



**Programme
des Nations Unies
pour
l'environnement**

Distr.
Restreinte

UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/14/Corr.1/Rév.1
22 mars 2001

FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Treizième réunion
Montréal, 28-30 mars 2001

Corrigé (Révision)

RETARDS DANS LA MISE EN OEUVRE

Ce corrigé est distribué afin de changer les recommandations du Secrétariat à la suite des informations complémentaires fournies par le PNUE, l'ONUDI et le Gouvernement de la France.

Page 5, para. 22, **remplacer** le paragraphe **avec** celui-ci :

22. Le Gouvernement de la France a fourni un rapport sur les projets mentionnés dans le paragraphe 21 ci-dessus. La France a pris note des progrès accomplis dans trois de ces projets : LEB/REF/23/TAS/21, MAU/REF/14/TAS/05 et MOR/REF/23/TAS/17. Ces projets sont inclus dans l'annexe I. Pour le projet de climatiseur d'automobile en Iran (IRA/REF/24/INV/34), aucun progrès n'ont été indiqués. Par conséquent, conformément à la Décision 26/2, une lettre d'annulation éventuelle devrait être envoyée.

Page 5, **ajouter** para. 22 (bis) tel qu'indiqué :

22 (bis). La France a indiqué que dans le cas du projet de climatiseur d'automobile en Iran, la raison du retard émane de l'entreprise concernée. En dehors de certains problèmes techniques relatifs au projet d'assistance technique en Mauritanie, selon le rapport français, la raison du retard pour les autres projets provenait du gouvernement bénéficiaire.

Page 5, para. 27, **ajouter** YEM/FOA/27/PRP/03 (ONUDI) comme alinéa (d).

Page 7, **remplacer** la Recommandation 7 **avec** celle-ci :

7. Noter avec appréciation les rapports de la France sur les projets avec des retards dans la mise en œuvre.

Ajouter le projet de formation péruvien (PER/REF/21/TRA/21) (PNUE) dans l'annexe II et le **retirer** de l'annexe III.

Ajouter les projets suivants dans l'Annexe I :

Agence	Numéro de projet	Titre du projet	Évaluation de la 32 ^e Réunion	Évaluation de l'agence	Évaluation du Secrétariat	Actions recommandées	Date prévue d'achèvement par Rapport d'activité en 1999	Catégorie de retard
France	LEB/REF/23/TAS/21	Implementation of an ODS recovery and recycling network	Certains progrès (Suivi continu)	Progrès	Progrès		Nov-02	D
France	MAU/REF/14/TAS/05	Conversion of CFC-based commercial refrigeration installations in the fishing industry	Certains progrès (Suivi continu)	Progrès	Progrès		Jun-00	C, D
France	MOR/REF/23/TAS/17	Implementation of an ODS recovery and recycling network	Certains progrès (Suivi continu)	Progrès	Progrès		Nov-02	D

Ajouter le projet suivant dans l'Annexe III :

Agence	Numéro de projet	Titre du projet	Évaluation de la 32 ^e Réunion	Évaluation de l'agence	Évaluation du Secrétariat	Actions recommandées	Catégorie de retard
France	IRA/REF/24/INV/34	Conversion to non-CFC facilities of 4 companies producing cars and wagons with MAC umbrella project	Certains progrès (Suivi continu)	Pas de progrès	Pas de progrès	Envoyer lettre d'annulation éventuelle	B