



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/13
25 de abril de 2025

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima sexta reunión
Montreal, 26-30 de mayo de 2025
Punto 7 c) del orden del día provisional¹

INFORME CONSOLIDADO DE TERMINACIÓN DE PROYECTOS DE 2025

Introducción

1. De conformidad con la práctica establecida para preparar el informe consolidado de terminación de proyectos (ITP), en enero de 2025 se envió por primera vez a los organismos bilaterales y de ejecución la lista de los ITP pendientes, cuya presentación estaba prevista para la 96ª reunión del Comité Ejecutivo, seguida en marzo de 2025 de una lista actualizada, en la que se tenían en cuenta las comunicaciones ya recibidas. Conforme a lo dispuesto en la decisión 95/11 b), el presente documento es el primer ITP presentado de forma anual en la primera reunión de 2025.
2. En consonancia con la decisión 95/24 b), la Oficial Superior de Supervisión y Evaluación pidió a los organismos que indicaran las razones por las que no habían presentado los ITP que debían presentarse en la 96ª reunión. Se comunicaron problemas muy diversos, como retrasos en las entregas de los equipos por problemas de seguridad en el país o pagos administrativos pendientes relacionados con solicitudes de tramos, y todos ellos contribuyeron a las demoras en la presentación de los ITP.
3. En el caso de algunos acuerdos plurianuales², las fechas de entrega de los ITP de acuerdo con la decisión se habían planificados en fechas posteriores a la 96ª reunión. Por tanto, se prevé que dichos IPT se presenten en la segunda reunión del año 2025.
4. En total, cinco ITP de acuerdos plurianuales se han presentado después de la 95ª reunión, dentro de la fecha límite acordada para su examen en la 96ª reunión, según se indica en el anexo I del presente documento. Uno de estos informes no se incluyó en la lista de ITP pendientes, pero el organismo lo presentó tras la finalización del proyecto. Los ITP presentados corresponden a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH), cuatro de ellos correspondiente a la etapa I y uno a la etapa II. Para este informe consolidado no se ha presentado ninguna comunicación sobre proyectos individuales.

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

² Está prevista la comunicación de cuatro IPT de acuerdos plurianuales en junio de 2025.

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

I. Resumen de la información de los informes de terminación de proyectos de acuerdos plurianuales

I.1 Descripción de la información de los informes de terminación de proyectos de acuerdos plurianuales

5. De los 311 proyectos de acuerdos plurianuales identificados como terminados en el informe sobre la marcha de las actividades de 2023, los organismos bilaterales y de ejecución han presentado 310 informes de terminación de proyectos antes de la 96ª reunión, de los cuales 306 se recibieron antes de la 95ª reunión y cuatro después, de forma que queda un informe de terminación de proyecto pendiente, como se muestra en el cuadro 1. El ITP pendiente se indica en el anexo II del presente documento. Por otra parte, un organismo presentó un ITP correspondiente a un proyecto de acuerdo plurianual finalizado después de 2023, tal como se presenta en el anexo I.

6. Además, hay ocho ITP de acuerdos plurianuales pendientes que deben presentarse en 2025 para cumplir con decisiones y que se enumeran en el anexo III del presente documento.

Cuadro 1. Resumen de los ITP de acuerdos plurianuales

Organismo	Finalizados	Recibidos antes de la 95ª reunión	Recibidos después de la 95ª reunión	Pendientes
Alemania	13	13	0	0
Banco Mundial	27	27	0	0
Canadá	3	3	0	0
Francia	6	6	0	0
Japón	1	1	0	0
ONUDI	80	77	2	1
PNUD	62	62	0	0
PNUMA	119	117	2	0
Total	311	306	4	1

7. En el cuadro 2 que figura a continuación se informa sobre los fondos agregados desembolsados, las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) eliminadas y las demoras en la terminación de los cinco proyectos de acuerdos plurianuales para los que se han recibido ITP desde la 95ª reunión y que se han incluido en el presente informe consolidado para su consideración en la 96ª reunión.

Cuadro 2. Resumen del presupuesto, de las SAO eliminadas y de las demoras en los ITP de acuerdos plurianuales presentados después de la 95ª reunión

Organismo	Financiación de acuerdos plurianuales (USD)		Consumo eliminado (toneladas PAO)		Demora promedio (meses)*
	Aprobada	Desembolsada	Aprobado	Real	
ONUDI	7.300.197	6.700.874	176,70	176,70	10,65
PNUMA	9.912.032	9.538.659	242,40	216,16	0
Suma total	17.212.229	16.239.533	419,10	392,86	4,26

* El promedio total se basa en el total de los cinco ITP de acuerdos plurianuales recibidos, tal y como figura en el anexo I.

I.2 Motivos de las demoras en la ejecución de los proyectos de acuerdos plurianuales y medidas adoptadas

Motivos de las demoras

8. Los organismos han presentado cuatro ITP de acuerdos plurianuales correspondientes a la etapa I de un PGEH y un ITP de acuerdo plurianual para la etapa II de PGEH. Se han señalado diversas causas de las demoras en la ejecución de los proyectos, como problemas relacionados con el diseño de los proyectos,

cuestiones relacionadas con los organismos de ejecución y cooperación, o factores externos como la pandemia de la COVID-19.

9. En cuanto al diseño de los proyectos, un organismo informó de que se habían producido retrasos como consecuencia de haberse eliminado las conversiones planificadas en el sector de fabricación de equipos de aire acondicionado, debido a cambios en el mercado y al hecho de que las empresas habían optado por financiar por sí mismas la transición. Otro organismo señaló que las demoras iniciales se debían a que el componente del proyecto se limitaba a la adquisición de los equipos y era necesario ejecutar otros componentes del proyecto antes de poder finalizar la lista de equipos.

10. En otro caso, la limitada sensibilización de la industria respecto al proyecto piloto de demostración hizo necesario prorrogar dos meses la fecha de finalización respecto de lo inicialmente previsto. Para mitigar este retraso y facilitar el progreso del proyecto, las industrias crearon materiales publicitarios de sensibilización.

11. En cuanto a los organismos de ejecución y cooperación, un organismo informó de que los fondos para adquirir equipos en el marco del proyecto del PGEH estaban limitados debido a la condición del país como "receptor de tecnología", lo que había retrasado la preparación de la lista de equipos.

12. Otro organismo informó de que una solicitud del gobierno para cambiar el organismo de ejecución había obligado a modificar los acuerdos institucionales al comienzo del proyecto, lo que provocó demoras en la ejecución. Posteriormente, el nuevo organismo desarrolló y ejecutó un plan de trabajo revisado tras la aprobación del Comité Ejecutivo en la 87ª reunión.

13. La pandemia de la COVID-19 se sigue mencionando como una de las causas de las demoras en la ejecución de los proyectos, que ha provocado aplazamientos y, en algunos casos, la cancelación de las actividades planificadas. Las restricciones para viajar afectaron a los programas de capacitación, talleres, reuniones técnicas, iniciativas de creación de capacidad y actividades de sensibilización. La pandemia también afectó a las misiones de supervisión y verificación sobre el terreno, algo que dificultó la supervisión del proyecto por parte de los técnicos y el personal del proyecto. Además, limitó la recopilación de datos sobre el terreno, lo que dio lugar a demoras en la preparación de proyectos y en la presentación de los informes sobre los resultados.

Medidas adoptadas para hacer frente a las demoras en la ejecución

14. En cuanto a los retrasos causados por el diseño de los proyectos, un organismo informó de que, a pesar de la cancelación de la conversión en el sector de fabricación, el apoyo del sector de servicio técnico había tenido un gran impacto y había sentado una base sólida para la etapa III del PGEH. Otro organismo informó de que había logrado adquirir y entregar los equipos a pesar de las demoras iniciales en el diseño y el aumento de los costos de entrega.

15. En el caso del proyecto en el que el país era un "receptor de tecnología", con fondos limitados para los equipos, el organismo superó este retraso contratando a un consultor técnico para ayudar con la redacción de la lista de equipos y el estudio de los presupuestos a fin de asegurarse de que se estaban adquiriendo herramientas duraderas y de alta calidad.

16. En cuanto al impacto de la pandemia de la COVID-19, los equipos de proyecto recurrieron a las oficinas nacionales del ozono para celebrar reuniones en línea con las principales partes interesadas. Aumentaron la capacidad de los consultores locales y la subcontratación para supervisar el proyecto y las actividades de seguimiento hasta que se levantaron las restricciones. En el caso de algunos otros proyectos, en las reuniones del Comité Ejecutivo se consiguió la aprobación para retrasar la fecha de finalización del proyecto y dar así más tiempo para finalizar las actividades planificadas.

I.3 Experiencias adquiridas

Ejecución del proyecto

17. Entre las experiencias adquiridas durante la ejecución del proyecto destacó la importancia de involucrar a las partes interesadas y adoptar medidas relacionadas con la legislación y las normas que puedan aplicarse para conseguir una buena ejecución del proyecto. También se ha informado de que un país había solicitado un componente de supervisión y gestión de proyectos que ayudó a ejecutar las actividades de los proyectos de manera eficiente y en los plazos acordados. Este componente sirvió de ayuda para el seguimiento, evaluación y presentación de los datos.

18. Un organismo informó de que la experiencia adquirida en la ejecución de proyectos ponía de relieve la importancia que tiene la flexibilidad institucional y de los donantes para superar problemas imprevistos. Después de la cancelación del componente de conversión de la fabricación, se revisó el plan de trabajo, se reasignaron los recursos a las prioridades del sector de servicio técnico y se ajustaron los plazos como consecuencia de las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Esta adaptabilidad garantizó que el proyecto siguiera proporcionando resultados relevantes a pesar de las dificultades que surgieron durante la fase de ejecución.

Creación de capacidad

19. Un organismo informó de que la asistencia técnica, el apoyo en materia de políticas y las actividades de creación de capacidad desempeñaban un papel clave para reforzar las medidas nacionales de control. Otro organismo señaló que centrarse en desarrollar los sistemas nacionales de capacitación, en vez de ofrecer sesiones de capacitación aisladas, permitía obtener mejoras institucionales sostenibles.

20. Por otra parte, el modelo de capacitación de instructores garantizó una transferencia de conocimientos amplia y adaptada a las circunstancias locales, y es un modelo que pueden reproducir otros países que busquen desarrollar una capacidad técnica sostenible dentro de sus sistemas de educación profesional.

21. Un organismo enfatizó la importancia de establecer un sistema sólido de capacitación y certificación de técnicos en el sector de servicio técnico. Destacó, además, la función esencial de fortalecer la capacidad nacional y de hacer cumplir marcos normativos y reglamentarios eficaces para gestionar de forma adecuada los refrigerantes y otras sustancias controladas.

22. Estos esfuerzos han permitido reducir sustancialmente el uso de las sustancias que agotan la capa de ozono en el sector de fabricación, así como mejorar la gestión de los refrigerantes en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración y aire acondicionado. Los avances logrados refuerzan la necesidad constante de crear capacidad y de adoptar medidas reglamentarias para asegurar la sostenibilidad ambiental a largo plazo.

23. Un organismo informó, además, de que el lugar donde se había impartido la capacitación no estaba adecuadamente protegido, el acceso no estaba controlado y presentaba problemas de seguridad relacionados con el limitado espacio, los humos y los riesgos de incendio. Subrayó que las instalaciones de capacitación siempre deben ser seguras y gestionarse adecuadamente para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes.

Cuestiones técnicas

24. En cuanto a las cuestiones técnicas, un organismo hizo hincapié en que la continua dificultad para adoptar alternativas adecuadas a largo plazo en los países con altas temperaturas ambiente pone de relieve la necesidad de llevar a cabo más evaluaciones y estudios a nivel nacional. Dichos esfuerzos son vitales

para apoyar una transición segura a las tecnologías alternativas y mejorar las prácticas nacionales de gestión de refrigerantes.

25. Otro organismo informó de que la mala comunicación con el proveedor con respecto a equipos adquiridos en el extranjero había provocado demoras en el transporte y cancelaciones de última hora. Esto afectó a la primera semana de actividades itinerantes destinadas a concienciar sobre los objetivos del Protocolo de Montreal y la Enmienda de Kigali y a despertar el interés de las partes interesadas en las sustancias alternativas a los HCFC y los HFC y la seguridad de los refrigerantes. El fortalecimiento de la comunicación se identificó como un elemento esencial para ejecutar el evento con éxito y a tiempo.

Marco de políticas y reglamentario

26. Un organismo enfatizó la necesidad de fortalecer las políticas, la reglamentación y las capacidades institucionales para conseguir la gestión, reciclaje, recuperación y regeneración eficaces de los refrigerantes de los equipos de refrigeración y aire acondicionado.

27. Otro organismo destacó que las medidas reglamentarias, como la mejora del programa nacional de energía o no permitir el registro de equipos con HCFC-22, eran esenciales para complementar los esfuerzos de asistencia técnica. Las intervenciones a nivel de políticas desempeñaron un papel clave para crear señales de mercado que han acelerado la transición de los HCFC, que se reforzó aún más gracias a la normativa relacionada con la oferta y la demanda. Además, alinear las medidas reglamentarias con las actividades de sensibilización y la capacitación técnica mejoró significativamente su impacto general, y ofreció un modelo que otros países podían adoptar para diseñar estrategias de ejecución integradas.

Variabilidad en los ahorros energéticos

28. Un organismo informó de que las empresas habían indicado que el presupuesto aprobado para el PGEH era insuficiente para finalizar por completo el proyecto de inversión destinado a convertir sus líneas de producción de espuma de poliestireno extruido. Para mantener las especificaciones de diseño del proyecto y cumplir con los requisitos del proveedor y las garantías, ambas compañías acordaron cofinanciar la diferencia que había entre la oferta del proveedor y el presupuesto del proyecto. En la experiencia adquirida se destacó que, para que un proyecto tenga éxito, es fundamental contar con un presupuesto bien preparado y analizado con exactitud, que debe elaborarse en detalle durante la fase de diseño y planificación.

29. El mismo organismo informó de que, en otro proyecto de PGEH, no se había organizado de antemano el suministro de equipos y suministros esenciales para la capacitación, lo que había obligado al organismo a sufragar parte de los costos. La experiencia adquirida destacó la importancia de identificar los gastos admisibles para la adquisición de equipos y realizar un análisis detallado de los costos para garantizar una buena planificación presupuestaria y la ejecución oportuna del proyecto.

Resumen de la información de los informes de terminación de los proyectos individuales

II.1 Descripción de la información de los informes de terminación de los proyectos individuales

30. Del total de 1.866 proyectos de inversión terminados, los organismos bilaterales y de ejecución han presentado 1.866 ITP, lo que representa una tasa de presentación del 100 por ciento, como se muestra en el cuadro 3. Además, hay pendiente un IPT de un informe individual de inversión que debe presentarse en 2025 para cumplir con una decisión y que se incluye en el anexo V del presente documento.

Cuadro 3. ITP presentados de proyectos de inversión

Organismo	Finalizados	Recibidos antes de la 95ª reunión	Recibidos después de la 95ª reunión	Pendientes
Alemania	20	20	0	0
Banco Mundial	458	458	0	0
Canadá	2	2	0	0
España	1	1	0	0
Estados Unidos de América	2	2	0	0
Francia	13	13	0	0
Italia	11	11	0	0
Japón	6	6	0	0
ONUDI	453	453	0	0
PNUD	899	899	0	0
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	1	1	0	0
Total	1.866	1.866	0	0

31. De los 1.283 proyectos sin inversión completados, los organismos bilaterales y de ejecución han presentado 1.282 ITP, lo que deja un informe de terminación de proyecto pendiente, como se muestra en el cuadro 4 y se indica en el anexo IV del presente documento. Además, hay un IPT pendiente correspondiente a un proyecto individual sin inversión que debe presentarse en 2025 para cumplir con una decisión y que figura en el anexo V del presente documento.

Cuadro 4. ITP presentados de proyectos sin inversión

Organismo	Finalizados	Recibidos antes de la 95ª reunión	Recibidos después de la 95ª reunión	Pendientes
Alemania	62	62	0	0
Banco Mundial	44	44	0	0
Canadá	57	57	0	0
Francia	34	34	0	0
Japón	17	17	0	0
ONUDI	163	162	0	1
Otros	93	93	0	0
PNUD	301	301	0	0
PNUMA	512	512	0	0
Total	1.283	1.282	0	1

32. De los tres ITP individuales cuya presentación está prevista en 2025, dos corresponden al cumplimiento de una decisión y se ha planificado su comunicación en la segunda reunión del año 2025, mientras que el otro ITP se ha completado y debía presentarse a la 96ª reunión. Sin embargo, este ITP no se ha comunicado para su examen en esta reunión y se presentará a la 97ª reunión.

III. Informes sobre la integración de la perspectiva de género en los informes de terminación de proyectos

33. De los cinco ITP considerados en el presente informe consolidado, cuatro proyectos de acuerdos plurianuales se aprobaron después de la 84ª reunión³, fecha a partir de la que es obligatorio incluir la dimensión de género en la presentación de proyectos.

34. Dos organismos informaron sobre la participación de las mujeres en las secciones sobre la experiencia adquirida y de observaciones del ITP. Un organismo destacó que fomentar la participación de

³ Fecha después de la cual los proyectos deben abordar las cuestiones de género de conformidad con la política operativa de integración de la perspectiva de género del Fondo Multilateral aprobada en la decisión 84/92. Las últimas actualizaciones pueden consultarse UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/51 y la decisión 92/40.

las mujeres en los programas de capacitación en servicio técnico de equipos de refrigeración y permitir desarrollar las habilidades y las oportunidades de empleo en un campo técnico tradicionalmente dominado por los hombres mejoraba las oportunidades laborales de las mujeres en el sector de equipos de refrigeración y aire acondicionado y contribuía a promover la igualdad de género y los objetivos de desarrollo sostenible.

35. El mismo organismo también informó de que la participación por géneros no se había incorporado inicialmente en el primer tramo de otro proyecto del PGEH. Sin embargo, esta laguna se subsanó posteriormente con la organización de un evento de sensibilización y capacitación llamado "Las Mujeres en el Sector de Refrigeración y Climatización". La recopilación de datos se llevó a cabo utilizando un formulario desglosado por sexos y las consideraciones de género se integraron en el diseño de las actividades. La experiencia demuestra que las iniciativas dirigidas y la planificación inclusiva pueden hacer posible una integración de la perspectiva de género valiosa.

36. Otro organismo informó de que la participación de las mujeres en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración en el país está aumentando, y se necesitan mayores estímulos por parte del gobierno para poder atraer a más mujeres en este sector durante la etapa II del PGEH.

IV. RECOMENDACIÓN

37. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:

- a) Tomar nota del informe refundido de terminación de proyectos del año 2025 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/13;
- b) Solicitar:
 - (i) A los organismos bilaterales y de ejecución que presenten a la 97ª reunión del Comité Ejecutivo, para su consideración en la 98ª reunión, los informes de terminación de proyectos pendientes correspondientes a acuerdos plurianuales y los proyectos individuales, o bien que expliquen los motivos para no hacerlo;
 - (ii) A los organismos de ejecución principal y cooperantes, a que sigan coordinándose estrechamente para concluir a tiempo sus respectivas partes de los informes de terminación de proyectos a fin de que el organismo principal pueda presentarlos oportunamente;
 - (iii) A los organismos bilaterales y de ejecución, que al presentar los informes de terminación de proyectos se aseguren de aportar información útil y pertinente, incluidos datos de género, e informar sobre las experiencias adquiridas y los motivos de las demoras en la ejecución de los proyectos a fin de mejorar el diseño y ejecución de futuros proyectos; e
- c) Invitar a todos aquellos que participan en la elaboración y ejecución de acuerdos plurianuales e individuales, en particular la Secretaría y los organismos bilaterales y de ejecución, a que tengan en cuenta las experiencias adquiridas en otros informes de terminación de proyectos, cuando sean pertinentes.

Anexo I

**INFORMES DE TERMINACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDOS PLURIANUALES
RECIBIDOS DESPUÉS DE LA 95ª REUNIÓN Y CONSIDERADOS EN EL
INFORME CONSOLIDADO DE TERMINACIÓN DE PROYECTOS DE 2025**

	País	Sector/título del acuerdo plurianual	Organismo principal	Organismo cooperante
1.	Kuwait	Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa I)	PNUMA	ONUDI
2.	Mozambique	Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa I)	PNUMA	ONUDI
3.	Filipinas	Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa II)	ONUDI	
4.	Saint Kitts y Nevis	Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa I)	PNUMA	PNUD
5.	Sudáfrica	Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa I)	ONUDI	

Anexo II

**INFORMES PENDIENTES DE TERMINACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDOS
PLURIANUALES QUE SE PRESENTARÁN EN LA 97ª REUNIÓN**

	País	Sector/título del acuerdo plurianual	Fecha de terminación definitiva	Organismo principal	Organismo cooperante
1.	Níger	Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa I)	22 de dic.	ONUDI	PNUMA

Anexo III

**INFORMES PENDIENTES DE TERMINACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDOS
PLURIANUALES QUE DEBEN PRESENTARSE EN 2025 PARA CUMPLIR CON DECISIONES**

	País	Sector/título del acuerdo plurianual	Organismo principal	Organismo cooperante	Fecha de terminación definitiva	Fecha planificada para la presentación del ITP	Decisión
1.	Burundi	Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa I)	PNUMA	ONUDI	24 de dic.	25 de junio	93/36 a)
2.	Indonesia	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II)	PNUD	BIRF		Segunda reunión de 2025	92/24 a)
3.	Jordania	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II)	BIRF	ONUDI	24 de dic.	25 de junio	93/15 b) y 93/16 b)
4.	Malí	Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa I)	PNUMA	PNUD	24 de dic.	25 de junio	92/24 a)
5.	México	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II)	ONUDI	PNUMA/ Alemania/ Italia/España	24 de dic.	Segunda reunión de 2025	90/46 b) y 92/24 a)
6.	Pakistán	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II)	ONUDI	PNUMA		Primera reunión de 2025	88/72 d) y 92/15 b)
7.	Suriname	Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa I)	PNUMA	ONUDI	24 de junio	Primera reunión de 2025	92/32 c)
8.	Tailandia	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II)	BIRF		25 de junio	25 de dic.	95/17 b)

Anexo IV

**INFORME PENDIENTE DE TERMINACIÓN DE PROYECTO INDIVIDUAL
CON PRESENTACIÓN PREVISTA EN LA 97ª REUNIÓN**

	País	Código	Organismo	Fecha de terminación definitiva	Título del proyecto
1.	Arabia Saudita	SAU/REF/76/DEM/28	ONUDI	23 de marzo	Proyecto de demostración para promover los refrigerantes de HFO de bajo potencial de calentamiento atmosférico en el sector de aire acondicionado en altas temperaturas ambiente

Anexo V

**INFORMES PENDIENTES DE TERMINACIÓN DE PROYECTOS INDIVIDUALES
QUE DEBEN PRESENTARSE EN 2025 PARA CUMPLIR CON UNA DECISIÓN**

	País	Título del proyecto individual	Organismo	Fecha de terminación definitiva	Fecha planificada para la presentación del ITP	Decisión
1.	Maldivas	Actividades adicionales destinadas a mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de acuerdo con la decisión 89/6 b) (MDV/REF/91/TAS/38)	PNUMA	25 de junio	Segunda reunión de 2025	93/60 b) y 93/20 b)
2.	Zimbabwe	Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (pyme Harare) (ZIM/REF/82/INV/55)	PNUD	25 de junio	25 de dic.	95/77 e)