ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

EP

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14
29 October 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто девятое совещание
Монреаль, 7-11 декабря 2026 года
Пункт 7 a) ii) предварительной повестки дня[1]

ДОКЛАД О РАЗВИТИИ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

Введение

1. Базы данных докладов о ходе работы[2] были представлены следующими не действующими в рамках статьи 5 странами, в настоящее время участвующими в мероприятиях по линии двустороннего сотрудничества: Австралия, Австрия, Франция, Германия, Италия, Япония, Испания и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Дополнительные данные из предыдущих докладов о ходе работы других не действующих в рамках статьи 5 стран, ранее участвовавших в двустороннем сотрудничестве[3], охватывающие проекты, уже представленные как завершенные в финансовом отношении, включены в сводный доклад о ходе работы[4].

2. Доклад о развитии двустороннего сотрудничества [5] включает информацию о ходе осуществления каждого текущего проекта, которую Секретариат рассмотрел отдельно по каждой стране, принимая во внимание задержки в осуществлении по сравнению с запланированными сроками завершения, о которых было сообщено в 2025 году, потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный отказ от регулируемых веществ и темпы запланированных выплат. В приведенном в настоящем документе анализе для всех регулируемых веществ количество

[1] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1

[2] Доклады о ходе работы являются единственным инструментом, позволяющим показать окончательное закрытие всех финансовых счетов, связанных с проектами, утвержденными Исполнительным комитетом в рамках двустороннего сотрудничества.

[3] Бельгия, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Венгрия, Израиль, Польша, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, Словацкая Республика, Южная Африка, Швеция, Швейцария и Соединенные Штаты Америки.

[4] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13

[5] Эти данные включены в базу данных сводного доклада о ходе работы, размещенную в формате электронной таблицы Microsoft Excel на портале 99-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда.

Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.

указывается в тоннах ОРС, за исключением ГФУ, измеряемых в метрических тоннах (мт) и тоннах эквивалента CO_2[6].

3. В настоящем документе представлена краткая информация о ходе осуществления проектов, касающихся всех регулируемых веществ, включая вещества, перечисленные в приложении F (ГФУ) Монреальского протокола, за 2025 год, а также за весь период начиная с 1992 года; он охватывает все проекты, утвержденные в рамках регулярного финансирования и дополнительных добровольных взносов[7]. Кроме того, в нем содержится обзор хода осуществления каждого текущего[8] проекта на страновом уровне. В документе определены проекты с задержками в осуществлении и потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный отказ от регулируемых веществ, а также проекты с неурегулированными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. Поскольку все проекты, утвержденные в рамках дополнительных добровольных взносов, были завершены, а неиспользованные остатки средств будут возвращены в Фонд, Секретариат больше не будет представлять отдельные доклады по этим проектам.

Информация о ходе осуществления проектов за 2025 год и за весь период начиная с 1992 года

4. По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил финансирование проектов двусторонних учреждений на сумму 201,31 млн долл. США, из которых 183,27 млн долл. США предназначены для осуществления инвестиционных и неинвестиционных проектов и 18,03 млн долл. США – для покрытия вспомогательных расходов учреждений (без учета аннулированных и переданных проектов). В таблице 1 представлена сводная информация о ходе осуществления проектов с момента создания Фонда до конца 2025 года.

Таблица 1. Сводная информация о проектах двусторонних учреждений за весь период существования Многостороннего фонда

Показатели	**За весь период начиная с 1992 года***
Количество утвержденных проектов	781
Количество завершенных проектов	717
Общий объем утвержденного финансирования (без учета вспомогательных расходов) (долл. США)	183 273 282
Общий объем выплаченных средств (без учета вспомогательных расходов) (долл. США)	167 800 073
Утвержденный объем вывода из потребления (тонны ОРС)**	10 601,6
Фактический объем вывода из потребления (тонны ОРС)**	11 121,3
Утвержденный объем вывода из потребления (мт)***	226,2
Фактический объем вывода из потребления (мт)***	45,5
Утвержденный объем вывода из потребления (тонны CO_2-экв.)***	405 080
Фактический объем вывода из потребления (тонны CO_2-экв.)***	65 242

* Без учета закрытых и переданных проектов.
** Учитывается только потребление.
*** Только для проектов, связанных с ГФУ (учитывается только потребление).

[6] В соответствии с решением 84/12 a) iv) в доклады о ходе работы, представляемые 99-му совещанию, включены данные об объемах ГФУ в тоннах CO_2-экв.

[7] Финансирование предоставлено 17 Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, для оказания оперативной поддержки в целях реализации Кигалийской поправки.

[8] К текущим проектам относятся все проекты, осуществление которых продолжалось по состоянию на 31 декабря 2025 года. Ключевые показатели прогресса включают процентную долю выплаченных средств и процентную долю проектов, по которым началась выплата средств; средства, которые планируется выплатить до конца года, в процентном отношении к утвержденному финансированию; среднюю продолжительность прогнозируемых задержек в осуществлении; а также информацию, представленную в графе для примечаний в базе данных докладов о ходе работы.

5. В 2025 году было утверждено восемь новых проектов и мероприятий. Ожидается, что такой уровень финансирования позволит вывести из потребления озоноразрушающие вещества (ОРВ) в объеме 10 602 тонны ОРС, а ГФУ – в объеме 226,2 мт (405 080 тонн CO_2-экв.). В приложении I представлены данные о положении дел с осуществлением проектов в 2025 году в разбивке по странам.

6. В таблице 2 представлены данные о положении дел с осуществлением проектов, включая информацию о выплаченных средствах, по состоянию на 31 декабря 2025 года в разбивке по видам проектов. В приложении II приводится аналитическая информация по каждому году начиная с 1992 года.

Таблица 2. Данные о положении дел с осуществлением проектов по состоянию на 31 декабря 2025 года в разбивке по видам проектов*

Вид проекта	Число проектов			Финансирование (в долл. США)**			
	Утверждено	Завершено	Завершено (в %)	Утверждено	Выплачено	Остаток	Выплачено (в %)
Программа учреждения	7	7	100	242 002	242 002	0	100
Индивидуальные проекты по ХФУ	323	323	100	43 812 121	43 812 121	0	100
Планы поэтапного отказа от ХФУ	73	73	100	24 891 387	24 891 387	0	100
Уничтожение	5	5	100	1 526 282	1 526 282	0	100
Энергоэффективность	9	2	22	2 976 934	718 616	2 258 318	24
Поддержка правительства	8	7	88	1 063 376	883 376	180 000	83
Индивидуальные проекты по ГХФУ	51	48	94	4 096 101	4 011 227	84 874	98
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), этап I	74	64	86	19 205 445	18 249 711	955 734	95
ПОДПО, этап II	59	38	64	26 649 535	21 512 552	5 136 983	81
ПОДПО, этап III	6		0	7 740 496	2 571 169	5 169 327	33
Индивидуальные проекты по ГФУ	33	24	73	3 225 403	2 430 182	795 221	75
Этап I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР)	7		0	1 008 669	115 917	892 752	11
Другие индивидуальные проекты по ОРВ	89	89	100	16 770 869	16 770 869	0	100
Другие отраслевые планы по ОРВ	37	37	100	30 064 662	30 064 662	0	100
Итого	**781**	**717**	**92**	**183 273 282**	**167 800 073**	**15 473 209**	**92**

* Без учета аннулированных и переданных проектов.

** Без учета вспомогательных расходов учреждений.

7. Ниже и в таблице 3 приводится сводная информация об осуществлении проектов и мероприятий двусторонними учреждениями за 2025 год, а также за весь период начиная с 1992 года по 31 декабря 2025 года:

a) **поэтапный отказ**[9]**:** в 2025 году из потребления были выведены ОРВ в объеме 51,3 тонны ОРС[10], а также утверждено финансирование мероприятий по выводу из потребления ОРВ в объеме еще 0,7 тонны ОРС[11]. С 1992 года из потребления было выведено 11 121 тонна ОРС, что превышает ожидаемый объем вывода из потребления ОРВ в 10 602 тонны ОРС; кроме того, было выведено 45,5 мт ГФУ (65 242 тонны CO_2-экв.) из ожидаемого общего объема вывода из потребления ГФУ в 226,2 мт (405 080 тонн CO_2-экв.) в рамках утвержденных проектов (без учета аннулированных и переданных проектов);

b) **выплаты/утверждение выплат:** в 2025 году было выплачено 5,29 млн долл. США, а на основании доклада о ходе работы за 2024 год было запланировано к выплате 6,67 млн долл. США, что составляет 79 процентов от запланированного объема выплат. В совокупности из утвержденной к выплате общей суммы 183,27 млн долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений) было выплачено 167,8 млн долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 92 процента. В 2025 году было утверждено финансирование в размере 1,1 млн долл. США на осуществление проектов;

c) **число завершенных проектов:** в 2025 году было завершено 16 проектов. С 1992 года были завершены 717 из 781 утвержденного проекта (без учета закрытых и переданных проектов); таким образом, показатель завершения проектов составляет 92 процента;

d) **темпы выполнения – инвестиционные проекты:** проекты, завершенные в 2025 году, были завершены в среднем через 64 месяца после их утверждения. С 1992 года средний срок завершения инвестиционных проектов составлял 44 месяца с момента их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 11 месяцев после их утверждения;

e) **темпы выполнения – неинвестиционные проекты:** проекты, завершенные в 2025 году, были завершены в среднем через 41 месяц после их утверждения. С 1992 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составлял 45 месяцев с момента их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 14 месяцев после их утверждения;

f) **подготовка проектов:** из 155 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2025 года, 141 было завершено, а 14 продолжают осуществляться. В 2025 году было завершено четыре мероприятия по подготовке проектов;

g) **задержки в осуществлении:** по состоянию на конец 2025 года в процессе осуществления находились в общей сложности 64 проекта, задержки по которым составляли в среднем 18 месяцев. Девятнадцать из этих проектов относятся к категории «проекты с задержками в осуществлении»[12] и подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности (демонстрационные проекты,

[9] Количество выведенных из обращения ОРВ выражается в тоннах ОРС, а количество ГФУ – в мт и тоннах CO_2-экв.

[10] По проектам, связанным с ГФУ, в 2025 году никаких веществ из обращения выведено не было.

[11] По проектам, связанным с ГФУ, утвержденным в 2025 году, поэтапный отказ не осуществлялся.

[12] Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, выплаты по которым составляют менее 1 процента, или проекты, которые не были завершены через 12 месяцев после предложенной даты завершения, указанной в докладе о ходе работы (решение 22/61).

мероприятия по подготовке проектов и проекты по УОС не подпадают под действие этих процедур); и

h) **многолетние соглашения (МС):** в 2025 году в процессе осуществления находились 21 МС по планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и шесть МС по Кигалийскому плану регулирования ГФУ (КПР). С 1992 года было утверждено 96 МС и выполнено 69 МС; таким образом, показатель выполнения МС составляет 72 процента.

8. В таблице 3 приводятся сводные данные о работе, проделанной двусторонними учреждениями за период с 1992 года.

Таблица 3. Работа, проделанная двусторонними учреждениями за период с 1992 года

Количество выведенных из обращения веществ		Выплаты (в долл. США)	Число проектов		Темпы выполнения (в месяцах)		Средние задержки в осуществлении проектов (в месяцах)	Число МС	
тонны ОРС*	тонны CO_2-экв.**		Утвержд.	Заверш.	Инвестиц. проекты	Неинвестиц. проекты		Утвержд.	Заверш.
11 121	65 242	167 800 073	781	717	44	45	18	96	69

* Потребление ОРВ.
** Проекты, связанные с ГФУ.

Проекты, связанные с ГФУ

9. По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил 40 проектов, связанных с ГФУ (в том числе два инвестиционных проекта, 15 мероприятий по подготовке проектов, 16 проектов по оказанию технической помощи и семь проектов, относящихся к этапу I КПР), на общую сумму 4 234 072 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений). Сводная информация о статусе осуществления этих проектов представлена в таблице 4, а соответствующие данные уже приведены в пунктах 4–8 выше.

Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ*

Вид проекта	Число проектов			Финансирование (в долл. США)**			
	Утверждено	Завершено	Завершено (в %)	Утверждено	Выплачено	Остаток	Выплачено (в %)
Индивидуальные проекты по ГФУ – инвестиции	2	2	100	664 988	664 988	0	100
Индивидуальные проекты по ГФУ – подготовка	15	6	40	1 474 000	678 779	795 221	46
Индивидуальные проекты по ГФУ – техническая помощь	16	16	100	1 086 415	1 086 415	0	100
Этап I КПР	7	0	0	1 008 669	115 917	892 752	11
Итого	**40**	**24**	**60**	**4 234 072**	**2 546 099**	**1 687 973**	**60**

* Без учета аннулированных и переданных проектов.
** Без учета вспомогательных расходов учреждений.
Примечание: утвержденный объем вывода из потребления составляет 226,2 мт (405 080 тонн CO_2-экв.) ГФУ.

10. По состоянию на конец 2025 года из 40 проектов были завершены два инвестиционных проекта, шесть мероприятий по подготовке проектов и 16 проектов по оказанию технической помощи; 16 проектов продолжают осуществляться. Эти проекты находятся на различных стадиях реализации.

11. Из совокупной суммы утвержденного финансирования в размере 4 234 072 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений) было выплачено 2 546 099 долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 60 процентов.

Проекты в сфере энергоэффективности

12. По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил девять проектов в сфере энергоэффективности (в том числе один демонстрационный проект, пять мероприятий по подготовке проектов и три пилотных проекта по оказанию технической помощи в рамках окна финансирования, предусмотренного решением 91/65) на общую сумму 2 976 934 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений). Сводная информация о статусе осуществления этих проектов представлена в таблице 5, а соответствующие данные уже приведены в пунктах 4–8 выше.

Таблица 5. Утвержденные проекты в сфере энергоэффективности*

Вид проекта	**Число проектов**			**Финансирование (в долл. США)****			
	Утверждено	**Завершено**	**Завершено (в %)**	**Утверждено**	**Выплачено**	**Остаток**	**Выплачено (в %)**
Пилотные проекты (решение 91/65) – демонстрационные	1	1	100	1 853 795	624 891	1 228 904	34
Пилотные проекты (решение 91/65) – подготовка проектов	5	1	20	150 000	93 725	56 275	62
Пилотные проекты (решение 91/65) – техническая помощь	3	0	0	973 139	0	973 139	0
Итого	**9**	**2**	**22**	**2 976 934**	**718 616**	**2 258 318**	**24**

* Без учета аннулированных проектов.
** Без учета вспомогательных расходов учреждений.

13. По состоянию на конец 2025 года из девяти проектов один демонстрационный проект и одно мероприятие по подготовке проектов были завершены; семь проектов продолжают осуществляться. Текущие проекты находятся на различных стадиях реализации.

14. Из совокупной суммы утвержденного финансирования в размере 2 976 934 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений) было выплачено 718 616 долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 24 процента.

Вопросы, возникшие при осуществлении проектов в 2025 году

15. После завершения процесса обзора с соответствующими двусторонними учреждениями был рассмотрен и удовлетворительным образом решен ряд вопросов, за исключением вопросов по 19 проектам, отнесенным к категории проектов с задержками в осуществлении (включая 18 проектов, связанных с компонентами МС, которые подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности в соответствии с решением 84/45 c), и один проект по оказанию технической помощи). В приложении III к настоящему документу представлены проекты, отнесенные к категории проектов с задержками в осуществлении, а также рекомендации Секретариата с просьбами о представлении доклада на 100-м совещании.

16. Подробная информация о ходе осуществления проекта, связанного с ПОДПО для Индии[13] (осуществляется Германией), и доклад по проекту с конкретными требованиями о представлении отчетности[14], связанному с ПОДПО для Лесото (осуществляется Германией), были представлены на 99-м совещании. Рекомендации в отношении неурегулированных вопросов по этим проектам, в том числе утверждение запросов на продление сроков, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах этих документов. Неурегулированные вопросы по оставшимся текущим проектам, не включенным в приложение III к настоящему документу, и соответствующие запросы на продление сроков завершения рассматриваются ниже.

17. Из 49 текущих проектов – за исключением мероприятий по подготовке проектов – для 23 проектов запланированные сроки завершения были пересмотрены после представления доклада о ходе работы за 2024 год.

18. В соответствии с решением 82/11 b)[15] Германия представила запрос на продление сроков завершения двух проектов в соответствии с решением 91/66, как показано в таблице 6.

Таблица 6. Проекты в соответствии с решением 91/66, для которых Германия запросила продление сроков завершения

Страна / код проекта	Выплаты (в %)	Мероприятия, требующие дополнительного времени	Первоначальная дата завершения (мм-гг)	Запрашиваемая дата завершения (мм-гг)
Подготовка национального реестра запасов отходов, содержащих регулируемые вещества, и разработка национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66)				
Либерия LBR/HFCIND/38/DEU/PRP/DES/93	12	Завершение последующих консультаций с заинтересованными сторонами и дополнительного сбора данных, а также окончательная доработка доклада	Дек-25*	Июнь-27
Сенегал SEN/HFCIND/52/DEU/PRP/DES/95	14	Завершение консультаций и взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также окончательная доработка и утверждение плана действий	Дек-26	Дек-27

* Срок завершения уже был перенесен на декабрь 2026 года (решение 97/10 b) ii)).

19. Кроме того, в соответствии с решением 82/11 b) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии запросило продление срока завершения одного проекта в сфере энергоэффективности в соответствии с решением 91/65, а Германия запросила продление сроков завершения семи проектов, связанных с ПОДПО, как показано в таблице 7.

Таблица 7. Проекты, для которых было запрошено продление сроков завершения

Страна / код проекта	Выплаты (в %)	Мероприятия, требующие дополнительного времени	Первоначальная дата завершения (мм-гг)	Запрашиваемая дата завершения (мм-гг)
Пилотный проект по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного сокращения потребления ГФУ (неинвестиционные мероприятия) (решение 91/65), осуществляемый Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии				
Уганда UGA/EE/38/GBR/TAS/SRV/95	0	Завершение закупок для супермаркетов по итогам тендера; найм консультанта для разработки	Дек-26	Дек-27

[13] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/56

[14] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19

[15] Любой запрос на продление сроков должен представляться для утверждения Исполнительным комитетом до даты завершения проекта, при этом до утверждения продления никаких новых обязательств приниматься не должно.

Страна / код проекта	Выплаты (в %)	Мероприятия, требующие дополнительного времени	Первоначальная дата завершения (мм-гг)	Запрашиваемая дата завершения (мм-гг)
		и финализации минимальных стандартов энергоэффективности		
Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, осуществляемые Германией				
Намибия (третий транш) NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79	94	Завершение закупок и мероприятий по подготовке кадров	Июль-25	Июнь-27
Намибия (четвертый транш) NAM/HPMP1/35/DEU/INV/SRV/97	0		Дек-26	Дек-27
Намибия (этап I) (Дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b)) NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93	0	Финализация реестра продукции по итогам консультаций с национальными заинтересованными сторонами	Дек-26	Дек-27
Папуа – Новая Гвинея (этап I, пятый транш) PNG/HPMP1/21/DEU/INV/SRV/96	0	Завершение оставшихся мероприятий, связанных с укреплением системы лицензирования и квотирования ГХФУ, подготовкой кадров для сектора обслуживания и демонстрационным проектом	Дек-26	Июнь-27
Сейшельские Острова (этап I, третий транш) SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75	37	Завершение обучения по вопросам экологизации таможенной деятельности, оценки требований к лицензированию технических специалистов и аудита пользователей аммиака для определения соблюдения нормативных требований; финализация плана закупок кондиционеров на R-290, включая укрепление цепочки поставок, и закупка моноблочного оборудования	Дек-25	Март-27
Сейшельские Острова (этап I, четвертый транш) SYC/HPMP1/37/DEU/INV/SRV/96	0		Дек-26	Дек-27
Сейшельские Острова (этап I) (Дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b)) SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93	1		Дек-26	Дек-27

Рекомендация

20. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

a) с признательностью принять к сведению содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14 доклады о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2025 года, представленные правительствами Австралии, Австрии, Франции, Германии, Италии, Японии, Испании и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии;

b) утвердить продление сроков завершения мероприятий по подготовке национального реестра запасов отходов, содержащих регулируемые вещества, и разработке национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66) для перечисленных ниже стран, чтобы дать возможность завершить оставшиеся текущие мероприятия, как показано в таблице 6 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14:

i) до июня 2027 года – проект для Либерии (LBR/HFCIND/38/DEU/PRP/DES/93) (осуществляется правительством Германии);

ii) до декабря 2027 года – проект для Сенегала (SEN/HFCIND/52/DEU/PRP/DES/95) (осуществляется правительством Германии);

c) утвердить также продление сроков завершения перечисленных ниже проектов, чтобы дать возможность завершить оставшиеся текущие мероприятия, как указано в таблице 7 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14:

i) до декабря 2027 г. – пилотный проект по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного сокращения потребления ГФУ (неинвестиционные мероприятия) (решение 91/65) для Уганды (UGA/EE/38/GBR/TAS/SRV/95) (осуществляется правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии);

ii) проекты, связанные с планами организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (осуществляются правительством Германии):

a. до марта 2027 г. – для Сейшельских Островов (этап I, третий транш (SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75));

b. до июня 2027 г. – для Намибии (третий транш (NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79)) и Папуа – Новой Гвинеи (этап I, пятый транш (PNG/HPMP1/21/DEU/INV/SRV/96));

c. до декабря 2027 г. – для Намибии (этап I, четвертый транш (NAM/HPMP1/35/DEU/INV/SRV/97) и дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b) (NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93)), и для Сейшельских Островов (этап I, четвертый транш (SYC/HPMP1/37/DEU/INV/SRV/96) и дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b) (SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93));

d) также утвердить рекомендации по текущим проектам с конкретными вопросами, содержащиеся в приложении III к настоящему документу.

Приложение I

ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ ДВУСТОРОННИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗА 2025 ГОД В РАЗБИВКЕ ПО СТРАНАМ

1. В таблице 1 приложения I представлены данные о положении дел с осуществлением проектов за 2025 год в разбивке по странам, включая данные о достигнутых результатах поэтапного вывода из обращения, запланированных и произведенных выплатах и завершении проектов.

Таблица 1. Данные о положении дел с осуществлением проектов за 2025 г.

Страна	Выведено из обращения в 2025 г. (в тоннах ОРС)	Выведено из обращения в 2025 г. (в тоннах CO_2-экв.)*	Планируемая сумма выплат в 2025 году (в долл. США)	Средства, выплаченные в 2025 г. (в долл. США)	Доля средств, выплаченных сверх запланированной суммы в 2025 г.	Доля запланированных проектов, завершенных в 2025 г.**
Аргентина			40 000	4 714	12	
Бразилия	24,8	0	1 254 314	1 464 338	117	100
Буркина-Фасо			105 000	26 901	26	0
Китай			725 633	331 612	46	0
Колумбия			163 895	92 426	56	
Египет			28 643	0	0	
Индия	15,6	0	2 395 000	2 596 578	108	67
Индонезия			75 000	0	0	
Иран (Исламская Республика)			200 000	17 401	9	0
Кения	0,0	0	271 732	135 449	50	67
Лесото	0,0	0	97 944	34 813	36	50
Либерия			87 036	15 776	18	0
Маврикий	3,1	0	130 181	55 216	42	100
Мексика	4,0	0	66 800	49 647	74	100
Монголия			99 388	0	0	0
Намибия			108 682	100 571	93	0
Нигерия	3,8	0				100
Папуа – Новая Гвинея	0,0	0	224 500	123 098	55	50
Сенегал			20 000	12 786	64	
Сейшельские Острова	0,0	0	156 645	74 586	48	100
Сьерра-Леоне			15 000	21 139	141	0
Того			24 065	9 847	41	0
Уганда			35 000	2 668	8	0
Вьетнам			77 502	75 201	97	
Регион: Азия и Тихий океан			267 112	46 931	18	0
Общий итог	**51,3**	**0**	**6 669 072**	**5 291 698**	**79**	**46**

* По проектам, связанным с ГФУ, в 2025 году никаких веществ из обращения выведено не было.

** Для проектов, которые планировалось завершить в 2025 году.

Приложение II

ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ ДВУСТОРОННИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА В РАЗБИВКЕ ПО ГОДАМ

1. В таблице 1 приложения II представлен обзор положения дел с осуществлением проектов в разбивке по годам[1]. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1992 по 2014 год, к настоящему времени завершены.

Таблица 1. Данные о положении дел с осуществлением проектов в разбивке по годам*

Год	Число проектов			Финансирование (в долл. США)**			
	Утверждено	Завершено	Завершено (в %)	Утверждено	Выплачено	Остаток	Выплачено (в %)
1992	18	18	100	2 883 669	2 883 669	0	100
1993	10	10	100	1 445 586	1 445 586	0	100
1994	30	30	100	3 190 374	3 190 374	0	100
1995	17	17	100	4 654 902	4 654 902	0	100
1996	26	26	100	3 468 211	3 468 211	0	100
1997	32	32	100	3 899 286	3 899 286	0	100
1998	39	39	100	4 077 089	4 077 089	0	100
1999	59	59	100	12 017 732	12 017 732	0	100
2000	29	29	100	4 808 878	4 808 878	0	100
2001	41	41	100	7 523 213	7 523 213	0	100
2002	61	61	100	7 868 174	7 868 174	0	100
2003	32	32	100	6 810 120	6 810 120	0	100
2004	30	30	100	14 848 818	14 848 818	0	100
2005	28	28	100	18 146 753	18 146 753	0	100
2006	25	25	100	7 128 808	7 128 808	0	100
2007	13	13	100	3 138 440	3 138 440	0	100
2008	33	33	100	7 531 037	7 531 037	0	100
2009	21	21	100	2 347 228	2 347 228	0	100
2010	20	20	100	3 278 389	3 278 389	0	100
2011	20	20	100	6 790 011	6 790 011	0	100
2012	11	11	100	6 594 959	6 594 959	0	100
2013	7	7	100	2 276 412	2 276 412	0	100
2014	14	14	100	1 365 834	1 365 834	0	100
2015	26	25	96	4 881 449	4 768 922	112 527	98
2016	16	14	88	5 129 894	3 975 056	1 154 838	77
2017	16	14	88	3 085 614	3 016 343	69 271	98
2018	16	15	94	7 050 550	7 050 550	0	100
2019	5	4	80	931 328	473 269	458 059	51
2020	12	8	67	3 986 712	3 231 973	754 739	81
2021	19	11	58	4 666 586	3 357 417	1 309 169	72
2022	4	2	50	3 224 643	2 420 687	803 956	75
2023	22	7	32	4 118 795	983 726	3 135 069	24
2024	21	1	5	9 000 849	2 428 207	6 572 642	27
2025	8	0	0	1 102 939	0	1 102 939	0
Итого	**781**	**717**	**92**	**183 273 282**	**167 800 073**	**15 473 209**	**92**

* Без учета закрытых и переданных проектов.
** Без учета вспомогательных расходов учреждений.

[1] Представленные данные относятся к году утверждения проекта Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются на равной основе (т. е. инвестиционный проект или транш МС в размере 1 млн долл. США считается одним проектом, так же как проект по подготовке страновой программы на сумму 30 000 долл. США). Согласно ежегодному сводному докладу, к основным показателям прогресса относятся: процентная доля завершенных проектов, количество выведенных из обращения веществ в тоннах ОРС/тоннах CO_2-экв. и процентная доля выплаченных средств. Существует три вида выплат: в ходе осуществления, после осуществления и задним числом.

Приложение III

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ, ПО КОТОРЫМ В ДОКЛАДЕ О РАБОТЕ ДВУСТОРОННИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСТАЛИСЬ НЕУРЕГУЛИРОВАННЫЕ ВОПРОСЫ

Страна	Код проекта	Учреждение	Название проекта	Выплаты (в %)	Статус/вопросы	Рекомендация
Кения	KEN/HPMP2/63/FRA/INV/SRV/86	Франция	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)	22	12-месячная задержка	Просить правительство Франции представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании
Буркина-Фасо	BFA/HPMP2/47/DEU/TAS/SRVEE/92	Германия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) (мероприятия в сфере энергоэффективности в соответствии с решением 89/6))	11	12-месячная задержка	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании
Лесото	LSO/HPMP2/29/DEU/INV/SRV/87	Германия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)	96	12-месячная задержка	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании
Лесото	LSO/HPMP2/35/DEU/TAS/SRVEE/93	Германия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) (Дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b))	0	18-месячная задержка	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

Страна	Код проекта	Учреждение	Название проекта	Выплаты (в %)	Статус/вопросы	Рекомендация
Либерия	LBR/HPMP2/39/DEU/TAS/SRVEE/93	Германия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) (Дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b))	0	18-месячная задержка	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании
Либерия	LBR/KIP1/40/DEU/INV/SRV/94	Германия	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш)	0	18-месячная задержка	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании
Маврикий	MUS/HCFCIND/33/DEU/TAS/VER/88	Германия	Доклад о проверке осуществления этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ	1	18-месячная задержка	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании
Маврикий	MUS/HPMP1/30/DEU/INV/SRV/86	Германия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, четвертый транш)	0	18-месячная задержка	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании
Маврикий	MUS/HPMP1/36/DEU/TAS/SRVEE/93	Германия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I) (Дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b))	0	18-месячная задержка	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании
Намибия	NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79	Германия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий транш)	94	12-месячная задержка	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

Страна	Код проекта	Учреждение	Название проекта	Выплаты (в %)	Статус/вопросы	Рекомендация
Намибия	NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93	Германия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I) (Дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b))	0	18-месячная задержка	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании
Папуа – Новая Гвинея	PNG/HPMP1/17/DEU/INV/SRV/87	Германия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, четвертый транш)	75	12-месячная задержка	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании
Сейшельские Острова	SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75	Германия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш)	37	12-месячная задержка	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании
Сейшельские Острова	SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93	Германия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I) (Дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b))	1	18-месячная задержка	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании
Сейшельские Острова	SYC/KIP1/35/DEU/INV/SRV/94	Германия	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш)	0	18-месячная задержка	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

Страна	Код проекта	Учреждение	Название проекта	Выплаты (в %)	Статус/вопросы	Рекомендация
Аргентина	ARG/HPMP2/176/ITA/INV/SRV/79	Италия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)	86	12-месячная задержка	Просить правительство Италии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании
Иран (Исламская Республика)	IRN/HPMP2/222/ITA/INV/FOA/77	Италия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) (сектор пеноматериалов)	20	12-месячная задержка	Просить правительство Италии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании
Иран (Исламская Республика)	IRN/HPMP2/235/ITA/INV/FOA/84	Италия	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) (сектор пеноматериалов)	9	12-месячная задержка	Просить правительство Италии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании
Монголия	MNG/HPMP2/40/JPN/INV/SRV/93	Япония	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)	0	18-месячная задержка	Просить правительство Японии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании