**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

**EP**

**Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/12
28 October 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто девятое совещание
Монреаль, 7-11 декабря 2026 года
Пункт 6 d) предварительной повестки дня[1]

# ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ НА 2026 ГОД И ПРОГРАММА РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ НА 2027 ГОД

## Введение

1. Во исполнение решения 97/8 Исполнительный комитет утвердил на своем 97-м совещании программу работы по оценке на 2026 год[2]. Эта программа работы охватывает период длительностью в один год вместо двухгодичного цикла, что обусловлено переходным периодом, связанным с передачей полномочий от бывшего старшего сотрудника по мониторингу и оценке (ССМО) новому старшему сотруднику по оценке (ССО). ССО приступил к работе в Секретариате в мае 2026 года.

2. Настоящий документ состоит из следующих двух разделов:

I. ежегодный доклад о положении дел в области осуществления программы работы и соответствующих бюджетных расходах за 2026 год;

II. предлагаемая программа работы на 2027 год и соответствующий бюджет.

## I. Ежегодный доклад о положении дел в области осуществления программы работы и соответствующих бюджетных расходах за 2026 год

3. Краткая информация о положении дел в области осуществления программы работы на 2026 год и соответствующих результатах приводится в приложении I к настоящему документу.

[1] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1
[2] UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91, приложение III

Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.

Обновленная информация о положении дел с проведением оценок

4. Перенесенная на 2026 год программа работы включала в себя мероприятия по подготовке технических заданий (ТЗ) и проведению аналитических исследований.

5. Аналитическое исследование, посвященное оценке проектов по рекуперации, рециркуляции и восстановлению (РРВ), которое первоначально планировалось на 2025 год, стартовало в середине 2026 года и представлено для рассмотрения Исполнительным комитетом на настоящем совещании в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/11. Кроме того, в 2026 году стартовали два аналитических исследования по оценке планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). Первое из них посвящено вкладу ПОДПО в разработку политики, нормативных актов и национальных стратегий, направленных на обеспечение соблюдения Монреальского протокола и устойчивости достигнутых результатов [3]. Второе посвящено учебным программам, созданию потенциала и системам сертификации в секторе техобслуживания холодильного оборудования [4]. Работа в рамках обоих аналитических исследований продолжится и в 2027 году. Ожидается, что они будут завершены и представлены Исполнительному комитету на рассмотрение на его 100-м совещании.

6. В соответствии с решением 95/9 b) ССО подготовил обновленное техническое задание для второго этапа оценки Программы содействия соблюдению (ПСС), которое приведено в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/10, для рассмотрения и утверждения Исполнительным комитетом на настоящем совещании.

Обновленная информация о ходе работы в рамках программы ЮНЕП «ОзонЭкшн»

7. На своем 96-м совещании Исполнительный комитет с признательностью принял к сведению обновленную информацию, подготовленную подразделением ЮНЕП «ОзонЭкшн», о ходе реализации программы действий, содержащейся в окончательном докладе об оценке региональных сетей национальных сотрудников по озону (НСО), который представлен в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/10. В соответствии с решением 92/5 f) и с учетом обсуждений, состоявшихся в ходе 96-го совещания[5], ССО осуществил обзор мероприятий, проведенных в рамках реагирования на основные выводы оценки, и отметил, что подразделение «ОзонЭкшн» предприняло практические шаги для реагирования на эти выводы. Ряд предложенных улучшений был включен в стандартную практику реализации ПСС, в частности в отношении планирования совещаний и представления докладов, межрегионального сотрудничества, привлечения к участию заинтересованных сторон, учета гендерных аспектов, участия учреждений-исполнителей и двусторонних учреждений, а также дальнейшего использования виртуальных форм работы, как указано ниже.

a) *Планирование и организация сетевых совещаний:* ССО отмечает, что подразделение «ОзонЭкшн» ввело единый график и стандартизированные этапы для подготовки и организации сетевых совещаний, а также для последующей деятельности, включая более своевременные консультации по повестке дня совещаний. Эти меры свидетельствуют о значительном прогрессе в повышении согласованности при подготовке совещаний в разных сетях при одновременном сохранении гибкости, позволяющей учитывать региональные обстоятельства;

b) *Итоги совещаний и последующая деятельность по выполнению рекомендаций:* ССО отмечает, что подразделение «ОзонЭкшн» ввело единый шаблон отчетности,

[3] UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/7/Rev.1
[4] UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/8/Rev.1
[5] UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/66, пункты 54-57

охватывающий итоги заседаний, данные об участии в разбивке по полу и последующие действия по выполнению рекомендаций. Эти меры обеспечивают более систематическую основу для мониторинга результатов совещаний, однако необходимо уделять непрерывное внимание последовательному применению и осуществлению последующих действий во всех регионах;

c) *Взаимообогащающее сотрудничество между регионами:* ССО отмечает значительный прогресс в содействии межрегиональному обмену посредством совместных сетевых и тематических совещаний, перевода региональных ресурсов, а также участия сотрудников ПСС и НСО из разных регионов. Эти мероприятия расширили возможности для обучения и обмена опытом, однако требуются дальнейшие усилия, способствующие институционализации обмена извлеченными уроками и техническими знаниями между различными сетями;

d) *Расширение круга участников сетевых совещаний:* ССО отмечает, что в рамках имеющихся ресурсов подразделение «ОзонЭкшн» расширило круг участников сетевых и тематических совещаний, не ограничиваясь только НСО. В число участников вошли ассоциации предприятий, специализирующихся на холодильном оборудовании, кондиционировании воздуха и тепловых насосах, таможенные органы, представители промышленности, экологические инспекторы, лица, ответственные за разработку политики в области энергоэффективности и представители финансовых механизмов. Достигнутый прогресс обнадеживает, однако дальнейшее осуществление зависит от национальных приоритетов, выявления соответствующих заинтересованных сторон и имеющихся ресурсов;

e) *Включение в повестку дня целей в области устойчивого развития (ЦУР):* ССО отмечает, что подразделение «ОзонЭкшн» продолжает уделять внимание связям между осуществлением Монреальского протокола и ЦУР. Конкретное обсуждение ЦУР на сетевых совещаниях по-прежнему определяется приоритетами НСО, что соответствует выводу оценки о том, что вопросы ЦУР следует рассматривать в тех случаях, когда они актуальны с точки зрения потребностей стран в рамках мандата Монреальского протокола. Возможности для демонстрации того, каким образом мероприятия в рамках Монреальского протокола способствуют достижению более широких национальных целей в области устойчивого развития, еще не исчерпаны в полной мере;

f) *Учет гендерной проблематики:* ССО отмечает значительные усилия, прилагаемые для повышения внимания к вопросам равенства между женщинами и мужчинами в рамках деятельности региональных сетей. Хотя эти меры свидетельствуют о прогрессе, необходимо отслеживать дальнейшее развитие событий и извлеченные уроки, а также обмениваться этой информацией внутри сетей, с тем чтобы способствовать равному участию и равным возможностям для женщин и мужчин;

g) *Участие учреждений-исполнителей и двусторонних учреждений:* ССО отмечает, что учреждения-исполнители и двусторонние учреждения продолжают получать приглашения для участия в сетевых совещаниях и вносить свой вклад в дискуссии по вопросам существа. Кроме того, использование таких форматов, как обсуждения в группах и подгруппах, практические упражнения, рабочие группы, двусторонние дискуссии и посещение объектов, свидетельствует о переходе к более интерактивным формам работы. В дальнейшем, возможно, следует сосредоточить внимание на обеспечении того, чтобы эти сессии способствовали решению конкретных проблем, обмену опытом и более оптимальной реализации проектов;

h) *Дальнейшее развитие виртуальных форматов работы:* ССО отмечает, что виртуальные форматы работы, впервые получившие широкое распространение во время пандемии COVID-19, продолжают использоваться в качестве постоянного дополнения к очным совещаниям. Отныне подразделение «ОзонЭкшн» использует очные, виртуальные и гибридные форматы с учетом целей того или иного мероприятия, предпочтений стран, качества связи и технологических факторов. Возможность в любой момент использовать эти форматы обеспечивает дополнительную гибкость и потенциальную экономию средств.

Обновленная информация о включении докладов о завершении проектов в систему управления знаниями

8. Исполнительный комитет утвердил ответные меры по итогам внешней оценки функции оценки Многостороннего фонда (решение 96/4), в которых, в частности, указывается, что ССО отвечает исключительно за оценочный компонент доклада о завершении проекта (ДЗП), тогда как ответственность за компонент мониторинга в рамках работы, связанной с ДЗП, возлагается на секретариат[6]. Соответственно, на 98-м совещании сводный ДЗП включал в себя два раздела. Первый раздел, в котором рассматривались аспекты, связанные с мониторингом, был представлен секретариатом; второй раздел, который был посвящен аспектам, связанным с оценкой, в частности причинам задержек и извлеченным урокам, был представлен ССО.

9. Во второй половине 2026 года группа оценки тесно взаимодействовала с сотрудниками системы управления знаниями (СУЗ) и разработчиком в отношении структуры модуля ДЗП с использованием в СУЗ утвержденного универсального формата. В этой работе был достигнут прогресс, и ожидается, что модуль ДЗП будет полностью введен в эксплуатацию в СУЗ в начале 2027 года. Экспериментальное тестирование запланировано на первую половину 2027 года, с тем чтобы обеспечить учреждениям-исполнителям и двусторонним учреждениям возможность своевременно представить с помощью СУЗ свои ДЗП 100-му совещанию.

Информационно-просветительская работа и коммуникация

10. Следует отметить, что политика в области оценки, а также описание обязанностей в рамках опубликованной вакансии ССО [7] предусматривают подготовку ежегодного информационного бюллетеня по оценке. В 2026 году выполнить эту работу не представлялось возможным. В 2027 году ССО в сотрудничестве с секретариатом определит наиболее оптимальный формат для бюллетеня по оценке, соответствующий формату ежегодного бюллетеня секретариата.

Бюджетные расходы в 2026 году

11. Во второй половине 2026 года группа по оценке наняла консультантов для проведения трех мероприятий по оценке, во всех трех случаях оставаясь в рамках выделенного бюджета в размере 20 000 долл. США. Аналитическое исследование по оценке проектов РРВ было завершено в период с июля по октябрь 2026 года, тогда как оценка вклада ПОДПО в разработку мер политики и нормативных актов, а также результатов программ обучения, создания потенциала и систем сертификации в секторе техобслуживания холодильного оборудования была инициирована и должна быть завершена в начале 2027 года, а ее выводы будут представлены Исполнительному комитету на его 100-м совещании. На участие ССО в 38-м Совещании Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, был выделен общий бюджет в размере 7 724 долл. США.

[6] Рекомендация 1 в приложении III к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/66, пункт 5.

[7] Вакансия 261576 была размещена на портале Inspira в период с 6 августа по 19 сентября 2025 года.

12. В Таблице 1 кратко отражена совокупная информация о расходах и остатках средств на 2026 год в соответствии с решением 97/8 b).

**Таблица 1. Краткая информация о расходах и остатках средств в сопоставлении с утвержденным бюджетом на 2026 год (в долл. США)***

| Описание | Утверждено | Использовано | Остаток |
|---|---|---|---|
| **Услуги консультантов по проведению тематических оценок в 2026 году** | | | |
| − Оценка проектов по рекуперации, рециркуляции и восстановлению (РРВ) | 50 000 | 20 000 | 30 000 |
| − Оценка вклада ПОДПО в разработку политики, нормативных актов и национальных стратегий для обеспечения соблюдения Монреальского протокола и устойчивости достигнутых результатов | 25 000 | 20 000 | 5 000 |
| − Оценка программ обучения, создания потенциала и систем сертификации в области обслуживания холодильных установок в рамках ПОДПО | 25 000 | 20 000 | 5 000 |
| **Промежуточный итог по услугам консультантов** | **100 000** | **60 000** | **40 000** |
| **Прочее** | | | |
| − Командировки сотрудников по оценке | 20 000 | 7 724 | 12 276 |
| − Эксплуатационные расходы | 11 759 | 1 508 | 10 251 |
| **Промежуточный итог по прочим расходам** | **31 759** | **9 232** | **22 527** |
| **Итого** | **131 759** | **69 232** | **62 527** |

* Итоговые численные показатели (округленные) в настоящем документе следует считать предварительными вплоть до закрытия финансовых отчетов за 2026 год.

13. Учитывая неизрасходованный остаток в размере 62 527 долл. США в 2026 году, предлагается перераспределить 40 000 долл. США на второй этап РРВ и продолжение аналитических исследований, посвященных ПОДПО, а оставшиеся средства в размере 22 527 долл. США вернуть в Многосторонний фонд.

## II. Предлагаемая программа работы на 2027 год и соответствующий бюджет

14. Предлагаемая программа работы на 2027 год завершает двухгодичный цикл 2026-2027 годов и включает в себя четыре основных компонента:

a) Компонент 1: утвержденные перенесенные мероприятия из программ работы на 2025 и 2026 годы;

b) Компонент 2: регулярная работа по оценке;

c) Компонент 3: мероприятия, связанные с выполнением решения 96/4 об ответных мерах руководства в связи с выводами внешней оценки оценочной функции;

d) Компонент 4: новая тематическая оценка на 2027 год.

Компонент 1: утвержденные перенесенные мероприятия из программ работы на 2025 и 2026 годы

15. Раздел I настоящего документа содержит информацию о перенесенных мероприятиях по оценке, которые, как ожидается, будут завершены в 2027 году и будут представлены Исполнительному комитету в течение указанного года. Запланировано, что две из этих оценок, стартовавшие в 2026 году, будут представлены на 100-м совещании. Остальные две будут инициированы в 2027 году, а их результаты планируется представить на 101-м совещании. Подробная информация об этих оценках приводится в приложении II к настоящему документу.

Компонент 2: регулярная работа по оценке

16. Введение в действие в 2027 году утвержденного универсального формата ДЗП в СУЗ позволит учреждениям-исполнителям сообщать о причинах задержек и извлеченных уроках, последовательно придерживаясь единой структуры. Группа по оценке разработала проект руководящих указаний, согласованных с недавно утвержденным форматом ДЗП, которые будут доработаны и окончательно утверждены в рамках программы работы на 2027 год. Ожидается, что усовершенствованная система представления докладов в СУЗ и соответствующие руководящие указания помогут ССО оценивать качество предоставляемой информации, выявлять распространенные проблемы и определять возможные последующие меры, а также углубить аналитическую оценку причин задержек и извлеченных уроков.

17. Кроме того, группа по оценке разработает стандартные операционные процедуры (СОП) по использованию нового формата ДЗП, охватывающие различные разделы доклада, после того как онлайновая система ДЗП будет полностью введена в действие в начале 2027 года. При доработке СОП ССО будет тесно сотрудничать с учреждениями-исполнителями и запрашивать их отзывы, с тем чтобы обеспечить практическую применимость СОП и четкость их формулировок, а также облегчить процесс представления докладов.

Компонент 3: мероприятия, связанные с выполнением решения 96/4 об ответных мерах руководства в связи с выводами внешней оценки оценочной функции

18. В решении 96/4 были утверждены ответные меры руководства в связи с выводами внешней оценки оценочной функции Многостороннего фонда и содержалось поручение для действовавшей на тот момент ССМО осуществить мероприятия, которые Исполнительный комитет поддержал в пунктах 5-11 [8], и отчитаться перед Исполнительным комитетом в ежегодном докладе об осуществлении мероприятий.

19. В приложении III к настоящему документу представлен план действий, подготовленный группой по оценке для воплощения в жизнь утвержденных ответных мер руководства. В 2027 году основное внимание будет сосредоточено на подготовке концептуальной записки по разработке системы, отслеживающей ход выполнения рекомендаций по итогам оценок; разработке основы для оценки неинвестиционной деятельности, четко определяющей ожидаемые конечные результаты, выводы и окончательные итоги таких оценок; подготовке первого набора руководящих указаний и инструментов для экспертов в области оценки и учреждений-исполнителей в целях повышения осведомленности о функции оценки; разработке и составлению руководства, которое будет выполнять функции системы управления качеством применительно к внутренней организации работы группы по оценке, включая соответствующие процедуры, рабочие процессы и шаблоны; а также на проведении четырех информационно-просветительских сессий, посвященных политике в области оценки, в целях привлечения к участию основных заинтересованных сторон (национальных органов по озону, учреждений-исполнителей и т. д.).

Компонент 4: новые темы для тематической оценки на 2027 год

20. В рамках подготовки программы работы по оценке на 2027 год ССО провел оценку потребностей в осуществлении функции оценки за период 2011-2026 годов. В ходе этой оценки были проанализированы предыдущие программы работы и бюджеты, мероприятия по оценке, ТЗ, доклады совещаний Исполнительного комитета и соответствующие решения. Одновременно ССО проанализировал, как изменялись с течением времени документы по вопросам политики, касающиеся обсуждений в рамках Многостороннего фонда, уделив особое внимание актуальным

[8] UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/6

вопросам и приоритетам, связанным с осуществлением Кигалийской поправки, включая технологический переход, энергоэффективность, сектор техобслуживания холодильного оборудования, варианты финансирования и институциональные механизмы.

21. Предварительные выводы и возможные направления будущей работы по оценке в среднесрочной и долгосрочной перспективе обсуждались на двух встречах с сотрудниками секретариата и на Межучрежденческом координационном совещании (МУКС)[9]. Кроме того, во время 98-го совещания ССО провел ряд неформальных двусторонних дискуссий и встреч для обмена мнениями с членами Исполнительного комитета. В результате ССО проанализировал работу группы по оценке и определил четыре широких первоначальных направления, которые послужат ориентиром для выбора тем оценки. Эти направления не предназначены для формирования фиксированной структуры и могут корректироваться с учетом развития событий и появления новых потребностей в оценке:

a) технологический переход и устойчивость;

b) бенефициары и заинтересованные стороны;

c) варианты финансирования, способствующие соблюдению требований;

d) национальный потенциал и институциональные механизмы

22. В рамках программы работы на 2027 год и по итогам вышеупомянутых обсуждений и консультаций на рассмотрение Исполнительного комитета предлагаются три актуальные темы для оценки, представленные в приложении IV к настоящему документу и кратко изложенные ниже. Предлагается выбрать для реализации одну из них.

*Предложение 1: оценка устойчивости конверсии предприятий по завершении проектов, а также влияния выбора бенефициара, структуры проекта и рыночных условий на непрерывность и расширение использования технологий, на внедрение которых было предоставлено финансирование*

23. Оценка позволит убедиться в том, продолжают ли предприятия, получившие финансирование для перехода на конкретные технологии с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), использовать эти технологии после завершения проекта, или же они впоследствии перешли на другие альтернативы. Кроме того, будут изучаться экономические, нормативные и рыночные условия, влияющие на такие решения. Предлагаемая оценка будет проводиться в два этапа (аналитическое исследование и посещение объектов) и охватит выборку завершенных проектов конверсии в секторах производства холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха. Оценка будет основываться на предыдущем исследовании, посвященном устойчивости результатов, которые были достигнуты в рамках Монреальского протокола[10], и более ранних секторальных оценках, при этом основное внимание будет уделяться устойчивости на уровне предприятий и технологий. Результаты оценки позволят получить представление о факторах, способствующих дальнейшему использованию технологий, а также о влиянии оказанной поддержки на рыночные условия.

*Предложение 2: оценка воздействия экспериментальных проектов на поддержание и/или повышение энергоэффективности в контексте поэтапного сокращения использования ГФУ, финансирование которого обеспечивалось в рамках решения 91/65, наряду с соответствующими мероприятиями в секторе техобслуживания в рамках решения 89/6*

[9] Проходившем 9-10 сентября 2026 года в Монреале
[10] UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/10

24. Оценка будет охватывать результаты экспериментальных проектов, получивших финансирование в рамках окна финансирования в размере 20 млн долл. США, которое было предусмотрено в решении 91/65, и соответствующих мероприятий в секторе техобслуживания в рамках решения 89/6. Предлагаемая оценка будет проводиться в два этапа (аналитическое исследование и посещения объектов) и будет охватывать опыт осуществления, отраженное в докладах повышение энергоэффективности, применение критериев утверждения и фактические данные о воспроизводимости и возможности расширения масштабов, с тем чтобы извлечь уроки, значимые для возможных мероприятий по повышению энергоэффективности на будущих этапах Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР).

*Предложение 3: оценка взаимодополняемости и эффективности институциональных механизмов и вклада в оказание помощи странам в проведении многочисленных текущих технических мероприятий*

25. Эта оценка позволит определить, каким образом национальные институциональные механизмы и национальный потенциал взаимодействуют с мероприятиями, одновременно проводимыми при поддержке Фонда на уровне стран, включая ПОДПО, КПР и мероприятия по повышению энергоэффективности, и создают благоприятные условия для них. Предлагаемая оценка будет проводиться в формате аналитического исследования и будет посвящена механизмам координации и реализации, а также вопросу о том, насколько удается избежать частичного совпадения и дублирования усилий. Предлагаемая оценка послужит дополнением к ранее проведенной работе в отношении стимулирующих мероприятий по поэтапному снижению ГФУ и подготовке ПОДПО и может обеспечить информацию, значимую для дальнейшей разработки программных подходов стран в рамках будущих этапов КПР.

Предложение по бюджету

26. В 2027 году сумма в размере 40 000 долл. США, перенесенная из 2026 года, как показано в таблице 1 выше, будет использована для проведения второго этапа оценки проектов РРВ (30 000 долл. США), а также для завершения оценки вклада ПОДПО в разработку политики, нормативных актов и национальных стратегий (5 000 долл. США) и оценки учебных программ, создания потенциала и систем сертификации в сфере техобслуживания холодильного оборудования (5 000 долл. США). Кроме того, предлагается новый бюджет на 2027 год, рассчитанный на углубленную оценку программы по содействию соблюдению (30 000 долл. США), одну новую тематическую оценку, а также расходы на командировки и операционные расходы группы по оценке (35 000 долл. США).

27. Предлагаемый бюджет относится к одногодичной программе работы на 2027 год, завершающей двухгодичный цикл 2026–2027 годов. Бюджет будет основываться на решении Исполнительного комитета в отношении предлагаемых вариантов оценки. Если будет выбрано предложение 1 или предложение 2, предлагаемый совокупный бюджет на 2027 год составит 115 000 долл. США. Если будет выбрано предложение 3, которое ограничивается аналитическим исследованием, предлагаемый совокупный бюджет на 2027 год составит 95 000 долл. США.

**Таблица 2. Предлагаемый бюджет на 2027 год (включая средства, перенесенные с 2026 года)**

| **Описание** | **Сумма (долл. США)** |
|---|---|
| **Перенесено с 2026 года** | |
| Эта сумма увязана со вторым этапом оценки проектов РРВ и оценкой вклада ПОДПО в разработку политики, нормативных актов и национальных стратегий для обеспечения соблюдения Монреальского протокола и устойчивости достигнутых результатов, а также с оценкой учебных программ, создания потенциала и систем сертификации в секторе техобслуживания холодильного оборудования в рамках ПОДПО. | 40 000 |
| **Всего перенесенный бюджет 2026 года** | **40 000** |

| Описание | Сумма (долл. США) |
|---|---|
| **Предлагаемый бюджет программы работы по оценке на 2027 год** | |
| **Консультационные услуги, тематические оценки на 2027 год** | |
| Всеобъемлющая углубленная оценка ПСС | 30 000 |
| *Новые тематические оценки (Исполнительному комитету предстоит выбрать одну)* | |
| Предложение 1: оценка устойчивости конверсии предприятий по завершении проектов и влияние выбора бенефициара, структуры проекта и рыночных условий на непрерывность и расширение использования технологий, на внедрение которых было предоставлено финансирование (50 000 долл. США)<br>Предложение 2: оценка воздействия экспериментальных проектов на поддержание и/или повышение энергоэффективности в контексте поэтапного сокращения использования ГФУ, финансирование которого обеспечивалось в рамках решения 91/65, наряду с соответствующими мероприятиями в секторе техобслуживания в рамках решения 89/6 (50 000 долл. США)<br>Предложение 3: оценка взаимодополняемости и эффективности институциональных механизмов и вклада в оказание помощи странам в проведении многочисленных текущих технических мероприятий (30 000 долл. США)[11] | 50 000 либо 30 000 |
| **Промежуточный итог по консультационным услугам** | **80 000 либо 60 000** |
| **Прочее** | |
| Командировки сотрудников по оценке | 20 000 |
| Эксплуатационные расходы | 15 000 |
| **Промежуточный итог по прочим расходам** | **35 000** |
| **Всего предлагаемый бюджет на 2027 год** | **115 000 либо 95 000** |
| **Общий итог (включая средства, перенесенные с 2026 года)** | **155 000 либо 135 000** |

## Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета

28. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

a) принять к сведению ежегодный доклад об осуществлении программы работы по мониторингу и оценке на 2026 год и программу работы по оценке на 2027 год, содержащуюся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/12;

b) выбрать одну тематическую оценку на 2027 год из трех предложенных в пунктах 22-25 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/12 для включения в программу работы по оценке на 2027 год, как изложено в приложении IV к настоящему документу, и поручить старшему сотруднику по оценке подготовить соответствующее техническое задание для рассмотрения Исполнительным комитетом на его 100-м совещании;

c) перераспределить сумму в размере 40 000 долл. США из предварительного неизрасходованного остатка в размере 62 527 долл. США за 2026 год в бюджет на 2027 год и вернуть оставшиеся средства в размере 22 527 долл. США в Многосторонний фонд;

d) утвердить программу работы по оценке на 2027 год, содержащуюся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/12, и соответствующий бюджет в размере [155 000 долл. США/135 000 долл. США] на 2027 год, который включает перераспределенную сумму, упомянутую в подпункте c) выше, из средств 2026 года.

[11] Если Исполнительный комитет остановит свой выбор на предложении 3, предлагаемый бюджет, представленный в таблице 2, будет скорректирован соответствующим образом.

**Приложение I**

**ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ НА 2026 ГОД И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**
**(На основе приложения III к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91)**

| № | Вид деятельности | 98-е совещание | 99-е совещание |
|---|---|---|---|
| **Компонент 1: осуществление утвержденных мероприятий по оценке из программы работы на 2026 год** | | | |
| 1. | Оценка Программы по содействию соблюдению (ПСС) | Неприменимо | Представление доклада о ходе выполнения рекомендаций по итогам оценки региональных сетей в соответствии с решением 92/5 f) и представление обновленного технического задания для второго этапа оценки ПСС в соответствии с решением 95/9 b)<br>**Завершено UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/10** |
| 2. | Аналитическое исследование, посвященное оценке проектов по рекуперации, рециркуляции и восстановлению | Неприменимо | Окончательное аналитическое исследование для оценки проектов по рекуперации, рециркуляции и восстановлению и ТЗ для этапа II<br>**Завершено UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/11** |
| 3. | Аналитическое исследование по оценке вклада планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в разработку политики, нормативных актов и национальных стратегий для обеспечения соблюдения Монреальского протокола и устойчивости достигнутых результатов. | Неприменимо | Аналитическое исследование стартовало в 2026 году, и его выводы будут представлены на 100-м совещании. |
| 4. | Аналитическое исследование по оценке программ обучения, создания потенциала и сертификации в секторе техобслуживания холодильного оборудования в рамках ПОДПО. | Неприменимо | Аналитическое исследование стартовало в 2026 году, и его выводы будут представлены на 100-м совещании. |
| **Компонент 2: регулярные мероприятия по оценке** | | | |
| 5. | Ежегодный доклад об осуществлении программы работы по оценке на 2026 год и двухгодичная программа работы по оценке и бюджет на 2027 и 2028 годы. | Неприменимо | Ежегодный доклад об осуществлении программы работы по оценке на 2026 год и программа работы по оценке на 2027 год<br>**Завершено UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/12** |
| 6. | Подготовка ежегодного информационного бюллетеня по оценке | Неприменимо | Неприменимо - подлежит осуществлению в 2027 году |
| 7. | Консолидированный анализ извлеченных уроков и причин задержек в осуществлении | **Завершено UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/7** | Неприменимо – подлежит осуществлению в 2027 году |

| № | Вид деятельности | 98-е совещание | 99-е совещание |
|---|---|---|---|
| | проектов согласно докладам о завершении проектов | | |
| **Компонент 3: осуществление мероприятий, связанных с решением 96/4 об ответных мерах руководства по итогам внешней оценки оценочной функции** | | | |
| 8. | Подготовка предложения касательно системы для обеспечения последующей деятельности по выполнению рекомендаций, которое может включать в себя рассмотрение цифровых инструментов для онлайновой системы по обеспечению последующей деятельности и возможное объединение с системой управления знаниями Многостороннего фонда | Неприменимо | Неприменимо – подлежит осуществлению в 2027 году |
| 9. | Разработка рамочной структуры для оценки неинвестиционных мероприятий с четким определением ожидаемых конечных результатов, выводов и окончательных итогов оценок | Неприменимо | Неприменимо – подлежит осуществлению в 2027 году |
| 10. | Подготовка руководящих указаний и инструментов для информирования общественности о функции оценки | Неприменимо | Неприменимо – подлежит осуществлению в 2027 году |

## Приложение II

## ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ НА 2027 ГОД

| | Вид деятельности | Для представления совещанию Исполнительного комитета № |
|---|---|---|
| **Компонент 1: осуществление утвержденных мероприятий по оценке из программы работы на 2026 год** | | |
| 1. | Аналитическое исследование для оценки вклада планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в разработку политики, нормативных актов и национальных стратегий для обеспечения соблюдения Монреальского протокола и устойчивости достигнутых результатов | **100-е совещание** |
| 2. | Аналитическое исследование для оценки программ обучения, создания потенциала и сертификации в секторе техобслуживания холодильного оборудования в рамках ПОДПО | **100-е совещание** |
| 3. | Второй этап (полевая миссия) аналитического исследования для оценки проектов по рекуперации, рециркуляции и восстановлению (РРВ) | **101-е совещание** |
| 4. | Всеобъемлющая углубленная оценка Программы содействия соблюдению (ПСС) | **101-е совещание** |
| **Компонент 2: регулярные мероприятия по оценке** | | |
| 5. | Ежегодный доклад об осуществлении программы работы по оценке на 2027 год и двухгодичная программа работы по оценке и бюджет на 2028 и 2029 годы. | **101-е совещание** |
| 6. | Консолидированный анализ компонентов оценки в осуществлении проектов согласно докладам о завершении проектов. | **100-е совещание** |
| **Компонент 3: осуществление мероприятий, связанных с решением 96/4 об ответных мерах руководства по итогам внешней оценки оценочной функции** | | |
| 7. | Подготовка концептуальной записки, посвященной цифровой системе для обеспечения последующей деятельности по выполнению рекомендаций, которая может включать в себя рассмотрение цифровых инструментов для онлайновой системы по обеспечению последующей деятельности и возможное объединение с системой управления знаниями Многостороннего фонда | **100-е совещание** |
| 8. | Разработка рамочной структуры для оценки неинвестиционных мероприятий с четким определением ожидаемых конечных результатов, выводов и окончательных итогов оценок. | **101-е совещание (в качестве приложения к ежегодному докладу о ходе работы за 2027 год)** |
| 9. | Разработка и составление руководства, которое будет выполнять функции системы управления качеством при организации работы группы по оценке, включая процедуры, рабочие процессы и шаблоны, контрольные списки, формуляры и стандартные форматы докладов об оценке | **101-е совещание (в качестве приложения к ежегодному докладу о ходе работы за 2027 год)** |
| 10. | Подготовка руководящих указаний и инструментов для информирования общественности о функции оценки | **101-е совещание (в качестве приложения к ежегодному докладу о ходе работы за 2027 год)** |
| 11. | Проведение четырех информационно-просветительских сессий по политике в области оценки для основных заинтересованных сторон | **Одна сессия в квартал** |
| **Компонент 4: новая тематическая оценка на 2027 год** | | |
| 12. | Одна выбранная новая тематическая оценка в 2027 году | **ТЗ должно быть представлено 100-му совещанию** |

**Приложение III**

## ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫЙ С ОТВЕТНЫМИ МЕРАМИ РУКОВОДСТВА

| | Рекомендация | Мероприятия, относящиеся к ответным мерам руководства, в плане работы на 2027 год | Замечания |
|---|---|---|---|
| 1. | Доработка политики Многостороннего фонда в области оценки на основе процесса с широким участием | Неприменимо | Утверждение политики в области оценки |
| 2. | Использование руководящих указаний по оценке в качестве инструмента для повышения осведомленности | Разработка первого набора руководящих указаний и инструментов для экспертов в области оценки и учреждений-исполнителей в целях оптимизации работы по повышению осведомленности в отношении функции оценки | Первый набор в 2027 году, затем разработка дальнейших руководящих указаний в рамках будущих программ работы |
| 3. | Обновление и стандартизация формата докладов об оценке и введение в действие системы отслеживания для мониторинга выполнения рекомендаций оценки | Подготовка концептуальной записки, посвященной системе для обеспечения последующей деятельности по выполнению рекомендаций, которая может включать в себя рассмотрение цифровых инструментов для онлайновой системы по обеспечению последующей деятельности и возможное объединение с системой управления знаниями Многостороннего фонда | 100-е совещание |
| 4. | Привлечение основных заинтересованных сторон к участию в рабочем процессе в области оценки | Проведение четырех информационно-просветительских сессий по политике в области оценки для основных заинтересованных сторон | Одна сессия в квартал |
| 5. | Переоценка рамочной структуры для оценки, используемой в Многостороннем фонде | Разработка рамочной структуры для оценки неинвестиционных мероприятий с четким определением ожидаемых конечных результатов, выводов и окончательных итогов оценок. | 101-е совещание (в качестве приложения к ежегодному докладу о ходе работы за 2027 год) |
| 6. | Введение в действие усовершенствованных механизмов обеспечения качества для докладов об оценке | Разработка и составление руководства, которое будет выполнять функции системы управления качеством во внутренней организации работы группы по оценке, в том числе первый набор процедур, рабочих процессов, шаблонов, контрольных списков, формуляров и стандартных форматов докладов об оценке | 101-е совещание (в качестве приложения к ежегодному докладу о ходе работы за 2027 год) |
| 7. | Привлечение дополнительных экспертных знаний в области оценки в кратко- и среднесрочной перспективе | | Программа работы по оценке на 2028-2029 годы |

**Приложение IV**

## НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕМЫ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

**Три тематических варианта, предложенных для программы работы на 2027 год, для рассмотрения Исполнительным комитетом**

| **Вариант 1. Оценка устойчивости конверсии предприятий по завершении проектов и влияние выбора бенефициара, структуры проекта и рыночных условий на непрерывность и расширение использования технологий, на внедрение которых было предоставлено финансирование** | |
|---|---|
| **Цели** | ▪ Определить, продолжают ли предприятия, получившие финансирование для перехода на конкретную технологию с низким ПГП, использовать эту технологию после завершения проекта или же они перешли на другую альтернативу либо на технологии с высоким показателем ПГП.<br>▪ Выявление экономических и рыночных условий, а также нормативных документов, способствующих внедрению технологий.<br>▪ Оценить, в какой степени поддержка со стороны Многостороннего фонда влияет на выбор предприятиями технологий по сравнению с рыночными рычагами, национальными или региональными нормативно-правовыми рамками и операциями на рынке. |
| **Охват** | ▪ Анализ выборки завершенных проектов по модернизации в секторах производства холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха, через два и более лет после их завершения.<br>▪ Оценка охватывает технологии, использовавшиеся на момент ее проведения, причины любых изменений, представленный на рынке ассортимент продукции, а также соответствующую нормативную базу и распространенность технологий на рынке.<br>▪ Сочетает аналитическое исследование запасов предприятий с посещением предприятий в ряде выбранных стран. |
| **Ожидаемые результаты** | ▪ Фактические данные о том, насколько устойчивыми и выгодными оказались результаты перехода на новые технологии, проводившегося при финансовой поддержке Фонда.<br>▪ Рекомендации по отбору предприятий, структурным особенностям, нормативной базе и другим факторам, способствующим устойчивости применения технологии/технологий, на внедрение которых было предоставлено финансирование.<br>▪ Более глубокое понимание воздействия, оказываемого Фондом на участников рынка, для информированного принятия решений в отношении будущих вариантов финансирования. |
| **Связь с предшествующими оценками** | ▪ Эта оценка расширяет рамки аналитического исследования, посвященного устойчивости результатов, достигнутых в рамках Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/12, 2019), рассматривая этот вопрос на уровне предприятий и технологий.<br>▪ Оценка дополняет и, возможно, использует в качестве отправной точки выборки предприятий, использовавшиеся в рамках оценки производства оборудования для кондиционирования воздуха (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/9, 2016). |
| **Связь со стратегическими приоритетами** | ▪ Решение 98/61 b) ii) и b) iv).<br>▪ Область стратегических возможностей для ускоренного внедрения технологий с низким ПГП и энергоэффективных технологий в производстве, выявлена в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/60. |
| **Возможные ограничения** | ▪ После завершения проекта у предприятий не возникает обязательств по представлению отчетности; участие будет носить добровольный характер, а доступ к информации может быть ограничен.<br>▪ Информация об ассортименте продукции и продажах является коммерческой тайной и, возможно, не будет раскрыта.<br>▪ Выборка должна быть достаточно крупной для того, чтобы можно было прийти к значимым выводам. |

| | |
|---|---|
| | ▪ В том случае, если будет выбрано несколько секторов, потребуются опыт и знания из различных областей. |
| **Меры по смягчению рисков** | ▪ Двухэтапная оценка, включающая в себя аналитическое исследование и посещение предприятий, может облегчить доступ к информации.<br>▪ Обзорное исследование для выявления значимых подсекторов, которым будет уделено повышенное внимание на втором этапе.<br>▪ Договоренности о конфиденциальности, которые подлежат обсуждению с предприятиями. |
| **Методы и требуемый бюджет** | ▪ Аналитическое исследование и посещение объектов с бюджетом в размере 50 000 долл. США. |
| **Вариант 2: Оценка воздействия экспериментальных проектов на поддержание и/или повышение энергоэффективности в контексте поэтапного сокращения использования ГФУ, финансирование которого обеспечивалось в рамках решения 91/65, наряду с соответствующими мероприятиями в секторе техобслуживания в рамках решения 89/6** | |
| **Цели** | ▪ Оценить результаты экспериментальных проектов, получивших финансирование в рамках окна финансирования в размере 20 млн долл. США, предусмотренного в решении 91/65, и дополнительных мероприятий в секторе техобслуживания в рамках решения 89/6, в сопоставлении с их утвержденными целями.<br>▪ Определить, оказались ли критерии, изложенные в решении 91/65 b), применимыми на практике и повлияли ли они на результаты.<br>▪ Определить, в какой степени экспериментальные проекты продемонстрировали возможность тиражирования и применения в расширенных масштабах в пределах страны, региона или сектора.<br>▪ Сделать выводы относительно возможности включения мероприятий по повышению энергоэффективности в непроизводственной сфере в будущие этапы Кигалийских планов регулирования ГФУ (КПР). |
| **Охват** | ▪ Проекты, утвержденные в соответствии с решением 91/65, начиная с 93-го совещания, по всем категориям предоставляемого финансирования, а также мероприятия, финансируемые в соответствии с решением 89/6 b).<br>▪ Оценка охватывает вопросы проектирования, опыт осуществления, показатели повышения энергоэффективности, механизмы координации и данные о возможности воспроизведения. |
| **Ожидаемые результаты** | ▪ С учетом результатов экспериментальных проектов, специально предназначенных для сбора информации для документов, которые было поручено подготовить секретариату в отношении мероприятий, призванных служить ориентиром при разработке будущих КПР.<br>▪ Данные о том, следует ли сохранить, скорректировать или заменить критерии утверждения, предусмотренные в решении 91/65, в любой последующей рамочной основе для мероприятий по повышению энергоэффективности в непроизводственной сфере. |
| **Связь с предшествующими оценками** | ▪ Оценка мероприятий, финансируемых в соответствии с решениями 89/6 и 91/65, не проводилась.<br>▪ В аналитическом исследовании, посвященном энергоэффективности в секторе техобслуживания холодильного оборудования (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/10, 2020), рассматривались возможности и количественные показатели для поддержания энергоэффективности в техобслуживании.<br>▪ Аналитическое исследование, посвященное демонстрационным проектам в отношении альтернатив ГХФУ с низким ПГП (UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/6, 2022), охватывало демонстрационные проекты в контексте ГХФУ и не распространялось на экспериментальные проекты в области энергоэффективности в рамках поэтапного сокращения использования ГФУ. |
| **Связь со стратегическими приоритетами** | ▪ Решение 91/65, в котором были сформулированы критерии и выделено финансирование в размере 20 млн долл. США, а также решение 89/6 о дополнительных мерах по поддержанию энергоэффективности в секторе техобслуживания холодильного оборудования. |

| | |
|---|---|
| | ▪ Решение 95/87 d) о продлении до 100-го совещания срока представления предложений по проектам в соответствии с решением 91/65 исключительно в отношении техобслуживания.<br>▪ В соответствии с наблюдением членов Исполнительного комитета, высказанным в ходе 98-го совещания, о том, что сокращение этого срока лишит страны, подпадающие под действие статьи 5, постоянной структуры для оказания поддержки мероприятиям по повышению энергоэффективности в непроизводственной сфере в рамках второго этапа КПР. |
| **Возможные ограничения** | ▪ Отсутствие информации о результатах или других данных: проекты в рамках решения 91/65 должны быть завершены в течение 36 месяцев после их утверждения, причем подробные доклады по ним должны быть представлены в течение шести месяцев после завершения; доклады о первых проектах будут представлены в течение 2027 года.<br>▪ Продление сроков некоторых проектов приведет к сокращению числа завершенных проектов, доступных для оценки.<br>▪ Ожидается, что на этом этапе достижения в области энергоэффективности будут оцениваться приблизительно, без точного измерения. |
| **Меры по смягчению рисков** | ▪ Аналитическое исследование дополняется посещением выборки объектов в целях сбора информации и извлеченных уроков и включения выводов в итоговый доклад. |
| **Методы и требуемый бюджет** | ▪ Аналитическое исследование и посещение объектов с бюджетом в размере 50 000 долл. США. |
| **Вариант 3. Оценка взаимодополняемости и эффективности институциональных механизмов в оказании помощи странам в проведении многочисленных текущих технических мероприятий** | |
| **Цели** | ▪ Оценить, каким образом национальные институциональные механизмы и национальный потенциал способствуют реализации многочисленных компонентов, осуществляемых в настоящее время, на национальном уровне.<br>▪ Определить эффективность и степень дублирования и совпадения мероприятий, в том числе принятые меры и извлеченные уроки.<br>▪ Определить любые рекомендации по структуре, направленные на обеспечение новых технических потребностей на последующих этапах КПР. |
| **Охват** | ▪ Выборка стран, в которых мероприятия (ПОДПО, КПР, энергоэффективность и т. п.) проводились одновременно, включая страны с низким уровнем потребления и страны, в которых имеются производственные секторы.<br>▪ Оценка охватывает структуру, уровни финансирования, механизмы обеспечения, координацию между национальными ведомствами и учреждениями-исполнителями, а также представление докладов. |
| **Ожидаемые результаты** | ▪ Варианты проектных структур и национальных координационных механизмов для дальнейших этапов.<br>▪ Вклад в рассмотрение Исполкомом сквозных или страновых программных подходов для будущих этапов КПР. |
| **Связь с предшествующими оценками** | ▪ Эта оценка дополняет аналитическое исследование по оценке стимулирующих мероприятий по поэтапному сокращению использования ГФУ (UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/7, 2023 год), аналитическое исследование, посвященное мероприятиям по подготовке ПОДПО, направленным на содействие осуществлению Кигалийской поправки (UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/12, 2018 год; пересмотренный документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/8, 2019 год). |
| **Связь со стратегическими приоритетами** | ▪ Вопросы, касающиеся потенциала национальных органов по озону и национальных механизмов, неоднократно поднимались в ходе неформальных полудневных заседаний, проходивших в рамках 94-го и 95-го совещаний, а также на межучрежденческом координационном совещании в марте 2026 года.<br>▪ Решение 98/61 b) iii) об элементах будущих этапов КПР в рамках сквозного или странового программного подхода. |
| **Возможные ограничения** | ▪ Национальные механизмы разных стран отличаются друг от друга, и для определения надлежащей выборки потребуется углубленный анализ. |

| | |
|---|---|
| | ▪ Необходимо тесное сотрудничество с двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями для обеспечения доступа к информации о структуре и представлении докладов на уровне стран. |
| **Меры по смягчению рисков** | ▪ Консультации с учреждениями-исполнителями в процессе разработки ТЗ, а также в ходе выявления выборки. |
| **Методы и требуемый бюджет** | ▪ Аналитическое исследование с бюджетом в размере 30 000 долл. США. |