ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

EP

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/51
14 November 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто девятое совещание
Монреаль, 7-11 декабря 2026 года
Пункт 9 c) предварительной повестки дня[1]

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: САЛЬВАДОР

Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

• План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш)	ПРООН и ЮНЕП	Общее утверждение

[1] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1

Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Сальвадор

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	УТВЕРЖДЕНО СОВЕЩАНИЕМ:	МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
План поэтапного отказа от ГХФУ (этап II)	ПРООН (ведущее учреждение), ЮНЕП	87	Сокращение на 100% к 2030 году

ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I)	Год: 2025	0,96 тонн ОРС

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (тонн ОРС)							Год: 2025
Вещество	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаротушение	Холодильное оборудование		Растворители	Общий объем потребления в секторе
				Производство	Обслуживание		
ГХФУ-22					0,96		0,96
ГХФУ-123							

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонн ОРС)			
Базовый уровень 2009–2010:	11,68	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	16,62
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	16,62	Осталось:	0,00

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2026	2027	2028	Всего
ПРООН	Поэтапный отказ от ОРВ (тонн ОРС)	1,23	0,00	0,00	1,23
	Финансирование (долл. США)	133 477	0	0	133 477
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (тонн ОРС)	0,04	0,00	0,00	0,04
	Финансирование (долл. США)	4 520	0	0	4 520

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2021	2022–2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
Потребление (тонн ОРС)	Предельные уровни, согласно Монреальскому протоколу		7,59	7,59	7,59	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	0	н/п
	Максимально допустимые		5,42	3,44	3,44	2,88	2,32	2,32	0,29	0,29	0	н/п
Объемы, утвержденные в принципе (долл. США)	ПРООН	Расходы по проекту	169 000	0	244 255	0	124 745	0	0	65 000	0	603 000
		Эксплуатац. расходы	11 830	0	17 098	0	8 732	0	0	4 550	0	42 210
	ЮНЕП	Расходы по проекту	26 000	0	17 000	120 000	4 000	0	0	0	0	167 000
		Эксплуатац. расходы	3 380	0	2 210	15 600	520	0	0	0	0	21 710
Средства утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США)		Расходы по проекту	195 000	0	261 255	120 000						576 255
		Эксплуатац. расходы	15 210	0	19 308	15 600						50 118
Общий объем средств рекомендованных к утверждению на данном совещании (долл. США)		Расходы по проекту					128 745					128 745
		Эксплуатац. расходы					9 252					9 252

Рекомендация Секретариата:	Общее утверждение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. От имени правительства Сальвадора ПРООН в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила заявку на финансирование третьего транша на этапе II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в общем объеме 137 997 долл. США, включая 124 745 долл. США и эксплуатационные расходы учреждения в размере 8 732 долл. США для ПРООН, а также 4 000 долл. США и эксплуатационные расходы учреждения в размере 520 долл. США для ЮНЕП[2]. Заявка включает доклад о ходе выполнения работ по освоению второго транша и план освоения транша на 2027–2029 годы.

Доклад о потреблении ГХФУ

2. Правительство Сальвадора сообщило, что в 2025 году потребление ГХФУ составило 0,96 тонны ОРС, что на 92% ниже базового уровня потребления ГХФУ, установленного для страны в целях соблюдения требований. Данные о потреблении ГХФУ в 2021–2025 годах представлены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Сальвадоре в 2021–2025 годах (данные по статье 7)

ГХФУ	2021	2022	2023	2024	2025	Базовый уровень
Метрических тонн (мт)						
ГХФУ-22	72	58,56	84,68	37,76	17,38	148,13
ГХФУ-123	0,32	0,23	0,00	0,00	0,00	2,65
Всего (мт)	**72,32**	**58,79**	**84,68**	**37,76**	**17,38**	***186,51**
Тонн ОРС						
ГХФУ-22	3,96	3,22	4,66	2,08	0,96	8,15
ГХФУ-123	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Всего (тонн ОРС)	**3,97**	**3,23**	**4,66**	**2,08**	**0,96**	***11,68**

* Общий базовый уровень также включает ГХФУ-124, ГХФУ-141b и ГХФУ-142b (полный отказ от их использования произошел на предыдущем этапе ПОДПО)

3. В период 2020–2024 годов потребление ГХФУ в Сальвадоре было неравномерным, о чем сообщалось на 96-м и 97-м совещаниях[3]. В соответствии с ускоренным графиком поэтапного отказа, страна обязалась сократить потребление ГХФУ относительно базового уровня на 54% к 2021 году, на 71% к 2022 году и на 75% к 2025 году. В 2023 году страна превысила максимально допустимый уровень потребления, установленный в ее Соглашении с Исполнительным комитетом, однако уже в 2024 году оперативно вернулась к соблюдению Соглашения: потребление ГХФУ было сокращено на 82% относительно базового уровня и на 40% ниже целевого показателя, установленного Соглашением. В 2025 году Сальвадор продолжил сокращать потребление ГХФУ, добившись его снижения на 92%, что на 67% ниже целевого показателя, установленного Соглашением.

4. Оставшееся потребление ГХФУ-22 приходится главным образом на секторы коммерческого и промышленного кондиционирования воздуха (КВ), а также на сектор холодильного оборудования – в частности, на обслуживание систем супермаркетов, расположенных за пределами городских районов, оборудования для производства продуктов питания и другого коммерческого холодильного оборудования.

[2] Согласно письму Министерства окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора в адрес ПРООН от 18 сентября 2026 года.

[3] UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/33 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/50

Доклад о реализации страновой программы

5. Данные о потреблении ГХФУ, представленные правительством Сальвадора в докладе о реализации страновой программы за 2025 год, согласуются с данными, представленными по статье 7 Монреальского протокола.

Доклад о ходе выполнения работ по освоению второго транша на этапе II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая база

6. В январе 2025 года правительство Сальвадора издало Приказ министерства № 343 о внесении изменений в Исполнительное соглашение № 52 с целью включения максимально допустимого уровня потребления, указанного в Соглашении по этапу II, утвержденном на 87-м совещании Исполнительного комитета. В соответствии с этим приказом были внесены изменения в расчет максимальных ежегодных объемов импорта ГХФУ на 2025–2030 годы, а также пересмотрены ежегодные квоты на импорт для каждого предприятия на 2025–2029 годы. Этим приказом также был утвержден запрет на импорт нового и бывшего в употреблении оборудования на основе ГХФУ с 1 января 2025 года и сохранен запрет на импорт ГХФУ-141b для любых видов применения. Кроме того, в 2024 году на основании Президентского исполнительного приказа № 10 были введены специальные правила регулирования ГФУ, а на основании Министерского исполнительного приказа № 14 установлены максимально допустимые объемы импорта веществ с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП).

7. Подготовка учебных занятий и семинаров, запланированных на первый квартал 2027 года, осуществляется по графику; организационные мероприятия практически завершены. Обучение 20 сотрудников таможенных органов и 40 импортеров и таможенных брокеров будет посвящено обновленным мерам контроля за ГХФУ и оборудованием, работающим на ГХФУ, а семинары для заинтересованных сторон – процедурам обеспечения соблюдения запрета на импорт оборудования, работающего на ГХФУ.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

8. В ходе освоения второго транша был проведен один учебный семинар для 20 инструкторов (в том числе двух женщин) по работе с альтернативными хладагентами с низким ПГП. Проведены четыре национальных семинара для 192 технических специалистов по холодильному оборудованию и системам кондиционирования воздуха (ХОКВ) (в том числе 16 женщин), посвященные надлежащим практикам обслуживания и также охватывавшие вопросы работы с альтернативными хладагентами с низким ПГП. Начат процесс закупок; получены заявки на поставку 12 комплектов инструментов и оборудования для применения надлежащих практик обслуживания, включая инструменты для рекуперации и рециркуляции хладагентов (R&R), которые будут распределены между отобранными техническими специалистами[4].

9. В целях разработки системы сертификации технических специалистов по ХОКВ между Министерством окружающей среды и природных ресурсов (МОСПР) и ITCA-FEPADE[5] было

[4] Каждый комплект включает установку для рекуперации хладагента с двумя баллонами емкостью 30 фунтов для хранения рекуперированного хладагента, станцию для рециркуляции хладагента, вакуумный насос и вакуумметр, цифровые весы для заправки хладагента, переносную кислородно-топливную горелку и электронный детектор утечек хладагента.

[5] Специализированная инженерная школа, реализующая программу технической подготовки в области ХОКВ с охватом надлежащих практик обслуживания. Школа аккредитована Центром педагогической подготовки и образовательных инноваций Мексики (CEFOPED) на проведение обучения и оценки компетенций в целях сертификации.

подписано соглашение о техническом сотрудничестве. В рамках этого соглашения были поставлены инструменты и оборудование для проведения оценки профессиональной компетентности[6]. Кроме того, в сотрудничестве с заинтересованными сторонами сектора ХОКВ (представителями академических кругов, импортерами, дистрибьюторами, сервисными предприятиями и техническими специалистами) были разработаны три стандарта профессиональной компетентности и соответствующие инструменты оценки. Стандарты охватывают монтаж, диагностику и техническое обслуживание систем ХОКВ, работающих на нетоксичных и невоспламеняющихся хладагентах[7]. Стандарты получили техническое одобрение и были утверждены Национальным институтом профессиональной подготовки и развития (INCAF)[8] Сальвадора.

10. Проведен один учебный семинар, посвященный R&R ГХФУ-22, в котором приняли участие 15 человек (в том числе одна женщина). Начат процесс закупок; получены заявки на поставку инструментов и оборудования для создания центра рекуперации ГХФУ[9].

11. Совместно с дистрибьютором коммерческого холодильного оборудования и систем КВ было организовано информационно-просветительское совещание с участием 98 человек (в том числе 19 женщин). Мероприятие было ориентировано на конечных пользователей систем, работающих на ГХФУ и ГФУ, включая производителей мороженого, рестораны и предприятия по монтажу систем ХОКВ. Основное внимание уделялось ускоренному поэтапному отказу от ГХФУ, запрету на импорт оборудования, работающего на ГХФУ, альтернативным хладагентам с низким ПГП для коммерческого холодильного оборудования и бытовых и коммерческих систем КВ, а также мероприятиям по R&R. В местном частном учебном центре технической подготовки было проведено информационное занятие для 48 технических специалистов по ХОКВ (в том числе пяти женщин), посвященное нормативным положениям Монреальского протокола, экологически безопасным альтернативным хладагентам и содействию R&R. Еще один семинар был проведен для 61 студента инженерно-технических специальностей двух местных университетов (в том числе 19 женщин) с целью повышения осведомленности о Монреальском протоколе, сохранении

[6] В том числе четыре сплит-системы кондиционирования воздуха типа «напольно-потолочная» на хладагенте R-410A и две настенные инверторные сплит-системы на хладагенте R-410A; два бытовых инверторных холодильника на хладагенте R-600a и два морозильных ларя на хладагенте R-290; а также по три единицы каждого из следующих видов оборудования: баллоны для рекуперации хладагента емкостью 47,6 фунта с датчиком защиты от переполнения / разъемом поплавкового выключателя; баллоны для рекуперации хладагента емкостью 47,7 фунта без датчика защиты от переполнения; двухступенчатые вакуумные насосы; высокоточные цифровые вакуумметры; цифровые весы для заправки хладагента; электронные детекторы утечек хладагента; комплекты для газокислородной сварки с использованием ацетилена; станции для рекуперации хладагента; переносные установки для рекуперации хладагента; комплекты для промывки трубопроводов; цифровые манометры; цифровые термометры; наборы для диагностики систем КВ; цифровые амперметры с токовыми клещами.

[7] Включены следующие стандарты: 1. Стандарт по монтажу, диагностике и техническому обслуживанию систем КВ, использующих нетоксичные и невоспламеняющиеся хладагенты. 2. Стандарт по диагностике и техническому обслуживанию бытовых и коммерческих холодильных систем (мощностью до ½ л. с.), использующих нетоксичные и невоспламеняющиеся хладагенты. 3. Стандарт по монтажу, диагностике и техническому обслуживанию холодильных систем (мощностью свыше ½ л. с.), использующих нетоксичные и невоспламеняющиеся хладагенты.

[8] Instituto Nacional de Capacitación y Formación

[9] В том числе комплект запчастей для установки для рециркуляции хладагента, электронный идентификатор и анализатор хладагентов (включая запчасти), установка для рекуперации хладагента и двенадцать баллонов емкостью 30 фунтов каждый для его хранения, вакуумный насос, вакуумметр для измерения давления в микронах, цифровые весы для заправки хладагента, электронный детектор утечек хладагента, десять баллонов емкостью 100 фунтов каждый для хранения отработанного хладагента или временного хранения хладагента, ожидающего рециркуляции, комплект аналоговых манометров, комплект для проверки кислотности и загрязненности.

озонового слоя, последствиях изменения климата и экологических преимуществах выбора технологий, не использующих ОРВ и ГФУ.

Реализация и мониторинг проекта

12. Национальный орган по озону (НОО) и ПРООН осуществляли мониторинг мероприятий, представляли информацию о ходе работы и взаимодействовали с заинтересованными сторонами в целях поэтапного отказа от ГХФУ. Из 15 717 долл. США, утвержденных на мероприятия по мониторингу проекта в рамках второго транша, 2 000 долл. США были выплачены координатору проекта.

Объем произведенных выплат

13. По состоянию на сентябрь 2026 года из утвержденных на данный момент 550 130 долл. США[10] было выплачено 229 281 долл. США (205 205 долл. США для ПРООН и 24 076 долл. США для ЮНЕП), как показано в таблице 2. Оставшиеся 320 849 долл. США будут выплачены в рамках третьего транша.

Таблица 2. Финансовый отчет по этапу II ПОДПО для Сальвадора (долл. США)

Транш		ПРООН	ЮНЕП	Всего	Доля выплат (в %)
Первый	Утверждено	169 000	26 000	195 000	92,3
	Выплачено	155 925	24 076	180 001	
Второй	* Утверждено	219 830	15 300	235 130	21,0
	Выплачено	49 280	0	49 280	
Дополнительные мероприятия по решению 89/6	Утверждено	0	120 000	120 000	0
	Выплачено	0	0	0	
Всего	**Утверждено**	**388 830**	**161 300**	**550 130**	**41,7**
	Выплачено	**205 205**	**24 076**	**229 281**	
	Остаток	**183 625**	**137 224**	**320 849**	

* Суммы соответствуют объемам финансирования, утвержденным в Соглашении, за вычетом сокращения, примененного в соответствии с решением 96/34 b).

План работ по освоению третьего транша на этапе II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

14. В период с января 2027 года по декабрь 2029 года будут проведены следующие мероприятия:

a) *укрепление контроля за торговлей ОРВ и оборудованием на основе ОРВ:* два семинара по укреплению потенциала для 20 сотрудников таможенных органов (40 % женщин) с целью усиления пограничного контроля и обеспечения соблюдения требований системы лицензирования импорта; проведение обучения для 20 сотрудников таможенных органов и 40 импортеров и таможенных брокеров (ЮНЕП) (4 000 долл. США и средства предыдущих траншей);

[10] С учетом сумм, утвержденных в Соглашении, за вычетом штрафного удержания, примененного в решении 96/34 b): сократить финансирование второго транша второго этапа ПОДПО для Сальвадора на 10 %, что составляет 28 056 долл. США, включая 24 425 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения для ПРООН и 1 700 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения для ЮНЕП, в соответствии с пунктом 11 и Добавлением 7-A к Соглашению между правительством Сальвадора и Исполнительным комитетом относительно этапа II ПОДПО.

b) *обучение надлежащим практикам обслуживания, R&R и промывке систем:* десять учебных занятий для 300 технических специалистов по обслуживанию (7 % женщин) по вопросам надлежащих практик обслуживания, R&R и методов промывки; закупка специализированных инструментов и оборудования для проведения и повышения эффективности практических учебных занятий [11] ; завершение закупки и распределения комплектов инструментов для применения надлежащих практик обслуживания среди 12 технических специалистов (ПРООН) (46 117 долл. США и средства предыдущих траншей);

c) *создание центра рециркуляции и интеграция сети R&R:* два специализированных учебных занятия для 40 технических специалистов по ХОКВ (7 % женщин), посвященных операциям по R&R ГХФУ для поддержки расширяющейся национальной сети; завершение закупки, поставки и установки оборудования и ввод в эксплуатацию центра рециркуляции ОРВ (ПРООН) (11 750 долл. США и средства предыдущего транша);

d) *разработка системы сертификации технических специалистов сектора ХОКВ:* продолжение реализации национального процесса сертификации технических специалистов; проведение семинара для заинтересованных сторон сектора ХОКВ по вопросам сертификации; предоставление услуг по сертификации центром, аккредитованным INCAF, на основе оценки профессиональной компетентности; сертификация 80 технических специалистов по ХОКВ (15 % женщин) в рамках системы оценки профессиональной компетентности (ПРООН) (39 650 долл. США и средства предыдущих траншей);

e) *информирование общественности и просвещение:* два специализированных совещания для 100 участников (20 % женщин): одно для конечных пользователей промышленного и коммерческого оборудования, работающего на ГХФУ, с целью повышения осведомленности о выводе из эксплуатации и замене старого оборудования технологиями, не использующими ОРВ, и альтернативными технологиями с низким ПГП; другое – для практикующих технических специалистов по обслуживанию ХОКВ с целью укрепления и продвижения практик R&R хладагентов ГХФУ (ПРООН) (24 500 долл. США и средства предыдущих траншей);

f) *мероприятия по поддержанию энергоэффективности:* осуществление мероприятий, описанных в таблице 2 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/50 (ЮНЕП) (средства, утвержденные в соответствии с решением 89/6);

g) *мониторинг проекта:* (2 728 долл. США и средства предыдущего транша) координация мероприятий между НОО и ПРООН и проведение ежеквартальных совещаний для мониторинга хода реализации проекта и достижения целевых показателей транша; расходы включают оплату услуг консультантов (2 000 долл. США) и совещаний с заинтересованными сторонами (728 долл. США) (ПРООН).

[11] Комплект оборудования для технической подготовки, включающий два настенных кондиционера сплит-системы с инверторной технологией, рассчитанных на использование хладагента R-454B, два комплекта манометров со шкалой для хладагента R-454B, два динамометрических ключа и два искробезопасных вакуумных насоса, предназначен для поддержки обучения надлежащим практикам эксплуатации холодильного оборудования с использованием технологий с низким ПГП.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о потреблении ГХФУ

15. Секретариат запросил разъяснения относительно правовых актов, принятых для обеспечения выполнения обязательств страны по сокращению потребления ГХФУ, согласованных после превышения максимально допустимого уровня потребления, установленного в Соглашении с Исполнительным комитетом. ПРООН разъяснила, что основным нормативным актом является Приказ министерства № 343. Основанием для его принятия послужил мандат МОСПР как ведущего регулирующего органа по осуществлению Монреальского протокола. Приказ министерства № 343 вносит изменения в максимально допустимые объемы импорта ГХФУ, установленные Исполнительным соглашением № 52. Он вступил в силу после публикации в Официальном вестнике 3 января 2025 года.

Доклад о ходе выполнения работ по освоению второго транша на этапе II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая база

16. Правительство Сальвадора установило квоты на импорт ГХФУ на 2026 и 2027 годы в размере 31,22 мт (1,67 тонны ОРС) [12] ежегодно, что ниже контрольных показателей Монреальского протокола и максимально допустимого уровня потребления, установленного в Соглашении страны по ПОДПО.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

17. В отношении закупок и распределения комплектов инструментов для применения надлежащих практик обслуживания среди отобранных технических специалистов, а также установки для рециркуляции ГХФУ и сопутствующего оборудования для создания специализированного центра рециркуляции ГХФУ, ПРООН разъяснила, что заявки получены и в настоящее время проходят оценку. Ожидается, что комплекты инструментов и оборудование поступят в страну и будут распределены в первой половине 2027 года; в этот же период планируется создание центра рециркуляции ГХФУ.

18. В отношении центра рециркуляции и интеграции сети R&R ПРООН пояснила, что, хотя учебный семинар по R&R ГХФУ-22 не входил в число мероприятий, первоначально запланированных в рамках второго транша, он стал важным этапом укрепления знаний специалистов сектора ХОКВ в стране и выявления потенциальных получателей услуг центра R&R. Была поставлена цель добиться синергии с другими компонентами проекта, в результате чего это мероприятие не оказало финансового воздействия на выделенный бюджет для закупки оборудования R&R.

Сертификация

19. В ответ на вопрос о текущем статусе и дальнейших шагах по введению в действие системы сертификации технических специалистов ПРООН сообщила, что 21 октября 2026 года ITCA-FEPADE официально получила аккредитацию в качестве органа по сертификации профессиональной компетентности. Ожидается, что это позволит приступить к последующей оценке технических специалистов, поскольку ITCA-FEPADE уже полностью оснащена и

[12] Квота на 2026 и 2027 годы составляет 31,22 мт, в том числе 29,62 мт на ГХФУ-22, 0,98 мт на ГХФУ-124, 0,09 мт на ГХФУ-142b и 0,53 мт на ГХФУ-123.

обеспечена инструментами для проведения такой оценки; сертификация первых 80 специалистов планируется к концу 2026 года или в начале 2027 года. Что касается стандартов профессиональной компетентности, ПРООН пояснила, что НОО в консультации с учреждением-исполнителем разработал стандарты профессиональной компетентности в области надлежащих практик обслуживания. Эти стандарты не включают требования по обращению с токсичными и легковоспламеняющимися хладагентами, поскольку отдельные стандарты для таких хладагентов будут разработаны в рамках этапа I КПР.

Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

20. Секретариат запросил информацию о ходе осуществления дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования, утвержденных на 97-м совещании Исполнительного комитета, которые не были включены в доклад о ходе работы. ЮНЕП разъяснила, что их осуществление началось после завершения соответствующих правовых процедур в октябре 2026 года и будет продолжаться в течение всего третьего транша; информация о ходе этих мероприятий будет включена в следующий доклад об освоении транша.

Объем произведенных выплат

21. В отношении уровня выплат по второму траншу (21 %) ПРООН пояснила, что подобный уровень обусловлен тем, что значительная часть бюджета второго транша пошла на закупку инструментов и оборудования. Процессы закупки продолжаются; ожидается, что до конца года будут приняты обязательства по расходованию 105 000 долл. США, что составляет 60 % остатка средств второго транша. Еще одним фактором стала административная задержка со стороны INCAF при утверждении аккредитации ITCA-FEPADE в качестве органа по сертификации профессиональной компетентности – как указано выше, аккредитация была получена только в октябре 2026 года. Ожидается, что получение этой аккредитации позволит незамедлительно приступить к последующей оценке технических специалистов и ускорить выплаты в рамках соответствующего компонента.

22. ПРООН также пояснила, что низкий уровень выплат на мероприятия по мониторингу проекта обусловлен использованием оставшихся средств первого транша, а также тем, что договор с координатором проекта предусматривает представление результатов его работы за 2026 год и официальное оформление платежей только в конце года.

План работ по освоению третьего транша на этапе II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

23. Секретариат запросил разъяснения относительно конкретных мероприятий, которые будут осуществляться для поддержки расширяющейся национальной сети R&R. ПРООН пояснила, что ведущие технические специалисты по холодильному оборудованию, обладающие признанными лидерскими качествами, будут стратегически отбираться в разных частях страны для наставничества, продвижения и развития практик R&R. Эти ведущие специалисты будут активно взаимодействовать с новыми сервисными мастерскими и небольшими мастерскими, не имеющими инфраструктуры для рекуперации, оказывая практическую оперативную поддержку и техническую помощь при проведении операций по R&R. Ожидается также, что к июню 2027 года начнет работу центр R&R, который будет оказывать поддержку сети.

Реализация гендерной политики

24. В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c), политика Многостороннего фонда применялась на протяжении всего периода реализации второго транша. НОО сообщил, что женщины составляли 8 % участников учебных мероприятий для технических специалистов и 21 % участников информационно-просветительских мероприятий, посвященных альтернативам ГХФУ-22 для систем КВ. В рамках реализации третьего транша проект предусматривает активное поощрение женщин к прохождению технической подготовки для получения квалификации сертифицированных инструкторов по ХОКВ; также начат процесс содействия участию женщин во всех мероприятиях ПОДПО. Данные с разбивкой по полу собирались и представлялись по различным мероприятиям; эта практика будет продолжена в ходе реализации третьего транша.

Обеспечение устойчивости в поэтапном отказе от ГХФУ и оценка рисков

25. Устойчивость результатов ПОДПО обеспечивается всеобъемлющей и юридически обязательной нормативно-правовой базой, дополненной активными механизмами мониторинга рынка и межведомственной координацией. Соблюдение требований обеспечивается посредством надежных механизмов контроля, осуществляемых через систему «единого окна» для лицензирования импорта, созданную МОСПР, в тесной координации с таможенными органами для проверки и оформления всех партий хладагентов. На постоянной основе проводится обучение сотрудников таможенных органов и технических специалистов по обслуживанию; после введения в действие системы сертификации технических специалистов эта деятельность также будет продолжаться.

26. Учитывая риски несоблюдения требований, свойственные сокращению квот на импорт ГХФУ, что зачастую сопровождается потенциальным ростом незаконной торговли, страна продолжит осуществлять упреждающие меры правоприменения. Внезапные выборочные проверки предприятий и физических лиц, рекламирующих хладагенты на платформах социальных сетей и веб-сайтах электронной торговли, будут продолжаться без предварительного уведомления. Задача этих мероприятий – определить, поступили ли предлагаемые к продаже ГХФУ от уполномоченных зарегистрированных импортеров или не являются ли они контрабандными веществами без юридически подтвержденного факта ввоза в страну.

Заключение

27. В 2025 году потребление ГХФУ в Сальвадоре было ниже контрольных показателей Монреальского протокола, установленных для соблюдения требований, и ниже максимально допустимого уровня потребления, указанного в Соглашении страны с Исполнительным комитетом. В стране действует система лицензирования и квотирования, а с 1 января 2025 года запрещен импорт оборудования на основе ГХФУ; уровень выплат по второму траншу превышает 20 %. При содействии ПРООН и ЮНЕП правительство Сальвадора осуществило широкий комплекс мероприятий по укреплению национального потенциала в области контроля за торговлей ГХФУ и оборудованием на основе ГХФУ, а также провело обучение технических специалистов. Секретариат рекомендует утвердить третий транш на настоящем совещании как действенный механизм обеспечения дальнейшей реализации запланированных мероприятий. Уже осуществленные мероприятия и мероприятия, запланированные в рамках третьего транша, будут и далее способствовать выполнению страной своих обязательств.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

28. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе выполнения работ по освоению второго транша на этапе II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Сальвадора, а также утвердить в общем порядке выделение средств для третьего транша на этапе II ПОДПО и соответствующий план освоения транша на 2027–2029 годы для Сальвадора в объемах финансирования, указанных в приведенной ниже таблице.

	Название проекта	**Финансирование проекта (долл. США)**	**Эксплуатационные расходы (долл. США)**	**Учреждение-исполнитель**
a)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш)	124 745	8 732	ПРООН
b)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш)	4 000	520	ЮНЕП