NATIONS UNIES **EP**

Programme des Nations Unies pour l'environnement

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14
29 octobre 2026

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-neuvième réunion
Montréal, 7–11 décembre 2026
Point 7 a) ii) de l'ordre du jour provisoire[1]

RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE AU 31 DÉCEMBRE 2025

Introduction

1. Les pays suivants non visés à l'article 5, ayant actuellement des activités de coopération bilatérale, ont transmis les bases de données de leurs rapports périodiques[2] : Australie, Autriche, France, Allemagne, Italie, Japon, Espagne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Des données complémentaires, provenant de rapports périodiques antérieurs concernant d'autres pays non visés à l'article 5 impliqués précédemment dans la coopération bilatérale[3], couvrant les données relatives aux projets déjà déclarés achevés financièrement, sont incluses dans le rapport périodique consolidé.[4]

2. Le rapport périodique sur la coopération bilatérale[5] comprend l'état de mise en œuvre de chaque projet en cours, examiné par le Secrétariat pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre par rapport aux dates d'achèvement prévues déclarées en 2025, de l'impact potentiel de ces retards sur l'élimination des substances réglementées et sur les taux de décaissement prévus. L'analyse contenue dans le présent document est exprimée en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées, à l'exception des HFC qui sont mesurées en tonnes métriques (tm) et en tonnes éq-CO_2.[6]

3. Le présent document contient un résumé des progrès dans la mise en œuvre des projets en 2025, et de manière cumulative depuis 1992, portant sur toutes les substances réglementées, incluant celles de l'Annexe F (HFC), en vertu du Protocole de Montréal pour tous les projets approuvés dans le cadre du

[1] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1
[2] Les rapports périodiques sont le seul moyen d'indiquer la clôture définitive de tous les comptes de financement associés aux projets approuvés par le Comité exécutif pour la coopération bilatérale.
[3] Belgique, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, Fédération de Russie, Singapour, République slovaque, Afrique du Sud, Suède, Suisse et États-Unis d'Amérique.
[4] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13
[5] Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique consolidé, disponible sur le portail de la 99e réunion du site Web du Fonds multilatéral dans le tableur Excel de Microsoft.
[6] Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure des HFC est exprimée en tonnes éq-CO_2 dans les rapports périodiques soumis à la 99e réunion.

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

financement régulier et des contributions volontaires supplémentaires.[7] Il contient aussi un examen de l'état de mise en œuvre de chaque projet en cours[8] au niveau du pays. Il identifie les projets avec des retards de mise en œuvre et l'impact potentiel sur l'élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens à soumettre au Comité exécutif aux fins d'examen. Étant donné que tous les projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires ont été achevés et que les soldes seront retournés au Fonds, le Secrétariat ne produit plus de rapport distinct sur ces projets.

Progrès dans la mise en œuvre des projets en 2025 et de manière cumulative depuis 1992

4. Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé 201,31 millions de $US pour des projets gérés par les agences bilatérales, soit 183,27 millions de $US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 18,03 millions de $US pour les coûts d'appui d'agence (excluant les projets annulés et les projets transférés). Le tableau 1 fournit un résumé de la mise en œuvre des projets depuis la création du Fonds et jusqu'à la fin de 2025.

Tableau 1. Résumé des projets pour les agences bilatérales depuis la création du Fonds multilatéral

Éléments	Depuis 1992*
Nombre d'approbations	781
Nombre de projets achevés	717
Total des fonds approuvés (excluant les coûts d'appui) ($US)	183 273 282
Total des fonds décaissés (excluant les coûts d'appui) ($US)	167 800 073
Élimination totale approuvée (tonnes PAO)**	10 601,6
Élimination totale réelle (tonnes PAO)**	11 121,3
Élimination totale approuvée (tm)***	226,2
Élimination totale réelle (tm)***	45,5
Élimination totale approuvée (tonnes éq-CO_2)***	405 080
Élimination totale réelle (tonnes éq-CO_2)***	65 242

* Excluant les projets annulés et les projets transférés.
** Incluant seulement la consommation.
*** Pour les projets relatifs aux HFC seulement (incluant seulement la consommation).

5. En 2025, huit nouveaux projets et activités nouvelles ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait mener à l'élimination de 10 602 tonnes PAO de consommation de SAO et de 226,2 tm (405 080 tonnes éq-CO_2) de consommation de HFC. L'Annexe I présente l'état de mise en œuvre des projets, par pays, en 2025.

6. Le tableau 2 présente l'état de mise en œuvre des projets, incluant les décaissements par grappe de projets, au 31 décembre 2025. L'Annexe II fournit des informations analytiques, par année, depuis 1992.

Tableau 2. État de mise en œuvre des projets, par grappe, au 31 décembre 2025*

Grappes	Nombre de projets			Financement ($US) **			
	Approuvés	Achevés	Achevés (%)	Approuvé	Décaissé	Solde	Décaissé (%)
Programme d'agence	7	7	100	242 002	242 002	0	100
Individuel pour les CFC	323	323	100	43 812 121	43 812 121	0	100
Plan d'élimination des CFC	73	73	100	24 891 387	24 891 387	0	100

[7] Financées par 17 pays non visés à l'article 5 pour soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l'Amendement de Kigali.
[8] Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2025. Les principaux indicateurs de progrès incluent le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets qui ont commencé à décaisser des fonds; les fonds dont le décaissement est prévu d'ici la fin de l'année exprimés en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne des retards anticipés dans la mise en œuvre; et les renseignements fournis dans la colonne Remarques dans la base de données des rapports périodiques.

Grappes	Nombre de projets			Financement ($US) **			
	Approuvés	Achevés	Achevés (%)	Approuvé	Décaissé	Solde	Décaissé (%)
Élimination définitive	5	5	100	1 526 282	1 526 282	0	100
Efficacité énergétique	9	2	22	2 976 934	718 616	2 258 318	24
Soutien du gouvernement	8	7	88	1 063 376	883 376	180 000	83
Individuel pour les HCFC	51	48	94	4 096 101	4 011 227	84 874	98
Plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) phase I	74	64	86	19 205 445	18 249 711	955 734	95
PGEH phase II	59	38	64	26 649 535	21 512 552	5 136 983	81
PGEH phase III	6		0	7 740 496	2 571 169	5 169 327	33
Individuel pour les HFC	33	24	73	3 225 403	2 430 182	795 221	75
Plan de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) phase I	7		0	1 008 669	115 917	892 752	11
Individuel pour d'autres SAO	89	89	100	16 770 869	16 770 869	0	100
Plans sectoriels pour autres SAO	37	37	100	30 064 662	30 064 662	0	100
Total	**781**	**717**	**92**	**183 273 282**	**167 800 073**	**15 473 209**	**92**

* Excluant les projets clos et les projets transférés.
** Excluant les coûts d'appui d'agence.

7. La mise en œuvre de projets et d'activités par les agences bilatérales en 2025 et, de manière cumulative, de 1992 jusqu'au 31 décembre 2025 est résumée comme suit ainsi qu'au tableau 3 :

a) **Élimination**[9] **:** En 2025, la consommation de 51,3 tonnes PAO de SAO a été éliminée[10] et l'élimination supplémentaire de la consommation de 0,7 tonnes PAO de SAO a été approuvée.[11] Depuis 1992, 11 121 tonnes PAO ont été éliminées, dépassant le total prévu de 10 602 tonnes PAO de consommation de SAO; et 45,5 tm (65 242 tonnes éq-CO_2) ont été éliminées sur un total prévu de 226,2 tm (405 080 tonnes éq-CO_2) de consommation de HFC par des projets approuvés (excluant les projets annulés et les projets transférés);

b) **Décaissements/approbations :** En 2025, 5,29 millions de $US ont été décaissés et le rapport périodique de 2024 prévoyait le décaissement de 6,67 millions de $US, soit un taux de décaissement de 79 pour cent du montant prévu. De manière cumulative, 167,8 millions de $US ont été décaissés sur un montant total approuvé de 183,27 millions de $US (excluant les coûts d'appui d'agence), soit un taux de décaissement de 92 pour cent. En 2025, un montant de 1,1 million de $US a été approuvé pour la mise en œuvre;

c) **Nombre de projets achevés :** En 2025, 16 projets ont été achevés. Depuis 1992, 717 projets sur les 781 projets approuvés (excluant les projets clos ou transférés) ont été achevés, soit un taux d'achèvement de 92 pour cent;

d) **Rapidité de réalisation – projets d'investissement :** Les projets achevés en 2025 l'ont été en moyenne 64 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne de réalisation des projets d'investissement a été de 44 mois après l'approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués, en moyenne, 11 mois après l'approbation;

e) **Rapidité de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements :** Les projets achevés en 2025 l'ont été en moyenne 41 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne de réalisation de ces projets a été de 45 mois après l'approbation. Les

[9] L'élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tm et en tonnes éq-CO_2.
[10] Aucune élimination dans le cadre des projets relatifs aux HFC en 2025.
[11] Aucune élimination dans le cadre des projets approuvés relatifs aux HFC en 2025.

premiers décaissements pour ces projets ont été effectués, en moyenne, 14 mois après l'approbation;

f) **Préparation de projet :** Sur les 155 activités de préparation de projet approuvées avant la fin de 2025, 141 ont été achevées et 14 activités étaient encore en cours. En 2025, quatre activités de préparation de projet ont été achevées;

g) **Retards dans la mise en œuvre :** Au total, 64 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2025 et ils accusaient en moyenne un retard de 18 mois. Dix-neuf de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre »[12] et assujettis aux procédures d'annulation de projet (tandis que les projets de démonstration, de préparation de projet et de renforcement des institutions ne sont pas assujettis à ces procédures); et

h) **Accords pluriannuels (APA) :** En 2025, 21 APA pour des PGEH et six APA pour des KIP étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1992, 96 APA ont été approuvés et 69 d'entre eux ont été achevés, soit un taux d'achèvement de 72 pour cent.

8. Le tableau 3 résume les progrès réalisés par les agences bilatérales depuis 1992.

Tableau 3. Progrès réalisés par les agences bilatérales depuis 1992

Élimination réalisée		Décaissement ($US)	Nombre de projets		Rapidité de réalisation des projets achevés (mois)		Retard moyen des projets (mois)	Nombre d'APA	
Tonnes PAO*	Tonnes éq-CO_2**		Approuvés	Achevés	Investissement	Ne portant pas sur des investis-sements		Approuvés	Achevés
11 121	65 242	167 800 073	781	717	44	45	18	96	69

* Consommation de SAO.
** Projets relatifs aux HFC.

Projets relatifs aux HFC

9. Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé 40 projets relatifs aux HFC (deux projets d'investissement, 15 activités de préparation de projet, 16 projets d'assistance technique et sept projets relatifs à la phase I des KIP) au montant de 4 234 072 $US (excluant les coûts d'appui d'agence). Le tableau 4 résume l'état de ces projets dont les données respectives ont déjà été intégrées aux paragraphes 4 à 8.

Tableau 4. Projets relatifs aux HFC approuvés*

Grappes	Nombre de projets			Financement ($US)**			
	Approuvés	Achevés	Achevés (%)	Approuvé	Décaissé	Solde	Décaissé (%)
Individuel pour les HFC – investissement	2	2	100	664 988	664 988	0	100
Individuel pour les HFC – préparation de projets	15	6	40	1 474 000	678 779	795 221	46
Individuel pour les HFC – assistance technique	16	16	100	1 086 415	1 086 415	0	100
KIP phase I	7	0	0	1 008 669	115 917	892 752	11
Total	**40**	**24**	**60**	**4 234 072**	**2 546 099**	**1 687 973**	**60**

* Excluant les projets annulés et les projets transférés.
** Excluant les coûts d'appui d'agence.
Note : L'élimination de 226,2 tm (405 080 tonnes éq-CO_2) de HFC avait été approuvée.

[12] Projets approuvés depuis plus de 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 pour cent, ou des projets qui n'étaient pas achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).

10. À la fin de 2025, sur les 40 projets, deux projets d'investissement, six activités de préparation de projet et 16 projets d'assistance technique étaient achevés, avec 16 projets encore en cours. Les activités en cours sont à différents stades de mise en œuvre.

11. Du financement cumulatif total approuvé de 4 234 072 $US (excluant les coûts d'appui d'agence), 2 546 099 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 60 pour cent.

Projets relatifs à l'efficacité énergétique

12. Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé neuf projets relatifs à l'efficacité énergétique (incluant un projet de démonstration, cinq activités de préparation de projet et trois projets pilotes d'assistance technique dans le cadre de la fenêtre de financement conformément à la décision 91/65), au montant de 2 976 934 $US (excluant les coûts d'appui d'agence). Le tableau 5 résume l'état de ces projets dont les données respectives ont déjà été intégrées aux paragraphes 4 à 8.

Tableau 5. Projets relatifs à l'efficacité énergétique approuvés*

Type	Nombre de projets			Financement ($US)**			
	Approuvés	Achevés	Achevés (%)	Approuvé	Décaissé	Solde	Décaissé (%)
Projets pilotes (décision 91/65) – démonstration	1	1	100	1 853 795	624 891	1 228 904	34
Projets pilotes (décision 91/65) – préparation de projet	5	1	20	150 000	93 725	56 275	62
Projets pilotes (décision 91/65) – assistance technique	3	0	0	973 139	0	973 139	0
Total	**9**	**2**	**22**	**2 976 934**	**718 616**	**2 258 318**	**24**

* Excluant les projets annulés.
** Excluant les coûts d'appui d'agence.

13. À la fin de 2025, sur les neuf projets, un projet de démonstration et une activité de préparation de projet étaient achevés, avec sept projets encore en cours. Les projets en cours sont à différents stades de mise en œuvre.

14. Du financement cumulatif total approuvé de 2 976 934 $US (excluant les coûts d'appui d'agence), 718 616 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 24 pour cent.

Questions recensées dans la mise en œuvre des projets en 2025

15. À l'issue du processus d'examen, plusieurs questions ont été discutées avec les agences bilatérales concernées et traitées de manière satisfaisante, à l'exception des questions relatives à 19 projets classés comme projets avec des retards de mise en œuvre (18 projets concernant des éléments d'APA assujettis à des procédures d'annulation, conformément à la décision 84/45 c); et un projet d'assistance technique). Les projets classés comme projets avec des retards de mise en œuvre figurent à l'Annexe III au présent document avec les recommandations du Secrétariat demandant la remise d'un rapport à la 100e réunion.

16. Les détails des progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet associé au PGEH pour l'Inde[13] (mis en œuvre par l'Allemagne), et un rapport sur un projet comportant des exigences spécifiques de rapport[14] associé au Lesotho (PGEH) (mis en œuvre par l'Allemagne), ont été remis à la 99e réunion. Les recommandations sur les questions en suspens concernant ces projets, incluant l'approbation de demandes

[13] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/56
[14] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19

de prorogation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions en suspens pour les autres projets en cours qui ne figurent pas à l'Annexe III au présent document et les demandes de prorogation des dates d'achèvement sont traitées ci-dessous.

17. Sur les 49 projets en cours, excluant la préparation de projets, 23 projets ont révisé les dates d'achèvement prévues depuis le rapport périodique de 2024.

18. Conformément à la décision 82/11 b),[15] l'Allemagne a demandé la prorogation de la durée de deux projets en vertu de la décision 91/66, tel qu'indiqué au tableau 6.

Tableau 6. Projets pour lesquels l'Allemagne a demandé une prorogation de la date d'achèvement en vertu de la décision 91/66

Pays/code de projet	Décaissement (%)	Activités nécessitant plus de temps	Date d'achèvement initiale (mm-aa)	Date d'achèvement demandée (mm-aa)
Préparation d'un inventaire national des banques de déchets de substances réglementées et élaboration d'un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66)				
Libéria LBR/HFCIND/38/DEU/PRP/DES/93	12	Finalisation des consultations de suivi auprès des parties prenantes et collecte de données supplémentaires, et préparation du rapport	déc-25*	juin-27
Sénégal SEN/HFCIND/52/DEU/PRP/DES/95	14	Finalisation des consultations auprès des parties prenantes et du processus de mobilisation; finalisation et validation du plan d'action	déc-26	déc-27

* Date d'achèvement avait déjà été prorogée jusqu'en décembre 2026 (décision 97/10 b) ii)).

19. En outre, conformément à la décision 82/11 b), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a demandé la prorogation de la durée d'un projet relatif à l'efficacité énergétique en vertu de la décision 91/65, tandis que l'Allemagne a demandé la prorogation de la durée de sept projets relatifs aux PGEH, tel qu'indiqué au tableau 7.

Tableau 7. Projets pour lesquels une demande de prorogation de la date d'achèvement a été soumise

Pays/Code du projet	Décaissement (%)	Activités nécessitant plus de temps	Date d'achèvement initiale (mm-aa)	Date d'achèvement demandée (mm-aa)
Projet pilote pour maintenir et/ou améliorer l'efficacité énergétique des technologies de remplacement et de l'équipement dans le cadre de la réduction progressive des HFC (activités ne portant pas sur des investissements) (décision 91/65) mis en œuvre par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord				
Ouganda UGA/EE/38/GBR/TAS/SRV/95	0	Finalisation des achats pour des supermarchés, selon un processus d'appel d'offres; recrutement d'un consultant pour élaborer et finaliser les normes minimales de performance énergétique	déc-26	déc-27
Plans de gestion de l'élimination des HCFC mis en œuvre par l'Allemagne				
Namibie (troisième tranche) NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79	94	Achèvement des achats et activités de formation	juil-25	juin-27

[15] Les demandes de prorogation devront être soumises au Comité exécutif, pour approbation, avant la date d'achèvement, en notant qu'aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant que la prorogation ne soit approuvée.

Pays/Code du projet	Décaissement (%)	Activités nécessitant plus de temps	Date d'achèvement initiale (mm-aa)	Date d'achève-ment demandée (mm-aa)
Namibie (quatrième tranche) NAM/HPMP1/35/DEU/INV/SRV/97	0		déc-26	déc-27
Namibie (phase I) (Activités supplémentaires pour maintenir l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien, en vertu de la décision 89/6 b)) NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93	0	Finalisation du registre de produits, en consultation avec les parties prenantes nationales	déc-26	déc-27
Papouasie-Nouvelle-Guinée (phase I, cinquième tranche) PNG/HPMP1/21/DEU/INV/SRV/96	0	Achèvement des activités restantes associées au renforcement du système de permis et de quotas pour les HCFC, à la formation dans le secteur de l'entretien et au projet de démonstration	déc-26	juin-27
Seychelles (phase I, troisième tranche) SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75	37	Achèvement de la formation pour des douanes vertes, évaluation des besoins de permis pour les techniciens, et audit des utilisateurs d'ammoniac pour déterminer la conformité aux règlements; finalisation du plan d'approvisionnement pour les climatiseurs à base de R-290 , incluant le renforcement de la chaîne d'approvisionnement et l'acquisition d'équipements monobloc	déc-25	mars-27
Seychelles (phase I, quatrième tranche) SYC/HPMP1/37/DEU/INV/SRV/96	0		déc-26	déc-27
Seychelles (phase I) (Activités supplémentaires pour maintenir l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien en vertu de la décision 89/6 b)) SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93	1		déc-26	déc-27

Recommandation

20. Le Comité exécutif pourrait envisager :

a) Prendre note, avec gratitude, des rapports périodiques au 31 décembre 2025, remis par les gouvernements de l'Australie, de l'Autriche, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14;

b) Approuver la prorogation des dates d'achèvement de la préparation d'un inventaire national des banques de déchets de substances réglementées et l'élaboration d'un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66) pour les pays mentionnés ci-dessous, afin de permettre l'achèvement des activités encore en cours qui figurent au tableau 6 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14 :

i) Libéria (LBR/HFCIND/38/DEU/PRP/DES/93) (mis en œuvre par le gouvernement de l'Allemagne), jusqu'en juin 2027;

ii) Sénégal (SEN/HFCIND/52/DEU/PRP/DES/95) (mis en œuvre par le gouvernement de l'Allemagne), jusqu'en décembre 2027;

c) Approuver également la prorogation des dates d'achèvement des projets mentionnés ci-dessous, afin de permettre l'achèvement des activités encore en cours qui figurent au tableau 7 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14 :

i) Projet pilote pour maintenir et/ou améliorer l'efficacité énergétique des technologies de remplacement et de l'équipement dans le cadre de la réduction progressive des HFC (activités ne portant pas sur des investissements) (décision 91/65) pour l'Ouganda (UGA/EE/38/GBR/TAS/SRV/95) (mis en œuvre par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), jusqu'en décembre 2027;

ii) Projets relatifs à des plans de gestion de l'élimination des HCFC (mis en œuvre par le gouvernement de l'Allemagne) pour :

a. Seychelles (phase I, troisième tranche (SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75)), jusqu'en mars 2027;

b. Namibie (troisième tranche (NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79)) et Papouasie-Nouvelle-Guinée (phase I, cinquième tranche (PNG/HPMP1/21/DEU/INV/SRV/96)), jusqu'en juin 2027;

c. Namibie (phase I, quatrième tranche (NAM/HPMP1/35/DEU/INV/SRV/97) et des activités supplémentaires pour maintenir l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien en vertu de la décision 89/6 b) (NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93)), et Seychelles (phase I, quatrième tranche (SYC/HPMP1/37/DEU/INV/SRV/96) et des activités supplémentaires pour maintenir l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien en vertu de la décision 89/6 b) (SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93)), jusqu'en décembre 2027; et

d) Approuver également les recommandations relatives aux projets en cours présentant des questions spécifiques, contenues dans l'Annexe III au présent document.

Annexe I

APERÇU DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES, PAR PAYS EN 2025

1. Le tableau 1 de l'Annexe I présente l'état de mise en œuvre des projets, par pays, en 2025 pour ce qui a trait à l'élimination réalisée, aux décaissements prévus et réalisés et à l'achèvement des projets.

Tableau 1. État de mise en œuvre des projets pour 2025

Pays	Élimination en 2025 (tonnes PAO)	Élimination en 2025 (tonnes éq-CO_2)*	Estimation des fonds à décaisser en 2025 ($US)	Fonds décaissés en 2025 ($US)	Pourcentage des fonds décaissés en 2025 par rapport à l'estimation	Pourcentage des projets achevés en 2025 par rapport au nombre prévu**
Argentine			40 000	4 714	12	
Brésil	24,8	0	1 254 314	1 464 338	117	100
Burkina Faso			105 000	26 901	26	0
Chine			725 633	331 612	46	0
Colombie			163 895	92 426	56	
Égypte			28 643	0	0	
Inde	15,6	0	2 395 000	2 596 578	108	67
Indonésie			75 000	0	0	
Iran (République islamique d')			200 000	17 401	9	0
Kenya	0,0	0	271 732	135 449	50	67
Lesotho	0,0	0	97 944	34 813	36	50
Libéria			87 036	15 776	18	0
Maurice	3,1	0	130 181	55 216	42	100
Mexique	4,0	0	66 800	49 647	74	100
Mongolie			99 388	0	0	0
Namibie			108 682	100 571	93	0
Nigéria	3,8	0				100
Papouasie-Nouvelle-Guinée	0,0	0	224 500	123 098	55	50
Sénégal			20 000	12 786	64	
Seychelles	0,0	0	156 645	74 586	48	100
Sierra Leone			15 000	21 139	141	0
Togo			24 065	9 847	41	0
Ouganda			35 000	2 668	8	0
Viet Nam			77 502	75 201	97	
Région : Asie-Pacifique			267 112	46 931	18	0
Total	**51,3**	**0**	**6 669 072**	**5 291 698**	**79**	**46**

* Aucune élimination en 2025 pour les projets relatifs aux HFC.

** Pour des projets dont l'achèvement était prévu en 2025.

Annexe II

APERÇU DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES, PAR ANNÉE, AU 31 DÉCEMBRE 2025

1. Le tableau 1 de l'Annexe II présente un aperçu de l'état de mise en œuvre des projets, par année.[1] Tous les projets et activités approuvés entre 1992 et 2014, sont achevés à présent.

Tableau 1. État de mise en œuvre des projets, par année*

Année	Nombre de projets			Financement ($US)**			
	Approuvés	Achevés	Achevés (%)	Approuvé	Décaissé	Solde	Décaissé (%)
1992	18	18	100	2 883 669	2 883 669	0	100
1993	10	10	100	1 445 586	1 445 586	0	100
1994	30	30	100	3 190 374	3 190 374	0	100
1995	17	17	100	4 654 902	4 654 902	0	100
1996	26	26	100	3 468 211	3 468 211	0	100
1997	32	32	100	3 899 286	3 899 286	0	100
1998	39	39	100	4 077 089	4 077 089	0	100
1999	59	59	100	12 017 732	12 017 732	0	100
2000	29	29	100	4 808 878	4 808 878	0	100
2001	41	41	100	7 523 213	7 523 213	0	100
2002	61	61	100	7 868 174	7 868 174	0	100
2003	32	32	100	6 810 120	6 810 120	0	100
2004	30	30	100	14 848 818	14 848 818	0	100
2005	28	28	100	18 146 753	18 146 753	0	100
2006	25	25	100	7 128 808	7 128 808	0	100
2007	13	13	100	3 138 440	3 138 440	0	100
2008	33	33	100	7 531 037	7 531 037	0	100
2009	21	21	100	2 347 228	2 347 228	0	100
2010	20	20	100	3 278 389	3 278 389	0	100
2011	20	20	100	6 790 011	6 790 011	0	100
2012	11	11	100	6 594 959	6 594 959	0	100
2013	7	7	100	2 276 412	2 276 412	0	100
2014	14	14	100	1 365 834	1 365 834	0	100
2015	26	25	96	4 881 449	4 768 922	112 527	98
2016	16	14	88	5 129 894	3 975 056	1 154 838	77
2017	16	14	88	3 085 614	3 016 343	69 271	98
2018	16	15	94	7 050 550	7 050 550	0	100
2019	5	4	80	931 328	473 269	458 059	51
2020	12	8	67	3 986 712	3 231 973	754 739	81
2021	19	11	58	4 666 586	3 357 417	1 309 169	72
2022	4	2	50	3 224 643	2 420 687	803 956	75
2023	22	7	32	4 118 795	983 726	3 135 069	24
2024	21	1	5	9 000 849	2 428 207	6 572 642	27
2025	8	0	0	1 102 939	0	1 102 939	0
Total	**781**	**717**	**92**	**183 273 282**	**167 800 073**	**15 473 209**	**92**

* Excluant les projets clos et les projets transférés.
** Excluant les coûts d'appui d'agence.

[1] Les données sont présentées en fonction de l'année d'approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d'investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même manière (à savoir, un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un APA d'un million de $US constitue un projet, tout comme la préparation d'un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés du résumé annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/éq-CO_2 éliminées et le pourcentage du financement décaissé. Il existe trois types de décaissement : pendant, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.

Annexe III

PROJETS EN COURS AVEC DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE POUR LES AGENCES BILATÉRALES

Pays	Code du projet	Agence	Titre du projet	Décaissement (%)	État/Questions	Recommandation
Kenya	KEN/HPMP2/63/FRA/INV/SRV/86	France	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)	22	12 mois de retard	Demander au gouvernement de la France de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Burkina Faso	BFA/HPMP2/47/DEU/TAS/SRVEE/92	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II) (efficacité énergétique – activités connexes en vertu de la décision 89/6))	11	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Lesotho	LSO/HPMP2/29/DEU/INV/SRV/87	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche)	96	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Lesotho	LSO/HPMP2/35/DEU/TAS/SRVEE/93	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II) (Activités supplémentaires pour maintenir l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien en vertu de la décision 89/6 b))	0	18 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Libéria	LBR/HPMP2/39/DEU/TAS/SRVEE/93	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II) (Activités supplémentaires pour maintenir l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien en vertu de la décision 89/6 b))	0	18 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Libéria	LBR/KIP1/40/DEU/INV/SRV/94	Allemagne	Plan de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)	0	18 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

Pays	Code du projet	Agence	Titre du projet	Décaissement (%)	État/Questions	Recommandation
Maurice	MUS/HCFCIND/33/DEU/TAS/VER/88	Allemagne	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l'élimination des HCFC	1	18 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Maurice	MUS/HPMP1/30/DEU/INV/SRV/86	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	0	18 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Maurice	MUS/HPMP1/36/DEU/TAS/SRVEE/93	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I) (Activités supplémentaires pour maintenir l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien en vertu de la décision 89/6 b))	0	18 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Namibie	NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (troisième tranche)	94	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Namibie	NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I) (Activités supplémentaires pour maintenir l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien en vertu de la décision 89/6 b))	0	18 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Papouasie-Nouvelle-Guinée	PNG/HPMP1/17/DEU/INV/SRV/87	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)	75	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Seychelles	SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)	37	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

Pays	Code du projet	Agence	Titre du projet	Décaissement (%)	État/Questions	Recommandation
Seychelles	SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93	Allemagne	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I) (Activités supplémentaires pour maintenir l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien en vertu de la décision 89/6 b))	1	18 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Seychelles	SYC/KIP1/35/DEU/INV/SRV/94	Allemagne	Plan de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)	0	18 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Argentine	ARG/HPMP2/176/ITA/INV/SRV/79	Italie	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération)	86	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Italie de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Iran (République islamique d')	IRN/HPMP2/222/ITA/INV/FOA/77	Italie	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)	20	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Italie de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Iran (République islamique d')	IRN/HPMP2/235/ITA/INV/FOA/84	Italie	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)	9	12 mois de retard	Demander au gouvernement de l'Italie de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
Mongolie	MNG/HPMP2/40/JPN/INV/SRV/93	Japon	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)	0	18 mois de retard	Demander au gouvernement du Japon de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre