ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

EP

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/44
14 November 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто девятое совещание
Монреаль, 7-11 декабря 2026 года
Пункт 9 c) предварительной повестки дня[1]

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КАМЕРУН

Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию Секретариата в отношении следующего проектного предложения:

Поэтапное сокращение

• Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, второй транш)	ЮНИДО	Полное утверждение

[1] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1

Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.

ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Камерун

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	УТВЕРДИВШЕЕ СОВЕЩАНИЕ	МЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I)	ЮНИДО	92-е	Поэтапный отказ от 30% к 2030 году

ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РАМКАХ СТАТЬИ 7 (приложение F)	**Год: 2025**	2 009,09 т	3 728 532 т CO_2-экв.

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЫ (т CO_2-экв.)								**Год:**	**2025**
Вещество	Аэрозоли	Пеноматериалы	Средства пожаротушения	Кондиционирование воздуха (КВ) и охлаждение				Растворители	Прочее
				Производство			Техобслуживание		
				Охлаждение	КВ	Прочее			
ГФУ			12 880				3 715 652		

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (т CO_2-экв.)			
Базовый уровень потребления ГФУ	4 760 203	Начальный уровень для устойчивого совокупного сокращения:	Будет определен позднее
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	1 424 903	Осталось:	Будет определено позднее

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		**2026 год**	**2027 год**	**2028 год**	**Итого**
ЮНИДО	Поэтапное сокращение ГФУ (т)	269,89	0,00	197,43	467,33
	Финансирование (долл. США)	434 420	0	317 790	752 210

ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ			**2023 год**	**2024 год**	**2025 год**	**2026 год***	**2027 год**	**2028 год**	**2029 год**	**2030 год**	**Итого**
Потребление (т CO_2-экв.)	Предельные уровни, предусмотренные Монреальским протоколом		н/п	4 760 203	4 760 203	4 760 203	4 760 203	4 760 203	4 284 183	4 284 183	н/п
	Максимально допустимый уровень		3 579 012	3 753 448	3 728 532	3 594 623	3 568 669	3 386 415	3 360 461	3 335 300	н/п
	Сокращение по сравнению с базовым уровнем (%)		н/п	21,1	21,7	24,5	25,0	28,9	29,4	29,9	н/п
Суммы, утвержденные в принципе (долл. США)	ЮНИДО	Проектная стоимость	355 500	0	0	406 000	0	297 000	0	153 000	1 211 500
		Вспомогательные расходы	24 885	0	0	28 420	0	20 790	0	10 710	84 805
Средства, утвержденные Исполнительным Комитетом (долл. США)		Проектная стоимость	355 500	0	0	0	0	0	0	0	355 500
		Вспомогательные расходы	24 885	0	0	0	0	0	0	0	24 885
Итого средств, рекомендованных к утверждению на настоящем совещании (долл. США)		Проектная стоимость				406 000					406 000
		Вспомогательные расходы				28 420					28 420

* Рекомендовано для утверждения на настоящем совещании

Рекомендация Секретариата	Полное утверждение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. От имени правительства Камеруна ЮНИДО в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила заявку на финансирование реализации второго транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР)[2] в размере 406 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 28 420 долл. США[3]. В состав представленных документов входят доклад об освоении первого транша, доклад о проверке потребления ГФУ за 2021–2025 годы и план освоения транша на 2026–2028 годы.

Доклад о потреблении ГФУ

2. Правительство Камеруна отчиталось о потреблении в 2025 году ГФУ в объеме 3 728 532 т CO_2-экв., что на 21,7% ниже установленного для страны базового уровня ГФУ для соблюдения требований. Данные о потреблении ГФУ в период 2021–2025 гг. приведены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГФУ и базовый уровень ГФУ для Камеруна за 2021– 2025 гг. (данные, полученные в рамках статьи 7)

ГФУ	ПГП	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Метрические тонны (т)						
ГФУ-134a	1 430	1 148,20	1 165,30	1 177,90	1 197,90	1 180,48
ГФУ-227ea	3 220	4,50	4,50	4,00	4,00	4,00
ГФУ-32	675	0,05	2,50	2,50	2,50	2,50
R-404A	3 921,6	123,00	124,80	158,15	183,15	183,15
R-407C	1 773,85	86,00	87,20	149,00	167,00	167,00
R-410A	2 087,5	405,50	411,50	381,50	401,50	401,50
R-417A	2 346	0,00	0,00	78,10	65,60	65,60
R-507A	3 985	4,00	4,50	4,00	4,86	4,86
Итого (т)		**1 771,25**	**1 800,30**	**1 955,15**	**2 026,51**	**2 009,09**
т CO_2-экв.						
ГФУ-134a	1 430	1 641 926	1 666 379	1 684 397	1 712 997	1 688 086
ГФУ-227ea	3 220	14 490	14 490	12 880	12 880	12 880
ГФУ-32	675	30	1 688	1 688	1 688	1 688
R-404A	3 921,6	482 357	489 416	620 209	718 249	718 249
R-407C	1 773,85	152 551	154 680	264 304	296 233	296 233
R-410A	2 087,5	846 481	859 006	796 381	838 131	838 131
R-417A	2 346	0	0	183 211	153 898	153 898
R-507A	3 985	15 940	17 933	15 940	19 367	19 367
Итого (т CO_2-экв.)		**3 153 776**	**3 203 591**	**3 579 009**	**3 753 442**	**3 728 532**
Расчет базового уровня потребления ГФУ (т CO_2-экв.)						
Среднее потребление ГФУ в 2020-2022 гг.						3 237 693
Базовый уровень потребления ГХФУ (65%)						1 522 510
Базовый уровень потребления ГФУ						**4 760 203**

3. Рост, наблюдаемый с 2021 года, был обусловлен восстановлением экономики после пандемии COVID-19 и заменой ГХФУ-22 на смеси ГФУ с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП) по мере продвижения Плана организационной деятельности по поэтапному отказу

[2] Этап I КПР для Камеруна был утвержден на 92-м совещании (решение 92/34), а Соглашение было утверждено на 97-м совещании (решение 97/17(e) и приложение XIII к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91).

[3] В соответствии с письмом от 23 сентября 2026 года года Министерства охраны окружающей среды и природы и устойчивого развития Камеруна в ЮНЕП.

от ГХФУ (ПОДПО). Импорт R-404A, R-407C и R-417A увеличился, прежде всего в секторе коммерческого холодильного оборудования и кондиционирования воздуха (ХКВ), в качестве прямой замены ГХФУ-22. С 2023 года рост сдерживается ежегодной квотой на ГФУ, которая устанавливается при максимально допустимом потреблении в соответствии с Соглашением и обеспечивает эффективный контроль импорта. В период с 2021 по 2025 год потребление ежегодно увеличивалось на 4,4%, что ниже шестипроцентного темпа роста, предусмотренного в неограниченном сценарии на этапе I плана. До замораживания или реклассификации смесей не было выявлено никаких доказательств накопления запасов.

Отчет об осуществлении страновой программы

4. Данные о потреблении ГФУ, представленные правительством Камеруна в докладе о реализации страновой программы за 2025 год, согласуются с данными, полученными в рамках статьи 7 Монреальского протокола.

Доклад о результатах проверки

5. Доклад о результатах проверки подтвердил, что правительство осуществляет внедрение системы лицензирования и квотирования применительно к импорту и экспорту ГФУ и что данные о совокупном объеме потребления ГФУ, полученные в рамках статьи 7 Монреальского протокола за период с 2021 по 2025 год, соответствовали действительности (как отражено в таблице 1 выше). В ходе проверки был сделан вывод о том, что импорт ГФУ в Камеруне остается ниже целевых показателей Монреальского протокола, как это изложено в Соглашении. Основные рекомендации заключаются в согласовании квот, лицензий на импорт, таможенных записей и данных, полученных в рамках статьи 7, с разбивкой по веществам и импортерам, установлении документированной ежегодной процедуры закрытия таможенных данных и электронной платформы лицензирования, разъяснении импортерам и другим соответствующим субъектам деятельности срока действия импортных лицензий и завершении деятельности в рамках первого транша, связанной с идентификаторами хладагентов, инструментами обслуживания, учебными планами, сертификацией технических специалистов и категоризацией мастерских.

Доклад о результатах освоения первого транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ

Правовая основа

6. В 2023 году Камерун ввел в действие систему лицензирования и квот на ГФУ и выделил ежегодные импортные квоты на 2026 год 29 предприятиям-импортерам. Контроль за ГФУ был интегрирован в платформу электронного лицензирования и увязан с таможенными процедурами, а для усиления мониторинга импорта и отчетности были приняты коды согласованной системы 2022 года для ГФУ и смесей ГФУ. Страна также приняла EN 378 — национальный стандарт безопасности для горючих хладагентов, который также применяется к установке систем на основе этих хладагентов.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

7. В период освоения первого транша были проведены следующие мероприятия:

a) программы наращивания потенциала расширили возможности таможенных работников и инспекторов по охране окружающей среды в плане соблюдения мер регулирования ГФУ и требований к лицензированию. Было подготовлено 58 сотрудников таможни и правоохранительных органов (в том числе 10 женщин), а контроль за рынком был усилен за счет 32 пунктов экологического контроля и начала

закупки 10 идентификаторов хладагентов для использования на пограничных контрольно-пропускных пунктах и пунктах инспекции;

b) потенциал сектора ХКВ был укреплен путем пересмотра учебных программ с целью включения альтернатив с низким ПГП и безопасного обращения с горючими хладагентами. Было проведено три практикума, и в общей сложности 132 участника (в том числе 17 женщин) прошли подготовку, включая 25 инструкторов и 107 технических специалистов, студентов и представителей предприятий, что заложило основу для более широкого распространения передового опыта в области обслуживания. Были исследованы потребности в оборудовании центров передового опыта в Дуале и Лимбе, определены и проверены технические спецификации инструментов и оборудования, а также выявлены приоритетные задачи, такие как детекторы утечек и восстановительное оборудование;

c) переход к технологиям ХКВ с низким ПГП был поддержан путем поощрения использования альтернативных хладагентов, надлежащей практики обслуживания и соблюдения мер регулирования ГФУ. Проект также способствовал продвижению методов рекуперации и рециркуляции хладагентов, помогая подготовить рынок к долгосрочному сокращению спроса на ГФУ и поддерживая обязательства Камеруна по осуществлению Кигалийской поправки; правительство также консультируется с национальными заинтересованными сторонами по вопросу о запрещении импорта оборудования на основе хладагента с высоким ПГП (например, в бытовых холодильниках); и

d) инициативы по повышению осведомленности и информационно-пропагандистской деятельности привлекли заинтересованные стороны в правительстве, промышленности, учебных заведениях и секторе обслуживания холодильного оборудования. Более 724 заинтересованных сторон в четырех городах были охвачены семинарами, учебными мероприятиями и коммуникационными кампаниями, призванными содействовать соблюдению регулирования ГФУ и повышению осведомленности об альтернативных технологиях.

Экспериментальный проект по повышению энергоэффективности (решение 91/65)

8. Экспериментальный проект по поддержанию и повышению энергоэффективности технологий замены[4] был начат в марте 2026 года с вводного совещания в Эдеа, на котором были сформированы две рабочие группы: одна — по политике и регулированию, другая — по минимальным стандартам энергоэффективности (МСЭ) и маркировке бытовых холодильников и кондиционеров. Этот проект позволит смягчить барьеры, связанные с наращиванием потенциала и разработкой политики, тем самым способствуя утверждению и обеспечению соблюдения МСЭ и маркировки бытовых холодильников и кондиционеров по всему Камеруну. Поскольку для завершения запланированных мероприятий потребовалось дополнительное время, Исполнительный комитет утвердил продление срока завершения проекта до 31 декабря 2026 года[5].

Осуществление проекта и мониторинг

9. Национальный орган по озону (НОО) и ЮНИДО осуществляют мониторинг мероприятий, докладывают о ходе работы и сотрудничают с субъектами деятельности в целях поэтапного сокращения использования ГФУ. Утвержденное финансирование деятельности по мониторингу проекта в рамках первого транша в размере 28 750 долл. США было полностью выплачено:

[4] Решение 94/54
[5] Решение 98/14

18 750 долл. США — на расходы на персонал и консультантов проекта, 7 500 долл. США — на внутренние поездки, 2 000 долл. США — на проведение встреч и семинаров и 500 долл. США — на прочие расходы.

Объем выплаченных средств

10. По состоянию на сентябрь 2026 года из утвержденного финансирования в размере 355 500 долл. США было выплачено 234 250 долл. США (65,9%). Остаток в размере 121 250 долл. США будет выплачен в 2026 и 2027 гг.

План освоения второго транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ

11. В период с декабря 2026 года по декабрь 2028 года ЮНИДО будут реализованы следующие мероприятия:

a) *нормативная основа и механизмы контроля*: более активное внедрение системы лицензирования и квот на ГФУ путем проведения семинаров для импортеров, ужесточения требований к отчетности и разработки вспомогательных правил; проведение четырех учебных занятий для 135 сотрудников таможни и правоохранительных органов, включая 27 женщин, по вопросам выявления ГФУ, требований к лицензированию и мерам торгового контроля в целях укрепления таможенного и правоприменительного потенциала; закупка и распространение дополнительных 10 идентификаторов хладагентов среди региональных инспекционных пунктов и ассоциаций; продолжение деятельности по мониторингу рынка посредством проведения ежегодных опросов, оценки наличия хладагентов и соответствующего ценообразования и исследований незаконной торговли; запуск схемы категоризации мастерских по ХКВ; поддержка инициатив в области установления стандартов и маркировки; проведение информационно-просветительских кампаний по вопросам регулирования ГФУ и системы квот; и проведение программ поощрения в рамках содействия повышению спроса на технологии с низким ПГП в секторе ХКВ, чтобы предприятия и потребители внедряли технологии с низким ПГП, включая финансовые меры поощрения, покрывающие примерно 15-25% расходов на замену оборудования (185 750 долл. США);

b) *укрепление потенциала в секторе обслуживания ХКВ:* оказание постоянной поддержки профессиональным ассоциациям посредством проведения консультативных совещаний и программ повышения осведомленности, в том числе по выявлению поддельных хладагентов; проведение шести учебных занятий для 240 технических специалистов по холодильному оборудованию по надлежащей практике его обслуживания и безопасному обращению с хладагентами с низким ПГП; проведение двух занятий для подготовки 40 технических специалистов по обслуживанию систем кондиционирования воздуха в жилом и коммерческом секторах кондиционирования воздуха; демонстрирование технологий с низким ПГП в секторе здравоохранения путем установки первой партии холодильников для вакцин R-600a в отдельных медицинских учреждениях, выявленных в ходе обследования 130 объектов, при ведении мониторинга энергоэффективности и экологически обоснованной утилизации замененных единиц (82 750 долл. США);

c) *системы кондиционирования воздуха для транспортных средств (КВТС), пожаротушение и обращение с хладагентами*: оказание постоянной поддержки отраслевым ассоциациям посредством проведения консультативных совещаний и программ повышения осведомленности с уделением особого внимания сдерживанию,

рекуперации и рециркуляции; разработка кодекса практики для сектора; проведение пяти учебных занятий для 120 технических специалистов гаражей по вопросам безопасного обращения с альтернативными материалами, а также методам сдерживания, рекуперации и рециркуляции; обеспечение и установление до 32 баллонов для рекуперации хладагентов и оборудования для рециркуляции в назначенных мастерских для поддержки деятельности по рекуперации и рециркуляции; и проведение оценки потребностей в подготовке кадров в секторе пожаротушения, разработка учебных материалов и проведение первоначальной программы обучения в целях содействия оптимизации обращения с системами на основе хладагентов (108 750 долл. США) и

d) управление проектом и мониторинг (28 750 долл. США): в том числе покрытие расходов на персонал и консультантов (18 750 долл. США), поездки (7 500 долл. США), консультативные совещания (2 000 долл. США) и прочие расходы (500 долл. США).

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

КОММЕНТАРИИ

Доклад о потреблении ГФУ и результатах проверки

12. Система лицензирования и квот на ГФУ Камеруна функционирует с 2023 года, что подтверждается докладом о результатах проверки. В течение первого года в целях управления рыночным спросом в течение года с учетом максимально допустимого потребления на этот год Межминистерский комитет санкционировал дополнительную квоту в размере 72,25 т для R-404A, R-407C и R-417A. ЮНИДО указала, что правительство будет выполнять рекомендации по проверке путем уделения особого внимания мерам по улучшению системы мониторинга и отчетности о потреблении ГФУ и процессов сверки данных, полученных в рамках статьи 7, и непрерывной подготовке кадров и проведению других мероприятий по укреплению потенциала в целях дальнейшего улучшения управления данными о ГФУ и их согласования.

Доклад о результатах освоения первого транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ

Правовая основа

13. Правительство Камеруна установило квоту на импорт ГФУ на 2026 год в размере 3 594 599 т CO_2-экв., что ниже контрольных показателей Монреальского протокола и соответствует контрольным показателям, установленным в Соглашении с Исполнительным комитетом. Ожидается, что квоты на импорт ГФУ на 2027 год будут ниже контрольных показателей на этот год.

14. ЮНИДО указала, что в настоящее время не существует регулирования импорта оборудования на основе ГФУ с высоким ПГП. В ходе второго транша будут проведены консультации и оценены сроки осуществления этих правил, особенно в отношении оборудования на основе R-404A и бытовых холодильников на основе ГФУ-134a; ожидается, что эти мероприятия обеспечат соблюдение правил, регулирующих импорт оборудования на основе хладагентов с высоким ПГП, и снизят зависимость от оборудования, в котором использованы такие хладагенты. В настоящее время разрабатывается министерский указ, в котором отражены национальный стандарт безопасности для горючих хладагентов, обязательства предприятий по ведению учета и требования о надлежащей практике, а также МСЭ и маркировка энергоэффективности. Правительство Камеруна будет содействовать принятию политики экологичных государственных закупок для создания стабильного спроса на энергоэффективные технологии ХКВ с низким ПГП. Путем включения в публичные тендеры критериев экологической и энергетической эффективности, таких как требование об

использовании хладагентов с низким ПГП, МСЭ и соображения, касающиеся стоимости жизненного цикла, государственные учреждения, включая больницы, школы, административные здания, а также объекты рыбного промысла и холодильной цепи, могут выступать в качестве первопроходцев и послать четкий сигнал рынку. Эта политика будет поддерживаться национальной нормативной базой, включая контроль за импортом оборудования на основе ГФУ и установление стандартов и маркировки энергоэффективности, что поможет сотрудникам по закупкам выявлять соответствующие продукты. Экологичные закупки также будут стимулировать местных поставщиков и импортеров к хранению оборудования с низким ПГП и будут способствовать наращиванию технического потенциала закупок и технического персонала для применения новых критериев. Ожидается, что эти комбинированные меры ускорят переход рынка, уменьшат зависимость от технологий с высоким ПГП и внесут вклад в выполнение Камеруном обязательств по Монреальскому протоколу и Кигалийской поправке.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

15. Что касается меньшего числа квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию, чем планировалось, то ЮНИДО пояснила, что это объясняется главным образом задержками в начале деятельности по осуществлению КПР. Одним из основных препятствий было отсутствие национального резерва инструкторов; эта проблема была решена на двух национальных практикумах, в ходе которых в 2026 году было подготовлено 25 инструкторов. Активизировались учебные мероприятия для сотрудников таможенных служб и сектора обслуживания, и в оставшуюся часть 2026 года и первой половине 2027 года планируется провести дополнительную подготовку кадров.

16. Что касается рекуперации и повторного использования хладагентов в секторе КВТС, то ЮНИДО разъяснила, что рекуперация и повторное использование ГФУ-134а распространены среди крупных предприятий по обслуживанию систем КВТС; однако в небольших и неформальных гаражах рекуперация и повторное использование хладагентов не практикуются из-за отсутствия оборудования для рекуперации и ввиду того, что технические специалисты обучаются на практике. Соответственно, ассоциация по системам КВТС определила закупку оборудования для рекуперации как приоритетную задачу в рамках КПР. Кроме того, учебные мероприятия в рамках второго транша будут сосредоточены на рекуперации хладагента и развертывании оборудования для рециркуляции и баллонов для более широкого использования в небольших и неформальных гаражах.

17. В связи с вопросом о взаимосвязи между мероприятиями в рамках КПР и экспериментальным проектом в области энергоэффективности, утвержденным в соответствии с решением 91/65, ЮНИДО указала, что в настоящее время в рамках экспериментального проекта разрабатываются МСЭ и маркировка энергоэффективности для бытовых холодильников и бытовых кондиционеров воздуха. После вводного совещания в марте 2026 года рабочая группа по политике и регулированию занималась подготовкой обязательных стандартов и вспомогательного правового документа, с тем чтобы сделать МСЭ обязательными в течение 18-24 месяцев. Стандарты будут утверждаться и публиковаться национальным агентством по стандартизации, и ожидается, что их применение начнется примерно через 18 месяцев после этого. На маркировке энергопотребления также будет указана информация о типе используемого хладагента и его ПГП. Ожидается, что это приведет к более быстрому внедрению в стране энергоэффективного оборудования на основе хладагентов с низким ПГП.

18. В связи с сертификацией специалистов по техническому обслуживанию ЮНИДО пояснила, что система сертификации разрабатывается в рамках ПОДПО и не финансируется в рамках освоения этапа I КПР. Ожидается, что система начнет функционировать в течение первого транша этапа III ПОДПО вместе с разработкой инструментов оценки, процедур сертификации и структуры управления. Центры передового опыта Дуалы и Лимбе предназначены для использования в качестве

центров сертификации, а схема сертификации включает в себя безопасное обращение с горючими хладагентами.

Совместное финансирование

19. Правительство будет поощрять совместное финансирование программ со стороны национальных партнеров, связанных с управлением спросом и внедрением технологий с низким ПГП, которое может включать финансовые взносы партнеров из государственного и частного секторов, а также поддержку бенефициаров в натуральной форме в виде выделения для них рабочего времени, помещений и других ресурсов.

Проведение гендерной политики

20. В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c) НОО Камеруна принял различные меры для обеспечения максимального участия женщин в осуществлении КПР. В ходе учебных программ собираются данные с разбивкой по признаку пола, а в запрошенном транше устанавливается целевой показатель по крайней мере двадцатипроцентного участия женщин. Помимо поощрения участия женщин в учебных мероприятиях, НОО организует информационно-просветительские кампании для поощрения более широкого участия женщин в секторе ХКВ. Эти кампании будут направлены на то, чтобы бросить вызов стереотипам о технической карьере, выявить возможности, имеющиеся в секторе, и представить технических специалистов-женщин в качестве ролевых моделей. Они будут ориентированы на средние школы, учебные заведения, обеспечивающие профессионально-техническую подготовку, а также на широкую общественность и будут проводиться в сотрудничестве с соответствующими субъектами деятельности, такими как ассоциация ХКВ, учебные центры и женские организации. Эти кампании будут дополнять соответствующие ответные меры, предусмотренные в программе профессиональной подготовки, с общей целью увеличения числа женщин, прошедших подготовку, сертифицированных и занятых в этом секторе.

Устойчивость поэтапного отказа от потребления ГФУ и оценка рисков

21. Правительство будет обеспечивать долгосрочную устойчивость процесса поэтапного сокращения ГФУ путем продолжения функционирования системы лицензирования и квот на импорт ГФУ, которая будет укреплена за счет улучшенного управления данными и их согласования, обеспечения соблюдения таможенными и экологическими инспекторами контроля за импортом и экспортом ГФУ на 32 контрольных постах, а также использования институциональных механизмов, созданных в рамках ПОДПО и распространяющихся на ГФУ. Принятие стандарта EN 378 в качестве национального стандарта безопасности для горючих хладагентов вместе с обновлением учебных программ профессиональной подготовки призвано поддержать безопасные методы обслуживания после истечения срока реализации плана. Кроме того, ожидается, что технические специалисты и инструкторы, прошедшие подготовку в рамках практикумов в Дуале, будут укреплять потенциал технических школ и отраслевых ассоциаций. Риски, связанные с закупками и поставкой инструментов и оборудования, будут сведены к минимуму за счет консолидации процессов закупок и требований к тендерным заявкам, а также тщательного планирования на основе сроков выполнения заказов на поставку. Кроме того, использование единой организационной структуры, отвечающей за планирование и управление реализацией, способствует экономически эффективной и скоординированной реализации этапа III ПОДПО и этапа I КПР.

Вывод

22. Камерун соблюдает целевые показатели, содержащиеся в его Соглашении для этапа I КПР. Система лицензирования и квот на ГФУ имеет обязательную силу и будет дополнительно укреплена в целях улучшения управления данными об импорте и экспорте и их мониторинга. Мероприятия по подготовке сотрудников таможенных служб и специалистов по техническому обслуживанию наряду

с правилами, направленными на содействие безопасному внедрению альтернативных технологий, будут способствовать сокращению потребления ГФУ и более быстрому внедрению альтернативных технологий. Кроме того, ожидается, что консультации по вопросу об осуществлении запретов на использование ГФУ с высоким ПГП позволят сократить зависимость от оборудования на основе ГФУ. Объем освоенных утвержденных средств составляет 65,9%. План реализации второго транша включает мероприятия по укреплению потенциала сотрудников таможенных служб и правоохранительных органов; включение рекомендаций по проверке в целях улучшения мониторинга и отчетности по ГФУ; совершенствование правил и механизмов регулирования, связанных с системой лицензирования и квот на ГФУ; обеспечение подготовки в секторе обслуживания, включая практику обслуживания и рекуперации и повторного использования ГФУ в секторе систем КВТС; и содействие внедрению технологий с низким ПГП в различных областях применения.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

23. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе реализации первого транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР) для Камеруна, и далее рекомендует полностью утвердить второй транш этапа I КПР и соответствующий план реализации транша на 2026–2028 годы для Камеруна на условиях финансирования, приведенных в таблице ниже, при том понимании, что по завершении проекта для конечного пользователя ЮНИДО представит итоговый доклад об осуществлении этого проекта, включая поэтапный отказ от ГФУ и достигнутые выгоды в области энергоэффективности в соответствии с решением 92/36 g).

	Наименование проекта	**Финансирование проекта (долл. США)**	**Вспомогательные расходы (долл. США)**	**Учреждение-исполнитель**
a)	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, второй транш)	406 000	28 420	ЮНИДО