联 合 国 EP

联 合 国
环 境 规 划 署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/11
21 February 1999
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第二十七次会议
1999年3月24日至26日，蒙特利尔

项目执行中的拖延

1. 执行委员会对在执行中出现拖延的项目定义如下：从核准之日起18个月后尚未进行任何付款的项目和在提出的完成日期过后12个月尚未完成的项目（第22/61号决定）。执行委员会还请监测、评价和财务问题小组委员会不断注意项目执行中的拖延现象并随时提出报告（第23/4c号决定）。

2. 执行委员会第二十六次会议决定出以下两个撤销项目的程序：

程序1：在适用情况下可以采用在执行机构、有关国家政府和受援企业之间达成相互协定的方式来撤销项目。各机构应该在其年度报告和/或关于在执行中出现拖延的项目的报告中把提议撤销的项目通知执行委员会。

程序2：在执行中出现拖延的项目（依照第22/61号决定的定义并由执行委员会在每年第二次会议上指明）如果符合以下两个标准，即可考虑撤销：

(一) 标准1：如果有关项目在上一次进度报告中被确定为在执行中出现拖延的项目之后，据报告仍未出现任何进展，则秘书处可代表执委会，在该项目被确定为拖延项目之后的会议上，向有关执行机构和受援国家发出可能撤销项目的通知。

(二) 标准2：如果有关项目被确定为在执行中出现拖延的项目，且在接连提交两次执行委员会会议的报告中都没有显示取得任何进展，则执委会可以根据对可能撤销该项目的通知所做的反应以个案方式决定是否将其予以撤销（第26/2号决定）。

3. 执行委员会第二十六次会议还注意到，在小组委员会中提出了以下问题：如果某个企业或某一组企业的项目被撤销，这样的企业是否可以在今后申请为另一个项目提供经费。

概况

4. 各执行机构已经就出现执行拖延的项目向这些项目所在国发出通知。曾请各机构在1月初先提交一份情况报告，该报告已经如期提交。现已请各机构寻求在2月初之前提交另一份情况报告，说明那些继续在执行中出现拖延的项目的现况。

5. 现可索取各执行机构提交的上述报告。秘书处根据报告对每个项目的情况进行了分类。附件一按机构开列了在执行中出现拖延的项目，并附有秘书处对其进度作出的评估。

6. 表1开列了执行委员会第二十六次会议指明的87个在执行中出现拖延的项目的现况。在这87个项目中，12个已经完成，5个被撤销，3个正在考虑撤销，其余67个项目据报告有所进展。

表1
在执行中出现拖延的项目，按机构开列

说明	开发计划署	环境规划署	工发组织	世界银行	共计
已完成	5	4		3	12
已撤销	1			4	5
可能撤销			1	2	3
有所进展	12	26	6	23	67
共计	18	30	7	32	87

可能撤销的项目

7. 建议考虑撤销以下三个项目，其中一个是工发组织的项目，另外两个是世界银行的项目：

- 巴西的气雾剂项目（工发组织）
- 巴西的CFC回收和再循环项目（世界银行）
- 在Indurnor公司停止把CFC-11作为硬聚氨酯冰箱隔温泡沫发泡剂，并用其他物质取代CFC-12作为制冷剂（世界银行）

8. 工发组织表示，第二十次会议核准的巴西Brosol项目（BRA/SOL/20/INV/59）的受援企业被卖给一家北美跨国公司。跨国公司拥有全部资本的企业不符合从多边基金得到援助的条件。有关已核准项目所有权变化的第19/38号决定适用于本项目。

9. 巴西的CFC回收和再循环项目（BRA/REF/07/TAS/07）是1992年6月核准的，经费为200万美元，执行机构是世界银行。在过去8年中为开始执行该项目向巴西派遣了若干次工作团。巴西政府一再表示希望保持这个项目。世界银行最近一次关于该项目的报告指出，潜在的受援企业正在等待降低对回收和再循环设备征收的进口货物销售税，这些设备是世行通过该项目提供的。进口货物销售税不是对世界银行征收的进口税，而是根据使用世界银行赠款所提供设备的价值对受援企业征收的销售税。

10. 乌拉圭Indurnor公司的制冷泡沫项目是1994年12月核准的，费用为448,140美元。执行中的拖延是该公司的改组引起的。根据世行关于该项目的最新情况报告，由于该国政府和公司业主之间尚未达成协议，关于改组的讨论仍在继续。世行还指出，如果这种情况没有很快得到解决，乌拉圭臭氧机构将考虑撤销该项目。

有所进展的项目

11. 经过对各机构指出的取得一定进展的项目进行更为仔细的审查，发现若干项目（67个有所进展的项目中的49个项目）已经克服了以前指明的执行障碍。例如，这种障碍如果是海关过关，则已经由于海关放行设备而消除。障碍如果是机构正在等待企业同意开始执行项目，则企业现在已经表示同意。

12. 在其他情况下，项目可能取得了一些进展，但执行中的障碍尚未明显消除。例如，曾向执委会保证，一些项目将很快完成，但这些项目迄今仍未完成。其他项目可

能有所进展，例如，派遣人员前往说明提出报告的规定，但是，仍未向臭氧机构提交任何规定的报告。还有一些情况是，尽管执行机构采取了某种行动，但障碍仍未消除。例如，某执行机构派遣人员前往评估企业在财务上的存活能力，但仍未充分确定该企业的这种能力。

13. 表2按进展情况和机构分类开列了各类项目的数目。

表2
在执行中出现拖延但自第二十六次会议以来有所进展的项目，按机构开列

说明	开发计划署	环境规划署	工发组织	世界银行	共计
进展中	10	17	5	17	49
本次会议前完成	1	3			4
有某些进展	1	6	1	3	11
评估中				3	3
共计	12	26	6	23	67

将在第二十七次会议之前完成的项目

14. 各执行机构表示，下列4个项目应能在第二十七次会议之前完成：

- 1993年6月核准的设计标准：中国冷藏项目（CPR/REF/10/TAS/039），费用200,000美元，由开发计划署执行；

- 1996年5月核准的甲基溴替代技术录相项目（GLO/FUM/19/TAS/93），费用70,000美元，由环境规划署执行；

- 1994年3月核准的哈龙管理专题资料汇编项目（GLO/HAL/12/TAS/56），费用40,000美元，由环境规划署执行；

- 1994年3月核准的为评价ODS替代技术编制介绍文件和概述表的项目（GLO/SEV/12/TAS/53），费用60,000美元，由环境规划署执行。

由某些进展的项目

15. 执行机构指出，有11个在执行中出现拖延的项目自上次报告以来取得了某些进展。本节将按机构对这些项目加以说明。

开发计划署

16. 开发计划署指出，“制造清洗设备”项目（CPR/SOL/12/INV/65）在获得某些必要零件方面仍然遇到困难。中国的这个溶剂项目是1994年3月核准的，费用524,734美元。上次关于该项目的情况报告表示，这个项目将在1998年12月之前完成。本次情况报告则表示，该项目将在1999年中期完成。

环境规划署

17. 环境规划署有6个在执行中出现拖延但取得了某些进展的的项目。其中三个项目是下列国家的体制建设项目：乌干达（UGA/SEV/13/INS/02），1994年7月核准；马尔代夫（MLD/SEV/12/INS/02），1994年3月核准；赞比亚（ZAM/SEV/09/INS/02），1993年3月核准。已经向这三个项目派出工作团，但提出报告的规定尚未得到充分遵守。

18. 环境规划署的其余三个项目是1996年5月在第十九次会议上核准的。环境规划署再次报告说，该机构正在等待其他执行机构提供反馈意见，以便作为以下项目的投入：“为ODS低耗量国家建立回收和再循环系统以及制订有关立法的准则”（GLO/REF/19/TAS/96），环境规划署在其1999年业务计划中也将此作为一个政策问题提出。

19. 环境规划署请求执行委员会就如何处理以下项目提出意见：

- 编制无损于环境并在经济上可行的有助于停用ODS的技术和专门知识清单，并对其进行评估（GLO/SEV/19/TAS/106）

- 关于在中小企业管理ODS停用工作的培训课程（GLO/SEV/19/TRA/112）

工发组织

20. 工发组织表示，肯尼亚政府已经颁发必要文件，以便海关放行为“肯尼亚冷藏项目”（KEN/REF/11/INV/06）购置的设备。然而，工发组织尚未报告这些设备已经放行。该项目是1993年11月核准的，费用380,875美元，并于1995年11月修正，将项目费用再增加130,354美元。

世界银行

21. 世界银行有三个项目取得了某些进展，但主要问题尚未解决。“阿根廷Adzen公司的家用制冷项目”（ARG/REF/18/INV/37）是1997年11月核准的，费用863,879美元，参加该项目的企业据信仍然面临破产风险。“阿根廷Mclean公司的制冷项目”（ARG/REF/15/INV/21）是1994年12月核准的，费用2,440,570美元，世行虽然报告说预计将取得进展，但尚未报告任何进展。

22. “在巴西Randon Implementos公司的聚氨酯泡沫生产中用HCFC-141b取代CFC-11”项目（BRA/FOA/18/INV/31）是1995年11月核准的，费用92,180美元，迄今尚无进展。世行仍在讨论涉及注入机所有权的租赁问题。

<u>评估项目以决定是否保留</u>

23. 世界银行指出，该机构正在对三个项目进行评估，以便决定是否可能对其予以保留。其中一个项目，“阿根廷Piragua公司和Piragua San Luis公司的家用制冷项目”（ARG/REF/18/INV/36）所涉企业可能破产，但世行认为，该企业可以获得生存能力。关于“Shanghai Shuanglu Electrical Appliance Co.”项目（CPR/FOA/20/INV/174），世行计划就以下问题提出报告：新业主关于改组该公司所做的决定以及新的中国业主是否将继续生产泡沫。

24. 关于“巴基斯坦的家用电器有限公司项目”（PAK/REF/19/INV/11），世行表示，该公司正在寻求新的外国商业伙伴。世行计划就该公司是否成功找到这样的伙伴提出报告。

已撤销项目

25. 根据第26/2号决定所规定的程序1，并在适用情况下经执行机构、有关国家政府和受援企业共同商定，各机构已撤销下列项目：

- 天津彩色显象管清洗项目（CPR/SOL/19/INV/170）（开发计划署）

- 阿根廷家用制冷项目：Fribe la Rioja公司（ARG/REF/15/INV/18）（世界银行）

- 阿根廷Fribe公司的家用制冷项目（ARG/REF/15/INV/20）（世界银行）
- 印度尼西亚Markindo Theco公司的项目（IDS/SOL/18/INV/40）（世界银行）
- 泰国不锈钢公司的项目（THA/REF/19/INV/52）（世界银行）

建议

基金秘书处建议执行委员会通过其监测、评价和财务问题小组委员会：

1. 审议上文第7段所述各执行机构开列的可能撤销的项目。

2. 请各执行机构向第二十七次会议报告，上文第14段所述预计将在该次会议之前完成的项目是否已经完成。

3. 请各执行机构向第二十七次会议提供关于以下项目的最新资料：分别如上文第15段和第24段所述，取得某些进展的项目和正在评估以便保留的项目。

4. 在第二十七次会议的报告中注意到上文第25段开列的已撤销的项目。

5. 根据各执行机构提出的说明，考虑规定，凡任何在执行中出现拖延的项目，如果在第二十八次会议上还没有报告任何进展，即自动予以撤销。

6. 决定项目在被撤销之后是否可以重新提交。

附件一
第二十六次会议指明的在执行中出现拖延的项目
按机构开列

机构	项目名称	项目编号	说明
开发计划署	Brasimet项目	BRA/SOL/18/INV/37	进展中
开发计划署	Industrias Westell公司，哥伦比亚	COL/REF/17/INV/16	进展中
开发计划署	邯郸七厂：聚苯乙烯/聚乙烯泡沫片	CPR/FOA/17/INV/126	进展中
开发计划署	JIP Boutou：聚苯乙烯/聚乙烯泡沫片	CPR/FOA/17/INV/127	进展中
开发计划署	Chagzhou： 聚苯乙烯泡沫片	CPR/FOA/17INV/125	进展中
开发计划署	Tianjin Gangda： 聚苯乙烯泡沫片	CPR/FOA/18 INV/143	进展中
开发计划署	审查哈龙守则、教育和培训	CPR/HAL/10/TAS/40	已完成
开发计划署	设计标准：冷藏	CPR/REF/10/TAS/039	本次会议前完成
开发计划署	普查：小型CFC耗用工厂的改造	CPR/SEV/09/TAS/026	已完成
开发计划署	SIOFM：无ODS替代技术的标准	CPR/SEV/11/TAS/056	已完成
开发计划署	清洗设备生产项目	CPR/SOL/12/INV/065	有某些进展
开发计划署	清洗中心	CPR/SOL/12/TAS/061	已完成
开发计划署	天津彩色显象管清洗项目	CPR/SOL/19/INV/170	已撤销
开发计划署	El-Fateh：硬泡沫	EGY/FOA/12/INV/028	进展中
开发计划署	ICON：硬泡沫	EGY/FOA/12/INV/029	进展中
开发计划署	Reftruck：商用制冷	EGY/REF/12/INV/030	已完成
开发计划署	Misr Panel：商用制冷（冷藏）	EGY/REF/12/INV/031	进展中
开发计划署	越南Daso 公司的气雾剂改造项目	VIE/ARS/18/INV/10	进展中
环境规划署	博茨瓦纳停用ODS体制建设（1）	BOT/SEV/13/INS/02	进展中
环境规划署	刚果民主共和国（前扎伊尔）的国别方案编制	DRC/SEV/17/CPG/01	进展中
环境规划署	在斐济为停用《蒙特利尔议定书》管制的ODS进行体制建设（1）	FIJ/SEV/12/INS/02	进展中
环境规划署	甲基溴替代技术录相	GLO/FUM/19/TAS/93	本次会议前完成
环境规划署	编制关于甲基溴的技术小册子	GLO/FUM/19/TAS/94	已完成
环境规划署	哈龙管理专题文件汇编	GLO/HAL/12/TAS/56	本次会议前完成
环境规划署	完成为第5条国家编制的“关于制冷部门正确操作守则的建议”	GLO/REF/16/TRA/87	已完成
环境规划署	为ODS低耗量国家建立回收和再循环系统以及制订有关立法的准则	GLO/REF/19/TAS/96	有某些进展
环境规划署	为评价ODS替代技术编制介绍文件和概述表	GLO/SEV/12/TAS/53	本次会议前完成
环境规划署	编制无损于环境并在经济上可行的有助于停用ODS的技术和专门知识清单，并对其进行评估	GLO/SEV/19/TAS/106	有某些进展
环境规划署	编写资料文件和个案研究报告	GLO/SEV/19/TAS/109	已完成

机构	项目名称	项目编号	说明
环境规划署	关于在中小企业管理ODS停用工作的培训课程	GLO/SEV/19/TRA/112	有某些进展
环境规划署	关于制订政策和颁布法律的培训课程	GLO/SEV/19/TRA/114	已完成
环境规划署	增订现有的系列技术小册子，以便列入1994/1995年的技术选择委员会数据	GLO/SEV/21/TAS/127	进展中
环境规划署	科特迪瓦的停用ODS体制建设（1）	IVC/SEV/13/INS/02	进展中
环境规划署	在基里巴提编制国别方案	KIR/SEV/17/CPG/01	进展中
环境规划署	关于技术评估的区域讲习班（制冷）	LAC/REF/16/TAS/12	进展中
环境规划署	毛利求斯的停用ODS体制建设（1）	MAR/SEV/10/INS/02	进展中
环境规划署	在马尔代夫为停用《蒙特利尔议定书》管制的ODS进行体制建设（1）	MLD/SEV/12/INS/02	有某些进展
环境规划署	马拉维的体制建设，建立臭氧机构（1）	MLW/SEV/12/INS/02	进展中
环境规划署	在蒙古编制国别方案	MON/SEV/20/CPG/01	进展中
环境规划署	在缅甸编制国别方案	MYA/SEV/12/CPG/01	进展中
环境规划署	巴拿马的体制建设，建立臭氧机构	PAN/SEV/10/INS/02	进展中
环境规划署	塞舌尔的体制建设（1）	SEY/SEV/13/INS/02	进展中
环境规划署	在所罗门群岛编制国别方案	SOI/SEV/17/CPG/01	进展中
环境规划署	苏丹的体制建设，建立臭氧机构（1）	SUD/SEV/12/INS/02	进展中
环境规划署	乌干达的体制建设，建立臭氧机构（1）	UGA/SEV/13/INS/02	有某些进展
环境规划署	在瓦努阿图编制国别方案	VAN/SEV/17/CPG/01	进展中
环境规划署	赞比亚的体制建设（1）	ZAM/SEV/09/INS/02	有某些进展
环境规划署	在津巴布韦为停用《蒙特利尔议定书》管制的ODS进行体制建设（1）	ZIM/SEV/13/INS/02	进展中
工发组织	阿根廷Mallol Saic公司的泡沫项目	ARG/FOA/20/INV/47	进展中
工发组织	巴西Brosol公司的项目	BRA/SOL/20/INV/59	可能撤销
工发组织	伊朗的企业编组泡沫项目	IRA/FOA/17/INV/11	进展中
工发组织	肯尼亚冷藏项目	KEN/REF/11/INV/06	有某些进展
工发组织	尼日利亚Thermocool公司的项目	NIR/REF/18/INV/11	进展中
工发组织	在罗马尼亚建立臭氧秘书处	ROM/SEV/17/INS/04	进展中
工发组织	在叙利亚建立臭氧机构	SYR/SEV/10/INS/03	进展中
世界银行	Transfreeze Sdn项目	.MAL/FOA/19/INV/87	进展中
世界银行	Mirgor公司的项目	ARG/REF/15/INV/17	进展中
世界银行	阿根廷的家用制冷项目：Fribe la Rioja公司	ARG/REF/15/INV/18	已撤销
世界银行	在Fribe La Rioja工厂的家用冰箱生产中停用ODP	ARG/REF/15/INV/18	进展中
世界银行	阿根廷 Fribe 公司的家用制冷项目	ARG/REF/15/INV/20	已撤销

机构	项目名称	项目编号	说明
世界银行	在Fribe公司的家用冰箱生产中停用ODP	ARG/REF/15/INV/20	进展中
世界银行	Argentina Mclean公司的项目	ARG/REF/15/INV/21	有某些进展
世界银行	在Aurora公司的家用冰箱生产中停用各类CFC	ARG/REF/18/INV/35	进展中
世界银行	阿根廷Aurora公司的家用制冷项目	ARG/REF/18/INV/35	进展中
世界银行	阿根廷Piragua公司和Piragua San Luis公司的家用制冷项目	ARG/REF/18/INV/36	评估中
世界银行	在 Piragua公司和Piragua San Luis公司的家用冰箱生产中停用各类CFC	ARG/REF/18/INV/36	进展中
世界银行	阿根廷Adzen公司的家用制冷项目	ARG/REF/18/INV/37	有某些进展
世界银行	在 Adzen公司的家用冰箱制造厂停用CFC	ARG/REF/19/INV/43	进展中
世界银行	在巴西Randon Implementos公司的聚氨酯泡沫生产中用HCFC-141b取代CFC-11	BRA/FOA/18/INV/31	有某些进展
世界银行	在 M. Agostini 公司的聚氨酯泡沫生产中用HCFC-141b取代CFC-11	BRA/FOA/18/INV/33	进展中
世界银行	巴西的CFC回收和再循环项目	BRA/REF/07/TAS/07	可能撤销
世界银行	在巴西库里提巴Refrigeracao Parana公司的商用冰柜生产中停用CFC-11 和CFC-12	BRA/REF/18/INV/35	进展中
世界银行	在 Tecnomecanica Esmaltec有限公司用环戊烷取代CFC-11作为发泡剂，用HCFC-134a取代CFC-12作为制冷剂	BRA/REF/19/INV/50	进展中
世界银行	在蓬莱聚氨酯塑料工厂的软聚氨酯泡沫（大块）生产中改用无CFC技术	CPR/FOA/18/INV/140	已完成
世界银行	上海双鹿电器公司的项目	CPR/FOA/20/INV/174	评估中
世界银行	埃及MISR公司的压缩机项目	EGY/REF/08/INV/08	已完成
世界银行	印度尼西亚汽车空调机制冷液再循环项目	IDS/REF/15/TAS/29	进展中
世界银行	印度尼西亚Markindo Theco公司的项目	IDS/SOL/18/INV/40	已撤销
世界银行	在 Karnataka Consumer Products有限公司的软聚氨酯泡沫生产中停用CFC-11	IND/FOA/17/INV/38	进展中
世界银行	约旦泡沫总体项目	JOR/FOA/15/INV/22	已完成
世界银行	Penang Trading公司项目	MAL/FOA/19/INV/86	进展中
世界银行	巴基斯坦Domestic Appliance有限公司的项目	PAK/REF/19/INV/11	评估中
世界银行	泰国Technic Foam公司项目	THA/FOA/10/INV/23	进展中

机构	项目名称	项目编号	说明
世界银行	泰国不锈钢公司项目	THA/REF/19/INV/52	已撤销
世界银行	在Etchepare-Gil公司停止把CFC-11作为硬聚氨酯保温罐隔温泡沫发泡剂	URU/FOA/15/INV/14	进展中
世界银行	在Indurnor公司停止把CFC-11作为硬聚氨酯冰箱隔温泡沫发泡剂，并用其他物质取代CFC-12作为制冷剂	URU/REF/15/INV/12	可能撤销
世界银行	完成在家用制冷设备生产中停用CFC的项目－在Nevol公司改用HCFC-141b和HFC-134a	URU/REF/19/INV/21	进展中
