NATIONS UNIES

EP

Programme des Nations Unies pour l'environnement

Distr.
RESTREINTE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/11
21 février 1999

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Vingt-septième réunion
Montréal, 24-26 mars 1999

RETARDS DANS LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS

1. Le Comité exécutif définit les projets souffrant de retards de mise en œuvre comme étant des projets dans lesquels il n'y a pas eu de décaissement 18 mois après leur approbation ou des projets qui ne sont pas achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée (décision 22/61). Le Comité a chargé le Sous-comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances d'assurer le suivi des retards dans la mise en œuvre des projets (décision 23/4c).

2. À sa 26e réunion, le Comité exécutif a adopté deux procédures pour l'annulation des projets:

Procédure no. 1: les projets peuvent être annulés d'un commun accord avec les agences d'exécution, le gouvernement intéressé et l'entreprise bénéficiaire, le cas échéant. Les agences ont été invitées à faire état de ces annulations dans leurs rapports périodiques annuels et/ou dans leurs rapports sur les projets en retard.

Procédure no. 2: les projets ayant des retards de mise en œuvre (définis selon la décision 22/61 et identifiés par le Comité exécutif à sa deuxième réunion de chaque année) pourraient faire l'objet d'annulation dans les deux conditions suivantes:

i) 1ère condition: Si aucun progrès n'est signalé dans un projet identifié comme ayant des retards dans le rapport périodique le plus récent, le Secrétariat peut, au nom du Comité, à la réunion suivant la soumission de ce rapport, émettre un avis d'annulation possible à l'agence d'exécution responsable et au gouvernement du pays bénéficiaire.
ii) 2e condition: Si, durant deux réunions consécutives du Comité exécutif, aucun progrès n'est signalé dans un projet identifié comme ayant des retards de mise en œuvre, le Comité peut décider d'annuler le projet, en procédant cas par cas et en tenant compte de la réaction à l'avis d'annulation possible. (décision 26/2)

3. À sa 26e réunion, le Comité exécutif a aussi noté que le Sous-comité avait soulevé la question de savoir si une entreprise ou un groupe d'entreprises dont les projets ont été annulés pourrait soumettre ultérieurement une nouvelle demande de financement pour un autre projet.

Vue d'ensemble

4. Les agences d'exécution ont avisé les pays intéressés des projets réalisés sur leur territoire qui sont en retard. Il leur a été demandé de soumettre un rapport de situation, ce qu'elles ont fait au début de janvier. Un autre rapport est demandé pour le début de février, sur les projets qui continuent de souffrir de retards.

5. Les rapports des agences d'exécution peuvent être obtenus sur demande. Le Secrétariat a classé les projets par catégorie sur la base de ces rapports. L'annexe I contient une liste des projets en retard communiquée par les agences, avec l'évaluation des progrès par le Secrétariat.

6. Le Tableau 1 présente l'état des 87 projets identifiés à la 26e réunion du Comité exécutif comme ayant des retards de mise en œuvre, ventilés par agence d'exécution. Sur ces 87 projets,

12 ont été achevés, cinq ont été annulés, trois sont en voie d'être annulés et les autres 67 projets ont enregistré quelques progrès.

Tableau 1

PROJETS SOUFFRANT DE RETARD DE MISE EN OEUVRE, PAR AGENCE

Situation	PNUD	PNUE	ONUDI	Banque mondiale	Total général
Achevés	5	4		3	12
Annulés	1			4	5
Annulation potentielle			1	2	3
Quelques progrès	12	26	6	23	67
Total	18	30	7	32	87

Annulations possibles de projets

7. L'annulation potentielle a été recommandée pour trois projets: un projet de l'ONUDI et deux de la Banque mondiale:

- Projet de Brosol au Brésil (ONUDI)
- Récupération et recyclage de CFC au Brésil (Banque mondiale)
- Élimination de l'utilisation du CFC-11 comme agent de gonflage dans la mousse de polyuréthanne rigide utilisée comme isolant de réfrigérateurs et le remplacement du frigorigène à base de CFC-12 à Indurnor S.A (Banque mondiale)

8. L'ONUDI a indiqué que l'entreprise bénéficiaire dans le projet Brosol au Brésil, approuvé à la 20e réunion (BRA/SOL/20/INV/59), a été vendue à une corporation transnationale de l'Amérique du Nord. Les entreprises appartenant entièrement à des corporations transnationales ne sont pas admissibles aux fins d'assistance au titre du Fonds multilatéral. La décision 19/38 concernant les changements de propriété dans les projets approuvés s'applique donc à ce projet.

9. Le projet de récupération et de recyclage de CFC au Brésil (BRA/REF/07/TAS/07) avait été approuvé en juin 1992, pour un montant de 2 millions $US, aux fins de réalisation par la Banque mondiale. Au cours de ces huit dernières années, plusieurs missions se sont rendues au Brésil pour faire démarrer la mise en œuvre. Le gouvernement brésilien a indiqué à plusieurs reprises son intention de conserver le projet. D'après le rapport le plus récent de la Banque mondiale sur le projet, les entreprises bénéficiaires potentielles attendent la baisse des taxes d'importation imposées sur le matériel de récupération et de recyclage qui leur sera fourni par la Banque dans le cadre du projet. Ces taxes ne sont pas des droits d'importation sur la Banque mondiale, mais plutôt des taxes de vente exigées des entreprises bénéficiaires pour la valeur du matériel obtenu grâce à la subvention de la Banque mondiale.

10. Le projet de mousse d'isolation de réfrigérateurs Indurnor S.A. en Uruguay avait été approuvé en décembre 1994 pour une valeur de 448 140 $US. Les retards de mise en œuvre

résultaient de la restructuration de l'entreprise. Les pourparlers concernant la restructuration se poursuivent, le Gouvernement et les propriétaires n'ayant pas encore pu s'entendre, d'après le rapport de situation de la Banque. La Banque a également indiqué que le Centre de l'ozone envisage de supprimer le projet si la situation n'est pas résolue rapidement.

Projets ayant enregistré des progrès

11. L'examen détaillé des projets dans lesquels les agences ont signalé des progrès a permis de conclure que plusieurs projets (49 des 67 projets de cette catégorie) ont surmonté les obstacles précédemment identifiés. Par exemple, si l'obstacle était le congé douanier, il a été éliminé parce que l'équipement a reçu son congé à la douane. Si l'agence attendait la conclusion d'une entente avec l'entreprise pour procéder, l'entente a été obtenue.

12. Dans d'autres cas, il y a eu des progrès, mais les obstacles à la mise en œuvre n'avaient pas été totalement éliminés. Ainsi, le Comité a reçu l'assurance que certains projets seraient achevés prochainement, et ils ne l'ont pas été. Dans certains cas, des progrès ont été réalisés en principe; par exemple, une mission a été organisée pour expliquer les exigences en matière de soumission de rapports, mais le centre de l'ozone n'a toujours pas soumis les rapports requis. Dans d'autres cas encore, l'agences d'exécution a pris des mesures, sans réussir à éliminer l'obstacle. Ainsi, une agence a organisé une mission pour évaluer la viabilité financière de l'entreprise, sans que cette question soit entièrement résolue.

13. Le Tableau 2 présente la situation des projets ayant enregistré des progrès, par agence.

Tableau 2

PROJETS EN RETARD QUI ONT ENREGISTRÉ DES PROGRÈS DEPUIS LA 26E RÉUNION, PAR AGENCE

Situation	PNUD	PNUE	ONUDI	Banque mondiale	Total général
En cours	10	17	5	17	49
Sera terminé d'ici la réunion	1	3			4
Quelques progrès	1	6	1	3	11
Évaluation				3	3
Total	12	26	6	23	67

Achèvement d'ici la 27e réunion

14. Les agences d'exécution ont indiqué que les quatre projets suivants devraient être achevés d'ici la 27e réunion:

- «Normes de conception: entreposage frigorifique en Chine » (CPR/REF/10/TAS/039), approuvé en juin 1993 pour un montant de 200 000 $US, pour réalisation par le PNUD

- «Vidéo sur les solutions de rechange au bromure de méthyle» (GLO/FUM/19/TAS/93), approuvé en mai 1996 pour un montant de 70 000 $US, pour réalisation par le PNUE
- «Recueil de décisions sur la gestion des banques de halons» (GLO/HAL/12/TAS/56), approuvé en mars 1994 pour un montant de 40 000 $US, pour réalisation par le PNUE
- «Notes et fiches d'information sur l'évaluation des choix techniques pour le remplacement des ODS» (GLO/SEV/12/TAS/53), approuvé en mars 1994 pour un montant de 60 000 $US, pour réalisation par le PNUE.

Projets présentant quelques progrès

15. Les agences d'exécution ont identifié 11 projets en retard qui ont enregistré certains progrès depuis le dernier rapport. Ces projets sont décrits ci après, par agence.

PNUD

16. Le PNUD a indiqué que le projet "Fabrication d'équipement de nettoyage" (CPR/SOL/12/INV/65) a continué à avoir des difficultés à obtenir certaines pièces nécessaires. Ce projet sur les solvants en Chine, approuvé en mars 1994 pour un montant de 524 734 $US, devait être achevé en décembre 1998. D'après le rapport de situation le plus récent, il sera terminé vers le milieu de 1999.

PNUE

17. Le PNUE dispose de six projets en retard qui ont connu certains progrès. Il s'agit de projets de renforcement d'institutions suivant: Ouganda (UGA/SEV/13/INS/02) approuvé en juillet 1994, Maldives (MLD/SEV/12/INS/02) approuvé en mars 1994 et Zambie (ZAM/SEV/09/INS/02) approuvé en mars 1993. Des missions ont été organisées, mais les exigences de comptes rendus se sont toujours pas respectées.

18. Les trois autres projets du PNUE avaient été approuvés à l a 19^{e} réunion en mai 1996. Le PNUE signale qu'il attend encore les contributions des autres agences d'exécution au projet "Lignes directrices pour l'établissement de systèmes de récupération et de recyclage and des législations connexes pour les pays à faible volume de consommation d'ODS" (GLO/REF/19/TAS/96). Le PNUE a soulevé ce point comme question de politique dans son plan d'activités pour 1999.

19. Le PNUE a demandé au Comité exécutif des directives sur la suite à donner aux projets ci-après:

- Préparation de l'inventaire et de l'évaluation des technologies écologiquement saines et économiquement viables et du savoir-faire propre à favoriser l'élimination des ODS (GLO/SEV/19/TAS/106)
- Modules de formation sur la gestion de l'élimination des ODS dans les PME (GLO/SEV/19/TRA/112)

ONUDI

20. L'ONUDI a fait savoir que le gouvernement du Kenya a émis les papiers nécessaires pour le dédouanement des équipements acquis dans le cadre du projet d'entreposage frigorifique au

Kenya (KEN/REF/11/INV/06). Toutefois, elle n'a pas indiqué si l'équipement a été effectivement libéré. Ce projet avait été approuvé en novembre 1993, pour un montant de 380 875 $US, et a été amendé en novembre 1995 afin d'y ajouter un montant supplémentaire de 130 354 $US.

Banque mondiale

21. Trois projets de la Banque mondiale ont fait état de progrès, mais les problèmes essentiels n'ont pas été résolus. Le projet intitulé "`Réfrigération domestique en Argentine pour Adzen S.A." (ARG/REF/18/INV/37), approuvé en novembre 1997 pour une valeur de 863 879 $US, repose sur une entreprise qui est toujours considérée comme risquant la faillite. Dans le cas du projet de réfrigération Mclean en Argentine (ARG/REF/15/INV/21), approuvé en décembre 1994 pour une valeur de 2 440 570 $US, dont la Banque escomptait les progrès, aucun résultat n'a été signalé.

22. Le projet "Remplacement du CFC-11 par du HCFC-141b dans la production de mousse de polyuréthanne à Randon Implementos S.A au Brésil" (BRA/FOA/18/INV/31), approuvé en novembre 1995 pour une valeur de 92 180 $US, n'a toujours pas avancé. La Banque continue de négocier les accords de location liés à la propriété de la machine d'injection.

Évaluation des projets en vue de leur poursuite

23. La Banque mondiale a recensé trois projets dont elle fait l'évaluation, afin de statuer sur la poursuite éventuelle de leur mise en œuvre. Le premier projet, "Projets de réfrigération domestique Piragua S.A. et Piragua San Luis en Argentine" (ARG/REF/18/INV/36) court des risques de faillite, quoique la Banque croie en sa viabilité. Dans le cas du projet "Shanghai Shuanglu Electrical Appliance Co." (CPR/FOA/20/INV/174), la Banque fera un rapport sur la décision du nouveau propriétaire de restructurer l'entreprise et de poursuivre ou non la production de mousse.

24. Concernant le projet "Domestic Appliance Ltd. au Pakistan" (PAK/REF/19/INV/11), la Banque a indiqué que l'entreprise essaye de trouver un nouveau partenaire étranger. Elle soumettra un compte rendu sur l'issue de cette démarche.

Projets annulés

25. Conformément à la procédure no. 1 de la décision 26/2 et par accord mutuel entre les agences d'exécution, le gouvernement intéressé et l'entreprise bénéficiaire, le cas échéant, les agences ont annulé les projets suivants:

- Nettoyage de tubes de télévision Tianjin (CPR/SOL/19/INV/170) (PNUD)
- Projet de réfrigération domestique en Argentine: Fribe la Rioja (ARG/REF/15/INV/18) (Banque mondiale)
- Projet de réfrigération domestique en Argentine: Fribe, S.A. (ARG/REF/15/INV/20) (Banque mondiale)

- Markindo Theco en Indonésie (IDS/SOL/18/INV/40) (Banque mondiale)
- Stainless Steel Co. en Thaïlande (THA/REF/19/INV/52) (Banque mondiale)

RECOMMANDATIONS

Le Secrétariat du Fonds recommande que, par l'intermédiaire de son Sous-comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances, le Comité exécutif:

1. Examine les projets indiqués par les agences d'exécution en vue de leur annulation éventuelle, conformément au paragraphe 7 ci-dessus.

2. Demande aux agences d'exécution d'informer la 27e réunion si les projets cités au paragraphe 14 ci-dessus, qui étaient censés être terminés d'ici la 27e réunion, ont été achevés.

3. Demande aux agences d'exécution de présenter à la 27e réunion une mise à jour sur les projets ayant enregistré des progrès et sur ceux qui font l'objet d'évaluation en vue de la poursuite éventuelle de leur mise en œuvre, comme il est indiqué aux paragraphes 15 à 24 ci-dessus.

4. Inscrive dans le rapport de la 27e réunion les projets annulés cités au paragraphe 25 ci-dessus.

5. Envisager, compte tenu des informations présentées par les agences d'exécution, d'annuler automatiquement tous les projets souffrant de retards de mise en œuvre s'il n'y a pas de progrès à signaler à la 28e réunion.

6. Détermine si les projets annulés peuvent être soumis de nouveau à son examen ultérieurement.

Annexe I

LISTE DES PROJETS SOUFFRANT DE RETARDS DE MISE EN OEUVRE, RECENSÉS À LA 26E RÉUNION, PAR AGENCE,

Agence	Titre du projet	Project No.	Situation
PNUD	Brasimet	BRA/SOL/18/INV/37	En cours
PNUD	Industrias Westell en Colombie	COL/REF/17/INV/16	En cours
PNUD	Handan No. 7: feuilles de mousse XPS/XPE	CPR/FOA/17/INV/126	En cours
PNUD	JIP Boutou: feuilles de mousse XPS/XPE	CPR/FOA/17/INV/127	En cours
PNUD	Chagzhou: feuilles de mousse XPS	CPR/FOA/17INV/125	En cours
PNUD	Tianjin Gangda: mousse XPS	CPR/FOA/18 INV/143	En cours
PNUD	Révision des codes sur les halons, instruction et formation	CPR/HAL/10/TAS/40	Achevé
PNUD	Normes de conception: entreposage frigorifique	CPR/REF/10/TAS/039	Terminé d'ici la réunion
PNUD	Enquête: reconversion des petites usines utilisant les CFC	CPR/SEV/09/TAS/026	Achevé
PNUD	SIOFM: Solutions de remplacement sans ODS. Normes	CPR/SEV/11/TAS/056	Achevé
PNUD	Fabrication d'équipement de nettoyage	CPR/SOL/12/INV/065	Quelques progrès
PNUD	Centre pour les applications de nettoyage	CPR/SOL/12/TAS/061	Achevé
PNUD	Tianjin: Nettoyage de tubes de télévision	CPR/SOL/19/INV/170	Annulé
PNUD	El-Fateh: Mousse rigide	EGY/FOA/12/INV/028	En cours
PNUD	ICON: Mousse rigide	EGY/FOA/12/INV/029	En cours
PNUD	Reftruck: réfrigération commerciale	EGY/REF/12/INV/030	Achevé
PNUD	Misr Panel: réfrigération commerciale (entreposage frigorifique)	EGY/REF/12/INV/031	En cours
PNUD	Reconversion de la production d'aérosols à Daso Company au Viet Nam	VIE/ARS/18/INV/10	En cours
PNUE	Renforcement des institutions aux fins d'élimination d'ODS au Botswana (1)	BOT/SEV/13/INS/02	En cours
PNUE	Préparation de programme de pays en République démocratique du Congo (ancien Zaïre)	DRC/SEV/17/CPG/01	En cours
PNUE	Renforcement des institutions aux fins d'élimination d'ODS au titre du Protocole de Montréal aux Îles Fidji (1)	FIJ/SEV/12/INS/02	En cours
PNUE	Vidéo sur les solutions de rechange au bromure de méthyle	GLO/FUM/19/TAS/93	Terminé d'ici la réunion
PNUE	Élaboration de brochure technique sur le bromure de méthyle	GLO/FUM/19/TAS/94	Achevé

Agence	Titre du projet	Project No.	Situation
PNUE	Recueil sur la gestion des halons	GLO/HAL/12/TAS/56	Terminé d'ici la réunion
PNUE	Achèvement des “Recommandations d'un code de bonnes pratiques dans le domaine de la réfrigération” pour les pays visés à l'article 5	GLO/REF/16/TRA/87	Achevé
PNUE	Lignes directrices sur l'établissement de systèmes de R& R et sur la législation connexe pour les pays à faible volume de consommation d'ODS	GLO/REF/19/TAS/96	Quelques progrès
PNUE	Documents et fiches d'information pour l'évaluation des choix techniques de rechange aux ODS	GLO/SEV/12/TAS/53	Terminé d'ici la réunion
PNUE	Préparation de l'inventaire et de l'évaluation de technologies écologiquement saines et économiquement viables, ainsi que de connaissances propres à favoriser l'élimination d'ODS	GLO/SEV/19/TAS/106	Quelques progrès
PNUE	Préparation de documents d'information et d'études de cas	GLO/SEV/19/TAS/109	Achevé
PNUE	Modules de formation sur la gestion de l'élimination des ODS dans les PME	GLO/SEV/19/TRA/112	Quelques progrès
PNUE	Modules de formation sur l'élaboration de politique et de législation	GLO/SEV/19/TRA/114	Achevé
PNUE	Mise à jour de la série des brochures techniques existantes afin d'inclure les données TOC de 1994/1995	GLO/SEV/21/TAS/127	En cours
PNUE	Renforcement des institutions aux fins d'élimination d'ODS en Cote d’Ivoire (1)	IVC/SEV/13/INS/02	En cours
PNUE	Préparation de programme de pays en Kiribati	KIR/SEV/17/CPG/01	En cours
PNUE	Atelier régional sur l'évaluation des technologies (réfrigération)	LAC/REF/16/TAS/12	En cours
PNUE	Renforcement des institutions aux fins d'élimination d'ODS à Maurice (1)	MAR/SEV/10/INS/02	En cours
PNUE	Renforcement des institutions aux fins d'élimination d'ODS au titre du Protocole de Montréal aux Maldives (1)	MLD/SEV/12/INS/02	Quelques progrès
PNUE	Renforcement des institutions, création d'un centre de l'ozone au Malawi (1)	MLW/SEV/12/INS/02	En cours
PNUE	Préparation de programme de pays en Mongolie	MON/SEV/20/CPG/01	En cours

Agence	Titre du projet	Project No.	Situation
PNUE	Préparation de programme de pays au Myanmar	MYA/SEV/12/CPG/01	En cours
PNUE	Renforcement des institutions, création d'un COGO au Panama	PAN/SEV/10/INS/02	En cours
PNUE	Renforcement des institutions aux Seychelles (1)	SEY/SEV/13/INS/02	En cours
PNUE	Préparation de programme de pays aux Îles Salomon	SOI/SEV/17/CPG/01	En cours
PNUE	Renforcement des institutions, création d'un centre de l'ozone au Soudan (1)	SUD/SEV/12/INS/02	En cours
PNUE	Renforcement des institutions (création d'un centre de l'ozone) en Ouganda (1)	UGA/SEV/13/INS/02	Quelques progrès
PNUE	Préparation de programme de pays auVanuatu	VAN/SEV/17/CPG/01	En cours
PNUE	Renforcement des institutions en Zambie (1)	ZAM/SEV/09/INS/02	Quelques progrès
PNUE	Renforcement des institutions aux fins d'élimination d'ODS au titre du Protocole de Montréal en Zimbabwe (1)	ZIM/SEV/13/INS/02	En cours
ONUDI	Projet de mousse Mallol Saic en Argentine	ARG/FOA/20/INV/47	En cours
ONUDI	Brosol au Brésil	BRA/SOL/20/INV/59	Annulation possible
ONUDI	Projet de groupe sur les mousses en Iran	IRA/FOA/17/INV/11	En cours
ONUDI	Projet sur l'entreposage frigorifique au Kenya	KEN/REF/11/INV/06	Quelques progrès
ONUDI	Projet sur les thermoisolants au Nigeria	NIR/REF/18/INV/11	En cours
ONUDI	Création du Secrétariat de l'ozone en Roumanie	ROM/SEV/17/INS/04	En cours
ONUDI	Centre de l'ozone en Syrie	SYR/SEV/10/INS/03	En cours
Banque mondiale	Transfreeze Sdn	.MAL/FOA/19/INV/87	En cours
Banque mondiale	Mirgor S.A.	ARG/REF/15/INV/17	En cours
Banque mondiale	Réfrigération domestique à Fribe La Rioja en Argentine	ARG/REF/15/INV/18	Annulé
Banque mondiale	Élimination d'ODP dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques à Fribe La Rioja	ARG/REF/15/INV/18	En cours
Banque mondiale	Réfrigération domestique à Fribe S.A en Argentine.	ARG/REF/15/INV/20	Annulé
Banque mondiale	Élimination d'ODS dans la Fribe S.A.	ARG/REF/15/INV/20	En cours
Banque	Mclean en Argentine	ARG/REF/15/INV/21	Quelques progrès

Agence	Titre du projet	Project No.	Situation
mondiale			
Banque mondiale	Élimination de CFC dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques à Aurora S.A.	ARG/REF/18/INV/35	En cours
Banque mondiale	Réfrigération domestique à Aurora S.A en Argentine.	ARG/REF/18/INV/35	En cours
Banque mondiale	Réfrigération domestique à Piragua S.A. et à Piragua San Luis	ARG/REF/18/INV/36	Évaluation
Banque mondiale	Élimination des CFC dans 2 usines de réfrigérateurs domestiques à Piragua S.A. et Piragua San Luis	ARG/REF/18/INV/36	En cours
Banque mondiale	Réfrigération domestique à Adzen S.A en Argentine.	ARG/REF/18/INV/37	Quelques progrès
Banque mondiale	Élimination de CFC dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques à Adzen S.A. C.I.F.	ARG/REF/19/INV/43	En cours
Banque mondiale	Remplacement du CFC-11 par du HCFC-141b dans la production de mousse de polyuréthanne à Randon Implementos S.A.	BRA/FOA/18/INV/31	Quelques progrès
Banque mondiale	Remplacement du CFC-11 par du HCFC-141b dans la production de mousse de polyuréthanne à M. Agostini, S.A.	BRA/FOA/18/INV/33	En cours
Banque mondiale	Récupération et recyclage de CFC au Brésil	BRA/REF/07/TAS/07	Annulation possible
Banque mondiale	Élimination des CFC-11 et CFC-12 dans la fabrication de coffrets de congélation commerciaux à Refrigeracao Parana S.A. Curitiba.	BRA/REF/18/INV/35	En cours
Banque mondiale	Remplacement de l'agent de gonflage à base de CFC-11 par du cyclopentane et du frigorigène à base de CFC-12 par du HCFC-134a à Tecnomecanica Esmaltec Ltda.	BRA/REF/19/INV/50	En cours
Banque mondiale	Reconversion à une technologie sans CFC pour la production de mousse de polyuréthanne souple (plaques) à Penglai Polyurethane Plastic Factory	CPR/FOA/18/INV/140	Achevé
Banque mondiale	Shanghai Shuanglu Electrical Appliance co.	CPR/FOA/20/INV/174	Évaluation
Banque mondiale	Projet MISR sur les compresseurs en Égypte	EGY/REF/08/INV/08	Achevé
Banque mondiale	Recyclage de MAC en Indonésie	IDS/REF/15/TAS/29	En cours

Agence	Titre du projet	Project No.	Situation
Banque mondiale	Markindo Theco en Indonésie	IDS/SOL/18/INV/40	Annulé
Banque mondiale	Élimination du CFC-11 dans la production de mousse de polyuréthanne souple à Karnataka Consumer Products Ltd. (sous SPAP)	IND/FOA/17/INV/38	En cours
Banque mondiale	Projet-parapluie dans le secteur des mousses en Jordanie	JOR/FOA/15/INV/22	Achevé
Banque mondiale	Penang Trading Co.	MAL/FOA/19/INV/86	En cours
Banque mondiale	Domestic Appliance Ltd. au Pakistan	PAK/REF/19/INV/11	Évaluation
Banque mondiale	Technic Foam en Thaïlande	THA/FOA/10/INV/23	En cours
Banque mondiale	Stainless Steel Co. en Thaïlande	THA/REF/19/INV/52	Annulé
Banque mondiale	Élimination de l'emploi du CFC-11 comme agent de gonflage de la mousse de polyuréthanne rigide utilisée comme isolation de citernes thermiques à Etchepare-Gil S.A.	URU/FOA/15/INV/14	En cours
Banque mondiale	Élimination de l'emploi du CFC-11 comme agent de gonflage de la mousse de polyuréthanne rigide utilisée comme isolation de réfrigérateurs et remplacement du CFC-12 comme frigorigène à Indurnor S.A.	URU/REF/15/INV/12	Annulation possible
Banque mondiale	Achèvement de l'élimination de l'emploi de CFC dans la production de réfrigérateurs domestiques – adoption du HCFC-141b comme agent de gonflage et du HFC-134a comme frigorigène à Nevol S.A.	URU/REF/19/INV/21	En cours