ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

EP

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/62
3 November 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто девятое совещание
Монреаль, 7-11 декабря 2026 года
Пункт 9 c) предварительной повестки дня[1]

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: МОЗАМБИК

Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

• План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)	ЮНЕП и ПРООН	Общее утверждение

[1] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1

Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Мозамбик

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	УТВЕРЖДЕНО СОВЕЩАНИЕМ:	МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
План поэтапного отказа от ГХФУ (этап II)	ЮНЕП (ведущее учреждение), ПРООН	93	Сокращение на 100% к 2030 году

ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I)	Год: 2025	1,54 тонн ОРС

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (тонн ОРС)							Год: 2025
Вещество	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаротушение	Холодильное оборудование		Растворители	Общий объем потребления в секторе
				Производство	Обслуживание		
ГХФУ-22					1,54		1,54

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонн ОРС)			
Базовый уровень 2009–2010:	8,69	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	8,69
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	8,69	Осталось:	0,00

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2026	2027	2028	Всего
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (тонн ОРС)	1,23	0,00	0,00	1,23
	Финансирование (долл. США)	180 353	0	0	180 353
ПРООН	Поэтапный отказ от ОРВ (тонн ОРС)	0,78	0,00	0,00	0,78
	Финансирование (долл. США)	110 363	0	0	110 363

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2023	2024	2025	2026	2027–2029	2030	Всего
Потребление (тонн ОРС)	Предельные уровни, согласно Монреальскому протоколу		5,65	5,65	2,82	2,82	2,82	0	н/п
	Максимально допустимые		2,3	2,3	1,6	1,6	1,6	0	н/п
Объемы, утвержденные в принципе (долл. США)	ЮНЕП	Расходы по проекту	315 000	0	0	160 000	0	106 250	581 250
		Эксплуатационные расходы	40 069	0	0	20 353	0	13 516	73 938
	ПРООН	Расходы по проекту	55 000	0	0	101 250	0	0	156 250
		Эксплуатационные расходы	4 950	0	0	9 113	0	0	14 063
Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США)		Расходы по проекту	370 000	0	0				370 000
		Эксплуатационные расходы	45 019	0	0				45 019
Общий объем средств, рекомендованных к утверждению на данном совещании (долл. США)		Расходы по проекту				261 250			261 250
		Эксплуатационные расходы				29 466			29 466

Рекомендация Секретариата:	Общее утверждение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. От имени правительства Мозамбика ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила заявку на финансирование второго транша по этапу II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в общем объеме 290 716 долл. США, включая 160 000 долл. США и эксплуатационные расходы учреждения в размере 20 353 долл. США для ЮНЕП, а также 101 250 долл. США и эксплуатационные расходы учреждения в размере 9 113 долл. США для ПРООН[2]. Заявка включает доклад о ходе работ по освоению первого транша, доклад о проверке данных о потреблении ГХФУ за 2023–2025 годы и план освоения транша на 2027–2030 годы.

Доклад о потреблении ГХФУ

2. Правительство Мозамбика сообщило, что в 2025 году потребление ГХФУ составило 1,54 тонны ОРС, что на 82% ниже базового уровня потребления ГХФУ, установленного для страны в целях соблюдения требований. Данные о потреблении ГХФУ в 2021–2025 годах представлены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Мозамбике в 2021–2025 годах (данные по статье 7)

ГХФУ-22	2021	2022	2023	2024	2025	Базовый уровень
Метрических тонн (мт)	40,20	39,70	37,00	37,00	28,00	158,00
Тонн ОРС	2,21	2,18	2,04	2,04	1,54	8,69

3. Потребление ГХФУ в Мозамбике неуклонно сокращается: показатель за 2025 год ниже максимально допустимого уровня потребления, установленного в соглашении страны с Исполнительным комитетом. Это сокращение обусловлено осуществлением ПОДПО, усилением контроля за импортом, повышением осведомленности заинтересованных сторон, переоборудованием существующих технологий, обучением и сертификацией технических специалистов, в том числе обучением безопасному обращению с легковоспламеняющимися хладагентами, а также ростом доступности и распространенности альтернативных хладагентов. К ним относятся хладагенты с более низким или низким потенциалом глобального потепления (ПГП), такие как ГФУ-32 для систем кондиционирования воздуха, R-600a для бытового и небольшого коммерческого холодильного оборудования, R-290 для холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХОКВ), R-717 для крупных промышленных холодильных установок, а также ГФУ с высоким ПГП[3]. Использование оборудования на основе ГХФУ-22 постепенно сокращается, а запрет на импорт нового оборудования для ХОКВ на основе ГХФУ, введенный с 1 января 2025 года, будет способствовать обеспечению устойчивости поэтапного отказа.

Доклад о реализации страновой программы

4. Данные о потреблении ГХФУ, представленные правительством Мозамбика в докладе о реализации страновой программы за 2025 год, согласуются с данными, представленными по статье 7 Монреальского протокола.

Доклад о проверке данных

5. В докладе о проверке данных подтверждается, что правительство внедрило систему лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ и что общие данные о потреблении

[2] Согласно письму из Министерства сельского хозяйства, окружающей среды и рыболовства Мозамбика от 2 сентября 2026 г. в адрес Секретариата.

[3] Кигалийский план регулирования ГФУ (КПР) для Мозамбика был утвержден на 94-м совещании (решение 94/48).

ГХФУ за 2023–2025 годы, представленные по статье 7 Монреальского протокола (см. таблицу 1 выше), являются правильными. В ходе проверки установлено, что в Мозамбике действует национальная система разрешений и квот на ГХФУ, позволяющая эффективно контролировать импорт и использование регулируемых веществ. Также в докладе выявлены области, в которых эти системы можно усовершенствовать, и сформулированы соответствующие рекомендации, которые рассматриваются в пункте 17.

Доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша на этапе II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая база

6. Система квотирования импорта ГХФУ действует в Мозамбике с 2013 года на основании постановления № 24/2008 от 1 июля 2008 года (Рамочное положение об управлении озоноразрушающими веществами). Эта нормативно-правовая база дополнительно укрепляется статьей 32 постановления № 26/2024 от 3 мая 2024 года, в рамках которой с 1 января 2025 года вводится запрет на импорт оборудования, работающего на ГХФУ.

7. Постановление № 26/2024 также обязывает технических специалистов по ХОКВ проходить обучение и сертификацию в профильном учебном заведении холодильной отрасли в целях выполнения установленных стандартов. Таким образом создается система сертификации, которая вводится в действие в рамках реализации этапа II ПОДПО. Национальный орган по озону (НОО) регулярно организует проведение учебных программ по всей стране, привлекая национальных инструкторов для повышения квалификации технических специалистов в области безопасного обращения с хладагентами. Помимо обязательной сертификации, в стране усилен надзор за холодильным сектором, предусматривающий обязательное вступление технических специалистов в отраслевую ассоциацию и повышение их профессиональной компетентности, в том числе посредством обучения по вопросам энергоэффективности и работы с легковоспламеняющимися хладагентами.

8. В рамках первого транша 10 национальных инструкторов (в том числе две женщины) и 97 сотрудников таможенных и правоохранительных органов (в том числе 33 женщины) прошли обучение по вопросам регулирования ГХФУ и применения механизма предварительного неформального обоснованного согласия (iPIC). Проведен один диалог по вопросам приграничного взаимодействия, пересмотрено и обновлено одно учебное пособие для таможенных органов. Кроме того, 32 сотрудника государственных органов, отвечающие за закупки (в том числе 14 женщин), прошли обучение по вопросам экологически ответственных закупок систем ХОКВ. В ходе обучения особое внимание уделялось учету энергоэффективности, ПГП хладагентов, экологических характеристик и аспектов управления жизненным циклом при принятии решений о государственных закупках.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

9. В рамках первого транша были разработаны национальные технические стандарты безопасного обращения, установки, обслуживания и ремонта энергоэффективного оборудования для ХОКВ, работающего на хладагентах с низким и нулевым ПГП, включая положения и процедуры национальной системы сертификации технических специалистов по ХОКВ. После утверждения эти технические стандарты были распространены среди соответствующих государственных учреждений, учебных заведений, правоохранительных органов и заинтересованных сторон сектора ХОКВ. По вопросам применения стандартов проведены два семинара, в которых приняли участие в общей сложности 48 человек: сотрудники, отвечающие за стандарты, экологические инспекторы, работники НОО и другие заинтересованные стороны (в том числе 19 женщин). Еще один семинар был проведен для 65 технических специалистов по ХОКВ (в том числе 26 женщин). Поддержка

сертификации технических специалистов и их обучения надлежащим практикам обслуживания и вопросам энергоэффективности осуществлялась на основе сотрудничества НОО с Институтом холодильной техники. Кроме того, проведены два учебных занятия по внедрению программы сертификации технических специалистов, охватывавшие требования к сертификации, оценку компетентности и обязанности учреждений, в которых в общей сложности приняли участие 48 человек (в том числе 17 женщин).

10. Пересмотрены и обновлены национальные своды практических правил для сектора ХОКВ с учетом надлежащих практик обслуживания, безопасного обращения с хладагентами, предотвращения утечек, рекуперации и использования технологий с низким ПГП. Для 199 технических специалистов по ХОКВ (в том числе 28 женщин) проведены учебные занятия по рекуперации хладагентов, правильной заправке и обращению с ними, обнаружению утечек и мерам сокращения выбросов хладагентов. Закуплены инструменты для обслуживания и рекуперации[4], которые были распределены между ассоциацией сектора ХОКВ и учебными заведениями, с тем чтобы технические специалисты могли безопасно рекуперировать хладагенты и связанные с ними масла и обеспечивать их надлежащее хранение.

11. Оказана техническая помощь для укрепления регионального потенциала в сфере обслуживания оборудования ХОКВ. Начат процесс закупки инструментов и оборудования для трех региональных центров передового опыта, расположенных в Мапуту, Бейре и Нампуле и представляющих южный, центральный и северный регионы страны.

12. Проведена работа по адаптации минимальных стандартов энергоэффективности (МСЭ) Сообщества развития Юга Африки и разработке системы маркировки бытовых приборов. Эта работа включала совещания по согласованию с заинтересованными сторонами и три учебных занятия для сотрудников правоохранительных органов, посвященные проверке соблюдения требований, надзору за рынком и применению МСЭ. Для 40 импортеров, дистрибьюторов и монтажников (в том числе 12 женщин) также были проведены две информационные сессии по МСЭ, маркировке и требованиям к энергоэффективности; распространены информационные материалы.

13. Для сбора исходных данных об осведомленности потребителей и их покупательском поведении был проведен общенациональный опрос, охвативший 420 респондентов (в том числе 213 женщин). Кроме того, в течение пяти месяцев проводилась информационно-просветительская кампания с использованием правительственных веб-сайтов, брошюр, телевидения, радио и других средств массовой информации, охватившая около 1 000 потребителей (в том числе 515 женщин).

Реализация и мониторинг проекта

14. Утвержденные в рамках первого транша 20 000 долл. США на мероприятия по мониторингу проекта были полностью выплачены на оплату услуг технических консультантов, мониторинг, поездки и совещания с заинтересованными сторонами (по 5 000 долл. США на каждую статью).

Объем произведенных выплат

15. По состоянию на сентябрь 2026 года из утвержденных на данный момент 370 000 долл. США было выплачено 326 000 долл. США (315 000 долл. США для ЮНЕП и 11 000 долл. США для ПРООН). Оставшиеся 44 000 долл. США будут выплачены в 2027 году.

[4] Станции рекуперации, идентификаторы хладагентов, детекторы утечек легковоспламеняющихся хладагентов и вакуумные насосы.

План работ по освоению второго транша на этапе II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

16. В период с января 2027 года по декабрь 2030 года будут проведены следующие мероприятия:

a) *внедрение национальных технических стандартов в секторе ХОКВ для безопасного использования энергоэффективных систем ХОКВ с низким ПГП и содействие экологически ответственным закупкам:* одно учебное занятие для 20 сотрудников, отвечающих за стандарты, и экологических инспекторов (40% женщин); два мероприятия по мониторингу и инспекции, охватывающие 60 учреждений, а также другие мероприятия по укреплению соблюдения технических стандартов и нормативных требований в отношении ОРВ (ЮНЕП) (60 000 долл. США);

b) *укрепление правоприменения в отношении нормативных требований по ОРВ, включая повышение потенциала сотрудников таможенных и других правоохранительных органов:* два учебных занятия для 45 сотрудников таможенных и правоохранительных органов (40% женщин) (ЮНЕП) (40 000 долл. США);

c) *обучение и сертификация технических специалистов по холодильному оборудованию:* шесть учебных занятий по надлежащим практикам обслуживания для 90 технических специалистов по ХОКВ (30% женщин); одно учебное занятие для 15 сотрудников ассоциации сектора ХОКВ, отвечающих за администрирование системы сертификации (30% женщин); одно информационно-просветительское мероприятие для 30 конечных пользователей оборудования ХОКВ (30% женщин) по вопросам внедрения альтернативных технологий (ЮНЕП) (50 000 долл. США);

d) *укрепление потенциала центров передового опыта и оказания технической помощи:* техническая помощь в подготовке бизнес-модели по рекуперации и повторному использованию хладагентов (R&R); создание двух центров R&R, разработка технического задания для принимающего учреждения, закупка оборудования и инструментов для центров R&R (ПРООН) [5] (101 250 долл. США и средства предыдущего транша);

e) мониторинг проекта (ЮНЕП) (10 000 долл. США): включая услуги консультантов (5 000 долл. США), мониторинговые поездки (3 000 долл. США) и транспортные расходы (2 000 долл. США).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о потреблении ГХФУ и подтверждении данных

17. По результатам проверки был сформулирован ряд рекомендаций по укреплению системы лицензирования и квотирования. Было отмечено, что некоторые импортеры недостаточно осведомлены о процедурах подачи, рассмотрения и выдачи разрешений на импорт и что импортеры

[5] Будет закуплено следующее оборудование: 20 электронных детекторов утечек хладагентов ГХФУ и ГФУ, электронные детекторы утечек легковоспламеняющихся хладагентов, цифровые вакуумметры, станции рекуперации, комплекты фильтров для регенерации хладагентов и токовые клещи для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК); баллоны для рекуперации хладагента (13,6 кг / 30 фунтов); умные цифровые манометрические коллекторы и идентификаторы хладагентов; а также девять комплектов оборудования для мониторинга энергетических характеристик.

не ведут учет продаж импортированных ОРВ либо не хранят декларации конечных пользователей, что затрудняет отчетность и декларирование объемов импортированного ГХФУ-22. Онлайн-системы отчетности и подачи заявок (система «единого окна»), которые должны связать таможенные органы и НОО, еще не созданы; помимо этого, некоторые технические специалисты по ХОКВ выразили обеспокоенность в отношении качества импортируемых хладагентов. Для решения этих вопросов в докладе о проверке правительству Мозамбика рекомендовано:

a) периодически проводить семинары для импортеров и других заинтересованных сторон с целью повышения осведомленности о нормативных требованиях в отношении ОРВ и системе лицензирования и квотирования;

b) ускорить создание онлайн-реестра всех веществ, регулируемых Монреальским протоколом. Эта платформа обеспечит распространение информации по озоновым вопросам среди различных заинтересованных сторон; помимо этого, зарегистрированные импортеры смогут использовать ее для предоставления необходимой информации и подачи заявок на получение разрешений на импорт;

c) продолжать укреплять потенциал технических специалистов по ХОКВ в отношении надлежащих практик обслуживания, включая безопасное обращение с ГФУ и их альтернативами, и содействовать внедрению энергоэффективных и экологически безопасных альтернативных технологий для замены ГХФУ, в том числе посредством повышения осведомленности общественности о политике и нормативных требованиях в отношении ОРВ в подсекторах ХОКВ;

d) обучать сотрудников таможенных органов методам определения чистоты хладагентов, закупать идентификаторы хладагентов для всех пунктов ввоза и повышать осведомленность импортеров о необходимости импорта высококачественных хладагентов;

e) продолжать укреплять коммуникацию и проводить перекрестную проверку разрешений на импорт, выданных НОО, и разрешений, предъявляемых таможенным органам в пунктах ввоза; обеспечить использование копий выданных лицензий для подтверждения фактического импорта в счет выделенных квот и ведения надлежащего учета;

f) обеспечить использование сотрудниками таможенных органов, НОО и других правоохранительных органов кодов Гармонизированной системы (ГС) для всех веществ в целях точного сбора данных, мониторинга и отчетности с учетом большого количества смесей ГФУ, подлежащих мониторингу.

18. ЮНЕП пояснила, что указанные выше рекомендации уже выполняются и будут и далее выполняться в рамках различных мероприятий ПОДПО, таких как: повышение осведомленности импортеров и других заинтересованных сторон; распространение НОО информации о нормативных требованиях в отношении ОРВ и системе лицензирования и квотирования; укрепление потенциала технических специалистов по ХОКВ в области надлежащих практик обслуживания, включая безопасное обращение с ГФУ и их альтернативами, для сокращения выбросов; обучение сотрудников таможенных органов проверке импортной документации и данных, идентификации хладагентов и проверке их чистоты с целью предотвращения ввоза в страну некачественных хладагентов; закупка идентификаторов хладагентов; содействие внедрению климатически безопасных и энергоэффективных альтернативных технологий; а также укрепление координации между сотрудниками таможенных органов, НОО, инспекторами по экономической деятельности, Бюро стандартов, муниципальными органами и другими правоохранительными органами для обеспечения единообразного использования кодов ГС в отношении регулируемых веществ и смесей

хладагентов. ЮНЕП обязалась продолжать оказывать техническую помощь в проведении этих мероприятий.

Доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша на этапе II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая база

19. Правительство Мозамбика установило квоты на импорт ГХФУ на 2026 год в размере 27,5 мт (1,51 тонны ОРС), а на 2027 год – 24,0 мт (1,32 тонны ОРС); эти показатели ниже контрольных целевых показателей Монреальского протокола и целевых показателей, установленных на эти годы в соглашении между страной с Исполнительным комитетом.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

Сертификация

20. В отношении сертификации технических специалистов ЮНЕП пояснила, что соответствующая система была учреждена постановлением № 26/2024 от 3 мая 2024 года, однако ее практическое внедрение все еще продолжается и включает разработку или доработку следующих элементов: национальных стандартов компетентности в отношении установки, технического обслуживания, рекуперации хладагентов, предотвращения утечек, безопасного обращения и надлежащих практик обслуживания; стандартизированных критериев оценки и сертификации, включая практические экзамены и минимальные требования к компетентности; институциональных механизмов, определяющих функции учебных заведений и соответствующих органов в области оценки, сертификации и обеспечения качества; а также единообразных процедур сертификации и ведения учета для признания квалификации технических специалистов и мониторинга их работы. Эти меры необходимы для устранения возможных различий в обучении и оценке, повышения качества обслуживания и уровня контроля за хладагентами, а также для подготовки технических специалистов к безопасной работе с альтернативами с низким ПГП.

Задержки с закупкой оборудования

21. ПРООН пояснила, что задержки с закупкой оборудования были обусловлены несколькими факторами. Учитывая относительно небольшие бюджеты на закупки в рамках как КПР, так и ПОДПО, ПРООН и НОО договорились объединить закупочные процессы для достижения экономии за счет масштаба. Помимо этого, возникли трудности со связью и координацией работы с предполагаемыми бенефициарами для подтверждения их потребностей в оборудовании; после первоначального согласования потребовались дополнительные проверки и корректировки для окончательного утверждения перечней оборудования. После согласования перечней закупки в рамках первого транша этапа II были продолжены; ожидается, что до конца 2026 года будет поставлено оборудование для создания одного центра R&R в Мапуту. Закупка оборудования для создания еще двух центров передового опыта в качестве центров R&R начнется после утверждения второго транша ПОДПО.

Реализация гендерной политики

22. В соответствии с решениями 84/92 b) и 90/48 c) правительство Мозамбика включило меры политики Многостороннего фонда в процессы осуществления ПОДПО. По информации НОО, в ходе освоения первого транша женщины составляли 34% участников обучения сотрудников таможенных и правоохранительных органов и 14% участников мероприятий по обучению технических специалистов; также НОО представил дезагрегированные данные по каждому из других отчетных мероприятий. Обеспечивалось содействие участию женщин в обучении и консультациях по

вопросам обслуживания оборудования ХОКВ, таможенного контроля, правоприменения, стандартов, закупок и информирования потребителей. Участие женщин в мероприятиях проекта будет поощряться и в будущем, а дезагрегированные данные будут и далее использоваться для мониторинга хода работы по проекту и выполнения требований к отчетности.

Обеспечение устойчивости в поэтапном отказе от ГХФУ и оценка рисков

23. Были рассмотрены такие риски, как ограниченный институциональный потенциал, незаконная торговля ГХФУ, ограниченная доступность или высокая стоимость технологий с низким ПГП, недостаточная квалификация технических специалистов для работы с альтернативными хладагентами и слабое обеспечение соблюдения требований к энергоэффективности. ЮНЕП указала, что эти риски будут снижаться благодаря подготовке инструкторов, дальнейшему наращиванию потенциала, укреплению пограничного контроля и проведению проверок в рамках механизма iPIC, обновлению технических стандартов и сводов практических правил, сертификации технических специалистов, надзору за рынком и информационно-просветительской работе – все эти мероприятия являются частью этапа II ПОДПО.

24. ЮНЕП также отметила, что долгосрочная устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ будет обеспечиваться за счет включения мероприятий проекта в существующие национальные нормативно-правовые и институциональные структуры. Укрепление потенциала таможенных и правоохранительных органов, обновленное учебное пособие, механизм iPIC, национальные технические стандарты, национальные своды практических правил для сектора ХОКВ и механизмы сертификации технических специалистов будут способствовать дальнейшему контролю за ГХФУ и обеспечению безопасных практик обслуживания. Три центра передового опыта R&R будут предоставлять постоянную техническую помощь и обучение, а МСЭ, маркировка бытовых приборов, экологически ответственные закупки и информирование потребителей будут способствовать устойчивому распространению энергоэффективных технологий с низким ПГП.

Заключение

25. За отчетный период, согласно проведенной проверке, Мозамбик соблюдал максимально допустимые уровни потребления; доля выплаченных средств составила 88%; в ходе осуществления первого транша был достигнут значительный прогресс. Мероприятия по контролю за ГХФУ, обеспечению соблюдения требований таможенными органами, обучению и сертификации технических специалистов по ХОКВ, внедрению надлежащих практик обслуживания, повышению осведомленности заинтересованных сторон и укреплению институционального потенциала завершены либо осуществляются в соответствии с планом. В рамках транша Мозамбик также реализовал комплекс мероприятий по компоненту проекта, связанному с энергоэффективностью (решение 89/6), и содействовал внедрению технологий с низким ПГП в секторе обслуживания оборудования ХОКВ. Некоторые задержки были преимущественно связаны с закупками и логистическими корректировками и не повлияли на общие цели или ожидаемые результаты. НОО и учреждения-исполнители продолжают отслеживать ход работы и решать возникающие проблемы. Рекомендации, сформулированные в докладе о проверке данных, были полностью учтены в рамках осуществления текущих мероприятий. В целом работа по траншу ведется в соответствии с планом достижения цели поэтапного отказа от ГХФУ и обеспечения устойчивости достигнутых результатов.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

26. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша по этапу II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Мозамбика, а также утвердить в общем порядке выделение средств для второго транша по этапу II ПОДПО для Мозамбика с

соответствующим планом освоения транша на 2027–2030 годы с объемами финансирования, указанными в приведенной ниже таблице.

	Название проекта	**Финансирование проекта (долл. США)**	**Эксплуатационные расходы (долл. США)**	**Учреждение-исполнитель**
a)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)	160 000	20 353	ЮНЕП
b)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)	101 250	9 113	ПРООН