ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

EP

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/48
5 November 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто девятое совещание
Монреаль, 7-11 декабря 2026 года
Пункт 9 c) предварительной повестки дня[1]

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КУБА

Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапное сокращение

• Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, второй транш)	ПРООН	Утверждение в общем порядке

[1] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1

Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Куба

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	УТВЕРДИВШЕЕ СОВЕЩАНИЕ	МЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I)	ПРООН	93-е	Поэтапное сокращение на 10 % к 2029 г.

ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 (приложение F)	**Год: 2025**	365,05 мт	763 291 тонна CO_2-экв.

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (тонны CO_2-экв.)								**Год:**	**2025**
Вещество	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаротушение	Оборудование для кондиционирования воздуха (КВ) и холодильное оборудование				Растворители	Прочее
				Производство			Обслуживание		
				Холодильное оборуд.	КВ	Прочее			
ГФУ	40 019						723 272		

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны CO_2-экв.)			
Базовый уровень потребления ГФУ:	1 030 662	Начальный уровень для устойчивого совокупного сокращения:	н/п
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Утверждено:	н/п	Остаток:	н/п

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		**2026 г.**	**2027 г.**	**2028 г.**	**Итого**
ПРООН	Поэтапное сокращение ГФУ (мт)	16,72	0,0	0,0	16,72
	Финансирование (долл. США)	146 900	0	0	146 900

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			**2023 г.**	**2024-2025 гг.**	**2026 г.***	**2027-2028 гг.**	**2029 г.**	**Итого**
Потребление (тонны CO_2-экв.)	Предельные уровни, предусмотренные Монреальским протоколом		н/п	1 030 662	1 030 662	1 030 662	927 596	н/п
	Максимально допустимый уровень		н/п	1 030 662	1 030 662	1 030 662	927 596	н/п
	Сокращение относительно базового уровня (%)		н/п	0,0	0,0	0,0	10,0	н/п
Средства, утвержденные в принципе (долл. США)	ПРООН	Расходы по проекту	160 000	0	130 000	0	35 000	325 000
		Вспомогательные расходы	20 800	0	16 900	0	4 550	42 250
Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США)		Расходы по проекту	160 000	0		0	0	160 000
		Вспомогательные расходы	20 800	0		0	0	42 250
Общий объем средств, рекомендованных к утверждению на настоящем совещании (долл. США)		Расходы по проекту			130 000			130 000
		Вспомогательные расходы			16 900			16 900

* Рекомендовано к утверждению на настоящем совещании.

Рекомендация Секретариата	Утверждение в общем порядке

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. От имени правительства Кубы Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в качестве назначенного учреждения-исполнителя представила заявку на финансирование второго транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР) на сумму 130 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 16 900 долл. США[2]. Представленные документы включают доклад о ходе реализации первого транша, доклад о проверке потребления ГФУ за 2024–2025 годы и план реализации транша на 2026–2029 годы.

Доклад о потреблении ГФУ

2. Правительство Кубы сообщило, что в 2025 году объем потребления ГФУ составил 763 291 тонну эквивалента CO_2 (CO_2-экв.), что на 26 процентов ниже установленного для страны базового уровня для соблюдения обязательств в отношении ГФУ. Данные о потреблении ГФУ в 2021–2025 годах приведены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГФУ на Кубе в 2021–2025 годах и установленный для страны базовый уровень потребления ГФУ (данные, представленные в соответствии со статьей 7)

ГФУ	ПГП	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Метрические тонны (мт)						
ГФУ-134a	1 430	198,47	199,60	366,98	182,50	149,09
R-404A	3 921,6	24,92	59,13	103,78	44,20	53,38
R-407C	1 773,85	3,33	39,28	25,10	11,05	18,88
R-410A	2 087,5	61,45	83,67	125,57	54,81	85,78
R-417A	2 346	0,38	19,82	15,49	7,61	16,82
R-438A	2 264,44	0	22,51	27,11	19,02	32,75
Прочее*		1,44	15,52	23,11	19,98	8,35
Итого (мт)		**289,99**	**439,53**	**687,14**	**339,16**	**365,05**
Тонны CO_2-экв.						
ГФУ-134a	1 430	283 812	285 428	524 781	260 975	213 204,42
R-404A	3 921,6	97 726	231 884	406 984	173 315	209 327
R-407C	1 773,85	5 907	69 677	44 524	19 596	33 483
R-410A	2 087,5	128 277	174 661	262 127	114 408	179 074
R-417A	2 346	891	46 498	36 340	17 860	39 453
R-438A	2 264,44	0	50 973	61 389	43 061	74 169
Прочее*		3 031	23 551	32 525	41 807	14 580
Итого (тонны CO_2-экв.)		**519 644**	**882 672**	**1 368 670**	**671 021**	**763 291**
Расчет базового уровня потребления ГФУ (тонны CO_2-экв.)						
Средний уровень потребления ГФУ в 2020–2022 гг.						713 991
Базовый уровень потребления ГХФУ (65 %)						316 671
Базовый уровень потребления ГФУ						**1 030 662**

* ГФУ-32, ГФУ-125, ГФУ-227ea, ГФУ-236cb, R-407A, R-449A, R-452A, R-507A и R-508B.

3. В период 2021–2025 годов уровень ежегодного потребления ГФУ на Кубе колебался ввиду проблем с цепочками поставок и организацией морских грузоперевозок, а также возникших перед страной энергетических и экономических трудностей. Рост потребления ГФУ в 2022 году

[2] В соответствии с письмом Министерства науки, технологии и окружающей среды Кубы в адрес ПРООН от 25 сентября 2026 года.

объясняется восстановлением секторов экономики после пандемии COVID-19. В 2023 году потребление было обусловлено импортом ГФУ-134a для целей внутреннего производства дозированных ингаляторов (ДИ), а также импортом хладагентов, используемых для обслуживания холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха (ХКВ). В 2024 году общее потребление ГФУ сократилось примерно на 50 процентов, чему способствовали снижение объемов производства ДИ и сокращение спроса на хладагенты. Однако в 2025 году рост импорта смесей хладагентов, в частности R-404A и R-410A, используемых для заправки нового оборудования взамен старых коммерческих систем ХКВ, нивелировал сокращение потребления в результате снижения объемов производства ДИ и сокращения использования других хладагентов.

Доклад об осуществлении страновой программы

4. Данные о потреблении ГФУ, представленные правительством Кубы в его докладе об осуществлении страновой программы за 2025 год, согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

Доклад о проверке

5. В докладе о проверке подтверждается применение правительством системы лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГФУ, а также правильность представленных в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола данных об общем объеме потребления ГФУ за 2024 и 2025 годы, как показано в таблице 1 выше. В ходе проверки также выяснилось, что в рассматриваемый период установленные процедуры соблюдались не в полной мере: некоторые импортеры ввозили ГФУ, не имея соответствующей квоты, тогда как другие превышали выделенные им квоты. Тем не менее общий объем зарегистрированного импорта оставался ниже целевых показателей, установленных для страны в рамках Монреальского протокола.

6. Проверяющий рекомендовал усилить координацию в целях повышения эффективности обмена информацией и расширения доступа к сведениям о лицензировании, квотировании и импорте ГФУ, усовершенствовать подготовку сотрудников таможенных служб и правоприменительных органов, брокеров и импортеров по процедурам и требованиям в отношении импорта ГФУ, а также пересмотреть и при необходимости обновить перечень ГФУ и смесей, с тем чтобы четко определить соответствующие тарифные коды.

Доклад о ходе реализации первого транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ

Правовая основа

7. Основными нормативными актами, регулирующими импорт и потребление ГФУ, являются постановление № 253/2021, в котором установлены требования о предварительной регистрации лиц, намеревающихся импортировать ГФУ, и получении ими соответствующего разрешения, а также постановление № 8/2022, в котором определена процедура применения системы квотирования импорта ГФУ. Последнее из них обязывает импортеров иметь лицензию на импорт и устанавливает квоты, выраженные в тоннах эквивалента CO_2. Кроме того, в нем определены базовые годы и график поэтапного сокращения ГФУ, прописаны требования к получению квот, предусмотрена 10-процентная резервная квота на случай непредвиденных обстоятельств, которой распоряжается правительство, а также установлены значения потенциала глобального потепления (ПГП) для чистых ГФУ.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

8. В рамках первого транша были осуществлены следующие мероприятия:

a) *обучение сотрудников таможенных служб, межведомственная координация и повышение осведомленности:*

i) в общей сложности 60 сотрудников таможенных служб и 102 таможенных брокера и импортера прошли обучение по мерам регулирования и сокращения потребления ГФУ в ходе двух семинаров для каждой группы участников, при этом доля женщин составила 46 процентов от общего числа прошедших обучение лиц; 30 государственных служащих (14 женщин и 16 мужчин) приняли участие в трех семинарах, посвященных системе квотирования ГФУ и кодам Гармонизированной системы (ГС); была введена в действие национальная система лицензирования и квотирования ГФУ, а также начата работа по пересмотру реестра импортеров, проводимая в сотрудничестве с таможенными органами, Национальным статистическим управлением и Министерством внешней торговли, в целях включения в него новых микро-, малых и средних предприятий, работающих в данном секторе, и проверки их деятельности;

ii) в целях согласования КПР с национальными инициативами в области охраны окружающей среды и энергетики был проведен национальный вводный семинар, которым были охвачены 40 человек (23 мужчины и 17 женщин), включая ответственных за разработку политики лиц, сотрудников таможенных служб, импортеров и представителей предприятий по обслуживанию ХКВ; в ходе последующего семинара 23 специалиста (8 мужчин и 15 женщин) из Министерства науки, технологии и окружающей среды приняли участие в разработке плана действий по осуществлению КПР на уровне провинций; с целью согласования национальных стратегических планов действий было проведено координационное совещание, на котором собрались 12 высокопоставленных представителей (семь мужчин и пять женщин) из шести учреждений; 35 человек (17 мужчин и 18 женщин) из различных учреждений приняли участие в семинаре, посвященном учету потребностей и роли женщин и мужчин в проектах, связанных с Монреальским протоколом;

iii) в общей сложности 108 инструкторов по ХКВ и мобильным системам кондиционирования воздуха (МКВ) (19 женщин и 89 мужчин) приняли участие в трех информационно-разъяснительных семинарах и курсах по укреплению потенциала, посвященных альтернативам ГФУ, рекуперации и рециркуляции хладагентов (РР), безопасному обращению с углеводородами (УВ), предотвращению утечек, идентификации хладагентов и энергоэффективности; в целях планирования и осуществления мероприятий по укреплению потенциала был проведен ряд рабочих сессий с представителями национального органа по озону (НОО) и учебных заведений; были подготовлены для распространения и использования в рамках кампаний по повышению осведомленности три специальных плаката на следующие темы: альтернативы ГФУ, рекуперация и рециркуляция хладагентов, надлежащие методы обслуживания ХКВ и МКВ, а также повышение энергоэффективности технологий ХКВ;

b) *укрепление технического потенциала для безопасного использования хладагентов с низким ПГП:* начата закупка специального оборудования для безопасной работы с УВ для десяти учебных центров; усилена координация деятельности с Национальным управлением по контролю за рациональным использованием энергии посредством проведения двух сессий по планированию и заключения межведомственного

соглашения, направленного на согласование целевых показателей КПР с национальными стратегиями в области энергоэффективности; по итогам проведения четырех технических сессий с представителями Министерства образования были утверждены процедуры сертификации компетентности технических специалистов, назначены два центра первичной оценки и начата работа по созданию надежной платформы онлайн-регистрации;

c) *сокращение спроса на ГФУ с высоким ПГП:* проведение двух технических семинаров, которыми были охвачены 97 человек, включая 24 женщины, способствовало повышению уровня знаний конечных пользователей об альтернативах хладагентам, обладающих низким ПГП, в том числе о децентрализованных коммерческих холодильных системах, работающих на УВ;

d) *сокращение выбросов ГФУ:* начата закупка специального оборудования и наборов инструментов для пяти отобранных мастерских по обслуживанию МКВ, а также 27 установок для рекуперации и рециркуляции хладагентов для крупных конечных пользователей.

Экспериментальный проект по повышению энергоэффективности (решение 91/65)

9. На своем 96-м совещании Исполнительный комитет утвердил экспериментальный проект, предусматривающий внедрение энергоэффективной холодильной технологии с низким ПГП, а также разработку и обеспечение соблюдения минимальных стандартов энергоэффективности (МСЭЭ) или эквивалентных нормативных требований для чиллеров в секторе туризма; этот проект должен быть реализован ПРООН к 30 мая 2028 года[3]. В настоящее время проект находится на начальном этапе реализации. Были получены технические данные от участвующих в проекте конечных пользователей, доработаны и согласованы с бенефициарами технические спецификации оборудования, подлежащего закупке, и начат процесс закупки.

Осуществление проекта и контроль за его реализацией

10. НОО и ПРООН обеспечивают контроль за осуществлением мероприятий, в том числе отслеживают результаты учебных сессий и курсов, представляют информацию о достигнутом прогрессе и взаимодействуют с заинтересованными сторонами в целях поэтапного сокращения ГФУ. Из 14 545 долл. США, утвержденных на мероприятия по контролю за реализацией проекта в рамках первого транша, 3 327 долл. США были направлены на покрытие расходов на поездки (3 067 долл. США) и оплату услуг персонала проекта и консультантов (260 долл. США).

Объем выделенных средств

11. По состоянию на октябрь 2026 года из утвержденной на сегодняшний день суммы в 160 000 долл. США было выделено 34 398 долл. США (21,5 процента). Оставшиеся средства в размере 125 602 долл. США будут выделены в 2027 году.

План реализации второго транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ

12. В период с января 2027 года по декабрь 2029 года будут осуществлены следующие мероприятия:

a) *обучение сотрудников таможенных служб, межведомственная координация и повышение осведомленности:* организация двух учебных семинаров для 50 таможенных брокеров и импортеров и трех учебных семинаров для 60 сотрудников

[3] Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/31 и решение 96/47.

таможенных служб по квотам на ГФУ и обновленным кодам ГС; проведение четырех совещаний (примерно по 20 участников в каждом) с потребителями ГФУ и заинтересованными сторонами сектора МКВ для разъяснения мер по контролю за импортом ГФУ и содействия импорту ХКВ, работающего на хладагентах с нулевым и низким ПГП; проведение одного национального совещания по мониторингу для обзора прогресса в осуществлении КПР; проведение национальных информационно-разъяснительных кампаний по всей стране; обновление и публикация технического руководства по хладагентам с низким ПГП для технических специалистов по ХКВ (19 910 долл. США плюс 18 833 долл. США, оставшихся от предыдущего транша);

b) *укрепление технического потенциала для безопасного использования хладагентов с низким ПГП:* завершение закупки специального оборудования для безопасной работы с УВ (R-290 и R-600a) и его поставка в десять учебных центров страны; проведение двух технических координационных совещаний с представителями образовательных учреждений, органов по стандартизации и предприятий по обслуживанию ХКВ с целью совершенствования системы сертификации, в том числе посредством внедрения стандарта сертификации и соответствующих механизмов и инструментов; проведение семинаров по укреплению потенциала для ведущих специалистов по оценке политехнического института «Эрманос Гомес» и университета Ориенте, являющихся назначенными центрами по оценке, а также организация двух семинаров для привлечения технических специалистов с целью обеспечить сертификацию не менее 100 таких специалистов к 2029 году (57 650 долл. США плюс 45 000 долл. США, оставшихся от предыдущего транша);

c) *сокращение спроса на ГФУ с высоким ПГП:* организация двух семинаров для выявления основных конечных пользователей ГФУ, трех семинаров по продвижению альтернативных энергоэффективных технологий, использующих хладагенты с низким ПГП, и трех семинаров по передаче технологий для демонстрации эффективности коммерческой холодильной системы на основе УВ коммерческим пользователям (22 500 долл. США плюс 7 782 долл. США, оставшихся от предыдущего транша);

d) *сокращение выбросов ГФУ:* завершение процесса закупки специальных наборов инструментов[4] и 27 установок для рекуперации и рециркуляции хладагентов и их поставка пяти отобранным мастерским по обслуживанию МКВ и крупным конечным пользователям соответственно; проведение оценки потребностей в оборудовании еще пяти мастерских по обслуживанию МКВ и закупка соответствующего оборудования и наборов инструментов (18 122 долл. США плюс 42 769 долл. США, оставшихся от предыдущего транша);

e) *контроль за реализацией проекта:* привлечение национальных консультантов и осуществление поездок внутри страны для контроля за реализацией проекта (11 818 долл. США плюс 11 218 долл. США, оставшихся от предыдущего транша).

[4] Включая по меньшей мере один автоматический аппарат для рекуперации/рециркуляции/заправки, манометр, электронный детектор утечек, инфракрасный термометр, комплект фитингов и клапанов для МКВ, пять цилиндров для рекуперации емкостью 30 фунтов, два цилиндра для рекуперации емкостью 123 фунта и два комплекта защитных очков и перчаток.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о потреблении ГФУ и результатах проверки

13. ПРООН сообщила, что НОО принял к сведению рекомендации, содержащиеся в докладе о проверке, и будет выполнять их в координации с соответствующими партнерами в ходе реализации второго транша КПР в рамках мероприятий по совершенствованию механизмов таможенного контроля и обеспечения соблюдения требований. Кроме того, к импортерам, в отношении которых будет установлено несоблюдение требований, регулирующих импорт ГФУ, будут применяться штрафные санкции.

Доклад о ходе реализации первого транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ

Правовая основа

14. Правительство Кубы выдало квоты на импорт ГФУ[5] на 2026 и 2027 годы в соответствии с установленными Монреальским протоколом контрольными целевыми показателями.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

15. ПРООН пояснила, что с закупкой оборудования возникли задержки из-за трудностей с привлечением международных поставщиков и завершением необходимых закупочных, финансовых и административных процедур. НОО и ПРООН изучают альтернативные варианты осуществления закупок для продвижения вперед в этой области; соответствующий тендерный процесс был начат в октябре 2026 года.

План реализации второго транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ

16. Секретариат запросил разъяснения относительно того, каким образом будет обеспечиваться координация между ПРООН и НОО в вопросах закупки оборудования и инструментов, а также каким образом будет обеспечиваться эффективное использование оборудования в рамках второго транша КПР и этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). ПРООН пояснила, что закупка оборудования будет осуществляться на основе отдельных перечней, подготовленных в консультации с бенефициарами, при этом каждая единица оборудования будет закреплена за конкретным проектом и учреждением-бенефициаром. Контроль за реализацией обоих проектов будет обеспечиваться НОО и страновым отделением ПРООН с целью предотвращения дублирования мероприятий и закупок оборудования, а НОО будет отслеживать использование оборудования и инструментов. ПРООН также отметила, что предоставленное оборудование будет способствовать сокращению потребления первичных ГФУ и внедрению надлежащих методов работы с холодильным оборудованием. Кроме того, демонстрация преимуществ рекуперации хладагентов и связанной с этим экономии средств, как ожидается, будет стимулировать другие мастерские к приобретению аналогичного оборудования и применению подобной практики.

Софинансирование

17. Страна обеспечила софинансирование в натуральной форме, предоставив юридическую и информационную поддержку, офисные помещения для группы по управлению проектом, учебные аудитории, лабораторную инфраструктуру, преподавательские кадры и коммунальные услуги.

[5] 927 595,80 тонны CO_2-экв., распределенных между имеющими соответствующее разрешение импортерами, плюс дополнительная 10-процентная квота на случай непредвиденных обстоятельств.

Осуществление гендерной политики

18. В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c) принцип равенства женщин и мужчин учитывается в процессе осуществления КПР посредством проведения мероприятий, направленных на содействие вовлечению женщин, подготовки публикаций с учетом гендерных аспектов и сбора данных в разбивке по полу. Представленность женщин в технических секторах остается более низкой, однако в сквозных областях, таких как таможенное и правовое регулирование, она сопоставима с уровнем участия мужчин или даже превышает его.

Устойчивость поэтапного сокращения ГФУ и оценка рисков

19. Куба приступила к реализации первого транша КПР и заложила институциональную основу для продолжения деятельности по продвижению хладагентов с нулевым и низким ПГП и сокращению спроса на ГФУ. Устойчивость результатов сокращения ГФУ обеспечивается благодаря применению системы квот на ГФУ и усовершенствованных механизмов таможенного контроля и обеспечения соблюдения требований, продолжению сотрудничества между национальными учреждениями, включая дальнейшие усилия по укреплению взаимодействия между субъектами системы лицензирования и квотирования, а также проведению мероприятий по повышению осведомленности, ориентированных на ключевые заинтересованные стороны. Ожидается, что дальнейшее обучение сотрудников таможенных служб и других работников правоприменительных органов будет и далее способствовать эффективному осуществлению мер по контролю за импортом ГФУ.

20. В результате сотрудничества с Министерством образования в вопросах сертификации технических специалистов по ХКВ были утверждены процедуры сертификации компетентности технических специалистов, назначены два центра первичной оценки и начата работа по созданию надежной платформы онлайн-регистрации. Устойчивость учебной деятельности будет зависеть от способности местных учреждений продолжать обеспечивать подготовку кадров после завершения КПР. Обновление знаний и навыков инструкторов по ХКВ в области безопасного обращения с альтернативными хладагентами с низким ПГП наряду с предоставлением оборудования и инструментов учебным заведениям призвано укрепить национальный технический потенциал и снизить риски, связанные с использованием небезопасных методов обслуживания, особенно при работе с легковоспламеняющимися альтернативными хладагентами.

21. Основные риски для реализации плана связаны с геополитической нестабильностью, ограниченным числом поставщиков, задержками в закупках и поставках, а также с ростом затрат на оборудование. К мерам по снижению рисков относятся заблаговременное начало закупочных процедур, изучение возможностей привлечения альтернативных поставщиков и пересмотр технических спецификаций с целью выявления экономически эффективного оборудования, соответствующего требуемым техническим стандартам и нормам безопасности.

Заключение

22. Как подтверждается в докладе о проверке, в течение отчетного периода потребление ГФУ на Кубе было ниже максимально допустимого уровня, установленного в Соглашении, и контрольных целевых показателей, предусмотренных Монреальским протоколом. Рекомендации, содержащиеся в докладе о проверке, будут выполнены в ходе реализации второго транша. Уровень выплат по средствам, утвержденным в рамках первого транша, превысил 20 процентов. Несмотря на задержки с закупкой оборудования, был достигнут значительный прогресс в реализации первого транша. В рамках второго транша страна продолжит и активизирует осуществление стратегии КПР, в том числе путем продвижения хладагентов с низким ПГП и укрепления технического потенциала для их безопасного использования в системах ХКВ, осуществления мер по сокращению спроса на ГФУ и выбросов ГФУ на протяжении всего их жизненного цикла, а также реализации инициатив по

повышению энергоэффективности ХКВ. В связи с этим секретариат рекомендует утвердить второй транш КПР для Кубы.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

23. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе реализации первого транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР) для Кубы, а также рекомендует утвердить в общем порядке второй транш этапа I КПР для Кубы и соответствующий план реализации транша на 2026–2029 годы с объемом финансирования, указанным в таблице ниже.

	Наименование проекта	**Средства на реализацию проекта (долл. США)**	**Вспомогательные расходы (долл. США)**	**Учреждение-исполнитель**
a)	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, второй транш)	130 000	16 900	ПРООН