NATIONS UNIES **EP**

Programme des Nations Unies pour l'environnement

Distr.
RESTREINTE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/11/Corr.1
16 mars 1999

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Vingt-septième réunion
Montréal, 24-26 mars 1999

Rectificatif

RETARDS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS

Ce document contient les renseignements supplémentaires sur les retards dans la mise en œuvre des projets reçus après l'envoi initial des documents et apporte les rectificatifs nécessaires.

1. **Modifier** le paragraphe 6 **afin de remplacer** le numéro 87 par le 83, et le 12 par le 13.

2. **Modifier** le Tableau 1 **afin d'y lire** pour la Banque mondiale 4 projets achevés, 18 avec progrès, 28 au total.

3. **Modifier** le tableau 1 **afin d'y lire** Total (pour toutes les agences) 13 projets achevés, 62 avec progrès, and 83 projets au total.

4. **Modifier** le paragraphe 11 **afin de remplacer** le 67 par le 62, et le 49 par le 43.

5. **Modifier** le tableau 2 **afin d'y lire** pour la Banque mondiale 11 en cours, 1 achevé avant la réunion, 18 au total.

6. **Modifier** le tableau 2 **afin d'y lire** Total (pour toutes les agences) 43 en cours, 5 achevés avant la réunion et 62 au total.

7. **Ajouter** le point suivant au paragraphe 14 :

- Remplacement du CFC-11 par une technologie à base de HCFC-141b dans la fabrication de mousses de polyuréthanne à M. Agostini, S.A. (BRA/FOA/18/INV/33) approuvé en novembre 1995 au coût de 85 217 $US aux fins d'exécution par la Banque mondiale.

8. **Remplacer** le paragraphe 20. **par** ce qui suit : «L'ONUDI a fait savoir le 9 mars 1999 que l'équipement pour le «Projet d'entreposage à froid du Kenya» (KEN/REF/11/INV/06) a quitté les douanes et est arrivé sur les lieux, éliminant ainsi l'obstacle à la mise en œuvre.»

9. Quatre projets de la Banque mondiale paraissent à deux reprises à l'Annexe I. **Éliminer** les projets suivants portant la mention «en cours» : ARG/REF/15/INV/18, ARG/REF/15/INV/20, ARG/REF/18/INV/35, and ARG/REF/18/INV/26.

10. **Modifier** le commentaire de l'Annexe I comme suit pour les projets suivants :
- Banque mondiale, Migor S.A.(ARG/REF/15/INV/17) **de** «en cours» **à** «achevé».
- Banque mondiale, Agostini, S.A. (BRA/FOA/18/INV/33) **de** «en cours» **à** «achevé avant la réunion».