NACIONES UNIDAS **EP**

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14
29 de octubre de 2026

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima novena reunión
Montreal, 7-11 de diciembre de 2026
Punto 7 a) ii) del orden del día provisional[1]

INFORME DE SITUACIÓN DE LA COOPERACIÓN BILATERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Introducción

1. Los siguientes países que no operan al amparo del artículo 5 y que participan actualmente en actividades de cooperación bilateral presentaron bases de datos de sus informes de situación:[2] Australia, Austria, Francia, Alemania, Italia, Japón, España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los datos adicionales de informes de situación anteriores de otros países que no operan al amparo del artículo 5 y que participaron anteriormente en actividades de cooperación bilateral,[3] correspondientes a proyectos que ya se habían notificado como terminados desde el punto de vista financiero, se incluyen en el informe de situación consolidado.[4]

2. El informe de situación de la cooperación bilateral[5] incluye el estado de ejecución de cada proyecto en curso, que la Secretaría examinó país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2025, las posibles repercusiones de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto los HFC, que se miden en toneladas (t) y toneladas de CO_2 equivalente.[6]

[1] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1

[2] Los informes de situación son el único medio para indicar el cierre definitivo de todas las cuentas de fondos relacionadas con los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral.

[3] Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Israel, Polonia, Portugal, la Federación de Rusia, Singapur, la República Eslovaca, Sudáfrica, Suecia, Suiza y los Estados Unidos de América.

[4] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13

[5] Los datos se han incluido en la base de datos del informe de situación consolidado, disponible en formato de Microsoft Excel en el portal de la 99ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral.

[6] De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en toneladas de CO_2 equivalente se incluye en los informes de situación presentados a la 99ª reunión.

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

3. El presente documento ofrece un resumen de los avances en la ejecución de proyectos durante 2025 y acumulados desde 1992 que abordan todas las sustancias controladas, incluidas las sustancias del anexo F (HFC), en el marco del Protocolo de Montreal, para todos los proyectos aprobados con financiación ordinaria y contribuciones voluntarias adicionales.[7] También contiene un examen del estado de ejecución de cada proyecto en curso[8] a nivel nacional. En él se señalan los proyectos con demoras en la ejecución y sus posibles repercusiones en la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes que debe examinar el Comité Ejecutivo. Dado que todos los proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales han terminado y los saldos restantes se devolverán al Fondo, la Secretaría ya no informa por separado sobre esos proyectos.

Avances en la ejecución de proyectos durante 2025 y acumulados desde 1992

4. Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 201,31 millones en proyectos para los organismos bilaterales, de los cuales USD 183,27 millones correspondían a la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y USD 18,03 millones a gastos de apoyo a los organismos (excluidos los proyectos cancelados y transferidos). En el cuadro 1 se presenta un resumen de la ejecución de los proyectos desde el inicio hasta finales de 2025.

Cuadro 1. Resumen de los proyectos de los organismos bilaterales desde el establecimiento del Fondo Multilateral

Conceptos	**Acumulado desde 1992***
Número de aprobaciones	781
Número de proyectos terminados	717
Total de fondos aprobados (excluidos los gastos de apoyo) (USD)	183.273.282
Total de fondos desembolsados (excluidos los gastos de apoyo) (USD)	167.800.073
Eliminación total aprobada (toneladas PAO)**	10.601,6
Eliminación total efectiva (toneladas PAO)**	11.121,3
Eliminación total aprobada (t)***	226,2
Eliminación total efectiva (t)***	45,5
Eliminación total aprobada (toneladas de CO_2 equivalente)***	405.080
Eliminación total efectiva (toneladas de CO_2 equivalente)***	65.242

* Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.
** Se incluye únicamente el consumo.
*** Solo para proyectos relativos a los HFC (se incluye únicamente el consumo).

5. En 2025 se aprobaron ocho nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación dé lugar a la eliminación de 10.602 toneladas PAO de consumo de SAO y de 226,2 t (405.080 toneladas de CO_2 equivalente) de consumo de HFC. En el anexo I se muestra el estado de ejecución de los proyectos por país en 2025.

6. En el cuadro 2 se muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluidos los desembolsos de fondos, por grupo de proyectos al 31 de diciembre de 2025. En el anexo II se presenta información analítica por año desde 1992.

[7] Contribuciones aportadas por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar apoyo para iniciar con rapidez la aplicación de la Enmienda de Kigali.

[8] Los proyectos en curso son todos los proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2025. Entre los principales indicadores de progreso figuran el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; la financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información facilitada en la columna de observaciones de la base de datos de los informes de situación.

Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos por grupo al 31 de diciembre de 2025*

Grupos de proyectos	Número de proyectos			Financiación (USD)**			
	Aprob.	Termin.	Termin. (%)	Aprob.	Desemb.	Saldo	Desemb. (%)
Programa del organismo	7	7	100	242.002	242.002	0	100
Proyectos individuales sobre CFC	323	323	100	43.812.121	43.812.121	0	100
Planes de eliminación de CFC	73	73	100	24.891.387	24.891.387	0	100
Eliminación de desechos	5	5	100	1.526.282	1.526.282	0	100
Eficiencia energética	9	2	22	2.976.934	718.616	2.258.318	24
Apoyo a los gobiernos	8	7	88	1.063.376	883.376	180.000	83
Proyectos individuales sobre HCFC	51	48	94	4.096.101	4.011.227	84.874	98
Etapa I del plan de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH)	74	64	86	19.205.445	18.249.711	955.734	95
Etapa II del PGEH	59	38	64	26.649.535	21.512.552	5.136.983	81
Etapa III del PGEH	6		0	7.740.496	2.571.169	5.169.327	33
Proyectos individuales sobre HFC	33	24	73	3.225.403	2.430.182	795.221	75
Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK)	7		0	1.008.669	115.917	892.752	11
Proyectos individuales sobre otras SAO	89	89	100	16.770.869	16.770.869	0	100
Planes sectoriales sobre otras SAO	37	37	100	30.064.662	30.064.662	0	100
Total	**781**	**717**	**92**	**183.273.282**	**167.800.073**	**15.473.209**	**92**

* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.

** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

7. La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales durante 2025 y el total acumulado desde 1992 hasta el 31 de diciembre de 2025 se resumen a continuación y en el cuadro 3:

a) **Eliminación:**[9] En 2025 se eliminaron 51,3 toneladas PAO de consumo de SAO[10] y se aprobaron para eliminación otras 0,7 toneladas PAO de consumo de SAO.[11] Desde 1992 se habían eliminado 11.121 toneladas PAO, superando la eliminación prevista de 10.602 toneladas PAO de consumo de SAO, y se habían eliminado 45,5 t (65.242 toneladas de CO_2 equivalente) de un total previsto de 226,2 t (405.080 toneladas de CO_2 equivalente) de consumo de HFC de los proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos);

b) **Desembolsos y aprobaciones:** En 2025 se desembolsaron USD 5,29 millones, frente a los USD 6,67 millones cuyo desembolso estaba previsto en el informe de situación de 2024, lo que representa una tasa de desembolso del 79 por ciento de lo previsto. En términos acumulados, se habían desembolsado USD 167,8 millones de un total de USD 183,27 millones aprobados para su desembolso (excluidos los gastos de apoyo a los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 92 por ciento. En 2025 se aprobaron USD 1,1 millones para la ejecución;

[9] La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en t y en toneladas de CO_2 equivalente.

[10] No hubo eliminación en 2025 en los proyectos relativos a los HFC.

[11] Sin eliminación para los proyectos relativos a los HFC aprobados en 2025.

c) **Número de proyectos terminados:** En 2025 se terminaron 16 proyectos. Desde 1992 se habían terminado 717 de los 781 proyectos aprobados (excluidos los proyectos cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 92 por ciento;

d) **Ritmo de ejecución de los proyectos de inversión:** Los proyectos terminados en 2025 se terminaron, en promedio, 64 meses después de su aprobación. Desde 1992, el plazo medio de terminación de los proyectos de inversión ha sido de 44 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de su aprobación;

e) **Ritmo de ejecución de los proyectos ajenos a la inversión:** Los proyectos terminados en 2025 se terminaron, en promedio, 41 meses después de su aprobación. Desde 1992, el plazo medio de terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 45 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 14 meses después de su aprobación;

f) **Preparación de proyectos:** De las 155 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2025, se han terminado 141 y quedan 14 en curso. En 2025 se terminaron cuatro actividades de preparación;

g) **Demoras en la ejecución:** A finales de 2025 había un total de 64 proyectos en ejecución, con una demora media de 18 meses. Diecinueve de estos proyectos están clasificados como «proyectos con demoras en la ejecución»[12] sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a esos procedimientos); y

h) **Acuerdos plurianuales (AP):** En 2025 estaban en ejecución 21 AP para PGEH y seis AP para PAK. Desde 1992 se han aprobado 96 AP y se han terminado 69, lo que representa una tasa de terminación del 72 por ciento.

8. En el cuadro 3 se resumen los avances de los organismos bilaterales desde 1992.

Cuadro 3. Avances de los organismos bilaterales desde 1992

Eliminación lograda		Desemb. (USD)	Número de proyectos		Plazo de terminación (meses)		Demora media (meses)	Número de AP	
t PAO*	t CO_2 eq.**		Aprob.	Termin.	De inversión	Ajenos a la inversión		Aprob.	Termin.
11.121	65.242	167.800.073	781	717	44	45	18	96	69

* Consumo de SAO.
** Proyectos relativos a los HFC.

Proyectos relativos a los HFC

9. Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado 40 proyectos relativos a los HFC (incluidos dos proyectos de inversión, 15 actividades de preparación, 16 proyectos de asistencia técnica y siete proyectos relativos a la etapa I de los PAK) por un total de USD 4.234.072 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el cuadro 4 se resume el estado de esos proyectos y los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 4 a 8.

[12] Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe de situación (decisión 22/61).

Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados*

Grupos de proyectos	Número de proyectos			Financiación (USD)**			
	Aprob.	Termin.	Termin. (%)	Aprob.	Desemb.	Saldo	Desemb. (%)
Proyectos individuales sobre HFC: inversión	2	2	100	664.988	664.988	0	100
Proyectos individuales sobre HFC: preparación de proyectos	15	6	40	1.474.000	678.779	795.221	46
Proyectos individuales sobre HFC: asistencia técnica	16	16	100	1.086.415	1.086.415	0	100
Etapa I del PAK	7	0	0	1.008.669	115.917	892.752	11
Total	**40**	**24**	**60**	**4.234.072**	**2.546.099**	**1.687.973**	**60**

* Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.
Nota: Se aprobó la eliminación de 226,2 t (405.080 toneladas de CO_2 equivalente) de HFC.

10. A finales de 2025, de los 40 proyectos, se habían terminado dos proyectos de inversión, seis actividades de preparación y 16 proyectos de asistencia técnica, y quedaban 16 en curso. Las actividades en curso se encuentran en diversas etapas de ejecución.

11. Del total acumulado de financiación aprobada de USD 4.234.072 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos), se han desembolsado USD 2.546.099, lo que representa una tasa de desembolso del 60 por ciento.

Proyectos de eficiencia energética

12. Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado nueve proyectos de eficiencia energética (incluidos un proyecto de demostración, cinco actividades de preparación y tres proyectos piloto de asistencia técnica en el marco de la ventana de financiación establecida de conformidad con la decisión 91/65) por un total de USD 2.976.934 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el cuadro 5 se resume el estado de esos proyectos y los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 4 a 8.

Cuadro 5. Proyectos de eficiencia energética aprobados*

Tipo	Número de proyectos			Financiación (USD)**			
	Aprob.	Termin.	Termin. (%)	Aprob.	Desemb.	Saldo	Desemb. (%)
Proyectos piloto (decisión 91/65): demostración	1	1	100	1.853.795	624.891	1.228.904	34
Proyectos piloto (decisión 91/65): preparación de proyectos	5	1	20	150.000	93.725	56.275	62
Proyectos piloto (decisión 91/65): asistencia técnica	3	0	0	973.139	0	973.139	0
Total	**9**	**2**	**22**	**2.976.934**	**718.616**	**2.258.318**	**24**

* Se excluyen los proyectos cancelados.
** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

13. A finales de 2025, de los nueve proyectos, se habían terminado un proyecto de demostración y una actividad de preparación, y quedaban siete en curso. Los proyectos en curso se encuentran en diversas etapas de ejecución.

14. Del total acumulado de financiación aprobada de USD 2.976.934 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos), se han desembolsado USD 718.616, lo que representa una tasa de desembolso del 24 por ciento.

Cuestiones detectadas en la ejecución de los proyectos en 2025

15. Tras el proceso de examen, se analizaron varias cuestiones con los organismos bilaterales pertinentes y se resolvieron satisfactoriamente, salvo las relativas a 19 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (incluidos 18 proyectos relativos a componentes de AP sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, de conformidad con la decisión 84/45 c), y un proyecto de asistencia técnica). En el anexo III del presente documento se presentan esos proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría en las que se solicita la presentación de un informe a la 100ª reunión.

16. Se han presentado a la 99ª reunión información detallada sobre los avances en la ejecución del proyecto relacionado con el PGEH para la India[13] (ejecutado por Alemania) y un informe sobre un proyecto con requisitos específicos de presentación de informes[14] correspondiente a Lesotho (PGEH) (ejecutado por Alemania). Las recomendaciones sobre las cuestiones pendientes de esos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de esos documentos. Las cuestiones pendientes de los demás proyectos en curso no incluidos en el anexo III del presente documento y las solicitudes de prórroga de sus fechas de terminación se abordan a continuación.

17. De los 49 proyectos en curso, excluida la preparación de proyectos, en 23 se han revisado las fechas de terminación previstas desde el informe de situación de 2024.

18. De conformidad con la decisión 82/11 b),[15] Alemania ha solicitado una prórroga de la duración de dos proyectos con arreglo a la decisión 91/66, como se muestra en el cuadro 6.

Cuadro 6. Proyectos con arreglo a la decisión 91/66 para los que Alemania ha solicitado una prórroga de la fecha de terminación

País/código del proyecto	Desemb. (%)	Actividades que requieren más tiempo	Fecha original (mm-aa)	Fecha solicitada (mm-aa)
Preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desecho y elaboración de un plan nacional para la gestión de esas sustancias (decisión 91/66)				
Liberia LBR/HFCIND/38/DEU/PRP/DES/93	12	Finalización de las consultas de seguimiento con las partes interesadas y de la recopilación de datos adicionales, y finalización del informe	dic-25*	jun-27
Senegal SEN/HFCIND/52/DEU/PRP/DES/95	14	Finalización de las consultas y del proceso de participación de las partes interesadas, y finalización y validación del plan de acción	dic-26	dic-27

* La fecha de terminación ya se había prorrogado hasta diciembre de 2026 (decisión 97/10 b) ii)).

19. Además, de conformidad con la decisión 82/11 b), el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha solicitado una prórroga de la duración de un proyecto de eficiencia energética con arreglo a la decisión 91/65, mientras que Alemania ha solicitado una prórroga de la duración de siete proyectos relacionados con PGEH, como se muestra en el cuadro 7.

[13] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/56

[14] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19

[15] Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación antes de la fecha de terminación del proyecto, teniendo presente que no se podrían contraer nuevos compromisos antes de que se aprobara la prórroga.

Cuadro 7. Proyectos para los que se ha solicitado una prórroga de la fecha de terminación

País/código del proyecto	Desemb. (%)	Actividades que requieren más tiempo	Fecha original (mm-aa)	Fecha solicitada (mm-aa)
Proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y los equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC (actividades ajenas a la inversión) (decisión 91/65), ejecutado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte				
Uganda UGA/EE/38/GBR/TAS/SRV/95	0	Finalización de las adquisiciones para supermercados mediante un proceso de licitación; contratación de un consultor para elaborar y finalizar las normas mínimas de rendimiento energético	dic-26	dic-27
Planes de gestión para la eliminación de los HCFC ejecutados por Alemania				
Namibia (tercer tramo) NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79	94	Finalización de las actividades de adquisición y capacitación	jul-25	jun-27
Namibia (cuarto tramo) NAM/HPMP1/35/DEU/INV/SRV/97	0		dic-26	dic-27
Namibia (etapa I) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b)) NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93	0	Finalización del registro de productos en consulta con las partes interesadas nacionales	dic-26	dic-27
Papua Nueva Guinea (etapa I, quinto tramo) PNG/HPMP1/21/DEU/INV/SRV/96	0	Finalización de las actividades restantes relacionadas con el fortalecimiento del sistema de licencias y cuotas de HCFC, la capacitación del sector de servicio y mantenimiento y el proyecto de demostración	dic-26	jun-27
Seychelles (etapa I, tercer tramo) SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75	37	Finalización de la capacitación sobre aduanas verdes, la evaluación de los requisitos de concesión de licencias a los técnicos y una auditoría de los usuarios de amoníaco para determinar el cumplimiento de la normativa; finalización del plan de adquisición de equipos de aire acondicionado con R-290, incluido el fortalecimiento de la cadena de suministro, y adquisición de equipos monobloque	dic-25	mar-27
Seychelles (etapa I, cuarto tramo) SYC/HPMP1/37/DEU/INV/SRV/96	0		dic-26	dic-27
Seychelles (etapa I) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b)) SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93	1		dic-26	dic-27

Recomendación

20. El Comité Ejecutivo podría considerar la posibilidad de:

a) Tomar nota, con agradecimiento, de los informes de situación al 31 de diciembre de 2025 presentados por los Gobiernos de Australia, Austria, Francia, Alemania, Italia, Japón, España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14;

b) Aprobar la prórroga de las fechas de terminación de la preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desecho y la elaboración de un plan nacional para la gestión de esas sustancias (decisión 91/66) para los países que se indican a

continuación, a fin de permitir la terminación de las actividades restantes en curso, como se refleja en el cuadro 6 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14:

i) Liberia (LBR/HFCIND/38/DEU/PRP/DES/93) (ejecutado por el Gobierno de Alemania), hasta junio de 2027;

ii) Senegal (SEN/HFCIND/52/DEU/PRP/DES/95) (ejecutado por el Gobierno de Alemania), hasta diciembre de 2027;

c) Aprobar también la prórroga de las fechas de terminación de los proyectos que se indican a continuación, a fin de permitir la terminación de las actividades restantes en curso, como se refleja en el cuadro 7 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14:

i) Proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y los equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC (actividades ajenas a la inversión) (decisión 91/65) para Uganda (UGA/EE/38/GBR/TAS/SRV/95) (ejecutado por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), hasta diciembre de 2027;

ii) Proyectos relacionados con planes de gestión para la eliminación de los HCFC (ejecutados por el Gobierno de Alemania) para:

a. Seychelles (etapa I, tercer tramo (SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75)), hasta marzo de 2027;

b. Namibia (tercer tramo (NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79)) y Papua Nueva Guinea (etapa I, quinto tramo (PNG/HPMP1/21/DEU/INV/SRV/96)), hasta junio de 2027;

c. Namibia (etapa I, cuarto tramo (NAM/HPMP1/35/DEU/INV/SRV/97) y actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b) (NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93)) y Seychelles (etapa I, cuarto tramo (SYC/HPMP1/37/DEU/INV/SRV/96) y actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b) (SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93)), hasta diciembre de 2027; y

d) Aprobar también las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento.

Anexo I

RESEÑA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS ORGANISMOS BILATERALES POR PAÍS EN 2025

1. En el cuadro 1 del anexo I se presenta el estado de ejecución de los proyectos por país en 2025, en cuanto a la eliminación lograda, los desembolsos previstos y efectivos y la terminación de proyectos.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos en 2025

País	Eliminación en 2025 (t PAO)	Eliminación en 2025 (t CO_2 eq.)*	Desembolsos estimados en 2025 (USD)	Desembolsos en 2025 (USD)	Desembolsos respecto de lo estimado en 2025 (%)	Proyectos terminados en 2025 respecto de los previstos (%)**
Argentina			40.000	4.714	12	
Brasil	24,8	0	1.254.314	1.464.338	117	100
Burkina Faso			105.000	26.901	26	0
China			725.633	331.612	46	0
Colombia			163.895	92.426	56	
Egipto			28.643	0	0	
India	15,6	0	2.395.000	2.596.578	108	67
Indonesia			75.000	0	0	
Irán (República Islámica del)			200.000	17.401	9	0
Kenya	0,0	0	271.732	135.449	50	67
Lesotho	0,0	0	97.944	34.813	36	50
Liberia			87.036	15.776	18	0
Mauricio	3,1	0	130.181	55.216	42	100
México	4,0	0	66.800	49.647	74	100
Mongolia			99.388	0	0	0
Namibia			108.682	100.571	93	0
Nigeria	3,8	0				100
Papua Nueva Guinea	0,0	0	224.500	123.098	55	50
Senegal			20.000	12.786	64	
Seychelles	0,0	0	156.645	74.586	48	100
Sierra Leona			15.000	21.139	141	0
Togo			24.065	9.847	41	0
Uganda			35.000	2.668	8	0
Viet Nam			77.502	75.201	97	
Región: Asia y el Pacífico			267.112	46.931	18	0
Total general	**51,3**	**0**	**6.669.072**	**5.291.698**	**79**	**46**

* No se registró eliminación en 2025 en los proyectos relativos a los HFC.

** Para los proyectos cuya terminación estaba prevista para 2025.

Anexo II

RESEÑA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS ORGANISMOS BILATERALES POR AÑO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1. En el cuadro 1 del anexo II se presenta una reseña del estado de ejecución de los proyectos por año.[1] Ya se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1992 y 2014.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos por año*

Año	Número de proyectos			Financiación (USD)**			
	Aprob.	Termin.	Termin. (%)	Aprob.	Desemb.	Saldo	Desemb. (%)
1992	18	18	100	2.883.669	2.883.669	0	100
1993	10	10	100	1.445.586	1.445.586	0	100
1994	30	30	100	3.190.374	3.190.374	0	100
1995	17	17	100	4.654.902	4.654.902	0	100
1996	26	26	100	3.468.211	3.468.211	0	100
1997	32	32	100	3.899.286	3.899.286	0	100
1998	39	39	100	4.077.089	4.077.089	0	100
1999	59	59	100	12.017.732	12.017.732	0	100
2000	29	29	100	4.808.878	4.808.878	0	100
2001	41	41	100	7.523.213	7.523.213	0	100
2002	61	61	100	7.868.174	7.868.174	0	100
2003	32	32	100	6.810.120	6.810.120	0	100
2004	30	30	100	14.848.818	14.848.818	0	100
2005	28	28	100	18.146.753	18.146.753	0	100
2006	25	25	100	7.128.808	7.128.808	0	100
2007	13	13	100	3.138.440	3.138.440	0	100
2008	33	33	100	7.531.037	7.531.037	0	100
2009	21	21	100	2.347.228	2.347.228	0	100
2010	20	20	100	3.278.389	3.278.389	0	100
2011	20	20	100	6.790.011	6.790.011	0	100
2012	11	11	100	6.594.959	6.594.959	0	100
2013	7	7	100	2.276.412	2.276.412	0	100
2014	14	14	100	1.365.834	1.365.834	0	100
2015	26	25	96	4.881.449	4.768.922	112.527	98
2016	16	14	88	5.129.894	3.975.056	1.154.838	77
2017	16	14	88	3.085.614	3.016.343	69.271	98
2018	16	15	94	7.050.550	7.050.550	0	100
2019	5	4	80	931.328	473.269	458.059	51
2020	12	8	67	3.986.712	3.231.973	754.739	81
2021	19	11	58	4.666.586	3.357.417	1.309.169	72
2022	4	2	50	3.224.643	2.420.687	803.956	75
2023	22	7	32	4.118.795	983.726	3.135.069	24
2024	21	1	5	9.000.849	2.428.207	6.572.642	27
2025	8	0	0	1.102.939	0	1.102.939	0
Total	**781**	**717**	**92**	**183.273.282**	**167.800.073**	**15.473.209**	**92**

* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

[1] Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y proyectos ajenos a la inversión) se tratan de igual manera (es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual por USD 1 millón se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por USD 30.000). Los principales indicadores del resumen anual son el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO/toneladas de CO_2 equivalente eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.

Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME DE SITUACIÓN DE LOS ORGANISMOS BILATERALES

País	Código del proyecto	Organismo	Título del proyecto	Desembolso (%)	Situación/cuestiones	Recomendación
Kenya	KEN/HPMP2/63/FRA/INV/SRV/86	Francia	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)	22	Demora de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Francia que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
Burkina Faso	BFA/HPMP2/47/DEU/TAS/SRVEE/92	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (actividades relacionadas con la eficiencia energética con arreglo a la decisión 89/6)	11	Demora de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
Lesotho	LSO/HPMP2/29/DEU/INV/SRV/87	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)	96	Demora de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
Lesotho	LSO/HPMP2/35/DEU/TAS/SRVEE/93	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b))	0	Demora de 18 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
Liberia	LBR/HPMP2/39/DEU/TAS/SRVEE/93	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b))	0	Demora de 18 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
Liberia	LBR/KIP1/40/DEU/INV/SRV/94	Alemania	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)	0	Demora de 18 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

País	Código del proyecto	Organismo	Título del proyecto	Desembolso (%)	Situación/cuestiones	Recomendación
Mauricio	MUS/HCFCIND/33/DEU/TAS/VER/88	Alemania	Informe de verificación de la ejecución de la etapa I del plan de gestión para la eliminación de los HCFC	1	Demora de 18 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
Mauricio	MUS/HPMP1/30/DEU/INV/SRV/86	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)	0	Demora de 18 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
Mauricio	MUS/HPMP1/36/DEU/TAS/SRVEE/93	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b))	0	Demora de 18 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
Namibia	NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (tercer tramo)	94	Demora de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
Namibia	NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b))	0	Demora de 18 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
Papua Nueva Guinea	PNG/HPMP1/17/DEU/INV/SRV/87	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)	75	Demora de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
Seychelles	SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)	37	Demora de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución

País	Código del proyecto	Organismo	Título del proyecto	Desembolso (%)	Situación/cuestiones	Recomendación
Seychelles	SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93	Alemania	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I) (Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento con arreglo a la decisión 89/6 b))	1	Demora de 18 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
Seychelles	SYC/KIP1/35/DEU/INV/SRV/94	Alemania	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)	0	Demora de 18 meses	Solicitar al Gobierno de Alemania que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
Argentina	ARG/HPMP2/176/ITA/INV/SRV/79	Italia	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)	86	Demora de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Italia que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
Irán (República Islámica del)	IRN/HPMP2/222/ITA/INV/FOA/77	Italia	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas)	20	Demora de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Italia que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
Irán (República Islámica del)	IRN/HPMP2/235/ITA/INV/FOA/84	Italia	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas)	9	Demora de 12 meses	Solicitar al Gobierno de Italia que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución
Mongolia	MNG/HPMP2/40/JPN/INV/SRV/93	Japón	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)	0	Demora de 18 meses	Solicitar al Gobierno de Japón que presente a la 100ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución