ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

EP

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/74
17 November 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто девятое совещание
Монреаль, 7-11 декабря 2026 года
Пункт 9 c) предварительной повестки дня[1]

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ТИМОР-ЛЕШТИ

Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

• План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, четвертый транш)	ЮНЕП и ПРООН	Общее утверждение

[1] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1.

Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Тимор-Лешти

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	УТВЕРДИВШЕЕ СОВЕЩАНИЕ	МЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)	ЮНЕП (ведущее), ПРООН	80-е	Поэтапный отказ от 78 % к 2025 г.

ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 (приложение C, группа I)	Год: 2025	0,11 тонны ОРС

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (тонны ОРС)							Год: 2025
Вещество	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаротушение	Холодильное оборудование		Растворители	Общее потребление сектора
				Производство	Обслуживание		
ГХФУ-22					0,11		0,11

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны ОРС)			
Базовый уровень 2009–2010 гг.:	0,50	Начальный уровень для устойчивого совокупного сокращения:	0,50
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Утверждено:	0,39	Остаток:	0,11

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2026 г.*	2027 г.	2028 г.	Итого
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)	0,02	0,00	0,00	0,02
	Финансирование (долл. США)	23 594	0	0	23 594
ПРООН	Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)	0,01	0,00	0,00	0,01
	Финансирование (долл. США)	15 173	0	0	15 173

*Перенесено с 2025 г.

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2017 г.	2018-2019 гг.	2020 г.	2021 г.	2022-2023 гг.	2024 г.*	2025 г.	2026 г.**	Итого
Потребление (тонны ОРС)	Предельные уровни, предусмотренные Монреальским протоколом		0,45	0,45	0,33	0,33	0,33	0,33	0,16	0,16	н/п
	Максимально допустимый уровень		0,45	0,39	0,30	0,30	0,28	0,17	0,11	0,11	н/п
Средства, утвержденные в принципе (долл. США)	ЮНЕП	Расходы по проекту	83 000	0	0	62 000	0	141 000	20 880	0	306 880
		Вспомогат. расходы	10 790	0	0	8 060	0	18 330	2 714	0	39 894
	ПРООН	Расходы по проекту	55 000	0	0	41 500	0	27 500	13 920	0	137 920
		Вспомогат. расходы	4 950	0	0	3 735	0	2 475	1 253	0	12 413
Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США)	Расходы по проекту		138 000	0	0	103 500	0	168 500	0	0	410 000
	Вспомогат. расходы		15 740	0	0	11 795	0	20 805	0	0	48 340
Общий объем средств, рекомендованных к утверждению на настоящем совещании (долл. США)	Расходы по проекту									34 800	34 800
	Вспомогат. расходы									3 967	3 967

* Перенесено с 2023 г.

** Перенесено с 2025 г., представлено на настоящем совещании.

Рекомендация Секретариата:	Общее утверждение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. От имени правительства Тимора-Лешти Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в качестве ведущего учреждения-исполнителя подала заявку на финансирование четвертого и последнего транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 38 767 долл. США, в которую входят 20 880 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 2 714 долл. США для ЮНЕП и 13 920 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 1 253 долл. США для ПРООН[2]. Представленные материалы включают доклад о ходе реализации третьего транша, доклад о проверке потребления ГХФУ за 2024–2025 годы и план реализации транша на 2027 и 2028 годы.

Доклад о потреблении ГХФУ

2. Правительство Тимора-Лешти сообщило, что в 2025 году объем потребления ГХФУ составил 0,11 тонны озоноразрушающей способности (ОРС), что на 78,0 процента ниже установленного для страны базового уровня для соблюдения обязательств в отношении ГХФУ. Данные о потреблении ГХФУ в 2021–2025 годах приведены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Тиморе-Лешти в 2021–2025 годах (данные, представленные в соответствии со статьей 7)

ГХФУ-22	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.*	2025 г.*	Базовый уровень
Метрические тонны (мт)	4,27	2,18	1,15	1,90	1,94	9,08
Тонны ОРС	0,23	0,12	0,06	0,10	0,11	0,50

* Данные из доклада о проверке потребления ГХФУ.

3. Потребление ГХФУ ограничивается исключительно ГХФУ-22, используемым в секторе обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ), причем основная часть спроса приходится на кондиционеры для жилых помещений. Хотя в течение отчетного периода годовой уровень потребления ГХФУ в целом снижался, объемы импорта колебались из года в год, что отражало изменения рыночного спроса и структуры закупок, поскольку импортеры, как правило, закупают хладагенты, ориентируясь на потребности клиентов, а не с целью создания запасов.

Доклад об осуществлении страновой программы

4. Данные о потреблении ГХФУ, представленные правительством Тимора-Лешти в его докладе об осуществлении страновой программы (СП) за 2025 год, согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

Доклад о проверке

5. В докладе о проверке подтверждается применение правительством обеспеченной правовыми санкциями системы лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ, однако в отношении потребления ГХФУ за 2024 и 2025 годы в нем отмечаются расхождения между данными, указанными в отчетности, и данными, полученными по итогам проверки. За 2024 год подтвержденный в ходе проверки объем в 1 897,2 кг (0,1043 тонны ОРС) оказался ниже указанного в отчетности в соответствии со статьей 7 показателя, равного 2 814,0 кг (0,1548 тонны ОРС); это связано с тем, что импортеры либо вообще не осуществляли импорт, либо ввозили меньше продукции, чем это

[2] В соответствии с письмом Министерства туризма и окружающей среды Тимора-Лешти в адрес ЮНЕП от 22 сентября 2026 года.

позволяли их квоты. За 2025 год в подтвержденный в ходе проверки объем в 1 940,6 кг (0,1067 тонны ОРС) не вошли 97,4 кг, конфискованные правительством из партии импортера, превысившего свою годовую квоту; этот объем не был выпущен в обращение в 2025 году. По итогам проверки был сделан вывод о том, что страна соблюдает целевые показатели, установленные Монреальским протоколом, а также условия своего соглашения с Исполнительным комитетом.

6. В докладе о проверке рекомендуется усовершенствовать систему управления квотами на озоноразрушающие вещества (ОРВ) и лицензирования ОРВ, повысить точность данных о потреблении и улучшить их сверку, а также обеспечить надлежащее документальное оформление и урегулирование случаев конфискации ОРВ. Кроме того, в нем рекомендуется укрепить потенциал таможенных служб и повысить эффективность контроля за соблюдением требований путем предоставления идентификаторов хладагентов, улучшения маркировки баллонов, обеспечения надзора за рынком и принятия необходимых поправок к законодательству и подзаконных нормативных актов. ЮНЕП подтвердила готовность правительства выполнить эти рекомендации в рамках осуществления ПОДПО.

Доклад о ходе реализации третьего транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая основа

7. В настоящее время на рассмотрении находится поправка к декрету-закону № 36/2012 о контроле за импортом и экспортом ОРВ, предусматривающая расширение национальных мер регулирования для охвата ГФУ и их альтернатив, официальное назначение национального органа по озону (НОО) в качестве компетентного ведомства, введение отчетности по отдельным партиям грузов после таможенного оформления, а также усиление мер контроля в отношении маркировки, обмена информацией и оборудования. Эта поправка также предполагает введение запрета на импорт всех ГХФУ, за исключением ГХФУ-22, а также нового и подержанного оборудования ХКВ на основе ГХФУ.

8. Национальная система «единого окна», работающая на базе автоматизированной системы обработки таможенных данных (ASYCUDA) и включающая модули лицензирования ГХФУ и ГФУ, функционирует в полном объеме с 1 января 2022 года, позволяя повышать эффективность мониторинга импорта регулируемых веществ. В 2026 году правительство Тимора-Лешти обновило систему ASYCUDA World и национальную систему «единого окна» с целью перехода с кодов Гармонизированной системы (ГС) 2017 года на коды ГС 2022 года.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

9. В ходе реализации третьего транша были осуществлены следующие мероприятия:

a) *политика и нормативно-правовое регулирование:* продолжение работы над поправкой к декрету-закону № 36/2012, направленной на усиление контроля за импортом; проведение консультаций с Национальным управлением внутренней торговли по вопросу о введении требования о наличии в штате мастерских по обслуживанию ХКВ не менее одного сертифицированного технического специалиста в качестве условия выдачи или продления лицензии на ведение предпринимательской деятельности; начало обсуждения с Национальной комиссией по закупкам возможности введения ограничения на технологии на основе ОРВ в сфере государственных закупок; обеспечение соблюдения требований к обязательной маркировке емкостей с ГХФУ путем проведения рыночных проверок не реже одного раза в полгода;

b) *подготовка сотрудников таможенных служб и правоприменительных органов:* перевод на второй официальный язык Тимора-Лешти Таможенного справочника по мерам контроля за торговлей ОРВ и ГФУ, который в настоящее время готовится к публикации; проведение учебных мероприятий, в том числе двух семинаров для 67 сотрудников таможенных служб и правоприменительных органов (включая 52 мужчин и 15 женщин), одного семинара для 16 таможенных брокеров и импортеров (включая 11 мужчин и 5 женщин) и совместного приграничного семинара Индонезии и Тимора-Лешти для 26 сотрудников, посвященного лицензированию, идентификации веществ, применению идентификаторов хладагентов, анализу профилей рисков, обеспечению соблюдения требований и трансграничному сотрудничеству; участие двух представителей НОО и Таможенного управления в проведенной в декабре 2025 года серии последовательных региональных совещаний по вопросам усиления мер контроля за торговлей;

c) *укрепление потенциала в секторе обслуживания ХКВ:* обучение 34 технических специалистов в рамках одного семинара по надлежащим методам обслуживания; прохождение десятью экспертами обучения в Джакарте по вопросам проведения оценки и сертификации на основе компетенций, а также адаптация и перевод индонезийских инструментов оценки для использования в Тиморе-Лешти; получение аккредитации одним учебным центром для сертификации специалистов по ХКВ, разработка национального справочника по надлежащим методам обслуживания и учебной программы, а также сертификация 96 слушателей курсов по обслуживанию ХКВ;

d) *предоставление инструментов и оборудования для обучения работе с новыми технологиями:* выдача сервисным компаниям восьми комплектов[3] инструментов и оборудования для обслуживания ХКВ и прохождение 16 техническими специалистами практического обучения по альтернативам ГХФУ, надлежащим методам обслуживания, техническим стандартам и безопасному обращению с новыми технологиями; передача правительству в начале октября еще 13 комплектов инструментов для их последующего распределения и проведения технической подготовки на базе Национального центра профессиональной подготовки;

e) *просвещение и информирование общественности:* активная поддержка сертификации на основе компетенций через государственные каналы и Национальный институт развития трудовых ресурсов; проведение регулярной информационно-разъяснительной работы по вопросам обязательной маркировки; распространение таких инструментов, как приложение WhatGas, среди сотрудников таможенных служб, инструкторов и технических специалистов;

f) *мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования:* участие трех представителей Тимора-Лешти в региональной ознакомительной поездке в Сингапур, посвященной минимальным стандартам энергоэффективности (МСЭЭ) для кондиционеров для жилых помещений; завершение общенационального исследования рынка примерно на 90 процентов; продолжение разработки правовых инструментов по МСЭЭ и энергетической маркировке кондиционеров; начало межведомственной координации; доработка для

[3] Включая вакуумные насосы, устройства для взвешивания хладагентов и обнаружения утечек, манометры, инструменты для пайки и резки, измерительные приборы, гаечные ключи и средства индивидуальной защиты (защитные очки и перчатки).

последующего распространения информационно-просветительских материалов по энергоэффективным методам обслуживания.

Осуществление проекта и контроль за его реализацией

10. НОО Тимора-Лешти при содействии ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя и ПРООН в качестве сотрудничающего учреждения отвечает за планирование, осуществление и мониторинг всех утвержденных мероприятий в рамках этапа II ПОДПО. Дополнительные средства на деятельность по управлению проектом и контролю за его реализацией не запрашивались.

Объем выплаченных средств

11. По состоянию на август 2026 года из утвержденной на сегодняшний день суммы в 410 000 долл. США было выплачено 268 981 долл. США (147 358 долл. США для ЮНЕП и 121 623 долл. США для ПРООН), как показано в таблице 2. Оставшиеся средства в размере 141 019 долл. США будут выплачены в 2026 и 2027 годах.

Таблица 2. Финансовый отчет по этапу II ПОДПО для Тимора-Лешти (в долл. США)

Транш		ЮНЕП	ПРООН	Итого	Доля выплаченных средств (%)
Первый	Утверждено	83 000	55 000	138 000	99,8
	Выплачено	82 679	55 000	137 679	
Второй	Утверждено	62 000	41 500	103 500	80,5
	Выплачено	41 847	41 500	83 347	
Третий	Утверждено	141 000	27 500	168 500	28,5
	Выплачено	22 831	25 123	47 954	
Итого	**Утверждено**	**286 000**	**124 000**	**410 000**	65,6
	Выплачено	**147 358**	**121 623**	**268 981**	
	Остаток	**138 642**	**2 377**	**141 019**	

План реализации четвертого и последнего транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

12. В период с января 2027 года по июнь 2028 года будут осуществлены следующие мероприятия:

a) *политика, нормативно-правовое регулирование и подготовка сотрудников таможенных служб и правоприменительных органов:* обеспечение соблюдения положений декрета-закона № 36/2012 с внесенными в него поправками после его официального опубликования и продолжение обязательной маркировки емкостей с ГХФУ; обсуждение политики закупок оборудования ХКВ с Национальной комиссией по закупкам; обучение 20 сотрудников таможенных служб и правоприменительных органов в рамках семинара по подготовке инструкторов, проведение курсов повышения квалификации для 40 сотрудников и организация семинара по актуализации знаний для 15 таможенных брокеров и импортеров (ЮНЕП) (8 000 долл. США плюс средства, оставшиеся от предыдущих траншей);

b) *укрепление потенциала в секторе обслуживания ХКВ:* проведение пяти семинаров для 75 технических специалистов по надлежащим методам обслуживания и безопасному обращению с легковоспламеняющимися хладагентами; продолжение совместной работы с Национальным институтом развития трудовых ресурсов над созданием механизма оценки, включая систему признания ранее полученного образования, для оценки компетенций практикующих технических специалистов,

выявления потребностей в обучении и сертификации лиц, соответствующих национальным требованиям (ЮНЕП) (6 000 долл. США плюс средства, оставшиеся от предыдущих траншей);

c) *предоставление инструментов и оборудования для обучения работе с новыми технологиями:* закупка специальных комплектов инструментов для четырех сервисных мастерских в целях укрепления их потенциала по обнаружению и устранению утечек хладагентов, сокращения предотвратимых потерь хладагентов и повторных заправок, а также обеспечения бесперебойной и эффективной работы обслуживаемого оборудования (ПРООН) (13 920 долл. США плюс средства, оставшиеся от предыдущих траншей);

d) *просвещение и информирование общественности:* распространение информации об обязательной маркировке и преимуществах приобретения баллонов с ГХФУ, имеющих государственную маркировку; подготовка плакатов и информационных материалов для мероприятий по обучению технических специалистов по ХКВ и сотрудников таможенных служб (ЮНЕП) (6 880 долл. США плюс средства, оставшиеся от предыдущих траншей);

e) *мероприятия по поддержанию энергоэффективности:* продолжение разработки нормативных положений по МСЭЭ и энергетической маркировке кондиционеров с указанием информации о хладагентах; разработка процедур регистрации и проверки продукции, а также требований техники безопасности при работе с хладагентами; проведение трех учебных семинаров для подготовки сотрудников таможенных служб, импортеров и рыночных инспекторов; проведение общественных консультаций, мероприятий по повышению осведомленности и оценок рынка (ЮНЕП) (средства, оставшиеся от предыдущих траншей).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о потреблении ГХФУ и результатах проверки

13. В докладе о проверке отмечаются расхождения между данными о потреблении, полученными в ходе проверки, и данными, указанными в отчетности. ЮНЕП подтвердила, что данные, представленные в соответствии со статьей 7, и данные по СП будут пересмотрены для приведения их в соответствие с подтвержденным объемом потребления. Правительство направило в секретариат по озону запросы о пересмотре данных за 2024 и 2025 годы. Работа по пересмотру данных продолжается. Пересмотренные доклады по СП за 2024 и 2025 годы были получены 2 ноября 2026 года. Кроме того, ЮНЕП подтвердила готовность правительства выполнить сформулированные по итогам проверки рекомендации, изложенные в пункте 6.

Доклад о ходе реализации третьего транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая основа

14. Правительство Тимора-Лешти установило квоты на импорт ГХФУ на 2026 год в размере 0,077 тонны ОРС, что ниже контрольных целевых показателей, предусмотренных Монреальским протоколом, и максимально допустимого уровня потребления, определенного в подписанном страной соглашении с Исполнительным комитетом.

15. Отвечая на вопросы относительно утверждения проекта поправки к декрету, ЮНЕП пояснила, что Министерство туризма и окружающей среды рассмотрело проект декрета и представило его Совету министров на утверждение. НОО поддерживает тесное взаимодействие с канцелярией министра с целью ускорить утверждение поправки. В рамках данного процесса НОО привлекал импортеров и поставщиков оборудования ХКВ на основе ГХФУ к участию в консультациях по проекту декрета и повышал их осведомленность о вводимом запрете и переходе на технологии, не использующие ГХФУ. Таким образом, импортеры проинформированы о запрете и сотрудничают с НОО в подготовке к его введению в действие.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

16. Смена руководства правительства и изменения в круге полномочий министерств, текучесть кадров в НОО и таможенных органах, а также длительные административные процедуры негативно сказались на институциональной преемственности и привели к задержкам в реализации мероприятий в рамках следующих друг за другом траншей. В связи с переносом подачи заявки на третий транш с 2023 на 2024 год возникли еще большие задержки. После утверждения третьего транша НОО сосредоточился в первую очередь на завершении оставшихся мероприятий, запланированных в рамках предыдущих траншей, параллельно с осуществлением мероприятий третьего транша. Как следствие, темпы реализации проекта и выплаты средств оказались ниже ожидаемых, из-за чего потребовалось перенести подачу заявки на четвертый транш на 2026 год и продлить срок реализации проекта на один год.

17. Отвечая на вопрос Секретариата относительно основных альтернатив ГХФУ, ЮНЕП подтвердила широкое использование R-410A и R-32, в частности в секторе кондиционеров для жилых помещений. В целях снижения зависимости от этих хладагентов правительство принимает нормативно-правовые меры по регулированию ГФУ, включая внесение предлагаемой поправки к декрету-закону № 36/2012 и ратификацию Кигалийской поправки. Дополнительные меры предусматривают интеграцию технологий с более низким потенциалом глобального потепления (ПГП) и энергоэффективных технологий в программы подготовки технических специалистов, повышение осведомленности общественности и включение информации о хладагентах в предлагаемую систему регистрации продукции и энергетической маркировки.

<u>План реализации четвертого и последнего транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ</u>

18. Отвечая на вопрос Секретариата относительно того, каким образом деятельность, предусмотренная в решении 89/6, будет способствовать внедрению технологий с более низким ПГП, ЮНЕП пояснила, что предлагаемый запрет на импорт оборудования на основе ГХФУ и меры по контролю за торговлей ГФУ будут подкреплены разработкой МСЭЭ для кондиционеров для жилых помещений и бытовых холодильников. Предлагаемая система регистрации продукции и энергетической маркировки будет также включать информацию о хладагентах, что позволит отслеживать рыночные тенденции и внедрение технологий с более низким ПГП. Хотя никаких технических трудностей не ожидается, на завершение разработки МСЭЭ в установленные проектом сроки могут повлиять проведение государственной правовой экспертизы, межведомственные консультации и процедуры утверждения.

<u>Осуществление гендерной политики</u>

19. В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c) принципы гендерной политики Многостороннего фонда были интегрированы в мероприятия в целях содействия вовлечению женщин и обеспечения справедливого распределения выгод. НОО поощряет участие женщин в консультациях, процессах принятия решений, курсах подготовки специалистов по ХКВ и сотрудников таможенных служб, семинарах и мероприятиях по повышению осведомленности, в том

числе приглашает женщин-учащихся присутствовать на занятиях по подготовке специалистов по ХКВ в ознакомительных целях. По возможности осуществляется сбор данных с разбивкой по полу, а гендерная политика обсуждается в ходе совещаний с заинтересованными сторонами и семинаров. Эти меры направлены на расширение возможностей женщин для участия в мероприятиях в рамках проекта и укрепления своего потенциала.

Обновленное соглашение

20. Учитывая просьбу правительства о переносе первоначально запланированного срока подачи заявки на четвертый транш с 2025 года на 2026 год и продлении периода реализации проекта, в соглашение между правительством Тимора-Лешти и Исполнительным комитетом были внесены соответствующие изменения. В частности, было пересмотрено дополнение 2-A, а в пункт 17 внесено изменение, гласящее, что обновленное соглашение заменяет собой соглашение, заключенное на 94-м совещании, как указано в приложении I к настоящему документу. Полный текст обновленного соглашения будет приложен к итоговому докладу о работе 99-го совещания.

Завершение этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

21. Правительство Тимора-Лешти просит продлить срок реализации этапа II до 30 июня 2028 года, с тем чтобы у НОО было достаточно времени для завершения всех невыполненных мероприятий, предусмотренных в рамках проекта. В настоящее время ведется подготовка этапа III ПОДПО, который будет представлен на 101-м совещании.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

22. Риски для осуществления ПОДПО и устойчивости его результатов связаны с нехваткой и более высокой стоимостью альтернатив ГХФУ и соответствующего оборудования, недостаточным уровнем технической подготовки специалистов по ХКВ, несовершенством механизмов контроля за импортом и отчетности, а также возможными институциональными и кадровыми изменениями. В большинстве случаев эти риски устраняются посредством осуществляемых в рамках ПОДПО мероприятий, а также мер национальной политики. Тем не менее колебания цен на альтернативные хладагенты и совместимое с ними оборудование, а также нестабильность их наличия остаются внешними факторами, способными повлиять на темпы перехода на альтернативные технологии. В целях решения этих проблем осуществляются мониторинг рынка и взаимодействие с поставщиками и импортерами.

23. Тимор-Лешти принимает меры для обеспечения устойчивости поэтапного отказа от ГХФУ: ГХФУ-22 остается единственным ГХФУ, импортируемым и используемым в секторе обслуживания, а запрет на импорт оборудования ХКВ на основе ГХФУ находится на стадии утверждения. Эти меры включают укрепление потенциала сотрудников таможенных служб и повышение эффективности мониторинга импорта ГХФУ, предоставление инструментов и оборудования учебным заведениям по подготовке в области ХКВ, сервисным компаниям и техническим специалистам, а также интеграцию национального кодекса надлежащей практики в программы профессиональной подготовки. Эти инициативы направлены на поддержку мер по регулированию импорта ГХФУ и контролю за соблюдением требований, подготовку технических специалистов, обеспечение безопасного использования природных хладагентов и совершенствование методов технического обслуживания. Кроме того, в настоящее время с Национальным институтом развития трудовых ресурсов ведется совместная работа по созданию системы признания ранее пройденного обучения в целях повышения

качества подготовки и укрепления потенциала технических специалистов для адаптации к переходу на альтернативные технологии.

Заключение

24. В 2025 году Тимор-Лешти сократил потребление ГХФУ до 0,11 тонны ОРС, что на 78 процентов ниже предусмотренного для ГХФУ базового уровня и соответствует максимально допустимому уровню потребления на этот год. В рамках утвержденных траншей был достигнут прогресс в следующих областях: дальнейшее внедрение системы лицензирования и квотирования ГХФУ, укрепление потенциала сотрудников таможенных служб и правоприменительных органов, обучение и сертификация технических специалистов по ХКВ, оказание поддержки профессиональным учебным заведениям и сервисным мастерским, повышение осведомленности и начало осуществления мероприятий по повышению энергоэффективности и разработке МСЭЭ. Объем выплат составил 65,6 процента от общей суммы утвержденного финансирования и 28,5 процента от суммы средств, предусмотренных в рамках третьего транша. В связи с медленными темпами реализации проекта и выплаты средств подача заявки на четвертый транш была перенесена на 2026 год, а также было запрошено продление срока осуществления проекта на один год. Реализация четвертого и последнего транша и завершение оставшихся мероприятий помогут стране в поддержании низкого уровня потребления ГХФУ и достижении полного отказа от них к 2030 году.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

25. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету:

a) принять к сведению:

i) доклад о ходе реализации третьего транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Тимора-Лешти;

ii) обновление Секретариатом Фонда соглашения между правительством Тимора-Лешти и Исполнительным комитетом, как указано в приложении I к настоящему документу, а именно внесение изменений в дополнение 2-A с учетом продления срока реализации проекта на один год, а также в пункт 17, который был скорректирован с целью уточнить, что обновленное соглашение заменяет собой соглашение, заключенное на 94-м совещании;

b) обратиться к правительству Тимора-Лешти, ЮНЕП и ПРООН с просьбой представить на втором совещании Исполнительного комитета в 2028 году доклад о ходе выполнения программы работы, связанной с последним траншем, а также доклад о завершении проекта.

26. Секретариат Фонда также рекомендует общее утверждение четвертого и последнего транша этапа II ПОДПО для Тимора-Лешти и соответствующего плана реализации транша на 2027–2028 годы с объемом финансирования, указанным в нижеприведенной таблице, при том понимании, что утвержденные средства будут перечислены ЮНЕП и ПРООН только после того, как Секретариат подтвердит, что правительство Тимора-Лешти представило пересмотренные данные в соответствии со статьей 7 за 2024 и 2025 годы.

	Наименование проекта	Средства на реализацию проекта (долл. США)	Вспомогательные расходы (долл. США)	Учреждение-исполнитель
a)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, четвертый транш)	20 880	2 714	ЮНЕП
b)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, четвертый транш)	13 920	1 253	ПРООН

Приложение I

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТИМОР-ЛЕШТИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства пользования)

17. Настоящее **пересмотренное** обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое между правительством Тимор-Лешти и Исполнительным комитетом на **94-м** совещании Исполнительного комитета.

ДОПОЛНЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Строка	Сведения	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Итого
1.1	График сокращения потребления веществ, включенных в группу I приложения C к Монреальскому протоколу (тонны ОРС)	0,45	0,45	0,45	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,16	0,16	**0,16**	н/п
1.2	Максимально допустимый общий объем потребления веществ, включенных в группу I приложения C (тонны ОРС)	0,45	0,39	0,39	0,30	0,30	0,28	0,28	0,17	0,11	0,11	**0,11**	н/п
2.1	Согласованное финансирование ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США)	83 000	0	0	0	62 000	0	0	141 000	0	**20 880**	**0**	306 880
2.2	Эксплуатационные расходы ведущего УИ (долл. США)	10 790	0	0	0	8 060	0	0	18 330	0	**2 714**	**0**	39 894
2.3	Согласованное финансирование сотрудничающего УИ (ПРООН) (долл. США)	55 000	0	0	0	41 500	0	0	27 500	0	**13 920**	**0**	137 920
2.4	Эксплуатационные расходы сотрудничающего УИ (долл. США)	4 950	0	0	0	3 735	0	0	2 475	0	**1 253**	**0**	12 413
3.1	Совокупное согласованное финансирование (долл. США)	138 000	0	0	0	103 500	0	0	168 500	0	**34 800**	**0**	444 800
3.2	Совокупные эксплуатационные расходы (долл. США)	15 740	0	0	0	11 795	0	0	20 805	0	**3 967**	**0**	52 307
3.3	Совокупные согласованные расходы (долл. США)	153 740	0	0	0	115 295	0	0	189 305	0	**38 767**	**0**	497 107
4.1.1	Полный отказ от ГХФУ-22, подлежащий достижению в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС)												0,34
4.1.2	Поэтапный отказ от ГХФУ-22, достигнутый на предыдущем этапе (тонны ОРС)												0,05
4.1.3	Оставшийся объем потребления ГХФУ-22, отвечающий критериям финансирования (тонны ОРС)												0,11

*Датой завершения этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ является 31 декабря 2018 года.