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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  السادس والسبعونالاجتمــــــاع 

  2016مايو / أيار  13 - 9 ،مونتريال

 

  

  2016لعام المشروعات عن إتمام موحد تقرير 

 خلفيــة

 المتعددةتفاقيات الا مشروعات في كل من تقارير إنجاز المذكورةلنتائج ا ليقدم ھذا التقرير للجنة التنفيذية استعراض      -1
 .2016 / آذارمارس 21حتى  الواردةالفردية  المشروعات تقارير إنجازوسنوات ال

الاجتماع . وفي امسألة تقارير إنجاز المشروعات المعلقة في كل اجتماع من اجتماعاتھ اللجنة التنفيذية عالجت      -2
المشروعات  إنجازم تقارير يقدعلى ت والمنفذةالوكالات الثنائية  في جملة أمور  جنة التنفيذيةالل ت، حثالخامس والسبعين

لاتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية الواردة في الوثيقة لمشروعات االمتراكمة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7أسباب عدم  عليھا تقديم، في موعدھاتقدم تقارير إنجاز المشروعات  لم ؛ وإذا

 (ب)). 75/5 المقرروالجدول الزمني للتقديم ( تقديمھا

المستحق  جميع تقارير إنجاز المشروعاتل(ب)، أعد كبير مسؤولي الرصد والتقييم قائمة  75/5وفقا للمقرر       -3
المشترك  يالتنسيقماع الاجت وفي. 2015 / كانون الأولديسمبر 17الثنائية والمنفذة في  الوكالات إلى أرسلتالتي  تقديمھا

. مواعيدھا أيضاأثار كبير مسؤولي الرصد مسألة تقديم جميع تقارير إنجاز المشروعات المتأخرة في  ، 1بين الوكالات
ھميتھا في لأ نظرانشر الدروس المستفادة و تقديمھا المشروعات المستحق إنجازالمعلومات الواردة في تقارير وأكدت 

 عن المشروعاتحالة التقارير كان يجب تقديم . وعلاوة على ذلك، ھاأھمية تقديم على يةالمستقبل المشروعاتتنفيذ 
  تزيد من حجم عمل اللجنة التنفيذية والوكالات والأمانة.ستقارير إنجاز المشروعات، التي  يتم تقديم إلى أنالمنجزة 

   

                                                 
 .2016مارس/ آذار  2إلى  1مونتريال،    1
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 نطاق الوثيقة

 تحتوي ھذه الوثيقة على خمسة أجزاء:      -4

الاتفاقات المتعددة  مشروعات إنجازفي تقارير  المذكورةلنتائج ل استعراضاللجنة التنفيذية  يقدمانالجزأين الأول والثاني، 
  2وتقارير إنجاز المشروعات الفردية، على التوالي السنوات

 المشروعات لدروس المستفادة من تقارير إنجازاالجزء الثالث، يعرض التقدم المحرز في تطوير قاعدة بيانات 

تقرير إنجاز مشروعات خطط إدارة إزالة المواد قاعدة بيانات  التوصية بإنشاءالجزء الرابع، يعرض 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الاتفاقات المتعددة السنوات الجزء الأول تقارير إنجاز مشروعات

 تقارير إنجاز المشروعات المستلمة عنعامة  لمحة

إنجاز  ا عنتقرير 102المنفذة وثنائية قدمت الوكالات ال، متعدد السنوات تم إنجازھم اتفاقا 151 بين من      -5
قائمة تقارير إنجاز  ومرفق. 1مبين في الجدول ال تقريرا مستحق تقديمھم على النحو 49 بقاءالمشروعات، مع 

 رير.التقبھذا في المرفق الأول  الخامس والسبعينالمشروعات العشرة المقدمة بعد الاجتماع 

  لاتفاقات المتعددة السنوات ا تقارير إنجاز مشروعاتعن  لمحة عامة -1الجدول 

 الوكالة الرئيسية
الاتفاقات المتعددة 
 السنوات المنجزة

 تقارير إنجاز مشروعات
لاتفاقات المتعددة السنوات ا

  المستلمة

 تقارير إنجاز مشروعات
 لاتفاقات المتعددة السنواتا

 المستحق تقديمھا

 إنجاز مشروعات تقارير
 لاتفاقات المتعددة السنواتا

المستلمة خلال فترة تقديم 
  التقارير

 0 3 0 3 كندا
 0 5 0 5 فرنسا
 1 3 6 9 ألمانيا
 0 0 1 1 اليابان

برنامج الأمم المتحدة 
 اليوئنديبي)(الإنمائي 

20 19 1 1 

برنامج الأمم المتحدة 
 للبيئة (اليونيب)

57 43 14 0 

المتحدة منظمة الأمم 
للتنمية الصناعية 

 (اليونيدو)
40 33 7 8 

 0 16 0 16 البنك الدولي
 10 49 102 151 المجموع الكلي

 ).2016 / آذارمارس 21إلى  2015 / كانون الأولسبتمبر 12( الخامس والسبعين* بعد الاجتماع 

 

الاتفاقات تقارير إنجاز مشروعات ل التي تمت إزالتھا المواد المستنفدة للأوزونوالفعلي  الصرفإجمالي  كان      -6
تراوح متوسط  بينما، الاتفاقات المتعددة السنواتفي  الموافقة عليھا لتلك التي تمتمشابھة جدا المتعددة السنوات العشرة 

  .2مبين في الجدول ال على النحوشھرا،  32و شھرالتأخير بين 

                                                 
  أرسل مشروع الوثيقة إلى الوكالات الثنائية والمنفذة. وأخُذت التعليقات الواردة في الاعتبار وقت الانتھاء من إعداد الوثيقة.    2
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لاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة بعد التي تمت إزالتھا لمواد المستنفدة للأوزون الوعامة على الميزانية  لمحة -2الجدول 
  الخامس والسبعينالاجتماع 

 الوكالة الرئيسية
  أموال الاتفاقات المتعددة السنوات 

  (دولار أمريكي)
  متوسط التأخير  أطنان المواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتھا

  (أشھر)
 حسب التقرير المرحلي اتفاق لكل مصروف معتمد

 1.03 574,49234.032.4 574,492 ألمانيا
برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي 
 25.37 553,797150.0150.0 553,797 اليوئنديبي)(

منظمة الأمم 
المتحدة للتنمية 

الصناعية 
 32.25 7,718,0741,727.52,019.0 7,963,152 (اليونيدو)
 28.44 8,846,3631,911.52,201.4 9,091,441 المجموع

  

 المتعددة السنوات تالاتفاقا أسباب التأخير والدروس المستفادة من تقارير إنجاز مشروعات

ملكية والمشاكل التقنية النتيجة لتغير بشكل أساسي الإدارية  بالمسائل اتالمؤسسب ةالمتعلق اتالتأخيرارتبطت       -7
 وتتوقفتسليم المعدات، يتأخر الموردون في في بعض الحالات، وتسليم). الالضغط عند  قصور في مقياس، مثل(

 على معداتالعمليات طرح العطاءات. وفقا لذلك، أثر تأجيل تسليم طول و المتضاربةالمدفوعات بسبب النظم الإدارية 
ؤسسية بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة الم اتتم الإبلاغ عن التأخيروالتبريد.  اتالأخرى مثل تدريب اللاحقةالعمليات 

 لاتباعوقت واستغراق مجزأة المطول وضريبة القيمة المضافة أو اللوائح ال(على سبيل المثال، التخليص الجمركي 
الوعي والتعاون بين أصحاب المصلحة.  نقصالثنائية والمنفذة بسبب  وتأخرت الوكالاتسياسات أطول من المتوقع). ال
  الوطني.تدھور الوضع الأمني  في جملة أمور منھا  لأسباب مختلفة، اتالتأخيرحدثت الوطني،  على المستوىو

أھميتھا من  التدليل على منالدروس المستفادة من برامج التدريب والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة تكثر       -8
أھداف  منالتحقق المستقل ويقلل التآزر. وتعزز الشراكة وھي تقوي نقل التكنولوجيا).  مثلبداية المشروع إلى التنفيذ (

زيارات ميدانية قبل توقيع العقد من خطر وجود تناقضات في جمع إجراء عملية وال ةيشفافالذي يضمن ستھلاك الا
 البيانات.

جاز مشروعات الاتفاقات جميع تقاريرھا عن إن(اليونيب واليونيدو والبنك الدولي) ة ثلاثالالمنفذة  الوكالاتلم تقدم       -9
إنجاز مشروعات  تقريرين عناليونيدو تقديم  وأجلت. المحددوفقا للجدول الزمني  المستحق تقديمھا المتعددة السنوات

الجمھورية بدلا من ذلك (الجبل الأسود و ينتقريرين إضافي ھا قدمت(الصين ومصر) ولكن الاتفاقات المتعددة السنوات
 يذكري ذوكالة المتعاونة (البنك الدولي)، الال من(تونس) ر تقديم تقرير آخر عن إنجاز المشروع وينتظ). ةسوريالعربية ال

الاتفاقات المتعددة عدم تقديم تقارير إنجاز مشروعات  والبنك الدولي أسبابيقدم اليونيب لم ومشاكل قاعدة البيانات التقنية. 
 زمني. ھاوفقا لجدول السنوات

 

 إنجاز المشروعات الفرديةالجزء الثاني تقارير 

 والمستحق تقديمھا المستلمةالمشروعات  إنجازتقارير  نعامة ع لمحة

المشروعات للمشروعات  إنجازالاستثمارية وأربعة تقارير  للمشروعاتالمشروع  عن إنجازواحد ورد تقرير       -10
على التوالي. وترد قائمة تقارير  4و  3جدولين مبين في الال على النحو الخامس والسبعينغير الاستثمارية بعد الاجتماع 

 ھذه الوثيقة.بفي المرفق الثاني  ةخمسالالمشروعات  إنجاز
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  الاستثمارية للمشروعاتتقارير إنجاز المشروعات المقدمة  - 3الجدول 

 المشروعات المنجزة الوكالة
 تقارير إنجاز المشروعات

 المستحق تقديمھا المستلمة
 المستلمة خلال فترة
  1تقديم التقارير

 0 3 122 15 فرنسا
 N/A 0 193 19 ألمانيا
 N/A 0 104 10 إيطاليا
 N/A 0 68 6 اليابان
 N/A 0 1 1 إسبانيا

 N/A 0 1 1  المملكة المتحدة البريطانية وشمال إيرلندا
 N/A 0 2 2 الولايات المتحدة الأمريكية

 N/A 0 8935 893برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 (اليونيدو)
446 4466 0 1 

 0 4 4527 456 البنك الدولي
 1 7 1,842 1,849المجموع

 .2016 / آذارمارس 21إلى  2015 / أيلولسبتمبر 12 1
 لمشروع متعدد السنوات. تقرير إنجاز المشروع بالإضافة إلى ذلك، قدمت فرنسا 2
 لمشروع متعدد السنوات. تقرير إنجاز المشروعقدمت ألمانيا  ،بالإضافة إلى ذلك 3
 لمشروع متعدد السنوات. تقرير إنجاز المشروعبالإضافة إلى ذلك، قدمت إيطاليا  4
 لمشروعاتتقارير إتمام المشروعات  3و مشروعات الملغاةلل اتإتمام المشروع يتقرير (اليوئنديبي) بالإضافة إلى ذلك، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 5

 متعددة السنوات.
للمشروعات تقرير إتمام المشروعات  25لإلغاء وتقارير عن ا 9و ،مشروعات الملغاةللإتمام المشروعات  يبالإضافة إلى ذلك، قدمت اليونيدو تقرير 6
 متعددة السنوات.ال
 إتمام المشروعات للمشروعات الملغاة. يبالإضافة إلى ذلك، قدم البنك الدولي تقرير 7
  متعددة السنوات.اللمشروعات لإتمام المشروعات  يبالإضافة إلى ذلك، قدمت اليابان تقرير 8
  

  غير الاستثمارية* للمشروعاتالمقدمة تقارير إنجاز المشروعات  -4الجدول 

 المشروعات المنجزة الوكالة
 تقارير إنجاز المشروعات

 المستحق تقديمھا المستلمة
المستلمة خلال فترة تقديم 

  1التقارير
 N/A 0 252 25 أستراليا
 N/A 0 1 1 النمسا
 0 2 55 57 كندا

 N/A 0 2 2 جمھورية التشيك
 N/A 0 1 1 الدنمارك

 N/A 0 5 5 فنلندا
 0 17 14 31 فرنسا
 0 3 51 54 ألمانيا

 N/A 0 2 2 إسرائيل
 1 0 13 13 اليابان
 N/A 0 1 1 بولندا

 0 1 0 1 البرتغال
 N/A 0 1 1 جنوب أفريقيا

 N/A 0 3 3 إسبانيا
 N/A 0 53 5 السويد
 N/A 0 3 3 سويسرا

 N/A 0 40 40 الولايات المتحدة الأمريكية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

 (اليوئنديبي)
271 2644 7 1 
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 المشروعات المنجزة الوكالة
 تقارير إنجاز المشروعات

 المستحق تقديمھا المستلمة
المستلمة خلال فترة تقديم 

  1التقارير
برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

 (اليونيب)
432 4175 15 0 

منظمة الأمم المتحدة للتنمية 
 الصناعية (اليونيدو)

115 1146 1 2 

 0 3 36 39 البنك الدولي
 4 49 1,053 1,102 المجموع

 التعزيز المؤسسي. ومشروعاتمتعددة السنوات وأنشطة التواصل وتبادل المعلومات ال والمشروعات* باستثناء إعداد المشروعات والبرامج القطرية 

 .2016 / آذارمارس 21إلى  2015 أيلول /سبتمبر 12 1
 .ملغيلمشروع تقرير إتمام المشروع  أستراليابالإضافة إلى ذلك، قدمت  2
 .للمشروعات المحولةالمشروعات  إتمامتقارير  3متعددة السنوات و ال للمشروعاتتقارير إتمام المشروعات  3بالإضافة إلى ذلك، قدمت السويد  3
مشروع متعدد لتقرير إتمام المشروع و  للمشروعات المحولةإنجاز المشروعات  تقريري (اليوئنديبي) بالإضافة إلى ذلك، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 4
 سنوات.ال
 متعددة السنوات.ال للمشروعاتتقرير إتمام المشروعات  12اليونيب  بالإضافة إلى ذلك، قدم 5
 متعددة السنوات.ال للمشروعاتتقارير إتمام المشروعات  3قدمت اليونيدو  وبالإضافة إلى ذلك، 6

في المئة من النفقات  99,97صرف الكلي كان الاستعراض تقارير إنجاز المشروعات أن لاحظت الأمانة أثناء       -11
 58,63 تأخير وسطمتبشھرا،  106شھرا إلى  27تتراوح بين لمدة تنفيذ الفي  مشروعاتخمس  وتأخرت لھا، المخطط
 شروعم إلى أصلا لھا بالمقارنة مع المخطط التي تمت إزالتھاالفرق في كمية المواد المستنفدة للأوزون يعزى ؛ وشھرا
 ).5اليابان (الجدول  نفذته واحد

  في تقارير إتمام المشروعات المذكورةوالتأخيرات  والإزالة الميزانيات -5الجدول 

 الوكالة
عدد 

المشروعات
 المتوسط (أشھر) أطنان المواد المستنفذة للأوزون الأموال (دولار أمريكي)

 التأخيرات المدة ما تمت إزالته الواجب إزالته المصروف المعتمد
 106.53 123.80 144,0005.022.0 144,000 1 اليابان

 87.27 116.63 389,44752.352.3 390,000 1 اليوئنديبي
 33.12 55.82 7,783,71262.462.4 7,785,866 3 اليونيدو
 58.63 81.58 8,317,159119.7136.7 8,319,866 5 المجموع

 

  

 المشروعات الفردية المقدمة إنجازوالدروس المستفادة من تقارير  اتأسباب التأخير

 ةمحدودالالمستفيدين  بالمؤسسات بمعرفة المتعلقةتقارير إنجاز المشروعات الفردية ات تأخيرارتبطت       -12
مجموعة من بسبب تسليم وتركيب المعدات من الموردين تأخر في بعض الحالات، والتكنولوجيا المختارة للتحويل. ب

بدء بعض الإجراءات الحكومية وأعاقت الموردين).  تأخر حشدالعوامل (على سبيل المثال، تأخر التخليص الجمركي و
بليت بعض العوامل الخارجية دورا في تأخير التنفيذ في المناطق التي  تعبلكما في الوقت المناسب  المشروعات
 أو انعدام الأمن. بالحروب

 منذ فكرته حتىالمشروع  علىفي قطاع التبريد  R-290 المشروعات الإيضاحيةالدروس المستفادة من أثرت       -13
 ةالتكنولوجيا الميسر وتطوير ،أخرى جديدة معاييروإدخال المعايير  بتعديل المشروعاتھذه وسمحت . الأسواق دخول

تنسيق ووجد أن أنشطة التوعية لازمة لنشر المعرفة. وكانت القابلة للاشتعال.  مواد التبريدوتركيب  خدمةتدريب على الو
شجع ضمن عائدات أكثر ثباتا و هالتنفيذ، ولكن تسبب في تأخيرالتمويل المشترك من أصحاب المصلحة الرئيسيين 

 في بلدان أخرى. المشروعاتالمرونة عند تكرار  أيضا ضرورة لوحظولمشاركة الوطنية. ا
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المستحق إنجاز المشروعات الفردية  ھما عنتقاريرجميع والبنك الدولي)  اليونيب(لم تقدم وكالتان منفذتان       -14
  أسباب عدم تقديمھا. تقدما، ولم المحددالزمني  ھماوفقا لجدول تقديمھا

  تقارير إنجاز المشروعاتالثالث قاعدة بيانات الدروس المستفادة من الجزء 

لتنظر  المقدمةالمشروعات  إنجازالأمانة الدروس المستفادة الواردة في تقارير  استخلصتفي الوثائق السابقة،       -15
قسم الواردة في  الھامةمعلومات التنفيذ المشروع  لم تستخدم الجھات المعنية المشاركة فياللجنة التنفيذية. ومع ذلك، فيھا 

 .بكامل طاقتھاالمشروعات  إنجازتقارير  المستفادة فيالدروس 

لى الدروس المستفادة من عصول حلل الإنترنتلبحث على ل االأمانة محرك أنشأت، 3(و) 75/5وفقا للمقرر       -16
، على عندما بسھولة ت المعنية من الحصول عليھالكي تتمكن الجھا، والمتعددة السنواتالمشروعات الفردية  إنجازتقارير 

موقع الأمانة على الإنترنت  منمحركات البحث ويمكن الحصول على مماثلة.  مشروعات تنفذأو  تطور ،سبيل المثال
نوع الفئات، وھي: البلد والوكالات والقطاع وحسب اللاستفسارات با لكي تسمح وھي مصممة 4تحت قسم الرصد والتقييم

 لتسھيل عملية البحث. ت الدالةوالكلما

يمكن استخدام الدروس  لكيالمشروعات  إنجازكافية في تقارير  المنفذة تفاصيلاوالثنائية أن تقدم الوكالات  ينبغي      -17
 وتنفيذھا في المستقبل. المشروعاتالمستفادة أثناء إعداد 

 تقارير إنجاز مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قاعدة بيانات :الجزء الرابع

تقرير إنجاز المشروعات لخطة إدارة إزالة  على شكلفي الاجتماع الخامس والسبعين وافقت اللجنة التنفيذية       -18
 كبير مسؤولي الرصد والتقييم المعتمد، أطلق الشكل ). واستنادا إلى75/5المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

 تمت مشاركتھاي ت، ال5تقارير إنجاز مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالأمانة قاعدة بيانات 
 للأمانة. 6قاعدة البيانات على الموقع الإلكترونيويمكن الوصول إلى . بغرض اختبارھاوالمنفذة  ةالثنائيالوكالات مع 

  

  توصيةال

 :في قد ترغب إن اللجنة التنفيذية      -19

 في الوثيقة ةالوارد 2016لعام  المشروعاتنجاز لإتقارير الموحدة بالعلما الإحاطة   ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/7، 

تفاقات مشروعات الالالمتراكمة المشروعات  إنجازتقارير  على تقديمحث الوكالات الثنائية والمنفذة و  ) ب(
، وإذا لم تقدم تقارير إنجاز إلى الاجتماع السابع والسبعين الفردية والمشروعاتمتعددة السنوات ال

 والجدول الزمني للتقديم. تقديمھاأسباب عدم  عليھا تقديم، المستحق تقديمھاالمشروعات 

                                                 
معلومات عن الدروس المستفادة  عن لبحثواستخراج لاتطوير التطبيق التجريبي  المزيد منلرصد والتقييم ا من مسؤولطلب تللجنة التنفيذية "أن قررت ا   3

السادس تغطية جميع تقارير إنجاز المشروعات التي نظرت فيھا اللجنة التنفيذية، وتقديم تقرير إلى الاجتماع من أجل المشروعات  إنجازفي تقارير 
  ".والسبعين

يمكن الوصول إلى محرك البحث لتقارير إنجاز المشروعات الفردية ومشروعات الاتفاقات المتعددة السنوات على الموقع الإلكتروني:    4
ual/search.aspxhttp://www.multilateralfund.org/pcrindividhttp://www.multilateralfund.org/myapcr/search.aspxand     

ا وھي في شكل إلكتروني من أجل تم إنشاء قاعدة البيانات استنادا إلى قاعدة بيانات تقارير إنجاز مشروعات الاتفاقات المتعددة السنوات التي ثبتت كفاءتھ   5
  تيسير تقديم تقارير إنجاز المشروعات. 

 6  http://192.168.0.66:1177/Login.aspx 
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 لكي تسمحالمشروعات  إنجازاستكمال حصتھا من تقارير المتعاونة على حث الوكالات المنفذة (ج)  و
  وفقا للجدول الزمني. تقديمھابنفذة لوكالة المل

 وافية عند تقديم وواضحة ومكتوبة بشكل جيد دروس  على إدخالالمنفذة وحث الوكالات الثنائية و  (د)
  إنجاز المشروعات، لأنھا ستظھر "كما ھي" في محركات البحث.  ھا عنتقارير

إلى لمتعددة السنوات والمشروعات الفردية الاتفاقات امشروعات دعو جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ (ھـ)  وت
  المستقبلية. المشروعاتالدروس المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات عند إعداد وتنفيذ  مراعاة
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Annex I  

MYA PROJECT COMPLETION REPORTS RECEIVED 

Country Agreement Title Lead Agency Cooperating Agency 
Albania ODS phase out plan UNIDO UNEP 
Bosnia and Herzegovina ODS phase out plan UNIDO 
Indonesia ODS phase out plan Aerosol UNDP IBRD 
Kenya Methyl bromide Horticulture Germany 
Montenegro ODS phase out plan UNIDO 
Morocco Methyl bromide Green Beans and Melon UNIDO Italy 
Nigeria Solvent UNIDO 
Saudi Arabia ODS phase out plan UNIDO UNEP 
Syrian Arab Republic Methyl bromide UNIDO 
Tunisia ODS phase out plan UNIDO IBRD 
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Annex II  

INDIVIDUAL PROJECT COMPLETION REPORTS RECEIVED 

Code Agency Project Title 
CPR/REF/61/DEM/503 UNIDO Demonstration sub-project for conversion from HCFC-22 to 

propane at Midea Room Air-conditioning Manufacturing 
Company 

GLO/SEV/63/TAS/307 UNIDO Resource mobilization fot HCFC phase-out and climate co-
benefits 

PAK/FOA/60/INV/77 UNIDO Phase-out of HCFC-141b from the manufacturing of insulation 
PU rigid foam at United Refrigeration, HNR (Haier), Varioline 
Intercool and Shadman Electronics companies 

BRU/REF/44/TAS/10 UNDP Implementation of the RMP: technical assistance for the 
refrigeration service and MAC sectors 

SRL/PHA/43/TAS/26 Japan National compliance action plan: incentive programme for 
commercial and industrial refrigeration end-users 
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