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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  البوسنة والھرسك
  

 (أولا) عنوان المشروع
  

 
  الوكالة

 
  الاجتماع الموافق فيه على المشروع

  
 تدابير الرقابة

  

خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 (المرحلة الأولى)
 

رئيسة)اليونيدو (الوكالة ال
  

 
 والستون السادس

  
  

  2020في المائة بحلول  35

  
(المرفق جيم  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

  المجموعة الأولى)
  من قدرات استنفاد الأوزون) أطنان( 3.37  2014السنة: 

  
 2014السنة:  )من قدرات استنفاد الأوزون أطنانالبيانات القطاعية للبرنامج القطري (أحدث  (ثالثا)

 مكافحة رغاوي أيروسول الكيميائية لمادةا
 حريقال

عامل  مذيبات التبريد
 تجھيز

استخدام 
 المختبرات

مجموع استھلاك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع 
ھيدروكلوروفلوروكر

22 -بون  
   0.51 2.75    3.26 

ھيدروكلوروفلوروكر
ب142-بون  

    0.11    0.11 

ھيدروكلوروفلوروكر
ب في 141 -بون
يولات سابقة البول

 الخلط المستوردة

 1.21  

     1.21 

  
  من قدرات استنفاد الأوزون) أطنان(رابعا) بيانات الاستھلاك (

 8.17 جمالي التخفيضات المستدامة:لإنقطة البداية  4.70 : 2010 -  2009خط الأساس 

  (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)الاستھلاك المؤھل للتمويل 

 1.59  المتبقي: 6.58  ل:المعتمد بالفع
  

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 (خامسا) خطة الأعمال
إزالة المواد المستنفدة للأوزون (أطنان من  يونيدو

 قدرات استنفاد الأوزون)
0.8 0.0 0.2 0.0 0.2 1.2 

125 930 التمويل (دولار أمريكي)  0 170 33  0 100 32  200 191  
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 (سادسا) بيانات المشروع
 ر يوجد 3.06 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.70 4.70 ر يوجد حدود الاستھلاك وفقا لبروتوكول مونتريال

الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (أطنان من قدرات 
 استنفاد الأوزون)

 ر يوجد 3.06 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.70 4.70 ر يوجد

التمويل 
 الموافق عليه

 953,284 30,000 0 31,000 0 117,692 0 143,310 0 631,282تكاليف المشروع يونيدو

 69,886 2,100 0 2,170 0 8,238 0 10,032 0 47,346 تكاليف الدعم

الأموال التى وافقت عليھا اللجنة 
 التنفيذية (دولار أمريكي)

 774,592     0 0 *143,310 0 631,282تكاليف المشروع

 57,378     0 0 *10,032 0 47,346 تكاليف الدعم

مجموع الأموال المطلوبة 
للموافقة في ھذا الاجتماع (دولار 

 أمريكي)

 117,692     117,692    تكاليف المشروع
 تكاليف الدعم

 
    8,238     8,238 

  
  72/31شيا مع المقرر في المائة من التمويل تم 10* تم التحفظ على 
  موافقة شمولية  :توصية الأمانة
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 وصف المشروع

، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بوصفھا البوسنة والھرسكبالنيابة عن حكومة  .1
خطة الأولى من المرحلة من  الشريحة الثالثة طلبا لتمويل ،السادس والسبعينالوكالة المنفذة الرئيسة، إلى الاجتماع 

تكاليف دعم الوكالة البالغة  ا، زائدـاأمريكي ادولار 117 692 عند مبلغإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
المواد ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثانية وتقرير تحقق بشأن استھلاك  ا.أمريكي ادولار 8 238

 .2018إلى عام  2016خطة تنفيذ الشريحة للفترة من عام و 2015و 2014لعامى   الھيدروكلوروفلوروكربونية

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير بشأن استھلاك 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھلاك 

طن من  3.37يبلغ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأبلغت حكومة البوسنة والھرسك عن استھلاك من   .2
في عام  طن من قدرات استنفاد الأوزون 2.11. ويبين التحقق استھلاكا يبلغ 2014درات استنفاد الأوزون في عام ق

 .2015-2011في الفترة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھلاك  1. ويرد في الجدول 2015

  )2015- 2011للفترة  7يانات المادة في البوسنة والھرسك (ب المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: استھلاك 1الجدول 

 خط الأساس 2015 2014 2013 2012 2011المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
بالأطنان المترية

 57.15 37.19 59.23 88.73 73.88 2260.9-ھيدروكلوروفلوروكربون

 13.5 0 0 0 0 0 ب141-ھيدروكلوروفلوروكربون

 0 0.94 1.72 3.86 0 0 ب142-ھيدروكلوروفلوروكربون

 70.65 38.13 60.95 92.59 73.88 60.9 المجموع الفرعى (طن مترى)

 ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة**141-ھيدروكلوروفلوروكربون
 

67.73 64.82 30.00 11.00 0 31.55 

 111.65 38.13 71.95 122.59 138.7 128.63  المجموع (طن مترى)

وزونأطنان من قدرات استنفاد الأ
 3.14 2.05 3.26 4.88 4.06 223.35-ھيدروكلوروفلوروكربون

 1.49 0 0 0 0 0 ب141-ھيدروكلوروفلوروكربون

 0 0.06 0.11 0.25 0 0 ب142-ھيدروكلوروفلوروكربون

 4.70 2.11 3.37 5.13 4.06 3.35المجموع الفرعى (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

 3.47 0 1.21 3.3 7.13 7.45ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة**141-ھيدروكلوروفلوروكربون

 8.17 2.11 4.58 8.43 11.19 10.8  )أطنان من قدرات استنفاد الأوزونالمجموع (

  .2016أبريل/نيسان  2* بيانات من تقرير التحقق المقدم إلى الأمانة في 
  نامج القطرى** تقرير تنفيذ البر

  

في المائة عن خط الأساس.  55أقل بنسبة  2015ھيدروكلوروفلوروكربونية في عام كان استھلاك المواد ال  .3
، خاصة المشروعات خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةويرجع ھذا إلى تنفيذ الأنشطة في 

المواد لتى أدت إلى خفض الطلب على الاستثمارية في قطاعى الرغاوى وتجميع أجھزة التبريد، ا
  .ھيدروكلوروفلوروكربونيةال
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  تقرير التحقق
  
المواد أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام ترخيص وحصص للواردات والصادرات من   4
طن من  2.11كان  2015لعام  ھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد الوأن مجموع استھلاك  ھيدروكلوروفلوروكربونيةال
  .2015و 2014. واستنتج التحقق أن البلد قد لبى أھداف الاستھلاك المحددة في الاتفاق لعامى رات استنفاد الأوزونقد

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

ھيدروكلوروفلوروكربون بناء على تقرير تنفيذ أبلغت حكومة البوسنة والھرسك عن بيانات استھلاك قطاع ال  .5
. ومن المتوقع تقديم تقرير البرنامج 7أنھا تتمشي مع البيانات المبلغ عنھا عملا بالمادة  2014البرنامج القطري لعام 

 .2016مايو/آيار  1بحلول  2015القطرى لعام 
  

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثانية من 

  الإطار القانوني 

ة والھرسك مقرر مجلس الوزراء بشأن إجراءات تنفيذ بروتوكول مونتريال التى تدعم نشرت حكومة البوسن  .6
. وفي أغسطس/آب المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإنشاء نظام للترخيص وحصص للواردات والصادرات من 

عدات ، اعتمدت التعديلات على المقرر ليشمل تراخيص للمواد من الھيدروفلوروكربون وحظر استيراد م2015
. وتم تنفيذ حظر على ھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد الومخلوطات  ھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد التستخدم 

) وكذلك 2015يناير/كانون الثانى  1النقى (ابتداء من  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستيراد 
يناير/كانون الثانى  1(ابتداء من توردة ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المس141-الھيدروكلوروفلوروكربون

2016.(  

  

وإصدار الشھادات لتقنيي الخدمة. وتم نشر قائمة  F-gasنظمت حلقة عمل لمناقشة تشريع الاتحاد الأوروبى   .7
  بمقدمى الخدمة المعتمدين ومراكز التدريب ومراكز الاسترداد وإعادة التدوير المتنقلة على موقع ويب الحكومة.

  
  صنيعقطاع الت

  
في يناير/كانون الثانى  Alternativaتم الانتھاء من تحول خط صناعة رغاوى البوليوريثان في شركة   .8

ب 141- الھيدروكلوروفلوروكربونطن من قدرات استنفاد الأوزون) من  4.78( طن مترى 43.5بإزالة  2016
يكلوبنتان لانتاج ألواح تخللية. وتم إجراء . وكانت الشركة تستخدم سالموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة

 التحقق وإصدار شھادات التحول من قبل معھد مستقل.
  
في رغاوى العزل  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونتضمن تحول ست شركات تبريد تجارى إزالة   .9

وتم  R-404A.1و  R-410Aبـ  22-الھيدروكلوروفلوروكربونباستخدام فورمات الميثيل واستبدال سائل تبريد 
إلـى  22-الھيدروكلوروفلوروكربونالانتھاء من عنصر التبريد لتحول ست شركات تصنع أجھزة تبريـد تجـارى ب

R-410A  وR-404A من طن من قدرات استنفاد الأوزون 0.81طن مترى ( 14.7، نتج عنه إزالة (
ستخدام واحتواء سوائل التبريد التى . وتم تسليم معدات وأدوات استرداد واعادة ا22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  ستساعد في خفض التسرب وتحسين احتواء سوائل التبريد خلال تجميع المعدات وصيانتھا.

                                                 
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/301من الوثيقة  23الفقرة   1
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 ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة141- الھيدروكلوروفلوروكربونالانتھاء من تحول تم   .10
 0.935طن مترى ( 8.5للتبريد التجارى نتج عنه إزالة إلى فورمات الميثيل في أربع شركات تصنع رغاوى عزل 

، وتم تسليم آلات حقن رغاوى ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون) من طن من قدرات استنفاد الأوزون
تصنيع رغاوى العزل البوليوريثان؛ وتم تنفيذ التركيب والتشغيل والتدريب أثناء العمل. وتقوم الشركات الأربع ب

التى تصنع رغاوى العزل للتبريد التجارى بمجموع  Frigoklimaبفورمات الميثيل. وتأخر التحول في شركة 
، نظرا لأن موزع الرغاوى قد تعرض ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونطن مترى من  1.0استھلاك يبلغ 

كامل. وقام المورد بتقييم الأضرار ويتوقع أن  لأضرار خلال الفيضانات الشديدة ولھذا يحتاج إلى إجراء إصلاح
. لم تكن ھناك جدوى لتحول رغاوى العزل التى تصنع في 2016تنتھى أعمال الاصلاح بحلول يونية/حزيران 

-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  طن من قدرات استنفاد الأوزون 0.44طن مترى ( 4.0باستخدام  SOKOشركة 
) المخطط في الأصل من خلال استخدام إعادة تھيئة ابقة الخلط المستوردةب الموجود في البوليولات س141

البرمجيات الأصلية للتحكم في الجرعات، نظرا لأن المضخات والخراطيم ورأس الخلط كان مطلوب تعديلھا للتمكن 
  لثة.من تشغيل الالات بشكل عادى بمخرجات مختلفة ونسب كيميائية. وھذا العمل مخطط له في الشريحة الثا

  قطاع خدمة التبريد

تقنيا وإصدار شھادات لھم. وتم تسليم معدات تبين  130وتم تدريب  2014عقدت حلقة تدريب في مايو/آيار   .11
مركز تدريب. وخلال تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية لإدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون  20الممارسات الجيدة إلى 

آسيا الموافق عليھا في الاجتماع التاسع والستين، تم تنظيم حلقة عمل بشأن استرداد والتخلص منھا في شرق ووسط 
 2014والتخلص منھا في أكتوبر/تشرين الأول  المواد المستنفدة للأوزونوإعادة تدوير سوائل التبريد وجمع 

بالمعدات  وإعادة التدوير لاستردادفي البلد. وتم تزويد مركز معتمد ل لاسترداد وإعادة التدويرمركز ل 20بمشاركة 
. وتم إنشاء رابطة للتبريد وتكييف الھواء في يونية/حزيران المواد المستنفدة للأوزونليصبح مركزا لإدارة نفايات 

2015.  

  وحدة تنفيذ المشروع ورصده

. يةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونقامت الوحدة الوطنية للأوزون بتنسيق الأنشطة في   12
  وأعدت الوحدة الوطنية للأوزون بمساعدة اليونيدو التقرير السنوى والتقارير المرحلية للشريحة.

  مستوى صرف الأموال

دولارا   774 592دولارا أمريكيـا ، مـن مبلـغ   677 609، تـم صرف مبلـغ 2016حتى مارس/آذار   .13
دولارا أمريكيا في  96 983وسوف يصرف الرصيد البالغ . 2أمريكيا تمت الموافقة عليه حتى الان كما يبين الجدول 

 . 2016عام 

للبوسنة والھرسك (دولار  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة 2الجدول 
  أمريكي)

 المجموع الموافق عليهالشريحة الثانية*الشريحة الأولى الوكالة
 الموافق عليه المنصرفة الموافق عليھا المنصرفةھاالموافق علي

 
 المنصرف

631 282يونيدو  973 630310 143636 46592 774  609 677  
 89.1 36.2 100معدل الصرف (%)
  .72/31دولارا أمريكيا) حسب المقرر  14 331في المائة من التمويل الموافق عليه ( 10* تم الاحتفاظ بنسبة 
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  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلشريحة الثالثة من خطة تنفيذ ا

دولار أمريكي، بما في ذلك الرصيد من   195 000يبلغ مجموع تكاليف الأنشطة التى يتعين تنفيذھا   .14
  الشريحة الثانية:  

ذات استھلاك من  Frigoklimaاصلاح آلة رغاوى البوليوريثان في شركة   (أ)
) وإعادة تھيئة آلة دولار أمريكي 5 000طن مترى ( 1.0يبلغ  ب141-وفلوروكربونالھيدروكلور

طن مترى من  4.0ذات استھلاك يبلغ  SOKOرغاوى البوليوريثان في شركة 
) للتحول إلى فورمات الميثيل. دولار أمريكي 30 000(ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  ؛2016وسوف تتحول الشركتان بحلول نھاية عام 

وتصنيف السلع  في تعريفة الجمارك ھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد التحديث تشريع ليشمل   ب)(
 المواد المستنفدة للأوزونوالبدء في إعداد قانون جديد لتحديد نقاط عبور الواردات/الصادرات من 
 دويرالاسترداد وإعادة التمع البلدان المجاورة ووضع مدونات وطنية للمارسات الجيدة في قطاع 

  دولار أمريكي)؛ 25 000(

موظف جمارك ومفتش ووكيل شحن بحرى على قانون تشريعى وطنى بشأن إزالة  40تدريب   (ج)
 ھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد الوالرقابة على استيراد  ھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد ال

  دولار أمريكي)؛ 30 000وتحديد سوائل التبريد (

  دولار أمريكي)؛ 20 000ية والجامعات من خلال توفير معدات التدريب (دعم المدارس المھن  (د)

تقنيا على ممارسات الخدمة الجيدة واسترداد وإعادة تدوير سوائل التبريد وإصدار  90تدريب   (ھ)
  دولار أمريكي)؛ 60 000الشھادات للتقنيين (

  دولار أمريكي).  25 000( القيام بأنشطة زيادة الوعى؛ رصد المشروع وتنسيقه والإبلاغ عنه  (و)

  

  ـھاتتعليقـات الأمانة وتوصي
  

  التعليقات

  والتمويل المحتفظ به من الشريحة الثانية ھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد التقرير بشأن استھلاك 

. وعندما وافقت على 2013لم تكن البوسنة والھرسك ممتثلة لأھداف الرقابة لبروتوكول مونتريال في عام   15
في المائة من التمويل الموافق عليه للشريحة الثانية من  10حة الثانية، قررت اللجنة التنفيذية الاحتفاظ بنسبة الشري

حتى يتم وضع  54/34تمشيا مع المقرر  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الأولى من 
ء الذي يتعين تطبيقه، يصل حد الأموال المحتفظ بھا من ، والنظر في ما إذا كان مستوى الجزا2013استھلاك لعام 

  (د)).72/31الشريحة الثانية (المقرر 

 2013في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأبلغت حكومة البوسنة والھرسك عن استھلاك من   16
طن من  4.7به يبلغ  وھو يتجاوز أقصي استھلاك مسموح طن من قدرات استنفاد الأوزون 5.13وتحققت من أنه يبلغ 

ألف من -7دولارا أمريكيا، محسوبا على أساس التذييل  132 010ويتجاوز الجزاء البالغ  2.قدرات استنفاد الأوزون

                                                 
 10/XXVII  2  المقرر  
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المحتفظ به. ولـھذا، سيكـون  دولارا أمريكيـا 14 331الاتفاق بين حكومة البوسنة والھرسك واللجنة التنفيذية، مبلغ 
  .الحد الأقصي للجزاء الذي يطبق في ھذه الحالةا دولارا أمريكي 14 331مبـلغ 

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من 

  الإطار القانونى

عند  2016لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأصدرت حكومة البوسنة والھرسك حصص استيراد من   .17
  طن من قدرات استنفاد الأوزون، وھو أقل من أھداف بروتوكول مونتریال.  2.42مقدار 

  قطاع التصنيع

، وھى مماثلة للآلة الجديدة التى تم SOKOوفي ما يتعلق بتكاليف إعادة تھيئة آلة رغاوى البوليوريثان في   18
ھى آلة ذات ضغط   SOKOشراؤھا لخمس شركات أخرى، قدمت اليونيدو شرحا بأن آلة الرغاوى الحالية في 

عال، ومن ثم فإن تكاليف آلة جديدة لھا قدرة وأداء مماثلين ستكون أغلى من آلات رغاوى جديدة ذات ضغط 
  لخمس شركات أخرى. منخفض مشتراة 

 قطاع خدمة التبريد 

ات كانت الأنشطة في قطاع الخدمة محدودة خلال الشريحة الثانية بسبب أن الأولوية كانت لتحول قطاع .19
التصنيع وبسبب أن تدريب بعض التقنيين بناء على خطة الإزالة الوطنية، التى نفذت متأخرة، قد تم تنفيذھا في عام 

عندما توضع مدونة وطنية للممارسات  2016. وتقرر أن تدريب التقنيين سيؤجل إلى النصف الثانى من عام 2013
كامل لاصدار الشھادات. إن تأجيل التدريب سيجعل من الممكن  الجيدة في قطاع التبريد وتكييف الھواء واستخدام نظام

  تضمين تكنولوجيات جديدة وسوائل تبريد بديلة تصبح متاحة تجاريا.

  الاستنتاج

إن تنفيذ الشريحة الثانية يتقدم بشكل جيد. وكانت البوسنة والھرسك ممتثلة لأھداف الرقابة لبروتوكول      20
مع اللجنة التنفيذية. وتم إنشاء نظام ترخيص وحصص يجرى تشغيله للتمكن من الامتثال مونتريال الوارد في الاتفاق 

النقى وفي البوليولات سابقة  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونلأھداف الرقابة لبروتوكول مونتريال. وتم تنفيذ حظر 
من تحول شركة رغاوى وتصنيع على التوالى. وتم الانتھاء  2016و 2015يناير/كانون الثانى  1الخلط إبتداء من 

طن من  6.53رغاوى في أربع شركات تبريد تجارى ومكون التبريد في ست شركات تبريد تجارى نتج عنه إزالة 
. ونفذت 2016؛ وسيجرى الانتھاء من مشروعات تحول في شركتى التبريد الباقيتين في عام قدرات استنفاد الأوزون

برنامج اصدار الشھادات. وأنشأت مراكز لاسترداد وإعادة تدوير سوائل  دورات تدريبية للتقنيين ويجرى تنفيذ
  في المائة. 89التبريد لتيسير الاستخدام المستدام لسوائل التبريد. وبلغ صرف التمويل الشامل 

  التوصية

ة من توصي أمانة الصندوق بأن تحاط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثاني  21
للبوسنة والھرسك، وتوصي أيضا بالموافقة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الأولى من 

للبوسنة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالشاملة على الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من 
  ، عند مستوى التمويل الوارد في الجدول أدناه:2018-2016والھرسك، وخطة تنفيذ الشريحة خلال الفترة 
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تمويل المشروع (دولار  عنوان المشروع 
أمريكي)

(دولارتكاليف الدعم 
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(أ)
(المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)

 يونيدو  8 117238 692

  

-------- ---  


