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 (الشريحة الثالثة) يونيب ويوئنديبي  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 كمبوديا

 

 تدابير الرقابة اجتماع الموافقة الوكالة ) عنوان المشروعأولا(

 2035بحلول  %100 الحادي والستون يونيب (رئيسية) ويوئنديبي إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 

 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)  11.2 2014السنة:  المجموعة الأولى) (المرفق جيم 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

 2014السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)ثالثا(
مكافحة  الرغاوي الإيروصولات كيميائي

 الحريق
عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع
الاستخدامات 
 المعملية

استھلاك إجمالي 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 11.2    11.2     22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 

 ) بيانات الاستھلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)رابعا(

 15.0 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 15.0 2010-2009خط الأساس: 

 الأوزون)الاستھلاك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد 

 0 المتبقي: 15.0 الموافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2019 2018 2017 2016 ) خطة العملخامسا(

 2.3 1.4 0.0 0.0 0.9 إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون) يوئنديبي

 268,750 161,250 0 0 107,500 التمويل (دولار أمريكي)

 2.4 0.9   1.4 اد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)إزالة المو يونيب

 282,500 113,000   169,500 التمويل (دولار أمريكي)
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 -2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ) بيانات المشروعسادسا(

2029 

 المجموع 2031 2030

ود الاستھلاك في بروتوكول حد
 مونتريال

لا  لا ينطبق
 ينطبق

لا 
 ينطبق

 لا ينطبق 0.4 0.4 4.9 4.9 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 15.0 15.0

الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به 
 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

لا  لا ينطبق
 ينطبق

لا 
 ينطبق

 لا ينطبق 0.4 0.4 4.9 4.9 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 15.0 15.0

التمويل 
الموفق 

عليه 
(بالدولار 
 الأمريكي)

تكاليف  يوئنديبي
 المشروع

200,000 0 0 200,000 0 0 100,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000 

تكاليف 
 الدعم

15,000 0 0 15,000 0 0 7,500 0 0 11,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,750 

تكاليف  يونيب
 المشروع

150,000 0 0 100,000 0 0 150,000 0 0 100,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 50,000 950,000 

تكاليف 
 الدعم

19,500 0 0 13,000 0 0 19,500 0 0 13,000 0 0 26,000 0 0 26,000 0 0 6,500 123,500 

المبالغ المعتمدة من 
ية (دولار اللجنة التنفيذ

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

350,000 0 0 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000 

تكاليف 
 الدعم

34,500 0 0 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,500 

إجمالي المبالغ 
المطلوب الموافقة 

عليھا في ھذا الاجتماع 
 (دولار أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 0 0 0 27,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,000 

 
 الشموليةللموافقة  توصية الأمانة
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  وصف المشروع

ن طلبا بالنيابة عن حكومة كمبوديا، قدم يونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية إلى الاجتماع السادس والسبعي  -  1
دولار  277,000لتمويل الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية تبلغ 

دولار أمريكي ليونيب، و  19,500دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  150,000أمريكي، تشمل 
دولار أمريكي ليوئنديبي. ويشمل الطلب تقرير  7,500البالغة  دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة 100,000

  . 2018إلى  2016مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 

  تقرير بشأن استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد  11.19ستھلاك يبلغ أبلغت حكومة كمبوديا عن ا  -  2
. 2015طن من قدرات استنفاد الأوزون لعام  11.68وقدرت استھلاك يبلغ  2014الھيدروكلوروفلوروكربونية عام 

  . 2015-2011استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة  1ويبين الجدول 

  )2015، تقدير 7بيانات المادة  2015-2011من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في كمبوديا (. استھلاك الكاميرون 1الجدول 

 خط الأساس *2015 2014 2013 2012 2011 المادة
       طن متري

249.21183.96172.16203.01211.70388.8 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
1.142.100 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

249.21183.96172.16204.15213.87388.8 المجموع طن متري
 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون

13.7110.129.4711.1711.6415.0 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
0.020.040 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

13.7110.129.4711.1911.6815 المجموع أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
 * مقدره. 

  

إلى  2013و  2012أعوام  22-يرجع الاتجاه إلى الانخفاض في استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون  -  3
، كانت 2015و  2014. وفي عامي 2011إلى  2009الإفراج عن المخزون من تلك المادة المستوردة خلال الفترة 

تعبيرا عن الاحتياج الفعلي في البلاد لأنھا عادت إلى  22-وكربونالزيادة الطفيفة في استھلاك الھيدروكلوروفلور
بعد البيع للمبردات الثمانية الموجودة في البلد  ما لخدمة 123-الحالة المعتادة. وتم استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون

القائمة على  والقائمة على ھذه المادة. وكانت حكومة كمبوديا قد فرضت فعلا قيودا على استيراد المبردات
لن  123- ، وبالتالي فإنه من المتوقع أن استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون2015الھيدروكلوروفلوروكربون منذ عام 

أقل من تدابير  2015والمقدر لعام 2014يزيد في المستقبل. واستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 
  رقابة بروتوكول مونتريال لتلك الأعوام. 

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

أبلغت حكومة كمبوديا ببيانات استھلاك قطاع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ   -  4
. وسيتم تقديم تقرير البرنامج القطري 7وھو متفق والبيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  2014البرنامج القطري لعام 

  . 2016في أيار/مايو  2015لعام 
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  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  الإطار القانوني

تتم حاليا إعادة النظر في المرسوم الخاص بإدارة المواد المستنفدة للأوزون والإعلان الوزاري للتنفيذ الفعال   -  5
اج اعتبار المعدات القائمة على الھيدروفلوروكربون، والھيدروكربونات، وإنفاذ نظام الترخيص القائم من أجل إدر

وغازات تبريد أخرى غير محتوية على مواد مستنفدة للأوزون. كما تقوم الحكومة أيضا بإعداد قانون جديد للبيئة، من 
ھواء. وسيسمح  شأنه أن يغطي جميع غازات التبريد ذات مواد مستنفدة للأوزون وبدونھا ومعدات تبريد وتكييف

قانون البيئة ھذا للحكومة بأن تراقب عن كثب اعتماد بدائل للمواد المستنفدة للأوزون وإحلال المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

تقوم الحكومة أيضا بإعداد معايير لاستخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال في قطاع التبريد وتكييف الھواء،   -  6
ومعايير المنتجات لاعتماد تكنولوجيات بديلة ذات إمكانية  ،تركيب معدات التبريد وتكييف الھواءودراسة معايير 

  احترار عالمية منخفضة. 

  موظف إنفاذ.  167مدربا وتدريب إضافي لـ  28خلال تلك الفترة، تم تدريب   -  7

  قطاع خدمة التبريد

  تم القيام بالأنشطة التالية:   -  8

ما جعل العدد الإجمالي لفنيي الخدمة مفني،  165إضافية تم فيھا تدريب عقدت خمس ورش عمل   (أ)
خلال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد  255المدربين يصل إلى 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

إعداد خطوط توجيھية لمعايير الكفاءة وشھادات تجارب لفنيي التبريد وتكييف الھواء، والذي من   (ب)
، وتحديد تسع مدارس تأھيل مھني للمشاركة في برنامج شھادات 2016قع أن يتم بحلول عام المتو

  الفنيين؛ 

إعداد سياسة مع الإدارة العامة للصناعة ووزارة الصناعة والصناعات اليدوية لوضع قاعدة تتطلب   (ج)
صل على شھادة من جميع ورش خدمة التبريد وتكييف الھواء أن يتواجد بھا فني واحد على الأقل حا

  . 2016كشرط أساس لتجديد رخصة العمل، وليتم تنفيذھا عام 

  تم استكمال ما يلي في إطار برنامج استرداد وإعادة استخدام غاز التبريد:   -  9

توفير معدات استرداد لثمان ورش خدمة التبريد وتكييف الھواء؛ وأدوات خدمة (مثل وحدات   (أ)
  الاسترداد وقطع غيار) للفنيين غير الرسميين/المستقلين للتبريد وتكييف الھواء؛ 

فني على استخدام تلك  27توفير آلات استصلاح غاز التبريد لمؤسستين، بما في ذلك تدريب   (ب)
ورش الخدمة ومراكز صغيرة للاستصلاح؛ وحتى الآن قامت مراكز الاستصلاح  المعدات من

 22-م من الھيدروكلوروفلوروكربونغك 92.20المنشأة خلال الشرائح السابقة باسترداد حوالي 
  م تم استصلاحھا؛ و غك 45.1ومنھا 

حاب ممكنة من خلال ورش عمل واجتماعات مع الأطراف أص ئةتحديد خيارات إعادة تھي  (ج)
  المصلحة. 
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  أنشطة التوعية 

 3,000مشاركا، وإعداد وتوزيع  130تم إجراء عدد من أنشطة التوعية العامة شملت ورش عمل ضمت   - 10
كتيب، وتوزيع مواد (كتب واسطوانات مدمجة وغيرھا) إلى الأطراف أصحاب المصلحة وورش خدمة التبريد 

  وتكييف الھواء في كمبوديا. 

  مشروعوحدة تنفيذ ورصد ال

تم إنشاء وحدة تنفيذ ورصد المشروع في إطار وحدة الأوزون الوطنية وھي مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ   - 11
  ورصد جميع الأنشطة التي تتم في إطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

  مستوى صرف الأموال

لار أمريكي الموافق عليه حتى الآن، تم صرف دو 650,000، من إجمالي مبلغ 2016بتاريخ أذار/مارس   - 12
دولار أمريكي ليوئنديبي). وسيتم صرف  171,773دولار أمريكي ليونيب، و  226,209دولار أمريكي ( 397,982
  ). 2(الجدول  2017و  2016دولار أمريكي عامي  252,018لغ االرصيد الب

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكمبوديا (دولار  الي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالةم. تقرير 2الجدول 
  أمريكي)

 إجمالي الموافق عليه الشريحة الثانيةالشريحة الأولى الوكالة
الموافق  المصروف الموافق عليه

عليه
الموافق  المصروف

 عليه
 المصروف

150,000150,000100,00076,209250,000226,209 يونيب
200,000127,693200,00044,080400,000171,773 يوئنديبي
350,000277,693300,000120,289650,000397,982المجموع

79.340.161.2 % نسبة الصرف
  

  خطة تنفيذ الشريحة الثالثة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  سيتم تنفيذ الأنشطة التالية:   - 13

شمل تعديل اللوائح التي تحكم نظام الترخيص والحصص؛ الانتھاء من وضع مبادرات السياسات ت  (أ)
قانون البيئة الجديد ليشمل رقابة جميع غازات التبريد ذات مواد المستنفدة للأوزون وبدونھا 

إلا للفنيين  غازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وتقييد بيع غاز التبريد ومعداته، ومعايير لاستخدام
الشھادات، واستكشاف إمكانية فرض حظر محتمل على تركيب معدات كبيرة قائمة  الحاصلين على

  دولار أمريكي)؛  5,000على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (يونيب) (

مسؤول جمارك وإنفاذ؛ وتنفيذ متطلبات إلزامية لتحديد وتعريف  150خمس ورش عمل لتدريب   (ب)
  دولار أمريكي)؛  30,000يونيب) (اسطوانات الھيدروكلوروفلوروكربونية (

  دولار أمريكي)؛  55,000فني تبريد وتكييف ھواء على الممارسات الجيدة (يونيب) ( 300تدريب   (ج)
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تنفيذ برنامج منح الشھادات لفنيي التبريد وتكييف الھواء؛ والاحتفاظ بقاعدة بيانات لفنيي التبريد    (د)
لشھادات وتعزيز إتاحة الفنيين المؤھلين للمستخدمين وتكييف الھواء المدربين والحاصلين على ا

  دولار أمريكي)؛  8,000النھائيين (يونيب) (

شراء معدات استرداد واستصلاح وأدوات خدمة؛ والقيام بأربع ورش عمل تدريبية لتشجيع أنشطة   (ھـ)
ر دولا 50,000فني (يوئنديبي) ( 350الاسترداد بالإضافة إلى نشر استخدام المعدات بين 

  أمريكي)؛ 

توفير حوافر لمساندة إحلال المعدات لمستخدمين نھائيين تم انتقاؤھم وتيسير اعتماد نھج متكامل   (و)
لھذا النظام من خلال ورشتي عمل وأربع اجتماعات؛ وتحديد المستفيدين من برنامج الحوافز 

  دولار أمريكي)؛  50,000(يوئنديبي) (

دولار أمريكي)؛  25,000شطة للإعلام والتعليم والاتصال (يونيب) (تنفيذ التوعية الجماھيرية؛ وأن  (ز)
  و 

أنشطة تخطيط وتنفيذ ورصد في إطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (يونيب)   (ح)
  دولار أمريكي).  27,000(

  تعليقات الأمانة وتوصيتھا

  التعليقات

  تقرير التحقق

و  2013ان تقرير التحقق لاستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للأعوام عند صدور ھذه الوثيقة، ك  - 14
، فإن الأموال الموافق عليھا في إطار 72/19ما زال قيد الإعداد. وبالتالي، وبموجب المقرر  2015و  2014

تأكد أن حكومة كمبوديا توالشريحة الثالثة لن يتم تحويلھا للوكالات المنفذة حتى تقوم الأمانة باستعراض تقرير التحقق 
  في حالة امتثال ببروتوكول مونتريال والاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية. 

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  الإطار القانوني

دة بـ محد 2016كلوروفلوروكربونية لعام لھيدروأصدرت حكومة كمبوديا بالفعل حصص استيراد المواد ا  - 15
  . 22-طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 12.1طن متري ( 220

  قطاع خدمة التبريد

بالنسبة لاستراتيجية ضمان استدامة برنامج التدريب لموظفي الجمارك وفنيي الخدمة، أكد يونيب أن مناھج   - 16
العامة للجمارك والرسوم تشمل بالفعل لوائح للمواد المستنفدة للأوزون، ونظام الترخيص، ومسائل التدريب للإدارة 

متعلقة ببروتوكول مونتريال. وبالنسبة لفنيي خدمة التبريد وتكييف الھواء، تستمر وحدة الأوزون الوطنية في العمل 
  الذين لم يتم تدريبھم. عن كثب مع مدارس التأھيل المھني في تنظيم وعقد ورش عمل للفنيين 

معدات تكييف الھواء المنزلية والتجارية. وبالتالي،  ئةھييارات محدودة لتكنولوجيا إعادة تحاليا أمام كمبوديا خ  - 17
حتى تتاح خيارات غير قائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ھيئةتنفيذ برنامج حوافز إعادة التتم تأجيل 
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عالمية منخفضة وصديقة للبيئة تجاريا في السوق المحلي. كما شرح يوئنديبي أيضا أنه فيما  وذات إمكانية احترار
يتعلق ببرنامج الحوافز للمستخدم النھائي، فإن الخطوط التوجيھية والمجال ومعايير التأھل لإحلال معدات التبريد 

ع الحائزين والأطراف أصحاب المصلحة ستتم مناقشتھا م 22-وتكييف الھواء القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون
وتوضع لھا اللمسات الأخيرة بعد التشاور مع الحكومة. ويقوم يوئنديبي بالتشاور الوثيق مع موردي التكنولوجيا في 

  المنطقة. 

  الخلاصة

بھا لاحظت الأمانة أن كمبوديا مستمرة في الامتثال بأھداف استھلاك المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية، و  - 18
نظام فعال للترخيص والحصص، وتستمر في التقدم في تنفيذ الأنشطة الموافق عليھا في إطار خطة إدارة إزالة المواد 

البدء في مبادرات سياسات تشمل رقابة المعدات القائمة على الھيدروفلوروكربون تم الھيدروكلوروفلوروكربونية. وقد 
قابل للاشتعال. مبادرات مثل متطلبات بيع غاز التبريد فقط للفنيين المعتمدين والمعايير الوطنية لاستخدام غاز التبريد ال

وإنشاء مراكز لاستصلاح الھيدروكلوروفلوروكربون وتنفيذ برنامج منح الشھادات مما يساند أيضا استراتيجية قطاع 
  الخدمة. 

  التوصية

المرحلي بشان تنفيذ الشريحة الثانية من خطة  توصي أمانة الصندوق بأن تأخذ اللجنة التنفيذية علما بالتقرير  - 19
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكمبوديا؛ كما توصي أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الثالثة من 

، المقابلة، على مستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه 2018-2016الخطة الخاصة بكمبوديا وخطة تنفيذ الشريحة 
على أساس أن الأموال الموافق عليھا لن يتم تحويلھا إلى يونيب ويوئنديبي حتى تقوم الأمانة باستعراض تقرير التحقق 

   أن حكومة كمبوديا ممتثلة ببروتوكول مونتريال والاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية. تأكدتو

  تمويل المشروع عنوان المشروع 
 (دولار أمريكي)

  متكاليف الدع
(دولار أمريكي)

 الوكالة المنفذة

 يونيب150,00019,500 روفلوروكبونيةوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل (أ)
 يوئنديبي250,00027,000 روفلوروكربونيةوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل (ب)

   
 

     
 


