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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  الكونغو

  مدى السيطرة  الاجتماع الذي وافق عليه الوكالة (أولا) عنوان المشروع

   2020% بحلول عام 35  والستونالثالث   اليونيدو، اليونيب (رئيسية) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
  

  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)    8.72 2014السنة:  (المرفق ج الفئة الأولى)  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة
  

  2014 السنة: (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

مكافحة  الرغاوى الأيروصولات كيميائي
 الحريق

المذيبا التبريد
 ت

عامل 
 تصنيع

الاستخدامات 
 المعملية

  إجمالي 

 استھلاك القطاع

  الخدمة التصنيع  

 8.72   8.72     22 -الھيدروكلوروفلوروكربون
  

  (رابعا) بيانات الاستھلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

  10.14 للتخفيضات المجمعة المستدامة: نقطة البداية  10.14   2010 - 2009خط الأساس للفترة 

 الاستھلاك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

  6.59 المتبقي:  3.55 الموافق عليه بالفعل:
  

 المجموع  2020 2019 2018 2017 2016 (خامسا) خطة الأعمال

إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ   اليونيب
  الأوزون)

0.4  0.3  0.4 1.1 

 113,000 39,550  28,250  45,200  التمويل (دولار أمريكي)

  اليونيدو

إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ 
  الأوزون)

0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 

 81,750 0 0 0 0 81,750  التمويل (دولار أمريكي)
  

  المجموع   2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 2012 2011                              بيانات المشروع سادسا

  غير متاح    حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال
غير 
  متاح

  غير متاح  6.59  9.13  9.13  9.13  9.13  9.13  10.14 10.14

الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (طن 
  )الأوزونمن قدرات استنفاذ 

  غير متاح  
غير 
  متاح

  غير متاح  6.59  9.13  9.13  9.13  9.13  9.13  9.14 10.14

التمويل الموافق عليه (دولار 
  أمريكي)

  اليونيب
  

تكاليف 
  المشروع

45,000 0 30.000  0  0  40.000  0  25.000  0  35.000  175.000  

    
تكاليف 
  الدعم

5.850  0  3.900  0  0  5.200  0  3.250  0  4.550  22.750  

  اليونيدو  
تكاليف 
  المشروع

100.000  0  0  0  0  75.000  0  0  0  0  175.000  

    
تكاليف 
  الدعم

9.000  0  0  0  0  6.750  0  0  0  0  15.750  

الأموال  التي وافقت عليھا 
اللجنة التنفيذية (دولار 

  أمريكي)
  

تكاليف 
  المشروع

145.000  0  30.000  0  0  0.0  0  0  0  0  175.000  

    
تكاليف 
  الدعم

14.850  0  3.900  0  0  0.0  0  0  0  0  18.750  

اجمالي الأموال المطلوب 
الموافقة عليھا في ھذا 

  (دولار أمريكي) الاجتماع
  

تكاليف 
  المشروع

0  0  0  0  0  115.000  0  0  0  0  115.000  

    
تكاليف 
  الدعم

0  0  0  0  0  11.950  0  0  0  0  11.950  

 

 الموافقة الشمولية    توصية الأمانة:
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 وصف المشروع

لشريحة الثالثة من المرحلة الأولى التمويل  اه الوكالة المنفذة، طلبتاليونيب نيابة عن حكومة الكونغو، بصفقدم       -1
 إجمالية قدرھاتكلفة ب، السادس والسبعينإلى الاجتماع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة 

دولار  5,200 بقيمةوكالة ال، بالإضافة إلى تكاليف دعم يدولار أمريك 40,000، تتألف من دولار أمريكي 126,950
لليونيدو.  دولار أمريكي 6,750 بقيمة، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دولار أمريكي 75,000ولليونيب،  أمريكي
 .2018إلى  2016لفترة من عن تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ الشريحة ل امرحلي اتقرير الطلبويشمل 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھلاك 

 22-بوناستھلاك الھيدروكلورفلور

المواد استنفاد الأوزون من  من قدراتطن  8,72استھلاك  عنحكومة الكونغو  أبلغت  -2
. 2015استنفاد الأوزون لعام  من قدراتطن  8,72وقدرت استھلاك  2014في عام الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 .1في الجدول  2015 -  2011المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة ر استھلاك ويظھ

 تقدير عام ،2014 - 2011للفترة  7في الكونغو (بيانات المادة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھلاك  -1الجدول 
2015(  

 خط الأساس 20142015 201120122013 22- الھيدروكلوفلوروكربون
 184.4 158.5 158.5 170 179.4 192طن متري

 10.14 8.72 8.72 9.35 9.87 10.56  طن من قدرات استنفاذ الأوزون
  

وحدات  لصيانة ويستخدم 2015إلى  2011 متناقصا مناتجاھا  22- الھيدروكلوفلوروكربونيوضح استھلاك       -3
المواد استھلاك وكان التبريد التجارية والصناعية.  وأجھزةوالمركزية  المنزليةتكييف الھواء 

 .ينالسنت لھاتينأھداف بروتوكول مونتريال  أقل من 2015و 2014لعامي الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 تنفيذ البرنامج القطري عن تقرير

 تقرير عن تنفيذ إطارالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بيانات استھلاك قطاع عن حكومة الكونغو  أبلغت      -4
تقرير البرنامج م يقدتم ت. وسي7مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  تتوافق التي 2014 البرنامج القطري لعام

 .2016 / نيسانأبريل 30 بحلول 2015القطري لعام 

 ة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

 قانونيالطار الإ

لمواد المستنفدة للأوزون في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل / تصديرتراخيص استيراد تمت تغطية      -5
سيطر على واردات وصادرات وإعادة يي ذ، ال2002 / أيارمايو 13 في تنظيمالالكونغو بموجب مرسوم إطار 

المواد مستنفدة للأوزون (بما في ذلك المواد الحتوية على صادرات المواد المستنفدة للأوزون والمعدات الم
وضعتھا الجماعة الاقتصادية التي لائحة شبه الإقليمية بالھذا  وتم المزيد من تعزيز). الھيدروكلوروفلوروكربونية

الأنظمة المتعلقة باستيراد وتسويق  تنسيقھدف ب، 2004تشرين الثاني  /والنقدية لوسط أفريقيا (سيماك) في نوفمبر
المواد سيماك أيضا وتراقب لائحة . وحاوياتھاواستخدام وإعادة تصدير المواد المستنفدة للأوزون 

  القائمة عليھا. والمعدات الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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 قطاع خدمات التبريد

 تشمل الأنشطة الرئيسية التي نفذت:      -6

رصد استيراد وتوزيع من أجل تجاري  مسؤول 36جمارك و  ضابط 62عدد لثلاث حلقات عمل تدريبية   ) أ(
 .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والسيطرة عليھا

تكييف والتبريد في مجال خدمات فني تبريد على الممارسات الجيدة  58عدد ثلاث حلقات عمل تدريبية لو  ) ب(
 بالھيدروكربون.  الھواء، والتداول الآمن لمواد التبريد

الانتھاء من عملية شراء وتوريد المعدات والأدوات اللازمة لمراكز التميز والتدريب على استخدامھا و  ج) (
 في إطار الشريحة الأولى.

  المشروع رصد وتقييم

بمساعدة  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وحدة الأوزون الوطنية على تنفيذ خطةتشرف       -7
 .اثنين استشاريين

 مستوى صرف الأموال

 98,570لليونيب و دولار أمريكي 64,956( دولار أمريكي 163,526تم صرف  ،2016 / نيسانأبريل حتى      -8
مبين في الجدول ال على النحو، دولار أمريكي 175,000 وقدره حتى الآنالمبلغ المعتمد  من لليونيدو) دولار أمريكي

  .2016في عام  أمريكيدولار  11,473وسيتم صرف رصيد قدره . 2

 إجمالي المعتمد الشريحة الثانيةالشريحة الأولى الوكالة
 المصروف المعتمد المصروفالمعتمدالمصروفالمعتمد 

 64,956 75,000 19,956 30,000 45,000 45,000اليونيب
 98,570 100,000 0 0 98,570 100,000اليونيدو
 163,526 175,000 19,956 30,000 143,570 145,000المجموع

 93  67  99  معدل الصرف (%)
  

 الإزالة خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة

المزيد الأنشطة المتبقية في إطار الشريحة الثانية المتعلقة بتدريب  سينجز اليونيبخلال تنفيذ الشريحة الثالثة،       -9
 ضباطتمويل الشريحة الثالثة حكومة الكونغو من تعزيز قدرات  وسيمكنموظفي الجمارك وفنيي التبريد. من 

الجمارك وفنيي التبريد من خلال تحسين معرفتھم عن الممارسات الجيدة في مجال التبريد والتكنولوجيات الجديدة، 
 بالمعدات والأدوات. وسيتم تنفيذ الأنشطة التالية: موتزويدھ

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ديد ومراقبة تح نجمارك ع ضابط 80 لعددأربع حلقات عمل   ) أ(
 دولار أمريكي)، 15,000والمعدات القائمة عليھا (اليونيب) (

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإعادة تدوير  استرداد نفني تبريد ع 100 عددعمل ل حلقاتخمس و  ) ب(
 لار أمريكي)،دو 15,000(اليونيب) ( الھيدروكربونب غازات التبريدوالتعامل الآمن مع 

التكنولوجيا، وتوزيع المعدات  أحدث تطوراتتعزيز مراكز التميز من خلال توفير المعلومات عن و (ج)
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أدوات بروبان والأكسجين، وأدوات متعددة وبال وجھاز اللحام الموازين، مثل(الصيانة  أدواتوالأساسية 
على استخدام المعدات والأدوات  فنيا 200، وتدريب ورشة لخدمة غازات التبريد 50لى عالسلامة) 

 )؛دولار أمريكي 75,000(اليونيدو) (

من ضباط التبريد وخبير  خبير في مجالمساعدة بوجمع البيانات خطة الإزالة رصد تنفيذ جميع أنشطة و  (د) 
  ).دولار أمريكي 10,000) (اليونيبالجمارك (

  

 الأمانة وتوصية تعليقات

 تعليقاتال

 تقرير التحقق

المواد تقرير التحقق من استھلاك يجري إعداد  مازالصدور ھذه الوثيقة،  وقت حتى  -10
، لن يتم تحويل الأموال 72/19قرار لل وفقا. لذلك، 2015و  2014و  2013للسنوات الھيدروكلوروفلوروكربونية 

حكومة  من امتثال وتتأكدالأمانة تقرير التحقق  تستعرضالمعتمدة في إطار الشريحة الثالثة إلى الوكالات المنفذة حتى 
 مع اللجنة التنفيذية. ھاالكونغو لبروتوكول مونتريال واتفاق

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھلاك 

استنفاد  من قدراتطن  9,35 وقيمته 2013المبلغ عنه لعام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كان استھلاك       -11
أقل من الحد الأقصى المسموح به  هاستنفاد الأوزون)، ولكن من قدراتطن  8,8المحددة ( الحصة اعلى منالأوزون 

إلى  يعزىھذا الوضع  اليونيب أن سبباستنفاد الأوزون) لھذا العام. وأوضح  من قدراتطن  10,14للاستھلاك (
أنھا على كدت الحكومة أو. للاستيراد ھمطلباتعلى بعض المستوردين في اللحظة الأخيرة وتمت الموافقة  تسجيل

فترة  قبلبلغ جميع المستوردين في وقت مبكر تفي المستقبل، وس الوضع استتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب ھذ
 التسجيل.

 إدارة إزالة المواد الھيدروطلوروفلوروكربونية تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

 قانونيالطار الإ

 وقدرھا 2016للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام أصدرت حكومة الكونغو بالفعل حصص الاستيراد       -12
 استنفاد الأوزون. من قدراتطن  8,52

 قطاع خدمات التبريد

 لذا يتمسيماك في الكونغو عضو اليونيب بأن   أفادالاستدامة طويلة الأجل لبرامج التدريب، بفيما يتعلق       -13
في جمھورية أفريقيا الوسطى، التي  الكائنةلجمارك لالإقليمية  دونتدريب الجميع موظفي الجمارك في مدرسة تدريب 
لأوزون في مناھجھا. وبالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاق مع معھد التدريب الرئيسي في برازافيل لوحدة  شملت

 لغازات التبريدمة التبريد والتداول الآمن خدمجال الممارسات الجيدة في  علىتدريب الدورة استمرار لضمان 
 الدراسية. ھاالھيدروكربون التي تم تضمينھا في مناھجب

جيدا  تعلمأن الحكومة  اليونيب بالھيدروكربون ذكر غازات التبريدوفيما يتعلق بأنشطة التعديل التحديثي إلى       -14
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للمعدات القائمة التعديل التحديثي المنظم  يجري ، لالليونيب. ووفقا 1ةالتنفيذياللجنة القرارات ذات الصلة الصادرة عن 
أنظمة أو  يهليس لدوھذا البلد في الكونغو.  إلى غازات التبريد بالھيدروكربون 22-على الھيدروكلوروفلوروكربون

 للحث علىسة ، أو سياالھيدروكربونعلى  ةالقائم وتكييف الھواء التبريد أنظمة استخدامبسمح ت موضوعة قوانين
، المبردات الأخرى المتاحة 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإلى جانب وصديقة للمناخ. البدائل المزيد من الاستخدام 

  .290-ج والھيدروكربون407- أ والھيدروفلوروكربون410- الھيدروفلوروكربون حاليا في السوق المحلية ھي

 استنتاج

 تراخيصل البلد نظاموجاري تشغيل . د الھيدروكلوروفلوروكربونية تقدمايحرز تنفيذ خطة إدارة إزالة الموا      -15
 2013البلد في عام  فيالمستوردة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى الرغم من أن كمية والاستيراد.  وحصص

خذت الحكومة الحد الأقصى المسموح به للاستھلاك) لھذا العام، اتھا أقل من أعلى من الحصة المحددة (ولكن تكان
 أقل من 2015و  2014 يعاموكان الاستھلاك المبلغ عنه في إجراءات فورية لتجنب ھذا الوضع في المستقبل، 

وتلك  نالأوليتيشريحتين الحتى الآن في إطار  التي نفذتنشطة وسوف تعزز الأالمستويات القصوى المسموح بھا. 
المواد القدرات الوطنية من أجل السيطرة على وفي إطار الشريحة الثالثة بما في ذلك تعزيز مراكز التميز  المقررة

طويلة قطاع الخدمة وضمان الاستدامة ستعزز  ،وشراء وتوزيع معدات خدمات التبريدالھيدروكلوروفلوروكربونية 
 .ةالإزال لأنشطة المقترحة في إطار المرحلة الأولى من خطةل الأجل

 توصيةال

اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة  بإحاطةتوصي أمانة الصندوق       -16
على  أيضا بالموافقة الشاملة في الكونغو. وتوصيإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الأولى من خطة إدارة 

، 2018 -2016 الموازية للفترةللكونغو، وخطة تنفيذ الشريحة  الإزالة ى من خطةالشريحة الثالثة من المرحلة الأول
 الأموال المعتمدة إلى برنامج ه لن يتم تحويلفي الجدول أدناه، على أن يكون مفھوما أن ةمبينالمستويات التمويل  عند

الأمانة تقرير التحقق  تستعرض حتى )نيدواليومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (و (اليونيب) لبيئةل الأمم المتحدة
  بين الحكومة واللجنة التنفيذية: المبرم تفاقالاحكومة الكونغو لبروتوكول مونتريال ووتتأكد من امتثال 

 تمويل المشروع عنوان المشروع 
 )(دولارأمريكي 

 تكاليف الدعم
 )(دولار أمريكي

 الوكالة المنفذة
      

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة(أ)
  (المرحلة الأولي، الشريحة الثالثة)

 اليونيب 40,0005,200
     

(المرحلة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة(ب)
الثانية) الأولي، الشريحة

 اليونيدو 75,0006,750
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