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  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  

  

  الإزالة

  

برنامج الأمم المتحدة 
 الإنمائي (اليوئنديبي)/ايطاليا

المرحلة الأولى، فلوروكربونية (إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروخطة 
 )الرابعةلشريحة ا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  غانا

  تدبير الرقابة  الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأولا(

خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة الأولى)

المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)  برنامج الأمم 
   ايطاليا، (رئيسية)

  2020بحلول عام  %35  الحادي والستين

  

  (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 23.3   2014السنة:   (المرفق ج، المجموعة الأولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  

  2014 : السنة  نفاذ الأوزون)) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استثالثا(
مكافحة   الرغاوي  الأيروصولات  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
الاستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  الاستھلاك القطاعي
   الخدمة  التصنيع  

          123-الھيدروكلوروفلوروكربون

          124-الھيدروكلوروفلوروكربون

           ب141-كربونالھيدروكلوروفلورو

 2.18    2.18      ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 21.16    21.16      22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  

  ) بيانات الاستھلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)رابعا(

  57.30  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  57.30  :2010-2009خط الأساس لفترة 

  تھلاك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)الاس

  31.03  المتبقي: 26.27  موافق عليه بالفعل:
  

  ) خطة الأعمالخامسا(
 

  المجموع 2019 2018  2017  2016

برنامج الأمم المتحدة 
  الإنمائي (اليوئنديبي) 

إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ 
 الأوزون)

3.8 0 2.4 2.3 8.5 

 474,409 130,409 134,375 0 209,625 التمويل (دولار أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ  ايطاليا
 الأوزون)

1.3 0 1.2 0 2.5 

 141,250 0 67,800 0 73,450 التمويل (دولار أمريكي)
  

 2018 2017 2016 2015  2014  2012  2010  ) بيانات المشروعسادسا(

 

2019 

 

  المجموع 2020

 غير متوفر 32.2 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6 57.3 غير متوفر غير متوفر حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال

الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (طن 
 من قدرات استنفاذ الأوزون)

  متوفرغير  32.2 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6 57.3 غير متوفر غير متوفر

التمويل 
 المتفق عليه

(دولار 
  أمريكي)

برنامج 
الأمم 

المتحدة 
الإنمائي 

  (اليوئنديبي)

تكاليف 
  المشروع

200,000 200,000 190,000 0 195,000 0 0 121,311 0 1,031,311 

تكاليف 
  الدعم

15,000 15,000 14,250 0 14,625 0 0 9,098 0 77,348 

تكاليف   ايطاليا
  المشروع

70,000 60,000 70,000 0 65,000 0 0 0 0 325,000 

تكاليف 
  الدعم

9,100 7,800 9,100 0 8,450 0 0 0 0 42,250 

الأموال الموافق عليھا من قبل 
اللجنة التنفيذية (دولار 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

270,000 260,000 260,000 0 0 0 0 0 0 790,000 

تكاليف 
  الدعم

24,100 22,800 23,350 0 0 0 0 0 0 70,250 

إجمالي الأموال المطلوب 
الموافقة عليھا خلال ھذا 

  الاجتماع (دولار أمريكي)

  

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 260,000 0 0 0 0 260,000 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 0 23,075 0 0 0 0 23,075 

  
 موافقة شمولية  توصيات الأمانة:
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 وصف المشروع

اع رئيسية ) كوكالة منفذةاليوئنديبي( الإنمائيالأمم المتحدة  برنامجم ، قدّ غانابالنيابة عن حكومة   -1 ى الاجتم ، إل
ادس ل الس اً لتموي بعين طلب ن والس ة م ريحة الرابع ى الش ة الأول واد  المرحل ة الم ة إدارة إزال ن خط م

ة،  درهالھيدروكلوروفلوروكربوني الي ق غ إجم ي، 283,075 بمبل ن  دولار أمريك ألف م ي،دولا 195,000يت  ر أمريك
ة  ة البالغ دعم للوكال اليف ال م المتحدة لدولار أمريكي  14,625زائد تك امج الأم ائيبرن ديبي( الإنم  65,000، و)اليوئن

ر . لحكومة ايطاليادولار أمريكي  8,450 زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغةأمريكي، دولار  دّم تقري يتضمن الطلب المق
  .2018 إلى 2016للفترة من وخطة تنفيذ الشريحة  الثالثةمرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھلاكالتقرير 

 استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ا   -2 ة غان ت حكوم نأبلغ تھلاك  ع تنفا 23.34اس درات اس ن ق ن م ن  الأوزون دط واد م الم
دّرت ا 2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية تنفاط 23.34ستھلاك وق درات اس ام  الأوزون دن من ق ، 2015لع

  .1على النحو المبين في الجدول 

رة  7(بيانات المادة  غاناالھيدروكلوروفلوروكربونية في : استھلاك المواد 1الجدول  ام 2014-2011للفت دير لع ، تق
2015(  

  سخط الأسا  2015  2014 2013 20112012  الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد
    طن متري

 774.90 384.70 384.70 418.29 433.75 451.7  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 225.05 33.58 33.58 36.72 51.25 90.3 ب*142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 999.95 418.28 418.28 455.01 485.00 542.0  المجموع (بالطن المتري)

     طن من قدرات استنفاد الأوزون
 42.62 21.16 21.16 23.00 23.86 24.8  22-دروكلوروفلوروكربونالھي

 14.63 2.18 2.18 2.39 3.33 5.9  ب*142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 57.30 23.34 23.34 25.39 27.19 30.7 الأوزون) دالمجموع (بالطن من قدرات استنفا

  ).R-600aفي المائة من  4ب و142-في المائة من الهيدروكلوروفلوروكربون 41، 22-ربونفي المائة من الهيدروكلوروفلوروك R-406A )55* الوارد في الخليط 
  ** خط أساس الاستهلاك المعدل.

ام  إن  -3 دروكلوروفلوروكربون لع تھلاك الھي توى اس ـ  2015مس ل ب و أق داف  54ھ ن أھ اً م ة تقريب ي المائ ف
د وتكييف  روكلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدبروتوكول مونتريال لذلك العام. ويستخدم البلد  دات التبري ة مع فقط لخدم

  الھواء. 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ر عن لاستھأبلغت حكومة غانا عن البيانات القطاعية لا  -4 ة بموجب التقري ك المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
ات متسقة مع ال2014تنفيذ البرنامج القطري لعام  ذه البيان د كانت ھ ادة ، وق ا بمقتضى الم غ عنھ ات المبل . ومن 7بيان

  .2016مايو/أيار  1بحلول  2015المقرر تقديم تقرير البرنامج القطري لعام 

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةتنفيذ الشريحة 

  قطاع خدمة التبريد

  :الأنشطة الرئيسية ما يليتشمل   -5
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 ؛ 2901-ة تكييف ھواء على استخدام ومناولة غاز التبريد الھيدروكربونفني تركيب وخدم 28تدريب  ) أ(

دريب   ) ب( د وطالب من  30ت ي تبري ة العسكرية فن ةالأكاديمي د  الغاني ك ومعھ ي البوليتكني تخدام ف ى اس را عل أك
 ؛الھيدروكربون غازات تبريد

دريب   ) ج( د وتكي 33ت دات التبري ة مع ب وخدم ركات لتركي عة ش ن تس ي م رف وفن ى مالك/مش واء عل ف الھ ي
مبر/كانون الأول  ى ديس د. حت ازات التبري ترداد غ والى 2015اس ترداد ح م اس ن  11، ت ن م ط

 وحدة تكييف ھواء ؛ و 4,531من  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 صانع قرار من إدارة الشركات المستخدمة.  100تنفيذ مشروع برنامج الحوافز للمستخدمين النھائيين لـ  ) د(

  د المشاريعتنفيذ ورص  وحدة

ي   -6 ة، الت ة الاستشارية لوحدة الأوزون الوطني لأوزون ھي الھيئ تنفدة ل المواد المس ة ب إن اللجنة الوطنية المعني
ة  دة الأوزون الوطني ى وح ة. وتحظ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ذ خط يق وإدارة تنفي وم بتنس تق

ائي بمساعدة حكومة ايطاليا ودعم مستشارين وطني م المتحدة الإنم امج الأم ين ودوليين لأنشطة محددة. كذلك، دعم برن
داد  ا ووإع وفر في غان دروفلوروكربون المت ى إجراء جردة للھي ة عل (اليوئنديبي) ومستشارين وحدة الأوزون الوطني

  تقرير. 

  مستوى صرف الأموال

م صرف دولار أمريكي ا 790,000، من أصل مبلغ الـ 2016كما في آذار/مارس   -7 ى الآن، ت لموافق عليه حت
ديبي)  و  428,088دولار أمريكي ( 520,045 دولار  91,957دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئن

ام  269,955أمريكي لحكومة ايطاليا). وسيتم صرف الرصيد البالغ  ين 2016دولار أمريكي في ع ى النحو المب ، عل
  . 2في الجدول 

ا (دولار  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المالي عن المرحلة الأولى من :  2الجدول  لغان
  أمريكي)

  المجموع الموافق عليه  الشريحة الثالثة الشريحة الثانية الشريحة الأولى  الوكالة
  فهتم صر  موافق عليه  تم صرفه  موافق عليه تم صرفه موافق عليه تم صرفه موافق عليه

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
 428,088 590,000 98,088 190,000 130,000 200,000 200,000 200,000  (اليوئنديبي)

 91,957 200,000 3,546 70,00060,00018,41170,000 70,000 ايطاليا
 520,045 790,000 101,634 270,000270,000260,000148,411260,000 المجموع
 100573966  الصرف (%)معدل

نوي ( ي س ر مرحل ار أحدث تقري غ 2014*سبق وأش ى صرف مبل دة  58,673) إل م المتح امج الأم ن برن ة، ولك ة الثاني ا للمرحل دولار أمريكي لايطالي
ة ھو  امج  18,411الإنمائي (اليوئنديبي) أكدّ، نيابة عن حكومة ايطاليا، أن المبلغ الذي تم صرفه فعلاً بموجب الشريحة الثاني دولار أمريكي. وأشار برن

  الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) إلى أنه سيتم تحديث التقرير المرحلي السنوي وفقاً لذلك. 

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الرابعةخطة تنفيذ الشريحة 

  :الأنشطة التاليةسيتم تنفيذ   -8

انوني ) أ( ار الق تعراض الإط أن  اس اورية بش ل تش ة عم يم ورش ة وتنظ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني لإدارة الم
 ؛التشريعات (لم يتم تخصيص أية أموال بموجب الشريحة الرابعة) (ايطاليا)

واد  50مدرباً وما لا يقل عن  25تدريب ما لا يقل عن   ) ب( موظفاً من موظفي الجمارك على مراقبة وتعريف الم
دريب تنشيطي الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ؛ وت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ى الم ة عل دات القائم ة والمع

ن  ل ع ا لا يق واد  25لم ة للم ارة الدولي ي التج دة ف ورات الجدي ى التط ي عل درب جمرك م

                                                 
اسطوانات الاسترداد وأجھزة الكشف عن التسرب وحدات استرداد غازات التبريد المحمولة ووحدات استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرھا و 1
ين كھربائي والميزان الرقمي المحمول ومحطة الشحن بالھيدروكربون ومضخات التفريغ من مرحتلين ومجموعة أدوات تبريد يدوية وأداة كبس وموازال

 ومقاطع الأنابيب ومكيفات الھواء سبليت المصغرة لأغراض التدريب،للحرارة وأجھزة اختبار للخطوط ومجموعة من المفكات والمطارق وعدد الثني 
    الخ. 
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واد  دائل للم ن الب ا م ة وغيرھ واد الھيدروفلوروكربوني ة والم الھيدروكلوروفلوروكربوني
 دولار أمريكي) ؛ 15,028ايطاليا) (الھيدروكلوروفلوروكربونية (

ة  ) ج( دراء المؤسسات التقني ة وم ة البيئ ة حماي ين وكال اھم ب ذكرة التف ى م ع عل د التوقي دريب بع زي ت اء مرك إنش
ديبي) زين (اليوئن قين للمرك دريب منس ف وت دات وتوظي ب المع ليم وتركي يفة؛ وتس دولار  18,785( المض

 أمريكي) ؛

والموزعين والمستوردين وموظفي المبيعات وة الوطنية لإطفاء الحرائق موظفي القدريب مفتشي المصانع وت ) د(
 دولار أمريكي)؛  7,514( (اليوئنديبي) لمواد الھيدروكربونيةل ةالآمن على المناولة

ي  لتعاون مع مجلسا  )ھ( ي والمھن د صدار الشھادات لإفي إنشاء نظام التعليم والتدريب الفن ي التبري لفني
دريب  400ب وتكييف الھواء وتدري ادة ت  1000-800فني تركيب وخدمة معدات تكييف الھواء؛ وإع

د ي تبري ي ف دروكربون فن ھادات600-الھي ى الش ن  أ للحصول عل سم ي  مجل دريب الفن يم والت التعل
ة للعمل. وسيتم تنفيذ والمھني ي الخدم نح شھادات رسمية لفني د خطة م ازات تبري دروكربون  بغ الھي

 دولار أمريكي) ؛ 39,828(الطبيعية (إيطاليا)  وغيرھا من غازات التبريد

ي   )ھ( ديثي ف ديل التح د والتع ازات التبري ترداد غ روع اس ذ مش راء  11مواصلة تنفي زاً، ورصد ش مرك
 دولار أمريكي) ؛ 63,119( (اليوئنديبي) 2وتسليم المعدات الإضافية

واء  تنفيذ برنامج حوافز المستخدمين النھائيين لإجراء تعديل تحديثي  )ھ( د وتكييف الھ دات التبري على مع
ه بموجب  دء ب م الب ذي ت دروكربون ال ى الھي د الصناعي إل اع التبري ل قط ة وتحوي كنية والتجاري الس

 دولار أمريكي) ؛ و 58,148( (اليوئنديبي)الشريحة الثالثة 

ا) (  )ھ( ي (ايطالي دعم التقن د وال ديبي) ( 10,144الرص ي) و (اليوئن لار دو 47,4343دولار أمريك
  أمريكي).

  تعليقات وتوصية الأمانة

  التعليقات

  تقرير التحقق

ل للتحقق من   -9 ى التموي ديبي) عل ائي (اليوئن م المتحدة الإنم امج الأم في الاجتماع الثاني والسبعين، حصل برن
ةاستھلاك المواد  رة  الھيدروكلوروفلوروكربوني ى  2013للفت ا. و 2015إل ذه الوثيفي غان ول موعد صدور ھ ة، بحل ق

ً تقرير التحقق جاريكان  ً ا يا ذلك، تمش رر مع  . ل وال 19/72المق ل الأم تم تحوي ن ي ا، ل الشريحة  بموجب الموافق عليھ
الأن الحكومة  وتؤكدالأمانة تقرير التحقق  قبل أن تستعرضالثالثة  ة امتث ال  في حال ا مع ولالبروتوكول مونتري تفاقھ

  اللجنة التنفيذية.

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةذ الشريحة مرحلي عن تنفيالتقرير ال

  الإطار القانوني 
ة أصدرت حكومة غانا بالفعل حصص واردات  -10 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ام ، الم درھا  2016لع  28وق

  طن من قدرات استنفاد الأوزون.

  قطاع خدمة التبريد

ذ الأنشطة  اتمع بعض التأخيرالھيدروكلوروفلوروكربونية  زالة الموادبشكل عام، تتقدم خطة إدارة إ  -11 في تنفي
ادر نظراً وبنود المعدات. غيرھا من و الاستعادةالتدريبية وشراء وحدة  ى  ينللتحديات في تحديد الموردين الق ليمعل  تس

                                                 
إعادة التدوير وحدة الاسترداد والمحمولة و الاستردادوحدات التفريغ من مرحلة ومحمول ومضخات غازات التبريد ال جھاز تعريفبما في ذلك   2

والميزان ومشعل اللحام والخلط المحمول وصمامات الثقب الأكسجين والأسيتلين المحمولة الھيدروكربون المحمولة ومحطة لحام وخلط شحن  ومحطة
  )الھيدروكربونغاز لضواغط الو الدقيق  يحرارة الرقمالميزان الأعطال ومشبك و المحمولالإلكتروني لكشف الرقمي وجھاز ا
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مراكز لم تكن لذلك،  ونتيجةً . 2016 /حزيرانمنتصف شھر يونيو بحلولالمعدات  تسليممن المتوقع ، المعدات اللازمة
دريب  ةالت ذ و عامل تم تنفي م ي ين والطلاب ل ارك والفني وظفي الجم دريبي لم امج الت ي البرن ه ف و المخطط ل ى النح عل
اس ة الأس طة تدريبي يم أنش م تنظ ك، ت ع ذل ز ل. وم عة مراك تردادتس امج  اس ق ببرن ا يتعل دوير. وفيم ادة ت وافز وإع ح

ى  للوصولقلة الموارد المتاحة في إطار الشريحة الثالثة، استخدمت الصحف المحلية ل ونظراً ، ينالنھائي المستخدمين إل
تمويل من الشريحة الرابعة. ومن ال الإفراج عن يتم لعدد محدود من الشركات حتى تقنيةتنظيم دورات  بغيةالمشاركين 

  .2016الربع الثالث من عام  بحلول نھاية ھا بموجب الشريحة الثالثةلإنجاز كافة الأنشطة المخطط المقرر 

ة في الاجتماع الثاني والسبعين، ن  -12 دات بوقشت القضايا المتعلق ديل التحديثي للمع دروكربونالتع ا  للھي في غان
ة الشريحة  على طلب على نطاق واسع، وتمت الموافقة ى مع الإشارةالطلب الثالث رار  أن إل ى الق ة وافقت عل الحكوم

نذي الصلة  ة اللجن الصادر ع اتة التنفيذي أن عملي ديثي. بش ديل التح دةو 3التع م المتح امج الأم اد برن ة أف نفس ل للبيئ
دة ا ديھم قاع ين ل اع أن الفني ةلاجتم ة  تقني تخدام عن اقوي أن اس ة بش دروكربونلتوعي د الھي از تبري ن  كغ د م لأن العدي

ى  ل الآن عل ة تعم ات المنزلي دروكربونالثلاج ق تحR-600a( الھي ن طري ا ع ات )، إم ل الثلاج ىوي ة عل  القائم
ة  عقد وا علىمركزا وقع 11لـ سمح فقط . ويُ جديدة أو استيراد ثلاجات الكلوروفلوروكربون ة البيئ ة حماي أداء مع وكال

ة.  وتخضع لرقابة R-290إلى  السبليت تحويل وحدات تكييف الھواء عملية تنفيذب رغم ووحدة الأوزون الوطني ى ال عل
ة ل تم اتباعه يأن البلد أفادمن أن  ل لمعايير السلامة الدولي دروكربونمن الآتحوي م إنشاء  للھي وضع العلامات لنظام وت

ارة  ىللإش تخدامأن إل تم اس واء،  R-290 ه ي ف الھ ام تكيي ي نظ دعم ف ا ت ة إيطالي دحكوم ة  البل داد ورش ي إع ل الف عم
ة تشاورية حول التشريعات.ال ر يمكن استخدامهتق وستناقش الجھات المعني ايير وقواعد الممارسة في اللوضع  ري مع

ة أبريل اننھاي بلاد، 2016 /نيس ر لل ذا التقري ةوضع ب وسيسمح ھ ار الإ الصيغة النھائي ن الط تخدام الآم ي للاس تنظيم
  .4(ب)32/72المقرر  الھيدروكربون كما ھو مطلوب في لغازات تبريد

امبفيما يتعلق   -13 ة الأجل للأنشطة، يحظى البرن دريبي الاستدامة طويل دعمج الت ا  من ب ز لتكنولوجي مركز التمي
د  التبريد وتكييف الھواء ؛ ويجري ديالتعاق زي مع معھ ي لإنشاء مرك دريب فن ينت دريب ؛  ن إقليم  مجلس ساعدويللت
دريبفي وضع خطة  التعليم والتدريب الفني والمھني يتم ت واء. وس د وتكييف الھ ي التبري عدد  لإصدار الشھادات لفني

و ذه كبير من م ين والطلاب من خلال ھ ارك والفني ا  المعاھدظفي الجم يتم تعزيزھ ي س ة الت بموجب خطة إدارة إزال
  .ضمان استدامة أنشطة التدريبالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل

 الخلاصة

 31ول ي حالة امتثال لأھداف الرقابة في بروتوكول مونتريال. ومن المقرر تقديم تقرير التحقق بحلالبلد ھو ف  -14
ة2016يوليو/تموز  أخيرات في  . تتقدم خطة إدارة إزال رغم من بعض الت ى ال ة عل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الم

ن  تخدام الآم لة بالاس طة المتص ن الأنش د م ذ العدي م تنفي د ت ة. وق ريحة الثالث ا بموجب الش طة المخطط لھ ذ الأنش تنفي
المعدات، وتم وضع نظام لإصدار الشھادات في ما يتعلق بمعدات  للھيدروكربون، بما في ذلك التدريب وشراء وتوزيع

وائح  اد الل الخدمة القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. واتخُذت كافة الإجراءات الضرورية من أجل اعتم
ا ينتظر مناقشات ، غير أن وضع الصيغة النھائية لھR-290والمعايير بشأن المناولة والاستخدام الآمنين لغاز التبريد 

ان  ھر ابريل/نيس ة ش ول نھاي تجري بحل ي س ة، الت د الممارس ايير وقواع أن المع ة بش ات المعني تؤدي 2016الجھ . وس
ي  ار التنظيم اء الإط ك إنش ي ذل ا ف ة، بم ريحة الرابع ذھا بموجب الش ك المخطط لتنفي ى الآن وتل ذة حت طة المنف الأنش

دريب وأنشطة ومراكز التدريب وتدريب وإصدار الشھادات لف نيي التبريد وتكييف الھواء والمساعدة التقنية لمراكز الت
  إذكاء الوعي إلى مواصلة تعزيز قطاع الخدمة وضمان الاستدامة طويلة الأجل لأنشطة الإزلة. 

  التوصية

اً   -15 ة علم ة التنفيذي ذ اللجن أن تأخ ة الصندوق ب ريحة الثالثتوصي أمان ذ الش أن تنفي ي بش التقرير المرحل ن ب ة م
ة الشمولية  ا ؛ وتوصي أيضاً بالموافق المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في غان

ا،  ة في غان واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم وخطة على الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزال
ھا، بمستوى التمويل المبينّ في الجدول أدناه، على أنه من المتفق عليه أنه المقابلة ل 2016-2018تنفيذ الشريحة للفترة 

وال  الن يتم تحويل الأم ل أن تستعرض الموافق عليھ ا قب ة ايطالي ائي وحكوم م المتحدة الإنم امج الأم ى برن ة  إل الأمان
  .اللجنة التنفيذية تفاقھا معولالبروتوكول مونتريال  في حالة امتثال حكومة غاناأن  وتؤكدتقرير التحقق 

                                                 
  .17/72المقرر   3
القائمة على المواد على أنه من المتفق عليه أن غانا تحملت كافة المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بالتعديل التحديثي لمعدات التبريد وتكييف الھواء  4

خدام الآمن لغازات الھيدروكلوروفلوروكربونية لغازات التبريد القابلة للاشتعال أو السامة والخدمة المرتبطة بھا، وأنه سيتم خلق البيئة التنظيمية للاست
  تبريد الھيدروكربون قبل قبل تقديم طلب الشريحة الرابعة إلى اللجنة التنفيذية.
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تمويل المشروع  (دولار عنوان المشروع 
 أمريكي)

تكاليف الدعم    (دولار 
  أمريكي)

  الوكالة المنفذة

واد (أ) ة الم ة إدارة إزال خط
ة  ة (المرحل الھيدروكلوروفلوروكربوني

 )الرابعةالأولى، الشريحة 

امج 195,00014,625 دة  برن م المتح الأم
  اليوئنديبي)( الإنمائي

واد (ب) ة الم ة إدارة إزال خط
ة  ة (المرحل الھيدروكلوروفلوروكربوني

 )الرابعةالأولى، الشريحة 

  ايطاليا 65,0008,450

 
_________________ 


