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  ة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطرافـاللجن
  ل اــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

  السادس والسبعونالاجتمــــــاع 
  2016أيار/مايو  13 - 9 ،مونتريال

  
  
 

 : إندونيسيا مشروع  مقترح

  
  

  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  

  

  الإزالة

  

برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي (اليوئنديبي) 

الأمم المتحدة ومنظمة 
ية للتنمية الصناع

والبنك الدولي  (اليونيدو)
  واستراليا

  

المرحلة الأولى، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (خطة 
 )الثالثةلشريحة ا
 

برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي (اليوئنديبي) 

  والبنك الدولي 
  

المرحلة الثانية، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (خطة 
 )الأولىلشريحة ا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  إندونيسيا

  تدبير الرقابة  الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة عليه  الوكالة  عنوان المشروع  )أولا(

(المرحلة خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  الأولى)

أستراليا، ، يسية)(رئبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)  
  الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)منظمة  البنك الدولي،

  2018بحلول عام  %20  الرابع والستين

  

  (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 257.98   2014السنة:   (المرفق ج، المجموعة الأولى) 7أحدث بيانات المادة)ثانيا(
  

  2014 : السنة  للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) أحدث البيانات القطاعية  )ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  الأيروصولات  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

الاستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  الاستھلاك القطاعي
   الخدمة  التصنيع  

 161.9    134.4 27.5     22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.2    1.1  1.0   123-لوروفلوروكربونالھيدروك

 92.7     32.5  60.3   ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.3    0.3      ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.9   0.9       225-الھيدروكلوروفلوروكربون
  

  بيانات الاستھلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)  )رابعا(

  403.9  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  403.9  :2010-2009خط الأساس لفترة 

  الاستھلاك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

 268.92  المتبقي: 135.0  موافق عليه بالفعل:
  

  المجموع 2018 2017  2016  2015 خطة الأعمال ) خامسا(

برنامج الأمم المتحدة 
  الإنمائي (اليوئنديبي) 

 9.6 4.7 0.0 0.0 4.9 ة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)إزال

 968,685 478,375 0 0 490,310 التمويل (دولار أمريكي)

 2.9 1.4   1.4 إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)  البنك الدولي

 291,776 145,888   145,888 التمويل (دولار أمريكي)

  
 2017 2016 2015 2014  2013  2012  2011  بيانات المشروع ) سادسا(

 
2018 

 
  المجموع

 غير متوفر 363.5 363.5 363.5 363.5 403.9 403.9 غير متوفر غير متوفر حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال

الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ 
 الأوزون)

  غير متوفر 323.1 363.5 363.5 363.5 403.9 403.9 غير متوفر غير متوفر

التمويل 
 المتفق عليه

(دولار 
  أمريكي)

 300,000 0 0 0 0 0 0 0 300,000  تكاليف المشروع  استراليا

 39,000 0 0 0 0 0 0 0 39,000  تكاليف الدعم

 2,714,187 135,710 0 0 135,710 0 942,767 0 1,500,000  تكاليف المشروع  البنك الدولي

 203,564 10,178 0 0 10,178 0 70,708 0 112,500  تكاليف الدعم

برنامج الأمم 
المتحدة 
الإنمائي 

  (اليوئنديبي)

 8,901,102 445,000 0 0 456,102 0 4,000,000 0 4,000,000  تكاليف المشروع

           تكاليف الدعم  

 667,583 33,375 0 0 34,208 0 300,000 0  300,000  تكاليف الدعم
الأمم منظمة 
المتحدة 
للتنمية 

الصناعية 
  (اليونيدو)

 777,395 0 0 0 0 0 0 0 777,395  المشروعتكاليف 

 58,305 0 0 0 0 0 0 0 58,305  تكاليف الدعم

الأموال الموافق عليھا من قبل 
اللجنة التنفيذية (دولار 

  أمريكي)

 11,520,162      4,942,767 0 6,577,395  المشروعتكاليف 

 880,513      370,708 0 509,805  الدعمتكاليف 
إجمالي الأموال المطلوب 
الموافقة عليھا خلال ھذا 

  الاجتماع (دولار أمريكي)
  

 591,812   *591,812       المشروعتكاليف 

 44,386   *44,386       الدعمتكاليف 

 إلى الاجتماع الخامس والسبعين ولكن تم سحبھا خلال الاجتماع * الشريحة الثالثة تم تقديمھا
 للنظر بصورة فردية  توصيات الأمانة:
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 وصف المشروع

  

ة   -1 ة عن حكوم يابالنياب دّم إندونيس امج، ق دة  برن م المتح ائيالأم ديبي( الإنم ذةاليوئن ة منف ية ) كوكال ى رئيس ، إل
اع  امسالاجتم ل الخ اً لتموي بعين طلب ري والس نالش ة م ى حة الثالث ة الأول واد  المرحل ة الم ة إدارة إزال ن خط م

  .تكاليف الدعم للوكالة بما في ذلك دولار أمريكي، 636,198 بمبلغ إجمالي قدرهالھيدروكلوروفلوروكربونية، 

إلى خلال المناقشة، أبلغت الأمانة اللجنة التنفيذية أن العديد من شركات التبريد وتكييف الھواء قررت التحول   -2
غ غازات تبريد  ون  3.2ذات إمكانية احترار عالمي مرتفعة من دون تمويل من الصندوق، مما يؤدي إلى توفير مبل ملي

غ  د اقترحت استخدام مبل ة ق ة.  3,050,000دولار أمريكي. وكانت الحكوم دولار أمريكي للأنشطة في قطاع الخدم
د من الشركات في قطاع الرغاوى عن قل ديل، كذلك، أعربت العدي ى عامل الإرغاء الب رح إل ا إزاء التحول المقت قھ

غ  ه مبل ادة توجي ة إع ت الحكوم الي اقترح نيع 200,000وبالت ل تص ن أج دات م راء المع اً لش ي تقريب  دولار أمريك
ون  245fa-مستحضرات الھيدروفلوروكربون في مجال استخدام  الأبحاثالبحوث إجراء إجراء وحسب طلب الزب

  .ن جانب شركة أو اثنتين من شركات النظمم المياهرغاء بلإمستحضرات ا

  لمساعدة اللجنة التنفيذية في تقييم القضايا المذكورة أعلاه، قدّمت الأمانة الخيارين التاليين:  -3

إرجاع إلى الصندوق المبالغ التي تم توفيرھا المرتبطة بشركات التبريد وتكييف الھواء التي قررت الانسحاب  ) أ(
روع، والتك ن المش ى م التحول إل د ب زم بع م تلت ي ل وة الت نيع الرغ ركات تص ة بش افية المرتبط اليف الإض

ة من خطة إدارة  التكنولوجيا المتفق عليھا، مع الإشارة إلى أن حكومة إندونيسيا قد تقدّم اقتراح للمرحلة الثاني
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع السادس والسبعين؛ أو

 ة على إعادة تخصيص التمويل على النحو الذي اقترحته حكومة إندونيسيا. الموافق  ) ب(

بعد مشاورات إضافية، أبلغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حكومة إندونيسيا قد قررت سحب طلبھا لتمويل   -4
 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. الشريحة الثالثة من خطة 

ة عن حكو  -5 ة بالنياب يام دّم إندونيس امج، ق دة  برن م المتح ائيالأم ديبي( الإنم ذةاليوئن ة منف ية ) كوكال ى رئيس ، إل
اع  ادسالاجتم ل الس اً لتموي بعين طلب ن والس ة م ريحة الثالث ى الش ة الأول واد  المرحل ة الم ة إدارة إزال ن خط م

ة،  درهالھيدروكلوروفلوروكربوني الي ق غ إجم ي، 636,198 بمبل ألف دولار أمريك ن  يت ي،  456,102م دولار أمريك
م المتحدة  برنامجدولار أمريكي ل 34,208البالغة  تكاليف الدعم للوكالة زائد ائيالأم ديبي( الإنم  135,710، و )اليوئن

دولي.  10.178البالغة  تكاليف الدعم للوكالة دولار أمريكي زائد ر دولار أمريكي للبنك ال دّم تقري يتضمن الطلب المق
ذ ن تنفي ي ع ريحة  مرحل ة الش أن الثاني ق بش ر التحق تھلاكوتقري ة اس ة وخط واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ذ  الم تنفي

  .2018 إلى 2016للفترة من الشريحة 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھلاكالتقرير 

 استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

يا   -6 ة إندونيس ت حكوم نأبلغ تھلاك  ع ن 257.98اس تنفا ط درات اس ن ق ن  الأوزون دم واد م الم
تنفاط 152.67وقدّرت استھلاك  2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية درات اس ام  الأوزون دن من ق . 2015لع

  .2011-2015 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة استھلاك 1ويبين الجدول 
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دول  واد 1الج ي الھيدروكلوروفلوروكربوني: استھلاك الم ياة ف ادة  إندونيس ات الم رة  7(بيان ام 2014-2011للفت ات الع م  2015، بيان ت
  التحقق منھا)

  خط الأساس  *2015  2014 2013 20112012  الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد
    طن متري

 4,861.9 1,892.90 2,944.2 2,977.1 3,662.4 3,909.6  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 192.2 101.9 108.8 100.5 190.9 311.7 123-لوروكربونالھيدروكلوروف

 0.1 0 0 0 0 0 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,205.9 420 843.0 1,300.0 1,096.4 1,009.9  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0 0 4.5 6.4 24.9 64.1 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.3 4.6 12.2 19.4 27.3 14.0  225-الھيدروكلوروفلوروكربون
 6,260.4 2,419.35 3,912.7 4,403.4 5,001.9 5,309.3  المجموع (بالطن المتري)

     طن من قدرات استنفاد الأوزون
 267.4 104.1 161.9 163.7 201.4 215.0  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.8 2.0 2.2 2.0 3.8 6.2 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 132.6 46.2 92.7 143.0 120.6 111.1  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 0 0.3 0.4 1.6 4.2  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 0.3 0.9 1.4 1.9 1.0  225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 403.9 152.67 257.98 310.52 329.38 337.50 الأوزون) د(بالطن من قدرات استنفاالمجموع
  * لم يتم الإبلاغ عنها بعد لكن تم التحقق منها. 

ل، انخفض   -7 ة ومشروعات التحوي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني رخيص والحصص للم نتيجة لتنفيذ نظام الت
تھ واد الھيدروكلوروفلوروكربونلااس ع الم ام ك جمي ي ع د ف ي البل تخدمة ف ة المس ان  . 2015ي تھوك واد لااس ك الم

ام (المتحقق منه) الھيدروكلوروفلوروكربونية  دره  2015في ع تنفاذ ا 152.67وق درات اس ل لأطن من ق ـ وزون أق ب
طن  403.9في المائة من خط أساس إندونيسيا البالغ  62وأقل بـ  2015لعام  ستھالك المسموح بهلافي المائة من ا  58

  من قدرات استنفاد الأوزون.

  تقرير التحقق

واد   -8 واردات الم ل ل ص عام رخيص وحص ام ت ديھا نظ ة ل ق أن الحكوم ر التحق د تقري أك
ان لاستھلاالھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن ا ة ك واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ي للم درات  310.5ك الكل طن من ق

تنفاد ا ام لأاس ي ع ن 258و  2013وزون ف تنفاد ا طن م درات اس ام لأق ي ع ى أن 2014وزون ف ق إل . وخلص التحق
  .إندونيسيا حققت أھداف بروتوكول مونتريال للسنوات ذات الصلة

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ر لاستھأبلغت حكومة إندونيسيا عن البيانات القطاعية لا  -9 ة بموجب التقري ك المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
. ومن 7، وقد كانت ھذه البيانات متسقة مع البيانات المبلغ عنھا بمقتضى المادة 2014برنامج القطري لعام عن تنفيذ ال

  .2016مايو/أيار  1بحلول  2015المتوقع تقديم تقرير البرنامج القطري لعام 

  نيةمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو الثانيةتنفيذ الشريحة التقرير المرحلي عن 

  الإطار القانوني

ام  -10 ه  2012 تم إنشاء نظام الترخيص والحصص لواردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ع م تحديث وت
املوأصدرت الحكومة حصص استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .2015في شھر اكتوبر/تشرين الأول   يع

تنفاد 269.4وقدرھا  2016و 2015 درات اس دروكلوروفلوروكربونلأا طن من ق  22-وزون. وحظرت استخدام الھي
اراَ 141-والھيدروكلوروفلوروكربون واء اعتب اير/  1من  ب في قطاعات تصنيع وتجميع أجھزة التبريد وتكييف الھ ين

دروكلوروفلوروكربون2015كانون الثاني  م حذف الھي واد السريعة ا 32-؛ وت ة الم ايير لامن قائم تعال، وتضع مع ش
تخدلا يلآامه اس ن ف دات م ى  مع ة عل ات القائم نعة للمنتج ركات المص واء. والش ف الھ د وتكيي التبري

دات.مة الخاصة بھا في تركيب وصيانة الالديھا معايير الس 32-الھيدروكلوروفلوروكربون ً  لاو لمع ا  لائحة توجد حالي
  .حترار العالمي المرتفعلاتقيد استيراد المنتجات / المواد ذات إمكانية ا
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  طاع تصنيع الرغوةق

ة   -11 ار المرحل ي إط دة ف ان الجام ولي يوريث وة الب تة وعشرون شركة تصنيع رغ ن خطة الأوأدرجت س ى م ل
دروكلوروفلوروكربونلإا ى الھي ة عل ر قائم ات غي ى تكنولوجي ا إل ة لتحويلھ دولب 141-زال ك ال ن البن اعدة م ي. بمس

عملية رغوة العزل إلى تكنولوجيا السيكلوبنيتين مع إزالة  التبريد تحويل لمعداتشركات كبيرة مصنعة  ثلاثوأنجزت 
ري 149.6 تنفاد الأوزون) 16.46( طن مت درات اس ن ق دروكلوروفلوروكربون طن م ن الھي ركالب. و141-م  اتش
ى ھي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم،  23البالغ عددھا المتبقية  ل إل ة التحوي ا عملي ا أنجزت خمسة منھ تكنولوجي

ة  245fa-وكربونالھيدروفلور ى إزال ؤدي إل ري ( 45.10مما ي تنفاد الأوزون) من 4.96طن مت درات اس  طن من ق
دروفلوروكربون غ 141-الھي تھلاك يبل م (باس ري  12.85ب. ووقعت ثلاث شركات صغيرة ومتوسطة الحج طن مت

ة المتب اتشركالأصل  ب) من141-الھيدروفلوروكربونطن من قدرات استنفاد الأوزون) من  1.41( الغ عددھا قي الب
ة، في حين أعربت 245fa-إلى الھيدروفلوروكربون أو ستوقع قريباً على اتفاقيات للتحويل 18 عن  الشركات المتبقي

ل ا عار عوام وافر وأس ا إزاء ت دروكلوروفلوروكربونلإقلقھ ر الھي ام غي واد الخ اء والم ا  ب141-رغ مح لھ ي ستس الت
  .عملائھاتاد عليھا بتقديم نفس نوعية منتجات الرغوة التي اع

ة  تتحولذلك، ضافة إلى لإبا  -12 ا القائم ى التكنولوجي دة من إل ان الجام ولي يوريث أربع شركات تصنيع رغوة الب
 طن من قدرات استنفاد الأوزون) 10.40( طن متري 94.5إزالة  ، مما أدى إلىعلى الھيدروكربون بدعم من اليونيدو

  .ب141-من الھيدروكلوروفلوروكربون

  ع تصنيع معدات التبريد وتكييف الھواءقطا

ل   -13 ن أص واء، م ف الھ اع تكيي ي قط ركة،  21ف ةش زت خمس رك أنج ة  اتش ى عملي ا إل تحويلھ
ري 353.46قدره  22-مع إجمالي إزالة للھيدروكلوروفلوروكربون ،32-الھيدروكلوروفلوروكربون  19.44( طن مت

شركة عن استخدام  15شركة، توفقت  27التجاري، من أصل . وفي قطاع التبريد طن من قدرات استنفاد الأوزون)
ع  ة، ويتوق واد الھيدروكلوروفلوروكربوني يالم دروكلوروفلوروكربون أن تنتھ ى الھي ا إل ن تحويلھ ل  32-م ل مح ليح

ري ( 127,1 ن مت ن 6.99ط تنفاد الأوزون) م درات اس ن ق ن م دروكلوروفلوروكربون ط د الھي از التبري  22-غ
يكلوبنيتين لي لوالس ل مح ري ( 413 ح ن مت ن 45.43ط تنفاد الأوزون) م درات اس ن ق ن م  ط

  .2016ب كعامل إرغاء بحلول منتصف عام 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

د شرك 12عددھا البالغ طلبت بقية الشركات في قطاع التبريد   -14 دره ة في قطاع التبري الي استھلاك ق (مع إجم
واء 16الأوزون)) و طن من قدرات استنفاد  2.09طن متري ( 38 الي استھلاك  شركة في قطاع تكييف الھ (مع إجم

دره  ري ( 233.27ق ن مت تنفاد الأوزون)) 12.83ط درات اس ن ق ن م واد  ط ة الم ة إدارة إزال ن خط طبھا م ش
ة  االھيدروكلوروفلوروكربوني ة ا لأنھ د ذات إمكاني ازات التبري ى غ ررت التحول إل دون لاق ع ب المي المرتف رار الع حت

دولار أمريكي لتلك الشركات  3,134,216. وتم تخصيص تمويل إجمالي قدره طرافلأل من الصندوق المتعدد اتموي
  . 28البالغ عددھا 

15-   ً من أنشطة  رت وزارة البيئة والغابات عدداً التبريد وتكييف الھواء، يسّ  تصنيع معداتلتحويل شركات  ودعما
واد الھيدروكلوروفلور دائل الم أن ب ة بش ائل التوعي بقي لوس دث س ة وح اعدة الفني دمت المس ا، وق ة وتوافرھ وكربوني

 . الإعلام

  قطاع خدمة التبريد

اط ا اقتصر  -16 تھلإنش ة اس ة لمعالج اع الخدملازال ي قط ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني اء  ةك الم ى إنش عل
دليلغراض لأعدات ح توريد الملاغازات التبريد، واستص إدارةشراف على المنتجات من أجل لإبرنامج ا امج  الت وبرن

ول  بتمبر/ أيل ى س تراليا). وحت ة أس ة 2015توعية (كتعاون ثنائي من حكوم ة عن ممارسات الخدم ة أدل ، تمت ترجم
شتعال في معدات التبريد وتكييف الھواء، وأجريت مشاورات مع إدارة الجيدة، وعن استخدام غازات التبريد القابلة للا

  . زالة في قطاع التبريد وتكييف الھواءلإسيا حول المسائل المتعلقة باجمعية التبريد في إندوني
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  مستوى صرف الأموال

ارس   -17 ي آذار/م ا ف ـ 2016كم غ ال م  11,520,162، من أصل مبل ى الآن، ت ه حت ق علي دولار أمريكي المواف
ي ( 6,612,305صرف  ديبي و  4,244,978دولار أمريك ي لليوئن دو دولار  769,445دولار أمريك ي لليوني أمريك

دولي و 1,552,882و ك ال ين الجدول  45,000للبن تراليا). ويب ة اس ة  2دولار أمريكي لحكوم الي للمرحل ر الم التقري
  الأولى.

  

  لإندونيسيا (دولار أمريكي) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: التقرير المالي عن المرحلة الأولى من  2الجدول 

  المجموع الموافق عليه  الشريحة الثانية لشريحة الأولىا  الوكالة
  تم صرفه  موافق عليه  تم صرفه موافق عليه تم صرفه موافق عليه

 4,244,978 8,000,000 4,000,0002,325,3034,000,0001,919,675   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)
ناعية ة الص دة للتنمي م المتح ة الأم منظم

  ليونيدو)(ا
777,395769,44500 777,395 769,445 

 1,552,882 2,442,767 1,500,000982,000942,767570,882 البنك الدولي
 45,000 300,000 300,00045,00000 حكومة أستراليا

 6,612,305 11,520,162 6,577,3954,121,7484,942,7672,490,557 المجموع
  57 50 63  معدل الصرف (%)

  

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةخطة تنفيذ الشريحة 

ل ھذه الفترة، ستواصل لا. وخ2018و  2016زالة بين عامي لإتنفيذ الشريحة الثالثة الممولة من خطة اسيتم   -18
ديبي)، وفي قطاع الرغوة أمريكي  دولار 456,102حكومة أنشطة التحويل في قطاع التبريد وتكييف الھواء (ل لليوئن
دولي)،  دولار 135,710( ة لطرقأمريكي للبنك ال امج ا وستضع الصيغة النھائي ذ برن ى المنتجات، لإتنفي شراف عل

ى). وسوف تستمر وحدة إدارة لأوتحدث المناھج التدريبية وتجري أنشطة التوعية (التمويل المتبقي من الشريحة ا ول
  اً.وستعقد مشاورات مع الصناعة أيض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة  إدارة المشروع في دعم تنفيذ خطة

  

  تعليقات وتوصية الأمانة

 

  التعليقات

  مقترحات بشأن إعادة تخصيص الأموال
  

  قطاع تصنيع الرغوة

 ،245fa-الھيدروفلوروكربون فيما يتعلق بقلق العديد من الشركات المدرجة إزاء توافر وأسعار مستحضرات  -19
ى أوضح البنك الدولي  وي عل ي تحت ط الت دروفلوروكربونأن البوليولات السابقة الخل وفرة في  245fa-الھي د مت م تع ل

وفر  نظم أصبحت الآن ت ذه ال ل ھ وفر مث دروفلوروكربونإندونيسيا. بدلاً من ذلك، إن شركات النظم التي كانت ت -الھي
245fa تخد ن المس ب م ذي يتطل ر ال ط، الأم ائب فق ابق.الس ط س دة خل راء وح ت  مين ش ركات وأعرب غيرة الش الص

دروفلوروكربون 15البالغ عددھا  المتبقيةوالمتوسطة الحجم  ى الھي ل إل وافر وأسعار التحوي ا إزاء ت  245fa-عن قلقھ
  وبالتالي قرت عدم التحول إلى ھذا البديل. 

ى لھذا الوضع، اقترحت حكومة إندونيسيا والبنك الدولي إع استجابةً   -20 ا يصل إل ه م ة من  30ادة توجي في المائ
ى إعداد عوامل إرغاء تمويل ال ين عل دعم شركتي نظم محليت ة الإجمالي المرتبط بقطاع الرغوة ل رار ذات إمكاني احت

السابق الخلط) والتحاور بشكل  الھيدروفلوروأولفينوالإرغاء بالمياه و سابقة الخلطعالمي (أي بوليولات ھيدروكربون 
يتم مباشر مع ا ة (وس ة والتكلف لشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتصنيع الرغوة لمعالجة مخاوفھا المرتبطة بالنوعي

  دعم شركتي نظم محليتين إضافيتين بموجب المرحلة الثانية). 

اول شركات   -21 م تتن ى ل ة الأول اعتبرت الأمانة أن إعادة التخصيص المقترحة تشكل تغييراً كبيراً بما أن المرحل
د ال ع بع م توق ي ل ى والت ة الأول ة بموجب المرحل ا للشركات المتبقي نظم، ومن شأنھا أن تؤدي إلى تغيير في التكنولوجي

دروفلوروكربون ى الھي ول إل ات للتح ى اتفاقي واد 245fa-عل ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني وء المرحل ي ض . وف
ديمھا إ م تق ي ت يا الت ة لإندونيس ة الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الكامل رح الإزال بعين وتقت ادس والس اع الس ى الاجتم ل
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رار 141-للھيدروكلوروفلوروكربون ة الاحت دائل ذات إمكاني ى الب ل إل ات تحوي ب في قطاع الرغاوى من خلال عملي
ة العالمي المنخفضة، تدعم الأمانة ھذا التغير الكبير على أنه من المتفق عليه أنه لن يتم توفير التمويل للشركات ال متبقي

ددھا  الغ ع دروفلوروكربون 15الب ى الھي ات للتحول إل ى اتفاقي د عل ع بع م توق ي ل ى والت ة الأول ي المرحل -المدرجة ف
245fa .إلا إذا تحولت تلك الشركات إلى البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة  

نظم على ھذا الأساس، تمت مناقشة المساعدة إلى شركات النظم. وأوضح ا  -22 لبنك الدولي أنه من بين شركات ال
وفير المعلومات.  5الستة، أربعة منھا مملوكة محلياً وواحدة مملوكة من بلد ليس ضمن بلدان المادة  وواحدة رفضت ت

نظم،  ركتي ال رح إدراج ش ن المقت ي  PT. TSG Chemicalو  PT. Sutindo Chemical Indonesiaوم ف
 MCNS Polyurethaneللتحول، في حين أنه سيتم إدراج الشركتين الأخرتين،  المرحلة الأولى نظراً لاستعدادھما

Indonesia PT  وBina Artha PT .ة واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ، في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الم
ى وأوضح البنك الدولي أيضاً أن شركات النظم الأربعة سوف تضع مستحضرات إرغاء بالمياه سابقة ال ة عل ط قائم خل

  السابقة الخلط لتلبية طلب السوق.  السيكلوبنيتينو الھيدروفلوروأورفان

ة   -23 دولي تكلف ك ال ة والبن ارب ناقشت الأمان ة والتج اعدة الفني اء والمس ابق وآلات الإرغ زج الس ات الم خلاط
  كي لكل شركة نظم.دولار أمري 301,538والاختبار لشركات النظم، مما أنتج عن تكلفة متفق عليھا بقيمة 

ر التخصيص المتفق   -24 اق لتغيي ة في الاتف د المرون أخذت الأمانة علماً أيضاً أن الحكومة ترغب في استخدام بن
ل في القطاعين  ات التحوي ا لعملي تثمار المتفق عليھ اليف الاس غ تك ذ الأصلية. وتبل عليه في الأساس ووفقاً لخطة التنفي

دولار أمريكي ويبلغ المبلغ المخصص  2,514,187بموجب المرحلة الأولى  المندمج ديموالأ الفرعيين للرغوة الجامد
ات  2,453,000دولار أمريكي. وترغب الحكومة في تخصيص مبلغ  200,000للمساعدة الفنية  دولار أمريكي لعملي

غ  ل ومبل غ  133,200التحوي ة ومبل اعدة الفني طة المس ي لأنش ي لو 127,987دولار أمري دة إدارة دولار أمريك ح
  المشروع. وتدعم الأمانة إعادة التخصيص ھذه بما أنھا ستسّھل تحويل شركات تصنيع الرغوة. 

  إعادة تخصيص التمويل إلى قطاع خدمة التبريد

دد   -25 رتبط بع ل الم ركاتالتموي د وال ش واء تتبري ف الھ ددھا كيي الغ ع ا و 28الب ل بمواردھ ررت التحوي ي ق الت
ا ال ى تكنولوجي دروفلوروكربونالخاصة إل دلاً 410 -ھي دروكلوروفلوروكربونأ (ب رح في  32-من الھي ) الأصلالمقت

دره  ون  3,134,216ق يا  دولارملي ة إندونيس ت حكوم ي. واقترح دد أمريك ندوق المتع ى الص الغ إل ذه المب ادة ھ إع
ة  ة الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الموال اول الأطراف وتقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزال ا تن يتم بموجبھ ي س الت

  قطاع خدمة التبريد. وتؤيد الأمانة ھذا الاقتراح.  

تراليا 2015و 2014أوضح اليوئنديبي أيضاً أنه في العامين   -26 ة اس دن الأنشطة بموجب عنصر حكوم م تتق ، ل
صد المشروع ووحدة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بشكل كبير بما أن تركيز وحدة تنفيذ ور

د  دات التبري ي قطاع تصنيع مع ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ذ إزال ى تنفي ان منصباً عل ة ك الأوزون الوطني
امين  وائح. وخلال الع ق الل ة وتطبي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال اً لخط واء وفق  2016وتكييف الھ

  ذ الأنشطة بموجب عنصر أستراليا مع دعم من الخبراء التقنيين المعنيين. ، سيتم إعطاء الأولوية لتنفي2017و

    التغييرات التي طرأت على الاتفاق

واء   -27 ررت في ضوء المساعدة إلى شركتي النظم وإعادة الأموال المرتبطة بشركات التبريد وتكييف الھ ي ق الت
ين  اردھا الخاصة،بموإمكانية احترار عالمي مرتفعة إلى البدائل ذات التحويل  رم ب اق المب يح الاتف ة تنق اقترحت الأمان

ام  ي ع ي الأصل ف ا ف م اقتراحھم ين ت ة، اللت ة والرابع ين الشريحتين الثالث ع ب ة للجم ة التنفيذي يا واللجن ة إندونيس حكوم
ى وعلى التوالي، مما يؤدي إلى الحد من  2018وعام  2015 ة الأول ين المرحل داخل ب ة الت ة مالمرحل ن الخطة. الثاني

نھج  سيسمحوبالإضافة إلى ذلك،  ذا ال وفير اھ نظملمساعدة بت ى شركتي ال الي تسھيل  إل ن، وبالت في أقرب وقت ممك
  ى. في قطاع الرغاو ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة إدخال البدائل

ة   -28 ة للمرحل ة لإظھار أنه تم جمع الشريحتين الثالثة والرابعة لتصبحا شريحة نھائي ى من خطة إدارة إزال الأول
رة  ديث الفق م تح يا، ت ة لإندونيس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ذييل  17الم ين -2والت رم ب دث المب اق المح ن الاتف أ م

حكومة إندونيسيا واللجنة التنفيذية والذي تم التوصل إليه في الاجتماع الحادي والسبعين، على النحو المبين في المرفق 
  ثيقة. وسيتم إرفاق كامل الاتفاق المنقح بالتقرير النھائي للاجتماع السادس والسبعين.الأول لھذه الو
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  الخلاصة

ة.   -29 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي إزال دم ف راز التق ي إح يا ف تمر إندونيس تھتس واد لااس ك الم
ةفي الما 62ساس بنسبة لأالھيدروكلوروفلوروكربونية ھو بالفعل أقل من مستوى خط ا ر التحقق أن ئ دّ تقري د  وأك البل

ة  خمسينوضع نظام الترخيص والحصص لواردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية العامل. وتم صرف  في المائ
ى  ن.لآفي المائة من التمويل المعتمد حتى ا 57من الشريحة الثانية و  ل إل وتعتبر الأمانة أن اقتراح إعادة توجيه التموي
ل إدخال البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في قطاع الرغاوى، وأن إرجاع الأموال شركتي النظم سيسّھ

دروفلوروكربون ا الھي ى تكنولوجي ررت التحول إل ي ق واء الت د وتكييف الھ دات التبري -المرتبطة بشركات تصنيع مع
ن410 ة م ة الثاني ب المرحل ة بموج ة المقترح اع الخدم ي قط طة ف ھل الأنش واد  أ سيسّ ة الم ة إدارة إزال خط

  الھيدروكلوروفلوكربونية. 

  التوصية

  في أن تنظر في أن : جنة التنفيذيةقد ترغب الل  -30

 تأخذ علماً : ) أ(

واد  ) 1( ة الم ى من خطة إدارة إزال ة الأول ة من المرحل بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثاني
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في إندونيسيا ؛

المرحلة  شطبھا من طلبت شركة في قطاع تكييف الھواء 16و  في قطاع التبريدة شرك 12بأن   )2(
ن ى م ة  الأول واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال اخط ى  لأنھ ول إل ررت التح ق
؛ طرافلأحترار العالمي المرتفع بدون تمويل من الصندوق المتعدد الاذات إمكانية ا التكنولوجيا

أن  امجبروب دة  ن م المتح ائيالأم ديبي( الإنم غ ) اليوئن ادة مبل يقوم بإع دولار  3,134,216س
ة  ة البالغ ك الشركات  235,066أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكال دولار أمريكي المرتبطة بتل

  إلى الاجتماع السادس والسبعين؛

دروفل 15بأن  ) 3( ا الھي ى تكنولوجي ررت عدم التحول إل  245fa-وروكربونشركة تصنيع رغوة ق
تم بموجب المرحلة الأولى من خطة إدارة  ن ي ه ل ة وأن واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم إزال

  توفير المزيد من التمويل إلا للتحول إلى البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة ؛

نظ شركتيلدعم دولار أمريكي  603,077ما يصل إلى إعادة تخصيص توافق على   ) ب( ينم المحليال في  ت
ع رات ال وض ة مستحض المي المنخفض رار الع ة الاحت ذ ذات إمكاني ة تنفي ي خط وارد ف و ال ى النح عل

 ؛ 2016-2018 الشريحة للفترة

اً أيضاً  ) ج( ذ علم ة الصندوق تأخ دّثتأن أمان ذييل  ح ي ا -2الت يا لاألف ف ة إندونيس ين حكوم رم ب اق المب تف
تناداً  ة، اس ة التنفيذي ى واللجن ع ال إل ة (جم ريحتين الثالث ام  591,812ش ي ع ي ف ) 2015دولار أمريك

تفاق لالكي توضح أن ا 17تحديث الفقرة  وأنه سيم )2018دولار أمريكي في عام  580,710والرابعة (
وارد في المرفق جتماع الحادي والسبعينلاالذي تم التوصل إليه في االاتفاق يحل محل  ى النحو ال ، عل

 الأول بھذه الوثيقة؛

ذ واليونيدو حكومة إندونيسيا واليوئنديبي من  تطلب ) د( ة سنوية عن تنفي ارير مرحلي والبنك الدولي تقديم تق
ة  تم الموافق ى ت ارير التحقق حت تم إنجاز المشروع، وتق برنامج العمل المرتبط بالشريحة النھائية حتى ي

 ؛ و 2019 في عام لأولاعلى المرحلة الثانية، وتقرير إنجاز المشروع إلى اجتماع اللجنة التنفيذية 

ة لإولى من خطة الأمن المرحلة اوالنھائية الشريحة الثالثة توافق على   )ھ( يا، والخطة لإزال ةندونيس  المقابل
رة  ذ الشريحة للفت ة  2016-2018لتنفي ألف من لادو 1,260,461بقيم ر لادو 901,102ر أمريكي، تت

ي،  دأمريك اليف  زائ ة لدعم التك ة بقيم ديبي، ولادو 67,583لوكال ي لليوئن ر لادو 271,420ر أمريك
 .ر أمريكي للبنك الدوليلادو 20,536لوكالة بقيمة لدعم التكاليف  زائدأمريكي، 
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  إندونيسيا

  الوكالة  عنوان المشروع )أولا(

  البنك الدوليو (رئيسية)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)   (المرحلة الثانية)خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  
  (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 257.98   2014السنة:   (المرفق ج، المجموعة الأولى) 7أحدث بيانات المادة)ثانيا(

  
  2014 : السنة  أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)  )ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  الأيروصولات  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

الاستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
  الاستھلاك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 161.9    134.4 27.5     22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.2    1.1  1.0   123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 92.7     32.5  60.3   ب141-لوروفلوروكربونالھيدروك

 0.3    0.3      ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.9   0.9       225-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  بيانات الاستھلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)  )رابعا(

  403.9  دامة:نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المست  403.9  :2010-2009خط الأساس لفترة 

  الاستھلاك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

 268.92  المتبقي: 135.0  موافق عليه بالفعل:

  
  خطة الأعمال  )خامسا(

 
  المجموع  2020بعد  2020 2019  2018  2017  2016

برنامج الأمم المتحدة 
  الإنمائي (اليوئنديبي) 

من إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن 
 قدرات استنفاذ الأوزون)

0 39.6 29.7 29.7 0 0 99.0 

 9,244,000 0 0 2,773,000 2,773,000 3,698,000 0 التمويل (دولار أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من   البنك الدولي
 قدرات استنفاذ الأوزون)

10.7 10.7 10.7 10.7 0 0 42.8 

 2,908,000 0 0 727,000 727,000 727,000 727,000 التمويل (دولار أمريكي)

  
 2021-2023 2020 2019 2018  2017 2016  بيانات المشروع ) سادسا(

 
  المجموع

 غير متوفر       حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال

  غير متوفر       به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)الحد الأقصى للاستھلاك المسموح 

تكاليف المشروع 
المطلوبة من 
 حيث المبدأ

  (دولار أمريكي)

برنامج الأمم المتحدة 
  الإنمائي (اليوئنديبي)

 سيتم تحديدھا        تكاليف المشروع

 سيتم تحديدھا        الدعمتكاليف 

  تكاليف المشروع  البنك الدولي
  

تحديدھا سيتم        

  الدعمتكاليف 
  

 سيتم تحديدھا      

 سيتم تحديدھا        إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)

 سيتم تحديدھا        إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)

 سيتم تحديدھا        إجمالي الأموال المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)

 
 ) عنوان المشروع6(

  (دولار أمريكي)تكاليف الدعم   الأموال المطلوبة (دولار أمريكي)  الوكالة

  سيتم تحديدھا  سيتم تحديدھا  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)

  سيتم تحديدھا  سيتم تحديدھا  البنك الدولي

  
  ) على النحو المشار إليه أعلاه2016الشريحة الأولى ( الموافقة على تمويل  التمويل المطلوب:

 للنظر بصورة فردية  توصيات الأمانة:
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  وصف المشروع

  

ة   -31 ة عن حكوم يابالنياب دّم إندونيس امج، ق دة  برن م المتح ائيالأم ديبي( الإنم ذةاليوئن ة منف ية ) كوكال ى رئيس ، إل
ة والسبعين السادسالاجتماع  ة الثاني ة، من خطة إ المرحل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الي دارة إزال غ إجم بمبل

دره ي، 12,837,591 ق ن  دولار أمريك ألف م ة  7,457,000يت ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك ي، زائ دولار أمريك
ائيالأمم المتحدة  برنامجدولار أمريكي ل 521,990 ديبي( الإنم اليف 4,540,749، و)اليوئن د تك  دولار أمريكي، زائ

ة  ة البالغ ة  317,852الدعم للوكال ذ المرحل ديمھا في الأساسي. وسيؤدي تنفي م تق ا ت دولي، كم دولار أمريكي للبنك ال
 50وتخفيض بنسبة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةطن من قدرات استنفاد الأوزون من  111.92الثانية إلى إزالة 

  . 2013من خط الأساس بحلول عام  ربونيةالمواد الھيدروكلوروفلوروكفي المائة في استھلاك 

  وضع المرحلة الأولى

ة تمت الموافقة على المرحلة الأولى  -32 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم اع  من خطة إدارة إزال خلال الاجتم
بة  الخفض بنس اء ب تين للوف ع والس ام  20الراب ول ع اس بحل ط الأس ن خ ة م ي المائ درھا  2018ف ة ق ة إجمالي بتكلف

  طن من قدرات استنفاد الأوزون.  135لإزالة  دولار أمريكي 12,692,684

  التقدم في تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى

وزون لأسياسات المواد المستنفدة ليجري شرح التقدم في تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى، بما في ذلك تقرير عن   -33
رات من ووحدة إدارة المشروع ووضع الصرف في ال وإطارھا التنظيمي ى  10فق ة. ويلخص  17إل ذه الوثيق من ھ

ة  1الجدول  تنفاد الأوزون  3.7أنشطة التحويل في المرحلة الأولى. وبالإضافة إلى ذلك، تمت إزال درات اس طن من ق
  من خلال المساعدة الفنية لإدارة غازات التبريد التي نفذتھا حكومة أستراليا. 

  ة الأولى بحسب القطاع: موجز أنشطة التحويل في المرحل1الجدول 
الشركات التي ساعدھا الصندوق  المادةالوكالة  القطاع

 المتعدد الأطراف في المرحلة الأولى
  جميع الشركات في المرحلة الأولى

الإزالة (طن من العددطن متري
قدرات استنفاد 

 الأوزون)

الإزالة (طن من  العدد
قدرات استنفاد 

 الأوزون)
لدوليالبنك ا قطاع الرغاوى  34.12 26 21.42 *8 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 10.35 4 10.35 4 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون اليونيدو
 32.27 **21 19.44 5 22-الھيدروكلوروفلوروكربون اليوئنديبيتكييف الھواء

 6.99 15 22-الھيدروكلوروفلوروكربون اليوئنديبي التبريد الصناعي
27** 

9.08 
 45.43 45.43 ب141-دروكلوروفلوروكربونالھي

 131.25 78 103.63 32 المجموع   
دروفلوروكربو*  ى الھي ات للتحول إل ى اتفاقي اً عل ، 245fa-نوقعّت ثلاثة شركات أخرى بالإضافة إلى الشركات الثمانية التي وقعّت أو التي ستوقع قريب

الغ ا إزاء  15عددھا  في حين أن الشركات المتبقية الب وافر وأسعار عوامل اأعربت عن قلقھ دروكلوروفلوروكربونلإت ر الھي واد الخام غي -رغاء والم
ى شركتي نظم بموج141 ا إل يتم توفيرھ ي س ب ب. وستتحول ھذه الشركات إلى البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في ضوء المساعدة الت

  من دون مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف. 245fa-الھيدروفلوروكربونى المرحلة الأولى، أو ستتحول إل
ددھا  الغ ع ة الب د المتبقي ركات التبري ت ش واء 16** طلب ف الھ اع تكيي ي قط طبھا  12و ف اري ش د التج اع التبري ي قط نف واد  م ة الم ة إدارة إزال خط

ى  لأنھاالھيدروكلوروفلوروكربونية  ررت التحول إل ات ق ةالتكنولوجي ة ا البديل دد لاذات إمكاني ل من الصندوق المتع دون تموي ع ب المي المرتف رار الع حت
  .طرافلأا

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من 

ى من   -34 ة الأول ذ المرحل د تنفي ةبع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الي استھلاك خطة إدارة إزال غ إجم ، يبل
و ةالم يا  اد الھيدروكلوروفلوروكربوني ي إندونيس ل ف زم  268.9المؤھل للتموي تنفاد الأوزون. وتلت درات اس طن من ق

ة من خط  50و  35بنسبة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالحكومة في المرحلة الثانية بتخفيض استھلاك  في المائ
ة ، على التوالي، مما يؤدي إل2023و 2020الأساس بحلول عامي  تنفاد الأوزون  111.92ى إزال درات اس طن من ق

ا  ن بينھ تھلاك  94.38(م يكون اس الي، س ل). وبالت ل للتموي تنفاد الأوزون مؤھ درات اس ن ق ن م واد ط الم
طن من قدرات استنفاد الأوزون  174.57المتبقي المؤھل للتمويل في المراحل المستقبلية  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  . 2ي الجدول على النحو المبين ف
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درات استنفاد 2الجدول  ة المتبقي في إندونيسيا (طن من ق : استعراض لاستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوركربوني
  الأوزون)

  المجموع  225-نالھيدروكلوروفلوروكربو  123-الھيدروكلوروفلوروكربون ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون22-الھيدروكلوروفلوروكربون المادة
 403.90 0.02 3.90 132.60 267.40دايةنقطة الب

 135.00 0.00 0.00 89.90 45.10  التخفيض في المرحلة الأولى
د  ي بع تھلاك المتبق الاس

 المرحلة الأولى
222.30 42.70 3.90 0.02 268.90 

ي  رح ف يض المقت التخف
 المرحلة الثانية

50.61 60.27* 1.04 0 111.92 

ل  ي للمراح تھلاك المتبق الاس
 بليةالمستق

171.69 0 2.86 0.02 174.57 

ك  ي ذل ا ف دروكلوروفلوروكربون 17.57* بم ن الھي تنفاد الأوزون م درات اس ن ق دد 141-طن م ن الصندوق المتع اعدة م ن دون مس ه م تتم إزالت ب س
  الأطراف

  استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتوزيع القطاع

ام   -35 تھلاك لع غ الاس م الإب 2014بل ا ت ادة كم ه بمقتضى الم ال  7لاغ عن ول مونتري ن  258من بروتوك طن م
تھلاك  ى اس ق إل ر التحق ار تقري تنفاد الأوزون. وأش درات اس واد  152.7ق ن الم تنفاد الأوزون م درات اس ن ق ن م ط

ام  ي ع ة ف دول 2015الھيدروكلوروفلوروكربوني ين الج رة  3. ويب ة للفت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تھلاك الم اس
2015-2012 .  

دول  واد 3الج تھلاك الم ي : اس ة ف ياالھيدروكلوروفلوروكربوني ادة  إندونيس ات الم رة  7(بيان ، 2014-2012للفت
  المتحقق منھا) 2015وبيانات استھلاك العام 

  خط الأساس  *2015  2014 2013 2012  الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد
    طن متري

 4,861.9 1,892.9 2,944.2 2,977.1 3,662.4  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 192.2 101.9 108.8 100.5 190.9 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,205.9 420.0 843.0 1,300.0 1,096.4  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0 0 4.5 6.4 24.9 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.3 4.6 12.2 19.4 27.3  225-الھيدروكلوروفلوروكربون
 6,260,3 2,419,4 3,912.7 4,403,3 5,001.9  المجموع (بالطن المتري)

     طن من قدرات استنفاد الأوزون
 267.4 104.1 161.9 163.7 201.4  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.9 2.0 2.2 2.0 3.8 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 132.6 46.2 92.7 143.0 120.6  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0 0 0.3 0.4 1.6  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.02 0.3 0.9 1.4 1.9  225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 403.9 152.7 258 310.5 329.4 الأوزون) دالمجموع (بالطن من قدرات استنفا
  .  2015* على النحو المشار إليه في تقرير التحقق لعام 

ة من خط أساس  62بـ أقل  2015المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  كان إجمالي استھلاك  -36 في المائ
ة  53و 58إندونيسيا و أقل بـ  ة التنفيذي يا واللجن ة إندونيس ين حكوم رم ب اق المب في المائة من حدود الاستھلاك في الاتف

ى  323.12( 2018طن من قدرات استنفاد الأوزون) و 363.51( 2015لعام  تنفاد الأوزون)، عل درات اس طن من ق
إلى مزيج من أنشطة الإزالة المنفذة بموجب  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتوالي. ويعود الانخفاض في استخدام 

  والمستويات المنخفضة للواردات.  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة 

ات  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھلاك  4الجدول يبين   -37 ه في بيان بحسب القطاع على النحو المبلغ عن
  .2014البرنامج القطري لعام 
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  )2014القطاع والمادة في إندونيسيا ( بحسبالھيدروكلوروفلوروكربونية المواد  توزيع: 4الجدول 
  المجموع  المذيبات  خدمة معدات التبريد  تصنيع معدات التبريد  حريقمكافحة ال  الرغاوي  الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد

      طن متري
 2,944.2  2,443.7 500.5    22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 108.8  56.6  52.2  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 843.1   295.1  548.0  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 4.5  4.5    ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 12.2 12.2      225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 3.912.8 12.2 2.504.8 795.6 52.2 548.0  المجموع (طن متري)
        طن من قدرات استنفاد الأوزون

 161.9  134.4 27.5    22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 2.1  1.1  1.0  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 92.8   32.5  60.3  ب141-نالھيدروكلوروفلوروكربو
 0.3  0.3    ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.9 0.9      225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 258 0.9 135.8 60.0 1.0 60.3 المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

تنفاد الأو لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستھلاك الأكبر لكان الا  -38 ة من حيث قدرات اس زون في قطاع خدم
واء ( 53التبريد ( د وتكييف الھ دات التبري ة). وأدّى الحظر  23في المائة) يليه قطاعي الرغاوى وتصنيع مع في المائ

د وتكييف في قطاع تصنيع  الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى إنتاج واستيراد المعدات القائمة على المواد  معدات التبري
ن  اراً م واء اعتب اني يناير/ك 1الھ واد  2015انون الث ة للم ة الكامل ى الإزال ةإل تخدمة  الھيدروكلوروفلوروكربوني المس

  .2015التبريد وتكييف الھواء في عام لتصنيع معدات 

  استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات التصنيع

  تصنيع رغوة البولي يوريثان 

غ   -39 دروكلوروفلوروكربوناستھلاك بل اج الرغوة ب 141-الھي ري ( 843لإنت درات  92.73طن مت طن من ق
م استھلاكه  60.27طن متري ( 548، من بينھا 2014استنفاد الأوزون) في عام  تنفاد الأوزون) ت درات اس طن من ق

ة ؛ و ي الحراري ة: الأوان ات التالي ي التطبيق ة ف ة الثاني ي المرحل ا ف يتم إدراجھ ركات س ل ش ن قب واحم ندويش أل  الس
الخشب وقوارب الصيد؛ وخزانات وسخانات المياه؛ الللأنابيب و ورغوة العزل ؛الرغوة وكتلة ؛ )المتقطعةو المتصلة(

االتي  الشركاتغالبية إن (لوحات السقف) ورغوة الرش.  المقلد يتم إدراجھ ة  س ة الثاني ديھافي المرحل ل  ل استھلاك أق
الوارد في البوليولات سابقة  ب141-لوروكربونللھيدروكلوروفطن متري. وھناك أيضا استھلاك غير معروف  7من 

  .في المرحلة الثانية ستتم إزالته المستوردة الذيالخلط 

  مكافحة الحريق

دروكلوروفلوروكربوناستھلاك انخفض   -40 ق من  123-الھي ري ( 152في قطاع مكافحة الحري  3.04طن مت
تنفاد الأوزون) في  1.04(طن متري  52.23إلى  2009طن من قدرات استنفاد الأوزون) في عام  طن من قدرات اس

) PT. Hartindo. ومن بين الشركات الستة في قطاع مكافحة الحريقة، ھناك شركة واحدة مملوكة محلياً (2014عام 
  ) والشركات المتبقية توزع المعدات.PT. Indolok( 5وشركة واحدة مملوكة من بلد من غير بلدان المادة 

  لوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريداستھلاك المواد الھيدروك

دروكلوروفلوروكربوناستھلاك  في المائة من 83في عام، شكّل قطاع خدمة التبريد   -41 غ متوسط 22-الھي . وبل
دروكلوروفلوروكربون امين  22-استھلاك الھي ة للع ي قطاع الخدم ري ؛ وانخفض  4,027،  2009-2010ف طن مت

ر 2014طن متري في عام  2,444الاستھلاك في القطاع إلى  دات؛ غي ، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر مع سحب المع
  قد يشھد زيادة بسبب الطلب على خدمة المعدات الموجودة والجديدة.  123-أن استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون

  الأنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ل قطاع   -42 ة وتحوي تصنيع تشمل الأنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا خلال المرحلة الثانية الإجراءات التنظيمي
  وتقديم المساعدة لقطاعي مكافحة الحريق وخدمة معدات التبريد والتنفيذ والرصد. رغوة البولي يوريثان
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  الإجراءات التنظيمية

ل شركا  -43 انت سوف يدعم المكون التنظيمي تحوي ولي يوريث د.  رغوة الب ة التبري والتخفيضات في قطاع خدم
دروكلوروفلوروكربون تخدام الھي ى اس ر عل مل حظ ط 141-وسيش ابقة الخل ولات الس ي البولي وارد ف ائب وال ب الس

ول  توردة بحل اني  1المس انون الث ل  2021يناير/ك أن عوام ة بش وائح السلامة والخطوط التوجيھي يح ووضع ل ؛ وتنق
اء  دريب الإرغ أن السلامة والت ك بش ي ذل ا ف د (بم ة التبري ي قطاع خدم ايير ف يح المع تعال ؛ ووضع وتنق ة للاش القابل

ة  د قابل ازات تبري دات ذات غ ة المع ون بخدم ذين يقوم ين ال ة للفني ھادات الإلزامي ھادات) ؛ وإصدار الش وإصدار الش
ة في للاشتعال ؛ واللوائح التي تھدف إلى الحد من الاعتماد على غازا ت التبريد ذات إمكانية الاحترار العالمي المرتفع

  . 2019قطاعي التبريد وتكييف الھواء من قبل حكومة إندونيسيا بحلول عام 

  الأنشطة في قطاعات التصنيع

  تصنيع رغوة البولي يوريثانقطاع 

تھلاك   -44 ة لاس ة الكامل ة الإزال ة الثاني من المرحل تنفاد  60.27تتض درات اس ن ق ن م ن الأط وزون م
انب في قطاع 141-الھيدروكلوروفلوروكربون ولي يوريث ام  تصنيع رغوة الب ة الع ول نھاي  42.73(فقط  2020بحل

  الأوزون مؤھلة للتمويل) من خلال :طن من قدرات استنفاد 

ر من  ) أ( رة (باستھلاك أكب ة شركات متوسطة الحجم  20تحويل أربعة شركات كبي ري) وثماني طن مت
راوح ب تھلاك يت ركات  20و 7ين (باس ث أن الش دروكربون، حي اء الھي ل إرغ ى عام ري) إل طن مت

 الكبيرة تتولى بنفسھا عملية الخلط والمزج والشركات الكبيرة تشتري الھيدروكربون السابق الخلط ؛

دروكربون  ) ب( ى شركتي نظم من أجل إعداد مستحضرات الھي دروفلوروأولفينوتقديم المساعدة إل  الھي
دعم شركتي نظم، وثاني أكسيد الكربون وال ل /المياه السابقة الخلط (ھذا بالإضافة إلى تخصيص الأم

 المقترح بموجب المرحلة الأولى) ؛

ة  ) ج( مشروع جماعي لتحويل شركات صغيرة سيتم تزويدھا بالقسائم لشراء عوامل الإرغاء ذات إمكاني
تبدال القس يتم اس نظم (س الأموال من الاحترار العالمي المنخفضة بسعر مخفض من شركات ال ائم ب

 الصندوق متعدد الأطراف) ؛ و

ة  (د)  أنشطة المساعدة الفنية، بما في ذلك ورش عمل للشركات وشركات النظم؛ وتدريب السلطات المحلي
ى  ة عل ة الفعال ارك من أجل ضمان الرقاب درات موظفي الجم اء ق لدعم شركات تصنيع الرغوة وبن

ابقة ب ؛ ود141-واردات الھيدروكلوروفلوروكربون ويلات الس تيراد البولي راسة بشأن استخدام واس
دعم وضع  تعال ل ة للاش ة القابل ات الإرغاء البديل ط ؛ ودراسة بشأن الاستخدام الآمن لتكنولوجي الخل
ة  ارات التقني دمات الاستش لامة ؛ وخ أن الس ة بش ة الوطني وط التوجيھي ايير والخط يح المع و/أو تنق

  للشركات.

ة الثان  -45 تعطي المرحل ي س تنظر ف المي المنخفضة وس رار الع ة الاحت اء ذات إمكاني ل الإرغ ة الأفضلية لعوام ي
ة  245fa-الھيدروفلوروكربون دائل ذات إمكاني تبداله بالب ه واس يتم إزالت فقط إذا كان ضرورياً كعامل إرغاء مؤقت س

  .الأطراف للصندوق المتعددالاحترار العالمي المنخفضة، فور توفرھا، من دون أي تكلفة إضافية 

ديل   -46 تبدال أو إجراء تع ة لاس اليف المعياري ى التك رة الحجم إل استندت تكلفة تحويل الشركات المتوسطة والكبي
تحديثي على المعدات في خط الأساس وتركيب المعدات الجديدة وتدابير السلامة والتجارب والتدريبات والدعم التقني، 

  . 5على النحو المبين في الجدول 
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  التكلفة المعيارية المقترحة للتحول إلى الھيدروكربون: 5 الجدول
  التكلفة (دولار أمريكي)  البند

  السابق الخلط للشركات المتوسطة الحجم السيكلوبنيتين بالنسبة للشركات الكبيرة الحجملسيكلوبنيتينالخلط داخل الشركة ل
 10,000 - التخزين للھيدروكربون السابق الخلط

لھيدروكربونصھريج تخزين ا  50,000 - 
 - 120,000 وحدة الخلط السابق
 50,000 140,000  كغ/دقيقة) 120موزع الرغاوى (
 80,000 80,000  تدابير السلامة

 10,000 10,000  التجارب
 10,000 10,000  التدريبات والدعم التقني

 160,000 410,000  المجموع

ة من الصندوق الم  -47 وال المطلوب رة والمتوسطة تم تعديل الأم ل الشركات الكبي دد الأطراف من أجل تحوي تع
  . 6على النحو المبين في الجدول  50/741الحجم استناداً على عتبة التكلفة الفعالة المحددة بموجب المقرر 

  

  تكلفة تحويل الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم: 6الجدول 
عتبة التكلفة الفعالة  الشركة

 (د.أ./كغ)
2014عامالاستھلاك في

 (طن متري)
التكلفة استناداً إلى عتبة التكلفة   التكلفة (دولار أمريكي)

  الفعالة (دولار أمريكي)
 طن متري)20شركات كبيرة الحجم (استھلاك أكبر من 4

Cahaya Perdana Plastik, PT.   
 

9.79 

32,835 410,000 321,455 
Cahaya Merah Delima, PT. 29,315 410,000 286,994 

Dasa Windu Agung, PT. 46,610 410,000 456,312 
Maspion Plastic and Metal Industry, PT.39,550 410,000 387,195 

 1,451,955 1,640,000 148,310المجموع الفرعي
  طن متري) 20و  7شركات متوسطة الحجم (استھلاك بين  8

Ricwil Indonesia, PT.   
  
  
  
  

10.96  

11,413 160,000 125,086 
Alsun Suksesindo, PT. 7,136 160,000 78,211 

Bina Tehnik, PT. 15,700 160,000 172,072 
Duta Tehnik, PT. 6,591 160,000 72,237 

Tamacool, PT. 5,175 160,000 56,718 
Central Mandiri Cemerlang, PT. 12,000 160,000 131,520 

Saka Baja, PT. 8,060 160,000 88,338 
Willich Isolasi Pratama, PT. 8,416 160,000 92,239 

 816,421  1,280,000  74,491 المجموع الفرعي
 2,268,376  2,920,000 222,801     المجموع

درھا   -48 ة ق ة فعال ى تكلف تناداً إل ل الشركات الصغيرة اس ة تحوي وغرام  7.00تم احتساب تكلف دولار أمريكي/كيل
درھا (أ افية ق ال إض ة رأس م درھا  2.00ي تكلف افية ق غيل إض ة تش وغرام وتكلف دولار  5.00دولار أمريكي/كيل

ى  350,000أمريكي/كيلوغرام). واستندت التكلفة المقترحة لتحويل شركة النظم وقدرھا  دولار أمريكي لكل شركة إل
  . 7التكاليف المعيارية للمعدات على النحو المبين في الجدول 

  تكلفة تحويل الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم: 7دول الج
  التكلفة (دولار أمريكي) البند

40,000  تخزين عوامل الإرغاء
120,000  وحدة الخلط السابق

140,000 وحدة الإرغاء
25,000  تطوير التظام والتجارب والاختبارات

325,000 المجموع الفرعي
25,000 الطوارئ
350,000 المجموع

  كما تم تقديمھا. تصنيع رغوة البولي يوريثانإجمالي تكلفة تحويل قطاع  8يبين الجدول   -49

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ECom/74/56الوثيقة  1
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  تصنيع رغوة البولي يوريثانإجمالي تكلفة تحويل قطاع : 8الجدول 
قدرات استنفاد   طن متري التكنولوجيا التطبيقات المكون

  الأوزون
إجمالي التكلفة 
  (دولار أمريكي)

الأموال المطلوبة 
  ر أمريكي)(دولا

  شركة 12مشروع تحويل فردي لـ 
صناديق التبريد، أباريق الماء، شركات كبيرة4

 صناديق الأرز، كتلة رغوة
 1,451,955 1,640,000 148.3116.31 الھيدروكربون

عزل الأنانبيب والمجاري شركات كبيرة8
التسقيف والألواح الدائرية، 

  الجدارية

 816,421 1,280,000 74.498.19 الھيدروكربون السابق الخلط

  مشروع جماعي للشركات الصغيرة
ثاتي أكسيد الكربون (الماء)،  تطبيقات مختلفة  شركة200حوالى

، الھيدروكربون الھيدروفلوروأولفين
 أو الميثيلال / فورمات الميثيل

165.6518.22 1,159,578 1,159,578 

 700,000 700,000     شركتي نظم
دعم السياسة 
والمساعدة الفنية 
 ووحدة إدارة المشروع

    412,795 412,795 

 4,540,749 **5,192,373 **42.73 **388.45  المجموع الإجمالي
  * سيتم تحديد الخيار الأخير لعامل الإرغاء البديل من قبل الشركة.

  ن) من دون مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف.طن من قدرات استفاد الأوزو 17.55طن متري ( 159.5** ستتم إزالة كمية إضافية قدرھا 

  مكافحة الحريق

ة   -50 ة إزال ة الثاني رح المرحل دروكلوروفلوروكربون 1.04تقت ن الھي تنفاد الأوزون م درات اس ن ق  123-طن م
ا المستخدم لإنتاج معدات مكافحة الحريق، من خلال مزيج من دعم المشروع وإيصال المعلومات، بتكلفة إجمالية قدرھ

  دولار أمريكي متعلق بتكلفة إصدار الشھادات).  2,000,000دولار أمريكي (من بينھا مبلغ  2,228,500

  الأنشطة في قطاع خدمة معدات التبريد

دروكلوروفلوروكربون 50.61تقترح المرحلة الثانية أيضاً إزالة   -51 تنفاد الأوزون من الھي درات اس -طن من ق
درھا المستخدم في قطاع خدمة معدا 22 ة ق دولار أمريكي، من خلال الأنشطة  4,416,500ت التبريد، بتكلفة إجمالي

  التالية:

دريب  ) أ( ك ت ي ذل ا ف درات، بم اء الق ارك و 700بن درب و  90موظف جم ة ووضع  2,000م ي خدم فن
 دولار أمريكي) ؛ 914,000المواد التدريبية (

ى  15شراء المعدات لـ  ) ب( دريب عل وفير الت تقوم بت ي مؤسسة تدريب س دة والسلامة لفني الممارسات الجي
دريب  دريب ورصد أنشطة الت ى تطوير أدوات الت التركيز عل الخدمة ؛ خمسة مؤسسات تقنية ستقوم ب
ر  لأوزون غي تنفدة ل واد المس ك إتلاف الم وتدريب المدربين وبرنامج الاسترداد والاستعادة، بما في ذل

لاف صغيرة ؛ و  ق إت ن خلال مراف ة م ة  50المرغوب رة وورش ل كبي ل صغيرة  200عم ة عم ورش
 دولار أمريكي) ؛ 3,146,000(

ل  ) ج( تيات ونق ان وورش عمل ولوجس ندوات وورش عمل توعية بما في ذلك اجتماعات لايصال المعلوم
 دولار أمريكي) ؛ و 305,000(

ة، با  (د) المي المرتفع رار الع لتشاور وضع لوائح للحد من الاعتماد على غازات التبريد ذات إمكانية الاحت
رة  دات والخب مع جمعيات الصناعة ومع مراعاة توافر وتكلفة غازات التبريد والمكونات الرئيسية للمع

ادة  دات الم ن بل دان الآخرى م ن البل ة  5م ذ المرحل ن تنفي تفادة م دروس المس ة وال والظروف المماثل
 ر أمريكي).دولا 51,500الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (

  أنشطة التنفيذ والرصد

ة   -52 ن خط ى م ة الأول ي المرحل اءھا ف م إنش ي ت روع، الت دة إدارة المش تمر وح وف تس واد س ة الم إدارة إزال
ة تحت الإشراف  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي إدارة أنشطة خطة إدارة إزال ة، ف الھيدروكلوروفلوروكربوني

  ضمن قسم المناخ والجو التابع لوزارة البيئة والغابات.  المباشر لوحدة الأوزون الوطنية
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يا   -53 ة إندونيس ة مع حكوم اق ھب ى اتف دولي عل وفقاً للترتيبات المالية من خطة قطاع الرغاوى، سيوقع البنك ال
اق الھب ة. ويصرف الأموال للبلد عند الوفاء بمؤشرات الأداء وأھداف وأنشطة الإزالة المشمولة في خطط العمل واتف

ة  ة المبرم ات الفرعي ات الھب ومن ثم، سيتم صرف الأموال للمستفيدين على أساس الأحكام والشروط المحددة في اتفاقي
  مع المستفيدين. 

  إجمالي تكلفة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لإندونيسيا التي إدارتم تقدير إجمالي تكلفة المرحلة الثانية من خطة   -54
ـ  راف ب دد الأط ندوق المتع طة الص ا بواس يتم تمويلھ اس  11,997,749س ي الأس ديمھا ف م تق ا ت ي، كم دولار أمريك

ة  ى إزال تنفاد الأوزون من  111.92(باستثناء تكاليف الدعم). وستؤدي أنشطة الإزالة المقترحة إل درات اس طن من ق
غ  ة تبل ة إجمالي ة فعال ع تكلف ة م واد الھيدروكلوروفلوروكربوني وغرام (أو  7.89الم ي / كيل دولار  8.82دولار أمريك

الغ  دد الأطراف الب طن  94.38أمريكي / كيلوغرام بالاستناد فقط إلى الاستھلاك المؤھل للتمويل من الصندوق المتع
  ة والتكاليف المفصلة، كما تم تقديمھا في الأساس.الأنشط 9من قدرات استنفاد الأوزون). ويبين الجدول 

دول  واد : 9الج ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ة للمرحل ة المقترح طة والتكلف وجز للأنش م
  الھيدروكلوروفلوروكربونية لإندونيسيا

طن من قدرات استنفاد طن متري المادة الوكالة القطاع
  الأوزون

الأموال المطلوبة 
  (دولار أمريكي)

التكلفة الفعالة (دولار 
  أمريكي)

 8.29 4,540,749 *547.9560.27 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون  البنك الدولي  رغوة البولي يوريثان
   مكافحة الحريق

  اليوئنديبي
 42.67 2,228,500 12352.231.04-الھيدروكلوروفلوروكربون

 4.80 4,416,500 920.1050.61 22-الھيدروكلوروفلوروكربون خدمة التبريد
  812,000 0.000.00 كلھا  وحدة إدارة المشروع

 7.89 11,997,749 111.92 1,520.28 المجموع
  طن من قدرات استنفاد الأوزون مؤھلة للتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف 42.73* من بينھا فقط 

 

  تعليقات وتوصية الأمانة

  التعليقات

ة ا  -55 يا في استعرضت الأمانة المرحل ة لإندونيس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة من خطة إدارة إزال لثاني
ايير  ك المع ا في ذل دد الأطراف، بم ضوء المرحلة الأولى، والسياسات والخطوط التوجيھية الخاصة بالصندوق المتع

ن خ ة م ة الثاني تھلاك للمرحل اع الاس ي قط ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ل إزال واد لتموي ة الم ة إدارة إزال ط
 . 2016-2018) وخطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 50/74الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

  التحقق

ق  -56 ر التحق د تقري أن  أك تھلاكبش ة اس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ياأن  الم ق إندونيس رخيص  تطب ام ت نظ
واد الھيدروكلوروفلوروك واردات الم ة، وأن وحصص ل تھاربوني ةاك لاس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ام  لم ي ع ف

ثلاً  2015 ان ممت ان  ك ال لك ى من خطة إدارة بروتوكول مونتري ة الأول وأھداف الاستھلاك المحددة بموجب المرحل
 . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 

   استھلاك وحصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ار الي  -57 درت حصص واردات أش يا أص ة إندونيس ى أن حكوم ديبي إل ةوئن واد الھيدروكلوروفلوروكربوني  الم
ـ  269.4بمستوى  2016و 2015  لعامي ى ب تنفاد الأوزون، وھو مستوى أعل درات اس ة من  76طن من ق في المائ

ام  ي ع ي ف تيراد الفعل ع أن ي 152.7( 2015الاس ن المتوق تنفاد الأوزون). وم درات اس ن ق ن م ى ط ب عل زداد الطل
 في خدمة التخزين البارد مع تحسن الوضع الاقتصادي في البلد.   22-الھيدروكلوروفلوروكربون

رت البنك 141-أخذت الأمانة علماً بأنه يتم استيراد كمية غير معروفة من الھيدروكلوروفلوروكربون  -58 ب وذكّ
ى صعوبة ت2(ج)42/68الدولي بالمقرر  دولي إل ات . وأشار البنك ال دروكلوروفلوروكربونعقب كمي ب في 141-الھي

                                                 
ب الوارد في البوليولات سابقة الخلط 141-المعنية على النظر في إنشاء نظام وطني لتسجيل كميات الھيدروكلوروفلوروكربون 5لتشجيع بلدان المادة   2

ليولات سابقة الخلط، التي ب الصاف والوارد في البو141- الھيدروكلوروفلوروكربونالمستوردة و/أو المصدرة (تبعاً للحالة) لدعم الحظر على واردات 
  ب.141- الھيدروكلوروفلوروكربونسيتم إصدارھا ما أن يتم تحويل جميع شركات تصنيع الرغوة، ولتسھيل مراقبة ھذه الشركات لدعم إزالة 
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البوليولات السابقة الخلط المستوردة بسبب عدم تحديد المحتويات الكيميائية وأشار إلى أنه من المتوقع أن تزيد الدراسة 
ه،  (د)) الفھم حول توفير المنتج والطلب44بشأن استخدام واستيراد البوليولات السابقة الخلط (المذكورة في الفقرة  علي

  وھو أمر ضروري لتصميم نظام رقابة ورصد. 

  الاستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية

ة   -59 ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني امل للمرحل الاقتراح الش ديرھا، ب ةً تق اً، مبدي ة علم ذت الأمان واد أخ الم
ة تب الھيدروكلوروفلوروكربوني ه اس يتم في ذي س يا وال ة إندونيس ل حكوم ن قب دم م واد دال المق الم
  المستخدمة في قطاع التصنيع بالبدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة.  الھيدروكلوروفلوروكربونية

ةً   -60 ذيبات صغير مقارن ة  في حين أن الاستھلاك في قطاع الم معالجة مع القطاعات الأخرى، اقترحت الأمان
ألة ذات أ ا مس ألة باعتبارھ ة المس دل اننظراً لولوي ا المع عبعاثاتھ ذة. مرتف بانھا وآخ ي حس ة ف ة أن التكلف لأنشطة  الفعال

قالمقترحة في قطاع مكافحة  الإزالة غ  الحري وغرام/  دولار أمريكي 42.67تبل ى  وستؤدي كيل طن  1.04 خفضإل
هستھلاك القطاع آخذ في وأن ا 123-الھيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد الأوزون من  فقط من قدرات لا  الانخفاض وأن

في ھذا القطاع،  الإزالةمتاحة، اقترحت الأمانة تأجيل أنشطة  يبدو أن البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة
دلاً  اعدة  وب ي مس ر ف ك النظ ن ذل ةم دودة  فني الإقترانمح ة  ب ة بتكلف ات الخدم ز ممارس ة وتعزي دابير التنظيمي ع الت م

قعلى  دولار أمريكي، 30,000 ه أنه من المتف ة  علي دأن الحكوم راح  ق ة اقت ة الثاني دم خلال المرحل معالجة قطاع لتق
ة ) فضلاً عن قطاع المذيبات( الحريقمكافحة  المي المنخفضة والتكلف رار الع ة الاحت دائل ذات إمكاني وفر الب في حال ت
  الفعالة.

  الأنشطة المقترحة في المرحلة الثانية

  قطاع تصنيع الرغوة

ة خلال مراجعة المشر  -61 ط السابق وآلات الإرغاء والطوارئ بالنسبة لأربع وع، تم تعديل تكاليف وحدات الخل
ة  4,655شركات كبيرة الحجم بمبلغ  ة بقيم الي تكلف ى إجم ؤدي إل ا ي دولار أمريكي.  1,447,300دولار أمريكي، مم

ـ  تثمار ل ة الاس ديل تكلف م تع ك، ت ى ذل ى  Bina Teknikوبالإضافة إل ـ دولار أم 160,000إل غ ال دلاً من مبل ريكي ب
اليف  172,076 ى التك اق عل م الاتف ك، ت ى ذل اءً عل ة. وبن ة الفعال ة التكلف اس عتب ى أس ب عل ي المحتس دولار أمريك

  دولار أمريكي.  804,349للشركات الثمانية المتوسطة الحجم بمبلغ 

ى ت  -62 ه بالنسبة للتحول إل دولي أن دروكربون، وبعد الطلب الأصلي المقدم، أوضح البنك ال ا إرغاء الھي كنولوجي
ة  ة في  51,847ثمة حاجة أيضاً لتكاليف تشغيل إضافية بقيم ين في المئ ادة بنسبة اثن ى زي تناد إل دولار أمريكي بالاس

دروكلوروفلوروكربون التحول من الھي ات إرغاء 141-كثافة الرغوة مرتبطة ب ى تكنولوجي يكلوبنيتينب إل د الس ، وعن
اك الاقتضاء، إضافة مثبطا ة أن ھن ر الأمان ين، لا تعتب راء الفني ت اللھب. غير أنه استناداً إلى النصيحة التي قدّمھا الخب

اليف السيكلوبنيتينب إلى 141-زيادة في كثافة الرغوة عند التحول من الھيدروكلوروفلوروكربون ا من تك ، وبالتالي م
دولار أميركي.  203,185كاليف تشغيل إضافية بقيمة تشغيل إضافية متكبدة. ومع عدم زيادة في الكثافة، سيتم توفير ت

  وخلال المناقشات، تم الاتفاق، من حيث المبدأ، على عدم طلب تكاليف تشغيل إضافية لتحويل شركات تصنيع الرغوة.

ه   -63 ة ودعم السياسة وإدارة المشروع، المتفق علي ل للمساعدة الفني ناقشت الأمانة والبنك الدولي مستوى التموي
  دولار أمريكي). 412,795دولار أمريكي (بدلاً من  240,858لغ بمب

  مستوى التمويل المتفق عليه لقطاع الرغوة. 10يلخص الجدول   -64
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ل قطاع تصنيع : 10الجدول  ا لتحوي انالتكلفة المتفق عليھ ولي يوريث ة من خطة  رغوة الب ة الثاني بموجب المرحل
    نية لإندونيسياإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو

التكلفة المتفق عليھا (دولار  المكونات
  أمريكي)

   الاستثمار
  1,447,300            شركات تتحول إلى الھيدروكربون 4طن متري):  20 ≥المجموعة الأولى (
  804,349                شركات تتحول إلى الھيدروكربون السابق الخلط 8طن متري):  20-7المجموعة الثانية (

 1,159,578 المجموعة الثالثة : مشروعات جماعية لشركات إنتاج الرغوة صغيرة الحجم من خلال شركات النظم (خطة القسائم)
 603,077 شركات النظم

 4,014,305 المجموع الفرعي
  240,858           وإدارة المشروع الفنيةدعم السياسة والمساعدة 

 4,255,163 إجمالي التكلفة

  

  طاع خدمة معدات التبريدق

ائيأكدّ   -65 ا من  برنامج الأمم المتحدة الإنم ه م ديبي) أن ات (اليوئن ر  مسجلةمخزون لأوزون غي تنفدة ل واد مس لم
دويرالاسترداد أنشطة أن و البلدمرغوب فيھا / ملوثة في  ادة الت ع أنھي  وإع ى ومن المتوق ة الأول زداد في المرحل  ت

ً و. الاسترداد وإعادة التدويروثة مع مواصلة تنفيذ برنامج المل غازات التبريدمخزونات  توضيحات  طلبت الأمانة أيضا
ة ومرفق  ين المؤسسات التقني يم،  إتلافبشأن التفاعلات المخطط لھا، إن وجدت، ب ع في ي وھو مرفق إتلافھولس ق

في المؤسسات  الإتلاف الصغيرةافق أن استخدام مر (اليوئنديبي) أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائيو. 3جاوة الغربية
أنه أن  ن ش ا م تتة جغرافي ة المش ضالفني ة  يخف ن تكلف لافم لأوزون  إت تنفدة ل واد المس ا أنالم ي  بم ل ف اليف النق تك

  تكون كبيرة. قد، ياندونيسيا، وھي بلد ارخبيل

م   -66 ي ت وائح الت ة ووضع الل ا مجموعه ناقشت الأمانة أيضاً مع اليوئنديبي تكلفة أنشطة التوعي ى م تخفيضھا إل
ا  356,000دولار أمريكي (بدلاً من  273,000 ة المتفق عليھ الي التكلف دولار أمريكي). وعلى ھذا الأساس، بلغ إجم

ة  اع الخدم ـ  4,333,000لقط رتبط ل يض م ع تخف ي م ن  49.65دولار أمريك تنفاد الأوزون م درات اس ن ق ن م ط
  ريكي/كيلوغرام). دولار أم 4.80( 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  وحدة تنفيذ ورصد المشروع

واد   -67 ة الم ة إدارة إزال ي خط روع ف د المش ذ ورص دة تنفي ديبي دور وح ع اليوئن ة م ت الأمان ناقش
د  ذ ورص دة تنفي ز وح وف ترك وة. وس اع الرغ ب قط روع بموج إدارة المش ةً ب ة مقارن الھيدروكلوروفلوروكربوني

لحة حاب المص ع أص يق م ى التنس روع عل واد  المش ة الم طة إزال ذ أنش م تنفي ة؛ ودع اع الخدم ي قط ف
الھيدروكلوروفلوروكربونية والإشراف عليھا؛ وإعداد وتنفيذ ومراجعة خطط التنفيذ السنوية؛ والإدارة المالية؛ ووضع 
يم  ن الأداء؛ وتنظ ق م روع والتحق ى المش راف عل ھيل الإش روع؛ وتس اتي لإدارة المش ام معلوم ى نظ اظ عل والحف

ت وورش عمل لضمان التعاون بين أصحاب المصلحة فضلاً عن الاجتماعات بين الوكالات؛ والإشراف على اجتماعا
مشروعات التحويل وتقييمھا بمساعدة خبراء فنيين؛ والإشراف على تقديم تقارير التحقق. وتم الاتفاق على تكلفة وحدة 

  دولار أمريكي. 384,000تنفيذ ورصد المشروع بـ 

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعليھا للمرحلة الثانية من خطة إدارة  التكالف المتلفق

ة   -68 ة الثاني ا للمرحل استناداً إلى نتائج المناقشات بين الأمانة واليوئنديبي والبنك الدولي، بلغت التكلفة المتفق عليھ
يا  ة لإندونيس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط اليف  9,002,163م تثناء تك ي (باس دولار أمريك

ة  ة) لإزال ري ( 1,450.62الدعم للوكال ة  109.92طن مت ة إجمالي ة فعال تنفاد الأوزون)، مع تكلف درات اس طن من ق
يتم خصم 11دولار أمريكي على النحو المبين في الجدول  6.21قدرھا  ا، س . ومن بين إجمالي الكمية التي ستتم إزالتھ

  طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الاستھلاك المتبقي المؤھل للتمويل.  92.38(طن متري  1,291.16

                                                 
 3 32DestructionCSIndonesia.pdf-e-p://www.uneptie.org/ozonaction/information/mmcfiles/4766htt 
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دول  ة : 11الج واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ا للمرحل ق عليھ اليف المتف التك
  لإندونيسيا
نفاد طن من قدرات است  طن متري  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  الوكالة  القطاع

  الأوزون
الأموال المطلوبة 
  (دولار أمريكي)

التكلفة الفعالة (دولار 
  أمريكي)

 10.95 4,255,163 388.4542.73  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون  البنك الدولي  رغوة البولي يوريثان
159.45*17.54* 0  

مكافحة الحريق 
 (المساعدة الفنية)

  
  اليوئنديبي

  30,000   123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 4.80 4,333,000 902.7149.65 22-الھيدروكلوروفلوروكربون خدمة التبريد
وحدة تنقيذ ورصد 

 المشروع
 غير متوفر 384,000 0 0  كلھا

 6.21 9,002,163  1,450,62109.92  مجموع المرحلة الثانية 
طن  17.54طن من قدرات استنفاد الأوزون، وبالتالي، ستتم إزالة  42.73نيسيا ب المتبقي المؤھل لإندو141-* يبلغ استھلام الھيدروكلوروفلوروكربون

  من قدرات استنفاد الأوزون من دون مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف. 

 57آخذةً في حسبانھا أن التخفيضات المحققة بموجب المرحلة الأولى والمقترحة بموجب المرحلة اثانية تمثل   -69
ام  في المائة من خط ذ إنشاء خط الأساس وأن الاستھلاك لع و من ھو بالفعل  2015الأساس لإندونيسيا وأنه ما من نم

في المائة من خط الأساس بحلول  35في المائة من خط الأساس، اقترحت الحكومة التزام تخفيض أعلى من  62أقل بـ 
تعدة للنظر في تخفيض . وأشار اليوئنديبي إلى أن حكو2023في المائة بحلول عام  50و 2020عام  يا مس ة إندونيس م

  .2023في المائة بحلول عام  55و 2020في المائة من خط الأساس بحلول عام  37.5بنسبة 

  التأثير على المناخ

 391إن تحويل شركات تصنيع رغوة البولي يوريثان المتبقية في إندونيسيا سيؤدي إلى تجنب انبعاث حوالى   -70
  . 12لكربون سنوياً في الجو، على النحو المبين في الجدول طن من مكافئ ثاني أكسيد ا

  : التأثير المناخي لمشروعات رغوة البولي يوريثان12الجدول 
 طن/سنوياً  إمكانية الاحترار العالمي  المادة

  
  مكافئ ثاني أكسيد الكربون (طن/سنوياً)

     قبل التحويل
 725547.91397,234  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 397,234  المجموع قبل التحويل
   بعد التحويل
 20328.756,575~  ، المياهالھيدروفلوروأولفين،السيكلوبنيتين

 (390,659)                       التأثير

  

دريب   -71 د من خلال الت ازات التبري واء أفضل لغ ي تشمل احت ة، الت ستؤدي الأنشطة المقترحة في قطاع الخدم
ؤدي عدم انبعاث كل  22-وفير المعدات، إلى تخفيض كمية الھيدروكلوروفلوروكربونوت د. ي المستخدمة لخدمة التبري

افئ  1.8بسبب ممارسات التبريد الأفضل إلى توفير حوالى  22-الھيدروكلوروفلوروكربونكيلوغرام من  طن من مك
واد ثاني الكربون. وعلى الرغم من عدم إدراج احتساب للتأثير على ال ة الم مناخ في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزال

رويج  ة لت ا الرامي الھيدروكلوروفلوروكربونية، تشير الأنشطة المخطط لھا من قبل حكومة إندونيسيا، ولا سيما جھودھ
طة إدارة البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة واستردات غازات التبريد وإعادة استخدامھا، إلى أن تنفيذ خ

افع  الي من ق بالت إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ستؤدي إلى تخفيض انبعاث غازات التبريد إلى الجو مما يخل
ذا  د ھ اخ. ويمكن تحدي ى المن أثير عل ة بشأن الت ر دق يم كمي أكث للمناخ. غير أنه، في ھذه المرحلة، لا يمكن إجراء تقي

نوياً التأثير من خلال تقييم لتقارير الت د المستخدمة س نفيذ، من خلال، من جملة أخرى، مقارنة مستويات غازات التبري
د  ازات التبري ا لغ غ عنھ ات المبل ة، والكمي ة الھيدروكلوروفلوروكربوني منذ بد تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزال

دربين والمع ين الم دد الفني ا، وع دويرھا وإتلافھ ادة ت تردادھا وإع تم اس ي ي ى الت ة عل دات القائم
  التي تخضع لتعديل تحديثي.  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
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  2016-2018خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 

غ   -72 دولي مبل ذ  9,632,314يطلب اليوئنديبي والبنك ال ة لتنفي دعم للوكال اليف ال ك تك ا في ذل دولار أمريكي بم
ة  ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ة (المرحل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ل 2016-2023الم الي التموي غ إجم ). ويبل

دولي  ديبي والبنك ال اليف  12,152,243المطلوب للمرحلة الثانية في خطط الأعمال لليوئن ك تك دولار أمريكي في ذل
  ھو ضروري. الدعم للوكالة. وسيتم توفير التمويل المشترك من قبل شركات تصنيع الرغوة وشركات النظم حسبما 

  مسودة الاتفاق

ة   -73 ين الحكوم اق ب ة لمسودة الاتف تم وضع الصيغة النھائي ان ي ة، ك ذه الوثيق ة لھ في وقت وضع الصيغة النھائي
لاغ عن  يتم الإب يا. وس ة إندونيس ة عن حكوم ديبي، بالنياب ع اليوئن ات م ن خلال مناقش ة م ة التنفيذي يا واللجن وإندونيس

  ل ملحق لھذه الوثيقة قبل الاجتماع السادس والسبعين. حصيلة ھذه المناقشات من خلا

  التوصية

  في أن تنظر في أن : جنة التنفيذيةقد ترغب الل  -74

ة توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من  ) أ( واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم خطة إدارة إزال
ى  2016لإندونيسيا للفترة من  وا 2023إل ة بنسبة لتخفيض استھلاك الم د الھيدروكلوروفلوروكربوني

غ  55 ا، بمبل اص بھ اس الخ ط الأس ن خ ة م ي المائ ن  9,632,314ف ألف م ي، يت دولار أمريك
ة  4,747,000 ة البالغ ديبي؛  332,290دولار أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكال دولار أمريكي لليوئن

ة 4,255,163و ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك ي زائ ك  297,861 دولار أمريك ي للبن دولار أمريك
 الدولي؛

ة بنسبة تأخذ علماً بأن حكومة إندونيسيا التزمت بتخفيض استھلاك  ) ب( واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الم
 ؛2023في المئة بحلول عام  55، و2020في المئة بحلول عام  37.5

دروكلوروف ) ج( ى واردات الھي يا بإصدار حظر عل ة إندونيس التزام حكوم ب 141-لوروكربونتأخذ علماً ب
ول  توردة بحل ط المس ابقة الخل ولات الس ي البولي وارد ف ائب وال جيع  1الس اني، وتش انون الث يناير/ك

ات  جيل كمي ي لتس ام وطن اء نظ ى إنش ة عل دروكلوروفلوروكربونالحكوم ي 141-الھي وارد ف ب ال
 البوليولات السابقة الخلط لدعم ذلك الحظر؛

دد الأطراف لأي شركات نظم في تأخذ علماً بأنه لن يتم توفير أي ت ) د( مويل إضافي من الصندوق المتع
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛إندونيسيا لإزالة 

الج استھلاك  ) ه( اً يع يا اقتراح ة إندونيس دم حكوم د تق ة، ق ة الثاني ذ المرحل واد تأخذ علماً بأنه خلال تنفي الم
دائل الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاعي مكافحة ال وفرت ب حريق والمذيبات في حال ت

 ذات تكلفة فعالة وذات إمكانية احترار عالمي منخفضة؛ و

ة من استھلاك  92.38خصم  ) و( واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تنفاد الأوزون من الم درات اس طن من ق
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤھل للتمويل. 
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 المرفق الأول

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف إندونيسيابين حكومة المحدّث تفّاق في الا نصّ يجب إدماجه
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھلاك المواد الھيدرو

  
  (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)

 الحادي والسبعينواللجنة التنفيذية في الاجتماع  يسياإندونان ھذا الاتفاق المعدل يحلّ محلّ الاتفاق المعقود بين حكومة   .17
 . للجنة التنفيذية

 الأھداف والتمويلألف:  - 2التذييل 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

 المجموع

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1
لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى 

 (أطنان قدرات استھلاك الأوزون)

متوفر غير  غير متوفر 363.51 363.51 363.51 363.51 403.90 403.90غير متوفر 

الحد الأقصى المسموح به للاستھلاك  2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

الأولى (أطنان قدرات استھلاك 
 الأوزون)

 غير متوفر 323.12 363.51 363.51 363.51 403.90 403.90غير متوفر غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
)الإنمائيالرئيسية (برنامج الأمم المتحدة 

 (دولار أمريكي)

4,000,000 04,000,00000901,102 0 0 8,901,102 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 (دولار أمريكي)

300,000 0300,0000067,583 0 0 667,583 

ق عليه للوكالة المنفذة التمويل المتف 3.2
 ) (دولار أمريكي)استرالياالمتعاونة (

300,000 00000 0 0 300,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  4.2
 (دولار أمريكي)

39,000000000039,000

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  5.2
) (دولار البنك الدوليالمتعاونة (

  أمريكي)

1,500,0000942,76700271,420002,714,187

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  6.2
  (دولار أمريكي)

112,500070,7080020,35600203,564

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  7.2
  ) (دولار أمريكي)اليونيدوالمتعاونة (

777,3950000000777,395

اليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة تك 8.2
  (دولار أمريكي)

58,305000000058,305

إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار  1.3
 أمريكي)

6,577,39504,942,7670
01,172,522

0012,692,684

509,8050370,7080087,93900968,452 مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي) 2.3
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دولار  3.3

 أمريكي)
7,087,20005,313,4750

01,260,461
0013,661,136

45.10 أطنان قدرات استھلاك الأوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق ( 22 -إجمالي الإزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  1.1.4
0 أطنان قدرات استھلاك الأوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -كربون إزالة الھيدروكلوروفلورو 2.1.4
222.30 أطنان قدرات استھلاك الأوزون)(  22 -الاستھلاك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4
89.90  أطنان قدرات استھلاك الأوزون)لى تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق (المتفق ع ب141 –إجمالي الإزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  1.2.4
0 أطنان قدرات استھلاك الأوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( ب141 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.2.4
42.73  طنان قدرات استھلاك الأوزون)أ(  ب141 –الاستھلاك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  3.2.4
0  أطنان قدرات استھلاك الأوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق ( 123 –إجمالي الإزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  1.3.4
0 رات استھلاك الأوزون)أطنان قدالتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 123 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.3.4
3.85  أطنان قدرات استھلاك الأوزون)( 123 –الاستھلاك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  4.3.3
0  أطنان قدرات استھلاك الأوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق ( 225 –إجمالي الإزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  1.4.4
0 أطنان قدرات استھلاك الأوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 225 –ة الھيدروكلوروفلوروكربون إزال 2.4.4
0.02 أطنان قدرات استھلاك الأوزون)(  225 -الاستھلاك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  3.4.4

____________________ 


