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 متعددة السنواتالمشروعات ال –ورقة تقييم المشروع 
  تونس

 تدابير الرقابة الاجتماع الذي ووفق عليه الوكالة (أولا) عنوان المشروع

 كلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو
 (المرحلة الأولى)

  2018في المائة بحلول عام   15  الثاني والسبعون فرنسا، اليونيب، اليونيدو (رئيسية)

 

 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)  34.5 2014  السنة: (المرفق جيم المجموعة الأولى) 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 
 

 2014 السنة: ية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)(ثالثا) أحدث البيانات القطاع

الأيروصولا  كيميائي
  ت

مكافحة   الرغاوي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

الاستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
الاستھلاك 
  القطاعي

التصن  
  يع

   الخدمة

          123الھيدروكلوروفلوروكربون 

          124ون الھيدروكلوروفلوروكرب

 0.9   0.9      ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

          ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 33.6    33.6      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

 (رابعا) بيانات الاستھلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

 45.7 مجمعة المستدامة:نقطة البداية للتخفيضات ال 40.7 2010-2009خط الأساس لفترة 

 الاستھلاك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

 35.1 المتبقي 10.6 موافق عليه بالفعل:
 

 المجموع 20162017 2015 (خامسا) خطة الأعمال

 2.72 0.4 2.32  إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) فرنسا
 523,123 78,769 444,354  ولار أمريكي)التمويل (د

 0.42 0.1 0.32  إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) اليونيب
 79,300 16,950 62,350  التمويل (دولار أمريكي)

 3.42 0.6 2.820.0  إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) اليونيدو
 628,422 116,003 512,4190  التمويل (دولار أمريكي)

 

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 (سادسا) بيانات المشروع

 n/a 36.63 36.63 36.63 36.63 40.7 حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال

الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ 
  الأوزون)

40.7 36.63 36.63 36.63 34.60 n/a 

التمويل المتفق عليه (بالدولار 
 الأمريكي

 600,000 0 69,913 0 394,397 135,690  تكاليف المشروع فرنسا

 76,000 0 8,856 0 49,957 17,187  تكاليف الدعم

 100,000 0 15,000 0 55,000 30,000  تكاليف المشروع اليونيب

 13,000 0 1,950 0 7,150 3,900  تكاليف الدعم

 1,100,195 0 108,414 0 478,896 512,885  تكاليف المشروع اليونيدو

 77,014 0 7,589 0 33,523 35,902  تكاليف الدعم

 678,575 0 0 0.0 0 678,575  تكاليف المشروع الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)

 56,989 0 0 0.0 0 56,989  تكاليف الدعم

ليف الدعم المطلوبة من حيث إجمالي تكا
  المبدأ (دولار أمريكي)

 928,293 0 0 *928,293 0 0  تكاليف المشروع

 90,630 0 0 *90,630 0 0  تكاليف الدعم

  .السادس والسبعين لاجتماعاتقدم إلا  إلاّ أنھا لم 2015الشريحة الثانية المقررة لعام  *
 

 موافقة شموليةالأمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع

يابة عن حكومة تونس قدمت اليونيدو، بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية الى الاجتماع السادس والسبعين طلبا ن .1
من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية  1لتمويل الشريحة الثانية

 33,523ولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة د 478,896دولارا أمريكيا تتألف من  1,018,923تبلغ 
دولارا أمريكيا لليونيب،  7,150دولارا أمريكيا زائدا تكاليف الدعم البالغة  55,000دولارا أمريكيا لليونيدو،  و

ن التقديم دولارا أمريكيا لحكومة فرنسا. وتضم 49,957دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  394,397
تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الأولى، وتقرير تحقق بشأن استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون بخطة تنفيذ 

 .2017الى  2016الشريحة للفترة من 

 تقرير عن استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون
 

 استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون

ت استنفاد الأوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون في طن من قدرا 34.5أبلغت حكومة تونس عن استھلاك  .2
 .1على النحو الوارد في الجدول  2015طن من قدرات استنفاد الأوزون في  35.56وقدرت استھلاكا قدره  2014

 تقديرات) 2015و 7بيانات المادة  2014-2011: استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون في تونس (1الجدول 
 خط الأساس *2015 2014 2013 2012 2011 نالھيدروكلوروفلوروكربو

   بالأطنان المترية
 709.34 629.75 610.43 566.85 577.25 599.53  22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 14.57 8.46 8.468.468.46 8.46 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 723.91 638.21 618.89 575.31 585.71 607.99 المجموع بالأطنان المترية

       بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون
 39.01 34.63 33.57 31.18 31.75 32.97  22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 1.61 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 40.62 35.56 34.5 32.11 32.68 33.9 المجموع بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون
 .تقديرات *

 
عن خط الأساس إلاّ أنه يزيد قليلا عن  2015ويقل الاستھلاك التقديري من الھيدروكلوروفلوروكربون في  .3

الى زيادة الطلب على  2011وعزيت الزيادة في الاستھلاك مذ  2014ذلك التي حدث في 
الى مايصل الى  نتيجة لارتفاع الأسعار مما أدى الى أن تستورد المنشئات المسجلة 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

الحد الأقصى من حصصھا لأغراض المخزونات. كما أسھم نقص المعدات المتوافرة التي تستخدم بدائل 
 الھيدروكلوروفلوروكربون لقطاع تكييف الھواء في ھذه الزيادة في الطلب.

 تقرير التحقق

من  أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظاما للتراخيص والحصص للواردات والصادرات .4
 34.4كان يبلغ  2014الھيدروكلوروفلوروكربون، وأن مجموع الاستھلاك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

طن من قدرات استنفاد الأوزون. وخلص التحقق الى أن بوسع نظام التراخيص والحصص أن يراقب الكميات من 
ير توصيات لمواصلة تحسين تشغيله بما في ذلك الواردات القانونية من الھيدروكلوروفلوروكربون. وتضمن التقر

 عمليات الرقابة على الواردات من المعدات المحتوية على الھيدروكلوروفلوروكربون.

                                                      
 إلاّ أنھا لم تقدم إلاّ للاجتماع السادس والسبعين. 2015كان من المقرر أصلا تقديم الشريحة الثانية في   1



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/51 
 
 

4 

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

أبلغت حكومة تونس عن بيانات استھلاك قطاع الھيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج  .5
 .7البيانات التي تتسق مع البيانات المبلغة بموجب المادة  وھي 2014القطري لعام 

  التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الإطار القانوني

نفذت حكومة تونس القواعد الخاصة بالرقابة على الصادرات والواردات من المواد المستنفدة للأوزون  .6
ستخدامھا من خلال نظام التراخيص والحصص الذي يشمل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ويجري العمل وا

الآن بالفعل في إعداد مرسوم جديد يتضمن عمليات رقابة أشد على الواردات والاستھلاك من المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية والمنتجات التي تحتوي ھذه المواد.

المعدات اللازمة لتعزيز قدرات تحديد الھيدروكلوروفلوروكربون من جانب موظفي  ومن المقرر توفير .7
الجمارك والإنفاذ كجزء من الشريحة الأولى إلاّ أنه نظرا لأن أجھزة تحديد غازات التبريد التي ظلت في إطار خطة 

 بح جزءا من فترة التنفيذ التالية.، أرجئ ھذا النشاط ليص2015إزالة رابع كلوريد الكربون لم تسلم إلاّ في مارس/ آذار 

 قطاع التصنيع

 قطاع أجھزة تكييف ھواء الغرف

أدرجت أكبر اربع منشئات لتصنيع أجھزة تكييف الھواء المنزلية باستخدام معدات أجزاء التجميع في المرحلة  .8
تخدام إما باس 2020 – 2017الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للتنفيذ في 

كبديل. وقدمت المساعدات التقنية والتدريب للتشجيع على استخدام البدائل التي  R-290أو  31- الھيدروفلوروكربون
تنخفض فيھا قدرات الاحترار العالمي. وستبدأ ھذه المنشئات الأربعة عمليات التحويل بمجرد أن تتوافر تجاريا معدات 

 أجزاء التجميع التي تستخدم البدائل.

  طاع المذيباتق

الھيدروكلوروفلوروكربونية مشروعات استثمارية في تضمنت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد  .9
شركتين (أي جمعية تصنيع المواد الصيدلانية، والجمعية الوطنية التونسية لكيماويات الحديد اللتان يستخدمان 

 ب كذيبات.141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب في 141-عية الوطنية التونسية لكيماويات الحديد حيث يستخدم الھيدروكلوروفلوروكربونوفي حالة الجم .10
غسيل دوائر التبريد لخدمة أجھزة تكييف الھواء في عربات السكك الحديدية، والمعدات (أي قدمت ثلاث معدات 

من  30المذيبات البديلة، وتدريب سليندرات)، ومخزونات  9و 1233zd-غسيل للاستخدام بالھيدروفلورواورفين
الفنيين على استخدام ھذه المعدات لشركة السكك الحديدية. وستواصل ھذه الجمعية الوطنية استخدام نفس العملية في 
الغسيل باستثناء أن المذيبات الجديدة سوف تسترجع لإعادة الاستخدام. واستكمل ھذا المشروع أنشطتة المقررة في 

 .2016مارس/ آذار 

ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونوبالنسبة للجمعية الخاصة بتصنيع المواد الصيدلانية حيث يستخدم  .11
كذيبات للأجھزة الطبية، ركزت الأنشطة المنفذة على تجديد واختيار وأنسب المذيبات البديلة وتوافرھا تجاريا. ومن 

 الھيدروفلوروإثيرھيدروفلوروأورفين ، أختير بين البديلين اللذين تم اختيارھما، وھما وھي الھيدوفلوروإثير وال
 .2016واستكمل الاختبار المعملي، وسيبدأ الاختبار التجريبي في أبريل/ نيسان 
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 قطاع خدمة التبريد

صمم برنامج للتدريب والاعتماد، وجرى تحديد وشراء وتسليم المعدات والأدوات (أي المقياس والمضخات  .12
اللازمة لمراكز التدريب وحلقات العمل. ومن المتوقع أن يبدأ تدريب الفنيين في المتعددة الاستخدامات والسلالم) 

 بالنظر الى أن التنفيذ خلال الشريحة الأولى تركز على تقييم الاحتياجات وتوفير الأدوات. 2016منتصف 

  مشروع ال رصدووحدة تنفيذ 

طة إدارة إزالة المواد تواصل وحدة الأوزون الوطنية تحمل المسؤولية عن التنفيذ الشامل لخ .13
الھيدروكلوروفلوروكربونية، والاضطلاع بدور رئيسي في تنسيق اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون المكونة من 

 الفريق التوجيھي لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والفريق التشريعي والفريق التقني.

 مستوى إنفاق الأموال

دولارا أمريكيا لليونيدو  512,885دولارا أمريكيا ( 678,575الأموال الموافق عليھا البالغة من بين مجموع  .14
دولارا أمريكيا  155,635دولارا أمريكيا لحكومة فرنسا) أنفق مبلغ  135,690دولار أمريكي لليونيب و  30,000و
دولارا أمريكيا  40ي لليونيب ودولار أمريك 20,000دولارا أمريكيا لليونيدو و 135,595في المائة) ( 22.9(

 .2017و 2016دولارا أمريكيا في عامي  522,940لحكومة فرنسا) وسينفق الرصيد المتبقي البالغ 

 لشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاخطة تنفيذ 

 سوف تنفذ الأنشطة التالية خلال الشريحة الثانية: .15

التنظيمي بإنشاء نظام كامل للتراخيص والحصص خلال النصف الأول من عام الدعم السياساتي و )أ (
دولار  20,000، وتصميم قواعد لاستخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال (اليونيب) (2017

 أمريكي)؛

توفير الدعم لزيادة قدرة موظفي الجمارك من خلال ثلاثة اجتماعات وأربع حلقات عمل لتدريب  )ب (
 دولار أمريكي)؛ 35,000لجمارك والإنفاذ (اليونيب) (من موظفي ا 100

تعديل خطوط وعمليات الإنتاج للمنشئات الأربعة المعنية بتكييف الھواء، وتدريب الموظفين  )ج (
 دولارات أمريكية)؛ 309,408)، (فرنسا) (أمريكيا دولارا 356,396(اليونيدو) (

دليل للتدريب،  100فنيا، وتوزيع  120عقد حلقتي عمل بشأن ممارسات التبريد الجيدة لتدريب  )د (
وتوفير أدوات إضافية (أي أجھزة قياس، ووصلات للأنابيب، ومضخات وسلالم) لفنيي الخدمة 

 دولار أمريكي)؛ 109,488(اليونيدو) (

حوافز لبرنامج استبدال المعدات للتشجيع على استخدام غازات التبريد البديلة الجديدة لعدد مختار   )ھ(
 دولار أمريكي)؛ 38,000النھائيين، (فرنسا) ( من المستخدمين

 دولار أمريكي). 60,000إدارة المشروع، (اليونيدو) (  (و)
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 تعليقات الأمانة وتوصيتھا
 

 التعليقات
 

 تقرير التحقق

. وأوضحت اليونيدو الى أنه تمشيا مع الاتفاق بين 2015لاحظت الأمانة أن تقرير التحقق لم يتضمن عام  .16
نة التنفيذية، كان من المتوقع أن يأتي ھذا التقديم في الاجتماع الخامس والسبعين إلاّ أنه أرجئ نتيجة الحكومة واللج

. وسيكون 2014إلاّ أنه لا يغطي سوى استھلاك عام  2015لانخفاض الإنفاق ومن ثم استكمل في سبتمبر/ أيلول 
يستكمل في الوقت المناسب. غير أن حكومة  الاضطلاع بتحقق آخر لنفس طلب الشريحة أمرا باھظ التكلفة، وقد لا

طن من قدرات استنفاد الأوزون) الذي يبين امتثال البلد  35.6(أي  2015تونس قدمت تقديرات للاستھلاك في 
 لبروتوكول مونتريال والاتفاق.

 تقرير البرنامج القطري

فقط  22-لوروفلوروكربونأظھر الھيدروك 2104بعد أن لاحظت الأمانة أن تقرير البرنامج القطري لعام  .17
للخدمة، نصحت اليونيدو بأن تطلب من الحكومة تنقيح ھذه البيانات لكي تتسق مع خطة إدارة إزالة المواد 

مايو/  1بحلول  2015الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن تتضمن التصنيع. وسوف يقدم تقرير البرنامج القطري لعام 
 .2014رنامج القطري لعام بالإضافة الى تنقيح تقرير الب 2016أيار 

 التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الإطار القانوني

 2016أصدرت حكومة تونس بالفعل الرقابة على حصص الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون لعام  .18
 وفقا لأھداف الرقابة لبروتوكول مونتريال.

 قطاع التصنيع

 قطاع المذيبات

يعزى التأخير في تنفيذ الأنشطة في قطاع المذيبات وخاصة في جمعية تصنيع المواد الصيدلانية الى الوقت  .19
الإضافي الذي استغرقته عملية تحديد البدائل التي كانت تتوافر تجاريا. ولذا تم التوصل الى إنفاق مع مورد بعض 

- ير) لمرحلة التحويل التجريبية والنھائية للاستعاضة عن الھيدروكلوروفلوروكربونالمذيبات (مثل الھيدروفلوروايث
 .2016ب.ويتوقع أن يستكمل المشروع بحلول نھاية عام 141

 قطاع تكييف الھواء

أدى نقص مجموعات أجزاء التجميع التي تستخدم البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي الى  .20
في قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء،  22-مادة البديلة للھيدروكلوروفلوروكربونالتأخير في اختيار ال

وكانت اليونيدو قد شرعت خلال الشريحة الأولى في مناقشات مع المنتجين بشأن التكنولوجيا المتوافرة، وخصائصھا، 
روع بمجرد توافر البدائل. وأقامت اليونيدو والطريقة التي ستستخدم بھا، وانعكاسات تغيير عملياتھا، لتيسير تنفيذ المش

اتصالات مع صانعي الأدوات والأجھزة لاستكشاف التخفيضات في تكاليف بعض بنود الأجھزة التي تقدم في ھذا 
 ألف بالاتفاق. وسوف يبلغ التقدم في ھذا التعاون في طلب الشريحة الثالثة.-8القطاع على النحو الوارد في التذييل 
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بعد أن لاحظت اليونيدو قلق الأمانة من نقص التدريب الكامل للفنيين، أكدت من جديد أن الحكومة قد اختارت  .21
إسناد الأولوية لتصميم برنامج التدريب والبرنامج الوطني للاعتماد اللذين استكملا خلال الشريحة الأولى لكي يبدأ 

 .2016. ويتوقع أن يتم تدريب نحو خمسين فنيا بنھاية عام 2016تنفيذ البرنامجين خلال الربع الأخير من عام 

 الخلاصة

لاحظت الأمانة أن تونس قد ظلت في حالة امتثال لأھداف استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون في الاتفاق  .22
في تنفيذ بين الحكومة واللجنة التنفيذية، وأن لديھا نظاما فعالا للتراخيص والحصص، وأنھا استمرت في تحقيق تقدم 

الأنشطة التي ووفق عليھا في إطار المرحلة الأولى. ويجري حاليا تنفيذ المشروعات الاستثمارية في قطاع المذيبات 
على 2020و 2016وتكييف الھواء التي كانت قد تعرضت لتأخيرات، مع مواعيد استكمال متوقعة في نھاية عام 

في إطار الشريحة الثانية. ويتجاوز إنفاق الأموال الحد الأقصى  التوالي. كما سيبدأ تدريب موظفي الجمارك والفنيين
 للإفراج عن الشريحة التالية.

 التوصية

توصي أمانة الصندوق بأن تحاط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة  .23
موافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتونس كما توصي بال

بمستويات التمويل المبينة في الجدول  2017-2016لتونس و خطة تنفيد الشريحة المقابلة لفترة الأولى من ھذه الخطة 
 التالي:

 
تمويل المشروع  عنوان المشروع 

 (بالدولار الأمريكي)
تكاليف الدعم 

(بالدولار 
 الأمريكي)

 فذةالوكالة المن

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (أ)
 (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)

 اليونيدو 33,523 478,896

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (ب)
 (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)

 اليونيب 7,150 55,000

روكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيد (ج)
 (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)

 فرنسا 49,957 394,397

 
 

–––––––––––––––––––– 


