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  التأخيرات في تقديم الشرائح
 

 مقدمة

اصة بالاتفاقات ات في تقديم الشرائح الخأعدت الأمانة ھذه الوثيقة عن التأخير  1(د)،47/50إعمالا للمقرر  .1
تم تقدم الإجراءات التي اتخذت استجابة للمقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح التي ھي و المتعددة السنوات.

 أسبابلكل من الشرائح التي لم يتم تقديمھا للإجتماع الثمانين و  وتحليلا ،ھا خلال الاجتماع التاسع والسبعيندااعتم
 للاجتماع الثمانين والتوصية. ھاميقدتم تسحب الشرائح التي 

  متابعة المقررات التي اتخذت بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح خلال الاجتماع التاسع والسبعين

لحثھا على تقديم الشريحة  5(ب)، بعثت الأمانة برسائل الى ثلاثين من بلدان المادة 79/24إعمالا للمقرر  .2
ط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بھا للاجتماع الثمانين. ونتيجة لذلك، قدمت التالية من خط

، 7، وجمھورية الكونغو الديمقراطية6، وبوركينا فاسو5، والبرازيل4ربادوس، وب3وبنغلاديش 2حكومات البھاما،
لخاصة بكل منھا بشأن خطط إدارة إزالة الشرائح ا 12يوتيمور ليشت 11، وميانمار10، ومالديف,9، وليسوتو8وكينيا

                                                      
قررت اللجنة التنفيذية ضرورة تقديم بند فرعي منفصل من جدول الأعمال عن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية، وصرف الأموال الخاصة   1

 بالشرائح والالتزامات خلال الاجتماعات القادمة.
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/31.الوثيقة   2
 ./32UNEP/OzL.Pro/ExCom/80.الوثيقة   3
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/33.لوثيقة ا  4
 ./34UNEP/OzL.Pro/ExCom/80.الوثيقة   5
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/35.الوثيقة   6
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/40.الوثيقة   7
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/41.الوثيقة   8
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/42.الوثيقة   9

 ./43UNEP/OzL.Pro/ExCom/80.الوثيقة  10
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/46.الوثيقة  11
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/51.الوثيقة  12
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ربودا والبحرين يغوا وبالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. غير أنه لم تقدم أي شرائح من حكومات الجزائر، وانت
، وكوت ديفوار، ودمينيكا، وغينيا الاستوائية، وجورجيا 13وبروني دار السلام، وبروندي وجمھورية أفريقيا الوسطى

 .15ت نامي، وقطر وسورينام وتركيا وفي14وموزامبيق والنيجر والفلبين وغينيا والكويت

  تحليل الشرائح التي لم تقدم للاجتماع الثمانين

 24وكلوروفلوروكربونية لعدد لم يتقدم واحد وأربعون نشاطا ترتبط بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدر .3
(بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) التي كان من المقرر أن تقدم دولارا أمريكيا  24,468,120بقيمة إجمالية قدرھا  بلدا

 .16للاجتماع الثمانين على النحو الوارد في المرفق الأول بھذه الوثيقة

  أسباب التأخيرات والتأثير على حالة الامتثال

وتتضمن أسباب التأخيرات في تقديم الشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد  .4
عدم ) 8) ونقص تقرير التحقق الإلزامي (10ركربونية: القرارات الحكومية و/أو التغيير الھيكلي (الھيدروكلوروفلورو

في المائة من الأموال  20) الصرف دون الحد الأقصى البالغ 5استمرار توافر أموال كافية من الشرائح السابقة (
)، التأخيرات 3)، قضايا الأمن (6ستثمارية ()، التأخيرات في تنفيذ العناصر الا14الموافق عليھا للشريحة السابقة (

)، الصعوبات الداخلية 7)، عدم استعداد الوكالة الرئيسية للتقديم (12)، التوقيع الى الاتفاقات (1في الشريحة السابقة (
 ).1)، أو عدم تقديم التقارير المرحلية و/أو المالية (2)، الإجراءات الجمركية (2(

فذة المعنية، ليس للتأخيرات في تقديم الشرائح التي كان من المقرر تقديمھا أي وكما أشارت الوكالات المن .5
على حالة الامتثال لالتزامات البلدان بموجب بروتوكول مونتريال.  تأثير (أي من غير المحتمل أن يكون لھا تأثير)

لبحرين والعراق والكويت والمغرب ومن المتوقع أن تقدم جميع الشرائح المعلقة للاجتماع الحادي والثمانين باستثناء ا
 وجنوب أفريقيا التي قدم تقدمھا للاجتماع الثاني والثمانين.

  التوصيات

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي: .6

 أن تحاط علما بمايلي: )أ(

التقرير عن التأخير في تقديم الشرائح الواردة في الوثيقة  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/15؛ 

في تقديم الشرائح بموجب خطط إدارة إزالة المواد المعلومات عن التأخيرات  )2(
الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومات فرنسا واليابان واليوئنديبي واليونيب 

 واليونيدو والبنك الدولي؛

نشاطا تتعلق بالشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد  69نشاطا من مجموع  28أن  )3(
 ر تقديمھا للاجتماع الثمانين قد قدمت في الوقت المحدد؛الھيدروكلوروفلوروكربونية المقر

أن الوكالات المنفذة المعنية أشارت الى أن التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة  )4(
لن  2017المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمھا للاجتماع الثالث من عام 

ر المحتمل أن يكون لھا ذلك التأثير يكون لھا تأثيرات على حالة الامتثال أو من غي
                                                      

  (ب)، يمكن أن تقدم جمھورية أفريقيا الوسطى شريحتھا إلى الاجتماع الثمانين أو الواحد والثمانين.70/24بحسب المقرر  13
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. طلبت حكومة الفلبين إلغاء الشرائح المتبقية من المرحلة الأولى من  14
 (ب)، يمكن أن تقدم فيت نام شريحتھا الى الاجتماع الثمانين أو الواحد والثمانين.79/24بحسب المقرر   15
  بلدا كان من المقرر أن تقدم فى الإجتماع التاسع والسبعين 26شريحة لعدد  41للمقارنة لم تقدم   16
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لبروتوكول مونتريال، وأنه لا توجد أي مؤشرات على أن يكون أي من البلدان المعنية في 
 حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال؛

أن تطلب من الأمانة أن تبعث برسائل الى الحكومѧات المعنيѧة بشѧأن المقѧررات الخاصѧة بالتѧأخيرات  )ب(
  تقديم الشرائح الواردة في المرفق الأول بھذا التقرير.في 
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 المرفق الأول
 

 الشرائح التي لم تقدم للاجتماع الثمانين
 

المبلغ (مع تكاليف دعم الوكالة)  الشريحة الوكالة البلد
 (بالدولارات الأمريكية)

 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية أسباب التأخير/ السحب

المرحلة الجزائر (
 الأولى)

القرارات الحكومية/ الموافقات والتغييرات  154,800 2014 اليونيدو
في وحدة الأوزون الوطنية، والحد الأقصى 

 في المائة 20للصرف البالغ 

) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد 2014لاحظت أن الشريحة الثالثة (
دم نتيجة للتأخيرات في إنجاز عدد من عناصر الھيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر لم تق

حكومة الجزائر على  تالمشروع بما في ذلك التحقق، وتدريب موظفي الجمارك والتفتيش، وحث
العمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة 

والثمانين مع خطة عمل المنقحة تأخذ في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي 
الاعتبار إعادة تخصيص الشريحة الثالثة وما يليھا من شرائح على أساس الفھم على أن الحد 

  في المائة من صرف الشريحة السابقة قد تحقق. 20الأقصى البالغ 
 

 ربوداوبغوا يأنت
  (المرحلة الأولى)

 

وافقات والتغييرات القرارات الحكومية/ الم 6,610 2015 اليونيب
في وحدة الأوزون الوطنية، تقديم التقارير 

 المرحلية والمالية/ الصعوبات الداخلية

) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد 2015لاحظت أن الشريحة الثانية (
في  لأنتغوا وبربودا لم تقدم نتيجة للأعاصير التي أثرت بشدة بالبلد الھيدروكلوروفلوروكربونية

حكومة أنتغوا وباربودا على أ ن تقدم التقارير المرحلية والمالية وأن تعمل مع  توحث 2017
) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة 2015اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الى الاجتماع الحادي والثمانين.
 

البحرين (المرحلة 
 ولى)الأ
 

لاحظت التأخيرات نتيجة للجدول الزمني المنقح لخطة إدارة إزالة المواد  تنفيذ العنصر الاستثماري 141,250 2016 اليونيب
حكومة البحرين على العمل مع اليونيب واليونيدو  تالھيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين، وحث

لى من خطة إدارة إزالة المواد ) من المرحلة الأو2016وحتى يمكن تقديم الشريكة الثالثة (
الھيدروكلوروفلوروكربونية الى الاجتماع الحادي والثمانين أو الثاني والثمانين مع خطة عمل 

  ومايليھا من شرائح. 2016منقحة أن تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 
 

القرارات الحكومية والموافقات والتغييرات  1,002,211 2016 اليونيدو
ة الأوزون الوطنية/ التغيير الھيكلي، في وحد

 ونقص تقرير التحقق

 دار السلام يبرون
  (المرحلة الأولى)

 

لاحظت أن التحقق من أھداف استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل والتأخير نتيجة  نقص تقرير التحقق 7,910 2017 اليونيب
ومة بروناي دار السلام على العمل حك حثتلتباطؤ عملية وضع وتوقيع عقد مركز الإصلاح و

مع اليونيب لاستكمال تقرير التحقق الإلزامي عن أھداف استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون 
) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة 2017مع اليونيب واليوئنديبي لتقديم الشريحة الثالثة (

مانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي والث
  .2017الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 

 

 تنفيذ العنصر الاستثماري 35,970 2017 اليوئنديبي

بوروندي (المرحلة 
 الأولى)

 

لاحظت عدم استكمال تقرير التحقق من أھداف استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون وحثت  نقص تقرير التحقق 39,550 2016 اليونيب
كومة بروندي على العمل مع اليونيب لاستكمال تقرير التحقق الإلزامي بشأن أھداف استھلاك ح

) من 2016الھيدروكلوروفلوروكربون ومع اليونيب واليونيدو حتى تقدم الشريحة الثالثة (
المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي 

) 2016ع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص الشريحة الثالثة (والثمانين م
  ومايليھا من شرائح.

  
 

 عدم استعداد الوكالة الرئيسية على التقديم 87,200 2016 اليونيدو
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المبلغ (مع تكاليف دعم الوكالة)  الشريحة الوكالة البلد
 (بالدولارات الأمريكية)

 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية أسباب التأخير/ السحب

الصين (المرحلة الثانية 
لقطاع رغاوي 

 البولوريثان الجسيئة)

البنك 
 الدولي

 ثيقة المشروع/ الحد الأقصىتوقيع الاتفاق/ و 11,289,000 2017
 في المائة للصرف 20البالغ 

ثانية لة اللاحظت أن الاتفاق لم يوقع، وأن معدل الصرف الشامل من الشريحة الأولى من المرح
كومة الصين حثت ح وفي المائة  20لقطاع البلوريثان الجسيئة كان أقل من الحد الأقصى البالغ 

 )2017( ثانيةبتوقيع الاتفاق حتى يمكن تقديم الشريحة ال على العمل مع البنك الدولي للإسراع
وي ع رغامن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطا
 ر إعادةعتباالبوليوريثان الجسيئة للاجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في الا

 ح على أساس الفھم بأن الحد الأقصى من الصرفومايليھا من شرائ 2017تخصيص شريحة 
 من تمويل الشريحة السابقة قد تحقق. في المائة 20البالغ 

الصين (المرحلة 
قطاع خدمة  -الثانية

التبريد وتكييف الھواء 
 بما في ذلك التمكين)

توقيع الاتفاق/ وثيقة المشروع الحد الأقصى  2,854,061 2017 اليونيب
 لمائةفي ا 20للصرف بنسبة 

ن الي ملاحظت التأخيرات في توقيع الاتفاقات و/أو وثائق المشروع وأن معدل الصرف الإجم
بونية وروكرالشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفل

 حثت حكومةوفي المائة،  20لقطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء وبرنامج التمكين كان أقل من 
من  )2017الصين على العمل مع حكومة اليابان واليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (
لتبريد دمة االمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع خ

ي أخذ فوتكييف الھواء وبرنامج التمكين للاجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة ت
لأقصى اومايليھا من شرائح على أساس الفھم بأن الحد  2017بار إعادة تخصيص شريحة الاعت

  في المائة قد تحقق. 20للصرف البالغ 
 

توقيع الاتفاق/ وثيقة المشروع الحد الأقصى  90,400 2017 اليابان
 في المائة 20للصرف بنسبة 

كوت ديفوار (المرحلة 
 الأولى)

 

مل مع حثت حكومة كوت ديفوار على الع ولاحظت التأخيرات من الشريحة الثانية قد سويت،  ة الأموال من الشريحة السابقةكفاي 168,156 2016 اليونيب
طة عمل مع خ اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة للاجتماع الحادي والثمانين

  ئح ومايليھا من شرا 2017منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 
 

 الوكالة الرئيسية غير مستعدة للتقديم 492,200 2016 اليونيدو

(المرحلة  نيكايدوم
 الأولى)

 القرارات الحكومية/ الموافقات التغييرات في 74,354 2016 اليونيب
وحدة الأوزون الوطنية/ التغيير الھيكلي/ 
نقص تقرير التحقق/ الصعوبات الداخلية/ 

 مشروعتوقيع الاتفاق أو وثيقة ال

لاك استھ لاحظت التأخيرات في توقيع الاتفاقات أو وثائق المشروع، وأن التحقق بشأن أھداف
ب حثت حكومة دومينيكا على العمل مع اليوني والھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، 

مرحلة الأولى ) من ال2016لاستكمال تقرير التحقق الإلزامي حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (
خطة  ين معطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي والثمانمن خ

  .2016عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 
 

غينيا الاستوائية 
 (المرحلة الأولى

عدم كفاية الأموال من الشريحة السابقة  39,550 2016 اليونيب
 ققالموافق عليھا ونقص تقرير التح

ومة لاحظت أن التحقق من أھداف استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، وحثت حك
نيدو ب واليوليونيغينيا الاستوائية على العمل مع اليونيب لاستكمال تقرير التحقق الإلزامي ومع ا

أخذ في ) للاجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة ت2016لتقديم الشريحة الثالثة (
  ومايليھا من شرائح. 2016عتبار إعادة تخصيص شريحة الا
 الوكالة الرئيسية غير مستعدة للتقديم 81,750 2016 اليونيدو 

جورجيا (المرحلة 
 الأولى)

القرارات الحكومية/ الموافقات والتغييرات  128,355 2017 اليوئنديبي
 في وحدة الأوزون الوطنية/ التغيير الھيكلي

ى يا عللناتجة عن التغييرات في فريق إدارة المشروع وحثت حكومة جورجلاحظت التأخيرات ا
ولى من خطة ) من المرحلة الأ2017التعاون مع اليوئنديبي حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

 ل منقحةطة عملثمانين مع خإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي وا
  ).2017تأخذ في الاعتبار إعادة تخصص الشريحة الثالثة (
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المبلغ (مع تكاليف دعم الوكالة)  الشريحة الوكالة البلد
 (بالدولارات الأمريكية)

 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية أسباب التأخير/ السحب

 غينيا (المرحلة الأولى)
 

مة حثت حكو ولاحظت أن التحقق من أھداف استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل  الوكالة الرئيسية غير مستعدة للتقديم 172,000 2016 اليونيدو
ك ع اليونيب لاستكمال تقرير التحقق الإلزامي بشأن أھداف استھلاغينيا على العمل م

) من 2016ة (الھيدروكلوروفلوروكربون ومع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثالث
دي الحا المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع

) 2016أخذ في الاعتبار إعادة تخصيص الشريحة الثالثة (والثمانين مع خطة عمل منقحة ت
  ومايليھا من شرائح.

 

 نقص تقرير التحقق 73,450 2016 اليونيب

العراق (المرحلة 
 الأولى)

عدم كفاية الأموال من الشريحة السابقة  2017247,634 اليونيب
الموافق عليھا/ توقيع الاتفاق أو وثيقة 

 المشروع.

 كومةح وحثتفي توقيع الاتفاق أو وثيقة المشروع والإجراءات الجمركية التأخيرات لاحظت
) من المرحلة 2017العراق على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

نين أو الثماومن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي  الأولى
  الثاني والثمانين.

 
 الإجراءات الجمركية 2017225,750 اليونيدو

الكويت (المرحلة 
 الأولى)

تنفيذ العنصر الاستثماري/ الحد الأقصى من  1,128,684 2016 اليونيدو
 في المائة 20الصرف البالغ 

 شريحةلاحظت التأخيرات في توقيع الاتفاق أو وثيقة المشروع وأن معدل الصرف الشامل لل
 20بالغ قصى الإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد الأالثانية من خطة 

شريحة ديم الحثت حكومة الكويت على أن تعمل مع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تق وفي المائة، 
 روكربونية) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلو2016الثالثة (

 ر إعادةعتبادي والثمانين أو الثاني والثمانين. مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاللاجتماع الحا
لأقصى ) وما تيليھا من شرائح على أساس الفھم بأن الحد ا2016تخصيص الشريحة الثالثة (

  في المائة من تمويل الشريحة السابقة قد تحقق. 20للصرف البالغ 
 

من الشريحة السابقة عدم كفاية الأموال  371,703 2016 اليونيب
الموافق عليھا/ توقيع الاتفاق أو وثيقة 

 المشروع.

المغرب (المرحلة 
 الأولى)

في المائة من  20الحد الأقصى البالغ  37,625 2017 اليونيدو
 الصرف

أن معدل الصرف الشامل للشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد  لاحظت
لمغرب احكومة  وحثتفي المائة، 20لحد الأقصى البالغ الھيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن ا

ولى من خطة ) من المرحلة الأ2017على العمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (
نين والثما لثانيإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي والثمانين أو ا

  لصرف من تمويل الشريحة السابقة قد تحقق.على أساس الفھم بأن الحد الأقصى ل
 

موزامبيق (المرحلة 
 الأولى)

توقيع الاتفاق أو وثيقة المشروع/ نقص  33,900 2016 اليونيب
 تقرير التحقق

ر تقري التأخيرات في توقيع الاتفاق أو وثيقة المشروع، والإجراءات الجمركية وأن لاحظت
 زامبيقحثت حكومة مو ولوروكربون لم يستكمل، التحقق بشأن أھداف استھلاك الھيدروكلوروف

يدو اليونوعلى العمل مع اليونيب لاستكمال الأنشطة وتقرير التحقق الإلزامي، ومع اليونيب 
جتماع ة للا) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني2016(

الثة عتبار إعادة تخصيص الشريحة الثالحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في الا
  ) وما تليھا من شرائح.2016(
 

 إجراءات الجمارك 81,750 2016 اليونيدو

النيجر (المرحلة 
 الأولى)

 حثت ول، أن تقرير التحقق بشأن أھداف استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكم لاحظت الوكالة الرئيسية غير مستعدة للتقديم 141,250 2016 اليونيب
تى حيونيدو ب والحكومة النيجر على العمل مع اليونيدو لتقديم تقرير التحقق الإلزامي ومع اليوني

 ) المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد2016يمكن تقديم الشريحة الثانية (
ار عتبي الاالھيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ ف

  ).2016إعادة تخصيص الشريحة الثانية (
 

 نقص تقريرالتحقق 96,750 2016 اليونيدو
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المبلغ (مع تكاليف دعم الوكالة)  الشريحة الوكالة البلد
 (بالدولارات الأمريكية)

 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية أسباب التأخير/ السحب

عدم كفاية الأموال من الشريحة السابقة  169,500 2013 اليونيب قطر (المرحلة الأولى)
الموافق عليھا/ توقيع الاتفاق أو وثيقة 

 المشروع.

ل مع حثت حكومة قطر على العم و التأخيرات في توقيع الاتفاق أو وثيقة المشروع لاحظت
 ن تقديمى يمكاليونيب واليونيدو لمعالجة جميع القضايا المعنية ذات الصلة بتوقيع الاتفاق حت

خطة إدارة إزالة المواد ) من المرحلة الأولى من 2013الشريحة الثانية (
عتبار الا في الھيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ

 ، وماتليھا من شرائح.2013إعادة تخصيص شريحة 
 توقيع الاتفاق/ وثيقة المشروع 571,935 2013 اليونيدو

المملكة العربية 
السعودية (المرحلة 

 الأولى)

تنفيذ العنصر الاستثماري الحد الأقصى  909,500 2016 اليونيدو
 في المائة 20للصرف البالغ 

تماع الاج اردة في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية قد جرى تحديثھا خلالأن الشروط الو لاحظت
لصرف عدل االثاني والسبعين بالنسبة للقطاع الفرعي المعني بخدمة التبريد لم تتحقق، وأن م

لشريحة اقديم حكومة المملكة العربية السعودية على العمل مع اليونيدو حتى يمكن ت وحثتالشامل
إعادة  ماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار) للاجت2016الخامسة (

لبالغ وما تليھا من شرائح على أساس الفھم بأن الحد الأقصى للصرف ا 2016تخصيص شريحة 
  في المائة قد تحقق. 20
 

جنوب أفريقيا 
 (المرحلة الأولى)

التأخيرات من الشريحة السابقة/ الحد  534,585 2016 اليونيدو
 في المائة 20صى للصرف البالغ الأق

مواد ) من خطة إدارة إزالة ال2015أن معدل الصرف الشامل من الشريحة الثالثة ( لاحظت
كومة ح وحثتفي المائة، 20الھيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد الأقصى للصرف البالغ 

ن المرحلة م) 2016( جنوب أفريقيا على أن تعمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة
نين أو الثماوالأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي 

وماتليھا  .2016الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 
  قد تحقق.في المائة للصرف  20من شرائح على أساس الفھم بأن الحد الأقصى البالغ 

 
سورينام (المرحلة 

 الأولى)
القرارات الحكومية/ الموافقات/ التغييرات  39,550 2016 اليونيب

 في وحدة الأوزون الوطنية والتغيير الھيكلي/
 نقص تقري التحقق

قرير أن ھناك بعض المسائل المتعلقة بالتوظيف في وحدة الأوزون الوطنية، وأن ت لاحظت
ام حكومة سورين وحثت ك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكملالتحقق بشأن أھداف استھلا

على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق الإلزامي بشأن أھداف استھلاك 
) من المرحلة 2016الھيدروكلوروفلوروكربون، ومع اليونيب واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة (

نين مع الثماوفلوروكربونية للاجتماع الحادي الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو
  .2016خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 

 

 الوكالة الرئيسية غير مستعدة للتقديم 31,610 2016 اليونيدو

ترينداد وتوباغو 
  (المرحلة الأولى)

 

يرات القرارات الحكومية/ الموافقات/ التغي 155,875 2017 اليوئنديبي
 في وحدة الأوزون الوطنية والتغيير الھيكلي

 جتماعالتأخيرات في الطلب المقدم من وحدة الأوزون الوطنية لتقديم الشريحة للا لاحظت
ديم كن تقحكومة ترينداد وتوباغو على العمل مع اليوئنديبي حتى يم وحثت الحادي والثمانين

إدارة إزالة المواد  ) من المرحلة الأولى من خطة2017الشريحة الرابعة (
عتبار ي الاالھيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ ف

  .2017أعادة تخصيص شريحة 
 

تونس (المرحلة 
 الأولى)

تنفيذ العنصر الاستثماري/ الحد الأقصى  78,769 2017 فرنسا
 في المائة 20للصرف البالغ 

صرف مل للفي تنفيذ قطاع التبريد وتكييف الھواء وأن المعدل الشا أنه كانت تأخيرات لاحظت
) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد 2015من الشريحة الثانية (

كومة ح وحثتفي المائة، 20الھيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد الأقصى للصرف البالغ 
 ثالثةنيدو حتى يمكن تقديم الشريحة التونس على العمل مع حكومة فرنسا واليونيب واليو

جتماع ة للا) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني2017(
 د تحقق.قفي المائة  20الحادي والثمانين على أساس الفھم بأن الحد الأقصى للصرف البالغ 

 تقديمالوكالة الرئيسية غير مستعدة لل 16,950 2017 اليونيب
تنفيذ العنصر الاستثماري/ الحد الأقصى  116,003 2017 اليونيدو

 في المائة 20للصرف البالغ 
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المبلغ (مع تكاليف دعم الوكالة)  الشريحة الوكالة البلد
 (بالدولارات الأمريكية)

 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية أسباب التأخير/ السحب

تركيا (المرحلة 
 الأولى)

واد م) من خطة إدارة إزالة ال2015أن معدل الصرف الشامل من الشريحة الثانية ( لاحظت في المائة 20الحد الأقصى للصرف البالغ  1,710,770 2016 اليونيدو
كومة ح وحثتفي المائة، 20الھيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد الأقصى للصرف البالغ 

ن ) م2016لثة (تركيا على العمل مع اليونيدو للإسراع في التنفيذ حتى يمكن تقديم الشريحة الثا
 2016حة المرحلة الأولى والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شري

ويل الشريحة في المائة من تم 20ماتليھا من شرائح على اساس الفھم بأن الحد الأقصى البالغ و
  السابقة قد تحقق.

 
فنزويلا (الجمھورية 
البوليفية) (المرحلة 

 الثانية)

المسائل الأمنية والقرارات الحكومية/  214,000 2017 اليوئنديبي
الموافقات التغييرات في وحدة الأوزون 

 والتغيير الھيكليالوطنية 

مع  العمل حثت حكومة جمھورية فنزويلا البوليفية على وبأنه كانت ھناك مسائل أمنية  لاحظت
لشريحة الثانية ) حتى يمكن تقديم ا2016اليوئنديبي واليونيدو للإسراع بتنفيذ المرحلة الأولى (

لحادي اماع نية للاجتمن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو
 2017م والثمانين والتي يتم مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عا

  وما تليھا من شرائح.
 

المسائل الأمنية والقرارات الحكومية/  615,250 2017 اليونيدو
الموافقات التغييرات في وحدة الأوزون 

 الوطنية والتغيير الھيكلي
   24,468,120*   المجموع

إزالة المواد  لأولى من خطة إدارةامن المرحلة  حكومتھا إلغاء الشريحة المتبقيةجمھورية أفريقا الوسطى وفيت نام اللتين يمكن تقديم شريحتھما للاجتماع الثمانين أو الاجتماع الحادي والثمانين، والفلبين التي طلبت  باستثناء *
  الھيدروكلوروفلوروكربونية.

      
 


