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HOJA DE EVALUACION DE PROYECTO - PROYECTOS PLURIANUALES

Marruecos
I) Titulo del proyecto Organismo Reunion de Aprobacion Medicion de control
Plan de gestion de eliminacién de HCFC (Etapa I) UNIDO 65 20% para el 2017
1) DATOS MAS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTICULO 7 (Anexo C, Grupo I) Afio: 2017 32,64 (toneladas PAO) |
II1) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAIS MAS RECIENTES (toneladas Aiio: 2017
PAO)
Sustancia quimica Aerosol | Espumas Lucha Refrigeracion Disolvente | Agente de Uso Consumo
contra procesos en total del
incendios lab. sector
Fabricacion | Mantenimiento
HCFC-141b
HCFC-141b en 12,90 12,90
polioles premezclados
importados
HCFC-22 32,64 32,64
IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO)
Nivel basico de referencia en 2009 - 2010: 51,4 Punto de partida para las reducciones acumulativas 68,00
sostenidas:
CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACION (toneladas PAO)
Ya aprobado: 14,20 Restante: 53,80
V) PLAN ADMINISTRATIVO 2018 2019 Total
ONUDI Eliminacion de SAO (toneladas PAO) 0,60 0,60
Financiacion (SEUA) 37 625 37 625
VI) DATOS DEL PROYECTO 2010 2011 2012 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 2019 2020 Total
Limites del consumo establecido en el n.d n.d nd | 51,35 | 51,35 | 46,22 | 46,22 | 46,22 43,33 43,33 n/d
Protocolo de Montreal
Consumo maximo permitido (toneladas n.d n.d nd | 51,35 | 49,35 | 46,22 | 41,08 | 41,08 41,08 41,09 n/d
PAO)
Financiacién ONUDI | Costos 951740 | 80000 220 000 0 0 0 35000 1286 740
acordada del
($EUA) proyecto
Gastos de 71 381 6 000 16 500 0 0 0 2625 96 506
apoyo
Fondos aprobados por el Costos 951740 | 80 000 220 000 0 0 0 0 0 0 1251 740
Comité Ejecutivo ($EUA) del
proyecto
Gastos de 71 381 6 000 16 500 0 0 0 0 0 0 0 93 881
apoyo
Total de fondos cuya Costos 0 0 0 0 0 0 0 0| 35000" 0 35000
aprobacion se solicita en la del
reunion en curso proyecto
Gastos de 0 0 0 0 0 0 0 0 2625 0 2625
apoyo

*De conformidad con el Acuerdo actualizado que ha de aprobarse en la 83* reunion
**E] segundo tramo deberia haberse presentado en 2017.

Recomendacion de la Secretaria:

Para aprobacion general
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. En nombre del Gobierno de Marruecos, la ONUDI, en calidad de organismo de ejecucion
designado, ha presentado una solicitud de financiacion para el tercer y tltimo tramo de la etapa I del plan
de gestion de eliminacion de HCFC, por un costo total de 35 000 SEUA, mas los costos de apoyo al
organismo de 2 625 $EUA'. La solicitud incluye un informe sobre la marcha de las actividades relativo a
la ejecucion del tercer tramo, el informe de verificacion sobre el consumo de HCFC para el periodo
comprendido entre 2013 a 2018, y el plan de ejecucion por tramos para el periodo comprendido entre
2019y 2020.

Presentacion del tercer v ultimo tramo a la 82° reunion

2. La solicitud de financiacion para el tercer y ultimo tramo de la etapa I del plan de gestion de
eliminacion de HCFC para Marruecos, se presentd por primera vez en la 82* reunion. Durante el proceso
de revision del proyecto, se sugirié que se retirara la solicitud y que se volviera a presentar en una reunion
futura para, entre otras cosas, incluir una revision del Acuerdo entre el Gobierno de Marruecos y el
Comité Ejecutivo que reflejara el cambio efectuado en el nivel basico de referencia de consumo de
HCFC, de 59,67 toneladas PAO (al momento de la aprobacion de la etapa 1 del plan de gestion de
eliminacion de HCFC) a 51,35 toneladas PAO; la redundancia de una actividad para eliminar
1,1 toneladas PAO (10 tm) de HCFC-141b, utilizado para los equipos de lavado de los circuitos de
refrigeracion, dado que desde 2014 el consumo notificado de HCFC-141b ha sido nulo; y el bajo nivel de
desembolsos del segundo tramo (de so6lo el 11,5 por ciento) y toda la financiacion aprobada
(23 por ciento).?

3. En la solicitud revisada del tramo de financiacion presentada por la ONUDI en nombre del
Gobierno de Marruecos, a la 83" reunion se han abordado todas las cuestiones planteadas en la

82? reunion.

Modificacion en el nivel basico de referencia

4. En su 65" reunion, el Comité Ejecutivo aprobd, en principio, la etapa I del plan de gestion de
eliminacion de HCFC para Marruecos entre 2011 y 2017 a fin de reducir el consumo de HCFC al
20 por ciento del nivel basico de referencia, por un monto de 335 000 SEUA, mas los costos de apoyo al
organismo de 25 125 SEUA para la ONUDI. Durante el periodo de aprobacion de la etapa I, el Comité
sefiald que el proyecto para eliminar 11,00 toneladas PAO de HCFC-141B, utilizado en la fabricacion de
espumas de aislamiento rigidas de poliuretano para refrigeradores domésticos en la empresa Manar por un
monto de 951 740 SEUA, mas los costos de apoyo al organismo de 71 381 SEUA para la ONUDI, ya
habia sido aprobado en la 62* reunion y habia sido incluido en la etapa I del plan de gestiéon de
eliminacion de HCFC (Decision 65/42).

5. Al presentar su plan de gestion de eliminacion de HCFC, el gobierno de Marruecos habia
convenido establecer como punto de partida para la reduccion sostenida acumulativa del consumo de
HCFC, el consumo de 68,00 toneladas PAO notificado para 2009 en virtud de lo estipulado por el
Articulo 7 del Protocolo de Montreal (por ejemplo, 45,9 toneladas PAO de HCFC-22 y 22,1 toneladas
PAO de HCFC-141b), que eran los datos méas recientes de los que se disponia cuando habia sido
aprobado el proyecto para la eliminacion de HCFC-141b utilizado por la empresa Manar.

6. Posteriormente, el nivel basico de referencia de HCFC para el cumplimiento se ajusto de
59,67 toneladas de PAO a 51,35 toneladas PAO, después de deducir 8,32 toneladas PAO de HCFC-141b

!'Seglin la carta enviada por el Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologias (MICNT) de Marruecos a la
ONUDI, con fecha de 14 de marzo de 2019
2 Parrafo 5 del Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/31
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contenido en polioles premezclados importados. En el Cuadro 1 se muestra el nivel basico de referencia
de consumo de HCFC y el consumo estimado de HCFC-141b en polioles premezclados importados.

Cuadro 1. Nivel basico de referencia de HCFC revisado para el consumo en Marruecos

HCFC 2009 2010 Nivel basico de ref.
Toneladas métricas

HCFC-141b 127,38 100,8 114,09
HCFC-22 834,1 576,52 705,45
Total (tm) 961,48 677,32 819,54
HCFC-141Db en polioles premezclados importados * 73,52 78,00

Toneladas PAO

HCFC-141b 14,01 11,09 12,55
HCFC-22 45,88 31,71 38,80
Total (toneladas PAO) 59,89 42.80 51,35
HCFC-141b en polioles premezclados importados* 8,10 8,58

*Datos del programa de pais (CP)

Informe sobre el consumo de HCFC

7. El Gobierno de Marruecos notificé un consumo de 23,30 toneladas PAO de HCFC en 2018, que

representa un 54 por ciento menos del nivel basico de referencia de HCFC establecido para el

cumplimiento. El consumo de HCFC durante 2013-2018 se muestra en el Cuadro 2.

Cuadro 2: consumo de HCFC en Marruecos (toneladas PAO)

HCFC 2014 2015 2016 2017 2018" |Nivel basico de ref.
Toneladas métricas

HCFC-141b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,09
HCFC-22 695,67 | 306,89 | 488,66 | 593,46 | 42545 705,45
Total (tm) 695,67 | 306,89 | 488,66 | 593,46 | 425,45 819,54
HCFC-141b en polioles importados™ 98,50 | 104,41 | 110,67 | 117,31

Toneladas PAO

HCFC-141b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,55
HCFC-22 38,26 16,88 26,88 32,64 23,40 38,80
Total (toneladas PAO) 38,26 16,88 26,88 32,64 23,40 51,35
HCFC-141b en polioles importados™ 1084 | 1149] 12,17] 1290

* Datos extraidos del informe de verificacion relativo al consumo de HCFC

** Datos del programa de pais

8. Desde 2014, el consumo de HCFC-141b (en estado puro) ha sido nulo, como resultado de la

exitosa conversion de la empresa Manar a ciclopentano apoyada por una prohibiciéon de importacion
emitida por el Gobierno de Marruecos. Sin embargo la importacion de HCFC-141b contenido en polioles
premezclados ha experimentado un aumento de 8,5 toneladas PAO en 2010 a 12,90 toneladas PAO en
2017. El Gobierno esta considerando la posibilidad de corregir este uso en el marco de la fase II del
programa de gestion de eliminacion de HCFC.

9. El consumo total de HCFC-22 se utiliza en el sector de refrigeracion y aire acondicionado, vy,
principalmente, para el mantenimiento de equipos. El consumo global ha ido disminuyendo debido a la
aplicacion de los sistemas de concesion de licencias y cuotas, las actividades en el sector de servicio y
mantenimiento de refrigeracion incluidas en la fase [ y la importacion al pais de equipos de refrigeracion
y aire acondicionado que no utilizan HCFC. Las fluctuaciones anuales del consumo de HCFC-22 se
deben a la demanda del mercado, la disponibilidad de existencias de afios anteriores y la situacion
econdmica local.
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Informe sobre la ejecucion del programa de pais

10. El gobierno de Marruecos presentd datos sobre el consumo del sector de los HCFC en el marco
del informe de ejecucion del programa de pais, que son coherentes con los datos presentados en virtud del
Articulo 7 del Protocolo de Montreal. El gobierno aun no ha presentado sus datos de 2018 relativos al
programa de pais.

Informe de verificacion

11. Mediante el informe de verificacion se confirmé que el Gobierno contaba contaba con un sistema
eficaz de concesion de licencias y cuotas para las importaciones y exportaciones de HCFC, y que el
consumo total de HCFC para 2016 fue de 26,88 toneladas PAO y para 2017 fue de 32,64 toneladas PAO.
La verificacion no proporcion6 recomendaciones pero sirviéo de complemento del sistema de concesion de
licencias y cuotas. El control de las importaciones de SAO se gestionaba electronicamente a través de un
sistema llamado PortNet, que ponia en contacto alrededor de unos 20.000 importadores, bancos,
autoridades aduaneras y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. El sistema se introdujo en 2015 y
los datos recopilados son fiables. El codigo aduanero ampliado del sistema armonizado utilizado por el
Gobierno, garantizé la identificacion adecuada de los refrigerantes para fines de control y presentacion de
informes.

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecucion del segundo tramo del plan de gestion
de eliminacion de HCF

Marco juridico

12. Desde 2006, el gobierno de Marruecos posee un sistema activo de concesion de licencias y
cuotas, que abarca la importacion de todas las sustancias con SAO. Las licencias de importacion son
expedidas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Dependencia Nacional del Ozono de conjunto con
importadores y asociaciones. La emision de la licencia se realizd tras la evaluacion técnica y la
recomendacion del Ministerio de Industria, Comercio, Inversion y Nuevas Tecnologias. El sistema de
concesion de licencias esta bajo la supervision del Departamento de Aduanas de Marruecos.

13. Desde el 1 de enero de 2015, el gobierno de Marruecos ha prohibido la importacion de
HCFC-141b (en estado puro).

Sector de servicio y mantenimiento de refrigeracién

14. La conversion de la empresa Manar dio lugar a la eliminacion de 11,00 toneladas PAO de
HCFC-141b. La ONUDI ha asegurado que el equipo que se utiliz6 en la fabricacion de espumas de
aislamiento rigidas para refrigeradores domésticos en la empresa fue destruido.

Sector de servicio y mantenimiento en refrigeracién

15. El HCFC-22 se utilizaba principalmente en el sector de servicio de refrigeracion y aire
acondicionado. Se capacitd a un total de 20 funcionarios de aduanas en el uso de identificadores de
refrigerantes para mejorar la aplicacion del sistema de concesion de licencias y el cumplimiento de los
objetivos de eliminacion del pais.

16. En la Oficina Nacional de Ferrocarriles (ONCF), la eliminacion de 3,2 toneladas de ODP de
HCFC-141b utilizadas para el lavado de los circuitos de refrigeracion originalmente prevista para 2013,
se retras6 debido a la interrupcion de la comunicacion con la ONFC. Cuando se restablecio la
comunicacion en 2018, la empresa ya habia eliminado el HCFC-141b con sus propios recursos debido a
la prohibicidon de importacion del 1 de enero de 2015. Se impartird capacitacion a los técnicos de la
ONCEF sobre el mantenimiento y la manipulacion segura de los refrigerantes.
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17. El Gobierno esta planeando, entre otras cosas, llevar a cabo un inventario de los equipos que
funcionan con HCFC-22, e introducir normas de eficiencia energética a fin de alentar la eliminacion
HCFC-22 y aumentar la utilizacion de tecnologias alternativas de bajo y cero potencial de calentamiento
atmosférico.

Dependencia de ejecucion y supervision de proyectos
18. El gobierno de Marruecos ain no cuenta con una dependencia de ejecucion y supervision de
proyectos para el plan de gestion de eliminaciéon de HCFC. El Ministerio de Industria, Inversion,

Comercio y Tecnologias Digitales es el encargado de la ejecucion, con la asistencia de la ONUDI.

Nivel de desembolso de los fondos

19. Hasta marzo de 2019, de los 300 000 SEUA aprobados hasta la fecha, 124 265 $EUA se habian
desembolsado para la ONUDI (59 358 SEUA para el primer tramo y 65 267 $EUA para el segundo
tramos), tal como se muestra en el Cuadro 2. El saldo de 175 375 $EUA se desembolsara entre 2019 y
2020.

Cuadro 2. Informe final de la etapa I del plan de gestion de eliminacion de HCFC para Marruecos
(SEUA)

Organismo Primer tramo Segundo tramo Total aprobado

Aprobado | Desembolsado | Aprobado | Desembolsado | Aprobado | Desembolsado

ONUDI 80 000 59 358 220 000 65 267 300 000 124 625

Tasa de
desembolso (%) 74 30 42

20. Las siguientes actividades se ejecutaran entre junio de 2019 y diciembre de 2020:

a) Capacitacion y fortalecimiento de las capacidades para otros 20 funcionarios de aduanas
sobre la observancia del sistema de concesion de licencias, la supervision de las
importaciones de HCFC y la comunicacion de datos a la Dependencia nacional del
ozono, y las mediciones para controlar las importaciones ilegales de HCFC; y el uso de
los identificadores de refrigerantes para mejorar la aplicacion del sistema de concesion de
licencias y el cumplimiento de los objetivos de eliminacion del pais, asi como la
evaluacion de la capacitacion y el analisis de las necesidades adicionales de capacitacion
(15000 SEUA)

b) Formacién, en cooperacion con la Asociacion Marroqui de Refrigeracion, de 80 técnicos
sobre tecnologias alternativas de bajo y cero potencial de calentamiento atmosférico en el
sector de refrigeracion y aire acondicionado, centrandose en cuestiones relacionadas con
la introduccion en el mercado de los refrigerantes, la manipulacion segura de
refrigerantes inflamables y las mejores practicas en materia de servicio y mantenimiento
(recuperacion, reciclado y reutilizacion); adquisicion de herramientas y equipos de
servicio y mantenimiento de las instalaciones frigorificas, incluidas las unidades de
recuperacion y de reciclado, con el fin de que sean distribuidos a los técnicos formados
(90 000 SEUA);

c) Adquisicion de 26 identificadores de refrigerantes para su distribucion en las actividades
de formacion de los funcionarios de aduanas y los principales puertos aduaneros de
entrada (10 unidades), y a los miembros de la asociacion de refrigeracion (16 unidades)
(65 000 SEUA);

d) Actividades de sensibilizacion, incluida la produccion, publicacion y traduccion de
material (15 000 $SEUA); y
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e) Supervision y gestion de proyectos (20 000 SEUA).
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARIA
OBSERVACIONES

Marco juridico

21. El gobierno de Marruecos ha emitido una cuota de importacion de 27 toneladas PAO de HCFC
para 2019, que representa un 47 por ciento menos del nivel basico de referencia de HCFC establecido
para el cumplimiento, y que esta por debajo de los objetivos de control del Protocolo de Montreal.

Retrasos en el ejecucion del plan de gestion de eliminacion de HCFC

22. La ONUDI ha indicado que se han solucionado satisfactoriamente los problemas que habian
retrasado la ejecucion de las actividades relacionadas con los tramos anteriores de la etapa I del plan de
gestion de eliminacion de HCFC, en particular en el sector de servicio y mantenimiento de refrigeracion.

23. Como resultado de las conversaciones mantenidas con la ONUDI desde la 82% reunion, en la que
se presento la solicitud de financiacion para el tercer tramo, se han ajustado las actividades propuestas en
el sector de servicio y mantenimiento y se incorporaran técnicos de la empresa ferroviaria que utilizé
HCFC-141b para la limpieza de los circuitos de refrigeracion. Asimismo, se proporcionaran Kits y
herramientas y equipos basicos adicionales de identificacion de SAO para los funcionarios de aduanas y
técnicos de refrigeracion. La etapa II del plan de gestion de eliminacion de HCFC (junto con los fondos
destinados a las actividades de preparacion aprobados en la 73* reunidon) se presentara a la 84* u
85" reunion y se abordara la eliminacion del consumo remanente de HCFC-22 y HCFC-141b contenidos
en los polioles premezclados importados.

Revision del acuerdo

24, Habida cuenta del nivel de financiacion todavia disponible de los dos primeros tramos, y de que
la fecha de finalizacion de la fase I del plan de gestion de eliminacion de HCFC fue en 2017, el gobierno
de Marruecos ha solicitado una prérroga de su Acuerdo hasta finales de 2020. Asimismo, el punto de
partida para la reduccion acumulativa (basada en el consumo comunicado en virtud del articulo 7 del
Protocolo de Montreal para 2009), debe ajustarse a fin de separar el HCFC-141b contenido en los polioles
importados del HCFC-141b comunicado en estado puro. Sobre esta base, se han actualizado los parrafos
y apéndices pertinentes del Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo, como se indica en el Anexo
I del presente documento. El texto completo del Acuerdo revisado se adjuntard al informe final de la
83* reunion.

Conclusién

25. El gobierno de Marruecos cuenta con un sistema eficaz de concesion de licencias y cuotas de
importacion. El consumo actual de HCFC se encuentra en un 54 por ciento por debajo del nivel basico de
referencia establecido para el cumplimiento. La conversion de la empresa Manar en la fabricacion de
refrigeradores dio lugar a la eliminacion de 11,00 toneladas de HCFC-142b desde 2014; Se han
solucionado los retrasos en la ejecucion de las actividades en el sector de servicio y mantenimiento de
refrigeracion; la financiacion disponible de los tramos anteriores y del tercer y ultimo tramo completara
las actividades propuestas en la fase I del plan de gestion de eliminacion de HCFC. En la etapa II de dicho
plan se resolvera el consumo de HCFC-141b contenido en los polioles premezclados importados.
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RECOMENDACION

26.

El Comité Ejecutivo pudiera:

a)

b)

d)

Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecucion del
segundo tramo de la etapa I del plan de gestion de eliminacion de HCFC para Marruecos;

Aprobar la prorroga del periodo de duracion de la etapa I del plan de gestion de
eliminacién de HCFC de 2017 a 2020;

Tomar nota de que la Secretaria habia actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de
Marruecos y el Comité Ejecutivo, que figura en el Anexo 1 del presente documento,
especificamente en el parrafo 1, Apéndices 1-A y 2-A, a fin de reflejar el nivel basico de
referencia de HCFC revisado establecido para el cumplimiento de 51,35 toneladas PAO y
la prolongacion de la duracion de la etapa I, y de que se afiadi6 el parrafo 16 para indicar
que el Acuerdo revisado sustituia el alcanzado en la 65 reunion.

Solicitar al gobierno de Marruecos y la ONUDI presentar anualmente informes sobre la
marcha de las actividades relativos a la ejecucion del programa de trabajo asociado al
tercer y Gltimo tramo hasta la terminacion del proyecto, informes de verificacion hasta la
aprobacion de la fase II del plan de gestion de eliminacion de HCFC, y el informe de
finalizacién del proyecto a la primera reunioén del Comité Ejecutivo en 2022;

Aprobar el tercer tramo de la etapa I del plan de gestion de eliminaciéon de HCFC para
Marruecos, y el respectivo plan de ejecucion del tramo de 2019-2020, por un costo de
35 000 SEUA, mas los gastos de apoyo al organismo de 2 625 $EUA para la ONUDI.
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Anexo I
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Anexo |

TEXTO QUE HA DE SER INCLUIDO EN EL ACUERDO ACTUALIZADO ENTRE EL
GOBIERNO DE MARRUECOS Y EL COMITE EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA PRORROGA DE LA DURACION DE LA ETAPA I

(Los cambios relevantes se han indicado en negrita para facilitar la referencia)

El presente Acuerdo representa el entendimiento a que han llegado el Gobierno del Reino de
Marruecos (el “Pais”) y el Comité Ejecutivo respecto a la reduccion del uso controlado de las sustancias
que agotan la capa de ozono (SAQ) indicadas en el Apéndice 1-A (las “Sustancias”) hasta un nivel
sostenido de 41,08 toneladas PAO antes del 1 de enero 2020 en cumplimiento de los calendario del
Protocolo de Montreal.

Este Acuerdo actualizado sustituye el Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Marruecos y
el Comité Ejecutivo en la 65* reunion del Comité Ejecutivo.

APENDICE 1-A: LAS SUSTANCIAS

. Anexo Grupo | Punto de partida par alas reducciones acumulada de
Substancia
consumo (toneladas PAO)
HCFC-22 C I 45,88
HCFC-141b C 1 14,01
Total 59,89
HCFC-141b en polioles premezclado 8.10
importados S‘ ,
APENDICE 2-A: LOS OBJETIVOS Y LA FINANCIACION
2010 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 2020 Total
1.1 Calendario de reduccion del n.d n.d nd| 51,35 51,35 46,22 46,22 46,22 43,33| 43,33 n.d
Protocolo de Montreal para
sustancias del Anexo C, Grupo I
(toneladas PAO)
1.2 Consumo total maximo permitido n.d n.d nd| 51,35 49,35 46,22| 41,08 41,08 41,08| 41,09 n.d
para sustancias del Anexo C,
Grupo I (toneladas PAO)
2.1 Financiacion convenida para el 951740 80 000( 220 000 0 0 0 0 0| 35000 1286 740
Organismo de Ejecucion Principal
(ONUDI) ($EUA
22 Costos de apoyo para el Organismo 71 381 6000| 16500 0 0 0 0 0| 2625 96 506
de Ejecucién Principal ($EUA)
3.1 Financiacion total convenida 951740 80 000( 220 000 0 0 0 0 0| 35000 1286 740
($EUA)
32 Costos totales de apoyo al proyecto 71 381 6000| 16500 0 0 0 0 0| 2625 96 506
($EUA)
33 Total costos convenidos (SEUA) 1023 121*] 86 000] 236 500 0 0 0 0 0| 37625 1383 246
4.1.1 |Eliminacion total convenida de HCFC-22 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO) 2,57
4.1.2  |Eliminacién de HCFC-22 por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO) 0,00
4.1.3 |Consumo admisible remanente de HCFC-22 (toneladas PAO) 43,31
4.2.1 |Eliminacion total convenida de HCFC-141b por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO) 3,01
4.2.2 |Eliminacién de HCFC-141b por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO) 11,00*
4.2.3 |Consumo admisible remanente de HCFC-141b (toneladas PAO) 0,00
4.3.1 |Eliminacién total de HCFC-141b en polioles importados para lograr conforme a este acuerdo (toneladas PAO) 0,00
4.3.2 |Eliminacion de HCFC-141b en polioles importados para lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO) 0,00
4.3.3 |Consumo admisible remanente de HCFC-141b en polioles importados (toneladas PAQO) 8,10

(*) Aprobado en la 62" reunion para la empresa Manar y en anexo a este Acuerdo.




