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RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE 
AU 31 DÉCEMBRE 2018


1. Ce document présente le rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2018.[footnoteRef:1] [1:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées à la base des données des rapports périodiques globaux, disponible sur demande. ] 

Portée du document
2. Ce document réunit les parties suivantes :

Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Elle présente un sommaire des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets en 2018 et un état cumulatif depuis 1991; elle offre une analyse de l’état de la mise en œuvre de tous les projets en cours au pays[footnoteRef:2] et met en évidence les projets dont la mise en œuvre accuse un retard et les conséquences possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en instance pour examen par le Comité exécutif. [2:  Les projets en cours consistent en tous les projets qui étaient en voie de mise en œuvre jusqu’au 31 décembre 2018. Les principaux indicateurs de progrès sont : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets pour lesquels le décaissement de fonds a débuté; les sommes dont le décaissement est prévu au cours de l’année en tant que pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne des retards dans la mise en œuvre des projets; et les renseignements fournis dans la colonne des observations de la base de données des rapports périodiques.] 


Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions supplémentaires volontaires en appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC[footnoteRef:3]. Elle offre un état de la mise en œuvre des projets de réduction progressive des HFC financés à partir des contributions volontaires.  [3:  Toutes les activités en lien avec les HFC relevant de la Banque mondiale ont été approuvées au titre des contributions supplémentaires volontaires.

] 

	
Recommandation.
3. L’annexe I au présent document contient une analyse du rapport périodique.
Mesures utilisées dans les rapports périodiques
4. Avant l’Amendement de Kigali, toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal étaient des substances qui appauvrissaient la couche d’ozones. Les mesures relatives à ces substances étaient exprimées en tonnes PAO. Les substances réglementées au titre de l’Amendement de Kigali ne sont pas des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et les cibles de réglementation de ces substances sont mesurées en tonnes métriques d’équivalent de CO2 (tm éq-CO2) (c’est-à-dire, la consommation en tonnes métriques (tm) multipliée par le potentiel de réchauffement de la planète (PRG) de la substance). Nonobstant les deux différentes mesures utilisées dans les rapports sur les substances réglementées, le rapport périodique de la Banque mondiale présenté à la 84e réunion est fondé sur les tonnes PAO pour toutes les substances réglementées.[footnoteRef:4] [4:  La question des deux différentes mesures des substances réglementées est abordée dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).] 

Aperçu des activités de réduction progressive des HFC
5. Le Comité exécutif avait approuvé six projets en lien avec les HFC au titre des contributions supplémentaires volontaires au 31 décembre 2018, pour la somme de 1 213 514 $US (coûts d’appui à l’agence en sus). Le Comité exécutif a approuvé le report de la date d’achèvement des activités de facilitation de deux de ces projets à la 83e réunion, et la demande de prolongation des activités de facilitation d’un projet est présentée à la 84e réunion. 
Processus d’examen des progrès par le Secrétariat
6. Le Secrétariat a examiné l’état de la mise en œuvre de tous les projets en cours par pays en tenant compte des retards dans la mise en œuvre par rapport à la date d’achèvement prévue déclarée en 2018, des conséquences possibles de ces retards sur la réduction progressive des substances réglementées et des taux de décaissement prévus. Le Secrétariat a s’est entretenu à plusieurs reprises avec la Banque mondiale afin de discuter des questions concernant les projets en cours, avant d’en arriver à une solution satisfaisante.

PARTIE I :	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL
Sommaire des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets en 2018 et cumul
7. La mise en œuvre des projets et activités par la Banque mondiale en 2018 et le cumul depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2018 sont résumés ci-dessous :
a) Élimination[footnoteRef:5] : Une quantité totale de 98,1 tonnes PAO a été éliminée au titre de la consommation de substances réglementées en 2018, et l’élimination d’une consommation supplémentaire de 32,2 tonnes PAO de substances réglementées a été approuvée. Une consommation de 146 006 tonnes PAO et une production de 186 808 tonnes PAO de substances réglementées ont été éliminées depuis 1991 sur une quantité totale de 304 578 tonnes PAO prévue dans le cadre de projets approuvés (ne comprenant pas les projets annulés et transférés); [5:  Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. ] 

b) Décaissements/approbations : Une somme de 9,33 millions $US a été décaissée en 2018 et un décaissement de 13,74 millions $US a été prévu dans le rapport périodique de 2017, pour un taux de décaissement de 68 pour cent de la somme prévue. Au total, 1,13 milliard $US ont été décaissés sur les 1,16 milliard $US approuvés aux fins de décaissement (coûts d’appui à l’agence en sus), ce qui représente un taux de décaissement de 97 pour cent. Une somme de 26,41 millions $US a été approuvée pour la mise en œuvre en 2018.
c) Rapport coût-efficacité (en tonnes PAO)[footnoteRef:6] : Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation est de 5,48 $US/kg depuis 1991 et de 4,91 $US/kg pour le secteur de la production. Le rapport coût-efficacité moyen par tonne PAO des projets d’investissement est de 3 $US/kg pour les projets achevés et de 95,55 $US/kg pour les projets en cours[footnoteRef:7] ;  [6:  Toutes les substances réglementées au titre de ces projets étaient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et étaient donc mesurées en tonnes PAO.]  [7:  La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité des projets en cours est attribuable en grande partie à la valeur PAO moins élevée des HCFC et aussi à la manière d’attribuer l’élimination par les agences.] 

d) Nombre de projets achevés : Vingt et un projets ont été menés à terme en 2018. Au total, 1 063 des 1 087 projets approuvés (à l’exception des projets fermés ou transférés) ont été achevés depuis 1991, ce qui représente un taux d’achèvement de 98 pour cent ;
e) Rapidité d’exécution, projets d’investissement : Neuf projets d’investissement ont été achevés en 2018. La durée moyenne d’achèvement des projets d’investissement depuis 1991 est de 40 mois après l’approbation et les premiers décaissements pour ces projets a eu lieu 24 mois, en moyenne, après leur approbation ;
f) Rapidité d’exécution, projets ne portant pas sur des investissements : La durée moyenne des projets achevés en 2018 a tété de 42 mois après l’approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués 22 mois après leur approbation ; 
g) Préparation des projets : Au total, 290 des 291 activités de préparation de projets ont été achevées en date de la fin 2018, ce qui en laisse une en cours ;
h) Retards dans la mise en œuvre : Dix-sept projets d’investissement étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2018. Ces projets connaissent un retard moyen de 45 mois. Il n’y a toutefois aucun projet classé parmi les « projets dont la mise en œuvre accuse un retard » visés par des procédures d’annulation de projet (car cette procédure ne s’applique pas aux accords pluriannuels) ;
i) Accords pluriannuels : La Banque mondiale assurait la mise en œuvre de huit accords pluriannuels portant sur des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) en 2018. Trente-neuf accords pluriannuels ont été approuvés depuis 1991 et 31 accords pluriannuels ont été menés à terme.
Progrès dans la mise en œuvre en 2018
8. Quatre des 20 projets en cours[footnoteRef:8], à l’exception des projets de renforcement des institutions et de la préparation de projets, présentent une date d’achèvement révisée depuis le rapport périodique de 2017. [8:  Le PGEH des Philippines a été transféré à l’ONUDI à la 83e réunion (décision 83/39)] 

9. Les détails des progrès dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour la Chine (phase II du plan du secteur de la mousse de polyuréthanne)[footnoteRef:9], la Jordanie[footnoteRef:10] et le Viet Nam[footnoteRef:11], et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières pour la remise des rapports[footnoteRef:12] associés à la Chine (élimination de production de CFC, agents de transformation, élimination des CFC et des halons, et PGEH) et l’Indonésie (PGEH) ont été présentés à la 84e réunion. Les recommandations sur les questions en instance pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prorogation, s’il y a lieu, sont abordées dans les parties pertinentes de ces documents. Il n’y a aucune question en instance pour les autres projets en cours. [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/53]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/62]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22] 

PARTIE II :	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES VOLONTAIRES EN APPUI AU DÉMARRAGE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC
10. Le Comité exécutif avait approuvé six projets en lien avec les HFC au 31 décembre, comme résumé dans le tableau 1 :
Tableau 1 : Projets en lien avec les HFC approuvés en 2018
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvés
	Décaissement
	Solde
	% de décaissement

	Investissement
	1
	0
	0
	183 514
	0
	183 514
	0

	Préparation de projets
	1
	1
	100
	30 000
	30 000
	0
	100

	Assistance technique, activités de facilitation
	4
	0
	0
	1 000 000
	113 390
	886 610
	11

	Total
	6
	1
	17
	1 213 514
	143 390
	1 070 124
	12


*Coûts d’appui à l’agence en sus
11. Une des six activités de préparation de projets approuvées en date de la fin de 2018 a été menée à terme. Le projet d’investissement portant sur l’élimination de 8,8 tm (12 555 tm éq-CO2) de HFC est au tout début du processus de mise en œuvre et aucune somme n’a été décaissée. La Banque mondiale a toutefois confirmé que le projet serait achevé à la date prévue. Les activités de facilitation en sont à différentes étapes de mise en œuvre. Une somme cumulative de 143 390 $US a été décaissée à ce jour sur la somme totale approuvée de 1 213 514 $US aux fins de décaissement (coûts d’appui en sus), ce qui représente un taux de décaissement de 12 pour cent.

Recommandation

12. Le Comité exécutif pourrait souhaiter prendre note du rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2018 contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/21.
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

4
3
Annexe I

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE 
AU 31 DÉCEMBRE 2018

1. Cette annexe comprend les deux parties suivantes :

Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral.

Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions supplémentaires volontaires en appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.

PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

2. Le Comité exécutif avait approuvé 1,28 milliard $US au 31 décembre 2018, à savoir 1,16 milliard $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements, et 117,02 millions $US pour les coûts d’appui à l’agence, comme indiqué dans le tableau 1. Sept nouveaux projets et activités ont été approuvés en 2018. Ce niveau de financement devrait aboutir à l’élimination de 304 578 tonnes PAO de consommation et de production de substances réglementées.
Tableau 1. Sommes approuvées par secteur pour la Banque mondiale au 31 décembre 2018
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	22 984 030

	Destruction
	400 000

	Lutte contre les incendies
	0

	Mousses
	136 426 742

	Halons
	70 221 038

	Fumigènes
	5 837 887

	Multiples secteurs
	2 341 168

	Autre
	5 059 360

	Plan d’élimination
	202 548 086

	Agents de transformation
	114 342 497

	Production
	382 729 770

	Réfrigération
	180 323 076

	Plusieurs
	28 969 731

	Solvants
	10 237 394

	Stérilisants
	661 227

	Total partiel
	1 163 082 006

	Coûts d’appui à l’agence
	117 016 674

	Total
	1 280 098 680



3. Le tableau 2 contient un sommaire de l’état des projets par catégorie.

Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets, par catégorie
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvés
	Décaissement
	Solde
	% de décaissement

	Programme de pays
	29
	29
	100
	1 627 732
	1 627 732
	0
	100

	Démonstration
	8
	8
	100
	6 313 753
	6 114 808
	198 945
	97

	Renforcement des institutions
	50
	47
	94
	9 569 981
	8 823 324
	746 657
	92

	Investissement
	632
	615
	97
	1 102 492 200
	1 067 432 078
	35 060 122
	97

	Préparation de projets
	291
	290
	100
	26 689 025
	26 682 750
	6 275
	100

	Assistance technique
	73
	70
	96
	16 083 548
	14 947 550
	1 135 998
	93

	Formation
	4
	4
	100
	305 766
	305 766
	0
	100

	Total
	1 087
	1 063
	98
	1 163 082 006
	1 125 934 008
	37 147 998
	97


*Ne comprend pas les projets fermés et transférés
**Coûts d’appui à l’agence en sus

4. Le tableau 3 présente un aperçu de l’état de la mise en œuvre des projets, par année[footnoteRef:13]. Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2010 sont maintenant achevés. [13:  Les données sont présentées selon l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même façon (c.-à-d., un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel d’un million $US est considéré comme un projet, au même titre que la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les principaux indicateurs du sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les PAO éliminées et le pourcentage des fonds décaissés. Il y a trois types de décaissements : au cours de la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés à titre rétroactif.] 


Tableau 3. État de la mise en œuvre des projets, par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvés
	Décaissement
	Solde
	% de décaissement

	1991
	42
	42
	100
	5 429 404
	5 429 404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28 047 705
	28 047 705
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42 538 405
	42 538 405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	41 081 267
	41 081 267
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47 224 186
	47 224 186
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29 319 479
	29 319 479
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56 173 102
	56 173 104
	-2
	100

	1998
	59
	59
	100
	35 959 418
	35 959 417
	1
	100

	1999
	73
	73
	100
	64 173 138
	64 173 138
	0
	100

	2000
	67
	67
	100
	36 982 134
	36 982 134
	0
	100

	2001
	29
	29
	100
	55 212 853
	55 212 854
	-1
	100

	2002
	32
	32
	100
	64 357 778
	64 357 778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72 734 119
	72 734 119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77 111 770
	77 111 770
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	68 592 865
	68 592 865
	0
	100

	2006
	22
	22
	100
	64 473 260
	64 473 260
	0
	100

	2007
	25
	25
	100
	66 005 270
	66 005 270
	0
	100

	2008
	28
	28
	100
	40 214 774
	40 214 774
	0
	100

	2009
	22
	22
	100
	25 563 461
	25 541 662
	21 799
	100

	2010
	16
	16
	100
	1 148 623
	1 148 623
	0
	100

	2011
	10
	7
	70
	44 668 997
	44 182 659
	486 338
	99

	2012
	10
	9
	90
	11 745 779
	11 698 145
	47 634
	100

	2013
	7
	5
	71
	43 650 189
	43 581 582
	68 607
	100

	2014
	13
	12
	92
	28 346 333
	28 346 333
	0
	100

	2015
	13
	11
	85
	69 350 804
	69 344 529
	6 275
	100

	2016
	18
	12
	67
	12 894 457
	4 515 974
	8 378 483
	35

	2017
	5
	3
	60
	3 673 565
	1 651 291
	2 022 274
	45

	2018
	7
	0
	0
	26 408 870
	292 281
	26 116 589
	1

	Total
	1,087
	1,063
	98
	1 163 082 006
	1 125 934 008
	37 147 998
	97


*Ne comprend pas les projets fermés et transférés
**Coûts d’appui à l’agence en sus



5. Le tableau 4 présente la mise en œuvre des projets par pays pour 2018.

Tableau 4 : Sommaire de la mise en œuvre des projets par la Banque mondiale en 2018
	Pays
	Élimination en 2018*
(tonnes PAO)
	Pourcentage du décaissement total effectué en 2018
	Estimation des sommes décaissées en 2018 ($US)
	Sommes décaissées en 2018
	Pourcentage des sommes décaissées en sus de l’estimation de 2018
	Pourcentage des projets prévus achevés en 2018

	Arabie saoudite
	3.6
	100
	554 400
	477 000
	86
	100

	Argentine
	0.0
	 
	43 815
	43 815
	100
	100

	Chine
	0.0
	0
	5 868 312
	2 320 337
	40
	60

	Indonésie
	19.9
	 
	1 630 480
	1 600 596
	98
	 

	Jordanie
	0.0
	 
	444 815
	134 540
	30
	50

	Mondial
	0.0
	 
	0
	0
	 
	100

	Thaïlande
	74.6
	100
	5 114 580
	4 749 432
	93
	92

	Viet Nam
	0.0
	 
	85 000
	0
	0
	 

	Total
	98.1
	4
	13 741 402
	9 325 719
	68
	83


*Aucune élimination pour les projets en lien avec les HFC en 2018

PARTIE II :	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES VOLONTAIRES EN APPUI AU DÉMARRAGE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC

6. En date du 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé six projets en lien avec les HFC au titre des contributions supplémentaires volontaires, pour la somme de 1 213 514 $US (coûts d’appui à l’agence en sus). Le tableau 5 présente un sommaire de l’état de ces projets.

Tableau 5. Projets en lien avec les HFC approuvés en 2018
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvés
	Décaissement
	Solde
	% de décaissement

	Investissement
	1
	0
	0
	183 514
	0
	183 514
	0

	Préparation de projets
	1
	1
	100
	30 000
	30 000
	0
	100

	Activités de facilitation
	4
	0
	0
	1 000 000
	113 390
	886 610
	11

	Total
	6
	1
	17
	1 213 514
	143 390
	1 070 124
	12


*Coûts d’appui à l’agence en sus

7. Une des six activités de préparation de projets approuvées en date de la fin de 2018 a été menée à terme. Le projet d’investissement portant sur l’élimination de 8,8 tm (12 555 tm éq-CO2) de HFC est au tout début du processus de mise en œuvre et aucune somme n’a été décaissée. La Banque mondiale a toutefois confirmé que le projet serait achevé à la date prévue. Les activités de facilitation en sont à différentes étapes de mise en œuvre. Une somme cumulative de 143 390 $US a été décaissée à ce jour sur la somme totale approuvée de 1 213 514 $US aux fins de décaissement (coûts d’appui en sus), ce qui représente un taux de décaissement de 12 pour cent.
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