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1. Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 
31 de diciembre de 20181. 

Alcance del documento 
 
2. Este documento consta de las siguientes partes: 

Parte I: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo 
Multilateral. Se presenta un resumen de los avances en la ejecución de los 
proyectos para 2018 y de manera acumulativa desde 1991 que abordan todas las 
sustancias controladas que se recogen en el Protocolo de Montreal, incluidas las 
sustancias del anexo F (HFC); incluye un examen de la situación de la ejecución 
de cada uno de los proyectos en marcha2 a nivel de países, en que se señalan los 
proyectos que presentan demoras en la ejecución y su posible efecto en la 
eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos que tienen 
cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo. 

Parte II: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales 
para las actividades de apoyo inmediato a la reducción de HFC. Proporciona el 

                                                      
1 Se adjunta el informe sobre la marcha de las actividades. Los datos se han incluido en la base de datos del informe 
refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición. 
2 Los proyectos en marcha son todos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2018. Los 
principales indicadores de progreso son: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han 
comenzado a desembolsar fondos; financiación que previsiblemente se haya desembolsado al finalizar el año como 
porcentaje de la financiación aprobada; la duración media de la demora prevista en la ejecución, y la información 
proporcionada en la columna observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades. 
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estado de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con 
arreglo a las contribuciones voluntarias. 

Recomendación. 
 
3. Este documento también contiene los siguientes anexos: 

Anexo I:  Un resumen de la situación y una recomendación para cada proyecto en curso con 
cuestiones pendientes para su consideración por el Comité Ejecutivo. 

 
Anexo II:  Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades. 
 

Mediciones utilizadas en los informes sobre la marcha de las actividades 
 
4. Con anterioridad a la Enmienda de Kigali, todas las sustancias controladas recogidas en el 
Protocolo de Montreal constituían sustancias que agotaban la capa de ozono, medidas en toneladas PAO. 
Las sustancias controladas con arreglo a la Enmienda de Kigali no son sustancias que agotan la capa de 
ozono, y sus metas de control se miden en toneladas métricas de equivalente de CO2 (es decir, el consumo 
en toneladas métricas (tm) multiplicado por el potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de la 
sustancia). A pesar de las dos mediciones distintas para notificar las sustancias controladas, el informe 
sobre la marcha de las actividades del PNUMA que se presenta a la 84ª reunión se basa en toneladas PAO 
para todas las sustancias controladas3.  

Resumen de las actividades de reducción de los HFC  
 
5. Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo aprobó 89 actividades de apoyo por un valor de 
9,81 millones de $EUA. En lo que respecta a las actividades de apoyo, en la 83ª reunión se aprobó la 
prórroga de las fechas de terminación de 26 de dichos proyectos y se han presentado a la 84ª reunión las 
solicitudes de prórroga para otros 48 proyectos. 

Proceso de examen de los progresos por parte de la Secretaría  
 
6. La Secretaría examinó la situación de la ejecución de proyectos en cada uno de los países, 
teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se habían producido respecto de las fechas de 
terminación previstas, que se habían comunicado en 2018, los posibles efectos de esas demoras en la 
eliminación y la tasa de desembolsos prevista. La Secretaría mantuvo varias consultas con el PNUMA, 
durante las cuales se plantearon varias cuestiones sobre proyectos en curso que se resolvieron 
posteriormente en forma satisfactoria. 

PARTE I:  PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES 
REGULARES AL FONDO MULTILATERAL 

 
Resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos durante 2018 y total acumulado 
 
7. La ejecución de proyectos y actividades por el PNUMA para 2018 y el total acumulado desde 
1991 hasta el 31 de diciembre de 2018 se resume a continuación: 

a) Eliminación4: Durante 2018 se eliminaron 35,2 toneladas PAO del consumo de 
sustancias controladas, habiéndose aprobado la eliminación de 123,9 toneladas PAO del 

                                                      
3 En el informe refundido sobre la marcha de las actividades se examina la cuestión relativa a las dos mediciones 
distintas de las sustancias controladas (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16). 
4 Todas las sustancias controladas recogidas en dichos proyectos eran sustancias que agotan la capa de ozono. No se 
aprobó la eliminación en virtud de las actividades de apoyo. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19 
 
 

3 

consumo de sustancias controladas. Desde 1991 se ha eliminado 1 586 toneladas del 
consumo de sustancias controladas de un total previsto de 2 183 toneladas PAO de 
proyectos aprobados (excluyendo proyectos cancelados y transferidos); 

b) Desembolsos y aprobaciones: En 2018 se desembolsaron 17,83 millones de $EUA y se 
previó el desembolso de 22,57 millones de $EUA sobre la base del informe sobre la 
marcha de las actividades correspondiente a 2017, lo que representa una tasa de 
desembolso de 79 por ciento del valor previsto. De forma acumulativa, se habían 
desembolsado 268,32 millones de $EUA del total de 315,35 millones de $EUA 
aprobados para el desembolso (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). Esto 
representa una tasa de desembolso del 85 por ciento. En 2018 se aprobaron 
21,95 millones de $EUA para ejecución; 

c) Número de proyectos terminados: En 2018 se terminaron 108 proyectos. Desde 1991, 
de los 2 253 proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cerrados o transferidos) 
se terminaron 1 929. Esto representa una tasa de finalización del 86 por ciento; 

d) Velocidad de entrega – proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 
2018 lo fueron en un promedio de 48 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo 
promedio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 36 meses desde 
su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 
11 meses después de su aprobación; 

e) Preparación de proyectos: De las 218 actividades para la preparación de proyectos 
aprobadas a finales de 2018, 189 han sido terminadas y 29 estaban en curso. Durante 
2018 se culminaron dos proyectos; 

f) Demoras de ejecución: Al cierre de 2018 había un total de 295 proyectos ajenos a la 
inversión en curso. Dichos proyectos experimentan, en promedio, una demora de 11 
meses. Sin embargo, hay un proyecto clasificado como “proyecto con demoras en la 
ejecución” que está sujeto a los procedimientos de cancelación de proyectos (dado que la 
preparación de proyectos, los acuerdos plurianuales y el fortalecimiento institucional no 
están sujetos a dicho procedimiento); y 

g) Acuerdos plurianuales: En 2018 el PNUMA ejecutaba 102 acuerdos plurianuales 
sujetos a planes de gestión de eliminación de HCFC (PGEH). Desde 1991 se han 
aprobado 189 acuerdos plurianuales y se ha culminado otros 87.  

Avance en la ejecución de proyectos en 2018 

8. Tras el proceso de examen se resolvieron varias cuestiones, excepto algunos proyectos o tramos 
de los acuerdos plurianuales para la eliminación de HCFC, la preparación de proyectos, la renovación de 
proyectos de fortalecimiento institucional y las actividades de apoyo para la reducción de HFC, que 
figuran en el anexo I del presente documento. Para cada uno de dichos proyectos se presenta una breve 
descripción de la situación de la ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación 
para someterla a la consideración del Comité Ejecutivo. 

9. De los 172 proyectos en curso, excepto el fortalecimiento institucional y la preparación de 
proyectos, 47 proyectos han revisado las fechas de terminación previstas desde el informe sobre la marcha 
de las actividades de 2017.  
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10. Se han presentado a las 84ª reunión datos sobre el progreso en la ejecución de proyectos 
relacionados con los PGEH para Bahrein5, China (etapa II, sector de servicios)6, Colombia7, el Congo8, 
Côte d’Ivoire9, Dominica10, Egipto11, Irán (República Islámica del)12, Iraq13, el Níger14, la República de 
Moldova15 y Túnez16, y los informes sobre proyectos sujetos a requisitos específicos de presentación de 
informes17 para Bahamas (PGEH), Guinea Ecuatorial (PGEH), Honduras (PGEH), Maldivas (PGEH) y 
Qatar (PGEH). Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de dichos proyectos, incluida la 
aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos 
documentos. Las cuestiones relativas a Arabia Saudita (PGEH) se tratan en el documento sobre demoras 
en la presentación de tramos18. A continuación, se tratan las cuestiones pendientes para los proyectos en 
curso restantes que no se incluyen en el anexo I del presente documento y las solicitudes de prórroga de la 
fecha de terminación. 

11. De conformidad con la dispuesto en la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría observó que en los dos 
últimos años no se ha presentado la renovación de los proyectos de fortalecimiento institucionales para 
los países que operan al amparo del artículo 5 enumerados en la tabla 1. El PNUMA informó que tiene 
previsto presentar dichas solicitudes de renovación a más tardar el año que se indica en la última columna 
de la tabla 1. Las principales razones de las demoras son saldos importantes, principalmente debido al 
lento avance en la ejecución. 

Tabla 1: Lista de proyectos de fortalecimiento institucional que no han recibido solicitudes de 
renovación en los últimos dos años  

País Plan para la próxima solicitud de 
renovación 

Argelia  2020 
Antigua y Barbuda  2020 
Botswana  2020 
República Centroafricana 2021 
República Popular Democrática de Corea  * 
Etiopía  2020 
Guinea 2020 
Haití  2020 
Kenya  2020 
Marruecos  2020 
Nauru  2020 
Perú  2020 
Santa Lucía  2020 
San Vicente y las Granadinas  2020 
Arabia Saudita  2020 
Sudán del Sur  2020 

                                                      
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43 
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/44 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/48 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55 
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/58 
16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60 
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 y Add.1 
18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25 
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País Plan para la próxima solicitud de 
renovación 

Suriname  2020 
Yemen  2021 

*Suprimido del plan administrativo para 2019–2021. 

12. Además, la Secretaría observó que la renovación de cuatro proyectos de fortalecimiento 
institucional en Guinea-Bissau, Mauricio, Sudán del Sur y Zambia, la fase actual fue aprobada hace dos 
años y la fase anterior se halla aún en curso. El PNUMA ha informado que todos los fondos relacionados 
con dichos proyectos de fortalecimiento institucional se desembolsaron antes de noviembre de 2019.  

13. De conformidad con lo dispuesto en la decisión 82/11 b)19, el PNUMA ha solicitado la prórroga 
de la duración del tercer tramo del PGEH para la República Democrática del Congo 
(DRC/PHA/80/TAS/44), de diciembre de 2018 a junio de 2020, dado que la ejecución de las actividades 
de eliminación se ha retrasado debido al brote de ébola. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno 
aprobar la prórroga, al 30 de junio de 2020, del PGEH para la República Democrática del Congo.  

PART II: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE APOYO 
INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE HFC  

14. Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 78 proyectos relacionados con 
el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 8 101 000 $EUA (se 
excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 2 se presenta un resumen de la situación de 
estos proyectos. 

Tabla 2. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en 2018 

Tipo  

Número de proyectos Financiación (dólares EUA)* 
Aprobada Terminados % 

terminado
Aprobada Desembolsa

da 
Saldo % 

desembolsa
do 

Asistencia técnica – 
actividades de apoyo 

78 0 0 8 101 000 627 073 7 473 927 8 

Total 78 0 0 8 101 000 627 073 7 473 927 8 
* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos. 
 
15. Las 78 actividades de apoyo en curso, incluidas cinco aprobadas en la 82ª reunión, están en 
diversas etapas de ejecución. De forma acumulativa, se habían desembolsado 627 073 $EUA del total de 
8 101 000 $EUA aprobados para el desembolso (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos), lo 
cual representa una tasa de desembolso del 8 por ciento. En el anexo I del presente documento figuran 
cuestiones relacionadas con las actividades de apoyo para la eliminación de HFC en tres países que no 
han podido resolverse. 

  

                                                      
19 Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la 
fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no debían asumirse nuevos compromisos antes de que la 
prórroga hubiera sido aprobada. 
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Recomendación  
 
16. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno: 

a) Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 
31 de diciembre de 2018 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19;  

b) Aprobar las recomendaciones relacionadas con proyectos en curso que incluyan 
cuestiones específicas que figuran en el anexo I del presente documento, y 

c) Aprobar la prórroga, al 30 de junio de 2020, del plan de gestión de eliminación de los 
HCFC para la República Democrática del Congo (etapa I, tercer tramo) 
(DRC/PHA/80/TAS/44), para que el PNUMA pueda finalizar las actividades del sector 
de servicio técnico restantes, teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa el país. 
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Anexo I 
 

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA: PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES 

País/código del proyecto Título del proyecto Tasa de 
desembolso 

(%) 

Situación/Cuestiones Recomendación 

Argelia  
ALG/SEV/73/INS/81 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 
institucional (fase VI: 12/2014-11/2016) 

0 No hubo desembolso; lento progreso 
en la ejecución de las actividades 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos y sobre el progreso en la ejecución 

Antigua y Barbuda 
ANT/SEV/73/INS/16 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 
institucional (fase V: 1/2015-12/2016) 

0 No hubo desembolso; la firma del 
acuerdo de financiación a pequeña 
escala (SSFA) se retrasó 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos y la firma del SSFA 

Antigua y Barbuda 
ANT/PHA/73/PRP/17 

Preparación de un plan de gestión de 
eliminación de HCFC (etapa II) 

99 Se retrasó la presentación de la etapa II 
debido a problemas en la verificación 
de datos y son necesarias nuevas 
consultas con el Gobierno  

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre la presentación de la etapa II 

Botswana 
BOT/SEV/76/INS/19 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 
institucional (fase V: 6/2016-7/2018) 

0 No hubo desembolso; la firma del 
SSFA se retrasó  

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos y la firma del SSFA 

República Centroafricana 
CAF/SEV/68/INS/23 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 
institucional (fase VI: 1/2013-12/2014) 

0 Se retrasó debido a la situación de 
seguridad del país; dificultad en 
continuación de la ejecución  

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos y sobre el progreso en la ejecución 

Chile 
CHI/PHA/76/TAS/191 

Plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa II, primer tramo) (sector de 
servicios de refrigeración) 

17 Se retrasó el progreso en los 
desembolsos debido a demoras 
administrativas de la aprobación 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos 

Dominica 
DMI/SEV/80/INS/23 

Asistencia de emergencia adicional para 
fortalecimiento institucional 

0 No hubo desembolso; se retrasó la 
firma del SSFA 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos y la firma del SSFA 

Dominica 
DMI/SEV/81/INS/24 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 
institucional (fase VII: 6/2018-5/2020) 

0 No hubo desembolso; se retrasó la 
firma del SSFA 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos y la firma del SSFA 

República Democrática del 
Congo 
DRC/PHA/79/PRP/43 

Preparación de un plan de gestión de 
eliminación de HCFC (etapa II) 

0 No hubo desembolso; se retrasó la 
presentación de la etapa II debido a 
dificultades en la realización de las 
actividades de preparación de la etapa 
II del proyecto a nivel nacional 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos y la presentación de la etapa II 

República Democrática del 
Congo 
DRC/SEV/77/INS/41 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 
institucional (fase VIII: 1/2017-12/2018) 

0 No hubo desembolso; el brote de ébola 
afectó a la ejecución  

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos y sobre el progreso en la ejecución, 
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País/código del proyecto Título del proyecto Tasa de 
desembolso 

(%) 

Situación/Cuestiones Recomendación 

teniendo en cuenta la difícil situación del país  
Granada 
GRN/PHA/62/TAS/18 

Plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa I, primer tramo) 

50 Demoras en la presentación de 
informes financieros y sobre la marcha 
de las actividades, lo que ocasionó 
demoras al no desembolsar los últimos 
dos pagos con arreglo al SSFA 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre la presentación de informes 
financieros y sobre la marcha de las 
actividades y la emisión de los pagos 
restantes con arreglo al SSFA 

Granada 
GRN/PHA/77/TAS/22 

Plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa I, segundo tramo) 

0 No hubo desembolso; demoras en la 
firma del SSFA 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos y la firma del SSFA 

Guatemala 
GUA/PHA/75/TAS/50 

Plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa I, tercer tramo) 

10 Lento progreso en las actividades 
debido a demoras en la elaboración del 
marco normativo para el sector de 
servicios  

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre la marcha de las actividades de 
ejecución 

Guatemala 
GUA/PHA/81/TAS/52 

Plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa I, cuarto tramo) 

0 No hubo desembolso; lento progreso 
en las actividades debido a demoras en 
la finalización del plan de trabajo 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso y la 
marcha de las actividades de ejecución 

Guyana 
GUY/PHA/77/TAS/29 

Informe de verificación sobre la 
ejecución del plan de gestión de la 
eliminación de los HCFC 

0 No hubo desembolso pese a que el 
informe de verificación se presentó con 
el segundo tramo aprobado en la 83ª 
reunión 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso 

Haití 
HAI/PHA/68/TAS/18 

Plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa I, primer tramo) 

49 Lento progreso en las actividades 
debido a cambios en la administración 
de la DNO y demoras en la iniciación 
de las actividades 
 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre la marcha de las actividades de 
ejecución 

Haití 
HAI/PHA/76/TAS/21 

Plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa I, segundo tramo) 

0 No hubo desembolso; lento progreso 
en las actividades debido a cambios en 
la administración de la DNO y 
demoras en la iniciación de las 
actividades 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso y la 
marcha de las actividades de ejecución 

Haití 
HAI/SEV/75/INS/20 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 
institucional (fase IV: 11/2015-10/2017) 

20 Lento progreso en las actividades 
debido a cambios en la administración 
de la DNO y demoras en la iniciación 
de las actividades 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre la marcha de las actividades de 
ejecución 

Nauru 
NAU/PHA/74/TAS/10 

Plan de gestión de eliminación de HCFC 
para los países insulares del Pacífico a 
través de enfoques regionales (etapa I, 

14 Lento progreso en las actividades 
debido a la ausencia del funcionario de 
la DNO 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre la marcha de las actividades de 
ejecución 
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País/código del proyecto Título del proyecto Tasa de 
desembolso 

(%) 

Situación/Cuestiones Recomendación 

segundo tramo, Nauru) 
Nauru 
NAU/SEV/72/INS/09 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 
institucional (fase V: 8/2014-7/2016) 

0 No hubo desembolso; lento progreso 
en las actividades debido a la ausencia 
del funcionario de la DNO 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso y la 
marcha de las actividades de ejecución 

Perú 
PER/PHA/80/TAS/54 

Plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa II, primer tramo) 

0 No hubo desembolso; lento progreso 
en las actividades debido a cambios en 
la administración de la DNO y 
demoras en la contratación de expertos 
para la ejecución de las actividades 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso y la 
marcha de las actividades de ejecución Perú 

PER/SEV/80/INS/56 
Renovación del proyecto de 
fortalecimiento institucional (fase V: 
1/2018-12/2019) 

0 

Qatar 
QAT/PHA/65/TAS/17 

Plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa I, primer tramo) (sector de 
servicios de refrigeración) 

4 Lento progreso en las actividades; los 
saldos se devolverán conforme a la 
decisión 82/34 f) 

Solicitar que se devuelvan los saldos a la 84ª 
reunión 

Qatar 
QAT/PHA/73/PRP/20 

Preparación de un plan de gestión de 
eliminación de HCFC (etapa II) 

0 No hubo desembolso; lento progreso 
en la preparación de la etapa II  

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos y sobre la presentación de la etapa II 

Arabia Saudita 
SAU/SEV/67/INS/15 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 
institucional (fase II: 7/2012-6/2014) 

0 No hubo desembolso; se retrasó la 
firma del SSFA 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos y la firma del SSFA 

Sudán del Sur  
SSD/PHA/77/TAS/04 

Plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa I, primer tramo) 

0 No hubo desembolso; se retrasó la 
firma del SSFA 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos y la firma del SSFA 

Sudán del Sur  
SSD/SEV/68/INS/01 

Proyecto de fortalecimiento institucional 
(costo inicial) 

63 Devolver saldos conforme a la decisión 
82/11 c) i), dado que la actual fase V 
del fortalecimiento institucional se 
aprobó en la 76ª reunión 

Devolver los saldos a la 84ª reunión conforme 
a lo dispuesto en la decisión 82/11 c) i) 

Sudán del Sur  
SSD/SEV/76/INS/03 

Proyecto de fortalecimiento institucional 
(fase I: 5/2016-4/2018) 

0 No hubo desembolso; se retrasó la 
firma del SSFA 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos y la firma del SSFA 

Saint Kitts y Nevis 
STK/PHA/74/TAS/20 

Plan de gestión de eliminación de HCFC 
(etapa I, segundo tramo) 

0 No hubo desembolso; lento progreso 
en las actividades debido a demoras a 
nivel nacional relativas a la ejecución y 
coordinación de actividades con el 
organismo 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso y la 
marcha de las actividades de ejecución Saint Kitts y Nevis 

STK/SEV/81/INS/21 
Prórroga del proyecto de fortalecimiento 
institucional (fase VII: 6/2018-5/2020) 

0 

San Vicente y las Granadinas  
STV/PHA/77/TAS/24 

Informe de verificación sobre la 
ejecución del plan de gestión de la 
eliminación de los HCFC 

0 Retrasos de 12 y 18 meses Solicitar al PNUMA que informe a la 85ª 
reunión sobre este proyecto con demoras en 
la ejecución 

Suriname Plan de gestión de eliminación de HCFC 0 No hubo desembolso; se retrasó la Solicitar un informe de situación en la 85ª 
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País/código del proyecto Título del proyecto Tasa de 
desembolso 

(%) 

Situación/Cuestiones Recomendación 

SUR/PHA/81/TAS/26 (etapa I, tercer tramo) firma del SSFA reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos y la firma del SSFA 

Yemen 
YEM/SEV/73/INS/43 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 
institucional (fase VIII: 1/2015-12/2016) 

0 Se retrasó debido a la situación de 
seguridad del país; dificultad en 
continuación de la ejecución 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre la marcha de las actividades de 
ejecución 

 Proyectos de HFC      
Dominica 
DMI/SEV/80/TAS/01+ 

Actividades de apoyo para la reducción 
de HFC 

0 No hubo desembolso; lento progreso 
en las actividades debido a que la DNO 
aún está reestableciendo su oficina tras 
el huracán.  

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso y la 
marcha de las actividades de ejecución 

Myanmar 
MYA/SEV/81/TAS/01+ 

Actividades de apoyo para la reducción 
de HFC 

0 No hubo desembolso; se retrasó la 
firma del SSFA 

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos y la firma del SSFA 

Nauru 
NAU/SEV/81/TAS/01+ 

Actividades de apoyo para la reducción 
de HFC 

0 No hubo desembolso; se retrasó la 
firma del SSFA  

Solicitar un informe de situación en la 85ª 
reunión sobre el nivel de desembolso de 
fondos y la firma del SSFA 
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Anexo II 
 

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2018 

 
1. El presente anexo consta de dos partes: 

Parte I: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo 
Multilateral. 

Parte II: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales 
para las actividades de apoyo inmediato a la reducción de HFC. 

PARTE I:  PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES 
REGULARES AL FONDO MULTILATERAL 

 
2. Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 341,67 millones de $EUA, de 
los cuales 315,35 millones de $EUA fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la 
inversión y 26,32 millones de $EUA para gastos de apoyo a los organismos, como se ve en la tabla 1. En 
2018 se aprobaron 126 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que el nivel de financiamiento indicado 
se traduzca en la eliminación de 2 183 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas.  

Tabla 1: Financiación aprobada por sector para el PNUMA al 31 de diciembre de 2018 
Sector Financiación ($EUA) 
Aerosol 882 689 
Destrucción 190 040 
Halones 767 640 
Fumigantes 2 614 366 
Plan de eliminación 54 152 307 
Refrigeración 13 872 913 
Diversos 242 675 275 
Disolventes 198 860 
Subtotal 315 354 091 
Gastos de apoyo a los organismos 26 318 076 
Total 341 672 167 

 
3. En la tabla 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados por categoría.  

Tabla 2:  Situación de la ejecución de proyectos por categoría 
Tipo Número de proyectos* Financiación ($EUA)** 

Aprobad
a 

Terminad
os 

% 
terminad

o 

Aprobada Desembolsa
da 

Saldo % 
desembolsa

do 
Programa de país 94 94 100 2 946 574 2 946 574 0 100
Demostración 3 2 67 559 198 221 321 337 877 40
Fortalecimiento 
institucional 

818 695 85 64 468 096 53 006 488 11 461 609 82

Inversión 1 1 100 135 000 135 000 0 100
Preparación de 
proyectos 

218 189 87 9 519 600 8 337 322 1 182 278 88

Asistencia técnica 923 752 81 223 433 065 189 384 297 34 048 768 85
Capacitación 196 196 100 14 292 557 14 292 557 0 100
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Tipo Número de proyectos* Financiación ($EUA)** 
Aprobad

a 
Terminad

os 
% 

terminad
o 

Aprobada Desembolsa
da 

Saldo % 
desembolsa

do 
Total 2 253 1 929 86 315 354 091 268 323 558 47 030 533 85
* Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos. 
** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.  
 
4. En la tabla 3 se presenta un panorama de la situación de la ejecución de proyectos por año1. 
Todos los proyectos y actividades aprobadas entre 1991 y 2009 han sido ya terminados.  

Tabla 3: Situación de la ejecución de proyectos por año 

Año 

Número de proyectos* Financiación ($EUA)** 
Aprobada Terminados % 

terminado 
Aprobada Desembolsa

da 
Saldo % 

desembolsa
do 

1991 11 11 100 1 372 335 1 372 335 0 100 
1992 15 15 100 1 711 000 1 711 000 0 100 
1993 49 49 100 4 194 343 4 194 343 0 100 
1994 58 58 100 4 231 169 4 231 169 0 100 
1995 50 50 100 4 047 683 4 047 683 0 100 
1996 47 47 100 3 366 039 3 366 039 0 100 
1997 87 87 100 7 962 291 7 962 291 0 100 
1998 64 64 100 4 669 124 4 669 124 0 100 
1999 87 87 100 6 368 983 6 368 983 0 100 
2000 85 85 100 6 300 398 6 300 398 0 100 
2001 59 59 100 7 411 159 7 411 159 0 100 
2002 72 72 100 9 469 401 9 469 401 0 100 
2003 78 78 100 11 165 394 11 165 394 0 100 
2004 99 99 100 12 362 652 12 362 652 0 100 
2005 72 72 100 12 339 483 12 339 483 0 100 
2006 108 108 100 12 731 484 12 731 484 0 100 
2007 79 79 100 14 697 515 14 566 111 131 404 99 
2008 132 132 100 17 863 078 17 875 070 (11 993) 100 
2009 115 115 100 17 263 209 17 240 376 22 833 100 
2010 79 76 96 14 361 829 14 224 676 137 154 99 
2011 100 97 97 16 847 287 16 433 772 413 515 98 
2012 81 72 89 16 566 273 14 969 487 1 596 786 90 
2013 91 86 95 14 212 034 13 916 359 295 675 98 
2014 76 63 83 14 789 425 11 400 573 3 388 853 77 
2015 180 142 79 22 118 610 17 948 871 4 169 738 81 
2016 96 24 25 20 096 791 11 978 950 8 117 841 60 
2017 57 2 4 14 884 529 8 066 376 6 818 153 54 
2018 126 0 0 21 950 573 0 21 950 573 0 
Total 2 253 1 929 86 315 354 091 268 323 558 47 030 533 85 
* Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos. 
** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.  
 
5. La tabla 4 muestra la ejecución de proyectos por países durante 2018. 
                                                      
1 Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las 
aprobaciones (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de igual manera (por ejemplo, el 
proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un 
proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por 30 000 $EUA). Los indicadores clave del resumen 
anual son: el porcentaje de proyectos terminados, la eliminación de SAO y el porcentaje de fondos desembolsados. 
Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma 
retroactiva. 
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Tabla 4. Resumen de la ejecución de proyectos por el PNUMA para 2018 
País Cálculo de fondos 

desembolsados en 
2018 ($EUA) 

Fondos 
desembolsados 

en 2018  
($EUA) 

Porcentaje de 
fondos 

desembolsados 
respecto de la 
estimación de 

2018 

Porcentaje de 
proyectos previstos

terminados en  
2018 

Afganistán 213 849 153 737 72 100
Albania 75 839 36 303 48 100
Angola 71 026 64 720 91 100 
Antigua y Barbuda 50 141 17 500 35 100 
Arabia Saudita 408 143 24 988 6 0 
Argelia 152 960 25 740 17 0
Armenia 10 469 0 0 0 
Bahamas  69 565 25 702 37 0 
Bahrein 137 739 257 392 187 67 
Bangladesh 25 256 59 010 234 100 
Barbados 78 529 95 877 122 100 
Belice 45 900 39 270 86 100 
Benín 80 496 117 823 146 100 
Bhután 50 963 44 960 88   
Bolivia (Estado Plurinacional de) 37 710 29 707 79   
Botswana 90 812 201 560 222 67 
Brunei Darussalam 118 434 113 079 95 67 
Burkina Faso 53 905 87 127 162 100 
Burundi 21 750 72 500 333 100 
Cabo Verde 75 762 144 582 191 100 
Camboya 69 564 113 500 163   
Camerún  53 580 0 0   
Chad 38 104 35 040 92 100 
Chile 110 859 65 742 59   
China 1 545 759 718 369 46 100 
Colombia 11 891 35 536 299   
Comoras 45 002 45 355 101 0 
Congo  39 666 57 569 145 50 
Côte d'Ivoire 176 160 45 417 26 0 
Djibouti 80 571 87 376 108 67 
Dominica 44 880 0 0 0 
Ecuador 69 077 170 919 247 50 
Egipto 77 167 117 223 152 100 
El Salvador 82 215 46 501 57 0 
Eritrea 63 339 135 000 213 67 
Eswatini 84 133 123 824 147 67 
Etiopía 96 000 87 000 91 100 
Fiji 41 715 80 748 194 100 
Filipinas 127 669 157 785 124   
Gabón 54 105 105 615 195 67 
Gambia 86 822 70 000 81 50 
Granada 64 078 105 000 164 50 
Guatemala 28 331 70 447 249 33 
Guinea 72 002 117 167 163 100 
Guinea Ecuatorial 10 000 0 0 100 
Guinea-Bissau 101 750 82 500 81 0 
Guyana 82 413 30 000 36 0 
Haití 67 230 45 376 67 33 
Honduras 61 804 73 024 118 0 
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País Cálculo de fondos 
desembolsados en 

2018 ($EUA) 

Fondos 
desembolsados 

en 2018  
($EUA) 

Porcentaje de 
fondos 

desembolsados 
respecto de la 
estimación de 

2018 

Porcentaje de 
proyectos previstos

terminados en  
2018 

India 561 571 559 197 100 67 
Irán (República Islámica del) 63 544 43 403 68   
Iraq 287 568 178 558 62 50 
Islas Cook 78 520 47 437 60   
Islas Marshall 48 297 0 0   
Islas Salomón 53 955 72 300 134 100 
Jamaica 107 563 47 027 44 0 
Kenya 93 420 74 767 80 100 
Kirguistán 51 778 135 400 262 50 
Kiribati 35 432 44 225 125   
Kuwait 510 808 313 839 61 67 
Lesotho 96 078 115 106 120 100 
Liberia 57 263 81 804 143 100 
Madagascar 43 500 102 383 235 67 
Malawi 37 626 125 413 333 100 
Maldivas 70 698 109 100 154 0 
Malí 47 574 99 177 208 67 
Mauricio 56 996 25 000 44 0 
Mauritania 75 000 30 000 40   
México 1 212   0 0 
Micronesia (Estados Federados de) 90 334 57 039 63   
Mongolia 39 000 60 506 155   
Mozambique 130 637 75 008 57 67 
Myanmar 62 304 17 414 28 0 
Namibia 39 000 45 000 115 100 
Nauru 41 109 0 0   
Nepal 60 620 131 025 216 100 
Nicaragua 21 217 42 222 199 0 
Níger 25 500 0 0   
Niue 29 658 0 0   
Omán 28 777 42 461 148 100 
Pakistán 60 000 24 593 41   
Palau 33 038 33 900 103   
Panamá 5 086 13 074 257 100 
Paraguay 66 431 39 780 60   
Perú 149 532 27 099 18 100 
Qatar 36 314 0 0 0 
República Centroafricana 36 000 0 0 67 
República de Moldova 44 504 104 194 234 0 
República Democrática del Congo 58 378 32 478 56 0 
República Dominicana  92 766 142 625 154 50 
República Popular Democrática de Corea 41 317 0 0 100 
República Democrática Popular Lao  36 567 73 485 201 100 
República Unida de Tanzanía 59 400 41 990 71 33 
Rwanda 68 625 115 630 168 100 
Saint Kitts y Nevis 68 760 0 0 0 
Samoa 35 421 67 500 191   
San Vicente y las Granadinas 85 500 30 000 35 33 
Santa Lucía 100 755 31 155 31 0 
Santo Tomé y Príncipe 41 626 62 671 151 0 
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País Cálculo de fondos 
desembolsados en 

2018 ($EUA) 

Fondos 
desembolsados 

en 2018  
($EUA) 

Porcentaje de 
fondos 

desembolsados 
respecto de la 
estimación de 

2018 

Porcentaje de 
proyectos previstos

terminados en  
2018 

Senegal 171 208 173 739 101 50 
Serbia 12 574 0 0 100 
Seychelles 19 125 63 750 333 100 
Sierra Leona 58 898 114 318 194 67 
Somalia 25 500 45 000 176 0 
Sri Lanka 13 625 9 894 73   
Sudán 88 381 86 598 98 100 
Sudán del Sur 45 991 20 090 44 0 
Suriname 86 025 17 372 20 50 
Timor-Leste 87 836 78 972 90 100 
Togo 59 835 92 176 154 33 
Tonga 46 328 67 415 146 100 
Trinidad y Tabago 85 659 20 000 23   
Túnez 16 454 0 0 0 
Turquía 7 693 18 226 237 100 
Turkmenistán 35 039 33 636 96   
Tuvalu 23 181 13 703 59   
Uganda 43 718 37 226 85 100 
Vanuatu 53 465 40 986 77 50 
Viet Nam 28 012 53 890 192   
Yemen 190 248 0 0 75 
Zambia 64 982 60 000 92 33 
Zimbabwe 56 925 97 779 172   
Mundialmente 11 727 382 8 737 022 75 50 
Región: ASP 101 302 0 0 0 
Total 22 571 098 17 830 385 79 56 
 
6. En la tabla 5 se presenta un resumen de la situación de los proyectos relacionadas con el HFC 
aprobados en el marco de las contribuciones regulares. 

Tabla 5. Proyectos relacionados con el HFC aprobados en el marco de las contribuciones regulares 

Tipo 
Número de proyectos Financiación ($EUA)* 

Aprobada Terminados % terminado Aprobada Desembolsada Saldo % 
desembolsado

Asistencia técnica – 
actividades de apoyo 

11 0 0 1 706 000 
 

0 1 706 000 
 

0 

Total 11 0 0 1 706 000 0 1 706 000 0 
* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.  
 
7. Actualmente existen 11 actividades de apoyo aprobadas en el marco de las contribuciones 
regulares por un valor total de 1 706 000 $EUA. No se han desembolsado fondos para estos proyectos. 
Dichos proyectos están avanzando en diversas etapas de ejecución y se prevé que se terminarán a tiempo 
en 2020.  
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PARTE II: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE APOYO 
INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE HFC 

8. Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 78 proyectos relacionados con 
el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 8 101 000 $EUA (se 
excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 6 se presenta un resumen de la situación de 
estos proyectos. 

Tabla 6. Proyectos relacionados con el HFC aprobados en 2018 

Tipo 

Número de proyectos Financiación ($EUA)* 
Aprobada Terminad

os 
% 

terminado
Aprobada Desembols

ada 
Saldo % 

desembols
ado 

Asistencia técnica  78 0 0 8 101 000 627 073 7 473 927 8 
Total 78 0 0 8 101 000 627 073 7 473 927 8 
* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos. 
 
9. Las 78 actividades de apoyo en curso, incluidas cinco aprobadas en la 82ª reunión, están en 
diversas etapas de ejecución. De forma acumulativa, se habían desembolsado 627 073 $EUA del total de 
8 101 000 $EUA aprobados para el desembolso (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). Esto 
representa una tasa de desembolso del 8 por ciento. 
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INTRODUCTION 

 

UN Environment (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the 

period 1 January to 31 December 2018 for the consideration of the 84th meeting of the Executive 

Committee of the Multilateral Fund. 

 

UNEP followed the Multilateral Fund’s Revised Operational Guidelines for Progress and Financial 

Reporting,1 as well as guidance received during the first Inter-Agency Coordination Meeting of 2019 

(5-7 March) when developing this APR. 

This APR details project implementation assistance provided by UNEP to developing countries 

operating under Article 5 of the Montreal Protocol (“Article 5 countries”) in accordance with UNEP’s 

2018 - 2020 Business Plan, which was endorsed by the 80th meeting of the Executive Committee.2  

 

The focus and orientation of UN Environment’s work under this Business Plan continues to be defined 

by the evolving needs of countries operating under Article 5 of the Protocol (“Article 5 countries”) as 

they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance 

with specific obligations. Through the activities identified in this Business Plan, UN Environment will 

assist the countries with implementing their HCFC phase-out responsibilities including preparing for 

the 2020 target and subsequent reduction steps, strengthening the government institutions in Article 5 

countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the 

Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries’ compliance with ozone depleting substance 

(ODS) phase out targets already met. This Business Plan also assisted Article 5 countries to ratify the 

Kigali Amendment as soon as possible and to support activities that the countries need to meet the first 

obligations of the Kigali Amendment after ratification. 

 

UN Environment achieved its Business Plan objectives by a combination of compliance assistance 

services delivered through the 2018 Compliance Assistance Programme (CAP), as well as the ongoing 

and planned national, regional and global projects. The project services included preparation and 

implementation of HCFC Phase out Management Plans (HPMPs) for both Stages I and II, Institutional 

Strengthening projects, Enabling Activity projects, and technical assistance. In addition to the 

anticipated Business Plan activities, UN Environment implemented HPMP verification projects as and 

when requested by the Executive Committee during the course of 2018-2020.  

 

In 2018, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant 

advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall high note 

of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.   

 

UNEP has previously presented to the 82nd meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress 

Report for the period October 2017 ‐ July 2018 as part of its 2019 Compliance Assistance Programme 

(CAP) budget request.3 UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2019 

(i.e. August-December) to the 84th Meeting of the Executive Committee as part of UNEP’s 2020 CAP 

Work Programme and Budget request. 

 

 

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS 

 

A. Annual Summary Data 

 

                                                           
1 MLF “REVISED OPERATIONAL GUIDELINES FOR PROGRESS AND FINANCIAL REPORTING” Fifth 

Revision, 20 March 2019. 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/19. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/37. 
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From June 1991 until the end of December 2018, the Executive Committee approved 2,349 projects 

for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US$ 350,340,237.22 

including programme support costs (PSC), which represents about 8.3 % of the total funding 

allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral 

agencies.  Of these projects, 821 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 

1,528 were objective-sensitive projects.  

 

During 2018, the Executive Committee approved 173 new projects for UNEP to implement, including 

the 2018 CAP budget. The total value of those approvals was US$ 26,795,573 plus PSC of US$ 

1,990,750. 

   

Type Code Number approved 

1991-2017 

Number approved 

2018 

Total 

Country Programmes CPG 95  0  95  

Demonstration DEM 4  0  4  

Institutional Strengthening INS   781 40  821  

Investment project INV 1  0  1  

Project preparation PRP 197  25  222  

Technical assistance TAS 902  108  1,010  

Training TRA 196  0  196  

Total  2,176  173  2,349  

 

Annex 1: Annual Summary provides details.  

 

B. Interest 

 

The interest accrued from 1991-2018 was US$ 10,844,905 as follows: 

 

Year Interest (US$) 

1991-2017 10,199,583 

2018 645,322 

Total 10,844,905 

 

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) 

  

The 173 projects that the Executive Committee approved in 2018 for UNEP implementation at the 

level of US$ 26,795,573 plus PSC of US$ 1,990,750. Of those, 40 were time-sensitive IS projects and 

133 were objective-sensitive activities comprising: 

  

Type Code Number 

Institutional Strengthening INS 40  

Investment project INV 0  

Project preparation PRP 25  

Technical assistance TAS 108  

Total  173  

 

See Annex 1: Summary Data by Projects Type. 

 

D.  Multi-year Agreements 

 

From June 1991 until the end of December 2018, the Executive Committee has approved a 

cumulative 434 MYAs (PHA) for implementation by UNEP.  The total funding approved for UNEP 

for MYAs during this period was US$ 44,651,839 plus adjustments excluding programme support 

costs (PSC).  
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E.  Sector Phase-Out by Country 

 

N/A 

 

II.  PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT 

 

A. ODP Phased Out Since Last Report 

 

UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). Due 

to the nature of these projects, the directly associated ODP phase out is either zero or small according 

to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP 

projects to date is 1,586.10 ODP tonnes.  

 

Type Amount phased out 

1991-2017 (ODP tonnes) 

Amount phased out 

2018 (ODP tonnes) 

Total 

INS 145  0.5  145.5 

TAS 658.1  34.7  692.8  

TRA 747.8  0  747.8  

 1,550.9  35.2  1,586.10 

 

 

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report 

 

During 2018, UNEP completed 108 projects as follows for a total value of US$ 24,680,128 excluding 

PSC:  

 

Type Code Number 

Institutional Strengthening INS 46  

Technical assistance TAS 59 

Training TRA 0  

Country Programmes CPG 0  

Investment INV 1 

Project preparation PRP 2  

Demonstration DEM 0  

Total  108 

 

The completion of projects by region was as follows: 

 

Region Number 

Africa 58  

Asia and the Pacific 17  

Europe and Central Asia 5  

Latin America and the Caribbean 15  

West Asia 11  

Global 2 

Total 108 

 

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details. 

 

  

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS 
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(a) Global Projects 

 

During this APR reporting period, UNEP implemented two global projects: 

 

 Compliance Assistance Programme: 2018 (GLO/SEV/80/TAS/341) 

 Compliance Assistance Programme: 2019 (GLO/SEV/82/TAS/347) 

 

(b) Regional Projects 

 

During this APR reporting period, UNEP implemented three regional projects: 

 

 HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, 

second tranche) 

 Development of stage II of HCFC phase-out management plans for PIC countries through 

regional approach 

 Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for high ambient countries in West Asia 

(PRAHA-II) 

 

IV. Performance Indicators 

 

(a) Agency Business Plan Performance Goals 

 

Through decision 80/37, the Executive Committee adopted the following performance indicators for 

UNEP for 2018:4 

 
Type of indicator Short title Calculation 2018 target UNEP assessment 

of 2018 results 

achieved 

Planning-- 

Approval 

Tranches 

approved 

Number of tranches 

approved vs. those planned* 

65 29 

 

Planning-- 

Approval 

 

Projects/activities 

approved 

 

Number of 

projects/activities approved 

vs. those 

planned (including project 

preparation activities) ** 

179 145 

Implementation  Funds disbursed Based on estimated 

disbursement in progress 

report 

US 

$14,909,366 

   US   

$17,756,026 

Implementation  

 

ODS phase-out ODS phase-out for the 

tranche when the next 

tranche is approved vs. 

those planned per business 

plans 

 

172.9 ODP 

tonnes 

122.09 ODP 

tonnes 

Implementation  

 

Project 

completion for 

activities 

 

Project completion vs. 

planned in progress reports 

for all activities (excluding 

project preparation) 

 

130 108 

Administrative  

 

Speed of 

financial 

completion 

 

The extent to which projects 

are financially completed 12 

months after project 

completion 

 

14 14 

                                                           
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/30, Annex VI. 
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Type of indicator Short title Calculation 2018 target UNEP assessment 

of 2018 results 

achieved 

Administrative  

 

Timely 

submission of 

project 

completion 

reports 

 

Timely submission of 

project completion reports 

vs. 

those agreed 

 

On time Individual PCRs 

(8 PCR submitted 

out of 15 PCRs 

due) and MYA 

PCRs (1 PCRs 

submitted out of 5 

PCRs due) 

Administrative  

 

Timely 

submission of 

progress reports 

 

Timely submission of 

progress reports and 

business 

plans and responses unless 

otherwise agreed 

 

On time On time 

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that 
agency. 

** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding. 

 

 

(b) Cumulative Completed Investment Projects 

 

Not applicable to UNEP. 

 

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects 

 

UNEP has completed a total of 106 non-investment projects excluding project preparation assistance. 

Of the total amount of US$ 27,209,515 approved 90.5% has been disbursed. It took an average 8 

months from first approval and 36 months from approval to completion. The breakdown and details 

are provided in the Annexes. 

 

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects 

 

Not applicable to UNEP. 

 

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects 

 

UNEP has 293 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance & 

Compliance Assistance Programme. Of the total amount of US$ 31,348,978 approved 14.5 % has 

been disbursed. It took an average of 17 months from approval for the first disbursement (i.e. when 

expenditure report is submitted by the partner country and recorded in UMOJA). The average number 

of months from approval to planed completion is 38 months (as per agreements the duration of 

tranches, especially in LVCs, is 36 or more months). The breakdown and details are provided in the 

Annexes. 

 

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY 

COUNTRY 

 

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing 

 

In 2018, UNEP assisted the following 40 countries with the preparation and submission of their IS 

renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation: 

 

ExCom-81 
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Bahrain Congo Gabon Kyrgyzstan Mauritania Seychelles 

Belize Djibouti Grenada Lao, PDR Nepal Sudan 

Burundi Dominica Guatemala Maldives Nicaragua  

Cape Verde Equatorial 

Guinea 

Kuwait Mali Saint Kitts 

and Nevis 

 

 

ExCom-82 

 

 

These renewals represent 38% of all of the IS projects in UNEP’s project portfolio: 

 

Region Total number of countries 

assisted by UNEP for IS 

Number of IS renewals 

approved in 2018 

Africa  48 18 

Asia Pacific  26 8 

West Asia  5 3 

Europe & Central Asia  3 2 

Latin America & Caribbean  22* 9 

Total  104 40 

*IS project for El Salvador is incorporated into HPMP until 2020.  

 

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed   

 

UNEP has completed 2 project preparation activities totaling US$ 80,000, of which 28.5 % has been 

disbursed.  It took an average 26 months from approval to planned completion.  As of 31 December 

2018, UNEP also has 29 ongoing project preparation activities totaling US$ 1,106,857, of which 

2.97% has been disbursed. 

 

VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES) 

 

(a) Meetings Attended 

 

UNEP participated in the following global Montreal Protocol meetings in 2018: 

 

Meeting Date and venue 

1st Inter-Agency Coordination meeting 6-8 March Montreal, Canada 

81st Executive Committee meeting 18-22 June Montreal, Canada 

60th Implementation Committee meeting   8 July Vienna, Austria 

40th  Open-Ended Working Group meeting 11-14 July Vienna, Austria 

2nd Inter-Agency Coordination meeting 4-6 September Montreal, Canada 

61st Implementation Committee meeting   3 November Quito, Ecuador 

30th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol 5-9 November Quito, Ecuador 

82nd Executive Committee meeting 3-7 December Montreal, Canada 

 

Barbados Iraq Mozambique Sao Tome and 

Principe 

Uganda 

 

Brunei Darussalam Lesotho Niue Sierra Leone Vietnam 

Dominican Republic Madagascar Paraguay Togo  

Fiji Malawi Republic of 

Moldova 

Tuvalu 
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UNEP will provide an update of the regional/national meetings in which it participated in 2018, as 

well as meetings organized by CAP itself, in the 2020 CAP Work Programme and Budget which is 

being submitted to the 84th meeting of the Executive Committee. 

 

(b) Implementing Agency and Other Co-operation 

 

UNEP’s work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with 

the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, 

UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national 

levels. 

 

Regional Network meetings. UNEP invited the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, and 

other Implementing Agencies to all of the main meetings of the Regional Networks of Ozone 

Officers. This action facilitated the work of the Secretariats and agencies by providing a convenient 

platform for conveying their key messages to Article 5 countries in a given region, easy access to 

Ozone Officers and partners for bilateral discussions on compliance issues, and opportunities to 

discuss and advance their agency’s project preparation and implementation activities. 

 

HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly 

with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a 

single project.  For example, in 2018 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 

72 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP cooperated 

with UNIDO 53 countries, UNDP 27 countries, Germany 1 country, and Japan 1 country for HPMP 

implementation.  

 

Enabling Activities projects. UNEP implements 89 EA projects approved at ExCom-80 (31 projects), 

ExCom-81 (49 projects) and ExCom-82 (9 projects). Out of 89 EA projects, UNEP is a sole lead 

agency for 79 projects and collaborating with the Government of Italy (3) and UNIDO (1) in four 

projects. Also, UNEP implements EA projects as a cooperating agency with UNDP (4) and UNIDO 

(2) in six projects.  

 

 

Other Issues 

 

No issues. 

 

Annex I: Country Developments 

 

A. Highlights of projects and activities (other than IS) 

Included in the PR tables under column Remarks 2018 and Remarks (Latest information) 2019 (UP 

TO THE END OF JUNE) 

B. Institutional strengthening 

 

UNEP assisted the following 104 countries with the implementation of their IS projects in 2018: 

 

Afghanistan Fiji Niger 

Albania Gabon Niue 

Algeria Gambia Palau 

Angola Grenada Paraguay 

Antigua and Barbuda Guatemala Peru 

Bahamas Guinea Philippines 

Bahrain Guinea-Bissau Republic of Moldova 

Barbados Guyana Rwanda 



10 

 

Belize Haiti Saint Kitts and Nevis 

Benin Honduras Saint Lucia 

Bhutan Iraq Saint Vincent and the 

Grenadines 

Bolivia Jamaica Samoa 

Botswana Kenya Sao Tome and Principe 

Brunei Darussalam Kiribati Saudi Arabia 

Burkina Faso Kuwait Senegal 

Burundi Kyrgyzstan Seychelles 

Cambodia Lao People's Democratic 

Republic 

Sierra Leone 

Cameroon Lesotho Solomon Islands 

Cape Verde Liberia Somalia 

Central African Republic Madagascar South Sudan 

Chad Malawi Sudan 

Comoros Maldives Suriname 

Congo Mali Swaziland 

Cook Islands Marshall Islands Tanzania 

Cote d'Ivoire Mauritania Timor Leste 

DPR Korea Mauritius Togo 

DR Congo Micronesia FS Tonga 

Djibouti Mongolia Tuvalu 

Dominica Morocco Uganda 

Dominican Republic Mozambique Vanuatu 

Ecuador Myanmar Vietnam 

El Salvador* Namibia Yemen 

Equatorial Guinea Nauru Zambia 

Eritrea Nepal Zimbabwe 

Ethiopia Nicaragua  

 *Included in HPMP stage 1 

 

There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other 

countries which impacted the progress of implementation. 

 

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs 

 

As per the approved 2018 CAP Work Programme and Budget, UNEP funded one post from 

programme support costs in 2018 to provide administrative and financial support for the programme: 

 1 (one) post from programme support costs in 2018 to provide administrative and financial 

support for the programme: 

D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies 

 

Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and 

strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below: 

 

 HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and 

supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and 

liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat. 

 Joint missions to Article 5 countries.  UNEP undertook a number of joint field missions with 

sister agencies UNDP and UNIDO for HPMPs implementation activities and addressing 

specific compliance issues. Such missions resulted in enhanced and coordinated delivery of 

services at the national level. 
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 Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon 

request of the NOU or Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment 

services in several countries even though it does not have a project or Lead Agency role in 

that country. 


