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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2019.[footnoteRef:2] [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición.] 

Introducción

El informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI incluye el estado de ejecución de los proyectos, incluidos 35 proyectos relacionados con los HFC que se han financiado con contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes que no operan al amparo del Artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría examinó la situación de la ejecución de cada proyecto país por país, tomando en consideración las demoras en la ejecución que se han producido con respecto a las fechas de finalización previstas que se comunicaron en 2019, las posibles repercusiones de dichas demoras sobre la eliminación de las sustancias controladas y la tasa de los desembolsos previstos. El análisis contenido en el presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas (incluidos los HFC que se deben medir en tm de eq. de CO2).[footnoteRef:3] [3:  De conformidad con la decisión 84/12(a)(iv), la medición de los HFC en tm de eq. de CO2 se incluiría en los informes sobre la marcha de las actividades presentados desde la reunión 88ª. Este tema se aborda en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

] 

Alcance del documento

El presente documento consta de las siguientes partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos para 2019 y de manera acumulativa desde 1991, que aborda todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluyendo las sustancias del Anexo F (HFC); incluye un examen de la situación de la ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:4] por país; y se señalan los proyectos con demoras en la ejecución y las posibles consecuencias para la eliminación de sustancias controladas, así como proyectos con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo. [4:  Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en curso de ejecución el 31 de diciembre de 2019. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora prevista en la ejecución; e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.] 

Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales destinadas a la ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC. Proporciona un resumen sobre el estado de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con las contribuciones voluntarias.[footnoteRef:5] [5:  Conforme a la decisión 84/12(b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15) se presenta un informe pormenorizado sobre los objetivos, la situación de la ejecución, las conclusiones clave y las experiencias adquiridas, las cantidades de HFC eliminadas según corresponda, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para la terminación de los proyectos y las actividades.] 

Recomendación.
El documento también incluye los anexos siguientes:
Anexo I: 	Un resumen de la situación de la ejecución y una recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes para su examen por el Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.



PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de los avances en la ejecución de proyectos para 2019 y total acumulado

La ejecución de proyectos y actividades realizadas por la ONUDI para 2019 y los datos acumulativos desde 1993[footnoteRef:6] hasta el 31 de diciembre de 2019 se resumen así: [6:  La ONUDI se convirtió en un organismo de ejecución en 1993.] 

Eliminación:[footnoteRef:7] En 2019 se eliminaron 219 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y fueron aprobadas para eliminación otras 148,7 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1993 se eliminaron 63.048 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y 17.381 toneladas PAO de producción de sustancias controladas de un total previsto de 81.941 toneladas PAO de proyectos aprobados (se excluyen los proyectos cancelados y transferidos);  [7:  La eliminación incluye aprobaciones de proyectos de inversión de HFC de 118,7 tm (211.512 tm de eq. de CO2).] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2019 se desembolsaron 18,56 millones de $EUA y se planificó un desembolso de 23,58 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha de las actividades de 2018, lo que representa una tasa de desembolso del 79 por ciento de lo previsto. Del total de 839,66 millones de $EUA aprobado para su desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo del organismo), se había desembolsado un monto acumulado de 740,69 millones de $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 88 por ciento. En 2019 se aprobaron 19,51 millones de $EUA para ejecución;
Relación de costo a eficacia (en PAO):[footnoteRef:8] Desde 1993, la relación de costo a eficacia promedio de los proyectos de inversión aprobados que llevaron a una reducción permanente del consumo fue de 11,12 $EUA/kg, y para todas las actividades del sector de producción (CFC y metilbromuro) fue de 2,90 $EUA/kg. La relación costo a eficacia promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 7,06 $EUA/kg para proyectos aprobados y de 48,02 $EUA/kg para proyectos en curso;[footnoteRef:9] [8:  Incluyendo 118,7 tm de proyectos de inversión de HFC.]  [9:  El valor de relación de costo a eficacia más elevado para los proyectos en curso se debe en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a las formas de asignación de la eliminación por parte de los organismos. ] 

Número de proyectos finalizados: En 2019, se finalizaron 33 proyectos. Desde 1993, se terminaron 1.556 proyectos de los 1.793 proyectos aprobados (exceptuando aquellos cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 87 por ciento; 
Velocidad de ejecución - proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2019 finalizaron en un promedio de 53 meses desde su aprobación. Desde 1993, el tiempo promedio transcurrido hasta la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 38 meses desde de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, nueve meses después de su aprobación;
Velocidad de ejecución - proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2019 finalizaron en un promedio de 37 meses desde su aprobación. Desde 1993, el tiempo promedio para la terminación de proyectos ajenos a la inversión ha sido de 35 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, diez meses después de su aprobación; 
Preparación de proyectos: De las 531 actividades de reparación de proyectos aprobadas a fines de 2019, se han terminado 475, y quedan 56 actividades en marcha. En 2019 se terminaron tres actividades de preparación;
Demoras de ejecución: Un total de 237 proyectos estaban en ejecución a fines de 2019, con una demora promedio de 26 meses. Cuarenta y siete de dichos proyectos se clasifican como "proyectos con demoras en la ejecución"[footnoteRef:10] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y [10:  Proyectos aprobados durante más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (los proyectos de demostración, preparación de proyectos, y fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos). ] 

Acuerdos plurianuales: En 2019 había en curso un acuerdo plurianual para la eliminación de SAO, otro para la producción de metilbromuro y 70 relativos a planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1993, se han aprobado 157 acuerdos plurianuales y se han terminado 85 de tales acuerdos, lo que supone una tasa de terminación del 54 por ciento. 
Avance en la ejecución de proyectos en 2019
En relación con el proceso de examen, se resolvieron satisfactoriamente diversas cuestiones, excepto 47 proyectos clasificados como proyectos con demoras de ejecución (incluidos 45 proyectos relativos a componentes de acuerdos plurianuales que están sujetos a procedimientos de cancelación de proyectos, conforme a la decisión 84/45(c); un proyecto para la eliminación de metilbromuro y un plan de eliminación nacional). En el Anexo I del presente documento se presentan los proyectos clasificados como con demoras en la ejecución, y la recomendación de la Secretaría solicitando la presentación de un informe a la 87ª reunión.
Además, se identificaron varias cuestiones relativas a proyectos o tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de los HCFC; un proyecto de enfriadores; y proyectos de renovación de fortalecimiento institucional. Estas cuestiones se presentan también en el Anexo I del presente documento. Para cada uno de dichos proyectos se presenta una breve descripción de la situación de la ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para someterla a la consideración del Comité Ejecutivo. 
Los pormenores de los progresos logrados en la ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH para Bolivia (Estado Plurinacional de),[footnoteRef:11] Brasil,[footnoteRef:12] Ecuador,[footnoteRef:13] Gambia,[footnoteRef:14] Guatemala,[footnoteRef:15] Honduras,[footnoteRef:16] la República Islámica del Irán,[footnoteRef:17] Myanmar,[footnoteRef:18] Nicaragua,[footnoteRef:19] Macedonia del Norte,[footnoteRef:20] Omán,[footnoteRef:21] Qatar,[footnoteRef:22] Rwanda,[footnoteRef:23] Sudán,[footnoteRef:24] Turkmenistán,[footnoteRef:25] Uganda[footnoteRef:26] y Zambia[footnoteRef:27], y los informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:28] relacionados con la Argentina (PGEH), la República Popular Democrática de Corea (PGEH), Egipto (PGEH), el Líbano (eliminación de desechos de SAO), Libia (PGEH), México (PGEH), y Túnez (PGEH) y China (PGEH, plan de eliminación de producción de metilbromuro)[footnoteRef:29] se han presentado a la reunión 86ª. Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de estos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiere, se abordan en las secciones correspondientes de esos documentos. Las cuestiones relativas a los PGEH para Bangladesh, Malí, Mauritania, Nigeria y Sudán del Sur se abordan en el documento sobre las demoras en la presentación de tramos.[footnoteRef:30] Las cuestiones pendientes para el resto de los proyectos en curso no incluidas en el Anexo I del presente documento, y las solicitudes de prórroga de la fecha de terminación, se tratan a continuación.  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/39]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/41]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/47]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/51]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/52]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/53]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/62]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/64]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/65]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/66]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/72]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/75]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/78]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/79]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/81]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21]  [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24] 

De los 166 proyectos en marcha, desde el informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2018, se ha revisado la fecha prevista de terminación de 76 proyectos, con exclusión de los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos. 
De conformidad con la decisión 82/11(c)(ii), la Secretaría señaló que la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional de la República Árabe Siria no se había presentado en los dos últimos años. La ONUDI explicó que la razón principal de la demora es el elevado saldo aún disponible, principalmente por el lento progreso en la ejecución; no obstante, se prevé presentar la solicitud de renovación en 2021.
De conformidad con la decisión 82/11(b),[footnoteRef:31] la ONUDI ha solicitado la prórroga de la duración de tres proyectos relativos a los PGEH de dos países, cuya ejecución va más allá de la fecha de terminación establecida en sus respectivos Acuerdos con el Comité Ejecutivo; un proyecto relativo a la eliminación de HCFC; un proyecto de inhaladores de dosis medidas; un proyecto de enfriadores; y dos proyectos relativos a la eliminación de SAO. Las razones de las solicitudes de prórroga de las fechas de terminación de estos proyectos se muestran en el Cuadro 1. [31:  Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse para su aprobación por el Comité Ejecutivo antes de la fecha de terminación del proyecto, con la particularidad de que no se realizarán nuevos compromisos antes de que se apruebe la prórroga.
] 

Cuadro 1. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación
	País/Código de proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso
(%)
	Situación/cuestiones
	Fecha de terminación original
	Fecha de terminación solicitada

	Egipto
EGY/ARS/50/INV/92
	Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas en aerosol
	98
	Demoras en la finalización de las actividades pendientes, incluyendo la evaluación de los datos de prueba y la finalización del proceso de registro debido a demoras en los pasos de aprobación final
	30 Jun 2020
	31 Dic 2020

	Iraq
IRQ/PHA/58/INV/09

	Plan de eliminación nacional (primer tramo)
	89
	Demoras debidas a cuestiones logísticas relativas a la obtención de visados para consultores internacionales, como consecuencia de las restricciones de viajes por el COVID-19. Se requiere tiempo adicional para que los consultores o contratistas viajen para completar las instalaciones, las ejecuciones de prueba y las puestas en servicio
	31 Dic 2019
	30 Jun 2021

	Iraq
IRQ/REF/57/INV/07
	Sustitución del refrigerante CFC-12 por isobutano y del agente espumante CFC-11 por ciclopentano en la fabricación de refrigeradores y congeladores domésticos en Light Industries Company
	89
	
	
	

	Iraq
IRQ/PHA/74/INV/23
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	19
	Los laboratorios asociados a los centros de regeneración no están plenamente operativos debido a demoras en la terminación de la adquisición y entrega de equipos
	31 Dic 2020
	31 Dic 2021

	Iraq
IRQ/PHA/84/INV/29
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	0
	Se prevé que la adquisición de equipos para la capacitación de servicio y mantenimiento esté terminada a fines de 2020; por lo tanto, se espera que todas las actividades restantes se completen para diciembre de 2021
	31 Dic 2020
	31 Dic 2021

	Serbia
YUG/PHA/84/INV/51
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	El último tramo de la etapa I se aprobó en la reunión 84ª; se están retrasando las actividades debido a las restricciones del COVID-19
	31 Dic 2020
	30 Jun 2021

	República Árabe Siria
SYR/REF/62/INV/103
	Eliminación de HCFC-22 y HCFC-141b en la fabricación de equipos unitarios de aire acondicionado y paneles aislantes de poliuretano rígido en Al Hafez Group
	28
	Demoras debidas a la situación del país y las restricciones del COVID-19; necesaria prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021 para completar las actividades restantes relativas a la compra, instalación y puesta en servicio de equipos
	31 Dic 2020
	31 Dic 2021

	Mundial
GLO/REF/80/DEM/344
	Proyecto mundial de sustitución de enfriadores (Argentina)
	9
	La situación financiera en el país ha demorado la finalización de las condiciones financieras con los beneficiarios debido a cambios en las tasas de préstamo 
	31 Dic 2020
	31 Dic 2021



El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno aprobar la prórroga de los proyectos contenidos en el Cuadro 1 anterior, hasta la fecha indicada en la última columna.
Etapa I del PGEH para Arabia Saudita
La etapa I del PGEH para Arabia Saudita, aprobada en la 68ª reunión[footnoteRef:32] y en ejecución por la ONUDI (organismo principal) y el PNUMA (organismo cooperante), había experimentado importantes demoras en la ejecución. En su 84ª reunión, el Comité Ejecutivo examinó el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25 sobre las demoras en la presentación de tramos e instó al Gobierno de Arabia Saudita a que, a través de la ONUDI, presentase a la 85ª reunión (i) un informe exhaustivo que demostrara que se habían cumplido las condiciones especificadas en el Apéndice 8-A de su Acuerdo;[footnoteRef:33] (ii) la solicitud para el quinto tramo (2016), con un plan de acción revisado, para tener en cuenta la reincorporación de los fondos que se habían devuelto a la 81ª reunión en consonancia con las decisiones 77/54(f) y 81/2(a)(xii) y la reasignación de los tramos de 2016 y siguientes; y (iii) la verificación del consumo de 2016, 2017, 2018 y 2019. El Comité decidió también que si no se recibiese esta información en la 85ª reunión, se cancelaría la etapa I del PGEH y el país podría presentar una solicitud para la preparación de proyectos para la etapa II (decisión 84/45(b)).[footnoteRef:34] El 3 de febrero de 2020, la Secretaría envió una carta al Gobierno de Arabia Saudita en la que informa al país sobre la decisión adoptada por el Comité. [32:  Se aprobaron cuatro proyectos autónomos de espumas de poliestireno extruido en la reunión 62ª que se incorporaron posteriormente en la etapa I del PGEH.]  [33:  Las condiciones especificadas en el Apéndice 8-A son las siguientes: (a) prohibición de los contenedores desechables de refrigerantes para refrigerantes de HCFC; (b) puesta en marcha de un esquema de certificación para técnicos de refrigeración, que requiere determinados estándares de capacitación y equipo; (c) puesta en marcha de un sistema que regule el acceso a los refrigerantes únicamente a las entidades en las que haya técnicos que lleven a cabo y supervisen trabajos de servicio y mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire acondicionado, (i) teniendo en cuenta el ritmo de incremento de personal certificado, y garantizando que se llevan a cabo esfuerzos de certificación puntualmente; y (ii) con el objetivo de desincentivar que la supervisión de personal no certificado por parte de personal certificado se lleva a cabo solo de forma somera; y (d) desarrollo y presentación con la solicitud de tramo de 2015 de una estrategia para alentar firmemente a los usuarios finales de equipos de refrigeración y aire acondicionado las medidas de detección y reparación de fugas en caso de pérdida de refrigerante en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, con el compromiso de aplicar la estrategia durante el resto del PGEH sin costos adicionales.]  [34:  La decisión sobre la etapa I del PGEH para Arabia Saudita figura en el Anexo IX del Informe de la 84ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75).] 

En la 85ª reunión, la ONUDI no presentó la información requerida y, por lo tanto, el proyecto debería cancelarse. Durante el proceso de examen de los informes sobre la marcha de las actividades de 2019, la Secretaría mantuvo extensas conversaciones con la ONUDI y el PNUMA sobre la cancelación de los componentes del PGEH (ocho de la ONUDI y tres del PNUMA).[footnoteRef:35] Durante las deliberaciones, se informó a la Secretaría de que, en el caso de los componentes de la ONUDI, no se iniciaría ninguna actividad nueva y se terminarían los proyectos y los saldos se devolverían lo antes posible. [35:  En el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18 se presentan cuestiones relativas a los tres componentes ejecutados por el PNUMA.] 

Los ocho componentes de proyecto ejecutados por la ONUDI incluyen tres actividades en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y cinco actividades relacionadas con el proyecto de conversión y la asistencia técnica en el sector de espumas, como se indica en el Cuadro 2. La Secretaría observó que:
La ONUDI acordó devolver los saldos remanentes relativos a los tres proyectos del sector de servicio y mantenimiento (SAU/PHA/68/INV/17, SAU/PHA/72/INV/20 y SAU/PHA/75/INV/25) a la 86ª reunión; 
En el caso de los cinco proyectos relacionados con el sector de espumas, se acordó que la ONUDI podría: identificar a un comprador para los equipos adquiridos para Al-Watania Plastics (SAU/FOA/62/INV/13); identificar otra empresa admisible que desee utilizar los equipos adquiridos para Hesco, quienes decidieron no participar en el proyecto debido a un incendio en sus instalaciones, o subastar el equipo si no se encontraba ninguna empresa admisible (SAU/PHA/68/INV/19); instalar los equipos que ya se han adquirido en Jundi Systems House en sus nuevas instalaciones (SAU/PHA/72/INV/21); instalar los equipos adquiridos en Al Mutlak y Sahari (SAU/PHA/75/INV/24); y capacitación completa para empresas de espumas para pulverización (SAU/PHA/77/INV/31). Se acordó además que la ONUDI presentaría un informe anual sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de las actividades restantes en el marco de la etapa I a la última reunión del Comité Ejecutivo de cada año, hasta su terminación, y que la etapa II se consideraría solo después de la terminación financiera de la etapa I.
Cuadro 2. Tramos en curso de la etapa I del PGEH para Arabia Saudita en ejecución por la ONUDI
	Código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Situación

	SAU/FOA/62/INV/13
	Eliminación de HCFC-22 y HCFC-142b de la fabricación de paneles de poliestireno extruido en Al-Watania Plastics
	53
	12 meses de demoras; demora en la identificación del comprador de equipos adquiridos para el proyecto; la empresa decidió no participar en el proyecto después de la adquisición de equipos

	SAU/PHA/68/INV/17
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, y supervisión)
	88
	12 meses de demoras; no se han iniciado nuevas actividades en el marco de este proyecto, dado que se canceló (decisión 84/45(b) y (c))

	SAU/PHA/68/INV/19
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (plan sectorial de espumas de poliuretano)
	100
	12 meses de demoras; los equipos adquiridos para una de las tres empresas (Hesco) que sufrió un incendio podrían utilizarse en otra empresa admisible o subastarse en caso de que no se encontrara ninguna empresa admisible

	SAU/PHA/72/INV/20
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, y supervisión)
	45
	12 meses de demoras; no se han iniciado nuevas actividades en el marco de este proyecto, dado que se canceló (decisión 84/45(b) y (c))

	SAU/PHA/72/INV/21
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (plan sectorial de espumas de poliuretano)
	71
	12 meses de demoras; hubo un incendio en Jundi Systems House, que es una de las empresas cubiertas por el proyecto. La empresa ha iniciado la construcción de las nuevas instalaciones. Los equipos para este proveedor de sistemas se adquirieron y se instalarán en el nuevo edificio en los próximos 12 meses   

	SAU/PHA/75/INV/24
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (plan sectorial de espumas de poliuretano)
	59
	12 meses de demoras; tan solo debe terminarse la instalación de los equipos adquiridos en dos empresas (Al Mutlak y Sahari); no se iniciarán nuevas actividades en el marco de este proyecto, dado que se canceló (decisión 84/45(b) y (c))

	SAU/PHA/75/INV/25
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, y supervisión)
	70
	12 meses de demoras; no se han iniciado nuevas actividades en el marco de este proyecto, dado que se canceló (decisión 84/45(b) y (c))

	SAU/PHA/77/INV/31
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) (plan sectorial de espumas de poliuretano)
	21 
	Se debe terminar el programa de capacitación para las empresas de espumas para pulverización, que se retrasó debido al COVID-19



PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES DESTINADAS PARA PROPORCIONAR AYUDA A CORTO PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC

Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 35 proyectos relacionados con los HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por la suma de 8.089.434 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo del organismo). El estado de situación de estos proyectos se resume en el Cuadro 3. 
Cuadro 3. Estado de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2019
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Inversión**
	3
	0
	0
	3.912.736
	1.522.952
	2.389.784
	39

	Preparación de proyectos
	4
	3
	75
	119.755
	95.807
	23.948
	80

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	28
	4
	14
	4.056.943
	2.072.872
	1.984.071
	51

	Total
	35
	7
	20
	8.089.434
	3.691.631
	4.397.803
	46


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.
** Eliminación de 265,1 tm (508.586 tm de eq. de CO2) de HFC.

A finales de 2019 de los 35 proyectos aprobados, se habían terminado tres actividades de preparación y cuatro actividades de apoyo, con lo que quedan 28 en curso. La prórroga de las fechas de terminación de 22 de las 24 actividades de apoyo en curso se aprobó en la reunión 83ª (quince proyectos) y en la reunión 84ª (siete proyectos); estas actividades se encuentran en diversas fases de ejecución.
Los proyectos de inversión en curso incluyen tres proyectos de refrigeración en Argentina, el Líbano y México, aprobados en la reunión 81ª con desembolsos de fondos en dos proyectos; estos proyectos se terminarán en 2020 y 2021. 
De la financiación acumulada total aprobada de 8.089.434 $EUA, se habían desembolsado 3.691.631 $EUA que representan una tasa de desembolso del 46 por ciento.
Recomendación
El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2019, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19; 
Aprobar las recomendaciones relacionadas con proyectos en curso que incluyan cuestiones específicas que figuran en el anexo I del presente documento;
Aprobar, de forma excepcional, la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2020, de la eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas en aerosoles para Egipto (EGY/ARS/50/INV/92), para completar las actividades finales relativas al registro, observando que no habría más prórrogas y solicitar a la ONUDI que presente el informe de terminación de proyecto a la 87ª reunión
Aprobar la prórroga, de forma excepcional, hasta el 30 de junio de 2021, del plan nacional de eliminación para Iraq (primer tramo) (IRQ/PHA/58/INV/09) y la sustitución del refrigerante CFC-12 por isobutano y el agente espumante CFC-11 por ciclopentano en la fabricación de refrigeradores y congeladores domésticos en Light Industries Company para Iraq (IRQ/REF/57/INV/07), para completar las actividades de proyecto relativas a la instalación y puesta en servicio de equipos en la empresa beneficiaria;
Aprobar la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2021, del plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) para Iraq (etapa I, segundo y tercer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) (IRQ/PHA/74/INV/23 e IRQ/PHA/84/INV/29), para terminar la adquisición y la entrega del equipo de capacitación de servicio y mantenimiento y laboratorio y las actividades asociadas;
Aprobar la prórroga, hasta el 30 de junio de 2021, del PGEH para Serbia (etapa I, cuarto tramo) (YUG/PHA/84/INV/51), para terminar las actividades restantes; 
Aprobar la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2021, de la eliminación del HCFC‑22 y el HCFC‑141b de la fabricación de equipo de aire acondicionado unitario y paneles aislantes de poliuretano rígido en Al Hafez Group para la República Árabe Siria (SYR/REF/62/INV/103), para terminar las actividades restantes relativas a la instalación y puesta en marcha de equipo; 
Aprobar la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2021, del proyecto mundial de sustitución de enfriadores para la Argentina (GLO/REF/80/DEM/344), para completar las actividades relativas a los beneficiarios; y
Con respecto al PGEH para Arabia Saudita: 
Cancelar el PGEH para Arabia Saudita (etapa I, primer, segundo y tercer tramos) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, y supervisión) (SAU/PHA/68/INV/17, SAU/PHA/72/INV/20, y SAU/PHA/75/INV/25) y (etapa I, tercer tramo) (plan sectorial de espumas de poliuretano) (SAU/PHA/75/INV/24), conforme a la decisión 84/45(b) y (c), y solicitar a la ONUDI a devolución de los saldos restantes a la 87ª reunión;
Pedir a la ONUDI que presente un informe anual sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de las actividades restantes del proyecto para la eliminación de HCFC-22 y HCFC-142b de la fabricación de paneles de poliestireno extruido en Al-Watania Plastics (SAU/FOA/62/INV/13) y del PGEH para Arabia Saudita (etapa I, primer, segundo y cuarto tramos) (plan sectorial de espumas de poliuretano) (SAU/PHA/68/INV/19, SAU/PHA/72/INV/21 y SAU/PHA/77/INV/31) a la última reunión del Comité Ejecutivo de cada año hasta su terminación; y
UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19


UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19


Tomar nota de que la etapa II del PGEH para Arabia Saudita solo se consideraría después de que se hayan presentado el informe de terminación de proyecto y el informe de terminación financiera de la etapa I, y todos los saldos de financiación restantes se hayan devuelto al Fondo Multilateral.
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES 
PARA LA ONUDI

	País/código de proyecto
	Título del proyecto
	Nivel de desembolso (%)
	Situación/Cuestiones
	Recomendación

	Argelia
ALG/PHA/66/INV/76
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (conversión del HCFC-22 en la fabricación de aparatos de aire acondicionado para habitación en Condor)
	64
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argelia
ALG/PHA/66/INV/77
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (actividades en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, incluida la eliminación del HCFC-141b utilizado para el lavado de circuitos de refrigeración, y la supervisión de proyectos)
	41
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argentina
ARG/PHA/74/INV/174
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	58
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Argentina
ARG/PHA/80/INV/184
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas)
	11
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Bahamas
BHA/PHA/80/INV/25
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	(i) 18 meses de demoras 
(ii) Sin desembolsos debido a cambios en el plan de ejecución
	(i) Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución;
(ii) Solicitar un informe de situación en la 87ª reunión sobre el avance de la ejecución y el nivel de desembolso de los fondos

	Bosnia y Herzegovina 
BHE/PHA/72/INV/29
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (actividades del sector de servicio y mantenimiento de refrigeración, incluidas acciones sobre políticas)
	90
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Bosnia y Herzegovina 
BHE/PHA/76/INV/33
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (actividades del sector de servicio y mantenimiento de refrigeración, incluidas acciones sobre políticas)
	86
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Burundi
BDI/PHA/81/INV/37
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	No se prevén desembolsos dado que la entrega de los equipos está prevista en 2020
	Solicitar un informe de situación en la 87ª reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos 

	Camerún 
CMR/PHA/82/INV/45
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	4
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	China 
CPR/PHA/64/INV/513
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (plan sectorial de fabricación de aparatos de aire acondicionado para habitación) (etapa I, primer tramo)
	90
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	China 
CPR/PHA/68/INV/524
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (plan sectorial de fabricación de aparatos de aire acondicionado para habitación)
	90
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	China 
CPR/PHA/71/INV/536
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (plan sectorial de fabricación de aparatos de aire acondicionado para habitación)
	90
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	China 
CPR/PHA/73/INV/548
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) (plan sectorial de fabricación de aparatos de aire acondicionado para habitación)
	90
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	China 
CPR/PHA/75/INV/564
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, quinto tramo) (plan sectorial de fabricación de aparatos de aire acondicionado para habitación)
	30
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	China 
CPR/PRO/73/INV/552
	Plan sectorial para el sector de producción de metilbromuro (cuarto tramo)
	90
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Côte d'Ivoire
IVC/PHA/66/INV/36
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	40
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Popular Democrática de Corea 
DRK/PHA/73/INV/59
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (eliminación de HCFC-141b en el sector de espumas de poliuretano en Pyongyang Sonbong y Puhung Building Materials)
	22
	(i) 12 meses de demoras;
(ii) Ejecución sujeta a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
	(i) Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre estos proyectos con demoras en la ejecución;
(ii) Solicitar un informe de situación en la 87ª reunión sobre los avances en la ejecución, que incluya las novedades sobre la reanudación de las actividades

	República Popular Democrática de Corea 
DRK/PHA/73/TAS/60
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, y supervisión)
	89
	
	

	República Popular Democrática de Corea 
DRK/PHA/75/INV/62
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (eliminación de HCFC-141b en el sector de espumas de poliuretano en Pyongyang Sonbong y Puhung Building Materials)
	24
	
	

	República Popular Democrática de Corea 
DRK/PHA/77/INV/64
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (política, servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, y supervisión)
	1
	
	

	Egipto
EGY/PHA/79/INV/133
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas de poliuretano)
	0
	18 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Egipto
EGY/PHA/82/INV/140
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (actividades de apoyo del sector de refrigeración y aire acondicionado)
	37
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Eritrea 
ERI/PHA/84/PRP/18
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)
	0
	Actividades demoradas debido a la falta de respuesta de la Dependencia Nacional del Ozono
	Solicitar un informe de situación en la 87ª reunión sobre los avances realizados en la preparación de la etapa II

	Gabón 
GAB/PHA/79/INV/34
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	18 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Iraq
IRQ/PHA/58/INV/09
	Plan de eliminación nacional (primer tramo)
	89
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Iraq
IRQ/PHA/73/PRP/19
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)
	48
	La etapa II se presentó a la 85ª reunión y posteriormente se retiró para su presentación después de la terminación de la etapa I
	Solicitar un informe de situación en la 87ª reunión sobre la presentación de la etapa II 

	Iraq
IRQ/REF/73/PRP/20
	Preparación de actividades de inversión para la eliminación de HCFC (etapa II) (sector de aire acondicionado)
	0
	
	

	Iraq
IRQ/PHA/74/INV/23
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	19
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución 

	Jordania
JOR/PHA/77/INV/100
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas para pulverización de poliuretano)
	64
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Jordania
JOR/PHA/77/INV/101
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración)
	30
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Kuwait
KUW/PHA/66/INV/21
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (eliminación sectorial de espumas de poliuretano extruido: Gulf Insulating Materials Manufacturing and Trading, Isofoam Insulating Materials Plants, y Al Masaha Company)
	87
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Kuwait
KUW/PHA/74/INV/24
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (eliminación sectorial de espumas de poliuretano: Kuwait polyurethane Industry Co.; Kirby Building Systems, asistencia técnica a usuarios de espumas para pulverización y otros pequeños usuarios)
	1
	(i) 12 meses de demoras;
(ii) Actividades relacionadas con la instalación y la puesta en marcha de equipos retrasadas debido a las restricciones del COVID-19
	(i) Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre estos proyectos con demoras en la ejecución;
(ii) Solicitar un informe de situación en la reunión 87ª sobre el avance de la ejecución y el nivel de desembolso de los fondos

	Kuwait
KUW/PHA/74/INV/25
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (eliminación sectorial de espumas de poliuretano extruido: Gulf Insulating Materials Manufacturing and Trading, Isofoam Insulating Materials Plants, y Al Masaha Company)
	1
	
	

	Kuwait
KUW/PHA/83/INV/36
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (eliminación sectorial de espumas de poliuretano)
	0
	Se retrasó la ejecución debido a las restricciones del COVID-19; se espera que comience en septiembre de 2020
	Solicitar un informe de situación en la reunión 87ª sobre el avance de la ejecución y el nivel de desembolso de los fondos

	Kuwait
KUW/PHA/83/TAS/35
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (eliminación sectorial de espumas de poliuretano extruido)
	0
	
	

	Kuwait
KUW/PHA/83/TAS/37
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	0
	Actividades que incluyen el proceso de licitación para los equipos del centro de regeneración retrasadas debido a las restricciones del COVID-19
	Solicitar un informe de situación en la reunión 87ª sobre el avance de la ejecución y el nivel de desembolso de los fondos

	Libia
LIB/FOA/82/PRP/41
	Preparación de actividades de inversión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (sector de espumas)
	6
	Ejecución lenta debida a la situación política del país
	Solicitar un informe de situación en la 87ª reunión sobre la presentación de la etapa II

	Libia
LIB/PHA/82/PRP/43
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)
	0
	
	

	Libia
LIB/PHA/75/INV/36
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de espumas)
	71
	(i) 12 meses de demoras 
(ii) Ejecución lenta debida a la situación política del país
	(i) Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre estos proyectos con demoras en la ejecución;
(ii) Solicitar un informe de situación en la 87ª reunión sobre el avance de la ejecución

	Libia
LIB/PHA/75/INV/37
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración)
	54
	
	

	Libia
LIB/PHA/82/INV/42
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	0
	
	

	México
MEX/PHA/73/INV/173
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (eliminación de HCFC-22 y HCFC-141b en disolventes)
	99
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	México
MEX/PHA/73/INV/174
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (eliminación de productos de limpieza en el sector de servicios de refrigeración)
	94
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	México
MEX/PHA/81/INV/189
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	2
	Acuerdo no firmado 
	Solicitar un informe de situación en la 87ª reunión sobre la firma del acuerdo y el avance de la ejecución

	Marruecos
MOR/PHA/65/INV/68
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración)
	77
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Marruecos
MOR/PHA/68/INV/69
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	32
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Mozambique
MOZ/PHA/66/INV/23
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	12
	(i) 12 meses de demoras;
(ii) Debe recibirse la confirmación de la Dependencia Nacional del Ozono para la adquisición de equipos, que está pendiente desde hace varios meses
	(i) Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución;
(ii) Solicitar un informe de situación en la 87ª reunión sobre la confirmación de la recepción de los equipos por parte del Gobierno

	Mozambique
MOZ/PHA/83/INV/31
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer y cuarto tramos)
	0
	Plan de adquisiciones sin terminar, a la espera de que se confirme la recepción de los equipos del primer tramo
	Solicitar un informe de situación en la 87 reunión sobre el plan de adquisiciones con los fondos aprobados para el tercer y cuarto tramos

	Pakistán
PAK/PHA/76/INV/94
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas de poliuretano)
	28
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Pakistán
PAK/PHA/76/TAS/95
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración)
	7
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Sudáfrica
SOA/FOA/67/INV/03
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (plan sectorial de espumas de poliuretano)
	98
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Sudáfrica
SOA/PHA/67/TAS/04
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, capacitación de aduanas y supervisión)
	77
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Sudáfrica
SOA/PHA/71/INV/06
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, capacitación de aduanas y supervisión)
	92
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Sudáfrica
SOA/PHA/76/INV/10
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (plan sectorial de espumas de poliuretano)
	42
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Sudáfrica
SOA/PHA/76/TAS/11
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, capacitación de aduanas y supervisión)
	28
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Árabe Siria
SYR/SEV/73/INS/104
	Prórroga de fortalecimiento institucional (fase V: 1/2015-12/2016)
	7
	Demora debida a la situación de seguridad del país
	Solicitar un informe de situación en la reunión 87ª sobre el avance de la ejecución y el nivel de desembolso de los fondos

	Turquía
TUR/PHA/75/INV/107
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, y supervisión)
	18
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Venezuela (República Bolivariana de)
VEN/PHA/76/INV/134
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (asistencia técnica en el sector de fabricación de refrigeración y aire acondicionado)
	64
	(i) 12 meses de demoras 
(ii) Ejecución lenta debida a la situación política del país 
	(i) Pedir a la ONUDI que informe en la 87ª reunión sobre estos proyectos con demoras en la ejecución;
(ii) Solicitar un informe de situación en la 87ª reunión sobre el avance de la ejecución 

	Venezuela (República Bolivariana de)
VEN/PHA/76/TAS/132
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicios de refrigeración)
	64
	
	

	Mundial
GLO/REF/80/DEM/344
	Proyecto mundial de sustitución de enfriadores (Argentina)
	9 
	Baja tasa de desembolso de los fondos aprobados; demoras debidas a la situación financiera del país y necesario tiempo adicional para la finalización de los términos financieros para la ejecución con los beneficiarios, debido a cambios en las tasas de préstamo del país
	Solicitar un informe de situación en la 87ª reunión sobre el avance de la ejecución
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Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. El presente Anexo consta de las siguientes partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.
Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales destinadas a la ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 949,52 millones de $EUA, de los cuales 839,66 millones de $EUA fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 109,86 millones de $EUA para gastos de apoyo de los organismos, como se indica en el Cuadro 1. En 2019, se aprobaron 66 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que el nivel de fondos indicados se traduzca en la eliminación de 81.941 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas. 
Cuadro 1: Financiación aprobada por sector para la ONUDI al 31 de diciembre de 2019
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	34.413.701

	Destrucción
	3.813.216

	Espumas
	89.362.746

	Halones
	1.780.369

	Fumigantes
	78.028.741

	Sectores múltiples
	139.440

	Otros
	11.317.246

	Plan de eliminación
	340.083.408

	Agente de procesos
	6.337.359

	Producción
	50.645.327

	Refrigeración
	182.330.122

	Diversos
	18.165.654

	Disolventes
	23.247.443

	Subtotal
	839.664.771

	Gastos de apoyo del organismo
	109.857.585

	Total
	949.522.356



En el Cuadro 2 figura un resumen del estado de la ejecución de los proyectos por categoría. 
Cuadro 2: Estado de ejecución de proyectos, por categoría
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	%
desembolsado

	Programa de país
	11
	11
	100
	722.669
	722.669
	0
	100

	Demostración
	43
	40
	93
	23.743.122
	22.109.613
	1.633.509
	93

	Fortalecimiento institucional
	86
	71
	83
	13.567.705
	11.519.989
	2.047.716
	85

	Inversión
	905
	775
	86
	754.270.059
	666.192.481
	88.077.578
	88

	Preparación de proyectos
	531
	475
	89
	22.300.638
	20.873.128
	1.427.509
	94

	Asistencia técnica
	194
	161
	83
	23.864.044
	18.073.266
	5.790.778
	76

	Capacitación
	23
	23
	100
	1.196.535
	1.196.535
	0
	100

	Total
	1.793
	1.556
	87
	839.664.771
	740.687.681
	98.977.090
	88


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.
En el cuadro 3 se presenta un panorama de la situación de la ejecución de proyectos por año[footnoteRef:36]. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1993 y finales de 2005 así como los del año 2007 ya están terminados.  [36:  Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y proyectos ajenos a la inversión) se tratan de igual manera (por ejemplo, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por 30.000 $EUA). Los indicadores principales del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, el PAO eliminado, y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos con financiación retroactiva.] 

Cuadro 3: Estado de ejecución de proyectos por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	1993
	22
	22
	100
	11.815.540
	11.815.540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30.645.899
	30.645.899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25.662.092
	25.662.092
	0
	100

	1996
	46
	46
	100
	19.820.493
	19.820.493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42.083.037
	42.083.038
	0
	100

	1998
	88
	88
	100
	23.638.291
	23.638.291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34.140.324
	34.140.324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30.180.752
	30.180.752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24.700.254
	24.700.254
	0
	100

	2002
	76
	76
	100
	35.992.041
	35.992.041
	1
	100

	2003
	49
	49
	100
	29.997.305
	29.997.305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33.105.459
	33.105.459
	1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52.035.808
	52.035.807
	0
	100

	2006
	44
	43
	98
	20.760.993
	20.642.655
	118.338
	99

	2007
	42
	42
	100
	24.186.740
	24.186.740
	0
	100

	2008
	77
	75
	97
	33.405.264
	33.103.537
	301.727
	99

	2009
	70
	68
	97
	15.409.470
	14.695.886
	713.584
	95

	2010
	69
	66
	96
	46.339.532
	44.462.245
	1.877.287
	96

	2011
	71
	67
	94
	76.639.775
	72.823.929
	3.815.846
	95

	2012
	52
	41
	79
	32.695.947
	30.092.576
	2.603.370
	92

	2013
	37
	35
	95
	31.118.928
	30.212.166
	906.762
	97

	2014
	55
	39
	71
	27.891.730
	25.243.751
	2.647.979
	91

	2015
	84
	66
	79
	37.430.168
	19.991.332
	17.438.836
	53

	2016
	58
	26
	45
	36.070.768
	19.343.837
	16.726.931
	54

	2017
	28
	8
	29
	16.476.598
	9.812.944
	6.663.654
	60

	2018
	62
	2
	3
	27.913.186
	2.132.592
	25.780.594
	8

	2019
	66
	0
	0
	19.508.378
	126.198
	19.382.180
	1

	Total
	1.793
	1.556
	87
	839.664.771
	740.687.681
	98.977.090
	88


[bookmark: _GoBack]* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.          ** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.
En el Cuadro 4 se muestra la ejecución de proyectos por países durante 2019.
Cuadro 4. Resumen de la ejecución de proyectos por la ONUDI para 2019
	País
	Eliminación en 2019*
(toneladas PAO)
	Porcentaje de eliminación prevista lograda en 2019
	Fondos estimados desembolsados en 2019 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2019 ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados respecto a la estimación de 2019
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2019

	Afganistán
	1,0
	 
	55.001
	75.569
	137
	0

	Albania
	1,1
	 
	57.001
	62.963
	110
	 

	Argelia
	0,0
	 
	104.000
	78.344
	75
	 

	Argentina
	0,0
	0
	471.000
	489.338
	104
	25

	Armenia
	0,0
	 
	56.776
	70.066
	123
	 

	Bahamas
	0,0
	 
	5.000
	0
	0
	 

	Bahrein
	0,0
	 
	94.200
	96.764
	103
	100

	Benin
	2,4
	 
	30.000
	52.496
	175
	 

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	0,5
	 
	38.220
	21.951
	57
	 

	Bosnia y Herzegovina
	0,0
	 
	144.948
	177.620
	123
	0

	Botswana
	0,0
	 
	50.001
	14.114
	28
	 

	Brasil
	0,0
	 
	932.000
	818.619
	88
	 

	Burkina Faso
	0,0
	 
	50.000
	25.741
	51
	 

	Burundi
	0,0
	 
	16.000
	1
	0
	100

	Camerún
	0,0
	 
	166.886
	145.377
	87
	100

	Chad
	0,0
	 
	5.000
	0
	0
	 

	Chile
	0,0
	 
	110.000
	115.629
	105
	100

	China
	186,5
	0
	11.140.005
	8.739.889
	78
	0

	Congo (el)
	0,0
	 
	8 000
	8.936
	112
	 

	Côte d'Ivoire
	0,0
	 
	50.000
	0
	0
	 

	República Popular Democrática de Corea
	0,0
	 
	5
	103.150
	2062992
	 

	Ecuador
	0,0
	 
	246.000
	144.264
	59
	100

	Egipto
	14,3
	 
	1.610.800
	561.579
	35
	0

	Guinea Ecuatorial
	0,1
	 
	30.000
	5.787
	19
	 

	Eritrea
	0,0
	 
	17.000
	19.411
	114
	100

	Etiopía
	0,0
	 
	5.001
	0
	0
	 

	Gabón
	0,0
	 
	70.000
	7.534
	11
	100

	Gambia
	0,0
	 
	15.000
	26.922
	179
	 

	Granada
	0,0
	 
	27.000
	27.400
	101
	 

	Guatemala
	0,4
	 
	91.000
	149.019
	164
	 

	Guinea-Bissau
	0,0
	 
	16.000
	7.305
	46
	0

	Honduras
	2,0
	 
	41.848
	37.907
	91
	 

	Irán (República Islámica del)
	1,0
	100
	393.600
	561.395
	143
	100

	Iraq
	0,0
	 
	228.001
	28.815
	13
	0

	Jordania
	0,0
	 
	1.105.000
	526.444
	48
	 

	Kuwait
	0,0
	0
	71.967
	47.427
	66
	0

	Líbano
	0,0
	 
	5.000
	1.101
	22
	0

	Libia
	0,0
	 
	151.239
	80.995
	54
	0

	Madagascar
	0,4
	 
	50.001
	16.573
	33
	 

	Malawi
	0,0
	 
	10.744
	8.054
	75
	100

	México
	0,0
	 
	310.000
	456.330
	147
	33

	Montenegro
	0,2
	 
	6.700
	23.801
	355
	100

	Marruecos
	0,0
	 
	285.000
	221.077
	78
	50

	Mozambique
	0,0
	 
	50.000
	0
	0
	 

	Myanmar
	0,0
	 
	30.000
	51.844
	173
	 

	Nicaragua
	0,6
	 
	25.029
	5.443
	22
	 

	Níger
	0,0
	 
	25.075
	25.948
	103
	 

	Nigeria
	0,0
	 
	120.001
	93.940
	78
	 

	Macedonia del Norte
	0,0
	 
	62.001
	91.324
	147
	100

	Omán
	0,0
	 
	81.758
	62.865
	77
	0

	Pakistán
	0,0
	 
	540.000
	146.226
	27
	 

	Filipinas
	0,0
	 
	0
	15.965
	Más
	 

	Qatar
	0,0
	0
	86.002
	85.943
	100
	0

	Rwanda
	0,0
	 
	30.000
	5.413
	18
	 

	Santa Lucía
	0,0
	 
	18 000
	3.356
	19
	100

	Arabia Saudita
	0,0
	0
	743.005
	1.302.351
	175
	25

	Senegal
	0,0
	 
	55.321
	0
	0
	50

	Serbia
	0,0
	 
	225.000
	233.859
	104
	 

	Sierra Leona
	0,1
	 
	20 000
	35.625
	178
	 

	Somalia
	0,0
	 
	6.000
	14.607
	243
	 

	Sudáfrica
	0,0
	 
	275.001
	298.762
	109
	33

	Sudán
	7,9
	 
	455.000
	424.198
	93
	100

	Suriname
	0,0
	 
	30.000
	29.431
	98
	 

	Siria
	0,0
	 
	57.000
	12.876
	23
	 

	Togo
	0,3
	 
	29.000
	20.977
	72
	 

	Túnez
	0,0
	 
	395.712
	319.870
	81
	100

	Turquía
	0,0
	 
	1.417.869
	668.743
	47
	100

	Turkmenistán
	0,0
	 
	88.901
	115.075
	129
	0

	Uganda
	0,0
	 
	18 000
	25.488
	142
	100

	República Unida de Tanzanía
	0,0
	 
	35.000
	2.368
	7
	 

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0,0
	 
	68.400
	65.816
	96
	 

	Yemen
	0,0
	 
	0
	160
	Más
	 

	Zambia
	0,0
	 
	1
	0
	0
	 

	Mundial
	0,0
	 
	146.400
	258.173
	176
	100

	Región: Asia y Pacífico Sur
	0,0
	 
	75.000
	86.368
	115
	100

	Región: EUR
	0,0
	 
	2.895
	2.897
	100
	 

	Total
	219,0
	0
	23.582.315
	18.561.616
	79
	48


* No hay eliminación en 2019 en proyectos relacionados con los HFC.

En el Cuadro 5 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias.
Cuadro 5. Proyectos relacionados con HFC aprobados en el marco de aportaciones ordinarias
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Inversión**
	1
	0
	0
	1.637.610
	403.401
	1.234.209
	25

	Preparación de proyectos
	2
	1
	50
	130.000
	129.598
	402
	100

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	3
	0
	0
	400.000
	22.216
	377.784
	6

	Total
	6
	1
	17
	2.167.610
	555.215
	1.612.395
	26


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 
** 118,7 tm (211.512 tm de eq. de CO2) aprobados para proyectos de inversión.

Actualmente hay seis proyectos relacionados con los HFC (incluidos una inversión, dos preparaciones y tres actividades de apoyo). De los seis proyectos, se ha terminado una preparación de proyecto, y quedan cinco en curso. La prórroga de las fechas de terminación de dos actividades de apoyo se aprobó en la reunión 85ª; estas actividades se encuentran en diversas etapas de ejecución.
El proyecto de inversión de HFC relacionado con el sector de refrigeración en Jordania aprobado en junio de 2018 está avanzando y la ONUDI indicó que terminará a tiempo. 
De la financiación acumulada total aprobada de 2.167.610 $EUA (excluidos los gastos de apoyo del organismo), se habían desembolsado 555.215 $ EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 26 por ciento.
PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES DESTINADAS PARA PROPORCIONAR AYUDA A CORTO PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC
Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 35 proyectos relacionados con los HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por la suma de 8.089.434 $EUA (excluidos los gastos de apoyo del organismo). El estado de situación de estos proyectos se resume en el Cuadro 6. 
Cuadro 6. Estado de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2019
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Inversión**
	3
	0
	0
	3.912.736
	1.522.952
	2.389.784
	39

	Preparación de proyectos
	4
	3
	75
	119.755
	95.807
	23.948
	80

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	28
	4
	14
	4.056.943
	2.072.872
	1.984.071
	51

	Total
	35
	7
	20
	8.089.434
	3.691.631
	4.397.803
	46


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.
** Eliminación de 265,1 tm (508.586 tm de eq. de CO2) de HFC.

A finales de 2019 de los 35 proyectos aprobados, se habían terminado tres actividades de preparación y cuatro actividades de apoyo, con lo que quedan 28 en curso. La prórroga de las fechas de terminación de 22 de las 24 actividades de apoyo en curso se aprobó en la reunión 83ª (quince proyectos) y en la reunión 84ª (siete proyectos); estas actividades se encuentran en diversas fases de ejecución.
Los proyectos de inversión en curso incluyen tres proyectos sectoriales de refrigeración en Argentina, el Líbano y México, y se aprobaron en la reunión 81ª con desembolsos de fondos en dos proyectos; estos proyectos se terminarán en 2020 y 2021.
De la financiación acumulada total aprobada de 8.089.434 $EUA, se habían desembolsado 3.691.631 $EUA que representan una tasa de desembolso del 46 por ciento.
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