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执行蒙特利尔议定书
 多边基金执行委员会
第八十八次会议
2021年11月15日至19日，蒙特利尔[footnoteRef:1] [1:  由于2019年冠状病毒病（COVID-19），将于2021年11月和12月举行在线会议和闭会期间批准程序。] 



截至2020年12月31日工发组织的进度报告
1. 本文件提出工发组织截至2020年12月31日的进度报告。[footnoteRef:2] [2:  进度报告作为附件附于本文件。数据都已包括在综合进度报告数据库内，供查阅索取。] 

导言
2. 工发组织的进度报告包括各个项目的执行情况报告，其中包括35个与氢氟碳化物相关的项目，这些项目由17个非第5条缔约方的额外自愿捐款资助，为执行《基加利修正案》提供快速启动支助。
3. 秘书处按国家审查了每个正在进行的项目实施情况，同时根据2020年报告的计划完成日期考虑到在实施工作方面的各种延误、这些延误对受控物质的淘汰以及资金的计划发放可能产生的影响。这份文件所载的分析根据所有受控物质的ODP吨数计算，但氢氟碳化物以CO2-eq吨为单位。[footnoteRef:3] [3:  根据第84/12号决定(a)(iv)段，以CO2-eq吨为氢氟碳化物测量单位的规定已列入提交给第八十八次会议的进度报告。

] 

文件范围
4. 本文件由以下各部分组成：
第一部分：	根据向多边基金提供的定期捐款批准的项目。它总结了2020年和自1991年以来累积的项目实施进展情况，这些项目涉及《蒙特利尔议定书》所列的所有受控物质，其中包括附件F的物质（氢氟碳化物）；它载列了在国家一级每个正在进行的项目的执行情况的审查；[footnoteRef:4]它查明了有执行延误及其对淘汰受控物质有潜在影响的项目以及有待执行委员会审议的未决问题的项目。 [4:  正在执行的项目是指在2020年12月31日仍在执行的所有项目。进度的关键指标：发放的资金的百分比和已经开始发放资金的项目的百分比；根据核准的供资的百分比，预期在年底以前发放的资金；项目执行的平均拖延时间；进度报告数据库说明栏内提供的信息。] 

第二部分：	根据额外自愿捐款批准用于逐步减少氢氟碳化物的快速启动支助的项目。它总结了由自愿捐款供资的逐步减少氢氟碳化物项目的实施情况。[footnoteRef:5] [5:  根据第84/12号决定（b）段，一份详细的进度报告载于综合进度报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12）内，其中应概述各项目标、实施状况、主要结论和经验教训、在适用情况下淘汰的氢氟碳化物数量、批准和发放的资金数额以及完成这些项目和活动所面临的潜在挑战。] 

建议。
5. 本文件还载有以下两份附件：
附件一：	供执行委员会审议的每个有未决问题的正在执行的项目的状况摘要和和建议。
附件二：	对进度报告的分析。
第一部分：	根据向多边基金提供的定期捐款批准的项目
2020年及至今执行项目取得的进展摘要报告
6. 工发组织在2020年以及自1993年[footnoteRef:6]至2020年12月31日累计执行的项目和活动总结如下： [6:  工发组织在1993年成为执行机构。] 

(a) 淘汰：2020年，淘汰了213.2 ODP吨[footnoteRef:7]受控物质消费量，并另外核准淘汰662.4 ODP吨受控物质消费量。1993年以来，在核准的项目预期淘汰的总量82,604 ODP吨和211,531 CO2-eq公吨中，已淘汰63,143 ODP吨和211,531 CO2-eq公吨受控物质消费量和17,381 ODP吨受控物质生产量（不包括取消的和移交的项目）； [7:  其中包括在2020年为氢氟碳化物相关项目淘汰118.7吨（211,531CO2-eq吨）。] 

(b) 资金发放/批准：2020年，发放了2,065万美元，此外，根据2019年进度报告预备发放2,316万美元，这代表达到计划的发放率的89%。总计而言，在核准发放的8.5387亿美元中，已经发放7.6133亿美元（机构支助费除外），这达到发放率89%。2020年，为执行工作核准了1,574万美元。
(c) 成本效益（按ODP计算）：[footnoteRef:8]1993年以来，导致永久削减消费量的核准投资项目的平均成本效益为每公斤11.20美元，所有生产行业（氟氯化碳和甲基溴）的平均成本效益为每公斤2.93美元。投资项目的平均成本效益为已完成的项目每ODP吨每公斤7.36美元和进行中的项目每公斤45.75美元。[footnoteRef:9] [8:  其中包括氢氟碳化物投资项目的118.7公吨。由于核准的项目数目有限，以CO2-eq计算的成本效益未列入其中。]  [9:  正在进行的项目的成本效益值较高大都是因为氟氯烃的ODP值较低，但也由于各机构用于淘汰的技术。 ] 

(d) 完成的项目数目：2020年，完成了48个项目。1993年以来，在核准的1,851个项目中，完成了1,604个项目（不包括取消和移交的项目），这表示完成率为87%。
(e) 交付速度 – 投资项目：2020年完成的项目平均在其得到核准后67个月内完成。1993年以来，完成投资项目的平均时间为项目得到批准后39个月。这些项目平均在其得到批准后9个月开始首次发放资金。
(f) 交付速度 – 非投资项目：2020年完成的项目平均在其得到核准后40个月内完成。1993年以来，完成非投资项目的平均时间为项目得到批准后36个月。这些项目平均在其得到批准后9个月开始首次发放资金。
(g) 项目编制：到2020年底，在得到核准的546个项目的编制活动中，488个项目已经完成，只有58项活动仍在进行。2020年，已完成13项编制活动。
(h) 执行拖延：截至2020年底，在执行的247个项目中，平均拖延23个月。在这些项目中，有35个项目被认为“执行拖延的项目”，[footnoteRef:10]它们会受到项目撤销程序的审议（示范项目、项目编制和体制强化项目不会受到这些程序的审查）；和 [10:  项目核准超过18个月以上而发放资金少于1%，或项目完成日期超过进度报告预期完成日期12个月以上（第22/61号决定）（但示范项目、项目编制和体制强化项目不受此程序审查）。 ] 

(i) 多年期协定：2020年实施的项目有1项淘汰消耗臭氧层物质的多年期协定、1项淘汰甲基溴生产量的多年期协定、1项控制和淘汰HFC-23排放的多年期协定和79项氟氯烃淘汰管理计划。1993年以来，核准了175项多年期协定和完成了93项多年期协定，这代表完成率为53%。 
2020年的项目执行进度
7. 在审查过程之后，除了被归类为执行拖延项目的35个项目（包括依照第84/45号决定（c）段，与受项目撤销程序审查的33个多年期协定的组成部分；和两个投资项目）外，对一些问题进行了讨论并得到了满意解决。本文件附件一载列了被认定有执行拖延的项目以及秘书处要求向第九十次会议提交一份报告的建议。
8. 此外，还确定了一些与各个项目、多年期协定的付款和氟氯烃淘汰管理计划的编制有关的问题。这些问题也列在本文件附件一中。对于这些项目中的每一个项目，都简要说明其执行情况和各项未决问题，并提出建议供执行委员会审议。 
9. 向第八十八次会议提交了以下各国与执行氟氯烃淘汰管理计划的项目有关的详细进度报告：巴林、[footnoteRef:11]巴西、[footnoteRef:12]喀麦隆、[footnoteRef:13]智利、[footnoteRef:14]中国（挤塑聚苯乙烯泡沫塑料行业计划和室内空调行业计划）、[footnoteRef:15]埃及、[footnoteRef:16]埃塞俄比亚、[footnoteRef:17]科威特、[footnoteRef:18]尼日尔、[footnoteRef:19]北马其顿、[footnoteRef:20]阿曼、[footnoteRef:21]巴基斯坦、[footnoteRef:22]卡塔尔、[footnoteRef:23]塞内加尔[footnoteRef:24]和苏丹，[footnoteRef:25]以及与利比亚（氟氯烃淘汰管理计划）、[footnoteRef:26]沙特阿拉伯（氟氯烃淘汰管理计划）和中国（甲基溴生产淘汰计划）[footnoteRef:27]具有特定报告要求的项目的报告。有关这些项目的未决问题的建议，包括批准申请延期的要求，都在这些文件的相关部分讨论。阿尔及利亚、阿根廷、伊朗伊斯兰共和国、约旦、南非和苏里南应在第八十八次会议提交但未提交的与氟氯烃淘汰管理计划相关的问题以及墨西哥和委内瑞拉玻利瓦尔共和国提交给第八十八次会议但随后在项目审查过程中撤销的与氟氯烃淘汰管理计划相关的问题都在拖延付款申请的文件中得到解决。[footnoteRef:28]本文件附件一内未载列的其余正在进行的项目的未决问题以及延长完成日期的申请都在下文讨论。  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38。]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39。]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/41。]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42。]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43。]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47。]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48。]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52。]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55。]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/57。]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58。]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59。]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/60。]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62。]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/64。]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18。]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18/Add.1。]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21。] 

10. 在170个正在进行的项目中，除体制强化项目和项目编制外，自2019年进度报告以来，81个项目已修改了计划完成日期。 
11. 根据第82/11号决定(c)(ii)段，秘书处指出，过去两年没有提交延长阿拉伯叙利亚共和国体制强化项目的申请；主要原因是由于实施进展缓慢，目前仍有大量结余；不过，工发组织计划在2022年提出延长项目的申请。
12. 根据第82/11号决定(b)段，[footnoteRef:29]工发组织已请求将一些氟氯烃淘汰管理计划的期限延长至2022年12月31日之后；那些没有作为付款申请的一部分提交的项目在关于具有具体报告要求的项目报告的文件中得到了处理。[footnoteRef:30]此外，如表1所示，工发组织已申请延长一个冷风机项目和一个逐步减少氢氟碳化物的扶持活动的项目。 [29:  任何延期的申请都必须在项目完成日期之前提交执行委员会批准，并指出在批准延期之前不得作出新的付款承诺。]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18。] 

表1.  已提出延长完成日期的申请的项目
	国家/项目编号
	项目名称
	资金发放
(%)
	现况/问题
	原定完成
日期
	申请完成日期

	全球冷风机项目
（阿根廷）
GLO/REF/80/DEM/344
	全球冷风机项目（阿根廷）
	13
	采购和安装设备以及从现有冷风机回收氟氯化碳需要额外时间
	2021年12月
	2022年12月

	约旦
JOR/SEV/82/TAS/104
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	42
	由于COVID-19的各项限制，完成有关提高逐步减少氢氟碳化物、提高能源效率、监测和控制氢氟碳化物的认识的研讨会需要更多时间
	2021年12月
	2022年6月



第二部分：	根据额外自愿捐款批准用于逐步减少氢氟碳化物的快速启动支助的项目

13. 截至2020年12月31日，执行委员会已在额外自愿捐款项下批准了35个与氢氟碳化物相关的项目，金额为8,085,163美元（不包括机构支助费用）。表2载列了这些项目的状况摘要。
表2.   截至2020年底各项核准的氢氟碳化物相关项目的状况
	项目类别
	项目数目
	供资(美元)*

	
	已批准
	已完成
	完成%
	已批准
	已发放
	余额
	发放%

	投资项目**
	3
	1
	33%
	3,912,736
	2,116,176
	1,796,560
	54

	项目编制
	4
	4
	100%
	119,755
	101,389
	18,366
	85

	技术援助 – 扶持活动
	28
	8
	29%
	4,052,672
	2,860,759
	1,191,913
	71

	共计
	35
	13
	37%
	8,085,163
	5,078,324
	3,006,839
	63


* 不包括机构支助费用。
** 已淘汰265.1公吨（508,586 CO2-eq公吨）氢氟碳化物中的112.5公吨（245,860 CO2-eq公吨）。 

14. 截至2020年底，在已批准的35个项目中，已完成13个项目，其中包括投资项目1个、编制活动4个、扶持活动8个，尚有22个正在进行。批准延长20项正在进行的扶持活动的完成日期；这些活动都处于不同的实施阶段。 
15. 如上表3所示，根据第82/11号决定（b），[footnoteRef:31]工发组织要求进一步延长3个扶持活动项目的期限。 [31:  任何延期的申请都必须在项目完成日期之前提交执行委员会批准，并指出在批准延期之前不得作出新的付款承诺。
] 

表3.  已提出延长完成日期的申请的项目
	国家/项目编号
	项目名称
	资金发放
(%)
	现况/问题
	修订后的
完成日期
	申请完成日期

	智利
CHI/SEV/80/TAS/02+
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	22
	由于COVID-19的各项限制，完成与氢氟碳化物的控制、能源效率和维修行业安全采用易燃制冷剂相关的培训和政策的活动需要额外的时间
	2021年12月
	2022年6月

	摩洛哥
MOR/SEV/81/TAS/01+
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	9
	由于COVID-19的各项限制，完成氢氟碳化物消费量的调查和对批准《基加利修正案》提供支持需要更多时间
	2022年1月
	2022年12月

	乌拉圭
URU/SEV/80/TAS/01+
	逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动
	87
	由于COVID-19的各项限制，完成技术人员处理使用碳氢化物(HC)制冷剂的培训计划以及最终用户减少氢氟碳化物消费量和促进制冷剂再生使用的活动需要更多时间
	2021年12月
	2022年6月



16. 正在进行的投资项目包括在第八十一次会议获得批准的阿根廷和墨西哥制冷行业的2个项目；这些项目分别将于2021年和2022年完成。在审查过程之后，这些项目被归类为有执行拖延的项目以及列入本文件附件一，其中载有秘书处要求向第九十次会议提交报告的建议。
17. 在核准的累计供资总额8,085,163美元中，已发放5,078,324美元，支付率达到63%。
建议
18. 谨请执行委员会：
18. 注意到载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16号文件所发组织截至2020年12月31日的进度报告；
18. 批准延长UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16号文件表1所载各个项目的完成日期，以便完成目前正在进行的剩余活动；
1. 约旦逐步减少氢氟碳化物的扶持活动（JOR/SEV/82/TAS/104）延长到2022年6月30日；
1. 阿根廷全球冷风机替换项目（GLO/REF/80/DEM/344）延长到2022年12月31日；
18. 批准延长UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16号文件表3所载各个项目的完成日期，以便完成目前正在进行的剩余活动；
2. 智利逐步减少氢氟碳化物的扶持活动（CHI/SEV/80/TAS/02+）延长到2022年6月30日；
2. 摩洛哥逐步减少氢氟碳化物的扶持活动（MOR/SEV/81/TAS/01+）延长到2022年12月31日；
2. 乌拉圭逐步减少氢氟碳化物的扶持活动（URU/SEV/80/TAS/01+）延长到2022年6月30日；和
18. 批准本文件附件一所载与具有特殊问题的正在进行的项目有关的建议。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16


UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16


.
执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。

6
7
附件一

工发组织进度报告中目前正在进行的有未决问题的项目
	国家/项目编号*
	项目名称
	资金发放（%）
	现况/问题
	建议

	阿富汗
AFG/PHA/77/INV/20
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	98
	1)拖延12个月
由于政治局势和缺乏国家臭氧机构人员，导致执行拖延
	1）请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告
2）请工发组织就执行进展情况向第九十次会议提出状况报告

	阿富汗
AFG/PHA/79/INV/22
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	0
	1）拖延12个月至18个月
2）由于政治局势和缺乏国家臭氧机构人员，导致执行拖延，资金无法发放

	1）请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告
2）请工发组织就执行进展和资金发放情况向第九十次会议提出状况报告

	阿富汗
AFG/PHA/82/PRP/25
	编制氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段）
	92
	由于政治局势和缺乏国家臭氧机构人员，导致执行拖延
	请工发组织就执行进展情况向第九十次会议提出状况报告

	阿富汗
AFG/PHA/85/INV/28
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	0
	由于政治局势和缺乏国家臭氧机构人员，导致执行拖延
	请工发组织就执行进展情况向第九十次会议提出状况报告

	阿富汗
AFG/PHA/85/INV/30
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）
	0
	1）拖延12个月
2）由于政治局势和缺乏国家臭氧机构人员，导致执行拖延，资金无法发放
	1）请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告
2）请工发组织就执行进展和资金发放情况向第九十次会议提出状况报告

	阿尔巴尼亚
ALB/PHA/85/INV/41
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）
	0
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	阿尔及利亚
ALG/PHA/66/INV/76
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）（Condor公司停用HCFC-22制造室内空调机）
	64
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	阿尔及利亚
ALG/PHA/66/INV/77
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款）（制冷维修行业的活动，包括淘汰用于冲洗的HCFC-141b和项目监测）
	45
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	阿根廷
ARG/PHA/79/INV/180
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（制冷维修行业）
	85
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	阿根廷
ARG/PHA/80/INV/184
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一部分）（泡沫塑料行业）
	34
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	阿根廷
ARG/PHA/80/TAS/185
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一部分）（管理和协调）
	87
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	阿根廷
ARG/PHA/84/TAS/191

	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（监测和报告HCFC-22生产量）
	0
	由于COVID-19的旅行限制，导致拖延提交核查报告，资金无法发放
	请工发组织就完成HCFC‑22生产量的核查报告和资金发放情况向第九十次会议提出状况报告

	阿根廷
ARG/REF/81/INV/01+
	在Briket、Bambi和Mabe-Kronen制造家用和商用制冷设备中将异丁烷（R-600a)/丙烷（R-290）制冷剂更换HFC-134a制冷剂的转换项目
	58
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	全球冷风机项目
（阿根廷）
GLO/REF/80/DEM/344
	全球冷风机项目
（阿根廷）

	13
	采购和安装设备以及从现有冷风机回收氟氯化碳需要额外时间
	请工发组织就采购和安装冷风机和回收现有冷风机中氟氯化碳向第九十次会议提出状况报告

	博茨瓦纳
BOT/PHA/75/INV/18
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）
	90
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	博茨瓦纳
BOT/PHA/82/INV/21
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	0
	拖延18个月；
资金无法发放
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	刚果
PRC/PHA/76/INV/31
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	89
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	伊朗伊斯兰共和国
IRA/PHA/77/INV/228
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（泡沫塑料行业）
	61
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	伊朗伊斯兰共和国
IRA/PHA/84/INV/239
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（泡沫塑料行业）
	2
	拖延12个月；资金发放不足
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	伊朗伊斯兰共和国
IRA/PHA/84/TAS/240
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（制冷维修行业）
	0
	拖延12个月；
资金无法发放
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	伊拉克 IRQ/PHA/58/INV/09
	国家淘汰计划（第一次付款）
	89
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	伊拉克 IRQ/PHA/74/INV/23
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款）（制冷维修行业）
	19
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	伊拉克 IRQ/REF/57/INV/07
	Light Industries公司在制造家用冰箱和冻柜中以异丁烷代替CFC-12制冷剂和以环戊烷代替起泡剂CFC-11
	89
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	约旦 JOR/PHA/77/INV/100
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（聚氨酯喷涂泡沫塑料行业）
	64
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	约旦 JOR/PHA/77/INV/101
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（制冷维修行业）
	48
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	约旦
JOR/PHA/84/INV/106
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（聚氨酯喷涂泡沫塑料行业）
	0
	由于COVID-19的各项限制对完成工作协定的拖延；资金无法发放
	请工发组织就执行进展和资金发放情况向第九十次会议提出状况报告

	约旦
JOR/PHA/84/TAS/107
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（制冷维修行业，项目管理和协调）
	2
	由于COVID-19的各项限制对进行培训方案和举行与项目相关会议的拖延；资金无法发放
	请工发组织就执行进展和资金发放情况向第九十次会议提出状况报告

	利比亚
LIB/PHA/75/INV/36
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一部分）（泡沫塑料行业）
	71
	1）拖延12个月
2) 由于国内政治局势，执行缓慢
	1）请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告
2）请工发组织就执行进展情况向第九十次会议提出状况报告

	利比亚
LIB/PHA/75/INV/37
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款）（制冷维修行业）
	54
	1）拖延12个月
2) 由于国内政治局势，执行缓慢
	1）请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告
2）请工发组织就执行进展情况向第九十次会议提出状况报告

	利比亚
LIB/PHA/82/INV/42
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款）（制冷维修行业）
	12
	1）拖延12个月
2) 由于国内政治局势，执行缓慢
	1）请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告
2）请工发组织就执行进展情况向第九十次会议提出状况报告

	利比亚
LIB/FOA/82/PRP/41

	编制氟氯烃淘汰投资活动（第二阶段）（泡沫塑料行业）
	6
	由于国内政治局势，执行缓慢；资金发放不足
	请工发组织就氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的制定和资金发放情况向第九十次会议提出状况报告

	利比亚
LIB/FOA/82/PRP/43

	编制氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段）
	0
	由于国内政治局势，执行缓慢；资金无法发放
	请工发组织就氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的制定和资金发放情况向第九十次会议提出状况报告

	马达加斯加 MAG/PHA/76/INV/28
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	96
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	墨西哥 MEX/PHA/77/INV/183
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（制冷维修行业）
	97
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	墨西哥 MEX/REF/81/INV/04+
	将Imbera公司商用制冷的两个设施使用的制冷剂HFC-134a和R‑404A转换为丙烷(R-290)和异丁烷（R-600a）
	1
	拖延12个月；资金发放不足
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	黑山 MOG/PHA/85/INV/16
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）
	0
	拖延12个月；
资金无法发放
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	莫桑比克
MOZ/PHA/83/INV/31
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次和第四次付款）
	0
	拖延18个月；
资金无法发放
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	MYA/PHA/80/INV/19
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	90
	由于政治局势和联合国与政府的来往中断，导致执行拖延
	请工发组织就执行进展和恢复活动情况向第九十次会议提出状况报告

	MYA/PHA/83/PRP/20
	编制氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段）
	0
	由于政治局势和联合国与政府的来往中断，导致执行拖延；资金无法发放
	请工发组织就氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的制定情况向第九十次会议提出状况报告

	南非 SOA/PHA/71/INV/06
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款）（制冷维修、海关培训和监测）
	94
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	南非 SOA/PHA/83/TAS/13
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第四次付款）（制冷维修、海关培训和监测）
	0
	拖延18个月；
资金无法发放
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	阿拉伯叙利亚共和国
SYR/REF/62/INV/103
	从Al Hafez集团制造单元式空调设备和硬质聚氨酯绝缘板中淘汰HCFC-22和HCFC-141b
	69
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	土库曼斯坦 TKM/PHA/86/INV/17
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）
	0
	拖延12个月；
资金无法发放
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	坦桑尼亚联合共和国 URT/PHA/76/INV/35
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	66
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	委内瑞拉玻利瓦尔共和国 VEN/PHA/76/INV/134
	氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）（技术援助制冷和空调制造行业）
	69
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	委内瑞拉玻利瓦尔共和国 VEN/PHA/76/TAS/132
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（制冷维修行业）
	64
	拖延12个月
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告

	赞比亚
ZAM/PHA/77/INV/33
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	0
	拖延12个月至18个月；
资金无法发放
	请工发组织就执行拖延的这个项目向第九十次会议提出报告


    * 以“+”结尾的项目编号是来自额外捐款的项目。
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附件二

对工发组织截至2020年12月31日的进度报告的分析

1. 本附件由以下两部分组成：
第一部分：	根据向多边基金提供的定期捐款批准的项目。
第二部分：	根据额外自愿捐款批准用于逐步减少氢氟碳化物的快速启动支助的项目。
第一部分：	根据向多边基金提供的定期捐款批准的项目

2. 如表1所示，截至2020年12月31日，执行委员会已批准9.6676亿美元，其中8.5387亿美元用于实施投资和非投资项目，1.1289亿美元用于机构支持费用。2020年，批准了58个新项目和新活动。这笔供资预期将淘汰82,604 ODP 吨受控物质的消费量和生产量。 
表1：            截至2020年12月31日按行业为工发组织核准的供资
	行业
	供资(美元)

	气雾剂
	34,413,701

	销毁
	3,805,540

	泡沫塑料
	89,105,490

	哈龙
	1,780,369

	熏蒸剂
	78,028,741

	多种行业
	139,440

	其他
	11,317,246

	淘汰计划
	353,091,265

	加工剂
	6,337,359

	生产量
	51,128,201

	制冷
	182,191,775

	若干行业
	19,287,372

	溶剂
	23,247,443

	小计
	853,873,942

	机构支助费用
	112,890,657

	共计
	966,764,599



3. 表2载列按项目类别开列项目执行状况摘要。
表2：            按项目类别开列项目执行状况
	项目类别
	项目数目*
	供资(美元)**

	
	已批准
	已完成
	完成%
	已批准
	已发放
	余额
	发放%

	国家方案
	11
	11
	100
	722,669
	722,669
	0
	100

	示范项目
	43
	42
	98
	23,417,099
	22,299,665
	1,117,433
	95

	体制强化
	92
	73
	79
	14,689,423
	12,110,188
	2,579,235
	82

	投资项目
	937
	795
	85
	766,940,563
	684,379,507
	82,561,056
	89

	项目编制
	546
	488
	89
	22,866,295
	21,261,834
	1,604,460
	93

	技术援助
	199
	172
	86
	24,041,358
	19,359,997
	4,681,361
	81

	培训项目
	23
	23
	100
	1,196,535
	1,196,535
	0
	100

	共计
	1,851
	1,604
	87
	853,873,942
	761,330,396
	92,543,546
	89


* 不包括关闭的项目和移交的项目。
** 不包括机构支助费用。
4. 表 3 按年度概述了项目实施情况。[footnoteRef:32]1993 年至 2007 年底批准的所有项目和活动现都已完成。  [32:  这项数据依照执行委员会核准项目的年份列出。它将所有核准的项目（投资项目和非投资项目）等同对待（即将投资项目或多年期协定项目的供资达100万美元的项目视为一个项目，同样的方法用于30,000美元的国家方案编制项目）。年度总结的关键指标是：完成的项目百分比、淘汰的ODP吨和发放的资金百分比。三种资金发放方式：在项目执行期间、项目执行后和资金追溯项目。] 

表3：            按年份开列的项目执行状况
	年份
	项目数目*
	供资(美元)**

	
	已批准
	已完成
	完成%
	已批准
	已发放
	余额
	发放%

	1993
	22
	22
	100
	11,815,540
	11,815,540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30,645,899
	30,645,899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25,662,092
	25,662,092
	0
	100

	1996
	46
	46
	100
	19,820,493
	19,820,493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42,083,037
	42,083,038
	0
	100

	1998
	88
	88
	100
	23,638,291
	23,638,291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34,140,324
	34,140,324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30,180,752
	30,180,752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24,700,254
	24,700,255
	0
	100

	2002
	76
	76
	100
	35,992,041
	35,992,041
	1
	100

	2003
	49
	49
	100
	29,997,305
	29,997,305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33,105,459
	33,105,460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52,035,808
	52,035,807
	1
	100

	2006
	44
	44
	100
	20,760,993
	20,675,405
	85,588
	100

	2007
	42
	42
	100
	24,186,740
	24,186,741
	-1
	100

	2008
	77
	76
	99
	33,405,264
	33,376,488
	28,776
	100

	2009
	70
	68
	97
	15,409,470
	14,695,887
	713,583
	95

	2010
	69
	66
	96
	46,082,170
	45,103,864
	978,306
	98

	2011
	71
	70
	99
	76,615,828
	72,899,639
	3,716,189
	95

	2012
	52
	43
	83
	32,682,508
	30,337,834
	2,344,673
	93

	2013
	37
	35
	95
	31,118,774
	30,234,460
	884,314
	97

	2014
	55
	43
	78
	27,880,007
	25,587,498
	2,292,509
	92

	2015
	84
	68
	81
	37,319,256
	24,033,752
	13,285,504
	64

	2016
	58
	34
	59
	35,715,549
	20,505,331
	15,210,218
	57

	2017
	28
	11
	39
	16,458,925
	11,533,231
	4,925,694
	70

	2018
	62
	22
	35
	27,168,885
	9,704,702
	17,464,183
	36

	2019
	66
	4
	6
	19,508,378
	1,598,283
	17,910,095
	8

	2020
	58
	0
	0
	15,743,901
	3,039,987
	12,703,914
	19

	共计
	1,851
	1,604
	87
	853,873,942
	761,330,396
	92,543,546
	89


* 不包括关闭的项目和移交的项目。
** 不包括机构支助费用。
5. 表4按国家分列2020年的项目执行情况。
表4.     工发组织在2020年的项目执行情况摘要
	国家
	2020年的淘汰量
（ODP吨)*
	2020年达到计划淘汰量的百分比（%）
	2020年发放的估计资金（美元）
	2020年发放的资金（美元）
	2020年对估计数额发放的资金的百分比（%）
	2020年完成的计划项目的百分比（%）

	阿富汗
	0.2
	
	50,000
	51,665
	103
	0

	阿尔巴尼亚
	0.0
	
	32,500
	35,797
	110
	100

	阿尔及利亚
	0.0
	
	110,000
	56,864
	52
	0

	阿根廷
	4.7
	100
	581,301
	709,564
	122
	75

	亚美尼亚
	0.0
	
	77,080
	95,697
	124
	

	巴哈马
	0.0
	
	15,244
	14,880
	98
	

	巴林
	0.0
	
	15,002
	6,823
	45
	

	贝宁
	0.0
	
	10,009
	0
	0
	100

	玻利维亚多民族国
	0.5
	
	28,001
	29,133
	104
	0

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	0.0
	
	99,500
	95,096
	96
	0

	博茨瓦纳
	0.0
	
	172,800
	66,557
	39
	

	巴西
	0.0
	
	1,106,216
	777,431
	70
	0

	布基纳法索
	0.0
	
	69,991
	55,967
	80
	

	布隆迪
	0.0
	
	26,000
	13,639
	52
	

	喀麦隆
	0.1
	
	29,001
	34,355
	118
	

	乍得
	0.0
	
	5,000
	0
	0
	

	智利
	1.7
	
	301,400
	29,647
	10
	

	中国
	26.1
	0
	7,081,262
	7,975,477
	113
	17

	刚果
	0.0
	0
	12,000
	21,165
	176
	0

	科特迪瓦
	0.1
	
	75,000
	33,810
	45
	

	厄瓜多尔
	7.7
	
	192,983
	198,098
	103
	100

	埃及
	21.1
	
	1,365,534
	1,093,458
	80
	

	赤道几内亚
	0.0
	
	43,000
	51,301
	119
	

	厄立特里亚
	0.0
	
	3,350
	89
	3
	

	埃塞俄比亚
	0.0
	
	73,000
	0
	0
	

	加蓬
	0.0
	
	84,000
	84,212
	100
	

	冈比亚
	0.0
	
	7,344
	8,693
	118
	0

	格林纳达
	0.0
	
	1,919
	1,919
	100
	

	危地马拉
	0.8
	
	34,500
	51,589
	150
	100

	几内亚比绍
	0.0
	
	14,000
	2,550
	18
	100

	洪都拉斯
	0.0
	
	45,300
	80,142
	177
	100

	伊朗伊斯兰共和国
	0.1
	
	209,259
	33,838
	16
	

	伊拉克
	0.0
	
	638,895
	3,124
	0
	0

	约旦
	118.7
	0
	958,785
	1,208,360
	126
	100

	朝鲜民主主义人民共和国
	0.0
	
	4
	21,485
	537117
	

	科威特
	0.0
	
	3,310,000
	3,034,632
	92
	

	黎巴嫩
	0.0
	
	24
	25
	104
	100

	利比里亚
	0.0
	
	2,000
	0
	0
	

	利比亚
	0.0
	
	171,004
	92,179
	54
	0

	马达加斯加
	0.0
	
	80,302
	74,783
	93
	

	马拉维
	0.0
	
	9,410
	9,384
	100
	100

	墨西哥
	0.0
	
	505,774
	224,177
	44
	25

	黑山
	0.0
	
	30,001
	53,352
	178
	100

	摩洛哥
	0.0
	
	122,000
	85,655
	70
	100

	莫桑比克
	0.0
	
	19,001
	53,579
	282
	

	缅甸
	0.0
	
	3,882
	2,036
	52
	

	尼加拉瓜
	0.8
	
	54,400
	52,926
	97
	

	尼日尔
	0.0
	
	67,000
	3,747
	6
	100

	尼日利亚
	0.2
	
	140,969
	52,050
	37
	

	北马其顿
	0.1
	
	75,001
	115,312
	154
	

	阿曼
	0.0
	
	85,001
	59,450
	70
	0

	巴基斯坦
	0.0
	
	1,535,000
	189,718
	12
	

	菲律宾
	0.0
	
	110,000
	131,619
	120
	

	卡塔尔
	1.6
	100
	7,002
	29,104
	416
	100

	卢旺达
	0.2
	100
	49,081
	52,681
	107
	100

	圣卢西亚
	0.0
	
	20,342
	19,892
	98
	

	沙特阿拉伯
	19.0
	
	508,115
	786,247
	155
	67

	塞内加尔
	0.0
	
	44,000
	53,334
	121
	100

	塞尔维亚
	0.0
	
	124,602
	66,301
	53
	50

	塞拉利昂
	0.0
	
	6,510
	5,165
	79
	100

	索马里
	0.0
	
	44,000
	20,475
	47
	0

	南非
	0.0
	
	163,300
	119,458
	73
	25

	苏丹
	0.0
	
	693,155
	267,925
	39
	

	苏里南
	0.1
	
	4,000
	0
	0
	

	阿拉伯叙利亚共和国
	0.0
	
	36,001
	622,522
	1729
	

	坦桑尼亚联合共和国
	0.0
	
	33,500
	29,225
	87
	

	多哥
	3.6
	
	111,077
	125,590
	113
	

	突尼斯
	5.8
	
	533,300
	294,083
	55
	0%

	土耳其
	0.0
	
	784,020
	814,128
	104
	100%

	土库曼斯坦
	0.0
	
	44,000
	65,628
	149
	100%

	乌干达
	0.0
	
	3,430
	4,464
	130
	

	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
	0.0
	
	11,201
	11,202
	100
	

	赞比亚
	0.0
	
	12,000
	0
	0
	

	全球
	0.0
	
	35,447
	82,861
	234
	100

	区域：亚太
	0.0
	
	3,300
	4,347
	132
	

	总计
	213.2
	2
	23,161,332
	20,651,680
	89
	51


* 2020年为氢氟碳化物相关项目淘汰118.7公吨（211,531CO2-eq公吨）。

6. 表5总结了根据定期捐款核准的氢氟碳化物相关项目。

表5.      根据定期捐款核准的氢氟碳化物相关项目
	项目类别
	项目数目
	供资(美元)*

	
	已批准
	已完成
	完成%
	已批准
	已发放
	余额
	发放%

	投资项目**
	2
	1
	50
	2,120,668
	1,524,521
	596,147
	72

	项目编制
	3
	2
	67
	159,816
	129,510
	30,306
	81

	技术援助 – 扶持活动
	3
	0
	0
	400,000
	110,439
	289,561
	28

	共计
	8
	3
	38
	2,680,484
	1,764,470
	916,014
	66


* 不包括机构支助费用。 
* 投资项目获准淘汰118.7公吨（211,531CO2-eq公吨）。
7. 目前有8个氢氟碳化物相关项目（包括2个投资项目、3个项目编制和3个扶持活动）。在这8个项目中，1个投资项目和2个编制项目已经完成，5个项目在进行中。批准延长3个正在进行的扶持活动的完成日期；这些活动都处于不同实施阶段。
8. 墨西哥正在进行的与控制和淘汰HFC-23相关的氢氟碳化物投资项目在第八十六次会议获得批准并将于2022年10月完成。
9. 在核准的累计供资总额2,680,484美元中（不包括机构支助费用），已发放1,764,470美元，支付率达到66%。
第二部分：	根据额外自愿捐款批准用于逐步减少氢氟碳化物的快速启动支助的项目
10. 截至2020年12月31日，执行委员会已在额外自愿捐款项下批准了35个与氢氟碳化物相关的项目，金额为8,085,163美元（不包括机构支助费用）。表6载列了这些项目的状况摘要。
表6.   截至2020年底各项核准的氢氟碳化物相关项目的状况
	项目类别
	项目数目
	供资(美元)*

	
	已批准
	已完成
	完成%
	已批准
	已发放
	余额
	发放%

	投资项目**
	3
	1
	33%
	3,912,736
	2,116,176
	1,796,560
	54

	项目编制
	4
	4
	100%
	119,755
	101,389
	18,366
	85

	技术援助 – 扶持活动
	28
	8
	29%
	4,052,672
	2,860,759
	1,191,913
	71

	共计
	35
	13
	37%
	8,085,163
	5,078,324
	3,006,839
	63


* 不包括机构支助费用。
** 已淘汰265.1公吨（508,586 CO2-eq公吨）氢氟碳化物中的112.5公吨（245,860 CO2-eq公吨）。 

11. 截至2020年底，在已批准的35个项目中，已完成13个项目，其中包括投资项目1个、编制活动4个、扶持活动8个，尚有22个正在进行。批准延长20项正在进行的扶持活动的完成日期；这些活动都处于不同的实施阶段。
12. 正在进行的投资项目包括在第八十一次会议获得批准的阿根廷和墨西哥制冷行业的2个项目；这些项目分别将于2021年和2022年完成。
13. 在核准的累计供资总额8,085,163美元中，已发放5,078,324美元，支付率达到63%。
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