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1. En el informe refundido sobre la marcha de las actividades se presenta un resumen de los progresos 

logrados y la información financiera proporcionada por los organismos bilaterales y de ejecución2 al 

31 de diciembre de 2020 en los respectivos informes sobre la marcha de las actividades3 presentados a la 

Secretaría. 

2. El informe refundido sobre la marcha de las actividades y los informes sobre la marcha de las 

actividades de los organismos bilaterales y de ejecución incluyen todas las sustancias controladas en virtud 

del Protocolo de Montreal. Considerando que los proyectos y actividades relacionados con los HFC se han 

financiado ya sea con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral o con cargo a las 

contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no operan al amparo del artículo 5 para 

proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali4, la información relacionada 

con estos proyectos se presenta por separado, en función de la fuente de financiación. El análisis que figura 

en el presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto los HFC, 

que se miden en toneladas métricas de equivalentes de CO2 (tm de eq. de CO2)5.  

                                                      
1 En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación 

entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19). 
2 Los siguientes organismos presentaron informes sobre la marcha de las actividades: Australia, Canadá, Francia, 

Alemania, Italia, Japón, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13 

a UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17). 
3 El Comité Ejecutivo pidió que se trasladara a los miembros del Comité información detallada proyecto por proyecto, 

con una copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23). La base de datos para el informe refundido sobre la 

marcha de las actividades también está disponible en la Intranet del Comité Ejecutivo en el programa de hoja de 

cálculo Microsoft Excel. 
4 En su 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aceptó, con beneplácito, las contribuciones adicionales anunciadas por 

17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la 

Enmienda de Kigali, observando que tal financiación era de naturaleza no recurrente y no desplazaría las 

contribuciones de los donantes. Las Partes que aportaron contribuciones son Alemania, Australia, el Canadá, 

Dinamarca, los Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, el Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva 

Zelandia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza. 
5 De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en tm de eq. de CO2 se incluye en los informes 

sobre la marcha de las actividades presentados a la 88ª reunión. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12 

 

 

2 

Proceso del examen realizado por la Secretaría 

 

3. La Secretaría examinó cada uno de los informes anuales sobre la marcha de las actividades 

presentados por los organismos bilaterales y de ejecución por separado. El examen se basó en los hitos 

establecidos para los proyectos de inversión y ajenos a la inversión, tales como, entre otros, la firma de los 

acuerdos; la fecha de liberación del primer desembolso; situación de la adquisición e instalación de equipos; 

situación de los servicios proporcionados, incluida la capacitación de técnicos de refrigeración y 

funcionarios de aduana; nivel de desembolso de los fondos aprobados; terminación operacional y financiera 

del proyecto; y devolución de los saldos de fondos.  

4. Durante el proceso de examen, se identificaron posibles cuestiones; entre otras: casos en que no se 

habían firmado los acuerdos; instancias en las que no se había designado a un oficial nacional del ozono; 

falta de informes de progresos financieros; demoras en el proceso de adquisición; falta de disponibilidad de 

las tecnologías alternativas en los mercados locales; y cuestiones relacionadas con la seguridad en el plano 

nacional. Todos los proyectos en los que se identificaron cuestiones pendientes tenían tasas bajas de 

desembolso de los fondos aprobados o bien requirieron una prórroga de las fechas de terminación previstas.  

5. La Secretaría también mantuvo varios intercambios con cada uno de los organismos bilaterales y 

de ejecución en relación con los proyectos y actividades con cuestiones pendientes que permitieron resolver 

satisfactoriamente varias de estas cuestiones. Para aquellos proyectos y actividades para los que no pudieron 

resolverse esas cuestiones, las recomendaciones que se proponen para consideración del Comité Ejecutivo 

se trataron y acordaron con los organismos bilaterales o de ejecución correspondientes. Los proyectos y 

actividades para los que se había solicitado una prórroga de las fechas de terminación se consideran en los 

documentos principales, mientras que las listas de los proyectos con cuestiones pendientes6 figuran en el 

Anexo I de cada uno de los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de 

ejecución. Las recomendaciones se considerarán durante las deliberaciones acerca del informe sobre la 

marcha de las actividades de cada organismo en la 88ª reunión. 

6. En consonancia con la decisión 84/45 c), la Secretaría identificó todos los componentes de los 

acuerdos plurianuales con demoras en la ejecución e informó al respecto a los organismos bilaterales y de 

ejecución correspondientes. Las recomendaciones de la Secretaría figuran en el Anexo I de cada uno de los 

informe sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución. 

Alcance del documento 

7. El presente documento consta de las partes siguientes: 

Parte I: Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo 

Multilateral. Presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de 

proyectos para 2020 y acumulados desde 1991, abordando todas las sustancias 

controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del 

Anexo F (HFC); contiene un examen de la situación de ejecución de cada uno de 

los proyectos en curso7 en el nivel nacional; e identifica los proyectos con demoras 

en la ejecución y la posible repercusión en la eliminación de sustancias 

controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes, para que sean 

considerados por el Comité Ejecutivo.  

                                                      
6 Excluidos aquellos que se consideran en los documentos de propuesta de proyecto pertinentes, en los informes sobre 

los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18), o en relación 

con las demoras en la presentación de tramos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21). 
7 Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2020. Los indicadores 

principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han 

comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la 

financiación aprobada; duración media de la demora de ejecución prevista; e información proporcionada en la columna 

de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades. 
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Parte II: Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para 

proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC. Presenta un 

resumen de la situación de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC 

financiados con cargo a las contribuciones voluntarias. 

Recomendación 

 

8. El documento contiene además los siguientes anexos: 

Anexo I Una reseña de los proyectos y actividades relacionados con los HFC, que 

proporciona información sobre todos los proyectos y actividades relacionados con 

los HFC en el marco del Fondo Multilateral, independientemente de la fuente de 

financiación, a nivel nacional, indicando la situación de ratificación de la 

Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias para los 

HFC. 

 

Anexo II Un análisis del informe refundido sobre la marcha de las actividades, que 

proporciona información totalizada desde la creación del Fondo Multilateral hasta 

el 31 de diciembre de 2020 inclusive, dividido en dos partes: Parte I, Proyectos 

aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral; y 

Parte II, Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias 

adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC. 

 

Anexo III Un informe sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las 

actividades de apoyo para la reducción de los HFC en países que operan al amparo 

del artículo 5 (“actividades de apoyo”) financiadas con cargo a las contribuciones 

adicionales de un grupo de 17 países que no operan al amparo del artículo 5, que 

proporciona un informe sobre la marcha de las actividades completo de las 

actividades relacionadas con los HFC financiadas con cargo a las contribuciones 

adicionales, en consonancia con la decisión 84/12 b) y c). 

9. Los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución no 

incluyen ninguna cuestión de política para que sea considerada por el Comité Ejecutivo. Además, no se 

identificaron cuestiones de políticas en el proceso de examen de los informes sobre la marcha de las 

actividades que llevó a cabo la Secretaría.  

PARTE I:  PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES 

ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL 

Resumen de los progresos en la ejecución de proyectos para 2020 y acumulados 

10. La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales y de ejecución para 2020 y 

acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive se sintetiza como se indica a 

continuación:  

a) Eliminación: en 2020, se eliminaron 1 324,18 toneladas PAO de consumo de sustancias 

controladas y se aprobaron para su eliminación otras 2 133,4 toneladas PAO de consumo 

de sustancias controladas. Desde 1991, se habían eliminado 289 191 toneladas PAO y 

500 994 tm de eq. de CO2 de consumo y 205 377 toneladas PAO de producción de 

sustancias controladas, de un total previsto de 469 653 toneladas PAO y 521 729 tm de 

eq. de CO2 de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos); 

                                                      
8 Incluidas 203,5 tm (332 848 tm de eq. de CO2) eliminadas en 2020 para proyectos relacionados con los HFC. 
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b) Desembolsos/aprobaciones: en 2020, se desembolsaron 78,64 millones de $EUA y se 

planificó el desembolso de 89,35 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha de 

las actividades de 2019, lo que representa una tasa de desembolso del 88% del valor 

previsto. En forma acumulativa, se habían desembolsado 3 160 millones de $EUA de un 

total de 3 380 millones de $EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de 

apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 93%. En 2020, se 

aprobaron 71,9 millones de $EUA para ejecución de proyectos; 

c) Relación de costo a eficacia (en PAO)9: desde 1991, la relación de costo a eficacia media 

de los proyectos de inversión aprobados que permitieron lograr una reducción permanente 

del consumo fue de 8,41 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia para el sector de 

producción fue de 4,62 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia media de los proyectos 

de inversión por tonelada PAO fue de 4,87 $EUA/kg para los proyectos terminados y 

50,01 $EUA/kg para los proyectos en curso10; 

d) Cantidad de proyectos terminados: en 2020, se terminaron 196 proyectos. Desde 1991, 

se terminaron 7 833 proyectos de los 8 664 proyectos aprobados (excluidos los proyectos 

cancelados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 90%; 

e) Velocidad de ejecución – proyectos de inversión: los proyectos terminados en 2020 se 

terminaron, en promedio, 50 meses después de su aprobación. Desde 1991, el plazo medio 

para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 37 meses después de su 

aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 

14 meses después de haber sido aprobados; 

f) Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión: los proyectos terminados 

en 2020 se terminaron, en promedio, 38 meses después de su aprobación. Desde 1991, el 

plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 38 meses 

después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, 

en promedio, 12 meses después de haber sido aprobados;  

g) Preparación de proyectos: se han terminado 1 629 de las 1 751 actividades de 

preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2020, por lo que hay 122 actividades 

en curso. En 2020, se aprobaron 24 actividades de preparación de proyectos y se 

terminaron 36. 

h) Demoras en la ejecución: para finales de 2020, había en total 831 proyectos en ejecución, 

que experimentaban, en promedio, una demora de 14 meses. De estos proyectos, 109 se 

clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución”11 que están sujetos a los 

procedimientos de cancelación de proyectos, dado que los proyectos de demostración, la 

                                                      
9 Incluidas 335,4 tm de proyectos de inversión relacionados con los HFC. No se incluye la relación de costo a eficacia 

en tm de eq. de CO2 debido al limitado número de proyectos aprobados. 
10 El valor de relación de costo a eficacia más elevado para los proyectos en curso se debe en gran medida a los valores 

PAO más bajos de los HCFC, pero también a las formas de asignación de la eliminación por los organismos. La 

relación de costo a eficacia para los acuerdos plurianuales de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC 

(PGEH) es de 44,06 $EUA/kg PAO ; de 23,93 $EUA/kg PAO, para la etapa I de los planes de gestión de la 

eliminación de la producción de HCFC ; y de 4,16 $EUA/kg PAO para la etapa II de los planes de gestión de la 

eliminación de la producción de HCFC.  
11 Proyectos aprobados más de 18 meses antes con tasas de desembolso inferiores al 1% o proyectos que no se habían 

terminado 12 meses después de la fecha de terminación prevista en el informe sobre la marcha de las actividades 

(decisión 22/61) (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de 

fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos). De conformidad con la decisión 84/45 c), los 

componentes de los acuerdos plurianuales están sujetos al procedimiento de cancelación. 
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preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos 

a dichos procedimientos; y 

i) Acuerdos plurianuales: en 2020, se encontraban en ejecución un acuerdo plurianual para 

un plan de eliminación de SAO, un acuerdo plurianual para la producción de metilbromuro 

(MB), un plan de gestión de la eliminación de la producción de HFC, 188 acuerdos 

plurianuales para PGEH y un proyecto de control y eliminación de emisiones de HFC-23. 

Desde 1991, se han aprobado 404 acuerdos plurianuales y se terminaron 212 de tales 

acuerdos, lo que representa una tasa de terminación del 52%.  

Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2020 

11. Sobre la base de las fechas de terminación previstas notificadas en el informe sobre la marcha de 

las actividades de 2019 y los resultados notificados en los informes sobre la marcha de las actividades 

de 2020, los organismos terminaron el 51% de los proyectos cuya terminación habían planificado para 2020 

y alcanzaron el 19% del objetivo de eliminación previsto. De los 550 proyectos en curso (excluidos 

fortalecimiento institucional y preparación de proyectos), 203 tienen fechas de terminación previstas 

revisadas respecto del informe sobre la marcha de las actividades de 2019.  

12. Los organismos de bilaterales y de ejecución lograron una tasa de desembolso general del 88% en 

2020. Por país/región, 58 países (incluidas regiones) tuvieron una tasa de desembolso de más del 85%, 

mientras que 41 países (incluidas regiones) tuvieron una tasa de desembolso inferior al 50%.  

13. En total, los organismos bilaterales y de ejecución deben informar, en la 90ª reunión, acerca de 

109 proyectos en curso con demoras en la ejecución y 53 proyectos en curso o tramos de acuerdos 

plurianuales para los que se han recomendado informes de situación. 

14. En el Apéndice I del Anexo II se facilita información sobre la ejecución de proyectos por país 

en 2020, y en el Apéndice II del Anexo II se presenta un resumen de la financiación total aprobada y 

desembolsada para actividades de PGEH en el nivel de los países. 

PARTE II: PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES 

VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA PROPORCIONAR AYUDA A CORTO 

PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC 

15. Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 144 proyectos relacionados con 

los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 23,93 millones de $EUA 

(excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 1 se presenta un resumen de la situación 

de estos proyectos.  

Cuadro 1. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2020 

Tipo 

Cantidad de proyectos Financiación ($EUA) * 

Aprobado Termina-

dos 

% terminados Aprobado Desembolsa-

do 

Saldo % desembol-

sado 

Inversión** 6 2 33 8 502 860 6 266 199 2 236 661 74 

Preparación de 

proyectos 

10 10 100 273 821 214 900 58 921 78 

Asistencia técnica - 

Actividades de apoyo 

128 22 17 15 154 254 9 842 553 5 311 701 65 

Total 144 34 24 23 930 935 16 323 651 7 607 284 68 

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.  

** Se habían eliminado 443,1 tm (678 661 tm de eq. de CO2) de 754,5 tm (1 108 442 tm de eq. CO2) de HFC. 

 

16. De los 144 proyectos aprobados hasta finales de 2020, se han terminado dos proyectos de inversión, 

la preparación de 10 propuestas de proyectos y 22 actividades de apoyo. Se aprobó la prórroga de las fechas 

de terminación para 106 actividades de apoyo en curso. Las actividades de apoyo en curso se encuentran 

en diferentes etapas de ejecución, y se prevé que se terminarán entre 2021 y 2022. Se prevé que los cuatro 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12 

 

 

6 

proyectos de inversión en curso restantes se terminen en 2021 y 2022. Después del proceso de examen, 

20 proyectos (tres actividades de inversión y 17 actividades de apoyo) se clasifican como proyectos con 

demoras en la ejecución y se incluyen en el Anexo I del presente documento, que contiene la recomendación 

de la Secretaría, en la que se solicita que se presente un informe a la 90ª reunión. 

17. En forma acumulativa, se habían desembolsado 16 323 651 $EUA de un total de 23 930 935 $EUA 

aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa 

de desembolso del 68%. 

Observaciones de la Secretaría 

18. La Secretaría observó que, debido a las dificultades relacionadas con la COVID-19, algunos de los 

proyectos, tramos de PGEH y actividades relacionadas con la reducción de los HFC sufrieron demoras. En 

consonancia con la decisión 82/11 b), la prórroga de estos proyectos hasta el 31 de diciembre de 2022 debe 

ser aprobada por el Comité Ejecutivo. Las recomendaciones de prórroga de las fechas de terminación de 

los PGEH para Bahamas (PNUMA/ONUDI), Cabo Verde (PNUMA), Djibouti (PNUMA), Fiji 

(PNUMA/PNUD), Kuwait (PNUMA/ONUDI), el Níger (PNUMA/ONUDI), Macedonia del Norte 

(ONUDI), el Pakistán (PNUMA/ONUDI) y el Sudán (ONUDI) se abordan según corresponda en los 

informes sobre la marcha de las actividades de los respectivos organismos de ejecución, el documento 

acerca de los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes12, el 

documento sobre las demoras en la presentación de tramos13 o en los respectivos documentos de propuestas 

de proyecto. Las solicitudes de prórroga para el componente de la Argentina del proyecto mundial de 

sustitución de enfriadores (ONUDI) y las actividades de apoyo para Chile (ONUDI), Jordania (ONUDI), 

Marruecos (ONUDI), Papua Nueva Guinea (Alemania), Tailandia (Banco Mundial) y el Uruguay 

(PNUD/ONUDI) se abordan en los informes sobre la marcha de las actividades de los respectivos 

organismos de ejecución.  

19. La Secretaría observa que los respectivos organismos de ejecución solicitaron la prórroga de las 

fechas de terminación de PGEH hasta después del 31 de diciembre de 2022 para Barbados, Botswana, Côte 

d’Ivoire, el Congo, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Malí, Mozambique, Saint Kitts y Nevis, Sudáfrica, 

Sudán del Sur, Venezuela (República Bolivariana de) y Zambia; la Secretaría considera que estas 

solicitudes deben ser evaluadas sobre la base de un examen más detallado y una evaluación de los planes 

de ejecución que deben presentar los organismos de ejecución correspondientes. Los detalles de las 

deliberaciones y la recomendación para estos proyectos se presentan en el documento sobre los informes 

de los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes. 

RECOMENDACIÓN 

20. El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota: 

a) Del informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral 

al 31 de diciembre de 2020 que figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12;  

b) Con aprecio, de los esfuerzos desplegados por los organismos bilaterales y de ejecución 

para informar sobre las actividades que habían ejecutado en 2020; y 

                                                      
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18. 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21. 
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c) De que los organismos bilaterales y de ejecución informarían, en la 90ª reunión, sobre 

129 proyectos con demoras en la ejecución y 53 proyectos o tramos en curso de acuerdos 

plurianuales para los que se recomendaban informes de situación adicionales, como se 

indica en el Anexo I de cada uno de los informes sobre la marcha de las actividades de los 

organismos bilaterales y de ejecución. 
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Anexo I 

 

UNA RESEÑA DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LOS HFC 

 

1. Desde su 80ª reunión, el Comité Ejecutivo ha aprobado financiación para la ejecución de proyectos 

de inversión relacionados con los HFC (decisiones 78/3 g) y 79/45) y actividades de apoyo para ayudar a 

las dependencias nacionales del ozono a cumplir sus obligaciones iniciales en lo que respecta a la reducción 

de los HFC con arreglo a la Enmienda de Kigali (decisión 79/46).  

2. Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado en total 184 proyectos y 

actividades relacionados con los HFC en 137 países, que incluyen 13 solicitudes de preparación de 

proyectos, 14 proyectos de inversión y 157 actividades de apoyo, por un valor de 32,81 millones de $EUA 

(excluidos los gastos de apoyo).  

3. En el Cuadro 1 se presenta una reseña de los proyectos y actividades relacionados con los HFC, 

independientemente de la fuente de financiación, a nivel nacional, indicando la situación de ratificación de 

la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias para los HFC. 

Cuadro 1. Reseña de todos los proyectos y actividades relacionados con los HFC en el marco del 

Fondo Multilateral 

País 

Grupo Ratificación 

de la 

Enmienda 

de Kigali 

Aplicación del 

sistema de 

concesión de 

licencias 

Fondos aprobados para ($EUA) 

Actividades 

de apoyo  

Proyectos 

de 

inversión  

Prepara-

ción de 

proyectos  

Afganistán 1     150 000     

Albania 1 Sí √ 94 978     

Angola 1 Sí Pendiente 150 000     

Antigua y Barbuda 1           

Arabia Saudita 2     250 000     

Argelia 1     150 000     

Argentina 1 Sí √ 250 000 1 840 755 74 816 

Armenia 1 Sí √ 150 000     

Bahamas 1     95 000     

Bahrein 2     150 000     

Bangladesh 1 Sí √ 150 000 3 131 610   

Barbados 1 Sí √       

Belice 1     95 000     

Benin 1 Sí √ 150 000     

Bhután 1 Sí √ 50 000     

Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 

1 Sí √ 150 000     

Bosnia y Herzegovina 1 Sí √ 95 000     

Botswana 1 Sí Pendiente 150 000     

Brasil 1           

Brunei Darussalam 1     150 000     

Burkina Faso 1 Sí √ 150 000     

Burundi 1 Sí Pendiente 150 000     

Cabo Verde 1 Sí Pendiente 95 000     

Camboya 1 Sí √ 150 000     

Camerún 1 Sí Pendiente 150 000     

Chad 1 Sí √ 150 000     

Chile 1 Sí √ 150 000     

China 1 Sí Pendiente 250 000 1 275 000 64 066 

Colombia 1 Sí √ 250 000     
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País 

Grupo Ratificación 

de la 

Enmienda 

de Kigali 

Aplicación del 

sistema de 

concesión de 

licencias 

Fondos aprobados para ($EUA) 

Actividades 

de apoyo  

Proyectos 

de 

inversión  

Prepara-

ción de 

proyectos  

Comoras 1 Sí √ 50 000     

Congo 1     150 000     

Costa Rica 1 Sí √ 150 000     

Côte d’Ivoire 1 Sí Pendiente 150 000     

Cuba 1 Sí Pendiente 150 000     

Djibouti 1     50 000     

Dominica 1     50 000     

Ecuador 1 Sí √ 150 000   29 937 

Egipto 1     250 000   30 000 

El Salvador 1 Sí Pendiente 150 000     

Eritrea 1     95 000     

Eswatini 1 Sí Pendiente 95 000     

Etiopía 1 Sí Pendiente 95 000     

Fiji 1 Sí √ 150 000     

Filipinas 1     225 992     

Gabón 1 Sí √ 150 000     

Gambia 1 Sí Pendiente 95 000     

Georgia 1     95 000     

Ghana 1 Sí √ 150 000     

Granada 1 Sí √ 46 491     

Guatemala 1     150 000     

Guinea 1 Sí √ 150 000     

Guinea Ecuatorial 1     150 000     

Guinea-Bissau 1 Sí Pendiente 95 000     

Guyana 1     95 000     

Haití 1     95 000     

Honduras 1 Sí √ 150 000     

India 2           

Indonesia 1     250 000     

Irán (República Islámica 

del) 

2     250 000     

Iraq 2     250 000     

Islas Cook 1 Sí √ 50 000     

Islas Marshall 1 Sí √ 50 000     

Islas Salomón 1     95 000     

Jamaica 1     150 000     

Jordania 1 Sí √ 150 000 1 637 610   

Kenya 1     150 000     

Kirguistán 1 Sí √ 95 000     

Kiribati 1 Sí √ 50 000     

Kuwait 2     250 000     

Lesotho 1 Sí Pendiente 95 000     

Líbano 1 Sí √ 150 000 1 053 858 30 000 

Liberia 1 Sí Pendiente 95 000     

Libia 1     150 000     

Macedonia del Norte 1 Sí √ 95 000     

Madagascar 1     150 000     

Malasia 1 Sí √ 250 000     

Malawi 1 Sí √ 150 000     

Maldivas 1 Sí √ 95 000     

Malí 1 Sí Pendiente 150 000     

Marruecos 1     150 000     
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País 

Grupo Ratificación 

de la 

Enmienda 

de Kigali 

Aplicación del 

sistema de 

concesión de 

licencias 

Fondos aprobados para ($EUA) 

Actividades 

de apoyo  

Proyectos 

de 

inversión  

Prepara-

ción de 

proyectos  

Mauricio 1 Sí √ 150 000     

Mauritania 1     150 000     

México 1 Sí √ 250 000 4 201 181 84 818 

Micronesia (Estados 

Federados de) 

1 Sí √ 50 000     

Mongolia 1     95 000     

Montenegro 1 Sí √ 49 973     

Mozambique 1 Sí Pendiente 150 000     

Myanmar 1     95 000     

Namibia 1 Sí √ 150 000     

Nauru 1     50 000     

Nepal 1     95 000     

Nicaragua 1 Sí √ 150 000     

Níger 1 Sí √ 150 000     

Nigeria 1 Sí √ 250 000     

Niue 1 Sí √ 50 000     

Omán 2     150 000     

Pakistán 2     250 000     

Palau 1 Sí √ 50 000     

Panamá 1 Sí √ 150 000     

Papua Nueva Guinea 1     95 000     

Paraguay 1 Sí √ 150 000     

Perú 1 Sí Pendiente 147 582     

Qatar 2     150 000     

República Árabe Siria 1 Sí Pendiente 250 000     

República Centroafricana 1           

República de Moldova 1     50 000     

República Democrática del 

Congo 

1     150 000     

República Democrática 

Popular Lao 

1 Sí √ 95 000     

República Dominicana 1 Sí √ 150 000 129 825 30 000 

República Popular 

Democrática de Corea 

1 Sí √       

República Unida de 

Tanzanía 

1     95 000     

Rwanda 1 Sí √ 95 000     

Saint Kitts y Nevis 1     50 000     

Samoa 1 Sí √ 50 000     

San Vicente y las 

Granadinas 

1     50 000     

Santa Lucía 1     95 000     

Santo Tomé y Príncipe 1 Sí Pendiente 95 000     

Senegal 1 Sí Pendiente 150 000     

Serbia 1     150 000     

Seychelles 1 Sí √ 95 000     

Sierra Leona 1 Sí Pendiente 95 000     

Somalia 1 Sí Pendiente 150 000     

Sri Lanka 1 Sí √ 150 000     

Sudáfrica 1 Sí Pendiente 240 000     

Sudán 1     150 000   30 000 

Sudán del Sur 1     95 000     
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País 

Grupo Ratificación 

de la 

Enmienda 

de Kigali 

Aplicación del 

sistema de 

concesión de 

licencias 

Fondos aprobados para ($EUA) 

Actividades 

de apoyo  

Proyectos 

de 

inversión  

Prepara-

ción de 

proyectos  

Suriname 1     95 000     

Tailandia 1     250 000 183 514 30 000 

Timor-Leste 1     50 000     

Togo 1 Sí √ 150 000     

Tonga 1 Sí √ 50 000     

Trinidad y Tabago 1 Sí √ 150 000     

Túnez 1 Sí Pendiente 150 000     

Turkmenistán 1 Sí √ 150 000     

Turquía 1     250 000     

Tuvalu 1 Sí √ 50 000     

Uganda 1 Sí √ 50 000     

Uruguay 1 Sí √ 150 000     

Vanuatu 1 Sí √ 50 000     

Venezuela (República 

Bolivariana de) 

1     250 000     

Viet Nam 1 Sí √ 249 238     

Yemen 1           

Zambia 1 Sí Pendiente 95 000     

Zimbabwe 1     150 000 426 954 30 000 

Total       18 494 254 13 880 307 433 637 
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Anexo II 

 

ANÁLISIS DEL INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES  

DEL FONDO MULTILATERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

1. El presente anexo consta de las dos partes siguientes: 

Parte I: Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al 

Fondo Multilateral. 

Parte II: Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para 

proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC. 

PARTE I:  PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES 

ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL 

 

2. Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 3 780 millones de $EUA1 para 

los organismos bilaterales y de ejecución, como se indica en el Cuadro 1. En 2020, se aprobaron 

259 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación dará lugar a la eliminación de 

469 653 toneladas PAO de consumo y producción de SAO. 

Cuadro 1. Financiación aprobada por sector y organismo al 31 de diciembre de 2020 ($EUA) 

Sector PNUD PNUMA ONUDI 
Banco 

Mundial 
Bilaterales Total 

Aerosoles 26 054 837 882 689 34 413 701 22 984 030 2 051 914 86 387 171 

Destrucción 3 606 279 190 040 3 805 540 400 000 1 526 282 9 528 141 

Espumas 173 331 512 0 89 105 490 136 339 172 8 093 731 406 869 904 

Halones 4 996 973 767 640 1 780 369 70 221 038 6 147 361 83 913 381 

Fumigantes 20 081 241 2 614 366 78 028 741 5 837 887 18 226 925 124 789 159 

Sectores múltiples 0 0 139 440 2 341 168 0 2 480 608 

Otro 0 0 11 317 246 5 059 360 0 16 376 606 

Plan de eliminación 361 740 925 64 903 487 353 091 265 202 645 157 68 211 986 1 050 592 821 

Agentes de procesos 1 286 923 0 6 337 359 114 342 497 0 121 966 779 

Producción 1 056 000 0 51 128 201 378 930 190 10 000 000 441 114 391 

Refrigeración 139 603 919 13 872 913 182 191 775 180 259 970 40 910 116 556 838 693 

Varios 65 479 103 263 992 288 19 287 372 28 969 731 4 759 718 382 488 212 

Disolventes 63 699 997 198 860 23 247 443 10 237 394 2 512 738 99 896 432 

Esterilizantes 417 628 0 0 661 227 0 1 078 855 

Subtotal 861 355 337 347 422 283 853 873 942 1 159 228 820 162 440 770 3 384 321 153 

Gastos de apoyo del 

organismo 117 625 135 28 796 104 112 890 657 120 209 090 15 565 729 395 086 716 

Total 978 980 472 376 218 388 966 764 599 1 279 437 910 178 006 500 3 779 407 869 

 

3. En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados, por categoría.  

Cuadro 2. Situación de la ejecución de proyectos por categoría 

Tipo 

Cantidad de proyectos* Financiación ($EUA)** 

Aprobado Terminados 
% termina-

dos 
Aprobado Desembolsado Saldo 

% 

desembolsado 

Programa de país 165 165 100 7 266 559 7 266 559 0 100 

Demostración 134 132 99 61 469 136 59 959 388 1 509 748 98 

                                                      
1 Se han aprobado otros 142,65 millones de $EUA para las reuniones del Comité Ejecutivo, el funcionamiento de la 

Secretaría y los honorarios del Tesorero. 
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Tipo 

Cantidad de proyectos* Financiación ($EUA)** 

Aprobado Terminados 
% termina-

dos 
Aprobado Desembolsado Saldo 

% 

desembolsado 

Fortalecimiento 

institucional 

1 292 1 133 88 151 925 702 
133 850 407 18 075 295 88 

Inversión 3 126 2 864 92 2 686 202 301 2 533 551 604 152 650 697 94 

Preparación de 

proyectos 

1 751 1 629 93 87 749 694 
84 021 589 3 728 105 96 

Asistencia técnica 1 872 1 586 85 363 900 998 311 840 877 52 060 121 86 

Proyectos de 

capacitación 

324 324 100 25 806 763 
25 806 763 0 100 

Total 8 664 7 833 90 3 384 321 153 3 156 297 187 228 023 965 93 

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos. 

** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.  

 

4. En el Cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de ejecución de proyectos por año2. De los 

3 380 millones de $EUA aprobados, se han desembolsado 3 160 millones de $EUA (incluidos 

78,64 millones de $EUA desembolsados en 2020). A la fecha, se han terminado todos los proyectos y 

actividades aprobados entre 1991 y 2007. Los proyectos aprobados (de inversión y ajenos a la inversión) 

han dado lugar a la eliminación de 494 568 toneladas PAO3 de consumo y producción de sustancias 

controladas. Al 31 de diciembre de 2020, se habían terminado proyectos de inversión por valor de alrededor 

de 2 320 millones de $EUA, que dieron lugar a la eliminación permanente de 475 913 toneladas PAO de 

sustancias controladas, con una relación de costo a eficacia general de 4,87 $EUA/kg PAO eliminado.  

Cuadro 3. Situación de la ejecución de proyectos por año 
Año Cantidad de proyectos* Financiación ($EUA)** 

Aprobado Terminados % terminados Aprobado Desembolsado Saldo % 

desembolsado 

1991 68 68 100 7 950 771 7 950 771 0 100 

1992 176 176 100 41 261 376 41 261 376 0 100 

1993 217 217 100 73 198 586 73 198 586 0 100 

1994 379 379 100 128 630 290 128 630 290 0 100 

1995 355 355 100 111 188 309 111 188 309 0 100 

1996 257 257 100 83 813 027 83 813 027 0 100 

1997 532 532 100 154 314 938 154 314 940 -1 100 

1998 422 422 100 99 680 368 99 680 367 1 100 

1999 546 546 100 152 710 736 152 710 736 0 100 

2000 426 426 100 109 540 523 109 540 522 1 100 

2001 427 427 100 130 139 750 130 139 751 -1 100 

2002 358 358 100 162 045 816 162 045 815 1 100 

2003 247 247 100 157 043 468 157 043 468 0 100 

2004 271 271 100 162 388 007 162 388 008 0 100 

2005 255 255 100 180 276 023 180 276 022 1 100 

2006 261 261 100 120 848 004 120 762 417 85 586 100 

2007 213 213 100 120 144 867 120 084 048 60 820 100 

2008 354 353 100 121 900 010 121 871 235 28 775 100 

                                                      
2 Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente 

todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión); es decir, que un proyecto de inversión o un 

tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera como un proyecto, al igual que la 

preparación de programas de país por valor de 30 000 $EUA. Los indicadores importantes del resumen anual son: 

porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de 

desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados retroactivamente.  
3 La eliminación total para el Fondo incluye 475 913 toneladas PAO de sustancias controladas de proyectos de 

inversión terminados, 14 420 toneladas PAO de proyectos ajenos a la inversión terminados y 4 235 toneladas PAO de 

proyectos en curso. 
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Año Cantidad de proyectos* Financiación ($EUA)** 

Aprobado Terminados % terminados Aprobado Desembolsado Saldo % 

desembolsado 

2009 320 318 99 73 793 821 73 075 355 718 466 99 

2010 227 223 98 84 438 275 83 387 745 1 050 530 99 

2011 264 263 100 201 999 135 198 222 122 3 777 013 98 

2012 182 167 92 101 122 995 97 886 875 3 236 121 97 

2013 184 179 97 125 617 302 124 063 191 1 554 110 99 

2014 223 202 91 92 524 185 89 430 544 3 093 641 97 

2015 379 340 90 160 139 228 141 762 893 18 376 335 89 

2016 240 179 75 115 422 196 91 695 424 23 726 773 79 

2017 125 77 62 64 220 346 56 371 561 7 848 785 88 

2018 271 104 38 122 853 364 56 425 190 66 428 174 46 

2019 226 17 8 53 217 538 11 538 883 41 678 655 22 

2020 259 1 0 71 897 896 15 537 716 56 360 180 22 

Total 8 664 7 833 90 3 384 321 153 3 156 297 187 228 023 965 93 

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos. 

** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.  

 

PROYECTOS TERMINADOS4 

 

5. En total, se ha desembolsado el 99,7% de los fondos aprobados para proyectos de inversión 

terminados5.  

Proyectos de inversión terminados 

 

6. En el Cuadro 4 se presenta información sobre los proyectos de inversión que se han terminado 

desde 1991. En el cuadro se presentan los datos totalizados, seguidos por datos en función de la región, el 

sector, las características de la ejecución y el método de desembolso. 

Cuadro 4. Proyectos de inversión terminados acumulados 

Rubro 

Cantidad 

de 

proyectos 

Fondos 

aprobados más 

ajuste ($EUA) 

Porcentaje 

de fondos 

desembolsa

dos 

Consumo 

(toneladas 

PAO 

eliminadas*) 

Producción 

(toneladas 

PAO 

eliminadas*) 

Número  

medio de meses 

desde la 

aprobación has-

ta el primer 

desembolso 

Número medio 

de meses desde 

la aprobación 

hasta la 

terminación 

Relación de 

costo a eficacia 

general  

para el Fondo 

($EUA/kg) 

TOTAL 2 864 2 319 105 803 100 271 724 204 189 14 37 4,87  

Región          

África 486 163 268 189 100 18 286 0 12 39 8,93  

Asia y el 

Pacífico 

1 525 1 681 472 968 100 210 775 184 239 16 37 4,26  

Europa 150 71 853 737 100 8 048 175 10 34 8,74  

América Latina 

y el Caribe 

703 402 510 909 99 34 614 19 775 14 37 7,40  

Mundial n.c. 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

Sector          

Aerosoles 127 82 517 299 100 27 449 0 16 43 3,01  

                                                      
4 En las decisiones 17/22 y 19/23, los proyectos/actividades terminados o completados se definen como aquellos 

proyectos que ya se han ejecutado y en los que ya se han eliminado las SAO. En otra decisión (decisión 28/2) se 

amplía la definición para abarcar aquellas situaciones en las que no hay evidencia del uso de CFC en los sectores 

cubiertos, donde se está produciendo un producto alternativo (o ha comenzado su producción) o donde los equipos 

que utilizan CFC han sido destruidos/desmantelados/inutilizados para el uso de SAO. Las actividades de los programas 

de trabajo sin eliminación se consideran terminadas cuando se finaliza la actividad (p. ej., para un taller, cuando se ha 

realizado). Esta definición se ha aplicado para los proyectos relacionados con los HCFC.  
5 El motivo por el que no se ha desembolsado el 100% de los fondos para los proyectos terminados es que el cierre de 

los registros contables puede demorar entre seis meses y un año. 
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Rubro 

Cantidad 

de 

proyectos 

Fondos 

aprobados más 

ajuste ($EUA) 

Porcentaje 

de fondos 

desembolsa

dos 

Consumo 

(toneladas 

PAO 

eliminadas*) 

Producción 

(toneladas 

PAO 

eliminadas*) 

Número  

medio de meses 

desde la 

aprobación has-

ta el primer 

desembolso 

Número medio 

de meses desde 

la aprobación 

hasta la 

terminación 

Relación de 

costo a eficacia 

general  

para el Fondo 

($EUA/kg) 

Destrucción 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

Lucha contra 

incendios 

0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

Espumas 1 003 376 083 231 100 69 420 0 15 34 5,42  

Fumigantes 123 99 900 005 100 7 993 0 10 49 12,50  

Halones 39 71 476 177 100 42 111 41 958 17 30 0,85  

Sectores 

múltiples 

4 2 287 376 100 419 0 28 78 5,46  

Otro 8 16 059 360 100 1 574 0 12 20 10,20  

Plan de 

eliminación 

722 600 658 874 99 51 507 10 988 12 40 9,61  

Agentes de 

procesos 

30 120 252 627 100 19 573 52 162 10 27 1,68  

Producción 61 414 398 882 100 0 99 081 9 19 4,18  

Refrigeración 616 440 046 314 100 44 334 0 16 39 9,93  

Disolventes 128 94 351 804 100 7 285 0 19 32 12,95  

Esterilizantes 3 1 073 855 100 60 0 15 34 17,78  

Características de la ejecución 

Ejecución por 

organismos 

1 774 832 724 855 100 94 262 17 381 11 35 7,46  

Ejecución 

nacional 

1 090 1 486 380 948 100 177 462 186 808 20 40 4,08  

Método de desembolso  

Durante la 

ejecución 

2 753 2 004 358 631 100 264 841 199 719 14 38 4,31  

Después de la 

ejecución 

50 17 166 608 100 2 512 0 23 25 6,83  

Financiación 

retroactiva 

37 14 635 851 100 2 100 500 15 11 5,63  

País a 

beneficiarios 

finales 

24 282 944 713 100 2 270 3 970 8 51 45,34  

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos. 

 

Proyectos ajenos a la inversión terminados 

 
7. En el Cuadro 5 se presentan los datos sobre los proyectos ajenos a la inversión terminados. 

Desde 1991, se han terminado 3 340 proyectos ajenos a la inversión, por un valor total de 526,93 millones 

de $EUA.  

Cuadro 5. Proyectos ajenos a la inversión terminados acumulados 
Rubro Cantidad 

de 

proyectos 

Fondos 

aprobados más 

ajuste ($EUA) 

Porcentaje de 

fondos 

desembolsados 

(%) 

Número medio de 

meses desde la 

aprobación hasta 

el primer 

desembolso 

Número medio de 

meses desde la 

aprobación hasta 

la terminación 

TOTAL 3 340 526 930 493 99 12 38 

Región       

África 1 014 87 524 624 99 11 38 

Asia y el Pacífico 1 003 150 297 520 99 13 40 

Europa 219 20 783 266 100 9 33 

América Latina y el Caribe 794 93 971 221 99 13 41 

Mundial 310 174 353 862 97 6 23 

Sector       

Aerosoles 31 2 461 265 100 11 36 
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Rubro Cantidad 

de 

proyectos 

Fondos 

aprobados más 

ajuste ($EUA) 

Porcentaje de 

fondos 

desembolsados 

(%) 

Número medio de 

meses desde la 

aprobación hasta 

el primer 

desembolso 

Número medio de 

meses desde la 

aprobación hasta 

la terminación 

Destrucción 16 7 205 265 100 11 63 

Lucha contra incendios 0 0 0 n.c. n.c. 

Espumas 34 10 738 870 98 14 36 

Fumigantes 137 21 224 434 100 9 39 

Halones 82 11 238 156 100 17 44 

Sectores múltiples 1 53 792 100 56 58 

Otro 1 76 499 100 7 38 

Plan de eliminación 564 55 302 572 98 13 41 

Agentes de procesos 0 0 0 n.c. n.c. 

Producción 1 40 000 100 4 4 

Refrigeración 638 91 902 739 99 16 50 

Varios 1 801 323 288 119 98 10 32 

Disolventes 34 3 398 782 100 11 27 

Esterilizantes 0 0 0 n.c. n.c. 

Características de la ejecución       

Ejecución por organismos 2 724 398 241 985 98 11 37 

Ejecución nacional 616 128 688 508 99 14 41 

Método de desembolso       

Durante la ejecución 3 306 515 024 296 99 12 38 

Después de la ejecución 26 2 325 462 100 14 21 

Financiación retroactiva 1 146 698 100 3 83 

País a beneficiarios finales 7 9 434 037 100 7 38 

 

8. El plazo medio desde la aprobación hasta el primer desembolso para los proyectos ajenos a la 

inversión es de 12 meses. Los proyectos ajenos a la inversión se han terminado, en promedio, 38 meses 

después de su aprobación. Esta cifra se ve afectada por la gran cantidad de proyectos (1 801 de 3 340) del 

sector denominado “varios”, en los que el plazo medio desde la aprobación hasta la terminación fue de 

32 meses. Los proyectos ajenos a la inversión de los sectores restantes se terminaron entre cuatro y 63 meses 

después de su aprobación. 

9. Casi todos los proyectos fueron ejecutados por el organismo interesado en lugar de ser ejecutados 

por el país. La ejecución por los organismos de proyectos ajenos a la inversión normalmente no requiere 

acuerdos jurídicos, lo que puede explicar el plazo más breve (37 meses) en comparación con los proyectos 

ajenos a la inversión ejecutados por los países (41 meses).  

PROYECTOS EN CURSO 

 

Proyectos de inversión en curso 

 

10. En el Cuadro 6 se presenta información sobre la situación de los proyectos de inversión que están 

en ejecución por región, sector y características de la ejecución. 

Cuadro 6. Proyectos de inversión en curso acumulados 
Rubro Cantida

d de 

proyect

os 

Fondos 

aprobados 

más ajuste 

($EUA) 

Porcentaje 

de fondos 

desembols

ados 

Cantidad 

de 

proyectos 

con 

desembols

os 

Porcentaje 

de proyectos 

con 

desembolsos 

Número 

medio de 

meses desde la 

aprobación 

hasta el 

primer 

desembolso 

Número 

medio de 

meses desde 

la 

aprobación 

hasta la 

terminación 

prevista 

Duración 

media de la 

demora en 

la 

terminació

n prevista 

del 

proyecto 

Relación de 

costo a eficacia 

general  

para el Fondo 

($EUA/kg)* 

TOTAL 262 350 726 061 59 156 60 11 54 32 50,01 

Región           

África 80 30 647 500 34 50 63 11 56 28 84,01 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12 

Anexo II 

 

6 

Rubro Cantida

d de 

proyect

os 

Fondos 

aprobados 

más ajuste 

($EUA) 

Porcentaje 

de fondos 

desembols

ados 

Cantidad 

de 

proyectos 

con 

desembols

os 

Porcentaje 

de proyectos 

con 

desembolsos 

Número 

medio de 

meses desde la 

aprobación 

hasta el 

primer 

desembolso 

Número 

medio de 

meses desde 

la 

aprobación 

hasta la 

terminación 

prevista 

Duración 

media de la 

demora en 

la 

terminació

n prevista 

del 

proyecto 

Relación de 

costo a eficacia 

general  

para el Fondo 

($EUA/kg)* 

Asia y el Pacífico 102 282 482 116 64 62 61 11 60 44 46,18 

Europa 21 5 143 646 29 12 57 8 44 29 86,30 

América Latina y el 

Caribe 

59 32 452 799 38 32 54 10 45 20 68,65 

Mundial 0 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

Sector           

Aerosoles 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. n.c. 

Destrucción 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. n.c. 

Lucha contra 

incendios 

0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. n.c. 

Espumas 3 3 573 740 68 3 100 10 94 72 73,53 

Fumigantes 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. n.c. 

Halones 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. n.c. 

Sectores múltiples 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. n.c. 

Otro 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. n.c. 

Plan de eliminación 252 317 825 367 57 149 59 11 53 30 47,13 

Agentes de procesos 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. n.c. 

Producción 3 25 273 058 79 2 67 12 54 36 n.c. 

Refrigeración 4 4 053 896 73 2 50 7 97 71 18,34 

Disolventes 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. n.c. 

Esterilizantes 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. n.c. 

Características de la ejecución 

Ejecución por 

organismos 

183 216 878 898 58 126 69 10 60 33 47,57 

Ejecución nacional 79 133 847 163 60 30 38 13 40 25 54,53 

Método de desembolso  

Durante la 

ejecución 

248 163 326 691 37 142 57 11 53 30 36,02 

Después de la 

ejecución 

0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. n.c. 

Financiación 

retroactiva 

0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. n.c. 

País a beneficiarios 

finales 

14 187 399 370 77 14 100 10 80 53 75,60 

* En función de las SAO que se eliminarán con arreglo a la propuesta. 

 

11. Actualmente hay 262 proyectos de inversión en ejecución, por un valor total de más de 

350,72 millones de $EUA. Ya se ha desembolsado alrededor del 59% de los fondos. La tasa de relación de 

costo a eficacia media general de los proyectos de inversión en curso es de 50,01 $EUA/kg PAO por 

eliminar. El número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 11 meses. La 

duración media de un proyecto de inversión en curso es de 54 meses. Usualmente, los proyectos de 

inversión en curso se terminan 32 meses más tarde que lo previsto, y esto podría considerarse la demora 

media. 

Proyectos ajenos a la inversión en curso 
 

12. En el Cuadro 7 se presenta información sobre la situación de los proyectos ajenos a la inversión 

que están en ejecución por región, sector y características de la ejecución. 
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Cuadro 7. Proyectos ajenos a la inversión en curso acumulados 
Rubro Cantidad  

de 

proyectos 

Fondos 

aprobados 

más ajuste 

($EUA) 

Porcentaje de 

fondos 

desembolsados 

Cantidad de 

proyectos 

con 

desembolsos 

Porcentaje de  

proyectos con 

desembolsos 

Número medio 

de meses desde 

la aprobación 

hasta el primer 

desembolso 

Número 

medio de 

meses desde la 

aprobación 

hasta la 

terminación 

prevista 

Duración 

media de la 

demora en 

la 

terminación 

prevista del 

proyecto 

TOTAL 447 81 990 312 22 210 47 12 38 11 

Región           

África 126 14 065 461 18 47 37 15 34 8 

Asia y el Pacífico 180 36 612 607 25 92 51 11 42 12 

Europa 27 2 669 826 36 13 48 7 30 5 

América Latina y el 

Caribe 

109 17 859 980 29 57 52 13 40 13 

Mundial 5 10 782 438 1 1 20 14 20 7 

Sector           

Aerosoles 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

Destrucción 1 1 490 600 89 1 100 13 103 59 

Lucha contra 

incendios 

0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

Espumas 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

Fumigantes 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

Halones 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

Sectores múltiples 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

Otro 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

Plan de eliminación 253 42 905 669 21 103 41 13 40 10 

Agentes de procesos 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

Producción 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

Refrigeración 1 808 438 13 1 100 14 49 36 

Varios 192 36 785 605 20 105 55 12 35 11 

Disolventes 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

Esterilizantes 0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

Características de la ejecución  

Ejecución por 

organismos 

362 57 196 445 20 161 44 13 39 11 

Ejecución nacional 85 24 793 867 26 49 58 9 38 10 

Método de desembolso  

Durante la 

ejecución 

446 81 491 112 21 209 47 12 38 11 

Después de la 

ejecución 

0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

Financiación 

retroactiva 

0 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c. 

País a beneficiarios 

finales 

1 499 200 98 1 100 9 36 12 

 

13. Actualmente, hay 447 proyectos ajenos a la inversión en ejecución, por un valor total de 

81,99 millones de $EUA, y ya se ha desembolsado el 22% de los fondos. El número medio de meses desde 

la aprobación hasta el primer desembolso es de 12 meses. En promedio, los proyectos ajenos a la inversión 

se terminan 38 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa una demora de 11 meses.  
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Proyectos cerrados 

 

14. En el Cuadro 8 se presenta un resumen de los proyectos cerrados.  

Cuadro 8. Resumen de proyectos cerrados 

Organismo 

Cantidad 

de 

proyectos 

Financiación 

aprobada más 

ajustes ($EUA) 

Fondos 

desembolsados 

($EUA) 

Saldos 

($EUA) 

PAO de 

consumo por 

eliminar 

PAO de 

consumo 

eliminado 

PNUD 81 6 895 392 6 895 392 0 673 636 

PNUMA 14 21 000 21 000 0 12 12 

ONUDI 67 6 347 808 6 347 806 1 1 808 367 

Banco 

Mundial 

95 1 373 519 1 373 519 0 657 581 

Bilaterales 17 227 901 227 901 0 223 0 

Total 274 14 865 620 14 865 618 1 3 373 1 595 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS HFC 

 

15. En el Cuadro 9 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados con 

cargo a las contribuciones ordinarias. 

Cuadro 9. Proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias 

Tipo 

Cantidad de proyectos Financiación ($EUA)* 

Aproba- 

do 

Termina- 

dos 

% termina- 

dos 

Aprobado Desembol-

sado 

Saldo % desembol- 

sado 

Inversión** 8 5 63 5 377 447 4 262 650 1 114 797 79 

Preparación de 

proyectos 

3 2 67 159 816 129 510 30 306 81 

Asistencia técnica - 

Actividades de apoyo 

29 0 0 3 340 000 1 040 636 2 299 364 31 

Total 40 7 18 8 877 263 5 432 795 3 444 468 61 

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.  

** Se habían eliminado 320,9 tm (500 994 tm de eq. de CO2) de 335,4 tm (521 729 tm de eq. de CO2) de HFC. 

16. Actualmente, hay 40 proyectos relacionados con los HFC (incluidos ocho proyectos de inversión, 

preparación de tres propuestas de proyectos y 29 actividades de apoyo) aprobados con cargo a las 

contribuciones ordinarias, por un valor total de 8 877 263 $EUA, y ya se han desembolsado 

5 432 795 $EUA de esos fondos.  

17. De los 40 proyectos, ya se han terminado cinco proyectos de inversión y la preparación de dos 

propuestas de proyectos. Se aprobó la prórroga de las fechas de terminación para 29 actividades de apoyo. 

Las actividades de apoyo en curso están logrando progresos, se encuentran en diferentes etapas de ejecución 

y se prevé que se terminarán entre 2021 y 2022. Se prevé que los tres proyectos de inversión en curso 

restantes se terminarán entre 2022 y 2023, y se prevé terminar la preparación de proyecto en curso en 2022. 

PARTE II: PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES 

VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA PROPORCIONAR AYUDA A CORTO 

PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC 

18. Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 144 proyectos relacionados con 

los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 23,93 millones de $EUA 

(excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 10 se presenta un resumen de la situación 

de estos proyectos.  
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Cuadro 10. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2020 

Tipo 

Cantidad de proyectos Financiación ($EUA)* 

Aproba-

dos 

Termina-

dos 

% 

terminados 
Aprobado Desembolsado Saldo 

% 

desembolsado 

Inversión** 6 2 33 8 502 860 6 266 199 2 236 661 74 

Preparación de 

proyectos 

10 10 100 273 821 214 900 58 921 78 

Asistencia técnica - 

Actividades de apoyo 

128 22 17 15 154 254 9 842 553 5 311 701 65 

Total 144 34 24 23 930 935 16 323 651 7 607 284 68 

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.  

** Se habían eliminado 443,1 tm (678 661 tm de eq. de CO2) de 754,5 tm (1 108 442 tm de eq. CO2) de HFC. 

 

19. De los 144 proyectos aprobados hasta finales de 2020, se han terminado dos proyectos de inversión, 

la preparación de 10 propuestas de proyectos y 22 actividades de apoyo. Se aprobó la prórroga de las fechas 

de terminación para 106 actividades de apoyo en curso. Las actividades de apoyo en curso se encuentran 

en diferentes etapas de ejecución, y se prevé que se terminarán entre 2021 y 2022. 

20. Se prevé que los cuatro proyectos de inversión en curso restantes se terminen en 2021 y 2022. En 

forma acumulativa, se habían desembolsado 16 323 651 $EUA de un total de 23 930 935 $EUA aprobados 

para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de 

desembolso del 68%. 
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Apéndice I 

 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN 2020 POR PAÍS 

 
País Eliminación 

en 2020* 

Porcentaje 

de 

eliminación 

prevista 

lograda en 

2020 

Fondos 

estimados 

desembolsados 

en 2020 ($EUA) 

Fondos 

desembolsados 

en 2020 

($EUA) 

Porcentaje de 

fondos 

desembolsados 

por encima de la 

estimación en 

2020 

Porcentaje  

de proyectos 

previstos 

terminados en 

2020 

Afganistán 0,2 0 153 693 189 669 123 50 

Albania 0,0   105 203 87 049 83 100 

Angola 0,0   206 137 119 673 58 0 

Antigua y Barbuda 0,0   37 812 188 0 0 

Arabia Saudita 19,0   911 624 863 317 95 67 

Argelia 0,0   187 220 56 864 30 0 

Argentina 4,7 100 796 989 874 747 110 75 

Armenia 0,0   110 545 141 250 128 100 

Bahamas 0,0 0 139 847 94 603 68 50 

Bahrein 0,0   73 621 118 525 161 100 

Bangladesh 0,0   705 387 7 532 1   

Barbados 0,0   33 081 62 185 188 100 

Belice 0,0   10 000 47 850 479 100 

Benin 0,0 0 75 651 107 992 143 100 

Bhután 0,0   125 407 66 784 53   

Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,5   81 216 46 152 57 50 

Bosnia y Herzegovina 0,0   99 500 95 096 96 0 

Botswana 0,0 0 212 818 116 557 55 0 

Brasil 20,0 0 6 784 746 3 110 462 46 50 

Brunei Darussalam 0,2 20 10 493 122 512 1168 67 

Burkina Faso 0,0   124 565 130 257 105   

Burundi 0,0 0 26 000 117 455 452 50 

Cabo Verde 0,0 0 0 58 808  Más de 67 

Camboya 0,0   150 186 174 782 116   

Camerún 0,1   73 651 34 355 47   

Chad 0,0 0 26 250 20 000 76 50 

Chile 5,7 0 609 674 441 788 72 0 

China 831,5 6 23 648 546 33 865 817 143 27 

Colombia 26,0 13 964 254 392 820 41 60 

Comoras 0,0   72 952 96 709 133 100 

Congo 0,0 0 85 250 88 165 103 0 

Costa Rica 3,5   222 542 164 696 74 100 

Côte d’Ivoire 0,1   209 446 33 810 16   

Cuba 3,2   223 459 289 759 130 50 

Djibouti 0,0   50 846 0 0 0 

Dominica 0,0   96 875 24 546 25 33 

Ecuador 7,7 0 315 725 216 835 69 100 

Egipto 23,1 29 3 415 272 2 307 883 68 0 

El Salvador 0,0 0 288 824 104 405 36 50 

Eritrea 0,0   29 600 89 0 100 

Eswatini 0,0   64 000 45 000 70   

Etiopía 0,0 0 119 545 50 000 42 0 

Fiji 0,0 0 77 896 75 280 97 67 

Filipinas 0,0   334 920 344 917 103   
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País Eliminación 

en 2020* 

Porcentaje 

de 

eliminación 

prevista 

lograda en 

2020 

Fondos 

estimados 

desembolsados 

en 2020 ($EUA) 

Fondos 

desembolsados 

en 2020 

($EUA) 

Porcentaje de 

fondos 

desembolsados 

por encima de la 

estimación en 

2020 

Porcentaje  

de proyectos 

previstos 

terminados en 

2020 

Gabón 0,0  127 004 152 124 120 100 

Gambia 0,0 0 52 585 29 693 56 75 

Georgia 0,7   72 547 30 189 42 0 

Ghana 8,5 61 172 597 180 932 105 75 

Granada 0,0 0 48 559 1 919 4 33 

Guatemala 0,8 0 100 047 136 679 137 50 

Guinea 0,0   33 698 94 930 282 100 

Guinea Ecuatorial 0,0 0 92 655 146 301 158 50 

Guinea-Bissau 0,0   76 982 42 549 55 67 

Guyana 0,0   140 679 0 0 100 

Haití 0,2   117 329 97 061 83 0 

Honduras 0,0 0 208 399 137 145 66 80 

India 103,8 100 7 163 568 5 858 631 82 67 

Indonesia 0,0 0 1 581 315 819 584 52 60 

Irán (República Islámica del) 17,3 0 2 129 546 1 410 533 66 0 

Iraq 0,0 0 1 039 828 206 524 20 14 

Islas Cook 0,0   51 038 79 492 156 50 

Islas Marshall 0,0 0 92 885 42 120 45 50 

Islas Salomón 0,0 0 81 189 39 676 49 50 

Jamaica 0,0 0 145 079 65 089 45 67 

Jordania 118,7 0 1 384 134 1 486 516 107 50 

Kenya 0,0   277 152 189 179 68 0 

Kirguistán 0,5 71 143 942 117 140 81 67 

Kiribati 0,0   67 519 22 429 33 0 

Kuwait 0,0   3 774 091 3 094 632 82 0 

Lesotho 0,0   81 400 74 366 91 50 

Líbano 6,3   249 574 420 099 168 100 

Liberia 0,0   74 629 108 527 145   

Libia 0,0   171 004 92 179 54 0 

Macedonia del Norte 0,1   75 001 115 312 154   

Madagascar 0,0 0 124 340 121 783 98 100 

Malasia 10,0   634 368 834 646 132   

Malawi 0,0 0 45 360 34 190 75 100 

Maldivas 0,0   72 023 37 560 52 100 

Malí 0,0   69 630 110 0 0 

Marruecos 0,0   122 000 85 655 70 100 

Mauricio 0,0   153 929 181 513 118   

Mauritania 0,0   186 500 135 000 72 50 

México 84,8 0 2 665 699 1 176 965 44 33 

Micronesia (Estados Federados de) 0,0 0 69 223 61 745 89 50 

Mongolia 0,0 0 120 341 91 909 76 100 

Montenegro 0,0   30 001 53 352 178 100 

Mozambique 0,0   115 183 124 079 108 0 

Myanmar 0,0 0 189 022 46 069 24 33 

Namibia 0,0 0 134 672 64 231 48 50 

Nauru 0,0   25 122 17 185 68 0 

Nepal 0,0   115 899 128 247 111 100 

Nicaragua 0,8 0 123 494 117 532 95 67 

Níger 0,0   129 500 3 747 3 50 
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País Eliminación 

en 2020* 

Porcentaje 

de 

eliminación 

prevista 

lograda en 

2020 

Fondos 

estimados 

desembolsados 

en 2020 ($EUA) 

Fondos 

desembolsados 

en 2020 

($EUA) 

Porcentaje de 

fondos 

desembolsados 

por encima de la 

estimación en 

2020 

Porcentaje  

de proyectos 

previstos 

terminados en 

2020 

Nigeria 5,2 10 1 093 923 712 562 65 17 

Niue 0,0   61 600 31 035 50 0 

Omán 0,0 0 181 970 107 989 59 0 

Pakistán 0,0   1 940 520 408 396 21 0 

Palau 0,0 0 80 086 5 299 7 100 

Panamá 1,4 16 321 703 263 364 82 0 

Papua Nueva Guinea 0,0 0 106 013 66 961 63 0 

Paraguay 0,0   152 433 98 448 65   

Perú 0,0   256 036 250 765 98   

Qatar 1,6 55 66 816 99 204 148 83 

República Árabe Siria 0,0   48 001 635 147 1323  

República Centroafricana 0,0   18 000 0 0 0 

República de Moldova 0,0   118 765 80 147 67   

República Democrática del 

Congo 

0,0   83 819 39 900 48 33 

República Democrática Popular 

Lao 

0,0 0 127 928 101 411 79 100 

República Dominicana 0,0 100 338 354 339 888 100 50 

República Popular Democrática 

de Corea 

0,0   4 21 485 537121   

República Unida de Tanzanía 0,0 0 110 243 29 225 27 33 

Rwanda 0,2 25 115 331 82 680 72 75 

Saint Kitts y Nevis 0,0 0 72 300 0 0 0 

Samoa 0,0 0 94 535 65 951 70 100 

San Vicente y las Granadinas 0,0   114 750 130 676 114 33 

Santa Lucía 0,0 0 117 100 71 968 61 25 

Santo Tomé y Príncipe 0,0 0 72 462 54 076 75 25 

Senegal 0,0   92 672 150 334 162 100 

Serbia 0,0   135 323 70 271 52 50 

Seychelles 0,0   52 800 41 661 79 0 

Sierra Leona 0,0   80 822 132 565 164 67 

Somalia 0,0   78 000 60 125 77 0 

Sri Lanka 0,0 0 77 060 145 540 189 100 

Sudáfrica 0,0   163 300 119 458 73 25 

Sudán 0,0   763 145 267 969 35 0 

Sudán del Sur 0,0   39 000 0 0 0 

Suriname 0,1 0 66 210 75 433 114 33 

Tailandia 0,0   458 737 0 0 0 

Timor-Leste 0,0   170 312 60 942 36 100 

Togo 3,6   185 577 230 590 124 100 

Tonga 0,0   54 076 56 493 104 50 

Trinidad y Tabago 7,2   135 972 141 914 104   

Túnez 5,8 0 575 550 353 312 61 50 

Turkmenistán 0,0   44 000 65 628 149 100 

Turquía 0,0   784 020 814 128 104 100 

Tuvalu 0,0   67 598 2 590 4 0 

Uganda 0,0   60 126 54 464 91 75 

Uruguay 1,0 100 308 885 319 339 103 100 

Vanuatu 0,0 0 132 345 54 267 41 50 
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País Eliminación 

en 2020* 

Porcentaje 

de 

eliminación 

prevista 

lograda en 

2020 

Fondos 

estimados 

desembolsados 

en 2020 ($EUA) 

Fondos 

desembolsados 

en 2020 

($EUA) 

Porcentaje de 

fondos 

desembolsados 

por encima de la 

estimación en 

2020 

Porcentaje  

de proyectos 

previstos 

terminados en 

2020 

Venezuela (República Bolivariana 

de) 

0,0   134 681 61 606 46   

Viet Nam 0,0 0 1 867 212 428 133 23 0 

Yemen 0,0   51 000 0 0 0 

Zambia 0,0 0 81 405 88 280 108 100 

Zimbabwe 0,0   266 813 152 122 57   

Mundial 0,0   9 161 399 6 519 573 71 100 

Región: Asia y Pacífico Sur 0,0   329 144 99 972 30 100 

Región: EUR 0,0   200 000 362 092 181   

Total general 1 324,1 19 89 353 425 78 639 627 88 51 

*203,5 tm (332 848 tm de eq. de CO2) eliminadas en 2020 para proyectos relacionados con los HFC. 
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Apéndice II 

 

PLANES DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC POR PAÍS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
País Eliminación 

aprobada  

 (toneladas PAO) 

Fondos 

aprobados 

($EUA) 

Fondos 

desembolsados 

($EUA) 

Saldo 

($EUA) 

Fondos 

desembolsados 

(%) 

Afganistán 9,4 989 524 503 649 485 875 51 

Albania 2,1 440 813 283 415 157 398 64 

Angola 5,6 625 726 506 636 119 090 81 

Antigua y Barbuda 0,0 27 235 27 235 0 100 

Arabia Saudita 353,5 9 411 617 7 128 373 2 283 244 76 

Argelia 13,5 1 808 804 1 192 850 615 954 66 

Argentina 142,4 15 348 626 11 407 995 3 940 631 74 

Armenia 3,5 678 536 616 775 61 761 91 

Bahamas 1,6 277 050 223 058 53 992 81 

Bahrein 9,4 993 125 813 126 179 999 82 

Bangladesh 32,3 4 052 216 1 550 586 2 501 630 38 

Barbados 1,3 250 178 179 771 70 407 72 

Belice 1,0 236 000 236 000 0 100 

Benin 8,3 565 828 565 819 9 100 

Bhután 0,3 423 000 384 955 38 045 91 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 1,5 314 548 278 488 36 060 89 

Bosnia y Herzegovina 6,6 908 645 851 833 56 812 94 

Botswana 3,8 810 000 305 810 504 190 38 

Brasil 485,9 41 750 640 30 549 019 11 201 621 73 

Brunei Darussalam 1,8 475 100 268 860 206 240 57 

Burkina Faso 3,9 628 630 557 072 71 558 89 

Burundi 1,0 296 844 218 730 78 114 74 

Cabo Verde 0,1 159 834 143 834 16 000 90 

Camboya 2,9 1 150 000 1 006 157 143 843 87 

Camerún 26,8 1 654 770 1 190 130 464 640 72 

Chad 5,7 489 542 484 522 5 020 99 

Chile 72,5 5 132 478 3 843 194 1 289 284 75 

China 5 267,3 396 859 178 342 557 083 54 302 095 86 

Colombia 189,2 11 706 162 9 396 862 2 309 300 80 

Comoras 0,0 143 777 128 464 15 313 89 

Congo 3,6 313 626 240 222 73 404 77 

Costa Rica 19,6 1 341 299 1 135 110 206 189 85 

Côte d’Ivoire 22,3 1 638 362 657 767 980 595 40 

Croacia 8,1 804 104 804 104 0 100 

Cuba 19,3 2 007 527 1 685 206 322 321 84 

Djibouti 0,2 143 500 99 500 44 000 69 

Dominica 0,1 148 050 10 026 138 024 7 

Ecuador 28,0 2 681 406 2 050 936 630 469 76 

Egipto 281,7 19 971 454 9 770 055 10 201 398 49 

El Salvador 8,8 1 072 601 884 745 187 856 82 

Eritrea 0,4 209 559 188 559 21 000 90 

Eswatini 8,3 971 931 821 931 150 000 85 

Etiopía 1,9 314 771 182 191 132 580 58 

Fiji 2,0 315 000 259 289 55 711 82 

Filipinas 40,0 3 628 365 2 765 925 862 439 76 

Gabón 10,6 480 883 396 423 84 460 82 
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País Eliminación 

aprobada  

 (toneladas PAO) 

Fondos 

aprobados 

($EUA) 

Fondos 

desembolsados 

($EUA) 

Saldo 

($EUA) 

Fondos 

desembolsados 

(%) 

Gambia 0,6 399 497 178 776 220 721 45 

Georgia 2,3 500 900 368 329 132 571 74 

Ghana 26,3 1 356 311 1 180 952 175 359 87 

Granada 0,3 189 000 174 389 14 611 92 

Guatemala 5,1 597 663 366 544 231 119 61 

Guinea 2,6 523 053 298 053 225 000 57 

Guinea Ecuatorial 0,9 249 962 238 600 11 361 95 

Guinea-Bissau 1,0 278 999 221 035 57 963 79 

Guyana 0,7 412 995 226 739 186 256 55 

Haití 0,4 167 119 105 093 62 027 63 

Honduras 8,8 841 455 526 077 315 378 63 

India 1 067,4 57 607 652 32 522 283 25 085 369 56 

Indonesia 176,9 14 757 354 11 648 139 3 109 215 79 

Irán (República Islámica del) 297,6 18 969 071 12 995 507 5 973 564 69 

Iraq 15,0 1 180 000 386 789 793 211 33 

Islas Cook 0,0 264 050 73 750 190 300 28 

Islas Marshall 0,2 187 200 86 545 100 655 46 

Islas Salomón 1,8 466 250 148 250 318 000 32 

Jamaica 8,9 763 899 515 699 248 200 68 

Jordania 59,3 5 836 874 3 830 053 2 006 821 66 

Kenya 14,1 1 973 000 1 096 256 876 744 56 

Kirguistán 3,3 799 922 568 846 231 076 71 

Kiribati 0,0 310 600 82 259 228 341 26 

Kuwait 209,9 8 555 223 6 257 331 2 297 892 73 

Lesotho 0,0 280 000 228 562 51 438 82 

Líbano 68,7 6 439 571 5 695 048 744 523 88 

Liberia 2,0 315 000 282 777 32 223 90 

Libia 26,4 1 161 310 705 783 455 527 61 

Macedonia del Norte 2,1 1 047 130 935 263 111 867 89 

Madagascar 6,0 558 434 497 472 60 962 89 

Malasia 216,5 13 866 383 12 130 650 1 735 733 87 

Malawi 3,8 628 745 319 248 309 498 51 

Maldivas 0,6 1 081 616 1 056 580 25 036 98 

Malí 5,2 500 830 434 723 66 107 87 

Marruecos 11,0 1 284 159 1 151 968 132 191 90 

Mauricio 3,1 782 500 405 989 376 511 52 

Mauritania 0,0 255 000 50 000 205 000 20 

México 555,7 27 030 479 21 713 553 5 316 925 80 

Micronesia (Estados Federados de) 0,2 314 100 86 489 227 611 28 

Mongolia 1,0 583 769 311 615 272 154 53 

Montenegro 0,6 698 389 372 392 325 997 53 

Mozambique 3,1 302 361 157 990 144 371 52 

Myanmar 0,4 280 000 164 800 115 200 59 

Namibia 8,2 810 000 605 978 204 022 75 

Nauru 0,0 139 450 49 915 89 535 36 

Nepal 0,7 428 000 171 641 256 359 40 

Nicaragua 3,3 474 498 266 792 207 705 56 

Níger 5,6 488 840 273 840 215 000 56 

Nigeria 143,7 7 971 335 5 316 926 2 654 409 67 

Niue 0,0 114 200 57 225 56 975 50 

Omán 10,6 905 831 698 208 207 623 77 

Pakistán 150,3 10 792 366 6 419 574 4 372 792 59 
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País Eliminación 

aprobada  

 (toneladas PAO) 

Fondos 

aprobados 

($EUA) 

Fondos 

desembolsados 

($EUA) 

Saldo 

($EUA) 

Fondos 

desembolsados 

(%) 

Palau 0,2 303 000 103 000 200 000 34 

Panamá 11,6 1 264 695 660 310 604 385 52 

Papua Nueva Guinea 2,0 991 000 760 956 230 044 77 

Paraguay 6,3 630 000 525 386 104 614 83 

Perú 9,5 967 497 627 189 340 308 65 

Qatar 14,7 1 124 747 1 016 441 108 306 90 

República Árabe Siria 10,1 590 036 0 590 036 0 

República Centroafricana 0,5 64 001 64 000 0 100 

República de Moldova 0,3 259 759 221 793 37 966 85 

República Democrática del Congo 5,8 475 000 474 524 476 100 

República Democrática Popular Lao 0,8 493 400 200 500 292 900 41 

República Dominicana 12,5 3 840 636 2 717 187 1 123 449 71 

República Popular Democrática de Corea 19,4 804 255 271 048 533 207 34 

República Unida de Tanzanía 0,6 209 875 151 025 58 849 72 

Rwanda 1,9 437 399 219 063 218 336 50 

Saint Kitts y Nevis 0,3 147 600 98 342 49 258 67 

Samoa 0,2 344 450 139 650 204 800 41 

San Vicente y las Granadinas 0,2 421 951 252 365 169 586 60 

Santa Lucía 0,4 184 418 175 218 9 200 95 

Santo Tomé y Príncipe 0,1 155 012 123 088 31 924 79 

Senegal 3,6 624 023 451 328 172 695 72 

Serbia 5,2 1 110 641 931 807 178 834 84 

Seychelles 1,4 540 000 351 375 188 625 65 

Sierra Leona 0,4 207 620 175 475 32 145 85 

Somalia 1,8 353 746 320 332 33 414 91 

Sri Lanka 10,1 1 064 866 593 522 471 344 56 

Sudáfrica 100,3 6 354 796 5 001 143 1 353 653 79 

Sudán 47,5 4 203 396 2 246 789 1 956 607 53 

Sudán del Sur 0,0 20 000 0 20 000 0 

Suriname 0,6 186 742 142 109 44 633 76 

Tailandia 255,0 18 424 008 16 924 008 1 500 000 92 

Timor-Leste 0,0 404 700 307 674 97 026 76 

Togo 7,0 566 894 534 369 32 525 94 

Tonga 0,1 324 050 89 723 234 327 28 

Trinidad y Tabago 17,9 1 930 889 1 320 477 610 412 68 

Túnez 16,8 1 837 155 1 025 579 811 576 56 

Turkmenistán 2,4 812 797 622 105 190 692 77 

Turquía 410,7 12 427 419 9 857 428 2 569 991 79 

Tuvalu 0,1 168 450 68 063 100 387 40 

Uganda 0,0 287 375 140 375 147 000 49 

Uruguay 15,2 1 835 762 995 747 840 015 54 

Vanuatu 0,3 360 600 130 406 230 194 36 

Venezuela (República Bolivariana de) 28,9 2 488 281 2 285 131 203 150 92 

Viet Nam 149,1 10 894 762 8 707 714 2 187 048 80 

Yemen 11,6 159 529 159 529 0 100 

Zambia 2,5 462 956 202 956 260 000 44 

Zimbabwe 12,3 1 288 818 895 969 392 849 70 

Región: Asia y Pacífico Sur 0,0 940 000 240 000 700 000 26 

Total 11 438,5 815 362 210 637 531 800 177 830 411 78 
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ANEXO III 

 

INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON LOS HFC Y 

ACTIVIDADES DE APOYO FINANCIADAS UTILIZANDO LAS CONTRIBUCIONES 

ADICIONALES DE UN GRUPO DE 17 PARTES QUE NO OPERAN AL AMPARO DEL 

ARTÍCULO 5 

 

Antecedentes 

1. En su 84ª reunión, al examinar el Informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo 

Multilateral al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría que presentara, en la 

85ª reunión, un informe adicional sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las 

actividades de apoyo financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes que 

no operan al amparo del artículo 5, en el que se identificaran los países para los que se habían aprobado 

proyectos y se presentara una reseña de los objetivos, la situación de la ejecución, las conclusiones clave y 

las lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas si procediera, el nivel de fondos aprobados y 

desembolsados y las posibles dificultades para completar los proyectos y actividades, en el entendido de 

que se proporcionaría información en forma individual para los proyectos de inversión relacionados con 

los HFC y en forma totalizada para las actividades de apoyo relacionadas con los HFC (decisión 84/12 b)). 

2. Respondiendo a la decisión 84/12 b), la Secretaría presentó a la 85ª reunión19 el informe adicional 

sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo, utilizando el formato 

actualizado tras incorporar las sugerencias pertinentes formuladas por los organismos bilaterales y de 

ejecución.  

3. A continuación se presenta la información actualizada sobre los proyectos de inversión 

relacionados con los HFC y las actividades de apoyo, sobre la base de la información actualizada presentada 

por los organismos bilaterales y de ejecución. 

Informe sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC 

 

4. Los organismos de ejecución proporcionaron informes de situación detallados sobre la ejecución 

de los proyectos de inversión relacionados con los HFC para la Argentina, Bangladesh, China, el Líbano, 

México y Tailandia. En el Cuadro 1 se presenta un resumen de los proyectos individuales.  

Cuadro 1. Resumen de los proyectos de inversión relacionados con los HFC 

País 
Organis

mo 
Productos 

HFC utilizados 

(tm) 

Alternativa 

utilizada 

tm eq. de 

CO2 

Fondos 

aprobados 

($EUA) 

Fondos 

desembolsa

dos ($EUA) 

Argentina ONUDI Refrigeradores 

domésticos y 

comerciales  

HFC-134a 

(96,60 tm) 

R-600a/R-290 138 069 1 840 755 1 072 038 

Bangladesh PNUD Refrigeradores 

domésticos y 

compresores 

HFC-134a 

(230,63 tm) 

R-600a  329 801 3 131 610 3 131 610 

China PNUD Espumas de 

aislamiento para 

refrigeradores 

domésticos 

Ciclopentano 

+ HFC-245fa 

(250,00 tm) 

Ciclopentano + 

HFO-1233zd(E) 

257 500 1 275 000 1 018 413 

Líbano ONUDI Refrigeradores 

domésticos y 

comerciales  

HFC-

134a/R-404A 

(112,58 tm) 

R-600a/R-290 245 860 1 053 858 1 035 787 

                                                      
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9. 
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País 
Organis

mo 
Productos 

HFC utilizados 

(tm) 

Alternativa 

utilizada 

tm eq. de 

CO2 

Fondos 

aprobados 

($EUA) 

Fondos 

desembolsa

dos ($EUA) 

México ONUDI Refrigeradores 

comerciales 

HFC-

134a/R-404A 

(56,04 tm) 

R-600a/R-290 124 657 1 018 123 8 351 

Tailandia20 Banco 

Mundial 

Refrigeradores 

comerciales 

HFC-134a  

(8,78 tm) 

R-600a 12 555 183 514 0 

 Total    754,64   1 108 442 8 502 860 6 266 199 

  

5. Se han terminado dos proyectos (Bangladesh y el Líbano); el PNUD ha proporcionado un informe 

detallado sobre el proyecto para Bangladesh y se prevé que la ONUDI presentará un informe para el Líbano. 

En los otros cuatro proyectos, si bien se encuentran en etapas avanzadas de ejecución, la situación 

relacionada con la COVID-19 ha ocasionado demoras relacionadas con la instalación final, la puesta en 

marcha y las actividades de capacitación del personal de las fábricas; los organismos de ejecución están 

tomando medidas para terminar estos proyectos antes del 31 de marzo de 2022. 

Informe sobre las actividades de apoyo para la reducción de los HFC 

6. En el Anexo I del presente documento se indican los países que operan al amparo del artículo 5 que 

han recibido financiación para actividades de apoyo destinadas a la reducción de los HFC, junto con la 

situación de ratificación de la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 4B. Entre los principales objetivos de las solicitudes de 

financiación de actividades de apoyo pueden citarse: apoyo para la ratificación temprana de la Enmienda 

de Kigali; ejecución de las actividades indicadas en el párrafo 20 de la decisión XXVIII/2, destinadas a 

iniciar los arreglos institucionales de apoyo, la revisión de los sistemas de concesión de licencias, la 

notificación de datos de consumo y producción de HFC y la demostración de actividades ajenas a la 

inversión, tales como capacitación y divulgación de información.  

Reseña de los progresos logrados en la ejecución de los proyectos 

7. Las actividades de apoyo están progresando de manera adecuada en la mayoría de los países. Hasta 

ahora, el Gobierno de Italia21, el BIRF22, el PNUD23, el PNUMA24 y la ONUDI25 han terminado 

23 proyectos relacionados con actividades de apoyo a más tardar en 2021; a pesar de las dificultades 

planteadas por la COVID-19, los organismos están trabajando con los países para garantizar la terminación 

expeditiva de las actividades de apoyo.  

8. A continuación se presenta un resumen de las actividades notificadas: 

a) Ratificación de la Enmienda de Kigali: consultas con los interesados directos sobre las 

disposiciones de la Enmienda de Kigali y las implicaciones de su ratificación; redacción 

de documentos legales; coordinación y difusión de información entre los diferentes 

interesados directos; evaluación del país sobre las tendencias de consumo de HFC y las 

repercusiones de la Enmienda en los diferentes interesados directos; evaluación de las 

necesidades de capacitación para el sector de servicio y mantenimiento sobre la 

introducción de tecnologías sin HFC y la utilización segura de tecnologías alternativas y 

                                                      
20 Los equipos que utilizan la tecnología alternativa están en producción; los fondos se desembolsarían a la empresa 

beneficiaria retroactivamente a más tardar a finales de 2020, después de la firma del acuerdo entre el intermediario 

financieros y el beneficiario. 
21 Lesotho. 

22 Malasia y Filipinas. 
23 Costa Rica, Jamaica, Perú y Trinidad y Tabago. 
24 Camboya, Ghana, Kirguistán, Líbano, Mongolia, Tonga y Zimbabwe. 
25 Albania, Armenia, Granada, México, Montenegro, Sudáfrica, Sudán, y Viet Nam. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12 

Anexo III 

 

3 

para funcionarios de aduanas sobre la vigilancia y el control del comercio de HFC en virtud 

de la Enmienda de Kigali; y participación en el taller regional sobre la ratificación de la 

Enmienda de Kigali;  

b) Desarrollo y aplicación del sistema de concesión de licencias y cupos: examen y/o revisión 

de la legislación y los reglamentos, incluido el sistema de concesión de licencias y cupos 

para la importación/exportación, a fin de incluir las disposiciones de la Enmienda de 

Kigali; talleres de consulta sobre el desarrollo del sistema de concesión de licencias26 y 

cupos; y consultas sobre los mecanismos para vigilar el suministro y el uso de HFC en 

cooperación con las aduanas y otros interesados directos; 

c) Apoyo para la aplicación del sistema de recopilación de datos y vigilancia: desarrollo de 

un sistema de recopilación de datos para los HFC; consultas con importadores, 

comerciantes y otros interesados directos sobre la recopilación de datos para los HFC y las 

mezclas de HFC; requisitos de presentación de informes y vigilancia; actualización de los 

códigos del Sistema Armonizado (SA) para la vigilancia de los HFC y las mezclas de HFC; 

coordinación regional para establecer los códigos del SA para los HFC; y adquisición de 

equipos para la identificación de refrigerantes con HFC;  

d) Ejecución de otras actividades, incluidas demostración y capacitación: programas de 

capacitación para el uso de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico 

(PCA), incluidos refrigerantes inflamables, con el apoyo de expertos técnicos; programas 

de divulgación para la sensibilización del público sobre la Enmienda de Kigali, los HFC y 

las alternativas sin HFC utilizados en diferentes aplicaciones, el uso de alternativas de bajo 

PCA, controles reglamentarios sobre el uso de HFC/alternativas sin HFC y la vigilancia 

del uso de HFC/sustancias sin HFC, para el sector de la fabricación y/o de servicio y 

mantenimiento de refrigeración, instituciones gubernamentales y técnicas y el público; y 

tasas de impuestos diferenciales en función del PCA de los refrigerantes; y 

e) Actividades relacionadas con la eficiencia energética (EE): coordinación con las 

instituciones de EE para incluir las disposiciones de la Enmienda de Kigali al aplicar 

medidas de eficiencia energética (por ejemplo, normas mínimas de rendimiento energético 

[MEPS], programas de etiquetado, mejora de la EE para los equipos de refrigeración y aire 

acondicionado, participación en el desarrollo de planes de refrigeración para promover 

tecnologías eficientes de bajo PCA, aportaciones durante el desarrollo de normas 

regionales sobre la adopción de tecnologías energéticamente eficientes27); fomento de la 

participación de los interesados directos en la EE en las reuniones relacionadas con la 

Enmienda de Kigali; promoción de la EE relacionada con la refrigeración en las medidas 

sectoriales de promoción de la EE; capacitación sobre tecnologías de refrigeración y aire 

acondicionado energéticamente eficientes; demostración de ahorros entre los usuarios 

mediante la adopción de equipos energéticamente eficientes; y diseño de equipos de 

refrigeración y aire acondicionado energéticamente eficientes y medidas para mejorar la 

adopción de tecnologías energéticamente eficientes. 

                                                      
26 Cada Parte establecerá y aplicará, a partir del 1 de enero de 2019 o en el plazo de tres meses a partir de la fecha de 

entrada en vigor del presente párrafo para ella, la que sea posterior, un sistema de concesión de licencias para la 

importación y exportación de las sustancias controladas nuevas, usadas, recicladas y regeneradas del anexo F. Toda 

Parte que opere al amparo del párrafo 1 del artículo 5 que decida que no está en condiciones de establecer y aplicar 

dicho sistema para el 1 de enero de 2019 podrá aplazar la adopción de esas medidas hasta el 1 de enero de 2021. 
27 Los Gobiernos han ejecutado varias actividades nuevas sobre la mejora de la EE con/sin apoyo de fuentes ajenas al 

Fondo Multilateral. Estas actividades evolucionan en función de las necesidades nacionales. Por lo tanto, la 

información sobre los tipos de proyectos es ilustrativa y no exhaustiva. 
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Conclusiones clave y lecciones aprendidas 

9. Durante la ejecución de las actividades de apoyo, los países adquirieron experiencia en el proceso 

de ratificación de la Enmienda de Kigali y en la ejecución de las actividades de apoyo para la reducción de 

los HFC, como se resume a continuación:  

a) El informe de evaluación del país para entender las tendencias de consumo de HFC ayuda 

a los interesados directos a identificar las medidas que deben adoptarse y sus 

responsabilidades en la aplicación de estas medidas, y proporciona recomendaciones para 

las medidas de políticas y las actividades de asistencia técnica que se utilizarían como hoja 

de ruta del país para la aplicación de la Enmienda de Kigali; se prepararon directrices sobre 

las metodologías de recopilación de datos y cuestionarios estructurados de 

encuesta/plantillas de informes y estos se comunicaron a todos los interesados directos; las 

actividades relacionadas con los planes de acción de refrigeración y la mejora de la EE con 

el apoyo de fuentes de financiación ajenas al Fondo Multilateral también presentan 

oportunidades de coordinación y colaboración para la ejecución de proyectos destinados a 

la reducción de los HFC; y las interfaces con las actividades de los planes de gestión de la 

eliminación de los HCFC (PGEH) existentes y previstos se internalizaron mediante análisis 

de los niveles de consumo de HCFC y HFC y consultas con los interesados directos del 

sector; 

b) El refuerzo del sistema de concesión de licencias y cupos para incluir los HFC y las mezclas 

de HFC es una medida prioritaria para la vigilancia y la presentación de informes, que 

requiere consultas detalladas con las instituciones pertinentes; se están tomando medidas 

para garantizar la correcta identificación de los HFC y las mezclas de HFC, lo que incluye 

la finalización de los códigos del SA y el establecimiento de una metodología/procesos 

para la recopilación de datos precisos sobre los HFC y la presentación de informes; los 

funcionarios de aduanas y los importadores aprecian la aplicación de sistemas en línea, ya 

que les ahorra tiempo, costos y esfuerzos; la creación de capacidad adicional y la 

capacitación de los funcionarios que se encargan de la recopilación de datos y la vigilancia 

es también una medida prioritaria; y la capacitación en materia de aduanas y aplicación de 

la ley y el refuerzo de los puntos de control fronterizos con equipos de identificación son 

esenciales para evitar el comercio ilícito de HFC; 

c) El seguimiento continuo por parte de la dependencia nacional del ozono (DNO) con las 

autoridades responsables de la redacción, finalización y aprobación de las políticas y 

reglamentos sobre los HFC resulta fundamental. Considerando que las actividades 

relacionadas con los HFC implican un nuevo conjunto de sustancias, incluidas mezclas y 

alternativas, que requieren un manejo seguro, es necesario ejercer esfuerzos adicionales 

para la creación de capacidad de las diferentes partes interesadas nacionales para la 

recopilación de datos, la vigilancia y la presentación de informes, así como para la 

sensibilización sobre las políticas y los reglamentos recientemente promulgados en 

relación con los HFC;  

d) Se requieren esfuerzos considerables para la aprobación de reglamentos para la adopción 

de refrigerantes de bajo PCA, especialmente en relación con los aspectos de seguridad; la 

creación de capacidad, incluida capacitación y divulgación de información técnica, es 

esencial para la adopción sostenible de refrigerantes de bajo PCA inflamables, tóxicos y 

que operan bajo alta presión; y la creación de capacidad en las instituciones de capacitación 

y técnicas, y la capacitación y certificación de los técnicos de servicio y mantenimiento 

para el manejo de refrigerantes de bajo PCA son esenciales; aprovechar las sinergias con 

las actividades en curso en el marco de los PGEH puede facilitar la introducción de 

tecnologías alternativas de bajo PCA sostenibles y eficaces en función del costo; 
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e) La introducción de las MEPS, un sistema progresivo de impuestos/derechos basado en la 

EE de los equipos de refrigeración y aire acondicionado que funcionan sin HFC y un 

impuesto más elevado para los productos que utilizan refrigerantes de alto PCA, crea 

incentivos para que la industria pase a utilizar equipos de bajo PCA y de mayor eficiencia 

energética; y la importación de equipos de refrigeración y aire acondicionado de segunda 

mano que tienen niveles de EE más bajos afecta la aplicación de medidas de mejora de la 

eficiencia energética, aunque se están llevando a cabo varias actividades de divulgación de 

información y de creación de capacidad para reducir al mínimo esas importaciones; 

f) La introducción de la norma nacional sobre la certificación de los técnicos de refrigeración 

y aire acondicionado contribuirá a reducir las emisiones de HFC de estos equipos gracias 

a las buenas prácticas de servicio y mantenimiento y a la adopción de prácticas seguras 

durante el servicio y mantenimiento de equipos con refrigerantes inflamables, tóxicos y de 

alta presión. 

g) La identificación de expertos locales para llevar a cabo las actividades requiere el apoyo 

continuo de la DNO y para la creación de capacidad, teniendo en cuenta las 

necesidades/tendencias de consumo específicas del país. 

h) Las actividades ejecutadas hasta ahora han sensibilizado a los interesados directos 

nacionales y al público sobre la importancia y los beneficios de la Enmienda de Kigali, y 

han proporcionado información sobre los patrones de consumo de HFC y la importancia 

de la EE durante la reducción de los HFC, favoreciendo el compromiso de los interesados 

directos para la preparación de los KIP y otras intervenciones para la vigilancia y el control 

del consumo de HFC.  

Posibles retos 

10. A continuación se exponen algunos de los principales retos que se han enfrentado durante la 

ejecución de las actividades de apoyo: 

a) La pandemia de COVID-19 sigue planteando problemas para terminar las actividades de 

apoyo dentro del plazo aprobado en algunos países que operan al amparo del artículo 5, en 

particular en relación con las consultas presenciales con los interesados directos para, entre 

otras cosas, elaborar y finalizar los reglamentos relacionados con los HFC, ratificar la 

Enmienda de Kigali y concluir los programas de capacitación previstos en el marco del 

proyecto; 

b) Las demoras de las autorizaciones administrativas y el proceso de aprobación para la 

ratificación de la Enmienda de Kigali y la finalización de los reglamentos plantearon 

problemas en algunos países que operan al amparo del artículo 5; una estrecha supervisión, 

el apoyo de los responsables de la toma de decisiones en el Gobierno y la creación de 

capacidad y la divulgación de información para los funcionarios gubernamentales fueron 

útiles para abordar las demoras; 

c) La difícil situación política y de seguridad en algunos países que operan al amparo del 

artículo 5 provocó demoras en la ejecución de los proyectos; y 

d) Durante la ejecución, se mantuvieron consultas, entre otras cosas, sobre los requisitos de 

recopilación de datos y presentación de informes sobre los HFC, el uso de HFC y las 

alternativas sin HFC en diferentes aplicaciones (por ejemplo, equipos de refrigeración y 

aire acondicionado, espumas de poliuretano). Se destacó la capacitación y el apoyo técnico 

a los técnicos de servicio y mantenimiento para la adopción de alternativas de bajo PCA en 
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condiciones de seguridad en el sector de los equipos de refrigeración y aire acondicionado 

como una cuestión importante. La ejecución de las actividades de capacitación sobre la 

utilización segura de alternativas en el marco de los PGEH ha proporcionado apoyo a los 

técnicos de servicio y mantenimiento de equipos a base de HCFC sobre la utilización segura 

de las alternativas de bajo PCA; la aplicación de reglamentos y otras medidas de apoyo 

para la utilización segura de equipos a base de refrigerantes de bajo PCA (por ejemplo, 

normas nacionales para la importación y el uso de equipos de aire acondicionado, 

programas de incentivos para los usuarios finales de equipos de aire acondicionado con 

refrigerantes de bajo PCA, programas de certificación para los técnicos de servicio y 

mantenimiento sobre prácticas de servicio y mantenimiento seguras) y las actividades de 

divulgación de información y sensibilización ejecutadas durante el PGEH en relación con 

las alternativas de bajo PCA y respetuosas con el medio ambiente han aumentado la 

sensibilización de los interesados directos nacionales sobre las tecnologías de bajo PCA, 

principalmente en el sector de refrigeración y aire acondicionado.  

11. Debido a la frecuente rotación de los funcionarios de aduanas, la capacitación periódica de estos 

funcionarios es fundamental para la aplicación efectiva del sistema de concesión de licencias y cupos para 

los HFC y la vigilancia y el control de los HFC. Las actividades de apoyo han ayudado a los países que 

operan al amparo del artículo 5 a iniciar consultas y a ejecutar algunas actividades relacionadas con la 

vigilancia del consumo de HFC y la adopción del uso de alternativas sin HFC, y han iniciado diálogos sobre 

el enfoque que debe adoptarse para lograr una refrigeración sostenible y energéticamente eficiente mientras 

se llevan a cabo las actividades de reducción de los HFC. Los retos específicos que deben abordarse durante 

la ejecución de la reducción de los HFC y las sinergias que pueden aprovecharse al ejecutar la eliminación 

de los HCFC y la reducción de los HFC en los próximos años quedarán más claros cuando los países que 

operan al amparo del artículo 5 emprendan la preparación de la estrategia de reducción de los HFC tras la 

aprobación de las directrices por el Comité Ejecutivo.  

Fondos aprobados y desembolsados 

12. Al 31 de diciembre de 2020, el total de fondos aprobados para proyectos de inversión relacionados 

con los HFC y actividades de apoyo con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 países 

donantes ascendía a 23 954 943 $EUA, con un desembolso total de 16 347 659 $EUA.  

 

     

 

 

 


