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  راف ــدد الأطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  التسعــــون الحادي والاجتمــــــاع 
  2022 الأول كانون/ديسمبر 9 إلى 5 مونتريال، من

 
 

 للجنة التنفيذية عين سحادي والت تقرير الاجتماع ال
  

  المقدمة 

والتسعون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في الفترة  الحادي   عقد الاجتماع .1
في مقر منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال بكندا، وعلى الإنترنت    2022ديسمبر/كانون الأول    9إلى    5من  

 لعدد محدود من المشاركين غير القادرين على للحضور شخصياً. 

للاجتماع الثالث والثلاثين    11/ 33الاجتماع ممثلو البلدان التالية، أعضاء اللجنة التنفيذية وفقاً للمقرر  وحضر   .2
 للأطراف في بروتوكول مونتريال:

): بلجيكا  5من البروتوكول (الأطراف غير العاملة بالمادة    5من المادة    1الأطراف غير العاملة بالفقرة    ) أ(
 ن ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية (نائب الرئيس)؛ ووكندا وفنلندا وإيطاليا واليابا

بالفقرة    )ب( العاملة  المادة    1والأطراف  بالمادة    5من  العاملة  (الأطراف  البروتوكول  البحرين  5من   :(
 (الرئيس) والبرازيل وتشاد وكوبا وغيانا والهند وزيمبابوي. 

عيها الثاني والثامن، حضر الاجتماع كمراقبين ممثلون  وطبقاً للمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في اجتما .3
عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) باعتبار كل منهما وكالة منفذة،  

 ب.وأمين خزانة الصندوق، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والبنك الدولي كمراق

فريق   .4 وأعضاء  التنفيذ  لجنة  رئيس  ونائب  الأوزون  أمانة  وموظفو  التنفيذي  الأمين  أيضاً  الاجتماع  وحضر 
  التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي.

 . 2023 كانون الثاني /يناير 30 يومفي ة تقني لأسباب  هذه الوثيقةأعيد إصدار* 
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 وحضر الاجتماع ممثل عن المفوضية الأوروبية.  .5

بصفة مراقب ممثلو وكالة التحقيقات البيئية، ومعهد الحوكمة والتنمية المستدامة، ومجلس الدفاع عن  كما حضر   .6
 الموارد الطبيعية، ورابطة مصنعي غاز التبريد في الهند. 

 افتتاح الاجتماع : من جدول الأعمال 1البند 

سعين ورحب بالمشاركين وأشار  افتتح رئيس الجلسة، السيد حسن علي مبارك (البحرين)، الاجتماع الحادي والت .7
إلى أن فريق العمل التابع لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي والمعني بتجديد موارد الصندوق لفترة الثلاث سنوات  

كان حاضراً في الاجتماع. كما شجع المشاركين على تزويد فريق العمل بآرائهم، والتي قد تكون مفيدة في    2024-2026
 جديد. عملها بشأن الت

في الاجتماع، ستنظر اللجنة التنفيذية في خطط الأعمال للسنوات الثلاث اللاحقة مع العديد من التقارير وطلبات   .8
لتمويل المشروعات الجديدة ومراحل خطط إجارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وستستمر مناقشة العديد من  ا

وم السابقة،  الاجتماعات  من  السياسات  المواد  قضايا  إزالة  لتكلفة  التوجيهية  المبادئ  بشأن  تقدم  إحراز  الضروري  ن 
تقديم طلب  أول  في  النظر  سيتم  ذلك،  على  وعلاوة  للمواد    يالهيدروفلوروكربونية.  كيغالي  تنفيذ  لخطة 

مؤسسات  الهيدروفلوروكربونية، وستواصل اللجنة التنفيذية مناقشاتها المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة والتخلص وقدرة  
الصندوق المتعدد الأطراف على معالجة خفض الهيدروفلوروكربون. كما سيستمع المشاركون إلى استراتيجية المعلومات  

 الخاصة بالصندوق المتعدد الأطراف ويتخذون قرارات تتعلق بميزانية الصندوق والمسائل المالية الأخرى. 

له خلال فترة ولايته وعلى التزامها المستمر بالإدارة الناجحة  شكر الرئيس اللجنة التنفيذية على الثقة التي أولتها   .9
 للصندوق المتعدد الأطراف. 

ومخاطبة  .10 الاجتماع  إلى  للانضمام  لليونيب،  التنفيذية  المديرة  أندرسن  إنغر  السيدة  الرئيس  دعا  وبالتالي، 
 المشاركين. 

ماع اللجنة التنفيذية لأول مرة وأنها قالت السيدة أندرسن في ملاحظاتها أنه كان من دواعي سرورها حضور اجت .11
النامية المساعدة على الرغم من   البلدان  اللجنة على تفانيها في ضمان استمرار تلقي  تود أن تغتنم هذه الفرصة لتهنئة 

). لعبت اليونيب دوراً فريداً ومتعدد الأوجه في العمل الذي تم تنفيذه بموجب بروتوكول  19- مرض كورونا (جائحة كوفيد
تريال: من خلال أمانة الأوزون؛ ومن خلال أمانة الصندوق المتعدد الأطراف؛ وبصفتها أمينة الصندوق؛ وبصفتها  مون

وكالة منفذة. وقد كان عملها هذا حاسماً للتخفيف من آثار الأزمة الكوكبية الثلاثية لتغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع  
البحث العلمي المستقل أن شفاء طبقة الأوزون يقدم مساهمة حيوية في الوقت  البيولوجي، والتلوث والنفايات. وقد أظهر  

 المناسب لحماية صحة الإنسان والنظام الإيكولوجي والحفاظ على درجة حرارة المناخ. 

ثلاثة   .12 في  أنشطتها  نطاق  توسيع  من خلال  أكبر  فرقاً  تحدث  أن  ويمكن  للآخرين  قدوة  التنفيذية  اللجنة  شكلت 
الخصوص. كان المجال الأول من خلال التمويل وتسهيل تنفيذ تعديل كيغالي، والذي يمكن أن يوفر   مجالات على وجه

درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر    1.5دفعة كبيرة للجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى  
درجة    0.4وروكربونية إلى درءِ خطر ما يصل إلى  الصناعي. ووفقاً للتقديرات، يمكن أن تؤدي إزالة المواد الهيدروفل

 مئوية من الاحترار العالمي خلال القرن الحادي والعشرين. 

تمثل المجال الثاني في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، حيث كان من الضروري معالجة فقر الطاقة وزيادة الأمن   .13
التبريد بطريق النامية من خلال تشغيل سلاسل  ة منخفضة الكربون. ويجب أن تسير الجهود في هذا  الغذائي في الدول 

الصدد بالتوازي مع التحول إلى الطاقة النظيفة لإبطاء تغير المناخ على المدى القصير، ولتعزيز التنمية المستدامة على  
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تحديد أفضل  المدى الطويل. وقد حدد تعديل كيغالي التزاماً بالتعامل مع كفاءة استخدام الطاقة. وتتمثل مهمة اللجنة في  
 السبل للوفاء بهذا الالتزام دون تكرار عمل الهيئات الأخرى. 

الطريقة الثالثة التي يمكن للجنة أن تحدث فرقاً أكبر من خلالها هي تبادل الدروس المستفادة مع هيئات الاتفاقات   .14
ي، والتي كانت طريقة فريدة  البيئية المتعددة الأطراف الأخرى، على سبيل المثال فيما يتعلق بمشاريع التعزيز المؤسس 

آلية   لزيادة قدرات أولئك الذين تعاملوا مع حماية طبقة الأوزون والتخفيف من آثار تغير المناخ، وفيما يتعلق بتطوير 
 تمويل قوية، والتي ستكون ضرورية لتنفيذ الاتفاقية الدولية المرتقبة بشأن التلوث البلاستيكي.

أعضائ .15 بفضل  التنفيذية  اللجنة  الكوكب،  حققت  يعول  حيث  بذلك.  القيام  وستواصل  السنين  مر  على  الكثير  ها 
 وبالتالي البشرية، عليها. 

كلماتها   .16 وقتها وعلى  تكريس  أندرسن على  للسيدة  تقديرهم  أعرب الأعضاء عن  الملاحظات،  هذه  إثر  وعلى 
لتنفيذ  المشجعة وروح الإلهام. كما أكد العديد من الأعضاء الدور الأساسي الذي تقوم به الي ونيب في الجهود المبذولة 

بروتوكول مونتريال واستشهدوا بالأمانة ومساهمة العلماء ونقل التكنولوجيا وروح الزمالة كعناصر رئيسية لتكلل تلك  
 الجهود بالنجاح. 

التقنية  قال أحد الأعضاء إن تفاني الأمانة في مهمتها تجسد في كل عضو من أعضائها وأن مشاريع المساعدة   .17
والتعزيز المؤسسي التي نفذتها اليونيب، ولا سيما في البلدان ذات الاستهلاك المنخفض، كانت أساسية لضمان الامتثال  
للقطاعات   الامتثال  تكاليف  تقليل  من  تمكنت  اللجنة  إن  آخر  عضو  وقال  مونتريال.  بروتوكول  مع  واسع  نطاق  على 

لفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الدعم الثابت للبلدان غير العاملة بموجب  ، حيث يعزى ا 5والمستهلكين في بلدان المادة  
 . 5المادة 

قال أحد الأعضاء أنه يمكن لتنفيذ بروتوكول مونتريال أن يسهم بشكل بارز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،   .18
التنفيذ ضروري للحفاظ على صحة كوكب وحماية التنوع البيولوجي والتخفيف من تغير المناخ. وبناء عليه، فإن هذا  

الأرض. وقال عضو آخر إن مساهمة اللجنة التنفيذية في الحفاظ على البيئة كانت مهمة بشكل خاص للبلدان ذات حجم  
الاستهلاك المنخفض التي كانت شديدة التأثر بتأثيرات تغير المناخ. وأعُرب عن الأمل في أن تواصل اليونيب تعاونها 

 لجنة في سعيها للبناء على التقدم الذي أحرزته حتى الآن.الوثيق مع ال 

 المسائل التنظيمية : من جدول الأعمال 2البند 

 إقرار جدول الأعمال   ) أ(

اعتمدت اللجنة التنفيذية جدول الأعمال التالي للاجتماع على أساس جدول الأعمال المؤقت الوارد في الوثيقة   .19
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1 : 

 . افتتاح الاجتماع .1

 المسائل التنظيمية: .2

 إقرار جدول الأعمال؛   ) أ(

 تنظيم العمل.  )ب(

 أنشطة الأمانة. .3
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 المسائل المالية: .4

 حالة المساهمات والمصروفات؛   ) أ(

 تقرير عن الأرصدة وتوافر الموارد؛   )ب(

 حسابات الصندوق المتعدد الأطراف:   )ج(

 ؛ 2021الحسابات الختامية لعام   )1(

 ؛ 2021تسوية حسابات عام  )2(

أمانة    ) د( لعامي  ميزانيتي  عليها  الموافق  لعام    2024و  2023الصندوق  المقترحة  والميزانية 
2025 . 

 بيانات البرامج القطرية وآفاق الامتثال.  .5

 التقييم:  .6

 ؛ 2021تقييم أداء الوكالات المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام   ) أ(

 تحديث لحالة المرحلة الثانية من تقييم الشبكات الإقليمية لموظفي الأوزون الوطنيين؛   )ب(

 . 2023صد وتقييم برنامج العمل لعام ر  )ج(

 تنفيذ البرنامج:  .7

 :2021ديسمبر/كانون الأول  31التقارير المرحلية والتقارير المالية حتى   ) أ(

 التقرير المرحلي المجمع؛  )1(

 الوكالات الثنائية؛  )2(

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛  )3(

 برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛  )4(

 الصناعية؛ منظمة الأمم المتحدة للتنمية  )5(

 البنك الدولي. )6(

 تقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة؛   )ب(

 . 2022تقرير مجمع لإنهاء المشروعات لعام   )ج(

 تخطيط الأعمال: .8
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للفترة    ) أ( الأطراف  المتعدد  للصندوق  المجمعة  الأعمال  خطة  تنفيذ  حالة  عن  -2022تحديث 
 ؛ 2023-2021والتخطيط المالي لفترة السنتين  2024

 ات في تقديم الشرائح؛ التأخير  )ب(

 ؛ 2025-2023خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة   )ج(

 : 2025-2023خطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة للفترة   ) د(

 الوكالات الثنائية؛  )1(

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛  )2(

 برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛  )3(

 منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛  )4(

 البنك الدولي. )5(

 مقترحات المشروعات:  .9

 نظرة عامة على القضايا التي تم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات؛  ) أ(

 التعاون الثنائي؛   )ب(

 المشروعات الموصي بالموافقة الشمولية عليها؛   )ج(

 المشروعات الموصي بالنظر الإفرادي فيها؛   ) د(

 ؛ 2023بيئة لعام ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لبرنامج الأمم المتحدة لل  ) ه (

لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة    2023تكاليف الوحدة الأساسية لعام    )و(
 للتنمية الصناعية والبنك الدولي.

ونماذج  .10 النهائي  والتقرير  التمويل،  ذلك مستويات  في  بما  المؤسسي،  التعزيز  استعراض مشروعات 
بشكل منتظم (المقرر    5كن أن تستخدمها جميع أطراف المادة  تمديد الطلبات، ومؤشرات الأداء التي يم

89/3 .( 

 المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال:  .11

بلدان   ) أ( التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في  التوجيهية لتمويل التخفيض  إعداد المبادئ 
 : 5المادة 

دروفلوروكربون في قطاع  تحليل لمستوى وطرائق التمويل للتخفيض التدريجي للهي )1(
 )؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40من الوثيقة  180خدمة التبريد (الفقرة 
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؛  28/2  من المقرر  24مشروع معايير للتمويل بما في ذلك النظر في تفعيل الفقرة   )2(
الوثيقة    176(الفقرة   والمقرر    UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40من 

 (د))؛ 90/49

 كفاءة استخدام الطاقة:  )ب(

الطاقة  )1( استخدام  كفاءة  تعزيز  و/أو  على  للحفاظ  التجريبية  للمشروعات  معايير 
لتكنولوجيات الإحلال والمعدات في سياق التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون 

 ))؛ 1(ب)( 90/50(المقرر 

الإطار التشغيلي لمواصلة توضيح الجوانب المؤسسية والمشروعات والأنشطة التي   )2(
وق المتعدد الأطراف للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام  يمكن أن ينفذها الصند

الطاقة لتكنولوجيات الإحلال والمعدات في قطاعي التصنيع والخدمة عند التخفيض  
الوثيقة   في  المحددة  الفئات  في  الهيدروفلوروكربونية  للمواد  التدريجي 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/12    في الجدول    2و  1في سياق خيارات التنفيذ
 ))؛ 2(ب)(90/50من الوثيقة (المقرر  3

للمناخ   )3( الأخضر  وصندوق  العالمية  البيئة  مرفق  أمانتي  مع  المشاورات  عن  تقرير 
السياسات   حول  المعلومات  تبادل  بشأن  الصلة  ذات  الأخرى  التمويل  ومؤسسات 
والمشاريع وطرائق التمويل ذات الصلة المتعلقة بالحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة 

 عزيزها أثناء التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ و/أو ت

بالمساعدة في إعداد قائمة جرد    5وضع معايير لنافذة تمويل لتزويد البلدان المشمولة بالمادة    )ج(
لمصارف المواد الخاضعة للرقابة المستعملة أو غير المرغوب فيها ووضع خطة لجمع هذه  

 (ج)). 49/ 90رر المواد ونقلها والتخلص منها) (المق

الهيدروفلوروكربون  .12 معالجة خفض  على  الأطراف  المتعدد  الصندوق  مؤسسات  بقدرة  يتعلق  تحليل 
 ). 89/4(المقرر 

المتعدد   .13 الصندوق  يدعمها  التي  الأنشطة  استدامة  ضمان  كيفية  إبراز  لمواصلة  اللازمة  الفرص 
المقدمة من الأمانة عن قدرات الشريك  الأطراف، بما في ذلك من خلال مواصلة التوضيح في الوثائق  

 )). 3(ج)(89/1والمخاطر والافتراضات الحرجة التي نظر فيها (المقرر 

الاستعراض العام لنظم الرصد والإبلاغ والتحقق والترخيص والحصص قيد النفاذ والتي وضعت بدعم   .14
 ). 89/2من الصندوق المتعدد الأطراف (المقرر 

لصندوق المتعدد الأطراف لتشمل خطة مفصلة عن إدارة المعلومات تحديث لاستراتيجية المعلومات ل .15
واضحة   ومواعيد  اللازمة،  والموارد  الإنترنت/المعلومات،  موقع  تكنولوجيا  واحتياجات  والمعارف 

 )). 2(ج)(89/1للتنفيذ (المقرر  

 التقرير الفرعي المعني بقطاع الإنتاج.  .16

 مسائل أخرى.  .17
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 اعتماد التقرير.  .18

 اختتام الاجتماع.  .19

  تنظيم العمل   ب) (

من جدول الأعمال: مسائل أخرى القضايا ذات الصلة    17اللجنة التنفيذية على أن تنظر في إطار البند    وافقت .20
 بمواعيد وأماكن الاجتماعات من الثاني والتسعين الى السابع والتسعين. 

التنفيذية أيضا على أن تعاقد الفريق الفرعي المعني بقطاع الإنتاج ب  وافقت .21 البرازيل،  اللجنة  الحالي:  التشكيل 
 وكندا، وكوبا، وفنلندا، والهند، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية وزمبابوي

 أنشطة الأمانة : من جدول الأعمال 3البند 

، التي قدمت لمحة عامة عن العمل الذي قامت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/2قدم كبير الموظفين الوثيقة   .22
التنفيذية، بشأن    به الأمانة منذ الاجتماع اللجنة  فيها.  للتنظر  التسعين، بما في ذلك تعيين ثلاثة موظفين جدد، وتوصية 

 للصندوق المتعدد الأطراف من قبل شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف.  2019استجابة الإدارة لتقييم عام 

مناصب داخل الأمانة وأعربوا عن موافقتهم على ورحب الأعضاء بالموظفين الثلاثة الجدد الذين شغلوا مؤخرا   .23
اقتراح إرسال رد الإدارة إلى أمانة شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف مع رسالة من الرئيس نيابة عن اللجنة  

 التنفيذية.

عضاء إلى أنه  وفيما يتعلق باستجابة الإدارة لتقييم شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف، أشار أحد الأ .24
، لا  89/1فيما يتعلق بوضع إطار النتائج وبطاقة الأداء التي تناسب عمليات الصندوق المتعدد الأطراف عملا بالمقرر  

. علاوة على ذلك، ينبغي أن يظل أي تعزيز لوظيفة  5ينبغي وضع أي عبء إضافي على البلدان المدرجة في المادة  
خلال إزالة إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة والتخفيض التدريجي   التقييم ضمن اختصاص تحقيق الامتثال من

لها، باتباع نهج قطري مع مراعاة الظروف الوطنية. والنموذج الحالي للنهج ذي المرحلتين للتقييمات كان فعالا للغاية.  
المادة   في  المدرجة  البلدان  على  المحتمل  الإضافي  العبء  المنفذ   5وفي ضوء  من والوكالات  يكون  لا  قد  والأمانة،  ة 

 المناسب إضافة عناصر تقييم جديدة. 

على تعليق من أحد الأعضاء حيث أشار إلى أنه سيكون من المفيد الحصول على معلومات حول أي مسائل    ورداً  .25
، أشار  محددة يتم تناولها في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات لغرض إعداد التقارير المرحلية والوثائق الأخرى

المشترك بين   التنسيق  التقرير المتعلق بأنشطة الأمانة يتضمن معلومات مختصرة عن اجتماع  كبير الموظفين إلى أن 
الوكالات وأن التقرير الكامل لذلك الاجتماع قد تم نشره بالفعل على بوابة الاجتماع الحالي، غير أنها أحاطت علما بأن  

الأم أنشطة  تقرير  يتضمن  أن  الطلب  تلك  يتم  خلال  المنعقدة  الموضوعية  المناقشات  حول  المعلومات  من  المزيد  انة 
 الاجتماعات. 

 اللجنة التنفيذية:  قررت  .26

ُ   ) أ( علما الوثيقة  الإحاطة  في  الوارد  الأمانة  بأنشطة  المتعلق  بالتقرير  التقدير،  مع   ،
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/2 ؛ 
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الصادر عن اللج  )ب( بأن تحيل رد الإدارة  إلى الأمانة  تقييم عام  الطلب  التنفيذية بشأن  للصندوق    2019نة 
لهذا التقرير،    1المتعدد الأطراف من قبل شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف، الوارد في المرفق  

 إلى أمانة شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف برسالة من رئيس اللجنة التنفيذية نيابة عن اللجنة. 

  ) 91/1(المقرر 

 مسائل مالية : من جدول الأعمال 4لبند ا

 حالة المساهمات والمصروفات  ) أ(

في   .27 الواردة  والمصروفات  المساهمات  حالة  عن  التقرير  الخزانة  أمين  قدم 
 وقدم معلومات محدثة عن مساهمات البلدان في الصندوق متعدد الأطراف.  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/3الوثيقة

دولاراً أمريكياً من حكومات  1,479,875مين الخزانة مساهمات إضافية يبلغ مجموعها  ومنذ إصدار هذه الوثيقة، تلقى أ
  29إلى    2022إيطاليا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا، وبذلك يصل مجموع عدد الأطراف الذين ساهموا في الصندوق لعام  

 ً ات عن المساهمات الإضافية، إلى  . وسيتضمن تقرير أمين الخزانة النهائي، الذي سيتم إرفاقه بهذا التقرير، معلومطرفا
تم إرسال فواتير التذكير، في بداية جانب تصحيح أحد الأرقام لكي يبين أن أحد الأطراف قد سدد مساهماته بالكامل. و

آلية سعر الصرف  2022أغسطس/ التراكمية بحساب  الخسائر  لم يسددوا مساهماتهم بعد. وتبلغ  الذين  الأطراف  إلى   ،
 مليون دولاراً أمريكياً.  28 الثابت حالياً حوالي

الأول   5في   .28 الصندوق  2022ديسمبر/كانون  بلغ رصيد  نقداً.  502,945,039،  كله  أمريكياً،  وعملاً   دولاراً 
يستخدم  للاجتماع    Ex.V/1بالمقرر   للأطراف، سوف  الخامس  الاستثنائي  من   246للاجتماع  أمريكي  دولار  مليون 

 2030بعد عام    2020-2018سدادها للصندوق المتعدد الأطراف خلال فترة الثلاث سنوات  الأموال المتبقية المستحق  
ً   256,945,039وبناءً على ذاك، بلغ الرصيد المتاح للاجتماع الحالي  لدعم تنفيذ بروتوكول مونتريال.  دولاراً أمريكيا

 :اللجنة التنفيذية قررت .29

ً   ) أ( المسا  أن تحيط علما أمين الخزانة عن حالة  المرفق  بتقرير  في  الواردة  والمصروفات  بهذا    2همات 
 التقرير؛ 

وأن تحث جميع الأطراف على تسديد مساهماتهم في الصندوق متعدد الأطراف بالكامل وفي أقرب    )ب(
  وقت ممكن؛

لديهم مساهمات   )ج( الذين  المتابعة مع الأطراف  الخزانة مواصلة  الموظفين وأمين  وأن تطلب من كبير 
 .سنوات أو أكثر، وتقديم تقرير إلى اللجنة في الاجتماع الثاني والتسعينمستحقة لمدة ثلاث  

  ) 91/2(المقرر 

 تقرير عن الأرصدة وتوافر الموارد  ) ب(

لاجتماع اوقال إن الأموال التي ستتم إعادتها إلى    .UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/4قدم ممثل الأمانة الوثيقة .30
دولار أمريكي للوكالات    3,085,700ر أمريكي للوكالات الثنائية ودولا    21,199الحالي تشمل تكاليف الدعم وقدرها

المطلوب في هذا الاجتماع   المنفذة. التمويل  الوكالة.  83,048,165وبلغ إجمالي  تكاليف دعم   دولار أمريكي، شاملاً 
 .وكانت الأموال الكافية متاحة للاعتمادات
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 :اللجنة التنفيذية قررت .31

 :بما يليأن تحيط علما ً  ) أ(

الوثيقة   )1( في  الواردين  الموارد  وتوافر  الأرصدة  عن  التقرير 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/4 ؛ 

كان المستوى الصافي للأموال التي أعادتها الوكالات المنفذة في الاجتماع الحادي والتسعين  )2(
دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم  38,438، يتألف من 3,085,700دولار أمريكي 
وقدرها و  2,887  الوكالة  الإنمائي؛  المتحدة  الأمم  برنامج  من  أمريكي   2,578,802دولار 

وقدرها   الوكالة  دعم  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكي،  من   219,667دولار  أمريكي  دولار 
وقدرها    225,813اليونيب؛   الوكالة  دعم  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكي،   16,526دولار 

و اليونيدو؛  من  أمريكي  الوكالة دولا  3,334دولار  دعم  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكي  ر 
 دولار أمريكي من البنك الدولي؛  233وقدرها 

قدرها   )3( بأرصدة  يحتفظ  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  شاملة   30,298أن  أمريكي،  دولار 
و سابقاً،  عامين  مدى  على  إنجازهما  تم  لمشروعين  الوكالة،  دعم  دولار   43,987تكاليف 

تكا ليف دعم الوكالة، لأربع مشروعات منجزة ممولة باستخدام المساهمات أمريكي، شاملاً 
أنشطة البدء السريع لتنفيذ   الطوعية الإضافية التي قدمتها مجموعة من البلدان المانحة لتمويله

 التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ 

يف دعم الوكالة، لمشروع دولار أمريكي، شاملةً تكال  5,931احتفظت اليونيدو بأرصدة قدرها   )4(
دولار أمريكي، شاملاً تكاليف دعم    23,307واحد تم إنجازه على مدى عامين سابقاً، ومبلغ  

إنجازهما   تم  لمشروعين  ومبلغ  "الوكالة،  التنفيذية"  اللجنة  من  دولار   210,806بقرار 
الطوعية أمريكي، شاملاً تكاليف دعم الوكالة، لسبع مشروعات ممولة باستخدام المساهمات  

الإضافية التي قدمتها مجموعة من البلدان المانحة لتمويل أنشطة البدء السريع لتنفيذ التخفيض 
 التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ 

دولار أمريكي، شاملاً تكاليف دعم الوكالة، لمشروع   334يحتفظ البنك الدولي برصيد قدره   )5(
افية التي قدمتها مجموعة من البلدان المانحة واحد ممول باستخدام المساهمات الطوعية الإض

 لتمويل أنشطة البدء السريع لتنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ 

والتسعين   كان )6( الحادي  الاجتماع  في  فرنسا  أعادتها حكومة  التي  للأموال  الصافي  المستوى 
من    21,199 يتألف  أمريكي،  بالإ  18,488دولار  أمريكي،  دعم دولار  تكاليف  إلى  ضافة 

دولار أمريكي،   1,232دولار أمريكي، والفوائد المتراكمة وقدرها    1,479الوكالة وقدرها  
 التي ستعُتبر دخلاً إضافياً للصندوق؛ 

 :أن تطالب  )ب(

يتم  )1( لم  والتي  بها  الملتزم  الأموال  إلغاء  أو  الصرف  في  بالشروع  والمنفذة  الثنائية  الوكالات 
بقرار من "ن ضرورية للمشروعات المكتملة والمشروعات المنجزة  الالتزام بها التي لم تك

 وأن تعيد الأرصدة المرتبطة بها في الاجتماع الثاني والتسعين؛  "اللجنة التنفيذية
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وأن يشرع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الصرف  )2(
بالمشروعات المنجزة قبل أكثر من عامين وأن يعيدا الأرصدة أو إلغاء الالتزامات الخاصة  

 في الاجتماع الثاني والتسعين؛ 

والبنك  )3( الصناعية  للتنمية  المتحدة  الأمم  ومنظمة  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  يشرع  وأن 
الدولي في الصرف أو إعادة الأرصدة من المشروعات المنجزة الممولة باستخدام المساهمات 

 الإضافية في الاجتماع الثاني والتسعين؛  الطوعية

بقرار من اللجنة "وأن تعيد اليونيدو في الاجتماع الثاني والتسعين أرصدة مشروعين منجزين   )4(
 )؛ و1)(1(17/ 86التنفيذية"، عملا بالمقرر 

دولار أمريكي نقداً    21,199أن يتابع أمين الخزانة مع حكومة فرنسا فيما يتعلق بإعادة المبلغ   )5(
 ) أعلاه. 6(أ)(ذكور في الفقرة الفرعية الم -

 ) 91/3(المقرر 

 حسابات الصندوق المتعدد الأطراف  (ج)  

 2021النهائية لعام  الحسابات  )1(

ُ   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/5قدم أمين الخزانة الوثيقة .32 للممارسات السابقة، تم استخدام    وقال إنه وفقا
النهائية، أبلغت وكالتان منفذتان عن تعديل صافي قدره  وبعد   أرقام مؤقتة في إعداد الحسابات.   65,413تقديم الأرقام 

قدره   تعديل  عن  منفذة  وكالات  ثلاث  وأبلغت  الإجمالية،  الإيرادات  مستوى  على  أمريكي  دولار    1,922,883دولار 
التعديلات في  وست ولم يقدم البنك الدولي طلباً لإجراء تعديلات.  أمريكي على مستوى المصروفات الإجمالية. بين هذه 

 . 2022حسابات عام 

 :اللجنة التنفيذية قررت .33

التي    2021ديسمبر    31أن تحيط علماً بالبيانات المالية النهائية المدققة للصندوق متعدد الأطراف حتى    ) أ(
الوثيقة   في  الواردة  العام  للقطاع  الدولية  المحاسبية  للمعايير  وفقاً  أعُدت 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/5 ؛ 

للصندوق متعدد الأطراف الفروق بين   2022تطلب من أمين الخزانة أن يسجل في حسابات عام وأن   )ب(
الواردة في الجدول    2021وبياناتها النهائية لعام    2021البيانات المالية المؤقتة للوكالات المنفذة لعام  

 . .UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/5من الوثيقة  1

 ) 91/4(المقرر 

 2021تسوية حسابات عام   )2(

. وقال إنه لم توجد أي تناقضات بين جرد الأمانة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/6قدم ممثل الأمانة الوثيقة   .34
كانت بنود التسوية غير المسددة التي   .2021للمشروعات المعتمدة والتقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة لعام  

  417,517دولار أمريكي في الإنفاق لليونيدو و  173,352دات ودولار أمريكي في الإيرا  1,377تتطلب تفسيراً بقيمة  
 .دولار أمريكي في الإيرادات للبنك الدولي
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دولار أمريكي المطلوب تعويضه بواسطة أمين  3.483.443 مبلغ  البعد الاجتماع، أبلغ البنك الدولي الأمانة بأن   .35
   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/6) من الوثيقة  3) ((ب  9الخزانة مقابل الموافقات الجديدة ، كما هو مبين في الفقرة  

. وبالتالي  2022، وأن العائد سينعكس في البيان المالي للبنك الدولي لعام  السابع والثمانين قد تم خصمه بالفعل في الاجتماع  
 أمين الخزانة. طرف  لن تكون هناك حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر من 

 :اللجنة التنفيذية قررت .36

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/6الواردة في الوثيقة  2021أن تحيط علما بتسوية حسابات عام   ) أ(

 :وأن تطلب من أمين الصندوق أن يخصم من التحويلات المستقبلية ما يلي  )ب(

 2021دولار أمريكي، على حساب الدخل من الفوائد المكتسبة في عام    540,089لليونيب،   )1(
حساب في  المذكورة  السابقة  لعام  والسنوات  النهائية  بعد    2021اته  موازنتها  تتم  لم  التي 

 بالاعتمادات الجديدة؛ 

الفوائد المذكورة في حساباتها   104,843لليونيدو،   )2( دولار أمريكي، على حساب الدخل من 
 التي لم تتم موازنتها بعد بالاعتمادات الجديدة؛  2021النهائية لعام 

 :أن تطلب من اليونيدو إجراء ما يلي  )ج(

التي تمثل الدخل الذي دولار أمريكي    2,036,154  ، تعديلات قدرها 2022ها لعام  في حسابات )1(
دولار أمريكي الذي يمثل المنح المغلقة في عام   11,317، ومبلغ  2021تم تسجيله في عام  

ولكنها لم تسجل في الحسابات النهائية   2021التي تم تسجيلها في التقرير المرحلي لعام    2021
 2021أمريكي الذي يمثل الدخل المؤجل من المنح المسجلة في عام    دولار  65,400ومبلغ  

 في التقرير المرحلي ولكنها لم تسجل في الحسابات النهائية؛ 

دولار أمريكي الذي يمثل النفقات   63,435، تعديل قدره  2022في تقريرها المرحلي لعام   )2(
 ؛ 2021التي لم يتم تسجيلها في عام 

المن  ) د( الوكالات  أن  إلى  لعام  أن تشير  التالية  المعلقة  التسوية  بنود  المعنية سوف تحدث  قبل    2021فذة 
 :الاجتماع الثالث والتسعين

دولار أمريكي في الإنفاق بين   173,352دولار أمريكي في الدخل و  1,377فروق قدرها   )1(
 التقرير المرحلي والحسابات النهائية لليونيدو؛ 

التقرير المرحلي والحسابات النهائية دولار أمريكي في الدخل بين    417,517فروق قدرها   )2(
 للبنك الدولي؛ 

 :أن تشير إلى بنود التسوية الدائمة على النحو التالي  ) ه (

المبلغين   )1( في  المحددة،  غير  للمشروعات  الإنمائي،  المتحدة  الأمم  دولار   68,300لبرنامج 
 دولار أمريكي؛ 29,054أمريكي و

 :ت ثنائية أخرى عند الاقتضاءللبنك الدولي، للمشروعات التالية المنفذة مع وكالا )2(
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اليابان  ) أ( لحكومة  الثنائي  المبلغ   (THA/PHA/68/TAS/158) التعاون  في 
 دولار أمريكي؛   342,350

اليابان  )ب( لحكومة  الثنائي   (VIE/PHA/76/TAS/71) التعاون 
 ؛دولار أمريكي  234,170 في المبلغ (VIE/PHA/84/INV/75)و

السويد  )ج( لحكومة  الثنائي  المبلغ   (THA/HAL/29/TAS/120) التعاون  في 
 دولار أمريكي؛   225,985

  (CPR/PRO/44/INV/425)التعاون الثنائي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية    ) د(
 دولار أمريكي؛  5,375,000في المبلغ 

  (CPR/PRO/47/INV/439)التعاون الثنائي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية    ) ه (
 دولار أمريكي؛  5,375,000المبلغ  في

المبرد    )و(   1,198,946المبلغ    في (THA/REF/26/INV/104) لتايلاندمشروع 
 .دولار أمريكي

  )  91/5(المقرر 

 لأمانة الصندوق 2025الموافق عليها والميزانيات المقترحة لعام  2024و 2023ميزانيات    (د) 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/7قدم ممثل الأمانة الوثيقة  .37

 اللجنة التنفيذية:  قررت .38

 الإحاطة علماً بما يلي:   ) أ(

لأمانة   2025والميزانية المقترحة لعام    2024و  2023الوثيقة الخاصة بالميزانية المنقحة لعام   )1(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/7الصندوق الواردة في الوثيقة 

 2021ق لعام  دولار أمريكي من الميزانية المعتمدة لأمانة الصندو  1,491,964إعادة مبلغ   )2(
 إلى الصندوق المتعدد الأطراف في الاجتماع الحادي والتسعين؛ 

 الموافقة على إدراج ما يلي في الميزانية المنقحة:   )ب(

دولار أمريكي في   247,700)، كل منهما بمبلغ  P-4(  4-وظيفتان بمنصب ذو مستوى ب )1(
 في المائة؛  3، تخضعان بعد ذلك لمعدل تضخم بنسبة 2023عام 

في اجتماعات   5بدل السفر وبدل الإقامة اليومي لحضور مندوب إضافي واحد بموجب المادة   )2(
وما بعد ذلك، تمشياً مع المقرر   2023دولار أمريكي في عام    7,700اللجنة التنفيذية، بمبلغ  

أن الميزانية ذات الصلة ستعاد إلى الصندوق في العام الذي   للأطراف، مع ملاحظة  34/17
 عضواً في اللجنة التنفيذية؛  5رف المعني بالمادة كان فيه الط
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دولار   542,000و  2023دولار أمريكي في عام    358,000تطوير نظام إدارة المعرفة بمبلغ   )3(
 ؛ 2024أمريكي في عام 

بنظام إدارة أوموجا ( )4( المتعلق  المتحدة، بمبلغ  Umojaالدعم  دولار   115,000) لدى الأمم 
 وما بعده.  2024دولار أمريكي في عام   60,000و 2023أمريكي في عام 

لعام    )ج( المعدلة  الموازنات  في  المستخدمِ  المقترح  النموذج  على  والميزانيات    2024و  2023الموافقة 
 بهذا التقرير لعرض ميزانية أمانة الصندوق.  3كما هو وارد في المرفق  2025المعتمدة لعام 

 الموافقة أيضاً على:   ) د(

لعا )1( المنقحة  في   8,645,326البالغة    2023م  الميزانية  الوارد  النحو  على  أمريكي،  دولار 
، بما في ذلك التجاوز 2022بهذا التقرير، استناداً إلى: تكاليف الموظفين الفعلية لعام    3المرفق

في المائة في تكاليف    3دولار أمريكي؛ أي زيادة بنسبة    290,000المتوقع في الميزانية البالغ  
و الاحتياجات د  976,100الموظفين؛  عن  الناشئة  الصلة  ذات  التكاليف  من  أمريكي  ولار 

 الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛  

لعام   )2( المنقحة  في   8,610,023البالغة    2024الميزانية  الوارد  النحو  على  أمريكي  دولار 
ثناء التجاوز المتوقع ، باست 2023بهذا التقرير، استناداً إلى: الميزانية المنقحة لعام    3المرفق

 1,119,962في المائة في تكاليف الموظفين؛ و  3؛ أي زيادة بنسبة  2022في الميزانية لعام  
دولار أمريكي للتكاليف ذات الصلة الناشئة عن المتطلبات الإضافية المشار إليها في الفقرة  

 الفرعية (ب) أعلاه؛ و  

 3دولار أمريكي كما هو وارد في المرفق  8,224,624وقدرها    2025الميزانية المقترحة لعام   )3(
ميزانية   على:  بناءً  التقرير،  بنسبة    2024بهذا  زيادة  أي  تكاليف   3المنقحة؛  في  المائة  في 

و المتطلبات   593,269الموظفين؛  عن  الناشئة  الصلة  ذات  التكاليف  من  أمريكي  دولار 
من تطوير   3أن المرحلة  الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، مع ملاحظة  

 نظام إدارة المعرفة لم تدرج طيه.

 ) 91/6(المقرر 

 بيانات البرنامج القطري وآفاق الامتثال  : من جدول الأعمال 5البند 

 .  الأولى الإضافةو UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/8ممثل الأمانة الوثيقتين  قدم  .39

 ما يلي: التنفيذيةاللجنة  وقررت .40

الوثيقة    ) أ( في  الواردة  الامتثال  وآفاق  القطري  البرنامج  ببيانات  المتعلقة  بالمعلومات  علماً  تحيط  أن 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/8  والوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/8.Add.1    بما

،  2021دولة بيانات برامج قطرية لعام    127، قدمت  2022أكتوبر/تشرين الأول    11في ذلك أنه حتى  
 دولة ذلك؛  17ولم تفعل 

بعد إصدار الوثيقة   2021بلداً إضافية قدمت بيانات برامج قطري لعام    15وأن تحيط علماً كذلك بأن    )ب(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/8 ؛ 
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 أن تطلب:   )ج(

في ضمان الإبلاغ الدقيق عن   5أن تواصل الوكالات المنفذة مساعدة البلدان العاملة بالمادة   )1(
دروفلوروكربونية، بما في ذلك تصنيع الخلائط، في شكل البيانات بشأن استخدام المواد الهي

 (ج)؛  90/3تقرير بيانات البرنامج القطري المنقح المحدث وفقاً للمقرر 

 الأمانة: )2(

أن تزود أمانة الأوزون بأي بيانات عن استهلاك الهيدروفلوروكربون من شأنها أن    أ. 
أمانة الأوزون في إعداد المعلومات المطلوبة بموجب   من المقرر    2الفقرة  تساعد 

 للأطراف؛  34/13

أن توجه رسائل إلى حكومات جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي بشأن تقارير بيانات    ب.
، لحثها على تقديم هذه التقارير  2021الأطراف المعلقة عن البرامج القطري ة لعام  

 في أقرب وقت ممكن.

 ) 91/7(المقرر 

 التقييم : من جدول الأعمال 6البند 

  2021تقييم أداء الوكالات المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام   ) أ(

، ولاحظت أن الوكالات المنفذة المعنية أجرت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/9قدمت ممثلة الأمانة الوثيقة   .41
تسوية جميع المسائل  مناقشات مع وحدات الأوزون الوطنية التي اثارت مسائل خلال تقييم أداء الوكالات المنفذة وتولت  

 المعلقة. 

 يلي: اللجنة التنفيذية ما وقررت .42

 يلي:  أن تحاط علما بما  ) أ(

لعام   )1( أعمالها  مقابل خطط  المنفذة  الوكالات  أداء  الوثيقة   2021تقييم  في  الوارد  النحو  على 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/9 ؛ 

لمجموع   73د لا يقل عن  لعد   2021أن جميع الوكالات المنفذة لديها تقييما كميا لأدائها في عام   )2(
 ؛ 100

 ؛ 2020بالمقارنة بعام   2021أن الأداء الكمي لجميع الوكالات المنفذة قد تحسن في  )3(

يشير الى أن أداء الوكالات المنفذة لم يتحسن في بعض المؤشرات في   الاتجاهيأن التحليل   )4(
 ؛ 2020بالمقارنة بعام   2021

الوكالات الثنائية والمنفذة كانت صريحة مع التقدير كانت كل من الجهود التي اضطلعت بها   )5(
أن  التي رؤي  المجالات  المعنية عن  الوطنية  المناقشات مع وحدات الأوزون  وبناءة خلال 
الأوزون  وحدات  مع  لمشاوراتها  المرضية  والنتائج  مرضي  عن  تقل  فيها  كانت  خدماتها 

 الوطنية المعنية؛ 
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ساس سنوي وبطريقة حسنة التوقيت عمليات  أن تشجع وحدات الأوزون الوطنية على أن تقدم على ا   )ب(
بلدا من    75تقييمها للأداء النوعي للوكالات الثنائية والمنفذة في معاونة الحكومات مع الإشارة الى أن  

المادة    144بين   بلدان  لعام    5بلدا من  هذه  التقييم  بعدد    2021قدمت عمليات  في   37بالمقارنة  بلدا 
 ؛ 2020

بالتشاور مع الوكالات المنفذة مجموعة معدلة من مؤشرات الأداء للنظر    أن تطلب من الأمانة أن تعد  )ج(
من جانب اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الثالث والتسعين بما في ذلك وسائل التقييم بطريقة أكثر فعالية 

 أداء الوكالات المنفذة  

  ) 8/ 91(المقرر  

 الشبكات الإقليمية لموظفي الأوزون الوطنيين تحديث لحالة المرحلة الثانية من تقييم    )  ب(

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/10قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  .43

لموظفي   وأحاطت .44 الإقليمية  الشبكات  تقييم  من  الثانية  المرحلة  بحالة  المتعلق  بالتحديث  علماً  التنفيذية  اللجنة 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/10الأوزون الوطنيين الوارد في الوثيقة 

  2023برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   (ج) 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/11قدم كبير موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  .45

وأعرب أعضاء اللجنة عن شكرهم لكبير موظفي الرصد والتقييم على الوثيقة وبرنامج العمل المقترح، إلاّ أنهم   .46
المقترحات بقدر من التفصيل. وعلق أحد الأعضاء بأنه من الضروري إلقاء أعباء  أشاروا الى أنهم يريدون مناقشة بعض  

مفرطة على مختلف مؤسسات الصندوق متعدد الأطراف. فليس الغرض من مهمة الرصد والتقييم مراجعة المشروعات  
 بل لاستخلاص المنافع منها لاستخدامها في الأنشطة المقبلة. 

شبكة تقييم  فيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بتقدير التقييم والرصد في الصندوق المتعدد الأطراف باتباع تقييم   .47
، تساءل العديد من الأعضاء عن الحاجة إلى إجراء تقييم ذاتي داخلي يتبعه تقييما خارجيا  أداء المنظمات المتعددة الأطراف

ن القيمة المضافة لهذه العملية ذات المرحلتين، لا سيما بالنظر إلى أن  للتحقق منه. وأشاروا الى عدم وجود وضوح بشأ
كان بالغ الدقة. وأضاف بعض الأعضاء أنهم يريدون مواصلة مناقشة    شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف تقييم  

 الصلاحيات الإضافية للتقييم الخارجي والتوقيت الزمني لكل خطوة من الخطوتين. 

علق بسبل تحسين الدروس المستفادة من تقارير انتهاء المشروعات، أشارت إحدى الأعضاء الى أنها  وفيما يت .48
الوثيقة   من  مع   UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/2/Add.1فهمت  يعمل  سوف  والتقييم  الرصد  موظفي  كبير  أن 

الحصول على المعلومات على  بما في ذلك الوصول إلى قاعدة البيانات و  موضوعيةالوكالات المنفذة لتحقيق نتائج أكثر  
يحدث   أن  والتقييم  الرصد  موظفي  كبير  بإمكان  أنه  وترى  للسنة  الكامل  التقييم  هو  ذلك  بأن  مقتنعة  تكن  ولم  الويب. 

 الاستمارات ذات الصلة والحصول على الإجراءات بنفسها، بالتعاون مع الوكالات المنفذة. 

اء من المشروعات وتقارير التحقق. حيث أن تقارير  وتساءل بعض الأعضاء عن الصلات بين تقارير الانته .49
ثم بواسطة الأمانة،   المعني،  البلد  المشروع وتخضع لاستعراض من جانب  التحقق تشكل جزءًا من عملية استعراض 
ويبدو أنه لا توجد حاجة إلى إجراء استعراض آخر لها بواسطة كبير موظفي الرصد والتقييم، الذي ينبغي أن يركز على  

ص الدروس من المشروعات المنتهية. أعرب أحد الأعضاء عن اعتقاده بأنه ينبغي أن تكون الاستثمارات الخاصة استخلا
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بتقارير انتهاء المشروعات مبسطة ومنسقة لتحسين الوصول إلى المعلومات التي تحتويها؛ وينبغي أن يتم ذلك بالتعاون 
 مع الوكالات المنفذة والثنائية. 

ً وأشار الأعضاء  .50 الى أنهم على استعداد لنظر المقترح الخاص ببرنامج عمل الرصد والتقييم لفترة السنتين    أيضا
، على أساس تجريبي. وأدرك الأعضاء بأن الغرض يتمثل في توفير توقعات 2025و  2024وميزانية البرنامج لعامي  

المقترح الخاص بعملية الموافقة   في استخدام الموارد بمرور الوقت. غير أنهم لم يكونوا واضحين بشأن انعكاسات ذلك
 ودراسة نظرية يعقبها تقييم متعمق بدرجة أكبر.  -على أنشطة التقييم من خلال مرحلتين متتاليتين

الأعضاء عن اعتقاده بأنه يبدو أن برنامج العمل أكثر تركيزا على الداخل وأشارت الى أنها لا   إحدىوأعربت   .51
. وأشار عضو آخر قائلاً الى إنه يتطلع إلى رؤية  2023ر موضوعية في عام تستطيع أن تقدم مقترحات بشأن مسائل أكث

 نتائج تقييم الشبكات الإقليمية لموظفي الأوزون الوطنيين خلال الاجتماع التالي للجنة. 

أعرب كبير موظفي الرصد والتقييم عن شكره لأعضاء اللجنة على تعليقاتهم وأشارت الى استعدادها لمناقشتهم   .52
من التفصيل. فهدفها دائمًا هو تعزيز وتنسيق إجراءات الرصد والتقييم، وليس خلق أعباء إضافية. وعندما    بقدر أكبر 

بدأت عملها في الأمانة، اكتشفت أن الكثير من المبادئ التوجيهية والإجراءات بشأن بالرصد والتقييم كانت بالية وغير  
 كاملة وتحتاج إلى تحسين. 

ضاء اللجنة بشأن العملية المقترحة ذات المرحلتين لتقدير مهمة الرصد والتقييم  وأعربت عن تفهمها لشواغل أع .53
وأوضحت بأن ذلك    شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطرافللصندوق متعدد الأطراف عقب التقرير المتعلق بتقييم  

اضات النظيرة للمهنيين. ونظرا للظروف  كان يتساوق مع المبادئ التوجيهية لفريق الأمم المتحدة بالتقييم الجماعي للاستعر
المتعلقة للصندوق متعدد الأطراف، إلاّ أنها تدرك مبررات تعديل الإجراءات والانتقال الى نظر الصلاحيات الخاصة  
بالتقييم الخارجي خلال الاجتماع الثاني والتسعين للجنة التنفيذية بدلاً من الاجتماع الثالث والتسعين، حيث ستتاح الفرصة  

 لمناقشاتها بصورة كاملة. 

ويتمثل الغرض من تقارير انتهاء المشروعات في مساعدة عملية تقييم المشروعات، إلاّ أنه من الناحية العملية،   .54
فإن المعلومات الواردة لا تشير الى أنها مفيدة بصورة خاصة، ويتعين تحديث الاستثمارات وتحسينها. وكانت تقارير 

ً   غيرالمشروعات،    انتهاءفي تقارير  التحقق تشير الى المساهمة   من المعلومات الموضوعية لم تدرج. وعلى    أن بعضا
ذلك فإن مقترحات كبير موظفي الرصد والتقييم لا تهدف الى تغيير تقارير التحقق بل تحسين الربط بينها وبين بتقارير  

 إنتهاء المشروعات وتنسيق العملية بأسرها. 

والتقيي .55 التقييم  واشار كبير موظفي الرصد  القادمة للانتهاء من عمليات  أنها ستعمل خلال الأشهر  الى  م كذلك 
الموضوعية، في الشبكات الإقليمية لموظفي الأوزون الوطنيين وعن الأنشطة التمكينية، بما يتجاوز المقترحات الأخرى  

 . الواردة في برنامج العمل. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما بين هذه المهام 

اللجنة التنفيذية على تشكيل فريق غير رسمي لتمكين الأعضاء المعنيين من مناقشة المسائل بصورة    ووافقت .56
  مباشرة مع كبير موظفي الرصد والتقييم. 

المنقحة،   .57 الوثيقة  إعداد  تم  بأنه  المناقشات،  في ضوء  أنه  اللجنة  والتقييم  الرصد  موظفي  كبير  أبلغ  وبالتالي، 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/11/Rev.1 . 
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  اللجنة التنفيذية:  قررت .58

لعام    ) أ( والتقييم  الرصد  عمل  برنامج  مشروع  على  الوثيقة    2023الموافقة  في  الوارد 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/11/Rev.1    البالغة الصلة  ذات  دولار   85,000والميزانية 

  أمريكي؛ 

دولار    63,357المؤقت غير المنفق البالغ  دولار أمريكي من الرصيد    15,000إعادة تخصيص مبلغ    )ب(
عام   من  ميزانية    2022أمريكي  تقييم  2023إلى  من  الثانية  المرحلة  من  النهائية  المرحلة  لإكمال   ،

  الشبكات الإقليمية لموظفي الأوزون الوطنيين؛ 

  مطالبة كبير موظفي الرصد والتقييم بإعداد:   )ج(

التقييم للصندوق المتعدد الأطراف، بما يتسق مع التوصيات المتعلقة بالتقييم  اختصاصات التقييم الخارجي لوظيفة   )1(
الثاني   اجتماعها  في  التنفيذية  اللجنة  فيها  لتنظر  الأطراف،  المتعددة  المنظمات  أداء  تقييم  شبكة  أجرته  الذي 

  والتسعين؛ و 

جريبي، في الاجتماع الثالث  على أساس ت   2025و  2024برنامج عمل وميزانية للرصد والتقييم لفترة السنتين    )2(
  والتسعين، وتقديم تقرير سنوي عن حالة تنفيذه وإنجازاته، ابتداءً من الاجتماع الخامس والتسعين. 

  ) 91/9(المقرر 

 تنفيذ البرامج : من جدول الأعمال 7البند 

  2021ديسمبر/كانون الأول  31التقارير المرحلية والمالية في    ) أ(

 المرحلي المجمعالتقرير   )1(

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12عرض ممثل الأمانة الوثيقة  .59

 اللجنة التنفيذية أن تحيط علماً بما يلي: قررت  .60

الوارد في   2021ديسمبر/كانون الأول    31التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف حتى    ) أ(
 ؛  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12الوثيقة 

، مع تقدير تلك  2021الوكالات الثنائية والمنفذة في الإبلاغ عن أنشطتها في  الجهود التي تضطلع بها    )ب(
 الجهود؛ 

مشاريع لديها تأخيرات    109الثاني والتسعين، عن   تقديم الوكالات الثنائية والمنفذة تقريراً، في الاجتماع  )ج(
ا للتقارير المرحلية مشروعاً جارياً أو شرائح من الاتفاقات المتعددة السنوات موصى به  37في التنفيذ أو  

 بهذا التقرير.  8إلى  4الإضافية، على النحو الوارد في المرفقات من 

 ) 91/10(المقرر 
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  الوكالات الثنائية   )2(

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13قدم ممثل الأمانة الوثيقة  .61

 يلي: ما اللجنة التنفيذية وقررت .62

وألمانيا    ) أ( وفرنسا  وكندا  استراليا  حكومات  من  المقدمة  المرحلية  بالتقارير  التقدير  مع  علما  تحاط  أن 
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13الوثيقة  الواردة فيوإيطاليا واليابان وإسبانيا 

تمدد حتى    )ب( أن  توافق على  المواد    2023حزيران  / يونيو  30أن  إزالة  إدارة  الانتهاء من خطة  موعد 
الرابعةالهيدر (الشريحة  لزمبابوي  التبريد    -وكلوروفلوروكربونية  خدمة  قطاع 

)ZIM/PHA/80/INV/54) والشريحة الخامسة (ZIM/PHA/86/INV/62 للتمكين من الانتهاء (
الجدول   في  الوارد  النحو  على  المتبقية  الجارية  الأنشطة  الوثيقة    5من  من 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 ؛ 

، موعد الانتهاء من الأنشطة التمكينية  2022ديسمبر/كانون الأول    31حتى  أن توافق على أن تمدد    )ج(
) لليبيريا  الهيدروفلوروكربون  من ) +LIR/SEV/80/TAS/01لخفض  الانتهاء  من  وللتمكين   ،

الجدول   في  المبين  النحو  على  المتبقية  الجارية  الوثيقة    7الأنشطة  من 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 ؛ 

التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي لديها مسائل محددة الواردة في المرفق أن توافق على    ) د(
 بهذا التقرير.  4

  ) 91/11(المقرر 

  اليوئنديبي   )3(

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/14قدم ممثل اليوئنديبي الوثيقة  .63

 يلي: اللجنة التنفيذية ما وقررت .64

الوارد في    2021ديسمبر/كانون الأول    31يبي حتى  أن تحاط علما بالتقرير المرحلي المقدم من اليوئند   ) أ(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/14الوثيقة 

أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي لديها مسائل محددة الواردة في المرفق   )ب(
 بهذا التقرير.  5

  ) 91/12(المقرر 

  اليونيب   )4(

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/15قدم ممثل اليونيب الوثيقة  .65

 يلي: ما اللجنة التنفيذية وقررت .66
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الوارد في    2021ديسمبر/كانون الأول    31أن تحاط علما بالتقرير المرحلي المقدم من اليونيب حتى    ) أ(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/15الوثيقة 

أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي لديها مسائل محددة الواردة في المرفق   )ب(
 هذا التقرير. ب 6

الشريحة الثانية    -أن تلغي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي (المرحلة الأولى  )ج(
)HAI/PHA/76/TAS/21  يعيد أن  اليونيب  من  تطلب  وأن  والتسعين  الحادي  الاجتماع  خلال   (

 ؛ 28/7الأرصدة المتبقية إعمالا للمقرر 

استثنائي، لليونيب بمواصلة تنفيذ الأنشطة المعلقة ذات الصلة بالمرحلة الأولى  أن تسمح، على أساس    ) د(
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي وأن تطلب من اليونيب أن يقدم خلال  

 الاجتماع الحادي والتسعين تقريرا عن حالة تنفيذها؛ 

إدارة إزالة المواد    إلغاء خطةام واليونيب بشأن احتمال  أن تطلب من الأمانة أن تبعث الى حكومة سورين  ) ه (
 ). SUR/PHA/81/TAS/26الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) (

  ) 91/13(المقرر 

  اليونيدو  )5(

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16الوثيقة دو قدم ممثل اليوني  .67

 يلي: ما اللجنة التنفيذية وقررت .68

الوارد في    2021ديسمبر/كانون الأول    31أن تحاط علما بالتقرير المرحلي المقدم من اليونيدو حتى    ) أ(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16 الوثيقة

من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان    مواعيد الانتهاءأن توافق على أن تمدد    )ب(
من    5ائمة بها أدناه للتمكين من الانتهاء من الأنشطة الجارية على النحو المبين في الجدول  التي ترد ق

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16الوثيقة 

 ؛ 2023حزيران  / يونيو  30حتى   BOT/PHA/82/INV/21)بوتسوانا (المرحلة الأولى) ( )1(

 ؛2023ديسمبر/كانون الأول    31) حتى LIB/PHA/75/INV/36ليبيا (المرحلة الأولى) ( )2(

 ؛ 2023حزيران  / يونيو  30حتى    SOM/PHA/88/INV/16)الصومال (المرحلة الأولى) ( )3(

)4( ) الثانية)  (المرحلة  حتى  SUD/PHA/75/INV/38السودان  الأول   31)  ديسمبر/كانون 
 ؛ 2023

ي المرفق أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي لديها مسائل محددة الواردة ف  )ج(
 بهذا التقرير.  7

  ) 91/14(المقرر 
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 البنك الدولي   )6(

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/17قدم ممثل البنك الدولي الوثيقة  .69

 :  التنفيذيةاللجنة   قررت .70

الوارد في الوثيقة    2021ديسمبر/كانون الأول    31الإحاطة علما بالتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى    ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/17و  ؛ 

لهذا    8الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في الملحق    )ب(
 التقرير. 

  ) 91/15(المقرر 

  شروعات ذات شروط الإبلاغ المحددة تقارير عن الم  (ب) 

 . Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18في الوثيقتين   التنفيذيةنظرت اللجنة  .71

  الموافقة "الشمولية" 

انبعاثات    وافقت  .72 في  التحكم  مشروع  في  إفرادي  بشكل  النظر  على  التنفيذية   23-الهيدروفلوروكربوناللجنة 
 في الأرجنتين (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية).  22-المتولدة في إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

  ة  التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني  - ألف

الأولى   (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  استخدام    -الجزائر:  عن  حالة  تقرير 
  كغاز تبريد في شركة تصنيع مكيفات الهواء) (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)   32-الهيدروفلوروكربون

في    12إلى    6كلوروفلوروكربونية في الفقرات من  المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو  المعلوماتوردت    .73
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18الوثيقة 

 : التنفيذيةاللجنة  قررت  .74

كغاز تبريد في شركة تصنيع مكيفات   32- الإحاطة علما بالتقرير المتعلق باستخدام الهيدروفلوروكربون  ) أ(
 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الهواء في الجزائر في إطار المرحلة الأولى من خطة  

الوثيقة  في  والوارد  الصناعية  للتنمية  المتحدة  الأمم  منظمة  من  المقدم  النحو  وعلى  للبلد، 
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/91/18 ؛ 

ائر، من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن تقدم في الاجتماع الجز حكومةأن يُطلب من    )ب(
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الأولى  المرحلة  من  والرابعة  الثالثة  للشريحتين  طلبا  والتسعين  الثاني 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك خطة التحويل الكامل للشركة المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) 

 كغاز تبريد في تصنيع مكيفات الهواء.  32-أعلاه لاستخدامها الهيدروفلوروكربون

  ) 91/16(المقرر 
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تحديث بشأن الجدوى المالية    –الأرجنتين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  
  طاليا)لمؤسسة سيليباك) (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وحكومة إي

في    17إلى    13وردت المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات من   .75
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18الوثيقة 

 : التنفيذيةاللجنة  قررت  .76

ً   ) أ( علما المسحوبة    الإحاطة  البوليستيرين  لرغاوي  سيليباك  لمؤسسة  المالية  الجدوى  بشأن  بالتحديث 
للأرجنتين،    إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةط في إطار المرحلة الثانية من خطة  بالضغ

الوثيقة   في  والوارد  الصناعية  للتنمية  المتحدة  الأمم  منظمة  من  المقدم  النحو  وعلى 
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/91/18 ؛ 

أن يُطلب من حكومة الأرجنتين، من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن تقدم، كجزء من   )ب(
البوليستيرين   لرغاوي  سيليباك  لمؤسسة  المالية  الجدوى  عن  تحديثا  اللاحقة،  للشريحة  الطلب  تقديم 

الصندوق   من  مساعدتها  ستجري  المؤسسة  كانت  إذا  ما  بشأن  وقرارا  بالضغط،  المتعدد  المسحوبة 
الأطراف في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين،  

 و  )؛2(د)(  84/64تماشيا مع المقرر  

ً   )ج( بأنه في حالة عدم حصول مؤسسة سيليباك على مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف،    الإحاطة علما
ويلها مع مراعاة المرونة في تخصيص الأموال الموافق عليها  سيتم حساب الأموال المرتبطة مع تح

لحكومة الأرجنتين بشأن قطاع رغاوي البوليستيرين المسحوبة بالضغط وسيتم خصمها من الشريحة  
الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  عليها  الموافق  اللاحقة 

 للأرجنتين. 

  ) 91/17(المقرر 

تقرير التحقق) (برنامج الأمم    - نغلاديش: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  ب
  المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة) 

في    22إلى    18وردت المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات من   .77
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18قة الوثي

ً قررت   .78 بتقديم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقرير التحقق من استهلاك المواد    اللجنة التنفيذية أن تحيط علما
، والذي ستقوم الأمانة باستعراضه وتقديمه إلى اللجنة في  2021-2019الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغلاديش للفترة  

الموافق عليها الخزانة تحويل الأموال  أمين  الثاني والتسعين، وأنه سيطُلب من  المرحلة    الاجتماع  الثانية من  للشريحة 
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقط عند قيام الأمانة  

 . 90/44(ب) و72/19باستعراض تقرير التحقق بما يتماشى مع المقررين 

  ) 91/18(المقرر 

طلب تغيير في الوكالة   -واد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  برونى دار السلام: خطة إدارة إزالة الم
  المنفذة المتعاونة) (برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) 
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  31إلى    23وردت المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات من    .79
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18ة في الوثيق

 اللجنة التنفيذية:  قررت .80

ً   ) أ(  : أن تحُيط علما

للتنمية الصناعية جميع  )1( بطلب حكومة بروني دار السلام أن تنقل إلى منظمة الأمم المتحدة 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد  الأنشطة المدرجة في المرحلة الثانية من  

 للبلد التي كان من المقرر بداية أن ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ 

بأن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الاتفاق المبرم بين حكومة بروني دار السلام واللجنة  )2(
، على النحو التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

، لتعكس نقل مكون 9ألف والفقرة  2 -في هذا التقرير، وبالتحديد التذييل 9الوارد في المرفق 
، التي 17برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والفقرة  

إليه في الاجتماع أضيفت للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث قد حل محل الاتفاق الذي تم التوصل  
 السادس والثمانين؛ 

المواد    )ب( إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الأولى  بالشريحة  يتعلق  فيما 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية: 

الطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يعيد إلى الصندوق المتعدد الأطراف في الاجتماع  )1(
أم  11,000الحادي والتسعين مبلغ   البالغة  دولار  الوكالة  إلى تكاليف دعم  بالإضافة  ريكي، 

 )؛ BRU/PHA/86/INV/29دولاراً أمريكياً ( 990

دولار أمريكي إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية،    11,000الموافقة على تحويل مبلغ   )2(
 دولاراً أمريكيا؛ً  990بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 

دولار أمريكي إلى اليونيدو، بالإضافة إلى تكاليف دعم  223,000تحويل مبلغ الموافقة على  )3(
دولار أمريكي، والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ، المرتبطة  20,070الوكالة البالغة  

المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  والرابعة  والثالثة  الثانية  بالشرائح 
 ونية. الهيدروكلوروفلوروكرب

  ) 91/19(المقرر 

تحديث بشأن التقدم المحرز    -كولومبيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  
الوثيقة  في  وصفه  الوارد  الحظر  نفاذ  وبدء  القانون  مشروع  من  الانتهاء  نحو 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44  (اليوئنديبي) (وطلب تمديد تاريخ الانتهاء 

  42إلى    32وردت المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات من   .81
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18من الوثيقة 

 اللجنة التنفيذية:  قررت .82
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الإحاطة علماً بالتحديثات المتعلقة بالتقدم المحرز نحو الانتهاء من مشروع القانون وبدء نفاذ الحظر    ) أ(
، في سياق المرحلة الثانية من خطة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44الوارد وصفه في الوثيقة  

ديبي والوارد في  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا، على النحو المقدم من اليوئن
 ؛ و UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18الوثيقة 

يونيو    30الموافقة على تمديد تاريخ الانتهاء من المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه حتى    )ب(
 ، على أساس عدم طلب أي تمديد آخر.  2023

 ) 91/20(المقرر 

تقرير عن اعتماد المرسوم    -ربونية (المرحلة الأولى  كوت ديفوار: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروك
") لتنظيم استيراد، وتصدير، وعبور، وإعادة تصدير وتجارة  arrêté interministérielالوزاري المشترك ("

وتصدير   باستيراد  المتعلقة  والإبلاغ  الرصد  نظم  لتعزيز  التدابير  من  وغيرها  للأوزون  المستنفدة  المواد 
 كربون (اليونيب) الهيدروكلوروفلورو

  48إلى    43وردت المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات من   .83
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18من الوثيقة 

 اللجنة التنفيذية:  قررت .84

بين الوزارات    أن تحيط علماً بالتقرير المتعلق بالتقدم المحرز في الاعتماد المستقبلي للمرسوم المشترك  ) أ(
")arrêté interministériel  لتنظيم استيراد، وتصدير، وعبور، وإعادة تصدير، وتجارة المواد ("

وتصدير   باستيراد  المتعلقة  والإبلاغ  الرصد  نظم  لتعزيز  الأخرى  والتدابير  للأوزون  المستنفدة 
المو إزالة  إدارة  خطة  من  الأولى  المرحلة  إطار  في  اد  الهيدروكلوروفلوروكربون 

الوثيقة   في  والوارد  اليونيب  من  المقدم  النحو  على  ديفوار،  لكوت  الهيدروكلوروفلوروكربونية 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18 ؛ و 

أن تطلب من حكومة كوت ديفوار أن تقدم، عن طريق اليونيب، في الاجتماع الثاني والتسعين، تحديثاً    )ب(
 بشأن اعتماد المرسوم الوزاري المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.  

 ) 91/21(المقرر 

 ر التحقق) (اليونيدو) تقري  -الفلبين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية 

  53إلى    49وردت المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات من   .85
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18من الوثيقة 

المواد    قررت .86 استهلاك  من  التحقق  لتقرير  اليونيدو  بطلب  علماً  تحيط  أن  التنفيذية  اللجنة 
، والذي ستقوم الأمانة باستعراضه ويتم تقديمه إلى اللجنة في الاجتماع  2021بونية للفلبين لعام  الهيدروكلوروفلوروكر

 الثاني والتسعين. 

 ) 91/22(المقرر 
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الأولى   (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  النهائي)    -السنغال:  المرحلي  التقرير 
 (اليونيب واليونيدو) 

  67إلى    54المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات من    وردت المعلومات .87
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18من الوثيقة 

قررت اللجنة التنفيذية أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثالثة   .88
ن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسنغال، على النحو المقدم من  والأخيرة من المرحلة الأولى م

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18اليونيب والوارد في الوثيقة 

 ) 91/23(المقرر 

(المرحلة الأولى   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  المرحلي    -ترينيداد وتوباغو: خطة  التقرير 
  النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية وتقديم تقرير انتهاء المشروع) (اليونيب) 

من   .89 الفقرات  في  بالمشروع  المتعلقة  المعلومات  الوثيقة    73إلى    68وردت  من 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18 . 

تنف .90 عن  النهائي  المرحلي  بالتقرير  علماً  تحيط  أن  التنفيذية  اللجنة  بالشريحة  قررت  المرتبط  العمل  برنامج  يذ 
الخامسة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو وتقرير انتهاء المشروع  

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18المقدم من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة 

 ) 91/24(المقرر 

ال المواد  إزالة  إدارة  خطة  الثانية  أوراغوي:  (المرحلة  تنفيذ    -هيدروكلوروفلوروكربونية  عن  مرحلي  تقرير 
 تحويل قطاع الرغوة وطلب مد تاريخ الانتهاء من المرحلة الثانية) (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

من   .91 الفقرات  في  بالمشروع  المتعلقة  المعلومات  الوثيقة    90إلى    74وردت  من 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18 . 

 اللجنة التنفيذية ما يلي: وقررت .92

أنظمة   ) أ( وتوافر  الرغوة  شركات  تحول  تنفيذ  في  المحرز  بالتقدم  المتعلق  بالتقرير  علماً  تحيط  أن 
الهيدروفلوروأوليفين/البوليوريثان المعتمدة على الهيدروفلوروأوليفين والمكونات المرتبطة بها الممولة 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأوروغواي، وطلب    في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
مهلة إضافية لتاريخ إتمام المرحلة الثانية على النحو المقدم من البرنامج الإنمائي والوارد في الوثيقة  

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18  ؛ 

طة إدارة  لتاريخ الانتهاء من المرحلة الثانية من خ  آخرأن توافق، على أساس استثنائي، على تمديد    )ب(
إلى   لأوروغواي  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  الأول    31إزالة  نظراً  2023ديسمبر/كانون   ،

 للتأخير في استكمال تحويلات شركات الرغوة المتبقية بسبب توافر البدائل وتعطل سلسلة التوريد؛  
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النقي سيتم تنفيذه    ب141-أن تحيط علماً بأن الحظر المفروض على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون  )ج(
ب  141-، وأن الحظر المفروض على الهيدروكلوروفلوروكربون2023يناير/كانون الثاني    1بحلول  

 ؛  2024كانون الثاني/يناير    1الموجود في البوليولات المسبقة الخلط المستوردة سيبدأ نفاذه اعتباراً من  

 نمائي، بتقديم ما يلي: أن تطالب حكومة أوروغواي، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإ  ) د(

أنظمة   )1( وتوافر  الرغوة،  مشروعات  تحويل  تنفيذ  عن  مرحلياً  تقريراً 
التشريعات  وحالة  الهيدروفلوروأوليفين،  على  القائمة  الهيدروفلوروأوليفين/البوليوريثان 

الهيدروكلوروفلوروكربون واستخدام  استيراد  بحظر  ب 141-المتعلقة 
الو141-والهيدروكلوروفلوروكربون في ب  المستوردة  الخلط  مسبقة  البوليولات  في  اردة 

 الاجتماع الثالث والتسعين؛ 

تنفيذ   )2( عن  مرحلياً  المشروع،    برنامجتقريراً  انتهاء  وتقرير  النهائية  بالشريحة  المتعلق  العمل 
 . 2024وذلك في أول اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 

 ) 91/25(المقرر 

  بروميد الميثيل   (ب) 

  الأرجنتين: خطة إزالة بروميد الميثيل (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) 

من   .93 الفقرات  في  بالمشروع  المتعلقة  المعلومات  الوثيقة   102إلى    100وردت  في 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18 . 

كان   2021اللجنة التنفيذية أن المستوى المبلغ عنه من استهلاك بروميد الميثيل للأرجنتين في عام    ولاحظت .94
الأرجنتين واللجنة التنفيذية، باستثناء إعفاءات الاستخدامات الحرجة التي وافقت    حكومةصفراً، وفقاً للاتفاق المبرم بين  

 عليها الأطراف في بروتوكول مونتريال. 

 النظر الفردي 

 التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   . أ

الثانية   (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  تنفيذ    -البرازيل:  عن  مرحلي  تقرير 
  الشريحة الخامسة وطلب التمديد) (اليوئنديبي، واليونيدو، وحكومة ألمانيا، وحكومة إيطاليا) 

من  ورد .95 الفقرات  في  بالمشروع  المتعلقة  المعلومات  الوثيقة    138إلى    104ت  من 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18وتساءل أحد الأعضاء عما إذا كان الاستخدام المؤقت للهيدروفلوروكربون . -

الوثيقة، سيؤثر  أ من قبل المستخدمين النهائيين لدور النظم التي أكملت بالفعل تحويل مصانعها، على النحو المبين في  134
على أهلية تلك الشركات لتلقي التمويل بموجب خطط تنفيذ كيغالي. وأوضح ممثل الأمانة أن مثل هذه الحالات كانت  
استخدامات مؤقتة للتكنولوجيات ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي، وأن الشركات تلقت مساعدة للتحول 

القدرة على إحد بدائل منخفضة  للتمويل  إلى  المتوقع أن تقدم طلبات جديدة  يكن من  لم  وبالتالي  العالمي،  اث الاحترار 
مستقبلاً. وقد تم تحديد مواقع استخدام الهيدروفلوروكربون هذه وسيتم رصدها إلى أن تصبح التكنولوجيات المنخفضة 

 لشركات. القدرة على إحداث الاحترار العالمي متاحة وميسورة التكلفة في السوق وتعتمدها ا
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 قررت اللجنة التنفيذية:  .96

 الإحاطة علماً بما يلي:   ) أ(

التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الخامسة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   )1(
الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل وطلب تمديد فترة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة  

وثيقة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على النحو المقدم من اليوئنديبي والوارد في ال
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18 ؛ 

)2( ) ميتايس  أناندا  شركة  البوليوريثان Ananda Metaisأن  رغاوي  مجال  في  تعمل  التي   (
تحقيق  إلى  أدى  مما  الميثيل،  فورمات  إلى  السيكلوبنتان  من  المختارة  التكنولوجيا  غيّرت 

 دولار أمريكي؛   154,222وفورات قدرها 

النُظم (Tecpurأن شركة تيسبور ( )3( البولي يوريثان ودار  ) Polisystem) لإنتاج رغاوي 
يثان الثمانين في المراحل النهائية لن يشاركوا في المرحلة الثانية ومستخدمي رغاوي البوليور

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن شركة إضافية واحدة لإنتاج  من خطة إدارة إزالة 
ب أقل مما أبُلغ عنه في 141-رغاوي البوليوريثان استهلاكها من الهيدروكلوروفلوروكربون

 دولار أمريكي؛  2,340,778رات قدرها البداية، مما أدى إلى تحقيق وفو

البالغة   )4( الوفورات  سيتم خصم  دعم   2,459,000أنه  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكي،  دولار 
البالغة   شركات   174,650الوكالة  بتحويل  المرتبطة  لليوئنديبي،  لبرنامج  أمريكي  دولار 

) أعلاه، من الشريحة 2() و(أ)1رغاوي البوليوريثان المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ)( 
 السادسة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

من  )5( المتبقي  المؤهل  الاستهلاك  من  الأوزون  استنفاد  أطنان  من  واحد  طن  سيُخصم  أنه 
الصلة    22-الهيدروكلوروفلوروكربون ذات  المشروع  رصد  وحدة  بتكاليف  المرتبط 

 )؛ 4في خطة قطاع رغاوي البوليوريثان المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)(بالتخفيضات 

طن متري   2.54)، التي تستهلك  So Frio(فريو  ) وسو  Gelomaxأن شركتي جلوماكس ( )6(
، قد انسحبت من 22-طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون  0.14(

إدارة إزالة ا  الثانية من خطة  إدراج المرحلة  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأنه قد تم 
 ) بيراتشي  (Peracchiشركتي  غراو  وزيرو   (Zero Grau استهلاكها إجمالي  بلغ  التي   (

- طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون  0.17طن متري (  3.00
 المتعدد الأطراف؛  ، في المرحلة الثانية، دون تكبد أي تكلفة إضافية من الصندوق22

أن أمانة الصندوق قامت بتحديث الاتفاق المبرم بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذية، على  )7(
المرفق   الوارد في  التذييل    10النحو  التقرير وتحديداً:  التمويل من -2بهذا  ليعكس خصم  أ، 

، وتعديل الشريحة ) أعلاه4الشريحة السادسة لليوئنديبي المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)(
)، وتقليل الاستهلاك 3(أ)(88/61الأولى لليونيدو بسبب إعادة التمويل المشار إليه في المقرر  

) أعلاه، وتأجيل الشريحة السادسة إلى 5المؤهل المتبقي المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)(
الامتثال؛ والفقرة أ، ليعكس تعديل التخفيضات في التمويل بسبب عدم  -7؛ والتذييل  2024عام  
، المعدلة لتوضح أن الاتفاقية المحدثة تحل محل تلك التي تم التوصل إليها في الاجتماع 16

 الثامن والثمانين؛ 
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 أن توافق على الآتي:   )ب(

) وسو Gelomaxدولار أمريكي من شركتي جيلوماكس (  132,000إعادة تخصيص مبلغ   )1(
)، على Zero Grauيرو غراو () وزPeracchi) إلى شركتي بيراتشي (So Frioفريو (

 ) أعلاه؛ 6النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)(

الهيدروكلوروفلوروكربونية  )2( المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  التنفيذ  فترة  تمديد 
، بالنظر إلى التأخيرات في تنفيذ أنشطة الإزالة 2025ديسمبر/كانون الأول    31للبرازيل حتى  

 ، على أساس أنه لن يُطلب أي تمديد آخر؛ 19-ة كوفيدبسبب جائح

أن يطلب من اليوئنديبي مساعدة حكومة البرازيل في تأمين الإمداد بتكنولوجيات بديلة منخفضة القدرة    )ج(
) أمينو  النظم  شركات  إلى  العالمي  الاحترار  (Aminoعلى  وفليكسيفيل   (Flexível وبوركوم  (

)Purcomتيك (-) ويوU-Techتفهم أن أي تكاليف تشغيل إضافية تتعلق بالتحويل (عند    ) على أساس
الانطباق) لن تدُفع حتى يتم إدخال التكنولوجيا التي تم اختيارها في الأصل أو تقديم تكنولوجيا أخرى  
العالمي بشكل كامل، وتقديم تقرير كامل في كل اجتماع عن  القدرة على إحداث الاحترار  منخفضة 

لبدائل ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي، إلى حين الاستخدام  حالة الاستخدام المؤقت ل
الكامل للتكنولوجيا المختارة أو تكنولوجيا أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي،  
بالإضافة إلي تحديث من الموردين حول التقدم المحرز لضمان أن التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك 

 مكونات المرتبطة بها، متوفرة على أساس تجاري في البلد؛ ال

 ) 91/26(المقرر 

  التقارير المتعلقة بمشروعات المواد الهيدروفلوروكربونية    - باء

منظمة (  22-الناتجة عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  23-مراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربونالأرجنتين:  
  )الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 

من   .97 الفقرات  في  بالمشروع  المتعلقة  المعلومات  الوثيقة    99إلى    91وردت  في 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18  منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وبعد إصدار الوثيقة، طلبت الأمانة من  

تحديثا آخر عن التقدم المحرز. وأفادت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنه قد تأخر تسليم صمامات التحكم في تدفق  
. ومع ذلك، فقد تقرر أن  2022رين الثاني  الغاز الطبيعي وصمامات إقفاله التي كان من المتوقع وصولها في نوفمبر/تش

التكنولوجيا    جيدة الصمامات الموجودة في حالة   بما يكفي لاستخدامها. من المتوقع أن يتم تسليم قطع الغيار من مزود 
SGL    الثاني يناير/كانون  مؤسسة  2022بنهاية  واستأنفت   .Frio Industrias Argentinas    إنتاج

الثانوي، الهيدروفلوركربون  22  -الهيدروكلوروفلوروكربون التبريد، ولم    23-واستمرت في تخزين المنتج  في خزان 
غير تلك التي تم الإبلاغ عنها في الاجتماع التسعين.    23-تكن هناك انبعاثات أخرى للمنتج الثانوي، الهيدروفلوركربون

ي الخزان. وستقدم منظمة الأمم المتحدة  من المنتجات الثانوية ف  اطنا متري  20وفي الوقت الحاضر، تم تخزين ما يقرب من  
لعام   التنفيذية  للجنة  الأول  الاجتماع  في  المشروع  تنفيذ  عن  تقريرا  الصناعية  كمية 2023للتنمية  سيشمل  والذي   ،

وكمية المنتجات الثانوية التي تم توليدها وتخزينها وتنفيسها في    2022المنتجة في عام    22  -الهيدروكلوروفلوروكربون
 (د). 90/24لجوي، بما يتماشى مع المقرر الغلاف ا

إنه، وبالنظر إلى حجم خزان التبريد، من المأمول أن تتمكن المؤسسة من تجنب تنفيس أي    الأعضاءوقال أحد   .98
قبل أن يصبح المحرق يعمل بكامل طاقته. وسأل عضو آخر عن المدة التي    23-منتج ثانوي آخر للهيدروفلوروكربون

 ء الجديدة ومدة بقاء المحرق في وضع عدم الاتصال أثناء هذا الإجراء. سيستغرقها تركيب الأجزا
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وقال ممثل للأمانة إنه لم يكن معروفا كم من الوقت ستستغرق هذه العملية، ولكن هناك مساحة كافية في الخزان   .99
الثانوي، الهيدروفلوروكربون قتا أطول من لعدة أشهر، ومن غير المحتمل أن يستغرق التركيب و  23-لتخزين المنتج 

إنتاجها في حملات، لذلك قد يكون من الممكن تحديد وقت   ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، نظمت المؤسسة بشكل اعتيادي 
 التركيب ما بين الحملات. 

- مراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربوناللجنة التنفيذية أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ مشروع    قررت .100
إنتا  23 الهيدروكلوروفلوروكربونالناتجة عن  المقدم من  Frio Industrias Argentinasفي    22-ج  منظمة الأمم  ، 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18والوارد في الوثيقة المتحدة للتنمية الصناعية 

  ) 91/27(المقرر 

  التقارير المتعلقة بالصين    -جيم

  (هـ)  83/41المقرر تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة المدرجة في 

دراسة لتحديد الظروف التنظيمية أو التنفيذية أو السياساتية أو ظروف السوق التي قد تؤدي إلى الإنتاج والاستخدام  
  (د))  83/41(المقرر   12-وللكلوروفلوروكربون 11-غير القانونيين للكلوروفلوروكربون

(ب) و    84/41واد وسيطة في الصين (المقرر  تقرير محدث عن إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخداماته كم
  (ج))

الوثيقة   .101 إلى  الانتباه  التي تضمنت تقارير  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18/Add.1لفت ممثل الأمانة   ،
إبلاغ محددة تتعلق بالصين. وتم تقسيم الوثيقة إلى ثلاثة أقسام، والتي نظرت فيها اللجنة  عن مشروعات ذات متطلبات  

 التنفيذية معا.

  83/41ي المناقشة التالية، تم الإعراب عن التقدير للجهود التي تبذلها الصين لتنفيذ الأنشطة عملا بالمقرر  وف .102
، ومع ذلك، فإن التحديثات  2020ولتعزيز إشرافها على جميع المستويات. وتم إعداد التقرير عن هذه الأنشطة في عام  

ائح المنقحة بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون؛ والمزيد من  ستكون مفيدة في عدد من المسائل، مثل حالة تنفيذ اللو
البولي يوريثان التي من الممكن أن  الإجراءات التي يمكن أن يتم اتخاذها فيما يتعلق بدور النظام ومؤسسات رغاوي 

ا وتقاسم  ؛ ومرحلة تطوير محطات رصد الغلاف الجوي الوطنية المخطط له11-تكون قد استخدمت الكلوروفلوروكربون
  2019إلى    2015البيانات الناتجة؛ وأسباب التناقض بين انبعاثات رابع كلوريد الكربون المبلغ عنها خلال الفترة من  

 وتلك التي تم استنتاجها من رصد الغلاف الجوي. 

لتقارير  وافقت اللجنة التنفيذية على إجراء المزيد من المناقشة في مجموعة غير رسمية للمسائل المتعلقة بجميع ا .103
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18/Add.1الثلاثة المقدمة في الوثيقة 

وبالتالي، أفيد أن الفريق غير الرسمي أجرى تبادلاً مفيداً للمعلومات. وأشار ممثل الصين إلى أن البلد يواصل   .104
محطات رصد الغلاف الجوي،  ، بما في ذلك إنشاء شبكة من  83/41إحراز تقدم في تنفيذ الأنشطة المدرجة في المقرر  

كما أشارت الصين إلى أن زيادة استخدام    وأكد أن البيانات التي تم جمعها ستتم مشاركتها مع المجتمع العلمي الدولي.
رابع كلوريد الكربون في استخدامات المواد الوسيطة لم يؤد إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات لأن العمليات تتم إدارتها  

كما أعربت الصين عن استعدادها لمواصلة المناقشات، في الاجتماع الثاني والتسعين، بشأن    ل المنتجين.بشكل جيد من قب
  .41/ 83المسائل المتعلقة بتنفيذها للأنشطة الموصوفة في المقرر 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 
 
 

29 

حرز  وافقت اللجنة التنفيذية على أن تواصل، في الاجتماع الثاني والتسعين، مناقشاتها بشأن التقرير عن التقدم الم .105
(هـ) وبشأن أي تحديثات قد ترغب حكومة الصين في تقديمها فيما يتعلق  83/41في تنفيذ الأنشطة المدرجة في المقرر  

 .41/ 83بالتقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة الموصوفة في المقرر 

  2022التقرير المجمع لانتهاء المشروعات لعام   (ج) 

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/19الوثيقة   والتقييم قدم كبير موظفي الرصد  .106

 يلي: اللجنة التنفيذية ما وقررت .107

 يلي:  أن تحاط علما بما  ) أ(

الوثيقة  )1( في  الواردة  المشروعات  من  للانتهاء  المجمع  التقرير 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1 ؛ 

أن اليونيدو قد انتهت من تحديث التقرير المجمع لانتهاء المشروعات لقطاع خدمة التبريد في  )2(
 ؛ 88/30(و) و90/28إعمالا للمقررين  الصين 

 أن تطلب:   )ب(

انتهاء  )1( تقرير  والتسعين  الثاني  الاجتماع  خلال  تقدم  أن  والمنفذة  الثنائية  الوكالات  من 
أسبابا  تقدم  أن  أو  الافرادية  والمشروعات  السنوات  المتعددة  للاتفاقات  المعلق  المشروعات 

 لإخفاقها في ذلك؛ 

الرئيسية   )2( المنفذة  الأقسام  الوكالات  من  للانتهاء  كثب  عن  عملها  تنسي  مواصلة  والمتعاونة 
الخاصة بها في التقرير المجمع لانتهاء المشروعات لتيسير تقديم التقارير في الموعد المحدد  

 بواسطة الوكالة المنفذة الرئيسية؛

لض )3( المشروعات،  انتهاء  تقارير  لتقديم  البيانات  ملأت  التي  والمنفذة،  الثنائية  مان الوكالات 
بما يتجاوز الأحداث  التأخيرات،  والمفيدة عن أسباب  الصلة  المعلومات ذات  احتوائها على 
غير المتوقعة بغرض التمكين من وضع توصيات عملية لتنفيذ المشروعات في المستقبل أو 

 تكرار الممارسات الجيدة؛ 

تقديم التقارير المجمعة ، لتشجيع الوكالات الثنائية والمنفذة على  81/29) و1(23/8تكرار المقررين    )ج(
لانتهاء المشروعات في غضون ستة أشهر من الانتهاء الفعلي للمشروعات لتجنب موقف يتم فيه عدم  
نظر طلبات التمويل المقدمة للشرائح الثانية والتالية من المراحل الثانية من خطط إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

يين بإعداد وتنفيذ الاتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الإفرادية ولاسيما أن تدعو جميع أولئك المعن  ) د(
من  الانتهاء  تقارير  من  المستفادة  الدروس  الاعتبار  في  والمنفذة  الثنائية  والوكالات  الأمانة  تأخذ  أن 

 المشروعات حسب مقتضى الحال.

  ) 28/ 91(المقرر  
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 تخطيط الأعمال : من جدول الأعمال 8البند 

والتخطيط المالي    2024-2022حديث عن حالة تنفذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة  ت  (أ) 
  2023-2021لفترة الثلاث سنوات 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20قدم ممثل الأمانة الوثيقة  .108

 يلي:  اللجنة التنفيذية أن تحاط بما وقررت .109

الواردة في    2024-2022دوق المتعدد الأطراف للفترة  تحديث حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصن   ) أ(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20الوثيقة 

دولاراً أمريكياً   83,048,165أن القيمة الإجمالية للأنشطة المقدمة للاجتماع الحادي والتسعين تبلغ    )ب(
بالهدروفلوروكربون يرتبط منها مبلغ دولاراً أمريكياً للأنشطة المتعلقة    4,829,989(بما في ذلك مبلغ  

 .2022دولارات أمريكية بمقترحات المشروعات المتضمنة في خطة أعمال  18,297,605

  ) 91/29(المقرر 

 تأخيرات في تقديم الشرائح    )  ب(

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21قدم ممثل الأمانة الوثيقة  .110

 يلي: اللجنة التنفيذية ما وقررت .111

 يلي:  أن تحاط علما بما  ) أ(

الوثيقة  )1( في  الواردة  الشرائح  تقديم  في  التأخيرات  عن  تقرير 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21 ؛ 

المواد   )2( إزالة  إدارة  خطة  بموجب  الشرائح  تقديم  في  التأخيرات  عن  المعلومات 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي؛ 

بلداً) تتعلق بالشرائح   27  بلداً من  17نشاطاً (  43الأنشطة البالغة    نشاطا من مجموع  29أن   )3(
للاجتماع  تقديمها  المقرر  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  بخطط  الخاصة 

 الحادي والتسعين قد قدمت في موعدها؛

إزالة   )4( إدارة  خطط  شرائح  في  التأخير  أن  الى  المعنية  المنفذة  الوكالات  المواد وأشارت 
لن يكون له أي تأثير   2022الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها للاجتماع الثاني في  

لبروتوكول مونتريال، وأنه لا توجد أي مؤشرات على أن أي من  البلدان  امتثال  عن حالة 
 البلدان المعنية يعاني من حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة في بروتوكول مونتريال؛ 

تطلب  )ب( تقديم    أن  في  بالتأخيرات  المتعلقة  المقررات  تتضمن  للحكومات  برسائل  تبعث  أن  الأمانة  من 
 بهذا التقرير.  11الشرائح الواردة في المرفق 

  ) 91/30(المقرر 
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  2025-2023خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة   (ج) 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22قدم ممثل الأمانة الوثيقة  .112

وفي المناقشة التي تلت ذلك، أعرب العديد من الأعضاء عن دعمهم للاقتراح بالسماح لنيجيريا بتقديم المرحلة   .113
وطلبوا إعداد المشروع المرتبط بها في    2025الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  

ون البلد الوحيد الذي يحتاج إلى طلب المرحلة الرابعة من خطة  ، مع الإقرار بالظروف الخاصة للبلد بحيث يك2023عام  
القيام بأنشطة في    2025إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لديه في عام   من أجل    2030-2025من أجل 

 الإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

أنش .114 على  للحفاظ  من الأعضاء عن دعمهم  العديد  وقيرغيزستان، عملا وأعرب  كمبوديا  في  الطاقة  كفاءة  طة 
 . 6/ 89بالمقرر 

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغي إعادة مشروع المساعدة التقنية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا   .115
النمذجة وصنع ا  لقرار"، قال ممثل  الشمالية بشأن "الوفاء بأهداف كيغالي واستدامتها مع تعزيز كفاءة الطاقة وأدوات 

المملكة المتحدة إن تم سحب المشروع من النظر فيه في الاجتماع الحالي وسيعاد تقديمه في اجتماع مقبل. وفيما يتعلق  
بمسألة ما إذا كان ينبغي إعادة مشروع المساعدة التقنية لليونيدو بشأن "كيفية استدامة التحويلات الصناعية في قطاع 

ما في ذلك الوقت اللازم لانتقال التكنولوجيا والحواجز التي تحول دون الوصول إلى تكنولوجيات  تكييف الهواء السكني، ب
ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي"، وافقت اللجنة التنفيذية على عدم للنظر في المشروع في الاجتماع  

 الحالي.

 اللجنة التنفيذية:  قررت .116

الواردة في الوثيقة   2025-2023للصندوق المتعدد الأطراف للفترة  الإحاطة علما بخطة العمل الموحدة    ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22 ؛ 

الوثيقة    )ب( في  الأمانة  اقترحته  الذي  النحو  على  العمل  خطة  تعديل 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22 ؛ 

 لمزيد من ضبط خطة العمل:  )ج(

ها في الاجتماع التي تم تأجيل  2023من خلال إضافة مشروعات وأنشطة خطة العمل لعام   )1(
 الحادي والتسعين؛ 

من خلال مراعاة القيم الموافق عليها من حيث المبدأ لخطط إدارة الإزالة المنقحة والجديدة   )2(
 للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الحادي والتسعين؛ 

لوروكربونية لديها السماح لنيجيريا بتقديم المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروف  ) د(
 ؛ 2023وطلب إعداد المشروع المرتبط بها في عام  2025في عام 

الحفاظ على أنشطة كفاءة الطاقة في كمبوديا وقيرغيزستان، اللتين أبرمتا اتفاقيتين للإزالة الكاملة للمواد    ) ه (
رائح متبقية الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع ملاحظة أن الوكالات المنفذة المعنية لم يكن لديها أي ش

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتطلبها نيابة عن تلك البلدان؛ 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 
 
 

32 

، بصيغتها المعدلة  2025-2023المصادقة على خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة    )و(
في   المتخذة  الصلة  ذات  القرارات  مراعاة  مع  التنفيذية،  واللجنة  الأمانة  قبل  الحادي  من  الاجتماع 

والتسعين، وملاحظة أن المصادقة لم تدل على الموافقة على المشروعات المحددة فيها أو مستويات  
 تمويلها أو حمولتها.

  ) 91/31(المقرر 

 :2025-2023خطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة للفترة   (د)

 الوكالات الثنائية  )1(

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/23الأمانة الوثيقة عرض ممثل  .117

 التنفيذية أن تحيط علما بما يلي:  وقررت اللجنة .118

للفترة    ) أ( الثنائية  الوكالات  أعمال  والمملكة   2025- 2023خطط  واليابان  ألمانيا  حكومات  من  المقدمة 
الوثيقة  في  والواردة  الشمالية،  وأيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/23 . 

  2025-2023أنه ينبغي النظر في مستوى الأنشطة في خطط الأعمال لحكومتي النمسا وألمانيا للفترة   )ب(
 . 2023-2021في ضوء تخصيص الأنشطة الثنائية للفترة الثلاثية 

 ) 91/32(المقرر 

 (اليونديبي)  البرنامج الإنمائي  )2(

   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/24عرض ممثل الأمانة الوثيقة  .119

 اللجنة التنفيذية ما يلي: رتوقر .120

على النحو الوارد في    2025  –  2023أن تحيط علما بخطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة    ) أ(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/24الوثيقة 

بهذا    12أن توافق على مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على النحو المبيّن في المرفق    )ب(
 التقرير. 

 ) 91/33(المقرر 

 اليونيب  )3(

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25عرض ممثل الأمانة الوثيقة  .121

للفترة   .122 للبيئة  المتحدة  الأمم  برنامج  عمل  بخطة  الأعضاء  إحدى  الأنشطة    ،2025-2023ورحبت  سيما  ولا 
التدريجي للهيدروفلوروكربون وإعداد خطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون،   التمكينية التخفيض 
والتي قالت إنها شديدة الأهمية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض. كما كان اعتماد فنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء 
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الاستخدام المزمع لبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة  مهماً أيضاً في ضوء بدء  
 على إحداث الاحترار العالمي.

 اللجنة التنفيذية ما يلي: وقررت .123

على النحو الوارد في    2025  –   2023أن تحيط علماً بخطة عمل برنامج الأمم المتحدة البيئة للفترة    ) أ(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25الوثيقة 

المرفق    )ب( في  المبيّن  النحو  للبيئة على  المتحدة  توافق على مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم  بهذا    13أن 
 التقرير. 

 ) 91/34(المقرر 

 اليونيدو  )4(

   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/26ل الأمانة الوثيقة عرض ممث .124

 اللجنة التنفيذية ما يلي: وقررت .125

للفترة    ) أ( اليونيدو  عمل  بخطة  علماً  الوثيقة    2025  –  2023الإحاطة  في  الوارد  النحو  على 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/26 ؛ 

ف  )ب( المبيّن  النحو  على  للبيئة  المتحدة  الأمم  لبرنامج  الأداء  مؤشرات  على  المرفق  الموافقة  بهذا    14ي 
 التقرير. 

 ) 91/35(المقرر 

 البنك الدولي  )5(

   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/27الأمانة الوثيقة  ممثلعرض  .126

 ما يلي: التنفيذيةاللجنة  وقررت .127

للفترة    ) أ( الدولي  البنك  عمل  بخطة  علماً  الوثيقة  2025-2023الإحاطة  في  الواردة   ،
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/27  ؛ 

 بهذا التقرير.  15الموافقة على مؤشرات أداء البنك الدولي على النحو المبين في المرفق   )ب(

 ) 91/36(المقرر 

 مقترحات المشروعات : من جدول الأعمال 9البند 

 عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات نظرة  ) أ(

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/28نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .128
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(ب) للبلدان  89/6طلب تمويل أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة لقطاع الخدمة بموجب المقرر  
  دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةذات حجم الاستهلاك المنخفض التي أكملت خططها لإ

فإن قرارهم بشأن   .129 وبالتالي،  المناقشات حول خطة العمل،  المسألة قد طرحت خلال  ذكّر الأعضاء بأن نفس 
الموضوع يجب أن يكون متسقًا مع النهج المعتمد هناك. وينبغي عدم معاقبة البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض التي  

 .لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في وقت مبكرأكملت خططها 

 :اللجنة التنفيذية قررت .130

ينطبق على البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض التي أكملت بالفعل خططها لإدارة    89/6أن المقرر    ) أ(
 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

الوثيقة   )ب( في  الوارد  النحو  على  ملديف،  من  المقدم  المقترح  في  تنظر  وأن 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/44 (د) من جدول الأعمال المعني بالمشروعات 9  ، في إطار البند

 .الموصي بالنظر فيها بصفة فردية، وفقا للفقرة الفرعية (أ) المذكورة أعلاه 

  ) 91/37 المقرر(

ال الهيدروكلوروفلوروكربونية  تنظر الموافقة على طلبات  الثانية من خطط إدارة إزالة المواد  شرائح للمرحلة 
  )29/ 81حتى يتم تقديم تقارير إنجاز المشروعات المعلقة (المقرر  

أفاذ ممثل الأمانة بأن ألبانيا والجبل الأسود وتركمانستان قد أكملوا المرحلة الأولى من خططهم لإدارة إزالة   .131
لكنهم لم يقدموا تقارير إنجاز المشروعات بحلول    2021لوروكربونية بحلول ديسمبر/كانون الأول  المواد الهيدروكلوروف

مشيراً إلى أن تلك البلدان الثلاثة قد امتثلت لجميع شروط الإفراج عن شرائح    2022الموعد المحدد في يونيو/حزيران  
لأمانة، استثنائيا، بالموافقة الشمولية على طلبات  التمويل وأن اليونيدو ستنتهي من تقارير إنجاز المشروعات، وأوصت ا

الشرائح الثلاثة المعنية على أساس أن أمين الخزانة لن يحول التمويل إلى اليونيدو إلا بعد التأكيد على أن تقارير إنجاز  
ه تم استلام تقارير  المشروعات المتبقية قد تم استلامها واستعراضها. وفي العرض الذي قدمه، أبلغ ممثل الأمانة اللجنة أن

وأن الأمانة ستوجه أمين الخزانة لتحويل أموال الشرائح بمجرد مراجعة    2022نوفمبر    27إنجاز المشروعات الثلاثة في  
 تقارير إنجاز المشروعات. 

تقديم خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية ومشروع استثماري فردي للمواد الهيدروفلوروكربونية  
  جود المبادئ التوجيهية للتكلفة أو نموذج اتفاق للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونيةفي عدم و

لإكوادور   .132 الاستثماري  بالمشروع  الخاصة  المقترحات  في  النظر  يؤيدون  بأنهم  اللجنة  أعضاء  بعض  وأفاد 
توجيهية لتكلفة مشروعات المواد  والمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للنيجر حتى في حالة عدم وجود مبادئ  

واقترحوا   الهيدروفلوروكربونية؛ وأقروا بأن فعل بذلك سيكون صعبًا، لكنهم اعتقدوا أنه من المهم عدم تأجيل الموافقة.
أنه سيكون من المفيد أن تعد الأمانة مسودة نموذج للاتفاقات بشأن خطط تنفيذ تعديل كيغالي لحصولها على موافقة اللجنة 

 .تماعها اللاحقفي اج

سيكون من الأفضل أن تسرع اللجنة  ,وذكر أعضاء آخرون أنهم لا يرغبون في أن يشكل هذا النظر أي سابقة. .133
وسلط  التنفيذية نظرها في المبادئ التوجيهية للتكلفة لمشروعات المواد الهيدروفلوروكربونية وخطط تنفيذ تعديل كيغالي.

المشروعات قبل تحديد بيانات خط الأساس لاستهلاك المواد  عضو آخر الضوء على قلقه إزاء   احتمال الموافقة على 
 .الهيدروفلوروكربونية
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 أثار أحد الأعضاء مسألة استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في القطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي. .134
على الرغم من أنه في مقترح المشروع لم يتم    ويبدو أن هناك مستوى كبير من الاستهلاك في هذا القطاع في النيجر،

وأعرب عن اعتقاده أنه سيكون من المفيد أن يتم البدء في جمع المعلومات  تحديده بشكل منفصل عن الاستهلاك للخدمة.
ن يُطلب  واقترح أنه يمكن أ والبيانات المتعلقة بهذه المسألة لجميع البلدان؛ سيساعد ذلك اللجنة التنفيذية في توجيه دعمها.

بلدان المادة الدراسات    5  من  المثال من خلال تضمين الأسئلة ذات الصلة في  البيانات، طوعيا، على سبيل  جمع هذه 
وسيكون مستعدا لاقتراح نص لقرار تتخذه اللجنة   الاستقصائية الخاصة بالصناعة ويمكن أن تساعدهم الوكالات المنفذة.

 .ن على أن هذه المسألة تستحق الدراسةالتنفيذية إذا وافق أعضاء اللجنة الآخرو

ووافق عضو آخر على الاقتراح، خاصة وأن مستوى الاستهلاك في القطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي  .135
واقترح أنه يمكن أن   يبدو أنه من المحتمل أن يكون أعلى بالنسبة للمواد الهيدروفلوروكربونية مقارنة بالمواد الأخرى.

اللجنة.  يطُلب من الأمانة فيه  الفرعي لكي تنظر  القطاع  تقريرا عن  تعد  أن  المناسب  الوقت  الوقت   في  ذلك، في  ومع 
 .الحاضر، كان من الصواب ببساطة تشجيع الأطراف على جمع هذه البيانات والإبلاغ عنها بدلاً من مطالبتهم بذلك

؛ وقد يكون من الصعب فصل  5  ومع ذلك، أعرب عضو آخر عن قلقه من فرض أعباء إضافية على بلدان المادة  .136
 .وقال إنه يرحب بفرصة مناقشة الاقتراح باستفاضة بيانات الاستهلاك للتركيب المحلي والتجميع عن بيانات الخدمة.

وافقت اللجنة التنفيذية على إنشاء مجموعة غير رسمية لمناقشة إمكانية اتخاذ قرار بشأن جمع بيانات الاستهلاك   .137
 .يب المحلي والتجميعفي القطاع الفرعي للترك 

   :اللجنة التنفيذية قررت .138

في حالة عدم وجود مبادئ توجيهية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، ينبغي النظر في    ) أ(
المشروعات الاستثمارية الفردية للمواد الهيدروفلوروكربونية والمرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل  

للمواد   للمبادئ   الهيدروفلوروكربونيةكيغالي  سابقة  وضع  ودون  حدة  على  حالة  كل  أساس  على 
المستقبل   في  الهيدروفلوروكربونية  للمواد  فردية  استثمارية  مشروعات  أي  أو  للتكلفة  التوجيهية 

 والمرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي؛  

كربونية لإكوادور الوارد في الوثيقة  وأن تنظر في المشروع الاستثماري الفردي للمواد الهيدروفلورو  )ب(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/40    والمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للنيجر الواردة

البند    UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/48الوثيقة  في   إطار  المعني  (د)9في  الأعمال  من جدول 
 أعلاه؛  (أ) المذكورة  بالمشروعات الموصي بالنظر فيها بصفة فردية، وفقا للفقرة الفرعية

وأن تطلب من الأمانة أن تعد مسودة نموذج اتفاق للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي لكي    )ج(
 تنظر فيه اللجنة التنفيذية في الاجتماع الثاني والتسعين؛ 

التخفيض    ) د( تمويل  بمعايير  المعنية  المناقشات  اكتمال  فور  الاتفاق  نموذج  استعراض  على  توافق  وأن 
 .دريجي للمواد الهيدروفلوروكربونيةالت 

  ) 91/38 المقرر(

بالتالي، تم الإبلاغ بأن الأطراف في الفريق غير الرسمي وافقت على مشروع مقرر يهدف إلى جمع المعلومات   .139
لتمهيد الطريق للمناقشات المستقبلية بشأن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في القطاع الفرعي للتركيب والتجميع  

  لمحلي. ا
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  اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررتلذلك  .140

والوكالات المنفذة، في سياق الدراسات الاستقصائية للمواد الهيدروفلوروكربونية   5تشجيع بلدان المادة    ) أ(
التي أجريت أثناء إعداد خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، على جمع المعلومات وتقديم  

لهيدروفلوروكربونية في القطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي، عندما  تقديرات لاستهلاك المواد ا 
  يكون ذلك ممكناً وعلى أساس طوعي؛ و

أن تطلب من الأمانة إعداد وثيقة، للنظر فيها في الاجتماع الثاني والتسعين، تقدم وصفاً للقطاع الفرعي    )ب(
المعدات وغازات التبريد التي تميز    للتركيب والتجميع المحلي، مع تحديد، إلى أقصى حد ممكن، أنواع

هذا القطاع الفرعي والتحديات الكامنة في التحول إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار  
  العالمي.

  ) 91/39المقرر (

  التعاون الثنائي   (ب) 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/29نظرت اللجنة التنفيذية الوثيقة   .141

التي ووفق عليها   وقررت .142 الثنائية  المشروعات  الخزانة أن يخصم تكاليف  التنفيذية أن تطلب من أمين  اللجنة 
دولار أمريكي بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة من رصيد المساهمات    531,749خلال الاجتماع الحادي والتسعين بمبلغ  

 . 2023- 2021الثنائية من حكومة ألمانيا للفترة 

  ) 91/40(المقرر 

  المشروعات الموصي بها للموافقة الشمولية   (ج) 

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/30نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .143

  اللجنة التنفيذية:  قررت .144

أن توافق على المشروعات والأنشطة المقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل المبينة في المرفق   ) أ(
حكام الواردة في وثائق تقييم المشروعات المقابلة والشروط  بهذا التقرير، إلى جانب الشروط أو الأ  16

المرفقة بالمشروعات من قبل اللجنة التنفيذية؛ والإحاطة علماً بأن الاتفاق بين حكومة جنوب السودان  
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الأولى  المرحلة  تمديد  أساس  على  تحديثه،  تم  قد  التنفيذية  واللجنة 

  ؛ وبهذا التقرير 17المرفق ، على النحو الوارد في 2025ربونية حتى عام الهيدروكلوروفلوروك

المؤسسي    -وأن    )ب( التعزيز  بتجديد  المتعلقة  على   -للمشروعات  الموافقة  شملت  الشمولية  الموافقة 
  بهذا التقرير.  18الملاحظات التي سيتم إرسالها إلى الحكومات المتلقية على النحو الوارد في المرفق 

  ) 91/41 المقرر(

  المشروعات الموصي بها للنظر فيها بصفة فردية   (د)

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/31نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .145
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  المساعدة الفنية   -الأنشطة غير الاستثمارية   - ألف

أهداف  ن مسؤولي الأوزون وواضعي سياسات كفاءة استخدام الطاقة الوطنيين من أجل دعم  يعالمي: التوأمة ب
  (اليونيب) تعديل كيغالي 

من   .146 الفقرات  في  بالمشروع  المتعلقة  المعلومات  الوثيقة    28إلى    19وردت  من 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/33 .  

وأثناء مناقشة المقترح، قال العديد من الأعضاء إن حلقات عمل التوأمة السابقة التي نظمها اليونيب كانت ذات   .147
المنطقي تعزيز العلاقات التي ساعدوا في إنشائها والبناء عليها. ولوحظ أن حلقات العمل قيمة كبيرة وأنه سيكون من  

مهدت الطريق لبلدان معينة لاعتماد تعديل كيغالي والتصديق عليه، وذكر أحد الأعضاء أنه في أعقاب تلك التصديقات،  
  ة.من الضروري البناء على حلقات العمل وتجديد الجهود لتوليد أوجه تآزر مهم

كان هناك اتفاق على أن المشروع يجب أن ينتج فوائد ملموسة، وطُلب توضيح من اليونيب بشأن ماهية هذه   .148
  . 5الفوائد وعلى مستوى المشاركة من فرادى البلدان العاملة بالمادة 

نتديات  وقال ممثل اليونيب أن المشروع كان في الأساس استجابة للاحتياجات التي تم التعبير عنها في مختلف الم .149
على مدى السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بإحضار مجموعة جديدة من أصحاب المصلحة، أي صناع سياسات كفاءة  

في تنفيذ تعديل كيغالي. وكانت النواتج المتوقعة للعملية مماثلة لتلك الخاصة    5استخدام الطاقة، حيث شرعت بلدان المادة  
ليونيب، والتي تضمنت تبادل المعارف بين الأقران وبناء القدرات وفرص التنسيق  بأنشطة الشبكة الإقليمية التي نظمها ا

  بشأن مختلف المسائل. 

الفنية   .150 المساعدة  الموافقة على مشروع  التنفيذية  اللجنة  المهتمين، قررت  بين الأعضاء  وبعد مناقشات رسمية 
ستخدام الطاقة الوطنيين من أجل دعم أهداف  العالمية للتوأمه بين موظفي الأوزون الوطنيين وواضعي سياسات كفاءة ا

دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة    793,400) بمبلغ قدره  2024-2023تعديل كيغالي (المرحلة الأولى:  
  دولاراً أمريكياً لليونيب، على أساس تفهم أن:  97,274وقدرها 

ال  (أ)  التقدم  المدة عن  اليونيب تقرير منتصف  الفقرة  سيقدم  في  المشروع المذكور  تنفيذ    150محرز في 
كجزء من التقرير المرحلي لبرنامج اليونيب   2023أعلاه إلى الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية في عام 

  للمساعدة على الامتثال؛ 

العمل وعلى أساس نتائج المشروع، يمكن أن ينظر اليونيب في تطوير مرحلة ثانية تراعي نتائج حلقات    (ب)
يتم   إقليمية  احتياجات  لتلبية أي  المشروع وتضمين خطة عمل  المرحلة الأولى من  في  أجريت  التي 

  تحديدها من خلال تنفيذ تلك المرحلة الأولى؛ 

وستعاد أي أرصدة متبقية من المرحلة الأولى من المشروع إلى الصندوق متعدد الأطراف في موعد   (ج)
  . 2025 لا يتجاوز الاجتماع الثاني في عام 

 ) 91/42 المقرر(
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  المشروعات الاستثمارية بموجب الاتفاقات المتعددة السنوات   - باء

  المرحلتان الجديدتان الثانية والثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

الثانية   (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  (برنامج    الأولى)الشريحة    -بربادوس: خطة 
  الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) 

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/37من الوثيقة  45إلى   20لفت ممثل الأمانة الانتباه إلى الفقرات من   .151

في  وأشاد أحد الأعضاء بالتدابير التي اتخذتها حكومة بربادوس لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما .152
  ذلك جهودها لتقليل استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البكر إلى أدنى حد. 

  اللجنة التنفيذية: قررتو .153

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   ) أ(
من   للفترة  المواد    2030إلى    2022لبربادوس  لاستهلاك  الكاملة  الإزالة  أجل  من 

دولار أمريكي،   298,000دولاراً أمريكياً، ويتألف من    578,720الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ  
البالغة   الوكالة  دعم  تكاليف  إلى  للبيئة،    38,740إضافة  المتحدة  الأمم  لبرنامج  أمريكياً  دولاراً 

دولاراً أمريكياً لبرنامج    19,980دولار أمريكي، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    222,000و
الأمم المتحدة الإنمائي، على أساس أنه لن يتم توفير المزيد من التمويل من الصندوق المتعدد الأطراف  

 لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

 وس بما يلي: الإحاطة علما بالتزام حكومة برباد  )ب(

، وعدم  2030يناير/كانون الثاني    1إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالكامل بحلول   )1(
استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ، باستثناء تلك المسموح بها من 

عامي   بين  الخدمة  نهاية  فترة  أحكام  2040و  2030أجل  مع  يتفق  بما  الاقتضاء،  عند   ،
 بروتوكول مونتريال؛ 

يناير/كانون   1حظر استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول   )2(
 ؛ 2024الثاني 

الاستهلاك    2.40اقتطاع    )ج( من  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  الأوزون  استنفاد  قدرات  من  طن 
 ؛ المتبقي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المؤهلة للتمويل

المواد    ) د( استهلاك  لخفض  التنفيذية  واللجنة  بربادوس  حكومة  بين  الاتفاق  على  الموافقة 
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  وفقا  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 ؛ بهذا التقرير 19الهيدروكلوروفلوروكربونية، الواردة في المرفق 

أنه ينبغي أن تقدم حكومة بربادوس، للسماح بالنظر في الشريحة النهائية من خطة إدارة إزالة المواد    ) ه (
 الهيدروكلوروفلوروكربونية، ما يلي:
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وصف مفصل للإطار التنظيمي والسياسي المعمول به لتنفيذ التدابير لضمان امتثال استهلاك  )1(
من بروتوكول مونتريال   5) من المادة  1ـ)(ثالثا(ه8المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفقرة  

 ؛ 2040-2030للفترة  

للفترة  )2( بربادوس  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  من  المتوقع  السنوي  الاستهلاك 
 ؛  2030-2040

المواد    )و( إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الأولى  الشريحة  على  الموافقة 
و لبربادوس،  بمبلغ  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المقابلة،  الشريحة  تنفيذ  دولاراً    176,930خطة 

دولاراً    4,680دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    36,000أمريكياً، وتتألف من  
دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة    125,000أمريكياً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و

 لاراً أمريكياً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.دو  11,250البالغة 

 ) 91/43(المقرر 

الثانية   (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  (اليونيب    -إريتريا:  الأولى)  الشريحة 
 واليونيدو) 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/41قدم ممثل الأمانة الوثيقة  .154

 اللجنة التنفيذية:  قررت .155

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   ) أ(
للإزالة الكاملة لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،    2030إلى    2022لإريتريا للفترة من  

كاليف دعم الوكالة دولار أمريكي، بالإضافة إلى ت  325,000دولار أمريكي، يشمل    601,600بمبلغ  
و  42,250البالغة   لليونيب،  أمريكي  دعم    215,000دولار  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكي،  دولار 

دولار أمريكي لليونيدو، على أساس تفهم أنه لن يتم توفير المزيد من التمويل   19,350الوكالة البالغة  
 ربونية؛ من الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروك

بنسبة    )ب( الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  استهلاك  بتخفيض  إريتريا  حكومة  بالتزام  علماً  تحيط  أن 
  67.5، و2023في المائة بحلول عام    45، و 2022في المائة من خط الأساس للبلد بحلول عام    38.5

يناير/كانون   1بحلول    والإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  2025في المائة بحلول عام  
، وأنه لن يتم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ، باستثناء تلك  2030الثاني  

، عند الاقتضاء، بما يتفق مع أحكام  2040و  2030المسموح بها لخدمة الصيانة اللاحقة بين عامي  
 بروتوكول مونتريال؛ 

وزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهلاك  طن من قدرات استنفاد الأ  0.71اقتطاع    )ج(
 الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛ 

المواد    ) د( استهلاك  لخفض  التنفيذية  واللجنة  إريتريا  حكومة  بين  الاتفاق  على  الموافقة 
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  وفقاً  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 ؛  بهذا التقرير 20وكلوروفلوروكربونية، الواردة في المرفقالهيدر
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أنه ينبغي على حكومة إريتريا، بغيةَ السماح بالنظر في الشريحة النهائية من خطة إدارة إزالة المواد    ) ه (
 الهيدروكلوروفلوروكربونية، أن تقدم: 

مان امتثال استهلاك وصفاً تفصيلياً للإطار التنظيمي والسياساتي المعمول به لتنفيذ التدابير لض )1(
من بروتوكول مونتريال   5) من المادة  1ثالثاً(هـ)(8المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفقرة  

 ؛ 2040-2030للفترة  

؛  2040-2030الاستهلاك السنوي المتوقع من الهيدروكلوروفلوروكربون في إريتريا للفترة   )2(
 و

من    )و( الثانية  المرحلة  من  الأولى  الشريحة  على  المواد  الموافقة  إزالة  إدارة  خطة 
دولار أمريكي،   244,400الهيدروكلوروفلوروكربونية لإريتريا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ  

دولار أمريكي   14,950دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    115,000تشمل  
دولار أمريكي   9,450م الوكالة البالغة  دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دع  105,000لليونيب، و

 لليونيدو.

 ) 91/44(المقرر 

(برنامج الأمم    الشريحة الأولى)  -الهند: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة  
  المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وحكومة ألمانيا)

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42من الوثيقة  94إلى  37لفت ممثل الأمانة الانتباه إلى الفقرات من  .156

الفقرة   .157 في  الواردة  التوصية  إلى  إشارة  في  عضوان،  الوثيقة  2(و)( 94أشار  من   (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42  إلى فهمهما بأنه لن يتم تقديم أي تمويل إضافي من الصندوق المتعدد الأطراف ،

 من أجل التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 2030بعد عام 

من الوثيقة واقترح أن    75وأعرب أحد الأعضاء عن قلقه بشأن حزم التهيئة والخدمة المشار إليها في الفقرة   .158
 التوصية القياسية بشأن التعديلات التحديثية قد تكون مناسبة. 

من الوثيقة تركز على القائمين بالتركيب وكان القصد    75ة المذكورة في الفقرة  وأوضح ممثل الأمانة أن الأنشط .159
ولإظهار   R-290منها أن تكون مشروعا إيضاحيا يقدم فيه الدعم لإعادة تصميم المنتجات بحيث تعمل باستخدام غاز  

 مزايا تلك التكنولوجيا. وبالتالي، لم تكن تعديلا تحديثيا بالمعنى التقليدي للكلمة. 

أعرب أحد الأعضاء عن رغبته في معرفة ما إذا كانت هناك بعض الأنشطة التي لم يعد يتم تنفيذها، وذلك  و .160
 نظرا إلى انخفاض مستوى التمويل المتفق عليه لوحدة إدارة وتنفيذ المشروع.

دة التقنية وقال ممثل الأمانة إن أهم تغيير تم إجراؤه على وحدة إدارة وتنفيذ المشروع كان إلغاء عنصر المساع  .161
الذي كان مدرجا في الأصل، مع تمويل مستشار تقني ومساعد للمشروع. كما تم تخفيض التكاليف التشغيلية للوحدة بسبب  
التمويل المشترك من قبل حكومة الهند. وقد قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بترشيد الإنفاق على اجتماعات أصحاب  

سمي ذي الصلة الذي يتعين القيام به وعلى تنفيذ التحقق المستقل من التحويل داخل  المصلحة وحلقات العمل والسفر الر
 المؤسسات الفردية. 

 ووافقت اللجنة التنفيذية على إجراء مزيد من المناقشات الثنائية بشأن هذه المسألة بين الأمانة والأعضاء المعنيين.  .162
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الموصوف على أنه "تعديل تحديثي" من الأفضل وصفه بأنه  وبعد ذلك، تم توضيح أن مكون المرحلة الثالثة   .163
في نُظم جديدة في المؤسسات    R-290  غاز  "مشروع إعادة تصميم"، حيث يتم تثبيت مكونات جديدة مصممة للاستخدام مع

الموا من  للبلد  المتبقي  الاستهلاك  من  الإضافية  التخفيضات  أن  كما  التكنولوجيا.  تلك  فوائد  لإثبات  د  المستخدِمة 
الهيدروكلوروفلوروكربونية المؤهلة للتمويل والتي ارتبطت بوحدة إدارة وتنفيذ المشروع في إطار المرحلة الثانية من 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد تم تخفيضها بالفعل في المرحلة الثالثة، كما هو مبين في الفقرة  

الوثيقة  3(ب)(36 من   (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42  تعتزم الهند  كانت  إذا  أنه  على  الاتفاق  تم  وأخيرا،   .
الفترة   في  استهلاك  إلى  بروتوكول   2040- 2030الوصول  بموجب  بها  المسموح  للخدمة  الأخيرة  الفترة  مع  يتماشى 

لتنفيذية لفترة  أ من اتفاقها مع اللجنة ا-2من التذييل    1.2مونتريال، فإنها ستقترح تعديلا على الأهداف المحددة في الصف  
  . 2030ما بعد 

  اللجنة التنفيذية: قررتو .164

الموافقة، من حيث المبدأ ، على المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   ) أ(
من   للفترة  المواد    2030إلى    2022للهند  استهلاك  من  الكامل  التدريجي  التخلص  أجل  من 

دولاراً    14,835,060دولاراً أمريكياً، ويتألف من    27,351,569لغ  الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمب
البالغة   إلى تكاليف دعم الوكالة  لبرنامج الأمم المتحدة    1,038,454أمريكياً، إضافة  أمريكياً  دولاراً 

دولار   380,700دولار أمريكي ، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  3،370،000الإنمائي، و
دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  6,952,572رنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمريكي لب

دولاراً أمريكياً لحكومة ألمانيا، على أساس أنه لن يتوفر تمويل من الصندوق المتعدد    774,783البالغة  
 الأطراف بعد ذلك للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

اطة علما بالتزام حكومة الهند بالتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالكامل  الإح  )ب(
الثاني    1بحلول   ، وبأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لن يتم استيرادها بعد  2030يناير/كانون 

، عند  2040و  2030ذلك التاريخ، باستثناء تلك المسموح بها من أجل فترة آخر الخدمة ما بين عامي  
 الاقتضاء، بما يتفق مع أحكام بروتوكول مونتريال؛ 

الهيدروكلوروفلوروكربونية من الاستهلاك    574.45خصم    )ج( للمواد  طن من قدرات استنفاد الأوزون 
 المتبقي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المؤهلة للتمويل؛ 

دروكلوروفلوروكربونية من الاستهلاك  إضافية طن من قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهي  5.54خصم    ) د(
المقرر  مع  تماشيا  للتمويل،  المؤهلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد    المتبقي 

 ؛ 91/53

المواد    ) ه ( استهلاك  لخفض  التنفيذية  واللجنة  الهند  حكومة  بين  الاتفاق  على  الموافقة 
إزالة   إدارة  خطة  من  الثالثة  للمرحلة  وفقا  المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 ؛ بهذا التقرير  21الهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق 

هذا، وللسماح بالنظر في الشريحة النهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،    )و(
 يجب على حكومة الهند تقديم: 

متثال استهلاك وصف مفصل للإطار التنظيمي والسياساتي المعمول به لتنفيذ التدابير لضمان ا )1(
من بروتوكول مونتريال   5) من المادة  1ثالثا(هـ)(  8المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفقرة  

 ؛ 2040-2030للفترة  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 
 
 

42 

 8، يتماشى مع الفقرة 2040-2030إذا كانت الهند تنوي الوصول إلى استهلاك خلال الفترة   )2(
عديلات على الأهداف المحددة  من بروتوكول مونتريال، ستقُترح ت  5) من المادة  1ثالثا(هـ)( 

 ؛ 2030من اتفاقها مع اللجنة التنفيذية تغطي الفترة ما بعد  2- 1في السطر 

المواد    )ز( إزالة  إدارة  خطة  من  الثالثة  المرحلة  من  الأولى  الشريحة  على  الموافقة 
ريكياً،  دولاراً أم  9,232,016الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ 

دولاراً    431,655دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    6,166,500وتتألف من  
و الإنمائي،  المتحدة  الأمم  لبرنامج  دعم    668,215أمريكياً،  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكياً،  دولاراً 

البالغة   للب  75,486الوكالة  المتحدة  الأمم  لبرنامج  أمريكياً  أمريكياً    1,700,643يئة ودولاراً  دولاراً 
 دولاراً أمريكياً لحكومة ألمانيا؛   189,517بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 ) 91/45(المقرر 

) (اليوئنديبي  الشريحة الأولى  -نيجيريا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة  
 واليونيدو) 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/49قدم ممثل الأمانة الوثيقة  .165

 قررت اللجنة التنفيذية:  .166

أن توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   ) أ(
  67.5لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة    2025إلى    2022لنيجيريا للفترة من  

دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة   3,144,194في المائة من خط الأساس للبلد، بمبلغ  
 دولار أمريكي لليونيدو فقط؛   220,093البالغة 

للمواد    )ب( الكاملة  الإزالة  لدعم  التالية  التنظيمية  التدابير  بتنفيذ  نيجيريا  حكومة  بالتزام  علماً  تحيط  أن 
 نية في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء: الهيدروكلوروفلوروكربو

الهيدروكلوروفلوروكربون )1( على  القائمة  المعدات  استيراد  من    22  -حظر   1اعتباراً 
 ؛ 2026يناير/كانون الثاني 

الهيدروكلوروفلوروكربون )2( استخدام  الهواء   22-حظر  وتكييف  التبريد  معدات  تصنيع  في 
الث التحويل في المرحلة  الثاني   1الثة، في موعد أقصاه  بمجرد اكتمال مشاريع  يناير/كانون 

 ؛ 2027

، بالتعاون 32-والهيدروفلوروكربون  R-290تخفيضات ضريبية للمعدات التي تستخدم غاز   )3(
 مع السلطات المختصة؛ 

المتبقي   68.98اقتطاع    )ج( الهيدروكلوروفلوروكربون  استهلاك  من  الأوزون  استنفاد  قدرات  من  طن 
 المؤهل للتمويل؛ 

المواد    ) د( استهلاك  لخفض  التنفيذية  واللجنة  نيجيريا  حكومة  بين  الاتفاق  على  الموافقة 
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثالثة  للمرحلة  وفقاً  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 ؛ بهذا التقرير 22 الهيدروكلوروفلوروكربونية، الواردة في المرفق
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الثال   ) ه ( المرحلة  من  الأولى  الشريحة  على  المواد  الموافقة  إزالة  إدارة  خطة  من  ثة 
بمبلغ   المقابلة،  الشريحة  تنفيذ  وخطة  لنيجيريا،  دولار    1,944,347الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 دولار أمريكي لليونيدو فقط؛ و 136,104أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 

سات التي تلقت مساعدة من المشروع الشامل  مطالبة اليوئنديبي واليونيدو بتقديم القائمة المحدثة للمؤس   )و(
 في التقارير المرحلية لتنفيذ الشرائح. 

 ) 91/46(المقرر 

الثانية   (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  إفريقيا:  الأولى)   -جنوب    الشريحة 
 (اليونيدو) 

من   .167 الفقرات  إلى  الانتباه  الأمانة  ممثل   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/51الوثيقةمن    59إلى    26لفت 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/51/Corr.1والوثيقة 

 اللجنة التنفيذية ما يلي: وقررت .168

أن توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   ) أ(
ستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، وذلك لإزالة كامل ا  2030إلى    2022فريقيا للفترة من  إلجنوب  

دولار أمريكي   608,300دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    8,690,000بمبلغ  
لليونيدو، على أن يكون من المفهوم عدم الحصول على تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة  

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

فريقيا بخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  إبالتزام حكومة جنوب  أن تحيط علماً    )ب(
للبلد بحلول عام    47.5 في المائة بحلول عام    50، وبنسبة  2022في المائة من خط الأساس المحدد 

، وبنسبة  2025في المائة بحلول عام    67.5، وبنسبة  2024في المائة بحلول عام    60، وبنسبة  2023
في    97.5، وبنسبة  2027في المائة بحلول عام    75.7، وبنسبة  2026في المائة بحلول عام    70.2

يناير/كانون   1، وبالإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  2028المائة بحلول عام  
المتبقية فيما بين ، وبعدم استيراد تلك المواد بعد ذلك التاريخ، باستثناء ما يسُمح به للخدمة  2030الثاني  
 ، عند الاقتضاء، بما يتفق مع أحكام بروتوكول مونتريال؛ 2040و 2030عامي 

تخصم    )ج( من   192.92أن  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  من  الأوزون  استنفاد  قدرات  من  طناً 
 الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل؛  

جنوب    ) د( حكومة  بين  المبرم  الاتفاق  على  توافق  و إأن  المواد  فريقيا  استهلاك  لخفض  التنفيذية  اللجنة 
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  وفقاً  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 بهذا التقرير؛   23الهيدروكلوروفلوروكربونية، الواردة في المرفق 

الة المواد  فريقيا، من أجل السماح بالنظر في الشريحة الأخيرة من خطة إدارة إزإأن تقدم حكومة جنوب    ) ه (
 الهيدروكلوروفلوروكربونية، ما يلي:

إلى ضمان  )1( الرامية  التدابير  لتنفيذ  به  المعمول  والسياساتي  التنظيمي  للإطار  تفصيلياً  وصفاً 
للفقرة   الهيدروكلوروفلوروكربون  استهلاك  (  8امتثال  مكرراً  المادة  1)(هثالثاً  من  من   5) 

 ؛ 2040-2030بروتوكول مونتريال للفترة 
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، 2040-2030فريقيا تعتزم أن يكون لديها استهلاك خلال الفترة  إإفادةً بما إذا كانت جنوب   )2(
للفقرة   مع  (  8تمشياً  مكرراً  المادة  1)(هثالثاً  من  والتعديلات   5)  من بروتوكول مونتريال، 

رة بعد عام  فريقيا واللجنة التنفيذية الذي يشمل الفتإالمقترحة على الاتفاق بين حكومة جنوب  
 ؛ 2030

المواد    )و( إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الأولى  الشريحة  على  توافق  أن 
دولاراً    2,993,125الهيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب إفريقيا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ  

ً   209,519أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    لليونيدو، على أساس أن  دولاراً أمريكيا
بشأن تحسين عملية   الثانية، تحديثاً  الشريحة  المقدمة مع طلب  المرحلية  التقارير  في  اليونيدو،  تدرج 

جنوب   حكومة  تقديم  إعادة  وتأكيد  الهيدروكلوروفلوروكربون  استهلاك  عن  لتقارير  إالإبلاغ  فريقيا 
 . 2021و  2020البرنامج القطري لعامي   من بروتوكول مونتريال وتنفيذ 7البيانات بموجب المادة 

 ) 91/47(المقرر 

الثانية   (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  (اليونيب    -توغو:  الأولى)  الشريحة 
 واليونيدو) 

. بعد إصدار الوثيقة، تلقت الأمانة معلومات UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/54قدم ممثل الأمانة الوثيقة   .169
ونيب تؤكد أن حكومة توغو قد التزمت بحظر استيراد المعدات المستعملة القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون من الي

يناير/كانون   1واستيراد معدات جديدة قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول  2025يناير/كانون الثاني  1بحلول 
 طن متري.  160طن متري إلى  185من  2022. كما عدلت الحكومة حصة الاستيراد لعام  2026الثاني 

 اللجنة التنفيذية:  قررت .170

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   ) أ(
الهيدروكلوروفلوروكربون، بمبلغ  من أجل الإزالة الكاملة لاستهلاك    2030-2023في توغو للفترة  

وتشمل    1,289,900قدره   أمريكي،  دعم    700,000دولار  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكي،  دولار 
دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم    470,000دولار أمريكي لليونيب، و  87,000الوكالة البالغة  
أنه لن يتم توفير المزيد من التمويل من    دولار أمريكي لليونيدو، على أساس   32,900الوكالة البالغة  

 الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

 الإحاطة علماً بالتزام حكومة توغو بما يلي:    )ب(

، وعدم  2030يناير/كانون الثاني    1الإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول   )1(
وروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ، باستثناء تلك المسموح بها لخدمة استيراد المواد الهيدروكل

، عند الاقتضاء، بما يتفق مع أحكام بروتوكول 2040و 2030الصيانة اللاحقة ما بين عامي  
 مونتريال؛ 

بحلول   )2( الهيدروكلوروفلوروكربون  على  القائمة  المستعملة  المعدات  استيراد   1حظر 
الثاني   الهيدروكلوروفلوروكربون واست  2025يناير/كانون  على  قائمة  جديدة  معدات  يراد 

 . 2026يناير/كانون الثاني   1بحلول 
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طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهلاك    13.00اقتطاع    )ج(
 الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛ 

وال  ) د( توغو  حكومة  بين  الاتفاق  على  المواد  الموافقة  استهلاك  لخفض  التنفيذية  لجنة 
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  وفقاً  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 بهذا التقرير؛   24الهيدروكلوروفلوروكربونية، على النحو الوارد في المرفق  

ة إزالة المواد  أنه ينبغي على حكومة توغو، وبغية السماح بالنظر في الشريحة الأخيرة من خطة إدار   ) ه (
 الهيدروكلوروفلوروكربونية، أن تقدم:  

وصفاً تفصيلياً للإطار التنظيمي والسياسي المعمول به لتنفيذ التدابير لضمان امتثال استهلاك  )1(
من بروتوكول مونتريال للفترة   5) من المادة  1ثالثاً(هـ)(8الهيدروكلوروفلوروكربون للفقرة  

 ؛ 2030-2040

 ؛ و 2040-2030وقع من الهيدروكلوروفلوروكربون في توغو للفترة  الاستهلاك السنوي المت )2(

المواد    )و( إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الأولى  الشريحة  على  الموافقة 
دولار أمريكي،   354,536الهيدروكلوروفلوروكربونية لتوغو، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ  

دولار أمريكي   15,536إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    دولار أمريكي، بالإضافة  125,000وتشمل  
و البالغة    200,000لليونيب،  الوكالة  دعم  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكي،  دولار    14,000دولار 

 أمريكي لليونيدو. 

 ) 91/48(المقرر 

  الهيدروكلوروفلوروكربونية طلبات الشريحة في إطار المرحلتين الأولى والثانية من خطط إدارة إزالة المواد 

برنامج الأمم المتحدة  الشاملة) (  –الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  
الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي وحكومات النمسا  

 يابان) وألمانيا وإيطاليا وال 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38من الوثيقة  25إلى  1لفت ممثل الأمانة الانتباه إلى الفقرات من .171

، بشأن المصروفات   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38من الوثيقة  7وذكر أحد الأعضاء أنه في الجدول   .172
كربونية، كان أدنى معدل للصرف  حسب القطاع في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو

وطلب مزيداً من المعلومات حول التقدم   في قطاع صناعات تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية،
ورد ممثل الأمانة بأنه بسبب المسائل الإدارية في اليونيدو، لم يتم صرف أي   المحرز في تنفيذ الأنشطة في هذا القطاع.

عات تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية في إطار الشريحة الثالثة من المرحلة  تمويل لقطاع صنا
الثانية؛ ومع ذلك، فقد تم إنجاز المرحلة الأولى من القطاع وسيتم إعادة الأرصدة المتبقية وفقا لقرارات اللجنة التنفيذية  

  .ذات الصلة

،  2021ديسمبر/كانون الأول    3د المستحقة من حكومة الصين، حتى  اللجنة التنفيذية، فيما يتعلق بالفوائ  قررت .173
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  والثانية  الأولى  المرحلتين  إطار  في  القطاعية  الخطط  لتنفيذ  سابقاً  المحولة  الأموال  على 

 :)، أن تطلب من أمين الخزانة3(ب)(77/49و 69/24الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقًا للمقررين 
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بالمبلغ  أن    ) أ( اليونيدو  إلى  المستقبلية  التحويلات  الفوائد    1,471يوازن  يمثل  الذي  أمريكياً،  دولاراً 
المتراكمة من الأموال المحولة سابقاً لتنفيذ خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط في إطار 

 المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

دولاراً أمريكياً، الذي يمثل الفوائد المتراكمة   182التحويلات المستقبلية للبنك الدولي بالمبلغ    ويوازن  )ب(
من الأموال المحولة سابقًا لتنفيذ خطة قطاع رغوة البولي يوريثان في إطار المرحلة الثانية من خطة 

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

دولاراً أمريكياً، الذي    35,506ية إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمبلغ  ويوازن التحويلات المستقبل   )ج(
الصناعي والتجاري في   التبريد  لتنفيذ خطة قطاع  الفوائد المتراكمة من الأموال المحولة سابقاً  يمثل 

 إطار المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

دولاراً أمريكياً، الذي يمثل الفوائد المتراكمة   9,153ن التحويلات المستقبلية إلى اليونيدو بالمبلغ  ويواز  ) د(
من الأموال المحولة سابقاً لتنفيذ خطة قطاع تكييف هواء الغرف في إطار المرحلتين الأولى والثانية  

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

دولاراً أمريكياً، الذي    12,387ت المستقبلية إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمبلغ  ويوازن التحويلا  ) ه (
يمثل الفوائد المتراكمة من الأموال المحولة سابقاً لتنفيذ خطة قطاع المذيبات في إطار المرحلة الثانية  

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

المس   )و( بالمبلغ  ويوازن التحويلات  للبيئة  المتحدة  أمريكياً، الذي    5,746تقبلية إلى برنامج الأمم  دولاراً 
الهواء  وتكييف  التبريد  خدمة  قطاع  خطة  لتنفيذ  سابقاً  المحولة  الأموال  من  المتراكمة  الفوائد  يمثل 
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  إطار  في  للتمكين  الوطني  والبرنامج 

 .لوروكربونيةالهيدروكلوروف

  ) 91/49 المقرر(

بالضغط)   المسحوبة  البولسترين  رغوة  (قطاع  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  الصين: 
  (اليونيدو وحكومة ألمانيا) الشريحة الخامسة)  -(المرحلة الثانية 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38من الوثيقة  44إلى  26لفت ممثل الأمانة الانتباه إلى الفقرات من  .174

  اللجنة التنفيذية:  قررت .175

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة    ) أ(
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛ بالضغط للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

وأن توافق على الشريحة الخامسة من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط للمرحلة الثانية    )ب(
لعام   المقابلة  الشريحة  تنفيذ  للصين، وخطة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إدارة إزالة  من خطة 

  140,000مريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها  دولاراً أ  2,000,000، بمبلغ قدره  2023
  دولاراً أمريكياً لليونيدو. 

  ) 91/50 المقرر(
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الشريحة  -الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة قطاع المذيبات) (المرحلة الثانية  
  (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)  الخامسة)

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38في الوثيقة  65إلى  45ة الانتباه إلى الفقرات من لفت ممثل الأمان .176

  اللجنة التنفيذية: قررتو .177

الإحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة قطاع المذيبات للمرحلة الثانية من   ) أ(
 للصين؛   خطة إدارة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

وافقة على الشريحة الخامسة من خطة قطاع المذيبات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  الم  )ب(
  1,000,000، بمبلغ  2024-2023الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة  

ج الأمم المتحدة  دولار أمريكي لبرنام  70,000دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  
 الإنمائي.؛ 

 ) 91/51(المقرر 

الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج  
(برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وحكومة ألمانيا، وحكومة الشريحة الخامسة)   -التمكيني الوطني) (المرحلة الثانية 

 ) ناليابا

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38في الوثيقة  83إلى  66ولفت ممثل الأمانة الانتباه إلى الفقرات من  .178

المعدلات المنخفضة نسبيا للصرف في قطاع خدمة  .179 وطلب أحد الأعضاء مزيدا من المعلومات بشأن أسباب 
لبيئة، أن التأخيرات في الصرف، خاصة في التبريد وتكييف الهواء. وقال ممثل الأمانة، كما أبلغ برنامج الأمم المتحدة ل

كوفيد جائحة  أثر  استمرار  نتجت عن  والرابعة،  الثالثة  سبيل    19-الشريحتين  السفر، على  أدى حظر  وقد  الصين.  في 
المثال، إلى صعوبة تنفيذ الأنشطة في البلد. ومع ذلك، وعلى الرغم من التحديات المقدمة، بلغ معدل الصرف الإجمالي  

بالمائة، وكان معدل الصرف من الوكالات المنفذة إلى مركز التعاون البيئي    67تعاون البيئي الأجنبي حوالي  من مركز ال
 بالمائة. 85 الأجنبي

 اللجنة التنفيذية: وقررت .180

الإحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء   ) أ(
التمكيني الوطني للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والبرنامج  

 للصين؛ 

الموافقة على الشريحة الخامسة من خطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج التمكيني الوطني   )ب(
، وخطة تنفيذ الشريحة  للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين 

بمبلغ  2024-2023المقابلة   من    2,221,403،  وتتألف  أمريكية،  دولار    1,780,000دولارات 
لبرنامج الأمم المتحدة    195,325أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة   دولاراً أمريكياً 

دولاراً أمريكياً   26,078ة البالغة  دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكال 220,000للبيئة، و
 لحكومة ألمانيا. 

 ) 91/52(المقرر 
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الثانية   (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  إدارة  خطة  الرابعة)  -الهند:   الشريحة 
  (اليوئنديبي، واليونيب، وحكومة ألمانيا) 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42من الوثيقة  36إلى   1لفت ممثل الأمانة الانتباه إلى الفقرات من   .181

 يلي: اللجنة التنفيذية ما وقررت .182

إزالة    ) أ( إدارة  الثانية من خطة  المرحلة  الثالثة من  الشريحة  تنفيذ  المرحلي عن  بالتقرير  أن تحاط علماً 
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند؛ 

 حاط علما بما يلي: أن ت  )ب(

منشئات   )1( توقفت  البوليوريثان،  رغاوي  قطاع تصنيع  في  تم   M/s Industrial Foamأنه 
دولاراً أمريكياً، بالإضافة  62,175، بتمويل مرتبط بها بمبلغ M/s Viking Engineersو

 دولاراً أمريكياً، عن تصنيع الرغاوي ولن تشارك في   4,352إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  
 المشروع؛ 

المنزلية، تعرضت منشأة   )2( الهواء  تكييف  في قطاع تصنيع أجهزة  ، بتمويل Videoconأنه 
منشأة    1,817,975بمبلغ   أمريكياً، للإفلاس، وغيرت   Lloyd Electricals Ltdدولاراً 

إلى Leel Electricals Ltd(الآن   تحويلها  تستكمل  أن  وقررت  ملكيتها  من   (
دولار   1,672,902دها الخاصة، مما أسفر عن إعادة مبلغ  بموار  32-الهيدروفلوروكربون

 دولارات أمريكية؛  117,103تكاليف دعم الوكالة البالغة  بالإضافة إلىأمريكي، 

للمقرر   )3( إعمالا  بنسبة  90/ 86إنه  المرتبطة  الإعادة  فإن  غير   33.89،  ملكية  من  المائة  في 
 393,531يف الهواء المنزلية بلغت في منشأة سوبروز لتصنيع أجهزة تكي  5العاملين بالمادة 
 دولاراً أمريكيا؛ً  27,547تكاليف دعم الوكالة البالغة   بالإضافة إلىدولاراً أمريكياً، 

 Blueأن توافق على المشروع الخاص بتحويل الخط الثالث لتصنيع أجهزة تكييف الهواء في منشأة   )ج(
Star  إلى  22-الهيدروكلوروفلوروكربونطن بقدرات استنفاد الأوزون من    3.15، والمتعلق بإزالة ،

تكاليف دعم الوكالة البالغة   بالإضافة إلىدولار أمريكي،    628,032بمبلغ    32-الهيدروفلوروكربون
 دولاراً أمريكيا؛ً   43,962

أن تحاط علما، على أساس الإعادة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، بالإضافة إلى المرحلة    ) د(
ارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للتحويل في شركة بلو ستار المشار  الثانية من خطة إد

من   المتبقي  البلد  استهلاك  من  المتفق  والخفض  أعلاه  (ج)  الفرعية  الفقرة  في  إليها 
مؤهل للتمويل المرتبط بوحدة إدارة وتنفيذ المشروع الوارد في الوثيقة  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42 : 

تكاليف   بالإضافة إلىدولار أمريكي،    3،001،959أن تعيد للاجتماع الحادي والتسعين بمبلغ   )1(
 دولار أمريكي لليوئنديبي؛   210,137دعم الوكالة البالغة 

 تكاليف دعم الوكالة البالغة   بالإضافة إلىأمريكي،    ردولا  316.592أن اليوئنديبي سوف يعيد   )2(
 للاجتماع الثاني والتسعين؛ دولار أمريكي   22,161
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- طن بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون  5.54أن كمية إضافية قدرها   )3(
طن بقدرات استنفاد الأوزون) ووحدة إدارة    Blue Star  )3.15  والمتعلقة بتحويل منشأة 22

طن بقدرات استنفاد الأوزون) سوف تخصم من استهلاك البلد المؤهل   2.39(وتنفيذ المشروع  
للتمويل من الهيدروكلوروفلوروكربون في إطار المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

المو  ) ه ( إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  والأخيرة  الرابعة  الشريحة  على  توافق  اد  أن 
للفترة   المقابلة  الشريحة  تنفيذ  وخطة  للهند  بمبلغ    2024-2023الهيدروكلوروفلوروكربونية 

من    4,708,507 تتألف  أمريكي،  دعم    3,001,959دولار  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكياً،  دولاراً 
إلى  دولار أمريكي، بالإضافة    90,000دولار أمريكي، لليوئنديبي، ومبلغ    210,137الوكالة البالغة  

البالغة   الوكالة  دعم  ومبلغ    10,900تكاليف  لليونيب،  أمريكي  أمريكي،   1,255,000دولار  دولار 
 دولاراً أمريكياً، لحكومة ألمانيا؛ و   140,511بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 

ع الأول من  أن تطلب من حكومة الهند واليونئديبي واليونيب وحكومة ألمانيا أن يقدموا، خلال الاجتما  )و(
، تقريراً مرحلياً عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة الأخيرة من خطة إدارة إزالة  2025عام  

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

  ) 91/53(المقرر 

الثانية   (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  إزالة   -المغرب: 
البولي  411-الهيدروكلوروفلوروكربون رغوة  قطاع  في  الخلط  سابقة  المستوردة  البوليولات  في  الموجود  ب 

  (اليونيدو) يوريثان) 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/47قدم ممثل الأمانة الوثيقة  .183

 :اللجنة التنفيذية قررت .184

الهيدروكلوروفلوروكربون  ) أ( إزالة  مشروع  مقترح  على  توافق  البوليولات  141-أن  في  الموجود  ب 
دولاراً    344,500قة الخلط في قطاع رغاوى البولي يوريثان في المغرب، بمبلغ قدره  المستوردة ساب 

 دولاراً أمريكياً لليونيدو؛   24,115أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 

طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهلاك    7.9أن تخصم    )ب(
 دروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل؛ المواد الهي 

 :أن تشير إلى  )ج(

ب الموجود  141-التزام حكومة المغرب بحظر استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون )1(
يناير/كانون   1في البوليولات المخلوطة مسبقاً بعد إنجاز المشروع الشامل، في موعد أقصاه 

 ؛ 2025الثاني 

وأن أمانة الصندوق عدلت الاتفاق المبرم بين حكومة المغرب واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية  )2(
 25النحو الوارد في المرفق  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على  

ن ألف، لكي يبين الموافقة على مشروع رغاوى البولي يوريثا -2بهذا التقرير، وبالتحديد التذييل 
(أ) الفرعية  الفقرة  في  والفقرة   المذكور  التذييل    1أعلاه؛  في -7من  التعديل  وليعكس  ألف، 
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لتي أضيفت للإشارة إلى أن الاتفاق المعدل للمرحلة الثانية   17التمويل لعدم الامتثال؛ والفقرة  
 .حل محل الاتفاق المبرم في الاجتماع الثامن والثمانين

 ) 91/54 المقرر(

الشريحة    -الجمهورية العربية السورية: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى  
  (برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)  الثانية)

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/53قدم ممثل الأمانة الوثيقة  .185

كا .186 الجمهورية العربية  وسأل أحد الأعضاء عما إذا  نت الأمانة والوكالات المنفذة على ثقة من أن الوضع في 
الفريق   قام  الاستثمار،  إعداد مكون  أثناء  إنه  ممثل الأمانة  وقال  المشروع.  تنفيذ  للتمكن من  يكفي  بما  السورية مستقر 

بزيارة   لليونيدو  التابع  لز   51الاستشاري  البلاد  أنحاء  جميع  في  مناطق  خمس  في  التخلص  شركة  بشأن  التوعية  يادة 
التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات تصنيع رغاوي البولي يوريثان والتبريد وتكييف الهواء.  
وقد وضعت اليونيدو المشروع الحالي بناءً على البيانات التي تم جمعها خلال تلك الزيارة. وأشار التقدم المحرز في تنفيذ  

الأول الهيدروكلوروفلوروكربونية  المرحلة  المواد  إزالة  إدارة  خطة  لتنفيذ  مواتية  بيئة  وجود  إلى  الخدمة  قطاع  في  ى 
الشريحة الأولى. ومع ذلك، اعتمدت الأمانة نهجا  في  الجارية  تنفيذ عدد من الأنشطة  والمشروعات الاستثمارية. وتم 

: ستغطي الشريحة الأولى تحويل قطاع  2024و  2022تحذيرياً ووافقت على تقسيم تمويل المشروع إلى شريحتين في  
تصنيع رغاوي البولي يوريثان بدءاً من تحويل دور النظم، ولن يبدأ التحويل في المراحل النهائية للمستخدمين إلا عندما 

الجزئي  يكون تحويل دور النظمِ قد أحرز تقدما كبيرا؛ً بينما ستكون الموافقة على الشريحة الثانية، التي تغطي التمويل  
للمستخدمين النهائيين والتمويل الكامل لتحويل خط تصنيع مكيفات الهواء، متوقفة على التنفيذ الناجح للأنشطة في إطار 

 الشريحة الأولى. 

  اللجنة التنفيذية: قررتو .187

 الإحاطة علما بما يلي:   ) أ(

المواد  التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة   )1(
 الهيدروكلوروفلوروكربونية للجمهورية العربية السورية؛ 

إطار خطة  )2( في  التالية  التنظيمية  التدابير  بوضع  السورية  العربية  الجمهورية  حكومة  التزام 
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لضمان استدامة التخلص التدريجي من المواد 

 اعات التصنيع: الهيدروكلوروفلوروكربونية في قط

الهيدروكلوروفلوروكربون  . أ استيراد  والسابقة 141-حظر  النقية  البوليولات  في  ب 
 ؛ 2027يناير/كانون الثاني  1الخلط عند اكتمال عمليات التحويل، في موعد أقصاه 

الهيدروكلوروفلوروكربون  .ب استخدام  والسابقة  141-حظر  النقية  البوليولات  في  ب 
الرغاوي بمجرد اكتمال عمليات التحويل في تصنيع الرغاوي، في  الخلط في تصنيع  

 ؛ 2027يناير/كانون الثاني  1موعد أقصاه 

في  22-حظر استيراد معدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون  .ج
 ؛ 2027يناير/كانون الثاني  1موعد أقصاه 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 
 
 

51 

الهيدروكلوروفلوروكربون  . د استخدام  معدا  22-حظر  تصنيع  الهواء في  تكييف  ت 
يناير/كانون    1بمجرد اكتمال تحويل تصنيع أجهزة تكييف الهواء، في موعد أقصاه  

 ؛ 2027الثاني 

يناير/كانون    1ب في موعد أقصاه  142-حظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون  . ه 
 ؛ 2027الثاني 

رية واللجنة التنفيذية  أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العربية السو  )ب(
المرفق   في  الوارد  النحو  التذييلين  ب  26على  وبالتحديد  التقرير،  إدراج  - 7ألف و-2هذا  ألف، لإبراز 

المشروعات الاستثمارية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي تصنيع  
، والتي تمت إضافتها  17(هـ) والفقرة  86/93رغاوي البولي يوريثان وتكييف الهواء تماشياً مع المقرر  

السادس   الاجتماع  في  إليه  التوصل  تم  الذي  محل الاتفاق  قد حلت  المحدثة  الاتفاقية  أن  إلى  للإشارة 
 والثمانين؛ 

الاستهلاك    78.88اقتطاع    )ج( من  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  الأوزون  استنفاد  قدرات  طن من 
 روكربونية المؤهلة للتمويل؛ المتبقي للمواد الهيدروكلوروفلو

المواد    ) د( إزالة  إدارة  خطة  من  الأولى  المرحلة  من  الثانية  الشريحة  على  الموافقة 
المقابلة   الشريحة  تنفيذ  وخطة  السورية،  العربية  للجمهورية  - 2023الهيدروكلوروفلوروكربونية 

الإضافة إلى  دولار أمريكي، ب  418,100دولارات أمريكية، تتألف من    2,439,870، بمبلغ  2024
دولاراً    1,843,236دولاراً أمريكياً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و  49,448تكاليف دعم الوكالة البالغة  

 دولاراً أمريكياً لليونيدو.   129,026أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 ) 91/55(المقرر 

(جمهورية   إز-فنزويلا  إدارة  خطة  الثانية  البوليفارية):  (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد   - الة 
 (اليونيدو) الشريحة الثانية) 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/56قدم ممثل الأمانة الوثيقة  .188

قال أعضاء اللجنة التنفيذية أنه نظراً للتحديات التي تواجه فنزويلا، فقد أعربوا عن تقديرهم للحاجة إلى تغييرات   .189
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد. وفي حين يبدو أنه من غير المعتاد الموافقة على تمويل  في خطة  

الإزالة عندما يكون الاستهلاك الرسمي المبلّغ عنه للبلد صفراً، إلا أنهم يتفهمون أن هذا الرقم لا يعكس الاستهلاك الفعلي،  
راً لأن الطلب كان مقابل مبلغ صغير نسبياً من المال، فيمكنهم الموافقة عليه.  ربما بسبب الواردات غير القانونية. ونظ

ويجب أن تعتمد المدفوعات المستقبلية على المستويات الفعلية للاستهلاك، ومن الممكن ألا تكون هناك حاجة إلى المبلغ  
 الكامل المتاح. 

أنه من الصعوبة بمكان تقدير المستوى   وفي معرض الرد على سؤال طرحه أحد الأعضاء، ذكر ممثل اليونيدو .190
طن متري، يتم تزويدها إما من   300الفعلي لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولكن يُعتقد أنه يبلغ حوالي  

 المخزونات أو من الواردات غير المشروعة.
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 اللجنة التنفيذية:  قررت .191

 الإحاطة علماً بما يلي:   ) أ(

 
تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد التقرير المرحلي عن   )1(

للفترة من  البوليفارية وخطة العمل المنقحة  الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية فنزويلا 
بمبلغ   2026إلى    2022 الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  لاستهلاك  الكاملة  للإزالة 

بالإض  1,367,144 أمريكي،  البالغة  دولار  الوكالة  دعم  تكاليف  إلى  دولار   95,700افة 
أمريكي لليونيدو، على أساس تفهم أنه لن يتم توفير أي تمويل إضافي من الصندوق المتعدد  

 الأطراف لإزالة إنتاج واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

 التزام حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بما يلي:  )2(

في المائة من خط أساس    88.8الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  خفض استهلاك    . أ
وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   2023يناير/كانون الثاني    1البلد بحلول  

، قبل جدول إزالة بروتوكول مونتريال،  2027يناير/كانون الثاني  1بالكامل بحلول 
التاريخ، باستثناء  وأنه لن يتم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربون بعد ذلك  ية 

، عند الاقتضاء،  2040و  2030تلك المسموح بها لخدمة الصيانة اللاحقة بين عامي  
 بما يتفق مع أحكام بروتوكول مونتريال؛ 

يناير/كانون الثاني    1بحلول    22-فرض حظر على إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  .ب
 ؛ 2027

جميع معدات التبريد وتكييف الهواء  فرض حظر على التصنيع والتركيبات الجديدة ل  .ج
 ؛ 2025يناير/كانون الثاني  1بحلول  -22القائمة الهيدروكلوروفلوروكربون

ب الموجود في البوليولات مسبقة 141-السماح باستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون  . د
طن من قدرات استنفاد الأوزون، وفرض حظر    1.91الخلط بمستوى لا يزيد عن  

الهيد استيراد  البوليولات  141-روكلوروفلوروكربونعلى  في  والموجود  الخام  ب 
 ؛ 2025يناير/كانون الثاني  1المسبقة الخلط بحلول 

البوليفارية بالمرونة لتخصيص ما يصل إلى   )3(  70,000أن تتمتع حكومة جمهورية فنزويلا 
التق لتقديم المساعدة  الثانية،  المرحلة  نية إلى دولار أمريكي، إذا لزم الأمر خلال وقت تنفيذ 

دور النظم المؤهلة لتطوير تركيبات تستند إلى بدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار 
بند   مع  يتماشى  بما  المحلية،  السوق  في  معقولة  وبأسعار  إليها  الوصول  يمكن  التي  العالمي 

 المرونة في الاتفاق بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية واللجنة التنفيذية؛ 

الصندوق قد قامت بتحديث الاتفاق بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية واللجنة   أن أمانة )4(
المرفق   في  الوارد  النحو  على  الفقرة  ب  27التنفيذية،  وتحديداً  التقرير،  أ،  -2والتذييل    1هذا 

عام   إلى  الثانية  المرحلة  تمديد  للمواد   2027ليعكس  الكاملة  الإزالة  أجل  من 
الاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكرب على  والتغييرات  المتبقية  الشرائح  توزيع  وإعادة  ونية، 
ألف، ليعكس التعديل التخفيضات في التمويل لعدم الامتثال؛ والفقرة  -7المتبقي المؤهل؛ التذييل  
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، للإشارة إلى أن الاتفاقية المحدثة قد حلت محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع 16
 الثاني والثمانين؛ 

أنه ينبغي على حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، بغية السماح بالنظر في الشريحة الأخيرة   )5(
 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أن تقدم ما يلي: 

وصفاً تفصيلياً للإطار التنظيمي والسياساتي المعمول به لتنفيذ التدابير لضمان امتثال    . أ
الهيدروكلور للفقرة  استهلاك  المادة  1ثالثاً(هـ)(8وفلوروكربون  من  من    5) 

 ؛ و 2040-2030بروتوكول مونتريال للفترة 

عام   .ب بعد  ما  الفترة  يغطي  الذي  التنفيذية  اللجنة  مع  اتفاقها  على  مقترحةٍ  تعديلات 
، إذا كانت جمهورية فنزويلا البوليفارية تعتزم الحصول على استهلاك خلال 2030
الفقرة  2040-2030الفترة   مع  تمشياً  المادة  1ثالثاً(هـ)(8،  من  بروتوكول    5)  من 

 مونتريال؛ 

 أن تطلب من حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية واليونيدو:   )ب(

أن تتضمن داخل التقرير المرحلي المرتبط بطلب الشريحة الثالثة تحديثاً عن التقدم المحرز  )1(
وال التراخيص  نظام  وتطبيق  إنشاء  إعادة  المستوردين في  إلى  الزيارات  ونتائج  حصص 

ذلك  في  بما  المحلي،  الهيدروكلوروفلوروكربون  سوق  لرصد  والمستخدمين  والموزعين 
العقوبات أو التدابير المقترحة لمعالجة الواردات غير النظامية التي تم تحديدها وحيازة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

ة صفرية التسربات أو التي سيتم تنفيذها، قياس الأداء أن تتضمن، داخل المشاريع الإيضاحي )2(
في حالة خط الأساس، ومراقبة المعدات التي تم إصلاحها لفترة محددة (سنة واحدة)، وقياس 
الطاقة  استهلاك  في  بالاختلافات  المتعلقة  البيانات  بإنتاج  النتائج  ومقارنة  التدخل  بعد  الأداء 

واحتياجا التسرب،  ومعدلات  هذه والتبريد،  وإدراج  الأخرى،  والمقاييس  الإصلاح  ت 
 المعلومات في التقارير المرتبطة بطلبات الشرائح؛ 

طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهلاك    162.75اقتطاع    )ج(
 الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛ و 

ا  ) د( من  الثانية  الشريحة  على  المواد  الموافقة  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  لمرحلة 
المقابلة   الشريحة  تنفيذ  وخطة  البوليفارية،  فنزويلا  لجمهورية  - 2023الهيدروكلوروفلوروكربونية 

دولار   18,301دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    261,444، بمبلغ  2024
 أمريكي لليونيدو. 

 ) 91/56(المقرر 

(البنك   الشريحة الرابعة) -خطة إدارة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  فيت نام:
  الدولي وحكومة اليابان) 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/57قدم ممثل الأمانة الوثيقة  .192
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بالإضافة الى مقرر معقد عن فييت  وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن اللجنة قد ناقشت، خلال اجتماعها السابق،   .193
نام ووافقت على خفض مستوى التمويل ومواصلة التخفيضات في التمويل على أساس المنشئات الصغيرة والمتوسطة  
وقررت المشاركة في المشروع. وأكدت بأن التمويل سوف يخفض خلال هذا الاجتماع على هذا الأساس، إلاّ أن ذلك لم  

 رر المقترح. ولذا اقترح إدراج معلومات في نص المقرر للرجوع إليها في المستقبل. يبين بوضوح في مشروع المق 

 يلي: اللجنة التنفيذية ما وقررت .194

 يلي:  أن تحاط علما بما  ) أ(

المواد  )1( إزالة  إدارة  الثانية من خطة  المرحلة  الثالثة من  الشريحة  تنفيذ  المرحلي عن  التقرير 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام؛ 

بالمقرر   )2( عملاً  جرى  22/ 90أنه،  رغاوي   تعديل (ج)،  تصنيع  بقطاعي  الخاص  التمويل 
مبلغ   الى  التبريد  وتصنيع  و  1,799,553البولييوريثان  أمريكياً  دولاراً   542,904دولاراً 

وكلوروفلوروكربونية لإزالة المواد الهيدرعلى التوالي، إعمالا، ضمن جملة أمور،    أمريكياً،
 المعانة؛ في المنشئات 

أن أمانة الصندوق أجرت تحديثا للاتفاق بين حكومة فييت نام واللجنة التنفيذية، الوارد في  )3(
التذييل    28المرفق   وخاصة  التقرير،  البالغ - 2بهذا  المعدل  التمويل  مستوى  لبيان  ألف، 

يضات الإضافية من الاستهلاك دولار أمريكي، والجدول الزمني المعدل والتخف   7,208,300
للمقرر   إعمالا  للتمويل،  المؤهل  التذييل  90/22المتبقي  التكاليف    ألف،-7؛  مردودية  لبيان 

، للإشارة الى أن الاتفاق المحدث يحل مكان الذي تم التوصل 17المعدلة للمشروع؛ والفقرة  
 إليه خلال الاجتماع الرابع والثمانين؛ 

الراب  )ب( الشريحة  على  توافق  المواد  أن  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  والأخيرة  عة 
  711,483، بمبلغ  2023الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام، وخطة التنفيذ المقابلة للشريحة لعام  

دولاراً أمريكياً للبنك الدولي، على   49,804تكاليف دعم الوكالة البالغة   بالإضافة إلىدولاراً أمريكياً، 
الف الهيدروكلوروفلوروكربونأساس  إزالة  تكون  أن  حالة  بأنه  البوليولات  141-هم  في  المتضمن  ب 

طناً مترياً،    222.95السابقة الخلط في منشئات تصنيع رغاوي البوليوريثان بموجب المشروع تقل عن  
بالفرق  يتعين على البنك الدولي، أن يعيد لدى الانتهاء من الناحية المالية للمشروع، التمويل المرتبط  

البالغة   المتفق عليها  التكاليف  على أساس مردودية  دولار أمريكي   8,07في كمية الإزالة، محسوباً 
 للكيلوغرام؛ 

أن يطلب من حكومة فيت نام والبنك الدولي وحكومة اليابان أن تقدم خلال الاجتماع الأول من عام    )ج(
ا   2024 المرحلة  من  الأخيرة  الشريحة  تنفيذ  عن  مرحلياً  المواد  تقريراً  إزالة  إدارة  خطة  من  لثانية 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

  ) 57/ 91(المقرر  
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 طلب للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون 

  اليونيدو (  الشريحة الأولى)  -النيجر: خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى  
 واليونيب) 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/48 الوثيقةعرض ممثل الأمانة  .195

على تقديم الاقتراح الأول لخطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون،    النيجروهنأ الأعضاء   .196
 لمتعدد الأطراف.  بمساعدة اليونيدو؛ وأقروا بأن ذلك كان يمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للجنة التنفيذية والصندوق ا

الاستهلاك   .197 أن مستويات  ذلك  في  بما  الخطة،  إعداد  في  واجهتها  التي  التحديات  إلى  نوه الأعضاء  ذلك،  ومع 
على   بعد  توافق  لم  اللجنة  أن  إلى  وبالنظر  بعد.  تحديدها  يتم  لم  البداية  ونقاط  لمشروعات    مبادئالأساسية  توجيهية 

أ رأي الأعضاء  من  كان  بالمقررات  الهيدروفلوروكربون،  يتعلق  فيما  سابقة  اعتباره  ينبغي  ما  المقرر  في  يوجد  لا  نه 
المستقبلية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية أو خطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون. ورحب  

داف التخفيض ومستويات  الأعضاء بالاقتراح، بما في ذلك في مشروع المقرر، بشأن المراجعة المستقبلية المحتملة لأه
التمويل، وأشادوا باستعداد النيجر لقبول هذا النهج؛ وأشار أحد الأعضاء إلى أن اللجنة قد اعتمدت نهجا مماثلة في الماضي 
بالنسبة للمواد الأخرى. وأكد الأعضاء أيضا على الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن المبادئ التوجيهية للتكلفة في أقرب  

نظرا إلى أن خطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون المتعلقة بالبلدان الأخرى هي قيد    وقت ممكن،
 الإعداد حالياً.  

إلى عام    2024وأشاد أحد الأعضاء بموافقة النيجر على تحديد مستويات استهلاك الهيدروفلوروكربون من عام   .198
لعام    2030 للهيدروفلوروكربون  الفعلي  الاستهلاك  أنها  على  بروتوكول    2022إما  حددها  التي  المراقبة  حدود  أو 

يذ بعض عناصر خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص بالمقترحات الخاصة بتنف   الأعضاءمونتريال، أيهما أقل. كما رحب  
 الهيدروفلوروكربون بالتزامن مع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مما يمثل فرصة مهمة للتآزر. 

وأعرب الأعضاء عن تقديرهم للجهود التي بذلت في الاقتراح لتقدير مستويات استهلاك الهيدروفلوروكربون  .199
ل، والتي تستند إلى منهجية واضحة وشفافة. وأشار العديد من الأعضاء إلى القضايا التي سيرحبون بإتاحة  في المستقب

في عام   الهيدروفلوروكربون  استهلاك  تقديرات مستويات  أساس  القضايا  بشأنها. وشملت  المناقشة  من  لمزيد  الفرصة 
يدروفلوروكربون إلى ما فوق خط الأساس، ولا  ومعدل نموها اللاحق؛ واحتمال ارتفاع مستويات استهلاك اله  2022

التعافي من جائحة كوفيد قد  19-سيما في قطاع الخدمة، مع  والتجميع المحلي، حيث  ؛ ومستويات الاستهلاك للتركيب 
بمواد ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، واحتمال   R-404Aيكون هناك إمكانية للاستبدال السريع لغاز  

ابير لدعم هذا القطاع الفرعي في خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون؛ والمستوى الإجمالي  إدراج تد
للتمويل المقترح؛ وبعض الأنشطة المدرجة في برنامج خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون المقترح  

 وكلوروفلوروكربونية. والتي لم تكن مماثلة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدر

على   .200 مبلغ    أحدورداً  أن  ممثل الأمانة  أوضح  البداية    80,000الأسئلة،  في  المقترح  دولار أمريكي الإضافي 
 للأنشطة المبكرة قد تم حذفه وأن هذا المبلغ قد تم إدراجه في ميزانية المرحلة الأولى، والتي لم تتغير. 

  اتصال لمناقشة المسألة بمزيد من الاستفاضة. اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق ووافقت  .201

بالتالي، أفاد منظم اجتماع فريق الاتصال أن الفريق تمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مقرر مقترح.   .202
وأضاف أنه كان من دواعي سعادته تمكنه من ترأس المناقشات حول أول خطط تنفيذ كيغالي المقترحة، وأعرب عن أمله 

  ع اللجنة التنفيذية إلى مناقشة المزيد. في أن تتطل
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  اللجنة التنفيذية:  قررت .203

  أن تلاحظ، مع التقدير، تقديم المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للنيجر؛   ) أ(

  80,000دولار أمريكي، يتألف من    109,800الموافقة، على أساس استثنائي ودون سابقة، على مبلغ     )ب(
لليونيدو و  7,200يكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  دولار أمر   20,000دولار أمريكي 

دولار أمريكي لليونيب، لدعم الأنشطة   2,600دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  
للمواد   كيغالي  تنفيذ  خطة  من  الأولى  المرحلة  من  الأولى  الشريحة  تنفيذ  خطة  في  المحددة 

الفقرة  ا في  الموصوف  النحو  على  للنيجر،  الوثيقة    60لهيدروفلوروكربونية  من 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/48  على أساس أنه سيتم دمج التمويل ضمن الشريحة الأولى من

المشروع عند النظر في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية؛  
  و

 في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للنيجر إلى الاجتماع الثاني والتسعين.إرجاء النظر   )ج(

 ) 91/58(المقرر 

 المشروعات الموصى بدراستها بشكل فردي   (ج)

 المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون 

R-أ إلى الإيزوبوتان (134-الهيدروفلوروكربونإكوادور: تحول تصنيع غازات التبريد المنزلية والتجارية من  
600a) والبروبان (R -290) في شركة إندغلوب (Induglob(  (اليونيدو) 

. واقترح اثنان من الأعضاء إدراج بيان  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/40عرض ممثل الأمانة الوثيقة   .204
تشكل سابقة. وأشار أحد هؤلاء الأعضاء أيضاً في المقرر يشير إلى أن الموافقة على المشروع بالمستويات المقترحة لن  

التدريجي للمواد   المرتبطة بالتخفيض  التكاليف الإضافية  الخبرة في  التنفيذية باكتساب  أن المشروع سيسمح للجنة  إلى 
 ، وقال إن وفده مهتم بسماع الدروس المستفادة من هذه التجربة. 5الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة المادة 

 اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتو .205

- الإحاطة علماً بمقترح مشروع تحول تصنيع المبردات المنزلية والتجارية من الهيدروفلوروكربون  ) أ(
 )؛ Induglob) في شركة إندغلوب (R-290) والبروبان (R-600aأ إلى الإيزوبوتان (134

دولار    267,885أعلاه عند مبلغ  الموافقة على مقترح المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)    )ب(
دولار أمريكي لليونيدو، على أن يكون   267,885أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  

 من المفهوم أن: 

مقدار   )1( (  14,901يخصم  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  من   10.42طن  مترية)  أطنان 
ا 134-الهيدروفلوروكربون للتخفيضات  البداية  نقطة  من  استهلاك أ  في  المستدامة  لمجمعة 

الهيدروفلوروكربون بمجرد وضعها، ويجرى الاضطلاع بهذا الخصم طبقا للمنهجية المتفق 
 عليها بموجب المبادئ التوجيهية لتكلفة الهيدروفلوروكربون التي تجرى مناقشتها حاليا؛ً 
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ف رأس المال على أساس استثنائي، يقدم تقرير إنجاز شامل به معلومات تفصيلية عن تكالي  )2(
التحول،  خلال  تحققت  ممكنة  وفورات  وأي  الإضافية  التشغيل  وتكاليف  المؤهلة  الإضافية 

 والعوامل ذات العلاقة التي يسرت التنفيذ خلال ستة أشهر من إنجاز المشروع؛ 

يخص  )3( فيما  كيغالي  تعديل  تنفيذ  خطة  من  الأولى  المرحلة  في  المشروع  هذا  يتكامل  سوف 
كوادور، بمجرد صياغتها بالكامل وتقديمها إلى اللجنة التنفيذية للنظر الهيدروفلوروكربون لإ

 فيها؛ 

أن مستوى التكاليف الموافق عليه لن يشكل سابقة لمقترحات المشروعات الاستثمارية الفردية  )4(
 في الهيدروفلوروكربون في المستقبل؛ 

و  )ج( وتصنيع  استيراد  على  حظر  بفرض  إكوادور  حكومة  بالتزام  علماً  منزلية  الإحاطة  تبريد  حدات 
أ عند إنجاز مشروع التحول  134-ووحدات تبريد تجارية قائمة بذاتها باستخدام الهيدروفلوروكربون

 ). Induglobفي شركة إندغلوب (

 ) 91/59(المقرر 

  (ب)) 6/ 89أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد (المقرر 

أنشطة   المقرر  المالديف:  بموجب  الخدمة  قطاع  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  على  للحفاظ    (ب)89/6إضافية 
  (اليونيب) 

الوثيقة   .206 للمشروع   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/44قدم ممثل الأمانة  تأييده  وأعرب أحد الأعضاء عن 
ط الواردة في  الذي يرد وصف له في الوثيقة على الرغم من أنه مشروع منفصل لا يقع على نحو دقيق ضمن الشرو

(ب). وأعرب العضو عن تقديره لعمل حكومة مالديف حيث أنها دائما في طليعة الجهود التي تبذل لحماية  6/ 89المقرر  
 المناخ وحماية طبقة الأوزون. 

 يلي: اللجنة التنفيذية ما وقررت .207

الهيدروكلوروفلوروكربونية   دأن توافق على المشروع لما تضمنه من أنشطة إضافية لتطبيق بدائل الموا   ) أ(
بقدرات منخفضة أو منعدمة على الاحترار العالمي وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة 

  13,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  100,000التبريد في مالديف بمبلغ  
 دولار أمريكي لليونيب؛ 

والي أن تطاب    )ب( مالديف  الفقرة  حكومة  في  إليه  المشار  المشروع  تنفيذ  مرحلية عن  تقارير  تقديم  ونيب 
المشروع   انتهاء  وتقرير  المشروع،  في  العمل  ينتهي  أن  الى  سنوي  أساس  على  أعلاه  (أ)  الفرعية 

 . 2025للاجتماع الأول للجنة التنفيذية في 

  ) 60/ 91(المقرر  
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  2023الامتثال لعام  ميزانية برنامج اليونيب للمساعدة على    (ه)

. وطلب أحد الأعضاء المزيد من التفاصيل عن UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/58قدم ممثل الأمانة الوثيقة   .208
بعض البرامج المشار إليها في الوثيقة مثل إطلاق قاعدة البيانات المعنية بالسلاسل المبردة والشبكة الدولية لدور النساء  

 في التبريد. 

ثل اليونيب أن أنشطة السلاسل المبردة كانت مجالا لتركيز خاص من برنامج المساعدة  واستجابة لذلك، قال مم .209
المعنية بالسلاسل المبردة منهجية لجمع المعلومات المفصلة عن القطاع الفرعي   البيانات  قاعدة  على الامتثال، وكانت 

لسلاسل المبردة ولتحسين الفهم بأهدافها بشأن السلاسل المبردة وتمكين البلدان من أداء فحص عملية للقطاعات الفرعية ل
وانعكاساتها بالتعاون مع الكيانات التي لديها خبرات خاصة في القطاع. وكان من المتوقع أن تساعد المعلومات الناشئة 

لدى وضع مشروعاتها الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    5عن قاعدة البيانات بلدان المادة  
 عديل كيجالي وأنشطتها الأخرى بآليات مالية خارجية. وت

الصندوق   .210 لتنفيذ سياسة  التبريد  النساء في  لدور  الدولية  الشبكة  المساعدة على الامتثال مع  برنامج  تعاون  وقد 
ك  المتعدد الأطراف في تحقيق الجنسانية وسياسة الجنسانية لدى اليونيب. وكان التعاون يهدف الى الاستفادة من قوة تل

في مجال التبريد مع احتمال توفير المنح لهذه النساء مع   5الروابط لتزويد لعرض العضوية على النساء في بلدان المادة  
التنفيذية خلال اجتماعها  التعاون في تقرير سيقدم للجنة  نتائج  اليونيب  المستقبل وسوف يعرض  المعنيين في  الشركاء 

 الثالث والتسعين. 

 يلي: ة مااللجنة التنفيذي وقررت .211

 أن تحاط علما بما يلي:   ) أ(

لعام   )1( لعام    2022التقرير المرحلي  العمل  للمساعدة    2023وخطة  اليونيب  المتعلقة ببرنامج 
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/58على الامتثال الوارد في الوثيقة 

أن اليونيب سوف تحدد مدى الحاجة الى تعزيز البرنامج خلال السنوات القليلة القادمة لتحقيق  )2(
المادة   لبلدان  المتطورة  تعديل كيجالي، وسوف يقدم    5الاحتياجات  تنفيذ  ولاسيما في ضوء 

 اليونيب مقترحات محددة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية خلال اجتماع قادم؛ 

الص  )3( التحديات  اليونيب  لاحظ  أن  وأن وبعد  كوفيد،  مرض  لوباء  والاجتماعية  والمالية  حية 
يضا، سوف يعيد للاجتماع الحادي والتسعين قبل الانتهاء من خطة أنشطة البرنامج قد تأثرت أ

عم   البالغ   2022عمل  للتمويل  الحر  الرصيد  سابقة  وضع  ودون  استثنائي  أساس  على 
 دولاراً أمريكيا؛ً   66,240أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    دولار  828,000

على النحو الوارد في المرفق    2023أن توافق على أنشطة وميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام    )ب(
في   8دولاراً أمريكياً بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    10,129,162هذا التقرير، بمبلغ  ب  29

 ة عليها؛ دولاراً أمريكياً مع ملاحظة التعديلات المقترح 810,333المائة وقدرها 

 يلي في تقديماته لميزانية البرنامج؛  يواصل ما أن تطلب ايضا من اليونيب أن   )ج(

 تقديم معلومات مفصلة عن الأنشطة التي سيستخدم فيها الأموال العالمية؛  )1(

الأولويات  )2( لمراعاة  الامتثال  على  المساعدة  برنامج  ميزانية  بنود  بين  التمويل  أولوية  تمديد 
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تفاصيل   للمقرر  المتغيرة، وتقديم  التي   50/26والمقرر    24/ 47إعمالا  المخصصات  بشأن 
 تعد؛ 

عليها  )3( تغييرات  أي  على  التنفيذية  اللجنة  وإطلاع  الجارية  التكاليف  مستويات  عن  الإبلاغ 
 وخاصة فيما يتعلق بأي زيادات في مخصصات الميزانية؛ 

ام السابق للعام الماضي تقديم ميزانية لمدة العام المعني والإبلاغ عن التكاليف المتكبدة في الع )4(
 ) أعلاه. 3) و(2مع ملاحظة الفقرتين الفرعيتين (

  ) 61/ 91(المقرر  

الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  ومنظمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  2023تكاليف الوحدة الأساسية لعام   (و)
  والبنك الدولي. 

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/59قدم ممثل الأمانة الوثيقة  .212

  اللجنة التنفيذية:  قررت .213

  أن تشير إلى:   ) أ(

لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة  2023التقرير المعني بتكاليف الوحدة الأساسية لعام   )1(
الوثيقة   في  الوارد  الدولي  والبنك  الصناعية  للتنمية  المتحدة  الأمم 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/59 ؛  

لمدرجة مع التقدير، أن عمل الوحدة الأساسية لليونيدو والبنك الدولي كان أقل من المستويات ا  )2(
 670,186في ميزانيتيهما وأن اليونيدو والبنك الدولي سيعيدان أرصدة غير مستخدمة قدرها  

دولاراً أمريكياً على التوالي إلى الصندوق متعدد الأطراف في   260,155دولاراً أمريكياً و
  الاجتماع الحادي والتسعين؛ 

  المطلوب لكل من: على النحو 2023أن توافق على ميزانيات الوحدة الأساسية لعام   )ب(

  دولاراً أمريكيا؛ً  2,142,835الأمم المتحدة الإنمائي بالمبلغ برنامج  )1(

  دولاراً أمريكيا؛ً   2,050,407ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمبلغ  )2(

  دولاراً أمريكياً.  1,735,000والبنك الدولي بالمبلغ  )3(

  ) 91/62 المقرر(

الأعمال:    10البند   النهائي  من جدول  والتقرير  التمويل  ذلك مستويات  في  بما  المؤسسي،  التعزيز  مراجعة مشاريع 
 ) 89/3(المقرر    5  ونماذج طلب التمديد، ومؤشرات الأداء التي يمكن استخدامها بشكل متسق من قبل جميع بلدان المادة

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/60قدم ممثل الأمانة الوثيقة  .214
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تلت ذلك .215 التي  المناقشة  والثمانين  في  التاسع  قامت به منذ الاجتماع  الذي  العمل  ، شكر الأعضاء الأمانة على 
يوفر نقطة  النهائية مع مجموعة مشتركة من المؤشرات  التعزيز المؤسسي  المنقح المقترح لتقارير  النموذج  وقالوا إن 

 انطلاق جيدة للمناقشة. 

تواجه مسؤوليات أكبر بموجب تعديل كيغالي    5مادة  أشار العديد من الأعضاء إلى أن البلدان العاملة بموجب ال .216
بينما تنفذ في الوقت عينه خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها، وقالوا إن متطلبات الإبلاغ  

افية  الجديدة لا ينبغي أن تفرض عبئاً إضافياً على وحدات الأوزون الوطنية. وتم طلب توضيح بشأن المعلومات الإض
المطلوبة من الحكومات في النموذج المنقح وإدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني، مما يوجد المزيد من العمل لهذه  
للوحدات وأنه من شأن وجود   الجديدة  المسؤوليات  في صياغة  التقرير كان مفيداً  أن  الوحدات. وذكر أعضاء آخرون 

 ي الإبلاغ ويوفر فهماً أفضل لتأثير مشاريع التعزيز المؤسسي. مجموعة مشتركة من المؤشرات أن يضمن الاتساق ف

أشار بعض الأعضاء إلى أن مستوى التمويل لدعم التعزيز المؤسسي لم يتم الاتفاق عليه بعد، كما دعوا إلى   .217
في المائة على الأقل، في ضوء عبء العمل الأكبر الذي سيفرض على وحدات الأوزون   60زيادة هذا التمويل بنسبة  

الوطنية نتيجة الالتزامات الناجمة عن تعديل كيغالي. وتمت الإشارة أيضاً إلى أن هذه المسألة قد نوقشت في الاجتماع  
التسعين دون البت فيها. كما تمت مناقشة مسألة مدة تنفيذ التعزيز المؤسسي، حيث أكد بعض الأعضاء أنه ينبغي تمديدها 

 من سنتين إلى ثلاث سنوات. 

من الوثيقة، وقال إن طلب المعلومات   25و  24م التوضيح، لفت ممثل الأمانة الانتباه إلى الفقرتين  وفي إطار تقدي .218
الإضافية من الحكومات يتماشى مع النتيجة التي توصل إليها تقييم الصندوق المتعدد الأطراف الذي أجرته شبكة تقييم  

لمخاطر الشريك. وسيسمح الطلب للحكومات المسؤولة    أداء المنظمات المتعددة الأطراف والذي يتعلق بإيلاء الاهتمام 
عن مشاريع التعزيز المؤسسي بالحصول على ملكيتها وتقييم تنفيذها، مع تزويد اللجنة التنفيذية أيضاً بفهم أفضل لكيفية  

 نظر الحكومات إلى الدعم الذي تتلقاه لمثل هذه المشاريع. 

  اتصال لمناقشة المسألة باستفاضة. وافقت اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق  .219

  اللجنة التنفيذية:  قررت .220

الإحاطة باستعراض مشاريع التعزيز المؤسسي، بما في ذلك مستويات التمويل ونماذج التقارير النهائية    ) أ(
وطلبات التمديد، ومؤشرات الأداء التي يمكن استخدامها باستمرار من قبل جميع البلدان العاملة بموجب  

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/60دة في الوثيقة الوار  5المادة 

الموافقة على النموذج المنقح للتقارير النهائية وطلبات تمديد تمويل التعزيز المؤسسي ومؤشرات الأداء    )ب(
  هذا التقرير؛ ب 30المقابلة الواردة في المرفق 

والمنفذة، استخدام النموذج المنقح  ، من خلال الوكالات الثنائية  5أن تطلب من البلدان العاملة بالمادة    )ج(
المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه لجميع طلبات تجديد التعزيز المؤسسي اعتباراً من الاجتماع 

  ؛ 2023الأول للجنة التنفيذية في عام 

بنسبة    ) د( أعلى  بمستوى  والتجديدات  المؤسسي  التعزيز  المائة من   38الموافقة على جميع مشاريع  في 
المتفق عليه في الاجتماع الرابع والسبعين، مع حد أدنى من تمويل التعزيز المؤسسي يبلغ    المستوى
بالمادة    60,000 العاملة  البلدان  للتعهد    5دولار أمريكي سنوياً، مع مراعاة الأنشطة التي ستحتاجها 

فلوروكربونية خلال بالشروع في تنفيذ تعديل كيغالي وتلبية تدابير الرقابة الأولى لإزالة المواد الهيدرو
  ، مع الاستمرار في تنفيذ خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 2030-2022الفترة  
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تمديد مدة مراحل تنفيذ مشاريع التعزيز المؤسسي من السنتين الحاليتين إلى ثلاث سنوات لمقترحات    ) ه (
  صاعدا؛ً تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي المقدمة من الاجتماع الثاني والتسعين ف 

  أن تطلب من الأمانة:   )و(

تحديث دليل إعداد طلبات تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي لتأخذ في الاعتبار النموذج المنقح  )1(
للتقارير النهائية وطلبات تمديد تمويل التعزيز المؤسسي المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) 

  أعلاه؛ 

ا في ذلك مستويات التمويل، في تقديم استعراض إضافي لمشروعات التعزيز المؤسسي، بم )2(
، مع مراعاة الالتزامات المتبقية المتعلقة بالمواد  2029موعد أقصاه الاجتماع الثاني في عام  

  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

إعداد تقرير عن استعراض استخدام النموذج المنقح المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه  )3(
  . 2028اني في عام في موعد أقصاه الاجتماع الث

 ) 91/63(المقرر 

  

 مسائل متعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال من جدول الأعمال:  11البند 

في    (أ)  المدرجة  البلدان  في  الهيدروفلوروكربونية  للمواد  التدريجي  التخفيض  لتكلفة  التوجيهية  المبادئ  إعداد 
 5المادة 

 تحليل لمستوى وطرائق التمويل للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد   )1(

بند من جدول الأعمال تمثل استمراراً للمناقشات  أشار الرئيس إلى أن البنود التي سيتم النظر فيها في إطار هذا ال  .221
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/61التي جرت في الاجتماع التسعين للجنة التنفيذية. وعرض ممثل الأمانة الوثيقة 

في هذا الاجتماع،   .222 أمكن،  المسألة، إن  إلى نتيجة بشأن  التنفيذية  اللجنة  واتفق الأعضاء على ضرورة توصل 
بالمادة   العاملة  البلدان  أن  إلى  يخص   5بالنظر  فيما  كيغالي  تعديل  تنفيذ  وخطط  المشروعات  مقترحات  بالفعل  تعد 

 الهيدروفلوروكربون لتقديمها إلى اللجنة.  

الأعضاء   .223 أحد  الوثيقة  وأعرب  في  الوارد  الجدول  في  الواردة  التكاليف  أرقام  بأن  اعتقاده  عن 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/61   تأخذ في الاعتبار بشكلٍ كافٍ التكاليف المتزايدة ومعدلات التضخم. وأعرب   لم

اللاحقة. و المناقشات  في الاعتبار في  التسعين  الذي قدمه في الاجتماع  أمله في أن يؤخذ الاقتراح  أبدى  عن  مع ذلك، 
أعضاء آخرون ملاحظة مفادها أن الوثيقة لا يمكن أن تعكس جميع المواقف التي طُرِحت في المناقشات السابقة، ولكن  

 يمكن مناقشة جميع المقترحات بمزيد من التفصيل في اجتماعات أحد فرق الاتصال. 

  . د من الاستفاضةلمناقشة المسألة بمزي اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصالووافقت  .224

ولاحقاً، قدم منظم اجتماعات فريق الاتصال تقريراً عن مداولات الفريق، مشيرة إلى تقديرها للعمل الجاد لكل   .225
في محاولة الوصول إلى توافق في الآراء. وقد    5والمجموعات غير العاملة بالمادة    5من المجموعات العاملة بالمادة  
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مشروع القرار، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستويات التمويل للبلدان ذات  أحرز الفريق تقدماً جيداً بشأن نص  
حجم الاستهلاك المنخفض والبلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض. وقد وافق فريق الاتصال على إرفاق مسودة  

شفوعةً بالوثائق ذات الصلة التي النص وجداول تمويل العمل بتقرير الاجتماع، فضلاً عن أنه ينبغي إرفاق هذه الوثائق م 
سيتم إعدادها للمناقشة في الاجتماع الثاني والتسعين. كما اتفق فريق الاتصال على أن يتضمن جدول تمويل العمل سجلاً  
أحدث   أساس  على  ستمضي  والتسعين  الثاني  الاجتماع  في  المفاوضات  ولكن  تقديمها،  تم  التي  السابقة  بالمقترحات 

، مع الإشارة أيضاً إلى أن بلدان  5والبلدان غير العاملة بالمادة    5المقدمة من البلدان العاملة بالمادة    المقترحات الموحدة 
  كانت واضحة في أنها ستعمل على أساس تخفيضات خط أساس استهلاك الهيدروفلوروكربون. 5المادة 

في   مواد الهيدروفلوروكربونيةوافقت اللجنة التنفيذية على مواصلة النظر في مستوى وطرائق تمويل إزالة ال .226
قطاع خدمة التبريد في اجتماعها الثاني والتسعين، على أساس جملة أمور من بينها وثيقة العمل بشأن البند الذي يشمل  

 هذا التقرير. ب 31مسودة نص التوصية وجداول تمويل العمل، الواردة في المرفق 

  لاجتماع الأطراف 2/ 28من المقرر  24تفعيل الفقرة  مشروع معايير التمويل بما في ذلك النظر في    )2( 

) من جدول الأعمال قد نوقش في 2(أ)(11وأشار الرئيس إلى أن المسألة التي سيتم النظر فيها في إطار البند   .227
في   اتصال  الوثيقة   اجتماعاتفريق  الأمانة  ممثل  وقدم  جيد.  تقدم  إحراز  تم  حيث  سابقة، 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/62 .  

الأعضاء بأنه قد تم إحراز تقدم جيد في المناقشات السابقة، وأعربوا عن أملهم في الاستمرار بذلك؛ حيث    واتفق .228
  كانت تلك المسألة مهمة على وجه الخصوص بالنسبة للبلدان ذات الحجم المنخفض من الاستهلاك.

للأطراف .229 والثلاثين  الرابع  الاجتماع  في  المقدم  الاقتراح  إلى  الأعضاء  أحد  مونتريال،   وأشار  بروتوكول  في 
والذي يدعو إلى إبداء المرونة في حساب مستويات خط الأساس لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية لسنوات والتي  

، كما هو الحال في العديد من البلدان حيث انخفض الاستهلاك بشكل مصطنع خلال تلك الفترة.  19-تأثرت بجائحة كوفيد
فيما يتعلق بنقطة البداية   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/62ذا الاقتراح من الوثيقة  وأعرب عن أسفه لحذف مثل ه

  وأعرب عن أمله في إمكانية مناقشته في فريق الاتصال. 

ولاحظ عضو آخر أن العديد من المسائل تحتاج إلى مناقشة في فريق الاتصال، مثل الخيارات الخاصة بنقطة   .230
ال  بفعالية  علاقتها  ذلك  في  بما  أو  البداية،  الكربون  أكسيد  لثاني  المكافئة  (بالأطنان  بها  الخاصة  القياس  ووحدات  تكلفة 

بالأطنان المترية)، مع مراعاة النُهج التي تم الاتفاق عليها مسبقا. وفي هذا الصدد، أعرب عن قلقه إزاء الاقتراح الداعي  
  إلى احتساب التخفيض المستدام من نقطة البداية على أساس مادة تلو أخرى. 

  اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال لمناقشة المسألة بمزيد من الاستفاضة.   افقتو .231

قدم منظم اجتماعات فريق الاتصال تقريراً عن مداولات المجموعة. وقد أحرز الفريق تقدماً جيداً، بما في ذلك   .232
البداية بناءً على عرض قدمته الأمانة. ووافق   الفريق على أن يطلب من الأمانة مناقشة السيناريوهات الخاصة بنقطة 

إعداد ورقة لتقديم تحليل للقضايا المتعلقة بنقطة البداية التي ناقشها فريق الاتصال في الاجتماع الحادي والتسعين، بناءً  
ن  على الأمثلة التوضيحية المقدمة إلى الفريق. ويجب أن يستند التحليل إلى نقطة بداية التخفيضات المجمعة وطنياً بدلاً م

تضمينها كخيارات نقطة بداية تم تحديدها بواسطة مزيج أو مادة. وينبغي أن ينظر التحليل أيضاً في آلية تأخذ في الاعتبار 
الاستعاضة عن بدائل الهيدروفلوروكربون مرتفعة القدرة على إحداث الاحترار العالمي ببدائل ذات قدرة منخفضة على 

عتبات فعالية التكلفة، وافق الفريق على النظر في مشروعات النقل المبرد على  إحداث الاحترار العالمي. فيما يتعلق ب
أساس كل حالة على حدة، لمواصلة مناقشة عتبات تكييف الهواء الثابت والتبريد التجاري وتكاليف التشغيل الإضافية في 

من   يطلب  وأن  الاتصال،  فريق  في  المستخدمة  العمل  أساس نصوص  اللاحق، على  معلومات  الاجتماع  تقديم  الأمانة 
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قطاعِ تصنيع أجهزة تكييف   في  المشروع "الصغير والمتوسط"  نظرها في تحديد ماهية  التنفيذية عند  اللجنة  لمساعدة 
  الهواء التجارية وقطاعات تصنيع التبريد التجاري. 

في   .233 النظر  والتسعين،  الثاني  اجتماعها  في  تواصل،  أن  على  التنفيذية  اللجنة  وافقت  المبادئ  وبالتالي  وضع 
على أساس جملة أمور منها   5التوجيهية الخاصة بالتكلفة لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة  

  هذا التقرير. ب  32نص العمل بشأن عتبات فعالية التكلفة وتكاليف التشغيل الإضافية، الواردة في المرفق 

  مانة أن تحضر للاجتماع الثاني والتسعين: قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من الأ .234

ورقة عن نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة استناداً إلى المناقشات التي جرت في الاجتماع   ) أ(
الحادي والتسعين في فريق الاتصال بشأن المبادئ التوجيهية لتكلفة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية؛  

  و

معلومات لمساعدة اللجنة التنفيذية في تحديد ما ينبغي اعتباره "شركات صغيرة ومتوسطة الحجم" في    )ب(
  قطاعات تصنيع أجهزة تكييف الهواء التجارية وصناعة التبريد التجاري. 

  ) 91/64(المقرر 

   (ب) كفاءة استخدام الطاقة

على   )1( الحفاظ  إلى  الرامية  التجريبية  المشروعات  التكنولوجيات  معايير  في  الطاقة  استخدام  كفاءة 
(المقرر   للهيدروفلوروكربون  التدريجي  التخفيض  إطار  في  تعزيزه،  و/أو  البديلة،  والمعدات 

 )) 1(ب)( 90/50

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/63 الوثيقةعرض ممثل الأمانة  .235

من    25إلى    15ات من  وأشار أحد الأعضاء إلى أن الاجتماع الثامن والعشرين للأطراف قد وضع في الفقر .236
بشأن    28/2المقرر   التنفيذية  للجنة  غير   العديدتوجيهات  من  المناقشة. وسيكون  قيد  بالقضية  الصلة  ذات  القضايا  من 

البديهي أن تقدم البلدان بدائل أقل كفاءة في استخدام الطاقة في عملية الانتقال بعيدا عن المواد ذات القدرة المرتفعة على  
مشروعات تجريبية وإيضاحية بما في ذلك    5لعالمي. وهناك حاجة ملحة لأن تبدأ البلدان العاملة بالمادة  إحداث الاحترار ا

 النظر في قضايا كفاءة استخدام الطاقة.  

فرادى   .237 بشأن  مقترحات  تقديم  يمكن  أنه  إلى  بالنظر  حاسمة،  مسألة  المسألة  أن  على  آخرون  أعضاء  واتفق 
للهيدرو التدريجي  التخفيض  يخص  مشروعات  فيما  كيغالي  تعديل  تنفيذ  خطط  مشروعات  وبشأن  فلوروكربون 

نتائج   من  التعلم  من  يتمكنوا  أن  إلى  تطلعهم  عن  وأعربوا  التنفيذية.  للجنة  اللاحق  الاجتماع  إلى  الهيدروفلوروكربون، 
مشروعات تجريبية؛  المشروعات التجريبية. ورحب الأعضاء أيضا باتخاذ تدابير لتقديم المساعدة إلى البلدان التي تنفذ  

وذكروا أنه سيكون من المهم أيضاً مساعدتهم على استحداث تدابير مثل المعايير الدنيا لأداء الطاقة ووضع ملصقات  
في   أكبر  تخفيضات  إجراء  الحالات  بعض  في  يمكن  أنه  مفادها  أحد الأعضاء ملاحظة  وأبدى  الطاقة.  استخدام  كفاءة 

 ين مستويات كفاءة استخدام الطاقة بدلا من تغيير المواد المستخدمة.  انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق تحس

قفت على عدة قضايا تود مناقشتها في اجتماعات يعقدها أحد فرق الاتصال. وتشمل  اوذكرت عضوة أخرى أنها و .238
م الطاقة أو ما إذا  هذه القضايا مسألة ما إذا كان ينبغي أن تشمل المشروعات التجريبية إنشاء مراكز لاختبار كفاءة استخدا

كان يمكن تشجيع البلدان على استخدام مراكز الاختبار القائمة؛ والسبب الذي دعا الأمانة إلى اقتراح إجراءات ينفذها  
؛ وما إذا كان ينبغي أن يكون إدراج أرقام الاحترار  89/6قطاع الخدمات بالإضافة إلى تلك المتفق عليها في المقرر  
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في معايير كفاءة استخدام الطاقة إلزامياً، بالنظر إلى أن هذه المعايير غالباً ما توضع دون الإشارة    العالمي لغازات التبريد
إلى مستويات الاحترار العالمي؛ وقضية عمليات تقديم المشروعات التجريبية والعمليات التي ستتبعها اللجنة التنفيذية في 

ترتبط مشروع أن  المهم  أنه من  أيضا  التدريجي  مناقشتها. وذكرت  بالتخفيض  وثيقا  ارتباطا  الطاقة  كفاءة استخدام  ات 
. وأبدى عضو آخر ملاحظة مفادها أنه لا يمكن إنشاء مراكز اختبار لغرض  28/2للهيدروفلوروكربون، تمشياً مع المقرر  

 وحيد هو اختبار معدات التبريد. 

فهم  .239 على  اللجنة  تساعد  أن  يمكن  التجريبية  المشروعات  أن  عضوة  للتدابير    وأضافت  بها  يمكن  التي  الكيفية 
السياساتية والتنظيمية أن تدعم اعتماد بدائل تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة وقبولها في السوق، علاوة على الحاجة إلى  
التنسيق المؤسسي ورصد أداء التكنولوجيات والمعدات وآلياتها. ويمكن أن يساعد بيان نهج كفاءة استخدام الطاقة أيضاً  

ي تعبئة موارد من خارج الصندوق المتعدد الأطراف. وذكرت أيضاً أن المشروعات التجريبية تحتاج إلى النظر فيها ف
لفترة زمنية محدودة. وقالت إنها ستدعم اشتراط أن يكون لدى البلدان التي تنفذ مشروعات تجريبية معايير دنيا لأداء  

التنسيق بين السلطات المعنية وأصحاب المصلحة. وأعرب عضو آخر  الطاقة وآليات لرصد النتائج، علاوةً على أنظمة  
عن موافقته على هذه النقطة الأخيرة، بالنظر إلى أن وحدات الأوزون الوطنية لن تكون مسؤولة عن السياسة الوطنية 

الجارية بالفعل في   المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة. وأشار أحد الأعضاء إلى أنه سيكون من المهم تجنب ازدواجية الجهود 
 سياقات أخرى. 

، وهو ما تخاطر به بعض المقترحات  5وحذر أحد الأعضاء من إضافة أعباء إضافية إلى البلدان العاملة بالمادة   .240
المقدمة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي فرض أي شرط على البلدان مفاده أن يكون لديها معايير دنيا لأداء الطاقة قبل 

المشروعات إلى نشوء مشاكل، بالنظر إلى أن وحدات الأوزون الوطنية لا تتحمل أي مسؤولية عن هذا    الموافقة على
المجال. وذكر كذلك أنه يتفهم الأساس المنطقي لتجنب ازدواجية الجهود، لكنه استدرك قائلا إنه قد يكون من المعقد عملياً 

ا الخارجية لتمويل أنشطة كفاءة استخدام الطاقة. وينبغي ألا  بالنسبة لبعض البلدان أن تكفل عدم ازدواجية جميع مصادره
 تحاول اللجنة التنفيذية تجاوز ولايتها بالدخول في مجالات سياسات الطاقة الوطنية.  

في   .241 المناقشات  من  مزيد  إجراء  من  وستستفيد  مهمة  المذكورة  القضايا  هذه  جميع  أن  على  الأعضاء  واتفق 
.  5ر أحد الأعضاء أنه يرحب ترحيباً شديداً بالاستماع إلى آراء البلدان العاملة المادة  اجتماعات أحد فرق الاتصال. وذك

وأبدى عضو آخر ملاحظة مفادها أن العديد من القضايا يتصل بمسائل ستثار في إطار البندين الآخرين من جدول الأعمال 
 المتعلقين بكفاءة استخدام الطاقة.

  إنشاء فريق اتصال لإجراء المزيد من النقاشات. اللجنة التنفيذية على ووافقت  .242

بعد ذلك قدم منظم فريق الاتصال تقريراً عن مداولات الفريق. وتمكن الفريق من التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد   .243
م  ومعايير تمويل المشروعات التجريبية. وقد تطلب المبلغ الإجمالي لنافذة التمويل مزيداً من المناقشات الثنائية، ولكن ت 

الاتفاق عليه أيضاً. كما وافق فريق الاتصال على حذف الإشارة إلى بعض المعايير المقترحة من قائمة الأنشطة التي  
يمكن تمويلها، بما في ذلك مراكز الاختبار والتمويل المشترك، على أساس تفهم أن هذه البنود ستظل قيد المناقشة ضمن 

وقد تم الإبقاء على الفقرة المتعلقة بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين    بند جدول الأعمال الخاص بالإطار التشغيلي.
  لكن دون المساس بالمناقشات حول البنود الأخرى التي تجري مناقشتها أيضاً في الإطار التشغيلي.

  قررت اللجنة التنفيذية:  .244

كفاءة    ) أ( تعزيز  و/أو  على  للحفاظ  التجريبية  المشاريع  معايير  في  المقدمة  بالمعلومات  علماً  تحيط  أن 
(المقرر   الهيدروفلوروكربون  إزالة  سياق  في  البديلة  والمعدات  للتكنولوجيات  الطاقة  استخدام 

  ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/63)) الواردة في الوثيقة 1(ب)(90/50
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ية عند اختيار المشاريع التجريبية للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة النظر في المعايير التال   )ب(
  للتكنولوجيات والمعدات البديلة في سياق إزالة الهيدروفلوروكربون:

أنه سيتم تقديم الدعم فقط للمشروعات المتعلقة بالأنشطة التالية، على النحو الوارد في الوثيقة  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/63 حديداً: وت  

  أنشطة التصنيع 

النظر في منحِ الأولوية لمشاريع التحويل للحفاظ على كفاءة الطاقة و/أو تعزيزها    . أ
أثناء التحويل من المواد الهيدروفلوروكربونية في صناعة التبريد المنزلي، والتبريد  
والمضخات   والتجارية  السكنية  الأماكن  في  الهواء  وتكييف  المستقل،  التجاري 

  الحرارية؛ 

النظر في مشاريع التحويل في القطاعات الأخرى، مثل تكييف الهواء المتنقل وتبريد    .ب
  النقل، على أساس كل حالة على حدة؛ 

أنشطة التجميع والتركيب لمعدات التبريد والتكييف والمضخات الحرارية التجارية والصناعية 
  الكبيرة

قنية لتجميع وتركيب  النظر في منحِ الأولوية للمشاريع التي تنطوي على مساعدة ت  .ج
المعدات التي من شأنها أن تؤدي إلى اعتماد تكنولوجيات للحفاظ على كفاءة استخدام  
الهيدروفلوروكربونية وإثبات قابلية  أثناء التحويل من المواد  الطاقة و/أو تعزيزها 

  تكرارها وقابليتها للتوسع في البلد أو المنطقة؛ 

  أنشطة الخدمة

لمشاريع في قطاع الخدمة، بما في ذلك، على سبيل المثال  النظر في منح الأولوية ل  . د
المقرر   في  المحددة  الحصر، الأنشطة  كيغالي  89/6لا  تنفيذ  في سياق خطط  (ب) 

للمواد الهيدروفلوروكربونية، باستثناء تلك الأنشطة التي تم تمويلها بالفعل بموجب  
الهيدروكلور89/6المقرر   المواد  إزالة  إدارة  خطة  سياق  في  وفلوروكربونية (ب) 

  للبلد المعني؛ 

  المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في التصنيع والتجميع/التركيب 

النظر في المشاريع التي تنطوي على مساعدة تقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة    . ه 
مواد  لدعم اعتماد التكنولوجيات والبدائل ذات الكفاءة في استخدام الطاقة أثناء إزالة ال

أن تساعد مشاريع   حالة على حدة، شريطة  الهيدروفلوروكربونية على أساس كل 
المساعدة التقنية هذه المستفيدين في الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها  

  أثناء إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية؛ 

وكربونية، كجزء من خطة يتعين تقديم المشاريع التجريبية في سياق إزالة المواد الهيدروفلور )2(
التصنيع  قطاعات  في  قطاعية  خطة  أو  استثماري  كمشروع  و/أو  كيغالي  تنفيذ 

  والتجميع/التركيب والخدمة؛ 
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في  )3( المستمر  النمو  لتجنب  الفرص  تحفيز  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  أنشطة  تنظر  أن  ينبغي 
  استخدام المواد الخاضعة للرقابة، حيثما أمكن ذلك؛ 

  مشاريع المقدمة للنظر فيها تأكيداً من الحكومة المعنية:يجب أن تتضمن ال )4(

الدولة معايير دنيا لأداء الطاقة    . أ أنه بالنسبة للمشاريع في قطاع التصنيع، كان لدى 
)MEPS وآلية لرصد وتقييم تنفيذها؛ (  

أن تقوم وحدة الأوزون الوطنية بالتنسيق مع سلطات كفاءة الطاقة وهيئات المعايير    .ب
الصلة لتيسير النظر في انتقال غازات التبريد عند تطوير معايير كفاءة  الوطنية ذات  

  استخدام الطاقة في القطاعات/التطبيقات ذات الصلة؛ 

قد عبأت أو كان عليها تعبئة   5أنه إذا كانت البلدان المتلقية العاملة بموجب المادة    .ج
ة استخدام  التمويل من مصادر أخرى غير الصندوق المتعدد الأطراف لمكونات كفاء

الطاقة عند إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية، فلن يؤدي المشروع إلى ازدواجية  
الأنشطة بين تلك الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف وتلك الممولة من مصادر  

  أخرى؛ 

أن تتوفر المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز في المشروع والنتائج والتعلم الأساسي،    . د
  ؛ حسب الاقتضاء

شهراً بعد تاريخ موافقة  36أن يتم تحديد تاريخ الانتهاء من المشروع بما لا يتجاوز   . ه 
اللجنة التنفيذية وأن يتم تقديم تقرير تفصيلي عن المشروع إلى اللجنة التنفيذية في 

  غضون ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من المشروع؛ 

الثالث والتسعين وحتى الاجتماع السادس والتسعين ينبغي تقديم المشاريع اعتباراً من الاجتماع   )5(
حدة؛  على  حالة  كل  أساس  على  فيها  النظر  المذكور؛ وسيتم  الأخير  الاجتماع  ذلك  في  بما 
القطاع؛   أو المنطقة أو  البلد  الحصول على قابلية تكرار واسعة داخل  إلى  ويجب أن تهدف 

  في؛ وينبغي أن تأخذ في الاعتبار التوزيع الإقليمي والجغرا

التي تقترح المشروع التجريبي )6( معايير دنيا لأداء الطاقة، أو أن   يجب أن يكون لدى الدولة 
تعطي الأولوية لتطويرها، على المستوى الوطني و/أو الإقليمي، بما في ذلك عملية أو آلية 

 معايير دنيا وفي حال عدم تواجد   لرصد وتقييم تنفيذها فيما يتعلق بالقطاع/التطبيق ذي الصلة،
لأداء الطاقة، فيجب على البلدان النظر في المشاريع ذات الأولوية في قطاع الخدمة أو التي 
تدعم تطوير معايير دنيا لأداء الطاقة والتوعية الأولية ومبادرات بناء القدرات لإنفاذها على 

)(هـ.) أعلاه  4)(ب.) إلى (ب)(4أساس أن الشروط المشار إليها في الفقرات الفرعية (ب)(
  ف تنطبق؛ سو

  يجب أن يتضمن المشروع التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين؛ و  )7(

مليون دولار أمريكي مع إمكانية زيادة نافذة التمويل    20إنشاء نافذة تمويل للمشاريع التجريبية بمبلغ    )ج(
 هذه في اجتماع مقبل للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في سياق إزالة الهيدروفلوروكربون 

  ، باتباع المعايير المحددة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه. 28/2على النحو المحدد في المقرر  
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  ) 91/65(المقرر 

إطار تشغيلي لمزيد من التفصيل في الجوانب المؤسسية والمشروعات والأنشطة التي يمكن أن يضطلع بها    )2(
التكنولوجيات والمعدات البديلة في قطاعي التصنيع  الصندوق متعدد الأطراف للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام  

الوثيقة   في  المحددة  الفئات  في  الهيدروفلوروكربونية  للمواد  التدريجي  التخفيض  عند  الطاقة  والخدمة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/12    الخيارين تنفيذ  سياق  الجدول    2و  1في  (المقرر    3في  الوثيقة  من 

  )) 2(ب)( 90/50

الو .245 الأمانة  ممثل  على UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/64ثيقة  قدم  الأمانة  أعضاء  من  العديد  وشكر   .
) حول جدول الأعمال،  1(ب)(11، وأعربوا عن رأيهم في أن البند  الوثيقةالمعلومات المفيدة والمقترحات المقدمة في هذه  

التكنولوجيات والمعدات البديلة للطاقة في سياق  معايير المشروعات التجريبية للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام  
))، وينبغي مناقشة هذا البند بشكل منفصل في 1(ب)(90/50التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر  

  مجموعتي اتصال مختلفتين. 

الطاقة، نظرا    وقال عضوان إنهما يفضلان أن يكون هناك فريق اتصال واحد معني بجميع مسائل كفاءة استخدام  .246
للترابط بين مختلف المسائل التي تتم مناقشتها. وأعرب أحدهم أيضا عن اعتقاده بضرورة إعطاء الأولوية لبنود جدول  

  الأعمال المتعلقة بالامتثال. 

وذكر أحد الأعضاء أن هناك العديد من المزايا لمعالجة مسألة تمويل مشروعات كفاءة استخدام الطاقة داخل   .247
متع تحسين  الصندوق  وبالتالي  الحالية،  العمليات  من  الاستفادة  ييسر  ذلك سوف  فعل  المثال،  سبيل  على  الأطراف.  دد 

تدخلات الكفاءة أثناء التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتقليل العبء على الأمانة واللجنة التنفيذية وأي  
التمويل م  5بلدان عاملة بالمادة   الطاقة. وفيما يتعلق  رغبت في الاستفادة من  ن أجل الأنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام 

بشأن أولوياتها واحتياجاتها. ويمكن تجنب    5بنطاق المشروعات التجريبية، سيكون من المفيد الاستماع إلى بلدان المادة  
غير الصندوق متعدد  الازدواجية إذا تم الاتفاق على أن البلدان التي اختارت استخدام موارد مالية من مؤسسات أخرى  

الأطراف لهذه المشروعات لن تطلب بالتالي تمويلاً من الصندوق نفسه. وكان الخيار الثاني من الخيارين المذكورين في  
معقداً ويمكن أن يؤدي إلى    UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/64و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/12الوثيقتين  

  الخارجية. لذلك بدا الخيار الأول أكثر واقعية. شكوك كبيرة وتأخيرات أثناء الحصول على الأموال

وقال العديد من الأعضاء إن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشات حول نماذج التمويل لمشروعات كفاءة استخدام   .248
  من البروتوكول غير قابل للتطبيق.  10الطاقة، لأن نموذج التكلفة الإضافية المنصوص عليه في المادة 

ه بدلاً من قصر المناقشات على طرق توجيه التمويل من خلال الصندوق متعدد الأطراف،  وقال بضعة أعضاء إن .249
ينبغي استكشاف خيارات تمويل أخرى. وقال أعضاء آخرون إنه في حالة طلب مساهمات طوعية، يلزم توضيح بشأن  

  التكاليف العامة لكل من أمانة الصندوق متعدد الأطراف والوكالات المنفذة. 

الأعضاء إن خياري التمويل ليسا هما الوحيدين بالضرورة، لأن البلدان المانحة قد ترغب في تقديم  وقال أحد   .250
مساهمات إضافية بالإضافة إلى التمويل المفدم من خلال مساهماتها العادية. ورغم أنه ينبغي النظر في مسألة الازدواجية،  

وق متعدد الأطراف وجزئياً من مؤسسات أخرى مجديا  يمكن أن يكون تمويل المشروعات التجريبية جزئياً من الصند
  أيضاً. واحتاجت اللجنة التنفيذية إلى النظر في أي شروط أو قيود مرتبطة بالتمويل الإضافي من مصادر أخرى. 

  ووافقت اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال لمواصلة النظر في هذه المسألة.  .251
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يق الاتصال على أن تواصل، في اجتماعها الثاني والتسعين، النظر في وافقت اللجنة التنفيذية عقب تقرير فر .252
الصندوق   بها  يضطلع  أن  يمكن  التي  والأنشطة  والمشروعات  المؤسسية  الجوانب  توضيح  لمواصلة  التشغيلي  الإطار 

في قطا البديلة  للتكنولوجيات والمعدات  الطاقة  استخدام  تعزيز كفاءة  للحفاظ على و/أو  التصنيع  المتعدد الأطراف  عي 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/12والخدمة عند إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في الفئات الواردة في الوثيقة  

)) ومراعاة البنود ذات الصلة المشار  2(ب)(90/50من الوثيقة (المقرر    3في الجدول    2و  1في سياق تنفيذ الخيارين  
أخرى، النص المقدم في الاجتماع الحادي والتسعين من حكومتي البرازيل  واستخدام، من بين أمور    243إليها في الفقرة  

  هذا التقرير، للمناقشات اللاحقة. ب 33والهند، والوارد في المرفق 

من مؤسسات   )4( الأخضر وغيرهما  المناخ  العالمية وصندوق  البيئة  مرفق  أمانتي  مع  المشاورات  عن  تقرير 
ات عن السياسات والمشروعات وطرائق التمويل ذات الصلة  التمويل ذات الصلة بشأن فرص تبادل المعلوم

للمواد   التدريجي  التخفيض  أثناء  تعزيزها  و/أو  الطاقة  استخدام  كفاءة  على  بالحفاظ  المتعلقة 
  )) 3(ب)( 90/50الهيدروفلوروكربونية (المقرر 

 

 .  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/65عرض ممثل الأمانة الوثيقة  .253

وقال العديد من الأعضاء إن المناقشات فيما بين الصندوق المتعدد الأطراف ومؤسسات التمويل الأخرى ينبغي   .254
أن تعقد بانتظام، حيث إن هناك دروسا يمكن استخلاصها من تجارب تلك المؤسسات. وأشار أحد هؤلاء الأعضاء إلى  

الفقرة   في  حددت  قد  الأمانة  الوثيقة    28أن  لتبادل    UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/65من  ومستمرة  مفيدة  فرصاً 
المعلومات على هذا النحور وللعمل التكميلي. ولم تتداخل طبيعة الأنشطة التي تضطلع بها هذه المؤسسات كثيرا مع عمل 
الصندوق، وعمليات ونهج تلك المؤسسات تختلف اختلافاً كبيراً عن عمليات ونهج الصندوق، الذي يعمل وفقا لجدول  

كه الرغبة في تحقيق الامتثال. وميزة تمويل أنشطة كفاءة استخدام الطاقة من خلال الصندوق المتعدد الأطراف  زمني تحر
هي أن التمويل سيكون جزءا لا يتجزأ من نظام قائم بالفعل، وهو ما يمنحه مزيداً من البساطة والفعالية. واقترح العضو  

وطرائق التمويل التي تشمل مؤسسات أخرى. وأيد عضو آخر أيضاً    إنشاء فريق اتصال لمناقشة كل من الإطار التشغيلي
إنشاء فريق اتصال منفصل معني بهذا الموضوع، بالنظر إلى أن المسألة المطروحة هي عهد جديد من التعاون يشمل 

رات السابقة  الآليات المالية مع الكيانات الأخرى. وقال عضو ثالث إن فرص التمويل المشترك لا تزال متماشية مع المقر
التي اتخذتها اللجنة التنفيذية واجتماع الأطراف في بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة. وبالنظر إلى  

للبند   الثلاثة  الفرعية  البنود  في إطار  تناولها  يتم  التي  المواضيع  بين  كفاءة  11الروابط  بشأن  الأعمال  (ب) من جدول 
 تقد أن إجراء مناقشة شاملة في إطار فريق اتصال واحد هو أفضل طريقة للمضي قدماً.  استخدام الطاقة، فإنه يع

وقال أحد الأعضاء إنه قد يكون من المفيد تبادل المعلومات ووضع نهج أكثر تعاونا مع المؤسسات الأخرى،   .255
  5عدة البلدان العاملة المادة  لكنه يشعر بالقلق إزاء احتمالات التماس التمويل من خارج الصندوق المتعدد الأطراف لمسا

على الامتثال لالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي. ولم يصمم مرفق البيئة العالمية وصندوق المناخ  
الأخضر لهذا الغرض، وبالتالي لم يكونا مناسبين لذلك. وعمليات الموافقة على مشروعاتها تستغرق وقتاً طويلاً جداً،  

لا تتفق مع المواعيد النهائية للامتثال لتعديل كيغالي التي تقترب بسرعة. وعلاوةً على ذلك، لم يخصص    ومن ثم، فهي
 مرفق البيئة العالمية سوى نسبة مئوية صغيرة جداً من موارده لموضوع الطاقة والمواد في سياق تغير المناخ.

داخل الوكالات المنفذة وعلى المستوى الوطني  وشدد أحد الأعضاء على أهمية التعاون وتبادل المعلومات، داخليا   .256
 مع وحدات الأوزون الوطنية ومسؤولي الاتصال بمؤسسات التمويل الأخرى. 

وأعرب أحد الأعضاء عن رأي مفاده أن تمويل مشروعات كفاءة استخدام الطاقة ينبغي أن يكون في شكل منح،   .257
ئق تمويل هذه المنح. وحث عضو آخر اللجنة التنفيذية على أن  واقترح أن تقدم اللجنة التنفيذية مبادئ توجيهية بشأن طرا 
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إلى أن عمليات المؤسسات الأخرى ليست  تظل على استعداد لتقبل مجموعة الخيارات المتاحة. وأشار العديد من الأعضاء  
 د الأطراف. موجهة نحو تحقيق الامتثال، ولكنها ليست كذلك مشروعات كفاءة استخدام للطاقة في سياق الصندوق المتعد

) من جدول الأعمال 2(ب)(11اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة إلى فريق الاتصال المنشأ بموجب البند  ووافقت   .258
بشأن الإطار التشغيلي لمواصلة توضيح الجوانب المؤسسية والمشروعات والأنشطة التي يمكن أن يضطلع بها الصندوق 

كفا تعزيز  و/أو  للمحافظة  الأطراف  التصنيع  المتعدد  قطاعات  في  البديلة  والمعدات  للتكنولوجيات  الطاقة  استخدام  ءة 
  والخدمة في سياق خفض المواد الهيدروفلوروكربونية.  

الفقرة   .259 الثاني والتسعين، النظر في  252بالتماشي مع  التنفيذية على أن تواصل، في اجتماعها  ، وافقت اللجنة 
البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ ومؤسسات التمويل الأخرى ذات  التقرير المتعلق بالمشاورات مع أمانتي مرفق  

الصلة بخصوص فرص تبادل المعلومات بشأن السياسات، والمشاريع وطرائق التمويل ذات الصلة المتعلقة بالحفاظ على  
  )). 3(ب)(90/50كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها مع إزالة المواد المواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر  

 
للرقابة    (ج)  الخاضعة  المواد  لمصارف  جرد  قائمة  إعداد  في  بالمساعدة  للتزويد  تمويل  لفرصة  معايير  وضع 

 (ج)) 90/49المستعملة أو غير المرغوب فيها ووضع خطة لجمع هذه المواد ونقلها والتخلص منها (المقرر 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/66عرض ممثل الأمانة الوثيقة  .260

وأعرب الأعضاء عن تقديرهم للأمانة لإعدادها الوثيقة التي وصفت بأنها جيدة التنظيم وبأنها توفر إطاراً جيداً   .261
للتعامل مع مسألة المواد الخاضعة للرقابة المستعملة أو غير المرغوب فيها والتخلص منها في نهاية المطاف. وأبديت  

تخلص يشكل مسألة مهمة من المسائل الواردة ضمن بروتوكول مونتريال، وأن تحديد حجم مخزونات  ملاحظة مفادها أن ال
المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها من خلال قوائم الجرد هو خطوة أولى، وأن هناك حاجة إلى 

لا تمارس وحداتها الوطنية للأوزون الرقابة على    التي  5مراعاة التحديات الخاصة التي تواجهها البلدان العاملة بالمادة  
اللوائح المحلية التي تنظم إدارة النفايات الخطرة والتخلص منها. وسلط الضوء على الروابط المحتملة بين الموضوع  

اتفاقية المطروح والمسائل التي تتناولها اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود و
استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وكذلك أهمية التعاون في هذا الصدد على الصعيد الوطني، لأسباب أخصها 

 تجنب أي ازدواجية في الجهود.

وقال أحد الأعضاء إن اعتماد نهج من مرحلتين يتألف من دراسة مكتبية تجرى بالتشاور مع جميع أصحاب   .262
المصلحة المعنيين، ومن ثم وضع خطة إدارية، هو سبيل جيد للمضي قدما، في حين قال آخر إنه ينبغي ربط قوائم الجرد  

الهيدروكلوروفلوروكر المواد  إزالة  إدارة  بخطط  الوطنية  يخص  والخطط  فيما  كيغالي  تعديل  تنفيذ  وخطط  بونية 
 الهيدروفلوروكربون. 

للمخزونات   .263 الوطنية  الجرد  قوائم  المقترحة لإعداد  التمويل  مستويات  أن  من  قلقه  عن  أحد الأعضاء  وأعرب 
ر إلى حجم  غير كافية، بالنظ  5وخطة وطنية لإدارة المواد الخاضعة للرقابة من النفايات بالنسبة للبلدان العاملة بالمادة  

 العمل المطلوب من تلك البلدان. 

وفيما يتعلق بنطاق فرصة التمويل، ذكر بعض الأعضاء أن التمويل ينبغي أن يكون مفتوحا لجميع البلدان العاملة  .264
، بما في ذلك البلدان التي سبق أن تلقت تمويلا لمشروعات إيضاحية تجريبية بشأن التخلص، والتي لم تتضمن  5بالمادة  
 قوائم الجرد.  تجميع 
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  5وأشار أحد الأعضاء إلى النقاش الدائر داخل اللجنة بشأن مدى تقديم الدعم المالي إلى البلدان العاملة بالمادة   .265
من أجل جمع ونقل والتخلص من المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها، والتي لا تشكل التزامات  

كبيرة بشأن مسألة معقدة وصعبة. والهدف من ذلك هو تحقيق فوائد بيئية بطريقة  بالامتثال، وحذر من التحرك بسرعة  
فعالة من حيث التكلفة، وهو ما يمكن تحقيقه في الوقت الراهن من خلال قوائم الجرد والخطط الوطنية. وفي حين أن  

ل على التمويل، مثل وضع  الطريقة المقترحة للمضي قدماً مقبولة على نطاق واسع، فإن بعض الشروط المقترحة للحصو
لائحة داعمة بشأن استعادة غازات التبريد وإعادة تدويرها، مرهقة للغاية، مع مراعاة أن اللجنة كانت في المراحل الأولى  

 من التعامل مع مسألة الجمع والنقل والتخلص. 

تحديد الأولويات. وكان   ورداً على الأعضاء، قال ممثل الأمانة إنه يمكن إجراء مزيد من المناقشات بشأن مسألة .266
(ب). وعلى  90/49الأساس المنطقي لإدراج مبرر قوي هو تجنب أي تداخل مع الأنشطة المضطلع بها لتنفيذ المقرر  

الرغم من أن الوثيقة لم يتم إطلاع أصحاب المصلحة من خارج أسرة بروتوكول مونتريال عليها، فقد أجريت مشاورات  
 نة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم لفهم اشتراطاتها وتجنب الازدواجية.غير رسمية مع جهات اتصال من أما

وأعرب الأعضاء عن رغبتهم في متابعة المناقشة في اجتماعات أحد فرق الاتصال، حيث أشار البعض إلى   .267
فر اختصاص  تقع ضمن  المسألة  أن  آخرون  أكد  بينما  الغرض،  لهذا  ينشأ خصيصا  فريق  في  بذلك  القيام  يق  تفضيلهم 

 الاتصال المعني بالمبادئ التوجيهية لتكاليف الهيدروفلوروكربون.

اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال منفصل لمتابعة المناقشة بشأن معايير توفير  وافقت  وعقب المناقشة،   .268
لمواد ونقلها فرصة تمويل لجرد مخزونات المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها وخطة لجمع هذه ا 

لتكاليف  التوجيهية  بالمبادئ  المتعلقة  المناقشة  من  كجزء  التخلص  مسألة  في  النظر  يتواصل  أن  على  منها،  والتخلص 
  الهيدروفلوروكربون.

 اللجنة التنفيذية:  قررت .269

التمويل الخاصة بجرد مصارف المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو   ) أ( أن تحيط علما بمعايير نافذة 
المرغ الوثيقة  غير  في  الواردة  المواد  هذه  من  والتخلص  ونقل  لجمع  وخطة  فيها  وب 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/66 ؛  

إنشاء نافذة تمويل لإعداد قوائم الجرد الوطنية لمصارف المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير   )ب(
النظر في المواد ونقلها والتخلص منها، بما في ذلك  التدوير    المرغوب فيها وخطة لجمع هذه  إعادة 

  والاستخلاص والتدمير المجدي من حيث التكلفة؛ 

الموافقة على المعايير التالية لإعداد قوائم الجرد الوطنية لمصارف المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة   )ج(
أو غير المرغوب فيها وخطة لجمع هذه المواد ونقلها والتخلص منها، بما في ذلك النظر في إعادة  

  تخلاص والتدمير المجدي من حيث التكلفة:التدوير والاس

أن وضع قوائم الجرد والخطط الوطنية سيأخذ في الاعتبار التوجيهات الواردة في الفقرات  )1(
  ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/66من الوثيقة  32إلى  16من 

(ب) لتتضمن 49/ 90التي استفادت من المرونة المنصوص عليها في المقرر    5أن بلدان المادة   )2(
قائمة جرد وخطة في خطط قطاع خدمة التبريد الخاصة بها في إطار خطط إدارة إزالة   إعداد

تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ لن  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطط 
  تتلقى تمويلاً لهذه الأنشطة في إطار نافذة التمويل المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛ 
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الفقرة الفرعية (ب) أعلاه  أنه   )3( إليها في  التمويل المشار  نافذة  سيتم تقديم المشاريع في إطار 
السابع  الاجتماع  وحتى  والتسعين  الثالث  الاجتماع  من  اعتباراً  التنفيذية  اللجنة  فيها  لتنظر 
والتسعين بما في ذلك الاجتماع السابع والتسعين، على أساس أنها ستدرج في خطط الأعمال 

  صلة قبل موافقتهمذات ال 

شهراً من تاريخ   24أنه ينبغي استكمال قوائم الجرد الوطنية وخطة العمل الناتجة في غضون   )4(
  موافقة اللجنة التنفيذية؛ 

  أنه يتعين أن يضمن إعداد قوائم الجرد والخطط الوطنية ما يلي: )5(

وطنية    . أ خطط  تنفيذ  و/أو  وضع  مع  الوطنية  والخطة  الجرد  قائمة  تنسيق  يتم  أن 
لة/تخفيضِ المواد الخاضعة للرقابة، مع مراعاة التشريعات والسياسات الوطنية  لإزا

القائمة المتعلقة بالإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية والمواد الخاضعة للرقابة غير  
  المرغوب فيها؛ 

أنه يتعين وصف المفهوم والمنهجية والنهج الواجب اتباعه لإعداد قائمة الجرد/خطة    .ب
لوطنية، بما في ذلك المشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في العمل ا

  التحقق من جمع البيانات بوضوح؛

والنقل    .ج التجميع  نهج  إلى  بالإضافة  تتضمن،  قد  التي  الوطنية  الخطط  تحتوي  أن 
والتخزين والتخلص، وتحديداً تدمير المواد الخاضعة للرقابة، على وصفٍ لنموذج  

المحتمل   المصلحة  الأعمال  الترتيبات مع مختلف أصحاب  بالتفصيل  الذي يوضح 
والتزام القطاع الخاص والمشاركة في تلك الأنشطة، بدءاً من جمع النفايات وانتهاءً  

  بالتدمير النهائي؛ 

أن تحتوي الخطة النهائية أيضاً على وصف للسياسات واللوائح التي تصف أدوار    . د
في   بما  والموزعين،  المصنعين  تدوير  والتزامات  وإعادة  استرداد  برامج  أي  ذلك 

  واستصلاح؛ 

أنه في حالة تحديد الخطط الوطنية للتصدير بغرض التدمير باعتباره الخيار الأكثر    . ه 
فعالية من حيث التكلفة للتخلص، فإنه يتعين أن تحتوي إشارة على وجوب سريان  

الاتفاقيات ذات الصلة، ولا التشريعات والسياسات الوطنية التي تتسق مع متطلبات  
  سيما فيما يتعلق بنقل تلك النفايات عبر الحدود؛ 

خطط    .و إطار  في  اللوائح  وضع  في  النظر  تشمل  سوف  الوطنية  الخطة  أن 
الإزالة/التخفيض الوطنية (أي، خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

عادة التدوير والاستصلاح التي أو خطط تنفيذ كيغالي) بشأن استعادة غاز التبريد وإ
من شأنها أن تدعم الإجراءات المحددة لجمع ونقل وتخزين والتخلص من تلك المواد  

  الخاضعة للرقابة المستخدمة وغير المرغوب فيها؛ 

الموافقة على التمويل لإعداد قوائم الجرد الوطنية لمصارف المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير   ) د(
التكلفة    المرغوب فيها،  الفعال من حيث  التدوير والاستصلاحِ والتدمير  النظر في إعادة  بما في ذلك 
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من   الفقرات  في  الموضح  الإطار  الوثيقة   32إلى    16ضمن  من 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/66 :على النحو المبين في الجدول أدناه ،  

خط أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  فاد الأوزون)(طن من قدرات استن

المواد  لمصارف  الوطنية  الجرد  قوائم  إعداد  تمويل 
  الخاضعة للرقابة وخطة العمل الوطنية (بالدولار الأمريكي) 

  70,000  أقل من طن 
  80,000  طن 6و 1بين 

  90,000  طن  100وحتى  6أكثر من 
  100,000  طن 100أكثر من 

  الطلب من الجهات الثنائية والمنفذة:   ) ه (

تدرج في   )1( للمواد  أن  الوطنية  الجرد  قوائم  التمويل لإعداد  الصلة طلبات  أعمالها ذات  خطط 
التي ترغب    5المستعملة وغير المرغوب فيها وخطط العمل اللاحقة للبلدان العاملة بالمادة  

  في اتخاذ مثل هذه الإجراءات؛ 

ال )2( للمواد  الوطنية  الجرد  قوائم  إعداد  في  المحرز  التقدم  تقرير تفصيلي حول  مستخدمة تقديم 
المالية  التقارير  من  كجزء  أساس سنوي  على  اللاحقة  العمل  فيها وخطط  المرغوب  وغير 

  السنوية والتقارير المرحلية؛ و 

تقديم تقرير نهائي ونسخة من قوائم الجرد الوطنية الناتجة وخطط العمل الوطنية في موعد  )3(
ا لصعوبات والدروس أقصاه ستة أشهر بعد الانتهاء من المشروع، مع تسليط الضوء على 

 المستفادة. 

 ) 91/66(المقرر 

خفض   12البند   معالجة  على  الأطراف  متعدد  الصندوق  مؤسسات  بقدرة  يتعلق  تحليل  الأعمال:  جدول  من 
  ) 89/4الهيدروفلوروكربون (المقرر  

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/67الأمانة الوثيقة قدم ممثل  .270

دى الأعضاء عن دعمها لربط عمل وحدات بروتوكول مونتريال للوكالات المنفذة بجداول أعمال  وأعربت إح  .271
المناخ الخاصة بالأجزاء ذات الصلة من مؤسساتهم والبلدان التي تتلقى المساعدة، وقالت إن هناك حاجة إلى تعزيز التآزر  

البيئية إلى الأهداف  للوصول  التكلفة  الفعال من حيث  التعاون  المتابعة المتفق عليها  وضمان  . كما ذكرت أن إجراءات 
تقييم أداء المنظمات المتعددة    شبكة  منللصندوق متعدد الأطراف    2019بشأن مجالات التحسين المحددة في تقييم عام  

مشيراً إلى أن عبء العمل المرتبط بالتخفيض    -ستسهم في الزيادة الضرورية في قدرة الأمانة. وقال عضو آخر  الأطراف  
إنه من المهم النظر   -التدريجي للهيدروفلوروكربون يضيف بالفعل تعقيداً إلى عمل مؤسسات الصندوق متعدد الأطراف  

في احتياجات تلك المؤسسات من أجل مواصلة الوفاء بولاياتها. وقد يكون من الضروري إعادة النظر في مسألة قدرة  
ال في مسائل  البت  فور  تاريخ لاحق،  في  المؤسسات  العضوان عن  تلك  وأعرب كلا  المناقشة حالياً.  قيد  العامة  سياسة 

موافقتهما على التوصية بمناقشة الاحتياجات الإضافية من الموارد للأمانة في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بميزانية  
الث والتسعين للجنة ، والاحتياجات الإضافية من الموارد للوكالات المنفذة في الاجتماع الث2025-2023للأمانة للفترة  

  التنفيذية.
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  اللجنة التنفيذية:  قررت .272

أن تحيط علما بالتحليل العام المتعلق بقدرة مؤسسات الصندوق متعدد الأطراف على معالجة التخفيض    ) أ(
(المقرر   للهيدروفلوروكربون  الوثيقة 4/ 89التدريجي  في  الوارد   ،(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/67 من أخرى  بنود  إطار  في  ستجرى  التي  للمناقشات  كإطار   ،
  ق المقدمة في إطار بنود جدول الأعمال تلك؛  جدول الأعمال بالإضافة إلى الوثائ

وأن تطلب من الأمانة مواصلة المناقشات مع الوكالات المنفذة بشأن وجهات نظرها فيما يتعلق بالموارد    )ب(
التدريجي   بالتخفيض  المرتبط  العمل  عبء  في  المتوقعة  الزيادة  أساس  على  المطلوبة  الإضافية 

راضها لنظام التكاليف الإدارية للصندوق متعدد الأطراف،  للهيدروفلوروكربون والنظر فيها في استع
  المقرر تقديمه في الاجتماع الثالث والتسعين. 

  ) 91/67 المقرر(

من جدول الأعمال: الفرص اللازمة لمواصلة إبراز كيفية ضمان استدامة الأنشطة التي يدعمها الصندوق    13البند  
لتوضيح في الوثائق المقدمة من الأمانة عن قدرات الشريك والمخاطر  المتعدد الأطراف، بما في ذلك من خلال مواصلة ا 

 )) 3(ج)(89/1والافتراضات الحرجة التي نظر فيها (المقرر 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/68عرض ممثل الأمانة الوثيقة  .273

ال .274 إزالة  إدارة  لخطط  الجديدة  والمراحل  الشرائح  وثائق  على  المقترحة  التغييرات  الأعضاء  أحد  مواد  وأيد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية وقال إن القسم المتعلق باستدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وتقييم المخاطر سيكون  
أيضاً إضافة مناسبة للوثائق المتعلقة بخطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون. وأشادت عضوة أخرى  

ة وتقييم المخاطر والاستدامة وأعربت عن فهمها أن أساليب التواصل المقترحة  بالطرق المختلفة التي يتم بها بالفعل إدار 
 ستعكس التحليلات التي أجريت بالفعل بدلاً من أن تتطلب استحداث وتنفيذ تحليلات جديدة.

اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير المتعلق بالفرص اللازمة لمواصلة إبراز كيفية ضمان استدامة الأنشطة   وأحاطت .275
(المقرر   الأطراف  المتعدد  الصندوق  يدعمها  الوثيقة 3(ج)(89/1التي  في  الوارد   ،((

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/68 . 

لاغ والتحقق والترخيص والحصص قيد النفاذ التي  من جدول الأعمال: الاستعراض العام لنظم الرصد والإب  14البند  
  )89/2وضعت بدعم من الصندوق المتعدد الأطراف (المقرر 

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/69 الوثيقةقدم ممثل الأمانة   .276

قدم   .277 على  تنطبق  المشروع  غير  والاتجار  والتحقق  والإبلاغ  بالرصد  المتعلقة  المسائل  إن  الأعضاء  أحد  قال 
ومن ثم لا يمكن تداولها والبت فيها من قبل اللجنة   5والبلدان غير العاملة بالمادة    5بلدان العاملة بالمادة  المساواة على ال

التنفيذية، التي يقتصر دورها على الأنشطة المدعومة من الصندوق متعدد الأطراف. ومن المهم عدم فرض عبء إضافي  
على ذلك، سيكون من السابق لأوانه مطالبة الأمانة بأن تعد تحديث  في هذا الصدد. علاوة    5على البلدان العاملة بالمادة  

  للوثيقة إلى أن تنظر اللجنة في نتائج الاجتماع الخامس والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال. 

وقال أعضاء آخرون إن تحديث الوثيقة، وإن لم يكن ضروريا، سيكون مفيدا، بما في ذلك تسجيل نتائج الاجتماع   .278
مفتوح الرا  العامل  للفريق  والأربعين  الخامس  الاجتماع  مع  بالتعاقب  ستعقد  التي  العمل  وحلقة  للأطراف  والثلاثين  بع 

. ولوحظ كذلك أن بعض عناصر الوثيقة كانت  34/8بالتماشي مع المقرر    العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال
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ة بشكل مفيد. وقال أحد الأعضاء إن هناك حاجة إلى توضيح  خاصة بعمل اللجنة التنفيذية ومن ثم يمكن مناقشتها باستفاض
  أنسب منتدى لمعالجة المسائل المطروحة في الوثيقة. 

وقال عضو آخر إن تعزيز الرصد والإبلاغ والتحقق والإطار التنظيمي الذي تم إنشاؤه في إطار الصندوق يمثل   .279
  ة في الاجتماع الثالث والتسعين للجنة.بشأن هذه المسأل  أولوية رئيسية وأنه ينبغي متابعة المناقشات

الوثيقة   .280 في  النظر  والتسعين  الثالث  الاجتماع  إلى  ترجئ  أن  التنفيذية  اللجنة  قررت  المناقشة،  ضوء  وفي 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/69    والترخيص والتحقق  والإبلاغ  الرصد  لنظم  العام  بالاستعراض  المعنية 

ال النفاذ التي وضعت بدعم من  (المقرر  والحصص قيد  المتعدد الأطراف  التي  89/2صندوق  )، مع مراعاة المناقشات 
والمناقشات ذات الصلة التي أجريت في الاجتماع الخامس   أجريت في اجتماعيها التاسع والثمانين والحادي والتسعين 

يادة تعزيز التنفيذ  والأربعين للفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال، وحلقة العمل المعنية بز
  والإنفاذ الفعالين لبروتوكول مونتريال الذي ستعقد بالتعاقب مع ذلك الاجتماع والاجتماع الخامس والثلاثين للأطراف. 

  ) 91/68 المقرر(

من جدول الأعمال: تحديث لاستراتيجية المعلومات للصندوق المتعدد الأطراف لتشمل خطة مفصلة عن إدارة    15البند  
المعلومات والمعارف واحتياجات تكنولوجيا موقع الإنترنت/المعلومات، والموارد اللازمة، ومواعيد واضحة للتنفيذ  

 )) 2)(ج)( 89/1(المقرر 

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/70قدم كبير الموظفين الوثيقتين   .281
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/Inf.2و

تحديث الاستراتيجية الإعلامية للصندوق المتعدد الأطراف  وفي المناقشة التي تلت ذلك، كان هناك تأييد واسع ل .282
ووضع نظام جديد لإدارة المعلومات والمعارف. وستفيد المبادرة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأمانة والوكالات  

لجنة التنفيذية  المنفذة والبلدان والباحثون والأكاديميون، ويمكن أن تزيد من إبراز الصندوق. ومن شأن ذلك أن يساعد ال
على تحديث نهجها إزاء إدارة البيانات وتبسيط عملها، على النحو الموصى به في تقييم شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة  

، وأن يساعد أيضاً على زيادة الشفافية. وعلى الرغم من أن هذه المبادرة مكلفة،  2019الأطراف لأداء الصندوق لعام  
 فإنها ضرورية وحاسمة. 

ً و .283 مرفقا الجديد  النظام  وبوابة    سيشمل  القطرية؛  والموجزات  القطرية؛  البرامج  بيانات  عن  المباشر  للإبلاغ 
اجتماعات مجددة مع تبسيط الاطلاع على وثائق الاجتماعات؛ ودليل للوصول إلى القرارات والسياسات والإجراءات  

علومات تتيح إمكانية دخول للمستخدمين من الجمهور  والمبادئ التوجيهية؛ وبوابة بيانات بها معايير تصفية ولوحات م
 العام. 

وأشار العديد من الأعضاء إلى الحاجة إلى أحكام قانونية تتعلق بأمن تقنية المعلومات من أجل ضمان سلامة  .284
تاحة النظام وحماية السرية. واقترح أحد الأعضاء إمكانية توسيع قاعدة المعارف بتوفير وصلات تحيل إلى المعلومات الم

في منظمات أخرى، مثل المعلومات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة والتخلص. وقال أحد الأعضاء إنه سيكون من المفيد  
مراقبة جودة   المدخلات وضمان  نقاط  مختلف  بين  التنقل  على  المستخدمين  لمساعدة  التدريب  أدوات  بعض  استحداث 

ة منقحة للتواصل تأخذ في الاعتبار التكنولوجيات الجديدة المتاحة.  البيانات؛ ومن الجدير بالذكر أيضا وضع استراتيجي
قد تستتبع بعض   2و  1وفيما يتعلق بسبل المضي قدما، اقترح أحد الأعضاء أن الدروس المستفادة من تنفيذ المرحلتين  

 ، مما يتطلب تقديم طلب آخر لتمويل الخطة المنقحة. 3التنقيح لخطة المرحلة 
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 يذية ما يلي:اللجنة التنف  وقررت .285

أن تحيط علماً بتقرير تحديث استراتيجية المعلومات للصندوق المتعدد الأطراف لتشمل خطة مفصلة    ) أ(
عن إدارة المعلومات والمعارف واحتياجات موقع الإنترنت/تكنولوجيا المعلومات، والموارد اللازمة،  

(المقرر   للتنفيذ  واضحة  الوثيقة  2)(ج)(1/ 89ومواعيد  في  المتضمن   (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/70 ؛ 

أن توافق على الإجراءات الرامية إلى تنفيذ النظام الجديد لإدارة المعارف الوارد وصفه في الوثيقة   )ب(
المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه مع ما يقابلها من مواعيد زمنية وتكاليف مقدرة مرتبطة بها 

 في المرحلتين الأولى والثانية؛ 

قرير عن التقدم المحرز في تنفيذ النظام الجديد لإدارة المعارف إلى حين  أن تطلب إلى الأمانة تقديم ت  )ج(
 إتمام المرحلتين الأولى والثانية في إطار أنشطة الأمانة؛ 

أن تطلب إلى الأمانة تقديم تحديث لخطة المرحلة الثالثة وطلب تمويل لتنفيذ المرحلة الثالثة بعد الانتهاء   ) د(
 من المرحلتين الأولى والثانية.  

 ) 91/69لمقرر (ا

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع الإنتاج : من جدول الأعمال 16البند 

الوثيقة   .286 في  الوارد  النحو  على  الفرعي،  الفريق  تقرير  الإنتاج  بقطاع  المعني  الفرعي  الفريق  مُيسِّر  قدم 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/71   وقال إن الفريق الفرعي اجتمع مرتين على هامش الاجتماع الحالي ونظر في

مواصلة مناقشتها بشأن الثالث في اجتماع ثلاثة بنود على جدول الأعمال، ووضع توصيات بشأن اثنتين منها ووافق على  
  مقبل. 

لقطاع    2021في إطار البند الأول من جدول الأعمال، ناقش الفريق الفرعي القضايا المتعلقة بتقرير التحقق لعام   .287
إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون في الصين، بما في ذلك إعادة التوجيه غير المقصودة من قبل أحد المنتجين لقدرة إزالة  

ب إلى الإنتاج لاستخدامه كمادة وسيطة، والعقوبة المناسبة على مثل هذا الفعل والتدابير  142-الهيدروكلوروفلوروكربون
التي اتخذتها حكومة الصين لمنع تكرارها، بما في ذلك التدريب وزيادة الوعي. كما ناقش الفريق الفرعي التناقض بين  

، وهو الأمر الذي ستقدم  7ا في تقرير التحقق وبموجب الإبلاغ حسب المادة  المبلغ عنه  23-انبعاثات الهيدروفلوروكربون
. وفي إطار البند الثاني من  2023حكومة الصين مزيداً من المعلومات بشأنه إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني لعام  
و الأولى  الشريحة  تنفيذ  عن  المرحلي  التقرير  الفرعي  الفريق  ناقش  الأعمال،  من  جدول  الثانية  الشريحة  تمويل  طلب 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي إطار البند الثالث من جدول الأعمال،  
المستنفدة   المواد  إنتاج  إزالة  للتحقق من  المستخدم  القياسي  والنموذج  التوجيهية  المبادئ  الفرعي مشروع  الفريق  ناقش 

)؛ ونظراً لأنه لم يكن هناك وقت كافٍ للانتهاء من هذا البند، فقد وافق الفريق الفرعي على 90/52ن (المقرر  للأوزو
  مواصلة مناقشته بشأن هذه المسألة في اجتماع مقبل. 

288.  ً علما التنفيذية  اللجنة  الوثيقة    أحاطت  في  الوارد  الإنتاج  بقطاع  المعني  الفرعي  الفريق  بتقرير 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/71  
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  لقطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 2021تقرير تحقق عام   

  قررت اللجنة التنفيذية:  .289

  أن تحيط علماً بما يلي:   ) أ(

لقطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون في الصين الذي نظر فيه   2021تقرير التحقق لعام   )1(
  الفريق الفرعي المعني بقطاع الإنتاج؛ 

بنتائج   )2( المتعلق  الذي التقرير  الهيدروكلوروفلوروكربون  لمنتج  الحكومة  أجرته  الذي  التقييم 
لعام   المخصصة  الحصة  تجاوز  قد  يكون  للأوزون   2020ربما  المستنفدة  المواد  لإنتاج 

  (د)؛ 79/ 88للاستخدام المحلي، المقدم تماشياً مع المقرر 

ي ضوء جائحة فيروس ) أعلاه قد تم فعلياً ف1أن التحقق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)( )3(
المقرر  بموجب  المطلوب  التحقق  إجراء  من  بعد  يتمكن  لم  الدولي  البنك  وأن  كورونا 

و84/93 و86/99(ب)  المقرر 88/79(هـ)  بموجب  المطلوبة  الإضافات  تقديم  أو  (ج) 
  )؛ 1(ب)(88/79

  : 2023مطالبة البنك الدولي بأن يقدم إلى اللجنة التنفيذية في الاجتماع الأخير لعام    )ب(

للأعوام   )1( التحقق  لتقرير  إنتاج   2021و  2020و  2019تذييل  بقطاع  الخاص 
  الهيدروكلوروفلوروكربون في الصين؛ 

  (ج)؛ 88/79(هـ) و86/99عمليات التحقق غير المتكررة المطلوبة بموجب المقررين  )2(

إنتاج Suqian Kaierتحديث بشأن شركة   )3( ، بما في ذلك ما يتعلق بالطبيعة المتكاملة لخط 
إنتاج   22-وروفلوروكربونالهيدروكل قطاع  من  التحقق  من  كجزء  وتفكيكه،  وإغلاقه 

  في الصين؛  2022الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 

حديثاً    )ج( المنشأة  الإنتاج  أن خطوط  من  واحدة،  لمرة  أساس  على  بالتحقق،  أيضاً  الدولي  البنك  مطالبة 
الشركات    22-للهيدروكلوروفلوروكربون  Man Chemical و   Jiangxi Leeفي 

CompanyLimited  و Jiangsu Changshu 3F Zhonghao New Chemical 
MaterialLiaocheng Fu'er New Materials Science  و Technology Co. Ltd    ًفضلا

الهيدروكلوروفلوروكربون في شركة  133-عن خط  تم    Zibo Feiyuan Chemical Co. Ltdأ 
في  المنتجة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  جميع  وأن  المصب  مرافق  إنتاج  مع  رأسياً  دمجها 

التقرير إلى الاجتماع الأخير  الخطوط الجديدة سيتم استكمالها لاستخدامها كمواد وسيطة، وتقديم هذا  
  ؛   2023للجنة التنفيذية لعام  

  18.58تطبيق الشرط الجزائي في الاتفاق المبرم بين اللجنة التنفيذية وحكومة الصين على أساس أن    ) د(
طناً مترياً من الطاقة الإنتاجية المعوضة للهيدروكلوروفلوروكربون قد أعيد توجيهها نحو استخدامات  

  ، مع ملاحظة:Zhejiang Artsen Chemical Co. Ltdاسطة مرفق شركة المواد الوسيطة بو
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 2,787دولار أمريكي لكل كيلوغرام، مما أدى إلى إعادة    0.15أن العقوبة قد حُسبت بواقعِ   )1(
دولار أمريكي إلى الصندوق المتعدد الأطراف من خلال الصين والبنك الدولي في الاجتماع 

  الحادي والتسعين؛ 

حكومة   )2( المواد  أن  إنتاج  نحو  التوجيه  إعادة  حالات  من  المزيد  لمنع  خطوات  تتخذ  الصين 
الوسيطة من خلال مراجعة الخيارات المحلية المتاحة لها، بما في ذلك عن طريق تنظيم ورش 
عمل تدريبية وحلقات دراسية لجميع منتجي الهيدروكلوروفلوروكربون لزيادة الوعي وتعزيز 

وعن طريق تنظيم دورات تدريبية لمكاتب البيئة والإيكولوجيا المحلية إدارتهم اليومية للإنتاج  
  لتعزيز قدرتها على إنفاذ اللوائح وإدارة الإزالة والمراقبة لمنتجي الهيدروكلوروفلوروكربون؛ 

، تحديثاً بشأن  2023دعوة حكومة الصين من خلال البنك الدولي إلى أن تقدم، في الاجتماع الأخير لعام    ) ه (
المباد وانبعاثات  وضع  توليد  عن  للإبلاغ  الصين  حكومة  تعدها  التي  التقنية  التوجيهية  ئ 

ووصف المنهجية المستخدمة للإبلاغ عن هذا التوليد وتلك الانبعاثات بموجب    23-الهيدروفلوروكربون
  من بروتوكول مونتريال؛ و 7المادة 

الاجتماع    )و( في  تقدم  بأن  الدولي،  البنك  خلال  من  الصين،  حكومة  لعام  مطالبة  تحليلاً    2023الأخير 
المبلغ   23-من الهيدروفلوروكربون 2021ومعلومات من شأنها أن توضح التناقض بين انبعاثات عام 

  . 2021من بروتوكول مونتريال وتقرير التحقق لعام  7عنها بموجب المادة  

 ) 91/70(المقرر 

من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى وطلب تمويل الشريحة الثانية  
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  اللجنة التنفيذية:  قررت .290

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة    ) أ( أن تحيط علماً 
  عني بقطاع الإنتاج؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، التي نظر فيها الفريق الفرعي الم

أن تطلب من حكومة الصين، من خلال البنك الدولي، تقديم تقارير عن أنشطة المساعدة الفنية التالية    )ب(
  المدعومة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:

لعام    )1( الأخير  الاجتماع  للفترة  2023في  التحقق  تقرير  المواد    2019-2022،  في تطبيقات 
  هيدروكلوروفلوروكربونية الوسيطة في الصين؛ ال

لعام   )2( الأول  الاجتماع  للفترة  2023في  التحقق  تقرير  المواد    2020-2021،  تجار  بشأن 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين؛ 

- الذي يطالب بتدمير المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون  2021الإحاطة علماً بإخطار الصين لعام     )ج(
الهيدروكلوروفلوروكربونية23 إنتاج  مرافق  من  عملياً،  ممكن  حد  أقصى  إلى   ،-22  

والهيدروفلوروكربون، ودعوة حكومة الصين، من خلال البنك الدولي، إلى تقديم تحديث في الاجتماع 
 23-يحتوي على أحدث المعلومات عن توليد الهيدروفلوروكربون  2023للجنة التنفيذية في عام    الثاني

  وتدميره وانبعاثاته في الصين وأي تحديثات تنظيمية أو تنفيذية ذات صلة؛ 
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الصين،    ) د( في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  من خطة  الثانية  الشريحة  على  الموافقة 
الش تنفيذ  المقابلة  وخطة  بمبلغ  2024-2023ريحة  إلى    22,000,000،  بالإضافة  أمريكي،  دولار 

  دولار أمريكي للبنك الدولي؛ و   1,232,000تكاليف دعم الوكالة البالغة 

الدولي بمبلغ    ) ه ( للبنك  المستقبلية  التحويلات  بموازنة  الخزانة  والتي    431مطالبة أمين  دولار أمريكي، 
الفائدة   الثانية من خطة إدارة إزالة  تمثل  لتنفيذ المرحلة  المتراكمة من الأموال التي تم تحويلها سابقاً 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

  ) 91/71(المقرر 

مشروع المبادئ التوجيهية والنموذج القياسي المستخدم للتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة للأوزون (المقرر  
90/52 ( 

المستخدم  اللج   وافقت .291 القياسي  والنموذج  التوجيهية  المبادئ  مناقشاتها حول مشروع  التنفيذية على مواصلة  نة 
  للتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة للأوزون في اجتماع مقبل للجنة التنفيذية. 

  ) 90/53مشروع المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المقرر  

نفيذية إرجاء النظر في مشروع المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون إلى  اللجنة الت قررت .292
  اجتماع مقبل للجنة التنفيذية. 

 ) 91/72(المقرر 

 مسائل أخرى  : من جدول الأعمال 17البند 

 97إلى  92مواعيد وأماكن انعقاد اجتماعات اللجنة التنفيذية من 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/Inf.3قدم ممثل الأمانة الوثيقة  .293

عند اتخاذ قرار بشأن مواعيد الاجتماعات المستقبلية في فترة الصيف، كان ثمة تفضيل عام لتجنب تواريخ سباق   .294
  نظراً للصعوبات المرتبطة بترتيبات الفندق.  1الجائزة الكبرى الكندي للفورمولا 

تسعين، قال العديد من الأعضاء إنه سيكون من الأفضل أيضاً تجنب أي تداخل مع بالنسبة للاجتماع الثاني وال .295
المتحدة   الأمم  لاتفاقية  والتكنولوجية  العلمية  للمشورة  الفرعية  والهيئة  للتنفيذ  الفرعية  للهيئة  والخمسين  الثامنة  الدورة 

  .2023يونيو   15ى إل 5الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي كان من المقرر عقده في الفترة من 

في حالة الاجتماع الثالث والتسعين، ذكر أحد الأعضاء أنه على الرغم من عقد الاجتماع بالتعاقب مع الاجتماع  .296
، من شأنه تبسيط ترتيبات السفر، إلا أنه يتطلب  90/54الخامس والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال، وفقاً للمقرر  

ويلة من الوقت بعيداً عن عملهم اليومي، مما يمثل تحدياً بحد ذاته. وأشار أعضاء آخرون  أيضاً من الأعضاء قضاء فترة ط
إلى أن الترتيب المتعاقب من شأنه أن يجبر اللجنة التنفيذية على عقد اجتماعها الثاني من السنة التقويمية قبل ستة أسابيع  

ة المشروع وبالتالي الضغط على الوكالات المنفذة من  تقريباً من نظامها المعتاد في السنوات الأخيرة، مما سيكثف دور
كان عام تجديد للموارد، فقد كان أقل أهمية من   2023حيث الوفاء بالمواعيد النهائية. وفضلاً عن ذلك، ورغم أن عام  

المقرر   من شأن  أنه  قبل اجتماع الأطراف، حيث  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  الاج   Ex.V/1المعتاد عقد  في  تماع المعتمد 
  الاستثنائي الخامس للأطراف في بروتوكول مونتريال أن يساعد في إبلاغ مقرر تجديد الموارد. 
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، لأسباب عديدة ولاسيما أن مواعيد  2025ذكر العديد من الأعضاء أنه كان من الصعب التخطيط حتى عام   .297
صلة التنسيق مع أمانات الاتفاقات  الاجتماعات الأخرى لم يتم الإعلان عنها بعد. وطلب أحد الأعضاء من الأمانة موا

  البيئية المتعددة الأطراف الأخرى لتحديد المواعيد المناسبة للاجتماعات اللاحقة وتجنب التداخل. 

  اللجنة التنفيذية:  قررت .298

عقد الاجتماع الثاني والتسعين في مونتريال، كندا، في منظمة الطيران المدني الدولي، في الفترة من    ) أ(
  ؛ 90/54كما تقرر أصلاً في المقرر  2023يونيو    16إلى   12، بدلاً من 2023يونيو    2مايو إلى  29

  15إلى    11عقد الاجتماع الثالث والتسعين في مونتريال، كندا، في منظمة الطيران المدني الدولي، من    )ب(
  ؛ 2023ديسمبر 

لي، في الفترة من  عقد الاجتماع الرابع والتسعين في مونتريال، كندا، في منظمة الطيران المدني الدو   )ج(
 27، ولكن أيضأ إجراء حجز مؤقت في منظمة الطيران المدني الدولي من  2024يونيو    14إلى    10
كخيار احتياطي في حالة حدوث تداخل مع سباق الجائزة الكبرى الكندي للفورمولا   2024مايو    31إلى  

  ؛ الأولى

منظمة الطيران المدني الدولي، في الفترة من عقد الاجتماع الخامس والتسعين في مونتريال، كندا، في    ) د(
  ؛ 2024ديسمبر   6إلى  2

  مناقشة مواعيد وأماكن انعقاد الجلستين السادسة والتسعين والسابعة والتسعين في جلسة لاحقة.  ) ه (

  ) 91/73(المقرر 

 اعتماد التقرير  : من جدول الأعمال 18البند 

مشرو .299 أساس  على  التقرير  هذا  التنفيذية  اللجنة  الوثيقة اعتمدت  في  الوارد  التقرير  ع 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/L.1 . 

 اختتام الاجتماع  : من جدول الأعمال 19البند 

ودع الأعضاء السيدة ماجنا لودوفيس (البرازيل) لدى تقاعدها والتي حضرت اجتماعها الأخير للجنة التنفيذية.   .300
  وا لها كل التوفيق في المستقبل. وشكرها الأعضاء على دعمها لعائلة الأوزون على مر السنين وتمن

  . 2022ديسمبر  9مساءً يوم الجمعة  10:00وبعد تبادل عبارات المجاملة المعتادة، اختتُم الاجتماع الساعة  .301
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 الأول  المرفق 
 

 من اللجنة التنفيذية إلى أمانة شبكة تقييم أداء المنظمات المتعدّدة الأطراف   ردّ الإدارة 
 للصندوق المتعدد الأطراف   2019لعام فيما يتعلق بتقييم الشبكة

 

 ة ــمقدم

 

شبكة تقييم أداء المنظمات بتقييم   مونتريالترحب اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول  

هذه  ى  لعوفريق التقييم   الشبكة وتثني على أمانة  ،متعدد الأطراف   للصندوق2019 لعام    المتعددة الأطراف

 .نطاق لأداء الصندوقوالواسع ال ثاقب الاستعراض ال لمشاركة البناءة وعلى  ا

 

التنفيذية    وتعرب ل اللجنة  تقديرها  التي  عن  للصندوق متعدد الأطراف، لمواصلة   الشبكة تقييم   يتيحهالفرصة 

 .النشط هامن دعم ا  الأمانة وشركائها إلى المجالات التي تتطلب مزيد  اهتمام  وجيهولت إنجازه تعزيز 

 

كندا  التي أبدتها  قيادة  للالمؤسسة، كندا، وهذه  الرائد في    للبلدتعرب اللجنة التنفيذية عن تقديرها القوي    وكذلك

 وشبكة تقييم الأداءكندا    ممثلي  وقد كان حضورالعملية.  هذه  في نجاح    ةأساسي  تي كانتفي إجراء التقييم، وال 

 .لتقديم تقرير التقييم في الاجتماع السادس والثمانين للجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف موضع تقدير كبير

 

وكذلك  تعاوني وإيجابي.  تقييم  أنه   ،الشبكة بلمن ق  لصندوق متعدد الأطراف  الأول ل  ، وهوالتقييمهذا    وقد أثبت

ل الصندوق واختلافه عن المنظمات اعمألنموذج    الخاصةر الجهود التي بذلها فريق التقييم لفهم السمات  نقد  

 .لمهنية التي تم بها إجراء التقييم لروح اوا ،الأخرى متعددة الأطراف

 

كما دها التقييم،  لتحسين التي حد  لقابلة ل مجالات ا ال بنقاط القوة الرئيسية و عن ترحيبها  تنفيذية  اللجنة ال  وتعرب

لبروتوكول    ةالمالي  الأداة   بصفتهالصندوق متعدد الأطراف،  أن    ه واعتبار   بوجه عام استنتاجاته الإيجابية  ب  ترحب

واحدا  من أكثر المعاهدات البيئية الدولية فعالية حتى الآن.    د  نجاح البروتوكول، الذي يعل  أساسيا  مونتريال، كان  

المواد المستنفدة    إزالةتأكيد التقييم أن الصندوق متعدد الأطراف قد ساهم بشكل كبير في  ومن دواعي اعتزازنا  

لبلدان  لذي يقدمه لدعم االعلى البيئة وصحة الإنسان من خلال    الحد  من آثارها، وفي  العالمعلى نطاق  للأوزون  

 .النامية في هذا المسعى

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 

Annex I 

 

2 

 

إلى أن الصندوق متعدد الأطراف قد   شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف عام، خلص تقييم   وجهبو

  بلايين4   أموال المساهمة في الصندوق التي تبلغ قرابةيمكن اعتبار    هفعاليته في تنفيذ مهمته، وأن  برهن على

 .حتى الآن فعاليةأكثر النفقات الدولية   2019-1991دولار أمريكي في الفترة 

 

تعزيز  بغرض  مة، تم النظر فيها بعناية  الصندوق متعدد الأطراف بآراء وتوصيات قي   الشبكة يزود  تقييم   إن

 . للصندوق ةالاستراتيجي في التحليل والتخطيط والتطلعات وتم إدماجها، ةنظممال على نطاق نالتحس  

 

 نقاط القوة الرئيسية 

 

د النتائج الإيجابية للتقييم التي   من بين  :ما يلي أن تشير إليهااللجنة التنفيذية  يسع 

 

فريد ولديها مجموعة واضحة للغاية من الأهداف  ال  تتسم بالتركيز الصندوق متعدد الأطراف هو منظمة    •

في    5المادة  العاملة ببلدان  ال في دعم امتثال    نجاحا  عظيما  والقابلة للتحقيق، وقد نجحت    المحددة دوليا  

 .المواد الخاضعة للرقابة التي تؤثر على طبقة الأوزون والمناخ العالمي إزالة

على الطريق الصحيح لتحقيق، معظم الأهداف  هو  من حيث النتائج، حقق الصندوق متعدد الأطراف، أو    •

حدة  لتخفيف من  ل كبيرة    آثار. وقد ساهم في إحداث  5ة بموجب بروتوكول مونتريال لبلدان المادة  المحدد 

 .على الصعيد العالميتغير المناخ وعلى البيئة وصحة الإنسان الواقعة  التأثيرات

لتكلفة ل   المراعاة شديدة    وهيمن الموظفين.    ا  محدود   ا  وعدد  المنظمة بكفاءة ميزانية صغيرة نسبيا  تستخدم    •

في الرئيسية    قوتهاإحدى نقاط    وتتمثلالمهنية الصغيرة.    ةفرقمن الأ  متضافرة شبكة    من خلالوتعمل  

 .التحقق المستقل لكل شريحة من خطط الإزالة الوطنيةإجراء  التقارير الدورية وتقديم 

 ة رفيعالالجودة    يكفلونو  يركزون على التقنيةيعمل في الصندوق متعدد الأطراف مهنيون متخصصون    •

 .ورصدها اتمقترحات المشروعتدقيق في 

 

نقاط القوة والدروس التنظيمية الهامة   يتخذ منيسر اللجنة التنفيذية أن تؤكد من جديد أن الصندوق متعدد الأطراف  و

 لأعماله.  منطلقا   الموضحة في التقرير
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 لتحسين القابلة ل مجالات  ال

 

اتخذت اللجنة وقد  تحسين أداء الصندوق متعدد الأطراف.    يمكن فيهاثاقبة في المجالات التي قد    اتنظرأيضا   التقييم    يتيح

،  التي تم الوقوف عليهاالتنفيذية قرارات مهمة على أساس المقترحات التي قدمتها أمانة الصندوق لمعالجة المجالات  

بالفعل لزيادة إنجازات الصندوق من خلال معالجة النقاط البارزة    ر اتخاذهاإجراءات جا  ثمة عدة وتود الإشارة إلى أن  

 .في التقييم 

 

للتحسين  و الرئيسية  المجالات  فيتشير  إليها  و  المشار  النتائج،  إطار  إلى  والاتصالات،    عنصر التقييم  المعلومات 

 .التقييم، والمساواة بين الجنسين  عنصروالاستدامة، و

 

، أوجزت  1اجتماعها التاسع والثمانين، في وثيقة أعدتها أمانة الصندوق متعدد الأطراف  نظرت اللجنة التنفيذية، في وقد 

 .قترحتها الأمانة فيما يتعلق بمجالات التحسين الخمسة الرئيسية المحددة ت الملاحظات والإجراءات التي فيها 

أمانة الصندوق متعدد الأطراف، مع مراعاة المناقشات التي جرت بشأن   إلى،  89/1طلبت اللجنة التنفيذية، في مقررها  و

 ، ما يلي: هذه المسألة 

تنظر فيها اللجنة كي عمليات الصندوق متعدد الأطراف ل  انناسبي لإنجاز  ل   يانا  لنتائج وبل   ا  إطار   أن تضع  •

 التنفيذية في اجتماعها الثاني والتسعين؛ 

 

إدارة  عن  لصندوق متعدد الأطراف لتشمل خطة مفصلة  دى استراتيجية المعلومات للا  تجري تحديثا  أن    •

والمع واالمعلومات  اللازمةاحتياجارف،  والموارد  المعلومات،  الويب/تكنولوجيا  موقع    ومواعيد  ، ت 

 اجتماعها الحادي والتسعين؛ تنظر فيها اللجنة التنفيذية في كي م الاستراتيجية لواضحة للتنفيذ، وتقد  

الفرص  أن ت   • كيفية ضمان استدامة الأنشطة التي يدعمها الصندوق   إبرازلمواصلة  ة  سانحالستكشف 

قدرات   عنالتوضيح في الوثائق المقدمة من الأمانة   من خلال مواصلةمتعدد الأطراف، بما في ذلك  ال

اجتماعها إلى اللجنة التنفيذية في    ا  م تقريروتقد    التي نظُر فيها،  ةرجك والمخاطر والافتراضات الحيالشر 

 الحادي والتسعين؛ 

 
1  UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/2/Add.1 . 
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إجراءات    2023درج في برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  ت أن   ي الرصد والتقييم سؤولم  ة طلبت اللجنة التنفيذية من كبيرو

اللجنة التنفيذية   الكي تنظر فيهUNEP/OzL.Pro/ExCom/89/2/Add.1  لتعزيز وظيفة التقييم الموضحة في الوثيقة

 .في اجتماعها الحادي والتسعين 

يتعلق  و وب  بإعدادفيما  النتائج  أوليا    يانإطار  تحليلا   الأمانة  أجرت  والنواتج  للمؤشرات    الأداء،  الحالية والإجراءات 

ومؤشرا الأهداف  يحدد  للنتائج  إطارا   الأمانة  ، ستضع  التحليل  هذا  إلى  واستنادا   الأطراف.  متعدد  الأداء  للصندوق  ت 

من ل  ةحوض  مال وغيرها  مونتريال  ببروتوكول  الصلة  ذات  المجالات  جميع  في  الصندوق  يدعمها  التي  الأنشطة  نتائج 

اجتماعها الثاني  التنفيذية في  اللجنة  نظر فيه  كي تمجالات الإشراف الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بشكل أكثر فعالية، ل

تحقيق أهداف إطار النتائج إلى حد كبير من خلال إعادة تنظيم البيانات المتاحة بالفعل في الأمانة،    وسيجري.  والتسعين

 .وبتوجيه من اللجنة التنفيذية

رف، أجرت الأمانة، بدعم من خبير استشاري، دراسة جدوى تقنية لتقييم الوضع  افيما يتعلق بإدارة المعلومات والمعو

وقواعد  الطلبات  والوثائق وعمليات تقديم    الإلكتروني  لى مراجعات الموقعإ  استنادا  لأمانة  رف داخل ا االحالي لإدارة المع

)المستخدمين(.   المصلحة  أصحاب  مع  والمناقشات  الحالية  الخاصة    ويتمثلالبيانات  المعلومات  استراتيجية  تحديث 

الأطراف   متعدد  فيبالصندوق  المع  وضع  أساسا   تم انظام جديد لإدارة  ما  إلى    رف، وهو  المقدمة  الوثيقة  في  اقتراحه 

 . 2الاجتماع الحادي والتسعين 

 

 ةوآمن ةوصول فعالسبل رف إلى الحفاظ على البيانات والمعلومات الموجودة وتوفير ادارة المعلإالجديد نظام اليهدف و

رف يمكن نقلها إلى اإلى مع  هاوتحويلمن قبل جميع أصحاب المصلحة؛ وتنظيم هذه البيانات والمعلومات    وميسورة إليها

المثال، موقع  القرار من خلال أدوات مختلفة )على سبيل  لتسهيل عمليات صنع  أنواع مختلفة من أصحاب المصلحة 

  المواد   لتشمل  ةبيانات البرامج القطري  ي إطار توسيعفالإنترنت    لىبلاغ عللإجتماعات، وأداة  للامُجد د وبوابة    إلكتروني

ومبادئه  سياسات الصندوق متعدد الأطراف  من  مجموعة  و قطرية،    وموجزاتبيانات،  للبوابة  وية،  وكربونالهيدروفلور

 (. عبر الإنترنتيمكن البحث فيها   هوإجراءات التوجيهية

 

توصيات    وتشمل االوثيقة  مفصلة  بشأن  وخطة  والمعلتحسينات،  المعلومات  وا لإدارة  موقع الات  احتياجرف، 

 تكنولوجيا المعلومات، والموارد اللازمة، وجداول زمنية واضحة للتنفيذ. /الإلكتروني

 
2  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/70 ويرد التقرير الكامل للخبير الاستشاري في الوثيقة .NEP/OzL.Pro/ExCom/91/Inf.2U . 
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عن المجالات التي   تبلغ فيها،  3بالاستدامة، قدمت الأمانة وثيقة إلى الاجتماع الحادي والتسعين   ةالمتعلق  للمسألة استجابة  و

يشمل  ووعن فرص تسليط الضوء على تلك المجالات والإبلاغ عنها.  اتتم تناولها في إطار عملية استعراض المشروع

للمشروع الأمانة  الاقتضاء،  اتاستعراض  وعند  للاستهلاك،  مفصلة  المعني؛  ل   مراجعة  للبلد  الإنتاج  قدرة  وبيانات 

؛ والتدابير  ةالمستدام  الإزامةالأطر السياساتية والتنظيمية لدعم  و؛  قررةالمؤسسات والشركات على القيام بالأنشطة الم 

،  للإبلاغ عن تلك التقييمات بشكل أكثر وضوحا  وفي التنفيذ.    ومواجهة صعوباتالتي ربما تم اتخاذها في حالة التأخير  

لشرائح والمراحل الجديدة من خطط إدارة إزالة خاصة با لاددت الأمانة بعض التغييرات التي سيتم إدخالها على الوثائق  ح

لا    ا  ، وتقييم قدرة الشركاء جزءرالاستدامة، وتقييم المخاطتشكل  بهدف ضمان أن    ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  الاستعراض الشاملالوكالات الثنائية والمنفذة وعملية    اي تقوم بهتال   اتالمشروعوتنفيذ وإنجاز  إعداد  عملية  يتجزأ من  

الضرورية  أيضا   النظر    وسيجريلمشروع.  ل والمقاييس  المؤشرات  يتعلقفي  ليتم  ب  فيما  المخاطر،  وإدارة  الاستدامة 

   الثاني والتسعين للجنة التنفيذية.  في الاجتماع سيقد مان ن يلذالأداء ال بيانتضمينها في إطار النتائج و

برنامج عمل بشأن الرصد والتقييم    مسؤولي الرصد والتقييم   ةكبير  تتعزيز وظيفة التقييم، أعدالمتعلق ب لطلب  ل استجابة  و

يتمثل النشاط الأول في إجراء ويتضمن نشاطين جديدين يهدفان إلى تحقيق التحسينات التي تم إبرازها.    4، 2023لعام  

التقييم الأمم المتحدة المعني بتقييم ذاتي لوظيفة التقييم في الصندوق متعدد الأطراف، يتم إعداده على أساس منهجية فريق  

ذلك تقييم خارجي مستقل للتحقق من صحة    ليمم المتحدة. وسيلأللتابعة  منظمات ا النضج وظائف التقييم في  مدى  لتقييم  

شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة  طة طريق لتعزيز وظيفة التقييم، على النحو الموصى به في تقييم  يالنتائج واقتراح خر

 . الأطراف

ملاءمة ب  النهوضتحديد كيفية    قييم مسؤولي الرصد والت   ةكبير)ز(، من    90/28طلبت اللجنة التنفيذية، في مقررها  و

إلى تلبية هذا الطلب،    2023يهدف النشاط الثاني المقترح في برنامج العمل لعام  و.  اتواستخدام تقارير إنجاز المشروع

 . االتحقق منهتقارير  و اتمن خلال تقييم ملاءمة وأشكال وفائدة تقارير إنجاز المشروع 

الأمانة ردها  ،وذكرت  معرض  الوثيقة ب  المتعلق  في  في  الجنسين،  بين  المساواة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/2/Add.1     هـ(، سوف تستعرض تنفيذ السياسة التشغيلية   84/92أنها، وفقا  للمقرر(

الجنساني   المنظور  اللج كي  لفي هذا الصدد    ا  تقرير   وستعد  للصندوق متعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة  فيه  نة تنظر 

أشار التقرير المقدم إلى الاجتماع التسعين إلى تطبيق السياسة من قبل الوكالات الثنائية والتنفيذية في اجتماعها التسعين. 

، وكذلك مؤشرات الأداء التي  العامةفي تحقيق هدف السياسة    طبيق، وكيف ساهم هذا التاتوالمنفذة طوال دورة المشروع

.  المشروعاتفي مقترحات  الواردة  يق نتائج أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني  مدى تحق   لقياستستخدمها الوكالات  

 
3  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/68. 
4  Rev.1/11UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/ . 
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بشأن المساواة بين الجنسين في   التي أبدتها شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطرافلاعتبارات  لنوقشت الاستجابة  و

 سياق استعراض تنفيذ سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاجتماع التسعين للجنة التنفيذية. 

أن  على  تعميم مراعاة المنظور الجنساني، و  إزاءمستوى وعي والتزام أعضاء اللجنة التنفيذية على  ت المناقشات  وقد دل

نتائج  عن  ر  سفأن ت  من شأنهاوعمليات الرصد والتقييم    اتعوية والبرامج والمشراتسياسدمجه في التدخلات ال مواصلة  

  تعكس المرأة. وبالتالي، يجب استخدام المؤشرات التي  وتمكين  في تحقيق أهداف السياسة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين  

قررت اللجنة التنفيذية، من  ويق هذه النتيجة.  تحق   أن تعترض  العوائق المحتملوهذا التغيير  في  التحول  المفضي إلى  البعد  

واصل ضمان تطبيق سياسة تعميم مراعاة المنظور  أن تع الوكالات الثنائية والمنفذة على  تشج  أن  ،  90/48خلال مقررها  

على وجه الجنساني على جميع مشروعات بروتوكول مونتريال، مع مراعاة الأنشطة المعروضة في وثيقة الاستعراض 

الوكالات الثنائية والمنفذة تقديم تقرير موجز عن النتائج الرئيسية التي تحققت في مجال تعميم  إلى  طلب  أن تو؛  التحديد 

 الأمانة أن    إلى ؛ وأن تطلب  2023من عام    عاة المنظور الجنساني، كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، اعتبارا  مرا

، بما في ذلك مخرجات  اتمشروعلمحسنة ل  شروطا  نظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والتسعين،  ، تمهيدا  لتضع

أن  ة للتطبيق المنتظم لسياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ وونتائج محددة، ومؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصل

المقدمة   رتعميم مراعاة المنظور الجنساني، على أساس التقاريب   فيما يتعلقالنتائج الشاملة  ب  ا  النتائج المقترح بيان   بيانن  تضم  

م تحديث بشأن تنفيذ سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني إلى الاجتماع الأخير  قد  وسيمن الوكالات الثنائية والتنفيذية.  

 تنظر فيه اللجنة التنفيذية. كي ل  2024لعام 

 خاتمــــة 

شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة   تقييم الواردة في  توصيات  ال نتائج و قبولها للو  عن تقديرها البالغاللجنة التنفيذية    تعرب

تُ ويسعدها  الأطراف   إلى  أن  الشبكة  لمعالجطمئن  كلل  تعمل بلا  متعدد الأطراف  الصندوق  النتائج أن مؤسسات  تلك  ة 

 .الصندوق بشكل أكثر كفاءة وفعاليةفي أداء  نجازللإ  تحقيقا    والتوصيات 

 

التقييم في سعينا لمواصلة تعزيز الفعالية التنظيمية للصندوق متعدد الأطراف    يتضمنهامة التي  تدعمنا الإرشادات القي  و

  مما يحدثوالأهداف النهائية لبروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي،    الغاياتوفي تعظيم مساهمة الصندوق في تحقيق  

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية  في تحسين    ساهم ي واسع النطاق على أرض الواقع في تغيير حياة الناس و  ا  تأثير 

 على نطاق أوسع. 
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INCOME
Contributions received:
 -     Cash payments including note encashments 4,105,213,382
 -     Promissory notes held 0
 -     Bilateral cooperation 183,704,237
 -     Interest earned * 246,892,480
 -     Miscellaneous income 21,841,581

Total Income 4,557,651,680

ALLOCATIONS** AND PROVISIONS
 -     UNDP 1,004,762,295               
 -     UNEP 394,513,605                  
 -     UNIDO 993,985,185                  
 -     World Bank 1,281,090,736               
Unspecified projects -
Less Adjustments -
Total allocations to implementing agencies 3,674,351,821                                           

Secretariat and Executive Committee costs  (1991-2024)
 -     includes provision for staff contracts into 2024 152,058,752                                              
Treasury fees (2003-2024) 11,056,982                                                
Monitoring and Evaluation costs (1999-2020) 3,727,244                                                  
Technical Audit costs (1998-2010) 1,699,806                                                  
Information Strategy costs (2003-2004)
 -     includes provision for Network maintenance costs for 2004 104,750                                                     
Bilateral cooperation 183,704,237                                              
Provision for fixed-exchange-rate mechanism's fluctuations
 -     losses/(gains) in value 28,003,049                                                

Total allocations and  provisions 4,054,706,641                                           

Cash *** 502,945,039
Promissory Notes:           

Unscheduled 0
-                                                            

BALANCE  AVAILABLE   FOR  NEW  ALLOCATIONS 502,945,039                                              

*** This amount includes US$246 million balance carried forward from 2018-20 triennium, which is to be used after 2023 as per 5th 
extraordinary MoP decision Ex.V/1(2) 

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 1 : STATUS OF THE FUND FROM 1991-2022 (IN US DOLLARS)

As at 5/12/2022

* Includes interest amount US $1,488,193 earned by FECO/MEP/(China).

** Amounts reflect net approvals for which resources are transferred to Implementing Agencies. The Secretariat budget reflects actual costs
as per the final 2020 and preliminary 2021 accounts of the Fund and approved amounts for 2020 - 2024.
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Description 1991-1993 1994-1996 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 2018-2020 2021-2023* 1991-2023
Pledged contributions 235,029,241 424,841,347 472,567,009 440,000,001 474,000,001 368,028,480 399,640,706 396,815,725 436,198,530 496,650,157 316,162,755 4,459,933,953

Cash payments/received 206,611,034 381,594,829 418,966,144 406,691,769 421,323,976 339,225,803 376,678,075 379,922,493 418,531,677 478,517,357 277,150,225 4,105,213,382
Bilateral assistance 4,366,255 11,870,240 20,836,903 22,591,302 44,246,306 19,671,519 14,151,636 11,412,900 14,168,565 13,681,572 6,707,038 183,704,237
Promissory notes 0 -                 -                 -              0                 (0)                0                    (0) 0 0 0 0

Total payments 210,977,289 393,465,069 439,803,048 429,283,071 465,570,282 358,897,322 390,829,712 391,335,393 432,700,242 492,198,929 283,857,263 4,288,917,619
Disputed contributions 0 8,098,267 0 0 0 32,471,642 405,792 3,477,910 1,301,470 3,725,331 503,911 49,984,323
Outstanding pledges 24,051,952 31,376,278 32,763,961 10,716,930 8,429,719 9,131,159 8,810,995 5,480,332 3,498,288 4,451,228 32,305,492 171,016,334
Payments %age to pledges 89.77% 92.61% 93.07% 97.56% 98.22% 97.52% 97.80% 98.62% 99.20% 99.10% 89.78% 96.17%

Interest earned 5,323,644 28,525,733 44,685,516 53,946,601 19,374,449 43,537,814 10,544,631 6,615,053 8,836,637          25,295,186        207,217             246,892,480
                                                       
Miscellaneous income 1,442,103 1,297,366 1,223,598 1,125,282 1,386,177 3,377,184 3,547,653 5,804,410 1,782,834          854,973             21,841,581

TOTAL INCOME 217,743,036 423,288,168 485,712,161 484,354,955 486,330,908 405,812,320 404,921,996 403,754,856 443,319,713 518,349,087 284,064,480 4,557,651,680

Accumulated figures 1991-1993 1994-1996 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 2018-2020 2021-2023 1991-2023
Total pledges 235,029,241 424,841,347 472,567,009 440,000,001 474,000,001 368,028,480 399,640,706 396,815,725 436,198,530 496,650,157 316,162,755 4,459,933,953
Total payments 210,977,289 393,465,069 439,803,048 429,283,071 465,570,282 358,897,322 390,829,712 391,335,393 432,700,242 492,198,929 283,857,263 4,288,917,619
Payments %age to pledges 89.77% 92.61% 93.07% 97.56% 98.22% 97.52% 97.80% 98.62% 99.20% 99.10% 89.78% 96.17%
Total income 217,743,036 423,288,168 485,712,161 484,354,955 486,330,908 405,812,320 404,921,996 403,754,856 443,319,713 518,349,087 284,064,480 4,557,651,680
Total outstanding contributions 24,051,952 31,376,278 32,763,961 10,716,930 8,429,719 9,131,159 8,810,995 5,480,332 3,498,288 4,451,228 171,016,334
As % to total pledges 10.23% 7.39% 6.93% 2.44% 1.78% 2.48% 2.20% 1.38% 0.80% 0.90% 3.83%
Outstanding contributions for certain 
Countries with Economies in 
Transition (CEITs)

24,051,952 31,376,278 32,763,961 9,811,798 7,511,984 5,940,206 6,211,155 5,000,737 3,120,371 3,659,668 129,448,111

CEITs' outstandings %age to pledges 10.23% 7.39% 6.93% 2.23% 1.58% 1.61% 1.55% 1.26% 0.72% 0.74% 2.90%

PS: CEITs are Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Tajikistan, Ukraine and Uzbekistan, including Turkmenistan up to 2004 as per decision XVI/39.

* The total figure shows pledges, excluding the disputed amount, only upto and including 2022

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 2 : 1991 - 2022 SUMMARY STATUS OF CONTRIBUTIONS AND OTHER INCOME (US$)

BALANCE  AVAILABLE   FOR  NEW  ALLOCATIONS
As at 5/12/2022
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Party
Agreed 

Contributions Cash Payments Bilateral Assistance Promissory Notes
Outstanding 

Contributions
Exchange (Gain)/Loss. 

NB:Negative amount = Gain

Andorra 190,472 190,472 0 0 0 0

Australia* 105,478,086 102,264,134 2,032,171 0 1,181,780 2,486,816

Austria 47,963,303 47,114,016 523,623 0 325,664 442,058

Azerbaijan 1,921,040 311,683 0 0 1,609,357 0

Belarus 4,089,633 827,349 0 0 3,262,284 0

Belgium 59,447,644 59,760,839 0 0 -313,195 2,210,942

Bulgaria 2,307,864 2,295,476 0 0 12,388 0

Canada* 170,059,829 157,939,135 10,802,182 0 1,318,512 -984,297

Croatia 2,077,311 2,179,739 0 0 -102,428 177,266

Cyprus 1,589,614 1,624,984 0 0 -35,370 49,820

Czech Republic 16,401,689 16,242,542 276,933 0 -117,786 726,085

Denmark 39,509,103 39,481,005 161,053 0 -132,955 -11,230

Estonia 1,207,666 1,250,763 0 0 -43,096 55,899

Finland 30,814,640 29,484,354 322,303 0 1,007,983 -124,729

France 340,060,868 323,367,276 16,693,592 0 -0 -4,650,887

Germany 477,523,368 389,715,059 81,138,651 -0 6,669,659 6,692,206

Greece 28,334,766 26,432,727 0 0 1,902,039 -1,340,447

Holy See 23,862 18,666 0 0 5,197 0

Hungary 10,694,778 10,389,071 46,494 0 259,213 -76,259

Iceland 1,805,079 1,659,567 0 0 145,512 51,218

Ireland 18,945,653 18,945,661 0 0 -8 852,678

Israel 21,725,667 3,824,671 70,453 0 17,830,543 0

Italy 266,557,434 247,487,940 19,069,571 0 -77 7,481,402

Japan 803,112,436 780,647,110 19,558,792 0 2,906,534 0

Kazakhstan 3,231,551 2,306,516 0 0 925,035 0

Kuwait 286,549 286,549 0 0 0 0

Latvia 1,581,082 1,595,566 0 0 -14,485 -17,381

Liechtenstein 474,104 427,333 0 0 46,772 0

Lithuania 2,426,437 1,937,196 0 0 489,241 -5,561

Luxembourg 4,269,504 4,252,607 0 0 16,897 11,239

Malta 573,885 332,205 0 0 241,680 15,485

Monaco 408,405 351,239 0 0 57,165 -572

Netherlands 94,777,850 95,200,617 0 0 -422,768 -0

New Zealand 14,578,857 14,266,126 0 0 312,731 475,703

Norway 41,489,750 41,270,497 0 0 219,252 1,896,547

Panama 16,915 16,915 0 0 0 0

Poland 30,293,400 30,180,400 113,000 0 0 1,412,765

Portugal 23,184,414 23,345,937 47,743 0 -209,266 228,432

Romania 5,133,442 4,548,402 0 0 585,040 -1,286

Russian Federation 163,875,105 44,411,441 666,676 0 118,796,987 6,576,265

San Marino 78,124 67,731 0 0 10,393 3,429

Singapore 531,221 459,245 71,976 0 0 0

Slovak Republic 6,182,518 6,198,765 16,523 0 -32,770 180,138

Slovenia 3,567,235 3,389,601 0 0 177,635 -3,274

South Africa 3,793,691 3,763,691 30,000 0 0 0

Spain 148,103,840 143,151,479 6,442,752 0 -1,490,391 3,104,215

Sweden 60,840,122 56,771,991 1,574,328 0 2,493,803 561,455

Switzerland 67,854,281 67,012,242 1,913,230 0 -1,071,191 -1,872,025

Tajikistan 185,686 49,086 0 0 136,600 0

Turkmenistan** 293,245 5,764 0 0 287,481 0

Ukraine 11,336,578 1,303,750 0 0 10,032,828 0

United Arab Emirates 559,639 559,639 0 0 0 0

United Kingdom 312,670,791 311,180,143 565,000 0 925,648 1,398,933

United States of America 1,004,321,053 982,753,863 21,567,191 0 -1 0

Uzbekistan 1,172,873 362,606 0 0 810,267 0

SUB-TOTAL 4,459,933,953 4,105,213,382 183,704,237 -0 171,016,334 28,003,049
Disputed Contributions*** 49,984,323 0 0 0 49,984,323
TOTAL 4,509,918,276 4,105,213,382 183,704,237 0 221,000,657

(***) Amount netted off from outstanding contributions and are shown here for records only. 

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 3 : 1991-2022  Summary Status of Contributions (US$)

As at 5/12/2022

NB: (*) The bilateral assistance recorded for Australia and Canada was adjusted following approvals at the 39th meeting and taking into consideration a reconciliation carried out by the
Secretariat through the progress reports submitted to the 40th meeting to read US $1,208,219 and US $6,449,438 instead of US $1,300,088 and US $6,414,880 respectively.   

(**) In accordance with decisions VI/5 and XVI/39 of the meeting of the Parties to the Montreal Protocol, Turkmenistan has been reclassified as operating under Article 5 in 2004 and
therefore its contribution of US $5,764 for 2005 should be disregarded.
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Party
Agreed 

Contributions Cash Payments
Bilateral 

Assistance Promissory Notes Outstanding Contributions
Andorra 25,984 25,984 0 0
Australia 11,484,988 10,303,208 0 1,181,780
Austria 3,518,252 2,800,755 391,833 325,664
Azerbaijan 254,645 0 0 254,645
Belarus 254,645 141,667 0 112,978
Belgium 4,266,595 4,579,790 0 -313,195
Bulgaria 239,054 226,666 0 12,388
Canada 14,208,125 12,889,613 0 1,318,512
Croatia 400,156 502,584 0 -102,428
Cyprus 187,086 222,456 0 -35,370
Czech Republic 1,616,213 1,734,000 0 -117,787
Denmark 2,879,042 3,011,997 0 -132,955
Estonia 202,676 245,773 0 -43,097
Finland 2,187,864 1,179,881 0 1,007,983
France 23,006,354 22,295,041 711,313 -0
Germany 31,648,677 19,576,925 5,038,020 7,033,732
Greece 1,902,039 0 0 1,902,039
Holy See 5,197 0 0 5,197
Hungary 1,070,547 811,334 0 259,213
Iceland 145,511 0 0 145,511
Ireland 1,928,023 1,928,031 0 -8
Israel 2,546,445 0 0 2,546,445
Italy 17,185,907 16,921,144 264,840 -77
Japan 44,505,628 41,298,059 301,032 2,906,537
Kazakhstan 925,035 0 0 925,035
Latvia 244,251 258,736 0 -14,485
Liechtenstein 46,771 0 0 46,771
Lithuania 368,975 372,702 0 -3,727
Luxembourg 348,187 331,290 0 16,897
Malta 88,346 0 0 88,346
Monaco 57,165 0 0 57,165
Netherlands 7,046,898 7,469,666 0 -422,768
New Zealand 1,512,277 1,199,546 0 312,731
Norway 3,918,408 3,699,156 0 219,252
Poland 4,167,855 4,167,855 0 -0
Portugal 1,818,889 2,028,154 0 -209,265
Romania 1,028,972 443,942 0 585,030
Russian Federation 12,498,369 1,500,000 0 10,998,369
San Marino 10,393 0 0 10,393
Slovak Republic 795,115 827,884 0 -32,770
Slovenia 394,959 217,324 0 177,635
Spain 11,152,391 12,642,782 0 -1,490,391
Sweden 4,708,325 2,214,522 0 2,493,803
Switzerland 5,981,548 7,052,739 0 -1,071,191
Tajikistan 20,787 0 0 20,787
Ukraine 296,219 0 0 296,219
United Kingdom 23,733,910 22,808,262 0 925,648
United States of America 69,162,756 69,162,755 0 1
Uzbekistan 166,299 58,000 0 108,299
TOTAL 316,162,755 277,150,225 6,707,038 0 32,305,492

   Disputed Contributions(*) 503,911 0 0 0 503,911
   TOTAL 316,666,666 277,150,225 6,707,038 0 32,809,403
(*) Additional amount on disputed contributions from the United States of America. 

CEITs 23,271,393 10,303,205 0 0 12,968,188

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 4 : Status of Contributions for  2021-2023 (US$)

As at 5/12/2022
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Party
Agreed 

Contributions Cash Payments
Bilateral 

Assistance
Promissory 

Notes
Outstanding 

Contributions
Andorra 12,992 10,817 2,175
Australia 5,742,494 5,151,604 590,890
Austria 1,759,126 1,415,621 28,933 314,572
Azerbaijan 127,322 127,322
Belarus 127,322 127,322
Belgium 2,133,298 2,289,845 -156,547
Bulgaria 119,527 113,333 6,194
Canada 7,104,063 5,728,717 1,375,346
Croatia 200,078 251,292 -51,214
Cyprus 93,543 111,228 -17,685
Czech Republic 808,107 867,000 -58,893
Denmark 1,439,521 1,505,999 -66,478
Estonia 101,338 98,394 2,944
Finland 1,093,932 1,093,932
France 11,503,177 10,433,663 1,069,514
Germany 15,824,339 721,388 15,102,951
Greece 951,019 951,019
Holy See 2,598 2,598
Hungary 535,273 405,667 129,606
Iceland 72,756 72,756
Ireland 964,011 1,061,131 -97,120
Israel 1,273,223 1,273,223
Italy 8,592,954 7,488,030 1,104,924
Japan 22,252,814 24,174,949 -1,922,135
Kazakhstan 462,518 462,518
Latvia 122,125 129,368 -7,243
Liechtenstein 23,386 23,386
Lithuania 184,487 186,351 -1,864
Luxembourg 174,094 165,645 8,449
Malta 44,173 44,173
Monaco 28,583 28,583
Netherlands 3,523,449 3,734,833 -211,384
New Zealand 756,138 599,773 156,365
Norway 1,959,204 1,849,578 109,626
Poland 2,083,928 2,217,357 -133,429
Portugal 909,445 1,014,236 -104,791
Romania 514,486 514,486
Russian Federation 6,249,185 6,249,185
San Marino 5,197 5,197
Slovak Republic 397,557 413,942 -16,385
Slovenia 197,479 197,479
Spain 5,576,196 6,321,391 -745,195
Sweden 2,354,163 2,354,163
Switzerland 2,990,774 2,990,774 0
Tajikistan 10,394 10,394
Ukraine 148,110 148,110
United Kingdom 11,866,955 12,610,340 -743,385
United States of America 34,471,199 34,471,199 0
Uzbekistan 83,149 83,149
TOTAL 157,971,199 127,812,077 750,321 0 29,408,801

   Disputed Contributions(*) 362,134
   TOTAL 158,333,333 127,812,077 750,321 0 29,408,801
(*) Additional amount on disputed contributions from the United States of America. 

CEITs 11,635,696 4,302,045 0 0 7,333,652

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL 
FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL

TABLE 5 : Status of Contributions for  2022 (US$)
As at 5/12/2022
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Party
Agreed 

Contributions
Cash 

Payments
Bilateral 

Assistance
Promissory 

Notes Outstanding Contributions
Andorra 12,992 15,167 -2,175
Australia 5,742,494 5,151,604 590,890
Austria 1,759,126 1,385,134 362,900 11,092
Azerbaijan 127,322 127,322
Belarus 127,322 141,667 -14,345
Belgium 2,133,298 2,289,945 -156,647
Bulgaria 119,527 113,333 6,194
Canada 7,104,063 7,160,896 -56,834
Croatia 200,078 251,292 -51,214
Cyprus 93,543 111,228 -17,685
Czech Republic 808,107 867,000 -58,893
Denmark 1,439,521 1,505,999 -66,478
Estonia 101,338 147,378 -46,040
Finland 1,093,932 1,179,881 -85,949
France 11,503,177 11,861,378 711,313 -1,069,514
Germany 15,824,339 19,576,925 4,316,632 -8,069,218
Greece 951,019 951,019
Holy See 2,598 2,598
Hungary 535,273 405,667 129,606
Iceland 72,756 72,756
Ireland 964,011 866,900 97,111
Israel 1,273,223 1,273,223
Italy 8,592,954 9,433,114 264,840 -1,105,001
Japan 22,252,814 17,123,110 301,032 4,828,672
Kazakhstan 462,518 462,518
Latvia 122,125 129,368 -7,243
Liechtenstein 23,386 23,386
Lithuania 184,487 186,351 -1,864
Luxembourg 174,094 165,645 8,448
Malta 44,173 44,173
Monaco 28,583 28,583
Netherlands 3,523,449 3,734,833 -211,384
New Zealand 756,138 599,773 156,365
Norway 1,959,204 1,849,578 109,626
Poland 2,083,928 1,950,498 133,429
Portugal 909,445 1,013,918 -104,473
Romania 514,486 443,942 70,544
Russian Federation 6,249,185 1,500,000 4,749,185
San Marino 5,197 5,197
Slovak Republic 397,557 413,942 -16,385
Slovenia 197,479 217,324 -19,845
Spain 5,576,196 6,321,391 -745,195
Sweden 2,354,163 2,214,522 139,641
Switzerland 2,990,774 4,061,965 -1,071,191
Tajikistan 10,394 10,394
Ukraine 148,110 148,110
United Kingdom 11,866,955 10,197,922 1,669,033
United States of America 34,691,556 34,691,556 0
Uzbekistan 83,149 58,000 25,149
TOTAL 158,191,556 149,338,148 5,956,717 0 2,896,691
Disputed Contributions(*) 141,777

   TOTAL 158,333,333 149,338,148 5,956,717 0 2,896,691
(*) Additional amount on disputed contributions from the United States of America. 

CEITs 11,635,696 6,001,160 0 0 5,634,536

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 6 : Status of Contributions for  2021 (US$)

As at 5/12/2022
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Party
Agreed 

Contributions Cash Payments
Bilateral 

Assistance Promissory Notes Outstanding Contributions
Andorra 45,501 45,501 0 0 0
Australia 17,669,001 17,247,737 421,264 0 0
Austria 5,443,500 5,443,500 0 0 0
Azerbaijan 453,501 0 0 0 453,501
Belarus 423,501 359,334 0 0 64,167
Belgium 6,690,999 6,690,999 0 0 0
Bulgaria 339,999 339,999 0 0 0
Canada 22,083,999 21,029,237 1,054,762 0 -0
Croatia 748,500 748,500 0 0 0
Cyprus 324,999 324,999 0 0 0
Czech Republic 2,601,000 2,601,000 0 0 0
Denmark 4,415,499 4,415,499 0 0 0
Estonia 287,499 287,499 0 0 0
Finland 3,447,501 3,447,501 0 0 0
France 36,736,500 36,596,945 139,555 0 0
Germany 48,303,999 38,948,149 9,660,801 0 -304,951
Greece 3,561,000 3,561,000 0 0 0
Holy See 7,500 7,500 0 0 0
Hungary 1,217,001 1,217,001 0 0 0
Iceland 174,000 174,000 0 0 0
Ireland 2,532,999 2,532,999 0 0 0
Israel 3,251,001 0 0 0 3,251,001
Italy 28,336,500 27,399,738 936,762 0 0
Japan 71,890,118 71,614,421 275,697 0 0
Kazakhstan 1,443,999 1,443,999 0 0 0
Latvia 378,000 378,000 0 0 0
Liechtenstein 53,001 53,001 0 0 0
Lithuania 544,500 544,500 0 0 0
Luxembourg 483,999 483,999 0 0 0
Malta 120,999 0 0 0 120,999
Monaco 75,501 75,501 0 0 0
Netherlands 11,204,499 11,204,499 0 0 0
New Zealand 2,025,999 2,025,999 0 0 0
Norway 6,419,001 6,419,001 0 0 0
Poland 6,358,500 6,358,500 0 0 0
Portugal 2,963,499 2,963,499 0 0 0
Romania 1,391,001 1,390,991 0 0 10
Russian Federation 23,346,999 23,346,999 0 0 0
San Marino 22,500 22,500 0 0 0
Slovak Republic 1,209,501 1,209,501 0 0 0
Slovenia 635,001 635,001 0 0 0
Spain 18,470,499 17,277,768 1,192,731 0 0
Sweden 7,227,999 7,227,999 0 0 0
Switzerland 8,619,000 8,619,000 0 0 0
Tajikistan 30,000 0 0 0 30,000
Ukraine 778,500 0 0 0 778,500
United Kingdom 33,742,500 33,742,500 0 0 0
United States of America 107,945,543 107,945,543 0 0 0
Uzbekistan 174,000 116,000 0 0 58,000
TOTAL 496,650,157 478,517,357 13,681,572 0 4,451,228

   Disputed Contributions(*) 3,725,331 0 0 0 3,725,331
   TOTAL 500,375,488 478,517,357 13,681,572 0 8,176,559
*Additional amount on disputed contribution relates to Japan (US $1,295,383) and the United States of America (US $1,631,906).

CEITs 39,843,501 36,183,833 0 0 3,659,668

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 7 : Status of Contributions for  2018-2020 (US$)

As at 5/12/2022

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72
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Party
Agreed 

Contributions Cash Payments
Bilateral 

Assistance
Promissory 

Notes Outstanding Contributions
Andorra 15,167 15,167 0
Australia 5,889,667 5,468,403 421,264 0
Austria 1,814,500 1,814,500 0
Azerbaijan 151,167 151,167
Belarus 141,167 141,167 0
Belgium 2,230,333 2,230,333 0
Bulgaria 113,333 113,333 0
Canada 7,361,333 6,936,571 424,762 0
Croatia 249,500 249,500 0
Cyprus 108,333 108,333 0
Czech Republic 867,000 867,000 0
Denmark 1,471,833 1,471,833 0
Estonia 95,833 95,833 0
Finland 1,149,167 1,149,167 0
France 12,245,500 12,218,945 26,555 0
Germany 16,101,333 12,913,708 3,187,625 -0
Greece 1,187,000 1,187,000 0
Holy See 2,500 2,500 0
Hungary 405,667 405,667 0
Iceland 58,000 58,000 0
Ireland 844,333 844,333 0
Israel 1,083,667 1,083,667
Italy 9,445,500 9,445,500 0
Japan 24,395,167 24,395,167 0
Kazakhstan 481,333 481,333 0
Latvia 126,000 126,000 0
Liechtenstein 17,667 17,667 0
Lithuania 181,500 181,500 0
Luxembourg 161,333 161,333 0
Malta 40,333 40,333
Monaco 25,167 25,167 0
Netherlands 3,734,833 3,734,833 0
New Zealand 675,333 675,333 0
Norway 2,139,667 2,139,667 0
Poland 2,119,500 2,119,500 0
Portugal 987,833 987,833 0
Romania 463,667 463,667 0
Russian Federation 7,782,333 7,782,333 0
San Marino 7,500 7,500 0
Slovak Republic 403,167 403,167 0
Slovenia 211,667 211,667 0
Spain 6,156,833 6,156,833 0
Sweden 2,409,333 2,409,333 0
Switzerland 2,873,000 2,873,000 0
Tajikistan 10,000 10,000
Ukraine 259,500 259,500
United Kingdom 11,247,500 11,247,500 0
United States of America 35,855,381 35,855,381 0
Uzbekistan 58,000 58,000 0
TOTAL 165,855,380 160,250,507 4,060,206 0 1,544,667
Disputed Contributions(*) 1,186,776

   TOTAL 167,042,156 160,250,507 4,060,206 0 1,544,667
(*) Additional amount on disputed contributions from the United States of America. 

CEITs 13,281,167 12,102,000 0 0 1,179,167

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 8 : Status of Contributions for  2020 (US$)

As at 5/12/2022
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Party
Agreed 

Contributions
Cash 

Payments
Bilateral 

Assistance
Promissory 

Notes Outstanding Contributions
Andorra 15,167 15,167 0
Australia 5,889,667 5,889,667 0
Austria 1,814,500 1,814,500 0
Azerbaijan 151,167 151,167
Belarus 141,167 141,167 0
Belgium 2,230,333 2,230,333 0
Bulgaria 113,333 113,333 0
Canada 7,361,333 7,031,333 330,000 0
Croatia 249,500 249,500 0
Cyprus 108,333 108,333 0
Czech Republic 867,000 867,000 0
Denmark 1,471,833 1,471,833 0
Estonia 95,833 95,833 0
Finland 1,149,167 1,149,167 0
France 12,245,500 12,245,500 0
Germany 16,101,333 15,005,907 1,400,376 -304,950
Greece 1,187,000 1,187,000 0
Holy See 2,500 2,500 0
Hungary 405,667 405,667 0
Iceland 58,000 58,000 0
Ireland 844,333 844,333 0
Israel 1,083,667 1,083,667
Italy 9,445,500 8,880,500 565,000 0
Japan 24,395,167 24,209,870 185,297 0
Kazakhstan 481,333 481,333 0
Latvia 126,000 126,000 0
Liechtenstein 17,667 17,667 0
Lithuania 181,500 181,500 0
Luxembourg 161,333 161,333 0
Malta 40,333 40,333
Monaco 25,167 25,167 0
Netherlands 3,734,833 3,734,833 0
New Zealand 675,333 675,333 0
Norway 2,139,667 2,139,667 0
Poland 2,119,500 2,119,500 0
Portugal 987,833 987,833 0
Romania 463,667 463,657 10
Russian Federation 7,782,333 7,782,333 0
San Marino 7,500 7,500 0
Slovak Republic 403,167 403,167 0
Slovenia 211,667 211,667 0
Spain 6,156,833 6,156,833 0
Sweden 2,409,333 2,409,333 0
Switzerland 2,873,000 2,873,000 0
Tajikistan 10,000 10,000
Ukraine 259,500 259,500
United Kingdom 11,247,500 11,247,500 0
United States of America 35,614,904 35,614,904 0
Uzbekistan 58,000 58,000 0
TOTAL 165,614,903 161,894,503 2,480,673 0 1,239,727
Disputed Contributions(*) 1,051,763

   TOTAL 166,666,666 161,894,503 2,480,673 0 1,239,727
(*) Additional amount on disputed contributions from the United States of America. 

CEITs 13,281,167 12,102,000 0 0 1,179,167

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 9 : Status of Contributions for  2019 (US$)

As at 5/12/2022
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Party
Agreed 

Contributions Cash Payments
Bilateral 

Assistance Promissory Notes Outstanding Contributions
Andorra 15,167 15,167 0
Australia 5,889,667 5,889,667 0
Austria 1,814,500 1,814,500 0
Azerbaijan 151,167 151,167
Belarus 141,167 77,000 64,167
Belgium 2,230,333 2,230,333 0
Bulgaria 113,333 113,333 0
Canada 7,361,333 7,061,333 300,000 -0
Croatia 249,500 249,500 0
Cyprus 108,333 108,333 0
Czech Republic 867,000 867,000 0
Denmark 1,471,833 1,471,833 0
Estonia 95,833 95,833 0
Finland 1,149,167 1,149,167 0
France 12,245,500 12,132,500 113,000 0
Germany 16,101,333 11,028,533 5,072,800 -0
Greece 1,187,000 1,187,000 0
Holy See 2,500 2,500 0
Hungary 405,667 405,667 0
Iceland 58,000 58,000 0
Ireland 844,333 844,333 0
Israel 1,083,667 1,083,667
Italy 9,445,500 9,073,738 371,762 0
Japan 23,099,784 23,009,384 90,400 0
Kazakhstan 481,333 481,333 0
Latvia 126,000 126,000 0
Liechtenstein 17,667 17,667 0
Lithuania 181,500 181,500 0
Luxembourg 161,333 161,333 0
Malta 40,333 40,333
Monaco 25,167 25,167 0
Netherlands 3,734,833 3,734,833 0
New Zealand 675,333 675,333 0
Norway 2,139,667 2,139,667 0
Poland 2,119,500 2,119,500 0
Portugal 987,833 987,833 0
Romania 463,667 463,667 0
Russian Federation 7,782,333 7,782,333 0
San Marino 7,500 7,500 0
Slovak Republic 403,167 403,167 0
Slovenia 211,667 211,667 0
Spain 6,156,833 4,964,102 1,192,731 0
Sweden 2,409,333 2,409,333 0
Switzerland 2,873,000 2,873,000 0
Tajikistan 10,000 10,000
Ukraine 259,500 259,500
United Kingdom 11,247,500 11,247,500 0
United States of America 36,475,258 36,475,258 0
Uzbekistan 58,000 58,000
TOTAL 165,179,874 156,372,347 7,140,693 0 1,666,834
Disputed Contributions(*) 1,486,792 1,486,792

   TOTAL 166,666,666 156,372,347 7,140,693 0 3,153,626
*Addiontional amount on disputed contribution relating to Japan (US$1,295,383) and the United States of America (US$191,409).

CEITs 13,281,167 11,979,833 0 0 1,301,334

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 10 : Status of Contributions for  2018 (US$)

As at 5/12/2022
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Party
Agreed 

Contributions Cash Payments
Bilateral 

Assistance Promissory Notes Outstanding Contributions
Andorra 48,504 48,504 0 0 0
Australia 12,574,443 12,574,443 0 0 0
Austria 4,838,190 4,838,190 0 0 0
Azerbaijan 242,517 0 0 0 242,517
Belarus 339,522 226,348 0 0 113,174
Belgium 6,050,769 6,050,769 0 0 0
Bulgaria 284,955 284,955 0 0 0
Canada 18,091,677 18,091,677 0 0 0
Croatia 763,926 763,926 0 0 -0
Cyprus 284,955 284,955 0 0 0
Czech Republic 2,340,276 2,340,276 0 0 0
Denmark 4,092,453 4,092,453 0 0 0
Estonia 242,517 242,517 0 0 0
Finland 3,146,643 3,146,643 0 0 0
France 33,909,768 32,754,742 1,155,026 0 -0
Germany 43,295,127 34,537,016 8,758,111 -0 -0
Greece 3,868,128 3,868,128 0 0 0
Holy See 6,063 6,063 0 0 0
Hungary 1,612,731 1,612,731 0 0 0
Iceland 163,698 163,698 0 0 0
Ireland 2,534,289 2,534,289 0 0 0
Israel 2,400,906 0 0 0 2,400,906
Italy 26,967,753 24,877,303 2,090,450 0 0
Japan 65,679,333 65,359,260 320,073 0 0
Kazakhstan 733,611 733,611 0 0 0
Latvia 284,955 284,955 0 0 0
Liechtenstein 54,567 54,567 0 0 0
Lithuania 442,590 442,590 0 0 0
Luxembourg 491,094 491,094 0 0 0
Malta 97,005 64,670 0 0 32,335
Monaco 72,756 72,756 0 0 0
Netherlands 10,028,028 10,028,028 0 0 0
New Zealand 1,533,912 1,533,912 0 0 0
Norway 5,159,523 5,159,523 0 0 0
Poland 5,583,927 5,583,927 0 0 -0
Portugal 2,873,811 2,873,811 0 0 0
Romania 1,370,214 1,370,214 0 0 0
Russian Federation 14,781,336 14,114,660 666,676 0 -0
San Marino 18,189 18,189 0 0 0
Slovak Republic 1,036,755 1,036,755 0 0 -0
Slovenia 606,288 606,288 0 0 0
Spain 18,024,984 16,846,755 1,178,229 0 0
Sweden 5,820,378 5,820,378 0 0 0
Switzerland 6,347,850 6,347,850 0 0 0
Tajikistan 18,189 0 0 0 18,189
Ukraine 600,227 0 0 0 600,227
United Kingdom 31,399,728 31,399,728 0 0 0
United States of America 94,948,529 94,948,529 0 0 -0
Uzbekistan 90,942 0 0 0 90,942
TOTAL 436,198,530 418,531,677 14,168,565 -0 3,498,288

   Disputed Contributions(*) 1,301,470 0 0 0 1,301,470
   TOTAL 437,500,000 418,531,677 14,168,565 -0 4,799,758
(*) Additional amount on disputed contributions relating to the United States of America.

CEITs 28,956,382 25,169,335 666,676 0 3,120,371

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 11 : Status of Contributions for  2015-2017 (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72
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Party Agreed Contributions Cash Payments
Bilateral 

Assistance Promissory Notes Outstanding Contributions
Andorra 16,168 16,168 0
Australia 4,191,481 4,191,481 0
Austria 1,612,730 1,612,730 0
Azerbaijan 80,839 80,839
Belarus 113,174 113,174 0
Belgium 2,016,923 2,016,923 0
Bulgaria 94,985 94,985 0
Canada 6,030,559 6,030,559 0
Croatia 254,642 254,642 0
Cyprus 94,985 94,985 0
Czech Republic 780,092 780,092 0
Denmark 1,364,151 1,364,151 0
Estonia 80,839 80,839 0
Finland 1,048,881 1,048,881 0
France 11,303,256 10,471,705 831,551 0
Germany 14,431,709 12,410,403 2,021,306 -0 -0
Greece 1,289,376 1,289,376 0
Holy See 2,021 2,021 0
Hungary 537,577 537,577 0
Iceland 54,566 54,566 0
Ireland 844,763 844,763 0
Israel 800,302 800,302
Italy 8,989,251 8,706,751 282,500 0
Japan 21,893,111 21,893,111 0
Kazakhstan 244,537 244,537 0
Latvia 94,985 94,985 0
Liechtenstein 18,189 18,189 0
Lithuania 147,530 147,530 0
Luxembourg 163,698 163,698 0
Malta 32,335 32,335
Monaco 24,252 24,252 0
Netherlands 3,342,676 3,342,676 0
New Zealand 511,304 511,304 0
Norway 1,719,841 1,719,841 0
Poland 1,861,309 1,861,309 0
Portugal 957,937 957,937 0
Romania 456,738 456,738 0
Russian Federation 4,927,112 4,927,112 0
San Marino 6,063 6,063 0
Slovak Republic 345,585 345,585 0
Slovenia 202,096 202,096 0
Spain 6,008,328 6,008,328 0
Sweden 1,940,126 1,940,126 0
Switzerland 2,115,950 2,115,950 0
Tajikistan 6,063 6,063
Ukraine 200,076 200,076
United Kingdom 10,466,576 10,466,576 0
United States of America 32,083,333 32,083,333 0
Uzbekistan 30,314 30,314
TOTAL 145,833,333 141,548,048 3,135,357 -0 1,149,929
Disputed Contributions

   TOTAL 145,833,333 141,548,048 3,135,357 -0 1,149,929

CEITs 9,652,127 8,649,728 0 0 1,002,399

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 12 : Status of Contributions for  2017 (US$)

As at 5/12/2022
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Party
Agreed 

Contributions Cash Payments
Bilateral 

Assistance Promissory Notes Outstanding Contributions
Andorra 16,168 16,168 0
Australia 4,191,481 4,191,481 0
Austria 1,612,730 1,612,730 0
Azerbaijan 80,839 80,839
Belarus 113,174 113,174 0
Belgium 2,016,923 2,016,923 0
Bulgaria 94,985 94,985 0
Canada 6,030,559 6,030,559 0
Croatia 254,642 254,642 0
Cyprus 94,985 94,985 0
Czech Republic 780,092 780,092 0
Denmark 1,364,151 1,364,151 0
Estonia 80,839 80,839 0
Finland 1,048,881 1,048,881 0
France 11,303,256 11,025,546 277,710 -0
Germany 14,431,709 12,431,833 1,999,876 -0 -0
Greece 1,289,376 1,289,376 0
Holy See 2,021 2,021 0
Hungary 537,577 537,577 0
Iceland 54,566 54,566 0
Ireland 844,763 844,763 0
Israel 800,302 800,302
Italy 8,989,251 7,463,801 1,525,450 0
Japan 21,893,111 21,753,838 139,273 0
Kazakhstan 244,537 244,537 0
Latvia 94,985 94,985 0
Liechtenstein 18,189 18,189 0
Lithuania 147,530 147,530 0
Luxembourg 163,698 163,698 0
Malta 32,335 32,335 0
Monaco 24,252 24,252 0
Netherlands 3,342,676 3,342,676 0
New Zealand 511,304 511,304 0
Norway 1,719,841 1,719,841 0
Poland 1,861,309 1,861,309 0
Portugal 957,937 957,937 0
Romania 456,738 456,738 0
Russian Federation 4,927,112 4,260,436 666,676 0
San Marino 6,063 6,063 0
Slovak Republic 345,585 345,585 0
Slovenia 202,096 202,096 0
Spain 6,008,328 4,830,099 1,178,229 0
Sweden 1,940,126 1,940,126 0
Switzerland 2,115,950 2,115,950 0
Tajikistan 6,063 6,063
Ukraine 200,076 200,076
United Kingdom 10,466,576 10,466,576 0
United States of America 31,233,927 31,233,927 0
Uzbekistan 30,314 30,314
TOTAL 144,983,927 138,079,120 5,787,214 -0 1,117,594

   Disputed Contributions(*) 849,406 849,406
   TOTAL 145,833,333 138,079,120 5,787,214 -0 1,967,000
(*) Additional amount on disputed contributions relating to the United States of America.
CEITs 9,652,127 7,983,052 666,676 0 1,002,399

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 13 : Status of Contributions for  2016 (US$)

As at 5/12/2022
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Revised Revised Approved
2023 2024 2025

4,343,094 4,016,631 4,137,130
596,647 772,373 795,544

4,939,741 4,789,004 4,932,674

2101 Temporary Assistance 18,800 18,800 18,800
2201 Consultants & Individual Contractors 75,000 75,000 75,000
2303 United Nations Volunteers (UNVs)

93,800 93,800 93,800

3101 Conference Services -ExCom 1 355,800 355,800 355,800
3102 Conference Services -ExCom 2 355,800 355,800 355,800
3103 Conference Services -ExCom 3
3104 Hospitality 16,800 16,800 16,800

728,400 728,400 728,400

3201 Travel of Chairperson and Vice-Chairperson 15,000 15,000 15,000
3202 Travel of Article 5 delegates 157,700 157,700 157,700
3203 Staff Travel for Conference Meetings
3204 Staff Travel on Official Business 258,000 258,000 258,000

430,700 430,700 430,700
1,159,100 1,159,100 1,159,100

4101 Treasury 500,000 500,000 500,000
4102 Knowledge Management System 358,000 542,000

858,000 1,042,000 500,000

5101 Non-expendable Computer and ICT Equipment 13,000 13,000 13,000
5102 Other non-expendable Supplies & Equipment 5,850 5,850 5,850

18,850 18,850 18,850

5201 Rental & Maintenance of Premises b 878,282 878,282 878,282
5202 Rental of photocopiers and Telecomm Equipment 28,710 28,710 28,710
5203 Telecommunication Costs 45,000 45,000 45,000
5204 Expendable ICT Equipment & Maintenance 28,630 28,630 28,630
5205 Expendable Stationery & Other Supplies 7,000 7,000 7,000
5206 Miscellaneous Sundry Supplies and Services 8,500 8,500 8,500
5207 Staff training and Development 20,137 20,137 20,137
5208 Umoja Support Costs 115,000 60,000 60,000

1,131,259 1,076,259 1,076,259
1,150,109 1,095,109 1,095,109

8,200,750 8,179,013 7,780,683
444,577 431,010 443,941

8,645,326 8,610,023 8,224,624

Previous budget schedule 7,039,830           7,167,615           -                     
Increase/decrease 1,605,497           1,442,409           8,224,624           

Annex III
REVISED 2023 AND 2024, AND APPROVED 2025 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

Budget Lines Cost Category

1000 Employee Salaries & Entitlements a

1100 Professional Staff 
1200 General Services Staff 

Subtotal Travel Total

Total Employee Salaries & Entitlements 

2000 Other Personnel 

Total Other Personnel  

3000 Meetings & Travel Costs
3100 Meeting Costs

Subtotal Meeting Costs 
3200 Travel

Subtotal Other Operating Costs 

Total Meetings & Travel Costs 

4000 Contractual Services

Total Contractual Services 

5000 Operational, Equipment and Supplies 
5100 Supplies, Furniture & Equipment

Subtotal Supplies, Furniture & Equipment 
5200 Other Operating Costs

b  Rental of premises will be offset by US $638,264 (based on 2021  actual expenditures) being covered from the cost differential covered by the  Government 
of Canada leaving US $53,766 to be charged to the MLF.

Total Operational, Equipment and Supplies 

Total Direct Costs
Programme Support Cost
Grand Total

a  Personnel costs under BLs 1100 and 1200 will be reduced by US $354,736 based on 2021 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff 
cost in Nairobi covered by the Government of Canada.
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1 

 

 الرابع   المرفق 

 إجراءات حول المشروعات الجارية المتضمنة قضايا معلقة في التقرير المرحلي للوكالات الثنائية 

  الإجراءات  عنوان المشروع  الوكالة  رمز البلد/المشروع 

 جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 

LAO/PHA/74/INV/28 

خطة إدارة إزالة المواد   فرنسا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الأولى،  

 الشريحة الثانية( 

يطلب من حكومة فرنسا أن تخبر الاجتماع 

الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به 

 تأخير في التنفيذ 

 زمبابوى

ZIM/REF/82/INV/56 

أ إلى 134-التحول من الهيدروفلوروكربون فرنسا 

 Capriإيزوبوتان في تصنيع مبردات منزلية في 

(SME Harare) 

يطلب من حكومة فرنسا أن تخبر الاجتماع 

الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به 

 تأخير في التنفيذ 

 البرازيل

BRA/PHA/82/TAS/321 

خطة إدارة إزالة المواد   ألمانيا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الثانية،  

 الشريحة الثالثة( )قطاع خدمة التبريد( 

يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع 

الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به 

 تأخير في التنفيذ 

 ليبيريا

LIR/SEV/80/TAS/01+ 

أنشطة تمكين الإزالة التدريجية   ألمانيا 

 للهيدروفلوروكربون 

يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع 

الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به 

 تأخير في التنفيذ 

 موريشيوس 

MAR/PHA/86/INV/30 

خطة إدارة إزالة المواد   ألمانيا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الأولى،  

 الشريحة الرابعة( 

ألمانيا أن تخبر الاجتماع يطلب من حكومة 

الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به 

 تأخير في التنفيذ 

 المكسيك

MEX/PHA/77/INV/179 

خطة إدارة إزالة المواد   ألمانيا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الثانية،  

الشريحة الثانية( )مشروع تدليلى للهيدروكربون 

 والتدريب(

حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع يطلب من 

الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به 

 تأخير في التنفيذ 

 بوبوا غينيا الجديدة 

PNG/PHA/77/INV/15 

خطة إدارة إزالة المواد   ألمانيا 

 الهيدروكلوروفلوروكربونبة )الشريحة الثالثة(

يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع 

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به الثانى 

 تأخير في التنفيذ 

 سيشل

SEY/PHA/75/INV/23 

خطة إدارة إزالة المواد   ألمانيا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الأولى،  

 الشريحة الثالثة( 

يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع 

الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به 

 التنفيذ تأخير في 

زمبابوى 

ZIM/PHA/86/INV/62 

خطة إدارة إزالة المواد   ألمانيا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الأولى،  

 الشريحة الخامسة( 

يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع 

الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به 

 تأخير في التنفيذ 

 الصين

CPR/PHA/77/INV/574 

خطة إدارة إزالة المواد   إيطاليا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الثانية،  

الشريحة الأولى( )خطة قطاع تصنيع تكييف  

 هواء الغرف( 

يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع 

الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به 

 تأخير في التنفيذ 

 إيران الاسلامية جمهورية 

IRA/PHA/77/INV/224 

خطة إدارة إزالة المواد   إيطاليا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الثانية،  

 الشريحة الأولى( )قطاع الرغاوى(

يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع 

الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به 

 تأخير في التنفيذ 

 الاسلامية جمهورية إيران 

IRA/PHA/84/INV/237 

خطة إدارة إزالة المواد   إيطاليا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الثانية،  

 الشريحة الثانية( )قطاع الرغاوى( 

يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع 

الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به 

 تأخير في التنفيذ 

 المكسيك

MEX/PHA/73/INV/171 

خطة إدارة إزالة المواد   إيطاليا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الثانية،  

الشريحة الأولى( )استخلاص سوائل تبريد 

 الهيدروكلوروفلوروكربون(

يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع 

الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به 

 تأخير في التنفيذ 

 نيجيريا

NIR/PHA/81/INV/151 

خطة إدارة إزالة المواد   إيطاليا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الثانية،  

 الشريحة الأولى( )قطاع رغاوى البوليريثين( 

يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع 

الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به 

 تأخير في التنفيذ 

Nigeria 

NIR/PHA/81/TAS/149 

خطة إدارة إزالة المواد   إيطاليا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الثانية،  

 الشريحة الأولى( )قطاع خدمة التبريد( 

يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع 

الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به 

 تأخير في التنفيذ 

 "+" هى من المساهمات الإضافية. إن الرموز التى تنتهى بـ  * 
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 الخامس   المرفق

 

 لليونديبي إجراءات حول المشروعات الجارية المتضمنة قضايا معلقة في التقرير المرحلي  

 الإجراءات  عنوان المشروع  البلد / رمز المشروع 

BGD/PHA/81/INV/51 

  بنغلاديش 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

الأولى( )قطاع تكييف )المرحلة الثانية ، الشريحة  

 الهواء( 

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 

BGD/PHA/81/TAS/49 

  ديشبنغلا 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

إدارة  )المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى( )وحدة 

 المشروع( 

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 

BRA/PHA/82/INV/323 

 البرازيل

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 )المرحلة الثانية ، الشريحة الثالثة( )قطاع الرغاوى( 

من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  أن تطلب 

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 

BRA/PHA/82/TAS/322 

 البرازيل

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

)المرحلة الثانية ، الشريحة الثالثة( )الإجراءات  

 التنظيمية ومراقبة المشروع( 

من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  أن تطلب 

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 

BRA/SEV/86/INS/324 

 البرازيل

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة التاسعة:  

1/2021-12/2022 ) 

بتقديم تقرير حالة إلى  أن تطلب من اليونديبي 

والتسعين بشأن حالة التوقيع على الاجتماع الثاني 

 وثيقة المشروع 

CHI/PHA/81/INV/197 

 شيلي

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 )المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية( )قطاع الرغاوى( 

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

تأخير  والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من 

 في التنفيذ 

COS/PHA/84/INV/60 

 كوستاريكا

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

)المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى( )قطاع  

 البوليوريثان(

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 التنفيذ في 

CPR/PHA/80/INV/587 

 الصين

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

)المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية( )خطة قطاع التبريد 

 الصناعي والتجاري وتكييف الهواء( 

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

تأخير  والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من 

 في التنفيذ 

EGY/PHA/79/TAS/132 

 مصر

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 )المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى( )الإدارة والتنسيق( 

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 

EGY/PHA/84/TAS/143 

 مصر

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 )المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية( )الإدارة والتنسيق( 

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 

GUY/PHA/83/INV/32 

 غيانا 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 )المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية(

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 

IDS/PHA/76/INV/211 

 إندونيسيا 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  خطة إدارة 

)المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى( )قطاع مكافحة  

 الحرائق( 

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 

IDS/PHA/76/TAS/210 

 إندونيسيا 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  خطة إدارة إزالة المواد 

)المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى( )قطاع خدمة  

 التبريد(

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 

IDS/PHA/81/INV/213 

 إندونيسيا 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  خطة إدارة إزالة المواد 

)المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية( )قطاع خدمة  

 التبريد(

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 

KAM/PHA/83/INV/36 

 كميوديا 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  خطة إدارة إزالة المواد 

 )المرحلة الرابعة( 

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 
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 الإجراءات  عنوان المشروع  البلد / رمز المشروع 

MAL/PHA/77/TAS/183 

 ماليزيا 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 الأولى( )الإدارة والتنسيق( )المرحلة الثانية ، الشريحة  

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 

MAL/PHA/84/TAS/186 

 ماليزيا 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

)المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية( )قطاع خدمة  

 التبريد(

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 

MAL/PHA/84/TAS/187 

 ماليزيا 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 )المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية( )الإدارة والتنسيق( 

اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  أن تطلب من 

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 

NEP/PHA/86/INV/41 

 نيبال 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 )المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى( 

بتقديم تقرير حالة إلى  أن تطلب من اليونديبي 

الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم المحرز في  

 التنفيذ 

NEP/PHA/86/INV/44 

 نيبال 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 )المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة( 

بتقديم تقرير حالة إلى  أن تطلب من اليونديبي 

الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم المحرز في  

 التنفيذ 

TLS/PHA/80/INV/15 

 ليشتي  -تيمور

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 )المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى( 

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 

URU/PHA/85/INV/75 

 أوروغواي 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

)المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة( )قطاع خدمة التبريد 

 والتنفيذ والرصد( 

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 

ZIM/REF/82/INV/55 

 زمبابوي

الى   134a-التحول من الهيدروفلوروكربون

الايزوبوتان في تصنيع الثلاجات المنزلية في كابري  

 )المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم )هراري( 

أن تطلب من اليونديبي أن تبلغ الاجتماع الثاني  

والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخير  

 في التنفيذ 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 

Annex VI 

 

1 

 

 السادس    المرفق

  

لبرنامج الأمم المتحدة  إجراءات حول المشروعات الجارية المتضمنة قضايا معلقة في التقرير المرحلي 

 )اليونيب(  للبيئة

 الإجراءات  عنوان المشروع  رمز المشروع *  / البلد

 أفغانستان

AFG/PHA/85/TAS/27 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد خطة إدارة 

 ، الشريحة الرابعة()المرحلة الأولى 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم  

المحرز في التنفيذ بما في ذلك التحديثات بشأن 

 استئناف الأنشطة 
 أفغانستان

AFG/PHA/85/TAS/29 

،  )المرحلة الثانية  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الشريحة الأولى( 

 أفغانستان

AFG/SEV/87/INS/31 

العاشرة:   تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة

1/2022 – 12/2023  ) 

 ا وباربودأنتيغوا 

ANT/SEV/73/INS/16 

 )المرحلة الخامسة:تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 

1/2015 – 12/2016  ) 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة تقديم  

 التقارير المرحلية والمالية 

 ا وباربودأنتيغوا 

ANT/PHA/73/PRP/17 

  الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد إعداد خطة إدارة 

 )المرحلة الثانية( 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة إعداد  

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 بنغلاديش 

BGD/PHA/81/TAS/50 

 لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة ا خطة إدارة 

 ، الشريحة الأولى( )قطاع خدمة التبريد( )المرحلة الثانية 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 بوتسوانا 

BOT/PHA/82/TAS/22 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة خطة إدارة 

 ، الشريحة الثانية()المرحلة الأولى 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 بروناي دار السلام 

BRU/PHA/82/TAS/24 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد خطة إدارة 

 ، الشريحة الثالثة()المرحلة الأولى 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 كمبوديا 

KAM/PHA/84/TAS/38 

إزالة المواد  تحقق بشأن تنفيذ خطة إدارة التقرير 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 جمهورية افريقيا الوسطى 

CAF/SEV/68/INS/23 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السادسة:  

1/2013 – 12/2014  ) 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة تقديم  

  المشروع وإنجازالتقارير المرحلية والمالية 

 تشيلي 

CHI/PHA/76/TAS/191 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة خطة إدارة 

 ، الشريحة الأولى( )قطاع خدمة التبريد( )المرحلة الثانية 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 تشيلي 

CHI/PHA/81/TAS/195195 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة خطة إدارة 

 ، الشريحة الثانية( )قطاع خدمة التبريد( الثانية )المرحلة 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 كولومبيا 

COL/PHA/84/TAS/107 

 لهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد اخطة إدارة 

، الشريحة الثالثة( )المساعدة التقنية في  )المرحلة الثانية 

 صياغة السياسات وتنفيذها( 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 دومينيكا 

DMI/PHA/62/TAS/19 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 ، الشريحة الأولى()المرحلة الأولى 

( أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم  1)

تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا 

 في التنفيذ  المتأخرالمشروع 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم ( 2)

تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن حالة 

 تقديم التقارير المرحلية والمالية 

 دومينيكا 

DMI/SEV/80/INS/23 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير  مساعدات طارئة إضافية للتعزيز المؤسسي

حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة تقديم  

 التقارير المرحلية والمالية النهائية 

 دومينيكا 

DMI/SEV/80/TAS/01+ 

للمواد التدريجي  للتخفيضالأنشطة التمكينية 

 الهيدروفلوروكربونية 

( أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم  1)

تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا 
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 الإجراءات  عنوان المشروع  رمز المشروع *  / البلد

 في التنفيذ  المتأخرالمشروع 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم  (2)

تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن حالة 

 تقديم التقارير المرحلية والمالية النهائية 

 دومينيكا 

DMI/SEV/81/INS/24 

  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السابعة:

6/2018 – 5 /2020  ) 

المتحدة للبيئة تقديم تقرير أن يطلب من برنامج الأمم 

حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة تقديم  

 التقارير المرحلية والمالية 

 دومينيكا 

DMI/PHA/84/TAS/25 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 ، الشريحة الثانية()المرحلة الأولى 

( أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم  1)

تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا 

 في التنفيذ  المتأخرالمشروع 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم  (2)

تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن حالة 

 تقديم التقارير المرحلية والمالية 

 يكا دومين

DMI/PHA/86/TAS/26 

تحقق بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة  التقرير 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن حالة إعداد  

 تقارير التحقق 

 غرينادا 

GRN/SEV/87/INS/27 

  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السابعة:

7/2021 – 6 /2023  ) 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

ين بشأن حالة توقيع  حالة إلى الاجتماع الثاني والتسع

 والصرف الأول.  التمويل الصغير اتفاق

 الإسلامية(  -إيران )جمهورية 

IRA/PHA/84/TAS/234 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 ، الشريحة الثانية( )قطاع خدمة التبريد( )المرحلة الثانية 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

هذا المشروع  عنإلى الاجتماع الثاني والتسعين 

 في التنفيذ  المتأخر

 الكويت 

KUW/PHA/66/TAS/19 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

، الشريحة الأولى( )قطاع خدمة التبريد  )المرحلة الأولى 

 والرصد والتحقق( 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع مع  

 تأخيرات في التنفيذ 

 الكويت 

KUW/PHA/74/TAS/23 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

، الشريحة الثانية( )قطاع خدمة التبريد  )المرحلة الأولى 

 والرصد والتحقق( 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 ذ في التنفي المتأخر

 مالي

MLI/PHA/83/TAS/40 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 ، الشريحة الرابعة()المرحلة الأولى 

( أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم  1)

تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا 

 في التنفيذ  المتأخرالمشروع 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم  (2)

التقدم  عنتقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين 

المحرز في التنفيذ بما في ذلك التحديثات بشأن 

 استئناف الأنشطة 

 مالي

MLI/PHA/84/PRP/42 

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة 

 )المرحلة الثانية( 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

بشأن حالة إعداد  حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ميانمار

MYA/PHA/68/TAS/14 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 ، الشريحة الأولى()المرحلة الأولى 

( أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم  1)

تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا 

 في التنفيذ  المتأخرالمشروع 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم  (2)

تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم  

المحرز في التنفيذ بما في ذلك التحديثات بشأن 

 استئناف الأنشطة 

 ميانمار

MYA/PHA/80/TAS/18 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 ة الثانية(، الشريح)المرحلة الأولى 

 ميانمار

MYA/SEV/81/TAS/01+ 

للمواد التدريجي  للتخفيضالأنشطة التمكينية 

 الهيدروفلوروكربونية 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم  

المحرز في التنفيذ بما في ذلك التحديثات بشأن 

 استئناف الأنشطة 
 ميانمار

MYA/PHA/83/PRP/21 

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة 

 )المرحلة الثانية( 

 ميانمار

MYA/SEV/84/INS/22 

 تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الخامسة:

7/2020 – 6 /2022  ) 

 ميانمار

MYA/PHA/86/TAS/23 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة خطة إدارة 

 ، الشريحة الثالثة()المرحلة الأولى 
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 الإجراءات  عنوان المشروع  رمز المشروع *  / البلد

 ميانمار

MYA/PHA/86/TAS/24 

إزالة المواد  تحقق بشأن تنفيذ خطة إدارة التقرير 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ناورو

NAU/PHA/74/TAS/10 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد خطة إدارة 

خلال نهج إقليمي  من جزر المحيط الهادي لبلدان 

 ، ناورو()المرحلة الأولى، الشريحة الثانية

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 نيبال 

NEP/PHA/75/TAS/34 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 ، الشريحة الثانية(ة الأولى )المرحل

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 باكستان 

PAK/PHA/83/TAS/101 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 ، الشريحة الثانية( )قطاع خدمة التبريد( )المرحلة الثانية 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 بيرو

PER/PHA/80/TAS/54 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 ، الشريحة الأولى()المرحلة الثانية 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 سانت كيتس ونيفيس 

STK/PHA/74/TAS/20 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 ، الشريحة الثانية()المرحلة الأولى 

( أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم  1)

تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا 

 في التنفيذ  المتأخرالمشروع 

ة للبيئة تقديم أن يطلب من برنامج الأمم المتحد  (2)

تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن التقدم  

 المحرز في التنفيذ والصرف الأول 

 سانت كيتس ونيفيس 

STK/SEV/81/TAS/01+ 

للمواد التدريجي  للتخفيضالأنشطة التمكينية 

 الهيدروفلوروكربونية 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 سانت كيتس ونيفيس 

STK/PHA/82/TAS/22 

إزالة المواد  تحقق بشأن تنفيذ خطة إدارة التقرير 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

( أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم  1)

تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا 

 في التنفيذ  المتأخرالمشروع 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم  (2)

تقرير حالة إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن حالة 

 إعداد تقرير التحقق 

 لوسيا  سانت

STL/SEV/80/TAS/01+ 

للمواد التدريجي  للتخفيضالأنشطة التمكينية 

 الهيدروفلوروكربونية 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 سانت فنسنت وجزر غرينادين 

STV/PHA/75/TAS/23 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 ، الشريحة الثانية()المرحلة الأولى 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 سانت فنسنت وجزر غرينادين 

STV/SEV/80/TAS/01+ 

للمواد التدريجي  للتخفيضالأنشطة التمكينية 

 الهيدروفلوروكربونية 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 المملكة العربية السعودية 

SAU/PHA/68/TAS/16 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

  الشريحة الأولى( )خدمة التبريد ، )المرحلة الأولى 

 (والرصدالتدريب المخصص و

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 المملكة العربية السعودية 

SAU/PHA/77/TAS/32 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

  الشريحة الرابعة( )خدمة التبريد، )المرحلة الأولى 

 (والرصدالتدريب المخصص و

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

روع إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المش

 في التنفيذ  المتأخر

 جنوب السودان 

SSD/SEV/76/INS/03 

  –  5/2016 مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الأولى:

4/2018  ) 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

توقيع  ماع الثاني والتسعين بشأن حالة حالة إلى الاجت

  والصرف الأول.  التمويل الصغير اتفاق

 سورينام 

SUR/SEV/80/TAS/01+ 

للمواد التدريجي  للتخفيضالأنشطة التمكينية 

 الهيدروفلوروكربونية 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

 سورينام 

SUR/PHA/81/TAS/26 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 ، الشريحة الثالثة()المرحلة الأولى 

أن يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير 

إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 في التنفيذ  المتأخر

   المساهمات الإضافية.* الرموز التي تنتهي بـ "+" من 
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 السابع المرفق  

 

 إجراءات حول المشروعات الجارية المتضمنة قضايا معلقة في التقرير المرحلي  

 للنمية الصناعية )اليونيدو( الأمم المتحدة ا منطمةل
 

 الإجراءات  المشروع اسم  البلد/ رمز المشروع 

 أفغانستان

AFG/PHA/85/INV/28 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

 )المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة(

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحليا إلى  

الاجتماع الثاني والتسعين عن التقدم المحرز في 

التنفيذ، بما في ذلك معلومات محدثة عن استئناف  

 الأنشطة 
 أفغانستان

AFG/PHA/85/INV/30 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة 

 )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى(

 أفغانستان

AFG/PHA/79/INV/22 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة(

( تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  1

المشروع مع التأخيرات في الثاني والتسعين عن هذا 

 التنفيذ 

( تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى  2

الاجتماع الثاني والتسعين عن التقدم المحرز في 

التنفيذ، بما في ذلك معلومات محدثة عن استئناف  

 الأنشطة 

 الجزائر

ALG/PHA/66/INV/76 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

)المرحلة الأولى، الشريحة الأولى( )التحويل من 

في تصنيع أجهزة   22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ( Condorتكييف هواء الغرف في مؤسسة كوندور )

( تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  1

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 ذ التنفي 

( تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى  2

عن التقدم المحرز في  الاجتماع الثاني والتسعين

  تنفيذ الأنشطة 

 الجزائر

ALG/PHA/66/INV/77 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الأولى، الشريحة الأولى( )الأنشطة في  

في ذلك إزالة  قطاع خدمة التبريد بما 

ب المستخدم في  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 التنظيف، ورصد المشروع( 

 الأرجنتين

ARG/PHA/84/TAS/191 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الثانية، الشريحة الثانية( )رصد إنتاج  

 والإبلاغ بشأنه(  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  تطلب إلى 

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 البوسنة والهرسك

BHE/PHA/72/INV/29 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الأولى، الشريحة الثانية( )الأنشطة المنفذة  

ذلك الإجراءات  في قطاع خدمة التبريد بما في 

 السياساتية(

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 البوسنة والهرسك

BHE/PHA/76/INV/33 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

منفذة  )المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة( )الأنشطة ال

في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك الإجراءات  

 السياساتية(

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 البوسنة والهرسك 

BHE/PHA/82/INV/36 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

)المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة( )الأنشطة المنفذة  

في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك الإجراءات  

 السياساتية(

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 بوتسوانا

BOT/PHA/75/INV/18 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة الأولى، الشريحة الأولى(

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 بوتسوانا

BOT/PHA/82/INV/21 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة 

 )المرحلة الأولى، الشريحة الثانية(

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 
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 البرازيل

BRA/PHA/75/INV/311 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

)المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( )قطاع التبريد 

 وتكييف الهواء التجاري( 

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 البرازيل

BRA/PHA/75/TAS/308 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

 )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( )رصد المشروع( 

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 البرازيل

BRA/PHA/82/INV/320 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

)المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة( )قطاع التبريد 

 وتكييف الهواء التجاري( 

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 شيلي

CHI/PHA/81/TAS/196 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

)المرحلة الثانية، الشريحة الثانية( )قطاع خدمة 

 التبريد( 

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 الكاميرون

CMR/PHA/82/INV/45 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

 )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى(

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 الصين

CPR/PHA/77/INV/576 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

)المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( )خطة قطاع  

 تصنيع مكيفات هواء الغرف( 

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 الصين

CPR/PHA/81/INV/588 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

)المرحلة الأولى، الشريحة الثانية( )خطة قطاع  

 تصنيع مكيفات هواء الغرف( 

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 مصر

EGY/PHA/79/INV/133 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

)المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( )قطاع رغوة 

 البولي يوريثين( 

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 إيران )جمهورية - الإسلامية(

IRA/PHA/77/INV/228 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة 

 )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( )قطاع الرغاوي(

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 إيران )جمهورية - الإسلامية(

IRA/PHA/84/INV/239 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة 

 )المرحلة الثانية، الشريحة الثانية( )قطاع الرغاوي(

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 إيران )جمهورية - الإسلامية(

IRA/PHA/84/TAS/240 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة 

)المرحلة الثانية، الشريحة الثانية( )قطاع خدمة 

 التبريد( 

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 الكويت

KUW/PHA/66/INV/21 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

)المرحلة الأولى، الشريحة الأولى( )الإزالة في قطاع  

رغوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط: شركة الخليج  

لصناعة وتجارة المواد العازلة؛ وشركة مصنع المواد 

 العازلة للحرارة والتبريد )إيسوفوم(؛ وشركة المساحة 

ى الاجتماع  تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إل

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 الكويت

KUW/PHA/74/INV/24 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الأولى، الشريحة الثانية( )الإزالة في قطاع  

رغوة البولي يوريثين: شركة الكويت لصناعة البولي  

وشركة كيربي لأنظمة البناء، مساعدة تقنية  يوريثين؛ 

لمستخدمي رغوة الرش وغيرهم من المستخدمين  

 الصغار 

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 الكويت

KUW/PHA/74/INV/25 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

)المرحلة الأولى، الشريحة الثانية( )الإزالة في قطاع  

رغوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط: شركة الخليج  

لصناعة وتجارة المواد العازلة؛ وشركة مصنع المواد 

 العازلة للحرارة والتبريد )إيسوفوم(؛ وشركة المساحة 

لى الاجتماع  تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إ

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 الكويت

KUW/PHA/83/INV/36 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة( )الإزالة في قطاع  

 رغوة البولي يوريثين( 

الاجتماع  تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى 

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 المكسيك

MEX/PHA/73/INV/174 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى( )إزالة عوامل 

 التنظيف في قطاع خدمة التبريد( 

تقريراً إلى الاجتماع  تطلب إلى اليونيدو أن تقدم 

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 
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 المكسيك

MEX/PHA/81/INV/189 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة( )قطاع خدمة 

 التبريد( 

الاجتماع  تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى 

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 المكسيك

MEX/PRO/86/INV/194 

وإزالته  23-انبعاثات الهيدروفلوروكربونالرقابة على 

في مؤسسة  22- من إنتاج الهيدوروكلوروفلوروكربون

 ( Quimobasicosكويموباسيكوس )

الاجتماع  تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى 

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 موزمبيق

MOZ/PHA/83/INV/31 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة الأولى، الشريحتان الثالثة والرابعة(

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

المشروع مع التأخيرات في الثاني والتسعين عن هذا 

 التنفيذ 

 ميانمار

MYA/PHA/80/INV/19 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة الأولى، الشريحة الثانية(

( تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  1

عن هذا المشروع مع التأخيرات في  الثاني والتسعين

 التنفيذ.

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى  ( 2

الاجتماع الثاني والتسعين عن التقدم المحرز في 

التنفيذ، بما في ذلك معلومات محدثة عن استئناف  

 الأنشطة 

  ميانمار

MYA/PHA/83/PRP/20 

إعداد خطة إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية( 

اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى  تطلب إلى 

الاجتماع الثاني والتسعين عن التقدم المحرز في 

التنفيذ، بما في ذلك معلومات محدثة عن استئناف  

 الأنشطة 

 باكستان

PAK/PHA/76/INV/94 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

رغوة )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( )قطاع 

 البولي يوريثين( 

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 باكستان

PAK/PHA/83/INV/102 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الثانية، الشريحة الثانية( )قطاع رغوة البولي  

 ثين( يوري

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 باكستان

PAK/PHA/83/INV/99 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( )قطاع تكييف  

 الهواء المنزلي(

اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  تطلب إلى 

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 باكستان

PAK/PHA/83/INV/100 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الثانية، الشريحة الثانية( )وحدة إدارة  

 المشروع(

تقريراً إلى الاجتماع  تطلب إلى اليونيدو أن تقدم 

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 الفلبين 

PHI/PHA/83/INV/104 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( )قطاع تكييف  

 الهواء( 

الاجتماع  تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى 

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 الفلبين

PHI/PHA/83/TAS/105 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( )قطاع خدمة 

 التبريد( 

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

عن هذا المشروع مع التأخيرات في  الثاني والتسعين

 التنفيذ 

  المملكة العربية السعودية

SAU/PHA/77/INV/31 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة( )خطة قطاع  

 رغوة البولي يوريثين( 

( تطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع الثاني  1

والتسعين تقريراً عن هذا المشروع مع التأخيرات  

 في التنفيذ. 

( تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى  2

الاجتماع الثاني والتسعين عن حالة تسوية المسائل  

 ً  الإدارية وإنجاز المشروعات ماليا

 الصومال

SOM/PHA/77/INV/12 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الأولى، الشريحة الثانية( )قطاع خدمة 

 التبريد( 

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 السودان 

SUD/PHA/75/INV/38 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة الثانية، الشريحة الأولى( )قطاع الرغاوي(

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 السودان 

SUD/PHA/86/INV/46 

الة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إز

 )المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة(

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 
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 تركيا

TUR/PHA/75/INV/107 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

)المرحلة الأولى، الشريحة الثانية( )خدمة التبريد  

 ورصده( 

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

  تركيا

TUR/PHA/84/INV/111 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

)المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة( )خدمة التبريد  

 ورصده( 

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 

 زامبيا

ZAM/PHA/77/INV/33 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

 )المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة(

تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع  

الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في 

 التنفيذ 
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 الثامن   المرفق

 

 إجراءات حول المشروعات الجارية المتضمنة قضايا معلقة في التقرير المرحلي 

 للبنك الدولي 

 

 الإجراءات  عنوان المشروع  رمز المشروع  البلد /

إندونيسيا  

IDS/PHA/81/INV/214 

إدارة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  خطة  المواد  )المرحلة  إزالة 

 ، الشريحة الثانية( )قطاع الرغوة( الثانية

مطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير إلى الاجتماع  

في المتأخر الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 التنفيذ.

تايلاند  

THA/PHA/82/INV/179 

إدارة   المواد  خطة  )المرحلة    الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 

 ، الشريحة الأولى( )قطاع رغوة الرش(الثانية

مطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير إلى الاجتماع  

في المتأخر الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 التنفيذ.

تايلاند  

THA/PHA/82/TAS/177 

إدارة   الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  المواد  حلة  )المر  إزالة 

إدارة  الثانية ووحدة  التبريد  خدمة  )قطاع  الأولى(  الشريحة   ،

 المشروع(

مطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير إلى الاجتماع  

في المتأخر الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع 

 التنفيذ.
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 التاسع المرفق  

 

 اتفاق محدّث بين حكومة بروني دار السلام واللجنة التنفيذية 
 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخفض للصندوق المتعدد الأطراف 

 وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 

 الغرض 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض  )"  بروني دار السلام يمثلّ هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة   .1

  صفرألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحددّة في التذييل  

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول   2030  ر / كانون الثانييناي  1قدرات استنفاد الأوزون بحلول    طن من

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـلاك السنوي للم ـزام بحدود الاستهـيوافق البلـد على الالت .2

والتمويل"(  -2 )"الأهداف  الاتفاق  ألف  هذا  ببروتوكول  في  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن  لجميع  فضلا  مونتريال 

التذييل   في  إليها  المشار  بالتمويل  -1المواد  بتعهّداتها  التنفيذية  اللجنة  الاتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  ويقبل  ألف. 

الفقرة   في  لأي  3المحددّة  بالنسبة  الأطراف  المتعددّ  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد   ،

طوة النهائية في التخفيضات  ألف باعتباره الخ-2من التذييل    2-1الصف  وز المستوى المحدد في  استهلاك للمواد يتجا

ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز -1بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل  

 (. للتمويل)الاستهلاك المتبقي المؤهل ، 3-1-4 الصفالمستوى المحدد لكل مادة في 

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  الاتفاق،  هذا  في  المحددة  لالتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

الأفقي الصف  في  المحددّ  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.  -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددّة في التذييل  

روكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيد .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  من  5وفقا  مستقلّ  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  الاتفاق، سوف  هذا  من  )ب( 

الاستهلاك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  الاتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 تكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذّة المعنية. ب وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه 

 شروط الإفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 ني للموافقة على التمويل: من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمعلى الأقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

ألف لجميع السنوات المعنيّة.  -2من التذييل    2-1الصف  في    أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة  ( أ)

. وتستثنى  هذا الاتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على  

في تاريخ انعقاد اجتماع  يستحق تقديمها  القطرية  البرامج    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  لا  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

الأهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  أن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إلا   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 
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ويالتنفيذ"(   السابقة،  التقويمية  السنوات  من  من ي غطي كل سنة  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 

يل المتاح  وأن معدل صرف التمو  ،التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛ في المائة 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

تنفيذ   ( د) قدمّ خطة  قد  البلد  يكون  التذييل    الشريحةأن  هيئة  تقويمية حتى   -4على  كل سنة  تغطي  ألف 

نهاية السنة التي يطُلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد 

 . لأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة اكتمال جميع ا

 الرصد 

أنه  سيؤكد   .6 الاتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  لأنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريروالأدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  الأنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة ها ومسؤولياتها السابقة وفقا لأدوار

 المرونة في إعادة تخصيص الأموال

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـالمحددة في التذييواد  ـلم الاك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) خطة    عمليات  في  إما  مسبقاً  توًُثَّق  أن  يجب  رئيسيّة  كتعديلات  المصنّفة  تنفيذ  الالتخصيص 

قائمة   شريحة)د( أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ    5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية    السنوية

 ة للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذي

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛  التي يمكن أن تتعلقالمسائل   (1)

 التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛  (2)

ال (3) أو  الثنائية  الوكالات  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  منفذة التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى الأنشطة غير  إزالة   سنويةتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

في المائة من مجموع تكاليف آخر    30، تزيد تكاليفه عن  شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال 

 شريحة موافق عليها؛ 

مكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، ي  عمليات إعادة  (ب)

التنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبلاغ  ويتمّ  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 السنوي اللاحق؛ 

الهيدروفلور )ج( تكنولوجيات  اختيار  فيها  تم  التي  الحالات  في   ، البلد    للموادكبديل    وكربونيوافق 

على وكريونيةفلور  والهيدروكلور والسلامة:  بالصحة  المتعلقة  الوطنية  الظروف  مراعاة  ومع   ،

رصد توافر البدائل والبدائل التي تزيد من تقليل الآثار على المناخ ؛ النظر ، عند مراجعة معايير 

اللوائح التنظيمية والحوافز ، في الأحكام المناسبة التي تشجع على إدخال مثل هذه البدائل ؛ والنظر  

مكانية اعتماد بدائل فعالة من حيث التكلفة تقلل من تأثير المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  في إ

الهيدروكلوروفلوروكربونية ، حسب الاقتضاء ، وإبلاغ اللجنة التنفيذية بالتقدم المحرز وفقًا لذلك في  

 تقارير تنفيذ الشرائح ؛  
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الثنائية أو  و ( د) الوكالات  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا الاتفاق.  الأخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد الأطراف ا
 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: ولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاعي .8

تطرأ   ( أ) قد  التي  الخاصّة  الاحتياجات  لمعالجة  الاتفاق  هذا  بموجب  المتاحة  المرونة  البلد  يستعمل  أن 

 خلال تنفيذ المشروع؛ 

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين الاعتبار  أو  /الوكالات الثنائية ووأن يأخذ البلد   (ب)

 .خلال تنفيذ الخطةيد خدمات التبر

 الوكالات الثنائية والمنفذة 

أو نيابة عنه    يجريهادارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي  لإيوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة   .9

ا الاتفاق.  من أجل  هذا  بالالتزامات بموجب  المنفذة  تأن  على  دوب ياليون  توافقولوفاء  الوكالة  )"الوكالة    الرئيسيةكون 

تحت قيادة  )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(    ةتعاونم وكالة المنفذة الالكون  تعلى أن    اليوئنديبيوافقت  والمنفذة الرئيسية"(  

لتي قد تتم في  يوافق البلد على عمليات التقييم، اوهذا الاتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالوكالة المنفذة  

في    الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج  إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 هذا الاتفاق. 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها   .10

وستدعم  )ب(.    5في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية    بموجب هذا الاتفاق، بما

المنفذة   للوكالة  الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خلال  من  الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة 

المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  الوكالة  التذييل    الرئيسية. وترد أدوار  باء، على    -6ألف والتذييل    -6المتعاونة في 

المتعاونة التوالي.   المنفذة  والوكالة  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  وتوافق 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 

 عدم الامتثال للاتفاق 

عدم   .11 حال  في  في  المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  الأهداف  تحقيق  من  الأسباب،  من  سبب  لأي  البلد،  تمكّن 

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  -2من التذييل    2-1الصف الأفقي  

حق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. وي 

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحددّه اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  

لتمويل.  بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على ا

ألف )"تخفيضات في    -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددّة في التذييل  

تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة  من    قدرات استنفاذ الأوزون  التمويل بسبب عدم الامتثال"(، عن كّل كيلوغرام من

جنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة،  في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش الل

  تقديم   عائقا أمام   عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق  . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات  

 أعلاه. المذكورة  5وفقا للفقرة   المستقبلية  شرائحلل   التمويل

للتعديل على أساس أي    لن تخضع عناصر تمويل .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتهذا الاتفاق 

 . على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
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عاونة والوكالة المنفذة المتالوكالة المنفذة الرئيسية  و  سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  .13

على    والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية    ،لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق. 

 تاريخ الإنجاز 

إنجاز   .14 ي اليتم  سنة  لآخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  والاتفاق  به  خطة  مسموح  أقصى  حد  فيها  حدد 

التذييل   في  الاستهلاك  في  -2لإجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة آخر شريحة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إتمام 7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

المتبقية الفرعية  الأنشطة  الفقرات  في  عليها  المنصوص  الإبلاغ  أنشطة  وتستمر  و 1.  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة الاتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة تنفذ جميع الشروط المحددّة في هذا الاتفاق  .15

، ما لم مونتريال  هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

لل .16 المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  الاتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  بلد 

 . الأطراف

يتعلق   .17 فيما  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  يصبح  أن  عن  اليونديبي  توقف  والتسعين،  الحادي  الاجتماع  وخلال 

بأنشطة البلد بموجب الاتفاق. ويحل هذا الاتفاق المحدث مكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع السادس  

 والثمانين بين الحكومة واللجنة التنفيذية.
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 ذييلات الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون( 

 6.10 الأولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 
 والتمويلألف: الأهداف -2التذييل 

 

 2020 الوصف  العمود 
2021-

2023 
2024 

2025-

2026 
2027 

2028-

2029 
 المجموع  2030

خفض بروتوكول مونتريال   1-1

للجدول الزمني الخاص بالمرفق  

جيم المجموعة ألف من المواد  

)بالأطنان بقدرات استنفاد  

 الأوزون(

 لا ينطبق  0.00 1.98 1.98 1.98 3.96 3.96 3.96

الأقصى للاستهلاك المسموح  الحد  1-2

به للمواد المرفق جيم المجموع  

ألف )بالأطنان بقدرات استنفاد  

 الأوزون(

 لا ينطبق  0.00 1.98 1.98 1.98 3.96 3.96 3.96

التمويل المتفق عليه مع الوكالة   2-1

المنفذة الرئيسية )بالدولار 

 الأمريكي(

149,100 0  76,100 0 67,300 0 58,500 351,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2-2

 الرئيسية )بالدولار الأمريكي(

19,383 0  9,893 0 8,749 0 7,605 45,630 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2-3

)بالدولار  (اليونيدوالمتعاونة )

 الأمريكي(

**11,000 0  154,000 0 69,000 0 0 234,000 

تكاليف دعم الوكالة للوكالة المنفذة   2-4

 المتعاونة )بالدولار الأمريكي( 

**990 0  13,860 0 6,210 0 0 21,060 

إجمالي التمويل المتفق عليه   3-1

 )بالدولار الأمريكي( 

160,100 0  230,100 0 136,300 0 58,500 585,000 

)بالدولار  مجموع تكاليف الدعم 3-2

 الأمريكي(

20,373 0  23,753 0 14,959 0 7,605 66,690 

التكاليف المتفق عليها   مجموع 3-3

 )بالدولار الأمريكي( 

180,473 0  253,853 0 151,259 0 66,105 651,690 

 3.96 المتفق علي تحقيقه بموجب الاتفاق )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون( 22-مجموع الإزالة للهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 2.14 سبقت الموافقة عليها )بقدرات استنفاد الأوزون(التي تحققت خلال المشروعات التي  22-مجموع إزالة للهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 0.00 المؤهلة المتبقية )بقدرات استنفاد الأوزون(  22-استهلاك للهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
 )ب(. 87/8بحسب المقرر  2022ديسمبر/ كانون الأول  31موعد انتهاء المرحلة الأولى بحسب اتفاق المرحلة الأولى:  *

الأموال التي جرى تحويلها من اليونديبي الى اليونيدو وخلال الاجتماع الحادي والتسعين  **   
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ل  ـة المحددة في التذييـفي السن  الثاني  اع  ـة عليه في الاجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف. -2

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ    تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيهاتسهم مختلف الأن   المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة للأوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

لبدائل، للسماح للأمانة والإدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةالأنشطة،  

كما ينبغي  الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  الأالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

الخطة،   و  وأن في  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  المعلومات الأخرى    أن 

الصلة.  ذ تغييرات  وات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

الفقرة  في  المنصوص عليه  النحو  الشريحة، على  تنفيذ  الأموال خلال  هذا    7 لإعادة تخصيص  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي تفاق، أو  الا

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خلاف  اللجنة  تقرر  لم  وما  الاتفاق. 

أن   ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  لجميع  التحقق  الاستهلاك  من  التحقق  يقدم 

)أ( من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيضُطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خلال  مع 

للتنفيذ، وو الرئيسية  والمعالم  الإتمام  بينقت  والتقدم  مع  و  الأنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

الاعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن  التقويمية

م تغييرات  الوصف  أي  يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  مكنة 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

)ب(   الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  الأنشطة 

 ؛ أعلاه

ط التنفيذ السنوية المقدمة  خطو  بجميع تقارير التنفيذ السنويةمعلومات الكمية الخاصة  مجموعة من ال ( د)

 ؛ على الإنترنت قاعدة بياناتمن خلال 

 )د( أعلاه. 1)أ( إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  )ه(

الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل  في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد   .2

 متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   )أ( 

 بهذا الاتفاق؛ الأنشطة والأموال المشمولة 
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في   )ب( الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهلاك  أهداف  لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  وإذا 

التذييل   المواد  -2إطار  استهلاك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

الأس وسيشكل  الاتفاقات  لهذه  للامتثال  كمرجع  سيستخدم  الأقل  اس  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 للتحقيق المستقل. 

 ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به  -5التذييل 

 

مسؤولة عن الرصد الشامل ال  التنميةوزارة  ل  التابعة   البيئة والمتنزهات والنواحى الترويحية  مديريةون  ستك .1

المسؤولة  للمشروع   أنشطة  عن  هى  إطار    المشروع  جميع  إزالةفي  إدارة  خطة  من  الثانية  المواد    المرحلة 

الأعمال والاضطلاع بتنسيق  ال تخطيط والستكون وحدة الأوزون الوطنية  مسؤولة عن  و.  الهيدوكلوروفلورو كربونية

المشروعات لتحقيق التنقيذ    تبسيط  فيغير الحكومية  والحكومية    ساعد المنظماتت تنفيذ المشروع. كما سفي  اليومية  

سلسة   التنفيذ  و  بصورة  حالة  عن  مرحلية  تقارير  الوطنية  الأوزون  وحدة  والوكالة ل ستقدم  الرئيسية  المنفذة  لوكالة 

تنفيذ   في  المحرز  التقدم  لرصد  المتعاونة  إزالة  المنفذة  إدارة  من خطة  الثانية  فلورو المواد  المرحلة  كلورو  الهيدرو 

 . كربونية

د استهلاك المواد الهيدوكلوروفلوروكربونية والمواد المستنفدة للأوزون من خلال وحدة رصد  وسيجري رص  .2

المشروع بالتعاون مع مديرية الجمارك ووزارة التجارة والتجارة الداخلية. وستكون وزارة التجارة والتجارة الداخلية 

لله والتصدير  الاستيراد  تصاريح  ستصدر  حيث  التراخيص  إصدار  عن  والمواد  مسؤولة  يدروكلوروفلوروكربون 

ستقوم المديرية الملكية للجمارك والضريبة الإضافية  بمراقبة ورصد إستيراد    و. المستنفدة للأوزون عند نقطة الدخول

وتصديرر الهيدروكلوروفلورو كربون واالمواد المستنفدة للأوزون وستقوم وحدة اللأوزون  الوطنية بإقامة الاتصال  

المواد   لتسوية  مع موردي  الضرورية  البيانات  للحصول على  المستنفدة للأوزون  والمواد  الهيدوكلوروفلوروكربونية 

 الإحصاءات على أسس منتظمة.

تدريب   .3 لمراكز  منتظمة  تفتيش  بعمليات  الوطنية  الأوزون  وحدة  الهواء  ب  خاصوستضطلع  وتكييف  التبريد 

مة التي وزعت بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة  وورش خدمة التبريد وتكييف الهواء ولرصد حالة  أدوات الخد

 وإزالة الهيدرو كلورو فلورو كربون.

من  .4 الخالية  المواد  تغلغل  مدى  لقياس  السوق  بمسوحات   أيضا  الوطنية  الأوزون  وحدة  وستضطلع 

الهواء.    وروفلوروكربونالهيدوكل وتكييف  التبريد  خدمة  قطاع  في  البديلة  الأوزون   وحدة   وسترصدوالتكنولوجيات 

موظفي   وتدريب  الهواء  وتكييف  التبريد  فنيي  تدريب  مثل  المعنية  الوكالات  مع  القدرات  بناء  أنشطة  تنفيذ  الوطنية 

 الجمارك والإنفاذ. 

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 يلي: تشمل على الأقل ما  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة .1

الداخلية   ( أ) والمتطلبّات  والإجراءات  الاتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  الأداء  من  التحقّق  ضمان 

الخاصّة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاصّة 

 بالبلد؛ 

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  والتقاريـر  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  اللاحقة 

 ألف؛   -4 التذييل 

المرتبطة بها    الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة  مستقل  تقديم تحقّق   (ج)

 ألف؛ -4بما يتمشى مع التذييل  الشرائح قد أكُملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 
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المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي    التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم  ( د)

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير   )ه(

التذييل   في  التنفيذية  -4المحدد  اللجنة  إلى  لتقديمها  عن ألف  الإبلاغ  تشمل  الإبلاغ  ومتطلبات   .

 ؛ الأنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

هدف   )و( تحديد  تم  التي  الأخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  الأخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

الشريحة ال  تنفيذ  تقارير  تقديم  تقارير التحقق عن  للاستهلاك فيها، ينبغي  سنوية، وحسب الاقتضاء، 

استهلاك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  الأنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛  )ح(

والإبلاغ   )ط( بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمكّن  تشغيلية  آليّة  وجود  ضمان 

 الدقيق عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛  )ي(

من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ ال متعاونةالمنفذة  الوكالة ال الرئيسية و

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ عة للبلد يُ ضمان أنَّ المبالغ المدفو )ل(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.  )م( 

والتنسيق   )ن( للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  الآراء  في  توافق  إلى  التوصل 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

المتصلة   )س( الأنشطة  لاستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  للأموال  الآني  الإفراج 

 بالمشروع. 

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

إزال  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  المواد  مستقلة  واستهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  ة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من الاتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  الأنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  الأنشطة  وهذه   .

 على الأقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 
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 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

المنفذة   )ب( الوكالة  تمولها  التي  الأنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  الوكالة مساعدة  إلى  والرجوع  المتعاونة، 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛ 

على  )ج( المجمعة  التقارير  في  لإدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  الأنشطة  هذه  عن  تقارير  تقديم 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

المنفذة )د(  الوكالة  مع  الآراء  في  توافق  إلى  والتنسيق    والتوصل  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال  -7التذييل 

 
دولار الأمريكي عن كل    180  فيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدارمن هذا الاتفاق، يمكن تخ  11وفقا للفقرة   .1

استنف قدرات  أطنان  من  الأوزون  كيلوغرام  في  اد  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  الاستهلاك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2من التذييل    2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

بير إضافية في  الأقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدا 

 الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين. 

المواد   .2 إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  وفي 

سيتقرر   الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  على  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

 قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.
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 العاشر المرفق 
 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف   جمهورية البرازيل الاتحاديةحكومة بين   معدّل محدثاتفّاق 

 لمرحلة الثانية  لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء  )"   جمهورية البرازيل الاتحادية  يمثلّ هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة .1

ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1تخفيض في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحددّة في التذييل  

من  730.02 بحلول    طن  الأوزون  استنفاد  الثاني    1قدرات  كانون   / الزمنية    2021يناير  الجداول  مع  يتماشى  بما 

 لبروتوكول مونتريال. 

في   .2 المبيّن  النحو  على  للموادّ  السنوي  الاستهلاك  بحدود  الالتزام  على  البلـد  التذيي  2-1الصف  يوافق  ل  ـمن 

ألف )"الأهداف والتمويل"( فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها    -2

التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحددّة في الفقرة  -1في التذييل   أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة  البلد  ،  3ألف. ويقبل 

ا  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يتجاوز يفقد  للمواد  استهلاك  لأي  بالنسبة  الأطراف  المتعددّ  الصندوق  من  لتمويل 

في   المحدد  التذييل    2-1الصف  المستوى  الخ-2من  باعتباره  الاتفاق  ألف  هذا  بموجب  التخفيضات  في  النهائية  طوة 

المحدد لكل   ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز-1لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل   المستوى 

 ( من كل من المواد. للتمويل  )الاستهلاك المؤهل المتبقي 3-5-4و 3-4-4و 3-3-4و 3-2-4 3-1-4 الصفوفمادة في 

توفير  و .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  الاتفاق،  هذا  في  المحددة  لالتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

الأفقي الصف  في  المحددّ  التذييل    1-3  التمويل  والتمويل"(    ألف   -2من  هذا  )الأهداف  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد. 

التذييل   في  المحددّة  التنفيذية  اللجنة  اجتماعات  في  المبدأ،  حيث  من  على    -3التمويل،  للموافقة  زمني  )"جدول  ألف 

 التمويل"(. 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من   .4

)ب( من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق  5وفقا للفقرة الفرعية  الموافق عليها )"الخطة"(. و

الاستهلاك   في  السنوي  حدود  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  وسيجرى -2من  الاتفاق.  هذا  من    ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذّة المعنية. التحقيق المشار إليه أعلاه 

البلد   .5 وفاء  عدم  حالة  في  التمويل  على  للموافقة  الزمني  للجدول  وفقاً  التمويل  تقديم  عن  التنفيذية  اللجنة  تمتنع 

 الزمني للموافقة على التمويل:   من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول ثمانية أسابيعبالشروط التالية قبل  

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل    2-1الصف  في    أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة  ( أ)

على   الموافقة  فيها  تمت  التي  السنة  منذ  السنوات  جميع  هي  المعنية  الاتفاقوالسنوات  وتستثنى  هذا   .

رامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الب  تقارير عن تنفيذ يوجد فيها  لا  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويلالذي يقدم فيه 

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير   (ب)

 مطلوب؛ 

ير وخطط التنفيذ"(  ألف )"شكل تقار-4على هيئة التذييل    الشريحةتنفيذ    تقريرأن يكون البلد قد قدم   (ج)

التنفيذ   من  متقدم  مستوى  حقق  قد  أنه  إلى  وتشير  السابقة،  التقويمية  السنوات  من  سنة  كل  تغطي 

سابقا  عليها  الموافق  الشرائح  في  فيها  شُرع  التي  من    ، للأنشطة  المتاح  التمويل  صرف  معدل  وأن 

 ؛ في المائة 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية    -4على هيئة التذييل    شريحةقدمّ خطة تنفيذ    أن يكون البلد قد  ( د)

السنة التي يطُلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال  

 . جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة 

قتضى هذا الاتفاق. وسوف ترصد المؤسّسات المحددّة في التذييـل  يضمن البلد إجراء رصد دقيق لأنشطتـه بم .6

تنفيذ    -5 خطط  تتضمنها  التي  الأنشطة  تنفيذ  عن  وتبلغ  والأدوار"(  الرصد  )"مؤسّسات  وفقاً    الشريحةألف  السابقة 

للتحقّق المستقّل على الن -5لأدوارها ومسؤولياتها المحددّة في التذييل   حو المبيّن في ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً 

 أعلاه.  4الفقرة  

وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء   .7

و  الاستهلاك  في  أسلس خفض  تحقيـق  أجل  من  الظروف،  لتغيّر  وفقاً  المبالغ  هذه  للم ال من  في   ـزالة  المحددة  واد 

 : ألف -1التذييل  

  شريحةالتخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أن توًُثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ    إعادة عمليات   ( أ)

قائمة تقدم ثمانية أسابيع    شريحة)د( أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ    5حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  

 ما يلي: قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية ب

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛  التي يمكن أن تتعلقالمسائل   (1)

 التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛  (2)

المنفذة   (3) أو  الثنائية  الوكالات  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

المعتمدة الحالية، أو    الشريحةمويل إلى البرامج أو الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ  تقديم ت (4)

في المائة من مجموع تكاليف آخر   30، تزيد تكاليفه عن  الشريحةإزالة أي نشاط من خطة تنفيذ  

 شريحة موافق عليها؛ 

إعادة  (ب) خطة  عمليات  في  إدماجها  يمكن  رئيسية،  كتعديلات  المصنفّة  غير    الشريحة تنفيذ    التخصيص 

تنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبلاغ  ويتمّ  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 اللاحق؛  الشريحة

اقترحت في الخطة،   (ج) التي  بديلة غير تلك  إدخال تكنولوجيا  الاتفاق  تنفيذ  أثناء  البلد  يقرر  أن  في حالة 

أو تنقيح الخطة الموافق عليها.   الشريحةتنفيذ  ة كجزء من خطة  يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذي

ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف الضافية المتصلة بها والآثار المحتملة على المناخ  

إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد على أن   وأي فروق في حجم المواد المستنفدة للأوزون التي تزال 

وفو أي  مستوى  يؤدي  خفض  إلى  التكنولوجيا  بتغيير  المتصلة  الضافية  التكاليف  في  محتملة  رات 

 التمويل الشامل بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك؛ 

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   ( د)

مؤهلة بموجب المبادئ التوجيهية للصندوق    الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير

من  والعشرين  الحادي  في  القطع  تاريخ  بعد  أنشئت  أو  أجنبية  لملكية  نتيجة  )أي  الأطراف  المتعدد 

أيلول   التنفيذية كجزء من  2007سبتمبر/  للجنة  المعلومات  هذه  وتبلغ  ( لا تحصل على أي مساعدة. 

 ؛ الشريحةتنفيذ خطة 
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كبدائل   (ه) الهيدروفلوروكربون  تكنولوجيات  فيها  اختيرت  التي  الحالات  في  البلد،  يوافق 

على رصد   والسلامة،  بالصحة  المتصلة  الوطنية  الظروف  مراعاة  ومع  للهيدروكلوروفلوروكربون، 

البدائل   المعايير  توافر  استعراض  وعند  المناخ؛  على  الآثار  من  حد  أدنى  إلى  تقلل  أن  يمكن  التي 

والحوافز، النظر في أحكام مناسبة من شأنها أن تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر    واللوائح

في إمكانية اعتماد بدائل فعالة من حيث التكلفة التي تقلل إلى أدنى حدد من الأثر على المناخ في تنفيذ  

ال  وإبلاغ  الحال،  مقتضى  حسب  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة  التنفيذية  خطة  لجنة 

 عن التقدم المحرز تبعا لذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛ و 

إلى الصندوق المتعدد  في ذمة الوكالات الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة  مبالغ متبقية    ةتعاد أي )و(

 الأطراف لدى الانتهاء من الشريحة الأخيرة المتوقعة بموجب هذا الاتفاق. 

 على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:  يوُلى الاهتمام  .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال   ( أ)

 تنفيذ المشروع؛ 

 . خلال تنفيذ الخطة 72/41الاعتبار المقرر  المنفذة المعنية بعين أو /الوكالات الثنائية ووأن يأخذ البلد  (ب)

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وعن كافة الأنشطة التي يقوم بها أو التي    يوافق البلد .9

ذة  كون الوكالة المنف يعلى أن    يوئنديبييضُطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. وقد وافق  

الرئيسية"( المنفذة  )"الوكالة  المنفذة  الرئيسية  الوكالات  تكون  أن  على  وإيطاليا  ألمانيا  وحكومتي  يونيدو  واتفقت   ،

الرئيسية   المنفذة  الوكالة  رئاسة  تحت  المتعاونة"(  المنفذة  )"الوكالات  هذا  المتعاونة  بموجب  البلد  بأنشطة  يتعلق  فيما 

ال  عمليات  على  البلد  ويوُافق  للصندوق  الاتفاق.  التابعة  والتقييم  الرصد  أعمال  برامج  إطار  في  تجُري  قد  التي  تقييم 

المشتركة المتعاونة  الوكالات المنفذة  للوكالة المنفذة الرئيسية و/أو  المتعددّ الأطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع  

 في هذا الاتفاق. 

الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط .10 المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والبلاغ عنها   ستكون الوكالة المنفذة 

الفرعية   وتتضمن )ب(.    5بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة 

.  هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالات المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب للأنشطة في التنفيذ

باء  -6وستقوم الوكالات المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خلال تنفيـذ الأنشطة المذكورة في التذييل  

في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وستتوصل الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالات المنفذة المتعاونة إلى توافق  

ب  الترتيبات  حول  الآراء  واجتماعات  في  العادية  الاجتماعات  ذلك  في  بما  الوكالات،  بين  فيما  التخطيط  خصوص 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من   التنسيق، والبلاغ والمسؤوليات بموجب هذا الاتفاق من أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة. 

  4-2و  2-2ة بالرسوم المحددة في الصفوف  حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالات المنفذة المتعاون

 ألف. -2من التذييل  8-2و 6-2و

في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف   .11

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له  -2من التذييل    2-1الأفقي  

التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى  الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على  

بكافة  وفائه  على  البلد  يبرهن  أن  بعد  التنفيذية  اللجنة  تحددّه  التمويل  على  للموافقة  منقح  زمني  لجدول  وفقاً  وضعه 

الم جدول  إطار  في  التالية  التمويل  شريحة  تسلم  قبل  تتحقق  أن  المقرر  من  كان  التي  التمويل.  التزاماته  على  وافقة 

التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددّة في التذييل   بأنه يجوز للجنة  البلد  ألف )"تخفيضات في    -7ويعترف 

السنوات،   من  في أي سنة  المُنجزة  تخفيضات الاستهلاك غير  كيلوغرام من  كّل  الامتثال"(، عن  بسبب عدم  التمويل 

لأوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد ا 
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الخاصة بعدم الامتثال لهذا الاتفاق  على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ قرارات، لن تشكل الحالة  

 أعلاه.  5لشرائح المقبلة وفقا للفقرة توفير التمويل لعائقا أمام  

للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  ل .12 ن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق 

 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد 

الات المنفذة المتعاونة والوكالوكالة المنفذة الرئيسية  و  سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13

على    والوكالات المنفذة المتعاونة الاطلاعلتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  

 المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق. 

ة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لجمالي  خطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنال يتم إنجاز   .14

الخطة والتنقيحات  آخر شريحة لتنفيذ  ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في  -2الاستهلاك في التذييل  

قية.  حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتب   الخطة  ، فسيرجأ إتمام 7)د( والفقرة  5التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية  

ألف إلى حين  -4)ه( من التذييل  1)د( و1)ب( و1)أ( و1وتستمر أنشطة البلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية  

 إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.   الخطة  إتمام 

المبيّن في   .15 النحو  المحددّة في هذا الاتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى  الشروط  تنفذ جميع 

لم  مونتريال  ذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكوله ، ما 

 تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك. 

الاجتماع هذا الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذية في   .16

 .للجنة التنفيذيةن الثامن والثماني

 

 ذييلات الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 
 

 نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون( 

 792.0 الأولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 521.7 الأولى  جيم ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 5.6 الأولى  جيم ب 142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.3 الأولى  جيم 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 7.7 الأولى  جيم 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,327.3 الأولى  جيم المجموع 
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  ألف: الأهداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الوصف  الخط 

المرفق   في موادلبروتوكول مونتريال ل خفضجدول  1-1

استنفاد  بالأطنان بقدراتجيم المجموعة الأولى )

 الأوزون(

 لا ينطبق  862.74 862.74 862.74 862.74 862.74 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60

المرفق جيم    في موادلل الحد الأقصى المسموح به 1-2

استنفاد  بالأطنان بقدراتالمجموعة الأولى )

 الأوزون(

 لا ينطبق  730.02 730.02 730.02 730.02 862.74 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60

التمويل المتفق عليه من الوكالة الدولية الأولى  2-1

 ( )بالدولار الأمريكي(اليونديبي)

3,078,900 0 
2,627,704 7,168,396 

0 
0 

1,400,000 0 0 0 14,275,00

0 

 999,250 0 0 0 98,000 0 0 501,788 183,939 0 215,523 )بالدولار الأمريكي( تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية  2-2

  للتنميةالتمويل المتفق عليه من الوكالة الدولية  2-3

 ( )بالدولار الأمريكي( اليونيدو)

1,748,175 0 0 
1,902,953 

0 
0 116,000 

0 0 0 3,767,128 

  المنفذة المتعاونةلوكالة  لالتمويل المتفق عليه  2-4

 )بالدولار الأمريكي( 

122,372 0 0 
133,207 

0 
0 8,120 0 0 

0 263,699 

المنفذة المتعاونة  لوكالة دعم ا لتكاليفالتمويل المتفق  2-5

 )بالدولار الأمريكي( )المانيا(

1,299,386 0 686,978 
2,363,637 

0 
1,004,545 1,500,000 

0 0 872,727 7,727,273 

المنفذة الرئيسية  لوكالة دعم ا لتكاليفالتمويل المتفق  2-6

 )بالدولار الأمريكي( 

144,614 0 76,457 
263,059 

0 
111,800 166,941 

0 0 97,129 860,000 

المنفذة المتعاونة  لوكالة دعم ا لتكاليفالتمويل المتفق  2-7

 )بالدولار الأمريكي(  )إيطاليا(

250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 

 32,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,500 )بالدولار الأمريكي( تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية  2-8

 26,019,401 872,727 0 0 3,016,000 1,004,545  11,434,986 3,314,682 0 6,376,461 جمالي المتفق عليه )بالدولار الأمريكي(الالتمويل  3-1

 2,155,449 97,129 0 0 273,061 111,800  898,053 260,396 0 515,009 )بالدولار الأمريكي(إجمالي تكاليف الدعم  3-2

 28,174,850 969,856 0 0 3,289,061 1,116,345  12,333,039 3,575,078 0 6,891,470 )بالدولار الأمريكي(تكاليف المتفق عليها الإجمالي  3-3

 164.16 بموجب الاتفاق )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون( 22-الكمية المزالة من الهيدروكلوروفلوروكربونمجموع  4-1-1

 51.50 المتفق عليها بموجب الاتفاق )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون( 22-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 576.34 )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون( 22-الهيدروكلوروفلوروكربونالاستهلاك المؤهل المتبقي من  4-1-3

 300.90 ب بموجب الاتفاق )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون(141-مجموع الكمية المزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1

 168.80 )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون(ب المتفق عليها بموجب الاتفاق 141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2

 52.00 ب )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون(141-الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3

 0.00 الأوزون(ب بموجب الاتفاق )بالأطنان بقدرات استنفاد 142-مجموع الكمية المزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون -4-3

 0.00 ب المتفق عليها بموجب الاتفاق )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون(142-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-3-2

 5.60 ب )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون(142-الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 4-3-3

 0.00 بموجب الاتفاق )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون(  123-المزالة من الهيدروكلوروفلوروكربونمجموع الكمية  4-4-1

 0.00 المتفق عليها بموجب الاتفاق )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون(    123-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-4-2

 0.30 )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون(   123-الهيدروكلوروفلوروكربونالاستهلاك المؤهل المتبقي من  4-4-3

 0.00 بموجب الاتفاق )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون(  124-مجموع الكمية المزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 4-5-1

 0.00 )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون(المتفق عليها بموجب الاتفاق  124-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-5-2

 7.70 )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون(  124-الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 4-5-3
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

في   .1 النظر  الاجتم سيجري  في  عليه  للموافقة  المقبلة  الشرائح  السن  الأول  اع  ـتمويل  التذييـفي  في  المحددة  ل  ـة 

 ألف. -2

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .2

التقويمية،  ،  سردي تقرير   ( أ) السنة  حسب  البيانات  فيه  منذ    بشأنتقدم  المحرز  تسبق  التقدم  التي  السنة 

البلد فيما يتعلق  التقرير السابق، وي ،  تسهم مختلف الأنشطة فيها  المواد، وكيف بإزالة هذه  عكس حالة 

ب  وكيف البعض.  تتصل  التقرير  وبعضها  يتضمن  أن  للأوزون    إزالةينبغي  المستنفدة   الناتجةالمواد 

لبدائل،  والدخال ذي الصلة ل كنولوجيا البديلة المستخدمة  ، والتحسب المادة ن تنفيذ الأنشطة،  عمباشرة  

للأمانة   معلوماتللسماح  التنفيذية    بتقديم  اللجنة  الناتج    عنإلى  الصلة    في التغير  ذات  الانبعاثات 

نشطة الأالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بكما ينبغي أن يسلط  بالمناخ.  

الخطة،  ال في  المدرجة  و  وأنمختلفة  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفر يعكس    أن 

مقارنة  ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات  والمعلومات الأخرى ذات الصلة.  

م بند  واستخدا ،  ات، مثل التأخير وما يبرر هذه التغييرات من قبل    ةالمقدم  الشريحةتنفيذ  )خطط(  خطة  ب

من   7 المرونة لعادة تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات الصلة المحددة في  أي  هذا الاتفاق، أو  

ات عن الأنشطة في )أ( من الاتفاق، ويمكن بالضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلوم  5الفقرة الفرعية  

 السنة الحالية؛ 

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد المشار   (ب)

التذييل   في  الفرعية  -1إليها  الفقرة  في  مبين  هو  كما  اللجنة  5ألف،  تقرر  لم  وما  الاتفاق.  من  )ب( 

ق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم  التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحق

الفرعية   الفقرة  في  المحدد  النحو  على  الصلة  ذات  السنوات  لجميع  الاستهلاك  من  من 5التحقق  )أ( 

 الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

الشريحة التالية، مع   بحتى نهاية السنة المزمعة لتقديم طلوصف خطي للنشاطات التي سيضُطلع بها   (ج)

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين  مع  و  الأنشطة  إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا  ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةالاعتبار 

عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا  

)د( من الاتفاق.  5المحددة في الفقرة الفرعية    السنواتالخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي هذا الوصف  

. على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتكما ينبغي أن يحدد الوصف  

قبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة  ويمكن تقديم وصف الأنشطة المست

 ؛ الفرعية )ب( أعلاه

قاعدة  المقدمة من خلال    الشرائحتنفيذ  ط  خط بجميع تقارير ومجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   ( د)

التقويمية  على النترنت  بيانات السنة  تقديمها حسب  التي يتعين  الكمية،  المعلومات  مع . وستعدل هذه 

الفرعية   الفقرة  )انظر  بالتقرير  الخاص  والوصف  السرود  من  كلا  شريحة،  طلب  أعلاه(  1كل  )أ( 

وأي تغييرات في الخطة الشاملة،    الشريحةتنفيذ  وخطة  )ج( أعلاه(،  1والخطة )انظر الفقرة الفرعية  

 وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ 

 )د( أعلاه. 1)أ( إلى 1يلخص الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات،  )ه(
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معينة   .2 سنة  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  لخطة  واحدة  مرحلة  من  أكثر  وجود  حال  في 

 واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشريحة:

طط تنفيذ المشار الشريحة إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى الأنشطة  تقارير وخ )أ( 

 والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛ 

لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة  )ب( التنفيذ  إذا كانت المراحل قيد 

الهيدروكلوروفلوروك المواد  استهلاك  هدف  فإن  للامتثال  معينة،  كمرجع  سيستخدم  الأقل  ربونية 

 لاتفاقات إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقيق المستقل. 

 ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به  -5التذييل 

 

إزالة المواد  وزارة البيئة  هي المسؤولة عن التنسيق الشامل للأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها في خطة إدارة   .1

المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة  وقوم بدور وحدة الأوزون الوطنية.  ت، والهيدروكلوروفلوروكربونية

(IBAMA  مؤسسة هو  المرتبطة  النفاذ  ال (  المتعلقة  بيئة  بوزارة  الوطنية  والتشريعات  السياسات  تنفيذ  المسؤولة عن 

المستنفدة  ب المواد  الوطنية )تحت  ولأوزون.  لالرقابة على  البيئةوحدة الأوزون  المستوى    ترصد(  إشراف وزارة  على 

  ،الطبيعية المتجددة المعهد البرازيلي للبيئة والموارد  وسيراقب  جميع المواد المستنفدة للأوزون.  من    الاستهلاكالداري  

نظام   و  خيصاالترإصدار  من خلال  والتصدير(  )الاستيراد  المستنفدة للأوزون  المواد  المستخدم  في  استهلاك  مستوى 

الرئيسية  النهائي.   المنفذة  الوكالة  الأنشطة  الوكالات  ووستكون  ورصد  تنفيذ  عن  مسؤولة  المتعاونة  تقع  المنفذة  التي 

 .مسؤوليتها ضمن

و .2 الحكومة  على  عرضت  القادمة  السنوات  مدى  على  المشروعات  وتأييد  الأنشطة  استمرار  تعرض  أن  تنوي 

النحو المحدد في عنصر الجراءات التنظيمية وقائمة الأنشطة في مشروع التعزيز المؤسسي. وسيضمن ذلك نجاح أي  

 نشاط موافق عليه للبلد. 

ة عنصرا أساسيا لخطة إدارة إزالة المواد  يعتبر الرصد الوثيق لجميع الأنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلح .3

الهيدروكلوروفلوروكربونية ومفتاحا للتوصل إلى الامتثال. وستعقد اجتماعات تنسيق منتظمة مع أصحاب المصلحة في 

)أي   المعنيين  الحكوميين  المصلحة  وأصحاب  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  ومستوردي  الصناعة، 

PROZONالصناعية، وجميع القطاعات المشتركة، من أجل تنفيذ الاتفاقات والتدابير اللازمة   (، ومختلف الاتحادات

سيتم رصد   التصنيع،  قطاع  وفي  منسقة.  وبطريقة  المناسب  الوقت  في  الاستثمارية  وغير  الاستثمارية  الأنشطة  لتنفيذ 

وسيتم   المنشأة.  مستوى  على  للموقع  زيارات  من خلال  الزالة  وإنجاز  التنفيذ  نظام  عملية  من خلال  السنوي  الرصد 

لصدار التراخيص والحصص للمواد المستنفذة للأوزون. وسيجري خبراء ومحققين دوليين مستقلين زيارات للتحقق  

 .من المواقع

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 الأقل ما يلي: تشمل على  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة .1

الداخلية   ( أ) والمتطلبّات  والجراءات  الاتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  الأداء  من  التحقّق  ضمان 

 الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛ 

تقاريـر   ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  اللاح   الشرائحتنفيذ  خطط  و مساعدة  المبيـن  النحو  على  قة 

 ألف؛ -4 التذييل 
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المرتبطة بها    الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة  مستقل  تقديم تحقّق   (ج)

 ألف؛ -4بما يتمشى مع التذييل  الشرائح قد أكُملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

وفي  ( د) الشاملة  الخطة  استكمالات  في  الاعتبار  بعين  المحرز  والتقدم  المكتسبة  التجارب  أخذ  من  التأكّد 

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين   الشرائحخطط تنفيذ 

لمحدد في التذييل  الشاملة على النحو ا  الشرائحالوفاء بمتطلبات البلاغ الخاصة بتقارير وخطط تنفيذ   )ه(

التنفيذية-4 اللجنة  إلى  لتقديمها  تنفذها  ألف  التي  الأنشطة  عن  البلاغ  تشمل  البلاغ  ومتطلبات   .

 ؛ الوكالات المنفذة المتعاونة

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛  )و(

 إجراء مهامّ الشراف المطلوبة؛  )ز(

آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والبلاغ الدقيق  ضمان وجود   )ح(

 عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالات المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛  )ط(

للفقرة   )ي( وفقا  الامتثال  عدم  نتيجة  التمويل  حالة خفض  بالت  11في  تحديد،  الاتفاق،  البلد،  من  مع  شاور 

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالات  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  ال تخصيص 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ك(

 السياسات العامة والدعم الداري والتقني عند الطلب. تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم  )ل(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .4

الموا  واستهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  د  مستقلة 

-4ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من الاتف 5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. 

باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة -6التذييل   

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالات  الأنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  الأنشطة  وهذه   .

 على الأقل ما يلي: لشاملة، وتشمل ا

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

الوكالة  )ب( إلى  المتعاونة، والرجوع  المنفذة  الوكالات  التي تمولها  الأنشطة  تنفيذ وتقييم  البلد في  مساعدة 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛ 

هذه الأنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، لدراجها في التقارير المجمعة على النحو  تقديم تقارير عن   )ج(

 ألف. -4الوارد في التذييل 
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ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال  -7التذييل   

 
عن كلّ  أمريكيا دولارا  111,90من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار   11وفقا للفقرة  .1

من التذييل    2-1  الصفمن الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في  من أطنان قدرات استنفاد الأوزون  كيلوغرام  

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة    ألف.-2من التذييل    2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2

ن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع  يوجد فيها اتفاقين ساريان )مرحلتين م

المحددة   القطاعات  مراعاة  مع  حدة  على  حالة  كل  أساس  على  سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات 

لتين يعالجان نفس القطاع، فإن  المتعلقة بعدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرح

 مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر. 
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 الحادي عشر   المرفق

 

 رسائل سترسل الى الحكومات المعنية بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح
 

 
 آراء أعربت عنها اللجنة التنفيذية  البلد

 الأرجنتين  

 )المرحلة الثانية( 

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  2019الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية )

في المائة، وحث حكومة الأرجنتين على العمل مع اليونيدو   20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من الحد الأدنى الصرف البالغ 

والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة  لثاني االاجتماع ( من المرحلة الثانية إلى 2021تقديم الشريحة الثالثة ) يمكنحتى 

في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم   20والشرائح اللاحقة، على أساس أن الحد الأدنى للصرف البالغ  2021شريحة تخصيص 

 بلوغه.

، وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك  19-علماً بأن التأخيرات تعزى إلى القيود التي فرضتها جائحة كوفيدالإحاطة  بوروندي )المرحلة الأولى( 

روندي على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة  والهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، وحث حكومة ب

لثاني والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام  ( من المرحلة الأولى للاجتماع ا2020الرابعة )

2022 . 

وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك   19-الإحاطة علماً بأن التأخيرات تعزى إلى القيود التي فرضتها جائحة كوفيد غيانا )المرحلة الثانية( 

مع البرنامج الإنمائي  العمل وحث حكومة غيانا على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق و ،الهيدروكلوروفلوروكربون لم يسُتكمل 

لاجتماع الثاني والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في إلى ا ( من المرحلة الثانية 2021واليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة )

  والشرائح اللاحقة. 2022الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى  2022الإحاطة علماً بأن الشريحة الثانية ) العراق )المرحلة الثانية( 

)ج( والتحقق 87/40لحادي والتسعين قد تم سحبها لأن طلب الشريحة لم يستوف الشروط المنصوص عليها في المقرر الاجتماع 

كتمل؛ لذلك، لا يمكن النظر في الشريحة الثانية، وحث حكومة العراق يسُك الهيدروكلوروفلوروكربون لم الإلزامي من أهداف استهلا 

( إلى الاجتماع الثاني  2022مع اليونيب واليونيدو لإعادة تقديم الشريحة الثانية )العمل على العمل مع برنامج البيئة لإكمال التحقق و

والشرائح اللاحقة، على أساس أنه قد تم استيفاء   2022عام بار إعادة تخصيص شريحة والتسعين بخطة عمل منقحة تأخذ في الاعت

 )ج(.40/ 87الشروط المنصوص عليها في المقرر 

الإحاطة علماً بأن التأخير يعُزى إلى التحديات السياسية وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم  مالي )المرحلة الأولى( 

مع البرنامج الإنمائي واليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة العمل ، وحث حكومة مالي على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق ويسُكتمل

الاجتماع الثاني والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام  إلى لمرحلة الأولى ( من ا92الخامسة )

2020 . 

وحث حكومة نيجيريا على العمل مع البرنامج الإنمائي  ،19-الإحاطة علماً بأن التأخيرات تعزى إلى القيود التي فرضتها جائحة كوفيد نيجيريا )المرحلة الثانية( 

الاجتماع  ( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 2021حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة )

 حقة.والشرائح اللا 2021والتسعين مع خطة منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام  لثاني ا

سانت كيتس ونيفيس )المرحلة 

 الأولى( 

الإحاطة علماً بأن التأخير يعُزى إلى عدم تقديم التقريرين المرحلي والمالي وعدم استكمال التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك 

أن تعمل مع اليونيب  الهيدروكلوروفلوروكربون، وحث حكومة سان كيتس ونيفيس على تقديم التقريرين المرحلي والمالي المطلوبين و

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  2020لاستكمال التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة )

 . 2020لاجتماع الثاني والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام  إلى ا

 سورينام 

 ولى( )المرحلة الأ 

التحقق الإلزامي من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون؛ وحث سورينام على التعاون مع برنامج البيئة من استكمال  الإحاطة علماً بعدم 

( من المرحلة الأولى من  2020تقديم طلب تمويل الشريحة الرابعة )بحيث يمكن مع اليونيب واليونيدو  العمل أجل إتمام عملية التحقق و

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في اعتبارها إعادة إزالة ة إدار ةطخ

 والشرائح اللاحقة. 2020تخصيص شريحة عام 

 تايلند 

 )المرحلة الثانية( 

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 2018في المائة للشريحة الأولى )  20بلوغ معدل الصرف الإجمالي البالغ بالإحاطة علماً 

الشريحة يمكن تقديم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد الموعد النهائي للتقديم، وحث حكومة تايلند على العمل مع البنك الدولي حتى 

والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في اعتبارها إعادة تخصيص شريحة عام   لثاني االاجتماع الثانية إلى  المرحلةمن ( 2020الثانية )

 والشرائح اللاحقة.  2020

لثانية  وحث حكومة تونس على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة ا ،عن قرار حكومي الناجم الإحاطة علماً بالتأخير  تونس )المرحلة الثانية( 

  2022والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في اعتبارها إعادة تخصيص شريحة عام  لثاني االاجتماع ( من المرحلة الثانية إلى 2022)

 والشرائح اللاحقة. 

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد 2019الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الرابعة ) تركيا )المرحلة الأولى( 

في المائة، وحث حكومة تركيا على العمل مع اليونيدو حتى   20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من الحد الأدنى للصرف البالغ 

والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة  لثاني ا الاجتماع من المرحلة الأولى إلى ( 2022يمكن تقديم الشريحة الخامسة )

في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم   20والشرائح اللاحقة، على أساس أن الحد الأدنى للصرف البالغ  2022تخصيص شريحة عام 

 بلوغه.
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الثاني عشر  المرفق    

 

 

2023مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام   
 

 

  عام هدف حسابية العملية ال المختصر عنوان  ال نوع المؤشر 

2023 

  -التخطيط 

 الاعتماد 

 45 *ح المعتمدة مقابل تلك المخطط لهاعدد الشرائ الشرائح   اعتماد  تم 

  -التخطيط 

 الاعتماد 

  اعتماد تمت 

/   اتعوالمشر

   الأنشطة

مقابل تلك   المعتمدة / الأنشطة  اتعوعدد المشر

المخطط لها )بما في ذلك أنشطة إعداد  

 ( اتالمشروع

31 

  23,111,173 على أساس الصرف التقديري في تقرير مرحلي الأموال المصروفة  التنفيذ 

 دولارًا أمريكيًا 

المواد   إزالة التنفيذ 

 المستنفدة للأوزون 

  اعتمادالمواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند  إزالة

 ةمخططة لكل خطالشريحة التالية مقابل تلك ال

 *عمل

من  طن  415.6

استنفاد    قدرات

 الأوزون

المشروع    إنجاز التنفيذ 

 للأنشطة 

إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير  

 الأنشطة )باستثناء إعداد المشروع(المرحلية لجميع  

39 

سرعة الانجاز   إداري 

 المالي 

شهرًا من    12مالياً بعد  اتعومدى اكتمال المشر

 المشروع   إنجاز

70٪ 

تقديم تقارير إنجاز   إداري 

في   اتالمشروع

 مواعيدها 

مقابل   مواعيدهافي  اتتقديم تقارير إنجاز المشروع

 تلك المتفق عليها 

في الوقت  

 ( 9المحدد )

تقديم التقارير   إداري 

المرحلية في 

 مواعيدها 

تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال 

ما لم يتم الاتفاق على   مواعيدهاوالاستجابات في 

 خلاف ذلك 

في الوقت  

 المحدد 

 ، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك. أو متعاونة أخرى رئيسية* سيتم تخفيض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة  
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 

Annex XIII 
 

1 

 

 

 

 الثالث عشر   المرفق

 

 2023لعام  لبرنامج الأمم المتحدة للبيئةداء الأمؤشرات 
 

 

 2023 عام هدف حسابيةالعملية ال المختصر عنوان ال نوع المؤشر
 62 مقابل تلك المخطط لها*  الموافق عليهاعدد الشرائح  الشرائح الموافق عليها موافقة  - تخطيط 

المشاريع/الأنشطة الموافق   موافقة  - تخطيط 

 عليها 

عدد المشاريع/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط  

 لها )بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع( 

89 

 US $21,719,273 مرحلي التقرير العلى أساس الصرف التقديري في  الأموال المصروفة  تنفيذ 

المواد المستنفدة  إزالة تنفيذ 

 للأوزون 

المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على   إزالة

 عمل * الخطط  لكلٍ منالشريحة التالية مقابل تلك المخططة  

طن من    138.1

قدرات استنفاد  

 الأووزن

المرحلية  إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير  اكتمال المشروع للأنشطة  تنفيذ 

 لجميع الأنشطة )باستثناء إعداد المشروع( 

105 

من اكتمال  شهرٍ  12مدى اكتمال المشاريع مالياً بعد  سرعة الإنجاز المالي إداري 

 المشروع 

 شهراً  14

تقديم تقارير إنجاز   إداري 

المشروع في الوقت  

 المناسب

تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المناسب مقابل تلك  

 المتفق عليها 

 ( 28في الوقت )

تقديم التقارير المرحلية في  إداري 

 الوقت المناسب 

تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في  

 الوقت المناسب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك 

 في الوقت 

 ، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك. أو متعاونة أخرى رئيسية* سيتم تخفيض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة  
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 2023لعام  التابع لليونيب أداء برنامج المساعدة على الامتثالمؤشرات 
 

 

 2023هدف  التقييم  البيانات  مؤشر الأداء 

  /للشبكة الإقليمية متابعة الفعالة ال

 الموضوعية الاجتماعات 

قائمة التوصيات المنبثقة عن 

اجتماعات الشبكة الإقليمية /  

 2022-2021 الموضوعية

معدل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن  

الاجتماع المقرر تنفيذها في عام 

2023 

 % معدل التنفيذ 90

الفعال لوحدات الأوزون   الدعم

الوطنية في عملها، ولا سيما  

وحدات الأوزون الوطنية  وجيه ت 

 الجديدة

قائمة بالطرق / الوسائل / المنتجات /  

وحدات   الخدمات المبتكرة لدعم

، مع الأوزون الوطنية في عملها

تحديد تلك الموجهة لوحدات الأوزون 

 الوطنية الجديدة

عدد الطرق والوسائل والمنتجات  

وحدات   والخدمات المبتكرة لدعم

، مع لهاالأوزون الوطنية في عم

تحديد تلك الموجهة لوحدات  

 الأوزون الوطنية الجديدة

طرق ووسائل ومنتجات   7 - 

 ؛  وخدمات مبتكرة

تتلقى جميع وحدات   - 

ً الأوزون الوطنية الجديدة   دعما

 لبناء القدرات

حالة   التي هي فيمساعدة البلدان 

عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل  

)وفقاً لمقررات اجتماع الأطراف  

المبلغ  7و/أو وفقاً لبيانات المادة 

 عنها وتحليل الاتجاهات( 

حالة عدم   التي هي فيالبلدان ب قائمة 

لي أو المحتمل والتي  الامتثال الفع

من برنامج المساعدة  تلقت مساعدة

خارج اجتماعات  على الامتثال 

 ة الشبك

حالة عدم   التي هي فيعدد البلدان 

لي أو المحتمل والتي  الامتثال الفع

من برنامج المساعدة  تلقت مساعدة

خارج اجتماعات  على الامتثال 

 الشبكة 

 هذه البلدان  جميع

الابتكارات في إنتاج وتقديم 

منتجات وخدمات المعلومات  

 العالمية والإقليمية 

المعلومات  قائمة منتجات وخدمات 

العالمية والإقليمية الموجهة لجماهير 

مستهدفة جديدة أو التي تصل إلى  

الجماهير المستهدفة الحالية بطرق  

 جديدة

عدد منتجات وخدمات المعلومات  

العالمية والإقليمية الموجهة  

لجماهير مستهدفة جديدة أو التي  

تصل إلى الجماهير المستهدفة  

 الحالية بطرق جديدة

خدمات إعلامية  منتجات و 7

 عالمية وإقليمية 

الإقليمية   رقالفوثيق بين التعاون ال

رنامج المساعدة على بالخاصة بب 

والوكالات المنفذة  الامتثال 

 والثنائية العاملة في المناطق 

عثات / التعهدات المشتركة  قائمة بالب 

برنامج المساعدة على  لموظفي

الإقليمي مع الوكالات المنفذة الامتثال 

 ائية والثن 

مشتركتان في  تعهدانمهمتان /  المشاريع المشتركة  /عدد المهام

  وضع   كل منطقة، إذا سمح

ولم تكن  "19- كوفيد "جائحة  

 مفروضة  هناك قيود

 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 

Annex XIV 
 

1 

 

 

 الرابع عشر   المرفق
 

 2023مؤشرات الأداء لليونيدو لعام 
 

 

 2023 عام هدف حسابية العملية ال المختصر عنوان  ال نوع المؤشر 

الموافقة على  

 التخطيط 

 58 *عدد الشرائح التي ووفق عليها مقابل المقررة  الموافقة على الشرائح 

الموافقة على  

 التخطيط 

الموافقة على  

 المشروعات/ الأنشطة 

مقابل  )عدد المشروعات والأنشطة التي ووفق عليها 

 ( تلك المقررة 

20 

استنادا الى الصرف التقديري الوارد في التقرير   الأموال التي صرفت  التنفيذ 

 المرحلي 

  21.222.040  

 دولار أمريكي

إزالة المواد المستنفدة   التنفيذ 

 للأوزون

المستنفدة للأوزون في الشريحة عند  إزالة المواد  

الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المقررة في  

 *خطة الأعمال

طن    694,1

بقدرات استنفاد  

 الأوزون

انتهاء المشروع بالنسبة  الاداري 

 للأنشطة 

انتهاء المشروع مقابل تلك المقررة في التقارير  

إعداد  المرحلية لجميع الأنشطة )بما في ذلك 

 المشروع( 

67 

سرعة الانتهاء من   الاداري 

 المشروع 

المدى الذي ينتهي فيه المشروع من الناحية المالية  

 شهرا بعد الانتهاء من المشروع 12في 

شهرا بعد   12

 الانتهاء من التنفيذ 

الانتهاء في الوقت   الاداري 

 المناسب 

شهرا من   12 تقارير انتهاء المشروع في الوقت المحدد  تقديم 

 الوقت المحدد 

الموعد المحدد لتقديم   الاداري 

 التقارير المرحلية

تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد وخطوط  

 الأعمال وتقديم الأداء ما لم يتفق على غير ذلك 

 في الوقت المحدد 

 سوف يخفض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة نتيجة لوكالة رئيسية أخرى إذا ووفق على ذلك بواسطة الوكالة الأخرى.   *
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 الخامس عشر   المرفق

 

 2023مؤشرات الأداء للبنك الدولي لعام 
 

 

  عام هدف حسابية العملية ال المختصر عنوان  ال نوع المؤشر 

2023 
الموافقة على  

 التخطيط 

  4 *عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المقررة الموافقة على الشرائح 

الموافقة على  

 التخطيط 

المشروعات/  الموافقة على 

 الأنشطة

عدد المشروعات الأنشطة الموافقة عليها مقابل تلك 

 المقررة )بما في ذلك أنشطة إعداد المشروعات(

 

6 

 8,701,634  مرحليالتقرير الالصرف التقديري في  استنادا الى الأموال التي صرفت  التنفيذ 

 دولار أمريكي 

إزالة المواد المستنفدة   التنفيذ 

 للأوزون

إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة لدى الموافقة  

على الشريحة التالية مقابل تلك المقررة  في خطط  

 *الأعمال

طن   814.6

بقدرات استنفاد  

 الأوزون

إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية   اكتمال المشروع للأنشطة  التنفيذ 

 إعداد المشروع( لجميع الأنشطة )باستثناء 

5 

المدى الذي وصلته المشروعات في الانتهاء المالي بعد   سرعة الانتهاء المالي الإدارية 

 شهرا من الموافقة على المشروع 12

90% 

تقديم تقارير الانتهاء من   ى الإدار

المشروعات في الوقت  

 المحدد 

تقديم تقارير الانتهاء من المشروعات مقابل تلك  

 المقررة

4 

الموعد المحدد لتقديم التقارير  ى الإدار

 المرحلية 

تقديم التقارير المرجعية وخطط الأعمال في الوقت  

 المحدد والردود ما لم يوافق عليها

On time 

 من جانب تلك الوكالة.  رئيسية أو متعاونة أخرى في حالة الموافقةة لوكالة وسوف يخفض هدف الوكالة إذا لم تقدم شريحة في نتيج  *
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ALBANIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO $81,250 $7,313 $88,5631.4

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNEP $39,500 $5,135 $44,6350.6

$120,750 $12,448 $133,198Total for Albania 2.0

ARMENIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 

4/2023-3/2025)

UNIDO $211,968 $14,838 $226,806

$211,968 $14,838 $226,806Total for Armenia

BARBADOS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $28,000 $3,640 $31,640

Approved, on an exceptional basis, given delay in implementing 
phase-out activities, and noting that no further extension of project 
implementation would be requested, the extension of the date of 
completion of stage I of the HPMP for Barbados to 31 December 
2023.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $36,000 $4,680 $40,680

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2022 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption, on the 
understanding that no more funding from the Multilateral Fund 
would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the 
commitment of the Government to completely phase out HCFCs 
by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported after 
that date, except for those allowed for a servicing tail between 
2030 and 2040, where required, consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol; and to ban the imports of HCFC-based 
equipment by  1 January 2024. Deducted 2.40 ODP tonnes of 
HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption in Barbados for the 2030-2040 period.

0.7

1* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $125,000 $11,250 $136,250

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2022 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption, on the 
understanding that no more funding from the Multilateral Fund 
would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the 
commitment of the Government to completely phase out HCFCs 
by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported after 
that date, except for those allowed for a servicing tail between 
2030 and 2040, where required, consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol; and to ban the imports of HCFC-based 
equipment by  1 January 2024. Deducted 2.40 ODP tonnes of 
HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption in Barbados for the 2030-2040 period.

0.5

$189,000 $19,570 $208,570Total for Barbados 1.2

BELIZE

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase XI: 

7/2023-6/2025)

UNEP $135,483 $0 $135,483

$135,483 $135,483Total for Belize

BOLIVIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage II of the 

HCFC phase-out management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Bolivia

BOSNIA AND HERZEGOVINA

HFC PHASE-DOWN PLAN

Preparation of project proposal

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNIDO $130,000 $9,100 $139,100

$130,000 $9,100 $139,100Total for Bosnia and Herzegovina

2* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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BOTSWANA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 

1/2023-12/2024)

UNEP $138,085 $0 $138,085

$138,085 $138,085Total for Botswana

BRUNEI DARUSSALAM

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage II of the 

HCFC phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 1/2023-12/2024)

UNEP $123,648 $0 $123,648

$153,648 $3,900 $157,548Total for Brunei Darussalam

CAPE VERDE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage II of the 

HCFC phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

HFC PHASE-DOWN PLAN

Preparation of project proposal

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNEP $130,000 $16,900 $146,900

$160,000 $20,800 $180,800Total for Cape Verde

3* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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CHINA

PRODUCTION

HCFC closure

HCFC production phase-out management plan (stage II, 

second tranche)

IBRD $22,000,000 $1,232,000 $23,232,000

Requested the Government of China, through the World Bank, to 
submit the reports of the following technical assistance activities 
supported under the HPPMP: at the last meeting of 2023, the 
2019–2022 investigation of HCFC feedstock applications in 
China; and at the first meeting of 2023, the 2020–2021 
investigation of HCFC dealers in China. Noted the 2021 
notification by China requiring the destruction, to the extent 
practicable, of HFC-23 by-product from HCFC-22 and HFC 
production facilities, and invited the Government of China, 
through the World Bank, to provide an update at the second 
meeting of the Executive Committee in 2023 containing the most 
recent information on HFC-23 generation, destruction and 
emissions in China and any relevant regulatory or implementation 
updates. Requested the Treasurer to offset future transfers to the 
World Bank by US $431, representing interest accrued from funds 
previously transferred for the implementation of stage II of the 
HPPMP.

5,947.0

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, fifth tranche) 

(servicing sector plan and enabling programme)

UNEP $1,780,000 $195,325 $1,975,32565.2

HCFC phase-out management plan (stage II, fifth tranche) 

(XPS foam sector plan)

UNIDO $2,000,000 $140,000 $2,140,000635.0

HCFC phase-out management plan (stage II, fifth tranche) 

(solvent sector plan)

UNDP $1,000,000 $70,000 $1,070,000172.9

HCFC phase-out management plan (stage II, fifth tranche) 

(servicing sector plan and enabling programme)

Germany $220,000 $26,078 $246,0788.1

$27,000,000 $1,663,403 $28,663,403Total for China 6,828.1

4* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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COMOROS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage I of the 

HCFC phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

HFC PHASE-DOWN PLAN

Preparation of project proposal

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNEP $100,000 $13,000 $113,000

$130,000 $16,900 $146,900Total for Comoros

CONGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Approved, on an exceptional basis, given delays in implementing 
phase-out activities, and noting that no further extension of project 
implementation would be requested, the extension of the date of 
completion of stage I of the HPMP for the Congo to 31 December 
2023.

HFC PHASE-DOWN PLAN

Preparation of project proposal

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNEP $51,000 $6,630 $57,630

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNIDO $119,000 $8,330 $127,330

$205,000 $19,510 $224,510Total for Congo

5* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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COSTA RICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage II of the 

HCFC phase-out management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Costa Rica

COTE D'IVOIRE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase X: 

1/2023-12/2024)

UNEP $187,839 $0 $187,839

HFC PHASE-DOWN PLAN

Preparation of project proposal

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNIDO $57,000 $3,990 $60,990

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNEP $133,000 $17,290 $150,290

$377,839 $21,280 $399,119Total for Cote D'Ivoire

DJIBOUTI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 1/2023-12/2024)

UNEP $120,000 $0 $120,000

$120,000 $120,000Total for Djibouti

6* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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ECUADOR

REFRIGERATION

Domestic/commercial

	Conversion of the manufacturing of domestic and 

commercial refrigerators from HFC-134a to isobutane (R-

600a) and propane (R-290) at Induglob

UNIDO $267,885 $18,752 $286,637 25.71

Approved, on the understanding that: 14,901 CO2 eq-tonnes 
(10.42 mt) of HFC-134a would be deducted from the starting point 
for sustained aggregate reductions in HFC consumption once it 
had been established, and that this deduction would be undertaken 
in accordance with the methodology agreed under the HFC cost 
guidelines currently under discussion; on an exceptional basis, a 
comprehensive completion report with detailed information on the 
eligible incremental capital costs, incremental operating costs, any 
possible savings incurred during the conversion, and relevant 
factors that facilitated implementation would be submitted within 
six months of project completion; the present project would be 
integrated into stage I of the Kigali HFC implementation plan for 
Ecuador, once the plan had been fully formulated and submitted 
for consideration by the Executive Committee; the level of costs 
approved would not constitute a precedent for future HFC 
individual investment project proposals; and further noted the 
commitment of the Government to establish a ban on the import 
and manufacturing of domestic refrigerators and commercial stand 
alone refrigeration units using HFC-134a upon completion of the 
Induglob conversion project.

10.4

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage II of the 

HCFC phase-out management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

$297,885 $21,452 $319,337Total for Ecuador 10.4

EGYPT

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XIV: 1/2023-12/2024)

UNIDO $403,310 $28,232 $431,542

$403,310 $28,232 $431,542Total for Egypt

7* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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EL SALVADOR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage II of the 

HCFC phase-out management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 

1/2023 - 12/2024)

UNEP $120,000 $0 $120,000

$150,000 $2,700 $152,700Total for El Salvador

ERITREA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO $105,000 $9,450 $114,450

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2022 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption, on the 
understanding that no more funding from the Multilateral Fund 
would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the 
commitment of the Government to reduce HCFC consumption by 
38.5 per cent of the country’s baseline by 2022, 45 per cent per 
cent by 2023, 67.5 per cent by 2025 and to phase out HCFCs 
completely by 1 January 2030, and that HCFCs would not be 
imported after that date, except for those allowed for a servicing 
tail between 2030 and 2040 where required, consistent with the 
provisions of the Montreal Protocol. Deducted 0.71 ODP tonnes of 
HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the period 2030-2040; and the expected annual HCFC 
consumption in Eritrea for the period 2030–2040.

0.1

8* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $115,000 $14,950 $129,950

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2022 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption, on the 
understanding that no more funding from the Multilateral Fund 
would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the 
commitment of the Government to reduce HCFC consumption by 
38.5 per cent of the country’s baseline by 2022, 45 per cent per 
cent by 2023, 67.5 per cent by 2025 and to phase out HCFCs 
completely by 1 January 2030, and that HCFCs would not be 
imported after that date, except for those allowed for a servicing 
tail between 2030 and 2040 where required, consistent with the 
provisions of the Montreal Protocol. Deducted 0.71 ODP tonnes of 
HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the period 2030-2040; and the expected annual HCFC 
consumption in Eritrea for the period 2030–2040.

0.2

$220,000 $24,400 $244,400Total for Eritrea 0.4

FIJI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XIII: 7/2023-6/2025)

UNEP $120,000 $0 $120,000

$120,000 $120,000Total for Fiji

GABON

HFC PHASE-DOWN PLAN

Preparation of project proposal

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNIDO $57,000 $3,990 $60,990

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNEP $133,000 $17,290 $150,290

$190,000 $21,280 $211,280Total for Gabon
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GEORGIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage II of the 

HCFC phase-out management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Georgia

GHANA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XV: 1/2023-12/2024)

UNDP $245,706 $17,200 $262,906

$245,706 $17,200 $262,906Total for Ghana

GUATEMALA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage II of the 

HCFC phase-out management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Guatemala

GUINEA-BISSAU

HFC PHASE-DOWN PLAN

Preparation of project proposal

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNIDO $39,000 $2,730 $41,730

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNEP $91,000 $11,830 $102,830

$130,000 $14,560 $144,560Total for Guinea-Bissau
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HAITI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of HCFC phase-out management plan (stage II) 

(Overarching)

UNDP $30,000 $2,100 $32,100

$30,000 $2,100 $32,100Total for Haiti

INDIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, fourth tranche) Germany $1,255,000 $140,511 $1,395,511 4.80

Noted that in the polyurethane foam manufacturing sector, the 
enterprises M/s Industrial Foam and M/s Viking Engineers, with 
an associated funding of US $62,175, plus agency support costs of 
US$4,352, had ceased manufacturing foam and would not 
participate in the project; that in the residential air conditioning 
(AC) manufacturing sector, the enterprise Videocon, with an 
associated funding of US $1,817,975, had gone into bankruptcy, 
and the enterprise Lloyd Electricals Ltd (now Leel Electricals Ltd) 
had changed ownership and decided to complete its conversion to 
HFC-32 with its own resources, resulting in a return of US 
$1,672,902, plus agency support costs of US$117,103; that in line 
with decision 86/90, the return associated with the 33.89 per cent 
non Article 5 ownership of the residential AC manufacturing 
enterprise Subros was US $393,531, plus agency support costs of 
US $27,547. Approved the project for the conversion of a third 
residential AC manufacturing line at the enterprise Blue Star, with 
an associated phaseout of 3.15 ODP tonnes of HCFC 22, to HFC-
32 in the amount of US $628,032, plus agency support costs of US 
$43,962. 
Further noted, based on the returns described above, the addition 
to stage II of the HPMP of the conversion at the enterprise Blue 
Star described above, and the agreed deduction from the country’s 
remaining HCFC-22 consumption eligible for funding associated 
with the project management and implementation unit described in 
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42: the return to the 91st 
meeting of US $3,001,959, plus agency support costs of US 
$210,137 for UNDP; that UNDP would return US $316,592, plus 
agency support costs of US $22,161, to the 92nd meeting; that an 
additional 5.54 ODP tonnes of HCFC-22 associated with the 
conversion of the enterprise Blue Star (3.15 ODP tonnes) and the 
project management and implementation unit (2.39 ODP tonnes) 
would be deducted from the country’s remaining HCFC 
consumption eligible for funding under stage III of the HPMP. 
Requested the Government of India, UNDP, UNEP and the 
Government of Germany to submit a progress report on the 
implementation of the work programme associated with the final 
tranche to the first meeting of 2025.

15.6
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HCFC phase-out management plan (stage III, first tranche) 

(Technical assistance for MSMEs)

UNDP $200,000 $14,000 $214,000

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2023 to 2030 for the complete phase-out of HCFC consumption, 
on the understanding that no more funding from the Multilateral 
Fund would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the 
commitment of the Government to completely phase out HCFCs 
by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported after 
that date, except for those allowed for a servicing tail between 
2030 and 2040, where required, consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol. Deducted 574.45 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding; 
deducted an additional 5.54 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding, in line with 
decision 91/53. To allow for consideration of the final tranche of 
its HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and if India were intending to have 
consumption during the 2030–2040 period, in line with paragraph 
8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol, proposed 
modifications to the targets specified in row 1.2 of its Agreement 
with the Executive Committee covering the period beyond 2030.

HCFC phase-out management plan (stage III, first tranche) 

(refrigeration manufacturing sector)

UNDP $1,712,176 $119,852 $1,832,028 16.14

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2023 to 2030 for the complete phase-out of HCFC consumption, 
on the understanding that no more funding from the Multilateral 
Fund would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the 
commitment of the Government to completely phase out HCFCs 
by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported after 
that date, except for those allowed for a servicing tail between 
2030 and 2040, where required, consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol. Deducted 574.45 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding; 
deducted an additional 5.54 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding, in line with 
decision 91/53. To allow for consideration of the final tranche of 
its HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030 2040 period; and if India were intending to have 
consumption during the 2030–2040 period, in line with paragraph 
8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol, proposed 
modifications to the targets specified in row 1.2 of its Agreement 
with the Executive Committee covering the period beyond 2030.

5.8
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HCFC phase-out management plan (stage III, first tranche) 

(servicing sector)

UNDP $2,170,000 $151,900 $2,321,900 4.80

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2023 to 2030 for the complete phase-out of HCFC consumption, 
on the understanding that no more funding from the Multilateral 
Fund would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the 
commitment of the Government to completely phase out HCFCs 
by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported after 
that date, except for those allowed for a servicing tail between 
2030 and 2040, where required, consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol. Deducted 574.45 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding; 
deducted an additional 5.54 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding, in line with 
decision 91/53. To allow for consideration of the final tranche of 
its HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030 2040 period; and if India were intending to have 
consumption during the 2030–2040 period, in line with paragraph 
8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol, proposed 
modifications to the targets specified in row 1.2 of its Agreement 
with the Executive Committee covering the period beyond 2030.

25.3

HCFC phase-out management plan (stage III, first tranche) 

(air-conditioning manufacturing sector)

UNDP $1,635,394 $114,478 $1,749,872 11.28

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2023 to 2030 for the complete phase-out of HCFC consumption, 
on the understanding that no more funding from the Multilateral 
Fund would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the 
commitment of the Government to completely phase out HCFCs 
by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported after 
that date, except for those allowed for a servicing tail between 
2030 and 2040, where required, consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol. Deducted 574.45 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding; 
deducted an additional 5.54 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding, in line with 
decision 91/53. To allow for consideration of the final tranche of 
its HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030 2040 period; and if India were intending to have 
consumption during the 2030–2040 period, in line with paragraph 
8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol, proposed 
modifications to the targets specified in row 1.2 of its Agreement 
with the Executive Committee covering the period beyond 2030.

8.0
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HCFC phase-out management plan (stage III, first tranche) 

(PMU)

UNDP $448,930 $31,425 $480,355

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2023 to 2030 for the complete phase-out of HCFC consumption, 
on the understanding that no more funding from the Multilateral 
Fund would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the 
commitment of the Government to completely phase out HCFCs 
by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported after 
that date, except for those allowed for a servicing tail between 
2030 and 2040, where required, consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol. Deducted 574.45 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding; 
deducted an additional 5.54 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding, in line with 
decision 91/53. To allow for consideration of the final tranche of 
its HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030 2040 period; and if India were intending to have 
consumption during the 2030–2040 period, in line with paragraph 
8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol, proposed 
modifications to the targets specified in row 1.2 of its Agreement 
with the Executive Committee covering the period beyond 2030.

1.4

HCFC phase-out management plan (stage III, first tranche) 

(enabling activities)

UNEP $668,215 $75,486 $743,701 4.80

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2023 to 2030 for the complete phase-out of HCFC consumption, 
on the understanding that no more funding from the Multilateral 
Fund would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the 
commitment of the Government to completely phase out HCFCs 
by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported after 
that date, except for those allowed for a servicing tail between 
2030 and 2040, where required, consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol. Deducted 574.45 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding; 
deducted an additional 5.54 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding, in line with 
decision 91/53. To allow for consideration of the final tranche of 
its HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030 2040 period; and if India were intending to have 
consumption during the 2030–2040 period, in line with paragraph 
8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol, proposed 
modifications to the targets specified in row 1.2 of its Agreement 
with the Executive Committee covering the period beyond 2030.

7.7
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HCFC phase-out management plan (stage III, first tranche) 

(servicing sector)

Germany $1,700,643 $189,517 $1,890,160 4.80

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2023 to 2030 for the complete phase-out of HCFC consumption, 
on the understanding that no more funding from the Multilateral 
Fund would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the 
commitment of the Government to completely phase out HCFCs 
by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported after 
that date, except for those allowed for a servicing tail between 
2030 and 2040, where required, consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol. Deducted 574.45 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding; 
deducted an additional 5.54 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding, in line with 
decision 91/53. To allow for consideration of the final tranche of 
its HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030 2040 period; and if India were intending to have 
consumption during the 2030–2040 period, in line with paragraph 
8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol, proposed 
modifications to the targets specified in row 1.2 of its Agreement 
with the Executive Committee covering the period beyond 2030.

19.1
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HCFC phase-out management plan (stage II, fourth tranche) UNEP $90,000 $10,900 $100,900 4.80

Noted that in the polyurethane foam manufacturing sector, the 
enterprises M/s Industrial Foam and M/s Viking Engineers, with 
an associated funding of US $62,175, plus agency support costs of 
US$4,352, had ceased manufacturing foam and would not 
participate in the project; that in the residential air-conditioning 
(AC) manufacturing sector, the enterprise Videocon, with an 
associated funding of US $1,817,975, had gone into bankruptcy, 
and the enterprise Lloyd Electricals Ltd (now Leel Electricals Ltd) 
had changed ownership and decided to complete its conversion to 
HFC 32 with its own resources, resulting in a return of US 
$1,672,902, plus agency support costs of US$117,103; that in line 
with decision 86/90, the return associated with the 33.89 per cent 
non-Article 5 ownership of the residential AC manufacturing 
enterprise Subros was US $393,531, plus agency support costs of 
US $27,547. Approved the project for the conversion of a third 
residential AC manufacturing line at the enterprise Blue Star, with 
an associated phaseout of 3.15 ODP tonnes of HCFC-22, to HFC-
32 in the amount of US $628,032, plus agency support costs of US 
$43,962. 
Further noted, based on the returns described above, the addition 
to stage II of the HPMP of the conversion at the enterprise Blue 
Star described above, and the agreed deduction from the country’s 
remaining HCFC 22 consumption eligible for funding associated 
with the project management and implementation unit described in 
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42: the return to the 91st 
meeting of US $3,001,959, plus agency support costs of US 
$210,137 for UNDP; that UNDP would return US $316,592, plus 
agency support costs of US $22,161, to the 92nd meeting; that an 
additional 5.54 ODP tonnes of HCFC-22 associated with the 
conversion of the enterprise Blue Star (3.15 ODP tonnes) and the 
project management and implementation unit (2.39 ODP tonnes) 
would be deducted from the country’s remaining HCFC 
consumption eligible for funding under stage III of the HPMP. 
Requested the Government of India, UNDP, UNEP and the 
Government of Germany to submit a progress report on the 
implementation of the work programme associated with the final 
tranche to the first meeting of 2025.

1.0
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HCFC phase-out management plan (stage II, fourth tranche) UNDP $3,001,959 $210,137 $3,212,096

Noted that in the polyurethane foam manufacturing sector, the 
enterprises M/s Industrial Foam and M/s Viking Engineers, with 
an associated funding of US $62,175, plus agency support costs of 
US$4,352, had ceased manufacturing foam and would not 
participate in the project; that in the residential air-conditioning 
(AC) manufacturing sector, the enterprise Videocon, with an 
associated funding of US $1,817,975, had gone into bankruptcy, 
and the enterprise Lloyd Electricals Ltd (now Leel Electricals Ltd) 
had changed ownership and decided to complete its conversion to 
HFC-32 with its own resources, resulting in a return of US 
$1,672,902, plus agency support costs of US$117,103; that in line 
with decision 86/90, the return associated with the 33.89 per cent 
non Article 5 ownership of the residential AC manufacturing 
enterprise Subros was US $393,531, plus agency support costs of 
US $27,547. Approved the project for the conversion of a third 
residential AC manufacturing line at the enterprise Blue Star, with 
an associated phaseout of 3.15 ODP tonnes of HCFC-22, to HFC-
32 in the amount of US $628,032, plus agency support costs of US 
$43,962. 
Further noted, based on the returns described above, the addition 
to stage II of the HPMP of the conversion at the enterprise Blue 
Star described above, and the agreed deduction from the country’s 
remaining HCFC-22 consumption eligible for funding associated 
with the project management and implementation unit described in 
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42: the return to the 91st 
meeting of US $3,001,959, plus agency support costs of US 
$210,137 for UNDP; that UNDP would return US $316,592, plus 
agency support costs of US $22,161, to the 92nd meeting; that an 
additional 5.54 ODP tonnes of HCFC-22 associated with the 
conversion of the enterprise Blue Star (3.15 ODP tonnes) and the 
project management and implementation unit (2.39 ODP tonnes) 
would be deducted from the country’s remaining HCFC 
consumption eligible for funding under stage III of the HPMP. 
Requested the Government of India, UNDP, UNEP and the 
Government of Germany to submit a progress report on the 
implementation of the work programme associated with the final 
tranche to the first meeting of 2025.

$12,882,317 $1,058,206 $13,940,523Total for India 83.9

IRAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XIV: 4/2023-3/2025)

UNDP $306,490 $21,455 $327,945

$306,490 $21,455 $327,945Total for Iran
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JAMAICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage II of the 

HCFC phase-out management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Jamaica

JORDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) IBRD $534,726 $37,431 $572,157

The Government of Jordan, the World Bank and UNIDO were 
requested to submit a progress report on the implementation of the 
work programme associated with the final tranche to the first 
meeting of the Executive Committee in 2024. Approved on the 
understanding that: the enterprise Al Qanandeel would, in light of 
decision 77/45 and decision 83/24, have flexibility to use 
cyclopentane or HFO technology on the understanding that the 
conversion would not be delayed, that any additional costs would 
be covered by the enterprises, and that the World Bank would 
report on the implementation of the technology chosen by the 
enterprise in the project completion report; and the World Bank 
could assist eligible foam manufacturing enterprises that had been 
inadvertently omitted from stage II that were still consuming 
HCFC-141b pure or contained in pre-blended polyols from stocks, 
on the understanding that such enterprises were assisted in line 
with the agreed cost-effectiveness; that the conversion of assisted 
enterprises resulted in the phase-out of at least 27.60 ODP tonnes 
of HCFC-141b and 11.31 ODP tonnes of HCFC-141b contained in 
pre-blended polyols; that the World Bank would include the list of 
assisted enterprises and their associated phase out in the project 
completion report; and that any remaining balances from the 
project be returned upon financial completion of the project.

1.4
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HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNIDO $66,435 $4,650 $71,085

The Government of Jordan, the World Bank and UNIDO were 
requested to submit a progress report on the implementation of the 
work programme associated with the final tranche to the first 
meeting of the Executive Committee in 2024. Approved on the 
understanding that: the enterprise Al Qanandeel would, in light of 
decision 77/45 and decision 83/24, have flexibility to use 
cyclopentane or HFO technology on the understanding that the 
conversion would not be delayed, that any additional costs would 
be covered by the enterprises, and that the World Bank would 
report on the implementation of the technology chosen by the 
enterprise in the project completion report; and the World Bank 
could assist eligible foam manufacturing enterprises that had been 
inadvertently omitted from stage II that were still consuming 
HCFC-141b pure or contained in pre-blended polyols from stocks, 
on the understanding that such enterprises were assisted in line 
with the agreed cost-effectiveness; that the conversion of assisted 
enterprises resulted in the phase-out of at least 27.60 ODP tonnes 
of HCFC-141b and 11.31 ODP tonnes of HCFC-141b contained in 
pre-blended polyols; that the World Bank would include the list of 
assisted enterprises and their associated phase out in the project 
completion report; and that any remaining balances from the 
project be returned upon financial completion of the project.

$601,161 $42,081 $643,242Total for Jordan 1.4

KYRGYZSTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XI: 1/2023-12/2024)

UNEP $204,602 $0 $204,602

$204,602 $204,602Total for Kyrgyzstan

LAO, PDR

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase XI: 

7/2023-6/2025)

UNEP $120,000 $0 $120,000

$120,000 $120,000Total for Lao, PDR

LIBYA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase VII: 

1/2023-12/2024)

UNIDO $240,345 $16,824 $257,169

$240,345 $16,824 $257,169Total for Libya
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MALAWI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage II of the 

HCFC phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Malawi

MALAYSIA

HFC PHASE-DOWN PLAN

Preparation of project proposal

Preparation of HFC investment projects in fire fighting sector IBRD $150,000 $10,500 $160,500

Preparation of HFC investment project in mobile air-

conditioning sector

IBRD $30,000 $2,100 $32,100

Preparation of HFC investment projects in the refrigeration 

manufacturing sector

IBRD $80,000 $5,600 $85,600

$260,000 $18,200 $278,200Total for Malaysia

MALDIVES

REFRIGERATION

Technical assistance/support

Technical assistance: additional activities to maintain energy 

efficiency for the servicing sector under decision 89/6(b)

UNEP $100,000 $13,000 $113,000

The Government of Maldives and UNEP were requested to submit 
progress reports on the implementation of the project, on a yearly 
basis until the completion of the project, and a project completion 
report to the first meeting of the Executive Committee in 2025.

$100,000 $13,000 $113,000Total for Maldives
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MAURITANIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $66,750 $8,678 $75,428

Noted that the Secretariat will present at the 92nd meeting the 
review of the report on the HCFC survey for Mauritania, 
recommendations on the revised starting point for aggregate 
reduction in HCFC consumption and the revised Agreement 
between the Government and the Executive Committee on the 
basis of the further consultations with UNEP on the HCFC survey 
submitted to the 91st meeting.

2.2

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $200,000 $14,000 $214,000

Noted that the Secretariat will present at the 92nd meeting the 
review of the report on the HCFC survey for Mauritania, 
recommendations on the revised starting point for aggregate 
reduction in HCFC consumption and the revised Agreement 
between the Government and the Executive Committee on the 
basis of the further consultations with UNEP on the HCFC survey 
submitted to the 91st meeting.

2.2

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 1/2023-12/2024)

UNEP $120,000 $0 $120,000

$386,750 $22,678 $409,428Total for Mauritania 4.5

MEXICO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) 

(Overarching)

UNIDO $90,000 $6,300 $96,300

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XVI: 

7/2023-6/2025)

UNIDO $436,300 $30,542 $466,842

$526,300 $36,842 $563,142Total for Mexico
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MONGOLIA

HFC PHASE-DOWN PLAN

Preparation of project proposal

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNEP $130,000 $16,900 $146,900

$130,000 $16,900 $146,900Total for Mongolia

MONTENEGRO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO $275,000 $19,250 $294,2500.2

$275,000 $19,250 $294,250Total for Montenegro 0.2

MOROCCO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II): Umbrella 

project to phase-out HCFC-141b contained in imported pre-

blended polyols in the polyurethane foam sector

UNIDO $344,500 $24,115 $368,615 7.04

Deducted 7.9 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding. Noted the commitment of the 
Government to ban the import and use of HCFC-141b contained in 
pre-blended polyols after the completion of the umbrella project, 
no later than 1 January 2025; and that the Fund Secretariat has 
revised the Agreement between the Government and the Executive 
Committee for stage II of its HPMP, specifically: Appendix 2-A to 
reflect the approval of the foam project; paragraph 1 of Appendix 7 
A to adjust the reductions in funding for failure to comply; and 
paragraph 17, added to indicate that the revised Agreement for 
stage II supersedes that reached at the 88th meeting.

7.9

HFC PHASE-DOWN PLAN

Preparation of project proposal

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNIDO $190,000 $13,300 $203,300

$534,500 $37,415 $571,915Total for Morocco 7.9

MOZAMBIQUE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase X: 

1/2023-12/2024)

UNEP $142,725 $0 $142,725
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$142,725 $142,725Total for Mozambique

NIGER

HFC PHASE-DOWN PLAN

HFC phase-down plan

Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (start-

up)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Approved on an exceptional basis, and without setting precedent to 
support activities identified in the implementation plan for the first 
tranche of stage I of the KIP, as described in para. 60 of document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/48, on the understanding that the 
funding would be incorporated within the first tranche of the 
project when stage I of the KIP was considered for approval by the 
Executive Committee. Deferred consideration of stage I of the KIP 
to the 92nd meeting.

Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (start-

up)

UNIDO $80,000 $5,600 $85,600

Approved on an exceptional basis, and without setting precedent to 
support activities identified in the implementation plan for the first 
tranche of stage I of the KIP, as described in para. 60 of document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/48, on the understanding that the 
funding would be incorporated within the first tranche of the 
project when stage I of the KIP was considered for approval by the 
Executive Committee. Deferred consideration of stage I of the KIP 
to the 92nd meeting.

$100,000 $8,200 $108,200Total for Niger

NIGERIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage III, first tranche) 

(RAC manufacturing sector)

UNIDO $1,944,347 $136,104 $2,080,451

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2022 to 2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the 
country’s baseline. Noted the commitment of the Government of 
Nigeria to implement the following regulatory measures to support 
the complete phase-out of HCFCs in the refrigeration and air-
conditioning (RAC) manufacturing sector: ban on the import of 
HCFC-22-based equipment starting from 1 January 2026; ban on 
the use of HCFC-22 in RAC equipment manufacturing once the 
conversion projects in stage III are completed, no later than 1 
January 2027; and tax reductions for equipment using R-290 and 
HFC-32, developed in collaboration with the relevant authorities. 
Deducted 68.98 ODP tonnes from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding. Requested UNDP and UNIDO 
to provide the updated list of enterprises that have received 
assistance from the umbrella project in the tranche implementation 
progress reports.

42.7
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XII: 12/2022-11/2024)

UNDP $459,264 $32,148 $491,412

$2,403,611 $168,252 $2,571,863Total for Nigeria 42.7

PARAGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage II of the 

HCFC phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Paraguay

PERU

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 

1/2023-12/2024)

UNEP $235,832 $0 $235,832

$235,832 $235,832Total for Peru

PHILIPPINES

HFC PHASE-DOWN PLAN

Preparation of project proposal

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNDP $220,000 $15,400 $235,400

$220,000 $15,400 $235,400Total for Philippines

RWANDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage II of the 

HCFC phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Rwanda

24* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Project Title AgencyFunds approved (US$)

Support

C.E.

TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 

List of projects and activities recommended for blanket approval

(tonnes)*

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72

Annex XVI

SAINT LUCIA

HFC PHASE-DOWN PLAN

Preparation of project proposal

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNEP $90,000 $11,700 $101,700

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNIDO $40,000 $2,800 $42,800

$130,000 $14,500 $144,500Total for Saint Lucia

SERBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNEP $22,000 $2,860 $24,8600.4

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO $93,450 $8,410 $101,8602.3

$115,450 $11,270 $126,720Total for Serbia 2.7

SEYCHELLES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase X: 

1/2023-12/2024)

UNEP $120,000 $0 $120,000

$120,000 $120,000Total for Seychelles

SIERRA LEONE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

IX: 1/2023-12/2024)

UNEP $151,557 $0 $151,557

$151,557 $151,557Total for Sierra Leone
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SOUTH AFRICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) 

(refrigeration servicing, custom training and monitoring)

UNIDO $178,760 $12,513 $191,273

Approved the extension of stage I up to 31 December 2023; and 
requested the Government of South Africa to resubmit the Article 
7 and country programme implementation data reports for the 
years 2020 and 2021, and UNIDO to submit progress reports on a 
yearly basis on the implementation of the work programme 
associated with the final tranche through the completion of the 
project, and the project completion report to the second meeting of 
the Executive Committee in 2024.

76.4

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO $2,993,125 $209,519 $3,202,644

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2022 to 2030 for the complete phase-out of HCFC consumption, 
on the understanding that no more funding from the Multilateral 
Fund would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the 
commitment of the Government to reduce HCFC consumption by 
47.5 per cent in 2022, 50 per cent in 2023, 60 per cent in 2024, 
67.5 per cent in 2025, 70.2 per cent in 2026, 75.7 per cent in 2027, 
97.5 per cent in 2028 and 2029, and to completely phase out 
HCFCs by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported 
after that date, except for those allowed for a servicing tail between 
2030 and 2040, when required, consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol. Deducted 192.92 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding. To 
allow for consideration of the final tranche of its HPMP, the 
Government should submit a detailed description of the regulatory 
and policy framework in place to implement measures to ensure 
that HCFC consumption was in compliance with paragraph 8 ter 
(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for the period 2030-
2040; and if South Africa were intending to have consumption 
during the period 2030–2040, in line with paragraph 8 ter (e)(i) of 
Article 5 of the Montreal Protocol, the proposed modifications to 
the Agreement between the Government and the Executive 
Committee covering the period beyond 2030. Approved, on the 
understanding that, UNIDO would include in the progress reports 
submitted with the request for the second tranche an update on the 
improvement of the process for reporting HCFC consumption and 
the confirmation of the resubmission of the data reports under 
Article 7 of the Montreal Protocol and country programme 
implementation for the years 2020 and 2021 by the Government.

66.5

$3,171,885 $222,032 $3,393,917Total for South Africa 142.8
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SOUTH SUDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $50,000 $4,500 $54,500

Approved, on an exceptional basis, given delays in implementing 
phase-out activities, and noting that no further extension of project 
implementation would be requested, the extension of the date of 
completion of stage I of the HPMP for South Sudan to 31 
December 2025; and noted that the Fund Secretariat has updated 
the Agreement between the Government of South Sudan and the 
Executive Committee, specifically: paragraph 1 and Appendix 2-A, 
based on the extension of stage I to 2025; and paragraph 16, that 
has been added to indicate that the updated Agreement superseded 
that reached at the 77th meeting.
Approved, on the understanding that UNEP would include, as part 
of the progress report on the implementation of the second tranche 
of the HPMP, an update on progress towards implementing the 
recommendations in the verification report submitted to the 91st 
meeting.

0.2

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $70,500 $9,165 $79,665

Approved, on an exceptional basis, given delays in implementing 
phase-out activities, and noting that no further extension of project 
implementation would be requested, the extension of the date of 
completion of stage I of the HPMP for South Sudan to 31 
December 2025; and noted that the Fund Secretariat has updated 
the Agreement between the Government of South Sudan and the 
Executive Committee, specifically: paragraph 1 and Appendix 2-A, 
based on the extension of stage I to 2025; and paragraph 16, that 
has been added to indicate that the updated Agreement superseded 
that reached at the 77th meeting.
Approved, on the understanding that UNEP would include, as part 
of the progress report on the implementation of the second tranche 
of the HPMP, an update on progress towards implementing the 
recommendations in the verification report submitted to the 91st 
meeting.

0.3

$120,500 $13,665 $134,165Total for South Sudan 0.6

SRI LANKA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XIV: 1/2023-12/2024)

UNDP $236,796 $16,576 $253,372

$236,796 $16,576 $253,372Total for Sri Lanka
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SYRIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 

(PMU for the investment component)

UNIDO $120,586 $8,441 $129,027

Noted the commitment of the Government to develop the 
following regulatory measures under the HPMP to ensure 
sustainability of the phase-out of HCFCs in the manufacturing 
sectors: a ban on the import of HCFC-141b both in pure and in pre-
blended polyols when the conversions are completed, no later than 
1 January 2027; a ban on the use of HCFC-141b in pure and in pre-
blended polyols in foam manufacturing once the conversions in 
foam manufacturing are completed, no later than 1 January 2027; a 
ban on the import of HCFC-22-based AC equipment no later than 
1 January 2027; a ban on the use of HCFC-22 in manufacturing 
AC equipment once the conversion of AC manufacturing is 
completed, no later than 1 January 2027; and a ban on the import 
of HCFC-142b no later than 1 January 2027; and that the Fund 
Secretariat has updated the Agreement between the Government 
and the Executive Committee, specifically: Appendices 2-A and 7-
A, based on the inclusion of the investment projects to phase out 
HCFCs in the polyurethane foam and air-conditioning 
manufacturing sectors in line with decision 86/93(e); and 
paragraph 17, that has been added to indicate that the updated 
Agreement superseded that reached at the 86th meeting. Deducted 
78.88 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $418,100 $49,448 $467,548

Noted the commitment of the Government to develop the 
following regulatory measures under the HPMP to ensure 
sustainability of the phase-out of HCFCs in the manufacturing 
sectors: a ban on the import of HCFC-141b both in pure and in pre-
blended polyols when the conversions are completed, no later than 
1 January 2027; a ban on the use of HCFC-141b in pure and in pre-
blended polyols in foam manufacturing once the conversions in 
foam manufacturing are completed, no later than 1 January 2027; a 
ban on the import of HCFC-22-based AC equipment no later than 
1 January 2027; a ban on the use of HCFC-22 in manufacturing 
AC equipment once the conversion of AC manufacturing is 
completed, no later than 1 January 2027; and a ban on the import 
of HCFC-142b no later than 1 January 2027; and that the Fund 
Secretariat has updated the Agreement between the Government 
and the Executive Committee, specifically: Appendices 2-A and 7-
A, based on the inclusion of the investment projects to phase out 
HCFCs in the polyurethane foam and air-conditioning 
manufacturing sectors in line with decision 86/93(e); and 
paragraph 17, that has been added to indicate that the updated 
Agreement superseded that reached at the 86th meeting. Deducted 
78.88 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

4.6
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 

(AC manufacturing sector)

UNIDO $310,622 $21,743 $332,365 13.74

Noted the commitment of the Government to develop the 
following regulatory measures under the HPMP to ensure 
sustainability of the phase-out of HCFCs in the manufacturing 
sectors: a ban on the import of HCFC-141b both in pure and in pre-
blended polyols when the conversions are completed, no later than 
1 January 2027; a ban on the use of HCFC-141b in pure and in pre-
blended polyols in foam manufacturing once the conversions in 
foam manufacturing are completed, no later than 1 January 2027; a 
ban on the import of HCFC-22-based AC equipment no later than 
1 January 2027; a ban on the use of HCFC-22 in manufacturing 
AC equipment once the conversion of AC manufacturing is 
completed, no later than 1 January 2027; and a ban on the import 
of HCFC-142b no later than 1 January 2027; and that the Fund 
Secretariat has updated the Agreement between the Government 
and the Executive Committee, specifically: Appendices 2-A and 7-
A, based on the inclusion of the investment projects to phase out 
HCFCs in the polyurethane foam and air-conditioning 
manufacturing sectors in line with decision 86/93(e); and 
paragraph 17, that has been added to indicate that the updated 
Agreement superseded that reached at the 86th meeting. Deducted 
78.88 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

1.3

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 

(polyurethane foam sector)

UNIDO $1,412,028 $98,842 $1,510,870 9.77

Noted the commitment of the Government to develop the 
following regulatory measures under the HPMP to ensure 
sustainability of the phase-out of HCFCs in the manufacturing 
sectors: a ban on the import of HCFC-141b both in pure and in pre-
blended polyols when the conversions are completed, no later than 
1 January 2027; a ban on the use of HCFC-141b in pure and in pre-
blended polyols in foam manufacturing once the conversions in 
foam manufacturing are completed, no later than 1 January 2027; a 
ban on the import of HCFC-22-based AC equipment no later than 
1 January 2027; a ban on the use of HCFC-22 in manufacturing 
AC equipment once the conversion of AC manufacturing is 
completed, no later than 1 January 2027; and a ban on the import 
of HCFC-142b no later than 1 January 2027; and that the Fund 
Secretariat has updated the Agreement between the Government 
and the Executive Committee, specifically: Appendices 2-A and 7-
A, based on the inclusion of the investment projects to phase out 
HCFCs in the polyurethane foam and air-conditioning 
manufacturing sectors in line with decision 86/93(e); and 
paragraph 17, that has been added to indicate that the updated 
Agreement superseded that reached at the 86th meeting. Deducted 
78.88 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

15.9

$2,261,336 $178,474 $2,439,810Total for Syria 21.7
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TANZANIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage II of the 

HCFC phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 1/2023-12/2024)

UNEP $120,000 $0 $120,000

HFC PHASE-DOWN PLAN

Preparation of project proposal

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNIDO $39,000 $2,730 $41,730

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNEP $91,000 $11,830 $102,830

$280,000 $18,460 $298,460Total for Tanzania
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TOGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $125,000 $15,536 $140,536

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2023-
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption, on the 
understanding that no more funding from the Multilateral Fund 
would be provided for the phase-out of HCFCs; noted the 
commitment of the Government to completely phase out HCFCs 
by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported after 
that date, except for those allowed for a servicing tail between 
2030 and 2040, where required, consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol, and to ban the import of second-hand 
HCFC-based equipment by 1 January 2025 and the import of new 
HCFC-based equipment by 1 January 2026. Deducted 13.00 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the period 2030-2040; and the expected annual HCFC 
consumption in Togo for the period 2030-2040.

3.9

Verification report on the implementation of stage I of the 

HCFC phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO $200,000 $14,000 $214,000

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2023-
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption, on the 
understanding that no more funding from the Multilateral Fund 
would be provided for the phase-out of HCFCs; noted the 
commitment of the Government to completely phase out HCFCs 
by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported after 
that date, except for those allowed for a servicing tail between 
2030 and 2040, where required, consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol, and to ban the import of second-hand 
HCFC-based equipment by 1 January 2025 and the import of new 
HCFC-based equipment by 1 January 2026. Deducted 13.00 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the period 2030-2040; and the expected annual HCFC 
consumption in Togo for the period 2030-2040.

2.6

$355,000 $33,436 $388,436Total for Togo 6.5
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TURKIYE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 

1/2023-12/2024)

UNIDO $459,264 $32,148 $491,412

$459,264 $32,148 $491,412Total for Turkiye

TURKMENISTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO $103,500 $7,245 $110,7452.2

$103,500 $7,245 $110,745Total for Turkmenistan 2.2

UGANDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage II of the 

HCFC phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Uganda
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VENEZUELA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 

(servicing sector)

UNIDO $261,444 $18,301 $279,745

Noted the revised plan of action for the period from 2023 to 2026 
for the complete phase-out of HCFC consumption, on the 
understanding that no additional funding from the Multilateral 
Fund would be provided for the phase-out of production and 
consumption of HCFCs; the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2027 in advance of the 
Montreal Protocol phase out schedule, and that HCFCs would not 
be imported after that date, except for those allowed for a servicing 
tail between 2030 and 2040, where required, consistent with the 
provisions of the Montreal Protocol; to issue a ban on the 
production of HCFC-22 by 1 January 2027; to issue a ban on the 
manufacturing and new installations of all refrigeration and air 
conditioning equipment based on HCFC-22 by 1 January 2025; to 
allow imports of HCFC-141b contained in pre-blended polyols at a 
level no higher than 1.91 ODP tonnes, and issue a ban on the 
import of HCFC-141b pure and contained in pre-blended polyols 
by 1 January 2025; that the Government would have flexibility to 
allocate up to US $70,000, if required during the time of 
implementation of stage II, to provide technical assistance to 
eligible systems houses to develop formulations based on low-
GWP alternatives that are accessible and affordable on the local 
market, in line with the flexibility clause in the Agreement; that the 
Fund Secretariat has accordingly updated the Agreement between 
the Government and the Executive Committee. To allow for 
consideration of the final tranche of its HPMP, the Government 
should submit a detailed description of the regulatory and policy 
framework in place to implement measures to ensure that HCFC 
consumption was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of 
Article 5 of the Montreal Protocol for the period 2030 2040; and if 
the Bolivarian Republic of Venezuela were intending to have 
consumption during the 2030–2040 period, in line with paragraph 
8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol, proposed 
modifications to its Agreement with the Executive Committee 
covering the period beyond 2030. 
Requested UNIDO and the Government to include in the progress 
report associated with the next tranche request an update on the 
progress achieved in the re-establishment and application of the 
licensing and quota system, and the results of the visits to 
importers, distributors, and users to monitor the local HCFC 
market, including proposed sanctions or measures to address 
identified irregular imports and possession of HCFCs; and to 
include in the Zero-Leaks and pilot demonstration projects to be 
implemented measurement of performance in the baseline 
situation, monitoring of the repaired equipment for a representative 
period (one year), measurement of performance after intervention, 
and a comparison of results with the production of data on 
differences in energy and refrigeration consumption, leakage rates, 
needs for repair and other parameters, and include this information 
in the reports associated to the tranches. Deducted 162.75 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding.

4.4

$261,444 $18,301 $279,745Total for Venezuela 4.4
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VIETNAM

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, fourth tranche) IBRD $711,483 $49,804 $761,287

Noted that, in accordance with decision 90/22(c), the funding for 
the polyurethane (PU) foam manufacturing and the refrigeration 
manufacturing sectors had been revised to US $1,799,553 and US 
$542,904, respectively, in line, inter alia, with the phase-out of 
HCFCs at the assisted enterprises; that the Fund Secretariat had 
updated the Agreement between the Government of Viet Nam and 
the Executive Committee, specifically Appendix 2-A, to reflect the 
revised funding level of US $7,208,300, revised schedule and 
additional reductions from the remaining consumption eligible for 
funding, in line with decision 90/22; Appendix 7-A, to reflect the 
revised cost-effectiveness of the project; and paragraph 17, to 
indicate that the updated Agreement superseded that reached at the 
84th meeting. Approved on the understanding that should the 
phase-out of HCFC-141b contained in pre-blended polyols at 
eligible PU foam manufacturing enterprises assisted under the 
project be less than 222.95 metric tonnes, the World Bank, upon 
financial completion of the project, would return the funding 
associated with the difference in the phase-out amount, calculated 
at the agreed cost-effectiveness level of US $8.07/kg. Requested 
the Government, the World Bank and the Government of Japan to 
submit, at the first meeting in 2024, a progress report on the 
implementation of the final tranche of stage II of the HPMP.

96.8

Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) 

(Overarching)

IBRD $90,000 $6,300 $96,300

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XIV: 7/2023-6/2025)

UNEP $210,159 $0 $210,159

$1,011,642 $56,104 $1,067,746Total for Vietnam 96.8

ZAMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage II of the 

HCFC phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for the HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Zambia
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ZIMBABWE

HFC PHASE-DOWN PLAN

Preparation of project proposal

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNEP $119,000 $15,470 $134,470

Preparation of a Kigali HFC implementation plan UNDP $51,000 $3,570 $54,570

$170,000 $19,040 $189,040Total for Zimbabwe

REGION: ASP

HFC PHASE-DOWN PLAN

Preparation of project proposal

Regional Kigali HFC implementation plan for 12 Pacific 

Island Countries: Cook Islands (the), Kiribati, Marshall 

Islands (the), Federated States of Micronesia, Nauru, Niue, 

Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu 

(Overarching)

UNEP $780,000 $95,800 $875,800

$780,000 $95,800 $875,800Total for Region: ASP

GLOBAL

SEVERAL

Technical assistance/support

Twinning of national ozone officers and national energy 

efficiency policy makers to support Kigali Amendment 

objectives

UNEP $793,400 $97,274 $890,674

Approved on the understanding that 	UNEP would submit a 
midterm report on progress in the implementation of the project to 
the last meeting of the Executive Committee in 2023 as part of the 
UNEP Compliance Assistance Programme progress report; on the 
basis of the results of the project, UNEP could consider the 
development of a second phase that would take into account the 
outcomes of the workshops conducted in the first phase of the 
project and include an action plan to address any regional needs 
identified through the implementation of that first phase; and any 
balances left from the first phase of the project would be returned 
to the Multilateral Fund no later than the second meeting in 2025.
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Agency programme

Compliance Assistance Programme: 2023 budget UNEP $10,129,162 $810,333 $10,939,495

Noted that UNEP has identified the need to enhance the CAP over 
the next few years to meet the evolving needs of Article 5 countries 
particularly in light of Kigali Amendment implementation, and that 
UNEP will present specific proposals for consideration at a future 
meeting of the Executive Committee; and that UNEP, recognizing 
the health, financial and social challenges caused by the 
coronavirus disease pandemic, and that CAP activities were also 
affected, returned at the 91st meeting, in advance of the completion 
of the 2022 work plan, on an exceptional basis and without setting 
a precedent, the uncommitted funding balance of US $828,000, 
plus agency support costs of US $66,240. Further requested 
UNEP, in future submissions of the CAP budget, to continue 
providing detailed information on the activities for which the 
global funds would be used; extending the prioritization of funding 
between CAP budget lines to accommodate changing priorities, 
and to provide details, pursuant to decisions 47/24 and 50/26, on 
the reallocations made; reporting on the current post levels of staff 
and informing the Executive Committee of any changes thereto, 
particularly with respect to any increased budget allocations; and 
providing a budget for the year in question, and a report on the 
costs incurred in the year prior to the last year.

Core unit budget (2023) IBRD $0 $1,735,000 $1,735,000

Core unit budget (2023) UNDP $0 $2,142,835 $2,142,835

Core unit budget (2023) UNIDO $0 $2,050,407 $2,050,407

$10,922,562 $6,835,849 $17,758,411Total for Global

7,260.3GRAND TOTAL $71,479,243 $11,034,276 $82,513,519

36* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Sector Tonnes Funds approved  (US$)

Support TotalProject

Summary UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72

Annex XVI
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IBRD 6,045.1 $23,596,209 $3,078,735 $26,674,944

UNDP 214.1 $12,012,715 $2,989,626 $15,002,341

UNEP 86.7 $19,054,557 $1,597,200 $20,651,757

UNIDO 871.5 $13,640,119 $3,012,609 $16,652,728

$356,106 $3,531,749Germany 42.8 $3,175,643

BILATERAL COOPERATION

Phase-out plan 42.8 $3,175,643 $356,106 $3,531,749

$3,175,643 $356,106 $3,531,749TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Production 5,947.0 $22,000,000 $1,232,000 $23,232,000

Refrigeration $367,885 $31,752 $399,637

Phase-out plan 1,260.0 $25,773,780 $1,969,026 $27,742,806

HFC phase-down pl $100,000 $8,200 $108,200

$48,241,665 $3,240,978 $51,482,643TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Phase-out plan $720,000 $72,600 $792,600

Several $16,291,935 $7,045,812 $23,337,747

HFC phase-down pl $3,050,000 $318,780 $3,368,780

$20,061,935 $7,437,192 $27,499,127TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL (HCFCs and HFCs) 7,260.3 $71,479,243 $11,034,276 $82,513,519
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Balances on projects returned at the 91st meeting  
 

Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 

France (decision 91/3(a)(vi))* 18,488 1,479 19,967 

UNDP (decisions 91/3(a)(ii) and 91/53(d)(i)) 3,040,397 213,024 3,253,421 

UNEP (decisions 91/3(a)(ii) and 91/61(a)(iii)) 3,406,802 285,907 3,692,709 

UNIDO (decisions 91/3(a)(ii) and 91/62(a)(ii)) 225,813 686,712 912,525 

World Bank (decisions 91/3(a)(ii), 91/5(b)(iii) 

and 91/62(a)(ii)) 

3,486,777 260,388 3,747,165 

Total 10,178,277 1,447,510 11,625,787 

*Cash transfer. 

 

Interest accrued  

 

Agency (US $) Remarks 

France (decision 91/3(a)(vi))* 1,232  

UNEP (decision 91/5(b)(i)) 540,089 Account reconciliation - Interest 

UNIDO (decision 91/5(b)(ii)) 104,843 Account reconciliation - Interest 

World Bank (decision 91/71(e)) 431 China - HPPMP stage II 

UNIDO (decision 91/49(a)) 1,471 China - HPMP stage II - Foam XPS 

World Bank (decision 91/49(b)) 182 China - HPMP stage II - Foam PU 

UNDP (decision 91/49(c)) 35,506 China - HPMP stages I and II - Refrigeration ICR 

UNIDO (decision 91/49(d)) 9,153 China - HPMP stages I and II - Refrigeration RAC 

UNDP (decision 91/49(e)) 12,387 China - HPMP stage II - Solvent 

UNEP (decision 91/49(f)) 5,746 China - HPMP stage II - Refrigeration servicing 

*Cash transfer. 

 

Penalty 

 
Agency Penalty (US$) Remarks 

World Bank (decision 91/70(d)(i)) 2,787 China - HPPMP stage II 

 

Adjustment arising from the 91st meeting for transferred projects 
 

Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$) 

UNDP (decision 91/19(b)(i)) -11,000 -990 -11,990 

UNIDO (decision 91/19(b)(ii)) 11,000 990 11,990 

 

Net allocations based on decisions of the 91st meeting 
 

Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 

Germany 3,175,643 356,106 3,531,749 

UNDP  8,913,425 2,775,612 11,689,037 

UNEP 15,101,920 1,311,293 16,413,213 

UNIDO 13,309,839 2,326,887 15,636,726 

World Bank 20,106,032 2,818,347 22,924,379 

Total  60,606,859 9,588,245 70,195,104 
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 عشر السابع المرفق  

 

 مُحدَّث بين حكومة جنوب السودان واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف اتفاق 

 لتخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوكربونية  

 

لتخفيض الاستخدام الخاضع للرقابة   "( واللجنة التنفيذيةيمثل هذا الاتفاق فهم حكومة جنوب السودان )"البلد .1

طن من   1.07اد"( إلى مستوى مستدام قدره  ألف )"المو-1لى النحو المبين في التذييل  زون عللأو  تنفدة للمواد المس

 امتثالاً للجداول الملحقة ببروتوكول مونتريال. 2024يناير/كانون الثاني  1قدرات استنفاد الأوزون بحلول 

 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  ي  يّن فالمب  النحو وادّ على  ـي للم لاك السنوـزام بحدود الاستهـيوافق البلـد على الالت .2

والتمويل"(  -2 )"الأهداف  الاتفاق  ألف  هذا  لجميع  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن  فضلا 

التذييل   في  إليها  المشار  ب -1المواد  أنّه،  البلد  ويقبل  بتعهّداتألف.  التنفيذية  اللجنة  الاتفاق ووفاء  هذا  بالتمويل  قبوله  ها 

ا  حددّة الم ا3  لفقرة في  يفقد  لأي  ،  بالنسبة  الأطراف  المتعددّ  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  لحق 

في التخفيضات  طوة النهائية  ألف باعتباره الخ-2من التذييل    2-1الصف  استهلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في  

ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز -1ل  لتذييفي ا  محددة نفدة للأوزون البموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المست 

 )الاستهلاك المتبقي المؤهل(.، 3-1-4الصف المستوى المحدد لكل مادة في 

الر .3 اللجنة  توافق  الاتفاق،  هذا  في  المحددة  لالتزاماته  البلد  بامتثال  توفير  هناً  على  المبدأ،  حيث  من  تنفيذية، 

لف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في  أ  -2ييل  تذ ال  من  1-3في الصف    التمويل المحددّ 

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(. -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددّة في التذييل 

هذا .4 تنفيذ  على  البلد  إدارة    يوافق  لخطط  وفقا  الهيدروكلورالاتفاق  المواد  فإزالة  القوفلوروكربونية  طاع  ي 

ولمقدما الفرعية  ة.  للفقرة  حدود  5وفقا  تحقيق  من  مستقلّ  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  سوف  الاتفاق،  هذا  من  )ب( 

ق. وسيجرى التحقيق  ألف من هذا الاتفا-2من التذييل    2-1الصف  المذكورة للمواد كما يأتي في  السنوي  الاستهلاك  

 نية.المع نفذّة و المكالة الثنائية أبتكليف من الوأعلاه  المشار إليه 

البلد الشروط التالية قبل    عندما يستوفىاللجنة التنفيذية التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل  تقدم .5

 جدول الزمني للموافقة على التمويل: من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في العلى الأقل  ثمانية أسابيع

ألف لجميع السنوات المعنيّة.  -2من التذييل    2-1الصف  في    ة لمحدد د حقق الأهداف اأن يكون البلد ق ( أ)

. وتستثنى  هذا الاتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على  

جتماع امج القطري في تاريخ انعقاد انالبر  ارير عن بياناتقت  التزام بتقديم   يوجد فيهالا  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويلدم فيه ذي يقية ال تنفيذ اللجنة ال

التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق   (ب) أن يتم 

 غير مطلوب؛ 

ألف )"شكل تقارير وخطط التنفيذ"(    -4ل  على هيئة التذييتقارير تنفيذ سنوية  أن يكون البلد قد قدم   (ج)

سنة  ي كل  التقغطي  السنوات  التنفيذ  ي وبقة،  السا  ويميةمن  من  متقدم  مستوى  حقق  قد  أنه  إلى  شير 

سابقا  عليها  الموافق  الشرائح  في  فيها  شُرع  التي  من   ،للأنشطة  المتاح  التمويل  معدل صرف  وأن 

 ؛ و ةفي المائ 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

ى نهاية تقويمية حتسنة    طي كللف تغأ  -4ئة التذييل  على هي   سنويةأن يكون البلد قد قدمّ خطة تنفيذ   ( د)

السنة التي يطُلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال  

 . جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة 
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أنه  سيؤكد   .6 الاتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  لأنشطته  دقيق  رصد  ترصجري  ي  ف  ددة المح المؤسسات  د  وسوف 

تقاريروالأدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  لذييالت  في خطط    وتقدم  الواردة  الأنشطة  تنفيذ    السنويةتنفيذ  العن 

ومسؤولياتها   وفقا لأدوارها  التذييل  المحددة السابقة  ل  .ألف  -5  في  مستقل  تحقق  أيضا  في سيتم  يرد  كما  الرصد  هذا 

 أعلاه.  4 فقرة ال

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  ي إعادة تخصيص  لد مرونة فى البون لدأن تكالتنفيذية على    توافق اللجنة .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم الاك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) متخصال   عمليات  توًُثَّق  أن  يجب  رئيسيّة  كتعديلات  المصنّفة  خطيص  في  إما  فيذ  نت الة  سبقاً 

قائمة   سنوية)د( أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ    5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية    السنوية

 بما يلي: تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية

 راف؛ الأط  متعدداسات الصندوق البقواعد أو سي التي يمكن أن تتعلقالمسائل   (1)

 التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛  (2)

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكالات  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 و  لمختلف الشرائح؛

إلى (4) تمويل  خطة    أو   رامجالب  تقديم  في  المدرجة  غير  الال الأنشطة  المعتمدة   ةسنويتنفيذ 

إز لية،  الحا  أأو  منالة  نشاط  عن  السنويةتنفيذ  الخطة    ي  تكاليفه  تزيد  من   30،  المائة  في 

 مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛ 

التنفيذ  عمليات إعادة  (ب) السنوية    التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التن قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  إبلاالموافق  ويتمّ  الل فيذ،  ا غ  بشأنهالتنفي جنة  التنفيذ    ذية  تقرير  في 

 و  السنوي اللاحق؛

أموال   )ج( أي  إرجاع  اسيتم  الأطراف  إلى  المتعدد  المنتظرة الشريحة    إنجاز  بعد لصندوق  في   الأخيرة 

 إطار هذا الاتفاق. 
 

 يلي:  ة لما، وبصفة خاصفرعيال  في قطـاع خدمـات التبريـدلتحديد لتنفيذ الأنشطة ولى الاهتمام على وجه اي .8

تطرأ   ( أ) قد  التي  الخاصّة  الاحتياجات  لمعالجة  الاتفاق  هذا  بموجب  المتاحة  المرونة  البلد  يستعمل  أن 

 و  خلال تنفيذ المشروع؛

  41/100المقررات    لباتمل متطبالكا  الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية بعين الاعتباروأن يأخذ البلد   (ب)

 .ةخلال تنفيذ الخط 49/6و 

أو نيابة عنه    يجريهادارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي  لإاملة  لية الشلمسؤوحمل ا على تيوافق البلد   .9

ا  أجل  الاتفاق.  من  هذا  بموجب  بالالتزامات  المنفذة  يأن  على    يونيبوافق  ولوفاء  الوكالة  الة  )"الوك  الرئيسيةكون 

المتعاونة"(    ةتعاونمة الوكالة المنفذ ال  كونيعلى أن    وافق يوئنديبيومنفذة الرئيسية"(  ال تحت قيادة  )"الوكالة المنفذة 

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في  وهذا الاتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالوكالة المنفذة  

في هذا  اركة  المش  أي من الوكالات  م للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم إطار برامج الرصد والتقيي 

 الاتفاق. 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها   .10

الفرعية  بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستق وتشمل    )ب(.  5ل وفقا للفقرة 
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وستدعم    التوقيت المناسب وتسلسل الأنشطة في التنفيذ  اونة لضمانالمتعكالة  ع الوضرورة التنسيق مهذه المسؤولية  

التذييل   في  الواردة  الأنشطة  تنفيذ  في  الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  التنسيق    -6الوكالة  إطار  في  باء 

المنفذة  الشامل الوكالة  وتوصلت  الرئيسية.  المنفذة  والوك  للوكالة  االرئيسية  الملمنفذ الة  إلىة  بشأن    تعاونة  توافق 

الترتيبات الخاصة بالتخطيط بين الوكالات والإبلاغ والمسؤوليات بموجب هذا الاتفاق لتيسير التنفيذ المنسق للخطة،  

الل  وتوافق  منتظمة.  تنسيق  اجتماعات  عقد  ذلك  في  ا بما  للوكالة  توفر  أن  على  المبدأ  حيث  من  التنفيذية  لمنفذة  جنة 

 ألف.  -2في التذييل   4-2و 2-2نة الرسوم المحددة في الصفين ذة المتعاوالمنف كالة والو الرئيسية

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  الأهداف  تحقيق  من  الأسباب،  من  سبب  لأي  البلد،  تمكّن  عدم  حال  في 

  البلد بأنهيقبل  ندئذ  ق، فعثال لهذا الاتفاألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامت -2من التذييل    2-1الصف الأفقي  

لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  

فائه  تحددّه اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على و التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل

أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.  من المقرر  كان    التي  اماتهبكافة التز

لف )"تخفيضات في  أ  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددّة في التذييل  

تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة  من    اذ الأوزونفاستن  قدرات   ل كيلوغرام منالتمويل بسبب عدم الامتثال"(، عن كّ 

في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة،  

اتخابشأنهاوتتخذ قرارات   القرا. وبعد  ال رات، لن تشكل  ذ هذه  أمام   حالةهذه    5رة  للفق  وفقا  المستقبلية  رائحشال   عائقا 

 أعلاه. المذكورة  

ؤثر على  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقررلن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي   .12

 .صلة في البلد تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات 

والوكالة المنفذة المتعاونة منفذة الرئيسية  الة  كالالوو  للجنة التنفيذية سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من ا .13

على    والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية    ،لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص

 ق من الامتثال لهذا الاتفاق. المعلومات الضرورية للتحق

إنجاز .14 لأو  يتم  منالمرحلة  والاال  لى  بالمق  تفاقخطة  حد    هاترن  فيها  يحدد  سنة  لآخر  التالية  السنة  نهاية  في 

التذييل   في  به لإجمالي الاستهلاك  الخطة  -2أقصى مسموح  في  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  وفي حالة  ألف. 

وفقا عليها  التالية  الفرعية    والتنقيحات  والفقرة    5للفقرة  فسيرجأ  7)د(  السن  الاستكمال،  نهاية  ال حتى  ذ  لتنفي الية  تة 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  الإبلاغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1الأنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.  الاستكمالألف إلى حين -4التذييل 

في  حو المبيّن ى الن ل وعل نترياياق بروتوكول موضمن س   على حدة الشروط المحددّة في هذا الاتفاق جميع تنفذ   .15

، ما لم مونتريال  المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكولهذا الاتفاق. وكافة المصطلحات  

 . تحدد غير ذلكيتم 

الاتفاق   .16 هذا  حكوميحل  بين  المبرم  الاتفاق  محل  الاجتماع  المحدَّث  في  التنفيذية  واللجنة  السودان  جنوب  ة 

 للجنة التنفيذية.  ينوالسبعالسابع 

 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 

Annex XVII 

 

4 

 

 ذييلات الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 
في  المجموعة  المرفق  المادة  التخفيضات  لإجمالي  البدء  نقطة 

 الاستهلاك

 )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون(

 1.64 الأولى جيم 22-كلوروفلوروكربونالهيدرو
 
 

 ألف: الأهداف والتمويل -2التذييل 

 

 2016 التفاصيل  الخط 

2017

-

2019 

2020

-

2021 

 المجموع  2024 2023 2022

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال   1.1

لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى 

  قدرات استهلاك الأوزون( من  نط)

 لا ينطبق  2.67 2.67 2.67 2.67 3.69 3.69

لمسموح به للاستهلاك الحد الأقصى ا 2.1

عة الكلي من مواد المرفق جيم، المجمو 

من قدرات استهلاك   طنى ) الأول

  الأوزون(

 ينطبق لا  1.07 1.07 1.07 1.07 1.48 1.48

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية   1.2

 يونيب( )دولار أمريكي( ال)

20,000 0 0 70,500 0 29,500 120,000 

كالة المنفذة الرئيسية  تكاليف دعم الو 2.2

 )دولار أمريكي( 

2,600 0 0 9,165 0 3,835 15,600 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة  3.2

 )البرنامج الإنمائي( )دولار أمريكي(

0 0 0 50,000 0 40,000 90,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  4.2

  دولار أمريكي( )

0 0 0 4,500 0 3,600 8,100 

إجمالي التمويل الموافق عليه )دولار  1.3

 أمريكي(

20,000 0 0 120,500 0 69,500 210,000 

الدعم الموافق عليها إجمالي تكاليف  2.3

 )دولار أمريكي( 

2,600 0 0 13,665 0 7,435 23,700 

إجمالي التكاليف المتفق عليها )دولار  3.3

 كي(أمري 

22,600 0 0 134,165 0 76,935 233,700 

استنفاذ ى تحقيقه بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات لمتفق علا 22 -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 الأوزون( 

0.57 

 0 المتبقي المؤهل )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  22-كمية الهيدروكلوروفلروروكربون 2.1.4

 1.07 )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(  22 -كربونهلاك الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروالاست  3.1.4

 

ف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأل  -3يل التذي  

 

ل  ـة المحددة في التذييـفي السن  الأخير اع  ـللموافقة عليه في الاجتم  سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة .1

 ألف. -2



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 

Annex XVII 
 

5 

 ف : شكل تقارير وخطط التنفيذ أل  -4التذييل 

 

 أجزاء:لف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة سوف يتأ .1

للتقرير السابق،    السنة السابقةالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب السنة، تصف، سرديقرير ت ( أ)

يتعلق  وي فيما  البلد  هذه  عكس حالة  الأنش  المواد، وكيفبإزالة  فيهاتسهم مختلف  تتصل    ، وكيفطة 

البعض.  ب المواد المستنفدة للأوزون  ين وبعضها  ن  ع مباشرة    ة كنتيجةالمزالبغي أن يتضمن التقرير 

الأنشطة،   المادة تنفيذ  المستخدمة  حسب  البديلة  والتكنولوجيا  لوالإدخ،  الصلة  للسماح ال ذي  لبدائل، 

كما    الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فياتج  التغير الن  عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلوماتللأمانة  

يسلط   أن  والخبر ينبغي  النجاحات  على  الضوء  والتحالتقرير  بات  المتصلة  مختلفة  النشطة  الأديات 

ال  وأنالمدرجة في الخطة،   تغييرات في  أية  البلد، ويعكس  السائدة في  المعلومات   أن يوفرظروف 

الصلة.   ذات  أ والأخرى  التقرير  يتضمن  أن  تغييرات  ينبغي  أية  عن  معلومات  بيضا  طة خمقارنة 

المقدم)خطط(   السنوي  قبل    ةالتنفيذ  هذه  من  يبرر  التأخير تالتغييرا وما  مثل  بند  ،  ات ،  واستخدام 

الشر  تنفيذ  الأموال خلال  الفقرة المرونة لإعادة تخصيص  المنصوص عليه في  النحو    7 يحة، على 

أو   الاتفاق،  هذا  أخرىأي  من  الت تغييرات  ويغطي  الصلة  .  ذات  السنوات  كل  السردي  قرير 

الفرعية  الم الفقرة  في  عليها  ويمكن    5نصوص  الاتفاق  من  أن  )أ(  حول  أيضا  معلومات  تتضمن 

 أنشطة تلك السنة؛ 

المذكورة    الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد  نتائج خطة إدارة إزالة المواد لتقرير تحقق   (ب)

لجنة التنفيذية خلاف ذلك،  الاتفاق. وما لم تقرر ال   في)ب(  5رعية  لفقرة الفل  وفقا،  ألف   -1في التذييل  

ك مع  التحقق  هذا  تقديم  خايتعين  طلب  من  ل  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  ص 

)أ( من الاتفاق التي لم  5صلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  الاستهلاك لجميع السنوات ذات ال 

 رير تحقق عنها؛ تشر اللجنة إلى تسلم تق

التي  (ج) للنشاطات  خطي  بها    وصف  الشريحةسيضُطلع  طلب  تقديم  فيها  المخطط  السنة   التالية  حتى 

الترابط بينوشاملة بها،   التجارب المكتسبة والتقدممع  و  الأنشطة،  مع إبراز  المحرز في تنفيذ    أخذ 

. وينبغي أن  السنة التقويمية؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب  الشرائح السابقة بعين الاعتبار

الشاملة والتقدم المحرز، فضيتضمن الو تغييرات ممكنة   لا عن أي صف أيضا الإشارة إلى الخطة 

الشاملة الخطة  أن تطرأ على  المنظور  ال   من  أن يغطي  للوصف  الفقرة  وينبغي  في  المحددة  سنوات 

على الخطة   تغييرات التي أدخلت بالتفصيل ال . كما ينبغي أن يحدد الوصف )د( من الاتفاق 5الفرعية 

ء من نفس الوثيقة بوصفه  بلية كجز. ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستق وأن يقدم تفسيرا لها  الشاملة 

 ؛ التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعلاه

ة  ط التنفيذ السنوية المقدمخطو  بجميع تقارير التنفيذ السنويةة من المعلومات الكمية الخاصة  مجموع ( د)

بيانات من خلال   الإنترنت.  قاعدة  التقويمية مع ك  على  السنة  الكمية حسب  المعلومات  ل وتقدم هذه 

الفرعية  طلب شر الفقرة  )انظر  التقرير  في  والوصف  السرد  تعدل  أعلاه(   1يحة، وهي سوف    )أ( 

الفرعية   الفقرة  )انظر  الخطة    1والخطة  على  تغييرات  وأي  السنوي  التنفيذ  وخطة  أعلاه(،  )ج( 

 شطة؛ و  الشاملة، وسوف تغطي نفس الفترات والأن 

)د(  1)أ( إلى  1الفقرات الفرعية من    يعلومات فالم  موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص )ه(

 أعلاه. 

 دوار المتعلقة به ألف: مؤسّسات الرصد والأ -5التذييل 

 

مرح  .1 تقرير  وتعد  المشروع  أنشطة  تنفيذ  برصد  الوطنية  الأوزون  وحدة  عن ستقوم  شهور  ثلاثة  كل  لي 

من خلال الرصد المستمر  خطة  الفي  ي سيضمن برنامج الرصد فاعلية جميع المشروعات المقترحة  المشروع. وبالتال
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نفذة  الدوري لأداء كل مشروع على حدة. وسيتم تحقق مستقل يقوم به مستشار بترتيب من الوكالة الم  والاستعراض 

 الرئيسية 

لرصد واردات    وجب ولايتهالرصد بمالرئيسية بدور بارز بصفة خاصة في ترتيبات ا  ستقوم الوكالة المنفذة  .2

لمراج كوسيلة  السجلات  هذه  وستستخدم  للأوزون،  المستنفدة  مشروعات  المواد  لمختلف  الرصد  برامج  جميع  عة 

الوكا مع  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  ستقوم  كما  الخالخطة.  الصعبة  بالمهمة  المتعاونة  المنفذة  واردات  لة  برصد  اصة 

ل  المستنفدة  المواد  المشروعلأوزون  وصادرات  وحدة  غير  خلال  من  المناسبة  الوطنية  للوكالات  المشورة  وتقديم  ة 

  الأوزون الوطنية.

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 ا يلي: ؤولة عن مجموعة من الأنشطة تتضمن على الأقل مستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مس .1

 

ا  ( أ) والتحقّق  الأداء  من  التحقّق  الماضمان  هذا  بمقتضى  الداخلية  لي  والمتطلبّات  والإجراءات  لاتفاق 

المبيّن النحو  على  به،  الخاصّة    الخاصّة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في 

 بالبلد؛ 

إ  ( ب )  في  البلد  خطط  مساعدة  ال ال عـداد  على  اللاحقة  والتقاريـر  في  تنفيذ  المبيـن  نحو 

 ألف؛ -4 التذييل 

المرتبطة بها    السنوية  لتنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطةإلى اللجنة ا قل  مستتقديم تحقّق   (ج)

 ألف؛ -4تنفيذ بما يتمشى مع التذييل ال أكُملت على النحو المبيّن في خطة قد 

في استكمالات الخطة الشاملة وفي    تجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبارالتأكّد من أخذ ال ( د)

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين لسنوية المقبلة  ذ ا خطط التنفي 

لى والخطة الشاملة عالسنوية  وخطط التنفيذ    السنويةتنفيذ  البمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير  الوفاء   )ه(

لإبلاغ عن ل ا. ومتطلبات الإبلاغ تشمإلى اللجنة التنفيذية ألف لتقديمها    -4النحو المحدد في التذييل  

 ؛ طة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونةالأنش

 قنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛ ضمان تنفيذ الخبراء الت )و(

 إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛  )ز(

خطة   )ح( تنفيذ  من  تمكّن  تشغيلية  آليّة  وجود  والإضمان  بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  غ  بلاالتنفيذ 

 يانات؛ الدقيق عن الب 

 اسب للأنشطة؛ تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المن  )ط(

ديد، بالتشاور مع البلد،  من الاتفاق، تح  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة   )ي(

الة منفذة أو  وك  كلة ولتمويل  انيتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزمتعاونة،  والوكالة المنفذة ال

 معنية؛  ثنائية

 و  ند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ستضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ك(
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 لدعم الإداري والتقني عند الطلب. تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة وا )ل(

  هيئةلة المنفذة الرئيسية باختيار  ار، ستقوم الوكاعتب مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الا  بعد التشاور .2

نت من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  المواد  مستقلة  واستهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  ائج 

ل  ـي تذي)ب( من ال 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـب( من الاتف)5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1يل  المذكورة في التذي

 ألف. -4

 

 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة  -6ذييل الت

الم .1 المنفذة  الوكالة  عن  ستكون  مسؤولة  الأنشطةتعاونة  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  الأنشطة  وهذه   .

 لأقل ما يلي: على االشاملة، وتشمل 

 ات العامة عند الطلب؛ تقديم المساعدة لوضع السياس )أ( 

ت )ب( في  البلد  الأنشطنفي مساعدة  وتقييم  الوكالة ذ  إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  ة 

 الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛ و  المنفذة 

الوكا )ج( إلى  الأنشطة  هذه  عن  تقارير  اتقديم  التقارير  في  لإدراجها  الرئيسية،  المنفذة  على لة  لمجمعة 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

 فيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال ألف: تخ -7ذييل الت

 
عن كلّ   دولار أمريكي  180مكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  من هذا الاتفاق، ي  11وفقا للفقرة   .1

قدراتكيلوغرام   أطنان  الأوزون    من  ااستنفاد  يتجاوز  الذي  الاستهلاك  في  من  المحدد  من   2-1  الصفلمستوى 

 . ألف -2من التذييل  2-1 فيها الهدف المحدد في الصفل سنة لم يتحقق لك  ألف-2التذييل 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 

Annex XVIII 

 

1 

 

 الثامن عشر المرفق  

 آراء أعربت عنها اللجنة التنفيذية  

 التعزيز المؤسسي المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين روعاتتجديد مشق بل فيما يتع

 

 أرمينيا

)المرحلة  استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لأرمينيا   .1

الثامنة( ولاحظت مع التقدير أن حكومة أرمينيا أبلغت أمانة الصندوق ببيانات البرنامج القطري وأبلغت أمانة  

، مما يشير إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. وأشارت اللجنة كذلك 7الأوزون ببيانات المادة  

لأوزون وحسّن الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛  إلى أن البلد استعرض لوائح المواد المستنفدة ل

وأنجز الأنشطة في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ونسق الإعداد 

كومة  للمرحلة الثالثة؛ ورفع مستوى الوعي العام بشأن بروتوكول مونتريال. ولذلك، فإن اللجنة واثقة من أن ح

 بروتوكول مونتريال.   لأهدافأرمينيا ستواصل في العامين المقبلين تنفيذ الأنشطة لتمكين البلد من الامتثال 

 بليز 

تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبليز )المرحلة الحادية  ل استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب   .2

بيانات تنفيذ البرنامج  بالأوزون، على التوالي،  وانتي الصندوق  عشرة( ولاحظت مع التقدير أن حكومة بليز أبلغت أم

  بليزأقرت اللجنة بأن حكومة  ومونتريال.    لبروتوكول  يمتثلأن البلد    التي تبين  2021لعام    7القطري وبيانات المادة  

أن البلد لديه نظام  ، و لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالجدول الزمني 

خطة    واستمر تنفيذ جيد التنظيم والتشغيل،    الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  حصص إلكتروني لاستيراد  وتراخيص  

أن    أيضااللجنة  ولاحظت  .  19كوفبد  رغم التحديات الناجمة عن جائحة  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  

على يقين من أنه خلال العامين القادمين، ستواصل حكومة    اللجنةلذلك،  البلد يتخذ خطوات للتصديق على تعديل كيغالي.  

بروتوكول   في  المذكورة  التالية  الرقابة  لتدابير  امتثالها  لكي تضمن  والمشروع  السياسات  الأنشطة عي مستويي  بليز 

 المبرم مع اللجنة التنفيذية. د الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة الموا خطة إدارة مونتريال وفي اتفاق 

 بوتسوانا 

طلب   .3 مع  المقدم  التقرير  التنفيذية  اللجنة  لبوتسوانا  لاستعرضت  المؤسسي  التعزيز  مشروع  المرحلة  (تجديد 

أن    تبينالتي   7 ولاحظت مع التقدير أن حكومة بوتسوانا أبلغت عن بيانات البرنامج القطري وبيانات المادة (  السادسة

ولاحظت اللجنة تنفيذ نظام التراخيص والحصص، وأحداث توعية الجمهور ونشر   .البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال

وتدريب   استهلاك    ضباطالمعلومات،  من  الحد  في  مفيدة  كانت  وكلها  التبريد،  وفنيي  المواد  الجمارك 

.  2020  أيلول  / صدق على تعديل كيغالي في سبتمبر  البلد أقرت اللجنة مع التقدير بأن  و الهيدروكلوروفلوروكربونية.

اللجنة   المقبلين،  عنوأعربت  العامين  في  أنشطة    توقعها،  تنفيذ  ستواصل  بوتسوانا  حكومة  المواد  بأن  إزالة 

مع التعاون الوثيق بين وحدة الأوزون الوطنية وأصحاب المصلحة من أجل تجهيز البلد    الهيدروكلوروفلوروكربونية

يناير/ كانون   1اللازم بحلوب  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  في المائة في استهلاك    67,5لتحقيق الخفض بنسبة  

 .  2025الثاني 

 بروناي دار السلام 

م .4 المقدم  التقرير  التنفيذية  اللجنة  لبرونل ع طلب  استعرضت  المؤسسي  التعزيز  مشروع  السلام  اتجديد  دار  ي 

وبيانات البرنامج القطري    7ي دار السلام قدمت بيانات المادة اولاحظت مع التقدير أن حكومة برون (المرحلة السابعة(
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التوالي،  و الأوزونأمانتي  إلى     2021و   2020 لعامي على  الأطراف،  متعدد  تبينالصندوق  البلد    التي    يمتثلأن 

مونتريال البلد  و .لبروتوكول  بأن  اللجنة  والحصص    يملكأقرت  للترخيص  قوي  المواد  تجارة    لضبطنظام 

يعمل باستمرار أثناء انتظار الانتهاء   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوأن نظام ترخيص    الهيدروكلوروفلوروكربونية

لتشمل   الحالية  اللائحة  تعديل  الهيدروفلوروكربونية.من  الشبكة  المواد  في  النشطة  البلد  مشاركة  اللجنة  كما لاحظت 

ي دار السلام،  الذلك تأمل اللجنة أن تواصل حكومة برون .حرز نحو التصديق على تعديل كيغاليالم  هالإقليمية وتقدم

مين المقبلين، أنشطة التنفيذ لتحقيق الأهداف التالية لبروتوكول مونتريال، مع ضمان تعميم مراعاة المنظور  خلال العا

 .الجنساني في تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال

 كوت ديفوار 

المرحلة  (تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكوت ديفوار  لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب   .5

بيانات تنفيذ  ب  ولاحظت مع التقدير أن حكومة كوت ديفوار أبلغت أمانتا الصندوق والأوزون، على التوالي،(  رةالعاش

المادة  أن حكومة   أيضاولاحظت اللجنة   .لبروتوكول مونتريال  يمتثلأن البلد    التي تبين   7البرنامج القطري وبيانات 

تنفيذ ضوابط استيراد المواد    تشمل،  روكلوروفلوروكربونيةالمواد الهيداستهلاك    لإزالةكوت ديفوار اتخذت خطوات  

التبريد وفنيي  الجمارك  موظفي  وتدريب  والحصص  التراخيص  نظام  خلال  من  للأوزون  اللجنة   . المستنفدة  وأقرت 

تأمل ، في غضون لذلك،  ،  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبالجهود التي تبذلها حكومة كوت ديفوار لخفض استهلاك  

تواصل الحكومة تنفيذ الأنشطة بنجاح لكي تمكن البلد من تحقيق واستدامة الامتثال لبروتوكول   امين المقبلين، أنالع

 مونتريال. 

 جيبوتي 

(  المرحلة الثامنة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجيبوتي  ل استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب   .6

لبروتوكول    يمتثلأن البلد    التي تبين   2021و 2020 عامي  بيانات ب ولاحظت مع التقدير أن جيبوتي أبلغت أمانة الأوزون  

اللجنة   .مونتريال هامة    أيضاولاحظت  خطوات  اتخذت  جيبوتي  حكومة  للمواد  استهلاكها    لإزالةأن 

  ، لذلك.  2022تموز   ه/على تعديل كيغالي في يولي  وأقرت اللجنة مع التقدير بتصديق البلد.  الهيدروكلوروفلوروكربونية

والشروع    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة  تأمل اللجنة أن تواصل جيبوتي، في العامين المقبلين، تنفيذ أنشطة  

 .للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي   التخفيضفي أنشطة 

 مصر 

التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لمصر )المرحلة   اللجنةاستعرضت   .7

في إطار    2021و   2020الرابعة عشرة( ولاحظت مع التقدير أن حكومة مصر أبلغت أمانة الصندوق ببيانات  

ي حالة امتثال ، مما يشير إلى أن البلد ف7تقارير تنفيذ البرامج القطرية وأبلغت أمانة الأوزون بموجب المادة  

أن   إلى  كذلك  اللجنة  وأشارت  مونتريال.  خطوات    البلدلبروتوكول  اتخذ  استهلاك   لمواصلةقد  إزالة 

الهيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك الرصد الصارم لتجارة الهيدروكلوروفلوروكربون من خلال الإطار  

خلال   من  وكذلك  الحصص،  وتخصيص  للأوزون  المستنفدة  للمواد  البيانات  التنظيمي  قاعدة  تحسين  زيادة 

الإلكترونية. واستمر التعاون الوثيق مع السلطات الجمركية من أجل زيادة تحسين فعالية لوائح المواد المستنفدة 

للأوزون وضمان تنفيذ السياسات الصادرة عن لجنة الأوزون الوطنية. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن مشروع  

يض التدريجي للهيدروفلوروكربون قد اكتمل، ولذلك، تأمل أن تقوم حكومة  الأنشطة التمكينية لمشروع التخف

تعديل  على  بالتصديق  بنجاح،  الهيدروكلوروفلوروكربون  إزالة  أنشطة  تنفيذ  مواصلة  إلى  بالإضافة  مصر، 

 كيغالي قريباً. 
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 السلفادور 

طلب   .8 مع  المقدم  التقرير  التنفيذية  اللجنة  المل استعرضت  التعزيز  مشروع  )المرحلة  تجديد  للسلفادور  ؤسسي 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة  والتزامات    7إبلاغ بيانات المادة  ب  التزمقد    البلدالتاسعة( ولاحظت مع التقدير أن  

ونظام   للأوزون  المستنفدة  المواد  تصدير   / استيراد  لترخيص  عمليًا  نظامًا  هناك  وأن  مونتريال  بروتوكول  بموجب 

أن حكومة السلفادور قدمت بيانات تنفيذ البرنامج   أيضااللجنة    ولاحظت.  دروكلوروفلوروكربونيةالمواد الهيحصص  

التبريد، وحصلت على دعم أصحاب المصلحة    فنييالقطري إلى أمانة الصندوق في الوقت المناسب، ونجحت في تدريب  

اللجنة مع التقدير    وأقرت  طبقة الأوزون.حماية  من خلال تنظيم اجتماعات التنسيق، ورفع مستوى الوعي العام بشأن  

ولذلك، هي على يفين من أن حكومة السلفادور ستواصل    2021بتصديق البلد على تعديل كيغالي في سبتمبر/ أيلول  

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي وتقديم خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد  الة  تنفيذ أنشطة إز

التدريجي   والخفض  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  أهداف  تحقق  لكي  فعالة  بطريقة  الهيدروفلوروكربونية 

 للمواد الهيدروفلوروكربونية.  

 فيجي 

المرحلة الثالثة  )تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لفيجي  ل ة التقرير المقدم مع طلب  استعرضت اللجنة التنفيذي .9

تنفيذ البرنامج     2021و   2020عاميل  7المادة  ولاحظت مع التقدير أن حكومة فيجي قدمت بيانات  (  عشرة  وبيانات 

. ولاحظت اللجنة  كول مونترياللبروتو  يمتثل أن البلد  ، التي تبينالأوزون والصندوق، على التواليأمانتي القطري إلى 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بطريقة فعالة أن تملك نظاما عاملا للترخيص والحصص ونفذت خطة إدارة إزالة  

  / يونيه   16مع التقدير أن حكومة فيجي، منذ تصديقها على تعديل كيغالي فيأيضا  لاحظت اللجنة  و  وفي الوقت المناسب. 

على   2020حزيران إلزامية  ضوابط  وضعت  قد  الهيدروفلوروكربونية  ،  الثاني  /يناير 1  منذالمواد    .2021كانون 

  الصعيد ولاحظت اللجنة كذلك مشاركة البلد المستمرة لأصحاب المصلحة الرئيسيين في تنفيذ بروتوكول مونتريال على  

ن، فضلاً عن المشاركة النشطة في الشبكات  الوطني، وتنظيم أنشطة زيادة الوعي والاحتفالات باليوم العالمي للأوزو

لذلك تأمل اللجنة أن تواصل حكومة فيجي خلال العامين المقبلين تنفيذ الأنشطة، مع مراعاة تعميم مراعاة   .الإقليمية

 .لالتزامات بروتوكول مونتريال لكي تمتثل المنظور الجنساني، 

 غانا 

تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغانا )المرحلة الخامسة    استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  .10

إلى   التي تشير  2021و  2020بيانات  ب ت أمانتي الأوزون والصندوق  فادأقد  عشرة( ولاحظت مع التقدير أن حكومة غانا  

الجهود المتواصلة علماً بت اللجنة  أحاطكربونية. ووفلوروالهيدروكلور   الموادأن البلد قد حقق أهدافه الخاصة بتخفيض  

إلى التزامات  أيضاً أشارت اللجنة  والتي يبذلها البلد في إنفاذ تدابير الرقابة للحفاظ على إزالة المواد المستنفدة للأوزون.  

الأنشطة في إطار المرحلة الأولى    إكمال  لفي سبينية لأصحاب المصلحة المحليين  تق البلد بتقديم أعلى معايير المساعدة ال 

  ة رة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والاستمرار في التنسيق والإشراف على تنفيذ المرحلة الثانيمن خطة إدا

أثنت اللجنة التنفيذية على حكومة غانا لما تبذله من ومن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ.  

ً جهود للمضي قدم بالتالي  عرب  تالمواد الهيدروفلوروكربونية، وفيما يتعلق بخفض  كيغالي  تعديل  في إعداد خطة تنفيذ    ا

ات العامة والمشروع  اتالسياس  صعيديعلى    ةنشطالاضطلاع بالأأن يواصل البلد، خلال العامين المقبلين،  في    هاأملعن  

 .لتمكينه من الامتثال لتدابير الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال اللازمة

 (الإسلامية   –إيران )جمهورية 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لإيران )المرحلة الرابعة   .11

  2020بيانات ب ت أمانتي الأوزون والصندوق دفا أقد مع التقدير أن حكومة جمهورية إيران الإسلامية  ولاحظتعشرة( 

كربونية. ولاحظت اللجنة أيضاً  وفلوروالهيدروكلورالمواد  خفض  متعلقة بلاإلى أن البلد قد حقق أهدافه    التي تشير  2021و

المستنفدة للأوزون، مع تحديث القواعد واللوائح    الموادجهود البلد المستمرة في إنفاذ تدابير الرقابة للحفاظ على إزالة  

لإقامة  و فعال  الموادخيص وحصص  اترمنح  نظام  التنفيذية    وأشادت.  هذه  إيران الإسلامية باللجنة  حكومة جمهورية 
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مو في  الهيدروكلوروفلوروكربونيةلجهودها  المواد  إزالة  إدارة  خطة  تنفيذ  المشاورات    اصلة  بتسريع  التوصية  وفي 

الأنشطة على البلد اضطلاعه بواصل  يفي أن    هاأملعن  بالتالي  عرب  تتعديل كيغالي، و  على الداخلية الجارية للتصديق  

 بير الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال وكذلكلتمكينه من الامتثال لتدا  اتوالمشروع  ات العامةمستوى السياسكل من  

 .التصديق على تعديل كيغالي من

 قيرغيزستان 

المرحلة  (تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لقيرغيزستان  ل استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب   .12

بيانات المادة (  الحادية عشرة  القطري إلى أمانتي الأوزون     7ولاحظت مع التقدير أن البلد قد أبلغ  وبيانات البرنامج 

، قبل وقت  للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  العاجلة  الإزالة التامةأن البلد قد أكمل    التي تبينوالصندوق، على التوالي،  

عامين من أن حكومة قيرغيزستان، في ال  يفينولذلك، فإن اللجنة على   .طويل من جدول الرقابة في بروتوكول مونتريال

للمواد    كيغالي  تعديلوستبدأ في إعداد وتنفيذ خطة تنفيذ    ت تحققالإزالة التي    ستحافظ على استدامةالمقبلين، ستواصل  

 .الهيدروفلوروكربونية

 جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 

طلب   .13 مع  المقدم  التقرير  التنفيذية  اللجنة  لاو  لاستعرضت  لجمهورية  المؤسسي  التعزيز  مشروع  تجديد 

ولاحظت مع التقدير أن حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية قدمت  (  الحادية عشرة   المرحلة (الديمقراطية الشعبية  

إلى أمانتي الأوزون والصندوق، على التوالي،   .2021 و  2020عاميل البرنامج القطريبيانات تنفيذ و 7المادة بيانات  

  المواد الهيدروفلوروكربونية أقرت اللجنة بأن البلد وضع نظام ترخيص   ,.لبروتوكول مونتريال  يمتثل أن البلد    التي تبين 

ية لتقديم ولاية  . ولاحظت اللجنة أيضا التغيير الضي أجري في نقطة الاتصال الوطن 2021  كانون الثاني  /يناير  1منذ  

أثناء الفترة الانتقالية لضمان التشغيل المستمر   وحدة الأوزون الوطنية ولذلك، حثت اليونيب على مواصلة دعم البلد 

لوحدة الأوزون الوطنية والأنشطة الأخرى الممولة من الصندوق متعدد الأطراف لكي تمكن البلد من تحقيق أهداف  

 بروتوكول مونتريال.   

 ليبيا

لليبيا )المرحلة    ضتاستعر  .14 التعزيز المؤسسي  التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع  التنفيذية  اللجنة 

  2020السابعة( ولاحظت مع التقدير أن حكومة ليبيا أبلغت أمانة الصندوق ببيانات البرنامج القطري لعامي  

ة امتثال لخطة العمل للعودة إلى  ، مما يشير إلى أن البلد في حال7المادة    بياناتوأبلغت وأمانة الأوزون    2021و

. وأشارت اللجنة إلى أن وحدة الأوزون  11/ 27الامتثال لبروتوكول مونتريال على النحو المبين في المقرر  

الوطنية مجهزة بالكامل بالموظفين، على الرغم من الوضع السياسي والأمني الحالي في البلد، وأن حصص  

على أساس منتظم. وأقرت اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة الليبية   الاستهلاك السنوية يتم تحديدها ورصدها

لإكمال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع الأنشطة التمكينية  

انية من للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون. ولذلك تأمل اللجنة أن تواصل حكومة ليبيا تنفيذ المرحلة الث

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للحفاظ على الاستهلاك ضمن الحدود الخاضعة للرقابة 

التنفيذية   اللجنة  مع  المبرم  الاتفاق  في  عليها  مونتريال    والاستمرارالمنصوص  لبروتوكول  الامتثال  في 

 .  27/11ولالتزاماتها الواردة في المقرر 

 موريتانيا 

لموريتانيا )المرحلة الثامنة(   تجديد مشروع التعزيز المؤسسيلمع طلب    استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير .15

لأمانتي    2021لعام    7مع التقدير أن حكومة موريتانيا أبلغت بيانات تنفيذ البرنامج القطري وبيانات المادة    تولاحظ

تبينالتوالي،    علىالأوزون،  ولصندوق  ا الب  التي  حكومة امتثال  أن  كذلك  اللجنة  ولاحظت  مونتريال.  لبروتوكول  لد 

اتخذت خطوات   الهيدروكلوروفلوروكربونية  لإزالة  موريتانيا  المستنفدة    تشمل،  المواد  المواد  استيراد  تنفيذ ضوابط 
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للأوزون من خلال نظام التراخيص والحصص وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد. وأقرت اللجنة بالجهود التي  

الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهلاك    لخفضبذلها حكومة موريتانيا  ت الحكومة، خلال  لذلك  ،  المواد  تأمل أن تواصل 

 . واستدامتهالعامين المقبلين، تنفيذ الأنشطة بنجاح لتمكين البلد من تحقيق الامتثال لبروتوكول مونتريال  

 المكسيك

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للمكسيك )المرحلة  .16

القطري   البرنامج  ببيانات  الصندوق  أمانة  أبلغت  المكسيك  أن حكومة  التقدير  مع  السادسة عشرة( ولاحظت 

ثال لبروتوكول مونتريال. وأشارت ، مما يشير إلى أن البلد في حالة امت7وأبلغت أمانة الأوزون بيانات المادة  

مشروع التعزيز المؤسسي، حقق البلد تقدماً في تعزيز قدرة وحدة الأوزون الوطنية   إطاراللجنة أيضاً إلى أنه في  

على مراقبة الهيدروكلوروفلوروكربون والتحضير لتنفيذ تعديل كيغالي؛ ليصبح عضواً نشطاً في شبكة الأوزون  

ينية؛ ودعم بلدان المنطقة من خلال نشر إنجازاتها من خلال تنظيم حلقات عمل والقيام  الإقليمية لأمريكا اللات

بزيارات تقنية. وأقرت اللجنة بالجهود التي تبذلها حكومة المكسيك لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من خطة  

الأن البلد  يقدم  أن  تأمل  ولذلك،  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  المواد إدارة  لإزالة  النهائية  شطة 

التدريجي  للتخفيض  أنشطة  يبدأ  وأن  والإنتاج،  الاستهلاك  قطاعي  من  كل  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 للهيدروفلوروكربون. 

 موزمبيق 

المقدم مع طلب   .17 التقرير  التنفيذية  اللجنة  المؤسسي لموزامبيق  لاستعرضت  التعزيز  المرحلة (تجديد مشروع 

البرنامج القطري إلى أمانتي الأوزون  تنفيذ  وبيانات     7ت أن حكومة موزامبيق أبلغت بيانات المادة ولاحظ(  العاشرة

أن حكومة موزمبيق   أيضاولاحظت اللجنة   .لبروتوكول مونتريال  يمتثلأن البلد    التي تبينوالصندوق، على التوالي،  

ضوابط استيراد المواد المستنفدة للأوزون من   نفيذ ت  تشمللمواد المستنفدة للأوزون،  لاستهلاكها    لإزالةاتخذت خطوات  

التبريد وفنيي  الجمارك  موظفي  وتدريب  والحصص،  التراخيص  نظام  حكومة  .خلال  تواصل  أن  اللجنة  تأمل  لذلك 

بروتوكول موزمبيق، في العامين المقبلين، أنشطتها على مستوى السياسات والمشروع لتمكين البلد من الوفاء بالتزامات  

 .مونتريال

 نيجيريا 

ستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لنيجيريا )المرحلة الثانية ا  .18

  التي تشير   2021و  2020بيانات  بت أمانتي الأوزون والصندوق فاد أقد  عشرة( ولاحظت مع التقدير أن حكومة نيجيريا  

. ولاحظت اللجنة التزامات البلد بالحفاظ  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحقق أهدافه الخاصة بتخفيض  قد  ن البلد  أإلى  

التنسيق المستمر والإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية  بنية لأصحاب المصلحة المحليين وتق على أعلى معايير المساعدة ال

ت  أعد  إلى أن الدولة قد كذلك  أشارت اللجنة و. تنفيذهاالجاري   من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ً أثنت اللجنة على حكومة نيجيريا لما تبذله من جهود للمضي قدمو.  للتبريدخطة عمل وطنية   في إعداد المرحلة الثالثة   ا

الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ   إزالة المواد   دروفلوروكربونيةلمواد الهي لتدريجي لاالخفض  من خطة إدارة 

لتعديل تحقيق الامتثال    لمن أجأن يواصل البلد تنفيذ هذه الأنشطة بنجاح  في    هاأملعن  بالتالي  عرب  تكيغالي، و   وفقاً 

 والاستمرار في ذلك.  بروتوكول مونتريالل

 بيرو 

 

(  المرحلة السادسة)تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبيرو  لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب   .19

البرنامج القطري إلى أمانة الأوزون وأمانة    تنفيذ  وبيانات   7ولاحظت مع التقدير أن حكومة بيرو أبلغت بيانات المادة 

التوالي،    ،الصندوق تبين على  البلد    التي  ع  ولاحظت .مونتريال  لبروتوكول  يمتثلأن  نظام  لديه  البلد  أن  مل االلجنة 

على    ت عملو،  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتصدير المواد المستنفدة للأوزون ونظام حصص   /لترخيص استيراد  
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الجمارك، واكتسب في   اتنسيق، وشاركالدعم أصحاب المصلحة من خلال تنظيم اجتماعات    تتعزيز قدرات سلطات 

 .الوعي العام بشأن حماية طبقة الأوزون  وزادتقات عمل إقليمية وعالمية،  حل

 سيشيل 

طلب   .20 مع  المقدم  التقرير  التنفيذية  اللجنة  لسيشيل  لاستعرضت  المؤسسي  التعزيز  مشروع  المرحلة  (تجديد 

وتقارير تنفيذ البرنامج    7بموجب المادة    2021و   2020عامي   ولاحظت أن حكومة سيشيل قد أبلغت بيانات(  العاشرة

أقرت اللجنة . و لبروتوكول مونتريال  يمتثلأن البلد    التي تبينالصندوق، على التوالي،  والأوزون  أمانتي  القطري إلى  

، وتأمل أن تستمر سيشيل، على مدى  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبالإجراءات التي اتخذها البلد لحظر واردات  

قبل الجدول الزمني لخفض بروتوكول   الهيدروكلوروفلوروكربونيةستدامة الإزالة التامة للمواد  االعامين المقبلين، في  

 .على النحو المنصوص عليه في تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي    التخفيضمونتريال والشروع في  

 سيراليون 

المقدم مع طلب   .21 التقرير  التنفيذية  اللجنة  مشرلاستعرضت  لسيراليون  تجديد  المؤسسي  التعزيز  المرحلة  (وع 

إلى أمانتي     2021البرنامج القطري لعام   تنفيذ  وبيانات    7ولاحظت أن حكومة سيراليون أبلغت بيانات المادة(  التاسعة

أن حكومة   أيضاولاحظت اللجنة   .لبروتوكول مونتريال  يمتثل أن البلد    التي تبينالأوزون والصندوق، على التوالي،  

استهلاكها   من  التدريجي  للتخلص  خطوات  اتخذت  قد  تنفيذ    تشمل،  الهيدروكلوروفلوروكربونيةللمواد  سيراليون 

لذلك تأمل اللجنة   . لواردات من خلال نظام التراخيص والحصص، وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريدل ضوابط  

طة على مستويي السياسات والمشروع لكي تمكن البلد من تواصل حكومة سيراليون الأنش  أن، في العامين المقبلين،

 الوفاء بالتزامات بروتوكول مونتريال.   

 لانكا سري

المؤسسي لسري لانكا )المرحلة   .22 استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز 

  2021و  2020بيانات  بت أمانتي الأوزون والصندوق  فادأقد  الرابعة عشرة( ولاحظت مع التقدير أن حكومة سري لانكا  

كربونية. ولاحظت اللجنة الجهود  وفلوروالهيدروكلور  المواد  الحد منحقق أهدافه الخاصة بقد  إلى أن البلد    التي تشير

في رصد ومراقبة إزالة المواد المستنفدة للأوزون من خلال أنشطة سياسات وأنشطة    لانكا التي تبذلها حكومة سري  

ي  تال  ةالصعب  حالةزيادة الوعي. ولاحظت اللجنة كذلك أنه على الرغم من اللأنشطة  قيامها بظيمية مختلفة، إلى جانب  تن

الاقتصادي، فقد ضمنت حكومة سري لانكا    هووضع  19- كوفيد بسبب جائحة  2022و  2021البلد في عامي    اواجهه

ً التنفيذ وفق لخطة إزالة استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك استكمال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة    ا

  لمواد خطة والتحضير للتخفيض التدريجي ل تلك الالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والشروع في المرحلة الثانية من 

أمل في أن تواصل  وهي بالتالي تلتي تبذلها حكومة سري لانكا،  أقرت اللجنة بالجهود ا وكربونية.  والكربون الهيدروفلور

الوطنية  والجهات صاحبة المصلحة  حكومة سري لانكا، بنجاح، في غضون العامين المقبلين، التنسيق مع الوكالات  

  دريجي الخفض التتنفيذ السياسات واللوائح من أجل الحفاظ على إزالة المواد المستنفدة للأوزون وتسهيل  في  الأخرى  

وتنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المرحلة الثانية من خطة إدارة    إعدادلمواد الهيدروفلوروكربونية، ول

المواد   تنفيذ  الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة  ل، وخطة  التدريجي  الهيدروفلوروكربونيةالخفض  لتعديل  لمواد    وفقاً 

 .كيغالي، ومشروع التعزيز المؤسسي

 تركيا 

 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتركيا )المرحلة   .23

بموجب تقارير    2021و  2020العاشرة( ولاحظت مع التقدير أن حكومة تركيا أبلغت أمانة الصندوق ببيانات  

المادة   بموجب  الأوزون  وأمانة  وأبلغت  القطري  البرنامج  إ7تنفيذ  يشير  مما  امتثال  ،  حالة  في  البلد  أن  لى 

استهلاك  لإزالة  خطوات  اتخذ  قد  البلد  أن  إلى  كذلك  اللجنة  وأشارت  مونتريال.  لبروتوكول 
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الهيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك الرصد الصارم لتجارة الهيدروكلوروفلوروكربون من خلال الإطار  

من وكذلك  الحصص،  وتخصيص  للأوزون  المستنفدة  للمواد  البيانات    التنظيمي  قاعدة  تحسين  زيادة  خلال 

تشرين الثاني/نوفمبر    10الإلكترونية. وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتصديق تركيا على تعديل كيغالي في  

المواد  2021 إزالة  أنشطة  تنفيذ  مواصلة  إلى  بالإضافة  تركيا،  حكومة  أن  من  واثقة  فهي  وبالتالي   ،

تقديم   الهيدروكلوروفلوروكربونية، ستشرع في أنشطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون بما في ذلك 

 المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون.  

 جمهورية تنزانيا المتحدة 

تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمهورية تنزانيا المتحدة  لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب   .24

أن    التي تبينوبيانات البرنامج القطري     7ولاحظت مع التقدير أن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة أبلغت بيانات المادة  

كما   روفلوروكربونية.بالمواد الهيدروكلولتلبية تدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال المتعلقة    الصحيح   المسار   علىالبلد  

أشارت اللجنة إلى التزام الحكومة بمواصلة الرصد والإبلاغ والتحقق على المدى الطويل من المواد المستنفدة للأوزون 

المواد  إزالة  من أن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة ستواصل تنفيذ أنشطة    يفينعلى    اللجنةولذلك فإن   إزالتها.  تالتي تم

بنسبة  وكربونيةالهيدروكلوروفلور خفض  تحقيق  أجل  من  استهلاك     67.5بنجاح  في  المائة  المواد  في 

 . 2025 كانون الثاني /يناير  1بحلول الهيدروكلوروفلوروكربونية

 فييت نام 

طلب   .25 مع  المقدم  التقرير  التنفيذية  اللجنة  نام  لاستعرضت  لفييت  المؤسسي  التعزيز  مشروع  المرحلة  (تجديد 

وبيانات تنفيذ البرامج القطرية إلى أمانتي    7ع التقدير أن حكومة فييت نام أبلغت بيانات المادة ولاحظت م (الرابعة عشرة

أقرت اللجنة بأن البلد قد طبق نظامًا و .لبروتوكول مونترياليمتثل  أن البلد    التي تبينالأوزون والصندوق، على التوالي،  

والحصص   للترخيص  جيداً  /منظمًا  الهيدروكلوروفلوروكربونيةتصدير    لاستيراد  ترخيص  ل  هانظام  توأنشأ  المواد 

الهيدروفلوروكربونيةتصدير   /استيراد   نظام حصص    المواد  لتنفيذ  خطط  الهيدروفلوروكربونيةمع  اعتبارًا    المواد 

من أن حكومة فييت نام ستواصل الأنشطة على مستويي    على يفينولذلك فإن اللجنة    2024.  الثاني  كانون  /يناير  فاتح من

 .أهداف بروتوكول مونتريال  تحقيقلتمكين البلد من   اتالمشروع والسياس
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   التاسع عشررفق  الم

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف بربادوس  حكومة  اتفّاق بين  

 لمرحلة الثانية  لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو
 

 الغرض 

حكومة   .1 بين  التفاهم  الاتفاق  هذا  في  يمثلّ  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  )"البلد"(  بربادوس  

ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن    -1الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحددّة في التذييل  

بحلول   الأوزون  استنفاد  قدرات  الثاني    1من  كانون   / الجداول    2030يناير  مع  يتماشى  لبروتوكول بما  الزمنية 

 مونتريال. 

-2من التذييـل    2-1يوافق البلـد على الالتـزام بحدود الاستهـلاك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف   .2

ألف )"الأهداف والتمويل"( في هذا الاتفاق فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد  

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحددّة في  -1ل  المشار إليها في التذيي

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعددّ الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد  3الفقرة  

الصف   في  المحدد  المستوى  التذييل    2-1يتجاوز  الخأ-2من  باعتباره  هذا  لف  بموجب  التخفيضات  في  النهائية  طوة 

التذييل   في  المحددة  للأوزون  المستنفدة  المواد  لجميع  المستوى  -1الاتفاق  يتجاوز  استهلاك  بأي  يتعلق  وفيما  ألف، 

 )الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل(.  3-2-4و  3-1-4 المحدد لكل مادة في الصف

لالتزام .3 البلد  بامتثال  توفير  رهناً  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  الاتفاق،  هذا  في  المحددة  اته 

ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ،    -2من التذييل    1-3  التمويل المحددّ في الصف الأفقي

 للموافقة على التمويل"(.  ألف )"جدول زمني  -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددّة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

الفرعية   للفقرة  ووفقا  )"الخطة"(.  عليها  من  5الموافق  مستقلّ  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  سوف  الاتفاق،  هذا  من  )ب( 

الاستهلاك   حدود  الصف  تحقيق  في  يأتي  كما  للمواد  المذكورة  التذييل    2-1السنوي  الاتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذّة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه 

 شروط الإفراج عن التمويل 

التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية  تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقاً للجدول الزمني للموافقة على   .5

 قبل ثمانية أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: 

الصف   ( أ) في  المحددة  الأهداف  حقق  قد  البلد  يكون  التذييل    2-1أن  المعنيّة.  -2من  السنوات  لجميع  ألف 

جمي هي  المعنية  وتستثنى  والسنوات  الاتفاق.  هذا  على  الموافقة  فيها  تمت  التي  السنة  منذ  السنوات  ع 

اجتماع  انعقاد  تاريخ  في  تقديمها  يستحق  القطرية  البرامج  تنفيذ  تقارير عن  فيها  يوجد  لا  التي  السنوات 

 اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛ 

إذا قررت اللجنة  أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف لجم (ب) يع السنوات ذات الصلة، إلا 

 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

ألف )"شكل تقارير وخطط التنفيذ"(    -4أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل   (ج)

فيذ للأنشطة  يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التن
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التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا، وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق  

 في المائة؛ 20عليها سابقا يزيد عن 

البلد قد قدمّ خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل   ( د) ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية   -4أن يكون 

فيها   يطُلب  التي  اكتمال السنة  موعد  أو حتى  للتمويل،  الزمني  الجدول  بمقتضى  التالية  الشريحة  تمويل 

 جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة. 

 الرصد 

سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل   .6

تقدم تقارير عن تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا  ألف )"مؤسسات الرصد والأدوار"( و  -5

 لأدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.  

 المرونة في إعادة تخصيص الأموال

جزء  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها   .7 أو 

ً منها   ألف:   -1 لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاستهـلاك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل ، وفقا

التنفيذ   ( أ) خطة  في  إما  مسبقاً  توًُثَّق  أن  يجب  رئيسيّة  كتعديلات  المصنّفة  التخصيص  إعادة  عمليات 

طة تنفيذ شريحة قائمة  )د( أعلاه أو كتنقيح لخ  5السنوية مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛  .1

 التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛  .2

المنفذة  التغييرا  .3 أو  الثنائية  الوكالات  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  ت 

 لمختلف الشرائح؛ 

أي  .4 إزالة  أو  الحالية،  المعتمدة  السنوية  تنفيذ  في خطة  المدرجة  غير  الأنشطة  إلى  تمويل  تقديم 

حة  في المائة من مجموع تكاليف آخر شري  30نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، تزيد تكاليفه عن  

 موافق عليها؛ 

سيحدد   .5 الطلب  هذا  لمثل  تقديم  أي  بأن  الفهم  أساس  على  البديلة،  التكنولوجيا  في  تغييرات  أي 

قدرات   حجم  في  فروق  وأي  المناخ،  على  المحتملة  والآثار  بها،  المتصلة  الإضافية  التكاليف 

فق على أن تؤدي  استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد يوا

أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب هذا 

 ؛ الاتفاق وفقا لذلك 

التنفيذ السنوية  (ب) التخصيص غير المصنفّة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة  عمليات إعادة 

التنفيذ،   قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  التنفيذ  الموافق  تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبلاغ  ويتمّ 

 السنوي اللاحق؛ 

الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى   ( ج)  الوكالات  وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 الصندوق المتعدد الأطراف بعد إنجاز الشريحة الأخيرة المنتظرة في إطار هذا الاتفاق. 
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 يولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ  ( أ)

 خلال تنفيذ المشروع؛ 

ثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين الاعتبار المقررات ذات الصلة بشأن أن يأخذ البلد والوكالات ال (ب)

 قطاع خدمات التبريد خلال تنفيذ الخطة. 

 الوكالات الثنائية والمنفذة 

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة لإدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي يجريها أو نيابة عنه   .9

بالالتزا الوفاء  أجل  )"الوكالة من  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  تكون  أن  على  اليونيب  ووافقت  الاتفاق.  هذا  بموجب  مات 

المنفذة الرئيسية"( ووافقت اليونديبي على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة )"الوكالة المنفذة المتعاونة"( تحت قيادة  

ا الاتفاق. ويوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في  الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذ 

إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية و/  

 أو الوكالة المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا الاتفاق. 

ولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤ .10

الفرعية   المستقل وفقا للفقرة  المثال لا الحصر التحقق  )ب(. وستدعم    5بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل 

التنسيق إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خلال  من  الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  المنفذة    الوكالة  للوكالة  الشامل 

التذييل   في  المتعاونة  المنفذة  والوكالة  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  أدوار  وترد  والتذييل    -6الرئيسية.  على    -6ألف  باء، 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم  التوالي. 

 ألف.   -2في التذييل  4-2و 2-2لمحددة في الصفين ا

 عدم الامتثال للاتفاق 

في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف   .11

البلد بأنه لن يحقّ له ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل  -2من التذييل   2-1الأفقي 

الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى  

بكافة   وفائه  على  البلد  يبرهن  أن  بعد  التنفيذية  اللجنة  تحددّه  التمويل  على  للموافقة  منقح  زمني  لجدول  وفقاً  وضعه 

كان   التي  التمويل.  التزاماته  على  الموافقة  جدول  إطار  في  التالية  التمويل  شريحة  تسلم  قبل  تتحقق  أن  المقرر  من 

ألف )"تخفيضات في   -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددّة في التذييل  

لأوزون من تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة التمويل بسبب عدم الامتثال"(، عن كّل كيلوغرام من قدرات استنفاذ ا

في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة،  

تقديم أمام  عائقا  الاتفاق  لهذا  المعنية  الامتثال  عدم  حالة  تشكل  لن  القرارات،  هذه  اتخاذ  وبعد  بشأنها.  قرارات    وتتخذ 

 المذكورة أعلاه.  5التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة  

لن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على   .12

 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

البلد لأي   .13 الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة  سوف يستجيب  طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة 

لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص، عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاع على  

 المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق. 
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 لإنجاز تاريخ ا

يتم إنجاز الخطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي   .14

ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات  -2الاستهلاك في التذييل  

، فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية.  7والفقرة  )د(  5التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية  

ألف إلى حين  -4)ه( من التذييل  1)د( و1)ب( و1)أ( و1وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية  

 إتمام الخطة إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك. 

 صحة الاتفاق 

جميع الشروط المحددّة في هذا الاتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في تنفذ   .15

هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال، ما لم  

 تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك. 

أو .16 الاتفاق  هذا  تعديل  المتعدد    إلغائه  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط 

 . الأطراف
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 ذييلات الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 

نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في   المجموعة  المرفق  المادة 

 الاستهلاك 

22-الهيدروكلوروفلوروكربون  3.56 الأولى  جيم 

ب  142-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.13 الأولى  جيم 

 3.69 الأولى  جيم المجموع 

 

والتمويلألف: الأهداف -2التذييل   

-2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 التفاصيل  السطر 

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى   1.1

من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من 

 قدرات استنفاد الأوزون( 

 لا ينطبق 0.00 1.20 1.20 1.20 1.20 2.40 2.40 2.40

الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد  2.1

المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 مونتريال )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

 لا ينطبق 0.00 1.20 1.20 1.20 1.20 2.40 2.40 2.40

(  يونيبالتمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية ) 1.2

 )دولار أمريكي(

36,000 0 0 52,500 0 134,000 0 75,500 298,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دولار  2.2

 أمريكي(

4,680 0 0 6,825 0 17,420 0 9,815 38,740 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة )يونديبي(   3.2

 )دولار أمريكي(

125,000 0 0 97,000 0 0 0 0 222,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دولار  4.2

 أمريكي(

11,250 0 0 8,730 0 0 0 0 19,980 

 520,000 75,500 0 134,000 0 149,500 0 0 161,000 إجمالي التمويل المقرر )دولار أمريكي( 1.3

 58,720 9,815 0 17,420 0 15,555 0 0 15,930 إجمالي تكاليف الدعم )دولار أمريكي( 2.3

 578,720 85,315 0 151,420 0 165,055 0 0 176,930 إجمالي التكاليف المقررة )دولار أمريكي( 3.3

زون(المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد الأو 22-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4  2.27 

المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4  1.29 

المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4  0.00 

ب المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 142-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية الإجمالية من  1.2.4  0.13 

ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  142-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4  0.00 

ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  142-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاك  3.2.4  0.00 

 . 2023  ديسمبر 31: وفقا لاتفاق المرحلة الأولى تاريخ إتمام  المرحلة الأولى* 

 

 

 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

الشرائح   .1 النظر في تمويل  التذييـل  سيجري  المحددة في  السنـة  للموافقـة عليه في الاجتمـاع الأول في  -2المقبلة 

 ألف. 

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

السابق،   ( أ) التقرير  منذ  المحرز  التقدم  تصف  الشريحة،  حسب  البيانات  فيه  تقدم  سردي،  تقرير 

وكيف   فيها،  الأنشطة  مختلف  تسهم  وكيف  المواد،  هذه  بإزالة  يتعلق  فيما  البلد  حالة  ويعكس 
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المزالة   للأوزون  المستنفدة  المواد  كمية  التقرير  يتضمن  أن  وينبغي  البعض.  ببعضها  تتصل 

ة عن تنفيذ الأنشطة، حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والإدخال ذي  كنتيجة مباشر 

في  الناتج  التغير  عن  التنفيذية  اللجنة  إلى  معلومات  بتقديم  للأمانة  للسماح  للبدائل،  الصلة 

النجاحات والخبرات   الضوء على  التقرير  ينبغي أن يسلط  بالمناخ. كما  الانبعاثات ذات الصلة 

ا في والتحديات  تغييرات  أية  يعكس  وأن  الخطة،  في  المدرجة  المختلفة  بالأنشطة  لمتصلة 

يتضمن  أن  وينبغي  الصلة.  ذات  الأخرى  المعلومات  يوفر  وأن  البلد،  في  السائدة  الظروف 

التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة )خطط( التنفيذ السنوي المقدمة من قبل  

مثل التغييرات،  هذه  يبرر  الأموال   وما  تخصيص  لإعادة  المرونة  بند  واستخدام  التأخيرات، 

من هذا الاتفاق، أو أي تغييرات    7 خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 أخرى؛ 

واستهلاك  (ب) الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  لنتائج  مستقل  تحقق  تقرير 

ب( في الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين ) 5المواد، وفقا للفقرة الفرعية  

من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  التحقق  هذا  تقديم 

الفرعية   الفقرة  المحدد في  النحو  السنوات ذات الصلة على  )أ( من الاتفاق  5الاستهلاك لجميع 

 ق عنها؛ التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحق

وصف خطي للنشاطات التي سيضُطلع بها خلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، مع إبراز   (ج)

المكتسبة   التجارب  أخذ  ومع  الأنشطة،  بين  والترابط  الإتمام  ووقت  للتنفيذ،  الرئيسية  المعالم 

الواردة   البيانات  وستقدم  الاعتبار؛  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  المحرز  الخطة والتقدم  في 

والتقدم   الشاملة  الخطة  إلى  الإشارة  أيضا  الوصف  يتضمن  أن  وينبغي  التقويمية.  السنة  حسب 

المحرز، فضلا عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي 

لها.  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  على  أدخلت  التي  التغييرات  بالتفصيل  الوصف  يحدد  أن 

يمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب  و

 الفقرة الفرعية )ب( أعلاه؛ 

السنوية  ( د) التنفيذ  وخطط  السنوية  التنفيذ  تقارير  بجميع  الخاصة  الكمية  المعلومات  من  مجموعة 

 المقدمة من خلال قاعدة بيانات على الإنترنت؛ 

 )د( أعلاه. 1)أ( إلى 1لي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي من حوا )ه( ( ه )

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2

 متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

ر عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى  تقاري )أ( 

 الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛ 

في   )ب( الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهلاك  أهداف  لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  وإذا 

التذييل   معين-2إطار  سنة  في  اتفاق  كل  في  المواد  ألف  استهلاك  هدف  فإن  ة، 

الأساس   وسيشكل  الاتفاقات  لهذه  للامتثال  كمرجع  سيستخدم  الأقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 للتحقيق المستقل. 

 ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به  -5التذييل 

 
والتخطيط   -1 السياسات  بحوث  وحدة  في  الكائنة  الوطنية،  الأوزون  وحدة  والتجميل ستكون  البيئة  بوزارة  والمعلومات 

 الوطني، هي المسؤولة عن تنفيذ أنشطة المشروع يوميا. 
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وأثناء تنفيذ هذه المهمة، ستتبع وحدة الأوزون الوطنية إجراءات الإشراف والإبلاغ التي وضعتها الوزارة. ويرأس     -2

لبيئة داخل الأمانة الدائمة لوحدة بحوث السياسات  وحدة الأوزون الوطنية مسؤول الأوزون الوطني، الذي يتبع كبير مسؤولي ا

سنة   ربع  كل  العمل  خطط  الوطنية  الأوزون  وحدة  وتطور  مباشرة.  الوطني  والتجميل  البيئة  بوزارة  والمعلومات  والتخطيط 

 للرصد الداخلي لأنشطة الخطة. وتعقد اجتماعات كل أسبوعين مع كبير مسؤولي البيئة لمتابعة تقدم الخطة. 

    

التحقق المستقل من نتائج المشروع،  ودو -3 المنفذة الرئيسية، مهمات رصد لتقديم  ريا، ستنفذ الحكومة، بالتعاون مع الوكالى 

 وتحقيق الأهداف والإدارة المالية. 

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 الأقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة تشمل على  -1

 

ضمان التحقّق من الأداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا الاتفاق والإجراءات والمتطلبّات الداخلية الخاصّة   ( أ)

 به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛ 

في    البلدمساعدة   ( ب )  المبيـن  النحو  على  اللاحقة  والتقاريـر  السنوية  التنفيذ  خطط  إعـداد  في 

 ألف؛   -4 التذييل 

تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة الشرائح المرتبطة بها قد   (ج)

 ف؛ أل-4أكُملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل 

أخذ   ( د) من  وفي   التجارب التأكّد  الشاملة  الخطة  استكمالات  في  الاعتبار  بعين  المحرز  والتقدم  المكتسبة 

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

طة الشاملة على النحو المحدد  الوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخ )ه(

ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية. ومتطلبات الإبلاغ تشمل الإبلاغ عن الأنشطة التي تنفذها    -4في التذييل  

 الوكالة المنفذة المتعاونة؛ 

هدف   )و( تحديد  تم  التي  الأخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  الأخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

عن    للاستهلاك التحقق  تقارير  الاقتضاء،  وحسب  السنوية،  الشريحة  تنفيذ  تقارير  تقديم  ينبغي  فيها، 

استهلاك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  الأنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 تقنيَّة؛ ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات ال )ز(

 إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛  )ح(

التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق   )ط( آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة  ضمان وجود 

 عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛  )ي(

ن )ك( التمويل  خفض  حالة  للفقرة  في  وفقا  الامتثال  عدم  البلد،    11تيجة  مع  بالتشاور  تحديد،  الاتفاق،  من 

المنفذة   الوكالة  ولتمويل  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  تخصيص  المتعاونة،  المنفذة  والوكالة 

 الرئيسية والكالة المنفذة المتعاونة؛ 
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 ل المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يسُتند فيها إلى استعما )ل(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.  )م( 

التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ   )ن(

 لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

 للأموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة لاستكمال الأنشطة المتصلة بالمشروع.الإفراج الآني  )س(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  -2

الهيدروكل المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  المواد    واستهلاكوروفلوروكربونية  مستقلة 

-4)ب( من التذييـل  1)ب( من الاتفـاق والفقرة الفرعيـة  5ألف، وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة  -1المذكورة في التذييل  

 ألف. 
 

 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

عن   -1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  الخطة  ستكون  في  محددة  الأنشطة  وهذه  الأنشطة.  من  مجموعـة 

 الشاملة، وتشمل على الأقل ما يلي: 

 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  ( أ)

 

والرجوع   (ب) المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  الأنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  الوكالة مساعدة  إلى 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛ 

 

على  )ج( المجمعة  التقارير  في  لإدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  الأنشطة  هذه  عن  تقارير  تقديم 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

 

الرئيسية   )د(  المنفذة  الوكالة  مع  الآراء  في  توافق  إلى  والتنسيق  والتوصل  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال  -7التذييل 

 
دولار الأمريكي عن كل   180من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار   11وفقا للفقرة   .1

من التذييل    2-1من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون  

ألف، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى    -2من التذييل    2-1ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  -2

تدابير إضافية   النظر في  يتم طلبها. ويمكن  التي  الشريحة  لن يتجاوز مستوى تمويل  التمويل  الحالات  من خفض  في 

 التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين. 

تطبيق   .2 وجود  حالة  المواد    الجزاءوفي  إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس  

حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما،   كل

 أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.
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 العشرون رفق  الم

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف حكومة إريتريا اتفّاق بين 

 لمرحلة الثانية  لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو
 

 الغرض 

التفاهم بين حكومة إريتريا )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال يمثلّ هذا الاتفاق   .1

ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن من قدرات    -1المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحددّة في التذييل  

 تماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.بما ي  2030يناير / كانون الثاني   1استنفاد الأوزون بحلول 

ألف  -2من التذييـل    2- 1يوافق البلـد على الالتـزام بحدود الاستهـلاك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف   .2

ر  )"الأهداف والتمويل"( في هذا الاتفاق فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشا

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحددّة في الفقرة  - 1إليها في التذييل  

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعددّ الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد يتجاوز 3

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا الاتفاق لجميع  ألف باعتباره الخ-2من التذييل    2- 1المستوى المحدد في الصف  

ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في -1المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل  

 )الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل(. 3-1-4 الصف

لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل    رهناً بامتثال البلد .3

الأفقي الصف  في  التذييل    1- 3  المحددّ  في   - 2من  المبدأ،  التمويل، من حيث  هذا  التنفيذية  اللجنة  للبلد. وستوفر  ألف 

 دول زمني للموافقة على التمويل"(.ألف )"ج -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددّة في التذييل 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4 المواد  إزالة  إدارة  الثانية من خطة  للمرحلة  تنفيذ هذا الاتفاق وفقا  البلد على  يوافق 

)ب( من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق  5الموافق عليها )"الخطة"(. ووفقا للفقرة الفرعية 

ألف من هذا الاتفاق. وسيجرى التحقيق  - 2من التذييل    2-1ستهلاك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  حدود الا

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذّة المعنية.المشار إليه أعلاه  

 شروط الإفراج عن التمويل 

للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية قبل  تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقاً للجدول الزمني   .5

 ثمانية أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل    2- 1أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة في الصف   ( أ)

لمعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا الاتفاق. وتستثنى  والسنوات ا 

انعقاد   تاريخ  تقديمها في  البرامج القطرية يستحق  تنفيذ  السنوات التي لا يوجد فيها تقارير عن 

 اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛ 

ه الأهداف لجميع السنوات ذات الصلة، إلا إذا قررت أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذ  (ب)

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

ألف )"شكل تقارير وخطط   - 4أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل   (ج)

متقدم من  التنفيذ"( يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويشير إلى أنه قد حقق مستوى 

التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا، وأن معدل صرف التمويل المتاح 

 في المائة؛  20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى    -4أن يكون البلد قد قدمّ خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل   ( د)

الت السنة  أو حتى  نهاية  للتمويل،  الزمني  الجدول  التالية بمقتضى  الشريحة  فيها تمويل  يطُلب  ي 

 موعد اكتمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة. 

 الرصد 

  - 5سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل   .6

الرصد )"مؤسسات  وفقا    ألف  السابقة  الشريحة  تنفيذ  في خطط  الواردة  الأنشطة  تنفيذ  عن  تقارير  وتقدم  والأدوار"( 

 لأدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.  

 المرونة في إعادة تخصيص الأموال

،  زء منها أو ج توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها   .7

 ألف:   -1وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاستهـلاك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل 

عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أن توًُثَّق مسبقاً إما في خطة التنفيذ   ( أ)

أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة    )د( أعلاه   5السنوية مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  

قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية  

 بما يلي: 

 المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛  (1)

 الاتفاق؛ التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا   (2)

أو   (3) الثنائية  الوكالات  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 المنفذة لمختلف الشرائح؛ 

تقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو   (4)

وع تكاليف في المائة من مجم  30إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، تزيد تكاليفه عن  

 آخر شريحة موافق عليها؛ 

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب   (5)

سيحدد التكاليف الإضافية المتصلة بها، والآثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم 

كيد بأن البلد يوافق  قدرات استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأ

على أن تؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل  

 ؛ الشامل بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك 

عمليات إعادة التخصيص غير المصنفّة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  (ب)

لتنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ  الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد ا

 السنوي اللاحق؛ 

وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى    (ج)

 الصندوق المتعدد الأطراف بعد إنجاز الشريحة الأخيرة المنتظرة في إطار هذا الاتفاق. 
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 يولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال تنفيذ   ( أ)

 المشروع؛ 

ثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين الاعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع خدمات  أن يأخذ البلد والوكالات ال (ب)

 التبريد خلال تنفيذ الخطة. 

 الوكالات الثنائية والمنفذة 

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة لإدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي يجريها أو نيابة عنه من   .9

مات بموجب هذا الاتفاق. ووافقت اليونيب على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة  أجل الوفاء بالالتزا

الوكالة   المتعاونة"( تحت قيادة  المنفذة  المتعاونة )"الوكالة  الوكالة المنفذة  الرئيسية"( ووافقت اليونيدو على أن تكون 

الاتفاق. ويوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار    المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا

للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية و/ أو الوكالة   والتقييم برامج الرصد  

 المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا الاتفاق. 

مسؤو .10 الرئيسية  المنفذة  الوكالة  عنها ستكون  والإبلاغ  وتنفيذها  الأنشطة  لجميع  المنسق  التخطيط  عن ضمان  لة 

الفرعية   المستقل وفقا للفقرة  المثال لا الحصر التحقق  )ب(. وستدعم    5بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل 

الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية.  الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خلال تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق  

وتوافق  باء، على التوالي.    -6ألف والتذييل    -6وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل  

ال بالرسوم  المتعاونة  المنفذة  والوكالة  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  المبدأ، على  التنفيذية، من حيث  في  اللجنة  محددة 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2الصفين 

 عدم الامتثال للاتفاق 

في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف   .11

يقبل البلد بأنه لن يحقّ له ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ -2من التذييل   2- 1الأفقي 

الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى  

وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحددّه اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته  

كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه    التي

ألف )"تخفيضات في التمويل بسبب عدم    -7يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددّة في التذييل  

استن قدرات  من  كيلوغرام  كّل  من الامتثال"(، عن  أي سنة  في  المُنجزة  غير  الاستهلاك  تخفيضات  من  الأوزون  فاذ 

السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ قرارات  

تقديم التمويل للشرائح  بشأنها. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالة عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق عائقا أمام  

 المذكورة أعلاه.  5المستقبلية وفقا للفقرة 

لن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على   .12

 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة لتيسير    سوف يستجيب البلد  .13

تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص، عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاع على المعلومات  

 الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق. 
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 تاريخ الإنجاز 

يتم إنجاز الخطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي   .14

ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات  -2الاستهلاك في التذييل  

، فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية.  7)د( والفقرة  5ة  التالية عليها وفقا للفقرة الفرعي 

ألف إلى حين  - 4)ه( من التذييل  1)د( و1)ب( و1)أ( و1أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية    وتستمر

 إتمام الخطة إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك. 

 صحة الاتفاق 

جميع الشروط المحددّة في هذا الاتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في هذا   تنفذ .15

هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال، ما لم تحدد  الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في  

 اللجنة التنفيذية غير ذلك. 

 و إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف. يمكن تعديل هذا الاتفاق أ .16
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 ذييلات الت

 ألف: المـواد  - 1التذييل 

 

 نقطة البدء لإجمالي التخفيضات   المجموعة  المرفق  المادة 

 في الاستهلاك 

 )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون( 
22- الهيدروكلوروفلوروكربون  1.09 الأولى  جيم 

 

 ألف: الأهداف والتمويل-2التذييل 

 -2023 2022 التفاصيل  السطر 

2024 

2025 2026-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى   1.1

من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من 

 قدرات استنفاد الأوزون( 

 لا ينطبق 0 0.35 0.35 0.71 0.71

الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد   1.2

المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول  

 مونتريال )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 

 لا ينطبق 0 0.35 0.35 0.60 0.67

(  يونيبالتمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية ) 2.1

أمريكي( )دولار   

115,000 0 135,000 0 75,000 325,000 

 42,250 9,750 0 17,550 0 14,950 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دولار أمريكي(  2.2

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة )يونيدو(   2.3

 )دولار أمريكي( 

105,000 0 110,000 0 0 215,000 

الوكالة المنفذة المعاونة )دولار أمريكي( تكاليف دعم  2.4  9,450 0 9,900 0 0 19,350 

 540,000 75,000 0 245,000 0 220,000 إجمالي التمويل المقرر )دولار أمريكي( 3.1

 61,600 9,750 0 27,450 0 24,400 إجمالي تكاليف الدعم )دولار أمريكي(  3.2

أمريكي(إجمالي التكاليف المقررة )دولار  3.3  244,400 0 272,450 0 84,750 601,600 

المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1  0.71 

قدرات استنفاد الأوزون( المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من  22- كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2  0.38 

المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  22- استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون  4.1.3  0 

 .2021ديسمبر  31: وفقا لاتفاق المرحلة الأولى تاريخ إتمام  المرحلة الأولى* 

 

 التمويلألف: الجدول الزمني للموافقة على   - 3التذييل 

 

 ألف. -2 سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقـة عليه في الاجتمـاع الثاني في السنـة المحددة في التذييـل .1

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  - 4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

تقرير سردي، تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق، ويعكس حالة البلد   ( أ)

فيما يتعلق بإزالة هذه المواد، وكيف تسهم مختلف الأنشطة فيها، وكيف تتصل ببعضها البعض. وينبغي أن  

مباشر كنتيجة  المزالة  للأوزون  المستنفدة  المواد  كمية  التقرير  المادة،  يتضمن  حسب  الأنشطة،  تنفيذ  عن  ة 

والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والإدخال ذي الصلة للبدائل، للسماح للأمانة بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية 

النجاحات   على  الضوء  التقرير  يسلط  أن  ينبغي  كما  بالمناخ.  الصلة  ذات  الانبعاثات  في  الناتج  التغير  عن 

لمتصلة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، وأن يعكس أية تغييرات في الظروف  والخبرات والتحديات ا 

السائدة في البلد، وأن يوفر المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية 
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مثل التغييرات،  هذه  يبرر  وما  قبل  من  المقدمة  السنوي  التنفيذ  )خطط(  بخطة  مقارنة  التأخيرات،    تغييرات 

  7 واستخدام بند المرونة لإعادة تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

 من هذا الاتفاق، أو أي تغييرات أخرى؛ 

تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد، وفقا للفقرة   (ب)

ب( في الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص  )5الفرعية  

بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من الاستهلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في  

 ق عنها؛ )أ( من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحق5الفقرة الفرعية 

وصف خطي للنشاطات التي سيضُطلع بها خلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، مع إبراز المعالم الرئيسية   (ج)

للتنفيذ، ووقت الإتمام والترابط بين الأنشطة، ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح  

في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف  السابقة بعين الاعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة  

أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على  

يقدم   التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن  الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل 

يمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب  تفسيرا لها. و

 الفقرة الفرعية )ب( أعلاه؛ 

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة من خلال  ( د)

 قاعدة بيانات على الإنترنت؛ 

 )د( أعلاه. 1)أ( إلى 1مس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي من حوالي خ ( ه )

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2

 متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى    تقارير عن )أ( 

 الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛ 

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار   )ب(

إن هدف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألف في كل اتفاق في سنة معينة، ف- 2التذييل  

 الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل. 

 ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به  - 5التذييل 

 
 حالة تنفيذ الخطة. ستقدم وحدة الأوزون الوطنية للوكالة المنفذة الرئيسية تقارير مرحلية سنوية عن  -1

 

ستعين الوكالة المنفذة الرئيسية شركات محلية أو استشاريين محليين لرصد تطوير الخطة والتحقق من تحقيق أهداف  -2

 الأداء المحددة في الخطة. 

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  - 6التذييل 

 

 تشمل على الأقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة  .1

المالي بمقتضى هذا الاتفاق والإجراءات والمتطلبّات الداخلية   والتحقّق ضمان التحقّق من الأداء   ( أ)

الخاصّة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  في خطة  المبيّن  النحو  على  به،  الخاصّة 

 بالبلد؛ 
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السنوية وال  ( ب )  تقاريـر اللاحقة على النحو المبيـن في  مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ 

 ألف؛   - 4 التذييل 

تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة الشرائح المرتبطة بها   (ج)

 ألف؛ -4قد أكُملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل  

والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي    التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة ( د)

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

الوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو   ( ه )

ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية. ومتطلبات الإبلاغ تشمل الإبلاغ عن الأنشطة    -4  المحدد في التذييل

 التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة؛

التي تم تحديد هدف   (و) للشريحة الأخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة الأخيرة  في حال طلب التمويل 

سنوية، وحسب الاقتضاء، تقارير التحقق عن  للاستهلاك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة ال 

استهلاك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  الأنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛  (ز)

 المطلوبة؛ إجراء مهامّ الإشراف  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق   (ط)

 عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛  (ي)

تحديد، بالتشاور مع البلد،  من الاتفاق،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة   (ك)

المنفذة   الوكالة  ولتمويل  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  تخصيص  المتعاونة،  المنفذة  والوكالة 

 الرئيسية والكالة المنفذة المتعاونة؛ 

 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يسُتند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  (ل)

 ات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب. تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياس ( م )

والتنسيق   )ن( للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  الآراء  في  توافق  إلى  التوصل 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

 صلة بالمشروع. الإفراج الآني للأموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة لاستكمال الأنشطة المت )س(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد  

الفرعيـة  5ا جاء بالفقـرة الفرعيـة  ألف، وفقا لم-1المذكورة في التذييل   )ب( من 1)ب( من الاتفـاق والفقرة 

 ألف. - 4التذييـل 
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 باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة  - 6التذييل 

مجموعـة من الأنشطة. وهذه الأنشطة محددة في الخطة الشاملة،  ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن   .1

 وتشمل على الأقل ما يلي: 

 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  ( أ)

 

الوكالة  (ب) إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  الأنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  مساعدة 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛ 

 

لإدراجها في التقارير المجمعة على النحو  تقديم تقارير عن هذه الأنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية،   )ج(

 ألف؛ - 4الوارد في التذييل 

 

والتنسيق   )د(  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  الآراء  في  توافق  إلى  والتوصل 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال  - 7التذييل 

 
دولار الأمريكي عن كل   180من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  11رة  وفقا للفق .1

من التذييل    2-1من أطنان قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف    كيلوغرام

لف، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى  أ  -2من التذييل    2- 1ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  -2

من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي  

 يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين. 

 

من   )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  المواد  وفي  إزالة  إدارة  خطة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس  

كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، 

 رحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.أو إذا كانت كلتا الم
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 الحادي و العشرون   رفقالم

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف الهند  حكومةين اق ب اتفّ

 لمرحلة الثالثة  لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة

 

 الغرض 

)"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال   الهند  الاتفاق التفاهم بين حكومةيمثلّ هذا   .1

قدرات    صفر طن من  ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها  -1المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحددّة في التذييل  

 لبروتوكول مونتريال.بما يتماشى مع الجداول الزمنية   2030 يناير / كانون الثاني  1استنفاد الأوزون بحلول 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـلاك السنوي للم ـزام بحدود الاستهـيوافق البلـد على الالت .2

فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد  في هذا الاتفاق  ألف )"الأهداف والتمويل"(  -2

ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحددّة في    ألف.-1المشار إليها في التذييل  

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعددّ الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد  3الفقرة  

في   المحدد  المستوى  التذييل    2-1الصف  يتجاوز  باعتب-2من  هذا  ألف  بموجب  التخفيضات  في  النهائية  الخطوة  اره 

التذييل   في  المحددة  للأوزون  المستنفدة  المواد  لجميع  المستوى  -1الاتفاق  يتجاوز  استهلاك  بأي  يتعلق  وفيما  ألف، 

 (. للتمويل)الاستهلاك المتبقي المؤهل . 3.5.4و  3.4.4و   3-3-4و  3-2-4و 3-1-4  الصفوفالمحدد لكل مادة في 

بام .3 توفير  رهناً  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  الاتفاق،  هذا  في  المحددة  لالتزاماته  البلد  تثال 

ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ،    -2من التذييل    1-3  التمويل المحددّ في الصف الأفقي

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.   -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددّة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  من  5وفقا  مستقلّ  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  سوف  الاتفاق،  هذا  من  )ب( 

الاستهلاك  تحق  حدود  في  السنوي  يق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  الاتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذّة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه 

 شروط الإفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على الأقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

المعنيّة. والسنوات  ألف لجميع السنوات  -2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة ( أ)

يوجد  لا . وتستثنى السنوات التي هذا الاتفاقالمعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه  يستحق تقديمها  البرامج القطرية    تقارير عن تنفيذفيها  

 ؛ طلب التمويل

، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية  لجميع السنوات ذات الصلة كل مستقل من تحقيق هذه الأهدافأن يتم التحقق بش (ب)

 أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  التذييل  تقريرا عن  هيئة  التنفيذ"(    -4على  تقارير وخطط  ألف )"شكل 

لى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ للأنشطة التي  شير إ يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، و ي

الموافق عليها سابقا  الشرائح  في  فيها  الموافق عليها    ،شُرع  الشريحة  من  المتاح  التمويل  وأن معدل صرف 
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 ؛ في المائة 20سابقا يزيد عن 

حتى نهاية السنة    ألف تغطي كل سنة تقويمية  -4على هيئة التذييل    الشريحةأن يكون البلد قد قدمّ خطة تنفيذ   ( د)

جميع   اكتمال  موعد  حتى  أو  للتمويل،  الزمني  الجدول  بمقتضى  التالية  الشريحة  تمويل  فيها  يطُلب  التي 

 . الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة 

 الرصد 

أنه  سيؤكد   .6 الاتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  لأنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريروالأدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  الأنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص الأموال

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم الاك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) أ  عمليات  يجب  رئيسيّة  كتعديلات  المصنّفة  خطة  التخصيص  في  إما  مسبقاً  توًُثَّق  تنفيذ  الن 

قائمة   شريحة)د( أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ    5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية    السنوية

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛  التي يمكن أن تتعلقالمسائل   (1

 التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛  (2

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو   (3

 المنفذة لمختلف الشرائح؛ 

المعتمدة الحالية، أو    سنويةتقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال (4

ال تنفيذ  خطة  من  نشاط  أي  عن  شريحةإزالة  تكاليفه  تزيد  من    30،  المائة  في 

 مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛ 

هذا   (5 لمثل  تقديم  أي  بأن  الفهم  أساس  على  البديلة،  التكنولوجيا  في  تغييرات  أي 

محتملة على المناخ، وأي  الطلب سيحدد التكاليف الإضافية المتصلة بها، والآثار ال

فروق في حجم قدرات استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن  

أن   على  يوافق  البلد  بأن  بتغيير  تالتأكيد  متصلة  محتملة  وفورات  أي  ؤدي 

 ؛ التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك

التنفيذ السنوية    عمليات إعادة  (ب) التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبلاغ  ويتمّ  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 السنوي اللاحق؛ 

إدارة إزالة المواد   أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة (ج)

موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد    الهيدروكلوروفلوروكربونية

والعشرين من سبتمبر/   الحادي  في  القطع  تاريخ  بعد  أنشئت  أو  أجنبية  لملكية  نتيجة  )أي  الأطراف 

ك2007أيلول   المعلومات  هذه  وتبلغ  مالية.  مساعدة  أي  على  تحصل  لا  التنفيذ  (  خطة  من  جزء 

 السنوية؛ 
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مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي   مسبقا  مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم  ب البلد  يتعهد   ( د)

قابلا    ذلك يجب أن يكون  و،  الخطةشملها  ت ، لشركات الرغوة التي  المكانفي    خلطهابدلا من  منخفض  

 الشركات؛  لدى دية ومقبولامجديا من الناحية الاقتصاوللتطبيق من الناحية الفنية 

للمواد  البلد يوافق   ( ه ) كبديل  الهيدروفلوروكربون  تكنولوجيات  اختيار  فيها  تم  التي  الحالات  في   ،

الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسلامة على: رصد  

المناخ؛   على  الآثار  حد  أدنى  إلى  تقلل  التي  البدائل  والمعايير  ر والنظتوافر  اللوائح  مراجعة  ،عند 

بدائل   اعتماد  إمكانية  في  والنظر  البدائل؛  هذه  مثل  إدخال  تشجع على  مناسبة  أحكام  في  والحوافز، 

مجدية التكلفة تقلل الأثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  

 لتقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛ حسب الاقتضاء، وإبلاغ اللجنة التنفيذية عن ا

الثنائية أو    سيتم و (و) الوكالات  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا الاتفاق.  المنتظرة  الأخيرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد الأطراف ا

 

 التبريداعتبارات لقطاع خدمات  

 ولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

تطرأ   ( أ) قد  التي  الخاصّة  الاحتياجات  لمعالجة  الاتفاق  هذا  بموجب  المتاحة  المرونة  البلد  يستعمل  أن 

 خلال تنفيذ المشروع؛ 

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع لمعنية بعين الاعتبار  المنفذة اأو  /الوكالات الثنائية ووأن يأخذ البلد   (ب)

 .خلال تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكالات الثنائية والمنفذة 

أو نيابة عنه    يجريهادارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي  لإيوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة   .9

ا المنفذة  تأن  اليونديبي على    توافقو.  لوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاقمن أجل  )"الوكالة    الرئيسيةكون الوكالة 

الرئيسية"(   اليونيبوالمنفذة  ألمانيا    وافقت  حكومة  أن  و  ال  لاتوكاالكون  تعلى  المنفذة    ةتعاونمالمنفذة  )"الوكالات 

يوافق البلد على عمليات  ولاتفاق.  هذا ا  بموجب فيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةتحت قيادة الوكالة المنفذة  المتعاونة"(  

تقييم   برنامج  إطار  في  أو  الأطراف  المتعدد  للصندوق  والتقييم  الرصد  برامج  إطار  في  تتم  قد  التي  برنامج  التقييم، 

 المشاركة في هذا الاتفاق.  ةتعاونمالمنفذة الا الوكالات و/ أو  الرئيسيةالوكالة المنفذة 

ولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤ .10

الفرعية   المستقل وفقا للفقرة  المثال لا الحصر التحقق  وستدعم  )ب(.    5بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل 

التنسي إطار  في  الخطة  تنفيـذ  الرئيسيـة من خلال  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  المنفذة  الوكالات  للوكالة  الشامل  ق 

باء، على    -6ألف والتذييل    -6الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالات  المنفذة المتعاونة في التذييل  

والتوالي.   الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  المتعاونة    الوكالات  وتوافق  المنفذة 

 ألف.  -2في التذييل  6-2و  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 

 عدم الامتثال للاتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  الأهداف  تحقيق  من  الأسباب،  من  سبب  لأي  البلد،  تمكّن  عدم  حال  في 

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن  -2من التذييل    2-1الصف الأفقي  

على   الموافقة  لجدول  وفقاً  التمويل  على  الحصول  له  تعيد  يحقّ  أن  تقديرها،  حسب  التنفيذية،  للجنة  ويحق  التمويل. 

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحددّه اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  
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وافقة على التمويل.  بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الم

ألف )"تخفيضات في   -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددّة في التذييل  

تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة من    قدرات استنفاذ الأوزون  التمويل بسبب عدم الامتثال"(، عن كّل كيلوغرام من

ف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة،  في أي سنة من السنوات، وسو

قرارات   حالةبشأنهاوتتخذ  تشكل  لن  القرارات،  هذه  اتخاذ  وبعد  الاتفاق  .  لهذا  المعنية  الامتثال  أمام   عدم    تقديم  عائقا 

 أعلاه. المذكورة  5وفقا للفقرة   المستقبلية  شرائحلل   التمويل

للتعديل على أساس أي  لن تخضع   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتعناصر تمويل هذا الاتفاق 

 . على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

لمنفذة المتعاونة والوكالة االوكالة المنفذة الرئيسية  و  سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  .13

على    والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية    ، لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق. 

 تاريخ الإنجاز 

إنجاز   .14 التاليةاليتم  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  والاتفاق  به    خطة  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  لآخر 

التذييل   في  الاستهلاك  في  -2لإجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  حالة  وفي  لتنفيذ  ألف.  شريحة  الخطة آخر 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إتمام 7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية  الأنش الفقرات  في  عليها  المنصوص  الإبلاغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1طة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة الاتفاق 

على النحو المبيّن في ضمن سياق بروتوكول مونتريال و  على حدة تنفذ جميع الشروط المحددّة في هذا الاتفاق  .15

، ما لم  مونتريال  هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

واللجنة   .16 للبلد  المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  الاتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية 

 . الأطراف
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 ذييلات الت
 ألف: المـواد  -1التذييل 

نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في  المجموعة  المرفق  المادة 

)بأطنان قدرات استنفاد   الاستهلاك

 الأوزون( 

123-الهيدروكلوروفلوروكربون  3.50 الأولى  جيم 

124 -الهيدروكلوروفلوروكربون   13.50 الأولى  جيم 

ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربون  865.50 الأولى  جيم 

ب 214-الهيدروكلوروفلوروكربون  123.70 الأولى  جيم 

22-الهيدروكلوروفلوروكربون  602.00 الأولى  جيم 

 1,608.20 الأولى  جيم المجموع الفرعي 

ب الوارد في البوليولات  141-لهيدروكلوروفلوروكربونا

 السابقة الخلط المستوردة 

 83.05 الأولى  جيم

 1,691.25   المجموع

 

ألف: الأهداف والتمويل-2التذييل   
 

 المجموع  2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 التفاصيل   السطر

جدول التخفيض الخاص   1.1

المجموعة الأولى  بالمواد 

من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال  

)طن من قدرات استنفاد 

 الأوزون( 

 لا ينطبق 0.00 522.67 522.67 522.67 522.67 522.67 1,045.33 1,045.33 1,045.33

الحدّ الأقصى للاستهلاك   1.2

المسموح به من مواد  

المجموعة الأولى من  

المرفق جيم لبروتوكول  

مونتريال )طن من قدرات  

فاد الأوزون( استن   

 لا ينطبق 0.00 75.85 75.85 75.85 75.85 75.85 643.28  643.28 698.82

المقرر للوكالة   التمويل 2.1

المنفذة الرئيسية 

( )دولار  يبي)اليوند

 أمريكي(

6,166,500 0 5,495,933 0 2,663,295 0 0 509,332 0 14,835,060 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.2

 الرئيسية )دولار أمريكي( 

431,655 0 384,715 0 186,431 0 0 35,653 0 1,038,454 

المقرر للوكالة   التمويل 2.3

المنفذة المعاونة )اليونيب(  

 )دولار أمريكي( 

668,215 0 1,011,000 0 1,168,825 0 0 521,960 0 3,370,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.4

 المعاونة )دولار أمريكي( 

75,486 0 114,210 0 132,039 0 0 58,965 0 380,700 

التمويل المقرر للوكالة   2.3

المنفذة المعاونة )ألمانيا( 

 )دولار أمريكي( 

1,700,643 0 2,140,772 0 2,396,887 0 0 714,270 0 6,952,572 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.4

 المعاونة )دولار أمريكي( 

189,517 0 238,564 0 267,105 0 0 79,597 0 774,783 

التمويل المقرر  إجمالي  3.1

 )دولار أمريكي( 

8,535,358 0 8,647,705 0 6,229,007 0 0 1,745,562 0 25,157,632 

تكاليف الدعم إجمالي  3.2

 )دولار أمريكي( 

696,658 0 737,489 0 585,575 0 0 174,215 0 2,193,937 

التكاليف المقررة  إجمالي  3.3

 )دولار أمريكي( 

9,232,016 0 9,385,194 0 6,814,582 0 0 1,919,777 0 27,351,569 
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 المجموع  2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 التفاصيل   السطر

المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد  123-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 الأوزون( 

3.50 

المتوقع إزالتها في المشروعات  الموافق عليها سابقا )طن من قدرات استنفاد  123-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 الأوزون( 

0.00 

المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  123-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون  4.1.3  0.00 

المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد  124-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1

 الأوزون( 

13.50 

المتوقع إزالتها في المشروعات  الموافق عليها سابقا )طن من قدرات استنفاد  124-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.2

 الأوزون( 

0.00 

المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  124-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون  4.2.3  0.00 

ب المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد 141-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية الإجمالية من  4.3.1

 الأوزون( 

0.00 

ب المتوقع إزالتها في المشروعات  الموافق عليها سابقا )طن من قدرات استنفاد  141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.2

 الأوزون( 

865.50 

ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 141-الهيدروكلوروفلوروكربون استهلاك  4.3.3  0.00 

ب المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد 142-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.1

 الأوزون( 

123.70 

ب المتوقع إزالتها في المشروعات  الموافق عليها سابقا )طن من قدرات استنفاد  142-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  4.4.2

 الأوزون( 

0.00 

ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 142 -استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون  4.4.3  0.00 

المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد  22-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية الإجمالية من  4.5.1

 الأوزون( 

439.29 

المتوقع إزالتها في المشروعات  الموافق عليها سابقا )طن من قدرات استنفاد  22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.5.2

 الأوزون( 

162.71 

المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  22-الهيدروكلوروفلوروكربون استهلاك  4.5.3  0.00 

ب الوارد في البوليولات السابقة الخلط المستوردة الموافق على تحقيقها 141-الإزالة الكاملة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.6.1

 بموجب هذا الاتفاق )أطنان قدرات استنفاد الأوزون( 

0.00 

ب الوارد في البوليولات السابقة الخلط المستوردة التي يتعين تحقيقها من خلال  141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.6.2

 المشروعات الموافق عليها سابقا )أطنان قدرات استنفاد الأوزون( 

83.05 

ب الوارد في البوليولات السابقة الخلط المستوردة )أطنان  141-للهيدروكلوروفلوروكربونالاستهلاك المتبقي المؤهل  4.6.3

 قدرات استنفاد الأوزون( 

0.00 

  .   2024ديسمبر/ كانون الأول  31تاريخ إتمام  المرحلة الثانية وفقا لاتفاق المرحلة  الثانية:  * 
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 التمويلألف: الجدول الزمني للموافقة على   -3التذييل 

 

في  .1 المحددة  السنـة  في  الثاني  الاجتمـاع  في  عليه  للموافقـة  المقبلة  الشرائح  تمويل  في  النظر  سيجري 

 ألف. -2 التذييـل

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

فيه   ( أ) تقدم  ويعكس تقرير سردي،  السابق،  التقرير  منذ  المحرز  التقدم  تصف  الشريحة،  البيانات حسب 

ببعضها   تتصل  وكيف  فيها،  الأنشطة  مختلف  تسهم  وكيف  المواد،  هذه  بإزالة  يتعلق  فيما  البلد  حالة 

البعض. وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ  

للسماح للأمانة  الأنشطة، ح  للبدائل،  الصلة  المستخدمة والإدخال ذي  البديلة  المادة، والتكنولوجيا  سب 

بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. كما ينبغي أن  

المخت  بالأنشطة  المتصلة  والتحديات  والخبرات  النجاحات  على  الضوء  التقرير  في  يسلط  المدرجة  لفة 

ذات   الأخرى  المعلومات  يوفر  وأن  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يعكس  وأن  الخطة، 

التنفيذ   )خطط(  بخطة  مقارنة  تغييرات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  وينبغي  الصلة. 

واستخدام   التأخيرات،  مثل  التغييرات،  هذه  يبرر  وما  قبل  من  المقدمة  لإعادة  السنوي  المرونة  بند 

من هذا الاتفاق، أو    7 تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

 أي تغييرات أخرى؛ 

تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد، وفقا   (ب)

تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع   )ب( في الاتفاق. وما لم 5للفقرة الفرعية  

ذات   السنوات  لجميع  الاستهلاك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل 

)أ( من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق  5الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 عنها؛ 

للنشا (ج) خطي  إبراز  وصف  مع  المطلوبة،  بالشريحة  المشمولة  الفترة  خلال  بها  سيضُطلع  التي  طات 

والتقدم   المكتسبة  التجارب  أخذ  ومع  الأنشطة،  بين  والترابط  الإتمام  ووقت  للتنفيذ،  الرئيسية  المعالم 

السنة  حسب  الخطة  في  الواردة  البيانات  وستقدم  الاعتبار؛  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  المحرز 

تقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي  ال

بالتفصيل   الوصف  يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات 

الأنشط وصف  تقديم  ويمكن  لها.  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  على  أدخلت  التي  ة  التغييرات 

 المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعلاه؛ 

المقدمة  ( د) السنوية  التنفيذ  السنوية وخطط  التنفيذ  تقارير  الخاصة بجميع  الكمية  المعلومات  من  مجموعة 

 من خلال قاعدة بيانات على الإنترنت؛ 

 )د( أعلاه. 1)أ( إلى 1ت الفرعية من موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرا  ( ه )

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2

 متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

والخطط )أ(  الشريحة  تنفيذ  عن  إلى    تقارير  بشكل حصري  ستشير  الاتفاق،  هذا  من  كجزء  إليها  المشار 

 الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛ 
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وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار   )ب(

المواد-2التذييل   استهلاك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية   ألف 

 الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل. 

 ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به  -5التذييل 

 

 الرئيسية. ستدير عملية الرصد خلية الأوزون، ووزارة البيئة والغابات وتغير المناخ، بمساعدة من الوكالة المنفذة   .1

سيتم رصد الاستهلاك وتحديده على أساس بيانات استيراد وتصدير المواد التي سجلتها الإدارات الحكومية   .2

 المعنية.   

التالية سنويا في المواعيد   .3 البيانات والمعلومات  المناخ  ستجمع خلية الأوزون ووزارة البيئة والغابات وتغير 

     -المحددة أو قبلها:

 عن استهلاك المواد التي تقدم لأمانة الأوزون، التقارير السنوية  (أ)

 

متعدد   ( ب) للصندوق  التنفيذية  للجنة  تقدم  التي  الخطة  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  عن  السنوية  والتقارير 

 الأطراف. 

   

 سيتم رصد الاستهلاك سنويا من خلال تنفيذ الخطة ووفقا لذلك يبين في التقرير المرحلي عن تنفيذ الخطة.   .4

ستصادق خلية الأوزون ووزارة البيئة والغابات وتغير المناخ البيانات على التقرير النهائي وستقدمه الوكالة  .5

 التنفيذ السنوية والتقارير. المنفذة الرئيسية إلى اجتماع الجنة التنفيذية المعني مع خطة 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة تشمل على الأقل ما يلي:  .1

الداخلية   ( أ) والمتطلّبات  والإجراءات  الاتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  الأداء  من  التحقّق  ضمان 

 على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛ الخاصّة به، 

في   ( أ )  المبيـن  النحو  على  اللاحقة  والتقاريـر  السنوية  التنفيذ  خطط  إعـداد  في  البلد  مساعدة 

 ألف؛   -4 التذييل 

ة الشرائح المرتبطة بها  تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشط (ب)

 ألف؛ -4قد أكُملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل  

وفي  (ج) الشاملة  الخطة  استكمالات  في  الاعتبار  بعين  المحرز  والتقدم  المكتسبة  التجارب  أخذ  من  التأكّد 

 ألف؛ -4د( من التذييل  )1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

النحو   ( د) على  الشاملة  والخطة  التنفيذ  وخطط  السنوية  التنفيذ  بتقارير  الخاصة  الإبلاغ  بمتطلبات  الوفاء 

ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية. ومتطلبات الإبلاغ تشمل الإبلاغ عن الأنشطة    -4المحدد في التذييل  

 التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة؛

حال ( ه ) هدف    في  تحديد  تم  التي  الأخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  الأخيرة  للشريحة  التمويل  طلب 

عن   التحقق  تقارير  الاقتضاء،  وحسب  السنوية،  الشريحة  تنفيذ  تقارير  تقديم  ينبغي  فيها،  للاستهلاك 
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استهلاك  بأهداف  والوفاء  المتوقعة  الأنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية    المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛  )ح(

والإبلاغ   )ط( بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمكّن  تشغيلية  آليّة  وجود  ضمان 

 الدقيق عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالات المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛  )ي(

من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة   )ك(

ذة  والوكالات  المنفذة المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنف

 الرئيسية ولكل وكالة منفذة متعاونة معنية؛

 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يسُتند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  )ل(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.  )م( 

إلى توافق في الآراء مع الوكالات   )ن( للتخطيط والتنسيق  التوصل  المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

المتصلة   )س( الأنشطة  لاستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  للأموال  الآني  الإفراج 

 بالمشروع. 

ة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكال .2

المواد   واستهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

-4)ب( من التذييـل  1)ب( من الاتفـاق والفقرة الفرعيـة  5ألف، وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة  -1المذكورة في التذييل  

 ألف. 

 باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة  -6ييل التذ 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  الخطة  ستكون  في  محددة  الأنشطة  وهذه  الأنشطة.  من  مجموعـة 

 الشاملة، وتشمل على الأقل ما يلي: 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

الأنشط )ب( وتقييم  تنفيذ  في  البلد  الوكالة مساعدة  إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  ة 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛ 

على  )ج( المجمعة  التقارير  في  لإدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  الأنشطة  هذه  عن  تقارير  تقديم 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

إلى   )د(  والتنسيق  والتوصل  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  الآراء  في  توافق 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.
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 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال  -7التذييل 

 

الأمريكي عن دولار   186.75 من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  11وفقا للفقرة   .1

الصف   في  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  الاستهلاك  الأوزون من  استنفاد  قدرات  أطنان  من  كيلوغرام  من    2-1كل 

ألف، على أساس الفهم بأن الحد    -2من التذييل    2-1ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  -2التذييل  

التمويل لن يتجاوز مستوى تموي تدابير إضافية في الأقصى من خفض  النظر في  يتم طلبها. ويمكن  التي  الشريحة  ل 

 الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين. 

المواد   .1 إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  وفي 

ستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس  الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع م

كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، 

 أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.
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 الثاني و العشرون   رفقالم 

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف   نيجيريا حكومةين اق ب اتفّ

 لمرحلة الثالثة  لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

هذا   .1 حكومةيمثلّ  بين  التفاهم  في     نيجيريا  الاتفاق  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  )"البلد"( 

  112.09  ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها  -1الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحددّة في التذييل  

الأوزون بحلول    طن من استنفاد  الثان  1قدرات  كانون   / الزمنية لبروتوكول    2025  ييناير  الجداول  بما يتماشى مع 

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـلاك السنوي للم ـزام بحدود الاستهـيوافق البلـد على الالت .2

المواد  فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع  في هذا الاتفاق  ألف )"الأهداف والتمويل"(  -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحددّة في  -1المشار إليها في التذييل  

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعددّ الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد  3الفقرة  

المح  المستوى  في  يتجاوز  التذييل    2-1الصف  دد  هذا  -2من  بموجب  التخفيضات  في  النهائية  الخطوة  باعتباره  ألف 

التذييل   في  المحددة  للأوزون  المستنفدة  المواد  لجميع  المستوى  -1الاتفاق  يتجاوز  استهلاك  بأي  يتعلق  وفيما  ألف، 

 (.للتمويل)الاستهلاك المتبقي المؤهل 3-3-4و  3-2-4و 3-1-4  الصفوفالمحدد لكل مادة في 

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  الاتفاق،  هذا  في  المحددة  لالتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ،    -2من التذييل    1-3  التمويل المحددّ في الصف الأفقي

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.   -3لمحددّة في التذييل في اجتماعات اللجنة التنفيذية ا 

يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  إجراء  5وفقا  البلد  يقبل  سوف  الاتفاق،  هذا  من  من  )ب(  مستقلّ  تحقّق 

الاستهلاك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  الاتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذّة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه 

 شروط الإفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على الأقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

ألف لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات  -2ن التذييل م 2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة ( أ)

يوجد  لا . وتستثنى السنوات التي هذا الاتفاقالمعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

  في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيهيستحق تقديمها  البرامج القطرية    تقارير عن تنفيذفيها  

 ؛ طلب التمويل

، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية  لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف (ب)

 أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  التذييل  تقريرا عن  هيئة  التنفيذ"(    -4على  تقارير وخطط  ألف )"شكل 

شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ للأنشطة التي  يوات التقويمية السابقة، و غطي كل سنة من السني
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الموافق عليها سابقا  الشرائح  في  فيها  الموافق عليها    ،شُرع  الشريحة  من  المتاح  التمويل  وأن معدل صرف 

 ؛ في المائة 20سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة    -4ييل  على هيئة التذ  الشريحةأن يكون البلد قد قدمّ خطة تنفيذ   ( د)

جميع   اكتمال  موعد  حتى  أو  للتمويل،  الزمني  الجدول  بمقتضى  التالية  الشريحة  تمويل  فيها  يطُلب  التي 

 . الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة 

 الرصد 

أنه  سيؤكد   .6 الاتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  لأنشطته  دقيق  رصد  ترصد جري  في    المحددة المؤسسات    وسوف 

تقاريروالأدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  الأنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص الأموال

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم الاك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاسته  ،ها من 

مقدمة   السنويةتنفيذ  الن توًُثَّق مسبقاً إما في خطة  التخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أ  عمليات إعادة ( أ)

قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل    شريحة)د( أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ    5حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  

 أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي: 

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛  التي يمكن أن تتعلقالمسائل   (1

 التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛  (2

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو   (3

 المنفذة لمختلف الشرائح؛ 

المعتمدة الحالية، أو    سنويةتقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال (4

في المائة من مجموع تكاليف    30، تزيد تكاليفه عن  شريحةإزالة أي نشاط من خطة تنفيذ ال

 آخر شريحة موافق عليها؛ 

هذا   (5 لمثل  تقديم  أي  بأن  الفهم  أساس  على  البديلة،  التكنولوجيا  في  تغييرات  أي 

ال المتصلة بها، والآثار  التكاليف الإضافية  المناخ، وأي فروق  الطلب سيحدد  محتملة على 

في حجم قدرات استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد 

أن   على  مستوى  تيوافق  إلى خفض  التكنولوجيا  بتغيير  متصلة  محتملة  وفورات  أي  ؤدي 

 ؛ التمويل الشامل بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك

الموافق  عمليات إعادة   (ب) السنوية  التنفيذ  إدماجها في خطة  المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن  التخصيص غير 

 عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي اللاحق؛ 

خطة   (ج) في  مدرجة  الهيدروكلوروفلوروكربون  غير  تكنولوجيا  إلى  ستحول  منشأة  المواد  أي  إزالة  إدارة 

موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد الأطراف    الهيدروكلوروفلوروكربونية

نتيجة أيلول    )أي  سبتمبر/  من  والعشرين  الحادي  في  القطع  تاريخ  بعد  أنشئت  أو  أجنبية  لا  2007لملكية   )

 زء من خطة التنفيذ السنوية؛ تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ هذه المعلومات كج
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مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي منخفض    مسبقا  مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم  ب البلد  يتعهد   ( د)

من   التي  المكانفي    خلطهابدلا  الرغوة  لشركات  يكون  و ،  الخطةشملها  ت ،  أن  من    ذلك يجب  للتطبيق  قابلا 

 الشركات؛  لدى ية ومقبولامجديا من الناحية الاقتصادوالناحية الفنية 

للمواد  البلديوافق   ( ه ) كبديل  الهيدروفلوروكربون  تكنولوجيات  اختيار  فيها  تم  التي  الحالات  في   ،

توافر   والسلامة على: رصد  بالصحة  المتصلة  الوطنية  الظروف  مراعاة  ومع  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

افز، في أحكام  ،عند مراجعة اللوائح والمعايير والحووالنظرالبدائل التي تقلل إلى أدنى حد الآثار على المناخ؛  

الأثر على   تقلل  التكلفة  بدائل مجدية  اعتماد  إمكانية  في  والنظر  البدائل؛  هذه  مثل  إدخال  مناسبة تشجع على 

المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حسب الاقتضاء، وإبلاغ اللجنة التنفيذية  

 تنفيذ الشرائح؛ عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير  

لصندوق  إلى اخطة  الأو البلد في إطار    المنفذة إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو    سيتم و (و)

 في إطار هذا الاتفاق.  الأخيرة المنتظرة الشريحة   إنجاز بعدالمتعدد الأطراف  

 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ ي .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال تنفيذ   ( أ)

 المشروع؛ 

قطاع خدمات  المقررات ذات الصلة بشأن  المنفذة المعنية بعين الاعتبار  أو  /الوكالات الثنائية ووأن يأخذ البلد   (ب)

 . خلال تنفيذ الخطةالتبريد 

 الوكالات الثنائية والمنفذة 

أو نيابة عنه    يجريهادارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي  لإيوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة   .9

ا المنفذة  تأن  على  يبي  اليوند  توافقولوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق.  من أجل  )"الوكالة    الرئيسيةكون الوكالة 

الرئيسية"(   اليونيوالمنفذة  أن    دو وافقت  الالكون  تعلى  المنفذة  المتعاونة"(    ةتعاونم وكالة  المنفذة  قيادة  )"الوكالة  تحت 

ي قد تتم في  يوافق البلد على عمليات التقييم، التوهذا الاتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالوكالة المنفذة  

و/    الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج  إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 المشاركة في هذا الاتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

ها والإبلاغ عنها  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذ .10

الفرعية   المستقل وفقا للفقرة  المثال لا الحصر التحقق  وستدعم  )ب(.    5بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل 

المنفذة   للوكالة  الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خلال  من  الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة 

ال أدوار  وترد  التذييل  الرئيسية.  في  المتعاونة  المنفذة  والوكالة  الرئيسية  المنفذة  والتذييل    -6وكالة  على    -6ألف  باء، 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم  التوالي. 

 ألف.   -2في التذييل  4-2و 2-2المحددة في الصفين 
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 م الامتثال للاتفاق عد

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  الأهداف  تحقيق  من  الأسباب،  من  سبب  لأي  البلد،  تمكّن  عدم  حال  في 

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن  -2من التذييل    2-1الصف الأفقي  

وفقاً   التمويل  على  الحصول  له  تعيد  يحقّ  أن  تقديرها،  حسب  التنفيذية،  للجنة  ويحق  التمويل.  على  الموافقة  لجدول 

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحددّه اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  

ية في إطار جدول الموافقة على التمويل.  بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التال

ألف )"تخفيضات في   -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددّة في التذييل  

تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة من    قدرات استنفاذ الأوزون  التمويل بسبب عدم الامتثال"(، عن كّل كيلوغرام من

سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة،  في أي  

قرارات   حالةبشأنهاوتتخذ  تشكل  لن  القرارات،  هذه  اتخاذ  وبعد  الاتفاق  .  لهذا  المعنية  الامتثال  أمام   عدم    تقديم  عائقا 

 أعلاه. المذكورة  5وفقا للفقرة   المستقبلية  شرائحلل   التمويل

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق 

 . على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية  و  ية سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذ .13

على    والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية    ، لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق. 

 تاريخ الإنجاز 

إنجاز   .14 والااليتم  به  خطة  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  لآخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  تفاق 

التذييل   في  الاستهلاك  في  -2لإجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  حالة  وفي  لتنفيذ  ألف.  شريحة  الخطة آخر 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إتمام 7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    طةالخ  ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  الإبلاغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1الأنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة الاتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة اق تنفذ جميع الشروط المحددّة في هذا الاتف .15

، ما لم  مونتريال  هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

ا  .16 المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  الاتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  لمكتوبة 

 . الأطراف

 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 
Annex XXII 

 

5 

 ذييلات الت

 
 ألف: المـواد  -1التذييل 

 

نقطة البدء لإجمالي التخفيضات   المجموعة  المرفق  المادة 

)بأطنان قدرات   في الاستهلاك

 استنفاد الأوزون( 

22-الهيدروكلوروفلوروكربون  248.5 الأولى  جيم 

ب   1423-الهيدروكلوروفلوروكربون  96.4 الأولى  جيم 

الفرعي  المجموع    344.9 

الوارد في البوليولات السابقة الخلط المستوردة ب   141  -الهيدروكلوروفلوروكربون  53.2 الأولى  جيم 

 398.2 الأولى جيم المجموع

 

ألف: الأهداف والتمويل-2التذييل   
 

 المجموع  2025 2024 2023 2022 التفاصيل  السطر 

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من   1.1

المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات  

 استنفاد الأوزون( 

 لا ينطبق 112.09 224.19 224.19 224.19

الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد   2.1

مونتريال المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 

 لا ينطبق 112.09 167.81 167.81 224.19

(  يبيالتمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )اليوند 1.2

 )دولار أمريكي( 

0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دولار أمريكي(  2.2

للوكالة المنفذة المعاونة )اليونيدو(  التمويل المقرر  3.2

 )دولار أمريكي( 

1,944,347 0 1,199,847 0 3,144,194 

 220,093 0 83,989 0 136,104 تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دولار أمريكي(  4.2

 3,144,194 0 1,199,847 0 1,944,347 إجمالي التمويل المقرر )دولار أمريكي( 3.1

 220,093 0 83,989 0 136,104 إجمالي تكاليف الدعم )دولار أمريكي(  2.3

 3,364,287 0 1,283,836 0 2,080,451 إجمالي التكاليف المقررة )دولار أمريكي( 3.3

الأوزون( المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاذ  22  -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4  68.98 

الواجب تحقيقها في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاذ الأوزون( 22  -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4  80.69 

)طن من قدرات استنفاذ الأوزون(  22 -الاستهلاك الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4  98.85 

ب المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(   141  -الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي إزالة  1.2.4  0 

ب الواجب تحقيقها في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(  141  -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4  96.4 

ب )طن من قدرات استنفاذ الأوزون( 141 -للهيدروكلوروفلوروكربونالاستهلاك الباقي المؤهل  3.2.4  0 

المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاذ  الوارد في البوليولات السابقة الخلط المستوردة  ب   141  -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 الأوزون(

0 

الواجب تحقيقها في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(  الوارد في البوليولات السابقة الخلط المستوردةب   141  -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4  53.3 

 0 )طن من قدرات استنفاذ الأوزون( الوارد في البوليولات السابقة الخلط المستوردة ب   141 -الاستهلاك الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
   2024ديسمبر/ كانون الأول  31*تاريخ إتمام  المرحلة الثانية وفقا لاتفاق المرحلة  الثانية: 

 ا

 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

للموافق  .1 المقبلة  الشرائح  تمويل  في  النظر  الاجتمـسيجري  في  عليه  السن  الثاني  اع  ـة  في  ـفي  المحددة  ة 

 ألف. -2  لـالتذيي

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1
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الشريحة، تصف،  سردي تقرير   ( أ) البيانات حسب  فيه  منذ    تقدم  المحرز  ويالتقدم  السابق،  عكس التقرير 

يتعلق   فيما  البلد  هذه  حالة  وكيف بإزالة  فيها  المواد،  الأنشطة  مختلف  وكيفتسهم  ب   ،  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة للأوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  والبعض.  

المادةالأنشطة،   المستخدمة  حسب  البديلة  ل، والتكنولوجيا  الصلة  للسماح للأمانة  والإدخال ذي  لبدائل، 

كما ينبغي أن  الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنلتنفيذية  إلى اللجنة ا   بتقديم معلومات

بيسلط   المتصلة  والتحديات  والخبرات  النجاحات  على  الضوء  في  النشطة  الأالتقرير  المدرجة  مختلفة 

و  وأنالخطة،   البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  ذات    أن  الأخرى  المعلومات 

تغييرات  والصلة.   أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  ب ينبغي  التنفيذ  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم قبل    ةالسنوي  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخيروما  مثل  بند  ،  ات ،  لإعادة  واستخدام  المرونة 

من هذا الاتفاق، أو    7 الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة تخصيص  

 ؛ تغييرات أخرى أي 

  وفقا نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد،  مستقل لتقرير تحقق   (ب)

ف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلا  في)ب(  5لفقرة الفرعية  ل

ذات   السنوات  لجميع  الاستهلاك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل 

)أ( من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق  5الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 عنها؛ 

بها   (ج) سيضُطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،    خلالوصف  بالشريحة  المشمولة  إبراز  الفترة  مع 

و الإتمام  ووقت  للتنفيذ،  الرئيسية  بينالمعالم  والتقدم  مع  و  الأنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

الاعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة المحرز  حسب  الخطة  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي  . وينبغي أن يتضمن التقويمية

الوصف   يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  بالتفصيل  تغييرات 

أدخلت التي  لها  التغييرات  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  الأنشطة  على  وصف  تقديم  ويمكن   .

 ؛ الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعلاهالمستقبلية كجزء من نفس 

الخاصة   ( د) الكمية  المعلومات  من  السنويةمجموعة  التنفيذ  تقارير  المقدمة خطو  بجميع  السنوية  التنفيذ  ط 

 ؛ على الإنترنت قاعدة بياناتمن خلال 

 ( أعلاه. )د1)أ( إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  ( ه )

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2

 متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

هذا )أ(  من  كجزء  إليها  المشار  والخطط  الشريحة  تنفيذ  عن  إلى    تقارير  بشكل حصري  ستشير  الاتفاق، 

 الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛ 

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار   )ب(

الهيدروكلوروفلوروكربونية-2التذييل   المواد  استهلاك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في   ألف 

 الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل. 
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 ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به  -5التذييل 

 
سترصد وحدة الأوزون الوطنية تنفيذ أنشطة المشروع وستعد تقريرا مرحليا للمشروع كل ربع سنة. لذلك سيضمن  -1

لأداء  الدوري  وللستعراض  المستمر  الرصد  خلال  من  الخطة  نطاق  في  المقترحة  المشروعات  جميع  فعالية  الرصد  برنامج 

 ة الرئيسية التحقق المستقل.  المشروعات الفردية. وسيجري استشاري تختاره الوكالة المنفذ

 

المستنفذة   -2 المواد  واردات  لرصد  بسبب صلاحياتها  الرصد  ترتيبات  في  بارزا  دورا  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  ستلعب 

الوكالة  الخطة. وستنفذ  في نطاق  المشروعات  لمختلف  الرصد  في جميع برامج  للأوزون، وستستخدم سجلاتها كمرجع تحقق 

نة أيضا المهمة الصعبة لرصد واردات وصادرات المواد المستنفذة للأوزون المنفذة الرئيسية إلى جانب الوكالة المنفذة المتعاو

 غير المشروعة ونصح الوكالات الوطنية المناسبة من خلال وحدة الأوزون الوطنية.   

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 لأقل ما يلي: تشمل على ا ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة .1

الداخلية   ( أ) والمتطلّبات  والإجراءات  الاتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  الأداء  من  التحقّق  ضمان 

 الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛ 

(a)   خطط إعـداد  في  البلد  ال السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  في  والتقاريـر  المبيـن  النحو  على  لاحقة 

 ألف؛   -4 التذييل 

المرتبطة بها    الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة  مستقل  تقديم تحقّق   (ب)

 ألف؛ -4بما يتمشى مع التذييل  الشرائح قد أكُملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

المكتسبة   (ج) التجارب  أخذ  من  وفي التأكّد  الشاملة  الخطة  استكمالات  في  الاعتبار  بعين  المحرز  والتقدم 

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

بتقارير   ( د) الخاصة  الإبلاغ  بمتطلبات  النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء  على  الشاملة  والخطة  التنفيذ  وخطط 

. ومتطلبات الإبلاغ تشمل الإبلاغ عن الأنشطة  ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية  -4المحدد في التذييل  

 ؛التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

هدف   ( ه ) تحديد  تم  التي  الأخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  الأخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

الس الشريحة  تنفيذ  تقارير  تقديم  ينبغي  فيها،  عن  للاستهلاك  التحقق  تقارير  الاقتضاء،  وحسب  نوية، 

استهلاك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  الأنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 المطلوبة؛ إجراء مهامّ الإشراف  )ح(

والإبلاغ   )ط( بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمكّن  تشغيلية  آليّة  وجود  ضمان 

 الدقيق عن البيانات؛ 

 المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛  ةتنسيق أنشطة الوكال )ي(
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من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونةكل الرئيسية و

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

 ة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب. تقديم المساعد  )م( 

الوكال )ن( مع  الآراء  في  توافق  إلى  والتنسيق    ةالتوصل  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

المشار )س( المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  للأموال  الآني  المتصلة  الإفراج  الأنشطة  لاستكمال  كة 

 بالمشروع. 

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

المواد   واستهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

-4ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من الاتف 5ة  ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. 

 

 باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  الأنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  الأنشطة  وهذه   .

 على الأقل ما يلي: شاملة، وتشمل ال

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

الوكالة  )ب( إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  الأنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  مساعدة 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛ 

عن   )ج( تقارير  على تقديم  المجمعة  التقارير  في  لإدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  الأنشطة  هذه 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

والتنسيق   )د(  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  الآراء  في  توافق  إلى  والتوصل 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ت في التمويل بسبب عدم الامتثال ألف: تخفيضا  -7التذييل 

 
دولار الأمريكي عن  351.78 من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  11وفقا للفقرة   .1

الأوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  كيلوغرام  في  كل  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  الاستهلاك  من    2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف   -2من التذييل    2-1  يتحقق فيها الهدف المحدد في الصفألف لكل سنة لم  -2التذييل  

تدابير إضافية في  النظر في  يتم طلبها. ويمكن  التي  الشريحة  التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل  الأقصى من خفض 

 الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين. 

الج .2 تطبيق  وجود  حالة  المواد  وفي  إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  زاء 

الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس  
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من الممكن تقرير قطاع ما،   كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن

 أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.
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 الثالث والعشرون   رفقالم
  

  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف و  جنوب افريقياحكومة اتفّاق بين 
  لمرحلة الثانية  لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 الغرض 

حكومة   .1 بين  التفاهم  الاتفاق  هذا  افريقيا   يمثلّ  في  جنوب  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  ("البلد") 
صفر طن  ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها    - 1الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحددّة في التذييل  

 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.    2030  كانون الثاني  يناير /  1قدرات استنفاد الأوزون بحلول    من

-2ل ـمن التذيي  2- 1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـلاك السنوي للم ـزام بحدود الاستهـيوافق البلـد على الالت  .2
فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد  في هذا الاتفاق  لف ("الأهداف والتمويل")  أ

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحددّة في  -1المشار إليها في التذييل  
الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد    ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعددّ 3الفقرة  

في   المحدد  المستوى  التذييل    2-1الصف  يتجاوز  هذا  - 2من  بموجب  التخفيضات  في  النهائية  الخطوة  باعتباره  ألف 
ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد  -1الاتفاق لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل  

 ). للتمويل(الاستهلاك المتبقي المؤهل  3-4-4و   3-2-4، و3- 1-4 الصفوفي لكل مادة ف

رهناً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل   .3
التذييل    1-3  المحددّ في الصف الأفقي اللجنة التنفيذية    -2من  للبلد. وستوفر  التمويل، من حيث المبدأ، في  ألف  هذا 

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددّة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق  5للفقرة الفرعية    وفقاالموافق عليها ("الخطة"). و

في  السنوي  حدود الاستهلاك   يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  الاتفاق. وسيجرى  - 2من  هذا  من  ألف 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذّة المعنية. التحقيق المشار إليه أعلاه 

 شروط الإفراج عن التمويل 

البلد الشروط التالية  عندما يستوفىوفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم  .5
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على الأقل  ثمانية أسابيعقبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية -2من التذييل    2-1الصف  في    حقق الأهداف المحددة أن يكون البلد قد  
تقارير عن  يوجد فيها  لا  . وتستثنى السنوات التي  هذا الاتفاقهي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على  

 ؛ طلب التمويلاع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه في تاريخ انعقاد اجتميستحق تقديمها البرامج القطرية   تنفيذ

، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا  لجميع السنوات ذات الصلة  أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف
 التحقق غير مطلوب؛ 

غطي كل سنة يخطط التنفيذ") ألف ("شكل تقارير و  -4على هيئة التذييل  تقريرا عن تنفيذ الشريحة  أن يكون البلد قد قدم 
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح  يمن السنوات التقويمية السابقة، و

  ؛ في المائة 20وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  ،الموافق عليها سابقا
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة التي يُطلب    - 4على هيئة التذييل    الشريحةم خطة تنفيذ  أن يكون البلد قد قدّ 
فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة 

 . الشريحة الأخيرة 

 الرصد 

("مؤسسات    ألف  - 5  التذييلفي    المحددة المؤسسات  وسوف ترصد  شطته بموجب هذا الاتفاق.  جري رصد دقيق لأن ي البلد أنه  سيؤكد   .6
تقاريروالأدوار")  الرصد   السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها    وتقدم  الشريحة  تنفيذ  الواردة في خطط  تنفيذ الأنشطة  نفس    المحددةعن  في 
  التذييل.

 المرونة في إعادة تخصيص الأموال

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 
 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم الاك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاسته  ،ها من 

مقدمة حسبما هو   السنويةتنفيذ  الن توًُثَّق مسبقاً إما في خطة  التخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أ   عمليات إعادة 
قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية    شريحة(د) أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ    5متوقع في الفقرة الفرعية  

 للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي: 

)i(   بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛  التي يمكن أن تتعلقالمسائل 

)ii(  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛  

)iii(  المنفذة أو  الثنائية  الوكالات  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 
  لمختلف الشرائح؛ 

)iv(  لمعتمدة الحالية، أو إزالة أي ا سنويةتقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال
في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة    30، تزيد تكاليفه عن  شريحةنشاط من خطة تنفيذ ال

  موافق عليها؛ 

)v(   أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد
على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  التكاليف الإضافية المتصلة بها، والآثار المحتملة  

استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  
الشامل ت التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  وفورات محتملة متصلة  أي  ؤدي 

 ؛ بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك

التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليها، والتي   عمليات إعادة 
 تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي اللاحق؛ 

الثنائية أو  و  )ج( الوكالات  أموال متبقية تحتفظ بها  البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي  إلى  خطة  ال أو 
  في إطار هذا الاتفاق.  الأخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد الأطراف ا

  
 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: ولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاعي .8

 أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع؛ 
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يد  المقررات ذات الصلة بشأن قطاع خدمات التبرالمنفذة المعنية بعين الاعتبار  أو  /الوكالات الثنائية ووأن يأخذ البلد  
 . خلال تنفيذ الخطة

 الوكالات الثنائية والمنفذة 

أو نيابة عنه    يجريهادارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي  لإيوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة   .9
("الوكالة المنفذة    الرئيسيةكون الوكالة المنفذة  يأن  على    دواليونيوافق  ولوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق.  من أجل ا 

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج  وهذا الاتفاق.  بموجب فيما يتعلق بأنشطة البلد الرئيسية") 
لمشاركة في هذا ا  الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج  الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 الاتفاق. 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها   .10
يرد دور    (ب).  5بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية  ألف    - 6لتذييل  الوكالة المنفذة الرئيسية في ا
 ألف.   -2في التذييل   2-2بالرسوم المحددة في الصف 

 عدم الامتثال للاتفاق 
 

صف  في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في ال  .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له  -2من التذييل    2-1الأفقي  

الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى  
قة على التمويل تحددّه اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته  وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للمواف

التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد  
ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب    - 7ي التذييل  بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددّة ف

تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة في أي سنة من  من    قدرات استنفاذ الأوزون  عدم الامتثال")، عن كّل كيلوغرام من
السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ قرارات  

  شرائح لل   التمويل  تقديم  عائقا أمام   عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق  . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةنهابشأ
  أعلاه. المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية

ؤثر على  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي   .12
  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد 

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق.  و  سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
الرئيسية    ،وبنوع خاص المنفذة  للوكالة  أن يتيح  المعلومات الضر  الاطلاععليه  لهذا  على  للتحقق من الامتثال  ورية 

 الاتفاق. 

 تاريخ الإنجاز 

خطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي ال يتم إنجاز   .14
قيحات  الخطة والتنآخر شريحة لتنفيذ  ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في  - 2الاستهلاك في التذييل  

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية.    الخطة  ، فسيرجأ إتمام 7(د) والفقرة  5التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية  
ألف إلى حين  -4(ه) من التذييل  1(د) و1(ب) و1(أ) و1وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية  

  ة التنفيذية خلاف ذلك. إلا إذا حددت اللجن   الخطة  إتمام 
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 صحة الاتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة تنفذ جميع الشروط المحددّة في هذا الاتفاق  .15
، ما لم مونتريال  هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

المكتوبة   .16 المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  الاتفاق  هذا  تعديل  المتعدد    بلدلليمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة 
  . الأطراف
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  ذييلات الت

 ألف: المـواد  - 1التذييل 
 

 المادة 
  نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك  المجموعة  المرفق 

 (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون) 
 210.9 الأولى  جيم 22- الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.3 الأولى  جيم 123- الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.7- الأولى  جيم 124- الهيدروكلوروفلوروكربون

ب 141- الهيدروكلوروفلوروكربون  160 الأولى  جيم 

 0.8- الأولى  جيم ب 142- الهيدروكلوروفلوروكربون

 369.7 الأولى جيم المجموع 

 
  ألف: الأهداف والتمويل-2التذييل 

 المجموع  2030 2029  2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 التفاصيل السطر
جدول التخفيض   1.1

الخاص بالمواد  
المجموعة الأولى من 

المرفق جيم لبروتوكول 
مونتريال (طن من 

قدرات استنفاد 
 الأوزون)

 لا ينطبق 0.0 120.15 120.15 120.15 120.15 120.15 240.31 240.31 240.31

الحدّ الأقصى  1.2
للاستهلاك المسموح به 

من مواد المجموعة 
الأولى من المرفق جيم 
لبروتوكول مونتريال  

(طن من قدرات استنفاد  
 الأوزون)

 لا ينطبق 0.0 9.24 9.24 90.00 110.00 120.15 148.00 185.00 194.18

للوكالة  التمويل المقرر  2.1
المنفذة الرئيسية (اليونيدو)  

 (دولار أمريكي)

2,993,125 0 0 2,676,043 0 2,027,707 0 993,125 0 8,690,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.2
 الرئيسية (دولار أمريكي)

209,519 0 0 187,323 0 141,939 0 69,519 0 608,300 

إجمالي التمويل المقرر   1.3
 (دولار أمريكي)

2,993,125 0 0 2,676,043 0 2,027,707 0 993,125 0 8,690,000 

إجمالي تكاليف الدعم   2.3
 (دولار أمريكي)

209,519 0 0 187,323 0 141,939 0 69,519 0 608,300 

إجمالي التكاليف المقررة   3.3
 (دولار أمريكي)

3,202,644 0 0 2,863,366 0 2,169,646 0 1,062,644 0 9,298,300 

المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 22-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4  194.18 
المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4  16.72 
المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 22-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4  0.00 
 0.26 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 123-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 0.0 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)  123-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 0.0 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)   123-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
 0.68-* المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 124-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 0.0 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)  124-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 0.0 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)   124-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
 0.0 الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)ب المقرر إزالتها بموجب هذا  141-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
 160.00 ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 0.0 الأوزون) ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد 141-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4
 0.84-* ب المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)214-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4
 0.0 ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)214-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 0.0 ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 214-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4

  2023 ديسمبر / كانون الأول 31تاريخ إنجاز المرحلة الأولى وفقا لاتفاق المرحلة الأولى:  *
 القيمة المخصومة من الاستهلاك المؤهل المتبقي و تكون توضحه الصادرات الأكبر من الواردات في سنة الأساس. 
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   ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل - 3التذييل 

 

- 2- ل  ـالتذيي ة المحددة في  ـفي السن  االأول  اع  ـة عليه في الاجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق  .1
 لف. أ

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  - 4التذييل 
  
 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ    تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف،  سردي تقرير    ) أ(
يتعلق   فيما  البلد  هذه  حالة  فيها  المواد، وكيفبإزالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف الأنشطة  بعضها تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة للأوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  والبعض.  
بدائل، للسماح للأمانة  لوالإدخال ذي الصلة ل ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادة الأنشطة،  

كما ينبغي أن  الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج   عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة في  النشطة  الأالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بيسلط  

البلد، ويعكس أية تغييرات في الظروف السائدة ف  وأنالخطة،   المعلومات الأخرى ذات    أن يوفري 
تغييرات  و الصلة.   أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  ب ينبغي  التنفيذ  (خطط)  خطة  مقارنة 

المقدم قبل    ةالسنوي  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخيروما  مثل  بند  ،  ات،  لإعادة  واستخدام  المرونة 
من هذا الاتفاق، أو    7 المنصوص عليه في الفقرة  تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو

 ؛ تغييرات أخرى أي 

  وفقانتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد،  مستقل ل تقرير تحقق    )ب(
الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع   في(ب)  5لفقرة الفرعية ل

ذات  كل   السنوات  لجميع  من الاستهلاك  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  بشريحة من  طلب خاص 
(أ) من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق  5الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

  عنها؛ 

المعالم  ع إبراز  مخلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة،  وصف خطي للنشاطات التي سيضُطلع بها    )ج(
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في  مع  و  الأنشطة،   الترابط بين الرئيسية للتنفيذ، ووقت الإتمام و

. وينبغي ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةتنفيذ الشرائح السابقة بعين الاعتبار
أن يتضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي تغييرات ممكنة  

الوصف   يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  تطرأ على  أن  المنظور  التي  من  التغييرات  بالتفصيل 
قبلية كجزء من . ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستعلى الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها  أدخلت

  ؛ نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعلاه 

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو  بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة    ) د(
  ؛ على الإنترنت قاعدة بياناتمن خلال 

  (د) أعلاه. 1(أ) إلى 1ية من موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرع   ) ه (

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل    .2
  متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى    تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار  (أ) 
  الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛ 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 
Annex XXIII 
 

7 

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار    (ب)
وكلوروفلوروكربونية ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهلاك المواد الهيدر- 2التذييل  

  الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل. 

  ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به  - 5التذييل 
  
وحدة الأوزون الوطنية هي الوحدة الإدارية المركزية التي أنشئت داخل الهيكل الإداري لوزارة البيئة، المسؤولة عن   -1

الأوزون  للأوزون. وستكون وحدة  المستنفذة  المواد  إزالة  بحماية طبقة الأوزون وتيسير  يتعلق  فيما  الحكومية  الأنشطة  تنسيق 
ل للأنشطة الوطنية أثناء تنفيذ الخطة. وسوف تتولى وحدة الأوزون الوطنية إدارة تنفيذ الوطنية هي المسؤولة عن التنسيق الشام

من   ومعتمد  مستقل  حسابات  مراجع  ويتحقق  وسيدقق  الرئيسية.  المنفذة  الوكالة  مع  بالتعاون  لها  المخطط  المشروعات  أنشطة 
  وتقارير تنفيذ البرنامج القطري.           7مادة استهلاك المواد المستنفذة للأوزون التي أبلغت عنها الحكومة من خلال ال

 
  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  - 6التذييل 

 
 تشمل على الأقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة .1

والإجراءات    ) أ( الاتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  الأداء  من  التحقّق  الداخلية ضمان  والمتطلّبات 
 الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛

خطط    ) ب (  إعـداد  في  البلد  في  السنوية    تنفيذ ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  اللاحقة  والتقاريـر 
 ألف؛   - 4  التذييل 

المرتبطة بها    الشرائح من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة  إلى اللجنة التنفيذية  مستقل  تقديم تحقّق    )ج(
 ألف؛ -4بما يتمشى مع التذييل  الشرائح قد أكُملت على النحو المبينّ في خطة تنفيذ 

التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي   ) د(
 ألف؛ -4(د) من التذييل  1(ج) و1يا مع الفقرتين الفرعيتين خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمش

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على   السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير    (ه)  ) ه (
 . ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية  -4النحو المحدد في التذييل 

و أكثر من السنة الأخيرة التي تم تحديد في حال طلب التمويل للشريحة الأخيرة قبل سنة أ  (و)  )و(
هدف للاستهلاك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب الاقتضاء، تقارير التحقق  
عن المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع الأنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهلاك  

  الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 لخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛ ضمان تنفيذ ا     )ز(

 إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛     )ح(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق      )ط(
  عن البيانات؛ 

  من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،   11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة      )ي(
 ؛ الرئيسية  منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ     )ك(
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  تعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب. تقديم المساعدة فيما ي     )ل(

 الإفراج الآني للأموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة لاستكمال الأنشطة المتصلة بالمشروع.     ) م (

باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية   .2
المواد   واستهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

- 4ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من الاتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق -1المذكورة في التذييل 
  لف. أ

  في التمويل بسبب عدم الامتثال  ألف: تخفيضات - 7التذييل 
 
دولار الأمريكي عن كل     90,08من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار    11وفقا للفقرة   .1

من التذييل    2-1  الصف من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في  كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون  
، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى  ألف   -2من التذييل    2- 1  يتحقق فيها الهدف المحدد في الصفألف لكل سنة لم  -2

من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي  
   يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين.

تطب .1 إلى  الحاجة  حالة  (تُ في  ساريان  اتفاقان  فيه  عام  لمدة  العقوبة  مرحلتيق  المواد  انفذ  إزالة  إدارة  خطة  من  ن 
العقوبة على أساس كل حالة    سيتقرر) بمستويات عقوبة مختلفة،  في الوقت نفسهالهيدروكلوروفلوروكربونية   تطبيق 

، أو كانت المرحلتين  ما  ديد قطاعتح وإذا تعذر    على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. 
  سيكون الأكبر.  قطبمع نفس القطاع، فإن مستوى العقوبة الذي سيُ  نتتعاملا
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 الرابع والعشرون ق  رفالم

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  توغو  حكومة ين اق ب اتفّ

 لمرحلة الثانية  لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال  )"  توغو    يمثلّ هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة .1

قدرات    صفر طن من  ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها  -1المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحددّة في التذييل  

 نية لبروتوكول مونتريال.بما يتماشى مع الجداول الزم  2030 يناير / كانون الثاني  1استنفاد الأوزون بحلول 

-2ل ـمن التذيي  2- 1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـلاك السنوي للم ـزام بحدود الاستهـيوافق البلـد على الالت  .2

فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد  في هذا الاتفاق  لف )"الأهداف والتمويل"(  أ

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحددّة في  -1المشار إليها في التذييل  

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعددّ الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد  3الفقرة  

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا الاتفاق  اعتباره الخألف ب -2من التذييل    2- 1الصف  يتجاوز المستوى المحدد في  

ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد لكل  -1لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل  

 (. للتمويل)الاستهلاك المتبقي المؤهل 3-1-4 الصفمادة في 

ي هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل  رهناً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة ف .3

الأفقي الصف  في  التذييل    1- 3  المحددّ  في   - 2من  المبدأ،  التمويل، من حيث  هذا  التنفيذية  اللجنة  للبلد. وستوفر  ألف 

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(. -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددّة في التذييل 

روكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيد .4

)ب( من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق  5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها )"الخطة"(. و

ألف من هذا الاتفاق. وسيجرى التحقيق  - 2من التذييل    2-1الصف  المذكورة للمواد كما يأتي في  السنوي  حدود الاستهلاك  

 تكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذّة المعنية.بالمشار إليه أعلاه  

 شروط الإفراج عن التمويل 

البلد الشروط التالية  عندما يستوفىوفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم  .5

 ني للموافقة على التمويل: من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزم على الأقل  ثمانية أسابيعقبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة.  - 2من التذييل    2-1الصف  في    أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة  (أ)

. وتستثنى  هذا الاتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على  

في تاريخ انعقاد اجتماع  يستحق تقديمها  البرامج القطرية    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  لا  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويله اللجنة التنفيذية الذي يقدم في

، إلا إذا قررت اللجنة لجميع السنوات ذات الصلة   أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف ( ب)

 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   ( ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ  ي نوات التقويمية السابقة، وغطي كل سنة من الس يالتنفيذ"(  

سابقا  عليها  الموافق  الشرائح  في  فيها  شُرع  التي  من   ،للأنشطة  المتاح  التمويل  معدل صرف  وأن 

 ؛ في المائة 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية    - 4على هيئة التذييل    الشريحةأن يكون البلد قد قدمّ خطة تنفيذ   (د)

السنة التي يطُلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال  

 . جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة 

 الرصد 

  التذييل في   المحددة المؤسسات  وسوف ترصد  جري رصد دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق.  ينه  البلد أ سيؤكد  .6

عن تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا    وتقدم تقاريروالأدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5

   في نفس التذييل. المحددةلأدوارها ومسؤولياتها 

 الأموالالمرونة في إعادة تخصيص 

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم الاك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاسته  ،ها من 

 السنويةتنفيذ  الة يجب أن توًُثَّق مسبقاً إما في خطة  التخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّ   عمليات إعادة  (أ)

قائمة تقدم ثمانية    شريحة)د( أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ    5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي: 

(i)   بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛  ن تتعلقالتي يمكن أالمسائل 

(ii)  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛ 

(iii)  المنفذة أو  الثنائية  الوكالات  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

(iv)   المعتمدة الحالية، أو إزالة أي  سنويةتنفيذ ال تقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة

في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة    30، تزيد تكاليفه عن  شريحةنشاط من خطة تنفيذ ال

 موافق عليها؛ 

(v)   أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد

لآثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  التكاليف الإضافية المتصلة بها، وا

استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  

الشامل ت التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  أي وفورات محتملة متصلة  ؤدي 

 ؛ بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك

 

التنفيذ السنوية  التخ  عمليات إعادة  ( ب) صيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي  

 اللاحق؛ 

إلى  خطة  ال بلد في إطار  أو ال  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو  و  ( ج)

 في إطار هذا الاتفاق.  الأخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد الأطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال  أن يستعمل البلد المرونة   (أ)

 تنفيذ المشروع؛ 

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين الاعتبار  أو  /الوكالات الثنائية ووأن يأخذ البلد   ( ب)

 .خلال تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكالات الثنائية والمنفذة 

أو نيابة عنه    يجريهادارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي  لإى تحمل المسؤولية الشاملة  يوافق البلد عل .9

)"الوكالة المنفذة    الرئيسيةكون الوكالة المنفذة  تأن  على    اليونيب  ت وافقولوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق.  من أجل ا 

الوكالة المنالكون  تعلى أن    وافقت اليونيدووالرئيسية"(   المتعاونة"(    ةتعاونمفذة  المنفذة  الوكالة  )"الوكالة  تحت قيادة 

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار  وهذا الاتفاق.    بموجب فيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالمنفذة  

 وكالةالو/ أو    الرئيسيةلة المنفذة  الوكابرنامج  برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 المشاركة في هذا الاتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها   .10

المستقل وفقا للفقرة  المثال لا الحصر التحقق  وستدعم  )ب(.    5الفرعية    بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل 

الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خلال تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية.  

وتوافق  باء، على التوالي.    -6ألف والتذييل    -6وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل  

في   المحددة  بالرسوم  المتعاونة  المنفذة  والوكالة  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  المبدأ، على  التنفيذية، من حيث  اللجنة 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2الصفين 

 عدم الامتثال للاتفاق 

بإزالة المواد المحددة في الصف  في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة   .11

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له -2من التذييل   2- 1الأفقي 

الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى  

فقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحددّه اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته  وضعه و

التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه  

ألف )"تخفيضات في التمويل بسبب عدم    -7التمويل بالقيمة المحددّة في التذييل    يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة

من كيلوغرام  كّل  الأوزون  الامتثال"(، عن  استنفاذ  من من    قدرات  أي سنة  في  المُنجزة  غير  الاستهلاك  تخفيضات 

ق على حدة، وتتخذ قرارات  السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفا 

  شرائحلل   التمويل  تقديم  عائقا أمام   عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق  . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالة بشأنها

 أعلاه. المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية

ؤثر على  تالمستقبل قد  للجنة التنفيذية في    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي   .12

 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد 

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية  و  سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  .13

على    والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاعكالة المنفذة الرئيسية  عليه أن يتيح للو  ، لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق. 
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 تاريخ الإنجاز 

خطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي ال يتم إنجاز   .14

الخطة والتنقيحات  آخر شريحة لتنفيذ  ف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في  أل-2الاستهلاك في التذييل  

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية.    الخطة  ، فسيرجأ إتمام 7)د( والفقرة  5التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية  

ألف إلى حين  - 4)ه( من التذييل  1)د( و1)ب( و1( و)أ1وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية  

 إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.   الخطة  إتمام 

 صحة الاتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة تنفذ جميع الشروط المحددّة في هذا الاتفاق  .15

، ما لم  مونتريال  تفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكولهذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الا 

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

المتعدد   .16 للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  الاتفاق  هذا  تعديل  يمكن 

 . الأطراف
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 ذييلات الت

 

 ألف: المـواد  - 1التذييل 
 نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون(

 20.00 الأولى  جيم  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

ألف: الأهداف والتمويل-2التذييل   
 

-2023 2022 التفاصيل  السطر 

2024 

 المجموع  2030 2029 2028 2027 2026 2025

التخفيض  جدول  1.1

الخاص بالمواد  

المجموعة الأولى  

من المرفق جيم  

لبروتوكول  

مونتريال )طن من 

قدرات استنفاد  

 الأوزون(

 لا ينطبق 0 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 13.00 13.00

الحدّ الأقصى   1.2

للاستهلاك المسموح  

به من مواد 

المجموعة الأولى  

من المرفق جيم  

لبروتوكول  

مونتريال )طن من 

قدرات استنفاد  

 الأوزون(

 لا ينطبق 0 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 13.00 13.00

التمويل المقرر  2.1

للوكالة المنفذة  

الرئيسية )اليونيب(  

 )دولار أمريكي(

125,000 0 0 210,000 0 180,000 0 185,000 700,000 

تكاليف دعم الوكالة   2.2

المنفذة الرئيسية  

 )دولار أمريكي(

15,536 0 0 26,100 0 22,371 0 22,993 87,000 

التمويل المقرر  2.3

للوكالة المنفذة  

المعاونة )اليونيدو(  

 )دولار أمريكي(

200,000 0 0 0 0 270,000 0 0 470,000 

تكاليف دعم الوكالة   2.4

المنفذة المعاونة  

 )دولار أمريكي(

14,000 0 0 0 0 18,900 0 0 32,900 

التمويل  إجمالي  3.1

المقرر )دولار  

 أمريكي(

325,000 0 0 210,000 0 450,000 0 185,000 1,170,000 

إجمالي تكاليف   3.2

الدعم )دولار 

 أمريكي(

29,536 0 0 26,100 0 41,271 0 22,993 119,900 

إجمالي التكاليف  3.3

المقررة )دولار 

 أمريكي(

354,536 0 0 236,100 0 491,271 0 207,993 1,289,900 

 13.00 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 7.00 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 0 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3
)أ(  28/ 87وفقا للمقرر   2023ديسمبر/ كانون الأول  31* تاريخ إتمام  المرحلة الأولى وفقا لاتفاق المرحلة الأولى:   
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ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل - 3التذييل   

 

للموافق  .1 المقبلة  الشرائح  تمويل  في  النظر  الاجتمـسيجري  في  عليه  السن  الثانياع  ـة  في ـفي  المحددة  ة 

 ألف. - 2  لـالتذيي

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  - 4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس حالة  التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ    الشريحة، تصفتقدم فيه البيانات حسب  ،  سردي تقرير   (أ)

يتعلق   فيما  هذه  البلد  وكيفبإزالة  فيها  المواد،  الأنشطة  مختلف  وكيفتسهم  ب  ،  البعض.  تتصل  بعضها 

التقرير  و يتضمن  أن  للأوزون  كمية  ينبغي  المستنفدة  كنتيجةالمواد  الأنشطة،  عمباشرة    المزالة  تنفيذ  ن 

  بتقديم معلومات لبدائل، للسماح للأمانة  والإدخال ذي الصلة ل ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادة 

التقرير الضوء كما ينبغي أن يسلط  الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية  

المت والتحديات  والخبرات  النجاحات  بعلى  الخطة،  النشطة  الأصلة  في  المدرجة  أية    وأنمختلفة  يعكس 

البلد، و السائدة في  يوفرتغييرات في الظروف  ينبغي أن يتضمن  والمعلومات الأخرى ذات الصلة.    أن 

وما يبرر من قبل    ةالتنفيذ السنوي المقدم)خطط(  خطة  مقارنة ب التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات  

التغييرات  الشريحة،  واستخدام بند  ،  اتتأخير، مثل ال هذه  تنفيذ  المرونة لإعادة تخصيص الأموال خلال 

 ؛ تغييرات أخرى أي من هذا الاتفاق، أو  7 على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

تحقق   ( ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة   وفقانتائج خطة 

الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل  في)ب( 5لفقرة الفرعية ل

طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من الاستهلاك لجميع السنوات ذات الصلة على  

 نها؛ )أ( من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق ع5النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

المعالم  مع إبراز  خلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة،  وصف خطي للنشاطات التي سيضُطلع بها   ( ج)

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في مع  و  الأنشطة،   الترابط بينالرئيسية للتنفيذ، ووقت الإتمام و

. وينبغي أن  الخطة حسب السنة التقويمية؛ وستقدم البيانات الواردة في  تنفيذ الشرائح السابقة بعين الاعتبار

تغييرات ممكنة من  أي  المحرز، فضلا عن  الشاملة والتقدم  الخطة  إلى  يتضمن الوصف أيضا الإشارة 

على   بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 

ن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه  . ويمكالخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها

 ؛ التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعلاه

ط التنفيذ السنوية المقدمة من خطو  بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   (د)

 ؛ على الإنترنت قاعدة بياناتخلال 

 )د( أعلاه. 1)أ( إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي من  )ه(

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2

 متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

ارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى  تق )أ( 

 الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛ 
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وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار   )ب(

عينة، فإن هدف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألف في كل اتفاق في سنة م- 2التذييل  

 الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل. 

 ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به  - 5التذييل 

 

الوكالة المنفذة الرئيسية. وستقدم  ، بمساعدة من  ستقدم الحكومة الرصد العام من خلال وحدة الأوزون الوطنية .1

 وحدة الأوزون الوطنية تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ الخطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية. 

سيتم رصد الاستهلاك وتحديده من البيانات الرسمية لواردات وصادرات المواد على النحو المسجل من الإدارات   .2

لأوزون الوطنية بتجميع البيانات والمعلومات التالية والإبلاغ عنها كل سنة في  الحكومية ذات الصلة. وستقوم وحدة ا

 الأوقات المحددة أو قبل المواعيد النهائية: 

أمانة الأوزون بما يتماشى مع المادة   ( أ) إلى  من بروتوكول    7تقارير عن استهلاك المواد التي ستقدم 

 مونتريال؛ 

 دم إلى أمانة الصندوق المتعدد الأطراف. تقارير عن بيانات البرنامج القطري التي ستق (ب)

ستكلف شركة محلية مستقلة برصد إعداد الخطة والتحقق من تحقيق أهداف الأداء أو خبير استشاري مستقل   .3

)الخبراء   الاستشاري  الخبير  أو  الشركة  وستتمتع  الرئيسية.  المنفذة  الوكالة  بواسطة  مستقلين  استشاريين  )خبراء 

 عن التحقق بالحصول الكامل على المعلومات الفنية والمالية ذات الصلة المتعلقة بتنفيذ الخطة.الاستشاريون( المسؤولين  

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  - 6التذييل 

 

 تشمل على الأقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة .1

والتحقّق   (أ) الأداء  من  التحقّق  الداخلية ضمان  والمتطلبّات  والإجراءات  الاتفاق  هذا  بمقتضى  المالي 

 الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  اللاحقة  والتقاريـر 

 ألف؛   - 4 التذييل 

المرتبطة بها    الشرائح إلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة  مستقل  ديم تحقّق  تق ( ج)

ُكملت قد   ألف؛ - 4بما يتمشى مع التذييل الشرائح على النحو المبيّن في خطة تنفيذ   أ

ة وفي التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشامل  أخذ التأكّد من   (د)

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير   )ه(

. ومتطلبات الإبلاغ تشمل الإبلاغ عن الأنشطة  ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية  -4المحدد في التذييل  

 ؛التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

ت  )و( تم  التي  الأخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  الأخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  هدف  في  حديد 

تقارير التحقق عن   الشريحة السنوية، وحسب الاقتضاء،  تنفيذ  تقارير  تقديم  للاستهلاك فيها، ينبغي 
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استهلاك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  الأنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 هّلين للمراجعات التقنيَّة؛ ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ )ز(

 إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛  )ح(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق   )ط(

 عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛  )ي(

من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة  في   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ الرئيسية و لكل وكالة منفذة متعاونة

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ المدفوعة للبلد يُ ضمان أنَّ المبالغ  )ل(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.  )م( 

والتنسيق   )ن( للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  الآراء  في  توافق  إلى  التوصل 

 لخطة؛ والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ ا 

 الإفراج الآني للأموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة لاستكمال الأنشطة المتصلة بالمشروع.  )س(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد المذكورة  مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدار

 ألف. - 4  لـ)ب( من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعي ـ)ب( من الاتف5ة ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق -1في التذييل 

 

 باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة  - 6التذييل 

. وهذه الأنشطة محددة في الخطة الشاملة،  مجموعـة من الأنشطةولة عن  ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤ .1

 على الأقل ما يلي: وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

الوكالة  )ب( إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  الأنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  مساعدة 

 الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛ المنفذة 

تقديم تقارير عن هذه الأنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، لإدراجها في التقارير المجمعة على النحو   )ج(

 ألف؛ - 4الوارد في التذييل 

والتن )د(  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  الآراء  في  توافق  إلى  سيق  والتوصل 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.
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ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال  - 7التذييل   

 
دولار الأمريكي عن كل   180من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  11وفقا للفقرة   .1

من التذييل    2-1  الصفمن الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في  كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون  

، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى  ألف   - 2من التذييل    2- 1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف -2

مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي  من خفض التمويل لن يتجاوز 

 يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين. 

المواد   .2 إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  وفي 

وازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس  الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالت

كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، 

 أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.
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 الخامس والعشرون   المرفق
 

المغرب واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف من أجل تخفيض استهلاك المواد    نبيمعدل اتفاق 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية تماشيا مع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 
 
 

 الغرض 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال )"  المغربيمثلّ هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة .1

قدرات    طن من  16,69ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحددّة في التذييل  

 لبروتوكول مونتريال.بما يتماشى مع الجداول الزمنية   2025  يناير / كانون الثاني  1استنفاد الأوزون بحلول 

-2ل ـمن التذيي  2- 1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـلاك السنوي للم ـزام بحدود الاستهـيوافق البلـد على الالت  .2

فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد  في هذا الاتفاق  لف )"الأهداف والتمويل"(  أ

ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحددّة في    ألف. -1المشار إليها في التذييل  

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعددّ الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد  3الفقرة  

في   المحدد  المستوى  التذييل    2-1الصف  يتجاوز  باعتب- 2من  الخألف  هذا  اره  بموجب  التخفيضات  في  النهائية  طوة 

ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد  -1الاتفاق لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل  

 (. للتمويل)الاستهلاك المتبقي المؤهل  3-3-4و 3-2-4، و3- 1-4 الصفوفلكل مادة في 

لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل  رهناً بامتثال البلد   .3

ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في    -2من التذييل    1-3  المحددّ في الصف الأفقي

 ول زمني للموافقة على التمويل"(.ألف )"جد -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددّة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

)ب( من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق  5وفقا للفقرة الفرعية  الموافق عليها )"الخطة"(. و

الا في  السنوي  ستهلاك  حدود  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  الاتفاق. وسيجرى  - 2من  هذا  ألف من 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذّة المعنية. التحقيق المشار إليه أعلاه 

 شروط الإفراج عن التمويل 

البلد الشروط التالية  عندما يستوفىوفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم  .5

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على الأقل  ثمانية أسابيعقبل 

المعنيّة.  ألف لجميع السنوات  - 2من التذييل    2-1الصف  في    أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة  ( أ)

. وتستثنى  هذا الاتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على  

في تاريخ انعقاد اجتماع  يستحق تقديمها  البرامج القطرية    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  لا  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إلا إذا قررت اللجنة لجميع السنوات ذات الصلة   التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهدافأن يتم  (ب)

 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ  ي ، وغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقةيالتنفيذ"(  

سابقا  عليها  الموافق  الشرائح  في  فيها  شُرع  التي  من   ،للأنشطة  المتاح  التمويل  معدل صرف  وأن 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 

Annex XXV 

 

2 

 ؛ في المائة 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

ة تقويمية حتى نهاية  ألف تغطي كل سن  - 4على هيئة التذييل    الشريحةأن يكون البلد قد قدمّ خطة تنفيذ   ( د)

السنة التي يطُلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال  

 . جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة 

 الرصد 

  التذييل في   المحددة المؤسسات  وسوف ترصد  جري رصد دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق.  يالبلد أنه  سيؤكد  .6

عن تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا    وتقدم تقاريروالأدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5

   في نفس التذييل. المحددةلأدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص الأموال

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم الاك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاسته  ،ها من 

 السنويةتنفيذ  الالتخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أن توًُثَّق مسبقاً إما في خطة    عمليات إعادة  ( أ)

قائمة تقدم ثمانية    شريحة)د( أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ    5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  

 سية بما يلي: أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئي

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛  التي يمكن أن تتعلقالمسائل   (1

 التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛  (2

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة   (3

 لمختلف الشرائح؛ 

المعتمدة الحالية، أو إزالة    سنويةنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال تقديم تمويل إلى الأ (4

في المائة من مجموع تكاليف آخر   30، تزيد تكاليفه عن شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال

 شريحة موافق عليها؛ 

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد   (5

الإضافية المتصلة بها، والآثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات    التكاليف 

استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  

ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل  ت

 ؛ لذلك بموجب هذا الاتفاق وفقا

التنفيذ السنوية    عمليات إعادة  (ب) التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي  

 اللاحق؛ 

الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد  أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير  (ج)

الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد  

الأطراف )أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول  

 مساعدة مالية. وتبلغ هذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛( لا تحصل على أي 2007
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مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي   مسبقا  مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم  ب البلد  يتعهد   ( د)

قابلا    ذلك يجب أن يكون  و،  الخطةشملها  ت ، لشركات الرغوة التي  المكانفي    خلطهابدلا من  منخفض  

 الشركات؛  لدى مجديا من الناحية الاقتصادية ومقبولاوللتطبيق من الناحية الفنية 

للمواد  البلد يوافق   )ه(  كبديل  الهيدروفلوروكربون  تكنولوجيات  اختيار  فيها  تم  التي  الحالات  في   ،

د  الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسلامة على: رص

والمعايير   اللوائح  مراجعة  والنظر،عند  المناخ؛  على  الآثار  حد  أدنى  إلى  تقلل  التي  البدائل  توافر 

بدائل   اعتماد  إمكانية  في  والنظر  البدائل؛  هذه  مثل  إدخال  تشجع على  مناسبة  أحكام  في  والحوافز، 

وكلوروفلوروكربونية،  مجدية التكلفة تقلل الأثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدر

 حسب الاقتضاء، وإبلاغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛ 

الثنائية أو  و ( ه ) الوكالات  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا الاتفاق.  المنتظرة  الأخيرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد الأطراف ا

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال   ( أ)

 المشروع؛ تنفيذ  

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين الاعتبار  أو  /الوكالات الثنائية ووأن يأخذ البلد   (ب)

 .خلال تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكالات الثنائية والمنفذة 

أو نيابة عنه    يجريهادارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي  لإيوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة   .9

)"الوكالة المنفذة    الرئيسيةكون الوكالة المنفذة  يأن  على    اليونيدو  وافق ولوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق.  من أجل ا 

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج  وهذا الاتفاق.  بموجب فيما يتعلق بأنشطة البلد الرئيسية"( 

المشاركة في هذا   الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج  للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم  الرصد والتقييم  

 الاتفاق. 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها   .10

الفرعية  بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحص  الوكالة )ب(.    5ر التحقق المستقل وفقا للفقرة 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية   ألف.    -6المنفذة الرئيسيـة ترد في التذييل  

 ألف.   -2في التذييل  2-2بالرسوم المحددة في الصف 

 عدم الامتثال للاتفاق 

بلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف  في حال عدم تمكّن ال  .11

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له  -2من التذييل    2-1الأفقي  

التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى    الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة

وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحددّه اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته  

ويعترف البلد  التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.  

ألف )"تخفيضات في التمويل بسبب    - 7بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددّة في التذييل  

تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة في أي سنة من  من    قدرات استنفاذ الأوزون  عدم الامتثال"(، عن كّل كيلوغرام من

فيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ قرارات  السنوات، وسوف تناقش اللجنة التن
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  شرائح لل   التمويل  تقديم  عائقا أمام   عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق  . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنها

 أعلاه. المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية

ؤثر على  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي   .12

 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد 

الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق.  الوكالة المنفذة  و  سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13

الرئيسية    ،وبنوع خاص المنفذة  للوكالة  يتيح  لهذا    الاطلاععليه أن  للتحقق من الامتثال  المعلومات الضرورية  على 

 الاتفاق. 

 تاريخ الإنجاز 

ه لإجمالي خطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح بال يتم إنجاز   .14

الخطة والتنقيحات  آخر شريحة لتنفيذ  ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في  - 2الاستهلاك في التذييل  

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية.    الخطة  ، فسيرجأ إتمام 7)د( والفقرة  5التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية  

ألف إلى حين  -4)ه( من التذييل  1)د( و1)ب( و1)أ( و1لمنصوص عليها في الفقرات الفرعية  وتستمر أنشطة الإبلاغ ا

 إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.   الخطة  إتمام 

 صحة الاتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة تنفذ جميع الشروط المحددّة في هذا الاتفاق  .15

، ما لم مونتريال  كافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكولهذا الاتفاق. و

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

المتعدد   .16 للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  الاتفاق  هذا  تعديل  يمكن 

 . لأطراف

 

الا .17 هذا  للجنة  يحل  والثمانين  الثامن  الاجتماع  في  التنفيذية  واللجنة  المغرب  إليه  توصل  الذي  ذاك  محل  تفاق 

 التنفيذية.
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 ذييلات الت

ألف: المـواد  - 1التذييل   
 

 نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون(

22-الهيدروكلوروفلوروكربون  45,88 الأولى  جيم  

ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون  14,01 الأولى  جيم  
 59,89   المجموع الفرعي 

ب في البوليولات  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 السابقة الخلط المستوردة 
 7,90 الأولى  جيم 

 67,79 الأولى  جيم  المجموع 

 

 

 والتمويل أ: الأهداف - 2التذييل 
 

 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 الوصف  السطر

، المرفق ج  1جدول تخفيض المواد من المجموعة  1.1

من بروتوكول مونتريال )طن من قدرات استنفاد  

 الأوزون(

 لا ينطبق 16.69 33.38 33.38 33.38 33.38

إجمالي الاستهلاك الأقصى المسموح به للمواد من   1.2

، المرفق ج )طن من قدرات استنفاد  1المجموعة 

 الأوزون(

 لا ينطبق 16.69 25.33 25.33 25.33 33.38

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )منظمة   2.1

 الأمم المتحدة للتنمية الصناعية( )دولار أمريكي(

370,000 344,500 305,000  79,032 1,098,532 

الوكلة المنفذة الرئيسية )دولار  تكاليف دعم  2.2

 أمريكي( 

25,900 24,115 21,350  5,532 76,897 

 1,098,532 79,032 0 305,000 344,500 370,000 إجمالي التمويل المقرر )دولار أمريكي(  3.1

 76,897 5,532 0 21,350 24,115 25,900 إجمالي تكاليف الدعم )دولار أمريكي(  3.2

 1,175,429 84,564 0 326,350 368,615 395,900 التكاليف المقررة إجمالي  3.3

 8.64 المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 **20,55 السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون( الواجب إزالتها في المرحلة   22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 16.69 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3

 0.00 استنفاد الأوزون( ب المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات 141-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1

 14.01 ب الواجب إزالتها في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون(141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.2

 0.00 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 141-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.3

ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق  141-الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية  4.3.1

 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

7.90 

قة )طن من قدرات  ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة الواجب إزالتها في المرحلة الساب141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.2

 استنفاد الأوزون(

0.00 

ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد 141-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.3

 الأوزون(

0.00 

 

 . 2021ديسمبر/كانون الثاني  31تاريخ إنجاز المرحلة الأولى بموجب الاتفاق ذات الصلة: * 

. وجرت  2020إلى عام   2017. وفي الاجتماع الثالث والثمانين، جرى تمديد فترة تنفيذ المرحلة الأولى من عام 2017** كان من المزمع أنجاز المرحلة الأولى في عام 

 ى.طن من قدرات استنفاد الأوزون بعد تمديد المرحلة الأول  17.98إزالة كمية إضافية تساوي 

 

 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل - 3التذييل 

 

للموافق .1 المقبلة  الشرائح  تمويل  في  النظر  الاجتمـسيجري  في  عليه  السن  الأولاع  ـة  في  ـفي  المحددة  ة 

 ألف. - 2 لـالتذيي
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 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  - 4التذييل 

 

 شريحة من خمسة أجزاء:سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل  .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ    تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف الأنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة للأوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

لبدائل، للسماح للأمانة والإدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةالأنشطة،  

كما ينبغي أن  الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة في النشطة  الأتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باليسلط  

المعلومات الأخرى ذات    أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و  وأنالخطة،  

تغييرات  والصلة.   أية  معلومات عن  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  ب ينبغي  التنفيذ  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدمالسن قبل    ةوي  التغييراتمن  هذه  يبرر  التأخيروما  مثل  بند  ،  ات،  لإعادة واستخدام  المرونة 

من هذا الاتفاق، أو    7 تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛ تغييرات أخرى أي 

  وفقا بونية واستهلاك المواد،  نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرمستقل ل تقرير تحقق   (ب)

الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع    في)ب(  5لفقرة الفرعية  ل

السنوات ذات   لجميع  الاستهلاك  التحقق من  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  كل طلب خاص بشريحة 

الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق  )أ( من  5الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 عنها؛ 

بها   (ج) سيضُطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خلال  مع 

الإتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  والتقدم  مع  و  الأنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

ال  الشرائح  تنفيذ  في  الاعتبار المحرز  بعين  السنة  سابقة  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن  التقويمية

بالتفصيل  أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 

أ  التي  لها  دخلتالتغييرات  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  الأنشطة  على  وصف  تقديم  ويمكن   .

 ؛ المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعلاه

ط التنفيذ السنوية المقدمة  خطو  بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   ( د)

 ؛ على الإنترنت ة بياناتقاعدمن خلال 

 )د( أعلاه. 1)أ( إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  )ه(

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2

 إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:  متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   )أ( 

 الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛ 

الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار  وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد   )ب(

ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - 2التذييل  

 الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل. 
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 ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به  - 5التذييل 

 

 :هيكل تنفيذ الخطة من الكيانات التاليةيتكون  .1

 

الوطنية ( أ) الأوزون  لجنة  المواد   تواصل  إزالة  إدارة  خطة  من  الأولى  للمرحلة  المنشأة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية عملها على المستوى الوطني أثناء تنفيذ الخطة. سيوفر المركز الوطني للنفط  

الخطة.  لااالتوجيه الاستراتيجي ، ويراقب الأنشطة ويخطط   تنفيذ  أثناء  أعضاء لجنة  يتكون    وولويات 

،    رة البيئة ، ووزارة التجارة والوزارات ذات الصلة ، ووحدة الأوزون الوطنيةوزامن    النفط الوطنية  

؛   والتوعية  التدريب  ومؤسسات   ، الصناعية  والجمعيات   ، المشروع  إدارة  ووحدة   ، الرائدة  والوكالة 

 ؛  عند الإقتضاءالكيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي ؛ وأصحاب المصلحة الآخرين ، و

 

سؤولة  م تكون  وحدة الأوزون الوطنية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي  إنّ   (ب)

عن تنسيق السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة والوكالة المنفذة الرئيسية ، ورصد الأنشطة والإبلاغ  

 ق ؛  عن التقدم المحرز بمساعدة الوكالة المنفذة الرئيسية. ووفقًا للاتفا

 

مسؤولة عن تنفيذ الأنشطة المتفق  تكون  اليونيدو ، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية لتنفيذ الخطة ،    و إنّ  (ج)

الإنجازات إلى اللجنة  التقارير عن  و  المرحليةرير  اتقال عليها ، والتحقق من أهداف الاستهلاك ، وتقديم  

 التنفيذية وفقا للاتفاق. 

 

 يسية ألف: دور الوكالة المنفذة الرئ  - 6التذييل 

 

 تشمل على الأقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة .1

الداخلية   ( أ) والمتطلبّات  والإجراءات  الاتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  الأداء  من  التحقّق  ضمان 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد  

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  اللاحقة  والتقاريـر 

 ألف؛   - 4 التذييل 

المرتبطة بها    الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة  مستقل  تقديم تحقّق   (ج)

 ألف؛ -4بما يتمشى مع التذييل  الشرائح قد أكُملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي   ( د)

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1ذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خطط التنفي 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير   )ه(

 . ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

للشر )و( التمويل  طلب  حال  هدف  في  تحديد  تم  التي  الأخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  الأخيرة  يحة 

تقارير التحقق عن   الشريحة السنوية، وحسب الاقتضاء،  تنفيذ  تقارير  تقديم  للاستهلاك فيها، ينبغي 

استهلاك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  الأنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 وكربون؛الهيدروكلوروفلور

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛  )ح(
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ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق   )ط(

 عن البيانات؛ 

  من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،   11جة عدم الامتثال وفقا للفقرة  في حالة خفض التمويل نتي  )ي(

 ؛ الرئيسية  منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ك(

 ت العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب. تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسا )ل(

 الإفراج الآني للأموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة لاستكمال الأنشطة المتصلة بالمشروع.  )م( 

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

المواد   واستهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

- 4ل ـ)ب( من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من الاتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق -1المذكورة في التذييل 

 لف. أ

 

 سبب عدم الامتثال ألف: تخفيضات في التمويل ب - 7التذييل 

 
دولار أمريكي لكل كيلوغرام من قدرات    133من الاتفاق، يجوز تخفيض التمويل بمعدل    11عملا بالفقرة   .1

أ لكل عام لم يبلغ فيه الهدف المحدد  -2من التذييل    1.2استنفاد الأوزون المستهلك بما يتجاوز المستوى المحدد في السطر  

الأقصى لن يتجاوز مستوى التمويل للشريحة المطلوبة. كما يجوز تطبيق تدابير أخرى في فيه، مع العلم أن التخفيض  

 حال عدم الامتثال على مدى عامين متعاقبين. 
 

المواد   .2 إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  وفي 

ازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس  الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتو 

كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، 

  أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.
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 العشرون السادس والمرفق  

 

 تفّاق محدث بين حكومة الجمهورية العربية السورية ا

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  

 بشأن تخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طبقا للمرحلة الأولى من  

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الغرض 

حكومة   .1 بين  التفاهم  الاتفاق  هذا  السورية   والجمهيمثلّ  العربية  يتعلق  رية  فيما  التنفيذية  واللجنة  )"البلد"( 

المستنفدة للأوزون المحددّة في التذييل   ألف )"الموادّ"( إلى كمية   -1بإجراء تخفيض في الاستعمال المراقب للموادّ 

بما يتماشى مع الجداول    2025  يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد الأوزون بحلول    طن من  43.88ثابتة قدرها  

 لبروتوكول مونتريال.   الزمنية

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـلاك السنوي للم ـزام بحدود الاستهـيوافق البلـد على الالت .2

والتمويل"(  -2 )"الأهداف  الاتفاق  ألف  هذا  لجميع  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن  فضلا 

التذييل   في  إليها  المشار  بالتمويل  ألف-1المواد  بتعهّداتها  التنفيذية  اللجنة  الاتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  ويقبل   .

الفقرة   في  لأي  3المحددّة  بالنسبة  الأطراف  المتعددّ  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد   ،

طوة النهائية في التخفيضات  باره الخألف باعت-2من التذييل    2-1الصف  استهلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في  

ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز -1بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل  

 (. للتمويل)الاستهلاك المتبقي المؤهل  3-3-4و 3-2-4، و3-1-4 الصفوفالمستوى المحدد لكل مادة في 

البلد   .3 بامتثال  توفير  رهناً  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  الاتفاق،  هذا  في  المحددة  لالتزاماته 

الأفقي الصف  في  المحددّ  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ول زمني للموافقة على التمويل"(. ألف )"جد -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددّة في التذييل  

يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  من  5وفقا  مستقلّ  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  الاتفاق، سوف  هذا  من  )ب( 

الا حدود  في  السنوي  ستهلاك  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  الاتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذّة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه 

 شروط الإفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  على  فقط  اللجنة  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىالتمويل  وفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على الأقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

ألف لجميع السنوات المعنيّة.  -2من التذييل    2-1الصف  في    أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة  ( أ)

. وتستثنى  هذا الاتفاقع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على  والسنوات المعنية هي جمي

في تاريخ انعقاد اجتماع  يستحق تقديمها  البرامج القطرية    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  لا  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

هذه   (ب) تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  الأهدافأن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إلا   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 
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قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

ويالتنفيذ"(   السابقة،  التقويمية  السنوات  من  متي غطي كل سنة  قد حقق مستوى  أنه  إلى  قدم من شير 

وأن معدل صرف التمويل المتاح    ،التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛ في المائة 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

تنفيذ   ( د) قدمّ خطة  قد  البلد  يكون  التذييل    الشريحةأن  هيئة  تقويمية حتى   -4على  كل سنة  تغطي  ألف 

يطُلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد نهاية السنة التي  

 . اكتمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة 

 الرصد 

أنه  سيؤكد   .6 الاتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  لأنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرالأدوار"(  والرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  الأنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص الأموال

جزء المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7   أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم الاك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) خطة    عمليات  في  إما  مسبقاً  توًُثَّق  أن  يجب  رئيسيّة  كتعديلات  المصنّفة  تنفيذ  الالتخصيص 

قائمة   شريحة)د( أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ    5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية    السنوية

 سية بما يلي:تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئي 

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛  التي يمكن أن تتعلقالمسائل   (1)

 التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛  (2)

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكالات  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

إلى الأ  (4) ال تقديم تمويل  تنفيذ  المدرجة في خطة  إزالة   سنويةنشطة غير  أو  الحالية،  المعتمدة 

في المائة من مجموع تكاليف آخر    30، تزيد تكاليفه عن  شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال 

 شريحة موافق عليها؛ 

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد   (5)

التكاليف الإضافية المتصلة بها، والآثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  

استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  

أت الشامل ؤدي  التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  ي وفورات محتملة متصلة 

 ؛ بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك

التنفيذ السنوية    عمليات إعادة  (ب) التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفي  اللجنة  إبلاغ  ويتمّ  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  التنفيذ  الموافق  تقرير  في  بشأنها  ذية 

 السنوي اللاحق؛ 

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   (ج)

الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد  
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أنش  أو  أجنبية  لملكية  نتيجة  )أي  والعشرين من سبتمبر/  الأطراف  الحادي  في  القطع  تاريخ  بعد  ئت 

التنفيذ  2007أيلول   خطة  من  كجزء  المعلومات  هذه  وتبلغ  مالية.  مساعدة  أي  على  تحصل  لا   )

 السنوية؛ 

مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي   مسبقا  مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم  ب البلد  يتعهد   )د( 

قابلا    ذلك يجب أن يكون  و،  الخطةشملها  ت ، لشركات الرغوة التي  المكانفي    خلطهابدلا من  منخفض  

 الشركات؛  لدى مجديا من الناحية الاقتصادية ومقبولاوللتطبيق من الناحية الفنية 

للمواد  البلد يوافق   )ه(  كبديل  الهيدروفلوروكربون  تكنولوجيات  اختيار  فيها  تم  التي  الحالات  في   ،

الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسلامة على: رصد  

والمعايير   اللوائح  مراجعة  والنظر،عند  المناخ؛  على  الآثار  حد  أدنى  إلى  تقلل  التي  البدائل  توافر 

اعتم إمكانية  في  والنظر  البدائل؛  هذه  مثل  إدخال  تشجع على  مناسبة  أحكام  في  بدائل  والحوافز،  اد 

مجدية التكلفة تقلل الأثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  

 حسب الاقتضاء، وإبلاغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛ 

الثنائية  و )و( الوكالات  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة أو  سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا الاتفاق.  الأخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد الأطراف ا
 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

ا ( أ) البلد  يستعمل  تطرأ  أن  قد  التي  الخاصّة  الاحتياجات  لمعالجة  الاتفاق  هذا  بموجب  المتاحة  لمرونة 

 خلال تنفيذ المشروع؛ 

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين الاعتبار  أو  /الوكالات الثنائية ووأن يأخذ البلد   (ب)

 .خلال تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكالات الثنائية والمنفذة 

أو نيابة عنه    يجريهادارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي  لإيوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة   .9

ا  أجل  الاتفاق.  من  هذا  بموجب  بالالتزامات  المنفذة  يأن  على    اليونيبوافق  ولوفاء  الوكالة  )"الوكالة   الرئيسيةكون 

تحت قيادة  )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(    ةتعاونم وكالة المنفذة الال  كونتعلى أن    اليونيدووافقت  والمنفذة الرئيسية"(  

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في  وهذا الاتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالوكالة المنفذة  

و/   الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج    إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم 

 المشاركة في هذا الاتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها   .10

وستدعم  )ب(.    5ل وفقا للفقرة الفرعية  بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستق

المنفذة   للوكالة  الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خلال  من  الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة 

التذييل   المتعاونة في  المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  الوكالة  على  باء،    -6ألف والتذييل    -6الرئيسية. وترد أدوار 

المتعاونة التوالي.   المنفذة  والوكالة  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  وتوافق 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 
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 عدم الامتثال للاتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  الأهداف  تحقيق  من  الأسباب،  من  سبب  لأي  البلد،  تمكّن  عدم  حال  في 

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  -2من التذييل    2-1الصف الأفقي  

التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على  

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحددّه اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  

وافقة على التمويل.  بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الم

ألف )"تخفيضات في    -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددّة في التذييل  

تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة  من    قدرات استنفاذ الأوزون  التمويل بسبب عدم الامتثال"(، عن كّل كيلوغرام من

ف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة،  في أي سنة من السنوات، وسو

  تقديم   عائقا أمام   عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق  . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات  

 أعلاه. المذكورة  5وفقا للفقرة   المستقبلية  شرائحلل   التمويل

للتعديل على أساس أي  لن تخضع   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتعناصر تمويل هذا الاتفاق 

 . على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

لمنفذة المتعاونة والوكالة االوكالة المنفذة الرئيسية  و  سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  .13

على    والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية    ،لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق. 

 تاريخ الإنجاز 

إنجاز   .14 التاليةاليتم  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  والاتفاق  به    خطة  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  لآخر 

التذييل   في  الاستهلاك  في  -2لإجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة آخر شريحة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إتمام 7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية  الأنش الفقرات  في  عليها  المنصوص  الإبلاغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1طة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة الاتفاق 

على النحو المبيّن في ضمن سياق بروتوكول مونتريال و  على حدة تنفذ جميع الشروط المحددّة في هذا الاتفاق  .15

، ما لم مونتريال  هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

للصندوق .16 التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  الاتفاق  هذا  تعديل  المتعدد    يمكن 

 . الأطراف

ان الاتفاق المحدث هذا يحلّ محلّ الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العربية السورية واللجنة التنفيذية   17.

 في الاجتماع السادس والثمانين للجنة التنفيذية.  
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 ذييلات الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 
 

 الاستهلاك نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون( 

 60.50 الأولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون  67.71 الأولى  جيم 

ب 142-الهيدروكلوروفلوروكربون  6.82 الأولى  جيم 

 135.03 المجموع 

 

 ألف: الأهداف والتمويل-2لتذييل ا
-2013 2010 الوصف  الصف 

2014 

2015-

2019 

2020-

2021 

2022-

2023 

 المجموع 2025 2024

مونتريال   1.1 بروتوكول  تخفيضات  جدول 

الأولى   المجموعة  جيم،  المرفق  لمواد 

 )أطنان من قدرات استهلاك الأوزون(

 غير متاح 43.88 87.77 87.77 87.77 121.52 135.03 غير متاح

للاستهلاك   1.2 به  المسموح  الأقصى  الحد 

المجموعة  جيم،  المرفق  مواد  من  الكلي 

استهلاك   قدرات  من  )أطنان  الأولى 

 الأوزون( 

 غير متاح

 

 غير متاح 43.88 87.77 87.77 87.77 121.52 135.03

المنفذة   2.1 للوكالة  عليه  المتفق  التمويل 

 الرئيسية )اليونيب( )دولار أمريكي(

0 0 0 238,428 418,100 398,200 154,548 1,209,276 

الرئيسية   2.2 المنفذة  الوكالة  دعم  تكاليف 

 )دولار أمريكي(  

0 0 0 28,199 49,448 47,095 18,278 143,020 

المنفذة   2.3 للوكالة  عليه  الموافق  التمويل 

 المتعاونة )اليونيدو( )دولار أمريكي( 

1,465,361 0 0 351,608 1,843,236 864,453 0 4,524,658 

المتعاونة  2.4 المنفذة  الوكالة  دعم  تكاليف 

 )دولار أمريكي( 

109,902 0 0 24,613 129,026 60,512  0 324,053 

)دولار   3.1 عليه  المتفق  التمويل  مجموع 

 أمريكي( 

1,465,361 0 0 590,036 2,261,336 1,262,653 154,548 5,733,934 

 467,073 18,278 107,607 178,474 52,812 0 0 109,902 تكاليف الدعم )دولار أمريكي( مجموع  3.2

)دولار   3.3 عليه  المتفق  التكاليف  مجموع 

 أمريكي( 

1,575,263* 0 0 642,848 2,439,810 1,370,260 172,826 6,201,007 

 28.56 الاتفاق )بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون(المتفق على إزالته بموجب هذا   22-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 4.98 الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق )بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون( 22-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 26.96 )بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون(  22-الهيدروكلوروفلوروكربونالاستهلاك المؤهل المتبقي من  4.1.3

 59.81 ب المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق )بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون(141-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1

 7.90 المشروعات الموافق عليها في السابق )بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون(ب الذي يتعين إزالته من 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.2

 0 ب )بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون(141-الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.3

 6.82 الاتفاق )بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون(ب المتفق على إزالته بموجب هذا  142-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.1

 0 ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق )بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون(142-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.2

 0 ات استنفاد الأوزون(ب )بالأطنان من قدر142-الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.3

 *  تمت الموافقة في الاجتماع الثانى والستين

ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل   

 

ل  ـة المحددة في التذيي ـفي السن  الأول  ااع  ـة عليه في الاجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق  .1

 ألف. -2
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 تقارير وخطط التنفيذ ألف : شكل  -4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ    تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف الأنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة للأوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

لبدائل، للسماح للأمانة والإدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةالأنشطة،  

كما ينبغي  الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  الأالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

الخطة،   و  وأن في  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  المعلومات الأخرى    أن 

الصلة.  ذ تغييرات  وات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

الفقرة  في  المنصوص عليه  النحو  الشريحة، على  تنفيذ  الأموال خلال  هذا    7 لإعادة تخصيص  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي تفاق، أو  الا

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خلاف  اللجنة  تقرر  لم  وما  الاتفاق. 

أن   ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  لجميع  التحقق  الاستهلاك  من  التحقق  يقدم 

)أ( من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيضُطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خلال  مع 

للتنفيذ، وو الرئيسية  والمعالم  الإتمام  بينقت  والتقدم  مع  و  الأنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

الاعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن  التقويمية

م تغييرات  الوصف  أي  يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  مكنة 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

)ب(   الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  الأنشطة 

 ؛ أعلاه

ط التنفيذ السنوية المقدمة  خطو  بجميع تقارير التنفيذ السنويةمعلومات الكمية الخاصة  مجموعة من ال ( د)

 ؛ على الإنترنت قاعدة بياناتمن خلال 

 )د( أعلاه. 1)أ( إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  )ه(

لوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل  في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروف .2

 متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   )أ( 

 الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛ 

في   )ب( الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهلاك  أهداف  لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  وإذا 

التذييل   المواد  -2إطار  استهلاك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

الأساس   وسيشكل  الاتفاقات  لهذه  للامتثال  كمرجع  سيستخدم  الأقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 مستقل. للتحقيق ال
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 ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به  -5التذييل 

 

ستتولى وحدة الأوزون الوطنية مسؤولية تنفيذ وتنسيق ورصد والإبلاغ  عن التقدم في الأنشطة بموجب خطة   .1

التدريب وتوفير  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك وضع التدابير السياساتية وإجراء برامج  

 المساعدات التقنية والاضطلاع بحملات التوعية.

وتقدم وحدة إدارة المشروع الدعم لوحدة الأوزون الوطنية وتعمل كمحقق في عملية التحقق )أي الاجتماعات   .2

 مع أصحاب المصلحة وجمع البيانات والتنسيق والمدخلات بشأن نتائج الاستعراض(. 

تح .3 المشروع  إدارة  وحدة  لأصحاب  وستقوم  المنسق  بدور  بالاضطلاع  الوطنية  الأوزون  وحدة  إشراف  ت 

المصلحة غير الحكوميين أو بعض الإدارات الحكومية والروابط الصناعية ومعاهد البحوث ومكاتب المعايير ومعاهد 

 التدريب ومكاتب الاحصاء لتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

لمسؤولية الرئيسية عن جمع البيانات وتحليلها والإبلاغ ستظل لدى وحدة الأوزون الوطنية، فإن  في حين أن ا .4

الخاضعة  بالمواد  الصلة  ذات  الاستهلاك  بيانات  وتحليل  في جمع  الأحيان  بعض  في  المشروع ستشارك  إدارة  وحدة 

 . للرقابة المرتبطة بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على الأقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة .1

الداخلية   ( أ) والمتطلبّات  والإجراءات  الاتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  الأداء  من  التحقّق  ضمان 

خطة   في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاصّة  الخاصّة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة 

 بالبلد؛ 

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  اللاحقة  والتقاريـر 

 ألف؛   -4 التذييل 

المرتبطة بها    الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة  مستقل  تقديم تحقّق   (ج)

 ألف؛ -4بما يتمشى مع التذييل  الشرائح قد أكُملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي   ( د)

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1ذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خطط التنفي 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير   )ه(

التذييل   في  التنفيذية  -4المحدد  اللجنة  إلى  لتقديمها  الإبلاألف  تشمل  الإبلاغ  ومتطلبات  عن .  غ 

 ؛ الأنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

هدف   )و( تحديد  تم  التي  الأخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  الأخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

تقارير التحقق عن   الشريحة السنوية، وحسب الاقتضاء،  تنفيذ  تقارير  تقديم  للاستهلاك فيها، ينبغي 

الخطة من  الجارية  استهلاك    المرحلة  بأهداف  والوفاء  المتوقعة  الأنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 

Annex XXVI 

 

8 

 إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛  )ح(

بطريقة   )ط( التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمكّن  تشغيلية  آليّة  وجود  والإبلاغ  ضمان  بالشفافية  ومتسمة  فعالة 

 الدقيق عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛  )ي(

من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  تخصيص  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  منفذة  الوكالة  الالتخفيضات 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.  )م( 

والتنسيق   )ن( للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  الآراء  في  توافق  إلى  التوصل 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

المتصلة   )س( الأنشطة  لاستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  للأموال  الآني  الإفراج 

 بالمشروع. 

آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي   .2

المواد   واستهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـلفقرة الفرعياق واـ)ب( من الاتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 

 باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  الأنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  الأنشطة  وهذه   .

 على الأقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 الطلب؛ تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند   )أ( 

الوكالة  )ب( إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  الأنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  مساعدة 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛ 

على  )ج( المجمعة  التقارير  في  لإدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  الأنشطة  هذه  عن  تقارير  تقديم 

 ألف؛ -4الوارد في التذييل  النحو

والتنسيق   )د(  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  الآراء  في  توافق  إلى  والتوصل 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.
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 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال  -7التذييل 

 
للفقرة   .1 تخفيض    11وفقا  يمكن  الاتفاق،  هذا  بمقدار  من  المخصّص  التمويل  كلّ   107مبلغ  عن  أمريكيا  دولارا 

الصف   في  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  الاستهلاك  من  الأوزون  استنفاد  قدرات  أطنان  من  من   2-1كيلوغرام 

ألف، على أساس الفهم بأن الحد    -2من التذييل    2-1ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  -2التذييل  

قصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  الأ

 الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين. 

1.  
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  السابع والعشرون المرفق  
  

  بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية مبرم محدث  معدلاتفاق 
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهلاك   لخفض واللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف

  الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة المواد وفقًا للمرحلة الثانية من خطة إدارة  
  
  

الاتفاق   .1 هذا  البوليفارية    تفاهم يمثل  فنزويلا  من   ")البلد"(حكومة جمهورية  بالحد  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة 
إلى مستوى مستدام قدره   ")المواد("ألف    -1  التذييلفي    المذكورة الاستخدام الخاضع للرقابة للمواد المستنفدة للأوزون  

طن الأوزون  صفر  استنفاذ  قدرات  الثاني  /يناير   1بحلول  من  لبروتوكول    2027كانون  الزمني  للجدول  امتثالاً 
 .مونتريال

في   .2 المبيّن  النحو  على  للموادّ  السنوي  الاستهلاك  بحدود  الالتزام  على  البلـد  التذيي  2-1الصف  يوافق  ل  ـمن 
إليها    -2 ألف ("الأهداف والتمويل") فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار 

التذييل   أنّه، بقبوله هذا الاتفاق-1في  البلد  الفقرة    ألف. ويقبل  بالتمويل المحددّة في  التنفيذية بتعهّداتها  اللجنة  ،  3ووفاء 
يتجاوز  للمواد  استهلاك  لأي  بالنسبة  الأطراف  المتعددّ  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد 

في   المحدد  التذييل    2-1الصف  المستوى  الخ-2من  باعتباره  بموج ألف  التخفيضات  في  النهائية  الاتفاق  طوة  هذا  ب 
التذييل   المحدد لكل -1لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في  بأي استهلاك يتجاوز المستوى  ألف، وفيما يتعلق 

 ) من كل من المواد. للتمويل  (الاستهلاك المؤهل المتبقي 3-5-4و 3-4-4و 3-3-4و 3-2-4 3- 1-4 الصفوفمادة في 

البلد   .3 بامتثال  توفير  رهناً  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  الاتفاق،  هذا  في  المحددة  لالتزاماته 
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ،    -2من التذييل    1-3  التمويل المحددّ في الصف الأفقي

 ول زمني للموافقة على التمويل"). ألف ("جد  -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددّة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق  5وفقا للفقرة الفرعية  الموافق عليها ("الخطة"). و

الا في  السنوي  ستهلاك  حدود  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2- 1الصف  المذكورة  وسيجرى  - 2من  الاتفاق.  هذا  من  ألف 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذّة المعنية. التحقيق المشار إليه أعلاه 

تصرف .5 على    لن  للموافقة  الزمني  للجدول  وفقاً  التمويل  التنفيذية  يفي  التمويلاللجنة  عندما  بالشروط  الب  إلا  لد 
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

البلد قد حقق الأهداف المحددة   ) أ( التذييل    2-1الصف  في    أن يكون  ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من 
فيها تمت  التي  السنة  منذ  السنوات  جميع  هي  المعنية  على    والسنوات  الاتفاقالموافقة  وتستثنى  هذا   .

البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية   تقارير عن تنفيذ يوجد فيها  لا  السنوات التي  
 ؛ طلب التمويلالذي يقدم فيه 

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير    )ب(
 طلوب؛ م

قدم    )ج( قد  البلد  يكون  التذييل    الشريحةتنفيذ    تقريرأن  هيئة  تنفيذ-4على  وخطط  تقارير  ("شكل    ألف 
متقدم من  ي")  الشرائح مستوى  قد حقق  أنه  إلى  السابقة، وتشير  التقويمية  السنوات  من  غطي كل سنة 

وأن معدل صرف التمويل المتاح من    ،التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا
  ؛ في المائة 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية    -4على هيئة التذييل    شريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ    ) د(
وعد اكتمال  السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى م 

 . جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة 

يضمن البلد إجراء رصد دقيق لأنشطتـه بمقتضى هذا الاتفاق. وسوف ترصد المؤسّسات المحددّة في التذييـل   .6
تنفيذ    -5 خطط  تتضمنها  التي  الأنشطة  تنفيذ  عن  وتبلغ  والأدوار")  الرصد  ("مؤسّسات  وفق  الشرائح ألف  اً  السابقة 

وسيخضع الرصد أيضا إلى تحقق مستقل على النحو الموصوف في  التذييل.  نفس  لأدوارها ومسؤولياتها المحددّة في  
 أعلاه.  4الفقرة  

البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من  .7 التنفيذية على أن تكون لدى  اللجنة  توافق 
الظروف، من أج لتغيّر  المبالغ وفقاً  للم هذه  تحقيـق أسلس خفض في الاستهلاك وإزالة  التذييل  ـل  في  المحددة  -1واد 

 : ألف

  شريحةالتخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أن توًُثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ    عمليات إعادة   ) أ(
الفرعية   الفقرة  في  متوقع  هو  لخطة    5حسبما  كتنقيح  أو  أعلاه  ثمانية   شريحة(د)  تقدم  قائمة  سنوية 

 سابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي: أ

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛  التي يمكن أن تتعلقالمسائل   )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛  )2(

الم )3( للتمويل  السنوية  المستويات  في  المنفذة  التغييرات  أو  الثنائية  الوكالات  لفرادى  خصص 
  لمختلف الشرائح؛ 

المعتمدة الحالية،    الشريحةتقديم تمويل إلى البرامج أو الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ   )4(
تنفيذ   خطة  من  نشاط  أي  إزالة  عن  الشريحةأو  تكاليفه  تزيد  مجموع   30،  من  المائة  في 

  تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛

تنفيذ    إعادة عمليات    )ب( خطة  في  إدماجها  يمكن  رئيسية،  كتعديلات  المصنّفة  غير   الشريحة التخصيص 
تنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبلاغ  ويتمّ  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 اللاحق؛  الشريحة

بديلة غي  )ج( إدخال تكنولوجيا  تنفيذ الاتفاق  أثناء  البلد  يقرر  أن  الخطة،  في حالة  اقترحت في  التي  تلك  ر 
أو تنقيح الخطة الموافق عليها.   الشريحةتنفيذ  يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجزء من خطة  

ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف الإضافية المتصلة بها والآثار المحتملة على المناخ  
البلد على أن  وأي فروق في حجم المواد المستنفدة للأوز ون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق 

مستوى   خفض  إلى  التكنولوجيا  بتغيير  المتصلة  الإضافية  التكاليف  في  محتملة  وفورات  أي  يؤدي 
 التمويل الشامل بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك؛ 

ة إدارة إزالة أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في خط  ) د(
التوجيهية   المبادئ  بموجب  مؤهلة  غير  أنها  يتبين  عليها  موافق  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد 
للصندوق المتعدد الأطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين  

مات للجنة التنفيذية كجزء من  ) لا تحصل على أي مساعدة. وتبلغ هذه المعلو2007من سبتمبر/أيلول  
 ؛ الشريحةتنفيذ خطة 
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إلى الصندوق المتعدد  في ذمة الوكالات الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة  مبالغ متبقية    ةتعاد أي  ) ه (
 الأطراف لدى الانتهاء من الشريحة الأخيرة المتوقعة بموجب هذا الاتفاق. 

 لتنفيذ الأنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: يُولى الاهتمام على وجه التحديد  .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال    ) أ(
 تنفيذ المشروع؛ 

 . خلال تنفيذ الخطة 72/41المنفذة المعنية بعين الاعتبار المقرر أو /الوكالات الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب(

المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وعن كافة الأنشطة التي يقوم بها أو التي    تحملعلى    يوافق البلد .9
كون الوكالة المنفذة  تعلى أن    يونيدو  تيضُطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. وقد وافق

فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا الاتفاق. ويوُافق البلد على عمليات التقييم التي    الة المنفذة الرئيسية")الرئيسية ("الوك
التابع  التقييم  التابعة للصندوق المتعددّ الأطراف أو في إطار برنامج  والتقييم  قد تجُري في إطار برامج أعمال الرصد 

 في هذا الاتفاق. للوكالة المنفذة الرئيسية 

الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها س .10 تكون الوكالة المنفذة 
لا   المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما  الاتفاق،  هذا  الفرعية    الحصربموجب  للفقرة  وفقا  المستقل  وتوافق  (ب).  5التحقق   .

الم الوكالة  تزويد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  الصفين  اللجنة  في  المحددة  بالرسوم  الرئيسية  من    4-2و  2-2نفذة 
 . ألف-2  التذييل

في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف   .11
ل البلد بأنه لن يحقّ له  ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقب- 2من التذييل    2-1الأفقي  

إلى  التمويل  تعيد  أن  تقديرها،  التنفيذية، حسب  للجنة  التمويل. ويحق  الموافقة على  لجدول  التمويل وفقاً  الحصول على 
وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحددّه اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته 

ن من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه  التي كا
التذييل   التمويل بالقيمة المحددّة في  التنفيذية أن تخفض قيمة  للجنة  التمويل بسبب عدم   -7يجوز  ألف ("تخفيضات في 

المُنجزة في أي سنة من السنوات، مقدرة بأطنان قدرات الامتثال")، عن كّل كيلوغرام من تخفيضات الاست هلاك غير 
وتتخذ   حدة،  على  الاتفاق  لهذا  البلد  امتثال  عدم  حالات  من  حالة  كل  التنفيذية  اللجنة  تناقش  وسوف  الأوزون.  استنفاد 

  5ائح المقبلة وفقا للفقرة  إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشر
  . أعلاه 

التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على   .12 للتعديل على أساس أي قرار للجنة  لن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق 
  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد 

اللجنة   .13 البلد لأي طلب معقول من  يستجيب  تنفيذ هذا الاتفاق.  و  التنفيذيةسوف  لتيسير  الرئيسية  المنفذة  الوكالة 
الرئيسية   المنفذة  للوكالة  يتيح  أن  عليه  خاص  لهذا    الاطلاعوبنوع  الامتثال  من  للتحقق  الضرورية  المعلومات  على 

 الاتفاق. 

أقصى مسموح به لإجمالي  خطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد  ال يتم إنجاز   .14
التذييل   التنبؤ بها في  -2الاستهلاك في  الخطة والتنقيحات  آخر شريحة لتنفيذ  ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى 

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية.    الخطة  ، فسيرجأ إتمام 7(د) والفقرة  5التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية  
ألف إلى حين  - 4(ه) من التذييل  1(د) و1(ب) و1(أ) و1طة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية  وتستمر أنش

 إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.   الخطة  إتمام 
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في   .15 المبينّ  النحو  في هذا الاتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى  المحددّة  الشروط  تنفذ جميع 
إليها في بروتوكولهذا الاتفاق. وكا لم  مونتريال  فة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب  ما   ،

 تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك. 

البولفارية    التذييلات  .16 فنزويلا  جمهورية  حكومة  بين  إليه  التوصل  تم  الذي  الاتفاق  المحدث  الاتفاق  هذا  يجب 
 دس والسبعين للجنة التنفيذية. واللجنة التنفيذية خلال الاجتماع السا 

بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية واللجنة  المحدث المبرم    اتفاق  حل محلي المحدث  المعدل  الاتفاق  ا  هذ .17
  للجنة التنفيذية.   الثاني والثمانين جتماعالا التنفيذية في

 

  
  ألف: المـواد  - 1التذييل 

 
التخفيضات   المجموعة  المرفق  المادة  لإجمالي  البدء  في المجمعة  نقطة 

 (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)   الاستهلاك
 161.63 الأولى  جيم 22- الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.07 الأولى  جيم 123- الهيدروكلوروفلوروكربون
 39.56 الأولى  جيم  ب 141- الهيدروكلوروفلوروكربون
 5.68 الأولى  جيم ب 142- الهيدروكلوروفلوروكربون

 206.94     المجموع الفرعي 
الموجود  141- الهيدروكلوروفلوروكربون ب 
  في البوليولات سابقة الخلط 

 الأولى  جيم
1.91 

 208.86 الأولى  جيم  المجموع 
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  ألف: الأهداف والتمويل - 2التذييل 

 
 المجموع 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 الوصف  الصف 

للوكالة المنفذة الرئيسية فق عليه وا التمويل الم 1.1
 (دولار أمريكي)  )ليونيدو (ا

 غير متاح 67.28 67.28 67.28 134.55 134.55 134.55 134.55 134.55 186.25 186.25 186.25 186.25

(دولار للوكالة المنفذة الرئيسية تكاليف الدعم  2.1
 أمريكي) 

 غير متاح 0 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 120.03 120.03 186.25 186.25 186.25 186.25

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة  1.2
 (اليونيدو) (دولار أمريكي) 

600,000 0 0 0 0 0 261,444 476,500 0 492,200 0 137,000 1,967,144 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار  2.2
 أمريكي)

42,000 0 0 0 0 0 18,301 33,355 0 34,454 0 9,590 137,700 

 1,967,144 137,000 0 492,200 0 476,500 261,444 0 0 0 0 0 600,000 فق عليه (دولار أمريكي) واإجمالي التمويل الم 1.3
 137,700 9,590 0 34,454 0 33,355 18,301 0 0 0 0 0 42,000 إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)  2.3
 2,104,844 146,590 0 526,654 0 509,855 279,745 0 0 0 0 0 642,000 فق عليه (دولار أمريكي) وا إجمالي التكاليف الم 3.3

 138.47 ) من قدرات استنفاذ الأوزون بموجب هذا الاتفاق (طنالمتفق عل تحقيقها  22 - الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 23.16 ) من قدرات استنفاذ الأوزونفي المشروعات المعتمدة سابقاً (طن  الواجب تحقيقها 22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 0.00 )من قدرات استنفاذ الأوزون(طن المؤهل المتبقي   22 -الهيدروكلوروفلوروكربون استهلاك  3.1.4
 0.07 ) من قدرات استنفاذ الأوزونبموجب هذا الاتفاق (طن المتفق على تحقيقها  123 - الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 0.00 ) من قدرات استنفاذ الأوزونفي المشروعات المعتمدة سابقاً (طن  الواجب تحقيقها 123 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 0.00 )من قدرات استنفاذ الأوزونالمتبقي المؤهل (طن  123 -الهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاك  3.2.4
 39.56 )من قدرات استنفاذ الأوزون بموجب هذا الاتفاق (طن  المتفق على تحقيقهاب  141  - الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 0.00 )من قدرات استنفاذ الأوزون في المشروعات المعتمدة سابقاً (طن  الواجب تحقيقهاب   141 -الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.3.4
 0.00 )من قدرات استنفاذ الأوزونب المتبقي المؤهل (طن  141 -الهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاك  3.3.4
 5.68  )من قدرات استنفاذ الأوزون بموجب هذا الاتفاق (طن  المتفق على تحقيقهاب  142  - للهيدروكلوروفلوروكربونالإزالة التامة  1.4.4
 0.00 )من قدرات استنفاذ الأوزون في المشروعات المعتمدة سابقاً (طن  الواجب تحقيقهاب   142 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 0.00 )من قدرات استنفاذ الأوزونب المتبقي المؤهل (طن  142 -الهيدروكلوروفلوروكربون استهلاك  3.4.4
 1.91 )من قدرات استنفاذ الأوزونبموجب هذا الاتفاق (طن المتفق عل تحقيقها مسبقاً   المخلوطةب الموجود في البوليولات المستوردة  141 - الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4
 0.00 )من قدرات استنفاذ الأوزونفي المشروعات المعتمدة سابقاً (طن  الواجب تحقيقهامسبقًا  المخلوطةب الموجود في البوليولات المستوردة   141  -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 0.00 ) من قدرات استنفاذ الأوزونمسبقًا المتبقي المؤهل (طن  المخلوطةب الموجود في البوليولات المستوردة  141  -الهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاك  3.5.4
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل - 3التذييل 
  

الاجتم .1 في  عليه  للموافقة  المقبلة  الشرائح  تمويل  في  النظر  التذيي ـالسن  من  الأخيراع  ـسيجري  في  المحددة  ل  ـة 
 ألف. -2

  ألف: شكل تقارير وخطط التنفيذ  - 4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

التقويمية،  ،  سرديتقرير    ) أ( السنة  حسب  البيانات  فيه  منذ  تقدم  المحرز  التقدم  تسبق  بشأن  التي  السنة 
السابق، وي فيما يتعلق  التقرير  البلد  ،  تسهم مختلف الأنشطة فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  عكس حالة 

ب   وكيف البعض.  تتصل  التقرير  وبعضها  يتضمن  أن  للأوزون    إزالةينبغي  المستنفدة    الناتجة المواد 
  لبدائل، والإدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةن تنفيذ الأنشطة،  عمباشرة  

للأمانة   معلوماتللسماح  التنفيذية    بتقديم  اللجنة  الناتج    عنإلى  الصلة   فيالتغير  ذات  الانبعاثات 
نشطة  الأالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بكما ينبغي أن يسلط  بالمناخ.  

الخطة،  ال في  المدرجة  البل  وأنمختلفة  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  ويعكس  يوفر د،    أن 
مقارنة  ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات  والمعلومات الأخرى ذات الصلة.  

واستخدام بند  ،  ات ، مثل التأخير وما يبرر هذه التغييرات من قبل    ةالمقدم  الشريحةتنفيذ  (خطط)  خطة  ب
من    7  المنصوص عليه في الفقرة المرونة لإعادة تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو  

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات الصلة المحددة في  أي  هذا الاتفاق، أو  
(أ) من الاتفاق، ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن الأنشطة في  5الفقرة الفرعية  
 السنة الحالية؛ 

تحقق    )ب( نتائج  مستقل  تقرير  وا ال من  الفرعية  خطة  الفقرة  في  مبين  هو  كما  المواد،  من 5ستهلاك  (ب) 
الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة  
من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من الاستهلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في  

  ن الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛ (أ) م5الفقرة الفرعية 

الشريحة التالية، مع    حتى نهاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيضُطلع بها    )ج(
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين  مع  و  الأنشطة  إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا  البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية  ؛ وستقدم الاعتبار 
الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على  

(د) من الاتفاق.  5المحددة في الفقرة الفرعية    السنواتالخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي هذا الوصف  
.  على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتكما ينبغي أن يحدد الوصف  

ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة  
  ؛ الفرعية (ب) أعلاه

قاعدة  الشرائح المقدمة من خلال  يذ  تنفبجميع تقارير وخطط  مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة    ) د(
التقويمية مع على الإنترنت  بيانات  السنة  المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب  . وستعدل هذه 

الفرعية   الفقرة  (انظر  بالتقرير  الخاص  والوصف  السرود  من  كلا  شريحة،  طلب  أعلاه)  1كل  (أ) 
الشريحة وأي تغييرات في الخطة الشاملة،  فيذ  تن وخطة  (ج) أعلاه)،  1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ 

  (د) أعلاه. 1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ه)
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معين  .2 سنة  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  لخطة  واحدة  مرحلة  من  أكثر  وجود  حال  ة في 
  واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشريحة:

تقارير وخطط تنفيذ الشريحة المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى الأنشطة    (أ) 
  والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛ 

التن  (ب) فيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة  إذا كانت المراحل قيد 
للامتثال  كمرجع  سيستخدم  الأقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  استهلاك  هدف  فإن  معينة، 

  لاتفاقات إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقيق المستقل. 

  دوار المتعلقة به ألف: مؤسّسات الرصد والأ - 5التذييل 
 

ستنفذ أنشطة الرصد ضمن مشروع تنفيذ ورصد ومراقبة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،   .1
وستشتمل على تنفيذ جميع المشروعات ضمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والرصد المنتظم  

رية عن نتائج المشروعات من أجل تيسير الإجراءات التصحيحية؛ وإنتاج  لتنفيذ المشروع ونتائجه؛ وإنتاج تقارير دو
التنفيذية؛ والرصد المنتظم لتطورات السوق  اللجنة  تقارير مرحلية عن المشروعات في الوقت المناسب وتقديمها إلى 

 واتجاهها على المستويين الوطني والدولي. 

 المصلحة:  وترد أدناه تفاصيل المسؤوليات المحددة لمختلف أصحاب .2

  مكتب الأوزون الوطني:   ) أ(

 لمشروع.ي ليوموال عام الالتنسيق  .1

 خطوط الاستراتيجية. وضع ال  .2

والقانونية   .3 والاجتماعية  والمؤسسية  التقنية  المكونات  المواد    خطةلتنفيذ  إزالة  إدارة 
 . الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تنفيذ جميع عناصر خطةوثيقة ل متابعة  .4

 لتواصل الرئيسية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والوكالات المنفذة. اقناة  العمل ك .5

 ن: وستراتيجيالا ركاء الش  )ب(

الشعبيةوزارة   .1 المنظمة الأم    السلطة  باعتبارها  والتجارة،  ، ولكن أيضا بوصفها  لشركة فوندوينللصناعة 
 . الأنشطةلبعض  محتملةسمي للمعلومات عن القطاع الصناعي الخاص، وكذلك قناة المصدر الرئيسي الر

للإ  .2 الشعبية  السلطة  تدير  والمياه الاشتراكية    لوجيايكووزارة  التي  بروتوكول بمباشر  التصال  الا،  نظام 
ونظام   مونتريال،  بروتوكول  بموجب  الإبلاغ  والتزامات  المواد  إصدار  مونتريال،  استيراد  تراخيص 

والمس  للأوزون  الصلة  عمليات  تنفدة  ذات  مونتريال  لبروتوكول  الامتثال  وإنفاذ  على  برصد  الالتزامات 
 في كل ولاية).  تمثيلية للوزارة (تمثيلية واحدة  23المستوى الوطني من خلال 

خلال   .3 من  الإنتاجي،  للاقتصاد  الشعبية  السلطة  (هيئة  وزارة  نظام  SENIATالجمارك  من  للتحقق   ،(
 .المواد المستنفدة للأوزونعلى الواردات من الحصص 
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الخارجية،   .4 للشؤون  الشعبية  السلطة  المتصلة ووزارة  الأنشطة  لتنسيق  للتعليم  الشعبية  السلطة  وزارة 
 ، من خلال اجتماعات دورية ومنتظمة.ابمجالات مسؤولياته

مؤسسة الوطنية  الاركة في برامج التدريب، ولا سيما  القطاع الأكاديمي من خلال المنظمات المختلفة المش .5
 . للتعليم الاشتراكي

و .6 الصناعة  وغرفة  التجارة  و  منتجغرفة  للأوزون،  المستنفدة  لمستوردالالمواد  الرئيسيون  لمواد  ون 
 التبريد لتنسيق الأنشطة ذات الصلة.  ةخدم حلقات عملالمستنفدة للأوزون، وممثل من 

 .الرئيسيةمنفذة  البوصفها الوكالة يونيدو  .7

 رئيسية لبرامج المعلومات العامة. بوصفها القناة ال وسائل الإعلام  .8

 رصد التنفيذ ووحدة ال   )ج(

، بما في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةجميع أنشطة المشروع ضمن  اليومي لتنفيذ  ال .1
 السلع والخدمات.  علىي المحل  التعاقدإشراك أصحاب المصلحة ووللأنشطة،  المفصلذلك التصميم 

تصميم وتنظيم وتنفيذ (على أساس ربع سنوي) أنشطة رصد المشروع، بما في ذلك تصميم أدوات جمع  .2
 البيانات وتحليلها. 

نتائج   .3 عنها  تحليل  والإبلاغ  تدابير تصحيحية الرصد  وتنفيذ  ذلك تصميم  في  بما  أساس ربع سنوي،  على 
استعراض  /و اجتماعات  وتنظيم  التقنية،  المساعدة  أنشطة  مأو  الصلة  ذات  الأوزون الرصد  مكتب  ع 

 الوطني. 

الداخلي،   .4 للاستخدام  السنوية  المرحلية  التقارير  السنوي  التقرير  وإعداد  المواد  تنفيذ  إزالة  إدارة  لخطة 
السنوي  الوخطة    الهيدروكلوروفلوروكربونية الل للخطة  تنفيذ  التن صالح  وفقا  لجنة  المشار  فيذية،  للأشكال 

. وسوف تشمل أيضا إعداد أي تقارير أخرى قد تكون ضرورية لحسن سير العمل  ألف- 4التذييل    إليها في
 . خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي مشروع 

 

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  - 6التذييل 
 

 تشمل على الأقل ما يلي: الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطةالمنفذة  ستكـون الوكالـة  .1

الداخلية   ) أ( والمتطلّبات  والإجراءات  الاتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  الأداء  من  التحقّق  ضمان 
 الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛ 

تقاريـر  مساعدة    ) ب (  إعـداد  في  في    الشرائحتنفيذ  خطط  و البلد  المبيـن  النحو  على  اللاحقة 
 ألف؛ - 4  التذييل 

المرتبطة بها    الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة  مستقل  تقديم تحقّق    )ج(
 ألف؛ -4بما يتمشى مع التذييل  الشرائح قد أكُملت على النحو المبينّ في خطة تنفيذ 

وفي    ) د( الشاملة  الخطة  استكمالات  في  الاعتبار  بعين  المحرز  والتقدم  المكتسبة  التجارب  أخذ  من  التأكّد 
 ألف؛ -4يل  (د) من التذي1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين   الشرائحخطط تنفيذ 
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والخطة الشاملة على النحو المحدد في    الشرائحالوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير وخطط تنفيذ    (ه)
 ؛ ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية-4التذييل 

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛   (و)

 ة؛ إجراء مهامّ الإشراف المطلوب  (ز)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق    (ح)
 ؛ عن البيانات 

للفقرة    (ط) وفقا  الامتثال  عدم  نتيجة  التمويل  حالة خفض  البلد،    11في  مع  بالتشاور  تحديد،  الاتفاق،  من 
 ؛ الرئيسية  منفذة الوكالة اليل تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمو

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ي)

 ؛ تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب  (ك)

الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم   .2
المواد   واستهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

- 4ل  ـ(ب) من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من الاتف5ة  ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  
 . ألف

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال  - 7التذييل 

التمويل المقدم بمقدار  11للفقرة  وفقًا   .1 أمريكيًا لكل كيلوغرام     21.19من الاتفاق، يجوز تخفيض مبلغ  دولارًا 
لم  لكل سنة    ألف   2  -من التذييل  1-2  المستوى المحدد في الصف الذي تجاوز  من الاستهلاك    قدرات استنفاذ الأوزون  من

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين    .لفأ - 2 من التذييل   2-1الهدف المحدد في الصف  يتحقق فيها
ساريين (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء  

لى أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة المتعلقة بعدم الامتثال.  مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر ع
وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق  

 سيكون الأكبر. 
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 من و العشرون المرفق الثا

 

  من أجل خفضمتعدد الأطراف النام واللجنة التنفيذية للصندوق   تيبين حكومة فيمبرم اتفاق محدث منقح 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد  من للمرحلة الثانية  ااستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون وفق

 
 

 الغرض 

حكومة .1 بين  التفاهم  الاتفاق  هذا  نام  يمثلّ  في  )"  فييت  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  البلد"( 

  143.78ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحددّة في التذييل  

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول   2020  يناير / كانون الثاني  1استنفاد الأوزون بحلول  قدرات    طن من

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـلاك السنوي للم ـزام بحدود الاستهـيوافق البلـد على الالت .2

والتمويل"(  -2 )"الأهداف  الاتفاق  ألف  هذا  لجميع  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن  فضلا 

التذييل   في  إليها  المشار  بالتمويل  -1المواد  بتعهّداتها  التنفيذية  اللجنة  الاتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  ويقبل  ألف. 

الفقرة   في  ا3المحددّة  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد  لأي  ،  بالنسبة  الأطراف  المتعددّ  لصندوق 

طوة النهائية في التخفيضات  ألف باعتباره الخ-2من التذييل    2-1الصف  استهلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في  

ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز -1بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل  

 (. للتمويل)الاستهلاك المتبقي المؤهل  3-4-4و 3-3-4و 3-2-4، و3-1-4 الصفوفمحدد لكل مادة في المستوى ال

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  الاتفاق،  هذا  في  المحددة  لالتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

الأفقي الصف  في  المحددّ  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.  -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددّة في التذييل  

روكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيد .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  من  5وفقا  مستقلّ  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  الاتفاق، سوف  هذا  من  )ب( 

الاستهلاك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  الاتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 تكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذّة المعنية. ب وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه 

 شروط الإفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 الجدول الزمني للموافقة على التمويل: من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في على الأقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

ألف لجميع السنوات المعنيّة.  -2من التذييل    2-1الصف  في    أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة  ( أ)

. وتستثنى  هذا الاتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على  

في تاريخ انعقاد اجتماع  يستحق تقديمها  البرامج القطرية    يذتقارير عن تنفيوجد فيها  لا  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

الأهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  أن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إلا   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  عنأن  الشريحة    تقريرا  التذييل  تنفيذ  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

ويالتنفيذ"(   السابقة،  التقويمية  السنوات  من  من ي غطي كل سنة  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح    ،التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛ في المائة 20ليها سابقا يزيد عن من الشريحة الموافق ع

تنفيذ   ( د) قدمّ خطة  قد  البلد  يكون  التذييل    الشريحةأن  هيئة  تقويمية حتى   -4على  كل سنة  تغطي  ألف 

نهاية السنة التي يطُلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد 

 . ريحة الأخيرة اكتمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الش

 الرصد 

أنه  سيؤكد   .6 الاتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  لأنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريروالأدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  الأنشطة  تنفيذ  عن 

   التذييل.في نفس   المحددة السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص الأموال

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم الاك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) خطة    عمليات  في  إما  مسبقاً  توًُثَّق  أن  يجب  رئيسيّة  كتعديلات  المصنّفة  تنفيذ  الالتخصيص 

قائمة   شريحة)د( أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ    5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية    السنوية

 غييرات الرئيسية بما يلي:تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق الت

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛  التي يمكن أن تتعلقالمسائل   (1)

 التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛  (2)

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكالات  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال تقديم   (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى الأنشطة غير  إزالة   سنويةتمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

في المائة من مجموع تكاليف آخر    30، تزيد تكاليفه عن  شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال 

 شريحة موافق عليها؛ 

حدد  أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سي (5)

التكاليف الإضافية المتصلة بها، والآثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  

استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  

الشامل ت التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  أي وفورات محتملة متصلة  ؤدي 

 ؛ الاتفاق وفقا لذلكبموجب هذا 

التنفيذ السنوية    عمليات إعادة  (ب) التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبلاغ  ويتمّ  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 السنوي اللاحق؛ 

دروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد  أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهي (ج)

الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد  

والعشرين من سبتمبر/   الحادي  في  القطع  تاريخ  بعد  أنشئت  أو  أجنبية  لملكية  نتيجة  )أي  الأطراف 
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مساع2007أيلول   أي  على  تحصل  لا  التنفيذ  (  خطة  من  كجزء  المعلومات  هذه  وتبلغ  مالية.  دة 

 السنوية؛ 

مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي   مسبقا  مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم  ب البلد  يتعهد   )د( 

قابلا    ذلك يجب أن يكون  و،  الخطةشملها  ت ، لشركات الرغوة التي  المكانفي    خلطهابدلا من  منخفض  

 الشركات؛  لدى مجديا من الناحية الاقتصادية ومقبولاوللتطبيق من الناحية الفنية 

للمواد  البلد يوافق   )ه(  كبديل  الهيدروفلوروكربون  تكنولوجيات  اختيار  فيها  تم  التي  الحالات  في   ،

على: رصد  الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسلامة  

والمعايير   اللوائح  مراجعة  والنظر،عند  المناخ؛  على  الآثار  حد  أدنى  إلى  تقلل  التي  البدائل  توافر 

بدائل   اعتماد  إمكانية  في  والنظر  البدائل؛  هذه  مثل  إدخال  تشجع على  مناسبة  أحكام  في  والحوافز، 

الهيدروكلوروفلوروكربونية،    مجدية التكلفة تقلل الأثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد

 حسب الاقتضاء، وإبلاغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛ 

الثنائية أو  و )و( الوكالات  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا الاتفاق.  الأخيرة المنتظرة يحة الشر  إنجاز بعدلصندوق المتعدد الأطراف ا
 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

تطرأ   ( أ) قد  التي  الخاصّة  الاحتياجات  لمعالجة  الاتفاق  هذا  بموجب  المتاحة  المرونة  البلد  يستعمل  أن 

 خلال تنفيذ المشروع؛ 

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين الاعتبار  أو  /الوكالات الثنائية ووأن يأخذ البلد   (ب)

 .خلال تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكالات الثنائية والمنفذة 

أو نيابة عنه    يجريهالتي  دارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة الإيوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة   .9

)"الوكالة   الرئيسيةكون الوكالة المنفذة  يأن  على    البنك الدوليوافق  ولوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق.  من أجل ا

تحت  )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(    ةتعاونموكالة المنفذة الالكون  تعلى أن    وافقت حكومة اليابانوالمنفذة الرئيسية"(  

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد  وهذا الاتفاق.    بموجب فيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةكالة المنفذة  قيادة الو

تقييم   برنامج  إطار  في  أو  الأطراف  المتعدد  للصندوق  والتقييم  الرصد  برامج  إطار  في  المنفذة  برنامج  تتم  الوكالة 

 المشاركة في هذا الاتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالو/ أو  الرئيسية

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها   .10

وستدعم  )ب(.    5بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  

ال المتعاونة  المنفذة  المنفذة  الوكالة  للوكالة  الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خلال  من  الرئيسيـة  المنفذة  وكالة 

التذييل   المتعاونة في  المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  الوكالة  باء، على    -6ألف والتذييل    -6الرئيسية. وترد أدوار 

االتوالي.   إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  المتعاونة وتوافق  المنفذة  والوكالة  الرئيسية  المنفذة  لوكالة 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 

 عدم الامتثال للاتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  الأهداف  تحقيق  من  الأسباب،  من  سبب  لأي  البلد،  تمكّن  عدم  حال  في 

و عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  ألف، أ-2من التذييل    2-1الصف الأفقي  
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لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  

فيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحددّه اللجنة التن 

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.  

ألف )"تخفيضات في    -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددّة في التذييل  

تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة  من    قدرات استنفاذ الأوزون  مويل بسبب عدم الامتثال"(، عن كّل كيلوغرام منالت

في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة،  

  تقديم   عائقا أمام   عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق  تشكل حالة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن  بشأنهاوتتخذ قرارات  

 أعلاه. المذكورة  5وفقا للفقرة   المستقبلية  شرائحلل   التمويل

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق 

 . لاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلدعلى تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاسته

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية  و  سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  .13

  على  والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية    ،لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق. 

 تاريخ الإنجاز 

إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  لآخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  والاتفاق  خطة 

التذييل   في  الاستهلاك  في  -2لإجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة آخر شريحة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إتمام 7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  الإبلاغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1الأنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.  الخطة  مام ألف إلى حين إت-4التذييل 

 صحة الاتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة تنفذ جميع الشروط المحددّة في هذا الاتفاق  .15

، ما لم يالمونتر  هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

المتعدد   .16 للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  الاتفاق  هذا  تعديل  يمكن 

 . الأطراف

الاتفاق   .17 محل  المحدث  الاتفاق  هذا  الاجتماع   المبرميحل  في  التنفيذية  واللجنة  نام  فييت  حكومة  بين 

 للجنة التنفيذية. الرابع والثمانين
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 ذييلات الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون( 

 167.15 الأولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.16 الأولى  جيم 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 53.90 الأولى  جيم ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 221.21   المجموع الفرعي 

ب الوارد في  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 البوليولات سابقة الخلط المستوردة 

 164.56 الأولى  جيم

 385.77   المجموع 

 

 
 ألف: الأهداف والتمويل-2التذييل 

 
 المجموع 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016* التفاصيل السطر

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة  1.1

الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال 

 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

 لا ينطبق 143.78 143.78 143.78 199.08 199.08 199.08 199.08

الحدّ الأقصى لمجموع الاستهلاك المسموح به  2.1

من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات استنفاد 

 الأوزون(

 لا ينطبق 143.78 143.78 143.78 199.08 199.08 199.08 199.08

المنفذة الرئيسية )البنك التمويل المقرر للوكالة  1.2

 الدولي( )دولار أمريكي( 

302,737 0 0 2,179,193 0 3,781,257 711,483 6,974,670 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دولار   2.2

 أمريكي( 

21,192 0 0 152,544 0 264,688 49,804 488,228 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المعاونة  3.2

 )اليابان( )دولار أمريكي( 

43,250 0 0 163,980 0 26,400 0 233,630 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دولار  4.2

 أمريكي( 

5,623 0 0 21,317 0 3,432 0 30,372 

 7,208,300 711,483 3,807,657 0 2,343,173 0 0 345,987 إجمالي التمويل المتفق )دولار أمريكي(  1.3

 518,600 49,804 268,120 0 173,861 0 0 26,814 إجمالي تكاليف الدعم )دولار أمريكي(  2.3

 7,726,900 737,461 4,075,777 0 2,517,034 0 0 372,801 إجمالي التكاليف المتفق عليها )دولار أمريكي( 3.3

 61.94 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0.00 التي يجب إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 105.21 المتبقي المؤهل )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاك  3.1.4

 0.00 المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 123-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 0.00 التي يجب إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  123-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  2.2.4

 0.16 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون(   123-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 0.00 ب المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 141-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية الإجمالية من  1.3.4

 53.90 ب التي يجب إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون(141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 0.00 ب المتبقي المؤهل )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاك  3.3.4

ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة والمتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن  141-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

 من قدرات استنفاد الأوزون(

75.26 

ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة والتي يجب إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات  141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4

 استنفاد الأوزون(

89.30 

 0.00 قدرات استنفاد الأوزون(ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل )طن من 141-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

دولارا أمريكيا بسبب تغيير التكنولوجيا في شركة ميديا كونسيومر إلكتريك    6,535، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغةادولارا أمريكي  93,358* تم تحديث التمويل ليعكس العائد البالغ 

 )ب((. 37/ 82)المقرر   32-هيدروفلوروكربونالإلى   R-290نام( من  تي)في
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ل  ـة المحددة في التذييـفي السن  الثاني  اع  ـة عليه في الاجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف. -2

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

 يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:سوف  .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ    تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف الأنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة للأوزون  كمية  ضمن التقرير  ينبغي أن يت و البعض.  

لبدائل، للسماح للأمانة والإدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةالأنشطة،  

ينبغي    كماالانبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  الأالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

الخطة،   و  وأن في  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  المعلومات الأخرى    أن 

الصلة.   تغييرات  وذات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  خطط(  )خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

الفقرة  في  المنصوص عليه  النحو  الشريحة، على  تنفيذ  الأموال خلال  هذا    7 لإعادة تخصيص  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي الاتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خلاف  اللجنة  تقرر  لم  وما  الاتفاق. 

لجميع   الاستهلاك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  التحقق 

)أ( من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5لصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  السنوات ذات ا

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيضُطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خلال  مع 

الإتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  الت مع  و  الأنشطة،  الترابط  والتقدم  أخذ  المكتسبة  جارب 

الاعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن  التقويمية

ك الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  الوصف  أي  يحدد  أن  ينبغي  ما 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

)ب(   الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  الأنشطة 

 ؛ أعلاه

ط التنفيذ السنوية المقدمة  خطو  لسنويةبجميع تقارير التنفيذ امجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   ( د)

 ؛ على الإنترنت قاعدة بياناتمن خلال 

 )د( أعلاه. 1)أ( إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  )ه(

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2

 ازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:متو

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   )أ( 

 الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛ 
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أهداف  )ب( لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  في    وإذا  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهلاك 

التذييل   المواد  -2إطار  استهلاك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

الأساس   وسيشكل  الاتفاقات  لهذه  للامتثال  كمرجع  سيستخدم  الأقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 للتحقيق المستقل. 

 ر المتعلقة به ألف: مؤسّسات الرصد والأدوا -5التذييل 

 

الوطنية( في وزارة   .1 نام )وحدة الأوزون  فييت  لتنفيذ بروتوكول مونتريال في  الوطنية  تتولى نقطة الاتصال 

المسؤولية عن إدارة وتنسيق البرنامج الشامل لإزالة المواد المستنفدة للأوزون    (MONRE)الموارد الطبيعية والبيئة  

الإ أنشطة  جميع  ذلك  في  بما  نام،  فييت  )المواد  في  الأولى  المجموعة  جيم،  المرفق  مواد  تنظم  التي  والتدابير  زالة 

المواد   إزالة  إدارة  إدارة مشروع خطة  وحدة  بواسطة  الاتفاق  هذا  وتنفيذ  إدارة  وستتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية(. 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تخضع مباشرة لوحدة الأوزون الوطنية. 

وزارة   .2 المواد  ستقوم  إزالة  إدارة  خطة  مشروع  إدارة  وحدة  خلال  من  والبيئة،  الطبيعية  الموارد 

والإدارة   والتجارة  الصناعة  وزارة  مع  والتنسيق  بالتعاون  الوطنية،  الأوزون  ووحدة  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

الهيدر المواد  على  الاستيراد/المراقبة  نظام  تنفيذ  أجل  من  نام  فييت  في  للجمارك  وكلوروفلوروكربونية:  العامة 

الواردات   ونشر حصص  وإنشاء  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛  المواد  استيراد/تصدير  تراخيص  تطبيقات  استعراض 

 . 2021حتى   2016السنوية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 

تنفيذ الاتفاق، ستضطلع  من أجل مساعدة وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في رصد وتقييم التقدم المحرز في   .3

 وحدة إدارة المشروع ووحدة الأوزون الوطنية بما يلي: 

البيانات   )أ(  جميع  ويتتبع  يلتقط  الذي  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  معلومات  إدارة  نظام  تحديث 

)المواد   الأولى  المجموعة  جيم،  المرفق  مواد  لاستيراد  والمطلوبة  الصلة  ذات 

 نية( على أساس سنوي؛ الهيدروكلوروفلوروكربو

 تحديث البيانات عن الكميات الفعلية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة؛  )ب(

رصد، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك في فييت نام، أي وقائع للاستيراد غير المشروع للمواد   )ج(

 الهيدروكلوروفلوروكربونية، والإبلاغ عنها؛ 

المح )د(  التقدم  خلال  رصد  من  الطلب  جانب  على  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  في  رز 

 الإشراف المباشر على تنفيذ المشروع الفرعي؛ 

الشركات   )ه( بشأن  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  مشروع  معلومات  إدارة  نظام  صيانة 

 المستهلكة للهيدروكلوروفلوروكربون والمشروعات الفرعية؛ 

الهيدروكلوروفلوروكربونية تجمي )و( المواد  إزالة  إدارة  خطة  تنفيذ  عن  دورية  مرحلية  تقارير  ع 

الطبيعية   الموارد  وزارة  مع  لتشاركها  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  في  والإنجازات 

 والبيئة، ووزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للجمارك ووزارة التخطيط والاستثمار؛ 

 ألف؛ -2داد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط وفقا للجدول الزمني المحدد في التذييل إع )ز(

حكومية  )ح( سلطات  أو  والبيئة  الطبيعية  الموارد  وزارة  تقتضيه  حسبما  الأخرى  الرصد  تقارير  إعداد 

 أخرى ومقرر اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف، بالتنسيق مع الوكالة الرئيسية؛ 

 اء استعراض السلامة والاستعراض التقني لجميع الأنشطة المنفذة في إطار هذه الخطة. إجر )ط(
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والتجارة،   .4 الصناعة  )وزارة  الحكومية  الوكالات  من  شركائها  مع  والبيئة،  الطبيعية  الموارد  وزارة  تتولى 

وحدة  تقارير  استعراض  عن  المسؤولية  والاستثمار(  التخطيط  ووزارة  للجمارك  العامة  المشروع   والإدارة  إدارة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية   المواد  على  الرقابة  تيسر  التي  السياساتية  والتدابير  المؤسسية  والرقابة  والبيانات 

 وتخفيضاتها وفقا للاتفاق. 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 قل ما يلي: تشمل على الأ ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة .1

الداخلية   ( أ) والمتطلبّات  والإجراءات  الاتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  الأداء  من  التحقّق  ضمان 

الخاصّة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاصّة 

 بالبلد؛ 

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  اللا السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  في  والتقاريـر  المبيـن  النحو  على  حقة 

 ألف؛   -4 التذييل 

المرتبطة بها    الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة  مستقل  تقديم تحقّق   (ج)

 ألف؛ -4بما يتمشى مع التذييل  الشرائح قد أكُملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي  التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة   ( د)

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير   )ه(

التذييل   في  التنفيذية  -4المحدد  اللجنة  إلى  لتقديمها  عن ألف  الإبلاغ  تشمل  الإبلاغ  ومتطلبات   .

 ؛ الأنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

ت  )و( تم  التي  الأخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  الأخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  هدف  في  حديد 

تقارير التحقق عن   الشريحة السنوية، وحسب الاقتضاء،  تنفيذ  تقارير  تقديم  للاستهلاك فيها، ينبغي 

استهلاك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  الأنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 هّلين للمراجعات التقنيَّة؛ ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ )ز(

 إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛  )ح(

والإبلاغ   )ط( بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمكّن  تشغيلية  آليّة  وجود  ضمان 

 الدقيق عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛  )ي(

من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة  في   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ يُ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد  )ل(
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 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.  )م( 

والتنسيق   )ن( للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  الآراء  في  توافق  إلى  التوصل 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

المتصلة  الإفر )س( الأنشطة  لاستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  للأموال  الآني  اج 

 بالمشروع. 

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

المواد   إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  المواد  مستقلة  واستهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من الاتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 

 باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  الأنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  الأنشطة  وهذه   .

 على الأقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

المنفذة   )ب( الوكالة  تمولها  التي  الأنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  الوكالة مساعدة  إلى  والرجوع  المتعاونة، 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛ 

على  )ج( المجمعة  التقارير  في  لإدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  الأنشطة  هذه  عن  تقارير  تقديم 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

المنفذة )د(  الوكالة  مع  الآراء  في  توافق  إلى  والتنسيق    والتوصل  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال  -7التذييل 

 
بمقدار    11للفقرة    اوفق .1 المقدم  التمويل  مبلغ  تخفيض  يجوز  الاتفاقية،  لكل   105.08من  أمريكي  دولار 

ألف  -2من التذييل    2.1  السطرمن الاستهلاك بما يتجاوز المستوى المحدد في    من قدرات استنفاد الأوزونكيلوغرام  

سنة   تتم لكل  في  تلبية  فيها    لم  المحدد  التذييل    2-1  السطرالهدف  لخفض  ألف-2من  الأقصى  الحد  أن  أساس  على   ،

حالات التي يمتد فيها يمكن النظر في اتخاذ تدابير إضافية في الوالتمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة المطلوب. 

 عدم الامتثال لمدة عامين متتاليين. 

 

المواد   .2 إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  وفي 

الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس  

حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، كل  

 أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.
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 المرفق التاسع و العشرون 

 

2023ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال التابع لليونيب لعام   
 

   
Budget 

line 

Component Location Work 

months 

Grade  Approved 

CAP 2022 

Approved 

CAP 2023 

10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT  
      

Title/Description 
          

    
1101 Head of Branch Paris 12 D-1 296,800 305,704 

    

1102 

Montreal Protocol Programme 

Officer – ECA/Global Capacity 

Building 

Paris 12 P-3 187,000 180,600 

    

1103 

Montreal Protocol Senior 

Programme Management Officer - 

Capacity Building 

Paris 12 P-5 270,400 245,800 

    
1104 

Montreal Protocol Programme 

Officer 
Paris 12 P-4 190,000 195,700 

    
1105 

Montreal Protocol Senior 

Coordination Officer -ExCom 
Paris 12 P-5 180,000 185,400 

    
1106 

Montreal Protocol Programme 

Officer  
Paris 12 P-3 0 0 

    
1107 

Montreal Protocol Programme 

Officer – ExCom/Partnerships 
Paris 12 P-3 187,000 192,610 

    
1108 

ECA Montreal Protocol Regional 

Coordinator 
Paris 12 P-4 240,000 247,200 

    
1109 

Montreal Protocol Coordinator 

International Partnerships 
Paris 12 P-5 270,400 278,512 

    
1121 

Montreal Protocol Regional Senior 

Coordinator - Asia Pacific 
Bangkok 12 P-5 240,000 247,200 

    
1122 

Montreal Protocol Programme 

Officer – Southeast Asia & PICs 
Bangkok 12 P-4 170,000 175,100 

    
1123 

Montreal Protocol Programme 

Officer – South Asia 
Bangkok 12 P-4 188,800 194,464 

    
1124 

Montreal Protocol Programme 

Officer – Southeast Asia & PICs 
Bangkok 12 P-3 188,800 194,464 

    
1125 

Montreal Protocol Programme 

Officer – South Asia 
Bangkok 12 P-3 188,800 194,464 

    
1131 

Montreal Protocol Regional 

Coordinator - West Asia 
Manama 12 P-4 240,000 247,200 

    
1132 

Montreal Protocol Programme 

Officer - West Asia 
Manama 12 P-3 176,500 181,795 

    
1141 

Montreal Protocol Regional Senior 

Coordinator -Francophone Africa 
Nairobi 12 P-5 274,500 282,735 

    
1142 

Montreal Protocol Regional Senior 

Coordinator - Anglophone Africa 
Nairobi 12 P-5 274,500 282,735 

    
1143 

Montreal Protocol Programme 

Officer - Anglophone Africa 
Nairobi 12 P-3 240,000 247,200 

    
1144 

Montreal Protocol Programme 

Officer -Francophone Africa 
Nairobi 12 P-3 190,000 195,700 

    
1145 

Montreal Protocol Associate 

Officer Anglophone Africa 
Nairobi 12 P-2 152,000 168,700 

    
1146 

Montreal Protocol Associate 

Officer -Francophone Africa 
Nairobi 12 P-2 152,000 168,700 

    
1147 

Montreal Protocol Programme 

Officer (Admin and Finance) 
Nairobi 12 P-4 199,000 204,970 
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Budget 

line 

Component Location Work 

months 

Grade  Approved 

CAP 2022 

Approved 

CAP 2023 

    
1151 

Montreal Protocol Regional 

Coordinator - Latin America 
Panama City 12 P-4 220,100 226,703 

    
1152 

Montreal Protocol Regional 

Coordinator - Caribbean 
Panama City 12 P-4 175,000 180,250 

    
1153 

Montreal Protocol Information 

Manager 
Panama City 12 P-4 220,100 226,703 

    
1154 

Montreal Protocol Programme 

Officer - Caribbean 
Panama City 12 P-3 220,100 174,500 

    
1155 

Montreal Protocol Programme 

Officer - Latin America 
Panama City 12 P-3 220,100 226,703 

    
1301 Principal Assistant HOB Paris 12 G-6 105,000 108,150 

    
1302 

Programme Assistant - Regional 

Networks 
Paris 12 G-6 105,000 108,150 

    
1303 

Programme Assistant  - 

Clearinghouse 
Paris 12 G-6 107,000 110,210 

    
1304 

Programme Assistant – Europe & 

Central Asia 
Paris 12 G-6 100,000 103,000 

    
1305 

Programme Assistant - Capacity 

Building/iPIC 
Paris 12 G-6 100,000 103,000 

    
1306 Programme Assistant Paris 12 G-5 90,000 92,700 

    
1307 Global Budget & Finance Assistant Paris 12 G-7 124,000 127,720 

    
1308 Temporary assistance CAP 

    
N-A 0 0 

    
1321 Programme Assistant - South Asia  Bangkok 12 G-6 90,000 92,700 

    
1322 

Programme Assistant – Southeast 

Asia & PICs 
Bangkok 12 G-5 70,000 72,100 

    
1323 

Administrative Assistant – Asia-

Pacific 
Bangkok 12 G-7 90,000 92,700 

    
1332 Programme Assistant – West Asia Lebanon 12 G-6 90,000 92,700 

    
1341 Administrative Assistant - Africa Nairobi 12 G-7 62,000 63,860 

    
1342 Global Administrative Assistant Nairobi/Law 12 G-5 38,000 39,140 

    
1343 Programme Assistant - Africa Nairobi 12 G-6 47,000 47,000 

    
1344 

Programme Assistant - 

Francophone Africa 
Nairobi 12 G-7 62,000 63,860 

    
1345 Global Administrative Assistant Nairobi/Law 12 G-6 47,000 48,410 

    

1351 
Administrative Assistant – Latin 

America & Caribbean 
Panama 12 G-5 40,000 40,000 

    
1352 

Administrative Assistant – Latin 

America & Caribbean 
Panama 12 G-7 65,000 66,950 

      
Subtotal Staff Personnel 

      
7,183,900 7,324,162 

  
1600 TRAVEL 

            

    
1601 Staff travel - Global Paris 

    
171,000 171,000 

    
1610 

Staff travel – Europe & Central 

Asia 
Paris / ECA 

    
25,000 25,000 

    
1620 Staff travel – South Asia Bangkok 

    
33,000 33,000 
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Budget 

line 

Component Location Work 

months 

Grade  Approved 

CAP 2022 

Approved 

CAP 2023 

    
1621 Staff travel – Southeast Asia Bangkok 

    
33,000 33,000 

    
1622 Staff travel - PIC Bangkok 

    
50,000 50,000 

    
1630 Staff travel – West Asia Manama 

    
45,000 45,000 

    
1640 Staff travel – Francophone Africa Nairobi 

    
60,500 60,500 

    
1641 Staff travel - Anglophone Africa Nairobi 

    
60,500 60,500 

    
1650 Staff travel - Caribbean Panama 

    
35,000 35,000 

    
1651 Staff travel - Latin America Panama 

    
35,000 35,000 

      
Subtotal Travel 

      
548,000 548,000 

2030 REGIONAL ACTIVITIES 
 

      CONTRACT SERVICE 

COMPONENT 

          

    

2210 

Network Thematic Meetings/South 

South cooperation/Regional 

awareness raising – Europee & 

Central Asia 

Paris / ECA 

    

130,000 130,000 

      
Subtotal Europe & Central Asia 

      
130,000 130,000 

    

2220 

Network Thematic Meetings/South 

South cooperation/Regional 

awareness raising - South Asia 

Bangkok 

    

92,000 92,000 

    

2221 

Network Thematic Meetings/South 

South cooperation/Regional 

awareness raising - Southeast Asia 

Bangkok 

    

70,000 70,000 

    

2222 

Network Thematic Meetings/South 

South Cooperation/Regional 

awareness raising - PIC 

Bangkok 

    

105,000 105,000 

      
Subtotal Asia-Pacific 

      
267,000 267,000 

    

2230 

Network Thematic Meetings/South 

South cooperation/Regional 

awareness raising – West Asia 

Manama 

    

100,000 100,000 

      
Subtotal West Asia 

      
100,000 100,000 

    

2240 

Network Thematic Meetings/South 

South cooperation/Regional 

awareness raising – Francophone 

Africa 

Nairobi 

    

175,000 175,000 

    

2241 

Thematic Meetings/South South 

cooperation/Regional awareness 

raising - Anglophone Africa 

Nairobi 

    

175,000 175,000 

      
Subtotal Africa 

      
350,000 350,000 

    

2250 

Network Thematic Meetings/South 

South cooperation/Regional 

awareness raising - Caribbean 

Panama 

    

130,000 130,000 

    

2251 

Network Thematic Meetings/South 

South cooperation/Regional 

awareness raising - Latin America 

Panama 

    

120,000 120,000 

      Subtotal Latin America & 

Caribbean 

      
250,000 250,000 
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Budget 

line 

Component Location Work 

months 

Grade  Approved 

CAP 2022 

Approved 

CAP 2023 

      
Subtotal Regional activities 

      
1,097,000 1,097,000 

GLOBAL SERVICES/ CAPACITY DEVELOPMENT PORTFOLIO 
 

    
3210 NOO Training 

      
50,000 50,000 

    
3211 Policy & Technical Assistance 

      
95,000 95,000 

    
3212 Translation & Outreach 

      
160,000 160,000 

    

3213 
Refrigeration Servicing Sector 

Assistance 

      

160,000 160,000 

    
3214 Enforcement & customs 

      
85,000 85,000 

      
Subtotal Global Services 

      
550,000 550,000 

MEETINGS 
 

50 

  

4210 

Advisory and Consultative 

Meetings and Stakeholders 

Workshops 

Paris/Regions 

    

20,000 20,000 

      
Subtotal Meetings 

      
20,000 20,000 

      
Subtotal Global Services/Meetings 

      
570,000 570,000 

OFFICE OPERATIONS 
 

60 

  

5210 

Office Operations/Communication 

(equipment, rental, supplies & 

maintenance) 

Paris 

    

290,000 290,000 

    

5220 

Office Operations/Communication 

(equipment, rental, supplies & 

maintenance) 

Regions 

    

300,000 300,000 

      
Subtotal Office Operations 

      
590,000 590,000 

  
99 TOTAL DIRECT PROJECT COST 9,988,900 10,129,162 

    
Programme support costs (8%) 799,112 810,333 

90 GRAND TOTAL 10,788,012 10,939,495 
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 الثلاثون المرفق  

 

 النموذج المقترح لتقارير التعزيز المؤسسي النهائية وطلبات التجديد المؤسسي

 

 التقرير النهائي وطلب تمديد تمويل التعزيز المؤسسي 
 

 

 ]البلد[  ل ـ

 ]فترة التقرير[  من أجل 

 

 التعليمات: 

 

 . 16قبل تقديمها إلى الوكالة المنفذة للتعليق في    15إلى    1إكمال الخانات من  يرجى ملاحظة أنه ينبغي على البلد المعني  

 

 الجزء الأول: نظرة عامة على مشروع التعزيز المؤسسي ووحدة الأوزون الوطنية 

 

  البلد:  .1

 

  اسم الوزارة / المؤسسة التي تتبع لها وحدة الأوزون:  .2

 

  Choose an item الوكالة المنفذة.  .3

 

 1مراحل مشروع التعزيز المؤسسي )تمت الموافقة عليه( )اذكر فقط الموافقات الأخيرة(  .4

 

 
 فترة إعداد تقارير التعزيز المؤسسي والمرحلة المطلوبة: .5

  فترة التقرير )يوم/شهر/سنة(: أ(

  المرحلة المطلوبة )حدد الرقم(:  ب( 

 
  :مبلغ التمويل )بالدولار الأمريكي( ج( 

 
  :فترة التنفيذ للمرحلة المطلوبة شهر/سنة إلى شهر/سنة د(

 
 الإبلاغ عن البيانات:  .6

 

  

 
 ((: يجب ألا يكون هناك أكثر من مشروعين للتعزيز المؤسسي قيد التنفيذ في نفس الوقت. 1)77/8المقرر  1

 فترة الموافقة على المرحلة المرحلة

 )شهر/سنة(

فترة التنفيذ الفعلية 

 )يوم/شهر/سنة(

تمويل الصندوق المتعدد  

 الأطراف )الموافق عليه(

تمويل الصندوق المتعدد  

 المصروف(الأطراف )التمويل 
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 تاريخ التقديم  آخر سنة تم الإبلاغ فيها  متطلبات الإبلاغ 

   7المادة 

   بيانات البرنامج القطري

 

 
 ترتيبات مؤسسية: .7

 

 صف بإيجاز دور وموقع وحدة الأوزون الوطنية داخل الحكومة الوطنية، ودمج تنفيذ بروتوكول مونتريال في الخطط  الحكومية 2 أ(

 
 

 
 .Choose an item ما هي طريقة تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي في بلدك؟ ب( 

 * ستظهر العناصر أدناه في القائمة المنسدلة لهذا السؤال: 

  من خلال اتفاقية أو وثيقة مشروع موقعة مع الوكالة المنفذة  ☐

 المنفذة والموردينمن خلال العقود المباشرة بين الوكالة    ☐

 طرق أخرى )يرجى التحديد أدناه(  ☐

 إذا كان عبر طرق أخرى، يرجى وصف طريقة التنفيذ المختارة أعلاه بإيجاز:

  

 

 .Choose an item من يوافق على برنامج العمل ويشرف على وحدة الأوزون الوطنية؟ ج( 

 السؤال: * ستظهر العناصر أدناه في القائمة المنسدلة لهذا  

 الحكومة الوطنية  ☐

 الوكالة المنفذة  ☐

 جهات أخرى )يرجى التحديد أدناه(  ☐

 إذا كانت جهات أخرى، يرجى التحديد والوصف أدناه: 
  

 

 

 هل توجد لجنة توجيه وطنية للأوزون )لجنة توجيه( أو لجنة استشارية مماثلة في الدولة؟  د(

 لا  ☐ نعم   ☐  

 الإجابة بنعم، يرجى وصف دور وأعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية للأوزون؟إذا كانت 

  

 

 إذا كان الجواب لا، فيرجى وصف الجهة التي تنصح وحدة الأوزون الوطنية بتنفيذ تفويضها؟ 

 
 )ب(. 32/17المقرر  2
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  حدد العدد الإجمالي للموظفين في وحدة الأوزون الوطنية: (8
 

 أ(
إطار التعزيز كم عدد الذين يتم تمويلهم في 

  المؤسسي؟

دوام  

  كامل

دوام  

  جزئي

 ب( 
كم عدد الذين يتم تمويلهم مباشرة من 

 ميزانية الحكومة كموظفين عاديين؟ 
 

دوام  

  كامل

دوام  

  جزئي

 ج( 
الجنسانية  التركيبة  إلى  الإشارة  يرجى 

  لموظفي وحدة الأوزون الوطنية
  أنثى  ذكر 

    لا   ☐ نعم   ☐ طاقتها؟هل تم تجهيز الوحدة بكامل  د(
    

 إذا كان الجواب بلا، فيرجى توضيح الأسباب أدناه:

  

 

 حدد طريقة عمل وحدة الأوزون الوطنية / وحدة إدارة المشروع في البلد من خلال الرد على ما يلي: .9

 

المواد   أ( إزالة  إدارة  لخطة  إدارة مشروع مخصصة  بلدك وحدة  في  تنفيذ هل يوجد  أو  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 مشروع آخر؟

 لا   ☐   نعم    ☐ 

 

 * ستظهر العناصر أدناه في القائمة المنسدلة لهذا السؤال: 

 الإشراف على وحدة إدارة المشروع وخطة العمل   ☐

 المشروع، بدون دور إشرافي التنسيق مع وحدة إدارة   ☐

تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )على سبيل المثال، البلدان ذات حجم    ☐

  الاستهلاك المنخفض(

 أخرى )يرجى التحديد أدناه(  ☐

 إذا كان غير ذلك، يرجى التحديد والوصف أدناه: 

 

 

 
 الدول ذات حجم الاستهلاك المنخفض. المعلومات المطلوبة من  3

الوطنية ب(  الأوزون  المواد   3ما هو دور وحدة  إزالة  إدارة  تنفيذ خطة  في 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية / إزالة أخرى أو تنفيذ خطط إزالة أخرى؟ 
Choose an item. 
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 تقرير المرحلي و الأنشطة الخاصىة بالمرحلة المطلوبة  ال: الثاني الجزء ا

 
المطلوبة. قد تتم  يرجى تقديم تفاصيل عن حالة تنفيذ الأنشطة التي تمت الموافقة عليها من مرحلة التعزيز المؤسسي الحالية والأنشطة المخطط لها للمرحلة   .10

كن قابلة للتطبيق، وإذا كان الأمر كذلك، فيرجى تضمين توضيح. يرجى إضافة صفٍ إذا لزم الأمر الإشارة إلى المكونات أو العناصر على أنها "غير منطبقة" إذا لم ت

 لإدراج عنصر آخر يعكس الوضع الوطني. ويرجى ملاحظة مؤشرات الأداء المحددة لكل هدف في الجزء الثالث. 

 
الأنشطة المنفذة في الفترة   المكونات أو العناصر 

 الحالي المشمولة بالتقرير 

المخرجات المحققة لفترة  

التقرير )حدد المرحلة  

 الشهر/السنة( 

الأنشطة المخطط لها في  

المرحلة التالية )حدد المرحلة  

 الشهر/السنة( 

المخرجات المتوقعة التي سيتم  

 تحقيقها في المرحلة التالية 

 واستخدام المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال : اعتماد/تنفيذ التشريعات واللوائح لمراقبة ورصد واردات  1الهدف  

تعديلات على السياسات واللوائح الوطنية لتشمل  

 الأحكام التي يتطلبها تعديل كيغالي 

    

التنفيذ والإنفاذ الفعالين لنظام الترخيص 

والحصص لجميع المواد الخاضعة للرقابة  

 بموجب بروتوكول مونتريال 

    

تدابير الرقابة للحفاظ على إزالة المواد التي إنفاذ 

 تم تحقيقها بالفعل 

    

التدابير المؤسسية المعمول بها مع المكاتب ذات  

الصلة لرصد الاتجار غير المشروع المحتمل  

بالمواد الخاضعة للرقابة بشكل فعال حسب  

 اقتضاء الحاجة 

    

إنفاذ تدابير مراقبة أو حظر واردات معدات  

التبريد وتكييف الهواء أو البوليولات سابقة  

 الخلط، إذا كان ذلك ممكنا  

    

     المصادقة على تعديلات بروتوكول مونتريال
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الأنشطة المنفذة في الفترة   المكونات أو العناصر 

 الحالي المشمولة بالتقرير 

المخرجات المحققة لفترة  

التقرير )حدد المرحلة  

 الشهر/السنة( 

الأنشطة المخطط لها في  

المرحلة التالية )حدد المرحلة  

 الشهر/السنة( 

المخرجات المتوقعة التي سيتم  

 تحقيقها في المرحلة التالية 

 : جمع البيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب والإبلاغ عن استهلاك جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال 2الهدف  

بيانات الاستيراد/التصدير الجمركية  مراقبة 

 للمواد الخاضعة للرقابة 

    

دعم جمع البيانات بشكل فعال وفي الوقت  

 7المناسب من أجل الإبلاغ عن بيانات المادة 

 والبرنامج القطري 

    

دعم متطلبات إبلاغ بيانات المواد 

الهيدروفلوروكربونية والخلائط بموجب تعديل  

امتثال البلد محتسبة بأطنان من كيغالي ورصد 

قدرات استنفاد الأوزون وأطنان مكافئ ثاني 

 أكسيد الكربون

    

 : التنسيق الفعال بين الوكالات الوطنية/أصحاب المصلحة لدعم أهداف بروتوكول مونتريال 3الهدف  

إنشاء/تعزيز آليات التعاون بين الحكومات  

تعديل  وداخلها ولا سيما من أجل تنفيذ  

 كيغالي 

    

تيسير الاتفاقات مع أصحاب المصلحة والشركاء  

)أي نقابات التبريد وتكييف الهواء، والصناعة،  

والحكومة( للتنفيذ الفعال لمشاريع بروتوكول  

 مونتريال والمتطلبات الأخرى 

    

الهيدروكلوروفلوروكربونية/ إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية وما ينتج عن ذلك من تخفيض في استهلاك  : الإشراف على التنفيذ في الوقت المناسب لأنشطة إزالة المواد  4الهدف  

 المواد الخاضعة للرقابة

التنسيق العام للمشاريع المخطط لها والمخرجات  

 المتوقعة للخطط الوطنية المعتمدة والجارية 
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الأنشطة المنفذة في الفترة   المكونات أو العناصر 

 الحالي المشمولة بالتقرير 

المخرجات المحققة لفترة  

التقرير )حدد المرحلة  

 الشهر/السنة( 

الأنشطة المخطط لها في  

المرحلة التالية )حدد المرحلة  

 الشهر/السنة( 

المخرجات المتوقعة التي سيتم  

 تحقيقها في المرحلة التالية 

تسهيل المراجعة في الوقت المناسب وتقديم 

 الشرائح / المراحل الجديدة / المشاريع الفردية

    

إنشاء أدوار محددة بوضوح للإشراف على  

 المشروع وتنفيذه، حيثما كان ذلك ملائما  

    

 : تعزيز نشر الوعي وتبادل المعلومات بشأن القضايا ذات الصلة ببروتوكول مونتريال 5الهدف  

نشر الوعي القائم على تقييم الاحتياجات من 

المعلومات لعامة الجمهور ولقطاعات محددة  

 لدعم تنفيذ مشاريع الصندوق المتعدد الأطراف  

    

التشاور مع أصحاب المصلحة في وضع خطة  

 للتواصل والتوعية 

    

     تنظيم الاحتفال بيوم الأوزون العالمي 

 : التعاون الإقليمي والمشاركة في اجتماعات بروتوكول مونتريال 6الهدف  

المشاركة في اجتماعات الشبكة الإقليمية لتوفير 

 الاستمرارية وبناء القدرات المؤسسية  

    

تشجيع مشاركة البلدان في الفريق العامل المفتوح  

 العضوية/ اجتماع الأطراف. 
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الأنشطة المنفذة في الفترة   المكونات أو العناصر 

 الحالي المشمولة بالتقرير 

المخرجات المحققة لفترة  

التقرير )حدد المرحلة  

 الشهر/السنة( 

الأنشطة المخطط لها في  

المرحلة التالية )حدد المرحلة  

 الشهر/السنة( 

المخرجات المتوقعة التي سيتم  

 تحقيقها في المرحلة التالية 

تحديد أنشطة محددة للتعاون مع البلدان الأخرى  

في منطقة الشبكة بشأن قضية ذات اهتمام مشترك  

 حيثما أمكن ذلك 

    

 : دمج سياسة النوع الاجتماعي التابعة للصندوق المتعدد الأطراف في تنفيذ بروتوكول مونتريال 7الهدف  

تشجيع المشاورات مع أصحاب المصلحة لتعميم 

مراعاة المنظور الجنساني في أنشطة بروتوكول  

 مونتريال

    

دمج سياسة النوع الاجتماعي في الصندوق  

 المتعدد الأطراف في تخطيط المشاريع وتنفيذها 

    

تقييم مشاركة أصحاب المصلحة والشركاء في  

تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الأنشطة، 

 حيثما كان ذلك ملائما  
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 تقرير عن مؤشرات الأداء وتحقيق الأهداف   الجزء الثالث 

 

مؤشرات الأداء الواردة أدناه والأنشطة المذكورة في الجزء الثاني. إذا تم استيفاء جميع المؤشرات، يتحقق الهدف،  يرجى تقديم تقييم لتحقيق الأهداف بناء  على   .11

 وإذا تم تحقيق بعضها فقط، يتحقق الهدف جزئيا ، وإذا لم يتم تحقيق أي منها، فلن يتحقق الهدف.

 تقرير عن مؤشرات الأداء وتحقق الأهداف  

 تنفيذ التشريعات واللوائح لمراقبة ورصد المواد والمعدات الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال اعتماد / : 1لهدف   

 أي ملاحظات إن وجدت  تقييم المؤشر   المؤشر )عند الاقتضاء( 

 لا ينطبق  جاري التنفيذ  لا نعم

تطبيق تدابير الرقابة على الواردات لجميع المواد الخاضعة للرقابة   •

)والمعدات / المنتجات ذات الصلة إن وجدت( وفقا  للتعديلات التي 

 صادقت عليها الدولة  

الإبلاغ عن استهلاك صفري من المواد التي تمت إزالتها؛ ونسبة   •

الحصص  الواردات من المواد الخاضعة للرقابة بما يتفق مع 

 والتصاريح الصادرة 

 إطار تعاون / أنشطة مشتركة بين وحدة الأوزون الوطنية والجمارك  •

 التصديق على جميع تعديلات بروتوكول مونتريال  •

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

 : 1تقييم الهدف 

خطوط( للهدف بناء  على المؤشرات   3- 2موجز )يرجى تقديم تقييم 

المذكورة أعلاه وأي عوامل أخرى قابلة للتطبيق. قد يتضمن التقييم إشارة 

 . إلى ما إذا كان الهدف قد تحقق أم تحقق جزئي ا أم لم يتحقق
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 الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريالجمع البيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب والإبلاغ عن استهلاك المواد :  2الهدف   

  أي ملاحظات إن وجدت تقييم المؤشر   المؤشر )عند الاقتضاء( 

 لا ينطبق  جاري التنفيذ  لا نعم

تقديم تقرير بيانات البرنامج القطري في الوقت المناسب بحلول   •

 الأول من مايو من كل عام 

سبتمبر  30المناسب بحلول في الوقت  7تقديم تقرير بيانات المادة  •

 من كل عام

التنسيق المنتظم مع الجمارك للتحقق وتدقيق حصص الاستيراد    •

والتصدير والتراخيص الصادرة للمواد الخاضعة للرقابة )اذكر  

 التكرار(

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

 : 2تقييم الهدف 

خطوط( للهدف بناء  على المؤشرات   3- 2تقديم تقييم موجز )يرجى 

المذكورة أعلاه وأي عوامل أخرى قابلة للتطبيق. قد يتضمن التقييم إشارة 

 إلى ما إذا كان الهدف قد تحقق أم تحقق جزئي ا أم لم يتحقق. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 لدعم أهداف بروتوكول مونتريال تعزيز التنسيق بين الوكالات الوطنية / أصحاب المصلحة : 3الهدف   

 أي ملاحظات إن وجدت  تقييم المؤشر   المؤشر )عند الاقتضاء( 

 لا ينطبق  جاري التنفيذ  لا نعم

إنشاء آلية تنسيق بين الوزارات لمواءمة قرارات السياسة المحلية بما   •

يتماشى مع اللوائح / التشريعات الوطنية بشأن المواد الخاضعة  

 بموجب بروتوكول مونتريال للرقابة 

وجود آليات تعاون بين الحكومة وجمعيات الصناعة / التبريد  •

وتكييف الهواء لتنسيق الجهود لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  

الهيدروكلوروفلوروكربونية / خطط تنفيذ كيغالي للمواد المواد 

 الهيدروفلوروكربونية والمشاريع الاستثمارية )عند الاقتضاء(   

 

☐ 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

 

 

 

 

☐ 
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 : 3تقييم الهدف 

خطوط( للهدف بناء  على المؤشرات   3- 2يرجى تقديم تقييم موجز )

المذكورة أعلاه وأي عوامل أخرى قابلة للتطبيق. قد يتضمن التقييم إشارة 

 جزئي ا أم لم يتحقق. إلى ما إذا كان الهدف قد تحقق أم تحقق 

     

    

عن ذلك من تخفيض في استهلاك المواد الخاضعة   الإشراف على التنفيذ في الوقت المناسب لأنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية / إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية وما ينتج: 4الهدف   

 للرقابة 

 أي ملاحظات إن وجدت  المؤشر تقييم   المؤشر )عند الاقتضاء( 

 لا ينطبق  جاري التنفيذ  لا نعم

اجتماعات منتظمة مع موظفي مشروع إدارة إزالة المواد   •

 الهيدروكلوروفلوروكربونية ووحدة الأوزون الوطنية 

يتم تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد  •

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية / خطط تنفيذ كيغالي للمواد 

الهيدروفلوروكربونية و/أو المشاريع الفردية وفقا  للجدول الزمني  

 المعتمد في الاتفاقية

 يتم تنفيذ أنشطة المشروع كما هو مخطط لها  •

طلبات تمويل أخرى أو مراحل جديدة تم تطويرها / تقديمها ضمن  •

 الإطار الزمني المخطط له 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

 : 4تقييم الهدف 

خطوط( للهدف بناء  على المؤشرات   3- 2يرجى تقديم تقييم موجز )

المذكورة أعلاه وأي عوامل أخرى قابلة للتطبيق. قد يتضمن التقييم إشارة 

 إلى ما إذا كان الهدف قد تحقق أم تحقق جزئي ا أم لم يتحقق. 

   

 تعزيز نشر الوعي وتبادل المعلومات بشأن القضايا ذات الصلة ببروتوكول مونتريال: 5الهدف   

 أي ملاحظات إن وجدت  تقييم المؤشر   المؤشر )عند الاقتضاء( 

 لا ينطبق  جاري التنفيذ  لا نعم

 وضع خطة عمل للتوعية العامة والتواصل  •

 العمل يتم إعداد ونشر المواد الإعلامية حسب خطة  •

 يتم الاحتفال بنشاطات يوم الأوزون العالمي سنويا   •

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 
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تقرير عن أنشطة زيادة الوعي التي تم تنفيذها وفقا  لخطة العمل،   •

 حيثما أمكن ذلك 

☐ ☐  

☐ 
☐ 

 : 5تقييم الهدف 

خطوط( للهدف بناء  على المؤشرات   3- 2)يرجى تقديم تقييم موجز 

المذكورة أعلاه وأي عوامل أخرى قابلة للتطبيق. قد يتضمن التقييم إشارة 

 إلى ما إذا كان الهدف قد تحقق أم تحقق جزئي ا أم لم يتحقق. 

   

 التعاون الإقليمي والمشاركة في اجتماعات بروتوكول مونتريال : 6الهدف   

 أي ملاحظات إن وجدت  تقييم المؤشر   الاقتضاء( المؤشر )عند 

 لا ينطبق  جاري التنفيذ  لا نعم

مشاركة وحدة الأوزون الوطنية / البلد في اجتماعات الشبكة   •

 الإقليمية

مشاركة وحدة الأوزون الوطنية / البلد في الفريق العامل المفتوح   •

 اجتماع الأطراف العضوية أو 

دعمت وحدة الأوزون الوطنية أنشطة التعاون فيما بين الدول النامية   •

 في المنطقة، عند اقتضاء الحاجة   

 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

☒ 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐     

 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

 : 6تقييم الهدف 

خطوط( للهدف بناء  على المؤشرات   3- 2يرجى تقديم تقييم موجز )

المذكورة أعلاه وأي عوامل أخرى قابلة للتطبيق. قد يتضمن التقييم إشارة 

 إلى ما إذا كان الهدف قد تحقق أم تحقق جزئي ا أم لم يتحقق. 

   

 الجنساني في الصندوق المتعدد الأطراف في تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي دمج سياسة تعميم مراعاة المنظور : 7الهدف   

 أي ملاحظات إن وجدت  تقييم المؤشر   المؤشر )عند الاقتضاء( 

 لا ينطبق  جاري التنفيذ  لا نعم

تقرير عن النسبة المئوية للمشاركين من الذكور والإناث في   •

 المشروع اجتماعات اللجنة التوجيهية / مجلس إدارة 

تشمل الاختصاصات المتعلقة بتعيين الموظفين والاستشاريين الكفاءة   •

الجنسانية كشرط أساسي، ناهيك عن أحكامٍ تشجع على منحِ حقوق  

 الجنس الممثل تمثيلا  ناقصا  

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

 

☐ 

 

 

☐ 
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التشاور مع الجمعيات والشبكات و/أو أصحاب المصلحة مع التركيز   •

في جميع مراحل   بشكل خاص على تعميم مراعاة المنظور الجنساني

 تخطيط المشروع وعملية التنفيذ 

يتم جمع البيانات المجمعة حسب الجنس عن المشاركين / المقدمين  •

 لجميع الاجتماعات / الدورات التدريبية / ورش العمل 

 

 

☐ 

 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

 

☐ 

 : 7تقييم الهدف 

خطوط( للهدف بناء  على المؤشرات   3- 2يرجى تقديم تقييم موجز )

المذكورة أعلاه وأي عوامل أخرى قابلة للتطبيق. قد يتضمن التقييم إشارة 

 إلى ما إذا كان الهدف قد تحقق أم تحقق جزئي ا أم لم يتحقق. 
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 التقرير المالي   الجزء الرابع 

 

الجدول أدناه عن ميزانية المشروع والمصروفات والميزانية المطلوبة والمساهمات العينية يرجى تقديم تفاصيل في  .12

 الحكومية:

 

 التقييم الحكومي والمصادقة عليه  الجزء الخامس

 

 تقييم الحكومة لمرحلة تنفيذ التعزيز المؤسسي الحالية  .13

 

 هل تم تنفيذ المشروع في الوقت المناسب كما تمت الموافقة عليه؟  أ(
 

 لا   ☐  نعم   ☐ 

 
 
  

 يرجى اختيار كل ما ينطبق 

 

 تم تقديم دعم حكومي على مستوى عالٍ   ☐

 تم تقديم الدعم من الوكالة المنفذة في الوقت المناسب وبكفاءة   ☐

 تم التوقيع على الاتفاقية في الوقت المحدد  ☐

 تم صرف الأموال في الوقت المحدد   ☐

 ما سبق  كل  ☐

 أخرى )يرجى التحديد أدناه(  ☐

 إذا كان غير ذلك، يرجى التحديد والوصف أدناه 

 

  

ميزانية المرحلة   عنصر الصرف 

الحالية )بالدولار  

 الأمريكي( 

 الصرف )المخصص للمرحلة الحالية( 

 )بالدولار الأمريكي( 

الميزانية المقدرة  

 )للمرحلة المطلوبة(

 )بالدولار الأمريكي( 

 التمويل الحكومي )المساهمات العينية( 

 )بالدولار الأمريكي( 

 المرحلة المطلوبة المرحلة الحالية  إلزامي  فعلي  

الموظفون )بما في ذلك 

 الاستشاريون(الخبراء  

      

       التجهيزات 

)مثل   التشغيلية  التكلفة 

الاجتماعات  

إلى   وما  والمشاورات 

 ذلك(

      

       الوعي العام

       أخرى 

       الإجمالي 

 تحقيق أهداف التعزيز المؤسسي؟ما الذي أثبت جدواه بشكل خاص في  ب( 
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 لا    ☐ نعم  ☐ 
 

 إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تحديد كل ما ينطبق: 

 

 القضايا السياسية في البلاد   ☐

 مستوى حكومي رفيع لا يوجد دعم من   ☐

 التأخير في توقيع الاتفاقية  ☐

 الوكالة المنفذة لا تستجيب للقضايا  ☐

 أخرى )يرجى التحديد أدناه(  ☐

 إذا كان غير ذلك، يرجى التحديد والوصف أدناه: 

 

 

 المؤسسي المستقبلية؟ما هي الخبرات أو الإجراءات التي ينبغي تنفيذها بشكل مختلف في مراحل مشروع التعزيز  د(
 

 

 

 ه( 
ما هي المخاطر المحتملة التي حددتها الحكومة لتحقيق أهداف التعزيز المؤسسي والوفاء بالتزامات الامتثال  

 بموجب بروتوكول مونتريال؟
 

 

 

 ما هي الإجراءات التي تم تحديدها للتخفيف من هذه المخاطر المحتملة؟  و( 
 

 

 التصديق الحكومي .14
 

  )الاسم(:خطة العمل المفوضة من قبل 

 :توقيع سلطة التفويض

 

 

 

 (ليتم التوقيع على نسخة ورقية)

  :العنوان

  الجهة المشرفة / الهيئة / الوزارة  

 التاريخ: 

 

 

 أين تكمن المشاكل التي اعترضت التنفيذ؟  ب( 
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 تقديم خطة العمل .15
 

 

 ملخص تنفيذي   الجزء السادس 

لا يزيد عن فقرة واحدة لكل منها. سيتم استخدام هذه الفقرات يرجى تقديم ملخص أدناه للمعلومات المطلوبة فيما  .16

 في الوثائق لاجتماع اللجنة التنفيذية

 

 تقرير نهائي  (أ)

 

 خطة العمل ( ب)

 

 الاستدامة وتقييم المخاطر ( ج)

 
 

  اسم الوكالة المنفذة:

  اسم مسؤول المشروع:

  توقيع مسؤول المشروع: 

 التاريخ: 

 

 

أهداف تقييم   لتحقيق  المنفذة  الوكالة  مخاطر 

الامتثال،  التزامات  ذلك  في  بما  المشروع 

المحتملة،  المخاطر  من  التخفيف  وإجراءات 

والدروس   تواجهها  التي  التحديات  وتحديد 

 المستفادة، والتعليقات الأخرى.
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   ثونالمرفق الحادي والثلا

لهيدروفلوروكربونلالتخفيض التدريجي نص عمل حول تحليل مستوى وطرائق تمويل   

في قطاع خدمة التبريد    

 

 التوصيــــة  مشروع

 اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي: قد ترغب     -1

في    الهيدروفلوروكربونيةلمواد  لتخفيض التدريجي ل اتحليل مستوى وطرائق تمويل  ب   أن تحيط علما   ( أ)

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/61الوارد في الوثيقة على النحو قطاع خدمة التبريد، 

المبادئ التالية فيما يتعلق بالتكاليف الإضافية المؤهلة في قطاع خدمة التبريد للمرحلة الأولى   أن تطبق (ب)

تنفيذ   بكيغالي  من خطط  يتعلق  التمويل  الهيدروفلوروكربونخفض  فيما  أن مستويات  أساس  ، على 

لخفض    خطط تنفيذ كيغاليمن  للمراحل المقبلة  للأنشطة المقدمة  بالنسبة    هاحيتنق   يجريس المحددة أدناه  

 :عقب الانتهاء من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الهيدروفلوروكربون 

خفض  خطط تنفيذ كيغالي المتعلقة ب  أن تدُرج في  5  العاملة بموجب المادة يجب على البلدان   (1)

 : ، كحد أدنىالمواد الهيدروفلوروكربونية

في المائة   10  بالوفاء، دون طلبات أخرى للتمويل، بخطوة التخفيض بنسبةلالتزام أ . أ

استهلاك   في  الأقل  الهيدروفلوروكربونيةعلى  الزمني   المواد  للجدول  إعمالا  

وتقييد    للامتثال مونتريال،  على  المعتمدة  المعدات  من  واردات  اللبروتوكول 

الجدول الزمني للامتثال  إذا لزم الأمر لتحقيق  ويمكن التنفيذ  إذا    الهيدروفلوروكربون

 ؛ ذات الصلة التدريجيالتخفيض  زالةالإدعم أنشطة لو

لخطط  التقارير الإلزامية، بحلول الوقت الذي يطُلب فيه تقديم شرائح التمويل إعداد   .ب

الأنشطة المضطلع بها في فيما يتعلق ب،  تنفيذ كيغالي لخفض الهيدروفلوروكربون

في الشريحة السابقة،    ،حسب مقتضى الحال   ،قطاع خدمة التبريد وفي قطاع التصنيع 

 الأنشطة المرتبطة بالشريحة التالية؛  بالإضافة إلى خطة عمل سنوية شاملة لتنفيذ

لأدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين، فضلا  عن الوكالة المنفذة   ا  وصف .ج

 والوكالات المتعاونة، حيثما ينطبق ذلك؛  الرئيسية

وخطط  خطط تنفيذ كيغالي    كيفية تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة في إطار]وصف   . د

تنفيذها بما في ذلك كيفية   في إطارإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 والتنفيذ المشترك للأنشطة[؛  التعاونالاضطلاع بفرص 
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ل (2) التمويل  المادةسيقدَّم  لاستهلاك  ا   5  بلدان  أساس  خط  إجمالي  لديها  المواد  لتي 

يتفق مع مستوى الاستهلاك في ا  بمطنا  متريا     360  يصل إلى  الهيدروكلوروفلوروكربونية

التبريد،   خدمة  المبينقطاع  النحو  أساس    على  على  أدناه،  الجدول  سيظل  في   يلزمأنه 

لتحقيق    اتالمشروع  مقترحاتل التمويل ضروري  خفض  ما لا يقل عن  إثبات أن مستوى 

 ؛ ةالمستهدفي المائة ف 10 بنسبة المواد الهيدروفلوروكربونية

 "[3" و" 2النظر في إمكانية دمج الجداول في "]مداخلة من كندا:  

 ، أو إن لم يكن الأمر متاحاً،استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

   سنوات الأساس )طن متري( استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في
 (التمويل )بالدولار الأمريكي

>0 <15 88,125 

15 <40 112,500 

40 <80 120,000 

80 <120 135,000 

120 <160 142,500 

160 <200 150,000 

200 <320 240,000 

320 <360 270,000 

 

العاملة   (3) يتجاوز    5  بالمادةالبلدان  من  إجمالي  التي  استهلاكها  أساس  المواد خط 

و  360  الهيدروكلوروفلوروكربونية متريا   توفير    25,000  نعقل  ي طنا   سيتم  متري  طن 

لها، وسي لتخفيضات  جري التمويل  البداية  المواد  الإجمالية في استهلاك    هاخصمه من نقطة 

]الهيدروفلوروكربونية إلىب،    ا  قاستا كجم متري،[/]/ةأمريكي  اتدولار   3.20  مستوى يصل 

أن أساس  على  أدناه،[  الجدول  في  المبينة  المستويات  تثبتمع  أن  يلزم  سيظل  مقترحات   ه 

ال مستوى  أن  لتحقيق  المشاريع  ضروري  فهدف  التمويل  المواد  خفض    يالمتمثل 

 في المائة على الأقل؛  10 بنسبة الهيدروفلوروكربونية

استهلاك المواد  

الهيدروكلوروفلوروكربونية أو إن  

المواد  استهلاك ، لم يتاح الأمر 

 في الهيدروكلوروفلوروكربونية

الخدمة في سنوات خط  مجال

 ( متري ال طن بال الأساس )

 مستوى التمويل لكل بلد 

دولارات أمريكية//كجم. إذا كانت هذه القيمة أقل من تلك المتفق عليها    4.80 1,800إلى  360من 

( أعلاه، يمكن للبلد أن يختار التمويل بناءً 2لأكبر مجموعة في الفقرة )ب()

 (2على الفقرة )ب()

 متري طن 1,800دولارات أمريكية/كجم لأول 4.80 8,000إلى  1,800من 

 طن متري 1,800طن متري أكثر من  كجم لكلدولارات أمريكية/ 4.00

 متري طن 1,800دولارات أمريكية/كجم لأول 4.80 25,000إلى  8,000من 

أكثر    4.00 متري  طن  لكل  أمريكية//كجم  من  1,800من  دولارات  وأقل 

 طن متري 8,000

 طن متري  8,000دولارات أمريكية/كجم لكل طن متري يزيد عن  3.20

 على أساس كل حالة على حدة  25,000أكثر من 
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في   (4) المادة سينُظر  بلدان  من    5  تمويل  الإجمالي  استهلاكها  أساس  خط  يزيد   المواد التي 

 طن متري على أساس كل حالة على حدة؛  25,000 عن الهيدروكلوروفلوروكربونية

]تلقت الموافقة على التمويل قبل توفر خط أساس استهلاك    مراجعة مستوى التمويل المعتمد لكل دولة (ج)

]عندما  الهيدروفلوروكربون،  بالصلة  ساس ذات  الأعلى أساس معلومات خط    الهيدروفلوروكربون[

 ' الفقرة ب  إذا لزم الأمر لضمان الاتساق مع  التمويل  ]وتنقيح هذا  '  2تعُرف[ ]عند الإبلاغ عنها[، 

 معروفة و  أساس الهيدروفلوروكربون  طخطعندما تصبح    ([3و)

إدراج المبادئ المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين )ب( و)ج( في مشروع المبادئ التوجيهية لتكلفة   ( د)

لا التدريجي  الهيدروفلوروكربونيةلتخفيض  مراجعة) وتنقيح    لمواد  إعادة  ع(  أو  في  المبادئ  ام هذه 

 .المواد الهيدروفلوروكربونية  ش كيغالي لخفضتمويل المراحل المقبلة من خطط تنفيذ  غراض  لأ  2028
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المتداولجداول التمويل   

 

الخيارات المختلفة لمستويات التمويل التي نظر فيها فريق الاتصال لكل من البلدان    2و  1يعرض الجدولان  

في المائة   10للوصول إلى خطوة التخفيض بنسبة    وغير ذات حجم الاستهلاك المنخفض ذات حجم الاستهلاك المنخفض  

 في قطاع الخدمة. ار التخفيض التدريجي للمواد الهدروفلوروكربونية إط في

خطة . مستويات التمويل المقترحة للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لقطاع الخدمة للمرحلة الأولى من  1الجدول  

 )دولار أمريكي/كجم(تنفيذ كيغالي  

 

 

 

خط أساس  

الهيدروكلوروفلورو 

لقطاع  ن كربو

 متري( الخدمة )طن  

تمويل خطة  

إدارة إزالة  

المواد  

الهيدروكلورو 

فلوروكربونية  

)المقرر  

74/50 ) 

  الأمانة وثيقتي

88/72  

 /8Add.189و

مقترح بلدان  

 2المادة 

اقتراح جديد 

المادة   من دول

5 

 من استجابة منقحة

 2 المادة بلدان

  مقترحاتلمجموعة 

  بلدان من ةجديد 

)تخفيض  5المادة 

في المائة   10بنسبة 

 من خط الأساس( 

  من منقحة]استجابة 

 2 المادة بلدان

لمجموعة مقترحات  

  المادة بلدان من جديدة

  10)تخفيض بنسبة  5

في المائة من استهلاك  

 (نالهيدروفلوروكربو

 117,500 105,000 117,500 75,000 88,125 58,750 15أقل من 

 150,000 130,000 150,000 95,000 112,500 75,000 40إلى  15من 

 160,000 145,000 160,000 118,800 120,000 80,000 80إلى  40من 

 180,000 160,000 180,000 133,700 135,000 90,000 120إلى  80من 

 190,000 170.000 190,000 141,000 142,500 95,000 160إلى  120من 

 200,000 180,000 200,000 148,500 150,000 100,000 200إلى  160من 

 320,000 250,000 368,000 237,600 240,000 160,000 320إلى  200من 

 360,000 280,000 375,000 267,000 270,000 180,000 360إلى  320من 
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. مستويات التمويل المقترحة للبلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض لقطاع الخدمة لتلبية خطوة التخفيض بنسبة  2الجدول  

 ( )دولار أمريكي / كجم ٪  10
 

  أساس خط

الهيدروكلوروفلورو 

الخدمة   كربون لقطاع

 )طن متري( 

 (التسعون)الاجتماع الاتصال  فريقمقترحات 
 5بلدان المادة  غيرمن اقتراح 

 )نهج متدرج( 

 اقتراح من غير

 5بلدان المادة 

 مبلغ مقطوع 

بلدان اقتراح من 

 5المادة 

 مبلغ مقطوع  

360-600 

360 -800 ( )**()* 

أمريكي/كجم[/]  3.20] دولارات   7.00دولار 

 [ أمريكية / كجم[

متدرج   قدرها  قيمةب]نهج  دولارات    5.00دنيا 

 أمريكية/كجم[ 

 دولار أمريكي/كجم  5.30

دولار   3.60

 أمريكي

دولار   6.00

 أمريكي

600-1800 

800 -1800 

 

أمريكي/كجم[/]  3.20] دولارات   7.00دولار 

 أمريكية/كجم[ 

متدرج   قدرها  قيمةب]نهج  دولارات    5.00  دنيا 

 أمريكية/كجم[ 

 دولار أمريكي/كجم  5.30

 دولار أمريكي/كجم  4.80

 

أمريكي/كجم[/]  3.20] 1,800-8,000 دولارات   7.00دولار 

 [أمريكية / كجم

متدرج   قدرها  قيمةب]نهج  دولارات    5.00  دنيا 

 أمريكية/كجم[ 

 دولار أمريكي/كجم  5.30

 دولار أمريكي/كجم  4.80

 دولار أمريكي/كجم  4.20

 

أمريكي/كجم[/]  3.20] 8,000-25,000 دولارات   7.00دولار 

 أمريكية/كجم[ 

متدرج   دولارات   5.00  دنيا  قيمةب]نهج 

 أمريكية/كجم[ 

 دولار أمريكي/كجم  5.30

 دولار أمريكي/كجم  4.80

 دولار أمريكي/كجم  4.20

 دولار أمريكي/كجم  3.40

 

 كل حالة على حدة  كل حالة على حدة  كل حالة على حدة  كل حالة على حدة  25.000أكثر من 
 

يل  * إذا كان مستوى التمويل أقل من المستوى المتفق عليه لأكبر مجموعة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، يمكن للبلد اختيار التمو

 حجم استهلاك منخفض كدولة ذات 
  . قد تكون هذه الفئة مؤهلة للحصول على تمويل إضافي2أعضاء المادة   أحدفئة جديدة اقترحها ** 
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 الثاني والثلاثون ق  رفالم

  
  لتدريجيخفض ا ال(أ) من جدول الأعمال: وضع المبادئ التوجيهية للتكلفة من أجل  11لعمل بشأن البند لنص 

 معايير التمويل  شروعم :5كربونية في البلدان العاملة بموجب المادة والهيدروفلور  لموادل
 المستدامة للتخفيضات الإجمالية    )ايةنقطة البد ( XXVIII/2من المقرر  24بما في ذلك النظر في تفعيل الفقرة 
 في استهلاك و إنتاج الهيدروفلوروكربون  

 

 المستدامةمنهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية  

، الاعتبارات الرئيسية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66، أعدت الأمانة الوثيقة  هـ) 67/81استجابة للمقرر     -1
بموجب تعديل كيغالي.   تدامة لقطاعي الاستهلاك والإنتاجللتخفيضات الإجمالية المس  لوضع منهجية لتحديد نقطة البداية

ت فريق الاتصال بشأن المبادئ  حدد القسم الرابع من الوثيقة عددا من الاعتبارات الرئيسية التي استرشدت بها مناقشا
التي   المسائل. وشملت  الثاني والثمانين والثالث والثمانين والرابع والثمانين  التوجيهية للتكلفة على هوامش الاجتماعات

 : ، ما يليفي جملة أمور، ناقشها فريق الاتصال 

القياس   ) أ( المت وحدة  اقترح بعض الأعضاء استخدام الأطنان  الحقيقي،  رية (طن متري)،  الحجم    لبيان 
ثاني   مكافئ  الطن مناقترح آخرون استخدام    فيما،  للهيدروفلوروكربونالفعلي  أو الاستهلاك  لإنتاج  ل

من   الكربون  البيئي  أكسيد  قياس الأثر  الخفض أجل  كلتا وحدتي  لأنشطة  استخدام  آخرون  واقترح   ،
تأكد من إيجابيات وسلبيات  ال  فورامه  القياس في البداية واتخاذ قرار نهائي بشأن أي منهما سيتم استخد

 [ ؛كل نهج

   ؛دنيا متري حيث أن هذه هي الطريقة التي نفهم بها التكاليف وتتوافق مع الحدود ال الطن  التفضيل 

 بشكل منفصل  تتبُّ ال يلع  التي  العالمي  المنخفضة على إحداث الاحترار  القدرة  جري لبدائل ذات 
 ؛ المشاريع الممولة من الصندوق متعدد الأطراف ها على مراحل في إطار  إدخال

  ؛ مقطوعة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون لأن الالتزامات  مكافئ ثاني أكسيد الكربونتفضيل 

  ُّأن التكاليف مرتبطة بالطن المتري؛  ةلاحظمع مع كلا الأمرين ولكن تتب 

 متري؛ الطن بالما هي نقطة النهاية إذا كانت  ةعرفعدم م 

  ؛ ة مهمةمسألالتحويل الثاني والثالث 

  تفضيل كليهما في البداية؛ 

 وحدات متسقة بين نقطة البداية والتمويل/فعالية التكلفة؛  ضرورة وجود 

  .توفير حافز للتحويل النهائي 

   الامتثال؛ استخدام نهج أبسط]  حسابفي التخفيضات تدخل 
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البدايةالخياو  )ب( نقطة  لتحديد  الممكنة  اقتراحرات  تم  حيث  الأساس    ،  خط  للمواد  استخدام 
والمواد    الهيدروفلوروكربونية الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  عناصر  شاملا 
ثنين. كما تم  أو قيمة وسيطة بين الا   أو عنصر المواد الهيدروفلوروكربونية،  الهيدروفلوروكربونية

تختار   أن  استهلاك  5المادة  بلدان  اقتراح  بداية  الهيدروفلوروكربونية  كنقطة  من    المواد  عدد  من 
  ، العام الماضي أو متوسط السنوات الثلاث الماضية) أو السنة التي لسنوات السابقة (على سبيل المثالا

 [  ؛للمواد الهيدروفلوروكربونيةعلى أول مشروع استثماري اللجنة التنفيذية موافقة تمت فيها 

   استهلاك  10-5إضافة من  لحساب   المواد٪  الأساس  خط  خلال سنوات  الهيدروفلوركربونية 
 و؛ النم

   ثاني أكسيد الكربون   مكافئلمقارنة    2021-2019للفترة    البرامج القطريةالأمانة بيانات  تقدم
 والطن المتري؛ 

 جائحة؛ اختيار أفضل السنوات قبل ظهور ال 

  ها بيانات] عنالتي تتوفر  النظر في السنوات الأخرى 

مسبقًا المستوردة في نقطة   المخلوطةالموجودة في البوليولات    المواد الهيدروفلوروكربونيةإدراج  و  )ج(
،  مسبقًا المصدرة  المخلوطةبوليولات  الموجودة في ال  المواد الهيدروفلوروكربونية، واستبعاد  البداية

  ؛ 5بلدان المادة   سيرصده ويراقبهعلى أساس أن هذا الاستهلاك  

الفئة الأولى  في المائة لبلدان     20(أي     للمواد الهيدروفلوروكربونيةاستبعاد ذيل الخفض التدريجي  و  ) د(
  التخفيض ) من نقطة البداية لأن  5  المادة  الفئة الثانية من بلدان  في المائة لبلدان    15  و  5  المادة    من بلدان

توافق  يكن يوجد  حين لم  بروتوكول مونتريال. وفي    لازما بموجبذلك الاستهلاك لم يكن  ل التدريجي  
أن نقطة  من شأنه أن يعني  بالذيل ، أشار بعض الأعضاء إلى أن خصم الاستهلاك المرتبط  في الآراء

إلى خط   الهيدروفلوروكربونية  لامتثالاأساس  البداية ستستند  للمواد  الذي سيشمل مجموع ،  المحدد 
 ؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةو المواد الهيدروفلوروكربونية عناصر

. وأبُديت آراء مادة كل  منذ نقطة البداية على أساس    المستدامةما إذا كان ينبغي حساب التخفيضات  و  (هـ)
البداية رقمًا فريداً واحداً ينبغي أن تكون  ه  ، بما في ذلك أنمختلفة  التخفيضات  ويجب أن تتم  ،  نقطة 
  . فقط  ستخدام الا شائعة الهيدروفلوروكربونيةللمواد  ، ولكن  المادة كل حسب

   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72 
Annex XXXII 
 

3 

 
خفض  ال(أ) من جدول الأعمال: وضع المبادئ التوجيهية للتكلفة من أجل  11لعمل بشأن البند لنص 

  معايير التمويل   شروعم :5كربونية في البلدان العاملة بموجب المادة والهيدروفلور لموادل لتدريجيا
 التكلفة)من حيث فعالية ال تبات(ع XXVIII /2من المقرر   24بما في ذلك النظر في تفعيل الفقرة 

 
 كربونيةوفلوروالهيدروكلور الموادكربونية ووفلورو الكلور المواد لإزالة: عتبات الفعالية من حيث التكلفة 1الجدول 

 القطاع

لخطط الوطنية لإزالة المواد المستنفدة للأوزونا  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20   32(الفقرة (  

الهيدروكلوروفلوروكربونية المفررات خطط إدارة إزالة المواد   
60  /44 و     62 / 13 و   74 /50  

فريق التقييم  
التكنولوجي  

الاقتصادي و  
(الاجتماع  

الاستثنائي الثالث  
للأطراف في  
بروتوكول 
 مونتريال)

فعالية التكلفة  
 المتفق عليها 

(دولار  
 أمريكي/كجم) 

 مادة خط الأساس
البدائل الرئيسية  

 المقدمة

عتبة فعالية  
  التكلفة
(دولار  

 أمريكي/كجم) 

 مادة خط الأساس
البدائل الرئيسية  

 المقدمة

عتبة فعالية  
 التكلفة 
(دولار  

  أمريكي/كجم)

  

التبريد 
 المحلي

غازات  (
  التبريد

ومكونات 
  ي واح رغالوأ

البولي  
) يوريثان  

- كلوروفلوروكربون
12   

 134a-هيدروفلوروكربون 
 600a-ر

 10-8 غير متاح غير متاح  غير متاح 13.76
 [(كندا)13.76]

13.76 

- كلوروفلوروكربون
11   

-هيدروكلوروفلوروكربون
  ب 141

 سيكلوبنتان 

-هيدروكلوروفلوروكربون
   ب  141

  **,*7.83 سيكلوبنتان 

التبريد 
/تكييف 
الهواء  
 المحلي 

      7-9  

التبريد  
 التجاري

عازات  (
  التبريد

ومكونات 
  ي واح رغالوأ

البولي  
  يوريثان)

- كلوروفلوروكربون
12   

أ 134-هيدروفلوروكربون -هيدروكلوروفلوروكربون 15.21 
22   

   ،32-هيدروفلوروكربون
 ،  290-ر

- هيدروفلوروكربون
134a،   أكسيد ثاني 

نظم  ، الأمونيا الكربون،  
 تبريد تعاقبية 

15.21* 10-15 [15.21[*] 
[19][18**][*] 
علاوة على إيلاء 

اعتبار خاص 
للمنشآت الصغيرة  

[<20 طناً  
 متريا؟ً]

- كلوروفلوروكربون
11   

-هيدروكلوروفلوروكربون
  ب 141

 سيكلوبنتان 
 ماء

-هيدروكلوروفلوروكربون
   ب  141

 سيكلوبنتان 
ماء،   فورمات، ،   ميثيل 

 ميثيلال،  
- هيدروفلوروكربون

245fa  ، 
  اتهيدروفلوروأولفين

 ةمخفض

  

التبريد وتكييف  
الهواء في  

أغراض النقل  
 والصناعة 

      10-15  

رغوة  
 البوليوريثان

ةسئجاال ( بما  
في ذلك ألواح  

رغاوي  
البوليوريثان 
في أغراض  

التبريد  
  التجاري)

- كلوروفلوروكربون
11   

-هيدروكلوروفلوروكربون
  ب 141

 سيكلوبنتان 
 ماء

-هيدروكلوروفلوروكربون 7.83
   ب  141

 سيكلوبنتان 
ماء،   فورمات، ،   ميثيل 

 ميثيلال،  
- هيدروفلوروكربون

245fa  ، 
  اتهيدروفلوروأولفين

 ةمخفض

7.83*,** 7-9 9** 

رغاوي  
 البوليوريثان

  المرنة

- كلوروفلوروكربون
11   

-هيدروكلوروفلوروكربون
  ب 141

 سيكلوبنتان 
 ماء

-هيدروكلوروفلوروكربون 6.23
   ب  141

 سيكلوبنتان 
ماء،   فورمات، ،   ميثيل 

 ميثيلال،  
- هيدروفلوروكربون

245fa  ، 

 كل حالة على حدة 7-9 **,*6.23
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 القطاع

لخطط الوطنية لإزالة المواد المستنفدة للأوزونا  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20   32(الفقرة (  

الهيدروكلوروفلوروكربونية المفررات خطط إدارة إزالة المواد   
60  /44 و     62 / 13 و   74 /50  

فريق التقييم  
التكنولوجي  

الاقتصادي و  
(الاجتماع  

الاستثنائي الثالث  
للأطراف في  
بروتوكول 
 مونتريال)

فعالية التكلفة  
 المتفق عليها 

(دولار  
 أمريكي/كجم) 

 مادة خط الأساس
البدائل الرئيسية  

 المقدمة

عتبة فعالية  
  التكلفة
(دولار  

 أمريكي/كجم) 

 مادة خط الأساس
البدائل الرئيسية  

 المقدمة

عتبة فعالية  
 التكلفة 
(دولار  

  أمريكي/كجم)

  

  اتهيدروفلوروأولفين
 ةمخفض

الرغاوي  
الجلدية  

 التكاملية  

- كلوروفلوروكربون
11   

-هيدروكلوروفلوروكربون
  ب 141

 سيكلوبنتان 
 ماء

-هيدروكلوروفلوروكربون 16.86
   ب  141

 سيكلوبنتان 
ماء،   فورمات، ،   ميثيل 

 ميثيلال،  
- هيدروفلوروكربون

245fa  ، 
  اتهيدروفلوروأولفين

 ةمخفض

 كل حالة على حدة 7-9 **,*16.86

رغاوى 
البوليسترين 

المسحوبة 
 بالضغط

- كلوروفلوروكربون
12   

أ 134-هيدروفلوروكربون -هيدروكلوروفلوروكربون 8.22 
22/  

-هيدروكلوروفلوروكربون
142b  

أكسيد  ثاني  هيدروكربون، 
  الكربون

 كل حالة على حدة 7-9 **,*8.22

- كلوروفلوروكربون  إيروسول
12  

- كلوروفلوروكربون
11 

-هيدروكلوروفلوروكربون 4.40  هيدروكربون
22/  

-هيدروكلوروفلوروكربون
141b  

هيدروكربون  
 134a-هيدروفلوروكربون

هيدروفلوروكربون  ، -
152a،  ،بيركلوروإيثيلين

 هيدروفلوروأولفين 

 
 كل حالة على حدة 4-6

إطفاء  
  الحريق

الجاف   ABCسحوق   هالون
لإطفاء الحريق، ثاني أكسيد  

 الكربون

-هيدروكلوروفلوروكربون 1.48
123   

كل حالة     لم تعتمد مشروعات بعد
 على حدة

 كل حالة على حدة 3-5

- كلوروفلوروكربون  المذيبات
113 

الحراري،   التنظيف 
المائي،   ثلاثي   التنظيف 

الايثيلين  ،كلورو 
 وغيرها الهيدروكربون،

-هيدروكلوروفلوروكربون 19.73
   ب  141

كل حالة   إيسو بارافين
 على حدة

 كل حالة على حدة 

كلوروفورم  المذيبات 
 الميثيل

 كل حالة على حدة  غير متاح غير متاح غير متاح 38.50

  أجهزة
الاستنشاق  
بالجرعات 

 المقننة

- كلوروفلوروكربون
12  

- كلوروفلوروكربون
11 

أ 134-هيدروفلوروكربون  كل حالة على حدة  غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 

أجهزة تكييف 
الهواء  

  المتحركة

- كلوروفلوروكربون
12   

أ 134-هيدروفلوروكربون  كل حالة على حدة 6-4 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 

أجهزة تكييف 
الهواء  
الثابتة 

تصنيع  )
أجهزة تكييف 

الهواء  
   (المنزلية

-هيدروكلوروفلوروكربون غير متاح غير متاح غير متاح
22   

 410A-ر
 32-هيدروفلوروكربون

 290-ر

كل حالة  
 على حدة

11-15 
أجهزة تكييف 
 الهواء الثابتة 

[11] 
 

أجهزة  
  [تكييف

 الهواء الثابتة
 [(صناعي)]

    
 

دولار   [11]   
 أمريكي 

كل حالة على  ]
 – 15.21] [حدة
 (الهند) [**18
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 القطاع

لخطط الوطنية لإزالة المواد المستنفدة للأوزونا  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20   32(الفقرة (  

الهيدروكلوروفلوروكربونية المفررات خطط إدارة إزالة المواد   
60  /44 و     62 / 13 و   74 /50  

فريق التقييم  
التكنولوجي  

الاقتصادي و  
(الاجتماع  

الاستثنائي الثالث  
للأطراف في  
بروتوكول 
 مونتريال)

فعالية التكلفة  
 المتفق عليها 

(دولار  
 أمريكي/كجم) 

 مادة خط الأساس
البدائل الرئيسية  

 المقدمة

عتبة فعالية  
  التكلفة
(دولار  

 أمريكي/كجم) 

 مادة خط الأساس
البدائل الرئيسية  

 المقدمة

عتبة فعالية  
 التكلفة 
(دولار  

  أمريكي/كجم)

  

تصنيع  
أجهزة التبريد 

وتكييف  
الهواء  

  الأخرى 
(المضخات  
الحرارية،  

وسائل النقل،  
المبردات،  
للأغراض  
 الصناعية) 

- كلوروفلوروكربون
12  

- كلوروفلوروكربون
11  

 (المبردات) 

 أ134-هيدروفلوروكربون
-هيدروفلوروكريون /

123  
 ) المبردات( 

-هيدروكلوروفلوروكربون غير متاح
22   

 410A-ر
 32-هيدروفلوروكربون

 290-ر
الكربون،   أكسيد   ثاني 

  نظم تبريد تعاقبية ، الأمونيا

كل حالة  
 على حدة

  

         
 

غير  المواد    \  الهيدروفلوروكربونغير  [لإدخال بدائل    قتضاءعند الاوعات  في المائة كحد أقصى فوق عتبة فعالية التكلفة للمشر  25توفير تمويل يصل إلى    جري سي[  * 
  ] )).4(و) ( 60/44منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي (المقرر   ]  للرقابة  الخاضعة

في المائة فوق عتبة فعالية التكلفة    40طناً مترياً ، قد يصل الحد الأقصى إلى    20التي يقل استهلاكها عن    في قطاع الرغاويبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة   **
 )). 3(ج) (  74/50(المقرر 
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 نص العمل بشأن التكاليف التشغيلية المتزايدة 
  

  القطاع
   ) 50/ 74،  62/13، 44/ 60الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقررات المواد 

  فريق الاتصال - 91الاجتماع  عتبة فعالية التكلفة (دولار أمريكي/كجم)  المدة  مادة خط الأساس
(غاز   التبريد المنزلي
التبريد ورغوة  

  البوليوريثان) 

  فريق الاتصال - 91الاجتماع   لا تنطبق لا تنطبق لا تنطبق
-الهيدروكلوروفلوروكربون

  ب141
 1.60: المرحلة الأولى سنة واحدة

،  5.00وحتى  1.60: المرحلة الثانية
عندما يثُبت بوضوح أن البدائل منخفضة  
القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار  

العالمي مع تكاليف التشغيل المتزايدة عند 
هذا المستوى غير مجدية، سيتم تمويل 

يف التشغيل  مستوى أعلى من تكال
الإضافية من أجل إدخال الشركات  

الصغيرة والمتوسطة الحجم منخفضة  
القدرة على إحداث الاحترار العالمي  

 )). 6(ج)(74/50(المقرر 

[الحفاظ على عتبات ومدة تكاليف  
التشغيل المتزايدة للمواد  

الهيدروفلوروكربونية. على أساس كل  
حالة على حدة للشركات الصغيرة  

ي قطاع رغاوي البولي  والمتوسطة ف
  يوريثان] كندا

% في تكاليف التشغيل  40[زيادة 
 الإضافية لكل القطاعات؛

 سنوات] الهند  3المدة:  

التبريد التجاري (غازات  
التبريد ومكونات ألواح  

   رغاوي البوليوريثان)

  3.80 سنة واحدة 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ب 141
 1.60: المرحلة الأولى  سنة واحدة

،  5.00وحتى  1.60: المرحلة الثانية
عندما يثُبت بوضوح أن البدائل منخفضة  
القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار  

العالمي مع تكاليف التشغيل المتزايدة عند 
هذا المستوى غير مجدية، سيتم تمويل 

ف التشغيل  مستوى أعلى من تكالي
الإضافية من أجل إدخال الشركات  

الصغيرة والمتوسطة الحجم منخفضة  
القدرة على إحداث الاحترار العالمي  

 )). 6(ج)(74/50(المقرر 

 

رغوة البوليوريثان  
الجاسئة (بما في ذلك  

ألواح رغاوي  
البوليوريثان في أغراض 

  التبريد التجاري) 

-الهيدروكلوروفلوروكربون
 ب 141

  سنة واحدة

رغاوي البوليوريثان  
  المرنة

-الهيدروكلوروفلوروكربون
 ب 141

   سنة واحدة

الرغاوي الجلدية  
 التكاملية

-الهيدروكلوروفلوروكربون
 ب 141

  سنة واحدة

رغاوى البوليسترين 
  المسحوبة بالضغط

-الهيدروكلوروفلوروكربون
-/الهيدروكلوروفلوروكربون22

 ب 142

  1.40  سنة واحدة

-الهيدروكلوروفلوروكربون  إيروسول
-/الهيدروكلوروفلوروكربون22

 ب 141

  كل حالة على حدة  سنة واحدة

-الهيدروكلوروفلوروكربون  إطفاء الحريق
123 

  كل حالة على حدة  كل حالة على حدة

-الهيدروكلوروفلوروكربون  المذيبات
 ب 141

  كل حالة على حدة  كل حالة على حدة
 

  لا تنطبق لا تنطبق  لا تنطبق المذيبات 
أجهزة الاستنشاق  
 بالجرعات المقننة 

  لا تنطبق لا تنطبق لا تنطبق

أجهزة تكييف الهواء  
  المتحركة

  لا تنطبق لا تنطبق لا تنطبق

أجهزة تكييف الهواء  
(تصنيع أجهزة  الثابتة 

 تكييف الهواء المنزلية) 

  6.30 سنة واحدة  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

تصنيع أجهزة التبريد 
وتكييف الهواء الأخرى  
(المضخات الحرارية،  

وسائل النقل، المبردات،  
 للأغراض الصناعية) 

  3.80التبريد  سنة واحدة 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
  6.30تكييف الهواء  
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 الثالث والثلاثون   المرفق

نص عمل بشأن الإطار التشغيلي لمواصلة توضيح الجوانب المؤسسية والمشروعات والأنشطة التي يمكن  

أن ينفذها الصندوق المتعدد الأطراف للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة لتكنولوجيات الإحلال  

 التصنيع والخدمة عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات في قطاعي 

 

 

 اللجنة التنفيذية:  قررت

المؤسسية والمشاريع   ( أ) الجوانب  التشغيلي لمواصلة توضيح  المتعلقة بالإطار  بالوثيقة  أن تحيط علماً 

الصندوق المتعدد الأطراف للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام    ينفذهاوالأنشطة التي يمكن أن  

للمواد    ريجيالتخفيض التدالمعدات في قطاعي التصنيع والخدمة عند  الإحلال و الطاقة لتكنولوجيات  

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/64، الواردة في الوثيقة الهيدروفلوروكربونية

أن تطلب من الأمانة بالتشاور مع الوكالات الثنائية والمنفذة إعداد وثيقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية في  (ب)

 الاجتماع الثاني والتسعين وتتضمن:

الواردة في ضوءِ معايير المشاريع التجريبية للحفاظ على  مقترحات المشاريع  لإجراءات تقييم   (1)

لتكنولوجيات الطاقة  استخدام  كفاءة  تعزيز  سياق    الإحلال  و/أو  في  التخفيض  والمعدات 

 لمواد الهيدروفلوروكربونية؛ ل التدريجي

( أعلاه والإبلاغ  1منهجية لرصد التقدم المحرز في المشاريع المتعلقة بالفقرة الفرعية )ب() (2)

 عنه؛ 

تنفيذ المشاريع    منهجية لتقييم النتائج/الفوائد لتقييم المكاسب في كفاءة استخدام الطاقة نتيجة   (3)

 التجريبية؛ و 

المعنية  (ج) العمل  التي أعدتها الأمانة وفرقة  التي تم جمعها والوثائق  المعلومات  بجميع  أن تحيط علماً 

، وأن  28/2لاقتصادي والمتعلقة بالمقرر  بكفاءة استخدام الطاقة التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم ا

تطلب من الأمانة دعوة مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ إلى الاجتماع الثاني والتسعين  

للجنة التنفيذية لتعزيز فهم خيارات التعاون في دعم المشاريع للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام  

 لهيدروفلوروكربون. ل  التخفيض التدريجيعدات في سياق  والم الإحلال الطاقة لتكنولوجيات
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