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siguiente propuesta de proyecto:  

 

Eliminación 

 

• Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) PNUMA y PNUD 

 

 

  

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom//92/1 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES 

Guyana 
(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO REUNIÓN QUE LO 

APROBÓ 

MEDIDA DE CONTROL 

Plan de eliminación de los HCFC (etapa II) PNUMA (director), PNUD 75a 100% de eliminación para 2030 

 
(II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo C Grupo l) Año: 2022 0,62  toneladas PAO 

 

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO) Año:  2022 

Sustancia química Aerosol Espu

ma 

Lucha 

contra 

incendi

os 

Refrigeración Solvent

e 

Agente 

de 

proceso

s 

Uso 

en 

lab. 

Consumo 

total del 

sector 

  Fabricación Servicio y 

mantenimi

ento 

 

HCFC-22     0,55    0,55 

HCFC-141b     0,07    0,07 

 

(IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO  (toneladas PAO) 

Nivel básico en 2009-2010: 1,80 Punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas: 1,80 

CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO 

Ya aprobado: 1,80 Remanente: 0 

 

(V) PLAN ADMINISTRATIVO AVALADO  2023 2024 2025 Total 

PNUMA 

Eliminación de SAO 

(toneladas PAO) 

0,22 0 0 0,22 

Financiación ($EUA) 102 830 0 0 102 830 

PNUD 

Eliminación de SAO 

(toneladas PAO) 

0,40 0 0 0 

Financiación ($EUA) 171 200 0 0 171 200 

 
(VI) DATOS DEL PROYECTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 * 2024 2025 2026 2027-

2029 

2030 Total 

Límites del consumo establecidos en 

el Protocolo de Montreal (toneladas 

PAO) 

1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 0,59 0,59 0,59 0,05 n/a 

Consumo máximo permitido 

(toneladas PAO) 

1,62 1,52 1,42 1,32 1,22 1,12 0,91 0,69 0,48 0,26 0,05 0,05 0,05 0 n/a 

Financia-

ción 

acordada 

en 

principio 

($EUA) 

PNUMA 

(director) 
Costos 

proyecto 

55 500 0 0 65 500 0 0 45 500 0 45 500 0 0 30 500 0 0 242 500 

Gastos 

apoyo 

7 215 0 0 8 515 0 0 5 915 0 5 915 0 0 3 965 0 0 31 525 

PNUD Costos  

proyecto 

159 750 0 0 66 750 0 0 125 000 0 35 000 0 0 55 000 0 0 441 500 

Gastos 

apoyo 

11 183 0 0 4 673 0 0 8 750 0 2 450 0 0 3 850 0 0 30 905 

Fondos aprobados por 

el Comité Ejecutivo 

($EUA) 

Costos 

proyecto 

215 250 0 0 0 132 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 500 

Gastos  

apoyo 

18 398 0 0 0 13 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 586 

Total de fondos 

recomendados para 

aprobación en esta 

reunión ($EUA) 

Costos  

proyecto 

        170 500      170 500 

Gastos 

apoyo 

        14 665      14 665 

*El tercer tramo debía haberse presentado en 2021. 

 

Recomendación de la Secretaría: Aprobación general 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1. En nombre del Gobierno de Guyana, el PNUMA, en su calidad de organismo de ejecución director, 

ha presentado una solicitud de financiación para el tercer tramo de la etapa II del plan de gestión de la 

eliminación de los HCFC (PGEH) con un costo total de 185 165 $EUA, desglosado en 45 500 $EUA, más 

unos gastos de apoyo al organismo de 5 915 $EUA para el PNUMA, y 125 000 $EUA, más unos gastos de 

apoyo al organismo de 8 750 $EUA para el PNUD2. La presentación comprende un informe sobre la marcha 

de las actividades de ejecución del segundo tramo y el plan de ejecución del tramo para 2023 a 2025. 

Informe sobre el consumo de HCFC 

 

2. El Gobierno de Guyana notificó un consumo de 0,62 toneladas PAO de HCFC en 2022, que es un 

65,55 % inferior al consumo básico de referencia de HCFC para el cumplimiento. El consumo de HCFC 

en 2018-2022 se recoge en la tabla 1.  

Tabla 1. Consumo de HCFC en Guyana (datos del artículo 7, 2018-2022) 

HCFC 2018 2019 2020 
2021 2022 Consumo 

básico ref. 

Toneladas métricas (tm)       

HCFC-22 19,63 17,94 16,34 9,05 9,93 31,02 

HCFC-141b 0 0 0 0 0,68 0 

Total (tm) 19,63 17,94 16,34 9,05 10,65 31,02 

Toneladas PAO       

HCFC-22 1,08 0,99 0,90 0,50 0,55 1,80 

HCFC-141b 0 0 0 0 0,07 0 

Total (toneladas PAO) 1,08 0,99 0,90 0,50 0,62 1,80 

 

3. El HCFC-22 se utiliza en el servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire 

acondicionado (RAC). La reducción del consumo de HCFC desde 2018 se debe a la implementación del 

PGEH, incluida la prohibición de las importaciones de equipos a base de HCFC desde 2010, los controles 

de cuotas sobre las importaciones de HCFC, la introducción de tecnologías alternativas y las fuerzas del 

mercado. En 2022, se produjo un ligero aumento del consumo de HCFC-22 y se importaron 0,07 toneladas 

PAO de HCFC-141b para cubrir las necesidades del servicio. En el país no está prohibida la importación 

de HCFC-141b, y el volumen importado no superaba la cuota asignada al importador. 

Informe de ejecución del programa de país. 

 

4. El Gobierno de Guyana notificó los datos de consumo del sector de los HCFC en el informe de 

ejecución del programa de país (PP) de 2022, que coincidían con los datos comunicados conforme al 

artículo 7 del Protocolo de Montreal.  

Informe de verificación 

 

5. En el momento de emitir este documento no se había recibido la verificación del consumo de HCFC 

del país para 2019 a 2022. El PNUMA espera que el informe de verificación se presente antes de junio de 

2023 y, a más tardar, 12 semanas antes de la 93ª reunión. 

 
2 Según la carta dirigida por el Ministerio de Agricultura de Guyana a la Secretaría con fecha de 20 de marzo de 2023. 
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Informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del segundo tramo de la etapa II del plan de gestión 

para la eliminación de los HCFC (PGEH) 

 

Marco jurídico 

 

6. La Orden Comercial nº 19 de 2007 y su Enmienda de 2010 se aplicaron en virtud de la Ley de 

Comercio de Guyana (Cap. 91:01) para restringir la importación de sustancias que agotan la capa de ozono 

(SAO) y de equipos que contienen SAO.   La Orden exige la concesión de licencias a todos los importadores 

antes de la importación de SAO. 

7. La Norma de Guyana GYS 9-10: 2002 sobre la especificación para el etiquetado de SAO y la 

Norma de Guyana GYS 556: 2019 sobre el uso y manipulación seguros de refrigerantes, proporcionan 

especificaciones para el etiquetado de SAO y tecnologías dependientes y la manipulación de refrigerantes, 

respectivamente.    

8. Todos los importadores de HCFC se registran anualmente ante la Dependencia Nacional del Ozono 

(DNO) para obtener un permiso de cuota de importación. El permiso lo expide a los importadores el 

Ministerio de Agricultura, asesorado por la DNO. La Autoridad Tributaria de Guyana (Administración de 

Aduanas y Comercio) vela por el cumplimiento de las cuotas y se asegura de que los importadores estén en 

posesión del permiso de importación de SAO controladas y de que las sustancias estén etiquetadas de 

acuerdo con la norma GYS 9-10: 2002 de Guyana.  

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

 

9. Se llevaron a cabo las actividades siguientes: 

(a) Se elaboraron y distribuyeron a 20 funcionarios de aduanas un manual de formación 

aduanera revisado y carteles sobre la clasificación en códigos del Sistema Armonizado 

(SA) y los procedimientos de importación de HCFC. Diez miembros de la Asociación de 

Corredores recibieron formación en línea sobre clasificación de códigos; 

(b) Veinte técnicos de RAC recibieron formación sobre buenas prácticas y tecnologías 

alternativas durante ocho fines de semana, y cinco instructores de institutos técnicos y de 

la Asociación de Aire Acondicionado, Refrigeración y Ventilación de Guyana (GARVA) 

recibieron formación sobre buenas prácticas y tecnologías alternativas. Además, se está 

formando a técnicos durante seis meses a través de los programas de la Junta de Formación 

Industrial, y los candidatos seleccionados son certificados por la DNO. Quince técnicos del 

sector informal de servicios de refrigeración recibieron la certificación CVQ3; 

(c) Se adquirieron tres conjuntos de equipos de recuperación y reciclaje y equipos de 

protección del personal, incluidos cilindros recargables, herramientas y piezas de repuesto. 

El equipamiento se distribuyó a dos escuelas técnicas; y 

(d) Las iniciativas de sensibilización pública incluyeron la producción, en colaboración con 

GARVA, de material de formación y sensibilización sobre la aplicación del sistema de 

licencias y cuotas y la introducción de tecnologías sin SAO y de bajo potencial de 

calentamiento atmosférico (PCA). Se prepararon y distribuyeron folletos sobre directrices 

de eliminación de HCFC para importadores y sobre alternativas de bajo PCA. 

 
3 La Cualificación Profesional del Caribe (CVQ) se basa en un enfoque de competencias para la formación, la 

evaluación y la certificación. 
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Aplicación y supervisión de proyectos  

 

10. La DNO coordinó y supervisó la ejecución del segundo tramo y llevó a cabo las actividades de 

información pertinentes (11 845 $EUA). 

Nivel de desembolso de los fondos 

 

11. A marzo de 2023, de los 347 500 $EUA aprobados hasta el momento, se habían desembolsado 

231 178 $EUA (77 420 $EUA para el PNUMA y 153 758 $EUA para el PNUD), tal como se indica en la 

tabla 2. El saldo de 116 322 $EUA se desembolsará en 2023 y 2024.  

Tabla 2. Informe financiero de la etapa II del PGEH para Guyana ($EUA) 

Organismo 

Primer tramo Segundo tramo Total 

Aprobado

s 

Desembol

sados 

Aprobado

s 

Desembols

ados 

Aprobado

s 

Desembols

ados 

Saldo 

PNUMA 55 500 55 500 65 500 21 920 121 000 77 420 43 580 

PNUD 159 750 128 355 66 750 25 403 226 500 153 758 72 742 

Total 215 250 183 855 132 250 47 323 347 500 231 178 116 322 

Tasa de 

desembolso 

(%) 

86 36 67 

 

Plan de ejecución del tercer tramo de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de los HCFC 

(PGEH) 

 

12. Entre junio de 2023 y diciembre de 2025 se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

(a) Formar a 150 funcionarios y agentes de aduanas en la clasificación de códigos del SA; 

notificación de HCFC, refrigerantes y equipos basados en HCFC; recopilación de datos; 

referencias cruzadas con la DNO y seguimiento de las importaciones. Se facilitará material 

de formación y equipos de apoyo. Se organizarán reuniones entre la DNO y Aduanas para 

mejorar la cooperación en materia de verificación de datos y presentación de informes 

(PNUMA) (9 500 $EUA y saldo del tramo anterior); 

(b) Formar a nueve importadores de refrigerantes y a nueve minoristas sobre el proceso de 

importación de HCFC, el sistema nacional de licencias y cuotas, el mantenimiento de 

registros sobre la importación de todos los refrigerantes, la preparación de informes 

semestrales para la DNO y las implicaciones de infringir el sistema de licencias y cuotas 

(PNUMA) (4 000 $EUA);  

(c) Formar a 130 técnicos e instructores de RAC en buenas prácticas de mantenimiento y 

tecnologías alternativas. Certificar y autorizar a 15 técnicos (PNUMA) (8 000 $EUA y 

saldo del tramo anterior); 

(d) Prestar apoyo al GARVA mediante el suministro de manuales y herramientas técnicas 

(PNUMA) (2 000 $EUA); 

(e) Adquirir al menos tres conjuntos de equipos para la recuperación y el reciclaje de HCFC 

que funcionen con separación y filtración de aceite, compresores, analizador de sistemas 

de refrigerantes (R-600, R-290), una balanza electrónica de refrigerantes, aspiradores, 

extintores, termómetros, colectores, mangueras y otras herramientas (PNUD) (125 000 

$EUA y saldo de tramos anteriores); 

(f) Organizar actividades de sensibilización del público, incluidas sesiones de sensibilización 
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sobre el sector de servicio de RAC para reforzar el cumplimiento del sistema de licencias 

y cuotas; apariciones en los medios de comunicación, incluidos programas de entrevistas; 

elaboración y distribución de material educativo y de sensibilización del público sobre 

tecnologías alternativas; utilización de plataformas de medios sociales para compartir 

información y aumentar la visibilidad (PNUMA) (10 000 $EUA y saldo del tramo 

anterior); y 

(g) Llevar a cabo y coordinar las actividades de seguimiento e información del proyecto. La 

DNO contratará a un consultor para que preste servicios de supervisión y elaboración de 

informes del proyecto, que incluirán la preparación de planes de trabajo, informes, 

supervisión de actividades para garantizar que las actividades del PGEH cumplen los 

plazos acordados, y para apoyar a la DNO en el análisis de datos, la verificación y la 

elaboración de informes (PNUMA) (12 000 $EUA). 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 

OBSERVACIONES 

 

Retraso en la presentación de la solicitud del tramo actual 

 

13. El PNUMA aclaró que el retraso en la ejecución de las actividades del segundo tramo, y por lo 

tanto en la presentación del tercer tramo, se debió principalmente a limitaciones relacionadas con la 

pandemia de COVID-19, así como a cambios en la estructura administrativa que dieron lugar a la ausencia 

de un oficial del ozono de peso. En enero de 2021 se nombró un nuevo oficial del ozono. El PNUMA 

explicó que, con la resolución de esta cuestión, todas las actividades previstas en el tercer tramo y las 

actividades restantes del segundo tramo de la etapa II del PGEH se ejecutarían a su debido tiempo. 

Información actualizada sobre los avances en la aplicación de las recomendaciones del anterior informe de 

verificación 

 

14. En la 83ª reunión, se aprobó el segundo tramo de la etapa II en el entendimiento de que el PNUMA 

incluiría una actualización de los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del informe 

de verificación presentado a la 83ª reunión, incluido el proceso de cálculo y asignación de cuotas anuales 

de importación; y la solución de las deficiencias del programa informático estadístico hecho a medida 

(TRIPS) para proporcionar datos detallados sobre el consumo de SAO, al presentar la solicitud del tercer 

tramo del PGEH. Aunque todavía no se ha recibido el nuevo informe de verificación, la Secretaría toma 

nota de los siguientes avances, comunicados por el PNUMA. 

15. En cuanto al cálculo y la asignación de cuotas anuales de importación, se informó de que la DNO 

permite la solicitud abierta de permisos de importación, pidiendo a los importadores que indiquen las 

cantidades que necesitan. Una vez presentadas las solicitudes, la DNO distribuye las cuotas (cuotas con 

derechos adquiridos: 85% del total de importaciones permitidas, y cuotas sin derechos adquiridos: 15% del 

total de importaciones permitidas4) y presenta la lista de distribución al Jefe de Hidrometeorología para su 

acuerdo y aprobación.   Con la conformidad del Ministerio, las cuotas se publican en el Boletín Oficial del 

Estado antes del 15 de enero del año siguiente. 

16. En cuanto a las deficiencias del programa informático estadístico hecho a medida, se ha actualizado 

el TRIPS con el Sistema Automatizado de Datos Aduaneros (ASYCUDA), lo que ha dado lugar a un 

 
4 Los importadores con derechos adquiridos son los primeros importadores o importadores históricos de HCFC durante 

los años de referencia (2009-2011) y los importadores sin derechos adquiridos son los importadores que no son del 

año de referencia. 
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sistema mejorado y más avanzado. En el caso de las sustancias controladas, el sistema permite encaminar 

las importaciones a la DNO, que ahora tiene acceso a la base de datos aduanera a través de ASYCUDA, 

para ver las facturas de los importadores presentadas a la aduana. La DNO examina y certifica las 

importaciones en ASYCUDA y, a continuación, Aduanas examina y despacha las mercancías importadas. 

Informe sobre el consumo de HCFC 

 

Informe de verificación  

 

17. La solicitud del tercer tramo de la etapa II del PGEH para Guyana requería la presentación de un 

informe de verificación del consumo de HCFC en el país para los años 2019-2022. Dado que la solicitud 

de tramo se presenta en la primera reunión del Comité Ejecutivo del año, y observando que el consumo de 

HCFC notificado entre 2019 y 2022 en virtud de los informes de ejecución del PP y del artículo 7 es inferior 

al consumo máximo admisible del país en virtud de su acuerdo con el Comité Ejecutivo, la Secretaría 

recomienda la aprobación de esta solicitud de tramo de financiación en consonancia con la decisión 

72/19(b)5, entendiéndose que: 

(a) Se solicitará al Tesorero que transfiera los fondos aprobados al PNUMA y al PNUD sólo 

después de que la Secretaría reciba el informe de verificación que confirme que el país está 

en situación de cumplimiento; 

(b) El PNUMA se ha comprometido a presentar el informe de verificación antes de junio de 

2023, y a más tardar 12 semanas antes de la 93ª reunión;  

(c) Las recomendaciones incluidas en el informe de verificación se abordarán durante la 

ejecución del tercer tramo y las medidas aplicadas a tal fin se incluirán en el informe sobre 

la marcha de las actividades del tercer tramo de la etapa II del PGEH que se presentará con 

la solicitud del cuarto tramo del país; y 

(d) En el improbable caso de incumplimiento por parte del Gobierno de Guyana de su acuerdo 

con el Comité Ejecutivo, éste tomará las medidas pertinentes. 

Informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del segundo tramo de la etapa II del plan de gestión 

para la eliminación de los HCFC (PGEH) 

 

Marco jurídico 

 

18. El gobierno de Guyana ya expidió las cuotas de importación de los HCFC para 2023 de acuerdo 

con los objetivos de control del Protocolo de Montreal. 

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

 

19. La Secretaría solicitó aclaraciones sobre los motivos de los retrasos en la ejecución de los 

programas de formación. El PNUMA explicó que, durante la pandemia de COVID-19, Guyana experimentó 

toques de queda muy estrictos y controles sobre las reuniones públicas, lo que repercutió en la organización 

de reuniones, formación y actividades de sensibilización y educación pública. A pesar de la introducción 

por parte del gobierno, bien avanzada la pandemia, de un modo híbrido de ejecución, que incluía reuniones 

virtuales, consultas, formación y un mayor uso de las plataformas de los medios sociales, las repercusiones 

de la pandemia fueron, por desgracia, considerables. El PNUMA explicó que las actividades restantes 

 
5 La decisión 72/19(b) establece que, en caso de que los informes de verificación no estén listos a tiempo para la 

primera reunión del año, la transferencia de los fondos aprobados a los organismos sólo se producirá tras la recepción 

por parte de la Secretaría del informe de verificación que confirme que el país cumple el Protocolo de Montreal y el 

Acuerdo entre su Gobierno y el Comité Ejecutivo. 
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previstas en el segundo tramo se ejecutarán durante los primeros años del tercer tramo. La modalidad 

híbrida, que sigue vigente, beneficiará la ejecución del tercer tramo. El uso de los medios sociales y las 

plataformas en línea se integrará en todo el tramo, con lo que las partes interesadas volverán a participar en 

diversos y nuevos formatos y tendrán un alcance y un impacto nuevos y más amplios, sobre todo teniendo 

en cuenta los retos de la comunicación y la gran dispersión geográfica de las 10 regiones de Guyana. 

Aplicación de la política de género6 

 

20. La DNO, en sus esfuerzos por integrar la perspectiva de género, trata de garantizar que sus 

actividades en el marco del PGEH estén en consonancia con la política de género e inclusión social de 

Guyana y con la política de integración de la perspectiva de género del Fondo. Durante la ejecución del 

segundo tramo, se promovió la política de género mediante la planificación y ejecución de actividades de 

formación y otras actividades nacionales de desarrollo de capacidades y la selección de consultores 

contratados en el país. Los acuerdos del PNUMA (SSFA) con el gobierno también se concibieron para 

recoger indicadores de resultados basados en el género.   

21. Todas las consultas disponibles en el marco del PGEH han fomentado la participación de las 

mujeres. En el programa de formación aduanera, el 50% de los participantes fueron mujeres.  En la 

actualidad, sólo se conoce una mujer técnica en el sector de los servicios de refrigeración en Guyana, y dos 

mujeres recibieron formación en el Instituto Técnico de Essequibo. En la formación actual en el marco del 

segundo tramo participan tres mujeres. La DNO tiene previsto aplicar la política de género e inclusión 

social para lograr un aumento del número de mujeres que participan en el sector de los servicios de 

refrigeración.   

Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC y evaluación de los riesgos 

22. Los riesgos relativos a la ejecución debidos a los problemas administrativos derivados de las 

vacantes en la DNO se han abordado y se espera que las actividades previstas en el tercer tramo se ejecuten 

a su debido tiempo. La DNO se encuentra en una posición mejorada, con capacidad desarrollada, para 

ejecutar el tercer tramo y los tramos futuros. Con la reciente mejora de la cooperación entre el Departamento 

de Aduanas y la DNO, y la transición de TRIP a ASYCUDA, la sostenibilidad de la eliminación de HCFC 

está bien posicionada para garantizar la consecución de los objetivos y la finalización de las actividades. La 

DNO ha obtenido acceso a la base de datos de aduanas a través de ASYCUDA, lo que le permite consultar 

directamente las facturas de los importadores presentadas en aduanas y recuperar datos detallados sobre el 

consumo de SAO. 

23. El Departamento de Aduanas integrará las actividades de formación del proyecto en su programa 

de formación regular, garantizando la continuidad. El Gobierno organiza continuamente actividades de 

formación de instructores sobre buenas prácticas y tecnologías alternativas para formar a instructores de 

institutos técnicos y de la GARVA. Con ello se apoyará la formación básica independiente de los técnicos 

de RAC. Se desarrollaron módulos de formación en el marco de la etapa I del PGEH, introduciendo la 

cualificación CVQ, que permite la libre circulación de técnicos certificados dentro de la Comunidad del 

Caribe. Los módulos de formación se revisan y actualizan periódicamente para incluir las nuevas 

tecnologías. 

24. La certificación de los técnicos es un proceso administrativo normalizado y, por tanto, se seguirá 

aplicando. La formación de importadores y minoristas formará parte del programa anual de formación de 

la DNO, gestionado y dirigido por la DNO debido a su vínculo crítico y directo con la aplicación del sistema 

de licencias y cuotas, y garantizará que todos los importadores y minoristas estén informados y formados. 

 
6 En consonancia con la decisión 84/92(d), la decisión 90/48(c) alentó a los organismos bilaterales y de ejecución a 

seguir garantizando la aplicación de la política operativa de integración de la perspectiva de género en todos los 

proyectos, teniendo en cuenta las actividades específicas presentadas en la tabla 2 del documento 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37. 
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Se proporcionarán actualizaciones periódicas a través de las iniciativas de sensibilización pública para 

mantener el compromiso y compartir cualquier cambio en el sistema de licencias y cuotas.  

Conclusión  

 

25. Guyana sigue en situación de cumplimiento del Protocolo de Montreal y de su acuerdo con el 

Comité Ejecutivo. El sistema de licencias y cuotas está en funcionamiento y se imparte formación continua 

para su correcta aplicación. El PGEH se está aplicando de forma acelerada mediante el fomento de la 

introducción de alternativas sin SAO y de bajo PCA. El PGEH incluye la introducción de mejores prácticas 

de mantenimiento y la aplicación de controles de importación de HCFC, que seguirán reduciendo la 

cantidad de HCFC consumidos en el sector de mantenimiento de refrigeración. El informe sobre la marcha 

de las actividades realizadas y las actividades previstas en el marco del tercer tramo sugieren que Guyana 

cumplirá sus objetivos de eliminación de HCFC a pesar de los retrasos iniciales en la ejecución del segundo 

tramo. La tasa de desembolso del segundo tramo ha alcanzado el 36%. El PNUMA se ha comprometido a 

presentar el informe de verificación para el periodo 2019-2022 a más tardar en junio de 2023; la Secretaría 

recomienda, entre otras cosas, que el Tesorero transfiera los fondos aprobados al PNUMA y al PNUD solo 

después de que la Secretaría reciba el informe de verificación y la confirmación de que el país estaba en 

situación de cumplimiento para ese periodo.  

RECOMENDACIÓN 

 

26. La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo tome nota del informe sobre la marcha 

de las actividades relativo a la ejecución del segundo tramo de la etapa II del PGEH de Guyana; y 

recomienda, además, la aprobación general del tercer tramo de la etapa II del PGEH de dicho país, y el plan 

de ejecución correspondiente al tramo de 2023-2025, con el nivel de financiamiento indicado en la tabla 

que aparece más adelante, con la condición de que: 

(a) Se solicite al Tesorero que transfiera los fondos aprobados al PNUMA y al PNUD sólo 

después de que la Secretaría haya recibido el informe de verificación y confirmado que el 

país se encontraba en situación de cumplimiento;  

(b) El PNUMA se haya comprometido a presentar el informe de verificación antes de junio de 

2023, y a más tardar 12 semanas antes de la 93ª reunión; 

(c) Las recomendaciones incluidas en el informe de verificación se aborden durante la 

ejecución del tercer tramo y las medidas aplicadas a tal fin se incluyan en el informe sobre 

la marcha de las actividades del tercer tramo de la etapa II del PGEH que se presentará con 

la solicitud del cuarto tramo del país; y 

(d) En el improbable caso de incumplimiento por parte del Gobierno de Guyana de su acuerdo 

con el Comité Ejecutivo, éste tome las medidas pertinentes. 

 Título del proyecto Financiación del 

proyecto 

($EUA) 

Gastos de 

apoyo ($EUA) 

Organismo de 

ejecución 

(a) Plan de gestión de eliminación de los HCFC 

(etapa II, tercer tramo) 

45 500 5 915 PNUMA 

(b) Plan de gestión de eliminación de los HCFC 

(etapa II, tercer tramo) 

125 000 8 750 PNUD 

 

     

 


