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 الإزالة 

 

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية •

     ( ثانية)المرحلة الثانية، الشريحة ال   
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 مشاريع متعددة السنوات  –ورقة تقييم المشروع 

 كوبا 
 

 تدبير الرقابة  الاجتماع الذي أقرّ المشروع الوكالة  المشروع ( عنوان 1)

خطة إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية(

 2030% بحلول عام  100 86 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

 

 قدرات استنفاد الأوزونطن من  0.81 2021السنة:   ( 1)المرفق جيم، المجموعة  7( أحدث بيانات المادة 2)

 

 2022 السنة: ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد الأوزون(3)

الأيروصولا كيميائي

 ت

مكافحة   الرغاوى

 الحريق 

المذيب  التبريد

 ات 

عامل 

 تصنيع 

الاستخدامات  

 المعملية

 إجمالي  

 الاستهلاك القطاعي

  الخدمة  التصنيع  

 1.39    1.39     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 ( بيانات الاستهلاك )طن من قدرات استنفاد الأوزون(4)

 30.23 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  16.88 : 2010- 2009خط الأساس لفترة  

 الاستهلاك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

 0.0 المتبقي:  30.23 بالفعل: موافق عليه ال

 

 المجموع 2025 2024 2023 ( خطة الأعمال 5)

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من قدرات استنفاد 

 الأوزون(

2.74 0.0 2.19 4.93 

 *592,320 222,560 0 *369,760 التمويل )دولار أمريكي( 

 

202 2020 المشروع ( بيانات 6)

1 -

202

2 

2023 202

4 

2025 202

6 -

202

7 

2028 202

9 

 المجموع 2030

10.9 10.97 حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال

7 

10.97 10.9

7 

 لا ينطبق 0 5,49 5,49 5,49 5.49

الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به )طن من قدرات  

 استنفاد الأوزون(

10.97 10.9

7 

10.97 10.9

7 

 لا ينطبق 0 5,49 5,49 5,49 5.49

التمويل المتفق عليه   

 )دولار أمريكي( 

برنامج 

الأمم  

المتحدة  

الإنما 

 ئي

تكاليف 

المشرو 

 ع

260,0

00 

0 260,0

00 

0 208,0

00 

0 208,0

00 

0 104,000 1,040,00

0 

تكاليف 

 الدعم

18,20

0 

0 18,20

0 

0 14,56

0 

0 14,56

0 

0 7,280 72,800 

 التمويل الذي أقرته اللجنة التنفيذية  

 )دولار أمريكي( 

تكاليف 

المشرو 

 ع

260,0

00 

0  0 0 0 0 0 0 260,000 

تكاليف 

 الدعم

18,20

0 

0  0 0 0 0 0 0 18,200 

إجمالي التمويل المطلوب إقراره في هذا  

 الاجتماع )دولار أمريكي( 

تكاليف 

المشرو 

 ع

0 0 260,0

00 

0 0 0 0 0 0 260,000 

تكاليف 

 الدعم

0 0 18,20

0 

0 0 0 0 0 0 18,200 

 

 الموافقة الشاملة  توصية الأمانة: 
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 وصف المشروع 

 

، طلبا لتمويل الشريحة  معتمدة، يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفه الوكالة المنفذة الكوبابالنيابة عن   .1

دولار أمريكي زائد    260,000  بقيمةة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ثانيال

وخطة   ولى. ويشتمل الطلب على تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأ2  دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة  ,20018

 . 2025إلى  2023 من تنفيذ الشريحة في الفترة

 

 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبالإفادة  

 

كوبا أفاد .2 القطري    ت  البرنامج  تنفيذ  تقرير  المواد    1.39استهلاك  بفي  من  الأوزون  استنفاد  قدرات  من  طن 

عام   في  بنسبة    2022الهيدروكلوروفلوروكربونية  يقلّ  بما  المواد    92أي  استهلاك  أساس  خطّ  عن  المائة  في 

يرد  . و7عملا بالمادة  2022لم يبلغ بعد عن بيانات الاستهلاك في عام الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد للامتثال.  و

 .1في الجدول  2022إلى  2018 من د الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة استهلاك الموا 

المقدّمة عملا    2022إلى    2018من    )بيانات الفترة  كوبا. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  1الجدول  

 ( 7بالمادة 
 خط الأساس  2022* 2021 2020 2019 2018 الهيدروكلوروفلوروكربون 

       بالأطنان المترية

 259.05 25.36 14.74 23.46 113.32 177.22 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.60 0.0 0.0 0.37 0.22 0.0 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 23.61 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.36 0.0 0.0 0.23 0.13 0.0 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 283.62 25.36 14.74 24.06 113.67 177.22 المجموع )بالأطنان المترية(

       بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون 

 14.25 1.39 0.81 1.29 6.23 9.75 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.01 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.02 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

استنفاد  قدرات  من  )بالأطنان  المجموع 

 الأوزون( 

9.75 6.25 1.31 0.81 1.39 16.88 

 * البيانات مستمدة من البرنامج القطري 
 

الهيدروكلوروفلوروكربون .3 مادة  المستوردة في كوبا    22-إن  الوحيدة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المادة  هي 

ب السائب وفي البوليولات  141-تكييف. وقد فرض حظر على استيراد الهيدروكلورفلوروكربونال خدمة أجهزة التبريد ول

 على التوالي. 2016ثاني يناير/كانون ال  1و 2014يناير/كانون الثاني  1سابقة الخلط في 

الرقابة في الأعوام   .4 الهيدروكلوروفلوروكربونية تحت مستويات  للمواد  واستقر مستوى الاستهلاك الإجمالي 

السابقة بفضل نظام حصص وتراخيص فعال والتحول التدريجي إلى التكنولوجيات البديلة. وفي السنوات الأخيرة تراجع  

تراجعا ملموسا بسبب المصاعب المالية المترتبة، بين جملة أمور أخرى،    22-ناستهلاك مادة الهيدروكلوروفلوروكربو

والتضخم وتباطؤ نشاط القطاع السياحي وزيادة كلفة الشحن والتأمين. ومن المتوقع أن يرتفع    19-على جائحة كوفيد

نتعاش الاقتصادي العالمي ارتفاعا طفيفا في الأعوام المقبلة في أعقاب الا  22-استيراد مادة الهيدروكلوروفلوروكربون

 قبل الجائحة.   ى الذي كان عليهمستوالإنما من دون العودة إلى   2022كما كانت الحال في عام 

 
 . 2023 مارس/آذار 22إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في علوم والتكنولوجيا والبيئة الكوبية وزارة الوجهته  وفقا لما جاء في خطاب 2
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 التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
 

عن بيانات الاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التقرير عن تنفيذ البرنامج    ت كوبابلّغ .5

يعزى ومن بروتوكول مونتريال.    7تختلف اختلاقا طفيفا عن البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة  وهي    2021القطري لعام  

التي تمّ تلفها من البيانات المبلغ عنها عملا بأحكام    22-التباين إلى حسم كمية صغيرة من مادة الهيدروكلوروفلوركربون

 . 7المادة 

 تقرير التحقق 
 

لا يزال    2022إلى    2020كان إعداد تقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من   .6

.  2023أبريل/نيسان  28لم تتوفر سوى في   2022جاريا عند صدور هذه المذكرة لأن البيانات عن الاستهلاك في عام 

أسبوعا قبل انعقاد الاجتماع الثالث    12في موعد أقصاه    أو  2023ومن المتوقع رفع تقرير التحقق بحلول يونيو/حزيران  

 والتسعين.  

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحالة تنفيذ المرحلة الأولى من 

إزالة   .7 إدارة  خطة  من  الأولى  المرحلة  الأول  أنجزت  ديسمبر/كانون  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد 

 .2023أبريل/نيسان  20ورفع تقرير إنجاز المشروع في  2021

من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   ولىالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأ

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الإطار القانوني 
 
. ومنذ أن أقرّت المرحلة 2019يونيو/حزيران    20لبروتوكول مونتريال في  صدقت كوبا على تعديل كيغالي   .8

علوم والتكنولوجيا والبيئة ثلاثة قرارات  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، اعتمدت وزارة الالثانية من  

لتنظيم إدارة المواد الكيميائية الخطرة بما فيها غازات التبريد )أي مناولتها ونقلها وتدميرها( ووضع الإجراءات لتفعيل  

الجمارك   لمنظمة  الجديد  المنسق  النظام  وتطبيق  الهيدروفلوروكربونية  بالمواد  الخاص  والتراخيص  الحصص  نظام 

 ية الخاص بالبنود التعريفية لاستيراد غازات التبريد. العالم

امرأة( على اللوائح    42مستثمرا ومخططا )ومنهم    75ضابطة( و  30ضابط جمارك )منهم    35جرى تدريب   .9

تكييف )ومنهم  ال مستوردا لغازات التبريد ومعدات التبريد و  73الناظمة للمواد المستنفدة للأوزون واستهدفت ورشة عمل  

و  امرأة(   30 التبريد  أنظمة  متطلبات  والعلى  البلاد  في  التكنولوجيا  تكييف  وحالة  لها  المخطط  الاستيراد  عمليات 

 والاتجاهات في تطورها. 

 قطاع خدمة أجهزة التبريد 

 تكييف: ال، نفذت الأنشطة التالية في قطاع خدمة أجهزة التبريد و 2021منذ يناير/كانون الثاني  .10

،  امرأة مدربا، بمن فيهم ثمانية    58امرأة، و  24فنيا، بمن فيهم    588تطبيق ممارسات الخدمة الحميدة: تلقى   ( أ)

تدريبا عمليا على ممارسات الخدمة الحميدة لا سيما في ما يخص غازات التبريد القابلة للاشتعال؛ كما 

اعداد دليل مجاني على ممارسات اختصاصيا تدريبا متطورا على ممارسات الخدمة الحميدة؛ وبدأ    45تلقى  

 الخدمة الحميدة في قطاع التبريد؛ 

يقدمّ صفوفا حول ممارسات الخدمة    16أجريت زيارات إلى    :تعزيز معاهد التأهيل الفني (ب) معهد تدريب 

تكييف في المقاطعات الخمس من أجل تقييم البرامج الخاصة بالتبريد والمرافق  الالحميدة في قطاع التبريد و
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المعلومات عن الأنشطة الملحوظة في خطة إدارة إزالة    نشرإلى الأدوات والمعدات والتدريب ووالحاجة  

بالمعدات   بتزويدها  الأولى  الثلاثة  المعاهد  قدرات  بناء  جرى  وقد  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛  المواد 

 المعاهد الأخرى في إطار الشريحة الثانية؛ بانتظار تجهيز  3والأدوات 

رداد غازات التبريد وإعادة تدويرها واستصلاحها: بسبب تغيير في الهيئة الإدارية في تعزيز شبكة است (ج)

الجهة لاوا  تدويرال وإعادة    سترداد الا شبكة   لتحديد  الوزاري  الصعيد  على  اجتماعات  نظمت  ستصلاح، 

 الجديدة التي قد تنقل إليها معدات الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح؛ 

العام ( د) التوعية  دعايات  أنشطة  بواسطة  الحميدة  الخدمة  ممارسات  على  الفنيين  لتدريب  الترويج  ة: جرى 

  2,000مواد الهيدروكربونية وطبعت منه  ؛ ووضع دليل لاستخدام النشوراتة وميمتلفزة ومقابلات إذاع

المواد   بدائل  تقييم  على  تدريبا  والمهندسين  الاختصاص  أهل  من  فني  استشاري  فريق  وتلقى  نسخة؛ 

وروفلوروكربونية والهيدروفلوروكربونية في قطاع التبريد والتكييف والترويج لها وشاركوا في الهيدروكل

 ثلاثة معارض دولية في شيلي والمكسيك وألمانيا؛ 

واصلت كوبا تنفيذ أنشطة الأنشطة التكميلية خارج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:   ( ه )

كغ من غازات التبريد    260تتعلق بقطاع خدمة أجهزة التبريد، بما في ذلك تدمير  إضافية على نفقتها وهي  

 في مصنع للإسمنت وعملية تحويل تدليلية لأنظمة التبريد والتكييف إلى غازات التبريد البديلة؛

اجتماعات نصف شهرية مع أصحاب المصالح  و إعداد التقارير المرحلية السنوية؛  تنفيذ المشروع ورصده:   (و)

ع بزيارات التنفيذ مع احتساب  وأنشطة المشررصد  يما وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة؛ وإقران  لا س

 اعتمادات الرصد تحت هذا العنوان. 

 مستوى صرف الأموال 

في    41)أي  دولارا أمريكيا    106,309  قد أنفق  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  كان،  2023بتاريخ أبريل/نسيان   .11

دولارا أمريكيا، فيصرف في عام    153,691البالغ    . أمّا الرصيددولار أمريكي أقر لتاريخه  260,000من أصل  المائة(  

2023 . 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من من  ثانيةخطة تنفيذ الشريحة ال 

 : 2025مايو/أيار  إلى    2023  يونيو/حزيران من  الأنشطة التالية في الفترة  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  نفذّ  يس .12

لتحديد إمكانية تعزيز    4تعزير السياسات والإطار القانوني: عقد اجتماعات مع أصحاب الشأن العام ( أ)

اجتماع وعقد  للأوزون  المستنفدة  بالمواد  والخاصة  القائمة  الناظمة  الجمارك  اللوائح  هيئة  مع  ات 

( المستوردين  تستهدف  توعية  مواد  ووضع  الامتثال  على  حرصا  دولار    9,000والمستوردين 

 أمريكي(؛ 

 

فني إضافي على ممارسات الخدمة الحميدة    1,200تطبيق ممارسات الخدمة الحميدة: مواصلة تدريب   (ب)

 دولار أمريكي(؛  23,000)والاستخدام المأمون لغازات التبريد القابلة للاشتعال 

 

؛ 5تعزيز معاهد التأهيل الفني: ابتياع سبع مجموعات إضافية من الأدوات والمعدات لمختبرات التدريب (ج)

 دولار أمريكي(؛ 108,000وزيارة معاهد التأهيل الفني المختارة ) 

 
وتشمل المعدات في جملة ما تشمل مكاشف تسرب إلكترونية وأجهزة استشعار الغاز ومضخات تفريغ ومجموعات من الخراطيم والمشاعب المزودة     3

وحدة   18,000مكيفات منفصلة )بالمقاييس ومعدات تصليح الخراطيم وخافضات وموازين وخراطيم تنفيس ومعدات استرداد غازات التبريد سريعة الثقب و

 أدوات تفليج ومفاتيح ربط انضباطية ومعدات سلامة. قداحات صوان وقطاعات أنابيب وأدوات تنعيم وحانيات أنابيب وكماشات ورارية بريطانية( وح
 . تهالا سيما وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة ومكتب تنظيم البيئة وسلام 4
 (.3بما يشبه ما تم ابتياعه في الشريحة الأولى )راجع الحاشية رقم   5
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مراكز   بناء قدراتل  6والأدوات تعزيز شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح: ابتياع المعدات   ( د)

المناطق من أجل  إلى  التدوير والاستصلاح؛ وتنظيم ثلاث ورش عمل وزيارات  الاسترداد وإعادة 

 دولار أميركي(؛  90,000) تبادل الخبرات في تفعيل تلك الشبكات

 

ل  أنشطة التوعية العامة: تنظيم ثلاث حملات تواصل وتوعية على ممارسات الخدمة الحميدة وبدائ ( ه )

؛ وتعميم  يةية ومنشورات إعلامإذاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك دعايات متلفزة و

الشبكأنشطة   الموقع  على  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  العلوم    يخطة  لوزارة 

المستخدمي  مع  الحضورية  واللقاءات  العمل  ورش  أثناء  والتوعية  والبيئة؛  النهائيين  والتكنولوجيا  ن 

 دولار أمريكي(؛   17,500ومفتشي الجمارك والمستوردين )

 

دولار    4,000تكاليف التشغيل )ودولار أمريكي(؛    5,000تنفيذ المشروع ورصده: السفر المحلي ) (و)

دولار أمريكي(  500نثريات )ودولار أمريكي(؛  3,000اجتماعات مع أصحاب الشأن )وأمريكي(؛ 

 يكي(.دولار أمر  12,500)المجموع 

 

 
 تعليقات الأمانة وتوصيتها 

 التعليقات 

 

 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفادة بالإ

 

 تقرير التحقق 
 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كوبا تقديم  يستدعي طلب تمويل الشريحة الثانية من   .13

رفع إلى الاجتماع الأول   الشريحة  وبما أنّ طلب تمويل  2022.7إلى    2020تقرير التحقق من الاستهلاك في الفترة من  

العام و  التنفيذية في هذا  للفترة من  علما  للجنة  المبلغ عنه  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إلى    2020أنّ استهلاك 

بنسبة    2022 يقل  السابعة  بالمادة  وعملا  القطري  البرنامج  تنفيذ  تقرير  الحد    90في  عن  تقريبا  المائة  الأقصى  في 

رار طلب تمويل الشريحة تماشيا  للاستهلاك المسموح به بموجب الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية، توصي الأمانة بإق

 ومن دون تشكيل سابقة على أن:  8)ب( 72/19مع أحكام المقرر

الأمانة  استلام  بعد  إلا  يحوّل الأموال المقررة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    لايطلب إلى أمين الخزينة أ ( أ)

 أن كوبا في حالة من الامتثال؛  ثبتتقرير التحقق الذي ي

 

  12وأقصاه    2023لأمم المتحدة الإنمائي برفع تقرير التحقق في موعد أدناه يونيو/حزيران  برنامج ايتعهد    (ب)

 أسبوعا قبل انعقاد الاجتماع الثالث والتسعين؛ 

 

الشريحة الثانية وأن تضمن التدابير    اتتؤخذ التوصي (ج) الواردة في تقرير التحقق في عين الاعتبار أثناء تنفيذ 

المرحلي  مد تعالم التقرير  الصدد  هذا  في  من  ة  الثانية  الشريحة  تنفيذ  المواد  عن  إزالة  إدارة  خطة 

 طلب تمويل الشريحة الثالثة؛ يصحب بالهيدروكلوروفلوروكربونية الذي 

 

 
 وحدة استصلاح واحدة واسطوانات ومضخات تفريغ وموازين بالغة الدقة ومشاعب وأجهزة تعرف على غازات التبريد ومعدات حماية.  6
 . 87/27المقرر  7
من العام، للاجتماع الأول    في الوقت المناسب  جاهزة  لاهة في الفقرة الفرعية )أ( أعأنه، إن لم تكن تقارير التحقق المذكور)ب( على  72/19نص المقرر   8

مانة تقارير التحقق فقط الذي يؤكد أنه في السنة السابقة لطلب الشريحة  الأ  لام الثنائية والمنفذة بعد است  الاتسيتم تحويل أي أموال معتمدة للشرائح إلى الوك

 .بين الحكومة واللجنة التنفيذية  لمبرملاتفاق امونتريال وا د لبروتوكوللا مباشرة، امتثلت الب
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 احتمال ضعيف.ها مع أنّه  ل كوبا للاتفاق المبرم معافي حال عدم امتثفيذية التدابير التي ترتئيها  تأخذ اللجنة التن ( د)

 

من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   ولىالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأ

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 الإطار القانوني 
 

لعام  حص  ت كوباسبق وأصدر  .14 الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  طن من    7.15  بلغوت   2023ص استيراد 

. وقال وتوكول مونتريالوهي قيمة أقل من أهداف الرقابة الملحوظة في برطن متري(    130)قدرات استنفاد الأوزون  

نظرا  المخصصة  مستوى الحصص    إلى  فعلاالكميات المستوردة    صلنّه من المتوقع ألا ت إ   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

 الاقتصادية الصعبة.  لظروف  ل

 قطاع خدمة أجهزة التبريد 
 

من   .15 الثانية  المرحلة  تنفيذ  في  المحرز  بالتقدم  علما  أخذت  وإذ  الأمانة،  المواد  إنّ  إزالة  إدارة  خطة 

و نظام  بوضع  يتعلق  ما  ففي  تقدما.  الأقل  الأنشطة  تنفيذ  حالة  بتتبع  قامت    فاعل طني  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

نمائي أنّ المشروع ما زال في مراحله الأولى لترخيص الفنيين بغضون خمسة أعوام، وضح برنامج الأمم المتحدة الإ 

إلى شيلي للاطلاع على تجربتها في هذا  دراسة  جرت زيارة  وقد  .  حيث يجري إعداد خطة ترفع إلى السلطات العامة

بدأت   وقد  وكولومبيا.  المكسيك  اعتمدتها  التي  الناجحة  الترخيص  أنظمة  تحليل  كما جرى  العبر  واستخلاص  المجال 

زارة التربية لاستحداث نظام متكيف مع الوضع السائد في كوبا حيث يتوجب حاليا على كل الفنيين في المباحثات مع و

أن يتخرجوا من   التبريد والتكييف  الفنيامعالقطاع  أن. وقد  ة المعتمد  ةهد  الإنمائي  المتحدة  الأمم  ه سيجري  أكد برنامج 

المعاهد الفنية التي يتم تعزيزها وتحديثها بصورة  التعاون مع  الشريحة الثاني بكما هو وارد في  فني    5,000تدريب  

عدد الفنيين الذي سيخضعون للتدريب في إطار كلّ شريحة على  معلومات عن  الأمانة    أعطىمستمرة بموجب الخطة. و

 حدة. 

نامج الأمم  أمّا بالنسبة إلى ابتياع المزيد من المعدات والأدوات لمصلحة معاهد التدريب والفنيين، فقد أفاد بر .16

المتحدة الإنمائي بالمصاعب المتصلة بارتفاع أسعار الشحن لاستيرادها الأمر الذي فرض تقليص أحجام العروض بل  

إلغاء المواد    بعض  وحتى  على  القائمة  المعدات  موردي  على  العثور  في  مصاعب  مواجهة  تمت  كما  المناقصات. 

تلقى معاهد  تلإقليمي للبرنامج الإنمائي لاستكمل علمية الاستيراد. س الهيدروكربونية الأمر الذي استدعى استنجاد المكتب ا

وتسلم المعدات والأدوات المتبقية تاليا في    2023المعدات وصناديق الأدوات في يونيو/حزيران  ىالتدريب الثلاثة الأول

خدمة من أجل اختيار  سح وطنية لشركات وفنيي المإطار تنفيذ الشريحة الثانية. فضلا عن ذلك، تجري حاليا عملية  

 الجهات المتلقية للمعدات في هذا القطاع. 

ه بسبب تغيير في الهيئة الإدارية والتنفيذية لشبكة الاسترداد وإعادة  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنّ وشرح   .17

ت وتحظى بالتدريب  ، تمّ تركيز الجهود على اختيار وكالة تنفيذية بديلة تنقل إليها المعدات والأدواالتدوير والاستصلاح 

عوضا عن ابتياع المزيد من المعدات في إطار تنفيذ الشريحة الأولى. ويتوقع البرنامج الإنمائي أن تكون وصلت هذه  

 المسألة إلى خواتيمها ويسعى الآن إلى ابتياع المعدات الخاصة بالشريحة الثانية.

 9تنفيذ السياسة الجنسانية 

 

بالعاملات في قطاع خدمة أجهزة التبريد في جميع الإحصاءات والنماذج فضلا عن  أدرجت الأرقام الخاصة   .18

عن   يقل  لا  ما  المرأة  تمثل  بأن  تقضي  التي  في  20التحاليل  المشاركين  من  المائة  في    جميع  في  المشروع.  أنشطة 

 
الثنائية والمنفذة على مواصلة ضمان تطبيق السياسة التشغيلية لتعميم مراعاة    الوكالات)ج( ليشجع  90/48)د(، جاء المقرر  84/92تماشيا مع المقرر    9

من الوثيقة    2نشطة المحددة الواردة في الجدول  الأ طراف على جميع مشاريع بروتوكول مونتريال، مع مراعاة  الأ المنظور الجنساني للصندوق المتعدد  

UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37. 
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الم2022فبراير/شباط   نظمها  الجنساني  المنظور  الخط حول  على  ندوة  في  المشروع  موظفو  الإقليمي ، شارك  كتب 

مثلت النساء المشاركات  المرأة في القطاع. وإشراك    أنشطة التعميم والحوافز  ستهدفتلبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  

 . من الحضور في المائة 75إلى   5رش التدريبية المنظمة في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثانية في الو

 الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطراستدامة إزالة المواد  

 

تنظيم   .19 مكتب  يقوم  الهيدروكلوروفلوروكربونية حيث  المواد  استهلاك  متينا لضبط  قانونيا  إطارا  كوبا  أسست 

وسلامتها العلوم    البيئة  وزارة  قرار  ويشير  المقطوعة.  التخفيض  بالتزامات  تفي  السلطات  أنّ  من  والتأكد  برصده 

 بالتحديد إلى أهداف التخفيض ومواعيدها الزمنية.   253/2021والتكنولوجيا والبيئة المحين رقم 

بونية، جرى تعزيز  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرأثناء تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من   .20

إدراج   بواسطة  وذلك  التربوية  المعايير  وحدة  على  حرصا  البلاد  في  والتكييف  التبريد  أجهزة  على  التدريب  مراكز 

ممارسات الخدمة الحميدة والتكنولوجيات البديلة على المناهج التدريبية لفنيي قطاع التبريد والتكييف، في جملة أمور 

 على معاهد التأهيل الفني.أخرى. إنّ وزارة التربية تشرف 

وتشتمل المخاطر المحتملة على تنفيذ ناجح وفي حينه للمرحلة الثانية على التأخير في ابتياع المعدات والأدوات   .21

وفي صنع القرارات السياسية في توزيع الأدوار والمسؤوليات لإدارة شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح.  

المالومن أجل   هذه  من  المادية وعمليات  حدّ  الوطنية بوضع خطط مسبقة للاحتياجات  الأوزون  خاطر، ستقوم وحدة 

ا  هالاتفاق الإقليمي الطويل الأمد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تسيير الأمور وتسريعالابتياع والتعويل على  

لسياسي والحث على اتخاذ القرارات في  ازخم  على ال  ةظفحا ملل  نتائجها  وتتابع  مع أصحاب القرار  وستعقد اجتماعات

الوقت المناسب. أمّا المخاطر المحتملة في ما يتعلق بتوفر التكنولوجيات البديلة المروج لها في الأسواق فتتمثل في غياب  

أثناء   الوطنية عن موردين  الأوزون  التجارية. ستبحث وحدة  العالية والقضايا  الجديدة  التكنولوجيات  الموردين وكلفة 

اركتها في الزيارات الميدانية والمعارض والتدريب الفني وستحاول تنويع الأدوات والمعدات المعروضة. وفي ما  مش

يخص العوامل الخارجية وتأثيرها على المشروع، فمن الممكن أن يؤثر الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد على  

وتحديد ميزانيتها بصورة استباقية من أجل التخفيف من  فرص نجاحه. لذلك، ستقوم وحدة الأوزون بالتخطيط لأنشطتها  

 الآثار المحتملة لتلك العوامل الخارجية. 

 الخلاصة 

 

طن من قدرات استنفاد الأوزون    1.39  2022في عام    22-هيدروكلوروفلوروكربونمقدر للستهلاك الالا  بلغ .22

.  الأقصى للاستهلاك المسموح به بموجب الاتفاقالحد  أهداف بروتوكول مونتريال وفي المائة من    92أقل بنسبة  وهو  

وآثارها على القطاع الصناعي المحلي.    19-دخلال السنوات الثلاث الأخيرة يعزى إلى جائحة كوفي الاستهلاك     تراجعإنّ 

المستنف  للمواد  الناظمة  اللوائح  الثانية على تحيين  المرحلة  الشريحة الأولى من  إطار  المنفذة في  دة  واشتملت الأنشطة 

للأوزون؛ وتدريب ضباط الجمارك وفنيي أجهزة التبريد؛ والزيارات إلى معاهد التدريب وتقييمها وتقديم معدات لثلاثة  

في المائة. وترمي خطة عمل الشريحة الثانية إلى توسيع    41منها؛ وأنشطة التوعية العامة. وبلغت نسبة الإنفاق الإجمالية  

الأولى وإلى صون النتائج المحققة حتى الآن. وقد تعهد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    رقعة الأنشطة المنفذة أثناء المرحلة

؛ والأمانة توصي أمين الخزانة بألا يحوّل  2023بحلول يونيو/حزيران    2022إلى    2020برفع تقرير التحقق للفترة من  

بعد   إلا  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  إلى  المقررة  تالأموال  ي قاستلامها  الذي  التحقق  أن كوبا في حالة من    ثبت رير 

 الامتثال خلال هذه الفترة. 

 التوصية 

 

من المرحلة  ولى  تأخذ علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأ بأن توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية .23

في الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  وتوصي    الثانية  بإقراركوبا  من   كذلك  الثانية  الشريحة 
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كوبا في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  بها    المرحلة  المتصلة  التنفيذ    لفترة لوخطة 

 أن:  بالتمويل المبين أدناه، علىكجزء من عملية الموافقة الشاملة  2025إلى  2023من

الأمانة  استلام  بعد  إلا  المقررة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  يحوّل الأموال    لايطلب إلى أمين الخزينة أ ( أ)

 أن كوبا في حالة من الامتثال؛  ثبتتقرير التحقق الذي ي

 

  12وفي موعد أقصاه    2023برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برفع تقرير التحقق بحلول يونيو/حزيران  يتعهد   (ب)

 ؛ أسبوعا قبل انعقاد الاجتماع الثالث والتسعين

 

الشريحة الثانية وأن تضمن التدابير   (ج) تؤخذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق في عين الاعتبار أثناء تنفيذ 

فيالم من    عتمدة  الثانية  الشريحة  تنفيذ  عن  المرحلي  التقرير  الصدد  المواد  هذا  إزالة  إدارة  خطة 

 طلب تمويل الشريحة الثالثة؛ ب يصحبالهيدروكلوروفلوروكربونية الذي 

 

ل كوبا للاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية وهو احتمال ضعيف، تأخذ هذه الأخيرة التدابير  افي حال عدم امتث ( د)

 التي ترتئيها. 

 

تمويل   عنوان المشروع  

 المشروع 

)دولار 

 أمريكي( 

 تكاليف الدعم 

)دولار 

 أمريكي( 

 الوكالة المنفذة 

خطة إدارة إزالة المواد   )أ( 

الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة  

 ( ةثانيالثانية، الشريحة ال 

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 18,200 260,000

 
 

     

 

 


