
 
  إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

  صدورها.قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد 

 

EP  
 الأمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/39 

8 May 2023 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج 
 المتحدة الأمم 
 للبيئة 

(i) ل 

 

 

 
 راف ــدد الأطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 التسعــــون الثاني و الاجتمــــــاع 

 2023حزيران  /يونيو  2  -أيار  /مايو  29  ،مونتريال

 1)ج( من جدول الأعمال المؤقت 9البند  

 

 تايلند مقترح مشروع: 

 

 تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة على مقترح المشروع التالي: 

 التخلص التدريجي 

 

المواد   خطة إدارة التخلص التدريجي من •

 ، الشريحة الثانية(الثانية)المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 البنك الدولي
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 مشاريع متعددة السنوات  –ورقة تقييم المشروع 

 تايلند 

 تدابير الرقابة اجتماع الموافقة الوكالة  )أولا( عنوان المشروع 

خطة التخلص التدريجي من المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية(
 2023بحلول عام في المائة  61.8 الاجتماع الثاني والثمانون البنك الدولي للإنشاء والتعمير 

 

)طن من قدرات استنفاد   278.96 2021السنة:   ( 1)المرفق جيم، المجموعة  7)ثانيا( أحدث بيانات المادة 

  الأوزون(
 

 2022السنة:  )ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

مكافحة   الرغاوي الأيروصولات المواد الكيمائية

 الحريق 

عامل  المذيبات  التبريد

 التصنيع

الاستخدامات  

 المعملية

إجمالي الاستهلاك  

 القطاعي

  الخدمة  التصنيع  

الهيدروكلوروفلو

 22-روكربون

    225.53    225.53 

الهيدروكلوروفلو

 ب 141-روكربون

 23.10    44.58   67.68 

الهيدروكلوروفلو

  ب141-روكربون

الموجود في  

البوليولات  

المستوردة السابقة  

 الخلط 

 2.90       2.90 

الهيدروكلوروفلو

   123-روكربون

  0.26  1.79    2.05 

 

 )رابعا( بيانات الاستهلاك )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

 943.30 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  927.60 : 2010-2009فترة لخط الأساس ل

 للتمويلالاستهلاك المؤهل 

 410.10 المتبقي:  533.20 الموافق عليه بالفعل: 

 

 المجموع 2025 2024 2023 )خامسا( خطة الأعمال المعتمدة 

البنك الدولي للإنشاء  

 والتعمير 

التخلص التدريجي من المواد المستنفدة  

 للأوزون )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

28.77 2.37 0.00 31.14 

 2,451,452 0 186,763 2,264,689 التمويل )دولار أمريكي(  

 

 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 2018 )سادسا( بيانات المشروع 

حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال )طن من  

 قدرات استنفاد الأوزون(

 لا ينطبق 602.94 602.94 602.94 602.94 834.84 834.84

الأقصى للاستهلاك المسموح به )طن من قدرات  الحد   

  استنفاد الأوزون(

 لا ينطبق 354.74 390.00 400.00 410.00 410.00 788.46

التمويل المتفق عليه من  

حيث المبدأ )بالدولار  

 الأمريكي(

 البنك الدولي 

3,791,0 0 174,545 0 2,116,532 0 1,500,000 تكاليف المشروع 

77 

 265,375 0 12,218 0 148,157 0 105,000 الدعمتكاليف 

من قبل اللجنة    الموافق عليهالأموال  

 التنفيذية )بالدولار الأمريكي( 

1,500,0 0 0 0 0 0 1,500,000 تكاليف المشروع 

00 

 105,000 0 0 0 0 0 105,000 تكاليف الدعم

إجمالي الأموال الموصى بالموافقة  

الاجتماع )بالدولار  عليها في هذا 

 الأمريكي(

2,116,5 2,116,532* 0 0 0 0 0 تكاليف المشروع 

32 

 148,157 148,157* 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم

 .2020يجب تقديم الشريحة الثانية في *

 

 الشاملة الموافقة  توصية الأمانة: 
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 وصف المشروع 

الدولي   .1 البنك  قدم  تايلند،  لتمويل    بوصفهبالنيابة عن حكومة  المعينة طلبًا  المنفذة  الثانية من  االوكالة  لشريحة 

  ا دولار   2,116,532، بمبلغ  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من  

عن تنفيذ    امرحلي  ايتضمن التقديم تقرير و.  ادولارا أمريكي  148,157ة  . بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغاأمريكي

، وخطة  2021إلى    2018للفترة من    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوتقرير التحقق بشأن استهلاك    الأولى،الشريحة  

 . 2024إلى  2023تنفيذ الشريحة للفترة من 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استهلاك المواد  

  من قدراتطن     295.26تنفيذ البرنامج القطري عن استهلاك قدره   التقرير بشأن   أبلغت حكومة تايلند في إطار .2

في المائة من خط الأساس    68.2، وهو أقل بنسبة  2022في عام    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد الأوزون من  

يوضح  و بعد.    2022لعام    7لم يتم الإبلاغ عن بيانات المادة  وللامتثال.  المطلوب    لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةل

 . 2022 -2018لعام   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  استهلاك 1الجدول 

 ( 2021-2018  للفترة  7 في تايلند )بيانات المادة يدروكلوروفلوروكربونيةالمواد اله . استهلاك 1الجدول 
 خط الأساس  2022* 2021 2020 2019 2018 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

       بالأطنان المترية

 13,028.60 4,100.55 4,344.30 5,327.70 5,469.20 5,035.28 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 159.75 102.50 91.24 119.05 51.18 184.79 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,865.93 615.28 347.29 542.16 543.96 673.45 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 54.60 0.00 0.00 8.00 38.18 30.61 **225-الهيدروكلوروفلوروكربون

 15,114.10 4,818.33 4,782.83 5,996.91 6,102.52 5,924.13 المجموع الفرعي )طن متري( 

الموجود في ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 * البوليولات المستوردة السابقة الخلط

26.18 42.24 20.13 20.13 26.40 ***142.50 

       قدرات استنفاد الأوزون من طن 

 716.57 225.53 238.94 293.02 300.81 276.94 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 3.19 2.05 1.82 2.38 1.02 3.70 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 205.25 67.68 38.20 59.64 59.84 74.08 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2.30 0.00 0.00 0.56 2.67 2.14 **225-الهيدروكلوروفلوروكربون

قدرات استنفاد  من المجموع الفرعي )طن  

 الأوزون( 

356.86 364.34 355.60 278.96 295.26 927.51 

الموجود في ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 * البوليولات المستوردة السابقة الخلط

2.88 4.65 2.21 2.21 2.90 ***15.67 

 .بيانات البرنامج القطري*

 .س ب   225 -الهيدروكلوروفلوروكربون، وس أ 225 - الهيدروكلوروفلوروكربونو، 225 -الهيدروكلوروفلوروكربونتشمل هذه الأرقام استهلاك   **

 .2009و  2007متوسط الاستهلاك بين عامي ***

 

استهلاك  2022في عام   .3 انخفض  إلى    ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونو  22-الهيدروكلوروفلوروكربون، 

، على التوالي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض في تصنيع  2018مستوياته لعام    عنفي المائة    91في المائة و  81

على    وخدمة القائمة  التدريجي  22-الهيدروكلوروفلوروكربونالمعدات  -الهيدروكلوروفلوروكربونمن    والتخلص 

يستمر  و.  2023  كانون الأول/ديسمبر  31بالكامل بحلول    تتم ، والتي من المتوقع أن  اوىفي قطاع تصنيع الرغ  ب141

في خدمة معدات التبريد وتكييف    وبشكل أساسيفي تطبيقات المذيبات،    ب141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاك  

المعادن.    التنظيفو الهواء،   وتنظيف  استهلاك  والإلكتروني  المبردات    123-الهيدروكلوروفلوروكربونيتناقص  في 
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في تطبيقات   225-الهيدروكلوروفلوروكربون استهلاكويعد  .  2018مكافحة الحرائق مقارنة بمستويات عام  وتطبيقات  

 19-بجائحة كوفيدبسبب انخفاض مستويات التصنيع نتيجة للتحديات المتعلقة    امعدوم  2022و  2021المذيبات لعامي  

 .السابقةالمخزن من السنوات  225-الهيدروكلوروفلوروكربون واستخدام 

 تقرير تنفيذ البرنامج القطري 

بموجب تقرير تنفيذ البرنامج    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأبلغت حكومة تايلند عن بيانات استهلاك قطاع   .4

 من بروتوكول مونتريال.  7تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة   بأنها 2021القطري لعام 

 تقرير التحقق 

التحقق .5 تقرير  وصادرات    أكد  لواردات  والحصص  التراخيص  نظام  بتنفيذ  تقوم  الحكومة  المواد  أن 

من    7المبلغ عنه بموجب المادة    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوأن إجمالي استهلاك    الهيدروكلوروفلوروكربونية

في    الاستهلاك    أعلاه(، و أن  1كان صحيحا )كما هو مبين في الجدول    2021و  2019بروتوكول مونتريال لعامي  

  362.73يجب أن يكون     الاستيراد المسجل في سجلات إدارة الأشغال الصناعية،  لتصريحوفقًا  و،   2020و  2018عامي  

طنًا من    356.86طنًا من قدرات استنفاد الأوزون، على التوالي ، بدلاً من    356.15طنًا من قدرات استنفاد الأوزون و

استنفاد الأوزون و المادة  طنً   355.60قدرات  المبلغ عنها بموجب  البرنامج  وبيانات    7ا من قدرات استنفاد الأوزون 

تم تقديم تقارير البيانات المنقحة إلى أمانتي الأوزون والصندوق في  وقد  بما في ذلك إمكانية إلغاء الاستيراد.    القطري 

السنوات الأربع أقل من الحد الأقصى المسموح    في جميع. وخلص التحقق إلى أن الاستهلاك  2023  آذار /نهاية مارس

 به للاستهلاك في اتفاق البلد مع اللجنة التنفيذية. 

أن  و .6 إلى  الدولي  البنك  استهلاك  عملية  أشار  من  التحقق  لإجراء  استشاري  المواد  تعيين 

 . 2023سبتمبر  /، وسيتم إعداد تقرير التحقق وتقديمه بحلول أيلولجارية  2022لعام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وضع

إدارة   .7 خطة  من  الأولى  المرحلة  مناكتملت  التدريجي  في   التخلص  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد 

 . 2019 نيسان/ لأبري 8وتم تقديم تقرير إنجاز المشروع في  2018 كانون الأول/ديسمبر

المواد   من  التدريجي  التخلص  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الأولى  الشريحة  تنفيذ  عن  مرحلي  تقرير 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الإطار القانوني 

يناير .8 الثاني/في  أنشأت  2013  كانون  الصناعية  ،  الأشغال  استيراد  إدارة  حصص  لمواد  ل نظام 

 22  -الهيدروكلوروفلوروكربون، أصدرت حظرا على استخدام  2017  تموز/يوليو  1في  و.  الهيدروكلوروفلوروكربونية

،  2018  آذار/مارس  31حرارية بريطانية / ساعة وفي  قياس  وحدة     50,000لتصنيع مكيفات الهواء بسعة تبريد أقل من  

 . أصدرت وزارة التجارة حظرا على استيراد هذه المعدات

-الهيدروكلوروفلوروكربونأيضا حظرا على استخدام    2017  تموز/نت اللوائح التي تم تنفيذها في يوليوتضمو .9

البولي يوريثان باستثناء  اوى  لتصنيع جميع منتجات رغ  ة السابقة الخلطالمستورد  تالنقي والموجود في البوليولا  ب141

البولي    اوىر ليشمل جميع تطبيقات تصنيع رغ، سيتم تمديد الحظ2023  كانون الأول/ديسمبر  31في  ورغوة الرش؛  

الأنظمة والموزعين لضمان التنفيذ    دورتعمل الحكومة بشكل وثيق مع  و(.  2)ب()  60/ 82يوريثان تمشيا مع المقرر  
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في   أيضا  وستستمر  للحظر؛  على    رصدالفعال  المستوردين  من  وتأكيد  عشوائية  فحص  عمليات  خلال  من  تنفيذه 

 المستخدمين. 

التي تستخدم    حاليا، لاو .10 الهواء  التبريديمكن تركيب وحدات تكييف  المباني في    غازات  الهيدروكربونية في 

 تايلاند بسبب معايير السلامة. 

 قطاع تصنيع رغوة الرش 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تمت الموافقة   التخلص التدريجي منفي المرحلة الثانية من خطة إدارة   .11

إجمالي   ب    141-الهيدروكلوروفلوروكربونمن    مؤسسة  71دولارا أمريكيا لتحويل     1,732,597قدره على تمويل 

شرعت حكومة تايلند في الأنشطة  والمخفض.    HFO  مركب  على  قائمةكعامل نفخ للرغاوى إلى تركيبات    المستخدم 

ة ووضع إطار للإدارة البيئية )على سبيل المثال، إعداد اتفاقات المنح الفرعي  2019المتعلقة بترتيبات التنفيذ في عام  

وعقدت   إدارة    حلقةللمستفيدين(  خطة  من  الثانية  المرحلة  تنفيذ  لبدء  منعمل  التدريجي  المواد    التخلص 

لمنح  ل  ينتم إبرام اتفاق وقد  .  2020  تشرين الثاني/الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد العملية الإدارية ذات الصلة في نوفمبر

 مؤسسةو  ،PU Foam Insulation and Trading Co  مؤسسة  وهما:  لمؤسستين الفرعية  

 Lohr Trade and Consulting Ltd  ،طن متري، على التوالي، بحلول    14.08طن متري و  14.84  باستهلاك

المنح الفرعية   يإجمالي مبلغ التمويل لاتفاقو؛  HFO  مركب  على  قائمةللتحويل إلى تركيبات    2023  كانون الثاني/يناير

هذه    إتمام من المتوقع  ودولارا أمريكيا على التوالي.    77,330دولارا أمريكيا و  103,370هو    مؤسستينالفي كل من  

 . 2023  أيلول/المشاريع بحلول سبتمبر

 قطاع خدمة التبريد 

 الاضطلاع بالأنشطة التالية:  جرى .12

التفريغ،    72توفير   ( أ) مضخة  المثال،  سبيل  )على  التدريب  معدات  من  المتشعبة،  مجموعة  والمقاييس 

ال ـالو المختارة  التدريب  لمراكز  الهواء  تكييف  لفنيي خدمة  الخدمة(  وأدوات  عددهاموازين،    12  بالغ 

 مكتب لجنة التعليم المهني وقسم تنمية المهارات(؛ من منها لكل  6) مركزا

مكتب لجنة التعليم المهني وقسم  ل  التابعة  التدريب  مراكز  فيمن فنيي خدمة تكييف الهواء    980تدريب   (ب)

سيتم توفير  و على ممارسات الخدمة الجيدة والتركيب الآمن للمعدات وصيانتها وخدمتها؛  تنمية المهارات  

 مركزا.  12 أحد المراكز البالغ عددهاالتدريب في   أتمواأداة تدريب للفنيين الذين 

 ورصدهتنفيذ المشروع 

المساعدة    يموظفإن   .13 وأنشطة  التصنيع  قطاع  في  التحويل  أنشطة  تنفيذ  مسؤولون عن  العالمي  الادخار  بنك 

إدارة الأشغال الصناعية موافقة    تيسيرهي المسؤولة عن  دارة الأشغال الصناعية  التابعة لإوحدة إدارة المشروع  و.  التقنية

والتخلص التدريجي    الإزالةفي رصد تنفيذ خطط    ا ي. كما أنها تلعب دورا حيوالإزالةعلى أهلية المشروع الفرعي وخطط  

وحدة إدارة المشروع  علاوة على ذلك، تشرف  وعلى مستوى المؤسسة.  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  المستدام من  

مية؛  المتعلقة بمعاهد التدريب والمنظمات غير الحكو  التقنيةعلى تنفيذ أنشطة المساعدة    دارة الأشغال الصناعيةالتابعة لإ

للأعوام  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  لفي تخصيص حصص استيراد سنوية  إدارة الأشغال الصناعية  وساعدت  

السنوي    2023و  2022و  2021 الاستهلاك  من  التحقق  لإجراء  المستقل  الاستشاري  عمل  مواد  للويسرت 

 . الهيدروكلوروفلوروكربونية
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وحدة إدارة  شمل النفقات التي تكبدتها  ي   ا أمريكي  دولارا   110,494إجمالي نفقات وحدة إدارة المشروعويبلغ   .14

بنك الادخار  التابعة ل دولارا أمريكيا( ووحدة إدارة المشروع    11,232)  البالغة  دارة الأشغال الصناعيةالتابعة لإالمشروع  

 دولارا أمريكيا(.   99,262)البالغة  العالمي

 مستوى صرف الأموال 

مارس .15 من  مبلغ  و،  2023  آذار/اعتبارا  صرف    1,500,000من  تم  الآن،  حتى  المعتمد  أمريكي  دولار 

 . 2023دولارات أمريكية في عام    998,207سيتم صرف الرصيد البالغ و بالمائة(.    33.5دولارا أمريكيا )   501,793

 روكلوروفلوروكربونية المواد الهيدتنفيذ للشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من  ال خطة  

المواد    التخلص التدريجي منسيتم تنفيذ الأنشطة التالية خلال الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة   .16

 . 2024 كانون الأول/وديسمبر  2023 تموز/ الهيدروكلوروفلوروكربونية بين يوليو

 ( اأمريكي ادولار  1,047,067قطاع تصنيع رغوة الرش )

  اوى كبيرة لتصنيع رغ مؤسسات، سيتم توقيع اتفاقات منح فرعية إضافية مع أربع 2023بحلول منتصف عام  .17

يوفر  و.  2023الرش التي أكدت بالفعل اهتمامها بالمشاركة في المشروع وسيتم الانتهاء من التحويل بحلول نهاية عام  

 . مؤسساتالجدول أدناه معلومات عن أربع 

 2023يتم توقيعها في عام س الرش التي لديها اتفاقات منح فرعية  وغاوى تصنيع  مؤسسات.2الجدول 

 المؤسسات 

 ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

الذي يجب التخلص منه تدريجيا  

 )بالطن المتري( 

القيمة المقدرة )بالدولار  

 الأمريكي(

New Tech & J Service 56.46 299,775 

Narongrit Insulate 24.87 153,520 

Beam Chem 29.02 174,255 

Dabco Intertrade 101.59 537,100 

 

من  و .18 المتبقي  للاستهلاك  تحويل  أي  رغاوب  141-الهيدروكلوروفلوروكربونلتجنب  قطاع  البولي   ىإلى 

يوريثان   البولي  الصناعية ومجموعة صناعة  الأشغال  إدارة  يونيو  حلقاتيوريثان، ستعقد  في    2023  حزيران/عمل 

الدعم   من    للمؤسسات  التقني لتوفير  تستهلك  التي  من  ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربونالأصغر  متري    2أقل  طن 

لعوامل نفخ جديدة لا تحتوي على مواد مستنفدة للأوزون دون  بشأن الاستخدام السليم والفعال من حيث التكلفة    اوتثقيفه

 المساس بجودة المنتج بشكل كبير.

 

على التركيبات المخفضة    2023  حزيران/تدريبا عمليا في يونيو  المؤسساتستتلقى تلك    ذلك،بالإضافة إلى  و .19

على الدولي    HFO  مركب  القائمة  البنك  مع  التعاون  خلال  )الن    ودورمن  البلاد  في  الرئيسية    ،South Cityظم 

وP.U. Foam Insulation and Trading  و  ،Bangkok Integrated Trading (BIT)و  ،Huntsman  ،

 (.Thai Mitsui، وIntegrated Refinery and Petrochemical Complex (IRPC)و
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 قطاع خدمة التبريد 

 نشطة في قطاع خدمة التبريد ما يلي: ستشمل الأ .20

عمل حول ممارسات الخدمة الجيدة واعتماد البدائل    حلقة  183فني من خلال     3,600تدريب حوالي ( أ)

دولارا    912,757مركزا للتدريب )  12ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في  

 أمريكيا(؛ 

لتحديد البدائل  وذلك  كمذيب،  ب  141-وروكربون عمل واحدة لمستخدمي الهيدروكلوروفل  تنظيم حلقة (ب)

في تطبيقات مختلفة بما في ذلك في قطاع خدمة التبريد،  ب  141-المحتملة لهيدروكلوروفلوروكربون

المهتمة   الأطراف  )  لوضعوتحديد  المستقبل  في  البدائل  وأداء  فعالية  لتقييم  من   الرصيدمشاريع 

 الشريحة السابقة(؛ 

إدارة  و  بنك الادخار العالمي)   التابعتين إلى  من خلال وحدتي إدارة المشروع  ورصده إدارة المشروع   (ج)

ضمان التخطيط السليم والتنفيذ في الوقت المناسب لمشاريع التخلص  من أجل  (  الأشغال الصناعية

 (.ةأمريكي اتدولار  156,708الرش وفي قطاع الخدمات )  ىالتدريجي في قطاع رغاو

 تعليقات وتوصيات الأمانة 

 يقات تعل

 تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 تقرير التحقق 

. وأشار البنك الدولي إلى أنه يجري  2021إلى    2018قدم البنك الدولي تقرير التحقق الذي غطى الفترة من   .21

بإعادة تقديم تقرير تحقق  وأن حكومة تايلاند ملتزمة    2022التعاقد مع الاستشاري المكلف بإعداد تقرير التحقق لعام  

. وبناء على ذلك، توصي الأمانة  2022بإدراج البيانات لعام    2)أ( 72/19عملا بالمقرر    2023  أيلول/ منقح في سبتمبر

عدم امتثال حكومة تايلاند لاتفاقها مع ل  غير المحتملة  حالةال بالموافقة على طلب شريحة التمويل هذا على أساس أنه في  

 بل اللجنة التنفيذية.من ق   المعنية  سيتم اتخاذ الإجراءات اللجنة التنفيذية،

المواد   من  التدريجي  التخلص  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الأولى  الشريحة  تنفيذ  عن  مرحلي  تقرير 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 أسباب التأخير في تقديم الشريحة الثانية من المرحلة الثانية

ال  .22 أن  الدولي  البنك  إدارة  أوضح  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الثانية  الشريحة  تقديم  في  التخلص  تأخيرات 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ترجع أساسًا إلى التأخير في المشاورات مع المستفيدين في تطبيقات    التدريجي من

تم تناول  وقد  ؛  19-كوفيد  الرش وأصحاب المصلحة المعنيين في قطاع الخدمات بسبب القيود المتعلقة بجائحة  اوىرغ

 هذه القضايا والتنفيذ يسير على نحو مرض. 

 
الثنائية والمنفذة الرئيسية التي تقدم طلبات شريحة خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    الوكالاتيشجع   2

 الوطني للسنة التي تسبق مباشرة السنة التي تم فيها تقديم الشريحة.   الاستهلاكمن العام لتضمين تقرير التحقق من أهداف    الأول  الاجتماعإلى  
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 الإطار المنطقي

استيراد   .23 حصص  بالفعل  تايلند  حكومة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  أصدرت    حد   عند  2023لعام  المواد 

استنفاد الأوزون، وهي أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال والأهداف المحددة في    من قدراتطن    300.64

 الاتفاق مع اللجنة التنفيذية. 

 قطاع تصنيع رغوة الرش 

أبريل .24 نهاية  من  اعتبارا  أنه  إلى  الدولي  البنك  أنه2023  نيسان /أشار  تايلند  حكومة  أكدت  كل   وجدت  ا،    أن 

المواد    التخلص التدريجي من أثناء تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة    المحددة   71  البالغ عددها  اوىالرغ  مؤسسات

من    ةمتري  أطنان  10لديها استهلاك أكبر من  التي  ست  ال   المؤسسات  ه تم تحديد، وأن3الهيدروكلوروفلوروكربونية مؤهلة

لمنح الفرعية مع اثنتين  ل   ين، تم توقيع اتفاق2023  الثانيكانون  /اعتبارا من يناير و في إطار المرحلة الثانية.    أجل الدعم

  حزيران /ت المنح الفرعية بحلول يونيواالأربع الأخرى اتفاق  المؤسساتالست، ومن المتوقع أن توقع    المؤسساتمن  

مؤسسات  لل  التقنيالأنظمة وموزعي الرغاوي لتقييم الأهلية وتقديم الدعم    دورتعمل حكومة تايلاند عن كثب مع  و.  2023

أقل من   التي تستهلك  تركيبات مخفضة    المؤسساتستتلقى تلك  ومليون طن؛    2المؤهلة  على   قائمةالدعم في اعتماد 

HFO  المقرر تماشياً مع  و. وأكد البنك الدولي أيضا أنه،  2023  حزيران/من خلال التدريب العملي المخطط له في يونيو 

واردات2)ب()82/60 على  حظراً  الحكومة  ستنفذ  في    والموجودالسائب  ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربون  (، 

الرغاوى بحلول  الالبوليولات   تطبيقات  الخلط في جميع  الأول    31سابقة  كانون  هذا  2023ديسمبر/  تنفيذ  ؛ من شأن 

المساعدة   وتقديم  عام    ىرغاو  لمؤسساتالتشريع  خلال  المؤهلة  من   2023الرش  التدريجي  التخلص  يسهل  أن 

التي  وسيتم تتبع المؤسسات غير المؤهلة، إن وجدت،  و.  ىفي جميع تطبيقات الرغاوب  141-روكربونالهيدروكلوروفلو

نب طلب  اواستهلاكها إلى اللجنة التنفيذية إلى ج  المؤسساتتم تحديدها أثناء التنفيذ، وسيتم تقديم تقرير يغطي تفاصيل  

 الشريحة الثالثة للبلد. 

 قطاع خدمة التبريد 

، وهو ما يعزى  فني  4500إلى  فني    5500أبلغ البنك الدولي عن انخفاض في عدد الفنيين المقترح تدريبهم من   .25

إصدار شهادات  بناء القدرات لبرامج    للفنيين وتنفيذفي المقام الأول إلى إعادة تخصيص الأموال لتوفير دعم المعدات  

. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التنفيذ الفعال لتبريد وتكييف الهواءاالاعتماد وأنشطة بناء القدرات والتوعية الأخرى لفنيي  

 . البلدلأنشطة قطاع الخدمات وتسهيل اعتماد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في 

دهما وأطلقا، باستخدام موار   قد وضعاوهيئة توليد الكهرباء في تايلاند    قسم تنمية المهاراتأفاد البنك الدولي أن   .26

تمت إعادة تخصيص الأموال الخاصة بهذا  وقد  فنيي خدمة تكييف الهواء.    لتشجيعالداخلية، تطبيقًا للهاتف المحمول  

التخلص التدريجي النشاط، والتي كانت مدرجة أصلاً في الميزانية في الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة  

 لأنشطة المتعلقة بتدريب فنيي الخدمة. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ل من

إجراؤها   .27 المزمع  الأنشطة  حول  إضافية  معلومات  الأمانة  استخدام    بشأن العمل    حلقات  خلالطلبت 

أن مشروع التحويل في قطاع المذيبات كان    الإشارة إلىفي تطبيقات المذيبات مع    ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

. أوضح  4المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  التخلص التدريجي منثة من خطة إدارة  تقديمه في إطار المرحلة الثال  مقررا

في  ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربونالبنك الدولي أن هذا النشاط يتعلق بشكل أساسي باكتساب فهم أفضل لاستخدام  

 
30(c)Decision 82/6 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/59من الوثيقة  61الفقرة  4



UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/39 

 

 

9 

المعادن الأخرى وسيساهم في فهم  تطبيقات المذيبات بشكل رئيسي في خدمة التبريد وتكييف الهواء وتطبيقات تنظيف  

 احتياجات المشروع المستقبلية في قطاع المذيبات. 

 5تنفيذ السياسة الجنسانية 

إدارة   .28 خطة  من  والثانية  الأولى  المرحلتين  خلال  أنه  الدولي  البنك  منأفاد  التدريجي  المواد    التخلص 

في البنك عدم    الجنسانية سياسة  التضمن  والهيدروكلوروفلوروكربونية، كان تعميم مراعاة المنظور الجنساني قيد التنفيذ.  

يعد تعميم مراعاة المنظور الجنساني جزءًا لا يتجزأ من ووجود تمييز ضد المرأة أثناء صياغة المشروع وعملية تنفيذه؛  

أنشطة الاستثمار والتدريب، والتي تتطلب صراحة معاملة متساوية وتوفير فرص متساوية  الدليل التشغيلي للبنك لتنفيذ  

المساعدة  لأللعاملات للتدريب و التي   الجنسانيةمؤشرات  والالأخرى؛    التقنيةنشطة  المشروع  هي جزء من مؤشرات 

عند   الداخلي  للتقييم  البنك  معاهد  والمشروع.    إتمام يستخدمها  أنشأت  ذلك،  على  نظامعلاوة  عدد    االتدريب  لرصد 

ذكر البنك الدولي  وخدمات تكييف الهواء.  بشأن الاعتماد  إصدار شهادات التدريب و  وأولئك اللواتي حضرواالمتقدمات 

المواد    التخلص التدريجي منأنه أثناء تنفيذ الأنشطة في إطار الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة  أيضا  

مع  الهيدروكلوروفلورو تتماشى  التي  التدابير  تنفيذ  في  سيستمر  فإنه  اللجنة   الجنسانيةسياسة  ال كربونية،  أقرتها  التي 

 التنفيذية بالقدر الممكن عمليًا. 

 وتقييم المخاطر المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استدامة التخلص التدريجي من 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمرور الوقت،    التخلص التدريجي منلضمان استدامة أنشطة خطة إدارة   .29

استخدام   من  للحد  لوائح  تايلند  حكومة  الهواء    22-الهيدروكلوروفلوروكربوننفذت  مكيفات  تصنيع  في 

حكومة على تعزيز هذه اللوائح  علاوة على ذلك، ستعمل الو.  اويفي تطبيقات الرغ  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونو

في الاستخدامات المتبقية وهذا  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  وتنفيذ تدابير إضافية في المستقبل للحد من استهلاك  

في التطبيقات / القطاعات التي يحظر استخدامها المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  من مخاطر استخدام    يحدمن شأنه أن  

الدعم  فيها. كما   لتقديم  منخفضة /  ال  غازات التبريدلقطاع الخدمات لتشجيع اعتماد    التقنيتقوم الحكومة بتنفيذ أنشطة 

من المخاطر المتعلقة   يحد هذا من شأنه أن  وعلى إحداث الاحترار العالمي بطريقة آمنة؛    بشكل أكثر  منخفضة القدرة ال

والمستدام   الآمن  التبريدبالاستخدام  ل  لغازات  المشروع  ولاشتعال.  القابلة  إدارة  وحدة  تنفيذ    تيسيرستواصل  عملية 

بما  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  استهلاك    للحد من  المحدد المشروع واتخاذ تدابير لإنجاز المشاريع في الوقت  

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. التخلص التدريجي منيتماشى مع أهداف خطة  

 الخاتمة

أقل بنسبة    2022لعام    البرنامج القطريالمبلغ عنه في بيانات  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  كان استهلاك   .30

في المائة أقل من الحد    24للامتثال و  المطلوب  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلفي المائة من خط الأساس    68.2

المؤهل  للاالأقصى   اللجنةلستهلاك  اتفاقه مع  لنظام ترخيص  والتنفيذية.    لبلد بموجب  الفعال  التنفيذ  التحقق  أكد تقرير 

بحلول    2022  عام   المواد المستنفدة للأوزون، والتزمت حكومة تايلاند بتقديم تقرير تحقق محدث ليشمل بيانات استهلاك

بطريقة ة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني  التخلص التدريجي منخطة  تنفذ الحكومة أنشطة  و.  2023  أيلول/سبتمبر

على الرغم من تأثر وتيرة تنفيذ المشروع بسبب القيود المتعلقة  وبروتوكول مونتريال.  في    أهداف الاتفاقية  لتلبيةمنهجية  

كوفيد التي    ،19-بجائحة  بالأنشطة  الاضطلاع  في  الحكومة  تطبيقات    يسرتاستمرت  في  للمشروع  السريع  الإنجاز 

 
)ج( الوكالات الثنائية والمنفذة على مواصلة ضمان تطبيق سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني 48/ 90)د(، شجع المقرر    84/92تمشيا مع المقرر    5

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37لوثيقة من ا 2على جميع المشاريع، مع مراعاة الأنشطة المحددة الواردة في الجدول 
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  31من المتوقع أن تنفذ الحكومة اللوائح بحلول  وى إلى تقليل الاستهلاك.  الرش وقطاع الخدمات، مما أد  اويتصنيع رغ

الأول/ديسمبر استيراد    2023  كانون  البوليولات  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونلحظر  في  والموجود  النقي   ،

يوريثان.    للاستخدام ،  الخلط  السابقةالمستوردة   البولي  رغوة  تطبيقات  جميع  الحكومة، وفي  تعمل  ذلك،  على  علاوة 

من   التدريجي  التخلص  مشروع  تنفيذ  توافق  ضمان  على  المعنيين،  الصناعة  ممثلي  مع  الوثيق  بالتنسيق 

تواصل الحكومة اتخاذ خطوات لبناء قدرات قطاع  و بشكل جيد مع تنفيذ اللوائح.    ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

على إحداث الاحترار العالمي  أكثر الخدمات لاعتماد الممارسات الجيدة واستخدام بدائل ذات قدرة منخفضة / منخفضة

في المائة ومن المتوقع    33.5  ما نسبته  معدل صرف الأموال الموافق عليها من الشريحة الأولىويبلغ  بطريقة آمنة.  

ة المخطط لها في الشريحة الثانية من المرحلة الثانية في . وستساعد الأنشط 2023صرف الرصيد بحلول نهاية عام  

من   التدريجي  بالتخلص  المتعلقة  الأنشطة  تصنيع    ب141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستكمال  تطبيقات    رغاوى في 

 الرش ومواصلة دعم بناء القدرات لقطاع الخدمات. 

 التوصية 

تقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علما بال .31

بالموافقة الشاملة    أيضالتايلاند، وتوصي    لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من  

ربونية وخطة المواد الهيدروكلوروفلوروك  التخلص التدريجي منعلى الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة  

 مستوى التمويل الموضح في الجدول أدناه على أساس:  فيلتايلاند   2024 -2023 للفترة  تنفيذ الشريحة المقابلة

  أيلول /بحلول سبتمبر  2022التزم البنك الدولي بتقديم تقرير تحقق محدث ليشمل بيانات استهلاك   ( أ)

 ؛ 2023

حكومة تايلاند لاتفاقها مع اللجنة التنفيذية، ستتخذ اللجنة التنفيذية  لمتثال غير المحتمل  الافي حالة عدم   (ب)

 المعنيةالإجراءات 

 

 

 

     
 

تمويل المشروع  اسم المشروع  

 الأمريكي( )بالدولار 

تكاليف الدعم 

 )بالدولار الأمريكي( 

 الوكالة المنفذة 

المواد خطة إدارة التخلص التدريجي من  )أ(

 )المرحلة الثانية، الشريحة الثانية( الهيدروكلوروفلوروكربونية 

2,116,532 

 

 البنك الدولي   148,157


