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مشروعات متعددة السنوات  –ورقة تقييم المشروع   

 تونس 
 

 تدبير الرقابة  الجتماع الذي صدرت فيه الموافقة  الوكالة  ( عنوان المشروع أولا )

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 (الثانية)المرحلة 
 2025 في المائة بحلول   67.5إزالة  الرابع والثمانون اليونيدو )الرئيسية(، واليونيب

 

ا )  من قدرات استنفاد الأوزون(  نا  ط) 20.65 2022السنة:  )المرفق جيم المجموعة الأولى(  7( أحدث بيانات المادة  ثانيا

 

ا   2022 السنة:  الأوزون(  د( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفا)ثالثا

مكافحة   الرغاوي  يروصولات الإ كيميائي لمركب الا
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد  
 تصنيعال

الاستخدامات  
 المعملية 

إجمالي استهلاك 
 القطاع 

  الخدمة التصنيع  

 20.65    20.65     22-هيدروكلوروفلوروكربون

          141b-هيدروكلوروفلوروكربون

          142b-هيدروكلوروفلوروكربون

 141b-هيدروكلوروفلوروكربون

 في   الموجود
 سابقة الخلط المستوردة البوليولات  

 1.60       1.60 

 

ا( بيانات الستهلاك )طن من قدرات استنفا  الأوزون( د )رابعا

 45.68 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  40.7 2010 - 2009  للفترة:خط الأساس 

 للتمويلالستهلاك المؤهل 

 *12.88 المتبقي: 32.49 : موافق عليه بالفعل 

 في البلد لهما لأنه لم يعد هناك استهلاك  142b- الهيدروكلوروفلوروكربونو 141b- الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد الأوزون من  من قدراتطن   0.31باستثناء  *
 

 المجموع  2025 2024 2023 المعتمدة   )خامساا( خطة الأعمال

 7.1 1.7 0.0 5.4 الأوزون(  دة للأوزون )طن من قدرات استنفادإزالة المواد المستنف  اليونيدو

 542,000 128,000 0 414,000 التمويل )دولار أمريكي(

 1.7 0.3 0.0 1.4 الأوزون(  دة للأوزون )طن من قدرات استنفادإزالة المواد المستنف  اليونيب

 140,000 27,000 0 113,000 التمويل )دولار أمريكي(

 

ا )  Total 2025 2024 2023 *2022 2021 2020 2019 ( بيانات المشروع سادسا

حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال)طن من قدرات  

 الأوزون(  داستنفا
 غير متاح 13.19 26.46 26.46 26.46 26.46 26.46 36.63

قدرات  الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به )طن من 

 الأوزون(  داستنفا

 غير متاح 12.88 25.91 25.91 25.91 25.91 25.91 34.60

التمويل المتفق  
)دولار   عليه

 أمريكي( 

 1,364,946 120,000 0 0 386,640 0 0 858,306 تكاليف المشروع  اليونيدو

 95,546 8,400 0 0 27,065 0 0 60,081 تكاليف الدعم 

 200,000 24,000 0 0 100,000 0 0 76,000 المشروع تكاليف  اليونيب

 26,000 3,120 0 0 13,000 0 0 9,880 تكاليف الدعم 

المبالغ التى وافقت عليها اللجنة  

 )دولار أمريكي(التنفيذية 
 934,306 0 0 0 0 0 0 934,306 تكاليف المشروع 

 69,961 0 0 0 0 0 0 69,961 تكاليف الدعم 

مجموع الأموال المطلوب  

الموافقة عليها في هذا الاجتماع  

 )دولار أمريكي(

 486,640 0 0 486,640 0 0 0 0 تكاليف المشروع 

 40,065 0 0 40,065 0 0 0 0 تكاليف الدعم 

 .2023* قدُمّت الشريحة الثانية في عام   
 

 الشموليـــة الموافقة   : الأمانــــــــــــة توصيــــــــــة
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 وصف المشروع 

لشريحة الثانية من ا لتمويل    بالنيابة عن حكومة تونس، قدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية ، طلبا   -1

إدارة   الثانية من خطة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة  المواد  قدرهاإزالة  إجمالية  بتكلفة  دولارات    526,705  ، 

البالغةأمريكيا    دولارا    386,640 من  ألفأمريكية، تت الوكالة  إلى تكاليف دعم  بالإضافة    أمريكيا    دولارا     27,065  ، 

.  2ب ليونيدولار أمريكي ل   13,000  دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  100,000  لليونيدو، و

الو استهلاك    مرحليا    ا  رتقري  طلبيتضمن  من  التحقق  وتقرير  الأولى،  الشريحة  تنفيذ  المواد  عن 

 . 2025 إلى  2023  ، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من2022 إلى 2019 للفترة من الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقرير عن استهلاك ال

قدره  -2 استهلاك  عن  تونس  حكومة  من    قدراتمن    ا  طن  20.65  أبلغت  الأوزون  المواد استنفاد 

فيما يتعلق    ن خط الأساس للامتثالعالمائة    في   49  قل بنسبةما ي، وهو  2022.  في عام   الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .2022-2018للفترة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةك استهلا 1الجدول   ويبيّن. لموادبهذه ا

 ( 2022-2018 للفترة  7 في تونس )بيانات المادة الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استهلاك  - 1الجدول
 خط الأساس  2022 2021 2020 2019 2018 المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

       بالأطنان المترية

 709.34 375.40 376.18 422.30 443.95 471.13 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 n/a 0.00 0.00 0.5 0.5 0.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 141b 0.00 8.46 0.00 0.00 0.00 14.57-الهيدروكلوروفلوروكربون

 142b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55-الهيدروكلوروفلوروكربون

 724.46 375.40 376.18 422.80 452.91 471.13  )أطنان مترية( المجموع(/المجموع الفرعي)

المتضمن في    141b -الهيدروكلوروفلوروكربون

  *البوليولات سابقة الخلط المستوردة

65.00 94.35 67.00 14.50 14.50 45.64** 

       بأطنان قدرات استنفاد الأوزون 

 39.01 20.65 20.69 23.23  24.42 25.91 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 n/a 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 141b 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 1.61-الهيدروكلوروفلوروكربون

 142b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04-الهيدروكلوروفلوروكربون

قدرات  )أطنان  المجموع(/المجموع الفرعي)

  (استنفاد الأوزون
25.91 25.36 23.24 20.69 20.65 40.70 

المتضمن في    141b -الهيدروكلوروفلوروكربون

  *البوليولات سابقة الخلط المستوردة

7.15 10.38 7.37 1.60 1.60 5.02** 

 . بيانات البرنامج القطري * 

 .نقطة البداية المنصوص عليها في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية **

بسبب الأنشطة التي يجري تنفيذها في   2018  منذ عام   الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  استهلاك    يتناقص -3

خدم و  ةقطاع  الهواء،  وتكييف  قدرات  أطنان  4.36)  ا  متري  ا  طن   79.3إزالة  التبريد  من   من  الأوزون(  استنفاد 

  تكنولوجيا التي تحولت إلى   ، ةيمنزلتكييف الهواء الأجهزة  المرتبط بشركات تصنيع     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 .متعدد الأطرافالدون تمويل من الصندوق   R-410Aغاز التبريد

 
هة 2023   مارس/آذار 17  رسالة المؤرخةوفقا  لل 2  . اليونيدو إلى تونس  في البيئةمن وزارة  الموجَّ
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استهلاك كميات صغيرة من -4 لاستخدامها   2020و    2019ن  عاميالفي     123-الهيدروكلوروفلوروكربون تم 

-الهيدروكلوروفلوروكربون استيرادبمؤسسة صيدلانية    قامت   2019في عام ود للمبردات في صناعة الأغذية.  ي رغاز تبك

141b    .استكملت الشركة منذ ذلك الحين تحويلها في وقد  لاستخدامه كمذيب في تصنيع الحقن التي تستخدم لمرة واحدة

من ا  واعتبار  الأولى،  المرحلة  الثاني/يناير    1  إطار  استيراد   2020كانون  على  حظر  فرض  تم   ،

 .السائب 141b-الهيدروكلوروفلوروكربون

 تنفيذ البرنامج القطري  عنتقريرال

المتعلق  تقرير  ال بموجب    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأبلغت حكومة تونس عن بيانات استهلاك قطاع   -5

 .من بروتوكول مونتريال 7 مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  ةتسقمي هو  2022تنفيذ البرنامج القطري لعامب

 تقرير التحقق 

الحكومة   -6 أن  التحقق  تقرير  لمنحنظام  تطبقأكد  وال   ا   ولحصص  التراخيص  المواد  من  صادرات  ال لواردات 

بروتوكول مونتريال  من  7  المبلغ عنه بموجب المادة لمواد  هذه ا وأن الاستهلاك الإجمالي ل الهيدروكلوروفلوروكربونية

أعلاه(؛ ومع ذلك، كانت هناك تباينات بين بيانات  .  مبين في الجدولال  على النحوكان صحيحا  )   2021عام و   2021  لعام 

  طرأ على  ا  طفيف  ا  ارتفاعأن  ما يدل على  ب،  2020  و   2019لعامي  7  الاستهلاك التي تم التحقق منها وتقرير بيانات المادة 

   2020ستهلاك في عام  انخفاضاَ طفيفا  على الاو من قدرات استنفاد الأوزون( ا  طن  0.14)   2019  الاستهلاك في عام

واردات    يعزى إلىكان الفارق     2019بالنسبة لعام و.  ه رسميا  ب  فادة الإ  تما تمع من قدرات استنفاد الأوزون( ا  طن  0.24)

تعمل في منطقة اقتصادية خاصة متخصصة في الأسماك والمأكولات البحرية يتم تصدير جميع   ات التيشركإحدى ال

غ عن هذا على أنه استهلاك لاستخدامه بلَ لم يُ ف ؛  ، والتي تخضع للرقابة الجمركية ولا تتطلب حصة أو ترخيصا  تهامنتجا

ا لعام وأما  لتصدير.  في  بسبب حصول  ف،   2020  بالنسبة  الاختلاف  باستيراد    ينمستورد الأحد  كان  إذن خاص  على 

الجمارك    بواسطةتخليص الشحنة    غير أنه لم يتم ،  2019كانون الأول  /في نهاية ديسمبر   22-الهيدروكلوروفلوروكربون

استهلاك ذلك العام. وخلص التحقق إلى أن تونس قد  باعتبارها من  الإبلاغ عنها    جرى، وبالتالي   2020  في عام   إلا

امتثلت للحد الأقصى المسموح به من الاستهلاك لجميع مواد المجموعة الأولى المدرجة في المرفق جيم على النحو  

في  يجري تناولها  مع اللجنة التنفيذية. وقد أدُرجت توصية واحدة في تقرير التحقق والمبرم  المنصوص عليه في الاتفاق  

 .أدناه   17  الفقرة 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالةحالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة  

الهيدروكلوروفلوروكربونية   -7 المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الأولى  المرحلة  فيحسباكتملت  مقرر  هو    31ما 

الأول فيدّ وقُ   . 2021  ديسمبر/كانون  المشروع  إنجاز  تقرير  و2022 تموز  /هيولي   21م  إعادة،  الأموال    تمَّت  جميع 

 .المتبقية

 التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 قانوني ال طار الإ

ت -8 تونس  حكومة  ل  طبيقتواصل  إلكتروني  النظام  لواردات  منح  والحصص  المواد  ترخيص 

وتتولى اللجنة الوطنية   .2021آب  /أغسطس  27  صدقت الحكومة على تعديل كيغالي فيو .  الهيدروكلوروفلوروكربونية
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الأوزون طبقة  التوجيهي   لحماية  الفريق  من  تتألف  بالموادالتي  والمجموعة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المعني 

استيراد  خيص  اترمنح ولية تحديد حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة وإنشاء نظام لالتشريعية والفريق التقني مسؤ 

  1السائب منذ     141b-وكربونفلورواستيراد الهيدروكلورعلى  حظر    فرُِضو.  المواد الهيدروفلوروكربونيةوتصدير  

الثاني  /يناير عام  2020كانون  في  المنسق  النظام  رموز  تحديث  وتم  على  2018.  ف  التعرُّ تحسين  المواد    بغرض 

 . الهيدروفلوروكربونية

تدعم  و -9 جديدة  لوائح  إعداد  بصدد  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالحكومة  المواد  بيع   إزالة  حظر  ذلك  في  بما 

لمؤسسات والفنيين في قطاع خدمة  ا عتماد  لاإنشاء نظام  و؛  الموادتلك  وتوزيع وتركيب المعدات والمواد المحتوية على  

و الهواء؛  وتكييف  لنظام    وضعالتبريد  قانوني  الهيدروكلوروفلوروكربونية  استرداد إطار  تدويرها    المواد  وإعادة 

للتشاور    2023  آذار/ومارس  2022  ه/حزيرانذلك إلى وزير البيئة في الفترة ما بين يونيها؛ وقد تم تقديم كل  حلاصواست 

عليه.   ال والموافقة  جرى  لتعزيز  وكذلك  إجراءات  اتخاذ  في  الوطنيةشروع  الأوزون  أج  لجنة  حصص    ل من  تحديد 

في هذا الشأن  مشروع مرسوم    م دّ قُ و،  المواد الهيدروفلوروكربونيةالاستيراد ورصد واردات المواد المستنفدة للأوزون و 

 . 2023 آذار/إلى وزارة البيئة في مارس

أثناء -10 الأولى،    وفي  لتدريب    تهامد  يةتدريب دورة  تنظيم    جرىالشريحة  أيام  الجمارك   13أربعة  موظفي  من 

ف  للأوزون ولى المواد المستنفدة  عدة  عتممدربين وتم إعداد دليل وتوزيعه لمراقبة وتحديد المعدات المليصبحوا   التعرُّ

 ستخدام رموز النظام المنسق.لا، وفيها الاتجار غير المشروع الوقوف علىالمواد، و على تلك  

 تصنيع رغوة البولي يوريثان 

الموجود    141b-الهيدروكلوروفلوروكربوناستخدام  لإزالة  اشتملت المرحلة الثانية على مشروعات تحويل   -11

تحولت  و(.  le Panneauو      GANهما  ن لتصنيع رغاوي البولي يوريثان )في شركتي  السابقة الخلطفي البوليولات  

المنزلية؛    أجهزة التجميدالعزل في تصنيع الثلاجات و  ىو اإلى استخدام السيكلوبنتان لرغ  GAN  تين وهيشركال   ىأول

الأوزون من قدرات    ان طنأ  5.78  كمية قدرها  بإزالة  2021  كانون الأول/المشروع في ديسمبرهذا  اكتمل  و  استنفاد 

في تمت الموافقة  وخلط.  سابقة ال في البوليولات ال الموجود    141b-الهيدروكلوروفلوروكربون( من  ا  متري  ا  طن   52.5)

-الهيدروفلوروأولفين  لتغيير التكنولوجيا من  le Panneauعلى مشروع التحويل الثاني في  الاجتماع الثامن والثمانين  

1233zd    اكتملت عملية الاختيار  وقد  .  هذا التحويل مستمر حاليا  وفي تصنيع الألواح العازلة الصلبة؛  العادي    البنتانإلى

كانون  /ن الصلب( في ينايرا د في تصنيع المعدات المطلوبة )أي آلة حقن البولي يوريثوبدأ المورّ   يند مورّ أحد ال  للتعاقد مع

  إتمام إزالة. وبمجرد اكتماله، من المتوقع  2023 ه/حزيران بحلول يونيمن المتوقع أن يكتمل المشروع  و؛ 2023 الثاني

في البوليولات  المحتوى    141b-الهيدروكلوروفلوروكربون( من  من قددرات استنفاد الأوزونطن    1.6)  ا  متري  ا  طن  14.5

 من المشروع.المستوردة سابقة الخلط 

 قطاع خدمة التبريد 

وحصلوا على  نساء، تدريبا     10مدربين في مجال التبريد وتكييف الهواء، من بينهم  التلقى ستون مدرب ا من   -12

برنامج  شهادات   إطار  دليل  و.  ينفني ال  تجريبي لاعتمادفي  ناتتم تحديث  قطاع   المدوَّ في  بالخدمة  الخاصة  والمعايير 

  17 لكل منهما )بما في ذلك    مدربا    97  مجموعه  عددن لالتن منفصاعمل تدريبيت  حلقتا  تقد وعُ التبريد وتكييف الهواء.  

و  إحداهماتتعلق  امرأة(:   المحدّ بالمدونات  والأ المعايير  مجال  لجيدة  اممارسات  الب  ىخرثة؛  وتكييف  خدمة  في  التبريد 

من فنيي التبريد وتكييف    300  عدد قدرهد لي برتال غازات  تدريب على الممارسات الجيدة لإدارة ومعالجة    وأجُري.  الهواء
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خمسة مراكز تدريب  للجمعية التونسية للتبريد ول التبريد    غازات   جهازا  للتعرّف علىاثني عشر    وجرى توفيرالهواء.  

التبريد وتكييف  بأدوات ومعدات خدمة  في هذا المجالفي مجال التبريد وتكييف الهواء؛ وتم تزويد أحد مراكز التدريب 

غازات  حدات استرداد  ومجموعات اللحام بالنحاس، ووالموازين الإلكترونية،  والمشعبات ،  و)كاشفات التسرب،    الهواء

تحديث    وجرىأشياء أخرى(.    في جملة، والأدوات الأساسية ،  غازات التبريد طوانات  أسومضخات التفريغ،  ود،  ي برت ال

بنظام   الخاص  الأعمال  والاستصلاحردالاستنموذج  التدوير  وإعادة  ع  لِ اضطُ والنظام.  هذا  إنشاء  بمرسوم    ووضِع  اد 

حرز في خطة إدارة إزالة المواد  الاحتفال باليوم العالمي للتبريد وتوزيع كتيبات عن التقدم الم  منها  ة، وعيتل لبأنشطة  

 ها. المتعلقة ب  تزاماتلالهيدروكلوروفلوروكربونية والا

 المشروع ورصد تنفيذ 

المواد   -13 إزالة  إدارة  خطة  تنفيذ  عن  مسؤولة  الوطنية  الأوزون  وحدة  كانت  الأولى،  الشريحة  خلال 

 مهام تنفيذ محددة إلى اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون.  تدسنِ أ ، وبوجه عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 مستوى صرف الأموال 

 

دولارا  أمريكيا  لليونيدو    547,290) دولارا  أمريكيا     607,820، تم صرف مبلغ  2023آذار  /مارساعتبارا  من   -14

المعتمد حتى    ةأمريكي  تدولارا  934,306مبلغ  أصل  في المائة( من    65)بنسبة    ،( لليونيبدولارا  أمريكيا     60,530و

( و    ةأمريكي  تدولارا   853,306الآن  البالغ  جري  سي و (.  لليونيبأمريكي  دولار    76,000لليونيدو  الرصيد  صرف 

 . 2023في عام  أمريكيا   دولارا    326,486

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة  اخطة تنفيذ 

 

 :2025 حزيرانويونيه/  2023حزيران  يونيه/ بين  في الفترة  تنفيذ الأنشطة التالية ب  ضطلعسيُ  -15

الرغاوي  الأنشطة   (أ) مؤسسة  لتحويل  يلي  le Panneau،  المتبقية  ما  الاختبارات  وتشمل  استكمال   :

ال على  القائمة  المعدات  وتدمير  الجديدة،  والمعدات  التكنولوجيا  باستخدام  مواد  والتجارب 

 المشروع إلى البلد والمؤسسة )الأموال من الشريحة السابقة(؛   سليم كربونية، وتوفلوروالهيدروكلور

  141b-وكربونفلوروالهيدروكلور  استيراد   فرض حظر علىى  لع  واللوائح: سيضُطلع بالعملالسياسة   ( ب)

البوليولات   في  الخلطالموجود  بإدارة    السابقة  المتعلقة  اللوائح  المواد  ووضع 

بإعادة  وكربون الهيدروفلوروالمواد  ية  وكربونفلوروالهيدروكلور المتعلقة  الشروط  ذلك  في  بما  ية 

،  تهافترة صلاحي  انتهاء  معالجة مسألةومعدات التشغيل القائمة على هذه المواد  و،  لاحوالاستصالتدوير  

ال على  القائمة  المعدات  تجميع  أو  تصنيع  أو  استيراد  وحظر  الحصص  نظام  مواد  وتعزيز 

من الشريحة  المبالغدولار أمريكي، بالإضافة إلى   20,000( )اليونيبكربونية ) وفلوروالهيدروكلور

 السابقة(؛  

ف على  10: توفير  كما يلي  لجماركدى ا القدرات لبناء   ( ج) حلقات  تنظيم  التبريد و  اتغاز  أجهزة للتعرُّ

مجموعه   لما  تدريبية  مسؤولي  100عمل  واردات    علىجمارك  ال  من  مواد  المراقبة 

)  كربونيةوفلوروالهيدروكلور الحالي  الترخيص  نظام  )اليونيببموجب  أمريكي   دولار  35,000( 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/40 

 

 

7 

 

 بالإضافة إلى الأموال من الشريحة السابقة(؛ 

: وضع مدونة لقواعد السلوك  على النحو التالي  قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواءدى  بناء القدرات ل  (د)

دولار   45,000( )اليونيبلقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وتحديث مواد التدريب لفنيي الخدمة )

لـدورات  وعقد  أمريكي(؛   قدره تدريبية  الهواء    200  عدد  وتكييف  التبريد  فنيي    المدونات   بشأنمن 

تدريبية عملية    دوراتد ويبرت لغازات ا طاع، والممارسات الجيدة لإدارة ومعالجة  في هذا القوالمعايير  

  وسيجري د الطبيعية والقابلة للاشتعال؛  ي بر غازات التالتبريد وتكييف الهواء على  مجال  في    نمدربيلل

استشارين  تعيي يراعي    خبير  نهج  اتباع  ولضمان  التدريب  لتقديم  الجنسانية دولي    الاعتبارات 

 دولار أمريكي(؛ 50,000( )اليونيدو)

خبير استشاري دولي لاستكمال مواد التدريب والاختبار النهائية  ستجري الاستعانة بنظام الاعتماد:   ( ه)

وعقد  ؛  الاعتبارات الجنسانيةع نهج يراعي  ي تبريد وتكييف الهواء ولضمان اتبايفن  اللازمة لاعتماد

ثلاث  وعقد  الرسمي لجميع أصحاب المصلحة؛    الاعتمادبشأن نظام    ةالعام  ةوعيتلل عمل    حلقاتثلاث  

واعتماد  تدريب  ل ات  عقد دورعلى النظام الجديد؛ و  مدربا    40تدريب ومنح الشهادات لاعتماد  لل دورات  

الهواء   التبريد وتكييف  التدريب  فني    200البالغ عددهم  فنيي  السابق دورات  بناء لالذين أكملوا في 

 دولار أمريكي ، بالإضافة إلى الأموال من الشريحة السابقة(؛   95,000( ) اليونيدوالقدرات )

لأربعة   3دات: توفير أربع مجموعات من الأدوات والمععلى النحو التالي  بناء القدرات لمراكز التدريب ( و)

لصيانة في صناعة الصيد  ا شراء مجموعة متخصصة من أدوات ومعدات  و مراكز تدريب إضافية؛  

متخصص في واحد توفير قطع غيار لمركز تدريب ووتسليمها إلى مركز تدريب الميكانيكا البحرية؛ 

دولار أمريكي، بالإضافة إلى الأموال من الشريحة   10,000( )اليونيدو)4التبريد القائم على الأمونيا  

 السابقة(؛ 

وتنظيم  مشروع المرسوم؛    لتنقيح : تعيين خبير قانوني  لاحوإعادة التدوير والاستص  ستردادنظام الا (ز)

  ستردادللابه نظام ناجح يوجد  جولة دراسية للكيانات التونسية المسؤولة إلى مركز استصلاح في بلد 

وحدة استرداد وإعادة    25ستصلاح )للا  نشراء معدات لتحديث مركزيو؛  ستصلاح وإعادة التدوير والا

، وأربعة  رقميا    مشعبا    20للتسرب، و    رقميا    كاشفا    25أسطوانة مختلفة الأحجام ، و    50، و  ر تدوي

على ف  للتعرُّ وأدوات    ات غاز  أجهزة  وموازين،  تفريغ،  ومضخات  )أساسيةالتبريد،  (  اليونيدو( 

 دولار أمريكي بالإضافة إلى الأموال من الشريحة السابقة(؛   200,000)

  الجنسانيالمتعلقة بالجانب وحدة رصد المشروع: تنسيق ورصد تنفيذ المشروع وضمان جمع النتائج   ( ح)

 أمريكيا(.  دولارا    31,640والمؤشرات الأخرى )اليونيدو( )

 

 

 

 
التفريغ،  وتشمل    3 ومضخات  التبريد،  غاز  استرداد  ووحدات  بالنحاس،  اللحام  ومجموعات  الإلكترونية،  والموازين  والمشعبات،  التسرب،  كاشفات 

 ، والأدوات الأساسية.غازات التبريدوأسطوانات 
ووحدة الكشف عن الأمونيا والخزانة    ، ومضخة محرك الرش للمكثف   ، والرشاشات  ، صمام الأمان وخراطيم التبريد للضاغط وفاصل القطرات وتشمل    4

 . اللامائية.وشحنة الأمونيا  ، الكهربائية 
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 ها تعليقات الأمانة وتوصيت

 

 تعليقات ال

 

 كربونيةوفلوروالهيدروكلورمواد  استهلاك التقرير عن  

الذي لوحظ في تقرير    2020و    2019أوضحت اليونيدو أن الحكومة تعتبر التباين في بيانات الاستهلاك لعامي   -16

؛ وأنه بالنسبة  لا تحتاج إلى تصحيح لأن الكمية المعنية تم تصديرها لاحقا    2019أن بيانات عام  والتحقق مسألة خطيرة؛  

  خطواتالالمبلغ عنها هي المقدار الصحيح. وأكدت اليونيدو كذلك أن البلد سيتخذ    7، كانت بيانات المادة    2020لعام  

 لتجنب هذه الأنواع من التناقضات في المستقبل.  اللازمة

واحدة   -17 توصية  أيضا   التحقق  تقرير  لبتضمن  تعريفية خاصة   141b-لهيدروكلوروفلوروكربونوضع رموز 

؛  في المستقبلفي البوليولات المستوردة سابقة الخلط من أجل التنفيذ الفعال للحظر على واردات هذه المادة    محتوىال

 نشطة الشريحة الثانية.أ  ضمنذلك   وسيدُرج

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالةمرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة التقرير  ال

 

 قانوني ال طار الإ

 

استيراد   -18 حصص  بالفعل  التونسية  الحكومة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةأصدرت    بواقع   2023لعام    المواد 

قل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال ما ي(، وهو  ا  متري  ا  طن  362.5)  الأوزونمن قدرات استنفاد    ا  طن  19.94

 والأهداف الواردة في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية. 

الموجود في البوليولات    141b-الهيدروكلوروفلوروكربونلحظر المفروض على  بشأن اطلبت الأمانة تحديثا    -19

  ه/حزيران في يونيوحدة الأوزون الوطنية قدَّمت إلى وزير البيئة التونسي أن ب يدواليون وأفادتالمستوردة سابقة الخلط. 

،  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتوزيع وتركيب المعدات والمواد المحتوية على    اتبيعممرسوما  بحظر    2022

 141b-الهيدروكلوروفلوروكربونيتضمن أيضا ، في جملة أمور، حظر استيراد وإنتاج الرغاوي المحتوية على    هوو

يسري  أن  و  2023من المتوقع أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ بحلول نهاية عام  و  .  السابقة الخلطالموجود في البوليولات  

يناير الثاني/في  تحديات 2024  كانون  إلى  التأخير  ويعزى  شركةالتنفيذ    .  واجهت  في   le Panneau  التي  والتغيير 

 التكنولوجيا. 

موظف ا فقط من    13  سوى  تم تدريبي  إذ لمالتأخير في تدريب موظفي الجمارك،  حالات  شرح    وفي معرض -20

التأخير في التدريب نتجت عن صعوبات في  حالات للشريحة الأولى، ذكرت اليونيدو أن   موظفا  المستهدفين  125أصل  

لضمان  قصارى جهدها  بذلت  الحكومة    ورغم أن .  جائحةبسبب ال   2021و    2020تحديد مواعيد الدورات في عامي  

الوطني الذي    يستشارالاالخبير  تحديات فيما يتعلق باختيار  بعض ال وجهت  فقد و،  2022إمكانية إكمال التدريب في عام  

استكمال التدريب المتبقي لموظفي   زمعومن الم  داخليا    وجرت تسوية هذه المسألةبرنامج ككل.  سيكون مسؤولا  عن ال

الشريحة    في إطارالتبريد    اتغاز  على  فعرُّ للت  المطلوبةالأجهزة  ، جنب ا إلى جنب مع توفير  2023الجمارك في عام  

 الثانية. 

 البولي يوريثان  ىواتصنيع رغ

(، لاحظت اليونيدو  le Panneau)  ةالمتبقي  يواالرغ  مؤسسةالتأخير في استكمال تحويل    تفسير  وفي معرض -21
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راحل  ، فقد تغيرت الم2021  كانون الأول/في ديسمبرإلا    لم تصدر  أن الموافقة على التغيير في التكنولوجيار إلى  نظبالأنه  

د  المورّ   لم يتمكنو  2022  ه/تموزفي يولي  إلاات  د المعدتوقيع العقد مع مورّ   فلم يتم المستهدفة لهذا المشروع؛    الرئيسية

الموعد المستهدف لتسليم المعدات  أما  .  2023  كانون الثاني/في ينايرإلا  تصنيع المعدات بالمواصفات المتفق عليها    من

حالات  لا تتوقع اليونيدو أي  و   .2023  ه/حزيران، ومن المتوقع أن يكون التركيب والتشغيل في يوني2023  أيار/هو مايوف

البديل بمجرد تركيب المعدات    إلى  تأشارتأخير أخرى في تنفيذ المشروع، و التزام المؤسسة ببدء الإنتاج باستخدام 

 واستكمال الاختبارات والتجارب.

 قطاع خدمة التبريد 

 

  اعتمادع الرسمي على  أن مرسوم إضفاء الطاب  توضح فأ،  الاعتماد بشأن مخطط    إيضاحا    وقدمت اليونيدو أيضا   -22

مع   مشىبموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبما يتووهو قيد التشاور.    وضعهالفنيين قد تم  

البرامج مخصص  فالنهج الحكومي الحالي، تقدم الحكومة مجموعتين من برامج التدريب.   ن في  فنييالو  نلمدربيلأحد 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كل من  ممارسات التبريد الجيدة للتعامل مع  ب  ويتعلقالتبريد وتكييف الهواء    مجال

طوال فترة خطة إدارة    المعلومات  تجديدل دورات  احتمال عقد  ويتضمن    ،بما في ذلك المواد القابلة للاشتعال  ،والبدائل

التبريد وتكييف  الثاني تدريب واعتماد مدربي  البرنامج  يتضمن  وا.  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وما بعده

  جرى التي  هي  المفلورة في الاتحاد الأوروبي لهذه التدريبات، و  اتوفق ا للمعايير المطلوبة بموجب لوائح الغاز  الهواء

شهادة رسمية  ب لفنيين  االأخير  البرنامج  هذا  ويزود النجاح في إكمال  .  على نمطها  عتزم تصميم برنامج الاعتماد الوطني الم

 .5Veritas Cepas هيئة صادرة عن

أن المرسوم الخاص بإنشاء    ، أوضحت اليونيدو أيضا  وإعادة التدوير والاستصلاح   ستردادالا وفيما يتعلق بنظام   -23

. وستكون الموافقة النهائية على هذا المرسوم  كذلكقيد التشاور    أنهو  أيضا    وضعهفي تونس قد تم    هذا النظام رسميا  

أن الحكومة بحاجة إلى تنقيح نموذج الأعمال   أيضا    اليونيدو. وأوضحت  بلده في الطبيقبمثابة إطار عمل لإنشاء النظام وت

كانت صعبة  ن الترتيبات المؤسسية المقترحة في النموذج السابق  لأ  وإعادة التدوير والاستصلاح  ستردادالاالخاص بنظام  

ترتيب    سيجري وضعخلال الشريحة الثانية،  والتنفيذ بسبب الافتقار إلى البنية التحتية في الكيانات ذات الصلة المعنية.  

 . مع المرسوم قيد النظر حاليا   اتساقا  مؤسسي جديد لدعم نموذج الأعمال هذا، 

 6الجنسانية سياسة ال تنفيذ  

للصندوق متعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني، تم تقديم معلومات  تمشيا  مع السياسة التشغيلية   -24

عن مشاركة المرأة في بعض أنشطة التدريب الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، وشاركت  

 خبيرة قانونية في صياغة المراسيم. 

 وتقييم المخاطر الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد  استدامة 

تونس  أعدّ  -25 حكومة  نظام    مراسيم ت  على  المؤسسي  الطابع  لإضفاء  التدوير    ستردادالارسمية  وإعادة 

والمواد  والاستصلاح المعدات  وتركيب  وتوزيع  بيع  وحظر  الفنيين،  اعتماد  برنامج  على  الرسمي  الطابع  وإضفاء   ،

إزالة  الحكومة بضمان استدامة    على التزامهذه الإجراءات    وتبرهن.  روكربونيةمواد هيدروكلوروفلوالمحتوية على  

في خطة  المدرجة  نشطة  قيام بالأمن خلال وضع الإطار التنظيمي الداعم كأساس لل  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
 هيئة الاعتماد التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي. 5
تشغيلية لتعميم مراعاة المنظور على مواصلة ضمان تطبيق السياسة ال)ج( الوكالات الثنائية والمنفّذة  48/ 90)د(، شجع المقرر  84/92تماشيا  مع المقرر     6

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37من الوثيقة  2مشاريع، مع مراعاة الأنشطة المحددة الواردة في الجدول الالجنساني على جميع 
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  الحكومة أيضا    كفلبالإضافة إلى ذلك، توخطة.  تلك ال إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى بعد اكتمال  

المستمر للمؤسسات بعد التحويل.    والرصدلترخيص بها  لالإلكتروني  نظام  المراقبة الواردات من هذه المواد من خلال  

في  و التحويل  من  الانتهاء  الب  مؤسسةبعد  المتبقيرغاوي  يوريثان  استيراد  ةولي  على  حظرا   الحكومة  ستفرض   ،

المضطلع بها  ستواصل الأنشطة  و.  المستوردة   الموجود في البوليولات سابقة الخلط  141b-الهيدروكلوروفلوروكربون

 .22 -لهيدروكلوروفلوروكربونفي قطاع الخدمة المساهمة في التخفيض المستدام ل 

 خاتمة

  20قل بنسبة  يكان    2022في تونس لعام   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأشارت الأمانة إلى أن استهلاك   -26

ه الخاص قام البلد بتحديث نظام  وكذلك مع اللجنة التنفيذية.  المُبرَم  في اتفاق البلد  المواد  هذه  ن أهداف استهلاك  عفي المائة  

في تنفيذ الأنشطة التي تمت الموافقة عليها بموجب الشريحة الأولى    التقدم إحراز  ويتواصل  ،  خيص والحصص ا التر  بمنح

ستستكمل المؤسسة المتبقية التحويل من ومن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  

خلال الربع الثاني من عام  العادي  بنتان  الفي البوليولات المستوردة سابقة الخلط إلى    141b-الهيدروكلوروفلوروكربون

  السابقة الخلط الموجود في البوليولات    141b-الهيدروكلوروفلوروكربونح للبلد فرض حظر على استيراد  تيمما ي   2023

في إطار الشريحة ،  الفنيين  اعتماد تدريب مدربي وفنيي الجمارك والتبريد، وأيضا   سيستمر  و.  إطار الشريحة الثانية  في

 في المائة وهو ما يتجاوز عتبة الإفراج عن الشريحة التالية.  65صرف الأموال مستوى  غ بلوالثانية. 

 

 ة ـــــتوصي ال

 

تنفيذ الشريحة الأولى من  ب   المتعلقبالتقرير المرحلي    توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علما   -27

أن الحظر المفروض  وأن تحيط علما  ب  ؛ في تونس  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من خطة إدارة  

كانون  /الموجودة في البوليولات سابقة الخلط قد تم تأجيله إلى يناير  141b-الهيدروكلوروفلوروكربونعلى واردات  

ة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  يل ووصي كذلك بالموافقة الشمت؛ و2024  الثاني

لتونس بمستويات التمويل الموضحة في   2025-2023  للفترة   الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة

 . الجدول أدناه 

 
 عنوان المشروع 

 تمويل المشروع

 كي( )بالدولر الأمري

تكاليف الدعم  

 )بالدولر الأمريكي( 
 الوكالة المنفذة 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (أ)

 )المرحلة الثانية، الشريحة الثانية(

 اليونيدو  27,065 386,640

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (ب)

 الثانية()المرحلة الثانية، الشريحة 

 اليونيب  13,000 100,000

 

_________________ 
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