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RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE AU 31 DECEMBRE 2022 

 

Introduction 
 

1. Les pays non visés à l'article 5 suivants, actuellement impliqués dans des activités de coopération 

bilatérale, ont soumis des bases de données relatives à leurs rapports périodiques2 : l'Allemagne, 

l'Australie, le Canada, l'Espagne, la France, l'Italie et le Japon. Des données supplémentaires tirées de 

rapports périodiques antérieurs et concernant d'autres pays non visés à l'article 5 précédemment impliqués 

dans la coopération bilatérale,3 couvrant les données relatives aux projets déjà déclarés comme 

financièrement achevés, figurent dans le rapport d’avancement consolidé.4 

2. Le rapport périodique sur la coopération bilatérale couvre l’état d’avancement des projets, 

notamment de sept projets sur les HFC qui ont été financés par des contributions supplémentaires 

volontaires apportées par 17 Parties non visées à l’article 5, afin de fournir un soutien à la mise en œuvre 

rapide de l’Amendement de Kigali. 

3. Le Secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, 

pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates 

d’achèvement déclarées en 2022, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des 

substances réglementées et des taux des décaissements prévus. Les analyses figurant dans le présent 

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1 
2 Les rapports périodiques constituent le seul moyen d’indiquer la clôture définitive de tous les comptes financiers 

associés aux projets approuvés par le Comité exécutif aux fins de coopération bilatérale. 
3 Il s’agit des pays suivants: Afrique du Sud, Autriche, Belgique, Danemark, États-Unis d’Amérique, Fédération de 

Russie, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Singapour, Suède et Suisse. 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14 
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document utilisent les tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées, à 

l'exception des HFC qui sont exprimés en tonnes d'éq-CO2.5 

4. Ce document se compose des sections suivantes : 

I. Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions 

régulières au Fonds multilatéral. Il présente une synthèse de l'état d'avancement de la 

mise en œuvre des projets pour 2022, et de manière cumulative depuis 1992, portant sur 

toutes les substances contrôlées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les 

Substances de l’annexe F (les HFC).6 Il contient également un examen de l'état 

d'avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours au niveau national. Il 

répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions 

possibles sur l'élimination des substances contrôlées, ainsi que les projets présentant des 

questions en suspens pour examen par le Comité exécutif. 

II. Projets approuvés pour les substances visées à l'annexe F (les HFC) dans le cadre des 

contributions supplémentaires volontaires pour le soutien au démarrage rapide de la 

réduction progressive des HFC.7 

III. Recommandation. 

 

I. Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions 

ordinaires au Fonds multilatéral 
 

I.1 Progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets pour 2022 et de manière cumulative 

depuis 1992 

 

5. Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 187,5 millions de $US, 

dont 170,95 millions de $US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et autres projets et 

16,56 millions de $US pour les coûts d'appui d'agence, comme indiqué au tableau 1.  

Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2022 
Secteur Financement ($US) 

Aérosols 2 051 914 

Destruction 1 526 282 

Mousses 8 093 731 

Halons 6 147 361 

Plan d'élimination des HFC 609 000 

Fumigènes 18 226 925 

Plan d’élimination 76 107 711 

Production 10 000 000 

Réfrigération 40 910 116 

 
5 Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en éq-CO2 est incluse dans les rapports périodiques 

soumis à la 93e réunion. 
6 Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2022. Les 

principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets 

ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année en pourcentage du 

financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les informations contenues 

dans la colonne Remarques dans la base de données du rapport périodique. 
7 Conformément à la décision 84/12(b), un rapport d'avancement détaillé donnant un aperçu des objectifs, de l'état 

de mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées le cas 

échéant, du niveau des fonds approuvés et décaissés et des difficultés rencontrées dans l'achèvement des projets et 

des activités, est présenté dans le rapport d'avancement consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14). 
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Secteurs multiples 4 759 718 

Solvants 2 512 738 

Total partiel 170 945 495 

Coûts d’appui d’agence 16 559 425 

Total 187 504 921 

 

6. En 2022, six nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement 

devrait entraîner l’élimination de 10 538 tonnes PAO de la consommation et de la production ainsi que de 

70 104 tonnes d'éq-CO2 de la consommation de substances réglementées. L'annexe I montre l'état de la 

mise en œuvre des projets, pays par pays, en 2022. 

7. Le tableau 2 montre l'état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds 

par type de projet, au 31 décembre 2022. L'annexe II présente des informations analytiques année par 

année depuis 1992. 

Tableau 2. État d'avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2022 

Type Nombre de projets* Financement ($US) ** 

Approuvé Terminé % 

d’achèvement 

Approuvé Décaissé Solde % de 

décaissement 

Programme national 9 9 100 340 787 340 787 0 100 

Démonstration 38 38 100 9 409 431 9 409 431 0 100 

Renforcement des 

institutions 

7 7 100 883 376 883 376 0 100 

Investissement 256 212 83 117 744 581 105 492 446 12 252 136 90 

Préparation de 

projets 

132 123 93 6 160 111 5 491 245 668 866 89 

Assistance technique 214 208 97 27 985 793 26 329 635 1 656 158 94 

Formation  73 73 100 8 421 416 8 421 416 0 100 

Total 729 670 92 170 945 495 156 368 336 14 577 159 91 

* À l'exclusion des projets clôturés et transférés. 

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 

 

8. La mise en œuvre des projets et des activités par les agences bilatérales pour 2022 et depuis 1992 

jusqu’au 31 décembre 2022 peut se résumer comme suit : 

(a) Élimination8 : En 2022, 43,2 tonnes PAO de SAO ont été éliminées de la consommation9 

et 51,6 tonnes PAO supplémentaires de substances contrôlées ont été approuvées pour 

élimination de la consommation. Depuis 1992, 9 256 tonnes PAO et 65 242 tonnes  

d'éq-CO2 de substances réglementées ont été éliminées de la consommation, sur un total 

prévu de 10 538 tonnes PAO et 70 104 tonnes d'éq-CO2 issues des projets approuvés (à 

l'exclusion des projets annulés et transférés) ; 

(b) Décaissements/approbations : En 2022, 3,6 millions de $US ont été décaissés et 3,55 

millions de $US devaient être décaissés sur la base du rapport périodique 2021, soit un 

taux de décaissement de 101 % par rapport aux prévisions. Au total, 156,37 millions de $ 

US ont été décaissés sur le total de 170,95 millions de $ US approuvés pour décaissement 

(à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), ce qui représente un taux de décaissement de 

91 %. En 2022, 3,82 millions de $ US ont été approuvés pour la mise en œuvre ; 

(c) Nombre de projets menés à terme : En 2022, sept projets ont été achevés. Depuis 1992, 

670 projets ont été achevés sur les 729 projets approuvés (à l'exclusion des projets clos ou 

transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 92 % ; 

 
8 L'élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes d'éq-CO2. 
9 Aucune élimination en 2022 pour des projets relatifs aux HFC. 
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(d) Rapidité de livraison des projets d’investissement : Les projets achevés en 2022 l'ont 

été en moyenne 56 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne 

d'achèvement des projets d'investissement est de 42 mois après approbation. Les premiers 

décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 11 mois 

après leur approbation ; 

(e) Rapidité de livraison - projets autres que d'investissement : Les projets achevés en 

2022 l'ont été en moyenne 43 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée 

moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 44 mois 

à compter de leur approbation. En moyenne, les premiers décaissements de ces projets 

ont eu lieu 13 mois après leur approbation ; 

(f)  Préparation de projets : Des 132 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à 

la fin 2022, 123 ont été achevées, ce qui veut dire que neuf sont en cours. En 2022, 

aucune activité de préparation n’a eu lieu ; 

(g) Retards dans la mise en œuvre : Au total, 59 projets étaient en cours de mise en œuvre 

à fin 2022, avec un retard moyen de 17 mois. Quatorze de ces projets sont classés comme 

« projets présentant des retards de mise en œuvre »10 qui sont soumis aux procédures 

d'annulation de projet (la préparation de projets et le soutien aux institutions sont des 

projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures) ; et 

(h) Accords pluriannuels (APA) : En 2022, 26 APA pour les plans de gestion de 

l'élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1992, 

87 APA ont été approuvés et 61 achevés, soit un taux d'achèvement de 70 %. 

9. Le tableau 3 résume les progrès accomplis par les agences bilatérales depuis 1992.  

Tableau 3. Progrès réalisés par les agences bilatérales depuis 1992  
Elimination 

réalisée 

Décaissement 

($US) 

Nombre  

de projets 

Délai de livraison pour 

la réalisation (mois) 

Retard 

moyen 

(mois) 

Nombre d'APA 

Tonnes 

PAO 

Tonnes 

d'éq-

CO2 

Approuvé Terminé Investissement Non-

investissem

ent 

Approuvé Terminé 

9 256 65 242 156 368 336 729 670 42 44 17 87 61 

 

Projets liés aux HFC 

 

10. Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 13 projets liés aux HFC (dont trois 

projets d'investissement, cinq préparations de projet et cinq activités de facilitation) au titre de 

contributions régulières d'un montant de 1 663 988 $US (hors coûts d'appui d'agence). Un résumé de l'état 

de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été incluses aux 

alinéas 5 à 9.  

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières 

Type 

Nombre de projets Financement ($US)* 

Approuvé Terminé 
% 

d’achèvement 
Approuvé Décaissé Solde 

% de 

décaissement 

Investissement** 3 2 67 764 988 664 988 100 000 87 

Préparation de projets 5 0 0 609 000 8 337 600 663 1 

Assistance technique 5 5 100 290 000 290 000 0 100 

 
10 Projets approuvés sur 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 % ou projets qui n'avaient pas été 

achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'avancement (décision 22/61).  
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- Activités de 

facilitation 

Total 13 7 54 1 663 988 963 325 700 663 58 

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.  

** 45,5 tm (65 242 tonnes d'éq-CO2) sur 48,9 tm (70 104 tonnes d'éq-CO2) de HFC ont été éliminées. 

 

11. À la fin de 2022, sur les 13 projets approuvés, deux projets d'investissement et cinq activités de 

facilitation avaient été achevés, et six projets étaient en cours.  

12. Les cinq activités de préparation de projet en cours concernent la préparation des plans de mise en 

œuvre des HFC de Kigali et devraient être achevées en 2023 et 2024. Le dernier projet d’investissement 

en cours approuvé lors de la 82e réunion, pour lequel aucun fonds n’a été décaissé, devrait être achevé en 

2023. L'ajournement de l'achèvement de ce projet a été approuvé. 

13. Sur le financement accumulé total approuvé de 1 663 988 $US, 963 325 $US ont été décaissés, ce 

qui représente un taux de décaissement de 58 %. 

I.2 Problèmes repérés dans la mise en œuvre de projets en 2022 

 

14. À la suite du processus d'examen, plusieurs questions ont été discutées et traitées de manière 

satisfaisante, à l'exception des problèmes concernant 14 projets classés comme des projets présentant des 

retards de mise en œuvre (y compris 13 projets liés à des composantes d'accords pluriannuels qui sont 

soumis à des procédures d'annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c) ; et un projet 

d'investissement relatif aux HFC). L'annexe III au présent document présente les projets catégorisés 

comme présentant des retards de mise en œuvre ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la 

présentation d'un rapport à la 94e réunion. 

15. De plus, des problèmes ont été identifiés concernant les tranches d’APA pour l’élimination des 

HCFC. Ces questions sont également présentées à l'annexe III. Pour chaque projet en cours, une brève 

description de l’état d’avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est fournie et une 

recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif. 

16. Les détails des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour la 

Chine (plan du secteur de l'entretien)11 et la Colombie12 (tous deux mis en œuvre par l’Allemagne) et le 

Nigéria13 (mis en œuvre par l'Italie) ont été soumis à la 93e réunion. Des recommandations concernant les 

questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prolongation, le cas 

échéant, font l'objet d'une discussion dans les sections y relatives de ces documents. Les questions 

relatives aux PGEH du Kenya (mis en œuvre par la France) et de Maurice (mis en œuvre par 

l'Allemagne), dont les tranches étaient attendues à la 93e réunion mais n'ont pas été soumises, et pour la 

Chine (plan du secteur manufacturier des climatiseurs résidentiels) (mis en œuvre par l'Autriche), dont la 

tranche a été soumise mais retirée par la suite, sont abordées dans le document portant sur les retards de 

soumission des tranches.14 Les questions en souffrance pour les projets en cours restants qui ne sont pas 

incluses à l’Annexe III du présent document et les demandes de prolongation de la date d’achèvement 

sont traitées ci-dessous. 

17. Sur les 50 projets en cours (sans compter les préparations de projet), 19 ont vu leur date 

d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2021.  

 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24 
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18. Conformément à la décision 82/11(b),15 le Gouvernement de l'Allemagne a demandé la 

prorogation de la durée d’un projet, comme indiqué au tableau 5. 

 Tableau 5. Projets dont la date d'échéance a fait l'objet d'une demande d'ajournement  

Pays/Code du projet Titre du projet 

Taux de 

décaissement 

(%) 

État/questions 
Date initiale 

d’achèvement 

Date 

d’achèvement 

demandée 

Égypte 

EGY/PHA/84/INV/142 

Plan de gestion de 

l'élimination des HCFC 

(phase II, deuxième tranche) 

(secteur de l'entretien en 

réfrigération) 

10 Délai supplémentaire nécessaire 

pour achever les activités de 

formation restantes avec des 

équipements livrés fin 2023 

déc. 23 juin 24 

 

II. Projets approuvés dans le cadre des contributions supplémentaires volontaires 

en vue d’un soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC 

 
19. Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé sept projets sur les HFC pour deux 

agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre des contributions supplémentaires volontaires, d’un 

montant de 480 000 $US (hors coûts d’appui d’agence). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces 

projets est présenté au tableau 6.  

Tableau 6. Statut des projets approuvés liés aux HFC à la fin 2022 

Type 

Nombre de projets Financement ($US) * 

Approuvé Terminé % d’achèvement Approuvé Décaissé Solde % de 

décaissement 

Assistance 

technique - Activités 

de facilitation 

7 7 100 480 000 479 080 920 99,8 

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 

20. À la fin de 2022, toutes les sept activités de facilitation approuvées avaient été achevées. 

21. Sur le financement accumulé total approuvé de 480 000 $US, 479 080 $US ont été décaissés, soit 

un taux de décaissement de 99,8 %.  

III. Recommandation 
 

22. Le Comité exécutif pourrait souhaiter : 

(a) Prendre note avec satisfaction des rapports périodiques soumis par les gouvernements de 

l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, de l’Espagne, de la France, de l’Italie et du 

Japon, contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 ;  

(b) Approuver la prorogation, jusqu’au 30 juin 2024, de la date d’achèvement de la phase II 

du plan de gestion de l’élimination des HCFC pour l'Égypte (deuxième tranche – secteur 

de l’entretien des appareils de réfrigération (EGY/PHA/84/INV/142)) afin de permettre 

l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du 

document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 ; et 

 
15 Toute demande de prolongation devra être présentée pour approbation par le Comité exécutif avant la date 

d’achèvement du projet, en prenant note qu’aucun nouvel engagement ne sera pris avant que la prolongation n’ait 

été approuvée. 
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(c) Approuver les recommandations sur les projets en cours comportant des questions en 

suspens, figurant à l’annexe III au présent document.  
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Annexe I 

 

APERÇU DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES 

BILATÉRALES PAR PAYS POUR 2022 

 

1. Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état de la mise en œuvre des projets pays par pays pour 2022 

exprimées en décaissements réalisés, planifiés et réalisés et en achèvement des projets.  

Tableau 1. État d'avancement de la mise en œuvre de projets en 2022 
Pays Éliminé en 

2022 

(tonnes 

PAO) 

Éliminé en 

2022 

(tonnes 

d'éq-CO2)* 

Estimation 

des fonds 

décaissés en 

2022 ($US) 

Fonds 

décaissés en 

2022 ($US) 

Pourcentage des 

fonds décaissés 

au-delà des 

estimations en 

2022 

Pourcentage de 

projets prévus 

achevés en 

2022** 

Argentine 1,3 0 20 000 0 0   

Bangladesh 0,0 0       100 

Belize 0,0 0       100 

Brésil 17,0 0 940 000 1 569 834 167   

Burkina Faso 0,0 0 10 000 112 1   

Chine 0,0 0 238 000 259 995 109   

Colombie 0,0 0 47 800 46 652 98 0 

Cuba 0,0 0       100 

Égypte 0,0 0 30 000 15 307 51   

Inde 0,0 0 363 484 449 000 124 100 

Iran (République 

islamique d ') 

1,2 0 197 558 88 683 45 0 

Kenya 0,0 0 89 861 76 697 85   

République démocratique 

populaire lao 

0,0 0 45 000 0 0 0 

Lesotho 0,0 0 45 732 5 732 13   

Libéria 3,2 0 20 850 17 977 86 100 

Maurice 3,1 0 85,000 57 134 67   

Mexique 4,9 0 622 000 450 500 72 33 

Mongolie 0,0 0 3 000 1 522 51   

Namibie 0,0 0 39 323 20 517 52   

Nigéria 3,5 0 294 113 252 366 86 0 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée 

0,0 0 135 665 68 860 51 0 

Seychelles 1,0 0 12 555 12 561 100 0 

Tunisie 0,0 0 1 0 0   

Viet Nam 0,0 0 175 592 98 090 56 0 

Zimbabwe 8,0 0 61 057 64 384 105 100 

Région: ASP 0,0 0 70 000 43 000 61   

Total général 43,2 0 3 546 591 3 598 923 101 37 

* Aucune élimination en 2022 pour des projets de HFC. 

** Pour les projets dont l'achèvement était prévu en 2022. 
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Annexe II 

 

APERÇU DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES 

BILATÉRALES, ANNÉE PAR ANNÉE, AU 31 DÉCEMBRE 2022 
 

1. Le tableau 1 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets, année par année1. Tous les 

projets et activités approuvés entre 1992 et 2012 et 2014 sont maintenant achevés.  

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année 

Année 

Nombre de projets* Financement ($US) ** 

Approuvé Terminé 
% 

d’achèvement 
Approuvé Décaissé Solde 

% de 

décaissement 

1992 18 18 100 2 883 669 2 883 669 0 100 

1993 10 10 100 1 445 586 1 445 586 0 100 

1994 30 30 100 3 190 374 3 190 374 0 100 

1995 17 17 100 4 654 902 4 654 902 0 100 

1996 26 26 100 3 468 211 3 468 211 0 100 

1997 32 32 100 4 040 251 4 040 251 0 100 

1998 39 39 100 4 108 525 4 108 525 0 100 

1999 59 59 100 12 131 407 12 131 407 0 100 

2000 29 29 100 4 808 878 4 808 878 0 100 

2001 41 41 100 7 523 213 7 523 213 0 100 

2002 61 61 100 7 910 174 7 910 174 0 100 

2003 32 32 100 6 810 120 6 810 120 0 100 

2004 30 30 100 15 005 412 15 005 412 0 100 

2005 28 28 100 18 183 034 18 183 034 0 100 

2006 25 25 100 7 128 808 7 128 808 0 100 

2007 13 13 100 3 138 440 3 138 440 0 100 

2008 33 33 100 7 531 037 7 531 037 -1 100 

2009 21 21 100 2 347 228 2 347 228 0 100 

2010 20 20 100 3 278 389 3 278 389 -1 100 

2011 20 20 100 6 821 798 6 821 798 0 100 

2012 11 11 100 6 594 959 6 594 959 0 100 

2013 7 6 86 2 276 412 2 270 857 5 555 100 

2014 14 14 100 1 365 834 1 365 618 216 100 

2015 26 25 96 4 921 949 4 712 010 209 939 96 

2016 16 10 63 5 129 894 3 644 955 1 484 939 71 

2017 9 4 44 2 605 614 2 112 727 492 887 81 

2018 16 10 63 7 050 550 5 387 717 1 662 833 76 

2019 6 2 33 1 922 831 1 091 160 831 671 57 

2020 13 4 31 4 136 467 1 859 795 2 276 672 45 

2021 21 0 0 4 708 887 919 082 3 789 805 20 

2022 6 0 0 3 822 643 0 3 822 643 0 

Total 729 670 92 170 945 495 156 368 336 14 577 159 91 

* À l'exclusion des projets clôturés et transférés. 

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.  

 

 
1 Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Il traite toutes 

les approbations (projets d’investissement et de non-investissement) de la même manière (c’est à dire qu’un projet 

d’investissement ou une tranche de financement d’un APA d’un million de $US sont considérés comme un projet, 

de la même manière que la préparation d’un programme national de 30 000 $US). Les indicateurs clés de la synthèse 

annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes d'éq-CO2 éliminées et le 

pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements: pendant la mise en œuvre, après la mise en 

œuvre et pour les projets à financement rétroactif. 
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PROJETS EN COURS PRÉSENTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LES RAPPORTS PÉRIODIQUES DES AGENCES BILATÉRALES 

Pays/Code du projet Agence Titre du projet Décaissement (%) État/Questions Recommandation 

Kenya 

KEN/PHA/80/INV/62 

France Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase II, première tranche) 

71 12 mois de retard Demander au Gouvernement de la France de 

présenter à la 94e réunion un compte rendu sur 

ce projet présentant des retards de mise en 

œuvre 

Kenya 

KEN/PHA/86/INV/65 

France Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase II, deuxième tranche) 

0 18 mois de retard Demander au Gouvernement de la France de 

présenter à la 94e réunion un compte rendu sur 

ce projet présentant des retards de mise en 

œuvre 

Zimbabwe 

ZIM/REF/82/INV/56 

France Reconversion du HFC-134a à l’isobutane 

dans la production de réfrigérateurs 

ménagers chez Capri (PME, Harare) 

0 18 mois de retard Demander au Gouvernement de la France de 

présenter à la 94e réunion un compte rendu sur 

ce projet présentant des retards de mise en 

œuvre 

Brésil 

BRA/PHA/82/TAS/321 

Allemagne Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase II, troisième tranche) (secteur de 

l’entretien des équipements de 

réfrigération) 

77 12 mois de retard Demander au Gouvernement de l'Allemagne de 

présenter à la 94e réunion un compte rendu sur 

ce projet présentant des retards de mise en 

œuvre 

Iran (République 

islamique d ') 

IRA/PHA/86/INV/250 

Allemagne Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase II troisième tranche) (secteur de la 

réfrigération commerciale) 

0 18 mois de retard Demander au Gouvernement de l'Allemagne de 

présenter à la 94e réunion un compte rendu sur 

ce projet présentant des retards de mise en 

œuvre 

Maurice 

MAR/PHA/79/INV/27 

Allemagne Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(troisième tranche) 

55 Mise en œuvre des 

activités retardée 

Demander au Gouvernement de l'Allemagne de 

présenter à la 94e réunion un compte rendu sur 

ce projet présentant des retards de mise en 

œuvre 

Maurice 

MAR/PHA/86/INV/30 

Allemagne Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase I, quatrième tranche) 

0 (i) 18 mois de 

retard  

(ii) Retard dans la 

mise en œuvre des 

activités 

i) Demander au Gouvernement de l'Allemagne 

de présenter à la 94e réunion un compte rendu 

sur ce projet présentant des retards de mise en 

œuvre 

ii) Demander au Gouvernement de l'Allemagne 

de présenter à la 94e réunion un compte rendu 

sur l'état des activités de mise en œuvre 

Mexique 

MEX/PHA/77/INV/179 

Allemagne Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase II, deuxième tranche) 

23 12 mois de retard Demander au Gouvernement de l'Allemagne de 

présenter à la 94e réunion un compte rendu sur 
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Pays/Code du projet Agence Titre du projet Décaissement (%) État/Questions Recommandation 

(démonstration et formation sur les HC) ce projet présentant des retards de mise en 

œuvre 

Namibie 

NAM/PHA/79/INV/23 

Allemagne Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(troisième tranche) 

37 Mise en œuvre des 

activités retardée 

Demander au Gouvernement de l'Allemagne de 

présenter à la 94e réunion un compte rendu sur 

les activités de mise en œuvre 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée 

PNG/PHA/77/INV/15 

Allemagne Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(troisième tranche) 

94 12 mois de retard Demander au Gouvernement de l'Allemagne de 

présenter à la 94e réunion un compte rendu sur 

ce projet présentant des retards de mise en 

œuvre 

Seychelles 

SEY/PHA/70/INV/19 

Allemagne Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(deuxième tranche) 

97 (i) 12 mois de 

retard 

(ii) Retard dans la 

mise en œuvre des 

activités 

i) Demander au Gouvernement de l'Allemagne 

de présenter à la 94e réunion un compte rendu 

sur ce projet présentant des retards de mise en 

œuvre 

(ii) Demander au Gouvernement allemand de 

faire rapport à la 94eréunionsur l'état de mise en 

œuvre des activités 

Seychelles 

SEY/PHA/75/INV/23 

Allemagne Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase I, troisième tranche) 

6 Mise en œuvre des 

activités retardée 

Demander au Gouvernement de l'Allemagne de 

présenter à la 94e réunion un compte rendu sur 

l'état de la mise en œuvre des activités 

Iran (République 

islamique d ') 

IRA/PHA/77/INV/224 

Italie Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase II, première tranche) (secteur des 

mousses) 

16 12 mois de retard Demander au Gouvernement de l'Italie de 

présenter à la 94e réunion un compte rendu sur 

ce projet présentant des retards de mise en 

œuvre 

Iran (République 

islamique d ') 

IRA/PHA/84/INV/237 

Italie Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase II, deuxième tranche) (secteur des 

mousses) 

0 12 et 18 mois de 

retard 

Demander au Gouvernement de l'Italie de 

présenter à la 94e réunion un compte rendu sur 

ce projet présentant des retards de mise en 

œuvre 

Mexique 

MEX/PHA/77/INV/180 

Espagne Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase II, deuxième tranche) (élimination 

des produits de nettoyage dans le secteur 

de l’entretien des équipements de 

réfrigération) 

100 12 mois de retard Compte tenu de la décision 77/8(j), demander 

au Gouvernement de l'Espagne de présenter à la 

94e réunion un compte rendu sur ce projet 

présentant des retards de mise en œuvre 

Mexique 

MEX/PHA/77/INV/185 

Espagne Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase II, deuxième tranche) (secteur de 

l’entretien des équipements de 

réfrigération) 

100 12 mois de retard Compte tenu de la décision 77/8(j), demander 

au Gouvernement de l'Espagne de présenter à la 

94e réunion un compte rendu sur ce projet 

présentant des retards de mise en œuvre 
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Pays/Code du projet Agence Titre du projet Décaissement (%) État/Questions Recommandation 

Mexique 

MEX/PHA/81/TAS/190 

Espagne Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase II, troisième tranche) (secteur de 

l’entretien des équipements de 

réfrigération) 

21 12 mois de retard Demander au Gouvernement de l'Espagne de 

présenter à la 94e réunion un compte rendu sur 

ce projet présentant des retards de mise en 

œuvre 

  

 

   

 


