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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN BILATERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

Introducción 
 

1. Los siguientes países que no operan al amparo del artículo 5 que participan actualmente en 

actividades de cooperación bilateral presentaron bases de datos de informes sobre la marcha de las 

actividades2: Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Italia y Japón. Se incluyen en el informe 

refundido sobre la marcha de las actividades3 datos adicionales de informes sobre la marcha de las 

actividades anteriores para otros países que no operan al amparo del artículo 5 que participaron 

anteriormente en actividades de cooperación bilateral4, que abarcan datos para proyectos que ya se han 

informado como terminados desde el punto de vista financiero. 

2. El informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral incluye la situación de la 

ejecución de los proyectos, incluidos siete proyectos relacionados con los HFC financiados con cargo a las 

contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no operan al amparo del artículo 5 para 

proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali. 

3. La Secretaría examinó la situación de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por 

país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se produjeron respecto de las fechas de terminación 

previstas que se habían notificado en 2022, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de 

sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento 

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1. 
2 Los informes sobre la marcha de las actividades son el único vehículo para indicar el cierre definitivo de todas las 

cuentas de fondos relacionadas con los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14. 
4 Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Hungría, Israel, Polonia, 

Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República Eslovaca, Singapur, 

Sudáfrica, Suecia y Suiza. 
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se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto los HFC, que se miden en toneladas 

de CO2 eq5. 

4. El presente documento consta de las secciones siguientes: 

I. Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. 

Presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos para 2022 y 

acumulativos desde 1992, abordando todas las sustancias controladas en virtud del 

Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del Anexo F (HFC). Contiene un examen 

de la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso6 en el nivel nacional. 

Identifica los proyectos con demoras en la ejecución y la posible repercusión en la 

eliminación de sustancias controladas y los proyectos con cuestiones pendientes que se 

presentan al Comité Ejecutivo para su consideración. 

II. Proyectos aprobados para las sustancias del Anexo F (HFC) con cargo a las contribuciones 

voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los 

HFC7. 

III. Recomendación. 

 

I. Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las 

contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral 
 

I.1 Resumen de los progresos en la ejecución de proyectos para 2022 y acumulativos desde 1992 

 

5. Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 187,5 millones de $EUA en 

proyectos para los organismos bilaterales, que comprenden 170,95 millones de $EUA para la ejecución de 

proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 16,56 millones de $EUA para gastos de apoyo de los 

organismos, como se muestra en el Cuadro 1.  

Cuadro 1: Financiación aprobada por sector para los organismos bilaterales al 31 de diciembre 

de 2022 
Sector Financiación ($EUA) 

Aerosoles 2 051 914 

Destrucción 1 526 282 

Espumas 8 093 731 

Halones 6 147 361 

Plan de reducción de los HFC 609 000 

Fumigantes 18 226 925 

Plan de eliminación 76 107 711 

Producción 10 000 000 

Refrigeración 40 910 116 

 
5 De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 

93ª reunión, se incluye la medición de los HFC en toneladas de CO2 eq. 
6 Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2022. Los indicadores 

principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han 

comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la 

financiación aprobada; duración media de la demora de ejecución prevista; e información proporcionada en la columna 

de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades. 
7 De conformidad con la decisión 84/12 b), se presenta una reseña de los objetivos, la situación de la ejecución, las 

conclusiones clave y las lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas si procede, el nivel de fondos 

aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para terminar los proyectos y actividades en el informe 

refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14). 
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Sector Financiación ($EUA) 

Varios 4 759 718 

Disolventes 2 512 738 

Subtotal 170 945 495 

Gastos de apoyo de los organismos 16 559 425 

Total 187 504 921 

 

6. En 2022, se aprobaron seis proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación 

permita eliminar 10.538 toneladas PAO y 70.104 toneladas de CO2 eq. de consumo de sustancias 

controladas. En el Anexo I se muestra la situación de la ejecución de los proyectos por país en 2022. 

7. En el Cuadro 2 se muestra la situación de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de 

fondos, por tipo de proyecto, al 31 de diciembre de 2022. En el Anexo II se presenta información analítica 

por año desde 1992. 

Cuadro 2. Situación de la ejecución de proyectos por tipo al 31 de diciembre de 2022 

Tipo Cantidad de proyectos* Financiación ($EUA)** 

Aprobados Terminados % 

terminado 

Aprobada Desembolsada Saldo % 

desembolsado 

Programa de país 9 9 100 340 787 340 787 0 100 

Demostración 38 38 100 9 409 431 9 409 431 0 100 

Fortalecimiento 

institucional 

7 7 100 883 376 883 376 0 100 

Inversión 256 212 83 117 744 581 105 492 446 12 252 136 90 

Preparación de 

proyectos 

132 123 93 6 160 111 5 491 245 668 866 89 

Asistencia técnica 214 208 97 27 985 793 26 329 635 1 656 158 94 

Capacitación  73 73 100 8 421 416 8 421 416 0 100 

Total 729 670 92 170 945 495 156 368 336 14 577 159 91 

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos. 

** Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 

 

8. La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales para 2022 y acumulativa 

desde 1992 hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive se sintetiza como se indica a continuación y en el 

Cuadro 3: 

a) Eliminación8: en 2022, se eliminaron 43,2 toneladas PAO de consumo de sustancias 

controladas9 y se aprobaron para su eliminación otras 51,6 toneladas PAO de consumo de 

sustancias controladas. Desde 1992, se habían eliminado 9.256 toneladas PAO y 

65.242 toneladas de CO2 eq. de consumo, de un total previsto de 10.538 toneladas PAO y 

70.104 toneladas de CO2 eq. de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados 

y los proyectos transferidos); 

b) Desembolsos/aprobaciones: en 2022, se desembolsaron 3,6 millones de $EUA y se 

planificó el desembolso de 3,55 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha de 

las actividades de 2021, lo que representa una tasa de desembolso del 101 % del valor 

previsto. En forma acumulativa, se habían desembolsado 156,37 millones de $EUA de un 

total de 170,95 millones de $EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de 

apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 91 %. En 2022, se 

aprobaron 3,82 millones de $EUA para ejecución de proyectos; 

 
8 La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO, mientras que la eliminación de HFC se expresa en toneladas 

de CO2 eq. 
9 Sin eliminación en 2022 para proyectos relacionados con los HFC. 
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c) Cantidad de proyectos terminados: en 2022, se terminaron siete proyectos. Desde 1992, 

se terminaron 670 proyectos de los 729 proyectos aprobados (excluidos los proyectos 

cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 92 %; 

d) Velocidad de ejecución – proyectos de inversión: los proyectos terminados en 2022 se 

terminaron, en promedio, 56 meses después de su aprobación. Desde 1992, el plazo medio 

para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 42 meses después de su 

aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 

11 meses después de haber sido aprobados; 

e) Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión: los proyectos terminados 

en 2022 se terminaron, en promedio, 43 meses después de su aprobación. Desde 1992, el 

plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 44 meses 

después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, 

en promedio, 13 meses después de haber sido aprobados; 

f) Preparación de proyectos: se han terminado 123 de las 132 actividades de preparación 

de proyectos aprobadas hasta finales de 2022, por lo que hay nueve actividades en curso. 

En 2022, no se terminó ninguna actividad de preparación de proyectos; 

g) Demoras en la ejecución: para finales de 2022, había en total 59 proyectos en ejecución, 

que experimentaban, en promedio, una demora de 17 meses. Catorce de estos proyectos se 

clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución”10 que están sujetos a los 

procedimientos de cancelación de proyectos, dado que los proyectos de demostración, la 

preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos 

a dichos procedimientos; y 

h) Acuerdos plurianuales: En 2022, se encontraban en ejecución 26 acuerdos plurianuales 

para planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1992, se han 

aprobado 87 acuerdos plurianuales y se terminaron 61 de tales acuerdos, lo que representa 

una tasa de terminación del 70%. 

9. En el Cuadro 3 se presenta un resumen de los progresos logrados por los organismos bilaterales 

desde 1992.  

Cuadro 3. Progresos logrados por los organismos bilaterales desde 1992  
Eliminación 

lograda 

Desembolsad

o ($EUA) 

Cantidad  

de proyectos 

Rapidez de ejecución 

hasta la terminación 

(meses) 

Duración/d

emora 

media 

(meses) 

Número de acuerdos 

plurianuales 

Tonelad

as PAO 

Tonelad

as de 

CO2 eq. 

Aprobados Terminados Inversión Ajenos a la 

inversión 

Aprobado

s 

Terminados 

9 256 65 242 156 368 336 729 670 42 44 17 87 61 

 

Proyectos relacionados con los HFC 

10. Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 13 proyectos relacionados con 

los HFC (incluidos tres proyectos de inversión, la preparación de cinco proyectos y cinco actividades de 

apoyo) con cargo a las contribuciones ordinarias por un valor de 1.663.988 $EUA (excluidos los gastos de 

apoyo de los organismos). En el Cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos, y los 

datos respectivos ya se han incluido en los párrafos 5 a 9.  

 
10 Proyectos aprobados más de 18 meses antes con tasas de desembolso inferiores al 1% o proyectos que no se habían 

terminado 12 meses después de la fecha de terminación prevista en el informe sobre la marcha de las actividades 

(decisión 22/61).  
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Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias 

Tipo 

Cantidad de proyectos Financiación ($EUA)* 

Aprobados Terminados % terminado Aprobada Desembolsada Saldo 
% 

desembolsado 

Inversión** 3 2 67 764 988 664 988 100 000 87 

Preparación de 

proyectos 

5 0 0 609 000 8 337 600 663 1 

Asistencia técnica - 

Actividades de apoyo 

5 5 100 290 000 290 000 0 100 

Total 13 7 54 1 663 988 963 325 700 663 58 

* Excluidos los gastos de apoyo de los organismos.  

** Se habían eliminado 45,5 toneladas (65.242 toneladas de CO2 eq.) de 48,9 toneladas (70.104 toneladas de CO2 eq.) de 

HFC. 

 

11. A finales de 2022, de los 13 proyectos aprobados, se habían terminado dos proyectos de inversión 

y cinco actividades de apoyo, por lo que seis proyectos seguían en curso.  

12. Las cinco actividades de preparación de proyecto en curso están destinadas a la preparación de 

planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativos a los HFC, y se prevé que se terminarán en 2023 

y 2024. Se prevé terminar en 2023 el proyecto de inversión en curso restante, aprobado en la 82ª reunión, 

para el que no se han desembolsado fondos. Se aprobó una prórroga de la fecha de terminación para este 

proyecto. 

13. Del total acumulativo de fondos aprobados, de 1.663.988 $EUA, se habían desembolsado 

963.325 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 58 %. 

I.2 Cuestiones identificadas en la ejecución de proyectos en 2022 

 

14. Tras el proceso de examen, se analizaron varias cuestiones con los organismos bilaterales 

pertinentes, que se resolvieron satisfactoriamente, excepto las cuestiones sobre 14 proyectos clasificados 

como proyectos con demoras en la ejecución (incluidos 13 proyectos relacionados con componentes de 

acuerdos plurianuales que están sujetos a procedimientos para la cancelación de proyectos, con arreglo a la 

decisión 84/45 c); y un proyecto de inversión relacionado con los HFC). En el Anexo III del presente 

documento se indican los proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución y las 

recomendaciones de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 94ª reunión. 

15. Además, se han identificado cuestiones relacionadas con tramos de los acuerdos plurianuales para 

la eliminación de los HCFC. Estas cuestiones también se presentan en el Anexo III. Para cada uno de estos 

proyectos, se presentan una breve descripción de la situación de la ejecución y las cuestiones pendientes, y 

se propone una recomendación para su consideración por el Comité Ejecutivo. 

16. Se han presentado a la 93ª reunión detalles sobre los progresos en la ejecución de los proyectos 

relacionados con los PGEH para China (plan sectorial para servicio y mantenimiento)11 y Colombia12 

(ambos ejecutados por Alemania), y Nigeria13 (ejecutado por Italia). Las recomendaciones para las 

cuestiones pendientes para estos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, 

se abordan en las secciones respectivas de esos documentos. Las cuestiones relativas a los PGEH para 

Kenya (ejecutado por Francia) y Mauricio (ejecutado por Alemania), cuyos tramos debían presentarse en 

la 93ª reunión, pero no se presentaron, y para China (plan sectorial para fabricación de acondicionadores 

de aire de habitación-) (ejecutado por Austria), cuyo tramo se presentó, pero posteriormente se retiró, se 

abordan en el documento sobre demoras en la presentación de los tramos14. A continuación, se abordan las 

 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47. 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48. 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77. 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24. 
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cuestiones pendientes de los restantes proyectos en curso que no están incluidos en el Anexo III del presente 

documento, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de terminación. 

17. De los 50 proyectos en curso, excluida la preparación de proyectos, 19 tienen fechas de terminación 

previstas revisadas respecto del informe sobre la marcha de las actividades de 2021.  

18. De conformidad con la decisión 82/11 b)15, el Gobierno de Alemania ha solicitado la prórroga de 

la duración de un proyecto, como se muestra en el Cuadro 5. 

 Cuadro 5. Proyecto para el que se ha solicitado una prórroga de la fecha de terminación 

País/Código de proyecto Título del proyecto 
Desembolso 

(%) 
Situación/cuestiones 

Fecha de 

terminación 

original 

Fecha de 

terminación 

solicitada 

Egipto 

EGY/PHA/84/INV/142 

Plan de gestión de la 

eliminación de los HCFC 

(etapa II, segundo tramo) 

(sector de servicio y 

mantenimiento de 

refrigeración) 

10 Se requiere un plazo adicional 

para terminar las actividades de 

capacitación con los equipos 

entregados a finales de 2023 

Dec. 2023 Jun. 2024 

 

II. Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para 

proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC 

 
19. Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado siete proyectos relacionados con 

los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para dos organismos bilaterales (Alemania 

e Italia) por un valor de 480.000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 6 

se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.  

Cuadro 6. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2022 

Tipo 

Cantidad de proyectos Financiación ($EUA)* 

Aprobados Terminados % terminado Aprobados Desembolsa

da 

Saldo % desembolsado 

Asistencia técnica - 

Actividades de 

apoyo 

7 7 100 480 000 479 080 920 99,8 

* Excluidos los gastos de apoyo de los organismos. 

20. A finales de 2022, se habían terminado las siete actividades de apoyo aprobadas. 

21. Del total acumulativo de fondos aprobados, de 480.000 $EUA, se habían desembolsado 

479.080 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 99,8%.  

III. Recomendación 
 

22. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno: 

a) Tomar nota, con aprecio, de los informes sobre la marcha de las actividades presentados 

por los Gobiernos de Alemania, Australia, el Canadá, España, Francia, Italia y el Japón que 

figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15;  

 
15 Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la 

fecha de terminación del proyecto, y que no debían asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga hubiera 

sido aprobada. 
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b) Aprobar la prórroga, hasta el 30 de junio de 2024, de la fecha de terminación de la etapa II 

del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Egipto (segundo tramo, sector de 

servicio y mantenimiento de refrigeración, EGY/PHA/84/INV/142), para permitir la 

terminación de las actividades restantes en curso, como se indica en el Cuadro 5 del 

documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15; y 

c) Aprobar las recomendaciones sobre los proyectos en curso con cuestiones específicas que 

figuran en el Anexo III del presente documento.  
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Anexo I 

 

RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA LOS 

ORGANISMOS BILATERALES, POR PAÍS, PARA 2022 

 

1. En el Cuadro 1 del Anexo I se presenta la situación de la ejecución de proyectos, por país, para 2022 

en función de la eliminación, los desembolsos previstos y realizados y la terminación de los proyectos.  

Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos para 2022 
País Eliminación 

en 2022 

(toneladas 

PAO) 

Eliminación 

en 2022 

(toneladas de 

CO2 eq.)* 

Fondos 

estimados 

desembolsados 

en 2022 ($EUA) 

Fondos 

desembolsados 

en 2022 ($EUA) 

Porcentaje de 

fondos 

desembolsados 

por encima de la 

estimación 

en 2022 

Porcentaje de 

proyectos 

previstos 

terminados 

en 2022** 

Argentina 1,3 0 20 000 0 0   

Bangladesh 0,0 0       100 

Belice 0,0 0       100 

Brasil 17,0 0 940 000 1 569 834 167   

Burkina Faso 0,0 0 10 000 112 1   

China 0,0 0 238 000 259 995 109   

Colombia 0,0 0 47 800 46 652 98 0 

Cuba 0,0 0       100 

Egipto 0,0 0 30 000 15 307 51   

India 0,0 0 363 484 449 000 124 100 

Irán (República Islámica 

del) 

1,2 0 197 558 88 683 45 0 

Kenya 0,0 0 89 861 76 697 85   

Lesotho 0,0 0 45 732 5 732 13   

Liberia 3,2 0 20 850 17 977 86 100 

Mauricio 3,1 0 85 000 57 134 67   

México 4,9 0 622 000 450 500 72 33 

Mongolia 0,0 0 3 000 1 522 51   

Namibia 0,0 0 39 323 20 517 52   

Nigeria 3,5 0 294 113 252 366 86 0 

Papua Nueva Guinea 0,0 0 135 665 68 860 51 0 

República Democrática 

Popular Lao 

0,0 0 45 000 0 0 0 

Seychelles 1,0 0 12 555 12 561 100 0 

Túnez 0,0 0 1 0 0   

Viet Nam 0,0 0 175 592 98 090 56 0 

Zimbabwe 8,0 0 61 057 64 384 105 100 

Región: Asia y Pacífico 

Sur 

0,0 0 70 000 43 000 61   

Total general 43,2 0 3 546 591 3 598 923 101 37 

* Sin eliminación en 2022 para proyectos relacionados con los HFC. 

** Para proyectos que se tenía previsto terminar en 2022. 
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Anexo II 

 

RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA LOS 

ORGANISMOS BILATERALES, POR AÑO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

1. En el Cuadro 1 del Anexo II se presenta una reseña de la situación de la ejecución de proyectos por 

año1. A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1992 y 2012 y 2014.  

Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos por año 

Año 

Cantidad de proyectos* Financiación ($EUA)** 

Aprobados Terminados % terminado Aprobada Desembolsada Saldo 
% 

desembolsado 

1992 18 18 100 2 883 669 2 883 669 0 100 

1993 10 10 100 1 445 586 1 445 586 0 100 

1994 30 30 100 3 190 374 3 190 374 0 100 

1995 17 17 100 4 654 902 4 654 902 0 100 

1996 26 26 100 3 468 211 3 468 211 0 100 

1997 32 32 100 4 040 251 4 040 251 0 100 

1998 39 39 100 4 108 525 4 108 525 0 100 

1999 59 59 100 12 131 407 12 131 407 0 100 

2000 29 29 100 4 808 878 4 808 878 0 100 

2001 41 41 100 7 523 213 7 523 213 0 100 

2002 61 61 100 7 910 174 7 910 174 0 100 

2003 32 32 100 6 810 120 6 810 120 0 100 

2004 30 30 100 15 005 412 15 005 412 0 100 

2005 28 28 100 18 183 034 18 183 034 0 100 

2006 25 25 100 7 128 808 7 128 808 0 100 

2007 13 13 100 3 138 440 3 138 440 0 100 

2008 33 33 100 7 531 037 7 531 037 -1 100 

2009 21 21 100 2 347 228 2 347 228 0 100 

2010 20 20 100 3 278 389 3 278 389 -1 100 

2011 20 20 100 6 821 798 6 821 798 0 100 

2012 11 11 100 6 594 959 6 594 959 0 100 

2013 7 6 86 2 276 412 2 270 857 5 555 100 

2014 14 14 100 1 365 834 1 365 618 216 100 

2015 26 25 96 4 921 949 4 712 010 209 939 96 

2016 16 10 63 5 129 894 3 644 955 1 484 939 71 

2017 9 4 44 2 605 614 2 112 727 492 887 81 

2018 16 10 63 7 050 550 5 387 717 1 662 833 76 

2019 6 2 33 1 922 831 1 091 160 831 671 57 

2020 13 4 31 4 136 467 1 859 795 2 276 672 45 

2021 21 0 0 4 708 887 919 082 3 789 805 20 

2022 6 0 0 3 822 643 0 3 822 643 0 

Total 729 670 92 170 945 495 156 368 336 14 577 159 91 

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos. 

** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.  

 

 
1 Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente 

todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión); es decir, un proyecto de inversión o un tramo 

de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera como un proyecto, al igual que la 

preparación de un programa de país, por valor de 30.000 $EUA. Los indicadores importantes del resumen anual son: 

porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO/de CO2 eq eliminadas y porcentaje de fondos desembolsados. 

Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados 

retroactivamente. 





UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 

Anexo III 

 

1 

 

Anexo III 

 

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS 

ORGANISMOS BILATERALES 

País/Código de proyecto Organismo Título del proyecto Desembolso (%) Situación/cuestiones Recomendación 

Kenya 

KEN/PHA/80/INV/62 

Francia Plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (etapa II, primer tramo) 

71 12 meses de demora Pedir al Gobierno de Francia que informe a la 

94ª reunión acerca de este proyecto con 

demoras en la ejecución 

Kenya 

KEN/PHA/86/INV/65 

Francia Plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (etapa II, segundo tramo) 

0 18 meses de demora Pedir al Gobierno de Francia que informe a la 

94ª reunión acerca de este proyecto con 

demoras en la ejecución 

Zimbabwe 

ZIM/REF/82/INV/56 

Francia Conversión de HFC-134a a isobutano en 

la fabricación de refrigeradores 

domésticos en Capri (EPM de Harare) 

0 18 meses de demora Pedir al Gobierno de Francia que informe a la 

94ª reunión acerca de este proyecto con 

demoras en la ejecución 

Brasil 

BRU/PHA/82/TAS/321 

Alemania Plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de 

servicio y mantenimiento de refrigeración) 

77 12 meses de demora Pedir al Gobierno de Alemania que informe a 

la 94ª reunión acerca de este proyecto con 

demoras en la ejecución 

Irán (República Islámica 

del) 

IRA/PHA/86/INV/250 

Alemania Plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de 

refrigeración comercial) 

0 18 meses de demora Pedir al Gobierno de Alemania que informe a 

la 94ª reunión acerca de este proyecto con 

demoras en la ejecución 

Mauricio 

MAR/PHA/79/INV/27 

Alemania Plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (tercer tramo) 

55 Demoras en la 

ejecución de 

actividades 

Pedir al Gobierno de Alemania que informe a 

la 94ª reunión acerca de la situación de la 

ejecución de las actividades  

Mauricio 

MAR/PHA/86/INV/30 

Alemania Plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (etapa I, cuarto tramo) 

0 i) 18 meses de 

demora  

ii) Demoras en la 

ejecución de 

actividades 

i) Pedir al Gobierno de Alemania que informe 

a la 94ª reunión acerca de este proyecto con 

demoras en la ejecución 

ii) Pedir al Gobierno de Alemania que informe 

a la 94ª reunión acerca de la situación de la 

ejecución de las actividades  

México 

MEX/PHA/77/INV/179 

Alemania Plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (etapa II, segundo tramo) 

(demostración y capacitación para 

hidrocarburos) 

23 12 meses de demora Pedir al Gobierno de Alemania que informe a 

la 94ª reunión acerca de este proyecto con 

demoras en la ejecución 

Namibia 

NAM/PHA/79/INV/23 

Alemania Plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (tercer tramo) 

37 Demoras en la 

ejecución de 

actividades 

Pedir al Gobierno de Alemania que informe a 

la 94ª reunión acerca de la situación de la 

ejecución de las actividades 
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País/Código de proyecto Organismo Título del proyecto Desembolso (%) Situación/cuestiones Recomendación 

Papua Nueva Guinea 

PNG/PHA/77/INV/15 

Alemania Plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (tercer tramo) 

94 12 meses de demora Pedir al Gobierno de Alemania que informe a 

la 94ª reunión acerca de este proyecto con 

demoras en la ejecución 

Seychelles 

SEY/PHA/70/INV/19 

Alemania Plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (segundo tramo) 

97 i) 12 meses de 

demora 

ii) Demoras en la 

ejecución de 

actividades 

i) Pedir al Gobierno de Alemania que informe 

a la 94ª reunión acerca de este proyecto con 

demoras en la ejecución 

ii) Pedir al Gobierno de Alemania que informe 

a la 94ª reunión acerca de la situación de la 

ejecución de las actividades  

Seychelles 

SEY/PHA/75/INV/23 

Alemania Plan de gestión de eliminación de HCFC 

(etapa I, tercer tramo) 

6 Demoras en la 

ejecución de 

actividades 

Pedir al Gobierno de Alemania que informe a 

la 94ª reunión acerca de la situación de la 

ejecución de las actividades 

Irán (República Islámica 

del) 

IRA/PHA/77/INV/224 

Italia Plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de 

espumas) 

16 12 meses de demora Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 

94ª reunión acerca de este proyecto con 

demoras en la ejecución 

Irán (República Islámica 

del) 

IRA/PHA/84/INV/237 

Italia Plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector 

de espumas) 

0 12 y 18 meses de 

demora 

Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 

94ª reunión acerca de este proyecto con 

demoras en la ejecución 

México 

MEX/PHA/77/INV/180 

España Plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (etapa II, segundo tramo) 

(eliminación del agente de limpieza en el 

sector de servicio y mantenimiento de 

refrigeración) 

100 12 meses de demora Señalando la decisión 77/8 j), pedir al 

Gobierno de España que informe a la 

94ª reunión acerca de este proyecto con 

demoras en la ejecución 

México 

MEX/PHA/77/INV/185 

España Plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector 

de servicio y mantenimiento de 

refrigeración) 

100 12 meses de demora Señalando la decisión 77/8 j), pedir al 

Gobierno de España que informe a la 

94ª reunión acerca de este proyecto con 

demoras en la ejecución 

México 

MEX/PHA/81/TAS/190 

España Plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de 

servicio y mantenimiento de refrigeración) 

21 12 meses de demora Pedir al Gobierno de España que informe a la 

94ª reunión acerca de este proyecto con 

demoras en la ejecución 

  

 

   

 

 


