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RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DECEMBRE 2022 

 

Introduction 
 

1. Ce document présente le rapport d'activité du PNUE au 31 décembre 2022.2 

2. Le rapport périodique du PNUE couvre l’état d’avancement des projets, notamment de 79 projets 

relatifs aux HFC qui ont été financés par des contributions supplémentaires volontaires apportées par 

17 Parties non visées à l’article 5, afin de fournir un soutien à la mise en œuvre rapide de l’Amendement 

de Kigali. 

3. Le Secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, 

pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates 

d’achèvement déclarées en 2022, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des 

substances réglementées et des taux des décaissements prévus. Les analyses présentées dans le présent 

document utilisent les tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées à 

l'exception des HFC qui sont exprimés en tonnes d'éq-CO2.3 

4. Ce document se compose des sections suivantes : 

I. Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions 

régulières au Fonds multilatéral. Il présente une synthèse de l'état d'avancement de la 

mise en œuvre des projets pour 2022, et de manière cumulative depuis 1991, portant sur 

toutes les substances contrôlées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les 

substances relevant de l'annexe F (les HFC).4 Il contient également un examen de l'état 

 
1  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1 
2 Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du 

rapport périodique global qui est disponible sur demande. 
3 Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en éq-CO2 est incluse dans les rapports périodiques 

soumis à la 93e réunion. 
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d'avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours au niveau national. Il 

répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions 

possibles sur l'élimination des substances contrôlées, ainsi que les projets présentant des 

questions en suspens pour examen par le Comité exécutif. 

II. Projets approuvés pour les substances visées de l'annexe F (HFC) dans le cadre des 

contributions volontaires supplémentaires pour le soutien au démarrage rapide de la 

réduction progressive des HFC.5 

III. Recommandation. 

 

I. Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions 

ordinaires au Fonds multilatéral 
 

I.1 Progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets pour 2022 et de manière cumulative 

depuis 1991 

 

5. Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 417,2 millions de $US 

en projets gérés par le PNUE, dont 385,4 millions de $US pour la mise en œuvre de projets 

d'investissement et autres projets et 31,8 millions de $US pour les coûts d'appui d'agence, comme indiqué 

au tableau 1.  

Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2022 

Secteur Financement ($US) 

Aérosols 882 689 

Destruction 190 040 

Halon 767 640 

Plan d'élimination des HFC 5 367 000 

Fumigènes 2 614 366 

Plan d’élimination 75 583 006 

Réfrigération 13 956 016 

Secteurs multiples 285 842 159 

Solvants 198 860 

Total partiel 385 401 777 

Coûts d’appui d’agence 31 796 964 

Total 417 198 741 

 

6. En 2022, 101 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait 

permettre l’élimination de la consommation de 2 413,2 tonnes PAO6 de substances réglementées. 

L'annexe I montre l'état de la mise en œuvre des projets, pays par pays, en 2022. 

 
4 Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2022. Les 

principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets 

ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année en pourcentage du 

financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les informations contenues 

dans la colonne Remarques dans la base de données du rapport périodique. 
5 Conformément à la décision 84/12(b), un rapport d'avancement détaillé donnant un aperçu des objectifs, de l'état 

de mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées le cas 

échéant, du niveau des fonds approuvés et décaissés et des difficultés rencontrées dans l'achèvement des projets et 

des activités, est présenté dans le rapport d'avancement consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14). 
6 Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone.  
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7. Le tableau 2 montre l'état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds 

par type de projet, au 31 décembre 2022. L'annexe II présente des informations analytiques année par 

année depuis 1991. 

Tableau 2. État d'avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2022 

Type Nombre de projets* Financement ($US) ** 

Approuvé Achevé Achèvement 

(%) 

Approuvé Décaissé Solde Décais- 

sement (%) 

Programme national 94 94 100 2 946 574 2 946 574 0 100 

Démonstration 3 3 100 542 845 542 845 0 100 

Renforcement des 

institutions 

972 869 89 81 213 144 70 794 136 10 419 007 87 

Investissement 4 3 75 598 500 490 500 108 000 82 

Préparation de 

projets 

303 236 78 15 538 011 10 183 746 5 354 265 66 

Assistance technique 1 149 1 000 87 270 270 146 238 967 028 31 303 118 88 

Formation 196 196 100 14 292 557 14 292 557 0 100 

Total 2 721 2 401 88 385 401 777 338 217 387 47 184 390 88 

* À l'exclusion des projets clôturés et transférés. 

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.  

 

8. La mise en œuvre des projets et activités menés par le PNUE en 2022 et leur cumul de 1991 au 31 

décembre 2022 peut se résumer comme suit : 

(a) Élimination7 : En 2022, zéro tonne PAO de substance contrôlée a été éliminée de la 

consommation et 114 tonnes PAO supplémentaires de substances contrôlées ont été 

approuvées pour élimination de la consommation. Depuis 1991, 1 575 tonnes PAO de 

substances réglementées ont été éliminées de la consommation, sur un total prévu de 

2 413 tonnes PAO provenant des projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou 

transférés) ; 

(b) Décaissements/approbations : En 2022, 18,4 millions de $US ont été décaissés et 

21,7 millions de $US devaient être décaissés sur la base du rapport périodique 2021, soit 

un taux de décaissement de 85 % par rapport aux prévisions. Au total, 338,2 millions 

de $US ont été décaissés sur le total de 385,4 millions de $US approuvés pour 

décaissement (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), soit un taux de décaissement de 

88 %. En 2022, 24,3 millions de $US ont été approuvés pour la mise en œuvre ; 

(c) Nombre de projets menés à terme : En 2022, 127 projets ont été achevés. Depuis 1991, 

2 ,401 projets ont été achevés sur les 2 721 projets approuvés (à l'exclusion des projets 

clos ou transférés), soit un taux d’achèvement de 88 % ; 

(d) Rapidité de livraison - projets autres que d'investissement : Les projets achevés en 

2022 l'ont été en moyenne 41 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée 

moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 37 mois 

à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces 

projets ont été réalisés, en moyenne, 12 mois après leur approbation ; 

(e)  Préparation de projets : Préparations de projet : Des 303 activités de préparation de 

projet approuvées jusqu’à la fin de 2022, 236 ont été achevées, ce qui veut dire que 67 

sont en cours. Quatorze activités de préparation de projets ont été achevées en 2022 ; 

 
7 Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone.  
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(f) Retards dans la mise en œuvre : Au total, 320 projets étaient en cours de mise en œuvre 

à fin 2022, connaissant, en moyenne, un retard de sept mois. 28 de ces projets sont 

classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre »8 qui sont soumis aux 

procédures d'annulation de projet (la préparation de projets et le soutien aux institutions 

sont des projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures) ; et 

(g) Accords pluriannuels (APA) : En 2022, 98 APA pour les plans de gestion de 

l'élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 

254 APA ont été approuvés et 156 achevés, soit un taux d'achèvement de 61 %.  

9. Le tableau 3 résume les progrès réalisés par le PNUE depuis 1991.  

Tableau 3. Progrès réalisés par le PNUE depuis 1991  
Elimination 

réalisée 

Décaissement 

($US) 

Nombre de projets     Délai de livraison 

pour 

l'achèvement des 

projets autres que 

d'investissement 

(en mois) 

Retard 

moyen 

(mois) 

Nombre d'APA 

Tonnes 

PAO 

Tonnes 

d'éq-

CO2 

Approuvé Achevé Approuvé   Achevé 

1 575          0 338 217 387 2 721 2 401 37 7 254 156 

 

Projets liés aux HFC 

 

10. Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 66 projets liés aux HFC (dont 50 

préparations de projet, 14 activités de facilitation, un plan de mise en œuvre des HFC de Kigali (KIP) et 

un projet mondial d'assistance technique) au titre de contributions ordinaires s'élevant à 8 293 353 $US 

(hors coûts d'appui d'agence). Un résumé de l'état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les 

données respectives ont déjà été incluses aux alinéas 5 à 9.  

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières 
Type Nombre de projets Financement ($US)* 

Approuvé Achevé Achèvement 

(%) 

Approuvé Décaissé Solde Décais- 

sement (%) 

Préparation de projets 50 0 0 5 347 000 318 453 5 028 547 6 

Assistance technique  16 12 75 2 946 353 1 584 737 1 361 616 54 

Total 66 12 18 8 293 353 1 903 190 6 390 164 23 

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.  

 

11. À la fin de 2022, sur les 66 projets, 12 activités de facilitation avaient été achevées, ce qui veut 

dire que 54 sont en cours. La prolongation de la date d’achèvement de l’une des deux activités de 

facilitation en cours a été approuvée. Les activités restantes en cours sont à différents stades de mise en 

œuvre, notant que le projet mondial d'assistance technique et la phase I du KIP pour le Niger 

(financement anticipé) ont été approuvés à la 91e réunion et devraient être respectivement achevés en 

2024 et 2026. 

12. Sur le financement cumulatif total approuvé de 8 293 353 $US (à l'exclusion des coûts d'appui 

d'agence), 1 903 190 $US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 23 %.  

 

 
8 Projets approuvés sur 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 % ou projets qui n'avaient pas été 

achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'avancement (décision 22/61).  
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I.2 Problèmes repérés dans la mise en œuvre de projets en 2022 

13. À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions concernant des projets en cours ont été 

abordées et résolues, à l’exception de questions relatives à 28 projets classés comme des projets ayant des 

retards de mise en œuvre (dont 25 projets liés à des composantes d’APA qui font l’objet de procédures 

d’annulation, conformément à la décision 84/45(c) ; et trois projets d’assistance technique). L'annexe III 

au présent document présente les projets catégorisés comme présentant des retards de mise en œuvre ainsi 

que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d'un rapport à la 94e réunion. 

14. De plus, des problèmes ont été repérés concernant des projets ou des tranches d'APA pour 

l'élimination progressive des HCFC ; le renouvellement des projets de soutien aux institutions ; la 

préparation des PGEH et des KIP ; et l'assistance technique portant sur le rapport de vérification. Ces 

questions sont également présentées à l'annexe III. Pour chaque projet en cours, une brève description de 

l’état d’avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est fournie et une recommandation 

est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif. 

15. Les détails des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour 

Bahreïn,9 la Bolivie (État plurinational de),10 le Burundi,11 la Chine (secteur de l'entretien de la 

réfrigération et programme national de facilitation),12 la Colombie,13 la Gambie,14 le Guatemala,15 la 

Guinée,16 la Mongolie,17 le Mozambique,18 Oman,19 le Qatar,20 Saint-Kitts-et-Nevis,21 la Sierra Leone22 et 

le Suriname23 ainsi que des rapports sur des projets présentant des exigences de rapport spécifiques24 

associés aux PGEH de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie ont été soumis à la 93e réunion. 

Des recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation 

des demandes de prolongation, le cas échéant, font l'objet d'une discussion dans les sections y relatives 

de ces documents. Les questions relatives aux PGEH pour l'Afghanistan, le Botswana, la Dominique, 

l'Égypte, l'Iraq, le Koweït, la République démocratique populaire lao, le Népal, le Sénégal, Sri Lanka et le 

Timor-Leste, dont les tranches étaient attendues à la 93e réunion mais n'ont pas été soumises, et pour la 

République islamique d'Iran, dont la tranche a été soumise mais ensuite retirée, sont abordées dans le 

document sur les retards de soumission des tranches.25 Les questions en souffrance relatives aux projets 

en cours restants qui ne sont pas incluses à l’Annexe III du présent document et les demandes de 

prolongation de dates d’achèvement sont traitées ci-dessous. 

16. Sur les 150 projets en cours (sans compter ceux liés au renforcement des institutions et les 

préparations de projet), 34 ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique 

de 2021.  

 
9   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41 
10  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/43 
11  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/44 
12  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47 
13  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48 
14  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54 
15  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57 
16  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58 
17  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/71 
18  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73 
19  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79 
20  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83 
21  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/84 
22  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86 
23  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88 
24  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21 
25  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24 
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17. Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a pris note de ce que le renouvellement 

des projets de renforcement des institutions n'avait pas été soumis au cours des deux dernières années 

pour 14 pays visés à l'article 5, à savoir l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, le Congo, la 

République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, la Grenade, la Guinée-Bissau, le Maroc, le 

Myanmar, Nauru, le Népal, le Soudan du Sud et le Suriname. Ces projets présentent des soldes restants 

importants en raison de la lenteur des progrès accomplis au cours de leur mise en œuvre pour diverses 

raisons, notamment la situation politique. Le PNUE a indiqué qu'il fournissait une assistance à ces pays et 

prévoyait de soumettre ces demandes de renouvellement d'ici 2024, à l'exception du cas du Myanmar, qui 

dépendra de la situation politique et à la reprise des activités dans le pays.  

18. Conformément à la décision 82/11(b),26 Le PNUE a demandé la prolongation de la durée de deux 

projets, comme indiqué dans le tableau 5.  

Tableau 5. Projets dont la date d'échéance a fait l'objet d'une demande d'ajournement  

Pays/ 

cote du projet 
Titre du projet 

Décais-

sement 

(%) 

État/questions 
Date initiale 

d’achèvement 

Date 

d’achèvement 

demandée 

Dominique 

DMI/PHA/62/TAS/19 

Plan de gestion 

de l'élimination 

des HCFC (phase 

I, première 

tranche) 

12 Délai supplémentaire 

requis pour 

l'achèvement des 

activités, sachant que 

les activités 

reprennent avec le 

soutien du 

Programme d'aide à la 

conformité du PNUE.  

déc. 14 déc. 24 

Dominique 

DMI/PHA/84/TAS/25 

Plan de gestion 

de l'élimination 

des HCFC (phase 

I, deuxième 

tranche) 

0 déc. 21 déc. 24 

 

19. Concernant la mise en œuvre des PGEH en Afghanistan et au Myanmar, le PNUE a informé le 

Secrétariat qu'en raison de la situation politique dans ces pays, il n'est pas en mesure de communiquer 

avec les autorités ni de poursuivre la mise en œuvre des projets. En outre, le Secrétariat a reçu une 

demande du Gouvernement afghan visant à transférer les projets à l'ONUDI.27 En consultation avec 

l'agence en question, il a été convenu que :  

(a) Les composantes suivantes du PGEH du PNUE pour l'Afghanistan seraient transférées à 

l'ONUDI : (phase I, quatrième tranche) (AFG/PHA/85/TAS/27) et (étape II, première 

tranche) (AFG/PHA/85/TAS/29), notant que : 

(i) Le montant des soldes finaux restants serait confirmé par le PNUE et les fonds 

restitués à la 94e réunion pour être transférés à l'ONUDI à des fins de mise 

en œuvre ;   

(ii) L'ONUDI soumettra les accords mis à jour pour les phases I et II du PGEH, ainsi 

que les plans de mise en œuvre révisés, à la 94e réunion ; 

(b) Les projets suivants pour le Myanmar seraient annulés et les soldes restants seraient 

restitués conformément à la décision 28/7 : PGEH (étape I, première tranche) 

(MYA/PHA/68/TAS/14), PGEH (phase I, deuxième tranche) (MYA/PHA/80/TAS/18), 

 
26 Toute demande de prolongation devra être présentée pour approbation par le Comité exécutif avant la date 

d’achèvement du projet, sachant qu’aucun nouvel engagement ne sera pris avant que la prolongation n’ait été 

approuvée. 
27 Conformément à la lettre adressée au Secrétariat par la Protection nationale de l'environnement de l'Afghanistan 

en date du 9 novembre 2023.  
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PGEH (phase I, troisième tranche) (MYA /PHA/86/TAS/23), préparation du PGEH 

(phase II) (MYA/PHA/83/PRP/21) et rapport de vérification du PGEH 

(MYA/PHA/86/TAS/24). 

Intégration du genre28 

 

20. Le PNUE promeut l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à travers les activités du 

Programme d'aide à la conformité, conformément à la politique et à la stratégie du PNUE pour l'égalité 

des sexes et l'environnement et à la politique opérationnelle du Fonds multilatéral sur l'intégration du 

genre applicable aux projets financés par le Fonds multilatéral. L'équipe centrale Genre d'OzonAction 

fournit des conseils internes aux équipes régionales du Programme d'aide à la conformité, assure le suivi, 

et rend compte de l'intégration du genre dans les projets. OzonAction met en œuvre son propre plan 

interne qui fournit une approche globale de l'intégration du genre, comprenant des actions 

institutionnelles (internes) et programmatiques (externes). Dans le cadre de ce dernier, le PNUE a inclus 

des considérations de genre dans tous les projets approuvés depuis juin 2020, conformément aux attentes 

du Fonds. Afin d'aider les unités nationales de l'ozone à mettre en œuvre la politique d'intégration du 

genre du Fonds, plusieurs produits et initiatives ont été mis en œuvre dans le cadre du Programme d'aide à 

la conformité en 2022, comme le Réseau international des femmes dans le secteur du refroidissement 

(INWIC); Les femmes dans le secteur du refroidissement: enquête mondiale; et L'intégration du genre 

dans le Protocole de Montréal : Expériences en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ces projets et 

initiatives sont conçus pour soutenir et compléter les activités d’intégration du genre organisées dans le 

cadre des activités régionales du Programme d'aide à la conformité et de la préparation et de la mise en 

œuvre des projets mené à l'échelon national. Le PNUE a participé activement au processus d'affinement 

des exigences, des activités et des indicateurs correspondants en matière d'intégration du genre pour les 

projets financés par le Fonds multilatéral. En fonction des types de projets mis en œuvre, le PNUE met en 

œuvre des activités pertinentes pour l'intégration de la problématique hommes-femmes. 

II. Projets approuvés dans le cadre des contributions supplémentaires volontaires 

en vue d’un soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC 

 
21. Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets concernant les HFC dans le 

cadre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 8 122 853 $US (hors coûts 

d’appui d’agence). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 6.  

Tableau 6. Statut des projets approuvés liés aux HFC à la fin 2022 
Type Nombre de projets Financement ($US)* 

Approuvé Achevé Achèvement 

(%) 

Approuvé Décaissé Solde Décais-

sement (%) 

Assistance technique 

- Activités de 

facilitation 

79 78 99 8 122 853 6 995 029 1 127 824 86 

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 

 

22. À la fin de 2022, 78 activités de facilitation sur les 79 approuvées avaient été achevées. La 

prolongation de la date d’achèvement du projet d’activités de facilitation en cours a été approuvée. Cette 

activité devrait être achevée en 2023. 

23. Sur le financement accumulé total approuvé de 8 122 853 $US, 6 995 029 $US ont été décaissés, 

soit un taux de décaissement de 86 %. 

 
28 Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d'exécution de fournir un bref rapport sur les principaux 

résultats de l'intégration du genre obtenus dans le cadre de leurs rapports d'avancement annuels, à partir de 2023, sur 

la base des informations dont elles disposent (décision 90/48 (d)) ; 
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24. Suite au processus d'examen, trois projets d'activités de facilitation ont été classés comme projets 

présentant des retards de mise en œuvre et inclus à l'annexe III au présent document, laquelle comprend 

une recommandation du Secrétariat demandant la soumission d'un rapport à la 94e réunion. 

III. Recommandation 
 

25. Le Comité exécutif pourrait souhaiter : 

(a) Prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2022 figurant dans le 

document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17 ;  

(b) Approuver l'ajournement au 31 décembre 2024 de la date d'achèvement de la phase I du 

plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) pour la Dominique : première tranche 

(DMI/PHA/62/TAS/190) et deuxième tranche (DMI/PHA/84/TAS/25), pour permettre 

l'achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du 

document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17 ;  

(c) En ce qui concerne le PGEH pour l’Afghanistan, prendre note : 

(i) De la demande du Gouvernement afghan de transférer à l'ONUDI les projets 

suivants : phase I, quatrième tranche (AFG/PHA/85/TAS/27) et phase II, 

première tranche (AFG/PHA/85/TAS/29) ; 

(ii) De ce qu'à la 94e réunion, les soldes restants des projets mentionnés au sous-

alinéa (c)(i) ci-dessus seront transférés du PNUE à l'ONUDI ; et 

(iii) De ce que l'ONUDI soumettra les accords mis à jour pour les phases I et II du 

PGEH pour l'Afghanistan, ainsi que les plans de mise en œuvre révisés, à la 94e 

réunion.;  

(d) Annuler les projets suivants du PGEH pour le Myanmar et demander au PNUE de 

restituer les soldes restants conformément à la décision 28/7 : phase I, première tranche 

(MYA/PHA/68/TAS/14), phase I, deuxième tranche (MYA/PHA/80/TAS/18), phase I, 

troisième tranche (MYA/PHA/86/TAS/23), préparation de la phase II 

(MYA/PHA/83/PRP/21) et assistance technique pour le rapport de vérification 

(MYA/PHA/86/TAS/24) ; et 

(e) Approuver les recommandations portant sur les projets en cours comportant des questions 

en suspens et figurant en annexe III au présent document.  
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Annexe I 

 

APERÇU DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DE PROJETS POUR LE PNUE  

PAR PAYS POUR 2022 

 

1. Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état de la mise en œuvre des projets pays par pays pour 2022 

exprimées en décaissements réalisés, planifiés et réalisés et en achèvement des projets.  

Tableau 1. État d'avancement de la mise en œuvre de projets par le PNUE en 2022 

Pays Estimation des 

fonds décaissés en 

2022 ($US) 

Fonds décaissés 

en 2022 ($US) 

Pourcentage des 

fonds décaissés 

au-delà des 

estimations en 

2022 

Pourcentage de 

projets prévus 

achevés en 2022** 

Afghanistan 305 972 134 314 44 0 

Albanie 98 824 106 724 108 100 

Angola 141 016 0 0 0 

Antigua-et-Barbuda 30 000 0 0 0 

Arménie 42 500 102 000 240   

Bahamas 52 669 0 0 50 

Bahreïn 174 255 153 760 88 100 

Bangladesh 193 578 24 348 13 50 

Barbade 51 187 9 838 19 50 

Belize 67 575 81 662 121 100 

Bénin 63 650 125 000 196 100 

Bhoutan 52 690 27 499 52 100 

Bolivie (État plurinational de) 56 475 0 0   

Botswana 192 531 56 259 29 25 

Brunéi Darussalam 133 018 101 890 77 100 

Burkina Faso 40 671 60 000 148   

Burundi 71 250 50 000 70 100 

Cambodge 104 853 181 330 173 50 

Cameroun 133 718 89 068 67   

Cabo Verde 58 250 15 000 26   

République centrafricaine 30 000 60 000 200 100 

Tchad 16 250 65 000 400 100 

Chili 129 322 62 615 48 0 

Chine 1 456 655 1 133 245 78 0 

Colombie 31 250 0 0 0 

Comores  27 750 60 035 216 100 

Congo 43 750 105 130 240 0 

Îles Cook 129 093 46 062 36 100 

Côte d'Ivoire 20 000 100 000 500   

République démocratique du Congo 66 250 94 800 143   

Djibouti 16 135 2 020 13 100 

Dominique 136 512 0 0 20 

République dominicaine 107 688 133 676 124 0 

Égypte 120 525 111 050 92 100 

El Salvador 141 874 134 793 95 100 

Guinée équatoriale 37 358 3 576 10 100 

Érythrée 31 250 60 000 192 100 

Eswatini 106 250 90 000 85 100 

Éthiopie 109 250 55 000 50 100 

Fidji 96 200 49 265 51 50 
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Pays Estimation des 

fonds décaissés en 

2022 ($US) 

Fonds décaissés 

en 2022 ($US) 

Pourcentage des 

fonds décaissés 

au-delà des 

estimations en 

2022 

Pourcentage de 

projets prévus 

achevés en 2022** 

Gabon 42 250 114 515 271 100 

Gambie 99 750 61 000 61   

Ghana 43 142 0 0   

Grenade 74 160 43 601 59 100 

Guatemala 75 834 7 337 10   

Guinée 46 465 5 050 11 100 

Guinée-Bissau 38 750 64 880 167   

Guyana 76 790 11 753 15 0 

Haïti 78 730 44 234 56 100 

Honduras 51 250 77 765 152 100 

Inde 369 187 449 488 122 50 

Iran (République islamique d ') 228 152 107 266 47 50 

Iraq 160 550 251 970 157   

Jamaïque 46 500 62 567 135 100 

Kenya 97 067 92 688 95 100 

Kiribati 171 965 53 574 31 100 

Koweït 879 751 948 300 108 100 

Kirghizistan 50 462 95 466 189 100 

République démocratique populaire lao 125 649 62 251 50 50 

Lesotho 22 750 0 0   

Libéria 29 768 68 250 229 100 

Madagascar 33 700 95 000 282 100 

Malawi 82 904 119 938 145 100 

Maldives 48 211 51 632 107 100 

Mali 43 500 68 715 158   

Îles Marshall  73 089 13 274 18 100 

Mauritanie 40 000 79 845 200 100 

Maurice 21 250 0 0   

Mexique 7 500 5 050 67   

Micronésie (États fédérés de) 150 794 66 872 44 100 

Mongolie 110 103 84 567 77   

Mozambique 51 187 85 375 167 100 

Myanmar 106 102 255 0 0 

Namibie 77 248 52 496 68 100 

Nauru 85 803 10 909 13 67 

Népal 127 638 21 517 17 67 

Nicaragua 89 441 62 017 69 0 

Niger 17,500 10 000 57 100 

Nigéria 14 500 0 0   

Nioué 67 800 65 258 96 100 

Oman 88 218 42 502 48   

Pakistan 242 339 188 729 78 100 

Palaos 164 984 108 709 66 100 

Paraguay 106 263 132 030 124 100 

Pérou 90 839 102 537 113 100 

Philippines 92 055 96 301 105   

Qatar 141 735 153 920 109 100 

République de Moldova 50 128 58 463 117   

Rwanda 89 000 35 000 39   

Saint-Kitts-et-Nevis 52 693 8 818 17 0 
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Pays Estimation des 

fonds décaissés en 

2022 ($US) 

Fonds décaissés 

en 2022 ($US) 

Pourcentage des 

fonds décaissés 

au-delà des 

estimations en 

2022 

Pourcentage de 

projets prévus 

achevés en 2022** 

Sainte-Lucie 63 714 0 0 67 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 127 543 45 479 36 50 

Samoa 123 150 64 100 52 100 

Sao Tomé-et-Principe 76 355 59 571 78 0 

Arabie saoudite 312 690 240 800 77 75 

Sénégal 162 465 135 679 84   

Serbie 11 000 7 696 70   

Uruguay 22 500 45 000 200 100 

Sierra Leone 101 241 59 824 59 100 

îles Salomon 179 166 94 159 53 100 

Somalie 21 250 0 0   

Soudan du Sud 10 615 20 000 38 67 

Sri Lanka 118 708 29 769 25   

Soudan  93 284 93 200 100 100 

Suriname 111 890 56 340 50 25 

République arabe syrienne 157 714 64 784 41   

Timor-Leste 88 539 82 359 93 67 

Togo 52 100 173 080 332 100 

Tonga 178 243 139 461 78 100 

Turkménistan 42 500 72 720 171   

Tuvalu 66 152 47 943 72 100 

Ouganda 57 300 29 800 52   

République-Unie de Tanzanie 81 625 72 000 88 100 

Vanuatu 153 392 45 764 30 100 

Viet Nam 84 895 129 580 153   

Yémen 85,000 0 0 0 

Zambie 94 000 80 000 85   

Zimbabwe 129 938 167 750 129   

Région: ASP 162 500 22 0 100 

Échelle mondiale 8 614 433 8 211 652 95 100 

Total général 21 719 273 18 395 175 85 67 

** Pour les projets dont l'achèvement était prévu en 2022. 
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Annexe II 

 

APERÇU DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DE PROJETS POUR LE PNUE  

PAR AN AU 31 DECEMBRE 2022 

 

1. Le tableau 1 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets, année par année1.  Tous 

les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009, et 2011 et 2013 ont été achevés.  

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année 

Année 

Nombre de projets* Financement ($US) ** 

Approuvé Achevé 
% 

d’achèvement 
Approuvé Décaissé Solde 

% de 

décaissement 

1991 11 11 100 1 372 335 1 372 335 0 100 

1992 15 15 100 1 711 000 1 711 000 0 100 

1993 49 49 100 4 194 343 4 194 343 0 100 

1994 58 58 100 4 231 169 4 231 169 0 100 

1995 50 50 100 4 047 683 4 047 683 0 100 

1996 47 47 100 3 366 039 3 366 039 0 100 

1997 87 87 100 7 962 291 7 962 291 0 100 

1998 64 64 100 4669124 4 669 124 0 100 

1999 87 87 100 6 368 983 6 368 983 0 100 

2000 85 85 100 6 300 398 6 300 398 0 100 

2001 59 59 100 7 411 159 7 411 159 0 100 

2002 72 72 100 9 469 401 9 469 401 0 100 

2003 78 78 100 11 165 394 11 165 394 0 100 

2004 99 99 100 12 362 652 12 362 652 0 100 

2005 72 72 100 12 339 483 12 339 483 0 100 

2006 108 108 100 12 731 484 12 731 484 0 100 

2007 79 88 100 14 611 111 14 611 111 0 100 

2008 132 132 100 17 875 070 17 875 070 0 100 

2009 115 115 100 17 250 876 17 250 876 0 100 

2010 79 78 99 14 361 124 14 288 901 72 224 99 

2011 100 100 100 16 782 433 16 782 434 -2 100 

2012 80 79 99 16 191 080 16 040 886 150 194 99 

2013 90 90 100 14 152 112 14 152 112 0 100 

2014 74 71 96 12 348 941 12 109 041 239 900 98 

2015 180 178 99 21 386 100 21 073 292 312 809 99 

2016 96 90 94 19 724 181 19 109 662 614 519 97 

2017 57 53 93 12 588 345 12 303 025 285 320 98 

2018 126 113 90 19 862 046 18 029 126 1 832 920 91 

2019 110 88 80 15 111 761 13 219 948 1 891 813 87 

2020 134 76 57 16 098 976 10 394 868 5 704 108 65 

2021 127 17 13 23 088 170 11 174 097 11 914 073 48 

2022 101 1 1 24 266 515 100 000 24 166 515 0 

Total 2 721 2 401 88 385 401 777 338 217 387 47 184 390 88 

* À l'exclusion des projets clôturés et transférés. 

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.  

 

 
1 Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les 

approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière 

égale (par ex. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million 

de $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les 

indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou 

tonnes d'éq-CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements: pendant la 

mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif. 



 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17 

Annexe III 

 

 

1 

 

Annexe III 

 

PROJETS EN COURS FIGURANT AU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE ET COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS  

Pays / cote du projet Titre du projet Décaissement 

(%) 

État/Questions Recommandation 

Algérie 

ALG/SEV/90/INS/87 

Extension du projet de renforcement 

institutionnel (phase VII : 7/2022 - 6/2024) 

0 Progrès lents Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur les progrès de la mise en œuvre 

Antigua-et-Barbuda 

ANT/PHA/73/PRP/17 

Préparation d'un plan de gestion de l'élimination 

des HCFC (phase II) 

100 Retard dans la 

soumission de la 

phase II 

Tenant compte de la décision 77/8(j), de demander au 

PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur l'état des 

préparatifs de la phase II 

Bangladesh 

BGD/PHA/81/TAS/50 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase II, première tranche) (secteur de 

l'entretien des systèmes de réfrigération) 

0 12 et 18 mois de 

retard 

respectivement 

Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Barbade  

BAR/PHA/84/TAS/29 

Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase I, troisième tranche) 

23 12 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Botswana 

BOT/PHA/82/TAS/22 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, deuxième tranche) 

50 12 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Botswana 

BOT/PHA/86/TAS/25 

Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase I, troisième tranche) 

10 12 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Botswana 

BOT/PHA/86/TAS/26 

Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase II, première tranche) 

0 18 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Brunéi Darussalam 

BHU/SEV/82/TAS/01+ 

Activités de facilitation de la réduction 

progressive des HFC 

41 12 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Burundi 

BDI/PHA/86/TAS/41 

Rapport de vérification sur la mise en œuvre de 

la phase I du plan de gestion de l’élimination des 

HCFC 

0 18 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Cambodge 

KAM/PHA/83/TAS/35 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(quatrième tranche) 

91 12 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Chili 

 CHI/PHA/76/TAS/191 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase II, première tranche) (secteur de 

l'entretien des systèmes de réfrigération) 

58 12 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Chili 

 CHI/PHA/81/TAS/195 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase II, deuxième tranche) (secteur de 

l'entretien en réfrigération) 

44 12 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Congo 

PRC/PHA/76/TAS/30 

Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase I, troisième tranche) 

38 12 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Dominique Plan de gestion de l'élimination des HCFC 12 12 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 
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Pays / cote du projet Titre du projet Décaissement 

(%) 

État/Questions Recommandation 

DMI/PHA/62/TAS/19 (phase I, première tranche) sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Dominique 

DMI/PHA/84/TAS/25 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, deuxième tranche) 

0 12 et 18 mois de 

retard 

Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Dominique 

DMI/PHA/86/TAS/26 

Rapport de vérification sur la mise en œuvre de 

la phase I du plan de gestion de l’élimination des 

HCFC 

0 18 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Guyana 

GUY/PHA/83/TAS/31 

Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase II, deuxième tranche) 

33 12 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Inde 

IND/PHA/91/TAS/502 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC (étape 

III, première tranche) (activités de facilitation) 

0 12 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Iran (République 

islamique d ') 

IRA/PHA/86/TAS/248 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase II troisième tranche) (secteur de 

l'entretien des appareils de réfrigération) 

0 18 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Maldives 

MDV/KIP/87/PRP/35 

Préparation du plan de mise en œuvre des HFC 

de Kigali 

3 Retards dans la 

préparation et la 

soumission de la 

phase I 

Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur les progrès réalisés dans la préparation de la phase I 

Îles Marshall  

MAS/PHA/86/TAS/17 

Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans 

les pays insulaires du Pacifique grâce à une 

approche régionale (phase II, première tranche) 

0 18 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Nauru 

NAU/PHA/86/TAS/14 

Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans 

les pays insulaires du Pacifique grâce à une 

approche régionale (phase II, première tranche) 

0 18 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Népal 

NEP/SEV/85/INS/40 

Extension du projet de renforcement des 

institutions (phase XI : 11/2020 - 10/2022) 

13 Progrès lents Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre 

Népal 

NEP/PHA/86/TAS/43 

Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase II, première tranche) 

0 18 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Népal 

NEP/PHA/88/TAS/45 

Rapport de vérification sur la mise en œuvre du 

plan de gestion de l'élimination des HCFC 

0 Progrès lents Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur les progrès réalisés dans la préparation du rapport de 

vérification 

Nicaragua 

NIC/PHA/86/TAS/42 

Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase II, première tranche) 

0 18 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Pakistan  

PAK/SEV/81/TAS/97 

Activités de facilitation de la réduction 

progressive des HFC 

53 12 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Pakistan  

PAK/PHA/83/TAS/101 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase II, deuxième tranche) (secteur de 

47 12 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 
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Pays / cote du projet Titre du projet Décaissement 

(%) 

État/Questions Recommandation 

l'entretien en réfrigération) 

Pakistan  

PAK/PHA/90/TAS/114 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase III, première tranche) (secteur de 

l'entretien des systèmes de réfrigération) 

0 12 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Saint-Vincent-et-les-

Grenadines  

STV/PHA/75/TAS/23 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, deuxième tranche) 

67 12 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Saint-Vincent-et-les-

Grenadines  

STV/PHA/86/TAS/26 

Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase I, troisième tranche) 

0 18 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Sao Tomé-et-Principe  

STP/PHA/81/PRP/28 

Préparation d'un plan de gestion de l'élimination 

des HCFC (phase II) 

100 Retard dans la 

soumission de la 

phase II 

Tenant compte de la décision 77/8(j), demander au 

PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur les progrès 

accomplis dans la préparation de la phase II 

Soudan du Sud 

SSD/SEV/76/INS/03 

Projet de renforcement des institutions (phase I : 

05/2016 - 04/2018) 

0 Retards dans la 

mise en œuvre  

Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre 

Timor-Leste 

TLS/PHA/80/TAS/16 

Plan de gestion de l’élimination des HCFC 

(phase II, première tranche) 

52 12 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Tuvalu  

TUV/PHA/86/TAS/17 

Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans 

les pays insulaires du Pacifique grâce à une 

approche régionale (phase II, première tranche) 

0 18 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

Région: ASP 

ASP/PHA/86/TAS/63 

Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans 

les pays insulaires du Pacifique grâce à une 

approche régionale (phase II, première tranche) 

0 18 mois de retard Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion 

sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 

*Les cotes se terminant par un « + » proviennent des contributions supplémentaires. 
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INTRODUCTION 

 

1. The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and 

Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2022 for the consideration of the 

93rd meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.  

 

2. UNEP followed the Multilateral Fund’s Revised Operational Guidelines for Progress and 

Financial Reporting,1 as well as guidance received from the Multilateral Fund Secretariat when 

developing this APR. This report details the project implementation assistance provided by UNEP to 

developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol (“Article 5 countries”) in 

accordance with UNEP’s 2022-2024 Business Plan, which was endorsed by the 88th meeting of the 

Executive Committee.2  

 

3. The focus and orientation of UNEP’s work continues to be defined by the evolving needs of 

Article 5 countries as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet 

and sustain compliance with specific obligations. UNEP continues assisting the countries with 

implementing their hydrochlorofluorocarbon (HCFC) phase-out responsibilities including preparing for 

the 2025 target and subsequent total phase out, strengthening the government institutions in Article 5 

countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the 

Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries’ compliance with ozone depleting substance 

(ODS) phase out targets already met. UNEP continues providing assistance to Article 5 countries to 

ratify the Kigali Amendment and support activities that the countries need to meet their first obligations 

under the Amendment once they ratify. In relation to this, UNEP implements requests for the 

preparation of the Kigali HFC Implementation Plans (KIPs) to meet initial reduction obligations for the 

phase-down of hydrofluorocarbons (HFCs) in accordance with the Executive Committee's decision 

taken at its 87th meeting (87/50).3  

 

4. The COVID-19 pandemic began impacting UNEP operations in early 2020 and it contributed to 

delays in some projects that were implemented during 2022, noting that as of the time of writing of this 

report, the pandemic has officially been declared over by the World Health Organization. UNEP has 

been able to maintain a strong delivery throughout the pandemic period in 2022 despite some activities 

in some countries having been paused, including travel and in-person meetings, which gradually 

resumed in most countries by the end of that year.  

 

5. UNEP has previously presented to the 91st meeting of the Executive Committee a partial CAP 

Progress Report for the period October 2021 ‐ July 2022 as part of its 2023 Compliance Assistance 

Programme (CAP) budget request.4 UNEP will present the details of the balance support provided by 

CAP in 2022 (i.e., August-December) to the 93rd Meeting of the Executive Committee as part of 

UNEP’s 2024 CAP Workplan, Budget and Progress Report. 

 

Gender Mainstreaming  

 

 
1 Multilateral Fund Secretariat, Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting, Seventh Revision, 16 

March 2023. 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom 88/25. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58. 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/58. 
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6. UNEP promotes gender equality and empowerment of women through CAP activities in line with 

UNEP's Policy and Strategy for Gender Equality and the Environment and the Multilateral Fund's 

Operational Policy on Gender Mainstreaming for Multilateral Fund-supported Projects.5 

OzonAction’s Gender Core Team provides internal guidance to the CAP regional teams, monitors, and 

reports on gender mainstreaming in the Multilateral Fund supported projects. OzonAction 

operationalized its own internal plan which provides a comprehensive approach to gender 

mainstreaming in its work, including both institutional (internal) and programmatic (external) actions. 

As part of the latter, UNEP has included gender considerations in all projects approved since June 2020 

as per Multilateral Fund requirements.  

 

7. In order to help NOUs implement the Gender Policy of the Multilateral Fund, several products and 

initiatives were delivered under the CAP in 2022, such as the International Network of Women in 

Cooling (INWIC), Women in Cooling, A Worldwide Survey, and Gender Mainstreaming in the 

Montreal Protocol: Experiences in Latin America and the Caribbean. They are designed to support 

and complement gender mainstreaming activities organized as part of CAP regional activities and 

national projects preparation and implementation. 

 

8. UNEP actively participated in the process of refining the gender mainstreaming requirements, 

activities, and corresponding indicators for the Multilateral Fund supported projects.  

 

9. In UNEP’s projects, gender mainstreaming activities and use of indicators are varied and depend 

upon the project type: 

 

• Institutional Strengthening (IS): Gender-related activities and indicators are systematically 

included in line with the revised IS renewal format, in accordance with Executive Committee 

decision 91/636 

• HCFC Phase out Management Plan (HPMP) tranches: These contain mostly sex-

disaggregated data about trainings and events. NOUs find it difficult to include gender 

activities/indicators since the original project documents for the stages were approved without 

gender considerations. However, implementation and reporting on approved project activities 

include gender aspect (i.e., training session for only female technicians, or adding gender 

related sessions to workshops for importers, training of RAC technicians etc.). 

• HPMP new stages: Gender-related data and gender mainstreaming activities are more 

systematically included in these project proposals. The increased variety of activities focusing 

on women in different groups of stakeholders is noticeable in the project proposals. 

• Kigali HFC Implementation Plan (KIP) preparation requests: UNEP is including a special 

activity with a corresponding budget for assessment of activities for gender mainstreaming in 

the KIP strategy. 

 

 

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS 

 

A. Annual Summary Data 

 

 
5 Decision 84/92; UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75  Annex XXX 
6 Review of Institutional Strengthening Projects (decision 91/63) 

 

http://www.multilateralfund.org/84/Report%20of%20the%20Eightythird%20meeting%20of%20the%20Executive/1/8475ri.pdf
http://www.multilateralfund.org/84/Report%20of%20the%20Eightythird%20meeting%20of%20the%20Executive/1/8475ri.pdf
http://www.multilateralfund.org/84/Report%20of%20the%20Eightythird%20meeting%20of%20the%20Executive/1/8475ri.pdf
http://www.multilateralfund.org/91/Report%20of%20the%20ninetieth%20meeting%20of%20the%20Executive%20C/1/9172ri.pdf
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10.   From June 1991 until the end of December 2022, the Executive Committee approved 2,825 projects 

for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US$ 463,683,392 including 

programme support costs (PSC) (excl adjustments), which represents about 13% of the total funding 

allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral 

agencies. Of these projects, 976 were time-sensitive IS projects and 1,849 were objective-sensitive 

projects.  

 

11. During 2022, the Executive Committee approved 101 new projects for UNEP to implement, 

including the 2022 CAP budget. The total value of those approvals was US$ 24,220,959 plus PSC of 

US$ 1,988,674. 

  

Type Code Number approved 

1991-2021 

Number approved 

2022 

Total 

Country Programmes CPG 95  0  95  

Demonstration DEM 4  0  4  

Institutional Strengthening INS 941  35  976  

Investment project INV 3  1  4  

Project preparation PRP 285  24  309  

Technical assistance TAS 1,200  41 1,241  

Training TRA 196  0  196  

Total  2,724  101  2,825  

 

See Annex 1, Annual Summary, for details.  

 

B. Interest 

 

12. The interest accrued from 1991-2022 was US 11,223,987 as follows: 

 

Year Interest (US$) 

1991-2021 11,223,987  

2022 - 

Total 11,223,987  

 

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) 

  

13. The 101 projects that the Executive Committee approved in 2022 for UNEP implementation at the 

level of US$ 24,220,959 plus PSC of US$ 1,988,674. Of those, 35 were time-sensitive IS projects and 

66 were objective-sensitive activities comprising: 

  

Type Code Number 

Institutional Strengthening INS 35  

Investment project INV 1  

Project preparation PRP 24  

Technical assistance TAS 41  

Total  101  

 

See Annex 1, Summary Data by Projects Type, for details 

 

D.  Multi-year Agreements 
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14. From June 1991 until the end of December 2022, the Executive Committee has approved a 

cumulative 577 MYAs (PHA) for implementation by UNEP.  The total funding approved for UNEP for 

MYAs during this period was US$ 57,948,189 plus adjustments excluding PSC.  

 

E.  Sector Phase-Out by Country 

 

Not applicable. 

 

II.  PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT 

 

A. ODP Phased Out Since Last Report 

 

15. UNEP only implements non-investment projects (i.e., capacity building and technical assistance). 

Due to the nature of these projects, the directly associated ozone depletion potential (ODP) phase out is 

either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a 

result of all completed UNEP projects to date is 1,732.4 ODP tonnes.  

 

Type Amount phased out 

1991-2021 (ODP tonnes) 

Amount phased out 

2022 (ODP tonnes) 

Total 

INS 144.1 0 144.1 

TAS 756.1 80.7  836.8 

TRA 747.8 0 747.8 

INV 0.5 3.2 3.7 

 1,648.5 83.9 1,732.4 

 

 

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report 

 

16. During 2022, UNEP completed 162 projects as follows for a total value of US$ 18,082,379 

excluding PSC:  

 

Type Code Number 

Institutional Strengthening INS 37  

Technical assistance TAS 110  

Training TRA 0  

Country Programmes CPG 0  

Investment INV 1  

Project preparation PRP 14 

Demonstration DEM 0 

Total  162  

 

The completion of projects by region was as follows: 

 

Region Number 

Africa 66  

Asia and the Pacific 54  

Europe and Central Asia 3  

Latin America and the Caribbean 30  

West Asia 8  

Global 1  

Total 162  

 

See Annex II, Completed Non-Investment Projects, for details. 
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III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS 

 

(a) Global Projects 

 

17. During this APR reporting period, UNEP implemented three global projects: 

 

• Compliance Assistance Programme: 2021 (GLO/SEV/88/TAS/357) 

• Compliance Assistance Programme: 2022 (GLO/SEV/91/TAS/361) 

• Twinning of national ozone officers and national energy efficiency policy makers to support 

Kigali Amendment objectives (GLO/SEV/91/TAS/365) 

 

(b) Regional Projects 

 

18. During this APR reporting period, UNEP implemented three regional projects: 

 

• HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, third 

tranche ASP/PHA/85/TAS/62) 

• HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage II, first 

tranche ASP/PHA/86/TAS/63) 

• Regional Kigali HFC implementation plan preparation for 12 Pacific Island Countries: Cook 

Islands (the), Kiribati, Marshall Islands (the), Federated States of Micronesia, Nauru, Niue, 

Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu (Overarching) 

(ASP/KIP/91/PRP/65) 

 

IV. Performance Indicators 

 

(a) Agency Business Plan Performance Goals 

 

19. Through decision 88/36, the Executive Committee adopted the following performance indicators 

for UNEP for 2022:7 

 
Type of indicator Short title Calculation 2022 target UNEP assessment 

of 2022 results 

achieved*** 

Planning--Approval  Tranches 

approved  

Number of tranches 

approved vs. those 

planned*  

54 38 

Planning--Approval  Projects/activities 

approved 

Number of 

projects/activities 

approved vs. those 

planned (including 

project preparation 

activities)** 

100 63 

Implementation  Funds disbursed  Based on estimated 

disbursement in progress 

report 

US $21,629,928 US 19,086,309 

Implementation ODS phase-out ODS phase-out for the 

tranche when the next 

tranche is approved vs. 

those planned per 

93.6 ODP tonnes 83.9 ODP tonnes 

 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79 
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Type of indicator Short title Calculation 2022 target UNEP assessment 

of 2022 results 

achieved*** 

business plans 

Implementation Project 

completion 

for activities 

Project completion vs. 

planned in progress 

reports for all activities 

(excluding project 

preparation) 

91 162 

Administrative Speed of 

financial 

completion 

The extent to which 

projects are financially 

completed 12 months 

after project completion 

14 months 9.1 months 

Administrative Timely 

submission of 

project 

completion 

reports 

Timely submission of 

project completion 

reports 

vs. those agreed 

 

On time (14) 17 

Administrative Timely 

submission of 

progress reports 

Timely submission of 

progress reports and 

business plans and 

responses unless 

otherwise 

agreed 

On time On time 

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if 

agreed by that agency. 

 ** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.   

*** UNEP would like to present the list of tranches where various factors impact the submission process. These issues are 

beyond the control of the National Ozone Units and UNEP:  

• Afghanistan – The political situation does not allow implementation of activities.  

• Central African Republic (the) – The political situation does not allow implementation of activities.  

• Dominica – Natural disaster (hurricane).  

• Iraq – The cooperating agency is not ready for a submission of the tranche.  

• Haiti – The country decided to change the lead agency.  

• Mali - The political situation does not allow implementation of activities.  

• Myanmar - The political situation does not allow implementation of activities. 

(b) Cumulative Completed Investment Projects 

 

Not applicable. 

 

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects 

 

20. UNEP has completed a total of 254 non-investment projects excluding project preparation 

assistance. Of the total amount of US$ 21,303,509 approved plus adjustment (excluding PSC), 84 % 

has been disbursed. It took an average of 17 months from approval for the first disbursement and 34 

months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes. 

 

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects 

 

Not applicable. 

 

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects 

 

21. UNEP has 179 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the 

total amount of US$ 48,559,204 approved plus adjustment (excluding PSC), 20 % has been disbursed. 

It took an average of 17 months from approval for the first disbursement (i.e., when expenditure report 
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is submitted by the partner country and recorded in Umoja). The average number of months from 

approval to planned completion is 37 months (as per agreements the duration of tranches). The 

breakdown and details are provided in the Annexes. 

 

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY 

COUNTRY 

 

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing 

 

22. In 2022, UNEP assisted the following 35 countries with the preparation and submission of their IS 

renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation: 

 

ExCom-90 

 

ExCom-91 

 

 

These renewals represent 34 % of all IS projects in UNEP’s project portfolio: 

 

Region Total number of countries 

assisted by UNEP for IS 

Number of IS renewals 

approved in 2022 

Africa  48 17 

Asia Pacific  26 6 

West Asia  6 3 

Europe & Central Asia  3 1 

Latin America & Caribbean  20 8 

Total  103 35 

 

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed   

 

23. UNEP has completed 14 project preparation activities totaling US$ 365,000, of which 76 % has 

been disbursed. It took an average of 34 months from approval to actual completion. As of 31 December 

2022, UNEP also has 67 ongoing project preparation activities totaling US$ 5,766,444 of which 10 % 

has been disbursed. 

 

Algeria 

 

Bahamas (the) 

 

Bahrain 

 

Barbados 

 

Cabo 

Verde 

Chad 

Ethiopia Guinea Honduras Jamaica Lesotho Malawi 

Maldives Marshall Islands 

(the) 

Niger (the) Qatar Saint Kitts 

and Nevis 

Saudi Arabia 

 

Uganda      

Belize  

 

Botswana 

 

Brunei 

Darussalam 

Cote d'Ivoire Djibouti El 

Salvador 

Fiji 

 

Kyrgyzstan 

 

Lao, PDR 

 

Mauritania 

 

Mozambique 

 

Peru 

 

Seychelles 

 

Sierra 

Leone 

United 

Republic 

of 

Tanzania 

(the) 

Viet Nam 
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VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES) 

 

(a) Meetings Attended 

 

24. UNEP used a combination of face-to-face meetings with online services such as video conferencing, 

telephones, and emails to deliver global activities. UNEP organized Regional Network meetings in all 

regions for all NOUs to address priority issues, e.g. data reporting, Kigali Amendment, HFCs 

consumption in the context of KIP preparation, customs codes, monitoring, reporting, verification and 

enforcement (MRVE), standards, licensing and quota systems, illegal trade, good servicing practices, 

safety for flammable refrigerants, policy developments, energy efficiency, etc. 

 

(b) Implementing Agency and Other Co-operation 

 

25. UNEP’s work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with 

the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, 

UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional, and national 

levels. Examples include: 

 

• Regional Network, thematic and other meetings.  During the period 1 January – 31 December 2022, 

UNEP organized 46 network/thematic meetings for NOUs and other national stakeholders. 

Documentation from many of the events listed below are available on the OzonAction Meeting 

Portal at www.ozonactionmeetings.org. Also, UNEP was co-organizer for 14 meetings (for 

example: Ozone2Climate Technologies Industry Roadshow and Roundtable, with FECO, China 

Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association (CRAA) and UNDP China or 

Organization of technology roundtable and exhibition booth as part of KGH congress, Belgrade, 

Serbia).  

 

• HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly 

with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a 

single project.  For example, in 2022 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation 

for 77 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 28 countries. UNEP 

cooperated with UNIDO in 55 countries, UNDP in 31 countries, Australia in 12 countries, and 

Japan in 1 country for HPMP implementation.  

 

• Enabling Activities (EA) projects. In 2022, UNEP completed most of 93 EA projects approved at 

ExCom-80 (31 projects), ExCom-81 (49 projects), ExCom-82 (9 projects), ExCom-83 (1 project), 

ExCom-85 (2 projects) and ExCom-88 (1 project). Out of 93 EA projects, UNEP was a sole lead 

agency for 83 projects and collaborating with the Government of Italy (3) and UNIDO (1) in four 

projects. Also, UNEP implemented EA projects as a cooperating agency with UNDP (4) and 

UNIDO (2) in six projects.  

 

Other Issues 

 

No issues. 

 

Annex I: Country Developments 

 

A. Highlights of projects and activities (other than IS) 

 

http://www.ozonactionmeetings.org/
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26. Included in the PR tables under column Remarks 2022 and Remarks (Latest information up to June) 

2023. 

 

B. Institutional strengthening 

 

27. UNEP assisted the following 103 countries with the implementation of their IS projects in 2021: 

 

Afghanistan Gabon Palau 

Albania Gambia Paraguay 

Algeria Grenada Peru 

Angola Guatemala Philippines 

Antigua and Barbuda Guinea Qatar 

Bahamas Guinea-Bissau Republic of Moldova 

Bahrain Guyana Rwanda 

Barbados Honduras Saint Kitts and Nevis 

Belize Iraq Saint Lucia 

Benin Jamaica Saint Vincent and the 

Grenadines 

Bhutan Kenya Samoa 

Bolivia Kiribati Sao Tome and Principe 

Botswana Kuwait Saudi Arabia 

Brunei Darussalam Kyrgyzstan Senegal 

Burkina Faso Lao People's Democratic 

Republic 

Seychelles 

Burundi Lesotho Sierra Leone 

Cambodia Liberia Solomon Islands 

Cameroon Madagascar Somalia 

Cape Verde Malawi South Sudan 

Central African Republic Maldives Sudan 

Chad Mali Suriname 

Comoros Marshall Islands Swaziland 

Congo Mauritania Tanzania 

Cook Islands Mauritius Timor Leste 

Cote d'Ivoire Micronesia FS Togo 

DPR Korea Mongolia Tonga 

DR Congo Morocco Tuvalu 

Djibouti Mozambique Uganda 

Dominica Myanmar Vanuatu 

Dominican Republic Namibia Vietnam 

El Salvador Nauru Yemen 

Equatorial Guinea Nepal Zambia 

Eritrea Nicaragua Zimbabwe 

Ethiopia Niger  

Fiji Niue  

 

28. There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other 

countries which impacted the progress of implementation. 

 

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs 

 

Not applicable. 
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D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies 

 

29. Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and 

strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below: 

 

• HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported 

the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the 

National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat. 

 

• Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon request 

of the NOU or Lead Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment services 

in countries even though it does not have a lead agency role in that country. 

 

• UNEP provides project support to the bilateral agencies upon request.  
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