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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

Introducción 
 

1. Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 

31 de diciembre de 20222. 

2. El informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA incluye el estado de ejecución de los 

proyectos, incluidos 79 proyectos relacionados con los HFC que se han financiado con cargo a las 

contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes no incluidas en el artículo 5 para prestar apoyo 

inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali. 

3. La Secretaría examinó el estado de ejecución de cada proyecto en marcha país por país, teniendo 

en cuenta las demoras en la ejecución que se han producido con respecto a las fechas de terminación 

previstas que se habían notificado en 2022, el impacto potencial de estas demoras en la eliminación de 

sustancias controladas y la tasa de desembolsos planificados. El análisis incluido en el presente documento 

se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto para los HFC, que se miden en 

toneladas equivalentes de CO2 (eq. de CO2)3. 

4. Este documento está formado por las siguientes secciones: 

I. Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones 

ordinarias al Fondo Multilateral. Presenta un resumen de los avances en la ejecución de los 

proyectos para 2022 y acumulados desde 1991 relativos a todas las sustancias controladas 

en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del anexo F (HFC). También 

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/1 
2 El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base 

de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición. 
3 De acuerdo con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en toneladas eq. de CO2 se incluye en los informes 

sobre la marcha de las actividades presentados a la 93ª reunión. 
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contiene una revisión del estado de ejecución de cada proyecto en curso4 a escala nacional. 

Identifica los proyectos con retrasos en la ejecución y el impacto potencial en la 

eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes 

para su consideración por el Comité Ejecutivo. 

II. Proyectos aprobados para las sustancias del anexo F (HFC) en el marco de las 

contribuciones voluntarias adicionales para la ayuda inmediata a la reducción de los HFC5. 

III. Recomendación. 

 

I. Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las 

contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral 
 

I.1 Avances en la ejecución de proyectos para 2022 y acumulados desde 1991 

 

5. Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 417,2  millones de $EUA en 

proyectos para el PNUMA, de los cuales 385,4 millones de $EUA fueron para la ejecución de proyectos de 

inversión y ajenos a la inversión y 31,8 millones de $EUA para gastos de apoyo al organismo, como se ve 

en la tabla 1.  

Tabla 1. Financiación aprobada por sector para el PNUMA al 31 de diciembre de 2022 

Sector Financiación ($EUA) 

Aerosoles 882 689 

Destrucción 190 040 

Halones 767 640 

Plan de reducción de HFC 5 367 000 

Fumigantes 2 614 366 

Plan de eliminación 75 583 006 

Refrigeración 13 956 016 

Diversos 285 842 159 

Disolventes 198 860 

Subtotal 385 401 777 

Gastos de apoyo al organismo 31 796 964 

Total 417 198 741 

 

6. En 2022 se aprobaron 101 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que el nivel de financiamiento 

indicado se traduzca en la eliminación de 2 413,2 toneladas PAO6 en el consumo de sustancias controladas. 

El anexo I muestra el estado de ejecución de los proyectos por país en 2022. 

7. La tabla 2 muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos por 

tipo de proyecto, a 31 de diciembre de 2022. El anexo II presenta información analítica por año desde 1991. 

 
4 Los proyectos en marcha son todos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2022. Los principales 

indicadores de progreso son: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a 

desembolsar fondos; financiación que previsiblemente se haya desembolsado al finalizar el año como porcentaje de 

la financiación aprobada; duración media de la demora prevista en la ejecución; e información proporcionada en la 

columna de observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades. 
5 En consonancia con la decisión 84/12(b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14) se presenta un informe detallado sobre la marcha de las actividades que ofrece una 

visión general de los objetivos, el estado de ejecución, las principales conclusiones y lecciones aprendidas, las 

cantidades de HFC eliminadas cuando procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles 

dificultades para completar los proyectos y actividades. 
6 Todas las sustancias controladas en el marco de estos proyectos eran sustancias que agotan la capa de ozono.  
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Tabla 2. Estado de ejecución de los proyectos por tipo a 31 de diciembre de 2022 

Tipo Número de proyectos* Financiación ($EUA)** 

Aprobados Terminados % terminado Aprobados Desembolsados Saldo % 

desembolsado 

Programa de país 94 94 100 2 946 574 2 946 574 0 100 

Demostración 3 3 100 542 845 542 845 0 100 

Fortalecimiento 

institucional 

972 869 89 81 213 144 70 794 136 10 419 007 87 

Inversión 4 3 75 598 500 490 500 108 000 82 

Preparación de 

proyectos 

303 236 78 15 538 011 10 183 746 5 354 265 66 

Asistencia técnica 1 149 1 000 87 270 270 146 238 967 028 31 303 118 88 

Capacitación 196 196 100 14 292 557 14 292 557 0 100 

Total 2 721 2 401 88 385 401 777 338 217 387 47 184 390 88 

*Excluye proyectos cerrados y transferidos. 

**Se excluyen los gastos de apoyo al organismo.  

 

8. La ejecución de proyectos y actividades por el PNUMA para 2022 y el total acumulado desde 1991 

hasta el 31 de diciembre de 2017 se resumen a continuación: 

(a) Eliminación:7 En 2022 se eliminaron cero toneladas PAO de consumo de sustancias 

controladas y se aprobó la eliminación de 114 toneladas PAO de consumo de sustancias 

controladas. Desde 1991 a la fecha se han eliminado 1 575 toneladas PAO de consumo de 

sustancias controladas, de un total previsto de 2 413 toneladas PAO en proyectos 

aprobados (con excepción de los cancelados y transferidos); 

(b) Desembolsos y aprobaciones: En 2022 se desembolsaron 18,4 millones de $EUA y se 

previó el desembolso de 21,7 millones de $EUA sobre la base del informe sobre la marcha 

de las actividades correspondiente a 2021, lo que representa una tasa de desembolso de 

85 % del valor previsto. En cuanto al total acumulado, del total de 385,4  millones de $EUA 

aprobado para su desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo del organismo), se 

habían desembolsado 338,2 millones de $EUA, lo que representaba una tasa de desembolso 

del 88 %. En 2022 se aprobaron 24,3 millones $EUA para ejecución; 

(c) Número de proyectos terminados: En 2022 se terminaron 127 proyectos. Desde 1991 en 

adelante se han aprobado 2 721 proyectos y ejecutado 2 401 (cifra que no incluye los 

cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 88 %; 

(d) Velocidad de entrega – proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 

2022 lo fueron en un promedio de 41 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo 

promedio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 37 meses desde 

su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 

12 meses después de su aprobación; 

(e) Preparación de proyectos: De las 303 actividades de preparación de proyectos, aprobadas 

a fines de 2022, se han terminado 236, y quedan 67 actividades en marcha. Durante 2022 

se culminaron 14 actividades para la preparación de proyectos; 

(f) Demoras de ejecución: A finales de 2022 se estaban ejecutando un total de 320 proyectos, 

con una demora media de siete meses. Veintiocho de estos proyectos están clasificados 

 
7 Todas las sustancias controladas en el marco de estos proyectos eran sustancias que agotan la capa de ozono.  
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como "proyectos con retrasos en la ejecución”8 que están sujetos a los procedimientos de 

cancelación de proyectos (como proyectos de demostración, la preparación de proyectos y 

el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y 

(g) Acuerdos plurianuales: En 2022, se estaban aplicando 98 acuerdos plurianuales para 

PGEH. Desde 1991 se han aprobado 254 acuerdos plurianuales y se han terminado otros 

156, lo cual supone una tasa de terminación del 61 %.  

9. La tabla 3 resume los progresos realizados por el PNUMA desde 1991.  

Tabla 3. Progresos realizados por el PNUMA desde 1991  
Eliminación 

conseguida 

Desembolsos 

($EUA) 

Número de proyectos     Plazo de ejecución 

de los proyectos 

no relacionados 

con inversiones 

(meses) 

Demora 

media de los 

proyectos 

(meses) 

Número de acuerdos 

plurianuales 

Tonelad

as PAO 

Tonela

das eq. 

de CO2 

Aprobados Terminados Aprobado

s 

  Terminados 

1 575          0 338 217 387 2 721 2 401 37 7 254 156 

 

Proyectos relacionados con los HFC 

10. A 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 66 proyectos relacionados con los 

HFC (incluidos 50 proyectos de preparación, 14 actividades de apoyo, un plan de aplicación de la Enmienda 

de Kigali para los HFC (PAK) y un proyecto global de asistencia técnica) con cargo a contribuciones 

ordinarias por valor de 8 293 353 $EUA (excluidos los gastos de apoyo del organismo). En la tabla 4 se 

presenta un resumen de la situación de estos proyectos y en los apartados 5 a 9 ya se han incluido los datos 

respectivos.  

Tabla 4. Proyectos relacionados con HFC aprobados en el marco de aportaciones regulares 

Tipo Número de proyectos Financiamiento ($EUA)* 

Aprobados Terminado

s 

% terminado Aprobados Desembols

ados 

Saldo % 

desembolsado 

Preparación de 

proyectos 
50 0 0 5 347 000 318 453 5 028 547 6 

Asistencia técnica  16 12 75 2 946 353 1 584 737 1 361 616 54 

Total 66 12 18 8 293 353 1 903 190 6 390 164 23 

* Se excluyen los gastos de apoyo del organismo.  

 

11. A finales de 2022, de los 66 proyectos, se habían completado 12 actividades de apoyo, por lo que 

quedaban 54 en curso. De las dos actividades de apoyo en curso, se aprobó la ampliación de la fecha de 

finalización de una de ellas. El resto de actividades en curso se encuentran en distintas etapas de ejecución, 

destacando que el proyecto global de asistencia técnica y la etapa I del PAK para Níger (financiación 

anticipada) se aprobaron en la 91ª reunión y se espera que finalicen en 2024 y 2026, respectivamente. 

12. De la financiación total acumulada aprobada de 8 293 353 $EUA (excluidos los gastos de apoyo 

del organismo), se habían desembolsado 1 903 190 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso 

del 23 %.  

 
8 Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1%, o proyectos que no se habían 

completado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades 

(decisión 22/61).  
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I.2 Problemas detectados en la ejecución de proyectos en 2022 

13. Tras el proceso de revisión, se debatieron varias cuestiones y se abordaron satisfactoriamente, 

excepto las relativas a 28 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución 

(incluidos 25 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales que están sujetos a 

procedimientos de cancelación de proyectos, en consonancia con la decisión 84/45(c); y tres proyectos de 

asistencia técnica). El anexo III del presente documento presenta los proyectos clasificados con demoras de 

ejecución, así como las recomendaciones de la Secretaría solicitando la presentación de un informe a 

la 94ª reunión. 

14. Además, se han señalado cuestiones relativas a proyectos o tramos de acuerdos plurianuales para 

la eliminación de los HCFC; la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional; la preparación de 

PGEH y de PAK; y la asistencia técnica para el informe de verificación. Estas cuestiones también se 

presentan en el anexo III. Para cada uno de estos proyectos se presenta una breve descripción de la situación 

de su ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para su examen por el Comité 

Ejecutivo. 

15. Se han presentado a la 93ª reunión detalles sobre los avances en la ejecución de los proyectos 

asociados a los PGEH de Bahrein9, Bolivia (Estado Plurinacional de)10, Burundi,11 China (sector de servicio 

y mantenimiento de refrigeración y programa nacional de apoyo)12, Colombia13, Gambia14, Guatemala15, 

Guinea16, Mongolia17, Mozambique18, Omán19, Catar20, San Cristóbal y Nieves21, Sierra Leona22 y 

Surinam23 así como informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes24 

asociados a los PGEH de Costa de Marfil y Mauritania. Las recomendaciones para las cuestiones pendientes 

de estos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiere, se abordan en las 

secciones correspondientes de esos documentos. Las cuestiones relativas a los PGEH de Afganistán, 

Botsuana, Dominica, Egipto, Irak, Kuwait, la República Democrática Popular Lao, Nepal, Senegal, Sri 

Lanka y Timor Oriental, cuyos tramos debían presentarse en la 93ª reunión pero no se presentaron, y de la 

República Islámica de Irán, cuyos tramos se presentaron pero se retiraron posteriormente, se abordan en el 

documento sobre demoras en la presentación de tramos25. Las cuestiones pendientes para el resto de los 

proyectos en curso no incluidas en el anexo III del presente documento, y las solicitudes de prórroga de las 

fechas de terminación, se tratan a continuación. 

16. De los 150 proyectos en marcha, desde el informe sobre la marcha de las actividades 

correspondiente a 2021, se ha revisado la fecha prevista de terminación de 34 proyectos, con exclusión de 

los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos.  

 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/41 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/43 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/44 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47. 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48. 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54. 
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57. 
16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58. 
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/71. 
18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73. 
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79. 
20 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83. 
21 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/84. 
22 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86. 
23 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88. 
24 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21 
25 UNEP/OzL.Pro/ExCom//93/24 
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17. De acuerdo con la decisión 82/11(c)(ii), la Secretaría observó que no se habían presentado 

renovaciones de proyectos de fortalecimiento institucional en los dos últimos años para 14 países del 

artículo 5, a saber, Angola, Burundi, la República Centroafricana, el Congo, la República Democrática del 

Congo, Guinea Ecuatorial, Granada, Guinea-Bissau, Marruecos, Myanmar, Nauru, Nepal, Sudán del Sur y 

Surinam. Estos proyectos tienen grandes saldos remanentes debido a la lentitud de su ejecución por diversas 

razones, entre ellas la situación política. El PNUMA informó de que ha estado prestando asistencia a esos 

países y tiene previsto presentar esas solicitudes de renovación antes de 2024, salvo en el caso de Myanmar, 

que estará sujeto a la situación política y a la reanudación de las actividades en el país.  

18. En consonancia con la decisión 82/11(b), el PNUMA ha solicitado la ampliación de la duración de 

dos proyectos, como se muestra en la tabla 5.  

Tabla 5. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación 

País/ 

Código del proyecto 

Título del 

proyecto 

Desembolso 

(%) 
Situación/Problemas 

Fecha de 

terminación 

original 

Fecha de 

terminación 

solicitada 

Dominica 

DMI/PHA/62/TAS/19 

Plan de gestión 

de eliminación 

de los HCFC 

(etapa I, primer 

tramo) 

12 Tiempo adicional 

necesario para 

completar las 

actividades, teniendo 

en cuenta que éstas se 

están reanudando con 

el apoyo del Programa 

de Asistencia al 

Cumplimiento (PAC) 

del PNUMA.  

Dic-14 Dic-24 

Dominica 

DMI/PHA/84/TAS/25 

PGEH (etapa I, 

segundo tramo) 

0 Dic-21 Dic-24 

 

19. En cuanto a la aplicación de los PGEH en Afganistán y Myanmar, el PNUMA informó a la 

Secretaría de que, debido a la situación política en esos países, no puede comunicarse con las respectivas 

autoridades gubernamentales y continuar con la ejecución de los proyectos. Además, la Secretaría recibió 

una solicitud del Gobierno de Afganistán para transferir los proyectos a la ONUDI26. En consulta con el 

organismo, se acordó que:  

(a) Los siguientes componentes del PNUMA del PGEH para Afganistán se transferirían a la 

ONUDI: ( etapa I, cuarto tramo) (AFG/PHA/85/TAS/27) y (etapa II, primer tramo) 

(AFG/PHA/85/TAS/29) señalando que: 

(i) Los saldos finales remanentes serían confirmados por el PNUMA y devueltos a la 

94ª reunión para ser transferidos a la ONUDI para la ejecución; y  

(ii) La ONUDI presentará a la 94ª reunión los acuerdos actualizados para las etapas I 

y II del PGEH, junto con los planes de ejecución revisados; 

(b) Los siguientes proyectos para Myanmar se cancelarán y los saldos remanentes se 

devolverán de conformidad con la decisión 28/7: PGEH (etapa I, primer tramo) 

(MYA/PHA/68/TAS/14), PGEH (etapa I, segundo tramo) (MYA/PHA/80/TAS/18), 

PGEH (etapa I, tercer tramo) (MYA/PHA/86/TAS/23), preparación del PGEH (etapa II) 

(MYA/PHA/83/PRP/21), e informe de verificación del PGEH (MYA/PHA/86/TAS/24). 

 
26 Según la carta de 9 de noviembre de 2023 de Protección Nacional del Medio Ambiente de Afganistán a la Secretaría.  
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Incorporación de la perspectiva de género27 

20. El PNUMA promueve la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de las 

actividades del Programa de Asistencia al Cumplimiento en consonancia con la política y estrategia del 

PNUMA para la igualdad de género y el medio ambiente y la política operativa del Fondo Multilateral 

sobre la integración de la perspectiva de género en los proyectos financiados por el Fondo Multilateral. El 

equipo central de Género de AcciónOzono proporciona orientación interna a los equipos regionales del 

Programa de Asistencia al Cumplimiento, supervisa e informa sobre la integración de la perspectiva de 

género en los proyectos. AcciónOzono pone en marcha su propio plan interno que proporciona un enfoque 

global para la integración de la perspectiva de género, incluyendo tanto medidas institucionales (internas) 

como programáticas (externas). Como parte de esto último, el PNUMA ha incluido consideraciones de 

género en todos los proyectos aprobados desde junio de 2020, de acuerdo con los requisitos del Fondo. Para 

ayudar a las dependencias nacionales del ozono a aplicar la política de integración de la perspectiva de 

género del Fondo, en 2022 se entregaron varios productos e iniciativas en el marco del Programa de 

Asistencia al Cumplimiento, como la Red Internacional de Mujeres en la Refrigeración (INWIC), Women 

in Cooling, A Worldwide Survey, y Gender Mainstreaming in the Montreal Protocol: Experiencias en 

América Latina y el Caribe. Están concebidas para apoyar y complementar las actividades de integración 

de la perspectiva de género organizadas en el marco de las actividades regionales de la Programa de 

Asistencia al Cumplimiento y de la preparación y ejecución de los proyectos nacionales. El PNUMA 

participó activamente en el proceso de perfeccionamiento de los requisitos de integración de la perspectiva 

de género, las actividades y los indicadores correspondientes para los proyectos financiados por el FML. 

En función de los tipos de proyectos que se ejecutan, el PNUMA lleva a cabo las actividades pertinentes 

para la integración de la perspectiva de género. 

II. Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para 

apoyo inmediato para la reducción de HFC 

 
21. Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos relacionados con el 

HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 8 122 853 de $EUA 

(se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 6 se presenta un resumen de la situación de 

estos proyectos.  

Tabla 6. Situación de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2022 
Tipo Número de proyectos Financiamiento ($EUA)* 

Aprobados Terminados % terminado Aprobados Desembolsados Saldo % 

desembolsado 

Asistencia técnica - 

Actividades de apoyo 

79 78 99 8 122 853 6 995 029 1 127 824 86 

* Se excluyen los gastos de apoyo del organismo. 

 

22. A finales de 2022, de las 79 actividades de apoyo aprobadas, 78 se habían completado. Se aprobó 

la ampliación de la fecha de terminación del resto del proyecto de actividades de apoyo en curso. Se prevé 

que esta actividad se termine en 2023. 

23. De la financiación total acumulada aprobada de 8 122 853 de $EUA, se habían desembolsado 

6 995 029 de $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 86 %. 

 
27 El Comité Ejecutivo pidió a los organismos bilaterales y de ejecución que presentaran un breve informe sobre los 

principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género como parte de sus informes 

anuales sobre la marcha de las actividades, a partir de 2023, sobre la base de la información de que dispusieran 

(decisión 90/48(d)). 
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24. Tras el proceso de revisión, el proyecto en curso para actividades de apoyo se clasifica como 

proyecto con demoras en la ejecución y se incluye en el anexo III del presente documento que contiene la 

recomendación de la Secretaría solicitando la presentación de un informe a la 94ª reunión. 

III. Recomendación 
 

25. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno: 

(a) Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 

31 de diciembre de 2022, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17;  

(b) Aprobar la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2024, de la fecha de terminación de la 

etapa I del PGEH para Dominica: primer tramo (DMI/PHA/62/TAS/190) y segundo tramo 

(DMI/PHA/84/TAS/25), para permitir la terminación de las actividades remanentes en 

curso, como se refleja en la tabla 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17;  

(c) Con respecto al PGEH para Afganistán, tomar nota de lo siguiente: 

(i) La solicitud del Gobierno de Afganistán de transferir a la ONUDI los siguientes 

proyectos: etapa I, cuarto tramo (AFG/PHA/85/TAS/27) y etapa II, primer tramo 

(AFG/PHA/85/TAS/29); 

(ii) Que, en la 94ª reunión, los saldos remanentes de los proyectos mencionados en el 

apartado (c)(i) anterior se transferirán del PNUMA a la ONUDI; y 

(iii) Que la ONUDI presentará a la 94ª reunión los Acuerdos actualizados para las 

etapas I y II del PGEH para Afganistán, junto con los planes de ejecución 

revisados;  

(d) Cancelar los siguientes proyectos del PGEH para Myanmar y solicitar al PNUMA que 

devuelva los saldos remanentes de acuerdo con la decisión 28/7: etapa I, primer tramo 

(MYA/PHA/68/TAS/14), etapa I, segundo tramo (MYA/PHA/80/TAS/18), etapa I, tercer 

tramo (MYA/PHA/86/TAS/23), preparación para la etapa II (MYA/PHA/83/PRP/21) y 

asistencia técnica para el informe de verificación (MYA/PHA/86/TAS/24); y 

(e) Aprobar las recomendaciones relacionadas con proyectos en curso que incluyan cuestiones 

específicas que figuran en el anexo III del presente documento.  
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Anexo I 

 

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUMA  

POR PAÍS PARA 2022 

 

1. La tabla 1 del anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2022 en 

desembolsos previstos y realizados y terminación de los proyectos.  

Tabla 1. Estado de la ejecución de proyectos por el PNUMA para 2022 
País Cálculo de fondos 

desembolsados en 

2022 ($EUA) 

Fondos 

desembolsados en 

2022 ($EUA) 

Porcentaje de 

fondos 

desembolsados 

respecto a la 

estimación de 

2022 

Porcentaje de 

proyectos 

previstos 

terminados en 

2022* 

Afganistán 305 972 134 314 44 0 

Albania 98 824 106 724 108 100 

Angola 141 016 0 0 0 

Antigua y Barbuda 30 000 0 0 0 

Armenia 42 500 102 000 240   

Bahamas 52 669 0 0 50 

Bahrein 174 255 153 760 88 100 

Bangladesh 193 578 24 348 13 50 

Barbados 51 187 9 838 19 50 

Belice 67 575 81 662 121 100 

Benín 63 650 125 000 196 100 

Bhután 52 690 27 499 52 100 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 56 475 0 0   

Botsuana 192 531 56 259 29 25 

Brunéi Darussalam 133 018 101 890 77 100 

Burkina Faso 40 671 60 000 148   

Burundi 71 250 50 000 70 100 

Camboya 104 853 181 330 173 50 

Camerún 133 718 89 068 67   

Cabo Verde 58 250 15 000 26   

República Centroafricana 30 000 60 000 200 100 

Chad 16 250 65 000 400 100 

Chile 129 322 62 615 48 0 

China 1 456 655 1 133 245 78 0 

Colombia 31 250 0 0 0 

Comoras 27 750 60 035 216 100 

Congo 43 750 105 130 240 0 

Islas Cook 129 093 46 062 36 100 

Costa de Marfil 20 000 100 000 500   

República Democrática del Congo 66 250 94 800 143   

Yibuti 16 135 2 020 13 100 

Dominica 136 512 0 0 20 

República Dominicana 107 688 133 676 124 0 

Egipto 120 525 111 050 92 100 

El Salvador 141 874 134 793 95 100 

Guinea Ecuatorial 37 358 3 576 10 100 

Eritrea 31 250 60 000 192 100 

Eswatini 106 250 90 000 85 100 

Etiopía 109 250 55 000 50 100 

Fiyi 96 200 49 265 51 50 
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País Cálculo de fondos 

desembolsados en 

2022 ($EUA) 

Fondos 

desembolsados en 

2022 ($EUA) 

Porcentaje de 

fondos 

desembolsados 

respecto a la 

estimación de 

2022 

Porcentaje de 

proyectos 

previstos 

terminados en 

2022* 

Gabón 42 250 114 515 271 100 

Gambia 99 750 61 000 61   

Ghana 43 142 0 0   

Granada 74 160 43 601 59 100 

Guatemala 75 834 7 337 10   

Guinea 46 465 5 050 11 100 

Guinea Bissau 38 750 64 880 167   

Guyana 76 790 11 753 15 0 

Haití 78 730 44 234 56 100 

Honduras 51 250 77 765 152 100 

India 369 187 449 488 122 50 

Irán (República Islámica del) 228 152 107 266 47 50 

Iraq 160 550 251 970 157   

Jamaica 46 500 62 567 135 100 

Kenya 97 067 92 688 95 100 

Kiribati 171 965 53 574 31 100 

Kuwait 879 751 948 300 108 100 

Kirguistán 50 462 95 466 189 100 

República Popular Democrática de Lao 125 649 62 251 50 50 

Lesotho 22 750 0 0   

Liberia 29 768 68 250 229 100 

Madagascar 33 700 95 000 282 100 

Malawi 82 904 119 938 145 100 

Maldivas 48 211 51 632 107 100 

Malí 43 500 68 715 158   

Islas Marshall 73 089 13 274 18 100 

Mauritania 40 000 79 845 200 100 

Mauricio 21 250 0 0   

México 7 500 5 050 67   

Micronesia (Estados Federados de) 150 794 66 872 44 100 

Mongolia 110 103 84 567 77   

Mozambique 51 187 85 375 167 100 

Myanmar 106 102 255 0 0 

Namibia 77 248 52 496 68 100 

Nauru 85 803 10 909 13 67 

Nepal 127 638 21 517 17 67 

Nicaragua 89 441 62 017 69 0 

Níger 17 500 10 000 57 100 

Nigeria 14 500 0 0   

Niue 67 800 65 258 96 100 

Omán 88 218 42 502 48   

Pakistán 242 339 188 729 78 100 

Palau 164 984 108 709 66 100 

Paraguay 106 263 132 030 124 100 

Perú 90 839 102 537 113 100 

Filipinas 92 055 96 301 105   

Qatar 141 735 153 920 109 100 

República de Moldova 50 128 58 463 117   

Ruanda 89 000 35 000 39   
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País Cálculo de fondos 

desembolsados en 

2022 ($EUA) 

Fondos 

desembolsados en 

2022 ($EUA) 

Porcentaje de 

fondos 

desembolsados 

respecto a la 

estimación de 

2022 

Porcentaje de 

proyectos 

previstos 

terminados en 

2022* 

San Cristóbal y Nieves 52 693 8 818 17 0 

Santa Lucía 63 714 0 0 67 

San Vicente y las Granadinas 127 543 45 479 36 50 

Samoa 123 150 64 100 52 100 

Santo Tomé y Príncipe 76 355 59 571 78 0 

Arabia Saudita 312 690 240 800 77 75 

Senegal 162 465 135 679 84   

Serbia 11 000 7 696 70   

Seychelles 22 500 45 000 200 100 

Sierra Leona 101 241 59 824 59 100 

Islas Salomón 179 166 94 159 53 100 

Somalia 21 250 0 0   

Sudán del Sur 52 500 20 000 38 67 

Sri Lanka 118 708 29 769 25   

Sudán 93 284 93 200 100 100 

Surinam 111 890 56 340 50 25 

República Árabe Siria 157 714 64 784 41   

Timor Oriental 88 539 82 359 93 67 

Togo 52 100 173 080 332 100 

Tonga 178 243 139 461 78 100 

Turkmenistán 42 500 72 720 171   

Tuvalu 66 152 47 943 72 100 

Uganda 57 300 29 800 52   

Tanzanía, República Unida de 81 625 72 000 88 100 

Vanuatu 153 392 45 764 30 100 

Vietnam 84 895 129 580 153   

Yemen 85 000 0 0 0 

Zambia 94 000 80 000 85   

Zimbabue 129 938 167 750 129   

Región: ASP 162 500 22 0 100 

Mundialmente 8 614 433 8 211 652 95 100 

Gran total 21 719 273 18 395 175 85 67 

* Para proyectos cuya terminación estaba prevista para 2022. 
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Anexo II 

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUMA  

POR AÑO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

1. En la tabla 1 del anexo II se ofrece un panorama de la situación de la ejecución de proyectos por 

año1.  Todos los proyectos y actividades aprobados entre1991 y 2009, y en 2011 y 2013 ya están terminados.  

Tabla 1. Situación de la ejecución de proyectos por año 

Año 

Número de proyectos* Financiación ($EUA)** 

Aprobados Terminados % terminado Aprobados Desembolsados Saldo 
% 

desembolsado 

1991 11 11 100 1 372 335 1 372 335 0 100 

1992 15 15 100 1 711 000 1 711 000 0 100 

1993 49 49 100 4 194 343 4 194 343 0 100 

1994 58 58 100 4 231 169 4 231 169 0 100 

1995 50 50 100 4 047 683 4 047 683 0 100 

1996 47 47 100 3 366 039 3 366 039 0 100 

1997 87 87 100 7 962 291 7 962 291 0 100 

1998 64 64 100 4 669 124 4 669 124 0 100 

1999 87 87 100 6 368 983 6 368 983 0 100 

2000 85 85 100 6 300 398 6 300 398 0 100 

2001 59 59 100 7 411 159 7 411 159 0 100 

2002 72 72 100 9 469 401 9 469 401 0 100 

2003 78 78 100 11 165 394 11 165 394 0 100 

2004 99 99 100 12 362 652 12 362 652 0 100 

2005 72 72 100 12 339 483 12 339 483 0 100 

2006 108 108 100 12 731 484 12 731 484 0 100 

2007 79 79 100 14 611 111 14 611 111 0 100 

2008 132 132 100 17 875 070 17 875 070 0 100 

2009 115 115 100 17 250 876 17 250 876 0 100 

2010 79 78 99 14 361 124 14 288 901 72 224 99 

2011 100 100 100 16 782 433 16 782 434 -2 100 

2012 80 79 99 16 191 080 16 040 886 150 194 99 

2013 90 90 100 14 152 112 14 152 112 0 100 

2014 74 71 96 12 348 941 12 109 041 239 900 98 

2015 180 178 99 21 386 100 21 073 292 312 809 99 

2016 96 90 94 19 724 181 19 109 662 614 519 97 

2017 57 53 93 12 588 345 12 303 025 285 320 98 

2018 126 113 90 19 862 046 18 029 126 1 832 920 91 

2019 110 88 80 15 111 761 13 219 948 1 891 813 87 

2020 134 76 57 16 098 976 10 394 868 5 704 108 65 

2021 127 17 13 23 088 170 11 174 097 11 914 073 48 

2022 101 1 1 24 266 515 100 000 24 166 515 0 

Total 2 721 2 401 88 385 401 777 338 217 387 47 184 390 88 

*Excluye proyectos cerrados y transferidos. 

**Se excluyen los gastos de apoyo al organismo.   

 
1 Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las 

aprobaciones (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de igual manera (por ejemplo, el 

proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un 

proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por 30 000 $EUA). Los indicadores clave del resumen 

anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO/toneladas eq. de CO2 eliminadas y el porcentaje 

de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para 

proyectos financiados de forma retroactiva. 
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Anexo III 

 

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA: PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES 

País/código del 

proyecto 

Título del proyecto Desembolso 

(%) 

Situación/Cuestiones Recomendación 

Argelia 

ALG/SEV/90/INS/87 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 

institucional (fase VII: 7/2022-6/2024) 

0 Progreso lento Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

el avance en la ejecución  

Antigua y Barbuda 

ANT/PHA/73/PRP/17 

Preparación de un PGEH (etapa II) 100 Demora en la 

presentación de la 

etapa II 

Tomando nota de la decisión 77/8(j), pedir al 

PNUMA que informe a la 94ª reunión sobre el estado 

de preparación de la etapa II 

Bangladesh 

BGD/PHA/81/TAS/50 

PGEH (etapa II, primer tramo) (sector de 

servicios de refrigeración) 

0 Demoras de 12 y 18 

meses  

Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Barbados  

BAR/PHA/84/TAS/29 

PGEH (etapa I, tercer tramo) 23 Demora de12 meses  Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Botsuana 

BOT/PHA/82/TAS/22 

PGEH (etapa I, segundo tramo) 50 Demora de 12 meses  Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Botsuana 

BOT/PHA/86/TAS/25 

PGEH (etapa I, tercer tramo) 10 Demora de 12 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Botsuana 

BOT/PHA/86/TAS/26 

PGEH (etapa II, primer tramo) 0 Demora de 18 meses  Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Brunei Darussalam 

BRU/SEV/82/TAS/01+ 

Actividades de apoyo para la reducción de HFC 41 Demora de 12 meses  Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Burundi 

BDI/PHA/86/TAS/41 

Informe de verificación sobre la ejecución de la 

etapa I del PGEH 

0 Demora de 18 meses  Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Camboya 

KAM/PHA/83/TAS/35 

PGEH (cuarto tramo) 91 Demora de 12 meses  Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Chile 

CHI/PHA/76/TAS/191 

Plan de gestión para la eliminación de los HCFC 

(etapa II, primer tramo) (sector de servicios de 

refrigeración) 

58 Demora de 12 meses  Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Chile 

CHI/PHA/81/TAS/195 

PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de 

servicio y mantenimiento de refrigeración) 

44 Demora de 12 meses  Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Congo 

PRC/PHA/76/TAS/30 

PGEH (etapa I, tercer tramo) 38 Demora de 12 meses  Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Dominica 

DMI/PHA/62/TAS/19 

Plan de gestión de eliminación de los HCFC 

(etapa I, primer tramo) 

12 Demora de 12 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Dominica 

DMI/PHA/84/TAS/25 

PGEH (etapa I, segundo tramo) 0 Demoras de 12 y 18 

meses 

Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 
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País/código del 

proyecto 

Título del proyecto Desembolso 

(%) 

Situación/Cuestiones Recomendación 

Dominica 

DMI/PHA/86/TAS/26 

Informe de verificación sobre la ejecución de la 

etapa I del PGEH 

0 Demora de 18 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Guyana 

GUY/PHA/83/TAS/31 

PGEH (etapa II, segundo tramo) 33 Demora de 12 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

India 

IND/PHA/91/TAS/502 

PGEH (etapa III, primer tramo) 0 Demora de 12 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Irán (República 

Islámica del) 

IRA/PHA/86/TAS/248 

Plan de gestión para la eliminación de los HCFC 

(etapa II, tercer tramo) (sector de servicios de 

refrigeración) 

0 Demora de 18 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Maldivas 

MDV/KIP/87/PRP/35 

Preparación del plan de aplicación de la 

Enmienda de Kigali para los HFC 

3 Demoras en la 

preparación y 

presentación de la 

etapa II 

Pedir al PNUMA que informe a la 94ª reunión sobre 

los avances en la preparación de la etapa I 

Islas Marshall 

MAS/PHA/86/TAS/17 

PGEH para los países insulares del Pacífico 

mediante un planteamiento regional (etapa II, 

primer tramo) 

0 Demora de 18 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Nauru 

NAU/PHA/86/TAS/14 

PGEH para los países insulares del Pacífico 

mediante un planteamiento regional (etapa II, 

primer tramo) 

0 Demora de 18 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Nepal 

NEP/SEV/85/INS/40 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 

institucional (fase XI: 11/2020-10/2022) 

13 Progreso lento Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

el avance en la ejecución 

Nepal 

NEP/PHA/86/TAS/43 

PGEH (etapa II, primer tramo) 0 Demora de 18 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Nepal 

NEP/PHA/88/TAS/45 

Informe de verificación sobre la ejecución de la 

etapa II del PGEH 

0 Progreso lento Pedir al PNUMA que informe a la 94ª reunión sobre 

los avances en la preparación del informe de 

verificación 

Nicaragua 

NIC/PHA/86/TAS/42 

PGEH (etapa II, primer tramo) 0 Demora de 18 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Pakistán  

PAK/SEV/81/TAS/97 

Actividades de apoyo para la reducción de HFC 53 Demora de 12 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Pakistán  

PAK/PHA/83/TAS/101 

PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de 

servicio y mantenimiento de refrigeración) 

47 Demora de 12 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Pakistán  

PAK/PHA/90/TAS/114 

PGEH (etapa III, primer tramo) (sector de 

servicios de refrigeración) 

0 Demora de 12 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

San Vicente y las 

Granadinas  

STV/PHA/75/TAS/23 

PGEH (etapa I, segundo tramo) 67 Demora de 12 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 
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País/código del 

proyecto 

Título del proyecto Desembolso 

(%) 

Situación/Cuestiones Recomendación 

San Vicente y las 

Granadinas  

STV/PHA/86/TAS/26 

PGEH (etapa I, tercer tramo) 0 Demora de 18 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Santo Tomé y Príncipe  

STP/PHA/81/PRP/28 

Preparación de un PGEH (etapa II) 100 Demora en la 

presentación de la 

etapa II 

Tomando nota de la decisión 77/8(j), pedir al 

PNUMA que informe a la 94ª reunión sobre los 

avances en la preparación de la etapa II 

Sudán del Sur 

SSD/SEV/76/INS/03 

Proyecto de fortalecimiento institucional (fase I: 

5/2016-4/2018) 

0 Demora en la 

ejecución del 

proyecto 

Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

el avance en la ejecución 

Timor Oriental  

TLS/PHA/80/TAS/16 

PGEH (etapa II, primer tramo) 52 Demora de 12 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Tuvalu  

TUV/PHA/86/TAS/17 

PGEH para los países insulares del Pacífico 

mediante un planteamiento regional (etapa II, 

primer tramo) 

0 Demora de 18 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

Región: ASP 

ASP/PHA/86/TAS/63 

PGEH para los países insulares del Pacífico 

mediante un planteamiento regional (etapa II, 

primer tramo) 

0 Demora de 18 meses Pedir al PNUMA que informe en la 94ª reunión sobre 

este proyecto con demoras en la ejecución 

*Los códigos que terminan en "+" son de las contribuciones adicionales. 
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INTRODUCTION 

 

1. The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and 

Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2022 for the consideration of the 

93rd meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.  

 

2. UNEP followed the Multilateral Fund’s Revised Operational Guidelines for Progress and 

Financial Reporting,1 as well as guidance received from the Multilateral Fund Secretariat when 

developing this APR. This report details the project implementation assistance provided by UNEP to 

developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol (“Article 5 countries”) in 

accordance with UNEP’s 2022-2024 Business Plan, which was endorsed by the 88th meeting of the 

Executive Committee.2  

 

3. The focus and orientation of UNEP’s work continues to be defined by the evolving needs of 

Article 5 countries as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet 

and sustain compliance with specific obligations. UNEP continues assisting the countries with 

implementing their hydrochlorofluorocarbon (HCFC) phase-out responsibilities including preparing for 

the 2025 target and subsequent total phase out, strengthening the government institutions in Article 5 

countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the 

Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries’ compliance with ozone depleting substance 

(ODS) phase out targets already met. UNEP continues providing assistance to Article 5 countries to 

ratify the Kigali Amendment and support activities that the countries need to meet their first obligations 

under the Amendment once they ratify. In relation to this, UNEP implements requests for the 

preparation of the Kigali HFC Implementation Plans (KIPs) to meet initial reduction obligations for the 

phase-down of hydrofluorocarbons (HFCs) in accordance with the Executive Committee's decision 

taken at its 87th meeting (87/50).3  

 

4. The COVID-19 pandemic began impacting UNEP operations in early 2020 and it contributed to 

delays in some projects that were implemented during 2022, noting that as of the time of writing of this 

report, the pandemic has officially been declared over by the World Health Organization. UNEP has 

been able to maintain a strong delivery throughout the pandemic period in 2022 despite some activities 

in some countries having been paused, including travel and in-person meetings, which gradually 

resumed in most countries by the end of that year.  

 

5. UNEP has previously presented to the 91st meeting of the Executive Committee a partial CAP 

Progress Report for the period October 2021 ‐ July 2022 as part of its 2023 Compliance Assistance 

Programme (CAP) budget request.4 UNEP will present the details of the balance support provided by 

CAP in 2022 (i.e., August-December) to the 93rd Meeting of the Executive Committee as part of 

UNEP’s 2024 CAP Workplan, Budget and Progress Report. 

 

Gender Mainstreaming  

 

 
1 Multilateral Fund Secretariat, Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting, Seventh Revision, 16 

March 2023. 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom 88/25. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58. 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/58. 
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6. UNEP promotes gender equality and empowerment of women through CAP activities in line with 

UNEP's Policy and Strategy for Gender Equality and the Environment and the Multilateral Fund's 

Operational Policy on Gender Mainstreaming for Multilateral Fund-supported Projects.5 

OzonAction’s Gender Core Team provides internal guidance to the CAP regional teams, monitors, and 

reports on gender mainstreaming in the Multilateral Fund supported projects. OzonAction 

operationalized its own internal plan which provides a comprehensive approach to gender 

mainstreaming in its work, including both institutional (internal) and programmatic (external) actions. 

As part of the latter, UNEP has included gender considerations in all projects approved since June 2020 

as per Multilateral Fund requirements.  

 

7. In order to help NOUs implement the Gender Policy of the Multilateral Fund, several products and 

initiatives were delivered under the CAP in 2022, such as the International Network of Women in 

Cooling (INWIC), Women in Cooling, A Worldwide Survey, and Gender Mainstreaming in the 

Montreal Protocol: Experiences in Latin America and the Caribbean. They are designed to support 

and complement gender mainstreaming activities organized as part of CAP regional activities and 

national projects preparation and implementation. 

 

8. UNEP actively participated in the process of refining the gender mainstreaming requirements, 

activities, and corresponding indicators for the Multilateral Fund supported projects.  

 

9. In UNEP’s projects, gender mainstreaming activities and use of indicators are varied and depend 

upon the project type: 

 

• Institutional Strengthening (IS): Gender-related activities and indicators are systematically 

included in line with the revised IS renewal format, in accordance with Executive Committee 

decision 91/636 

• HCFC Phase out Management Plan (HPMP) tranches: These contain mostly sex-

disaggregated data about trainings and events. NOUs find it difficult to include gender 

activities/indicators since the original project documents for the stages were approved without 

gender considerations. However, implementation and reporting on approved project activities 

include gender aspect (i.e., training session for only female technicians, or adding gender 

related sessions to workshops for importers, training of RAC technicians etc.). 

• HPMP new stages: Gender-related data and gender mainstreaming activities are more 

systematically included in these project proposals. The increased variety of activities focusing 

on women in different groups of stakeholders is noticeable in the project proposals. 

• Kigali HFC Implementation Plan (KIP) preparation requests: UNEP is including a special 

activity with a corresponding budget for assessment of activities for gender mainstreaming in 

the KIP strategy. 

 

 

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS 

 

A. Annual Summary Data 

 

 
5 Decision 84/92; UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75  Annex XXX 
6 Review of Institutional Strengthening Projects (decision 91/63) 

 

http://www.multilateralfund.org/84/Report%20of%20the%20Eightythird%20meeting%20of%20the%20Executive/1/8475ri.pdf
http://www.multilateralfund.org/84/Report%20of%20the%20Eightythird%20meeting%20of%20the%20Executive/1/8475ri.pdf
http://www.multilateralfund.org/84/Report%20of%20the%20Eightythird%20meeting%20of%20the%20Executive/1/8475ri.pdf
http://www.multilateralfund.org/91/Report%20of%20the%20ninetieth%20meeting%20of%20the%20Executive%20C/1/9172ri.pdf
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10.   From June 1991 until the end of December 2022, the Executive Committee approved 2,825 projects 

for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US$ 463,683,392 including 

programme support costs (PSC) (excl adjustments), which represents about 13% of the total funding 

allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral 

agencies. Of these projects, 976 were time-sensitive IS projects and 1,849 were objective-sensitive 

projects.  

 

11. During 2022, the Executive Committee approved 101 new projects for UNEP to implement, 

including the 2022 CAP budget. The total value of those approvals was US$ 24,220,959 plus PSC of 

US$ 1,988,674. 

  

Type Code Number approved 

1991-2021 

Number approved 

2022 

Total 

Country Programmes CPG 95  0  95  

Demonstration DEM 4  0  4  

Institutional Strengthening INS 941  35  976  

Investment project INV 3  1  4  

Project preparation PRP 285  24  309  

Technical assistance TAS 1,200  41 1,241  

Training TRA 196  0  196  

Total  2,724  101  2,825  

 

See Annex 1, Annual Summary, for details.  

 

B. Interest 

 

12. The interest accrued from 1991-2022 was US 11,223,987 as follows: 

 

Year Interest (US$) 

1991-2021 11,223,987  

2022 - 

Total 11,223,987  

 

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) 

  

13. The 101 projects that the Executive Committee approved in 2022 for UNEP implementation at the 

level of US$ 24,220,959 plus PSC of US$ 1,988,674. Of those, 35 were time-sensitive IS projects and 

66 were objective-sensitive activities comprising: 

  

Type Code Number 

Institutional Strengthening INS 35  

Investment project INV 1  

Project preparation PRP 24  

Technical assistance TAS 41  

Total  101  

 

See Annex 1, Summary Data by Projects Type, for details 

 

D.  Multi-year Agreements 
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14. From June 1991 until the end of December 2022, the Executive Committee has approved a 

cumulative 577 MYAs (PHA) for implementation by UNEP.  The total funding approved for UNEP for 

MYAs during this period was US$ 57,948,189 plus adjustments excluding PSC.  

 

E.  Sector Phase-Out by Country 

 

Not applicable. 

 

II.  PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT 

 

A. ODP Phased Out Since Last Report 

 

15. UNEP only implements non-investment projects (i.e., capacity building and technical assistance). 

Due to the nature of these projects, the directly associated ozone depletion potential (ODP) phase out is 

either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a 

result of all completed UNEP projects to date is 1,732.4 ODP tonnes.  

 

Type Amount phased out 

1991-2021 (ODP tonnes) 

Amount phased out 

2022 (ODP tonnes) 

Total 

INS 144.1 0 144.1 

TAS 756.1 80.7  836.8 

TRA 747.8 0 747.8 

INV 0.5 3.2 3.7 

 1,648.5 83.9 1,732.4 

 

 

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report 

 

16. During 2022, UNEP completed 162 projects as follows for a total value of US$ 18,082,379 

excluding PSC:  

 

Type Code Number 

Institutional Strengthening INS 37  

Technical assistance TAS 110  

Training TRA 0  

Country Programmes CPG 0  

Investment INV 1  

Project preparation PRP 14 

Demonstration DEM 0 

Total  162  

 

The completion of projects by region was as follows: 

 

Region Number 

Africa 66  

Asia and the Pacific 54  

Europe and Central Asia 3  

Latin America and the Caribbean 30  

West Asia 8  

Global 1  

Total 162  

 

See Annex II, Completed Non-Investment Projects, for details. 
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III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS 

 

(a) Global Projects 

 

17. During this APR reporting period, UNEP implemented three global projects: 

 

• Compliance Assistance Programme: 2021 (GLO/SEV/88/TAS/357) 

• Compliance Assistance Programme: 2022 (GLO/SEV/91/TAS/361) 

• Twinning of national ozone officers and national energy efficiency policy makers to support 

Kigali Amendment objectives (GLO/SEV/91/TAS/365) 

 

(b) Regional Projects 

 

18. During this APR reporting period, UNEP implemented three regional projects: 

 

• HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, third 

tranche ASP/PHA/85/TAS/62) 

• HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage II, first 

tranche ASP/PHA/86/TAS/63) 

• Regional Kigali HFC implementation plan preparation for 12 Pacific Island Countries: Cook 

Islands (the), Kiribati, Marshall Islands (the), Federated States of Micronesia, Nauru, Niue, 

Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu (Overarching) 

(ASP/KIP/91/PRP/65) 

 

IV. Performance Indicators 

 

(a) Agency Business Plan Performance Goals 

 

19. Through decision 88/36, the Executive Committee adopted the following performance indicators 

for UNEP for 2022:7 

 
Type of indicator Short title Calculation 2022 target UNEP assessment 

of 2022 results 

achieved*** 

Planning--Approval  Tranches 

approved  

Number of tranches 

approved vs. those 

planned*  

54 38 

Planning--Approval  Projects/activities 

approved 

Number of 

projects/activities 

approved vs. those 

planned (including 

project preparation 

activities)** 

100 63 

Implementation  Funds disbursed  Based on estimated 

disbursement in progress 

report 

US $21,629,928 US 19,086,309 

Implementation ODS phase-out ODS phase-out for the 

tranche when the next 

tranche is approved vs. 

those planned per 

93.6 ODP tonnes 83.9 ODP tonnes 

 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79 



8 

 

Type of indicator Short title Calculation 2022 target UNEP assessment 

of 2022 results 

achieved*** 

business plans 

Implementation Project 

completion 

for activities 

Project completion vs. 

planned in progress 

reports for all activities 

(excluding project 

preparation) 

91 162 

Administrative Speed of 

financial 

completion 

The extent to which 

projects are financially 

completed 12 months 

after project completion 

14 months 9.1 months 

Administrative Timely 

submission of 

project 

completion 

reports 

Timely submission of 

project completion 

reports 

vs. those agreed 

 

On time (14) 17 

Administrative Timely 

submission of 

progress reports 

Timely submission of 

progress reports and 

business plans and 

responses unless 

otherwise 

agreed 

On time On time 

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if 

agreed by that agency. 

 ** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.   

*** UNEP would like to present the list of tranches where various factors impact the submission process. These issues are 

beyond the control of the National Ozone Units and UNEP:  

• Afghanistan – The political situation does not allow implementation of activities.  

• Central African Republic (the) – The political situation does not allow implementation of activities.  

• Dominica – Natural disaster (hurricane).  

• Iraq – The cooperating agency is not ready for a submission of the tranche.  

• Haiti – The country decided to change the lead agency.  

• Mali - The political situation does not allow implementation of activities.  

• Myanmar - The political situation does not allow implementation of activities. 

(b) Cumulative Completed Investment Projects 

 

Not applicable. 

 

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects 

 

20. UNEP has completed a total of 254 non-investment projects excluding project preparation 

assistance. Of the total amount of US$ 21,303,509 approved plus adjustment (excluding PSC), 84 % 

has been disbursed. It took an average of 17 months from approval for the first disbursement and 34 

months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes. 

 

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects 

 

Not applicable. 

 

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects 

 

21. UNEP has 179 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the 

total amount of US$ 48,559,204 approved plus adjustment (excluding PSC), 20 % has been disbursed. 

It took an average of 17 months from approval for the first disbursement (i.e., when expenditure report 
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is submitted by the partner country and recorded in Umoja). The average number of months from 

approval to planned completion is 37 months (as per agreements the duration of tranches). The 

breakdown and details are provided in the Annexes. 

 

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY 

COUNTRY 

 

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing 

 

22. In 2022, UNEP assisted the following 35 countries with the preparation and submission of their IS 

renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation: 

 

ExCom-90 

 

ExCom-91 

 

 

These renewals represent 34 % of all IS projects in UNEP’s project portfolio: 

 

Region Total number of countries 

assisted by UNEP for IS 

Number of IS renewals 

approved in 2022 

Africa  48 17 

Asia Pacific  26 6 

West Asia  6 3 

Europe & Central Asia  3 1 

Latin America & Caribbean  20 8 

Total  103 35 

 

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed   

 

23. UNEP has completed 14 project preparation activities totaling US$ 365,000, of which 76 % has 

been disbursed. It took an average of 34 months from approval to actual completion. As of 31 December 

2022, UNEP also has 67 ongoing project preparation activities totaling US$ 5,766,444 of which 10 % 

has been disbursed. 

 

Algeria 

 

Bahamas (the) 

 

Bahrain 

 

Barbados 

 

Cabo 

Verde 

Chad 

Ethiopia Guinea Honduras Jamaica Lesotho Malawi 

Maldives Marshall Islands 

(the) 

Niger (the) Qatar Saint Kitts 

and Nevis 

Saudi Arabia 

 

Uganda      

Belize  

 

Botswana 

 

Brunei 

Darussalam 

Cote d'Ivoire Djibouti El 

Salvador 

Fiji 

 

Kyrgyzstan 

 

Lao, PDR 

 

Mauritania 

 

Mozambique 

 

Peru 

 

Seychelles 

 

Sierra 

Leone 

United 

Republic 

of 

Tanzania 

(the) 

Viet Nam 
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VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES) 

 

(a) Meetings Attended 

 

24. UNEP used a combination of face-to-face meetings with online services such as video conferencing, 

telephones, and emails to deliver global activities. UNEP organized Regional Network meetings in all 

regions for all NOUs to address priority issues, e.g. data reporting, Kigali Amendment, HFCs 

consumption in the context of KIP preparation, customs codes, monitoring, reporting, verification and 

enforcement (MRVE), standards, licensing and quota systems, illegal trade, good servicing practices, 

safety for flammable refrigerants, policy developments, energy efficiency, etc. 

 

(b) Implementing Agency and Other Co-operation 

 

25. UNEP’s work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with 

the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, 

UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional, and national 

levels. Examples include: 

 

• Regional Network, thematic and other meetings.  During the period 1 January – 31 December 2022, 

UNEP organized 46 network/thematic meetings for NOUs and other national stakeholders. 

Documentation from many of the events listed below are available on the OzonAction Meeting 

Portal at www.ozonactionmeetings.org. Also, UNEP was co-organizer for 14 meetings (for 

example: Ozone2Climate Technologies Industry Roadshow and Roundtable, with FECO, China 

Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association (CRAA) and UNDP China or 

Organization of technology roundtable and exhibition booth as part of KGH congress, Belgrade, 

Serbia).  

 

• HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly 

with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a 

single project.  For example, in 2022 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation 

for 77 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 28 countries. UNEP 

cooperated with UNIDO in 55 countries, UNDP in 31 countries, Australia in 12 countries, and 

Japan in 1 country for HPMP implementation.  

 

• Enabling Activities (EA) projects. In 2022, UNEP completed most of 93 EA projects approved at 

ExCom-80 (31 projects), ExCom-81 (49 projects), ExCom-82 (9 projects), ExCom-83 (1 project), 

ExCom-85 (2 projects) and ExCom-88 (1 project). Out of 93 EA projects, UNEP was a sole lead 

agency for 83 projects and collaborating with the Government of Italy (3) and UNIDO (1) in four 

projects. Also, UNEP implemented EA projects as a cooperating agency with UNDP (4) and 

UNIDO (2) in six projects.  

 

Other Issues 

 

No issues. 

 

Annex I: Country Developments 

 

A. Highlights of projects and activities (other than IS) 

 

http://www.ozonactionmeetings.org/
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26. Included in the PR tables under column Remarks 2022 and Remarks (Latest information up to June) 

2023. 

 

B. Institutional strengthening 

 

27. UNEP assisted the following 103 countries with the implementation of their IS projects in 2021: 

 

Afghanistan Gabon Palau 

Albania Gambia Paraguay 

Algeria Grenada Peru 

Angola Guatemala Philippines 

Antigua and Barbuda Guinea Qatar 

Bahamas Guinea-Bissau Republic of Moldova 

Bahrain Guyana Rwanda 

Barbados Honduras Saint Kitts and Nevis 

Belize Iraq Saint Lucia 

Benin Jamaica Saint Vincent and the 

Grenadines 

Bhutan Kenya Samoa 

Bolivia Kiribati Sao Tome and Principe 

Botswana Kuwait Saudi Arabia 

Brunei Darussalam Kyrgyzstan Senegal 

Burkina Faso Lao People's Democratic 

Republic 

Seychelles 

Burundi Lesotho Sierra Leone 

Cambodia Liberia Solomon Islands 

Cameroon Madagascar Somalia 

Cape Verde Malawi South Sudan 

Central African Republic Maldives Sudan 

Chad Mali Suriname 

Comoros Marshall Islands Swaziland 

Congo Mauritania Tanzania 

Cook Islands Mauritius Timor Leste 

Cote d'Ivoire Micronesia FS Togo 

DPR Korea Mongolia Tonga 

DR Congo Morocco Tuvalu 

Djibouti Mozambique Uganda 

Dominica Myanmar Vanuatu 

Dominican Republic Namibia Vietnam 

El Salvador Nauru Yemen 

Equatorial Guinea Nepal Zambia 

Eritrea Nicaragua Zimbabwe 

Ethiopia Niger  

Fiji Niue  

 

28. There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other 

countries which impacted the progress of implementation. 

 

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs 

 

Not applicable. 
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D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies 

 

29. Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and 

strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below: 

 

• HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported 

the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the 

National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat. 

 

• Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon request 

of the NOU or Lead Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment services 

in countries even though it does not have a lead agency role in that country. 

 

• UNEP provides project support to the bilateral agencies upon request.  
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