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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS 

 

Introducción 
 

1. De conformidad con la decisión 47/50 d),2 la Secretaría ha preparado el presente documento. En él 

se presentan las medidas adoptadas en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de 

tramos adoptadas en la 92ª reunión; un análisis de cada uno de los tramos pendientes que debían presentarse 

pero no se presentaron a la 93ª reunión y los tramos que fueron presentados pero que posteriormente se 

retiraron durante el proceso de examen de proyectos. También se ofrece una sinopsis de los motivos de las 

demoras y las consecuencias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud 

del Protocolo de Montreal, y la recomendación de la Secretaría.  

I. Seguimiento de las decisiones adoptadas sobre demoras en la presentación de tramos 

en la 92ª reunión 
 

2. En la 92ª reunión, 163 de los 34 países que estaba previsto que presentaran solicitudes de tramos no 

las habían presentado a tiempo, lo que presenta una tasa de falta de presentación del 47 por ciento. 

Posteriormente, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, pidió a la Secretaría que enviara cartas a los 

Gobiernos pertinentes en relación con las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos que 

figuraban en el anexo VIII del informe de la 92ª reunión (decisión 92/20 b)). 

3. De conformidad con la decisión 92/20 b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de 17 países 

que operan al amparo del Artículo 54 para instarles a que presenten el siguiente tramo de sus planes de 

gestión de eliminación de los HCFC (PGEH). En consecuencia, los Gobiernos de Bahrein,5 Burundi,6 

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1 
2 El Comité Ejecutivo decidió que en las futuras reuniones debería incluirse un inciso del orden del día por separado 

sobre demoras en la presentación de los tramos anuales y el desembolso de los fondos para los tramos y obligaciones. 
3 Con exclusión de Saint Kitts y Nevis, cuya presentación de la solicitud de financiación de tramos fue presentada a 

la 92ª, pero fue retirada posteriormente. 
4 Incluyendo dos países que habían presentado, pero posteriormente retiraron su solicitud de tramo. 
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/44 
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Marruecos,7 Nigeria,8 Qatar,9 Saint Kitts y Nevis,10 Sierra Leona,11 y Turquía,12 presentaron los tramos 

respectivos de sus PGEH a la 93ª reunión.  

4. Sin embargo, los Gobiernos de Afganistán, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Dominica, 

Egipto, Iraq, Kuwait y la República Democrática Popular Lao no presentaron sus solicitudes de tramos.  

II. Análisis de los tramos que no se presentaron a la 93ª reunión 
 

5. Veinticinco actividades relacionadas con tramos de los PGEH para 15 países, entre ellos los 

indicados en el párrafo 4 anterior, por un valor total de 10.104.096 $EUA (incluidos gastos de apoyo a los 

organismos) que debían presentarse a la 93ª reunión no fueron presentadas, tal como se indica en el anexo 

I del presente documento.13  

6. Además, se presentó a la 93ª reunión el cuarto tramo de la etapa II del PGEH para China sobre el 

plan sectorial de fabricación de aparatos de aire acondicionado para habitación y calentadores de agua con 

bomba de calor y el quinto tramo de la etapa II del PGEH para la República Islámica del Irán, por un total 

de 8.601.730 $EUA (incluidos gastos de apoyo a los organismos), pero estos fueron retirados por los 

organismos de ejecución pertinentes durante el proceso de examen de proyectos. Estos tramos también se 

incluyen en el anexo I. 

III. Motivo de las demoras y consecuencias para el cumplimiento 
 

7. Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de los PGEH incluyen los siguientes: 

desembolso inferior al umbral del 20 por ciento de los fondos aprobados del tramo anterior (14); decisiones 

y/o aprobaciones gubernamentales y/o cambios en la Dependencia Nacional del Ozono y/o cambios 

estructurales (8); dificultades internas o externas (3); demoras en las empresas (2); presentación de informes 

sobre la marcha de las actividades y financieros (2); organismo principal o cooperante no listo para la 

presentación (2); fondos suficientes del tramo anterior aprobado (2); firma de acuerdo o documento de 

proyecto (2); restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 (1); falta del informe de verificación 

(1); situación política o cuestiones de seguridad (1); y componente de inversión (1). En lo que respecta a 

las demoras en la presentación de documentos puede haber más de un motivo.  

8. Según los organismos de ejecución pertinentes, las demoras en la presentación de los tramos 

atrasados no tendrían consecuencias en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en 

virtud del Protocolo de Montreal. Se prevé que todos los tramos pendientes se presentarán a la 94ª reunión, 

excepto para Afganistán, que se presentará a la 95ª reunión.  

 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/72 
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/84 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/90 
13 A efectos de comparación, en la 92ª reunión no se presentaron 25 tramos correspondientes a 16 países que deberían 

haberse presentado. 
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IV. Recomendación 
 

9. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno: 

(a) Tomar nota de: 

(i) El informe sobre demoras en la presentación de tramos recogido en el documento 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24; 

(ii) La información sobre las demoras en la presentación de tramos de los planes de 

gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) presentados por los Gobiernos de 

Francia y Alemania y el PNUD, el PNUMA y la ONUDI; 

(iii) Que 31 de las 56 actividades (16 de 31 países) relacionadas con tramos de los 

PGEH que debían presentarse a la 93ª reunión se habían presentado puntualmente; 

(iv) Que los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes habían indicado que las 

demoras en la presentación de tramos de PGEH que debían presentarse a la 

segunda reunión de 2023 no tendrían consecuencias en el cumplimiento del 

Protocolo de Montreal, y de que no había indicios de que ninguno de los países en 

cuestión estuviese en situación de incumplimiento con respecto a las medidas de 

control del Protocolo de Montreal; y 

(b) Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los Gobiernos pertinentes en relación con las 

decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos que figuran el anexo I del 

presente informe. 
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Anexo I 

 

TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 93ª REUNIÓN 

 

País Organismo Tramo 

Monto (con 

gastos de apoyo) 

($EUA) 

Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

Afganistán 

(etapa II) 

PNUMA 2023 215.265 Decisiones o aprobaciones 

gubernamentales/cambios en la 

DNO/dificultades internas o externas 

Tomar nota de las demoras debido a la inestabilidad política y los cambios 

en la Dependencia Nacional del Ozono (DNO), de que la tasa de 

desembolso general del primer tramo (2020) de la etapa II del PGEH fue 

inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento, tomar nota también de 

que el PNUMA, en la 94ª reunión, transferiría su componente de proyecto 

y los saldos remanentes correspondientes a la ONUDI según la solicitud del 

Gobierno de Afganistán, e instar al Gobierno de Afganistán a que colabore 

con la ONUDI para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH 

se pueda presentar a la 95ª reunión con un plan de acción revisado que 

tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores, en el 

entendido de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 por 

ciento para la financiación del tramo anterior.  

ONUDI 2023 98.100 Situación política o problemas de 

seguridad/umbral de desembolso del 20 

por ciento 

Argelia (etapa I) ONUDI 2014 y 

2017 

197.898 Demoras de las empresas/decisiones o 

aprobaciones gubernamentales/cambios 

en la DNO 

Tomar nota de las demoras de las empresas debido a las dificultades en la 

producción de aparatos de aire acondicionado que utilizan HFC-32, e instar 

al Gobierno de Argelia a que colabore con la ONUDI para que los tramos 

terceros (2014) y cuarto (2017) de la etapa I del PGEH se puedan presentar 

a la 94ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 

reasignación de los tramos de 2014 y posteriores. 

Bosnia y 

Herzegovina 

(etapa II) 

ONUDI 2023 318.640 Umbral de desembolso del 20 por ciento Tomar nota de que la tasa de desembolso general del primer tramo (2021) de 

la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento, 

e instar al Gobierno de Bosnia y Herzegovina a que colabore con la ONUDI 

para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda 

presentar a la 94ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en 

cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores, en el entendido 

de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para la 

financiación del tramo anterior. 

Botswana  

(etapa II) 

PNUMA 2023 216.683 Decisiones o aprobaciones 

gubernamentales/cambios en la 

DNO/umbral de desembolso del 20 por 

ciento 

Tomar nota de las demoras debido a los cambios en la DNO, de que la tasa 

de desembolso general del primer tramo (2020) de la etapa II del PGEH fue 

inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento, e instar al Gobierno de 

Botswana a que colabore con el PNUMA y la ONUDI para que el segundo 

tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 94ª reunión 

con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los 

tramos de 2023 y posteriores, en el entendido de que se habrá alcanzado el 

umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo 

anterior. 

ONUDI 2023 160.500 Decisiones o aprobaciones 

gubernamentales/cambios en la 

DNO/umbral de desembolso del 20 por 

ciento 
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País Organismo Tramo 

Monto (con 

gastos de apoyo) 

($EUA) 

Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

China (etapa II: 

fabricación de 

aparatos de aire 

acondicionado 

para habitación y 

calentadores de 

agua con bomba 

de calor) 

Austria 2023 783.667 Umbral de desembolso del 20 por ciento Tomar nota de que el cuarto tramo (2023) de la etapa II del PGEH para la 

fabricación de aparatos de aire acondicionado para habitación y 

calentadores de agua de bomba de calor presentados a la 93ª reunión se 

había retirado porque la tasa de desembolso general del tercer tramo (2021) 

del PGEH estaba por debajo del umbral de desembolso del 20 por ciento, e 

instar al Gobierno de China a colaborar con el Gobierno de Austria y la 

ONUDI a fin de que el cuarto tramo (2023) de la etapa II del PGEH pueda 

presentarse a la 94ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en 

cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores, en el entendido 

de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para 

la financiación del tramo anterior. 

ONUDI 2023 6.741.000 Umbral de desembolso del 20 por ciento 

Dominica  

(etapa I) 

PNUMA 2020 18.588 Perturbaciones debidas a la pandemia del 

COVID-19/decisiones o aprobaciones 

gubernamentales/cambios en la 

DNO/falta del informe 

verificación/presentación sobre la 

marcha de las actividades y 

financieros/dificultades internas o 

externas 

Tomar nota de las demoras debido a los cambios en la DNO y la falta de 

presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y 

financieros, y a que no se había completado la verificación obligatoria de 

los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Dominica a 

que presente los informes sobre la marcha de las actividades y financieros 

requeridos y a que colabore con el PNUMA para completar la verificación, 

de modo que el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH se pueda 

presentar a la 94ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en 

cuenta la reasignación del tramo de 2020. 

Egipto 

(etapa II) 

ONUDI  2023 4.322.172 Umbral de desembolso del 20 por 

ciento/demoras de las empresas  

Tomar nota de que la tasa de desembolso general del tercer tramo (2021) de 

la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por 

ciento, e instar al Gobierno de Egipto a que colabore con la ONUDI y el 

PNUMA para que el cuarto tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda 

presentar a la 94ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en 

cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores, en el entendido 

de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para 

la financiación del tramo anterior. 

PNUMA 2023 201.506 Firma de acuerdos o documentos de los 

proyectos 
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País Organismo Tramo 

Monto (con 

gastos de apoyo) 

($EUA) 

Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

Irán (República 

Islámica del) 

(etapa II) 

PNUD 2023 361.510 A pesar de los avances en las actividades 

ejecutadas, no se logró ningún progreso 

sustancial en el PGEH general, y se ha 

notificado un desembolso nudo y un 

nivel bajo de avance desde el último 

tramo aprobado al Gobierno de 

Alemania en la 90ª reunión y transferido 

al PNUD en la 92ª reunión 

Tomar nota de que se retiró el quinto tramo (2023) de la etapa II del PGEH 

presentado a la 93ª reunión, e instar al Gobierno de la República Islámica 

del Irán a colaborar con el PNUD, el PNUMA y la ONUDI para que el 

quinto tramo (2023) de la etapa II del PGEH pueda presentarse a la 94ª 

reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación 

de los tramos de 2023 y posteriores, incluyendo un informe sobre el 

progreso adicional logrado en las actividades en curso, una propuesta 

revisada para ayudar a las empresas restantes de espumas de poliuretano 

sobre la base de su admisibilidad, y un informe detallado sobre el consumo 

en consonancia con la decisión 84/74 c). 

ONUDI  2023 558.153 Tiempo adicional requerido para 

elaborar una propuesta revisada para 

ayudar a las empresas restantes de 

espumas de poliuretano sobre la base de 

su admisibilidad y consumo que se 

proporcionará en un informe detallado, 

de conformidad con la decisión 84/74 c) 

PNUMA 2023 157.400 Desembolso cero desde el último tramo 

aprobado en la 86ª reunión y no se ha 

notificado progreso sustancial en las 

actividades previstas 

Iraq (etapa II) PNUMA 2022 652.529 El organismo principal o cooperante no 

estaba listo para hacer la presentación 

Tomar nota de las demoras debido a que el organismo cooperante no estaba 

listo para la presentación, e instar al Gobierno de Iraq a que colabore con el 

PNUMA y la ONUDI para que el segundo tramo (2022) de la etapa II del 

PGEH se pueda presentar a la 94ª reunión con un plan de acción revisado 

que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2022 y posteriores. 

ONUDI 2022 342.400 Umbral de desembolso del 20 por ciento 

Kenya (etapa II) Francia 2023 671.075 Umbral de desembolso del 20 por ciento Tomar nota de que la tasa de desembolso general del segundo tramo (2020) 

de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por 

ciento, e instar al Gobierno de Kenya a que colabore con el Gobierno de 

Francia para que el tercer tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda 

presentar a la 94ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en 

cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores, en el entendido 

de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para 

la financiación del tramo anterior. 
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País Organismo Tramo 

Monto (con 

gastos de apoyo) 

($EUA) 

Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

Kuwait (etapa II) PNUMA 2023 1.130.242 Umbral de desembolso del 20 por ciento 

o fondos suficientes del tramo anterior 

aprobado 

Tomar nota de que la tasa de desembolso general del primer tramo (2021) 

de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por 

ciento, e instar al Gobierno de Kuwait a que colabore con el PNUMA y la 

ONUDI para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se 

pueda presentar a la 94ª reunión con un plan de acción revisado que tenga 

en cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores, en el 

entendido de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 por 

ciento para la financiación del tramo anterior. 

ONUDI 2023 307.732 Umbral de desembolso del 20 por ciento 

República 

Democrática 

Popular Lao  

(etapa II) 

PNUMA  2023 98.423 Presentación de informes sobre la 

marcha de las actividades e informes 

financieros/umbral de desembolso del 20 

por ciento  

Tomar nota de las demoras debido a la falta de presentación de los 

informes sobre la marcha de las actividades e informes financieros, e instar 

al Gobierno de la República Democrática Popular Lao a que presente los 

informes sobre la marcha de las actividades e informes financieros 

requeridos y a que colabore con el PNUMA y el PNUD para que el 

segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 94ª 

reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación 

de los tramos de 2023 y posteriores. 

PNUD 2023 70.283 Decisiones o aprobaciones 

gubernamentales/cambios en la DNO 

Mauricio  Alemania 2023 75.642 Umbral de desembolso del 20 por ciento Tomar nota de que la tasa de desembolso general del cuarto tramo (2020) 

del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento, e instar 

al Gobierno de Mauricio a que colabore con el Gobierno de Alemania para 

que el quinto tramo (2023) del PGEH se pueda presentar a la 94ª reunión 

con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los 

tramos de 2023 y posteriores, en el entendido de que se habrá alcanzado el 

umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo 

anterior. 

Nepal (etapa II) PNUMA  2023 75.710 Decisiones o aprobaciones 

gubernamentales/cambios en la 

DNO/umbral de desembolso del 20 por 

ciento 

Tomar nota de las demoras debido a los cambios en la DNO, de que la tasa 

de desembolso general del primer tramo (2020) de la etapa II del PGEH fue 

inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento, e instar al Gobierno de 

Nepal a que colabore con el PNUMA y el PNUD para que el segundo 

tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 94ª reunión 

con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los 

tramos de 2023 y posteriores, en el entendido de que se habrá alcanzado el 

umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo 

anterior. 

PNUD 2023 137.340 Decisiones o aprobaciones 

gubernamentales/cambios en la 

DNO/umbral de desembolso del 20 por 

ciento  

Senegal (etapa II) PNUMA 2023 202.835 Firma de acuerdos o documentos de los 

proyectos 

Tomar nota de las demoras debido a que la firma del acuerdo, e instar al 

Gobierno de Senegal a que colabore con el PNUMA y la ONUDI para que 

el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 

94ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 

reasignación de los tramos de 2023 y posteriores.  

ONUDI 2023 103.550 Dificultades internas o externas 
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País Organismo Tramo 

Monto (con 

gastos de apoyo) 

($EUA) 

Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

Sri Lanka 

(etapa II) 

PNUD 2023 313.724 Umbral de desembolso del 20 por ciento Tomar nota de que la tasa de desembolso general del primer tramo (2020) 

de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por 

ciento, e instar al Gobierno de Sri Lanka a que colabore con el PNUD y el 

PNUMA para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se 

pueda presentar a la 94ª reunión con un plan de acción revisado que tenga 

en cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores, en el 

entendido de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 por 

ciento para la financiación del tramo anterior. 

PNUMA 2023 96.954 Componente de inversión 

Timor-Leste 

(etapa II) 

PNUMA  2023 46.330 Fondos suficientes del tramo anterior 

aprobado  

Tomar nota de las demoras debido a fondos suficientes del tramo anterior 

aprobado, e instar al Gobierno de Timor-Leste a que colabore con el 

PNUMA y el PNUD para que el tercer tramo (2023) de la etapa II del 

PGEH se pueda presentar a la 94ª reunión con un plan de acción revisado 

que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores. 

PNUD 2023 29.975 El organismo principal o cooperante no 

estaba listo para hacer la presentación 

Total   18.705.826   

 

     

 


