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 مشاريع متعددة السنوات  -ورقة تقييم المشروع 

 عمان 
 

 تدبير الرقابة  الذي صدرت فيه الموافقة  الجتماع الوكالة  ( عنوان المشروع أولا )

خطة إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثالثة( 
 الثامن والثمانون  اليونيدو )الرئيسية(، اليونيب 

بحلول عام   المئةفي  100الإزالة بنسبة 

2030 
 

ا( أحدث  طناً من قدرات استنفاد  12,83 2022 :السنة )المجموعة الأولى من المرفق جيم( 7بيانات المادة )ثانيا

 الأوزون
 

ا( أحدث البيانات القطاعية للبرامج القطرية )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون(  2022 :السنة )ثالثا

 يالرغاو الايروسول  المادة الكيميائية 
• مكافحة 

 الحريق 
 المذيبات  التبريد 

عوامل 

 التصنيع 

الاستخدام  

 يالمعمل

إجمالي استهلاك  

 القطاع 

  الخدمة  التصنيع   

 12,83    12,83     22-الهيدروكلوروفلوروكربون 

          ب 141 -الهيدروكلوروفلوروكربون 

          ب 142 -الهيدروكلوروفلوروكربون 

ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربون 

البوليولات المستوردة  الموجود في 

 السابقة الخلط 

         

 

ا( بيانات الستهلاك )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون(   )رابعا

 32,57 نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة:  31,5 : 2010-2009خط الأساس للفترة 

 الستهلاك المؤهل للتمويل 

 0,00 المتبقي:  32,57 الموافقَ عليه بالفعل: 
 

 المجموع  2025 2024 2023 )خامساا( خطة الأعمال المعتمدة 

 اليونيدو 

إزالة المواد المستنفدة للأوزون )بأطنان 

 قدرات استنفاد الأوزون( 

1,7 0,00 0,00 1,7 

 125 291 0 0 125 291 التمويل )بالدولار الأمريكي( 

 يب ون الي

)بأطنان إزالة المواد المستنفدة للأوزون 

 قدرات استنفاد الأوزون( 

1,7 0,00 0,00 1,7 

 130 612 0 0 130 612 التمويل )بالدولار الأمريكي( 
 

ا( بيانات المشروع  المجموع  2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021   )سادسا
 لا ينطبق 0 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 20,46 20,46 20,46 20,46 حدود الاستهلاك وفقاً لبروتوكول مونتريال 

الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به )بأطنان 

 قدرات استنفاد الأوزون(

 لا ينطبق 0 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 16,12 16,12 16,12 16,12

التمويل المتفق  

عليه من حيث  

المبدأ  

)بالدولار 

 الأمريكي(

 اليونيدو 

 

تكاليف 

 المشروع 

344 340 0 094 117 0 094 141 0 094 107 0 0 846 74 472 780 

 54 633 5 239 0 0 7 496 0 9 877 0 8 197 0 23 824 تكاليف الدعم

تكاليف  يب ون الي

 المشروع 

864 182 0 000 116 0 000 116 0 000 122 0 0 500 89 364 626 

 78 900 11 274 0 0 15 368 0 14 612 0 14 612 0 23 034 تكاليف الدعم

المبالغ التي وافقت عليها  

اللجنة التنفيذية )بالدولار 

 الأمريكي(

تكاليف 

 المشروع 

208 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 523 

 46 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 858 تكاليف الدعم 

 الموصيمجموع الأموال 

بالموافقة عليها في هذا  

الاجتماع )بالدولار  

 الأمريكي(

تكاليف 

 المشروع 

  094 233        094 233 

 22 809        22 809   تكاليف الدعم

 

 الموافقة الشمولية   توصية الأمانة:
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 وصف المشروع 

ً عن حكومة عمان، قدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرائدة،    نيابةً  -1 لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة   طلبا

دولاراً أمريكياً، تتألف    233  049الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها  

  116  000دولاراً أمريكياً لليونيدو و  8  197دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    117  094من  

  تقريراً   طلب. ويتضمن ال2دولاراً أمريكياً، لليونيب  14  612دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  

إلى    2020مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الأولى، وتقرير التحقق عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من  

 . 2025إلى   2024، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2022

 تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، محسوبة بقدرات    طناً من  12,83أبلغت حكومة عمان عن استهلاك قدره   -2

عام   في  الأوزون،  بنسبة  2022استنفاد  يقل  ما  وهو  للامتثال    المئةفي    59،  الأساس  خط  ا عن  لمواد  بشأن 

 . الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ( 2022-2018للفترة   7مان )بيانات المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية في ع  استهلاك المواد   - 1الجدول 
 خط الأساس  2022 2021 2020 2019 2018 المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

       ( متريةالطنان )بالأ

 537,57 233,26 269,93 290,16 325,23 348,60 22 - هيدروكلوروفلوروكربون 

  0,00 0,00 0,00 0,73  123 - هيدروكلوروفلوروكربون 

 10,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ب 141 - هيدروكلوروفلوروكربون 

 12,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ب 142 - هيدروكلوروفلوروكربون  

مجموع المواد  

الهيدروكلوروفلوروكربونية )بالأطنان  

 المترية( 

348,60 325,96 290,16 269,93 233,26 559,77 

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 

الموجود في البوليولت المستوردة  

 السابقة الخلط* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ** 

       بأطنان قدرات استنفاد الأوزون 

 29,57 12,83 14,85 15,96 17,89 19,17 22 - هيدروكلوروفلوروكربون 

 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ب 141 - هيدروكلوروفلوروكربون 

  0,00 0,00 0,00 0,01  123- هيدروكلوروفلوروكربون 

 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ب 142 - هيدروكلوروفلوروكربون  

إجمالي المواد  

الهيدروكلوروفلوروكربونية )بأطنان 

 قدرات استنفاد الأوزون( 

19,17 17,90 15,96 14,85 12,83 31,47 

ب 141- الهيدروكلوروفلوروكربون 

الموجود في البوليولات المستوردة  

 السابقة الخلط*  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 ** 

 * بيانات البرنامج القطري

   2009و 2007** متوسط الاستهلاك بين عامي 

 
 الموجهة من هيئة البيئة العمانية إلى اليونيدو.  2023تموز/يوليه   22وفقا للرسالة المؤرخة  2
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الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى التنفيذ الصارم للنظام الإلكتروني لمنح  الانخفاض في استهلاك المواد  ويعُزى   -3

التراخيص والحصص الذي تدعمه الأنشطة المنفذة من خلال خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتمت 

الهيدروكلوروفلوروكربون لاستخدام  الكاملة  لإن 142  -والهيدروكلوروفلوروكربون  22-الإزالة  رغاو ب    ي تاج 

المسحوبة   والهيدروكلوروفلوروكربونالبوليسترين  قطاع تصنيع رغاوي  141-بالضغط  في  يسُمح  بوليوريتان  ب  ولا 

.  2017ب الموجود في البوليولات المستوردة سابقة الخلط إلى البلد منذ عام  141  -بواردات الهيدروكلوروفلوروكربون

من خلال تدريب فنيي التبريد وأنشطة المساعدة التقنية المقدمة   22  -وكذلك انخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

بوحدات    22  -في قطاع الخدمة. وتجري الاستعاضة عن وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون

 أ بسبب سعرها وكفاءتها العالية في استخدام الطاقة. 410قائمة على غاز التبريد رـ 

 التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

حكومة عمان عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار التقرير المتعلق  أبلغت   -4

 من بروتوكول مونتريال.  7وهي متسقة مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  2022بتنفيذ البرنامج القطري لعام  

 تقرير التحقُّق 

المواد   -5 من  والصادرات  للواردات  والحصص  لتراخيص  للمنح  نظاماً  تطبق  الحكومة  أن  التحقق  تقرير  أكد 

من   7الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن مجموع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة  

إلى أن عمان لديها لوائح فعالة لتشغيل نظامها صحيح. وخلص التحقُّق    2022إلى    2020بروتوكول مونتريال للفترة من  

بنجاح   ونفذت  والتراخيص  الحصص  بمنح  المواد  بعض  الخاص  إزالة  إدارة  خطة  من  الثالثة  المرحلة  من  أنشطة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

 حالة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

في   -6 الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الانتهاء  كانون   31تم 

التنفيذية2021الأول/ديسمبر اللجنة  مع  المُبرم  البلد  اتفاق  مع  يتماشى  بما  في  د  قُ و  ،،  المشروع  إنجاز  تقرير    30م 

 . 2023آذار/مارس 

 الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة 

 الإطار القانوني 
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أعيد إنشاء وحدة الأوزون الوطنية التابعة لهيئة البيئة كوحدة مخصصة لتنفيذ التزامات البلد بموجب اتفاقية  -7

المتعلقة    2023فيينا وبروتوكول مونتريال بعد إعادة هيكلة الحكومة في أوائل عام   ونقل شؤون المناخ والمسؤوليات 

لطة المسؤولة عن استعراض تراخيص وحصص استيراد وتصدير ببروتوكول مونتريال إلى الهيئة. وهيئة البيئة هي الس

(  546/2022المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإذن بها. وأنشئت لجنة الأوزون الوطنية بموجب القرار الإداري ) 

 لدعم تنفيذ الالتزام القانوني والتقني بموجب بروتوكول مونتريال.

، وهو 2001ويجري تطبيق نظام منح تراخيص استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام   -8

-من خلال نظام الترخيص الإلكتروني )بيان(. ويحظر البلد استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون    2016ينفَّذ منذ عام  

والوارد في البوليولات السابقة    2015كانون الثاني/يناير    1ب السائب منذ  141-ب والهيدروكلوروفلوروكربون  142

  2019، على التوالي. وأصدرت الحكومة كذلك مرسوماً في تشرين الثاني/نوفمبر  2017كانون الثاني/يناير    1  الخلط منذ 

يحظر تهوية غازات التبريد في الغلاف الجوي في أثناء خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء وتركيبها وتشغيلها وسحبها  

إعادة تدويرها وتقديم تقارير ربع سنوية عن غازات التبريد  من الخدمة؛ وفرض الاسترداد الإلزامي لغازات التبريد و

المسترَدَّة والمعاد استخدامها وعن مخزون غازات التبريد غير الصالحة للاستعمال ؛ والكشف الإلزامي عن تسرب جميع  

واشتراط ترخيص    كجم ؛  3ظم التبريد وتكييف الهواء التي تزيد شحنتها من هذه المواد عن  المواد الخاضعة للرقابة في نُ 

جميع الكيانات )أي المستوردين والموزعين وتجار التجزئة وورش الخدمة( التي تتعامل مع المواد المستنفدة للأوزون 

 في قطاع التبريد وتكييف الهواء.

ولم ينفَّذ بعد الحظر المفروض على استخدام واستيراد غازات التبريد في اسطوانات تستخدم لمرة واحدة، وكان  -9

بحلول   إصداره  المتوقع  الثاني/يناير    1من  والقدرة    ، 2020كانون  الحظر  بجدوى  المرتبطة  التحديات  بسبب  وذلك 

نظر في هذا الأمر ضمن إطار المرحلة الثالثة. ويقوم البلد بتنفيذ الأنشطة  المؤسسية الداعمة للتنفيذ؛ ومن المتوقع أن يُ 

 التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي يتُوقع أن تؤدي إلى التصديق على تعديل كيغالي.

وفي أثناء تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،   -10

جرى تحديث نظام الترخيص الإلكتروني بحيث يشمل الرموز الجمركية الجديدة وإصدار تقارير بأشكال مختلفة؛ وعُقدت  

تصديق على تعديل كيغالي، ونظام منح التراخيص للفنيين في  اجتماعات مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة لمناقشة ال

مجال التبريد وتكييف الهواء، ومشروع تحديث معايير ومواصفات السلامة للهيدروكربونات. وتم التوصل إلى اتفاق مع 

لتدريب المقرر  وزارة العمل لربط إصدار بطاقة الممارسة لفنيي التبريد وتكييف الهواء بشهادة للكفاءة المهنية. وتأخر ا 

لموظفي الجمارك والإنفاذ بسبب إعادة وحدة الأوزون الوطنية إلى هيئة البيئة وتم شراء الأجهزة الستة للتعرف على  

  ي الوحدة تراعي المنظور الجنسان  زالت. وما  2023غازات التبريد لموظفي الجمارك والمفتشين البيئيين في آذار/مارس  

 في جميع السياسات والمبادئ والأنشطة. 

 قطاع خدمة التبريد 

خلال تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، عُقد   -11

المواد   إزالة  في  المساعدة  كيفية  لمناقشة  الهواء  وتكييف  للتبريد  شركة  أكبر  من  ممثلين  مع  اجتماعان 

من المستخدمين النهائيين وغيرهم من أصحاب    50الهيدروكلوروفلوروكربونية وكفالة الامتثال. وعُقدت حلقة عمل لـ  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79 

 

 

6 

الحد  من التسرب   لتعزيز الممارسات الجيدة بغية  التبريد  إلى أقصى درجة  المصلحة الوطنيين  بتكنولوجيات  والتوعية 

وتكييف الهواء البديلة وبوضع معايير وطنية. وقد شرعت وحدة الأوزون الوطنية في العمل على تحديد مرفقين لإعادة  

تزويدهما بالمعدات اللازمة بعد تحديدهما؛ ويجري حالياً وضع المبادئ التوجيهية   والاستصلاح سيتم التدوير والاسترداد  

ستستخدمها المراكز، ومن المتوقع أن يكتمل ذلك خلال الربع    واستصلاحها التيلإعادة تدوير غازات التبريد واستردادها  

 . 2023الأخير من عام 

تم التوصل إلى اتفاق مع الجمعية العمانية للخدمات البترولية )الجمعية العمانية للطاقة/أوبال( لتنفيذ الأنشطة و -12

المخطط لها في قطاع الخدمة بما في ذلك تدريب واعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء. وبدأت الجمعية، بمساعدة اليونيب  

مؤسسة التدريب التقني والمهني، وصناعة التبريد وتكييف الهواء، تحديث  وفي تنسيق وثيق مع وحدة الأوزون الوطنية، و

مناهج التدريب ووضع اللمسات الأخيرة على البرنامج التدريبي لدعم نظام الاعتماد. وعُقد عدد من الاجتماعات التنسيقية 

م وتركيب المعدات القائمة على  لمناقشة خطوات تنفيذ نظام الاعتماد. وقد بدأ العمل على وضع مبادئ توجيهية لاستخدا 

 الهيدروكربونات بحيث تتناول على وجه التحديد ظروف درجات الحرارة المحيطة العالية في عمان. 

وتم تحديد خمسة معاهد تدريب جديدة لدعم برنامج تدريب الفنيين وتزويدها بالمعدات؛ ومن المتوقع أن يبدأ   -13

بدأ برنامج اعتماد الفنيين بتدريب الفنيين المؤهلين  . وقد  2023التدريب من خلال هذه المعاهد في كانون الأول/ديسمبر  

 من الفنيين في إطار المرحلة الثالثة.  700من خلال كليات التدريب المهني؛ ومن المتوقع أن يعُتمد 

ت حلقة عمل لتوعية أصحاب المصلحة الرئيسيين ترك ز على التكنولوجيات الناشئة لقطاع مركز التبريد  دوعُق -14

الجنسان المنظور  مراعاة  بتعميم  المتعلقة  الاعتبارات  وعلى  الهواء؛  المرتبطة    يوتكييف  الأخرى  العامة  والمعلومات 

الأوزون   أنشطة وحدة  والنشر عن  الكتيبات،  توزيع  الأنشطة الأخرى  كيغالي؛ وشملت  وتعديل  مونتريال  ببروتوكول 

الوطنية في صحيفة محلية؛ وإلقاء محاضرات تعليمية؛ ومشاركات منشورة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ ومقابلات  

ت ميدانية لورش عمل التبريد وتكييف الهواء؛ والاحتفال باليوم العالمي للأوزون. وعُقدت أيضاً  إذاعية؛ وتنظيم زيارا 

من المستخدمين النهائيين في قطاعي مصائد الأسماك وتكييف الهواء، بشأن التقليل إلى أدنى حد    55حلقة عمل هادفة لـ  

 من التسرب. 

 تنفيذ ورصد المشروع

 قدُ م الدعم لأنشطة وحدة إدارة المشروع من خلال تعيين منسق وطني للمشاريع. وتم صرف مبلغ قدره -15

 دولاراً أمريكياً مخصصة لوحدة إدارة المشروع. 28 094دولاراً أمريكياً للعمليات والموظفين، من أصل   26 694

 مستوى صرف الأموال 

أيلول/سبتمبر   -16 من 2023في  وقدره    ،  الآن  حتى  عليه  الموافق  المبلغ  أمريكية   208,523أصل  دولارات 

و  344,340) لليونيدو  أمريكياً  قدره    864,182دولاراً  مبلغ  تم صرف  قد  كان  لليونيب(  أمريكياً    120,228دولاراً 
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أمريكي لليونيب(. وسيجري    دولار  70 000و  دولاراً أمريكياً لليونيدو  158 120( )بواقع  المئةفي    44دولاراً أمريكياً ) 

 . 2024و 2023دولاراً أمريكياً في عامي  295 088صرف الرصيد البالغ 

 خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 : 2025وكانون الأول/ديسمبر  2024الثاني/يناير سيجري تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة بين كانون  -17

والتوعية تعزيز ( أ) والتنظيم  المؤسسية  الوطنية القدرات  الأوزون  للجنة  منتظمة  اجتماعات  عقد   :

للإشراف على التحديث المستمر للوائح المواد المستنفدة للأوزون، والمعايير الوطنية بشأن استخدام  

العمل التشاورية لنظام الاعتماد؛ وعقد ثلاث حلقات عمل تدريبية لـ  غازات التبريد البديلة، وحلقات  

موظفاً من موظفي الجمارك والإنفاذ )واحدة بشأن تحديثات نظام الترخيص الإلكتروني واثنتان    60

لمواصلة بناء القدرات(؛ وعقد حلقة عمل واحدة لإذكاء الوعي في قطاع التبريد وتكييف الهواء بشأن  

ا المواد  اللوائح  بدائل  بموجب  الطويل  الأجل  في  الممكنة  ومتطلباتها  لهيدروكلوروفلوروكربونية 

المعمول بها فيما يتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون؛ وإجراء دراسة واحدة عن كفاءة استخدام الطاقة  

دولار أمريكي   30 000والفوائد الاقتصادية لمبادرة الحد إلى أقصى درجة من التسرب )اليونيب( )

دولار أمريكي من الشريحة السابقة(؛ وتنظيم حملة توعية للترويج لشبكة إعادة التدوير    13  000و

النهائيين؛ وتسليم أجهزة   والاسترداد والاستصلاح لدى أصحاب المصلحة الرئيسيين والمستخدمين 

ف على غازات التبريد إلى مفتشي الجمارك والبيئة )اليونيدو( )   ؛دولار أمريكي(  6 000التعرُّ

وضع  :المساعدة لفنيي الخدمة والمستخدمين النهائيين بغرض الحد لأقصى درجة من التسربتقديم   (ب)

المهني؛ وتدريب   التدريب  التدريب لمعاهد  من   200اللمسات الأخيرة على عمليات تحديث مناهج 

والتدريب الأولي  فنيي التبريد وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة الجيدة؛ وتنفيذ برنامج الاعتماد  

)  315واعتماد   )اليونيب(  و  86 000فنياً  أمريكي  الشريحة    93 500دولار  من  أمريكي  دولار 

للهيدروكربونات؛   المحدثة  السلامة  ومواصفات  معايير  على  الأخيرة  اللمسات  ووضع  السابقة(؛ 

واستكمال التدريب على استخدام المعدات المقدمة لمراكز التدريب الخمسة؛ وشراء أجهزة الكشف  

مستخدماً   50نولوجيات الناشئة لـ  عن التسرب للفنيين المعتمدين؛ وتنظيم حلقة عمل واحدة بشأن التك

دولاراً    98 824دولار أمريكي و  59 000لحد الأدنى )اليونيدو( )تقليل التسرب إلى انهائياً للترويج ل

 ً  من الشريحة السابقة(؛  أمريكيا

التدوير    :التدوير والاستصلاحالاسترداد وإعادة    شبكة (ج) القدرات في مجال الاسترداد وإعادة  تعزيز 

أمريكي   دولار  82 000لمركز واحد للاسترداد )اليونيدو( )3والاستصلاح من خلال توفير المعدات  

 من الشريحة السابقة(؛ 

 يمواصلة تعزيز ورصد سياسات تعميم مراعاة المنظور الجنسان  :يتعميم مراعاة المنظور الجنسان  ( د)

 دولاراً أمريكياً من الشريحة السابقة(؛ 6  364والإبلاغ عن المؤشرات ذات الصلة )اليونيب( )

 
ف على غازات التبريد، وأسطوانات الاسترداد، والمقاييس والخراطيم المتعددة الأفرع، ومجمو 3 عات اللحام  بما في ذلك وحدة الاستصلاح، وأجهزة التعرُّ

 بالنحاس 
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المشروع  وحدة  ( ه ) أمريكياً    52  094)اليونيدو( )  رصد  الشريحة    1  400ودولاراً  دولار أمريكي من 

السابقة(: تشغيل وحدة إدارة المشروع، ورصد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق  

 دولار أمريكي للسفر.   4  000دولارً أمريكياً للخبراء الوطنيين والدوليين و  49  494منه؛ وهذا يشمل  

 تعليقات الأمانة وتوصيتها 

 التعليقات 

 التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  الإطار القانوني 

وتبلغ   2023لقد أصدرت حكومة عمان بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  -18

الأوزون، وهو ما يقل عن أهداف الرقابة التي يفرضها بروتوكول مونتريال والحد  طناً محسوباً بقدرات استنفاد   12,54

 الأقصى للاستهلاك المسموح به لهذا العام. 

 قطاع خدمة التبريد 

اليونيدو أن التدريب الجمركي المقرر لهذه الفترة تأخر بسبب مسائل تتعلق بالتأخر في تسليم المعدات  أوضحت   -19

ف على غازات التبريد، وما إلى ذلك( وبسبب إعادة نقل وحدة الأوزون الوطنية إلى هيئة البيئة. وأعُطِيت   )أي أجهزة التعرُّ

لفنيي الخدمة. وردا على استفسار عن أثر هذا النقل على تنفيذ أنشطة    نفس الأسباب للتأخير في الدورات التدريبية المقررة 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أوضحت اليونيدو أن التحديات الأولية المتعلقة بهذا النقل قد تم حلها 

 الآن وأن الحكومة ملتزمة بضمان تنفيذ الأنشطة دون مزيد من الانقطاعات. 

التدوير   -20 وإعادة  الاسترداد  شبكة  بتعزيز  المتصلة  الأنشطة  عن  المعلومات  من  مزيد  تقديم  معرض  وفي 

صناعة التبريد  دوائر  والاستصلاح، قالت اليونيدو إن عدة اجتماعات عُقدت مع المستوردين الرئيسيين لغازات التبريد و

وتكييف الهواء لمناقشة جميع الجوانب المتصلة بإنشاء وتشغيل شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، بما في 

الزيارات الميدانية إلى المؤسسات المضيفة المحتملة للمراكز المخطط لها. وأفادت اليونيدو أيضاً بأنه  الاضطلاع بذلك  

الوطني أربع مؤسسات مضيفة محتملة،   الخبير  الطلب، حدد  تقديم  تزود  منذ وقت  بالمعدات في إطار    إحداهاوسوف 

 المرحلة الثالثة. 

يتعلق بوضع مواصفات ومدونات وطنية لمتطلبات وضع العلامات على المعدات والمنشآت التي تعمل وفيما   -21

ومبرداتبالهيدروك مع    ربونات  تشاورية  اجتماعات  عقدت  وقد  مستمر،  النشاط  هذا  أن  اليونيدو  أوضحت  الأمونيا، 

أصحاب المصلحة المعنيين. وستتمثل النتيجة الرئيسية في وضع مبادئ توجيهية للمستخدمين النهائيين بشأن استخدام  

 توجيهية من هذا القبيل بشأن استخدامها.الهيدروكربونات، لا سيما من منظور السلامة، حيث لا توجد في البلد حالياً مبادئ  
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 تنفيذ السياسات الجنسانية

للمقرَّ  -22 المراعية    90/48و )د(    84/92ين  رَ وفقاً  المؤشرات  إدماج  كيفية  بشأن  مدخلات  التماس  جرى  )ج(، 

الجنسانية في   بيانات  للخصوصيات  الهيدروكلوروفلوروكربونية وتنفيذها؛ وجُمعت  المواد  إزالة  إدارة  التخطيط لخطة 

مصنفة حسب نوع الجنس، ويشجع المشروع على المشاركة المتوازنة بين الجنسين في الأنشطة المتصلة بخطة إدارة  

. وأشارت  يمراعاة المنظور الجنسانإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وستشمل أنشطة التدريب قسماً عن تعميم  

اليونيدو إلى أنه بدلاً من عقد حلقة عمل منفصلة كما هو مخطط للشريحة الأولى، قدُ م عرض عن الاعتبارات المتعلقة  

في حلقة عمل لإذكاء الوعي بشأن التكنولوجيات البديلة عُقِدت في تشرين الأول/أكتوبر    يبتعميم مراعاة المنظور الجنسان 

واشتمل ذلك على مناقشة لآليات تمكين المرأة في سوق العمل وبصفة خاصة في قطاع تكييف الهواء والتبريد،  ؛  2022

والمشاكل التي قد تواجه المرأة في هذا القطاع، وتحديد الإجراءات التي يمكن تنفيذها في إطار خطة إدارة إزالة المواد  

أصحاب المصلحة طوال فترة تنفيذ  مع  بير الشؤون الجنسانية والهيدروكلوروفلوروكربونية. وستستمر المشاورات مع خ

 نجاح هذه التدخلات. مدى المشروع للوقوف على مؤشرات محددة لقياس 

 استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر

واصلت عمان تطوير إطارها القانوني وتعزيزه من أجل تهيئة بيئة تمكينية للإزالة المستدامة، بما في ذلك نظام   -23

ب السائب والموجود في   141  -الترخيص الإلكتروني؛ وفرض حظر على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون  

وفرض حظر على تهوية غازات التبريد في الغلاف  ب؛    142  - البوليولات السابقة الخلط، والهيدروكلوروفلوروكربون  

الجوي؛ والاسترداد الإلزامي لغازات التبريد وإعادة تدويرها وتقديم تقارير ربع سنوية عن ذلك؛ والكشف الإلزامي عن  

جيل  كجم وتس   3تسرب جميع المواد الخاضعة للرقابة في نظم التبريد وتكييف الهواء التي تزيد شحنتها من هذه المواد عن  

التسربات والإصلاحات؛ واشتراط الحصول على ترخيص لجميع الكيانات التي تتعامل مع المواد المستنفدة للأوزون.  

تعزيز    المزيد منوسيؤدي تدريب الفنيين، والتنفيذ المقرر لمخطط الاعتماد، فضلاً عن تعزيز شبكة الاستصلاح، إلى  

استدامة الإزالة. ولدى تقييم المخاطر في أثناء التنفيذ، أشارت اليونيدو إلى أن حالات التأخير الناجمة عن تسليم المعدات  

ً يأثكان لها ت اتُّ ر على بعض أنشطة المشروع، وشددت على أن مواصفات المعدات ستحدد مسبقا ق عليه مع فِ ، حسبما 

 ءة خلال الشريحة الثانية.الحكومة، للحد من حالات التأخير في الشراء وتيسير تنفيذ الأنشطة في الوقت المناسب وبكفا

 الاستنتاج 

وتصدير  أكَّد   -24 لاستيراد  والحصص  التراخيص  منح  نظام  بإنفاذ  تقوم  الحكومة  أن  التحقق  المواد  تقرير 

عن خط الأساس للامتثال بالنسبة    المئةفي    59يقل بنسبة    2022، وأن الاستهلاك في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

عن هدف الرقابة المنصوص عليه في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية. وتبلغ    المئةفي    20وللمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

الثالثة   المرحلة  الشريحة الأولى من  المنصرف من  المبلغ  التأخير في  المئةفي    44نسبة  كان هناك بعض  . وفي حين 

المواد   إزالة  إدارة  خطة  فإن  البيئة،  هيئة  إلى  الوطنية  الأوزون  وحدة  نقل  إعادة  إلى  جزئياً  ذلك  ويعزى  التنفيذ، 
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ً تقدمحرز  الهيدروكلوروفلوروكربونية ت  ، وسيكفل تنفيذ الأنشطة المخطط لها للشريحة الثانية تحقيق البلد لأهدافه بموجب  ا

 اتفاقه مع اللجنة التنفيذية.الوفاء ببروتوكول مونتريال و

 التوصية 

من المرحلة   الاولىتوصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة   -25

من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعمان، وتوصي كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة   الثالثة

الثانية من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  

 ي الجدول أدناه. لعمان بمستويات التمويل المبينة ف 2024-2025

تمويل المشروع  عنوان المشروع 

)بالدولر  

 الأمريكي( 

تكاليف الدعم  

)بالدولر  

 الأمريكي( 

الوكالة القائمة 

 بالتنفيذ 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  )أ(

 )المرحلة الثالثة، الشريحة الثانية(

 اليونيدو  8 197 117 094

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة  )ب( 

 )المرحلة الثالثة، الشريحة الثانية(

برنامج الأمم   14 612 116 000

المتحدة للبيئة 

 )اليونيب( 
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