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 سانت كيتس ونيفس مقترح المشروع: 

 

 

 - تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة على مقترح المشروع التالي: 

 

 الإزالة 

 
 اليونيب واليونيدو ( الثالثة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة  •
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 مشروعات متعددة السنوات  -ورقة تقييم المشروع 

 
 سانت كيتس ونيفس 

 
 تدابير الرقابة  اجتماع الموافقة  لوكالة  )أولاً( عنوان المشروع 

 2020% بحلول 35 الرابع والستون  اليونيدو )رئيسية(،  اليونيب (الأولى)المرحلة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة 

 

 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  0.11 2022السنة:  المجموعة ل(  ج)المرفق   7)ثانيا( أحدث بيانات المادة 

 

 2022السنة:   القطُري )طن من قدرات استنفاد الأوزون( )ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج 

 الرغاوي أيروسول  المادة الكيميائية 
مكافحة 

 الحرائق 
 المذيبات  التبريد 

عامل 

 التصنيع 

الاستخدامات  

 المعملية 

إجمالي الاستهلاك 

 القطاعي 

  الخدمة  التصنيع  

 0.11    0.11     22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 

 لاستهلاك )طن من قدرات استنفاد الأوزون( بيانات ا)رابعا( 

 0.50 نقطة البدء للتخفيضات المجمعة المستدامة: 0.50 :2010-2009خط الأساس لفترة 

 الاستهلاك المؤهل للتمويل  

 0.32 المتبقي:  0.18 المُوافق عليه بالفعل: 

 

 المجموع  2025 2024 2023 المعتمدة  )خامساً( خطة الأعمال

 اليونيب 
 0.02 0 0 0.02 إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 

 19,097 0 0 19,097 التمويل )دولار أمريكي( 

 
- 2016 2015 2014 2013 2012 2011 )سادساً( بيانات المشروع 

2019 

  المجموع *2023 2022 2021 2020

مونتريال حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول 

 لا ينطبق 0.32 0.32 0.32 0.32 0.45 0.45 0.5 0.5 لا ينطبق لا ينطبق )طن من قدرات استنفاد الأوزون

الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به )طن  

 لا ينطبق 0.32 0.32 0.32 0.32 0.45 0.45 0.5 0.5 لا ينطبق لا ينطبق من قدرات استنفاد الأوزون(

التمويل 

عليه  الموافق 

من حيث 
المبدأ )دولار  

 أمريكي( 

 اليونيدو 
 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000 تكاليف المشروع 

 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,600 تكاليف الدعم

 اليونيب
 124,500 0 0 0 16,900 0 49,200 0 0 0 58,400 تكاليف المشروع 

 16,185 0 0 0 2,197  6,396 0 0 0 7,592 تكاليف الدعم

التمويل الموافق عليه من  

اللجنة التنفيذية )دولار  
 أمريكي( 

 147,600 0 0 0 0 0 49,200 0 0 0 98,400 تكاليف المشروع 

 17,588 0 0 0 0 0 6,396 0 0 0 11,192 تكاليف الدعم

إجمالي التمويل المطلوب  

للموافقة عليه في هذا  
 الاجتماع )دولار أمريكي(

 16,900 16,900                 المشروع تكاليف 

 2,197 2,197                 تكاليف الدعم

 . 2020والأخيرة مستحقة في  الثالثة* الشريحة  

 

 الموافقة الشاملة  توصيات الأمانة:
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 وصف المشروع 

 

الرئيسية طلباً لتمويل الشريحة  بالنيابة عن حكومة سانت كيتس ونيفس، قدمت اليونيب باعتبارها الوكالة المنفذة   .1

دولار   16,900الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ  

. ويشمل التقديم تقريراً مرحلياً  2دولار أمريكي لليونيب فقط   2,197أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  

، وخطة  2022إلى    2015بشأن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقرير التحقق من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة من  

 . 2024إلى  2023تنفيذ الشريحة للفترة من 

المواد   .2 إزالة  إدارة  خطة  من  الأولى  المرحلة  من  الثالثة  الشريحة  على  للحصول  طلب  تقديم  تم 

الهيدروكلوروفلوروكربونية لاستعراضها من قبل الأمانة في الاجتماع الثاني والتسعين للجنة التنفيذية. ولدى استعراض  

المرح  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  رغم  أنه  إلى  الأمانة  أشارت  المواد  التقديم،  إزالة  إدارة  خطة  من  الأولى  لة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية، إلا أنه ثمة قضايا هامة مرتبطة بنظام الترخيص والحصص، تم تسليط الضوء عليها في 

تقرير التحقق، والتي يتعين معالجتها لضمان قابلية تنفيذ النظام وقدرته على ضمانِ امتثال البلد للجدول الزمني لإزالة   

المقرر  الهيد مع  يتماشى  بما  مونتريال،  بروتوكول  في  تأجيل  63/17روكلوروفلوروكربون  الأمانة  طلبت  وعليهِ   .

الاقتراح إلى الاجتماع الثالث والتسعين الذي سيتم فيه تقديم خطة العمل المنقحة. وبناء على ذلك، قامت اليونيب بسحب  

 التقديم. 

 تقرير يتعلق باستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 

قدره   .3 استهلاك  عن  ونيفس  كيتس  سانت  حكومة  من    0.11أبلغت  الأوزون  استنفاد  قدرات  من  طن 

في المائة عن خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون    78، وهو ما يقل بنسبة  2022الهيدروكلوروفلوروكربون في عام  

 . 1في الجدول  2022و 2018المحدد لتحقيق الامتثال. يظُهر استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعامي 

 ( 7بيانات المادة  2022- 2018: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سانت كيتس ونيفس )1الجدول
 خط الأساس  2022 2021 2020 2019 2018 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 9.09 2.04 0.68 0.61 0.83 2.04 طن متري 

 0.50 0.11 0.04 0.03 0.05 0.11 طن من قدرات استنفاد الأوزون 

 

الهيدروكلوروفلوروكربون على مر السنين بسبب تنفيذ خطة إدارة إزالة  كان هناك انخفاض كبير في استهلاك   .4

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وارتفاع أسعار الهيدروكلوروفلوروكربون وانخفاض استيراد المعدات القائمة على  

، لكن  2021- 2019الهيدروكلوروفلوروكربون إلى البلاد. كما انخفضت مستويات الاستهلاك بشكل أكبر خلال الفترة  

.  2018، أعاد الاستهلاك إلى مستويات عام  19-في أعقاب جائحة كوفيد  2022استئناف تحريك عجلة الاقتصاد في عام  

 بالإضافة عن الحاجة إلى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لصيانة معدات التبريد وتكييف الهواء الموجودة في الجزر.

 القطُري تقرير تنفيذ البرنامج 

 

أبلغت حكومة سانت كيتس ونيفس عن بيانات استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ   .5

 من بروتوكول مونتريال. 7والذي يتوافق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة   2022البرنامج القطُري لعام 

 
الموجهة من وزارة البيئة والعمل المناخي وتمكين المقاطعات الانتخابية في سانت كيتس ونيفس إلى    2023أكتوبر/تشرين الأول    5وفقاً للرسالة المؤرخة   2

 الأمانة العامة.
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 تقرير التحقق 

 

، المدرج في التقديم الذي تم تقديمه إلى الاجتماع الثاني والتسعين، أن  2022-2015أكد تقرير التحقق للأعوام   .6

كان   2022-2015الحكومة في حالة امتثال لحدود بروتوكول مونتريال وأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة  

الملحق   في  المحدد  به  المسموح  للاستهلاك  الأقصى  الحد  خطة-2دون  باتفاقية  الخاص  المواد    أ  إزالة  إدارة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية المبرمة بين اللجنة التنفيذية وحكومة سانت كيتس ونيفس. ومع ذلك، فقد تم تحديد عدد من  

القضايا المهمة المتعلقة بنظام التراخيص والحصص وواردات المواد المستنفدة للأوزون، والتي تتطلب اهتماماً عاجلاً  

 ومُلحاً في التقرير. 

الحكومة بشأن إجراءات محددة .7 العمل مع  اليونيب  التحقق    3طُلب من  الواردة في تقرير  التوصيات  لمعالجة 

لضمان وجود نظام وطني للتراخيص والحصص يعمل بكامل طاقته وقابل للتنفيذ، مما يسمح للبلد بمواصلة الامتثال  

 للجدول الزمني للتخلص التدريجي.

منها  .8 طُلب  التي  المحددة  الإجراءات  من  إجراء  كل  يتناول  خاصاً  تقريراً  العرض  هذا  مع  اليونيب  أدرجت 

، أنه لا توجد استخدامات للمواد المستنفدة  2023اتخاذها. ويمكن لليونيب أن تؤكد، من خلال بعثة قطُرية نظمت في يوليو  

كانت عبارة    2019و  2016التبريد المستوردة في عامي    للأوزون التي تم التخلص منها في البلد، وأن جميع غازات

عن مواد هيدروكلوروفلوروكربونية على الرغم من رموز النظام المنسق الخاطئة التي تم استخدامها في المدخلات.  

المستمر    تبعاً لذلك. وأكدت اليونيب أنه من شأن التنفيذ   7وقد تم تصحيح تقارير بيانات البرنامج القطُري وبيانات المادة  

 للتوصيات الواردة في تقرير التحقق أن يمنع وقوع أخطاء في الإبلاغ مستقبلاً. 

في إطار متابعة المهمة، تم تضمين التنبيهات في نظام الواردات الجمركية عبر الإنترنت عند استخدام رموز  .9

النظام المنسق للمواد التي تم التخلص منها تدريجياً، ونفذت وحدة الأوزون الوطنية أنشطة لإنفاذ حصص استيراد المواد  

 صص في الجريدة الرسمية. الهيدروكلوروفلوروكربونية الفردية ونشر بيانات الح 

 تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

جملة أمور أخرى،  إلى سانت كيتس ونيفس، من ضمن    2022نظمت اليونيب خلال بعثتها القُطرية في نوفمبر   .10

اجتماعين رئيسيين. وقد استهدف أحد الاجتماعات كبار مستوردي غازات التبريد والمعدات وركز على نظام الترخيص  

والحصص والقضايا المثارة في تقرير التحقق، والتعاون مع وحدة الأوزون الوطنية، وتنشيط جمعية التبريد وتكييف  

نشطة الإقليمية وتدريبهم. فيما كان الاجتماع الآخر موجهاً لإدارة الجمارك وتناول الهواء، وأهمية اعتماد فنيي مركز الأ

موضوعات مثل الاتجار غير المشروع والتعاون مع وحدة الأوزون الوطنية ومنحهم الوصول إلى النظام الآلي للبيانات  

زيز مهام الرصد والإبلاغ والتحقق  لتسهيل التحقق من الواردات، وطرق تع  2022الجمركية ورموز النظام المنسق لعام  

 والتقييم. 

 
: )أ( مواصلة التحقيق وتقديم استنتاجات جازمة بشأن ما تم استيراده بالفعل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/56كما ورد في المرفق الثامن للوثيقة   3

ستخدام  بموجب المدخلات التسعة عشر باستخدام رموز الكلوروفلوروكربون المحددة في تقرير التحقق. وفي حالة استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون با

المنقحة إلى أمانة الأوزون وبيانات   7لاك الفعلي للهيدروكلوروفلوروكربون وتقديم بيانات المادة  تلك الرموز، فيتعين إضافة الكميات ذات الصلة إلى الاسته

المتعدد الأطراف للأعوام   أمانة الصندوق  إلى  القطري  للتنبيه عند استخدام تلك  2021و  2018و  2017و   2016و  2015البرنامج  تدابير  اتخاذ  ؛ )ب( 

التخلص تم  التي  بالمواد  الخاصة  )د(    الرموز  الكلوروفلوروكربونية؛  للمواد  محتملة  استخدامات  أي  لتحديد  التفتيش  إجراء عمليات  )ج(  تدريجيا؛ً  منها 

التي    والشروع في الاستعدادات لإنفاذ الحصص الفردية لاستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون ونشر الحصص في الجريدة الرسمية؛ )هـ( تضمين الأنشطة

 ار خطة العمل المنقحة. ستنفذ توصيات التحقق في إط
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 الإطار القانوني 

 

لدى سانت كيتس ونيفس نظام للتراخيص والحصص، وحظرٌ مفروضٌ على تصدير المواد المستنفدة للأوزون،   .11

المستنفدة   المواد  على  القائمة  والمعدات  للأوزون  المستنفدة  المواد  لتوسيم  ونظام  المستوردين،  لتسجيل  مطبقٌ  ونظامٌ 

الخا الحالية  اللوائح  الحكومة على تعديل  فيما تعكف  لتفعيل تعديل  للأوزون.  المستنفدة للأوزون استعداداً  بالمواد  صة 

 كيغالي.

في المائة منهم من النساء، على رصد ومراقبة    50موظف جمركي،    36خلال الشريحة الثانية، تم تدريب   .12

والمعدات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون؛ وعُقدت ثلاثة اجتماعات تشاورية  التجارة في المواد المستنفدة للأوزون  

الكتروني؛ وعُقدت دورتان تدريبيتان للمتابعة   الجمارك والضرائب بشأن تطوير نظام تراخيص وحصص  مع إدارة 

في عام   القضائي  الجهاز  وتم شراء ثلاثة معرفات    2020لتوعية  مونتريال؛  بروتوكول  لوائح  التبريد  بشأن  لغازات   

 وستبقى في حوزة الجمارك لأغراض التدريب المستمر ولتعزيز أدوار المراقبة على الحدود. 

 قطاع خدمة التبريد 

 

 ، تم تنفيذ الأنشطة التالية: 2023وسبتمبر    2015في الفترة الواقعةِ ما بين الموافقة على الشريحة الثانية في مايو   .13

فني  من فنيي التبريد وتكييف الهواء على ممارسات خدمة التبريد    21جلسات، تم تدريب    أربعخلال   ( أ)

الجيدة، والاسترداد، وإعادة الاستخدام، والتعامل الآمن مع غازات التبريد الطبيعية؛ وتم شراء جهازي 

اض تعريف لغازات التبريد لأغراض التدريب لوحدة الأوزون الوطنية وسيظلان لدى الوحدة لأغر

 التدريب المستمر للفنيين؛ 

وتسليمها إلى قسم "التعليم المهني التقني والدراسات الإدارية"، أحد    4قامت اليوئنديبي بشراء المعدات (ب)

 أقسام "كلية كلارنس فيتزروي براينت"؛ و 

تم تنفيذ عدد من أنشطة التوعية العامة بشأن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. وشملت هذه الأنشطة   (ج)

الإذاعية والمعارض؛ ومحادثات وعروض حول مختلف قضايا الأوزون بما في ذلك إزالة  الإعلانات  

في   للطلاب  ثانوية؛    23الهيدروكلوروفلوروكربون  مدارس  خمس  في  وللطلاب  ابتدائية  مدرسة 

الهيدروكلوروفلوروكربون  من  التدريجي  التخلص  بشأن  لليخوت  الفرعي  القطاع  مع  والمناقشات 

 منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري.  والانتقال إلى بدائل

 تنفيذ ورصد المشروع

تقدم وحدة الأوزون الوطنية تقاريرها إلى إدارة البيئة، التي تنضوي بدورها تحت مظلة وزارة البيئة والعمل  .14

المواد   إزالة  إدارة  خطة  تنفيذ  على  الوطنية  الأوزون  وحدة  وتشرف  الانتخابية.  المقاطعات  وتمكين  المناخي 

ير، مع ضمان الالتزام بسياسات وإجراءات الصندوق الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتقيّم التقدم المحرز وتصدر التقار

المتعدد الأطراف والحكومة. وقد طورت وحدة الأوزون الوطنية ونفذت آلية لضمان بقاء الأنشطة على المسار الصحيح  

 وتحقيق أهداف الإزالة.

 
مدربي بما في ذلك مضخات التفريغ، وأجهزة اختبار السعة ذات الشاشة المزدوجة، والأسطوانات، والموازين، وآلات الاسترداد، ومدربي التبريد، و 4

 تكييف الهواء، ومجموعات المقاييس المتشعبة. 
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 مستوى صرف الأموال 

 

دولار أمريكي من أصل المبلغ الموافق    127,941، تم صرف مبلغ  2023  تشرين الأول/حتى شهر أكتوبر .15

وقدره   الآن  حتى  )  147,600عليه  أمريكي،  و  87,999دولار  لليونيب  أمريكي  أمريكي   39,942دولار  دولار 

 . 2023دولار أمريكي في عام   19,601. وسيتم صرف الرصيد البالغ 2لليوئنديبي(، على النحو المبين في الجدول 

: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سانت كيتس  2الجدول  

 ونيفس )دولار أمريكي( 

 الوكالة 
 المجموع  الشريحة الثانية  الشريحة الأولى 

 الرصيد  صرفه تم  الموافق عليه  تم صرفه  الموافق عليه  تم صرفه  الموافق عليه 

 19,601 87,999 107,600 29,599 49,200 58,400 58,400 اليونيب 

 *58 39,942 40,000 0 0 39,942 40,000 اليونيدو 

 19,601 127,941 147,600 29,599 49,200 98,342 98,400 المجموع 

 87 60 99 معدل الصرف )%(

 دولار أمريكي في الواقع.  19,601وبالتالي، فإن الرصيد المتبقي هو دولار أمريكي المتبقية؛  58* تمت إعادة الـ 
 

 خطة تنفيذ الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 : 2024ويونيو/حزيران سيتم تنفيذ الأنشطة التالية بواسطة اليونيب بين يناير/كانون الثاني  .16

تحديث اللوائح والسياسة: سيتم تحديث نماذج التسجيل والتراخيص؛ وستتم مراجعة المعايير الإقليمية   ( أ)

دولار أمريكي   1,500لتوسيم حاويات غازات التبريد وسيتم دمج معايير مختارة في السياسة الوطنية ) 

 وأرصدة الأموال من الشريحة السابقة(؛ 

تحسين نظام التراخيص: سيتم إطلاق حملة توعية عامة لتوعية الجمهور بنظام الترخيص والحصص؛   (ب)

( للمستوردين  عمل  ورش  تنظيم  حول   10وسيتم  نيفس(  من  وخمس  كيتس  سانت  من  مستوردين 

الترخيص والتجارة غير المشروعة، بما في ذلك موضوعات مثل حاجة المستوردين إلى التقدم بطلب  

على المواد    للحصول  استيراد  بيانات  تقديم  إلى  والحاجة  الطلبات،  تقديم  قبل  ترخيص 

الهيدروكلوروفلوروكربونية سنوياً )جعل التراخيص مشروطة بمثل هذا التقرير(، وإنفاذ الغرامات. 

كما سيتم وضع خطة أولية لإدخال نظام الترخيص الإلكتروني؛ وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك 

لوطنية من أجل تنفيذ الإطار المتعلق بتحسين الرصد والإبلاغ عن التجارة غير  ووحدة الأوزون ا

 دولار أمريكي(؛   5,500المشروعة )

في سانت    25من موظفي الجمارك والمدربين )  45المستنفدة للأوزون والاستيراد غير القانوني لـ   (ج)

و النظام    20كيتس  على رموز  والتدريب  نيفس؛  في  الجمارك  مكتب  مع  والمشاورات  نيفس(؛  في 

  45ـ  المنسق، مع التركيز على منع الاستيراد غير القانوني والمواد التي تم التخلص منها تدريجياً، ل

 دولار أمريكي(؛   8,500في نيفس( ) 20في سانت كيتس و 25من المخلصين الجمركيين )

الدعم الفني لقطاع الخدمة: تدريب الفنيين على الممارسات الجيدة، واستعادة، وإعادة استخدام، ومناولة  ( د)

غازات التبريد الطبيعية: سيتم تدريب الفنيين الثلاثين المتبقين من قطاعات الفنادق وصيد الأسماك 

يحة الثالثة )التمويل من واليخوت، الذين لم يتسن تدريبهم في إطار الشريحة الثانية، في إطار الشر 

 أرصدة الشريحة السابقة(؛ و
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لمساعدة وحدة الأوزون الوطنية في رصد الأنشطة وتقييمها سيشمل رصد المشروع مستشاراً واحداً  ( ه )

 دولار أمريكي(.  1,400وإعداد التقارير عنها )

 

 

 تعليقات وتوصيات الأمانة 

 

 التعليقات 

 

 تقرير بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون والتحقق منه

 

ونيفس، أنه من شأن معالجة التوصيات  ترى الأمانة، في ظل عمل نظام الترخيص والحصص في سانت كيتس   .17

الصادرة عن عملية التحقق مساعدة الحكومة في الحصول على تسجيل أكثر دقة للبيانات والحد من الأخطاء في الإبلاغ.  

وبناء عليه، توصي الأمانة بأن تواصل اليونيب، خلال تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى، مساعدة الحكومة في 

الكامل لهذه التوصيات، فضلاً عن تقديم تقرير عن التقدم المحرز في إطار تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة  التنفيذ  

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الإطار القانوني 

 

  4.64بمقدار    2023أصدرت حكومة سانت كيتس ونيفس حصص استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون لعام   .18

 طن من قدرات استنفاد الأوزون(، وهي أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال. 0.255طن متري )

 تأخير التنفيذ 

 

أشارت اليونيب إلى أن الأنشطة تأخرت لأسباب متعددة  تعذر تنفيذ الشريحة الثانية على النحو المخطط له. إذ   .19

الأخرى   الحكومية  الإدارية  والتغييرات  الوطنية،  الأوزون  ووحدة  الوطنية  الأوزون  هيئة  في  التغييرات  ذلك  في  بما 

  . 2023. توجد الآن إدارة جديدة وموظف جديد لوحدة الأوزون الوطنية، تلقى تدريبه في مارس/آذار  19-وجائحة كوفيد

في تحسين    2023و  2022ومن المتوقع أن تنعكس هذه التغييرات ونتائج البعثات القطُرية الخاصة باليونيب في عامي  

 التنفيذ. 

 قطاع خدمة التبريد 

 

فيما يتعلق بتدريب الفنيين، أكدت اليونيب أن خطط الحكومة على النحو الوارد في خطة العمل المنقحة للشريحة   .20

فني، من الشريحة الثانية، بحلول   30الثالثة من المرحلة الأولى تسعى إلى استكمال الهدف المتبقي المتمثل في تدريب  

 الصعوبات الناجمة عن تعيين مدرب مناسب لإجراء التدريب. . ويعزى سبب التأخير إلى  2023ديسمبر/كانون الأول 

التبريد، والتي كان من المقرر وضعها خلال  فيما يتعلق بالسياسات واللوائح الخاصة بتوسيم حاويات غازات   .21

الشريحة الثانية، أبلغت اليونيب أن الحكومة، ومن منطلق إدراكها لتقدم منطقة البحر الكاريبي في هذا المجال، تخطط  

لمراجعة المعايير التي تم وضعها وسنها بالفعل من قبل بلدان المنطقة وتكييفها لتتلاءم مع الظروف الوطنية. وقد تم  

 إدراج هذا النشاط في خطة العمل المنقحة. 
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 خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تمت مراجعة خطة العمل الخاصة بالشريحة الثالثة من المرحلة الأولى، والتي ستكتمل بحلول يونيو/حزيران   .22

، للتركيز على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق ولإدراج الأنشطة التي ستعالج مواطن القصور المتبقية 2024

 التي أثيرت في ذلك التقرير. 

 تطبيق السياسة الجنسانية 

تحظى سانت كيتس ونيفس بسياسة وخطة عمل وطنية للمساواة بين الجنسين. وخلال الشريحة الثانية، تم تعزيز   .23

واختيار   الوطنية  القدرات  بناء  أنشطة  من  وغيره  التدريب  وتنفيذ  تصميم  خلال  من  الجنسين  بين  المساواة  سياسة 

عكف وحدة الأوزون الوطنية حالياً على إعداد خطة  الاستشاريين الذين تم التعاقد معهم على المستوى الوطني. كما ت

عمل لزيادة عدد النساء المشاركات في قطاع التبريد والخدمة حيث أنه لا يوجد سوى فنية واحدة معروفة في البلاد.  

في المائة. وستواصل وحدة الأوزون الوطنية    50وفي المقابل، بلغت مشاركة الإناث في برنامج التدريب الجمركي  

 ق السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين وخطة العمل خلال الشريحة الثالثة. تطبي

 استكمال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

كان من المزمع الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول   .24

من الاتفاق مع اللجنة التنفيذية. تمت الموافقة    14، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  2021ديسمبر/كانون الأول    30

الإدارية في الحكومة ووحدة الأوزون الوطنية، تأثر تسليم نتائج   . ونظراً للتغييرات2015على الشريحة الثانية في عام 

الشريحة الثانية وتأخر تقديم الشريحة الثالثة، على النحو الموضح آنفاً. وتطالب حكومة سانت كيتس ونيفس بتمديد تاريخ  

 . 2024يونيو/حزيران  30الانتهاء من المرحلة الأولى حتى 

 استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وتقييم المخاطر 

الهيدروكلوروفلوروكربون  .25 من  الناجح  التدريجي  التخلص  تواجه  التي  المخاطر  اليونيب  مع  الأمانة  ناقشت 

واستدامة إنجازات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتتوقع اليونيب أن يستمر تحقيق أهداف خطة 

نشطة التي تم تنفيذها حتى الآن في تعزيز قطاع خدمة  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد ساهمت الأ

التبريد وتكييف الهواء بشكل عام من خلال تحسين ممارسات الخدمة لفنيي التبريد وتكييف الهواء وبناء قدرات موظفي  

الجمارك،    الجمارك وإنفاذ القانون. وتهدف المساعدة الفنية والمعدات المقدمة إلى ضمان استدامة تدريب الفنيين وموظفي

 والذي سيتم استكماله بالكامل من خلال وضع خطة لاعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء خلال المرحلة الثانية. 

الخاصة   .26 القطُرية  البعثات  بعد  الوطنية،  الأوزون  وحدة  بها  اضطلعت  التي  الأنشطة  عام  توفر  في  باليونيب 

، ضمانات بأنه سيتم إنفاذ النظام الوطني لتراخيص وحصص واردات الهيدروكلوروفلوروكربون بشكل مناسب  2023

المواد   لإزالة  الزمني  للجدول  البلاد  امتثال  ضمان  على  النظام  قدرة  يوضح  مما  طاقته،  بكامل  وتشغيله 

أرسى التعاون القائم بين سلطة الجمارك ووحدة الأوزون    الهيدروكلوروفلوروكربونية في بروتوكول مونتريال. وقد

الوطنية الجديدة الأساس للنتائج التي يمكن الحفاظ عليها بعد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما  

 وردت تأكيدات من الدولة بأنها ستضطلع بمسؤولياتها في هذا الشأن. 

 

 الخلاصة 
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للأعوام   .27 التحقق  تقرير  استهلاك    2022-2015أكد  وأن  مونتريال  بروتوكول  بحدود  ملتزمة  الحكومة  أن 

كان أقل من الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به بموجب الاتفاقية    2022-2015الهيدروكلوروفلوروكربون للأعوام  

ات وصادرات الهيدروكلوروفلوروكربون  مع اللجنة التنفيذية لتلك السنوات. والنظام الوطني لتراخيص وحصص وارد 

لعام   الحصة  أن  تبين  كما  مونتريال.  لبروتوكول  الامتثال  على ضمان  قادر  للتنفيذ  السيطرة    2023القابل  تحت  هي 

المستهدفة. ولن يكون لتأخير تقديم الشريحة الثالثة أي تأثير على امتثال الدولة لالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال.  

لتغلب على التأخير في التنفيذ، ومن المتوقع أن يتحسن التنفيذ في ظل الإدارة الجديدة وتحت إشراف مسؤول  وقد تم ا

وحدة الأوزون الوطنية الجديد. وتم توفير التدريب للفنيين لتمكينهم من تقديم خدمة أفضل للمعدات، كما تم توفير بناء  

لحكومة لم تتمكن من معالجة جميع التوصيات المقدمة في تقرير  القدرات لموظفي الجمارك وإنفاذ القانون. وبما أن ا

التحقق في إطار الشريحة الثانية من المرحلة الأولى بشكل كامل، فإن الأمانة توصي بأن تواصل اليونيب تقديم المساعدة  

حلة الثانية من خطة إدارة  للتنفيذ الكامل لهذه التوصيات وتقديم تحديث عن التقدم المحرز نحو هذا التنفيذ عند تقديم المر

المواد   إزالة  إدارة  خطة  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  ضوء  وفي  الهيدروكلوروفلوروكربونية.  المواد  إزالة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية، توصي الأمانة بالموافقة على تمويل الشريحة الثالثة وتمديد مدة المرحلة الأولى من خطة 

. ومن شأن هذا التمديد أن يتيح للبلد إكمال 2024يونيو/حزيران    30وفلوروكربونية حتى  إدارة إزالة المواد الهيدروكلور 

 جميع الأنشطة المتبقية في المرحلة الأولى وتقديم المرحلة الثانية. 

 

 التوصية 

 

 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:  .28

أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة   ( أ)

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت كيتس ونيفس؛ 

المواد   (ب) إزالة  إدارة  خطة  من  الأولى  المرحلة  مدة  تمديد  على  استثنائي،  أساس  على  الموافقة، 

، نظراً للتأخيرات  2024يونيو/حزيران    30الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت كيتس ونيفس حتى  

والتغيرات في الإدارة الحكومية، على أساس تفهم أنه لن يتم    19-الناجمة عن جائحة"كوفيدفي التنفيذ  

 طلب أي تمديد إضافي؛ و

أن تطلب من اليونيب مواصلة مساعدة حكومة سانت كيتس ونيفس، أثناء تنفيذ الشريحة الثالثة من  (ج)

المرحلة الأولى، في التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في تقرير التحقق، وأن تدرج تحديثاً بشأن التقدم  

 روكربونية. المنجز كجزء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلو

توصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشاملة على الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة  .29

للفترة   المقابلة  الشريحة  تنفيذ  ونيفس وخطة  كيتس  لسانت  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إلى    2023إدارة 

 التمويل المبين في الجدول أدناه.   وفق مستوى 2024
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تمويل المشروع   اسم المشروع  

 )دولار أمريكي( 

تكاليف الدعم  

 )دولار أمريكي( 

 الوكالة المنفذة 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة   )أ(

 ( الثالثةالأولى، الشريحة 

 اليونيب  2,197 16,900

 

 

 

     

 


