
 الوثيقة. يذية بعد إصدار إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لا تخل بأي قرار قد تتخذه اللجنة التنف

 

EP  
 الأمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/52 

26 November 2023 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج 

المتحدةالأمم   

 للبيئة 

(i) ل 

 

 

 
 اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف 
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 1)د( من جدول الأعمال المؤقت  9البند 
 

 

 

 إكوادورات: مشروعمقترحات  
 

 

 التالية:   اتعوصيات الأمانة بشأن مقترحات المشروتتكون هذه الوثيقة من تعليقات وت

 الإزالة 

الثانية،   الهيدروكلوروفلوروكربونية( المرحلةإزالة المواد خطة إدارة   •

 )الشريحة الثانية

 اليونيدو

 التخفيض التدريجي 

تنفيذ   • للمواد  خطة  كيغالي  المرحلةتعديل  الأولى،    الهيدروفلوروكربونية( 

 )الشريحة الأولى

 اليونيدو

 الطاقةاستخدام كفاءة 

تجريبي   • علىمشروع  في    /و  للحفاظ  الطاقة  استخدام  كفاءة  تعزيز  أو 

التدريجي   التخفيض  سياق  في  البديلة  والمعدات  للمواد  التكنولوجيات 

 ( أنشطة غير استثمارية(الهيدروفلوروكربونية 

 اليونيدو
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 متعددة السنوات ات عمشرو –ورقة تقييم المشروع 

 اكوادور 

 تدابير الرقابة  الموافق عليه فيه  الاجتماع وكالة ال عنوان المشروع  ( 1)

إزالة المواد  خطة 

المرحلة  ( الهيدروكلوروفلوروكربونية

 )الثانية

 السادس والثمانون  اليونيدو 
بحلول عام  % 100 إزالة بنسبة

2030 

 

 استنفاد الأوزون من قدراتطن  9.15 2022: السنة )المرفق جيم من "1" المجموعة ) 7أحدث بيانات المادة  ( 2)

 

 2022: السنة )قدرات استنفاد الأوزون طن من( يأحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطر( 3)

 رغوة ال الإيروسولات  المواد الكيميائية 
مكافحة 

 الحريق 
 ات مذيبال تبريد ال

عامل 

 التصنيع 

إجمالي استهلاك  

  القطاع 
  خدمة ال التصنيع 

 9.15   9.15     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

-الهيدروكلوروفلوروكربون

البوليولات  في ب الموجود 141

 سابقا المستوردة المخلوطة 

 0.17      0.17 

 

 )طن من قدرات استنفاذ الأوزون( بيانات الاستهلاك  (رابعا)

 )طن من قدرات استنفاذ الأوزون( ( بيانات الاستهلاك 4)

 44.16 :نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة 23.49 2010-2009خط الأساس للفترة 

 الاستهلاك المؤهل للتمويل 

 0.00 :متبقيال 44.16 :بالفعل  الموافق عليه

 

 المجموع  2025 2024 2023 خطة العمل المعتمدة   (5)

 اليونيدو 

)طن من المواد المستنفدة للأوزون  إزالة

 قدرات استنفاذ الأوزون( 

0.00 5.31 0.00 5.31 

 564,157* 0 564,157* 0 )بالدولار الأمريكي(التمويل 
 ( 6/ 89لليونيدو للأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة )المقرر   اأمريكي  ادولار 128,400مبلغ  ال   شاملا* 

 

 -2021 2020 بيانات المشروع  (6)

2022 

2023* 2024 2025 

2026 

2027 2028 

- 

2029 

 المجموع  2030

)طن من  بروتوكول مونتريال  في  ستهلاكالاحدود 

 قدرات استنفاذ الأوزون( 

 لا ينطبق  0 7.63 7.63 7.63 15.27 15.27 15.27 15.27

)طن من قدرات الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به 

 استنفاذ الأوزون(

 لا ينطبق  0 7.63 7.63 7.63 15.27 15.27 15.27 15.27

فق عليها  الأموال الموا 

المبدأ(  من حيث 

 )الأمريكي بالدولار

 اليونيدو 
 1,290,000 214,500 0 255,500 0 527,250 0 0 292,750 تكاليف المشروع 

 90,301 15,015 0 17885 0 36,908 0 0 20,493 تكاليف الدعم 

الأموال التي وافقت عليها اللجنة  

 )الأمريكي التنفيذية( بالدولار

 292,750 0 0 0 0 0  0 292,750 تكاليف المشروع 

 20,493 0 0 0 0 0  0 20,493 تكاليف الدعم 

بالموافقة   الموصيمجموع الأموال 

  الاجتماع( بالدولارعليها في هذا 

 )الأمريكي

 527,250      527,250   تكاليف المشروع 

 36,908      36,908   تكاليف الدعم 

  8,401  وقدرها، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  اأمريكي  ا دولار  120,000مبلغ  ال. ويتضمن طلب التمويل المعدل  2023ولكن تم طلبها في عام    2024عام  ل تم التخطيط للشريحة الثانية    * 

 (. 89/6، لتنفيذ أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة )القرار اأمريكي ادولار

 

 ة يلومالشموافقة ال :توصية الأمانة
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 وصف المشروع 

الوكالة المنفذة المعينة، طلبًا لتمويل الشريحة الثانية من   بصفتهاإكوادور، قدمت اليونيدو،  نيابة عن حكومة   .1

دولارًا أمريكيًا، بالإضافة   527,250مبلغ  ال، بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من خطة إدارة  

تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ الشريحة الأولى،    الطلب  ويشمل  2دولارًا أمريكيًا.   36,908وقدرها  الوكالة  دعم  تكاليف  إلى  

استهلاك   من  التحقق  الهيدروكلوروفلوروكربونيةوتقرير  وطلب2022-2018للفترة    المواد  إضافية  ل  ا،  أنشطة  تمويل 

 . 2026إلى  2024وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من   3الطاقة في قطاع خدمة التبريد، استخدام للحفاظ على كفاءة  

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استهلاك 

قدره   .2 استهلاك  عن  إكوادور  حكومة  قدراتطن    9.15أبلغت  الأوزون    من  لمواد  لاستنفاد 

عام    الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  2022في  يقل  وهو  الأساس    المئةفي    61،  خط  للمواد  المحدد  عن 

 2018لعامي    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهلاك    1ويبين الجدول  .  له  للامتثال  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 . 2022و

 ( 2022-2018للفترة  7إكوادور )بيانات المادة في  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهلاك  -1الجدول 

 خط الأساس  2022 2021 2020 2019 2018 الهيدروكلوروفلوروكربونية ةادالم

 طن متري 

 382.27 166.28 185.22 244.40 241.21 243.00 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 9.18 0.00 0.00 0.43 0.47 0.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 9.99 0.00 0.27 0.15 0.00 0.26 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 7.84 0.00 0.00 0.00 6.70 19.06 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 18.45 0.00 0.16 0.09 0.00 0.15 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 427.73 166.28 185.65 245.07 248.38 262.47 المجموع )طن متري( 

في البوليولات المستوردة   ب الموجود141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 مسبقاً*  المخلوطة

131.29 101.79 75.88 67.08 1.51 **187.91 

 استنفاد الأوزون  من قدراتطن 

 21.02 9.15 10.19 13.44 13.27 13.37 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.18 0.00 0.00 0.03*** 0.01 0.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.22 0.00 0.006 0.00 0.00 0.01 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.86 0.00 0.00 0.00 0.74 2.10 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.20 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 23.49 9.15 10.20 13.48 14.01 15.48 قدرات استنفاد الأوزون(من المجموع )طن  

HCFC -141b  *ً20.67** 0.17 7.38 8.35 11.20 14.44 في البوليولات المستوردة الممزوجة مسبقا 
 * بيانات البرنامج القطري 

 مع اللجنة التنفيذية المحددة في الاتفاق المبرم** نقطة البداية 

 . جاري تصحيح التقريرو. 123a-الهيدروفلوروكربونبشكل خاطئ أن هذه المادة هي  7تقرير بيانات المادة  يذكر ***

استهلاك   .3 عام    22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستمر  منذ  الانخفاض  في   2018في  المنفذة  الأنشطة  بسبب 

تصدير    إنفاذ نظام تراخيص وحصص استيراد/  التي تشملإطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  

الفنيين  وتدريب  الهيدروكلوروفلوروكربونية  في    التكنولوجياتوتعزيز    المواد  الهواءالتبريد  قطاع  البديلة  .  وتكييف 

معدات  و إدخال  الهواء  ساهم  وتكييف  على  التبريد  تعتمد  الهيدروكلوروفلوروكربونية  التي لا  إلى المواد  السوق،  في 

استهلاك   الاقتصادي وتوقف  التباطؤ  المفروض  141-الهيدروكلوروفلوروكربونجانب  الاستيراد  بعد حظر  النقي  ب 

، تم تقديم حصص استيراد محدودة فقط من 2022في عام  و، في هذه التخفيضات.  2020كانون الثاني    يناير/  1في  

 . 2023ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط قبل فرض القيود في عام 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 
و  المرسل  2023  آب  /أغسطس  29  المؤرخ  للخطابوفقاً    2 الخارجية  والتجارة  الإنتاج  وزارة  في  من  الأسماك  ومصايد  إلى  الاستثمارات  إكوادور 

 اليونيدو. 
، يمكن  89/6لمقرر  ل   وفقاحجم استهلاك منخفض؛    ذا  بلدالأغراض خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يتم تمويل إكوادور باعتبارها    3

على إحداث الاحترار  منخفضة  قدرة  بدائل ذات  أنشطة إضافية لإدخال  دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  لإ  هاتهذه البلدان في خططأن تدرج  

 وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.أو لا تحدث احترارا على الإطلاق العالمي 
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 نامج القطري تقرير تنفيذ البر 

قطاع   .4 استهلاك  بيانات  إكوادور  الهيدروكلوروفلوروكربونية  أبلغت حكومة  برنامجها  المواد  تنفيذ  تقرير  في 

 من بروتوكول مونتريال.  7مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة   التي تتوافق،  2022القطري لعام 

 تقرير التحقق 

وصادرات   .5 لواردات  والحصص  التراخيص  نظام  تنفذ  كانت  الحكومة  أن  التحقق  تقرير  المواد  أكد 

استهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية   إجمالي  عنهالمواد  وأن  المبلغ  المادة    الهيدروكلوروفلوروكربونية    7بموجب 

استهلاك    2022-2018  للفترة أهداف  من  أقل  عليهكان  المنصوص  الهيدروكلوروفلوروكربونية  الاتفاق   المواد    في 

كانت الاختلافات الطفيفة بين القيم التي تم التحقق منها وتلك التي تم الإبلاغ عنها  والتنفيذية.  واللجنة    البلدبين    المبرم 

عامي   في  الأوزون  أمانة  إلى  أنه   123-الهيدروكلوروفلوروكربونحساب    بسبب  42021و  2020رسميًا  على 

للمادة 2020عام  في    123a-الهيدروفلوروكربون الخاطئ  التسجيل  الرغم  2021في عام     R-409A، وإلى  . وعلى 

 لهذين العامين.   7من أن هذه الاختلافات لا تذكر، طلبت وحدة الأوزون الوطنية تصحيح بيانات المادة 

 فيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحالة تن 

في  إنجاز  تم   .6 الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  من خطة  الأولى  كانون   ديسمبر/  31المرحلة 

نيسان    أبريل/  3آذار و  مارس/  31التوالي، تقارير إنجاز المشروع في  ، على  اليونيب واليونيدو. وقدم  2021الأول  

2023 . 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة 

 قانوني ال طار الإ

. وتم تقييد استيراد البوليولات  2018كانون الثاني    يناير/  22إكوادور على تعديل كيغالي في  صدقت حكومة   .7

الهيدروكلوروفلوروكربونمسبقًا    المخلوطة على  منذ  141-المحتوية  الرغوة  لتطبيقات  الثاني    يناير/  6ب  كانون 

بروتوكول  و ،  2023 بموجب  للرقابة  الخاضعة  المواد  وصادرات  واردات  تراخيص  بشأن  قرار  مونتريال،  صدر 

، تستخدم وحدة الأوزون الوطنية منصة عبر  2020منذ عام و، قيد المراجعة حاليًا. 2019 يوليه/ تموز  23المعتمد في 

تم تنفيذ الأنشطة التالية خلال  وللتراخيص الممنوحة.    الفصليةسهل المراقبة  التي ت الإنترنت لنظام تراخيص الاستيراد،  

 الفترة المشمولة بالتقرير: 

التق  ( أ) في  المساعدة  الاتجار  على  الرقابة  لتعزيز  للأوزون:  نية  المستنفدة  تدريب  المواد  من    87تم 

( والوسطاء  الجمارك  النساءمنهم    41موظفي  ومنع  من  للأوزون،  المستنفدة  المواد  رصد  على   )

تم إعداد مواد إعلامية  والتجارة غير المشروعة، ونظام الرموز الجمركية المنسق وأدوات الإبلاغ؛  

التعريفات   تغييرات  المستوردين  حول  إلى  جولة وتسليمها  وأجُريت  ورقمي؛  مطبوع  شكل  في 

جملة   بشأن، ضمندراسية إلى كولومبيا لتعزيز خبرات وحدة الأوزون الوطنية ووكلاء الجمارك  
إجراءات التفتيش على المواد والمعدات المستوردة، وتحليل غازات التبريد، وتدابير المراقبة   ،أمور

 بما في ذلك التراخيص والمعايير؛ 

البديلة:  و (ب) التبريد  لغازات  التوجيهية  والمبادئ  السلامة  معايير  وتنفيذ  تقني اعتماد  معيار  اعتماد  تم 

السلامة؛  وتصنيف  التبريد  غازات  تعيين  الفنية  5بشأن  اللجنة  بشأن   ووافقت  آخر  فني  معيار  على 

متطلبات السلامة للأشخاص والمرافق وإجراءات تشغيل وصيانة وإصلاح أنظمة التبريد، بما في  

 
استنفاد الأوزون،    من قدرات  طن 10.20و  13.48 2021و   2020لعامي    7المبلغ عنه بموجب المادة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  استهلاك    كان 4

 استنفاد الأوزون. من قدرات  طن 10.17و 13.46 2021و 2020على التوالي، في حين بلغت مستويات الاستهلاك التي تم التحقق منها في عامي 
5 817:2014 + AMD.1:2017 + AMD.2:2021-ISO . 
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استخدام    استرداد ذلك   منه  اتغازوإعادة  والتخلص  اعتماده؛ ا التبريد  انتظار  في  وهو  نشر    6،  وتم 

الجيدة،   للممارسات  معدات    يشملدليل  صيانة  مثل  الهواءموضوعات  وتكييف  المشحونة   التبريد 

والأدوا المخاطربالهيدروكربونات  وتقييم  مع    ت  الآمن  الهيدروكربونية،  والتعامل  التبريد  مواد 

 وحدود شحن غازات التبريد.  والمصادر المحتملة للإشعال

 التبريد  خدمةقطاع 

 تم تنفيذ الأنشطة التالية خلال الفترة المشمولة بالتقرير:  .8

ممارسات   ( أ) على  التدريب  برنامج  و تعزيز  التبريد  لأنظمة  الجيدة  إعادة  الهواء  تكييفالخدمة  تمت   :

دليل   في  عن  طباعة  الجيدة  التبريد  أربع    1,000ممارسات  وعُقدت  الفنيين؛  على  وتوزيعه  نسخة 

طالبًا    35فني تبريد )من بينهم خمس نساء( و   98  حول الممارسات الجيدة لعددعمل تدريبية    حلقات 

)ستة منهم نساء( على يد خبيرات من اليونيدو؛ وشاركت مجال التبريد وتكييف الهواء  ومدربًا في  

 (؛ ممول من اليونيدوفي ألمانيا )نشاط  GIZ GIZ Cool Training 2022في برنامج  معلمتان

التي لا تحتوي  و (ب) التبريد الأخرى  الهيدروكربونات وغازات  استخدام  في  الجيدة  الممارسات  تطبيق 
تم إنشاء مركز  منخفضة على إحداث الاحتباس الحراري:  ذات قدرة  لأوزون ومستنفذة لعلى مواد  

وتم  للعلوم التطبيقية  الوطنية    تدريب للتعامل الآمن مع غازات التبريد الهيدروكربونية في المدرسة

وتم تدريب أربعة   7المناسبة لغازات التبريد القابلة للاشتعال؛   والوسائلالمعدات  و  تزويده بالأدوات

بغازات التبريد القابلة   المتعلقةعلى الممارسات الجيدة  للعلوم التطبيقية  المدرسة الوطنية  مدربين من  

ومواد التبريد    ورات إضافية حول التبريد الأساسي وبروتوكول مونتريال للاشتعال؛ وعقدت أربع د

وفنيا بالط  310  لحوالي الطبيعية   ومدربا  ذلك    ا  في  من    43)بما  الوطنية  امرأة(  للعلوم  المدرسة 

 والقطاع الخاص؛  للعلوم التطبيقية، وجامعة الساليزيان  التطبيقية 

التدريب  و (ج) معاهد  شبكة  وتعزيز  الهواءتطوير  وتكييف  التبريد  تدريب  :  على  معاهد  ستة  تعزيز  تم 

والمعدات،   وأجهزة  بالأدوات  التفريغ  ومضخات  الاسترداد  وآلات  الضغط  قياس  أجهزة  وتشمل 

 والثلاجات والمجمدات المنزلية للتدريب العملي؛  القياس وأجهزة القياس الرقمية 

،  الأكوادوريةائرة التدريب المهني  بالتعاون مع د:  التبريد وتكييف الهواءفنيي  اعتماد  تعزيز نظام  و ( د)

دائرة التدريب  منهم من قبل موظفة في    40فنيًا )  55تم تقييم واعتماد مجموعة تجريبية مكونة من  

أجرتها  الأكوادوريةالمهني   الإنترنت  عبر  ندوات  ثلاث  وعقدت  الاستشاريات(؛    120  لعدد  إحدى 

 ؛ الاعتماد مشاركًا، من بينهم أربع نساء، لتعزيز عملية 

واستصلاح  استردادتعزيز شبكة  و ( ه ) تدوير  التبريد   وإعادة  إلى    إجراءتم  :  غازات  دراسيتين  جولتين 

هذين البلدين  استرداد وإعادة تدوير واستصلاح غازات التبريد لكولومبيا والمكسيك لتحليل شبكات  

أجل   من  معدات  وبرامج  من  بيئياً  السليم  نهاية    التبريدللتخلص  إلى  وصلت  التي  الهواء  وتكييف 

تم إنشاء مركز استصلاح في إحدى المدارس الفنية في غواياكيل، حيث يتلقى  وعمرها الافتراضي؛  

مؤسسات إدارة نفايات التي  تجهيز  سطوانات الاسترداد ل تقديم االمشغلون التدريب المرتبط به؛ وتم  

التبريد،   غازات  لتجميع  كمراكز  التبريد  ومولت  تعمل  غازات  لاسترداد  معداتها  المؤسسات  هذه 

 ؛ بتمويل ذاتي 

إلى    اتعرومشو (و) للتحول  قدرة  مستنفذة  غير    بدائلتجريبية  وذات  إحداث  للأوزون  على  منخفضة 
تم إعداد أدلة    :للتبريد وتكييف الهواءلكبار المستخدمين النهائيين    الفنيةالاحترار العالمي والمساعدة  

برنامج   تنفيذ  تسربات"   "حول  معدات  "  Zero Leaks"  -صفر  الهواء وإدارة  وتكييف   التبريد 

 
6  1:2014 + AMD.1:2015 + AMD.2:202-5149-ISO . 
 . والموازين والأسطوانات ومقاييس الحرارة ، الضغط ومضخات التفريغ وكاشفات التسرب ومقاييس  البروبان وحدة تكييف الهواء القائمة على تشمل 7
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في   الإنترنت، وطباعتها  إتاحتها على  وتم  منها،  النهائي  والتخلص  الافتراضي   500خلال عمرها 

النهائيين؛    200و المستخدمين  على  وتوزيعها  التوالي،  على  كبار ونسخة،  من  سبعة  تلقى 

" برنامج  في  المشاركين  النهائيين  فنية "  Zero Leaksالمستخدمين  ومساعدة  وتدريب  زيارات 

ومعدات   التبريد  لغازات  المناسبة  الإدارة  ممارسات  دورة  اللتطبيق  طوال  الهواء  وتكييف  تبريد 

النهائيين في قطاع مصايد الأسماك باعتبارهما مستفيدين   المستخدمين  حياتها؛ وتم تحديد اثنين من 

بأنظمة تبريد    22  -محتملين من مشروع لاستبدال معداتهم المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون

 عتمد على الهيدروكربون؛  ت

العامة  )ز( التوعية  لبرنامج  :  أنشطة  الترويج  جميع    الاعتمادتم  للفني  في  عقدت  التي  العمل  حلقات 

الهواء  ومدربي وتكييف  التزامات  التبريد  نشر  وتم  في   البلد؛  مونتريال  بروتوكول  بموجب 

المستوردين؛   مع  السنوية  والاستثمار  الاجتماعات  الخارجية  والتجارة  الإنتاج  وزارة  وروجت 

لأنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال منشورات    ومصايد الأسماك 

عن   كتيبات  طباعة  وتمت  الوطنية؛  الصحف  في  الصحفية  والنشرات  الاجتماعي  التواصل  وسائل 

التبريد   في    المزيفةغازات  المواد    الأحداثوتوزيعها  لتحديد  سريع  دليل  إعداد  وتم  الصلة؛  ذات 

للمواد   المحدث  الموحد  النظام  للمستوردين؛ وتم إعداد مواد إعلامية عن  للرقابة وتقديمه  الخاضعة 

 الخاضعة للرقابة وتوزيعها على المستوردين. 

 المشروع  ورصد  تنفيذ

اليونيدو،   .9 من  الوطنية ورصد  نسقتبدعم  الأوزون  الأنشطة،    توحدة  لتجار  زيارات    وإجراءتنفيذ  منتظمة 

في الموقع   حلقات عمل للتوعيةتنظيم و تجزئة مواد التبريد وورش الخدمة والمرافق الجمركية والمستخدمين النهائيين، 

تم صرف  و؛ والإبلاغ عن النتائج.  البدائلوإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  وعلى الإنترنت، لتعزيز التزامات  

لتنفيذ   المعتمدة  )ورصد  الأموال  بالكامل  الأولى  الشريحة  في  المشروع   اأمريكي  ادولار  8,000المشروع  لموظفي 

 (. الرصدلزيارات   اأمريكي ادولار  12,000و

 مستوى صرف الأموال 

أصل2023  أيلول  /سبتمبر  حتى .10 من  أمريكيًا    292,750  المبلغ  ،  صرف    المعتمددولارًا  تم  الآن،  حتى 

-2023دولارًا أمريكيًا في الفترة    11,504  وقدره سيتم صرف الرصيد  و(.  المئةفي    96دولارًا أمريكيًا )  281,246

2024 . 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة التنفيذ للشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة 

 :2026 كانون الأول /وديسمبر 2024 كانون الثاني /ستنفذ اليونيدو الأنشطة التالية في الفترة ما بين يناير .11

من    200تدريب ما لا يقل عن  المواد المستنفدة للأوزون:    ضبط الإتجار فيالمساعدة الفنية لتعزيز   ( أ)

و والإنفاذ  الجمارك  الجمركي    20موظفي  الرمز  نظام  تحديثات  على  وسمساراً  المنسق  مستورداً 

الإ  ومنع  الإبلاغ،  في  وأدوات  المشروع  غير  الهيدروكلوروفلوروكربونية  تجار    14,000) المواد 

 (؛ اأمريكي ادولار

البديلة:  و (ب) التبريد  لغازات  التوجيهية  والمبادئ  السلامة  معايير  وتنفيذ  أكثر    عقد اعتماد  أو  اجتماعين 

بشأن    التبريد وتكييف الهواءمن المستخدمين النهائيين والمدربين وفنيي    80للتوعية لما لا يقل عن  

الانتهاء  والمعايير المتعلقة بالتعامل الآمن مع غازات التبريد القابلة للاشتعال، بما في ذلك    الأنظمة

التوجيهية   المبادئ  الهواء  مخاطر  اللتقييم  من  وتكييف  التبريد  التبريد  باستخدام  لخدمة  مواد 

 (؛ اأمريكي ادولار  10,000) الهيدروكربونية
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  80: تدريب  وتكييف الهواءالتبريد  لأنظمة    الجيدة  الخدمةتعزيز برنامج التدريب على ممارسات  و (ج)

تنفيذ دورة  وعلى الممارسات الجيدة، مع إعطاء الأولوية للفنيات الإناث؛  تبريد وتكييف الهواء    فني

 (؛ اأمريكي ادولار 40,000تدريبية عبر الإنترنت حول ممارسات الخدمة الجيدة )

التي لا تحتوي  و ( د) التبريد الأخرى  الهيدروكربونات وغازات  استخدام  في  الجيدة  الممارسات  تطبيق 
مواد   لعلى  العالمي:  منخفضة  قدرة  وذات  لأوزون  مستنفذة  الاحترار  إحداث  الصيغة على  وضع 

خدام غاز تبريد  النهائية للمبادئ التوجيهية لتقييم المخاطر لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء باست 

توفير مجموعات وفنيًا على التعامل الآمن مع المواد الهيدروكربونية؛    80تدريب  و هيدروكربوني؛  

الممارسات الجيدة في  8الأدوات الأساسية  الهواء  أنظمة    لتطبيق  المواد  القائمة على  التبريد وتكييف 

 (؛ اأمريكي ادولار  79,000فنيًا )  20 الهيدروكربونية لعدد

فنييو ( ه ) الهواء  تعزيز نظام اعتماد  العمل؛    150اعتماد  :  التبريد وتكييف  لكفاءة  فنيًا في معيار واحد 

لبرنامج  و سنوي  متابعة  اجتماع  الهواء فني    اعتمادتنظيم  وتكييف  عبر  و؛  التبريد  دورة  تصميم 

والمستخدمين  التبريد وتكييف الهواء  وتنظيم اجتماعات بناء الوعي لفنيي    الاعتماد،الإنترنت لنظام  

)  بشأنالنهائيين   الجيدة  الممارسات  في  المعتمدة  العمل  كفاءات  ومزايا    ا دولار  16,000أهمية 

 (؛ اأمريكي

التبريد   تعزيز شبكةو (و) تدوير واستصلاح غازات  وإعادة  تشغيل مركز الاستصلاح    رصد:  استرداد 

أعمال   نموذج  صحة  من  والتحقق  حديثاً،  واستصلاحالمنشأ  تدوير  وإعادة  استرداد  غازات   شبكة 
مو؛  التبريد عن  تسليم  يقل  لا  و  80ا  النهائيين  آلة    40أسطوانة  للمستخدمين  التبريد  غاز  استرداد 

شبكة استرداد وإعادة تدوير واستصلاح  على    المرتبطالتدريب    وبدء،  التبريد وتكييف الهواء وفنيي  

؛ وتنظيم  للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهلاك كبير  حجم  في خمس مدن ذات  غازات التبريد  

ممارسات   لتعزيز  توعية  مركز    استردادحملة  واستخدام  التبريد  الفنيين    الاستردادغازات  بين 

 دولارًا أمريكيًا(؛  132,250والمستخدمين النهائيين )

بدائل  اتعرومشو (ز) إلى  للتحويل  منخفضة  تجريبية  قدرة  للأوزون وذات  إحداث    غير مستنفذة  على 
المساعدة   وتقديم  العالمي  النهائيين    الفنيةالاحترار  المستخدمين  الهواء:    للتبريد لكبار  تنفيذ  وتكييف 

نظام   لاستبدال  تجريبي  بمعدات    التبريدمشروع  نهائي  مستخدم  لدى  الهواء  على   قائمةوتكييف 

يم ما لا تنظواتباع معايير السلامة؛  بتكنولوجيا ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي،  

مواد بشأن  للتبريد وتكييف الهواء  لبناء الوعي لكبار المستخدمين النهائيين  يقل عن أربع اجتماعات  

و  التبريد العالمي  الاحترار  إحداث  على  المنخفضة  القدرة     ”Zero Leaks“برنامج  يشأن  ذات 

 (؛ اأمريكي ادولار  70,000)

العامةو (ح) التوعية  والطلاب أنشطة  والفنيين  النهائيين  للمستخدمين  حملات  ثلاث  تنظيم  أجل    :  من 

 دولار أمريكي(؛  20.000) إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتشجيع 

  ادولار  120,000القسم التالي ): موصوفة بالتفصيل في  الطاقة  استخدام   أنشطة الحفاظ على كفاءة و ( أ)

 ا(؛ أمريكي

  15,600)   الرصد( وزيارات  اأمريكي  ادولار   10,400: تكاليف الموظفين )المشروع  ورصد  تنفيذو (ب)

 (. اأمريكي  ادولار 26,000جمالي الإ( )اأمريكي ادولار

  

 
، والأدوات المتعلقة بالسلامة ووحدات  للهيدروكربوناتوأجهزة كشف التسرب الإلكترونية    ، أجهزة قياس المتشعبةجملة أمور  ضمنفي ذلك،    تشمل 8

 وأدوات الأنابيب المتنوعة. الضغط وأدوات الحماية الشخصية ضبطاللحام وأدوات 
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 الطاقة في قطاع خدمة التبريد  ة استخدام أنشطة للحفاظ على كفاء

المشروع   .12 الطاقة،  يهدف  استخدام  بكفاءة  ل المقدم  المتعلق  المعدات  6/ 89لمقرر  وفقا  استخدام  تشجيع  إلى   ،

لطاقة القائمة على تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في قطاعي تبريد وتكييف  ل   الموفرة 

  وتصنيف وصف  . ويرد أدناه  استخدام الطاقةالوطنية لكفاءة  البلد  خطة  السكني والتجاري. وتتماشى أهدافه مع  الهواء  

 : اليف المقترحة للأنشطة ذات الصلةالتك

صياغة وتصميم وطباعة   (:اأمريكي  ادولار  20,000)تعزيز قدرات المستوردين ووكلاء الجمارك   ( أ)

كفاءة توصيف  دليل للمستوردين ووكلاء الجمارك بشأن إجراءات تقييم المطابقة، ووضع علامات  

واستخدام   معدات    الدنيامعايير  الالطاقة،  على  المطبقة  الطاقة  الهواءلأداء  وتكييف  ،  التبريد 

تزوير علامات على  ة و والاستخدام الفعال لتحليل المخاطر، ودراسات الحالة لمنع التزييف والقرصن

( أربع  اأمريكي  ادولار  12,000المنشأ  وتنظيم  لعدد(،  تدريبية  عمل    وضابط مستورداً    90  حلقات 

و مراقبة  مسؤولي  جمارك  تبريد ذات    وفحص  وتوصيفالتجارة حول  مواد  القائمة على  المنتجات 

  ادولار  8,000الطاقة )  تها في استخدام منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وتصنيف كفاءقدرة  

 ؛ ا(أمريكي

قطاع  و (ب) في  الطاقة  استخدام  كفاءة  على  الإضافي  والتدريب  القدرات  الهواءبناء  وتكييف    التبريد 

ثماني  (: اأمريكي  ا دولار  65,000) والمدارس    تسليم  المهني  التدريب  معاهد  إلى  أدوات  مجموعات 

أنظمة   أداء  على تحديد  الفنيين  تدريب  لدعم  وكفاءتها فيالأساسية  الهواء  وتكييف  استخدام    التبريد 

( أربع  اأمريكي  ادولار  55,000الطاقة  وتنظيم  لعدد(،  تدريبية  عمل  وفنيًا    80  حلقات    علىمدربًا 

معدات   وتركيب  وصيانة  خدمة  أثناء  الطاقة  استخدام  كفاءة  انخفاض  من  الحد  التبريد  إجراءات 

 دولارا أمريكيا(؛   10,000وتكييف الهواء )

التوعية  و (ج) من أجل  أنشطة  المعرفة  كفاءة ونشر  (: اأمريكي  ادولار  35,000)الطاقة    استخدام   تعزيز 

توعية   حملة  المعرفةتصميم  الهواء  لفنيي    ونشر  وتكييف  وتجار  التبريد  والموزعين  والمستوردين 

على   المنخفضة  القدرة  ذات  البدائل  استخدام  ومزايا  أهمية  حول  النهائيين  والمستخدمين  التجزئة 

إنشاء   ذلك  في  بما  الطاقة،  استخدام  في  العالية  الكفاءة  ذات  المنتجات  مع  العالمي  الاحترار  إحداث 

وتوزيع   وتطوير  فيديو  ملصقات    3,000مقطعي  قراءة  حول  البيانية  الرسوم  من  اثنين  من  نسخة 

والطاقةاستخدام  كفاءة   الأوزون  استنفاد  قدرات  وقيم  التبريد  قدرة  ،  الاحترار  غازات  إحداث  على 

   والفوائد البيئية. ي، والتكاليف ذات الصلة العالم

 الأمانة    وتوصيةتعليقات 

 تعليقات ال

 التقديم المبكر 

الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من خطة    تستحق إكوادور واللجنة التنفيذية،  فقًا للاتفاق المبرم بين حكومة  و .13

في والتسعين  الخامس  الاجتماع  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  للتقدم  فقط  2024عام    إدارة  ونظرًا   .

هذا الطلب قبل الموعد  بعد التشاور مع الأمانة،    ، الآن، قدمت اليونيدوحتى  الهائلين    المحققومستوى الصرف  المحرز  

مستوى التقدم والصرف المتحقق )أي    استنادا إلى استعرضت الأمانة هذه الشريحة وأوصت بالموافقة عليها  و المقرر.  

اعتماد جميع    وأنه بعدأن تأجيل الموافقة على هذه الشريحة يمكن أن يعطل زخم التنفيذ    الإشارة إلى (، مع  المئةفي    96

 هذه الشريحة.  لاعتمادأموال كافية  ستوجدوالأنشطة المبرمجة في خطة العمل لهذا العام،   اتعالمشرو
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 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة ة الأولى من المرحلة الثانية من تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريح

 قانوني ال طار الإ

حكومة   .14 استيراد  أصدرت  بالفعل حصص  الهيدروكلوروفلوروكربونية  إكوادور    وقدرها   2023لعام  المواد 

 أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال. ن، وهياستنفاد الأوزو من قدراتطن  10.69

تركيب   .15 أثناء  المقصودة  التبريد  غازات  انبعاثات  في  للتحكم  تنظيمية  تدابير  بوضع  بالالتزام  يتعلق  وفيما 

تشغيل   وصيانة بحلول    وإيقاف  الثاني  /يناير  1المعدات  إمكانية وضع  2023  كانون  لعدم  نظرًا  أنه  اليونيدو  أفادت   ،

محددوإنفاذ   اعتقد  نظام  ما  البداية،    حسب  الهدفتعتزم  في  ذلك  تحقيق  الفنية    الحكومة  المعايير  اعتماد  خلال  من 

التسرب منع  حول  أدلة  وتطوير  بالتدريب  الفني  التوعية  وأنشطة  واستكمالها  المعيار  يتطلب  المثال،  سبيل  على   .

ISO-5149يولي في  عليه  الموافقة  تمت  الذي  تموز،  يتعلق،    2023  ه/  أخرىضمن  فيما  وصيانة  أمور  تشغيل   ،

تبريد أكبر من عاز  أنظمة التبريد والمضخات الحرارية، فحص الأنظمة التي تحتوي على حمولة    واستردادوإصلاح  

المعيار بين الفنيين والمصنعين  و.  على الأقل  مرة كل سنةكد من عدم وجود تسربات  للتأ  كيلوجرام   3 سيتم نشر هذا 

لتقليل إطلاق مواد التبريد في الغلاف الجوي   النهائيين  طوال دورة حياة المعدات.  إلى أدنى حد ممكن  والمستخدمين 

تقليل انبعاثات غازات التبريد    علىواقترحت الأمانة أن تواصل اليونيدو والحكومة استكشاف تدابير إضافية للمساعدة  

 أثناء الخدمة، والإبلاغ عن أي تقدم إضافي بشأن هذه المسألة في طلب الشريحة التالية.

 البوليوريتانقطاع تصنيع رغوة  

رر  لمقوفقا لالموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،    في وقت .16

81/47  ( لحكومة  3)ج(  سُمح  مشروع  (،  مقترح  المرحلة  من  كجزء  تقدم  بأن  لإزالة  إكوادور 

مسبقًا المستخدمة في تصنيع رغوة    المخلوطةفي البوليولات المستوردة    الموجود   ب141  -الهيدروكلوروفلوروكربون

الإشا مع  حظر  الرش،  إنفاذ  تأجيل  تم  أنه  إلى  رغوة    ب141  -الهيدروكلوروفلوروكربوناستيراد  رة  في  المستخدم 

.  الشركاتلإتاحة مزيد من الوقت لتحويلات    2024كانون الثاني    يناير/  1إلى    2022كانون الثاني    يناير/   1الرش من  

الموجود  ب  141  -الهيدروكلوروفلوروكربون  تم تقييد استيراد  9(، 2)ب( )  86/67لمقرر  وفقا ل ،  اليونيدو بأنهوأفادت  

أطنان مترية في عام    7  قدرها، ولم يتبق سوى حصة استيراد  2023  كانون الثاني  /يناير  6في البوليولات اعتباراً من  

لنه يتم تقديم  لتطبيقات الرش؛ وحتى الآن، لم يتم طلب أي تراخيص استيراد. وأبلغت اليونيدو الأمانة أيضاً بأن    2023

وجودالمشروع   الرش    لعدم  لقطاع  السوق  حالياً  بدائل  على الأكوادوريةفي  تعتمد  التي  تلك  بخلاف   ،  

الهيدروفلوروكربون  227ea-الهيدروفلوروكربون تطبيق  365mfc-و  قطاع  في  العمل  استئناف  اليونيدو  وتتوقع   .

 .خطة تنفيذ تعديل كيغالي رغوة الرش في إطار المرحلة الثانية من

 التبريد  قطاع خدمة

وفيما يتعلق بالالتزامات التي تعهدت بها معاهد التدريب الستة المعززة بالمعدات في إطار الشريحة الأولى،   .17

المتعلقة بممارسات التبريد الجيدة في مناهجها الدراسية العادية. وستبدأ العديد    المسائلأوضحت اليونيدو أنها أدرجت  

  الموجه من هذه المعاهد أيضًا في تقديم التدريب على التعامل الآمن مع مواد التبريد القابلة للاشتعال، وستكون بمثابة  

 لتقييم كفاءات عمل الفنيين في مستوى ممارسات التبريد الجيدة. 

برنامج   .18 بحالة  يتعلق  منذ عام    اعتمادوفيما  بكامل طاقته  يعمل  أنه  اليونيدو من جديد  أكدت  ؛  2019الفنيين، 

  55اعتمد  ومع ذلك، لم تحصل سوى ثلاثة معاهد تدريب على الاعتماد كمراكز امتحانات حتى الآن. ونتيجة لذلك،  

فقط   بين  فنيا  الأولى،    150من  الشريحة  إطار  في  تدريبهم  تم  اعتماد  فنيا  عامي    95وسيتم  خلال    2023الباقين 

فنيًا    150سيتم اعتماد  ي امتحانات، وكزاعتماد معهدين تدريب إضافيين كمر. وخلال الشريحة الثانية، سيتم  2024و

 
التزام حكومة    أن تشير 9 الموجود في  141-للهيدروكلوروفلوروكربونإكوادور بعدم إصدار أي حصص استيراد  إلى  مسبقاً،    المخلوطة  تالبوليولاب 

 . 2023و 2021طن متري( لرغوة الرش، لكل عام بين عامي  7.78استنفاد الأوزون ) من قدراتطن  0.86باستثناء حد أقصى قدره 
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المتمثل    هدفاللتسريع العملية وتحقيق    المعنيةإضافيًا. وستواصل وحدة الأوزون الوطنية دعم المؤسسات الحكومية  

 ة.المقترح في خطة تنفيذ المرحل  افني 500 اعتماد في

توفير    تتصورأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    وإذ تلاحظ الأمانة .19

 ولكن تم تجهيز مركز واحد فقط، استفسرت الأمانة عما إذا كان إنشاء مركز   استصلاحالأدوات والمعدات لمركزين  

له. وأفادت    مازالآخر    استصلاح الثاب  اليونيدومخططاً    80  نية، سيتم تعزيز المركز الحالي بعددأنه خلال الشريحة 

والمستصلح، وسيتم إنشاء بنية تحتية إضافية    المسترد لزيادة كمية غاز التبريد  على الأقل  آلة استرداد    40وأسطوانة  

المرحلة الأولى من خطة   وتشملإجراء دراسة جدوى لهذا الغرض.   أيضا  سيتم و على أساس الاحتياجات؛ للاستصلاح 

نظر فيها اللجنة التنفيذية في هذا  كي ت التي تم تقديمها أيضًا لتعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لإكوادور، تنفيذ 

إنشاء قدرة   إضافية في مدينة واحدة حيث يبرر الطلب على غازات التبريد ذلك، وشراء وحدة  استصلاح  الاجتماع، 

المتاجر الكبرى والصناعات الزراعية(،    قطاعي، في  مثلالخدمات لكبار المستخدمين النهائيين )  لتقديم متنقلة    استرداد

 من هذه الوثيقة.  83مناقشته في الفقرة  على النحو الذي تمت

المستخدمين النهائيين، أكدت اليونيدو أن  وأثناء .20 أحد  ستتم مساعدة    هتقديم تفاصيل حول الأنشطة التي تتناول 

مبرد  كي يستبدل  ل  ((”Zero Leaks“  المستخدمين النهائيين السبعة الكبار المشاركين في مشروع "صفر تسريبات"

بالبروبانبآخر    1022-بالهيدروكلوروفلوروكربونيعمل   الشركة،  و.  (R-290)  مشحون  مانتا،    الكائنةتنتج  في مدينة 

الحيوي.   من المتوقع أن تبلغ تكلفة  والشحوم والزيوت ومنتجات العناية الشخصية ولوازم الخبز والمعجنات والوقود 

من  بتمويل  وعناصر السلامة )المستخدم للبروبان  ، بما في ذلك الضاغط  اأمريكي  ادولار  30,000تقريبية  الالمشروع  

القابلة   للأجواء  المصممة  الكهربائية  والمواد  الإشالمشروع(،  مصادر  على  والقضاء  )للاشتعال  من    بتمويلعال 

الطاقة.  استخدام  يجري تحديد التفاصيل الفنية الإضافية، بما في ذلك المكاسب المحتملة في كفاءة    ومازالالمستفيد(.  

التدريجي    التخفيض، طُلب من اليونيدو أن تقدم تقريرا، عند الانتهاء من هذا المشروع، عن  92/36المقرر  ب  وعملا

 في كفاءة استخدام الطاقة.المحققة والمكاسب للمواد الهيدروفلوروكربونية الذي تحقق 

أيضاً   .21 الأمانة  اليونيدو  مثالابوأبلغت  بأمواله    امشارك  أن  استبدل  الذي  تسربات"  "صفر  برنامج  في  آخر 

في اجتماعات    رض حالته، قد تم ع البروبان على    قائم بمبرد    22-الهيدروكلوروفلوروكربونعلى    القائم الخاصة مبرده  

 مع مستخدمين نهائيين آخرين. 

 لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة الثانية من المرحلة الثانية من  خطة التنفيذ للشريحة

والغايات المحددة للمرحلة العامة  والأغراض  مع الأهداف    تتوافقترى الأمانة أن خطة العمل للشريحة الثانية   .22

المستهدف   العدد  ارتفع  اليونيدو،  مع  المناقشة  وبعد  الهيدروكلوروفلوروكربونية.  المواد  إزالة  إدارة  من خطة  الثانية 

من هذه   11مبين في الفقرة ال   على النحو) 200إلى  40لموظفي الجمارك المقرر تدريبهم في إطار الشريحة الثانية من 

 جمارك في إطار المرحلة الثانية. موظف  600الوثيقة( لضمان تحقيق الهدف العام المتمثل في تدريب 

 الطاقة في قطاع خدمة التبريد  استخدام   أنشطة للحفاظ على كفاءة 

المحددة    89/6المقرر  ب  عملا .23 الإجراءات  الشريحة  تنفيذ  خطة  في  اليونيدو  أدرجت  الأداء )د(،  ومؤشرات 

المرتبط بمجموعات    والتمويل  يتعلق  وفيما  الخدمة.  قطاع  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  للحفاظ على  بالأنشطة الإضافية 

تد لدعم  الأساسية  والمدارس  المهني  التدريب  معاهد  إلى  المقدمة  الثماني  أن  الأدوات  اليونيدو  الفنيين، أوضحت  ريب 

سي  والفنيين  لمعدات    ونهاستخدمالمدربين  الطاقة  أداء  وللتحققلتحديد  الهواء  وتكييف  كفاءة    التبريد  في  الزيادة  من 

باستخدام  استخدام   تحققت  التي  البديلةالطاقة  التبريد  مجموعة    ستتكون.  مواد  متعددين، كل  مقياسين  من    أدوات 

 الريح، ومقياسين للحرارة بالليزر، ومقياسين للحرارة بالتلامس.   لسرعةومقياسين  الشبكة،ومقياسين للواط أو محلل  

أن اليونيدو قدمت أيضاً إلى هذا الاجتماع مشروعاً تجريبياً بشأن كفاءة استخدام الطاقة عملاً وتلاحظ الأمانة   .24

الإضافية  91/65بالمقرر   بالأنشطة  أنشطته  ارتباط  وكيفية  المشروع  لهذا  تفصيلية  مناقشة  على  الاطلاع  ويمكن   .

 
 ومكثفين من النحاس والألومنيوم المبردين بالهواء، ومبخر من نوع الغلاف والأنبوب.  ، مع ضاغط شبه محكم تبريد طن 40 قدرها سعة تبريد 10
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  111إلى    108في الفقرات من    89/6المدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عملاً بالمقرر  

 من هذه الوثيقة.

 تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين 

ل .25 اليونيدو    90/48)د( و   84/92لمقررين  وفقا  المرأة في قطاع  )ج(، تخطط  التبريد وتكييف  لزيادة مشاركة 

وتعزيز  ،  وظروف عمل المرأة عن طريق تهيئة بيئة مواتية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتحسين فرص    الهواء

سب  المشروع بيانات مصنفة ح   ويجمعمجموعات الأدوات.    وتقديممن خلال الدورات التدريبية    الفنيات التقنيةقدرات  

تحليل   أجل  من  لتحليل  نوعية  ومعلومات  وأنشطتها و؛  الجنسانية   المسائلتتبع  الجنس  ومخرجاتها  نتائجها  تصميم  تم 

المختلفة   لتلبية والرجال  النساء  وأولويات  المقترحة؛    وراعى؛  احتياجات  الجنسانية  للأنشطة  الميزانية  مخصصات 

يوفر  و؛ هاوالمشاركة فيإلى أنشطة المشروع يضمن أن يتمكن كل من النساء والرجال من تقديم المدخلات والوصول و

و المشروع  مجالس  في  والتمثيل  المشروع  لموظفي  الجنسين  بين  متوازنًا  ويتطلب عنصر  توظيفًا  التوجيهية؛  اللجان 

و رصد  تقارير    هتقييمه  الجنسانيةإعداد  المشكلات  عن  معالجتها.    خاصة  في  المحرز  الشريحة  ووالتقدم  تنفيذ  أثناء 

  واعتمادتدريب الفنيين على الممارسات الجيدة،  تشملمن الأنشطة،  اعدد  قادت مستشارات محليات وعالمياتالأولى، 

 . التبريد وتكييف الهواءالفنيين في كفاءات العمل، وبرنامج "صفر تسربات" وتعزيز المواد البديلة في قطاع 

 تفاق المحدث الا

تمويل للأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة  المعدل بسبب إدراج  في ضوء مستوى التمويل   .26

الاتفاق   تحديث  تم  لذلك،  وفقًا  المنقح  التمويل  وجدول  التبريد  خدمة  قطاع  حكومة  في  بين  واللجنة  المبرم  إكوادور 

إلى أن الاتفاق المحدث المنقح    لكي تشير  17، وتم تحديث الفقرة  ألف   -2  التذييلالتنفيذية. وعلى وجه التحديد، تم تنقيح  

ه الوثيقة. وسيتم إلحاق الاتفاق  على النحو الوارد في المرفق الأول بهذ  ،في الاجتماع السابع والثمانين  المبرم يحل محل  

 بالتقرير النهائي للاجتماع الثالث والتسعين.  كاملا المحدث

 وتقييم المخاطر إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستدامة 

على المدى الطويل، سيتم استكمال تطبيق    إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةضمان استدامة  من أجل   .27

ونظام الحصص من قبل وحدة الأوزون الوطنية من خلال  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  نظام تراخيص استيراد  

والتواصل مع وكالة   الفصليةلمنصة الإلكترونية للمراقبة  لتحسينات مستمرة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها  إجراء  

إنفاذ الحظر على    وسيضمن.  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالجمارك من أجل ضمان الرقابة الفعالة على واردات  

)يناير/141-الهيدروكلوروفلوروكربونواردات   النقي  الثاني    ب  واردات  2020كانون  على  المفروضة  والقيود   )

كانون الثاني    )يناير/  الإرغاءب لتطبيقات  141-المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربونالبوليولات المخلوطة مسبقًا  

 . هذه المادة ل الإزالة المستدامةسيضمن  ( 2023

معاهد التدريب المدعومة هذا    أدرجتضمان استمرارية التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة،  ومن أجل   .28

إكوادور بمواصلة صياغة وإدخال قواعد ومعايير جديدة للتعامل الآمن  ناهجها الدراسية. وتلتزم حكومة  العنصر في م

التبريدمع   بشأن  وكذلك  البديلة،    مواد  العام  الوعي  مستوى  الهيدروكلوروفلوروكربونية    إزالةرفع  لتسهيل  المواد 

 منخفضة على إحداث الاحترار العالمي.التحول إلى تكنولوجيات ذات قدرة 

 خاتمة

، تواصل  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتحقق المستقل من المستويات الوطنية لاستهلاك    حسب ما أكده  .29

إكوادور   لحكومة  موالامتثال  بروتوكول  بموجب  المحددة  المبرملأهداف  اتفاقه  في  عليها  والمنصوص  مع   نتريال 

تنفيذ مجموعة   تم  اليونيدو،  التنفيذية. وبمساعدة  الوطنية    كبيرة اللجنة  القدرة  لتعزيز  التجارة في  لمن الأنشطة  مراقبة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية وتدريب  المواد  التبريد،  بشأن  تقنية  معايير  واعتماد  جمركياً،    87،  وسمساراً  موظفاً 

والحد من التسرب بين    يد، وتعزيز احتواء غازات التبريدغازات التبر   لاسترداد فنياً، وإنشاء مركز واحد    55واعتماد  
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الإجمالي  كبار   الصرف  معدل  ويبلغ  النهائيين.  الأنشطة    المئةفي    96المستخدمين  وتتوافق  المعتمد.  التمويل  من 

 المقترحة للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد مع قرار اللجنة التنفيذية بشأن هذه المسألة. 

الثانية  كانت   .30 المرحلة  من  الثانية  للجنة   مستحقةالشريحة  والتسعين  الخامس  الاجتماع  عام   في  في  التنفيذية 

التقدم ل  انظر فقط. ومع ذلك،    2024 الموافقة    المحرز  مستوى  أن  الأمانة  الآن، ترى  تحقيقه حتى  تم  الذي  والصرف 

ة  يلومويوصي بالموافقة الشؤدي إلى ضمان استمرار تنفيذ أنشطة الإزالة  ستعلى الشريحة الثانية في الاجتماع الحالي  

 على هذه الشريحة نظرا لوجود أموال كافية في فترة الثلاث سنوات الحالية. 

 توصية ال

 ط اللجنة التنفيذية علماً بما يلي:وق بأن تحاتوصي أمانة الصند .31

الشريح ( أ) تنفيذ  عن  المرحلي  من  التقرير  الثانية  المرحلة  من  الأولى  إدارة ة  المواد    إزالة  خطة 

 كوادور؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية لإ 

  الطاقة في قطاع خدمة التبريد بمبلغ  استخدام   تقديم طلب لتمويل أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة و (ب)

،  اأمريكي  ادولار  8,401  وقدرها، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  اأمريكي   ادولار  120,000  قدره 

 لليونيدو؛ 

المشروع التجريبي للمستخدمين النهائيين المدرج في المرحلة الثانية من خطة إدارة    بعد إنجازأنه  و (ج)

المشروع،   هذا  تنفيذ  عن  نهائياً  تقريراً  اليونيدو  ستقدم  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  يشمل المواد  الطاقة،    المحققةوالمكاسب    إزالة  استخدام  كفاءة  وفقا  في 

 (؛ )ز 36/ 92لمقرر ل

إكوادور واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد  المبرم بين حكومة  الاتفاق    تثحد أن أمانة الصندوق  و ( د)

تمويل للأنشطة الإضافية  كي يبين إدراج  ، للف أ   -2  التذييلفي المرفق الأول بهذه الوثيقة، وتحديداً:  

( أعلاه،  2في الفقرة الفرعية )أ()  المذكورللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد  

تحديثها    17والفقرة   تم  تبينالتي  محل    لكي  يحل  المنقح  المحدث  الاتفاق  الاجتماع   المبرم أن  في 

 السابع والثمانين. 

ة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  يلومأيضا بالموافقة الشتوصي أمانة الصندوق   .32

لإال الهيدروكلوروفلوروكربونية  للفترة  مواد  المقابلة  الشريحة  تنفيذ  وخطة  التمويل  ب  2026-2024كوادور  مستوى 

 المبين في الجدول أدناه. 

تمويل المشروع  عنوان المشروع  

 )بالدولار الأمريكي( 

تكاليف الدعم 

 )بالدولار الأمريكي( 

 الوكالة المنفذة 

)المرحلة الثانية،   الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد خطة إدارة  )أ(

 الشريحة الثانية( 

 اليونيدو  36,908 527,250
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 متعددة السنوات ات عمشرو –ورقة تقييم المشروع 

 اكوادور 
 

 وكالة ال ( عنوان المشروع 1)

 اليونيدو  )المرحلة الأولى(  للمواد الهيدروفلوروكربونية كيغالي تعديلخطة تنفيذ 
 

 أكسيد الكربون ثاني مكافئ من طن  3,937,954 طن متري 1,597.67 2022السنة:  )المرفق واو( 7( أحدث بيانات المادة 2)
 

 2022السنة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الكربون(  أكسيد   ثاني مكافئمن  )طن( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري 3)

 رغوة ال سولات والإير الكيميائية  ةادالم
مكافحة  

 الحريق

 تبريد الو الهواء تكييف

 أخرى  اتمذيبال

إجمالي 

استهلاك  

 القطاع 

 تصنيعال

 تكييف خدمةال
 الهواء 

 أخرى 

 25,441   25,441      23-الهيدروفلوروكربون
 3,390      3,390   125-الهيدروفلوروكربون
 134a    16,273 14,901 980,156   1,011,330-الهيدروفلوروكربون
 152a        455 455-الهيدروفلوروكربون
 227ea   506      506-الهيدروفلوروكربون

 R-404A      1,022,562   1,022,562المادة 
 R-407Cz      31,840   31,840المادة 
 R-407F      722   722المادة 
 R-410A      590,158   590,158المادة 
 R-417A      27,571   27,571المادة 
 R-422D      18,849   18,849المادة 
 R-452A      4,860   860,4المادة 
 R-507A      1,200,272   1,200,272المادة 

 227ea*  37,867       37,867-الهيدروفلوروكربون
 365mfc*  124,055       124,055-الهيدروفلوروكربون

 في البوليولات المستوردة المخلوطة مسبقاً الموجود  * 
 

 أكسيد الكربونثاني مكافئ  منطن  2,657,432 طن متري 1,141.05 2022-2020في الخدمة في الفترة  المواد الهيدروفلوروكربونيةاستهلاك  متوسط (4)
 

 (  مكافئ ثاني أكسيد الكربون من  ( بيانات الاستهلاك ) طن5)

-2020للفترة   المواد الهيدروفلوروكربونيةخط الأساس: متوسط استهلاك  
إلى    2022 الأساس  65بالإضافة  خط  من  للمواد  %  المحدد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 لاحقاً  اسيتم تحديده نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة  3,179,294

 الاستهلاك المؤهل للتمويل

 سيتم تحديده لاحقاً متبقيال 0 بالفعل الموافق عليه

 

 المجموع  2025 2024 2023 المعتمدة ( خطة العمل 6)

 اليونيدو

طن من )  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتخفيض التدريجي 

 ثاني أكسيد الكربون(  مكافئ
0 0 0 0 

 115,560 0 0 115,560 التمويل )بالدولار الأمريكي(

 

 المجموع  2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 ( بيانات المشروع 7)

)طن من مكافئ ثاني  الاستهلاك 

 أكسيد الكربون(

 لا ينطبق 2,861,365 3,179,294 لا ينطبق حدود بروتوكول مونتريال

 لا ينطبق 2,861,365 3,179,924 لا ينطبق الحد الأقصى المسموح به 

المطلوبة من حيث   الأموال

 اليونيدو المبدأ )بالدولار الأمريكي(

 729,944 72,930 0 0 364,414 0 0 292,600 تكاليف المشروع 

 51,096 5,105 0 0 25,509 0 0 20,482 تكاليف الدعم 

بها من حيث  الموصي الأموال

 المبدأ )بالدولار الأمريكي(

 729,944 72,930 0 0 364,414 0 0 292,600 إجمالي تكاليف المشروع 

 51,096 5,105 0 0 25,509 0 0 20,482 إجمالي تكاليف الدعم 

 781,040 78,035 0 0 389,923 0 0 313,082 إجمالي الأموال

 

 (2023لموافقة على تمويل الشريحة الأولى ) ( طلب ل 8)

 تكاليف الدعم )بالدولار الأمريكي(  ( الأمريكي دولارالالموصي بها )بالأموال   الوكالة المنفذة 

 20,482 292,600 اليونيدو

 20,482 292,600 المجموع 

 

 ةفرديالنظر فيه بصفة  توصية الأمانة: 
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 وصف المشروع 

الوكالة المنفذة المعينة، طلبًا للمرحلة الأولى من خطة    بصفتهابالنيابة عن حكومة إكوادور، قدمت اليونيدو،   .33

الهيدروفلوروكربونية،  كيغالي    تعديلتنفيذ   قدره  للمواد  تكاليف دعم  ا أمريكي  ا دولار  742,500بمبلغ  إلى  بالإضافة   ،

 11في الأصل.  حسبما قدم دولارًا أمريكيًا،   51,975 وقدرهاالوكالة 

الأولى    سيساعد .34 المرحلة  الهيدروفلوروكربونية  من  تنفيذ  للمواد  كيغالي  تعديل  تنفيذ  تحقيق  خطة  على  البلد 

بنسبة   التخفيض  الأساس  في  المئة في    10هدف  الهيدروفلوروكربونية    المحدد  استهلاك خط    / يناير  1بحلول  للمواد 

 . 2029 كانون الثاني

من  و .35 الأولى  المرحلة  من  الأولى  الشريحة  قيمة  الهيدروفلوروكربونية  تبلغ  للمواد  كيغالي  تعديل  تنفيذ  خطة 

الاجتماع   هذا  في  البالغة  ا أمريكي  ادولار  376,500المطلوبة  الوكالة  دعم  تكاليف  إلى  بالإضافة  دولارًا    26,355، 

 . 2025 كانون الأول /إلى ديسمبر  2024 كانون الثاني  /في الأصل، للفترة من يناير قدمت  حسبماأمريكيًا لليونيدو، 

، تم أيضًا تقديم مشروع  خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونيةكجزء من المرحلة الأولى من   .36

علىتجريبي   التخفيض    و/  للحفاظ  سياق  في  البديلة  والمعدات  التكنولوجيات  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  تعزيز  أو 

، بالإضافة اأمريكي  ادولار  275,000  إجمالي قدره   مبلغب،  91/65لمقرر  وفقا ل،  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  

خطة عن المرحلة الأولى من    عرض المشروع منفصلادولارًا أمريكيًا. وي    19,250  وقدرهاإلى تكاليف دعم الوكالة  

 من هذه الوثيقة. 114إلى  99، في الفقرات من تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية

 خلفية 

  يناير/ 22إكوادور على جميع تعديلات بروتوكول مونتريال، بما في ذلك تعديل كيغالي في صدقت حكومة  .37

من   طن 23.49 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قدره إكوادور خط أساس لاستهلاك . ولدى  2018كانون الثاني 

المواد تمامًا استهلاك    تزيل، ومن المقرر أن طن متري  427.73قدرات استنفاد الأوزون أو 

 12. 2030كانون الثاني  /يناير 1بحلول الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد حالة تنفيذ خطة إدارة 

  كوادور أصلا لإ  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة   .38

والسابع    تحديثها لاحقًا في اجتماعاتها السبعين والحادي والثمانين  وتم  13التنفيذية  في الاجتماع الخامس والستين للجنة

من   طن  28.03وإزالة    2020من خط الأساس بحلول عام    المئةفي    35التخفيض بنسبة  من أجل تحقيق    14والثمانين، 

دولارًا أمريكيًا،    2,393,159بتكلفة إجمالية قدرها    ،الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  لأوزون من  ا  قدرات استنفاذ

المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    إنجازتم  وبالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.  

 .2021 كانون الأول /في ديسمبر 

  تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإكوادور أصلا .39

السادس الاجتماع  الاجتماع    تعديلهاوتم    15والثمانين  في  المواد    16والثمانين   السابعفي  استهلاك  خفض  أجل  من 

عام    المئةفي    100بنسبة    الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  الأساس  خط  قدرها 2030من  إجمالية  بتكلفة   ،

كانون    /المرحلة الثانية بحلول ديسمبر  إنجازسيتم  و، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.  اأمريكي  ادولار  1,170,000

 إكوادور واللجنة التنفيذية.النحو المنصوص عليه في الاتفاق المبرم بين حكومة  ، على2031 الأول

 
 إكوادور إلى اليونيدو. الاستثمارات ومصايد الأسماك في من وزارة الإنتاج والتجارة الخارجية و  المرسل 2023  آب /أغسطس 7 خالمؤر للخطابوفقاً  11
 حكام بروتوكول مونتريال.لأ وفقا، عند الاقتضاء، 2040و 2030بين عامي  لمتابعة الخدمة بهاالمسموح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستثناء  12
 65/25المقرر  13
 (، على التوالي. 2)أ() 87/21(، والمقرر 2)ج() 81/47، والمقرر UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59 بالوثيقةالمرفق الخامس عشر  14
 86/67المقرر  15
 ( 3) )أ(87/21المقرر  16
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 بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   المتعلقةحالة تنفيذ الأنشطة 

( لإجراء مسح وطني حول  اأمريكي  ا دولار  110.000تلقت إكوادور تمويلًا )  ، في الاجتماع الرابع والسبعين  .40

للأوزون،  المستنفدة  المواد  بدائل  وواردات  ديسمبر  إنجازه الذي    17استخدام  الأول  /في  وأصبح  2016  كانون  هذا  . 

 إكوادور.المسح أساس خارطة الطريق لتنفيذ تعديل كيغالي في 

الثمانين .41 الاجتماع  البل  ، وفي  هذا  لاستبدال  تلقى  بذاته  قائم  استثماري  مشروع  لإعداد  تمويلاً  د 

المصنعة    (R-600a)يسوبوتان  بالا  134a-الهيدروفلوروكربون المستقلة  التجارية  التبريد  معدات  الاحتواء في  ذاتية 

لم    هاوبعد ذلك، نظرت اللجنة التنفيذية في المشروع ولكن  18(. اأمريكي  ادولار  000,30)   (Ecasa) شركة إيكاسافي  

 19. والثمانينوالثاني  توافق عليه في اجتماعيها الحادي والثمانين

الثمانين   .42 مبلغوفي الاجتماع  تلقت إكوادور  التمكينية    اأمريكي  ادولار  150,000  ا قدره أيضًا،  الأنشطة  لتنفيذ 

التدريجي   الهيدروفلوروكربونية للتخفيض  ديسمبر التي    20للمواد  في  الأول  /اكتملت  هذه  2021  كانون  ساعدت   .

البلد،   أمور  ذمنالأنشطة  كيغالي؛  جملة  تعديل  على  التصديق  في  الوطنية  و،  الأوزون  وحدة  قدرات  وورش  تعزيز 

المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات المتعلقة بها  دمج  و وأصحاب المصلحة الآخرين؛    الخدمة ومسؤولي الجمارك

لاستيراد/ الحالية  الآليات  والإبلاغتصدير    في  والرصد  البيانات  وجمع  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  تنقيح  و  المواد 

المنسقة الجمركية  برمجيات    القوانين  وحصص    لنظام لوتطوير  لتراخيص  المواد  تصدير    استيراد/الإلكتروني 

 وكفاءة استخدام الطاقة.للمواد الهيدروفلوروكربونية ؛ وتحديد العلاقة بين التخفيض التدريجي الهيدروفلوروكربونية

لتنفيذ مشروع استثماري،    اأمريكي  ادولار  267.885حصلت إكوادور على    ،وفي الاجتماع الحادي والتسعين .43

في   والتجارية  المنزلية  الثلاجات  تصنيع  لتحويل  اليونيدو،  إندوجلوببمساعدة   من  (Induglob)  شركة 

) 600a-R)  إلى  134a-الهيدروفلوروكربون والبروبان   )290-R.)21   بحلول المشروع  يكتمل  أن  المتوقع  ومن 

الأول  /ديسمبر إزالة،  2024  كانون  أو    10.42  وتتم  متري  الكربون  طن  14,901طن  أكسيد  ثاني  مكافئ  من    من 

 . 134a-الهيدروفلوروكربون

 للمواد الهيدروفلوروكربونية كيغالي  تعديلالمرحلة الأولى من خطة تنفيذ 

 الأطر السياسية والتنظيمية والمؤسسية 

ق وحدة الأوزون الوطنية التابعة لوزارة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات ومصايد الأسماك تنفيذ  تنس .44

 .إكوادوربروتوكول مونتريال في 

أدرج 2017آب    /أغسطس  22وفي   .45 البلد   ،  الهيدروفلوروكربونية    هذا  نظامالمواد  واردات  ه  في  لترخيص 

للرقابة.   الخاضعة  المواد  لتم  ووصادرات  نظام  تطوير  الهيدروفلوروكربونية  حصص  أيضا  تطبيقه  المواد  وسيتم 

يناير من  الثاني  /اعتبارًا  تح  2024  كانون  لضمان  البلفصاعداً،  في  الاستهلاك  تجميد  هدف  تخصيص  د.  قيق  وسيتم 

والطن المتري  بالطن  للمستوردين  مكافئ    الحصص  أكسيد  من  الواردات    ،الكربونثاني  مستويات  أساس  في على 

 الهيدروكلوروفلوروكربون المخصص لكل مستورد.   عنصرنسبة مئوية من سنوات خط الأساس ومضاف إليها 

 
 )ج( 74/35المقرر  17
، على  5للبلدان غير العاملة بالمادة  (؛ وكان من المقرر تمويل المشروع من المساهمات الطوعية الإضافية  1)أ()80/51( و4)ب()80/42المقرران    18

 تنظر فيه اللجنة التنفيذية. كي أساس أن الموافقة على إعداد المشروع لا تعني الموافقة على مقترح المشروع أو مستوى تمويله عند تقديمه ل
 82/78و 81/58المقرران  19
 .5)ح(، سيتم تمويله من المساهمات الطوعية الإضافية للبلدان غير العاملة بالمادة 80/49المقرر  20
طن متري( من مركب الكربون    10.42أكسيد الكربون )  ثانيمكافئ  من  طن    14.901، تمت الموافقة عليه على أساس أنه سيتم خصم  91/59المقرر   21

تحديدها؛ وأن يتم إجراء هذا    فور  الهيدروفلوروكربونية  المواد  من نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة في استهلاك  134a-الهيدروفلوروكربون

قيد المناقشة حاليا؛ً وأنه سيتم دمج المشروع في التي    الهيدروفلوروكربونية  الموادالخصم وفقاً للمنهجية المتفق عليها بموجب المبادئ التوجيهية لتكاليف  

 نظر فيها اللجنة التنفيذية. كي تالانتهاء من صياغة الخطة بالكامل وتقديمها ل فورلإكوادور،  خطة تنفيذ تعديل كيغاليالمرحلة الأولى من 
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الأسماك  دعم  ت .46 ومصايد  والاستثمارات  الخارجية  والتجارة  الإنتاج  الدائري  وزارة  الاقتصاد  لزيادة  نهج 

النفايات    إلى أدنى حد ممكنتقلل  الهيدروفلوروكربون  استبدال    اتعتصميم المعدات والتأكد من أن مشرو  الابتكار في

، الصادر في إطار استراتيجية (2022)  67  يحتوي الاتفاق الوزاري رقم و  .الناتجة عن قطاع التبريد وتكييف الهواء

الدائري   المعدات    للبلد،الاقتصاد  عن  الناتجة  للنفايات  الشاملة  الإدارة  في  الموسعة  المسؤولية  لتطبيق  تعليمات  على 

 .الكهربائية والإلكترونية ذات المنشأ المحلي

 الهيدروفلوروكربون استهلاك  

التبريد  فقط   الهيدروفلوروكربونيةالمواد  إكوادور  تستورد   .47 ، مع استخدام  غالبا  لاستخدامها في قطاع خدمات 

  معظم  ، كان2022وفي عام  مكافحة الحرائق.    وكذلكتكييف الهواء المتنقلة  التبريد وأجهزة    صناعاتجزء صغير في  

في    الهيدروفلوروكربونيةالمواد   استهلاكاً  استهلاك    المئةفي    R-507A    (30,5المادة إكوادور  الأكثر  إجمالي  من 

من    الهيدروفلوروكربونيةالمواد   الكربون(، بالطن  أكسيد  ثاني  و المئةفي    R-404A   (26والمادة    مكافئ   ،)  

أخرى  ومواد هيدروفلوروكربونية  (، المئةفي   15)   R-410Aالمادة  (، والمئةفي   25.7)  134a-الهيدروفلوروكربون

الجدول  (.  المئةفي    2.8) البل  1ويعرض  الأوزون ما  حسب    الهيدروفلوروكربونيةللمواد  د  استهلاك  أمانة  به  أبلغت 

 . 7بموجب المادة  

 (2022-2019للفترة  7إكوادور )بيانات المادة في  الهيدروفلوروكربونيةالمواد استهلاك  -1الجدول 

 الهيدروفلوروكربونية المادة  

القدرة على  

إحداث  

الاحترار  

 العالمي* 

2019 2020 2021 2022 

 حصة  

المواد  استهلاك  

 الهيدروفلوروكربونية 

 )%(  2022في عام  

 طن متري 

 0.1 1.72 0.00 0.03 0.23 14800 23-الهيدروفلوروكربون

 0.1 0.97 2.11 0.83 1.04 3500 125-الهيدروفلوروكربون

 134a 1,430 594.79 600.18 427.17 707.22 44.3-الهيدروفلوروكربون

 152a 124 0.00 1.07 1.78 3.67 0.2-الهيدروفلوروكربون

 227ea 3,220 0.00 0.00 0.01 0.16 0.0-الهيدروفلوروكربون

 R-404A         3,922 114.23 108.43 82.11 260.75 16.3المادة 

 R-407C 1,774 21.17 23.39 17.70 17.95 1.1المادة 

 R-410A 2,088 242.19 152.96 159.10 282.71 17.7المادة 

 R-417A 2,346 12.43 18.98 26.31 11.75 0.7المادة 

 R-422D 2,729 10.66 5.42 5.26 6.91 0.4المادة 

 R-507A 3,985 115.90 40.65 137.16 301.20 18.9المادة 

 0.2 2.67 0.73 86.62 1.04   **مواد أخرى

 100 1,597.68 860.36 1,038.56 1,113.50 المجموع )طن متري( 

 أكسيد الكربون    طن من مكافئ ثاني

 0.6 25,441 0 400 3,404 14800 23-الهيدروفلوروكربون

 0.1 3,390 7,389 2,920 3,640 3500 125-الهيدروفلوروكربون

 134a 1,430 850,289 858,260 610,854 1,011,330 25.7-الهيدروفلوروكربون

 152a 124 0 132 221 455 0.0-الهيدروفلوروكربون

 227ea 3,220 0 0 47 506 0.0-الهيدروفلوروكربون

 R-404A         3,922 447,964 425,229 322,003 1,022,561 26.0المادة 

 R-407C 1,774 37,549 41,486 31,402 31,840 0.8المادة 

 R-410A 2,088 505,565 319,296 332,127 590,157 15.0المادة 

 R-417A 2,346 29,161 44,536 61,889 27,571 0.7المادة 

 R-422D 2,729 29,102 14801 14,848 18,852 0.5المادة 

 R-507A 3,985 461,862 161,993 546,588 1,200,270 30.5المادة 

 0.1 5,581 1,760 343,095 1,723  **مواد أخرى

 100 3,937,954 1,931,128 2,212,148 2,370,259 مكافئ ثاني أكسيد الكربون(من المجموع ) طن  

 القدرة على إحداث الاحترار العالمي * 

  R-508B وR-507C  وR-452A  وR-437A  وR-422A  وR-413A  وR-407F  والمواد ،32-الهيدروفلوروكربون  ** 

طن   1,114لمواد الهيدروفلوروكربونية مؤقتاً من  ، انخفض الاستهلاك الوطني  19-بسبب تأثير جائحة كوفيد .48

، وارتفع مرة أخرى إلى  2021متري في عام  طن 861إلى   2020في عام   طن متري 1,039و 2019متري في عام 

السوق.    هتجاوز مستوياتو  2022طن متري في عام    1,598 انتعاش  الوباء في وسط  أكبر نمو في  وقبل  تم تسجيل 

هاتين المادتين  قدرة  . وبسبب  R-404Aو  R-507Aللمادتين  الاستهلاك، مقارنة بالجائحة وسنوات ما قبل الجائحة،  

مقاسًا بالطن من   2022ا على استهلاك البلد في عام كبير  ا ، كان لهذه الزيادة تأثيرلاحترار العالميعلى إحداث ا العالية

 ثاني أكسيد الكربون. مكافئ 
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 نامج القطري تقرير تنفيذ البر 

في تقارير تنفيذ البرامج    الهيدروفلوروكربونية لديهاالمواد  إكوادور عن بيانات استهلاك قطاع  أبلغت حكومة   .49

 من بروتوكول مونتريال. 7توافق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة التي ت، 2022-2020القطرية للفترة 

 حسب القطاع المواد الهيدروفلوروكربونية توزيع 

في  جميع    تستهلك .50 تقريبا  الهيدروفلوروكربونية  في المواد  رئيسي  وبشكل  التبريد،  قطاع خدمة  في  إكوادور 

بالطن المتري(، والتبريد    المئةفي    19.1أو    مكافئ ثاني أكسيد الكربونمن    بالطن  المئةفي    26.2التبريد التجاري ) 

، وتكييف الهواء بالطن المتري(  المئةفي    16.1و  أ  بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون  المئةفي    23.4الصناعي )

( الكربون  المئةفي    16.6الثابت  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  الهواء    المئةفي    19.8أو    بالطن  وتكييف  المتري(،  بالطن 

الكربون  المئةفي    13.8)    المتنقل أكسيد  ثاني  مكافئ  من  وغيرها،    المئةفي    23.8أو    بالطن  المتري(،  على  بالطن 

الجدول  ال  النحو في  يستخدم  و.  2موضح  حيث  التصنيع،  قطاع  أجهزة    134a-الهيدروفلوروكربونيمثل  إنتاج  في 

المتري،    بالطن  المئةفي    1.4،  المتنقل  تكييف الهواء  وتركيباتالتبريد المنزلية، ووحدات التبريد التجارية المستقلة،  

 د. المواد الهيدروفلوروكربونية في البلإجمالي استهلاك  الكربون من مكافئ ثاني أكسيدبالطن من  المئةفي  0.9و

 (* 2022التوزيع القطاعي )   –إكوادور في  المواد الهيدروفلوروكربونيةاستهلاك  -2الجدول 

 134a-الهيدروفلوروكربون قطاع ال
 المادة 

 R-404A 

 المادة 

 R-410A 

 المادة 

 R-507A 
 المجموع  مواد أخرى 

 الحصة  

من  

الإجمالي  

)%( 

 طن متري 

 قطاعات التصنيع

 0.0 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 التبريد المنزلي 

التبريد التجاري )وحدات قائمة 

 بذاتها( 

9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 0.6 

 0.7 11.38 0.00 0 0.00 0.00 11.38 تكييف الهواء المتنقل 

 0.1 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 مكافحة الحريق

 الفرعي للتصنيع  المجموع

 )طن متري(

21.80 0.00 0.00 0.00 1.13 22.93 1.4 

 ة قطاعات الخدم

 7.0 111.29 0.00 0.00 0.00 0.00 111.29 التبريد المنزلي 

        التبريد التجاري: 

 4.4 71.07 0.00 0.00 0.00 4.40 66.67 وحدات قائمة بذاتها 

 7.1 112.95 0.24 62.79 0.00 49.92 0.00 وحدات المكثف

 7.6 121.10 2.67 58.40 0.00 60.03 0.00 الأنظمة المركزية

 16.1 256.82 5.93 113.78 0.00 94.50 42.61 التبريد الصناعي

 9.0 143.05 7.10 35.93 0.00 24.42 75.60 النقل المبرد 

 9.5 152.39 25.06 0.00 123.40 0.00 3.93 سكنيتكييف الهواء ال 

 10.3 163.91 0.00 0.00 159.31 0.00 4.60 تجاري الهواء المكيف 

 23.8 380.72 0.00 0.00 0.00 0.00 380.72 الهواء المتنقل تكييف 

)طن   المجموع الفرعي للخدمة

 متري(

685.42 233.27 282.71 270.90 41.00 1,513.30 94.7 

 3.6 57.79 0.00 30.30 0.00 27.49 0.00 والتجميع المحلي التركيب

 0.2 3.67 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 آخر

 100 1,597.69 45.80 301.20 282.71 260.76 707.22 الاستهلاك )طن متري( إجمالي 

 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 قطاعات التصنيع

 0.0 745 0 0 0 0 745 التبريد المنزلي 

التبريد التجاري )وحدات قائمة 
 بذاتها( 

14,157 0 0 0 0 14,157 
0.4 

 0.4 16,273 0 0 0 0 16,273 تكييف الهواء المتنقل 

 0.1 3,896 3,896 0 0 0 0 مكافحة الحريق

 المجموع الفرعي للتصنيع 

طن من مكافئ ثاني أكسيد  )

 ( الكربون

31,175 0 0 0 3,896 35,070 0.9 
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 134a-الهيدروفلوروكربون قطاع ال
 المادة 

 R-404A 

 المادة 

 R-410A 

 المادة 

 R-507A 
 المجموع  مواد أخرى 

 الحصة  

من  

الإجمالي  

)%( 

 قطاعات الخدمة 

 4.0 159,151 0 0 0 0 159,151 التبريد المنزلي 

        التبريد التجاري: 

 2.9 112,581 0 0 0 17,247 95,334 وحدات قائمة بذاتها 

 11.3 446,538 564 250,218 0 195,756 0 وحدات المكثف

 12.0 473,714 5,582 232,724 0 235,408 0 الأنظمة المركزية

 23.4 919,999 35,063 453,414 0 370,591 60,931 التبريد الصناعي

 9.2 363,773 16,718 143,179 0 95,766 108,110 النقل المبرد 

 8.0 314,574 51,356 0 257,597 0 5,621 تكييف الهواء السكني

 8.6 339,139 0 0 332,560 0 6,579 مكيف الهواء التجاري 

 13.8 544,430 0 0 0 0 544,430 تكييف الهواء المتنقل 

طن من  المجموع الفرعي للخدمة )

 (مكافئ ثاني أكسيد الكربون
980,156 914,768 590,157 1,079,535 109,282 3,673,899 93.3 

 5.8 228,531 0 120,737 0 107,794 0 التركيب والتجميع المحلي

 0.0 455 455 0 0 0 0 آخر

طن من مكافئ  إجمالي الاستهلاك 

 ( ثاني أكسيد الكربون
1,011,330 1,022,562 590,157 1,200,272 113,633 3,937,954 100 

 الموجودة في البوليولات المستوردة المخلوطة مسبقاً  المواد الهيدروفلوروكربونيةلا يشمل استهلاك  * 

 قطاعات التصنيع 

  القائمة بذاتهاالتجارية  المنزلية ولثلاجات  التي تصنع ا الشركة المحلية الوحيدة  هي  ،  (Induglob)  إندوجلوب .51

تستخدم   الصندوق    وتتحول،  الهيدروفلوروكربونيةالمواد  التي  بمساعدة  استخدامالحاليًا  من  الأطراف    متعدد 

متري (134a  10.42-الهيدروفلوروكربون )R-600a)وبوتان  س الأي   إلى (طن  والبروبان   )R-290.)  ورغم وجود  

تم فرض حظر على واردات وتصنيع الثلاجات  تستورد هذا النوع من المعدات،  مازالت  هناك شركات أخرى في البلد  

شركة   مشروع تحويل  بعد إنجاز  النفاذومن المتوقع أن يدخل حيز  ،  134a-الهيدروفلوروكربونالمنزلية التي تستخدم  

نطاقه،  ( Induglob)  إندوجلوب في  بذاتها  التجارية  الوحدات  ال  شاملا  تعتمدقائمة  -الهيدروفلوروكربونعلى    التي 

134a . 

  تكييف تركيبات  ل  المواد الهيدروفلوروكربونية، تستخدم ثلاث شركات تجميع  تكييف الهواء المتنقلفي قطاع   .52

والشاحنات الصغيرة: جنرال موتورز    لمركبات الرياضية متعددة الأغراضوا   وسيارات السفرالهواء في السيارات،  

-الهيدروفلوروأوليفين  ويتزايد تدريجياً استخدام .  (General Motors, Aymesa and Ciautoوأيميسا  وسياوتو ) 

1234yf    134-للهيدروفلوروكربونكبديلa  في صناعة المركبات الجديدة. 

عام   .53 حوالي  2022في  الحرائق  لمكافحة  الفرعي  القطاع  استهلك  أو     1.13،  متري  من   3,896طن   طن 

من    مكافئً  الكربون  أكسيد  الهيدروفلوروكربونيةثاني  أساسيالمواد  وبشكل    و   125-الهيدروفلوروكربون  ، 

المستخدمة لإخماد    227ea-الهيدروفلوروكربون المضغوطة  الحرائق  إطفاء  وأنظمة  المحمولة  الحريق  في طفايات 

الفئات حرائق  ال ماء   Cو   Bو   Aمن  ضارة بدون  كيميائية  بقايا  وأو  صغير    أيضا  تم   .  استهلاك  تسجيل 

أو  152a   (3,67-للهيدروفلوروكربون متري  الكربون  من  طن   455طن  أكسيد  ثاني  صناعة    (مكافئ  قطاع  في 

 .الزجاج

عام   .54 استهلاك  2022في  عن  يوريثان  البولي  رغاوي  قطاع  أبلغ    / 365mfc-الهيدروفلوروكربونخليط  ، 

المستوردة    227ea-الهيدروفلوروكربون البوليولات  في  ) الموجود  مسبقًا  متري  156.24المخلوطة    من  طن 

الإجمالية    الإزالة(، ربما بسبب  227ea-الهيدروفلوروكربونمن    طن متري  11.76و  365mfc-الهيدروفلوروكربون

استهلاك    ب141-للهيدروكلوروفلوروكربون  –الأخيرة   أي  عن  الإبلاغ  يتم  ولم  القطاع.  هذا  للمواد  في 

 في هذا القطاع في السنوات السابقة بموجب تقرير البرنامج القطري. الهيدروفلوروكربونية 
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 الهواء  تكييفالتبريد و قطاع خدمة

من   .55 يقرب  ما  عمل    900و  افني  2,700يوجد  البل ورشة  في  الهواء  وتكيف  التبريد  للتبريد  معدات  لخدمة  د، 

ال  القائمة بذاتها)الوحدات    التجاري ء السكني  تكييف الهواو  مركزية(، ومعدات التبريد الصناعيوالمكثفات والأنظمة 

فنيًا    540. ويعمل حوالي  ا من المعدات، على النحو الموضح أدناه وغيره  والتجاري، والثلاجات المنزلية والمبردات

يحتاجون إلى    افني  2,100؛ أما الباقون فهم مستقلون. وتشير التقديرات إلى أن حوالي  جيدة التأسيس في ورش عمل  

 التدريب، وأن معظمهم لا يملك الأدوات اللازمة للتعامل السليم مع غازات التبريد القابلة للاشتعال.

 التبريد المنزلي 

للتبريد   .56 الفرعي  القطاع  غالب  وتكمن؛  134a-الهيدروفلوروكربون  المنزلييستخدم  معالجة    في  االخدمة 

الكامل   الاعتماد  المتوقع  ومن  التبريد.  غاز  شحن  وإعادة  الرئيسي  (،    R-600a)  وبوتانسيلأ لالتسربات  البديل  هو 

خدمة كل من تصنيع الأجهزة الجديدة ونه متاح محليًا للأالمحدد لهذا القطاع الفرعي، على المدى القصير أو المتوسط،  

 المعدات ويوفر الأداء الأمثل للطاقة.

   التبريد التجاري

( 134a-و الهيدروفلوروكربون  R-404Aو    R-507A)غالبا المادتان    تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية .57

على نطاق أصغر،  ،  ، والملائمة  ، وفي وحدات التكثيف للشركات والمتاجرللمتاجر الكبيرةفي أنظمة التبريد المركزية  

ذاتية   المعدات  الموصولة  في  المجمدات  الاحتواء  العرضمثل  المشروبات  ونوافذ  مستويات    وتعزى .ومبردات 

المركزية،   التبريد  أنظمة  في  المرتفعة  والقنوات  أخرى أمور    ذمنالاستهلاك  الأنابيب  وعدد  وحجمها  عمرها  إلى   ،

غاز  المعقد استرداد  معدلات  كفاية  وعدم  الوقائية  الصيانة  القدرة   .التبريد  اتونقص  ذات  البدائل  اختراق  ويتوقف 

ومكونات النظام    وضع الأنظمة المناسبةعلى  للأسواق  المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي للأنظمة الأكبر حجمًا  

السلامة المواد  .  ومعايير  خدمة  ومن  في  بالفعل  المستخدمة  ،  الهيدروكربوناتهي  الاحتواء  ذاتية  الأجهزة  البديلة 

 .البروبانوخاصة 

 النقل تبريد وسائل التبريد الصناعي و

مستهلك   .58 فرعي  قطاع  أكبر  ثاني  الصناعي  التبريد  الهيدروفلوروكربونية يعد  الغالب للمواد  في  ويستخدم   ،  

ومبردات   134a -والهيدروفلوروكربون  R-404Aو  R-507Aالمادتين   التبريد  غرف  وصيانة    التجهيزلخدمة 

 كبديل فعال من حيث التكلفة للعديد من التطبيقات الصناعية. المحددة والأنظمة الموزعة، مع الأمونيا 

التبرو .59 سلسلة  من  أساسيًا  جزءًا  المبرد  النقل  البل يعد  في  والصيدلانية  الغذائية  معظم  يد  استيراد  يتم  حيث  د، 

مركبا وتسُتهلك  الفرعي.  القطاع  هذا  في  المستخدمة  الهيدروفلوروكربونية  المعدات  الصغيرة    المواد  المركبات  في 

أو   الحديدية  بالسكك  المنقولة  الوسائط  متعددة  الحاويات  وفي  قصيرة،  مسافات  على  الأغذية  توزع  التي  والكبيرة 

المناسبة   البدائل  البحري؛ وتشمل  النقل  الهيدروفلوروأوليفينالطرق، وفي سفن  الهيدروفلوروكربون وثاني    / خلطات 

 . حتى الآنمحلياً  لا ينطبقأن بعض هذه المواد ب العلم أكسيد الكربون والأمونيا والهيدروكربونات، مع 

 خدمة تكييف الهواء السكني والتجاري 

مستهلك   .60 أكبر  ثالث  الثابت  الهواء  تكييف  لخدمة  الفرعي  القطاع  البلللمواد  يعد  في  د،  الهيدروفلوروكربونية 

للهيدروكلوروفلوروكربونكبدي  استخدمتي  الت    R-410Aالمادة   وخاصة تكييف    .22-ل  لقطاع  السريع  للنمو  ونظرًا 

من التحول  وقت  في  خفض،  R-410A  المادة  إلى  22-الهيدروكلوروفلوروكربون  الهواء  يشكل  استهلاك    قد 

المحتملة ل تحديًا.  الهيدروفلوروكربون   المادة  أو    البروبان  أو  32-الهيدروفلوروكربون   ، مثل R-410Aلمادةوالبدائل 

R-452B  بالكامل أنها غير متاحة  إما  قابلة للاشتعال وتتطلب    حتى الآن،  أنها  أو  إكوادور  وتنفيذ معايير    وضعفي 

 جديدة والتدريب ذي الصلة. 
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 صيانة تكييف الهواء المتنقل 

الهواء   .61 تكييف  لخدمة  الفرعي  القطاع  الهيدروفلوروكربونيستخدم  الفر 134a -المتنقل  القطاع  عي  لخدمة 

الذي يمثل أكثر من ربع ما يقدر بأربعة ملايين سيارة متداولة حاليًا، ويتطلب الكثير منها للمركبات الخفيفة في الغالب، 

الهواء تكييف  أنظمة  شحن  وإعادة  سنوية  ويعزى صيانة  معدلات  سبب    .  ارتفاع  إلى  الخدمة  على  الكبير  الطلب 

 134a -الهيدروفلوروكربونومن المتوقع أن يظل   .التسرب، خاصة في المناطق المعرضة لظروف الطقس القاسية

الهواء   تكييف  أنظمة  في  السائدة  التبريد  مادة  في  هو  القادمة.  المتنقلة  السنوات  في    يتوفروإكوادور 

في السوق المحلية ويتزايد استخدامه تدريجياً في تصنيع المركبات الجديدة؛ ومع ذلك،    1234yf-الهيدروفلوروأوليفين

 المزيد من اللوائح. اعتماده في قطاع الخدمة الفرعي يتطلب 

 القطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي 

في التجميع والشحن الأولي للمعدات الجديدة في القطاع الفرعي    الهيدروفلوروكربونيةالمواد  يقُدر استهلاك   .62

الت  عام  للتبريد  في  متري   27.49بنحو    2022جاري  متري  30.30و  R-404Aالماد    من  طن  -Rالمادة    من  طن 

507A ،(. المئةفي   49( ووحدات التكثيف )المئةفي  51لتجميع الأنظمة المركزية ) غالبا 

. وفي  19-إكوادور في التوسع، دون عوائق بسبب جائحة كوفيديد من سلاسل المتاجر الكبرى في  تستمر العد .63

وما يتراوح بين    الهيدروفلوروكربونيةالمواد  على    قائمانظامًا مركزيًا جديداً    20، تم تركيب ما يقدر بنحو  2022عام  

في محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء    الهيدروفلوروكربونيةالمواد  على    قائمةوحدة تكثيف    2,000إلى    1,500

 البلاد. 

الفرعي،تركب   .64 القطاع  هذا  في  الرائدة  الشركات  وتكييف  أنظمة  ،  ( Megafrio)  ميجافريو  إحدى  التبريد 

تبريد    طن  5وتشمل وحدات تكثيف بسعة تصل إلى  ،  التشييد   اتعالمباني ومحلات السوبر ماركت ومشروفي    الهواء

وشحنات تبريد تتراوح من  تبريد    طن  50إلى    10بسعة من  التبريد، وأنظمة مركزية    من شحنة  كيلوجرام   10إلى    1و

 الشركة، أخذت  الهيدروفلوروكربونيةالمواد  على    قائمة  التركيباتأن معظم هذه    ورغم .  كيلوجرام   1,500إلى    200

المبادرة   الكربون.  لزمام  أكسيد  ثاني  على  القائمة  المركزية  والأنظمة  التكثيف  وحدات  يستخدم  وتركيب    60حاليًا، 

 د هذه التكنولوجيا، التي اخترقت السوق المحلية بسرعة. ملائما في البل متجرًا سوبر ماركت ومتجرًا  

 الهيدروفلوروكربونيةللمواد   كيغالي تعديلاستراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ  

 شاملةال ستراتيجية  الا

. ومن المقرر الهيدروفلوروكربونيةلخطتها لتنفيذ تعديل كيغالي للمواد  إكوادور ثلاث مراحل  حكومة  تقترح   .65

. ومن المتوقع 2029تنفيذ المرحلة الأولى بالتزامن مع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام  

فترة  أن   الثانية  المرحلة  )من    11تغطي  الثالثة على مدى خمس سنوات  2040إلى    2030عاماً  المرحلة  (، وستمتد 

 . 2045حتى عام 

 والتخفيضات المقترحة  الهيدروفلوروكربونيةللمواد   المقدر  خط الأساس

من خط   المئةفي    65. وبإضافة  2022-2020الخاصة بها للفترة    7أبلغت حكومة إكوادور عن بيانات المادة   .66

ثانيمن  بالطن  )  الهيدروكلوروفلوروكربونيةللمواد  الأساس   استهلاك    مكافئ  متوسط  إلى  الكربون(  المواد  أكسيد 

الفترة    الهيدروفلوروكربونية يبلغ خط الأساس  2022-2020في    3,179,294  الهيدروفلوروكربونيةللمواد    المقدر، 

 . 3مبين في الجدول ال النحوعلى  ، الكربون مكافئ ثاني أكسيدمن طن 
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 أكسيد الكربون(  ثانيمكافئ  منكوادور )طن لإ الهيدروفلوروكربونيةللمواد المحدد  خط الأساس   -3الجدول 

 2022 2021 2020 حساب خط الأساس 

 3,937,954 1,931,128 2,212,148 الهيدروفلوروكربونية للمواد الاستهلاك السنوي 

 2,693,743 2022-2020 الهيدروفلوروكربونيةلمواد امتوسط استهلاك 

  فلوروكربونيةكلوروالهيدروللمواد  خط الأساس 

(65 )% 

485,551 

 3,179,294 الهيدروفلوروكربونيةللمواد  خط الأساس 

متوسط نمو سنوي    الهيدروفلوروكربونيةالمواد  توقعت حكومة إكوادور استهلاك   .67 المستقبل على أساس  في 

كان بالفعل  2022في عام   الهيدروفلوروكربونيةالمواد استهلاك  وبملاحظة أن . 2029-2023للفترة  المئةفي  9قدره 

 . 2024اتخاذ إجراءات فورية لضمان الامتثال في عام  يجبمن مستوى خط الأساس،  المئةفي  24أعلى بنسبة 

 الهيدروفلوروكربونيةللمواد   كيغالي تعديلالأنشطة المقترحة والتكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ  

من   .68 الأولى  المرحلة  للمواد  تتضمن  كيغالي  تعديل  تنفيذ  رئيسية:    الهيدروفلوروكربونيةخطة  أهداف  أربعة 

في تصنيع أجهزة التبريد المنزلية   والبروبانوبوتان سالأي  إلى   134a-الهيدروفلوروكربون إعطاء الأولوية للتحويل من

بذاتها  والتجارية مع  و ؛  القائمة  للتعامل  التبريد  خدمة  قطاع  تدوير    استردادتشجيع  و؛  الهيدروكربونات إعداد  وإعادة 

واستبداله    134a-الهيدروفلوروكربون الحالية  المركبات  في  المركبات  1234yf -بالهيدروفلوروأوليفينالمستخدم  في 

 R-404A المادتين  تجريبية للتخلص التدريجي من استخدام   اتعتكييف الهواء المتنقل؛ وبدء مشرو  الجديدة في قطاع

في وحدات التكثيف وأنظمة التبريد المركزية في محلات السوبر ماركت مع تحسين كفاءتها في استخدام  R-507A و  

 الطاقة وضمان استدامة التحول.

الأنشطة   .69 إطار  المقررة  تنقسم  إفي  كيغالي  تعديل  تنفيذ  التاليةخطة  الرئيسية  الركائز  من   :لى  عرض  الحد 

السياسات    الهيدروفلوروكربونيةالمواد  طلب  و خلال  قدرات  ؛  والأنظمةمن  تدريب  وبناء  خلال  من  الخدمات  قطاع 

ورصد وتنسيق  ؛ والاستصلاحتعزيز ممارسات إدارة غازات التبريد، بما في ذلك الاسترداد والفنيين وتوفير الأدوات؛ 

، وتم تعديلها حسبما قدمت ،  ا أمريكي  ا دولار  742,500  قده   تم تحديد ميزانية المرحلة الأولى بمبلغو .المشروع  وإدارة 

ويلخص الجدول    .أدناه   88إلى    84موضح في الفقرات من  ال  على النحودولارًا أمريكيًا،    729,944  المبلغ  لاحقًا إلى

 . شطة المقترحة وتكاليفهاالأن  4

الخدمةالأنشطة    -4الجدول   قطاع  في  للتنفيذ  من    المقترحة  الأولى  المرحلة  إطار  للمواد في  كيغالي  تعديل  تنفيذ  خطة 

 الهيدروفلوروكربونية  

 الهيدروفلوروكربونيةعنصر خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد  

حسبما  التكلفة  

  قدمت

)بالدولار  

 الأمريكي( 

التكلفة  

المعدلة  

)بالدولار  

 الأمريكي( 

 المواد الهيدروفلوروكربونيةطلب التنظيمية للحد من عرض و  السياسات واللوائح

 20.000 20.000 التشريعات ذات الصلة  اتوتحديث المواد الهيدروفلوروكربونية نظام حصص وترخيص  ل  التشغيل الآلي

الإتجار غير المشروع ومنع  المواد الهيدروفلوروكربونية  الجمارك والمثمنين والموظفين بشأن مراقبة    لوكلاءعمل    حلقتا

تعريف  ؛  فيها أجهزة  أربعة  الجمارك؛  وشراء  لمختبرات  التبريد  لغازات  ومعيارين  الجمارك  لموظفي  التبريد  غازات 

 المحدث  المنسقودراسة أجريت حول إدارة المخاطر وتدوين التعريفات بناءً على نظام الكود 

50.000 50.000 

بين المؤسسات الحكومية والأوساط الأكاديمية للمواد الهيدروفلوروكربونية  رفع مستوى الوعي بشأن التخفيض التدريجي 

والصناعة والمستخدمين النهائيين وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال الحملات الإعلامية ونشر المواد والمؤتمرات 

 الصحفية 

15,000 15,000 

 85,000 85,000 المجموع الفرعي 

 الفنيين قدراتواعتماد وبناء تدريب 

اتفاق وتدريب    إبرام  تعليمية،  ومواد  دليل  وإعداد  تدريب،  مؤسسات  ثلاث  مع  و  30تعاون  تبريد   فني  600مدرباً 

 على التعامل الآمن مع غازات التبريد القابلة للاشتعال. وتكييف الهواء 

85,500 95000 
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 الهيدروفلوروكربونيةعنصر خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد  

حسبما  التكلفة  

  قدمت

)بالدولار  

 الأمريكي( 

التكلفة  

المعدلة  

)بالدولار  

 الأمريكي( 

 180.000 180.000 مؤسسات تدريب لثلاث   22التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتنقل أدوات ومعدات خدمة  تقديم

وتكييف الهواء  التبريد وتكييف الهواء مجموعة( لفنيي خدمة  44)تمت زيادتها إلى  23مجموعة أدوات  35تسليم 

 المتنقل 

125,000 156,586 

 12,000 12,000 جولة دراسية إلى مركز تدريب دولي لستة مدربين وموظفي وحدة الأوزون الوطنية 

 443,586 402,500 الفرعي المجموع 

 استرداد واستصلاح غازات التبريدمخطط 

في موقع مختار عالي الطلب وشراء آلة استخلاص متنقلة لتقديم الخدمات   24إضافي محدث  استصلاحإنشاء مركز 

 لكبار المستخدمين النهائيين بما في ذلك محلات السوبر ماركت والصناعات الزراعية

120.000 120.000 

 120.000 120.000 المجموع الفرعي 

 ة العام التوعية

الرسوم البيانية والبطاقات البريدية ومقاطع الفيديو، لتعزيز ممارسات  وإنشاء منتجات اتصالات متعددة، تشمل  تصميم

المزيفة، وإعادة تدوير مواد التبريد  القابلة للاشتعال، وتحديد   مواد التبريدالخدمة الجيدة والتدريب على التعامل مع 

 والمواضيع الأخرى ذات الصلة  استخدام الطاقة، وكفاءة مواد التبريد 

15,000 15,000 

 15,000 15,000 المجموع الفرعي 

 663,586 622,500 التبريد ع خدمةإجمالي الأنشطة في قطا

 المشروع   ورصد تنسيق

والتجارة الخارجية والاستثمارات ومصايد الأسماك   ووزارة الإنتاجبين وحدة الأوزون الوطنية  للربطمستشار وطني 

 ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
60.000 33,179 

 22,119 40.000 خبير لتوجيه تنفيذ المشروع 

 8,295 15,000 خطة تنفيذ تعديل كيغالي في جميع أنشطة  بالجنسينلتنفيذ خطوط العمل المتعلقة  الشؤون الجنسانيةمتخصص في 

 2,765 5,000 اجتماعات تنسيقية مع أصحاب المصلحة

 66,358 120.000 المشروع لتنسيق ورصد المجموع الفرعي 

 729,944 742,500 خطة تنفيذ تعديل كيغالي المجموع الكلي للمرحلة الأولى من 

 

 المشروع   ورصد تنسيق

،  خطة تنفيذ تعديل كيغاليتنسيق  المستشارين والخبراء الوطنيين،    وحدة الأوزون الوطنية، بمساعدة   ستتولى .70

أصحاب مع  اجتماعات  عقد  ذلك  في  الأنشطة  بما  تنفيذ  ومتابعة  أنشطة    المصلحة  تعديل  وإدارة  تنفيذ  خطة  من  كلا 

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كيغالي وخطة

 تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين 

يراعي  طبق  ت .71 منظورًا  كيغالي  تعديل  تنفيذ  الأولى،  خطة  المرحلة  في  مكوناته.  جميع  في    سيقيمالجنسين 

للمسائلمتخصص   بالجنسين في الصناعة،    الوضع الحالي  ي المتعلقة  ضع خطة  وبمراعات سياسات التعميم الوطنية، 

تشمل الأنشطة ذات الصلة ومؤشراتها الجنسانية مدربة واحدة  و عمل للجنسين فيما يتعلق بمشروع التعزيز المؤسسي.  

 
لفنيي  جملة أمور  ضمن،  تشمل 22 )أ(  الهواء:  القائمة على  : وحدات الاستردادالتبريد وتكييف  الهواء  وحدة حرارية    000,18)  البروبان  ووحدة تكييف 

التبريدوأجهزة تحد  الأيزوبيوتان  قائمةبريطانية(، وثلاجة منزلية   التسرب الإ  يد غازات  التفريغوكاشفات  بالنحاس ومضخات  اللحام   لكترونية ومعدات 

لموادوخراطيم   للاشتعال  التبريد  التنفيس  والمقاييس  القابلة  لفنيي  و  والأسطوانات؛    والمشعبات  المتنقل)ب(  الهواء  وإعادة  تكييف  الاسترداد  وحدات   :

ا )الزيت والخراطيم والصمامات  مومجموعات المواد الاستهلاكية المرتبطة به    1234yf-و الهيدروفلوروأوليفين  134a  0للهيدروفلوروكربونالتدوير  

 والأسطوانات(.  والمرشحات
الهواء : )أ( لفنيي  جملة أمور  ضمن،  تشمل  23  يتروجين المحمولةالن  إرغاءومعدات    للهيدروكربونات : مجموعة أدوات التفريغ والشحن  التبريد وتكيف 

وإعادة تدوير   استرداد: وحدات  تكييف الهواء المتنقلوأجهزة كشف التسرب؛ و)ب( لفنيي    التسرب ومنافخ الهواء المحمولةورذاذ كاشف    وأدوات اللحام

 والأسطوانات(.  الاستهلاكية المرتبطة به )الزيت والخراطيم والصمامات والمرشحات  ومجموعات المواد 134a-الهيدروفلوروكربون
، ونظام  مرتبطة بها وأسطوانات ذات سعات متعددة استهلاكية    أدواتالتبريد مع مجموعة من    ات غاز  لاستصلاح، بوحدة  جملة أمور  ضمن  مجهزة،  24

ووحدات   تفريغ  ومضخات  التبريد  سعة    الاستردادتجفيف لأسطوانات  تخزين  كشف    1,000وصهاريج  وأجهزة    وأدواتلكترونية،  الإتسرب  الرطل، 

 التبريد.  داولكشف عن التلوث، وجهاز متقدم لتحديد ما
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و الأقل  جم   10على  تموظفات  مدربات  وثماني  مدربات،  إدارة  ارك  وأخصائية  الفني،  التدريب  برنامج  في  شاركن 

 ، وتعزيز الجوانب الجنسانية في أنشطة التوعية العامة والاستصلاح  تشارك في خطة الاسترداد  التبريد وتكييف الهواء

 .المقررة في الخطة

للمواد    التخفيض التدريجيو  الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد  تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة في إطار خطط  

 الهيدروفلوروكربونية 

من   .72 الأولى  المرحلة  إطار  في  الأنشطة  تنفيذ  الهيدروفلوروكربونية  سيتم  للمواد  كيغالي  تعديل  تنفيذ  خطة 

خطة تنفيذ  والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالتوازي. ستركز معظم أنشطة  

تقديم التدريب  على تعزيز تنفيذ نظام الحصص والتراخيص الحالي وعلى  تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  

سيستمر تنفيذ    بينماللفنيين،    الهيدروكربونات لتعامل السليم مع المواد القابلة للاشتعال مثل  والمعدات اللازمة من أجل ا

خطة تنفيذ تعديل كيغالي  عمل وستمخطط اعتماد الفنيين في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

في  غازات التبريد  وإعادة استخدام واستصلاح  على زيادة تعزيز البنية التحتية لاسترداد  للمواد الهيدروفلوروكربونية  

مشروع لوضع    يعُرض منفصلاوالتي تم إنشاؤها بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  د،  البل

عمرها وتكييف الهواء وغازات التبريد غير المرغوب فيها ولإدارة نهاية    التبريدمعدات    بنوكاستراتيجية للتعامل مع  

اءة استخدام الطاقة في ويجري تقديم مشروع تجريبي لتحسين كف 25، 91/66لمقرر وفقا ل، وذلك  الافتراضي بشكل سليم

التبريد   المعدات  وتكييف  ل  هواء،الهواء  مكملة 91/65لمقرر  وفقا  المشروعين  إطار  في  المنفذة  الأنشطة  وستكون   .

خدمة   قطاع  في  تنفيذها  يتم  التي  الهواء  للأنشطة  وتكييف  الهواء  المواد  التبريد  إزالة  إدارة  خطة  من  كل  إطار  في 

 . خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونيةالهيدروكلوروفلوروكربونية و

من   .73 الأولى  المرحلة  تنفيذ  الهيدروفلوروكربونية  سيتم  للمواد  كيغالي  تعديل  تنفيذ  شرائح.  خطة  ثلاث  على 

الوثيقة بهذه  الثاني  المرفق  التدريجي    ويعرض  للتخفيض  الزمني  الهيدروفلوروكربونية،  الجدول  والتزامات للمواد 

خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وخطة إدارة  ، وشرائح  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الهيدروكلوروفلوروكربونية،   المواد  في    تدرجفي حين  إزالة  تنفيذها  التي سيتم  الالأنشطة  إطار خطة  نفس  في  وقت 

الهيدروكلوروفلوروكربونية   المواد  إزالة  الهيدروفلوروكربونية  إدارة  للمواد  كيغالي  تعديل  تنفيذ  المرفق  وخطة  في 

 الثالث. 

 خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونيةخطة التنفيذ للشريحة الأولى من المرحلة الأولى من 

اليونيدو .74 من    ستنفذ  الأولى  للمرحلة  الأولى  التمويل  للمواد  شريحة  كيغالي  تعديل  تنفيذ  خطة 

  2024  كانون الثاني  / ، بين ينايرا، حسبما قدمتأمريكي  ادولار   376,500، بمبلغ إجمالي قدره  الهيدروفلوروكربونية

 الأنشطة التالية:  وتشمل، 2025 كانون الأول /وديسمبر 

 : ترقية منصةالمواد الهيدروفلوروكربونية  طلبوالأنظمة الرامية إلى الحد من عرض والسياسات   ( أ)

إكوادور عبر  (Ozone Ecuador)  أوزون  ل  الإلكترونية  المواد  تشمل  كي  الإنترنت 

  ادولار  8,000في قاعدة بياناتها ونظام التتبع )  التبريد وتكييف الهواءوأجهزة  الهيدروفلوروكربونية  

مكتبي ت و(؛  اأمريكي إلى  التبريد  تعريف غازات  التبريد  ارك ومعيار  جم  سليم جهازي  واحد  غازات 

إدارة المخاطر وموظفي المختبرات    والعاملين فيمن مثمني الجمارك    20؛ تدريب  اركمختبر الجمل

والضوابط ذات  المواد الهيدروفلوروكربونية  الجمارك على منع الاتجار غير المشروع في    ووكلاء

التعريفات )والصلة؛   المخاطر وتدوين  إدارة  (؛  اأمريكي  ادولار  20,000إكمال دراسة واحدة حول 

في  المواد الهيدروفلوروكربونية  وتصميم وتنفيذ حملة إعلامية وأنشطة لزيادة الوعي بشأن ضوابط  

 (؛ اأمريكي  ادولار 34,000جمالي الإ( )اأمريكي ادولار  6,000المؤسسات الحكومية )
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وبناء  تدريب  و (ب) اتفاق:  الفنيين   قدراتواعتماد  وإعداد  توقيع  تدريب،  مؤسسات  ثلاث  مع  تعاون  ات 

فنيًا على الاستخدام الآمن لغازات التبريد القابلة للاشتعال    60مدربًا و  30دليلين تدريبيين، وتدريب  

قطاعي   المتنقلفي  الهواء  وتكييف  الهواء  وتكييف    وتقديم(؛  اأمريكي  ادولار  45,000)  التبريد 

قطاعي   في  للاشتعال  القابلة  التبريد  مواد  مع  الآمن  للتعامل  اللازمة  والمعدات  التبريد  الأدوات 

  وتقديم(؛  ا أمريكي  ادولار  180,000لثلاث مؤسسات تدريب )وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتنقل  

تكييف الهواء    فنيي خدمةلوثلاثة  التبريد وتكييف الهواء    ين خدمةمجموعات أدوات لسبعة فنيي   10

استخدام  و(؛  اأمريكي  ادولار  36,500)  المتنقل حول  دولي  تدريب  مركز  إلى  دراسية  جولة  تنظيم 

التبريد  )  مواد  الوطنية  الأوزون  وحدة  وموظفي  مدربين  لستة  للاشتعال    ا دولار  12,000القابلة 

 (؛ اأمريكي ادولار 273,500جمالي الإ ( )اأمريكي

التبريد في الموقع لدى    اتغاز لاسترداد : نشر وحدة متنقلة غاز التبريد  واستصلاح  استردادمخطط و (ج)

 (؛ اأمريكي ادولار  15,000ر المستخدمين النهائيين )كبا

: إنتاج وإصدار أربع مجموعات إعلامية تشمل الرسوم البيانية والصور والبطاقات  التوعية العامةو ( د)

مواد  البريدية ومقاطع الفيديو ومحتوى الوسائط المتعددة لتعزيز الممارسات الجيدة في التعامل مع  

تدوير    التبريد وإعادة  للاشتعال،  التبريد القابلة  وكفاءة  مواد  وتحديد  استخدام  ،  التبريد  الطاقة،  مواد 

 ا(؛ أمريكي ادولار  6,000المزيفة )

معني بخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد  : تعيين استشاري وطني واحد المشروع  وحدة تنسيق ورصدو ( ه )

بالمواد الهيدروفلوروكربونية   معني(، وخبير واحد  اأمريكي  ادولار  24,000)  الهيدروفلوروكربونية

  6,000المنظور الجنساني )تعميم تعميم مراعاة  ب  معني(، وأخصائي واحد اأمريكي ا دولار 16,000)

المشروعو(؛  اأمريكي  ادولار تقريرين عن  مع أصحاب  سنويا  إصدار  تنسيقيين  اجتماعين  وتنظيم  ؛ 

 (. اأمريكي ادولار 48,000جمالي الإ( )اأمريكي  ادولار 2,000المصلحة )

 الأمانة    وتوصية تعليقات

 تعليقات ال

الهيدروفلوروكربونية  استعرضت الأمانة المرحلة الأولى من   .75 لإكوادور في خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد 

المقرر   ذلك  في  بما  الأطراف،  المتعدد  للصندوق  الحالية  التوجيهية  والمبادئ  السياسات  والمرحلة   92/37،26ضوء 

للفترة   الأطراف  المتعدد  الصندوق  عمل  وخطة  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية 

2023-2025 . 

 الهيدروفلوروكربونيةالمواد مستويات استهلاك 

 (1,931,128   طن متري    860.36لمدة عامين، ليصل إلىالمواد الهيدروفلوروكربونية  انخفض استهلاك   .76

 3,937,954( طن متري   1,597.68وتبعته زيادة إلى المستوى،  2021في عام   (أكسيد الكربون  مكافئ ثاني  طن من

الأمانة  وتلاحظ   .المئةفي     24تتجاوز مستوى خط الأساس بنسبة،  2022في عام    (مكافئ ثاني أكسيد الكربون  طن من

يمكن أن ترتبط باتجاه نمو منتظم بعد بعض  المواد الهيدروفلوروكربونية  أن الزيادة في الاستهلاك في معظم  رغم  أنه  

كوفيد  بسبب  المادة ،  19-التخفيضات  استهلاك  استهلاك   R-404A ضاعف  وضاعفها  الجائحة  قبل  ما  مستويات 

الزيادة الإجمالية في  تكون  ا العالية على إحداث الاحترار العالمي،  موبسبب قدرته .أضعاف  ةثلاث    R-507Aالمادة 

ً  ثاني مكافئ بالطن منالمواد الهيدروفلوروكربونية استهلاك    .أكسيد الكربون أكثر وضوحا
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العادية    مواد التبريدواستفسرت الأمانة عما إذا كانت الزيادة المسجلة في الواردات تهدف إلى تلبية احتياجات   .77

 R-507A و   R-404Aالمادتين  وأوضحت اليونيدو أن الزيادة في واردات .  2021و2020بعد التخفيضات في عامي  

الأنظمة    تحول  بسبب   من  تلك  22-الهيدروكلوروفلوروكربونعلى    القائمةالعديد  التبريد  مواد  بعد    ارتداد،  إلى 

في صادرات الجمبري والمأكولات البحرية مقارنة بعام    المئةفي  40 ، ونمو بنسبة  الجائحةانخفاض الاستهلاك أثناء  

لم تكن هناك بيانات تاريخية  . وفي زيادة كبيرة في قدرة التبريد المركبة والطلب على مواد التبريد  تتسبب   التي،  2021

  ، ولم 2018إلا في عام    المواد الهيدروفلوروكربونية  متاحة لأن الحكومة لم تبدأ رسميًا في تسجيل واردات مركبات

 .متاحًا أيضًا  2023يكن تقدير مستوى الاستهلاك لعام 

أنه من المهم مواصلة رصد سلوك   .78 على مدى  المواد الهيدروفلوروكربونية  استهلاك  البلد في  وترى الأمانة 

المبلغ   المرتفعة  الواردات  كانت  إذا  ما  لتحديد  المقبلة  في عام السنوات  احتياجات     2022عنها  لسوق  ااستهلاك  تمثل 

توافر  سيسمح  ،  2026طلب الشريحة التالية في عام  تقديم  ، وتتوقع أنه بحلول وقت  منفرد أم أنها حدث  العادي  المحلية  

استهلاك   باتجاهات  المتعلقة  الهيدروفلوروكربونية  البيانات  مدى  المواد  هذه    أطولعلى  بشأن  الوضوح  من  بمزيد 

 .المسألة

 شاملةال ستراتيجية  الا

 المواد الهيدروفلوروكربونيةمستدامة في استهلاك التخفيضات للنقطة البداية  

لاستهلاك   .79 المقدر  الأساس  الهيدروفلوروكربونية  خط  إكوادورالمواد  مكافئ    طن  3,179,294هو    في  من 

أكسيد النحوالكربون،    ثاني  الجدولال  على  في  للتخفيضات    ومازالتأعلاه.    3  مبين  البداية  نقطة  حساب  منهجية 

  فور قيد المناقشة. وتشير الأمانة إلى أنه سيتم تحديد نقطة البداية  المواد الهيدروفلوروكربونية  المستدامة في استهلاك  

 موافقة اللجنة التنفيذية على المنهجية المذكورة أعلاه. 

للمواد الهيدروفلوروكربونية الممول خلال المرحلة الأولى  من التخفيض التدريجي    الخصوماتبالإضافة إلى   .80

مكافئ ثاني أكسيد الكربون  من  طن  14,901 سيتم خصم (، 1)ب( ) 91/59لمقرر وفقا ل،  تعديل كيغالي  تنفيذمن خطة 

  ( Induglob)  شركة إندوجلوب  في  المستقلالمشروع  بالمرتبط    134a-الهيدروفلوروكربونطن متري( من    10.42  )

 . تحديدها فومن نقطة البداية 

 الأطر السياسية والتنظيمية والمؤسسية 

 . المواد الهيدروفلوروكربونية  نظام ترخيص وحصص

تنفيذ  د تقديم المرحلة الأولى من خطط  )ز( من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة، عن 87/50يطلب المقرر   .81

  للتنفيذ للتراخيص والحصص لرصد واردات/   وقابلا  ثابتا  اوطني  اأن البلد لديه نظامإدراج تأكيد على  ،  تعديل كيغالي

المواد  إكوادور  أدرجت حكومة  . وبناءً على ذلك،  63/17يتوافق مع المقرر  و ،  المواد الهيدروفلوروكربونيةصادرات  

،  2017آب    أغسطس/   22لترخيص واردات وصادرات المواد الخاضعة للرقابة في  ها  في نظام الهيدروفلوروكربونية  

تنفيذه اعتبارًا من عام   السابع    2024وأنشأت أيضًا نظامًا للحصص سيتم  التعديل  فصاعداً. واعتمدت إكوادور أيضاً 

 . الخلطاتالنقية عن تلك الموجودة في  المواد الهيدروفلوروكربونية ، الذي يميز المنسق لنظام الكود  

 الفنية والمتعلقة بالتكلفة   المشكلات

من   .82 الأولى  المرحلة  كيغالي  تقترح  تعديل  التحويل  خطة  إلى  بالإضافة  فقط،  التبريد  قطاع خدمة  في  أنشطة 

لشركة   الأ .  Induglobالمستمر  القطاعات  تناول  الحرائق وسيتم  ومكافحة  المحلي  والتجميع  التركيب  مثل    خرى 

المستقبلية.   المراحل  في  مسبقًا(  الممزوجة  المستوردة  البوليولات  فقط  تستهلك  )التي  يوريثان  البولي  تشير  وورغوة 

لإكوادور قد تم إعدادها بطريقة شاملة تجمع بين فرص التمويل  خطة تعديل كيغالي  الأمانة إلى أن المرحلة الأولى من  

استثماري   مشروع  تقديم  مثل  الحالية  المقرر    مستقلالمختلفة  بموجب  والتسعين  الحادي  الاجتماع  )هـ(،  87/50إلى 

والتجارية؛  134a-الهيدروفلوروكربون  ةوالمستدام  ةالمبكر  الإزالةسيضمن    الذي المحلية  المستقلة  الصناعات   في 
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مواد  التي ستكمل أنشطة إدارة  ،  66/ 91مرغوب فيها بموجب المقرر  غير ال  مواد التبريد وضع استراتيجية لإدارة  27

إطار    التبريد كيغاليفي  تعديل  التجريبي  خطة  والمشروع  المقرر    المتعلق ؛  بموجب  للطاقة  الذي  ،  91/65وموفرة 

الظروف   تهيئة  أنظمة    للتحولسيساعد على  الهواء  الإلى  وتكييف  في  الأكبيرة  التبريد  الطاقة  استخدام  في  كفاءة  كثر 

فإنها   منفصل،  بشكل  اللجنة  فيها  وتنظر  مختلفة  قرارات  من  مستمدة  الأموال  هذه  أن  ورغم  التجاري.  التبريد  قطاع 

   خلال المرحلة الأولى. المواد الهيدروفلوروكربونيةتخفيضات   ستيسرتشكل جزءاً من استراتيجية شاملة 

والأنشطة المدرجة في قطاع خدمة التبريد مؤهلة وسيتم تنفيذها بالتنسيق مع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد   .83

تنفيذها الجاري  الجهود،    الهيدروكلوروفلوروكربونية  ازدواجية  اللتجنب  النحو  وفيما  على  الثالث.  المرفق  في  مبين 

تلفة عن تلك التي لديها  يتعلق بمركز الاستصلاح الجديد، أوضحت اليونيدو أنه سيتم إنشاؤه في مانتا، وهي مدينة مخ

توسع    بسبب. واستناداً إلى المعلومات التي تم جمعها، فقد تقرر أن مستوى استخدام غاز التبريد  بالفعل  قدرة استصلاح

مركز   إنشاء  يبرر  البحرية  المأكولات  تصدير  إزالة  الاستصلاحصناعة  إدارة  خطة  في  المتبع  النهج  مع  وتماشيًا   .

تمويل   تضمين  يتم  لن  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  التحتية  لاالمواد  البنية  عندإلا  ستصلاح  الثانية  الشريحة  ما في 

اليونيدو في الشريحة الأولى وحدة  ودراسة الجدوى ونموذج الأعمال.    تكتمل التي  فقط،    المتنقلةالاستصلاح  ستدرج 

   R-404Aالمادتين    الكبيرة )العديد منها يستخدم   التبريد وتكييف الهواءلخدمة المستخدمين النهائيين لأنظمة    ستستخدم 

سيتم  وونقل الاسطوانات.    الاستردادإلى الموقع بدلاً من  الاستصلاح  ( حيث يكون من الأسهل تعبئة خدمة  R-507A و

 توفير الوحدة للفنيين والمستخدمين النهائيين من خلال جمعية التبريد. 

 التكلفة الإجمالية للمشروع

 742,500قدره  لإكوادور بمبلغخطة تنفيذ تعديل كيغالي تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من  مبدأياقدرت اليونيدو  .84

  لتنسيق  اأمريكي ادولار   120,000للأنشطة في قطاع خدمة التبريد و  اأمريكي ا دولار  622,500يشمل،  اأمريكي دولارا

مع  الأمانة  تقدير  ويتوافق   . المشروع  ورصد في ذلك  الإجمالي  الاختلافات  بعض  مع  اليونيدو،  قدمته  الذي  التقدير 

 . 5توزيع التكاليف، على النحو المفصل في الفقرات التالية وفي الجدول 

استهلاك    كان .85 الهيدروفلوروكربونيةمتوسط  التبريد  قطاع  في    المواد  سنوات خط  خدمة  إكوادور خلال  في 

ن،  والتسعي  وفي الاجتماع الثاني  .أكسيد الكربون  ثانيمكافئ  من    طن 2,657,432متري، أو  طن  1,141.05الأساس  

إلى يصل  بمستوى  تمويل  على  التنفيذية  اللجنة  الت  كيلوجرام   /اأمريكي  دولارا 5.10وافقت  استهلاكها للبلدان  يزيد  ي 

خطة تنفيذ تعديل  وحسبت الأمانة تكلفة المرحلة الأولى من   (3)) ( ب)  92/37المقرر(في الخدمة    متري  طن 360عن

منهجية     كيغالي مكافئ   /مريكيالأدولار  الإلى    كيلوجرام   /مريكيالأدولار  التحويل  لباستخدام  من  أكسيد   ثاني  طن 

الخدمةالكربون   قطاع  بالوثيقة  في  الأول  المرفق  في  بنسبة 92/46.28  الموصوف  خط   المئة  في 10والتخفيض  من 

من    طن  317,929 هومن مكافئ ثاني أكسيد الكربون    طن 3,179,294وقدره   للمواد الهيدروفلوروكربونيةالأساس  

الكربون أكسيد  ثاني  حكومة  . .مكافئ  لخفض  وتلقت  تمويلًا  بالفعل  ثاني  طن 14,901إكوادور  مكافئ  أكسيد    من 

الخدمة،  لذلك؛   Induglobشركة  تحويل  معالكربون   قطاع  من  المطلوب  التخفيض  هدف    يكون  إلى  للوصول 

 .من مكافئ ثاني أكسيد الكربون طن  303,028هو المئةفي    10وقدره التخفيض الإجمالي 

تخفيض .86 تكلفة  بسعرم  طن 303,028 ولتحديد  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  أمريكيا 5.10 ن    /دولارا 

استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية قدرة  ك إلى طن متري باستخدام متوسط  ، حولت الأمانة هذا الاستهلاكيلوجرام 

الخدمة في سنوات خط الأساس   العالمي في قطاع  الهيدروفلوروكربونية  استهلاك  )على إحداث الاحترار  في  المواد 

منالخدمة   أكسيد  بالطن  ثاني  ثاني  منطن   (2,657,432الكربون    مكافئ  الكربون  مكافئ  على   (أكسيد  مقسومة 

الهيدروفلوروكربونية   المواد  المترياستهلاك  بالطن  الخدمة  متري  (1,141.05 في  قيمة   ((.طن  على  ومع  القدرة 

عليها  إحداث   الحصول  تم  التي  العالمي  اللازمةحمولة    تكون،  2,329  وقدرهاالاحترار  الخدمة    الإزالة  قطاع  في 

 .طن متري   130.11،المئة في  10للوصول إلى هدف التخفيض بنسبة 

 
المقرر    27 التبريد  91/59في  المنزلية ووحدات  الثلاجات  التزام حكومة إكوادور بفرض حظر على استيراد وتصنيع  إلى  التنفيذية  اللجنة  )ج(، أشارت 

 . Induglob شركة تحويلمشروع   بعد إنجاز 134a-الهيدروفلوروكربونالتجارية القائمة بذاتها باستخدام 
إلى المناقشات التي    28 فريق الاتصال المعني    فيفي الاجتماع الحادي والتسعين    أجريتورقة عن نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة استناداً 

 )أ((.   91/64)المقرر  ةللمواد الهيدروفلوروكربوني تكاليف التخفيض التدريجي بادئ التوجيهية لبالم



UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/52 
 

 

27 

دولارًا أمريكيًا.    663,586  ،كيلوجرام دولارًا أمريكيًا/  5.10بسعر    طن متري  130.11إزالة  تكلفة    وتكون .87

إدارة  تكاليف  بإضافة  بنسبةالمشروع    وتنسيق  وذلك  المشروع،  المئةب  10  المقدرة  تكاليف  التكلفة    وتكون   29من 

على  دولارًا أمريكيًا،    729,944)بدون تكاليف دعم الوكالة(    خطة تنفيذ تعديل كيغاليالإجمالية للمرحلة الأولى من  

 . 5موضح في الجدول ال النحو

 لإكوادور  خطة تنفيذ تعديل كيغاليفي إطار المرحلة الأولى من  اب تكلفة الأنشطة في قطاع الخدمةحس  - 5الجدول

 المواد الهيدروفلوروكربونيةبيانات استهلاك 

 المواد الهيدروفلوروكربونية لاستهلاك  المحدد خط الأساس  
طن من مكافئ ثاني أكسيد 

 الكربون
3,179,294 

 في قطاع الخدمة في سنوات خط الأساس  المواد الهيدروفلوروكربونيةمتوسط استهلاك  

 1,141.05 طن متري 

أكسيد طن من مكافئ ثاني  

 الكربون
2,657,432 

 2,329 على إحداث الاحترار العالمي  في قطاع الخدمة  المواد الهيدروفلوروكربونيةاستهلاك  قدرة متوسط 

 خطة تنفيذ تعديل كيغاليهدف التخفيض للمرحلة الأولى من 

 الهيدروفلوروكربونيةللمواد من خط الأساس المحدد  المئةفي  10تخفيض بنسبة 
طن من مكافئ ثاني أكسيد 

 الكربون
317,929 

 ( Induglobشركة  )مشروعالتخفيضات الممولة بالفعل 
طن من مكافئ ثاني أكسيد 

 الكربون
14,901 

 التخفيضات المطلوبة من قطاع الخدمات 

طن من مكافئ ثاني أكسيد 

 الكربون
303,028 

 130.11 طن متري 

 لقطاع الخدمة  خطة تنفيذ تعديل كيغاليتكلفة المرحلة الأولى من 

 5.10 كيلوجرام  دولار أمريكي/  عتبة فعالية التكلفة المتفق عليها

 663,586 دولار أمريكي  كيلوجرام   /اأمريكي ا دولار 5.10طن متري بسعر    130.11 لتخفيض التدريجي لكمية قدرهاتكلفة ا 

 66,358 دولار أمريكي  % من إجمالي تكلفة المرحلة الأولى( 10المشروع ) تكاليف إدارة  

 729,944 دولار أمريكي  التكلفة الإجمالية للمشروع 

 Induglobشركة  بما في ذلك تحويل  خطة تنفيذ تعديل كيغاليتكلفة المرحلة الأولى من   6 يلخص الجدول .88

الحادي والتسعين  المعتمد  الحالي،  و   .في الاجتماع    مستوى رغم انخفض  فيما يتعلق بالتمويل المطلوب في الاجتماع 

منطفيف  انخفاضا به    الموصيالإجمالي    التمويل إلىأمريكي  ادولار   742,500ا    توجد،  اأمريكي  ادولار 729,944 ا 

في الاعتبار التمويل المعتمد    المشروع مع الأخذوتنسيق  زيادة في التمويل في قطاع خدمة التبريد وانخفاض في إدارة  

 سيتم استخدام التمويل الإضافي للخدمةو .نفس الغرض بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةل

أمور،    ضمن  في، ال  تقديم جملة  مواد  مع  الآمن  التعامل  لفنيين  التدريب على  القابلة للاشتعال  وتبريد  توزيع  إضافيين 

 .4هذه التعديلات بالفعل في الجدول   )تم توضيحفنيي الخدمة تسع مجموعات أدوات إضافية على 

  المعتمد  Induglobشركة، بما في ذلك مشروع  خطة تنفيذ تعديل كيغاليالتكلفة المتفق عليها للمرحلة الأولى من    -6الجدول  

 سابقا 

 )بالدولار الأمريكي(التكلفة 

 التخفيض من خط الأساس  التكلفة )بالدولار الأمريكي(

المتفق  على النحو  كما قدمت 

 عليه 

أكسيد -ثاني مكافئ 

 الكربون 
% 

 0.5 14,901 267,885 267,885 والتسعين في الاجتماع الحادي  Induglob شركة مشروع تم اعتماد

 9.5 303,028 663,586 622,500 التبريد  أنشطة قطاع خدمة

 0.0 0 66,358 120.000 المشروع وتنسيق  إدارة 

 9.5 303,028 729,944 742,500 الثالث والتسعينإجمالي الأموال المطلوبة في الاجتماع 

 10.0 317,929 997,829 1,010,385 تنفيذ تعديل كيغالي  خطةالمجموع الكلي للمرحلة الأولى من 

 

تنفيذ تعديل كيغالي تمويل المرحلة الأولى من برنامج    الإفراج عنسيتم   .89 الشريحة  على ثلاث شرائح،    خطة 

، والثالثة  المئةفي    50ة  ( بنسب2026من القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى، والثانية )  المئةفي    40( تمثل  2023الأولى )

 
بالإضافة    29 الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة  خطة  مراحل  لتنفيذ  الأطراف  المتعدد  الصندوق  إطار  في  المقدمة  المساعدة  إلى  تشمل 

 البلد.  وسماتمن تكلفة المرحلة، على أساس الحجم  المئةفي  10و 5، تتراوح بين المشروع ورصد التخفيضات الممولة، ميزانية لتنسيق 
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طلبات  المئةفي    10  بنسبة  (2029) تقديم  على  أيضًا  الاتفاق  وتم  في .  التنفيذية  للجنة  الأول  الاجتماع  إلى  الشريحة 

 للمرحلة الأولى.  في الاتفاق النهائي تندرجكي السنوات ذات الصلة، ل

 التأثير على المناخ 

التبريد،    تبين .90 خدمة  قطاع  في  المقترحة  تشملالأنشطة  القدرة    التي  ذات  البدائل  تعزيز  إلى  الرامية  الجهود 

العالمي،   الاحترار  إحداث  على  التبريدالمنخفضة  مواد  واستصلاح  تنفيذ  واسترداد  أن  الجيدة،  الخدمة  وممارسات   ،

الأولى من   تنفيذ تعديل كيغاليالمرحلة  إلى  س   خطة  الغلاف الجوي، مما يؤدي  التبريد في  انبعاثات غازات  يقلل من 

ذلك تلك الموجودة في قطاع ، بما في  على المناخ  خطة تنفيذ تعديل كيغاليأنشطة  تأثير  ويشير حساب  فوائد مناخية.  

إكوادور ستكون قد حققت تخفيضات سنوية في الانبعاثات  إلى أن حكومة  ،  Induglobشركة    خدمة التبريد وتحويل

ثانيمن  طن    317,929قدرها   من    مكافئ  الكربون  الهيدروفلوروكربونيةأكسيد  النهائي  يتحقعندما    المواد  الهدف  ق 

من   الأولى  كيغاليللمرحلة  تعديل  تنفيذ  الذي  خطة  الأساس  ،  خط  بين  الفرق  أنه  على  حسابه  للمواد  تم  المحدد 

 والهدف النهائي المحدد في المرحلة الأولى.الهيدروفلوروكربونية 

 وتقييم المخاطر للمواد الهيدروفلوروكربونيةاستدامة التخفيض التدريجي 

إلى   .91 استهلاك  استناداً  الهيدروفلوروكربونية  مستوى  في سيناريو   وتوقع 2022في عام المواد  المستمر  النمو 

ذه المخاطر من خلال تنفيذ نظام  وستعمل الحكومة على تخفيف ه  .عدم امتثال إكوادوراحتمال  غير مقيد، هناك خطر  

الهيدروفلوروكربونيةحصص   عام    المواد  من  ووضع  2024اعتبارًا  والجمارك،  القانون  إنفاذ  موظفي  وتدريب   ،

القطاعات التي تتوفر فيها تكنولوجيات ذات  تلك  في  المواد الهيدروفلوروكربونية  على    القائمةلمراقبة المعدات    أنظمة

الحكومة   وستفرضالمواد الهيدروفلوروكربونية.  الطلب على    لكي تثبطقدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي،  

باستخدام  ا  حظر والتجارية  المحلية  المستقلة  التبريد  الواردات وتصنيع وحدات    بعد   134a-الهيدروفلوروكربونعلى 

 . Induglob شركة  مشروع تحويل إنجاز

تخفيف .92 والفنيين    يمكن  المدربين  أعداد  كفاية  عدم  واحتمال  التدريب  مراكز  بتوافر  المرتبطة  المخاطر 

مع   التعامل  على  مناسب  بشكل  والمدربين  التبريدالمجهزين  المنزلية   مواد  الأجهزة  في  المستخدمة  للاشتعال  القابلة 

تكييف الهواء   والتجارية المستقلة والبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي المستخدمة في قطاع

التحديد    المتنقل وجه  وعلى  الأولى،  المرحلة  في  المقترحة  الأنشطة  خلال  للمدربين    تقديممن  المناسب  التدريب 

 .والمعدات لمراكز التدريب

أجل   .93 الفنيين،  من  تدريب  استدامة  ل  ستحدثضمان  الدراسية  مناهجها  التدريب  الجوانب  كي  مراكز  تشمل 

بدائل   الهيدروفلوروكربونيةالمتعلقة بممارسات التبريد الجيدة والتعامل الآمن مع  ذات القدرة المنخفضة على    المواد 

العالمي الاحترار  تطور   .إحداث  الإنترنت  وسوف  عبر  تعليمية  وحدات  الجمارك  تضمندائرة  ما،  لكي  حد  إلى   ،

 .الجمارك ضباطاستدامة تدريب 

 التمويل المشترك 

ت  تمويلًا  Induglob تقدم شركة  .94 في  لتحويل عمليتهامشتركًا  الجاري  المشروع  التبريد  ل  نفيذ  تصنيع أجهزة 

ولم يتم    (R-290).البروبان  و (R-600aالأيسوبوتانإلى    134a-الهيدروفلوروكربون  والتجارية من استخدام   المنزلية

من  المزيد  تعتزمان تحديد  واليونيدو  إكوادور  ولكن حكومة  المشترك حتى الآن،  للتمويل  إضافية  تحديد أي مصادر 

 . خطة تنفيذ تعديل كيغاليفرص التمويل المشترك في تنفيذ المرحلة الأولى من 

 2025-2023خطة عمل الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 

مبلغ .95 اليونيدو  قدره  تطلب  أمريكيًا  729,944ا  المرحلة  ،  دولارًا  لتنفيذ  الوكالة،  دعم  تكاليف  إلى  بالإضافة 

بما في ذلك  ،  أمريكيًا  دولارًا 313,082وقدرهاالقيمة الإجمالية    وتزيدلإكوادور.  خطة تنفيذ تعديل كيغالي  الأولى من  
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في خطة    المذكوردولارًا أمريكيًا عن المبلغ    197,522  بحوالي ،  2025-2023تكاليف دعم الوكالة، المطلوبة للفترة  

  العمل.

 الاتفاق  مشروع

خطة تنفيذ تعديل كيغالي  إكوادور واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من  اتفاق بين حكومة    مشروع لم يتم إعداد   .96

 .فيه نظر اللجنة التنفيذيةلأن نموذج الاتفاق مازال قيد 

إذا رغبت اللجنة التنفيذية في ذلك، يمكن الموافقة من حيث المبدأ على الأموال المخصصة للمرحلة الأولى  .97

الأمن   مع  لإكوادور،  كيغالي  تعديل  تنفيذ  ل   موالخطة  الأولىالمعتمدة  الاتفاق  ع  لشريحة  إعداد  سيتم  أنه  أساس  لى 

 . وفور الموافقة على نموذج الاتفاقالشريحة الثانية،  في اجتماع مقبل، قبل تقديم  وتقديمه

 توصية ال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما يلي:  .98

تنفيذ   ( أ) خطة  من  الأولى  المرحلة  على  المبدأ،  حيث  من  للمواد  كيغالي  تعديل  الموافقة، 

المواد الهيدروفلوروكربونية لخفض استهلاك    2029-2023لإكوادور للفترة    الهيدروفلوروكربونية

الأساس    المئةفي    10بنسبة   خط  عام  المحدد  من  في  بمبلغ2029للبلد  دولارًا    729,944  قدره   ، 

تكاليف   إلى  بالإضافة  النحو    51,096ا  قدرهوالوكالة  دعم  أمريكيًا  على  لليونيدو،  أمريكياً  دولاراً 

 المبين في الجدول الوارد في المرفق الثاني بهذه الوثيقة؛ 

 : والإشارة إلى (ب)

(i)  لإجراء تخفيضات إجمالية مستدامة في  البداية الخاصة بها أن حكومة إكوادور ستحدد نقطة

 استناداً إلى التوجيهات المقدمة من اللجنة التنفيذية؛ المواد الهيدروفلوروكربونية استهلاك  

(ii)   التدريجي    فورأنه التخفيض  لتكلفة  التوجيهية  المبادئ  على  التنفيذية  اللجنة  للمواد  موافقة 

تحديد،  الهيدروفلوروكربونية للمواد  استهلاك    فيالتخفيضات  أهلية    سيتم  البلد 

 هذه المبادئ التوجيهية؛ ل  وفقاتمويل للحصول على المتبقي الهيدروفلوروكربونية 

(iii)   من التخفيضات  المؤهلأن  المتبقي  الهيدروفلوروكربونية  للمواد  البلد  للتمويل،   استهلاك 

في    المذكورة ( أعلاه، سيتم خصمها من نقطة البداية  2المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب()

 ؛ (1الفقرة الفرعية )ب() 

لإكوادور، وخطة  خطة تنفيذ تعديل كيغالي  الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من  و (ج)

، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  اأمريكي  ادولار   292,600  قدره   تنفيذ الشريحة المقابلة لها، بمبلغ

 ، لليونيدو؛ اأمريكي ادولار  20,482 وقدرها

حكومة إكوادور واليونيدو والأمانة وضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاق بين حكومة   منطلب  وت د( (

استهلاك   لخفض  التنفيذية  واللجنة  الهيدروفلوروكربونيةإكوادور  ذالمواد  في  بما  المعلومات ،  لك 

موافقة   فورتقديمه إلى اجتماع مستقبلي  و في الفقرة الفرعية )أ( أعلاه،  الواردة في المرفق المذكور  

 . خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لجنة التنفيذية على نموذج اتفاقال
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أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في التكنولوجيات والمعدات البديلة في سياق   مشروع تجريبي للحفاظ على و/

)أنشطة غير استثمارية(  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتخفيض التدريجي   

 وصف المشروع 

 خلفية 

أو   و/  للحفاظ على، طلباً لمشروع تجريبي  91/65لمقرر  وفقا ل بالنيابة عن حكومة إكوادور، قدمت اليونيدو،   .99

لمركبات   التدريجي  التخفيض  سياق  في  البديلة  والمعدات  التكنولوجيات  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  للمواد  تعزيز 

بمبلغغير  )أنشطة    الهيدروفلوروكربونية دعم  اأمريكي  ادولار  275,000  قدره  استثمارية(،  تكاليف  إلى  بالإضافة   ،

 30في الأصل.  حسبما قدمتدولارًا أمريكيًا،   250,19 وقدرهاالوكالة 

 بكفاءة استخدام الطاقة التي يمولها الصندوق المتعدد الأطراف   المتعلقةحالة تنفيذ الأنشطة 

، عززت وحدة الأوزون الوطنية  للمواد الهيدروفلوروكربونيةفي إطار الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي   .100

التدريجي   التخفيض  بين  الروابط  لتحديد  المتجددة  غير  الطبيعية  والموارد  الطاقة  وزارة  مع  للمواد  شراكتها 

الطاقة.    الهيدروفلوروكربونية استخدام  المنزلية    يشمللم  ووكفاءة  الثلاجات  تصنيع  لتحويل  الاستثماري  المشروع 

كفاءة استخدام  ل  اعنصر   Induglob  شركة  في  والبروبان  الأيسوبوتان   إلى  134a-الهيدروفلوروكربون  والتجارية من

لثلاجات  لفي كفاءة استخدام الطاقة    المئةفي    4تظهر تحسنًا بنسبة    الشركةالطاقة، ولكن الحسابات التي أبلغت عنها  

 المصنعة في الخط المحول.  الأيسوبوتان المنزلية القائمة على

 الطاقة استخدام المشروع التجريبي لكفاءة  

تنفيذ   .101 خطة  من  الأولى  المرحلة  من  الأولى  للشريحة  المشروع  مقترح  للمواد  تعديل  يعرض  كيغالي 

على تعديل    البلد  تصديقمن هذه الوثيقة معلومات عن حالة    98إلى    33الهيدروفلوروكربونية، الوارد في الفقرات من  

المواد الهيدروفلوروكربونية  استهلاك  والأطر السياسية والتنظيمية والمؤسسية لتنفيذ بروتوكول مونتريال؛  وكيغالي؛  

 . الهيدروفلوروكربونية؛ والأنشطة ذات الصلةللمواد  تحديد خط الأساس ووتوزيعه حسب القطاع؛ 

 الإطار السياسي والتنظيمي والمؤسسي

معيارًا   11 ل المتعلقة بالطاقة،وزارة الطاقة والموارد الطبيعية غير المتجددة، المسؤولة عن المسائ  وضعت .102

ة، بما في  تسويق المعدات المنزلية والصناعية الموفرة للطاقكي تصمن  لائحة فنية ل  23استخدام الطاقة و لتعزيز كفاءة 

 35واللائحة الفنية رقم ؛  (2015)الطاقة لمكيفات الهواء    استخدام  متطلبات كفاءة ب  المعني  2495ذلك المعيار الفني رقم 

والمعيار الفني    ؛(2020)في التبريد المنزلي    والتوصيفالطاقة وطرق الاختبار  استخدام  كفاءة  بالإبلاغ عن    المعنية 

 .وسائل النقلالطاقة في غرف التبريد المركبة في  استخدام  اشتراطات كفاءة ب المعني   2511رقم 

 هدف المشروع 

المشروع  يتمثل   .103 إحداث    فيهدف  على  المنخفضة  القدرة  ذات  للبدائل  الترويج  في  الحكومي  التنسيق  تعزيز 

الرئيسيين.   الوطنيين  المصلحة  أصحاب  بين  التجاري  التبريد  قطاع  في  للطاقة  الموفرة  والأنظمة  العالمي  الاحترار 

وتعزيز الصيانة الوقائية والممارسات الجيدة    موفرة للطاقةويتضمن أنشطة لتسهيل اعتماد أنظمة تبريد وتكييف جديدة  

 المثبتة بالفعل لتقليل استهلاك الكهرباء.   التبريد وتكييف الهواءلأنظمة 

 
اقتراح    30 في  الأصل  في  تضمينه  تنفيذ  تم  خطة  من  الأولى  الهيدروفلوروكربوني  كيغاليتعديل  المرحلة  وفقاً    ةللمواد    7  المؤرخ  للخطابلإكوادور، 

 إكوادور إلى اليونيدو. الاستثمارات ومصايد الأسماك في من وزارة الإنتاج والتجارة الخارجية و المرسل 2023 آب /أغسطس
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 الأنشطة المقترحة

 :شهرًا 36 التالية خلالقترح تنفيذ الأنشطة من الم .104

الطاقة وتغير المناخ، ووحدة  استخدام  عمل واحدة لجمع السلطات الوطنية المعنية بكفاءة    حلقةعقد   ( أ)

والأوزون   الجمالوطنية  المعدات ومصنعي    اركسلطات  بلد  و؛  ومستورد  إلى  دراسية  جولة  تنظيم 

بالمادة   قطاع    5غير عامل  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  معايير  اعتماد  الهواء، بشأن  وتكييف    التبريد 

ذات الصلة؛    والتوصيف بالرقعداء الطاقة  لأ   الدنيا  معاييرالتحديد استراتيجيات لإدخال أو تحسين  و

لمعدات الطاقة  استخدام  كفاءة  اختبار  لمختبر  جدوى  دراسة  الهواء    وإجراء  وتكييف  التبريد 

 (؛ اأمريكي ادولار  30,000)

صياغة أدلة للفنيين للتحقق  و  استخدام الطاقة، تشمل كفاءة  كي  مناهج معاهد التدريب المهني ل  وتعديل (ب)

أداء أنظمة   الهواءمن  التجاري في مخصصتين  إنشاء وحدتين تعليميتين  و؛  التبريد وتكييف  للتبريد 

كفاءة   حسابات  حول  النهائيين  المستخدمين  وكبار  للمدرسين  دورات  وتنظيم  واحد؛  تدريب  مركز 

( عليها  الحفاظ  أو  الطاقة  استخدام  كفاءة  لتحسين  الصيانة  وممارسات  الطاقة    155,000استخدام 

 (؛ اأمريكي ادولار

تخفيف  وعلاقتها بحماية طبقة الأوزون ولطاقة  الموفرة ل توعية بشأن المعدات  وتطوير ونشر مواد   (ج)

أنظمة   على  التركيز  مع  المناخ،  تغير  الهواء  آثار  وتكييف  ) التبريد  والصناعية    20,000التجارية 

 (؛ اأمريكي ادولار

انبعاثات غازا إعداد مشروع  و ( د) في  للتحكم  المركبات،تجريبي  مراكز فحص  في  التبريد  إجراء  و  ت 

مشروعين   من  المحتملين  المستفيدين  لتحديد  ميدانية  من    إيضاحييندراسة  المواد  للتحول 

و  إلىالهيدروفلوروكربونية   العالمي  إحداث الاحترار  منخفضة على  قدرة  كفاءة  لبدائل ذات  تعزيز 

 (؛  اأمريكي ادولار  20,000م الطاقة )استخدا

إعداد  و  اقة في التبريد التجاري والصناعي،الطاستخدام  كفاءة    بشأنتصميم وتنظيم دورة تدريبية  و ( ه )

الهواءعمل تدريبيتين لفنيي    حلقتي؛ وتنظيم  طبع مواد مناسبة كتيب و : حول كفاءة التبريد وتكييف 

واستخدام   التسرب،  واكتشاف  الطاقة،  التبريداستخدام  إحداث    مواد  على  المنخفضة  القدرة  ذات 

؛ وحول الممارسات الجيدة وصيانة  الملائمةالاحترار العالمي في محلات السوبر ماركت والمتاجر  

 (.ا أمريكي ا دولار 50,000المعدات في قطاع التبريد الصناعي )

 التكلفة الإجمالية للمشروع التجريبي 

في   .105 الطاقة  استخدام  كفاءة  على  الحفاظ  لمشروع  الإجمالية  التكلفة  البديلة    التكنولوجياتتبلغ  والمعدات 

التدريجي   التخفيض  سياق  في  الهيدروفلوروكربونيةوتعزيزها  إلى  اأمريكي  ادولار  275,000  للمواد  بالإضافة   ،

 . 2026 كانون الأول /وديسمبر 2024 كانون الثاني /في الفترة ما بين يناير كاليف دعم الوكالة، وسيتم تنفيذه ت

 الأمانة   عليقات وتوصيةت

 تعليقات ال

 . 91/65والمقرر   6/ 89استعرضت الأمانة مقترح المشروع في ضوء الأنشطة المبينة في المقرر  .106

ل .107 السلطات  91/65لمقرر  وفقا  مع  تنسق  الوطنية سوف  الأوزون  وحدة  أن  إكوادور  حكومة  أكدت   المعنية ، 

ل مواد التبريد عند وضع معايير كفاءة  يتحومن أجل تسهيل النظر في    بكفاءة استخدام الطاقة وهيئات المعايير الوطنية

القطاعات/ في  الطاقة  الصلة؛    استخدام  ذات  إذا  والتطبيقات  تمويلا   حشدتأنه  غير    إكوادور  أخرى  مصادر  من 
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لن  ،  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالصندوق المتعدد الأطراف لمكونات كفاءة استخدام الطاقة عند التخفيض التدريجي  

الأيؤدي   المتعدد  الصندوق  من  الممولة  تلك  بين  الأنشطة  ازدواجية  إلى  من مصادر  المشروع  الممولة  وتلك  طراف 

إتاحة ؛  أخرى الأساسي   وسيتم  والتعلم  والنتائج  المشروع  في  المحرز  بالتقدم  المتعلقة  الاقتضاء؛  المعلومات  حسب   ،

اللجنة التنفيذية وسيتم تقديم تقرير    اعتماده منشهراً بعد تاريخ    36يتم تحديد تاريخ إنجاز المشروع بما لا يزيد عن  سو

 مفصل عن المشروع إلى اللجنة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ إنجاز المشروع . 

 الفنية والمتعلقة بالتكلفة   المشكلات

المدرجة في هذا المشروع والأنشطة الإضافية المدرجة في  الأنشطة  ازدواج  ناقشت الأمانة واليونيدو احتمال   .108

إدارة   الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  المواد  تعزيزها  ل  إزالة  أو  الطاقة  استخدام  كفاءة  على  للحفاظ  )المقرر  لبلد 

تركز الأنشطة  والوثيقة(. وأوضحت اليونيدو أن تركيز كل مشروع كان مختلفا.    هذه   من  23و  12( )الفقرتان  89/6

كفاءة   لتعزيز  الوطنية  القدرات  الهيدروكلوروفلوروكربونية على تطوير  المواد  إزالة  إدارة  إطار خطة  في  الإضافية 

لأجهزة   الطاقة  الهواءاستخدام  وتكييف  تطوير    التبريد  تم  حيث  الطاقة  المستقلة  لأداء  الدنيا  إلى  المعايير  وستحتاج 

يركز حين  في  التجارية    هذا  تحديث،  التبريد  قطاعات  في  الطاقة  كفاءة  لتحسين  الإجراءات  تعزيز  على  المشروع 

 والصناعية، وتحديداً لوحدات التكثيف والأنظمة المركزية.

المقدم   .109 التدريب  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  إطار  في  الإضافية  الأنشطة  تشمل 

على   الجمارك  وموظفي  بالرقعللمستوردين  الدنيا  و  التوصيف  الطاقة  المعايير  معدات  لأداء  على  التبريد  المطبقة 

الهواء المقدمة  لمجموعات أدوات  والمستوردة؛    وتكيف  الطاقة  المهنية؛ والتدريب على  لقياس كفاءة استخدام  لمراكز 

كفاءة  على  الخدمة.    استخدام   الحفاظ  أثناء  جميع    ويشملالطاقة  بين  التنسيق  تعزيز  إلى  تهدف  أنشطة  المشروع  هذا 

استراتيجيات لإدخال أو تحسين المعايير الدنيا لأداء الطاقة  والطاقة؛  استخدام  المؤسسات المشاركة في تحسين كفاءة  

 المتعلقة بالتبريد التجاري؛ وتعزيز القدرات التدريبية المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة في مجال التبريد التجاري. 

الأنشطة الإضافية في إطار خطة عن  بوضوح    نتائجه  لتمييزمن أجل االمشروع  هذا  وبعد المناقشة، تم تعديل   .110

الهيدروكلو  المواد  إزالة  )المقرر  إدارة  أجل  89/6روفلوروكربونية  ومن  الواقعة ضمن  (،  الأنشطة  جميع  أن  ضمان 

الرئيسي.   النشاط الأول، تمت إضافة  ونطاقه تخدم هدفه  كفاءة استخدام  توصيف  مشروع مقترح لتحسين    مسودة في 

إلى   الميزانية  تعديل  )تم  التكثيف  وحدات  في  الطاقة  لأداء  الدنيا  والمعايير  وفي  اأمريكي  ادولار   45,000الطاقة  (؛ 

(؛ وفي النشاط  اأمريكي ادولار  95,000النشاط الثاني، تم إدراج وحدة تبريد تجارية واحدة فقط )تم تعديل الميزانية إلى 

الطاقة والتوصيف  لتركيز على تعزيز إدخال وتحسين المعايير الدنيا لأداء  التوعية نحو االثالث، تم إعادة توجيه أنشطة  

(؛  اأمريكي  ا دولار  15,000التجارية والصناعية )تم تعديل الميزانية إلى    التبريد وتكييف الهواءذات الصلة في أنظمة  

النشاط الرابع لأنه لم يساهم في تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع؛ وفي النشاط الخامس، تم الاحتفاظ فقط    حذف  وتم 

حين   في  الطاقة،  استخدام  بكفاءة  المرتبط  يمكن    حذف  تم بالتدريب  لأنه  الجيدة  الممارسات  على  في التدريب  تقديمه 

 (. اأمريكي ادولار 35,000)تم تعديل الميزانية إلى للمواد الهيدروفلوروكربونية   إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي

  وتعزيز   لتنفيذ المشروع التجريبي للحفاظ على  اأمريكي  ادولار  190,000تم الاتفاق على تكلفة إجمالية قدرها   .111

 . 7البديلة لإكوادور. وترد الأنشطة المعدلة وتكاليفها المتفق عليها في الجدول   التكنولوجياتكفاءة استخدام الطاقة في 
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 التكلفة الإجمالية للمشروع التجريبي لكفاءة الطاقة لإكوادور على النحو المتفق عليه  -7الجدول 

 نشطة الأ
 التكلفة  

 )بالدولار الأمريكي( 

الجمارك ومصنعي ومستوردي  سلطات  مناخ ووحدة الأوزون الوطنية والطاقة وتغير ال   استخدام  عمل لدمج السلطات الوطنية المعنية بكفاءة  حلقة

دراسة جدوى  و ؛  التبريد وتكييف الهواءبشأن اعتماد معايير كفاءة استخدام الطاقة في قطاع    5جولة دراسية إلى بلد غير عامل بالمادة  و؛  المعدات

لمعدات   الطاقة  استخدام  كفاءة  اختبار  مختبر  الهواءلإنشاء  وتكييف  والتبريد  لتحسين  مسودة  ؛  مقترح  الطاقة  توصيف  مشروع  استخدام  كفاءة 

 والمعايير الدنيا لأداء الطاقة المتعلقة بوحدات التكثيف 

45000 

في التبريد  التبريد وتكييف الهواء  صياغة أدلة للفنيين للتحقق من أداء أنظمة والطاقة. استخدام تشمل كفاءة  كي  مناهج معاهد التدريب المهني ل  تنقيح

 أحد مراكز التدريب التجاري؛ وإنشاء وحدة تعليمية حول التبريد التجاري في  
95000 

التوعية لتعزيز إدخال/ الدنيا لأداء الطاقة  تحسين    تصميم ونشر مواد  التركيز على أنظمة  التوصيفوأنظمة  المعايير  التبريد وتكييف الهواء  ، مع 

  التجارية والصناعية
15000 

النهائيين في الصناعات الزراعية؛   إعداد كتيب وطباعة المواد ذات  و تصميم وتنظيم دورة تدريبية حول كفاءة استخدام الطاقة لكبار المستخدمين 

بشأن كفاءة استخدام الطاقة، واكتشاف التسرب، ومواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على  التبريد وتكييف الهواء  الصلة؛ وحلقة عمل تدريبية لفنيي  

 الملائمة  إحداث الاحترار العالمي في محلات السوبر ماركت والمتاجر 

35000 

 190,000 المجموع 

 التكلفة المتفق عليها للمشروع التجريبي 

بمبلغ .112 المشروع  تكلفة  على  الاتفاق  الوكالة  اأمريكي  ادولار  190,000  قدره   تم  دعم  تكاليف  إلى  بالإضافة   ،

 لليونيدو.  اأمريكي ادولار  17,100 وقدرها

 استدامة المشروع التجريبي وتقييم المخاطر 

بكفاءة   .113 المعنية  الوطنية  السلطات  لدمج  المقترحة  الأنشطة  ووحدة  ستساعد  المناخ  وتغير  الطاقة  استخدام 

  المعنيةالمعدات على ضمان استمرار التزام المؤسسات  ومستوردي  ومصنعي    الأوزون الوطنية والسلطات الجمركية

بكفاءة تتعلق  مبادرات مستقبلية  المشروع وأي  هذا  قطاع    استخدام   بتنفيذ  في  الهواءالطاقة  وتكييف    ستساعد.  التبريد 

كفاءة استخدام الطاقة والمعايير الدنيا لأداء الطاقة المتعلقة بوحدات التكثيف  توصيف  صياغة مسودة مقترح لتحسين  

للمواد  على تهيئة الظروف لاعتماد المزيد من المعدات الموفرة للطاقة في قطاع التبريد التجاري، وهو أكبر مستهلك  

المناهج الدراسية لمعاهد   وسيساعد تنقيح.  R-507A و   R-404Aوخاصة المادتين  د،  الهيدروفلوروكربونية في البل

ل المهني  التدريب  كي  التدريب  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  اعتبارات  إدراج  ضمان  على  الطاقة  استخدام  كفاءة  تشمل 

 المنتظم المقدم لفنيي التبريد. 

 توصية ال

التجريبي   .114 المشروع  على  الموافقة  في  النظر  في  التنفيذية  اللجنة  ترغب  علىقد  كفاءة   و/  للحفاظ  تعزيز  أو 

أنشطة  )   للمواد الهيدروفلوروكربونيةاستخدام الطاقة في التكنولوجيات والمعدات البديلة في سياق التخفيض التدريجي  

  17,100قدرها و، بالإضافة إلى دعم الوكالة تكاليف اأمريكي ا دولار 190,000 قدره  استثمارية( لإكوادور، بمبلغغير 

 : العلم بأنلليونيدو، مع   اأمريكي ادولار

التزمت   ( أ) قد  إكوادور  المقرر  باستيفاء  حكومة  في  إليها  المشار  إلى  4)ب()91/65الشروط  (ب. 

 ( د.؛ 4)ب()

إنجاز (ب) للعملالمشروع    وسيتم  ، وسيتم  2026  كانون الأول  /ديسمبر  31في موعد أقصاه    وتجهيزه 

 المشروع.   إنجازعن المشروع إلى اللجنة التنفيذية خلال ستة أشهر من  مفصلتقرير  تقديم 
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 المرفق الأول

 

 دراج في الاتفاق المحدث المعدل المبرم بين  لإل نص 

 للصندوق المتعدد الأطراف كوادور واللجنة التنفيذية إحكومة 

 للمرحلة الثانيةوفقاً   المواد الهيدروفلوروكربونيةلخفض استهلاك  

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة  

 عريض لسهولة الرجوع إليها(  ببنط )التغييرات ذات الصلة مكتوبة 

يما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا  عن كونه الوكالة المتعاونة ف  اليونيبتوقف    ، في الاجتماع السابع والثمانين  .17

والثمانين  اليونيبمسؤوليات    تمتدلذلك،  .  الاتفاق السابع  الاجتماع  حتى  الاتفاق  هذا  الاتفاق .  فقط  بموجب  هذا  ويحل 

السابع والثمانين    إكوادور واللجنة التنفيذية في الاجتماعالذي أبرم بين حكومة    المحدثالاتفاق  محل    المعدل   المحدث

 التنفيذية. للجنة

 والتمويل الأهدافألف:  -2التذييل 

 2020 تفاصيلال صف ال
2021-

2022 
2023 2024 

2025-

2026 
2027 

2028-

2029 
 المجموع  2030

بروتوكول    جدول 1-1 في  التخفيض 

المجموعة الأولى من  مواد  مونتريال ل

من )طن  جيم  استنفاد    المرفق  قدرات 

 الأوزون( 

 لا ينطبق  0 7.63 7.63 7.63 15.27 15.27 15.27 15.27

الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك   1-2

  من الإجمالي لمواد المجموعة الأولى  

)طن جيم  استنفاد    من  المرفق  قدرات 

 الأوزون( 

 لا ينطبق  0 7.63 7.63 7.63 15.27 15.27 15.27 15.27

المنفذة   2-1 للوكالة  عليه  المتفق  التمويل 

)بالدولار   )اليونيدو(  الرئيسية 

 الأمريكي( 

292,750 0 527,250 0 0 255,500 0 214,500 1,290,000 

الدعم   2-2 الرئيسية  تكاليف  المنفذة  للوكالة 

 )بالدولار الأمريكي( 

20,493 0 36,908 0 0 17885 0 15,015  90,301 

التمويل   3-1 )بالدولار  إجمالي  عليه  المتفق 

 الأمريكي( 

292,750 0 527,250 0 0 255,500 0 214,500 1,290,000 

)بالدولار   3-2 الدعم  تكاليف  إجمالي 

 الأمريكي( 

20,493 0 36,908 0 0 17885 0 15,015 90,301 

)بالدولار   3-3 المتفق عليها  التكاليف  إجمالي 

 الأمريكي( 

313,243 0 564,158 0 0 273,385 0 229,515 1,380,301 

 13.66 قدرات استنفاد الأوزون(  المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق )طن من 22-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-4

 7.36 قدرات استنفاد الأوزون(  من في المرحلة السابقة )طنالواجب تحقيقها  22-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 0 قدرات استنفاد الأوزون(  المؤهل )طن منالمتبقي   22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاك  4-1-3

 0 قدرات استنفاد الأوزون(  ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق )طن من141-الهيدروكلوروفلوروكربون إجمالي إزالة  4-2-1

 0.86 قدرات استنفاد الأوزون( من في المرحلة السابقة )طن ب الواجب تحقيقها 141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2

 0 قدرات استنفاد الأوزون( من نالمؤهل )طالمتبقي ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاك  4-2-3

 1.20 ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 142-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي إزالة  4-3-1

 0 ب الواجب تحقيقها في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 142-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-3-2

 0 ب المتبقي المؤهل )طن من قدرات استنفاد الأوزون(142-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاك  4-3-3

 0.18 المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد الأوزون(   123-إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-4-1

 0 الواجب تحقيقها في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون(   123-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-4-2

 0 المتبقي المؤهل )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  123-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 4-4-3

 0.22 بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد الأوزون( المتفق على تحقيقها   124-إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-5-1

 0 الواجب تحقيقها في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون(   124-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-5-2

 0 المتبقي المؤهل )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  124-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 4-5-3

 على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق )طن من المتفقمسبقاً   المخلوطةالموجود في البوليولات المستوردة  ب 141-إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-6-1

 قدرات استنفاد الأوزون( 

0 

الهيدروكلوروفلوروكربون 4-6-2 المخلوطة  141-إزالة  المستوردة  البوليولات  في  الموجود  الواجبب  من  مسبقاً  )طن  السابقة  المرحلة  في  قدرات    تحقيقه 

 استنفاد الأوزون( 

20.67 

 0 المخلوطة مسبقاً المتبقي المؤهل )طن من قدرات استنفاد الأوزون( الموجود في البوليولات المستوردة ب  141-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 4-6-3
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 الثاني لمرفق  ا

 وشرائح التمويل  الجدول الزمني للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

 كوادورللابموجب خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية 

 خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية )المرحلة الأولى(

 Total 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 التفاصيل  الصف 

جدول تخفيض بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق   1.1

  أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون(بواو )

 لا ينطبق  2,861,365 3,179,294 3,179,294 3,179,294 3,179,294 3,179,294 لا ينطبق

للاستهلاك الإجمالي المسموح به للمواد المدرجة  الحد الأقصى  1.2

 مكافئ ثاني أكسيد الكربون( انطنبأ في المرفق واو )

 لا ينطبق  2,861,365 3,179,294 3,179,294 3,179,294 3,179,294 3,179,294 لا ينطبق

الرئيسية )اليونيدو(  المنفذة وكالة  لالتمويل المتفق عليه ل 2.1

 الأمريكي( )بالدولار 

292,600 0 0 364,414 0 0 72,930 729,944 

 51,096 5,105 0 0 25,509 0 0 20,482 الرئيسية )بالدولار الأمريكي(  المنفذةة لوكالتكاليف الدعم ل 2.2

 729,944 72,930 0 0 364,414 0 0 292,600 إجمالي التمويل المتفق عليه )بالدولار الأمريكي( 3.1

 51,096 5,105 0 0 25,509 0 0 20,482 تكاليف الدعم )بالدولار الأمريكي(إجمالي  3.2

 781,040 78,035 0 0 389,923 0 0 313,082 إجمالي التكاليف المتفق عليها )بالدولار الأمريكي( 3.3

 

)المرحلة الثانية( خطة ادارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   

 المجموع  2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 التفاصيل  الصف 

جدول التخفيض في بروتوكول مونتريال لمواد المجموعة   1.1

 الأولى من المرفق جيم )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

 لا ينطبق  0 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 15.27 15.27 15.27 15.27 15.27

الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الإجمالي لمواد   1.2

المجموعة الأولى من المرفق جيم )طن من قدرات استنفاد 

 الأوزون(

 لا ينطبق  0 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 15.27 15.27 15.27 15.27 15.27

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيدو(   2.1

 )بالدولار الأمريكي( 

292,750 0 0 0 407,250 0 0 255,500 0 0 214,500 1,170,000 

 81,900 15,015 0 0 17,885 0 0 28,507 0 0 0 20,493 تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية )بالدولار الأمريكي(  2.2

 1,170,000 214,500 0 0 255,500 0 0 407,250 0 0 0 292,750 إجمالي التمويل المتفق عليه )بالدولار الأمريكي( 3.1

 81,900 15,015 0 0 17,885 0 0 28,507 0 0 0 20,493 إجمالي تكاليف الدعم )بالدولار الأمريكي( 3.2

 1,251,900 229,515 0 0 273,385 0 0 435,757 0 0 0 313,243 إجمالي التكاليف المتفق عليها )بالدولار الأمريكي( 3.3
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Annex III 

SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN 

AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN ECUADOR 

Stage II of the HPMP Stage I of the KIP Combined 

cost (US $) 
Area of work Activities 

Cost 

(US $) 
Activities 

Cost 

(US $) 

Strengthening of 

the legal and 

institutional 

framework 

Training of 800 customs officers in preventing illegal trade in 

HCFCs (use of gas identifier, sample testing of containers, 

physical analysis of HCFCs in pre-blended polyols, etc.); 

Two updated training courses for importers, brokers and 

customs officers on harmonized systems and reporting tools; 

Design of an online customs training course; 

Design of a model to prevent illegal trade in HCFCs and other 

controlled substances.31 

37,000 Automatization and operation of the HFC quota and licensing 

system, updates to the legislation to include control of HFCs; 

Training of 40 customs officers in preventing HFC illegal trade; 

Provision of 4 refrigerant identifiers; 

Acquisition of standards to help identification of controlled substances;  

Study on risk management and tariff codifications based on the 

updated harmonized code system; 

Raising awareness on HFC phase-down in Government institutions. 

85,000 122,000 

Adoption and 

implementation of 

guidelines for 

alternative 

refrigerants 

Adoption of a standard for safety measures in the installation 

and servicing of RAC equipment containing flammable, toxic, 

or high-pressure refrigerants; 

Development of guidelines for end users and RAC technicians 

on methods of risk assessment and mitigation in installation 

and servicing of RAC equipment with flammable refrigerants. 

30,000   30,000 

Strengthening of 

the training 

programme on 

good servicing 

practices for RAC 

technicians 

Four training courses for at least 80 female RAC technicians; 

Development of an online training programme; 

Reissuance of an updated technical manual on best 

maintenance practices in the RAC sector; 

Training for 15 trainers and 500 technicians on RRR, leak 

detection, energy efficiency and good servicing practices. 

64,500   64,500 

Network of 

technical centres 

to upgrade the 

training 

programme for 

RAC technicians 

Provision of tool kits and basic equipment for the laboratories 

of 6 technical institutes, including training on alternative 

refrigerants, their environmental impact and energy efficiency; 

Formal agreements for the inclusion of good practices in the 

curricula of technical institutes. 

195,000   195,000 

 
31 A statistical model that could identify potential illegal import movements based on an analysis of estimated values of different variables and their behaviour. If the 

characteristics of an import movement do not fit with the designed matrix of variables, the system requests an inspection. 
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Stage II of the HPMP Stage I of the KIP Combined 

cost (US $) 
Area of work Activities 

Cost 

(US $) 
Activities 

Cost 

(US $) 

Training on the 

safe handling of 

flammable 

refrigerants  

Establishment of a training centre for the safe handling of HCs; 

Standard training programme on the safe handling of HCs and 

risk assessment guidelines for RAC servicing with HCs, 

addressed to 15 instructors and around 900 technicians; 

Delivery of 80 basic tool kits to technicians  

287,000 Establishing a collaboration agreement and provision of RAC and 

MAC servicing tools and equipment to 3 additional training centres; 

Preparation of manual and teaching materials and training of an 

additional 30 trainers and 600 additional RAC technicians on the safe 

handling of flammable refrigerants; 

Delivery of 35 toolkits for RAC and MAC servicing technicians; 

Study tour to an international training centre for 4 instructors and 

NOU staff 

443,586 730,586 

Strengthening of 

the refrigerant 

RRR network 

Equipment and supplies provided for 2 reclamation centres; 

Ten workshops for 200 technicians on good RRR practices; 

A study tour to a country in the region with established RRR 

centres. 

279,820 Establishment of one additional upgraded reclamation centre in a 

high-refrigerant demand location; 

Establishment and operation of one mobile reclaiming machine to 

provide services to large end users. 

120,000 399,820 

Strengthening of 

the certification 

system for RAC 

technicians 

Formulation and validation of a labour competency standard 

for handling flammable refrigerants; 

Design of a registration and licensing (carnet) system for the 

identification of technicians; 

Certification of at least 1,000 RAC technicians. 

48,000   48,000 

Awareness 

activities 

Awareness-building campaigns for end users, technicians, and 

the general public. 

28,000 Design and creation of communication products to promote good 

servicing practices and training on the handling of flammable 

refrigerants, identification of counterfeit refrigerants, refrigerant 

recycling, energy efficiency, and other relevant topics. 

15,000 43,000 

Pilot conversion 

projects at large 

end users 

Four pilot conversions/replacements of HCFC-based RAC 

systems to systems operating with HC or CO2 at large end 

users in the dairy processing, beef storage, fruit and vegetable 

storage, flowers, and fisheries sectors; 

Four training workshops for end users on the technical and 

environmental benefits of using HC or CO2 refrigerants. 

105,000   105,000 

Project 

implementation 

and monitoring 

The NOU and UNIDO will monitor activities, report on 

progress, and work with stakeholders to phase out HCFCs.  

95,680 The NOU, with the assistance of national consultants and experts, 

will coordinate the implementation of the KIP. 

66,358 162,038 

Total for the HPMP 1,170,000 Total for the KIP 729,944  1,899,944 

  
 

  

 
 


