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Eliminación 
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ONUDI e Italia 
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HOJA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES 

 

República Islámica de Irán 

 
(I) TÍTULO DEL 

PROYECTO 
ORGANISMO 

REUNIÓN EN QUE SE 

APROBÓ 
MEDIDA DE CONTROL 

Plan de eliminación de los 

HCFC (etapa II) 

PNUD (principal), 

PNUMA, ONUDI, 

Italia 

77ª del Comité Ejecutivo Eliminación del 75 % para 2023 

 

(II) DATOS MÁS RECIENTES EN VIRTUD DEL 

ARTÍCULO 7 (Anexo C Grupo l) 
Año: 2022 156,85 toneladas PAO 

 

(III) DATOS SECTORIALES MÁS RECIENTES DEL PROGRAMA DE PAÍS 

(toneladas PAO) 
Año: 2023 

Sustancias 

químicas 
Aerosoles Espumas 

Extinc. de 

incendios 
Refrigeración Disolv. 

Agentes de 

proceso 

Uso en 

laborat. 

Consumo 

total del 

sector  
Fabric. Manten.  

HCFC-22  1,15  17,52 39,19    57,86 

HCFC-141b  10,79  25,02     35,81 

 

(IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO) 

Base de referencia de 

2009-2010: 
380,50 

Punto de partida para reducciones acumulativas 

sostenidas: 
380,50 

CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIACIÓN 

Ya aprobado: 308,76 Restante: 71,74 

 

(V) PLAN ADMINISTRATIVO APROBADO 2024 2025 2026 Total 

PNUD 
Eliminación de SAO (toneladas PAO) 4,86 0,0 0,0 4,86 

Financiación ($EUA) 361.510 0 0 361.510 

PNUMA 
Eliminación de SAO (toneladas PAO) 2,01 0,0 0,0 2,01 

Financiación ($EUA) 157.400 0 0 157.400 

ONUDI 
Eliminación de SAO (toneladas PAO) 7,50 0,0 0,0 7,50 

Financiación ($EUA) 558.153 0 0 558.153 
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(VI) DATOS DEL PROYECTO 2016 2017 2018 2019* 2020 2021 2022 2023** 2024*** Total 

Límites de consumo del Protocolo de Montreal 

(toneladas PAO) 

342,45 342,45 342,45 342,45 247,33 247,33 247,33 247,33 247,33 n. a. 

Consumo máximo admisible (toneladas PAO) 342,45 342,45 266,35 266,35 247,33 247,33 247,33 95,13 95,13 n. a. 

Financiación 

aprobada en 

principio 

($EUA) 

PNUD 
Costos del proyecto 1.298.170 0 1.593.980 0 1.307.980 0 1.268.103 0 337.860 5.806.093 

Gastos de apoyo 90.872 0 111.579 0 91.559 0 88.767 0 23.650 406.427 

ONUDI 
Costos del proyecto 473.567 0 584.000 0 524.000 0 0 0 ****0 1.581.567 

Gastos de apoyo 33.150 0 40.880 0 36.680 0 0 0 ****0 110.710 

PNUMA 
Costos del proyecto 200.000 0 190.000 0 170.000 0 0 0 140.000 700.000 

Gastos de apoyo 24.857 0 23.614 0 21.129 0 0 0 17.400 87.000 

Alemania 
Costos del proyecto 645.500 0 954.018 0 139.754 0 32.400 0 0 1.771.672 

Gastos de apoyo 73.420 0 111.723 0 16.176 0 3.685 0 0 205.004 

Italia 
Costos del proyecto 403.203 0 504.004 0 0 0 0 0 0 907.207 

Gastos de apoyo 48.797 0 60.996 0 0 0 0 0 0 109.793 

Fondos aprobados por el 

Comité Ejecutivo ($EUA) 

Costos del proyecto 3.020.440 0 3.826.002 0 2.141.734 0 1.300.503 0  10.288.679 

Gastos de apoyo 271.096 0 348.792 0 165.544 0 92.452 0  877.884 

Total de fondos recomendados 

para su aprobación en esta 

reunión ($EUA) 

Costos del proyecto         477.860 477.860 

Gastos de apoyo         41.050 41.050 

* La solicitud del segundo tramo se presentó por primera vez en la 83ª reunión (2018); posteriormente se retiró y se volvió a presentar en la 84ª reunión (2019). 

** En la 92ª reunión (2023), el Gobierno de Alemania dejó de ser organismo cooperante para la etapa II. Los saldos no utilizados y las actividades pendientes se traspasaron al PNUD de conformidad con la decisión 92/13. 
*** La solicitud del quinto tramo se presentó por primera vez en la 93ª reunión (2023); posteriormente se retiró y se volvió a presentar en la 94ª reunión (2024). 

**** 521.638 $EUA, más los gastos de apoyo de 36.515 $EUA programados para la ONUDI en el quinto tramo, no se solicitan en la 94ª reunión y deben deducirse de la financiación total de la etapa II. 

Recomendación de la Secretaría: Para su consideración individual 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. En nombre del Gobierno de la República Islámica de Irán, el PNUD, en calidad de organismo de 

ejecución principal, ha presentado una solicitud de financiación para el quinto y último tramo de la 

etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) por un costo total de 518.910 $EUA, 

que se desglosa en 337.860 $EUA, más unos gastos de apoyo de 23.650 $EUA para el PNUD, y 

140.000 $EUA, más unos gastos de apoyo de 17,400 $EUA para el PNUMA.2 En la documentación 

presentada se incluye un informe sobre los avances realizados en la ejecución del cuarto tramo, los 

informes de verificación sobre el consumo de HCFC para 2022-2023 y el plan de ejecución del tramo 

para 2024-2025. 

2. El tramo programado de 521.638 $EUA, más unos gastos de apoyo de 36.515 $EUA para la 

ONUDI, no se solicitan y se deducen de la financiación total de la etapa II del PGEH. 

Informe sobre el consumo de HCFC 

3. El Gobierno de la República Islámica de Irán comunicó en el informe de ejecución del programa 

de país un consumo de 93,67 toneladas PAO de HCFC en 2023, cifra que se sitúa un 75 % por debajo de 

la base de referencia de HCFC para el cumplimiento del país y un 1,5 % por debajo del consumo máximo 

permitido para ese mismo año según se establece en el Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo. 

Los datos correspondientes a 2023 en virtud del artículo 7 aún no se han comunicado. En el cuadro 1 se 

indica el consumo de HCFC correspondiente al período 2019-2023. 

Cuadro 1. Consumo de HCFC en la República Islámica de Irán (datos de 2019-2023 en virtud del 

artículo 7) 

HCFC 2019 2020 2021 2022 2023* 
Base de 

referencia 

Toneladas métricas (t) 

HCFC-22 1.058,09 1.511,47 1.356,37 1.830,89 1.051,93 2.974,55 

HCFC-141b 50,88 732,15 447,61 510,46 325,53 1.971,82 

Total (toneladas métricas) 1.108,97 2.243,62 1.803,98 2.341,35 1.377,46 4.945,80 

Toneladas PAO 

HCFC-22 58,19 83,13 74,60 100,70 57,86 163,60 

HCFC-141b 5,60 80,54 49,24 56,15 35,81 216,90 

Total (toneladas PAO) 63,79 163,67 123,84 156,85 93,67 380,50 
* Datos del programa de país 

4. El consumo de HCFC ha fluctuado en los últimos años debido, entre otros factores, a la ejecución 

exitosa de los proyectos de reconversión llevados a cabo en el marco del PGEH y a las pertinentes 

medidas de control impuestas por el Gobierno. El fuerte descenso observado en 2018 y 2019 se debió en 

parte a la recesión económica derivada de las sanciones internacionales y al acceso restringido del país a 

la cadena de suministro de HCFC, materias primas y equipamiento. En 2020, la actividad económica se 

recuperó, lo que se reflejó en un aumento temporal del consumo de HCFC en respuesta a la demanda del 

mercado. En 2021, a causa de los efectos de la pandemia de COVID-19, las importaciones de HCFC 

volvieron a disminuir, seguidas de un repunte tras la pandemia en 2022. En cumplimiento de los objetivos 

del PGEH, el consumo de HCFC en 2023 se redujo gracias a la aplicación de cuotas de importación. La 

demanda global de HCFC se redujo aún más, debido a la realización de varios proyectos en el marco del 

PGEH, la continua recesión económica derivada de las sanciones, una inflación considerable y la 

ralentización general de toda la actividad industrial. 

 
2 Según la carta del 11 de marzo de 2024 dirigida al PNUD por el Departamento de Medio Ambiente de la 

República Islámica de Irán. 
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Informe de ejecución del programa de país 

5. El gobierno de la República Islámica de Irán notificó que los datos sectoriales de consumo de 

HCFC que figuran en el informe de ejecución del programa de país de 2022 guardan conformidad con los 

datos notificados en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal.  

Informe de verificación 

6. El informe de verificación confirmó: que el Gobierno había seguido aplicando un sistema de 

concesión de licencias y cuotas para las importaciones y exportaciones de HCFC; que el consumo total de 

HCFC notificado en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal para 2022 y en virtud del informe de 

ejecución del programa de país para 2023 era correcto (como se indica en el cuadro 1 anterior); y que la 

República Islámica de Irán había alcanzado los objetivos fijados en el Acuerdo suscrito con el Comité 

Ejecutivo para la etapa II del PGEH. 

Informe sobre los avances realizados en la ejecución del cuarto tramo de la etapa II del plan de gestión de 

la eliminación de los HCFC (PGEH) 

Marco legal 

7. Durante el período contemplado en el informe, se mejoró el sistema de licencias y cuotas para 

facilitar su aplicación y facilitar datos en tiempo real a la Dependencia Nacional del Ozono. Se introdujo 

un período de espera de seis meses entre las solicitudes de importación de un mismo importador. A partir 

de ahora, los importadores de HCFC para mantenimiento deberán presentar pruebas de haber importado 

esas sustancias durante tres años antes de solicitar nuevos permisos. Por su parte, los importadores de 

HCFC para fabricación están obligados a facilitar una visita de la Dependencia Nacional del Ozono a sus 

centros de fabricación antes de solicitar nuevos permisos, y a proporcionar detalles sobre las 

importaciones anteriores al presentar la solicitud. 

8. Se espera que la prohibición de la importación y el consumo de HCFC-141b puro o contenido en 

polioles premezclados, prevista inicialmente para el 1 de julio de 2023, entre en vigor el 1 de julio 

de 2024, como señaló el Comité Ejecutivo en el momento de presentarse el cuarto tramo en la 

90ª reunión. La prohibición del consumo de HCFC-22 en la fabricación de equipos de refrigeración y aire 

acondicionado, inicialmente prevista para el 1 de enero de 2023 y posteriormente pospuesta al 

1 de enero de 2024,3 no se promulgó a causa de los continuos retrasos en la ejecución de las 

reconversiones empresariales y las actividades de asistencia técnica en el sector del mantenimiento. El 

Gobierno solicita un nuevo aplazamiento de la prohibición al 1 de enero de 2026. 

Sector de la fabricación de espumas de poliuretano (PNUD, ONUDI y el Gobierno de Italia) 

9. El Gobierno de la República Islámica de Irán y los organismos de ejecución han seguido 

avanzando, aunque con retrasos, en la reconversión de las empresas de espumas de poliuretano (PU) a 

tecnologías que utilizan alternativas con bajo potencial de calentamiento global (PCG). De conformidad 

con las decisiones 84/74 c) i) y 90/45 b),4 el PNUD ha presentado un informe detallado sobre el estado de 

la reconversión de cada uno de los proyectos ejecutados en el sector de la fabricación de espumas por 

 
3 Como se señala en la decisión 90/28. 
4 Solicitar al PNUD, a la ONUDI, al Gobierno de Alemania y al Gobierno de Italia que presenten, con cada solicitud 

de tramo de financiación, un informe detallado sobre el estado de la reconversión de cada uno de los proyectos de 

espumas en el marco de la etapa II, indicando la viabilidad financiera, el consumo actual de HCFC-141b, la 

tecnología alternativa seleccionada, el costo total para el Fondo Multilateral y el nivel de cofinanciación, según 

proceda. 
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cada organismo en el marco de la etapa II. En el cuadro 2 se resumen los resultados obtenidos por cada 

subproyecto en el sector de las espumas. 

Cuadro 2. Estado de la ejecución de los proyectos del plan para el sector de las espumas de 

poliuretano* 
Tecnología 

alternativa 

seleccionada 

Organismo de 

ejecución 
Avances realizados 

Reconversiones individuales de cinco fabricantes de equipos de refrigeración doméstica y paneles discontinuos y un 

subproyecto colectivo para la reconversión de 42 pequeñas y medianas empresas (pymes) en varias aplicaciones 

Ciclopentano, 

hidrocarburo 

premezclado, dióxido 

de carbono (CO2) 

ONUDI (Italia) En el proyecto se incluyeron un total de 19 empresas que reunían los 

requisitos. Tres empresas han finalizado las reconversiones, otras tres 

han recibido equipamiento y las demás están en proceso de recibir 

equipamiento y materias primas para su reconversión. 

Dado que no se han encontrado más empresas que reúnan los requisitos 

para la reconversión, la ONUDI no solicitará los fondos del último 

tramo (521.638 $EUA) y devolverá en la 94ª reunión 50.600 $EUA 

correspondientes a dos empresas de espumas en aerosol que se habían 

incluido inicialmente en el proyecto pero que no se consideraron 

admisibles. 

Reconversión individual de tres fabricantes de paneles para equipos de refrigeración comercial 

Ciclopentano PNUD Las tres empresas han finalizado la reconversión al ciclopentano. 

Reconversión colectiva de 40 fabricantes de paneles para equipos de refrigeración comercial 

CO2 PNUD Treinta y cinco empresas recibieron materias primas y equipamiento y 

finalizaron la reconversión a la tecnología de espumado con agua. Las 

cinco empresas restantes finalizarán la reconversión en diciembre de 

2024. 

Reconversión de dos fabricantes de espumas de revestimiento integral 

CO2 PNUD Solo una empresa llevó a cabo la reconversión. El suministro de 

equipamiento para la segunda empresa sigue sufriendo retrasos. La 

finalización del proyecto está prevista para septiembre de 2024. 

Asistencia técnica para desarrollar sistemas de ciclopentano en un proveedor de sistemas  

Ciclopentano PNUD La puesta en marcha del equipamiento se ha retrasado debido a las 

restricciones para viajar al país. El proveedor del equipamiento ha 

encontrado una empresa local cualificada que puede prestar asistencia 

para instalarlo y ponerlo en marcha. La finalización del proyecto está 

prevista para junio de 2024. 

Asistencia técnica para desarrollar sistemas de espumado con agua en un proveedor de sistemas; asistencia técnica 

a 95 pymes  

CO2 PNUD El equipamiento se ha suministrado al proveedor de sistemas y se está 

instalando. La asistencia técnica al proveedor de sistemas está en curso. 

La asistencia técnica a las pymes sufrió retrasos porque el proyecto, que 

originalmente era del Gobierno de Alemania, se traspasó al PNUD. 

Actualmente, están recibiendo asistencia 51 pymes que reúnen los 

requisitos y otras 39 se incorporarán en 2024. La finalización del 

proyecto está prevista para diciembre de 2024. 

* Cantidad de empresas que recibieron asistencia, teniendo en cuenta los ajustes efectuados en la decisión 84/74 a) y b). 
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Sector de la fabricación de equipos de refrigeración comercial (48 empresas) (PNUD) 

10. La etapa II del PGEH incluía la reconversión a R-290 de todas las pymes del sector de la 

fabricación de equipos de refrigeración comercial del país que utilizaban HCFC. 15 de estas pymes han 

finalizado la reconversión y ahora fabrican equipos que funcionan con R-290, y otras 17 han recibido los 

kits y herramientas de refrigeración y también han empezado a fabricar equipos con R-290. Se ha 

verificado y confirmado que las 16 empresas restantes cumplen los requisitos y están operativas; los kits 

de refrigeración y las herramientas se han suministrado en parte y están pendientes de distribuirse entre 

12 beneficiarias, y el proceso de adquisición de equipos está en curso para las cuatro restantes. La 

reconversión de todas las empresas está prevista que finalice en diciembre de 2025. 

Sector del mantenimiento de equipos de refrigeración (PNUD, PNUMA y ONUDI) 

11. En el sector del mantenimiento de equipos refrigeración se han llevado a cabo las siguientes 

actividades: 

a) PNUD: Se ha terminado y puesto en funcionamiento un centro de distribución de 

refrigerantes; se ha suministrado el equipo para el segundo centro, cuya instalación se 

espera que finalice en mayo de 2024; está en marcha la asistencia técnica para introducir 

sistemas transcríticos de CO2 en equipos de refrigeración comercial en dos empresas de 

mantenimiento y montaje, a las que se han encargado dos unidades cuya entrega está 

prevista para julio de 2024; se ha impartido capacitación sobre la adopción del R-290 a 

las empresas de refrigeración comercial en proceso de reconversión; está en marcha el 

proceso de adquisición de equipos para realizar la demostración de un enfriador que 

utiliza hidrocarburos; se han presentado las directrices para utilizar bombonas rellenables 

y se ha redactado el borrador para prohibir en el futuro las no rellenables; 

b) PNUMA: Se ha impartido capacitación en buenas prácticas de mantenimiento 

a 19 instructores (solo hombres) y 166 técnicos (157 hombres y 9 mujeres); se ha 

probado la metodología de evaluación de competencias para las certificaciones con la 

certificación de 19 instructores, y 21 técnicos más que se certificarán en este tramo; se 

están realizando otros siete talleres sobre buenas prácticas de mantenimiento para unos 

140 técnicos; la Organización de Formación Técnica Profesional (TVTO) está creando un 

sitio web educativo en farsi e inglés para instructores y técnicos de refrigeración y aire 

acondicionado; y se están desarrollando más estándares relativos a la manipulación de 

refrigerantes inflamables en cooperación con el Instituto de Normas e Investigación 

Industrial de Irán; y 

c) ONUDI: Han finalizado todas las actividades, incluida la distribución de cuatro 

identificadores de refrigerantes a oficinas de aduanas y los seis centros de TVTO que 

continúan ofreciendo a los técnicos capacitación ordinaria con equipos adquiridos en 

tramos anteriores. 

Ejecución y seguimiento de los proyectos 

12. La oficina de gestión de proyectos ha seguido prestando asistencia a la Dependencia Nacional del 

Ozono en la ejecución y supervisión de las actividades de la etapa II en distintas tareas, como la 

contratación de personal y consultores, la preparación de planes de trabajo anuales e informes sobre los 

avances realizados, las visitas sobre el terreno de los proyectos en curso, la preparación de 

especificaciones técnicas y la coordinación de la adquisición de equipos, la entrega y verificación de los 

equipos adquiridos, la gestión de los aspectos administrativos y financieros de la ejecución de los 

proyectos y la coordinación de actividades no relacionadas con inversiones. En el cuadro 3 se indican los 
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costos de la oficina de gestión de proyectos durante la ejecución de los cuatro primeros tramos de la 

etapa II. 

Cuadro 3. Costos de la oficina de gestión de proyectos en la etapa II del PGEH para la República 

Islámica de Irán ($EUA) 

* Los gastos de esta partida presupuestaria que excedían el presupuesto asignado se cubrieron reasignando otras partidas de la 

oficina de gestión de proyectos. El valor desembolsado sigue estando por debajo del presupuesto total aprobado en principio para 

esta partida. 

Desembolso de financiación 

13. En abril de 2024, de los 9.786.433 $EUA aprobados hasta la fecha (teniendo en cuenta las 

deducciones y transferencias aprobadas en las decisiones 80/21 c), 84/74 a) iv) y 92/3 b) v)), se habían 

desembolsado 6,728.061 $EUA (4.229.417 $EUA para el PNUD, 403.053 $EUA para la ONUDI, 

348.426 $EUA para el PNUMA, 1.645.127 $EUA para Alemania y 102.038 $EUA para Italia), como se 

muestra en el cuadro 4. El saldo de 3.058.372 $EUA se desembolsará en 2024-2025, con la particularidad 

que, de este valor, la ONUDI devolverá 50.600 $EUA al Fondo Multilateral debido a que dos empresas 

de espumas en aerosol no cumplían los requisitos. 

Cuadro 4. Informe financiero de la etapa II del PGEH para la República Islámica de Irán ($EUA) 

Tramo PNUD ONUDI PNUMA Alemania Italia Total 
Porcent. 

desemb. 

Primero 
Aprobado 1.298.170 473.567 200.000 645.500 403.203 3.020.440 

84,2 
Desembolsado 1.298.170 334.387 184.569 645.500 81.232 2.543.858 

Segundo 
Aprobado 1.593.980 584.000 190.000 *827.473 504.004 3.699.457 

69,6 
Desembolsado 1.554.911 37.876 135.091 827.473 20.806 2.576.157 

Tercero 
Aprobado 1.307.980 **148.299 170.000 139.754 0 1.766.033 

71,4 
Desembolsado 1.062.118 30.790 28.766 139.754 0 1.261.428 

Cuarto 
Aprobado ***1.268.103 0 0 32.400 0 1.300.503 

26,7 
Desembolsado 314.218 0 0 32.400 0 346.618 

Total 

Aprobado 5.468.233 1.205.866 560.000 1.645.127 907.207 9.786.433 

68,7 Desembolsado 4.229.417 403.053 348.426 1.645.127 102.038 6.728.061 

Saldo 1.238.816 802.813 211.574 0 805.169 3.058.372 

* Incluida una deducción de 126.545 $EUA, de conformidad con la decisión 80/21 c). 

** Incluida una deducción de 375.701 $EUA de conformidad con la decisión 84/74 a) iv). 

*** Incluidos los fondos adicionales transferidos del Gobierno de Alemania, a saber: 93.017 $EUA del segundo tramo, 

145.255 $EUA del tercer tramo y 565.600 $EUA del cuarto tramo, de conformidad con la decisión 92/3 b) v). 

Concepto 
Aprobado en 

principio 

Aprobado 

hasta ahora 

Desembolsado 

hasta ahora 

Ejecución y coordinación del proyecto (nóminas del personal, 

reuniones con interlocutores del país, computadoras y equipos 

electrónicos de oficina, mobiliario y equipamiento, material de 

papelería e impresión, comunicación, y costos operativos y 

generales) * 

500.000 290.000 320.316 

Seguimiento del proyecto (visitas periódicas a las empresas, 

preparación de planes de trabajo anuales e informes periódicos 

sobre los avances realizados) 

80.000 80.585 43.795 

Políticas y reglamentos (reuniones con los interlocutores para 

planificar, ejecutar y evaluar los avances del proyecto) 

30.000 100.000 21.271 

Refuerzo de capacidades (talleres de capacitación con 

representantes del Gobierno) 

10.000 58.415 26.806 

Total 620.000 529.000 412.188 
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Plan de ejecución del quinto y último tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (PGEH) 

14. Entre julio de 2024 y diciembre de 2025, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

Sector de la fabricación de espumas de poliuretano 

a) Finalización de la reconversión en curso de 19 empresas al ciclopentano, al pentano 

premezclado o a la tecnología de espumado con agua (ONUDI e Italia) (fondos de tramos 

anteriores); 

b) Finalización de la reconversión de las cinco empresas restantes (de un total de 40) a la 

tecnología de espumado con agua, la reconversión de la última empresa de revestimiento 

integral (de un total de dos) a la tecnología de espumado con agua, finalización de la 

asistencia técnica para desarrollar sistemas de ciclopentano en un proveedor de sistemas y 

para desarrollar la tecnología de espumado con agua en otro proveedor de sistemas, y 

finalización de la asistencia técnica para adoptar la tecnología de espumado con agua 

a 95 pymes (PNUD) (100.000 $EUA); 

Sector de la refrigeración comercial 

c) Finalización de la reconversión de las últimas 16 empresas (de un total de 48), incluida la 

revisión de las instalaciones de fabricación, el diseño de especificaciones, el apoyo a la 

creación de prototipos de los productos y la adquisición y suministro de kits de 

reconversión para adoptar la tecnología R-290 (PNUD) (50.000 $EUA); 

Sector del mantenimiento de equipos de refrigeración 

d) Distribución de una unidad de refrigeración comercial, otra de refrigeración para el 

transporte y herramientas5 con fines formativos a los centros de TVTO para apoyar la 

capacitación sobre instalación de equipos de refrigeración y aire acondicionado; 

impartición de capacitación especializada a los fabricantes en colaboración con los 

institutos de investigación; revisión y aplicación de estándares de fabricación y ensayo 

para el diseño óptimo de los equipos; y aplicación de una estrategia para reutilizar las 

bombonas de refrigerante (PNUD) (96.860 $EUA); 

e) Refuerzo continuo del sistema de cuotas y licencias de HCFC, de los mecanismos de 

supervisión relacionados y de otras normativas pertinentes; capacitación de al menos 

40 funcionarios adicionales de aduanas y autoridades competentes sobre el Protocolo de 

Montreal y las medidas de control de los HCFC, incluida la elaboración de perfiles de 

riesgo; y la producción y distribución entre los funcionarios de aduanas de material 

informativo sencillo y actualizado sobre, entre otros temas, la elaboración de perfiles de 

riesgo, el esquema de colores actualizado para el etiquetado de las bombonas de 

refrigerante y los códigos del sistema armonizado, así como del manual de capacitación 

(PNUMA) (17.500 $EUA); 

f) Capacitación de al menos 300 técnicos adicionales de refrigeración y aire acondicionado 

en buenas prácticas de mantenimiento; continuación de la aplicación del programa piloto 

de certificación de técnicos, incluida la certificación de otros 160 técnicos (de un total de 

 
5 Compresores, válvulas de expansión electrónicas, placa evaporadora para R-290, controles, unidades de detección 

remota, registradores de datos de temperatura de 8 canales, registradores de datos de presión de 2 canales, interfaz 

para transmitir datos en tiempo real y descargar datos para procesarlos, y el paquete de software. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/39 

 

 

10 

200 técnicos en la etapa II); traducción del material de capacitación y evaluación; 

organización de 12 exposiciones itinerantes de tecnología, y de al menos dos actividades 

adicionales para apoyar a las asociaciones de equipos de refrigeración y aire 

acondicionado (PNUMA) (74.850 $EUA); 

g) Desarrollo de al menos un procedimiento operativo estándar adicional para los sectores 

de fabricación y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado sobre la 

manipulación de refrigerantes alternativos a los HCFC; elaboración de un estudio de 

evaluación de necesidades sobre estándares internacionales aplicables a los refrigerantes 

inflamables para adaptarlos e introducirlos en el país; organización de un taller para 

fabricantes y técnicos sobre el consumo de R-290 en la refrigeración comercial en 

colaboración con las asociaciones de equipos de refrigeración y aire acondicionado; 

traducción o producción y distribución de al menos dos tipos de material informativo 

para apoyar la transición a alternativas de bajo PCG mediante material impreso y vídeos; 

y gestiones para garantizar la implicación de los interlocutores y coordinar y supervisar 

las actividades de mantenimiento (PNUMA) (47.650 $EUA); y 

Oficina de gestión de proyectos 

h) Asistencia técnica, tratamiento de datos y control de calidad, preparación de informes, 

celebración de reuniones con los interlocutores y visitas a las empresas beneficiarias 

(PNUD) (91.000 $EUA, que incluyen la ejecución y coordinación del proyecto 

(72.800 $EUA), el seguimiento (11.800 $EUA), las políticas y normativas (4.500 $EUA) 

y el refuerzo de capacidades (1.900 $EUA)). 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

OBSERVACIONES 

Informe sobre los avances realizados en la ejecución del cuarto tramo de la etapa II del plan de gestión de 

la eliminación de los HCFC (PGEH) 

Marco legal 

15. El Gobierno de la República Islámica de Irán ya ha establecido cuotas de importación de HCFC 

para 2024 en 95,10 toneladas PAO o 1.556 toneladas métricas, incluidas 1.383 toneladas métricas de 

HCFC-22 y 173 toneladas métricas de HCFC-141b, cifra ligeramente inferior al objetivo de control de 

95,13 toneladas PAO establecido en el Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo. 

Finalización del componente del sector de espumas de poliuretano (ONUDI) 

16. Durante el examen del cuarto tramo en la 90ª reunión, la ONUDI indicó que algunas de las 

empresas de espumas de poliuretano que quedaban por reconvertir en el marco del proyecto podrían no 

reunir los requisitos o no estar operativas, por lo que necesitaba más tiempo para verificarlas. En 

consecuencia, el desembolso del cuarto tramo para la ONUDI (447.638 $EUA) se aplazó para presentarlo 

junto con el quinto tramo (74.000 $EUA), con un monto total de 521.638 $EUA, hasta que se confirmara 

la admisibilidad de las empresas en cuestión. 

17. La ONUDI y la Dependencia Nacional del Ozono, tras finalizar la evaluación de las otras 

empresas de espumas de poliuretano, llegaron a la conclusión de que estas, o no cumplían los requisitos 

para recibir más asistencia, o ya no estaban operativas, o habían readaptado sus equipos por su cuenta. En 
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consecuencia, solo 19 de las 40 empresas seleccionadas inicialmente recibirían ayuda, y la ONUDI no 

solicitaría el último tramo de financiación, cifrado en 521.638 $EUA,6 más unos gastos de apoyo del 

organismo de 36.515 $EUA. Asimismo, la ONUDI devolvería en la 94ª reunión 50.600 $EUA 

correspondientes a dos empresas de espumas en aerosol (Tejarat Aftab y Akia Duetch) que inicialmente 

se habían incluido en el proyecto (además de las 19 financiadas) pero que no se habían considerado 

admisibles. 

18. De conformidad con la decisión 84/74 c), la Secretaría analizó la lista final de empresas que 

habían recibido asistencia en el marco del componente de la ONUDI, tomando nota de que la financiación 

total asignada a dichas empresas había ascendido a 1.765.636 $EUA para lograr la eliminación de 281 t 

de HCFC-141b, lo que supone una relación costo-beneficio de 6,28 $EUA/kg. Este dato no representa una 

desviación de la rentabilidad aprobada para el sector de las espumas de poliuretano para la etapa II 

(6,79 $EUA/kg). Por este motivo, no se recuperarán más fondos aparte de los ya devueltos por la ONUDI. 

El Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo se ajustará para reflejar la reducción del último tramo 

de financiación de la ONUDI. 

Finalización del componente del sector de espumas de poliuretano (PNUD) 

19. El PNUD facilitó una lista detallada de todas las empresas de espumas de poliuretano a las que 

había proporcionado asistencia en la etapa II, confirmando que todas las empresas identificadas hasta el 

momento cumplían los requisitos. De ellas, 39 han finalizado las reconversiones, entre las que se 

incluyen: las tres reconversiones individuales al ciclopentano, las 35 (de un total de 40) reconversiones a 

la tecnología de espumado con agua en el proyecto colectivo, y una de las dos empresas de revestimiento 

integral que se están reconvirtiendo a la tecnología de espumado con agua. De conformidad con la 

decisión 84/74 c), se solicitará al PNUD que facilite en la 96ª reunión la lista definitiva de las empresas de 

espumas incluidas en la etapa II del PGEH, indicando la viabilidad financiera, el consumo actual de 

HCFC-141b, la tecnología alternativa seleccionada, el costo total para el Fondo Multilateral y el nivel de 

cofinanciación, según proceda. De conformidad con esa decisión, una vez verificadas todas las empresas 

y asignados los fondos, cualquier desviación de la rentabilidad aprobada para el sector de espumas de 

poliuretano para la etapa II (6,79 $EUA/kg) deberá comunicarse al Comité Ejecutivo y se recuperará de 

los fondos restantes para la etapa II del PGEH. 

Próximas prohibiciones y finalización de proyectos en curso 

20. La Secretaría señaló que el Gobierno prohibiría las importaciones y el consumo de HCFC-141b 

para el 1 de julio de 2024 (como señaló el Comité Ejecutivo en la 90ª reunión), pero aplazaría al 

1 de enero de 2026 la prohibición del consumo de HCFC-22 en la fabricación de equipos de refrigeración 

y aire acondicionado prevista inicialmente para el 1 de enero de 2024. El PNUD explicó que esto era para 

permitir la finalización del proyecto de reconversión y asistencia técnica en refrigeración comercial, que 

avanzaba lentamente debido sobre todo a los problemas de adquisición derivados de cuestiones 

económicas más amplias (por ejemplo, dificultades para identificar proveedores de equipamiento y 

expertos, restricciones para viajar al país o la necesidad de permisos para exportar equipamiento al país). 

Aunque el proceso de traspaso de las responsabilidades de ejecución del Gobierno de Alemania al PNUD 

sufría cierto retraso, el PNUD había acelerado la ejecución con el nombramiento de dos expertos técnicos 

para prestar asistencia en todas las actividades. 

21. Habida cuenta de las circunstancias descritas, la Secretaría considera que promulgar la 

prohibición del consumo de HCFC-22 en la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado 

en 2024, es decir, antes de que finalicen los proyectos en el sector de la refrigeración comercial, podría 

dar lugar a la adopción de HFC de alto PCG, lo que socavaría la sostenibilidad del PGEH. El nuevo 

 
6 447.638 $EUA del cuarto tramo y 74.000 $EUA del quinto tramo. 
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aplazamiento de la prohibición permitirá finalizar de forma adecuada todos los proyectos de reconversión 

de los sistemas de refrigeración comercial y garantizará la igualdad de trato para todas las empresas. 

22. Previa solicitud, el PNUD confirmó que los proyectos de espumas de poliuretano finalizarían a 

finales de 2024 y que todas las actividades restantes en el sector de la fabricación de equipos de 

refrigeración comercial y en el sector del mantenimiento de equipos de refrigeración finalizarían en 

diciembre de 2025, de acuerdo con la prórroga concedida por el Comité Ejecutivo en la 90ª reunión para 

la finalización de la etapa II del PGEH. Para la etapa II del PGEH no se precisan más prórrogas. De 

acuerdo con las prácticas establecidas, los saldos no utilizados a fecha de 31 de diciembre de 2025 se 

devolverán al Fondo. 

Sector del mantenimiento de equipos de refrigeración 

23. Las actividades en el sector de los servicios de refrigeración siguen registrando avances, aunque 

con ciertos retrasos a causa de las circunstancias explicadas anteriormente. La ejecución se ha ralentizado 

debido, entre otros motivos, al traspaso de actividades del Gobierno de Alemania al PNUD en la 

92ª reunión. A pesar de ello, cabe señalar que, con el levantamiento de las restricciones de la pandemia de 

COVID-19, se han reanudado las actividades presenciales de capacitación y sensibilización, y el PNUMA 

ha informado de un total de 929 técnicos (879 hombres y 50 mujeres) capacitados en buenas prácticas de 

mantenimiento en el marco de la etapa II, situándose cerca del objetivo de los 1000 que establece dicha 

etapa, además de los que finalizaron la capacitación ordinaria impartida en los centros de TVTO asistidos 

por la ONUDI.  

24. El establecimiento del sistema de certificación de técnicos también ha sufrido retrasos debido al 

tiempo adicional necesario para actualizar el plan de estudios y efectuar las transferencias de fondos, pero 

ya se han certificado los primeros 19 instructores y se espera que al final del próximo tramo se alcance el 

objetivo fijado de 200 técnicos certificados en la etapa II. 

25. En cuanto a la creación, por parte del PNUD, del segundo centro de recarga de refrigerantes, tras 

las dificultades para encontrar a un proveedor fiable y obtener los permisos de exportación 

correspondientes, se ha adquirido y suministrado todo el equipo al beneficiario y actualmente ya se está 

instalando. Hasta ahora se han realizado los ensayos y pruebas, así como los trámites administrativos 

necesarios para suministrar las bombonas rellenadas a los usuarios finales. El PNUD confirmó que esta y 

todas las demás actividades en curso que se están llevando a cabo en el sector del mantenimiento de 

equipos de refrigeración seguían avanzando y finalizarían en diciembre de 2025. 

Plan de ejecución del quinto y último tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los 

HCFC (PGEH) 

26. La Secretaría constata con satisfacción que el Gobierno, con la ayuda de los organismos de 

ejecución, ha ido logrando avances a pesar de las dificultades acaecidas durante la ejecución de la etapa II 

del PGEH, y que las actividades previstas y los fondos solicitados para el último tramo se utilizarán para 

finalizar esas actividades en curso. En vista de que todavía siguen en curso varias actividades de 

reconversión y asistencia técnica en los sectores de la fabricación y mantenimiento de equipos de 

refrigeración, la Secretaría recomienda que el PNUD presente un informe sobre los avances realizados en 

la ejecución del último tramo de la etapa II del PGEH en la 97ª reunión del Comité Ejecutivo. 

Aplicación de políticas de igualdad de género 

27. De conformidad con las decisiones 84/92 d) y 90/48 c) y tras la participación en el taller regional 

sobre políticas de integración de la perspectiva de género del Fondo Multilateral celebrado en 2021, los 

equipos de la Dependencia Nacional del Ozono y de la oficina de gestión de proyectos han incorporado la 

perspectiva de género a la ejecución de todas las actividades de la etapa II. La oficina de gestión de 
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proyectos sigue fomentando la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la ejecución de los 

proyectos, como la planificación del trabajo, las funciones de asesoramiento y toma de decisiones, la 

capacitación, el refuerzo de capacidades, y el seguimiento y la evaluación. Se siguen recabando datos 

desglosados por sexo sobre los asistentes a las reuniones y cursos de formación, y se garantiza una 

contratación equitativa de hombres y mujeres para el personal de los proyectos siguiendo las normas y 

procedimientos pertinentes del PNUD. Los centros de capacitación y los instructores han recibido 

orientación y asesoramiento para fomentar la participación femenina. De cara al futuro, el proyecto no 

cuenta con financiación específica para una evaluación de referencia de género ni para la aplicación de un 

plan de acción de género, pero las cuestiones de género se tendrán debidamente en cuenta a la hora de 

elaborar material adicional divulgativo y formativo. 

Sostenibilidad de la eliminación de HCFC y evaluación de los riesgos 

28. Las aduanas siguen controlando eficazmente las fronteras e impidiendo la importación y 

exportación ilegal de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO). La cuota de importación de SAO 

fijada por la Dependencia Nacional del Ozono y el grado de cumplimiento de los importadores se revisan 

internamente de forma trimestral, y de forma anual en el momento de verificar el consumo. Las 

tecnologías alternativas introducidas en la etapa II están disponibles en el mercado local a precios más 

bajos que los HCFC, lo que desincentiva el consumo ilegal. Las dificultades asociadas a la ejecución del 

proyecto, como las restricciones de los viajes y los esfuerzos adicionales necesarios para la adquisición, 

entrega e instalación de los equipos, se están tratando de solucionar buscando empresas locales que sean 

capaces de proporcionar asistencia en algunas de esas tareas y designando a expertos técnicos nacionales 

para que también contribuyan a agilizar la ejecución. Las prohibiciones de la importación y el consumo 

de HCFC-141b puro o contenido en polioles premezclados para el 1 de julio de 2024 y del consumo de 

HCFC-22 en la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado para el 1 de enero de 2026 

favorecerán la sostenibilidad de las reconversiones en curso a tecnologías alternativas de bajo PCG en los 

sectores de las espumas de poliuretano y la refrigeración comercial. En el sector del mantenimiento, el 

PNUMA ha prestado asistencia para actualizar los planes de estudios ordinarios de los funcionarios de 

aduanas a fin de incluir contenidos del Protocolo de Montreal, y los planes de estudios y programas 

ordinarios en refrigeración y aire acondicionado de los centros de TVTO para incluir las prácticas 

recomendadas de mantenimiento en la manipulación segura de refrigerantes inflamables. El PNUMA 

también sigue prestando asistencia al Gobierno para reforzar su sistema de licencias y cuotas de SAO, 

endureciendo los requisitos para solicitar permisos y garantizando que el sistema facilite datos en tiempo 

real a la Dependencia Nacional del Ozono. 

Conclusión 

29. El Gobierno de la República Islámica de Irán sigue cumpliendo sus objetivos de consumo de 

HCFC para 2022 y 2023, como corrobora el informe de verificación independiente. A pesar de la recesión 

económica y del traspaso del componente del Gobierno de Alemania al PNUD en medio de la ejecución 

de la etapa, el país, con la ayuda de los organismos de ejecución, ha seguido avanzando en la 

reconversión de las empresas de refrigeración comercial y de espumas de poliuretano, aunque con ciertos 

retrasos. La ONUDI no solicitará su último tramo, que asciende a 521.683 $EUA, habida cuenta de que 

todas las empresas de espumas de poliuretano admisibles están recibiendo ayuda con fondos aprobados 

anteriormente, y que las empresas restantes no reúnen los requisitos o bien no necesitan asistencia. La 

prohibición de la importación y el consumo de HCFC-141b puro o contenido en polioles premezclados 

entrará en vigor el 1 de julio de 2024, y la prohibición del consumo de HCFC-22 en la fabricación de 

equipos de refrigeración y aire acondicionado se ha pospuesto al 1 de enero de 2026 para permitir la 

finalización del proyecto de refrigeración comercial. El país también ha seguido avanzando en la 

ejecución de actividades en el sector del mantenimiento de equipos de refrigeración. Los organismos 

bilaterales y de ejecución han alcanzado el umbral de desembolso del 20 % para el tramo anterior y han 

desembolsado el 68,7 % de los fondos totales aprobados. 
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RECOMENDACIÓN 

30. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno: 

a) Tomar nota de: 

i) El informe sobre los avances realizados en la ejecución del cuarto tramo de la 

etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para la 

República Islámica de Irán; 

ii) Que no se solicitarán 521.638 $EUA, más 36.515 $EUA en concepto de gastos 

de apoyo de la ONUDI, correspondientes al último tramo de financiación; 

iii) La devolución al Fondo Multilateral de 50.600 $EUA, más 3.542 $EUA en 

concepto de gastos de apoyo de la ONUDI, debido a la retirada del PGEH de dos 

empresas de espumas en aerosol (Tejarat Aftab y Akia Duetch); 

iv) Que la Secretaría del Fondo ha actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de la 

República Islámica de Irán y el Comité Ejecutivo, como se indica en el anexo I 

del presente documento, concretamente: el apéndice 2-A, relativo a la solicitud 

de eliminar el último tramo de financiación para la ONUDI mencionada en el 

subpárrafo a) ii) anterior; y el párrafo 17, que se ha modificado para indicar que 

este Acuerdo revisado y actualizado sustituye al alcanzado en la 92ª reunión; 

b) Solicitar al PNUD, al PNUMA, a la ONUDI y al Gobierno de Italia que presenten: 

i) Informes sobre los avances realizados en la ejecución de sus programas de 

trabajo en relación con el tramo final en la 97ª reunión, e informes finales de 

proyectos en la segunda reunión del Comité Ejecutivo en 2026. 

ii) Como parte de los informes sobre los avances realizados que se mencionan en el 

subpárrafo b) i), informes detallados sobre el estado de la reconversión de cada 

uno de los proyectos de espumas de la etapa II, indicando la viabilidad 

financiera, el consumo actual de HCFC-141b, las tecnologías alternativas 

seleccionadas, la financiación total proporcionada por el Fondo Multilateral y el 

nivel de cofinanciación, según proceda, de conformidad con las decisiones 

84/74 c) y 90/45 b); y 

c) Aprobar el quinto y último tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de 

los HCFC (PGEH) para la República Islámica de Irán, y el correspondiente plan de 

ejecución del tramo para 2024-2025, por un monto de 518.910 $EUA, que se desglosa en 

337.860 $EUA, más unos gastos de apoyo de 23.650 $EUA para el PNUD, y 

140.000 $EUA, más unos gastos de apoyo de 17.400 $EUA para el PNUMA. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/39 

Anexo I 

 

 

1 

Anexo I 

TEXTO QUE DEBE INCLUIRSE EN EL ACUERDO REVISADO Y ACTUALIZADO ENTRE 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN Y EL COMITÉ EJECUTIVO DEL 

FONDO MULTILATERAL PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE 

HIDROCLOROFLUOROCARBONOS (HCFC) DE ACUERDO CON LA ETAPA II DEL PLAN 

DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC 

17. El presente Acuerdo revisado y actualizado sustituye al Acuerdo revisado alcanzado entre el 

Gobierno de la República Islámica de Irán y el Comité Ejecutivo en la 92ª reunión del Comité Ejecutivo. 

APÉNDICE 2-A: LOS OBJETIVOS Y LA FINANCIACIÓN 

Línea Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

1.1 Calendario del Protocolo 

de Montreal para la 

reducción de las 

sustancias del anexo C, 

grupo I (toneladas PAO) 

342,4 342,4 342,4 342,4 247,33 247,33 247,33 247,33 247,33 n. a. 

1.2 Consumo total máximo 

permitido de las 

sustancias del anexo C, 

grupo I (toneladas PAO) 

342,45 342,45 266,35 266,35 247,33 247,33 247,33 95,13 95,13 n. a. 

2.1 Financiación convenida 

para el organismo de 

ejecución principal 

(PNUD) ($EUA) 

1.298.170 0 1.593.980 0 1.307.980 0 1.268.103 0 337.860 5.806.093 

2.2 Gastos de apoyo para el 

organismo de ejecución 

principal ($EUA) 

90.872 0 111.579 0 91.559 0 88.767 0 23.650 406.427 

2.3 Financiación convenida 

para el organismo de 

ejecución cooperante 

(ONUDI) ($EUA) 

473.567 0 584.000 0 524.000 0 0 0 0 1.581.567 

2.4 Gastos de apoyo para el 

organismo de ejecución 

cooperante ($EUA) 

33.150 0 40.880 0 36.680 0 0 0 0 110.710 

2.5 Financiación convenida 

para el organismo de 

ejecución cooperante 

(PNUMA) ($EUA) 

200.000 0 190.000 0 170.000 0 0 0 140.000 700.000 

2.6 Gastos de apoyo para el 

organismo de ejecución 

cooperante ($EUA) 

24.857 0 23.614 0 21.129 0 0 0 17.400 87.000 

2.7 Financiación convenida 

para el organismo de 

ejecución cooperante 

(Alemania) ($EUA) 

645.500 0 954.018 0 139.754 0 32.400 0 0 1.771.672 

2.8 Gastos de apoyo para el 

organismo de ejecución 

cooperante ($EUA) 

73.420 0 111.723 0 16.176 0 3.685 0 0 205.004 

2.9 Financiación convenida 

para el organismo de 

ejecución cooperante 

(Italia) ($EUA) 

403.203 0 504.004 0 0 0 0 0 0 907.207 

2.10 Gastos de apoyo para el 

organismo de ejecución 

cooperante ($EUA) 

48.797 0 60.996 0 0 0 0 0 0 109.793 
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Línea Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

3.1 Total de financiación 

convenida ($EUA) 

3.020.440 0 3.286.002 0 2.141.734 0 1.300.503 0 477.860 10.766.539 

3.2 Total de gastos de apoyo 

($EUA) 

271.096 0 348.792 0 165.544 0 92.452 0 41.050 918.934 

3.3 Total de gastos 

convenidos ($EUA) 

3.291.536 0 4.174.794 0 2.307.278 0 1.392.955 0 518.910 11.685.473 

4.1.1 Total de eliminación convenida de HCFC-22 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO) 71,27 

4.1.2 Eliminación de HCFC-22 por lograr en la etapa anterior (toneladas PAO) 38,6 

4.1.3 Consumo restante admisible de HCFC-22 (toneladas PAO) 53,73 

4.2.1 Total de eliminación convenida de HCFC-141b por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO) 91,1 

4.2.2 Eliminación de HCFC-141b por lograr en la etapa anterior (toneladas PAO) 125,8 

4.2.3 Consumo restante admisible de HCFC-141b (toneladas PAO) 0,0 

     

 


