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 مشروعات متعددة السنوات  –ورقة تقييم المشروع 

 بنغلاديش 
 

اجتماع الموافق  الوكالة  المشروع )أولا( عنوان 

 عليها فيه 

 تدبير الرقابة 

 الحادي والثمانون  اليوئنديبي )الرئيسية(، اليونيب  (الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة 
في المائة  67.5

 2025بحلول عام 
 

 من قدرات استنفاد الأوزون طن  46.86 2022السنة:  )المرفق جيم المجموعة الأولى( 7)ثانياً( أحدث بيانات المادة 
 

 2023  السنة: )ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(

مكافحة   ول سأيرو كيمائي 

 الحريق 
 المذيبات  التبريد 

عامل 

 تصنيع 

استخدام 

 مختبرات 

مجموع قطاع  

  الاستهلاك 
  الخدمة  التصنيع 

HCFC-22    2.20 26.95    29.15 

HCFC-123     0.05    0.05 

HCFC-141b 

سابقة  في البوليولات 

المستوردة  طالخل  

 39.60       39.60 

 
 )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(  )رابعا( بيانات الاستهلاك

 72.65 :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 72.65 : 2010-2009الأساس خط 

 الاستهلاك المؤهل للتمويل 

 *23.08 المتبقي:  48.54 الموافق عليه بالفعل: 

الحكومة فرضت طن من قدرات استنفاد الأوزون حيث أن  1.03ب بمقدار 141-* باستبعاد الاستهلاك المتبقي المؤهل من الهيدروكلوروفلوروكربون
 ب السائب. 141-حظرا على الهيدروكلوروفلوروكربون

 
 المجموع  2026 2025 2024 )خامسا( خطة الأعمال المعتمدة 

 يوئنديبي 

إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من 

 قدرات استنفاد الأوزون( 

4.37 0.00 0.00 4.37 

 1,146,189 0 0 1,146,189 التمويل )دولار أمريكي( 

 يونيب 

إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من 

 قدرات استنفاد الأوزون( 

0.49 0.22 0.00 0.71 

 197,162 0 61,266 135,896 التمويل )دولار أمريكي( 
 

-2020 2019 2018 * )سادسا( بيانات المشروع

2021 

 المجموع  2025 2024 2023 2022

  )طن منحدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال 

 )قدرات استنفاذ الأوزون

 لا ينطبق  23.61 47.22 47.22 47.22 47.22 65.39 65.39

قدرات استنفاذ  الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به )طن من

 )الأوزون

 لا ينطبق  23.61 26.50 30.50 47.22 47.22 50.86 50.86

 التمويل الموافق عليه من 

حيث المبدأ )دولار 

 أمريكي(

 يوئنديبي 
 4,915,134 0 630,324 0 2,142,405 0 0 2,142,405 تكاليف المشروع 

 344,059 0 44,123 0 149,968 0 0 149,968 تكاليف الدعم 

 يونيب 
 534,680 0 174,680 0 0 0 0 360,000 تكاليف المشروع 

 68,815 0 22,482 0 0 0 0 46,333 تكاليف الدعم 

اللجنة  عليها  وافقت  التي  الأموال 

 )دولار أمريكي(  التنفيذية

 4,644,810 0 0 0 2,142,405 0 0 2,502,405 تكاليف المشروع 

 346,269 0 0 0 149,968 0 0 196,301 تكاليف الدعم 

بالموافقة مجموع   الموصى  الأموال 

 )دولار أمريكي( عليها في هذا الاجتماع

 805,004 0 805,004 0 0 0 0 0 تكاليف المشروع 

 66,605 0 66,605 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم 

من المشروع وأن  * على النحو المنعكس في الاتفاق المنقح للنظر فيه في الاجتماع الرابع والتسعين مع الأخذ في الحسبان إعادة الأموال من مؤسسة انسحبت
 تم تقديمها إلى الاجتماع الرابع والتسعين.  2025الرابعة والأخيرة المقرر تقديمها في الاجتماع السادس والتسعين في عام الشريحة 

 

 النظر فيه على نحو إفرادي  توصية الأمانة:
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 وصف المشروع 

تمويل الشريحة الثالثة من لبوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا    ئنديبي، قدم اليوبنغلاديشبالنيابة عن حكومة   -1

الثا ا النيلمرحلة  المواد  إزالة  إدارة  من خطة  إجمالية  ة  بتكلفة    دولار  1,282,085  قيمتهاهيدروكلوروفلوروكربونية، 

دولارا أمريكيا    74,985دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    1,071,204، تتألف من  أمريكي

 2.بدولارا أمريكيا لليوني  496,15بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    ا أمريكي  ادولار   400,120و،  ئنديبي لليو 

 الهيدروكلوروفلوروكربون  ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقرير تحقق مؤقت عن استهلاك

 . 2025إلى  2024، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2023و 2022للسنتين 

 تقرير عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 

من قدرات استنفاد    اطن  29.93بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري عن استهلاك    بنغلاديشأبلغت حكومة   -2

من   عام    يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  الأوزون  بنسبة  2023في  يقل  وهو  الما  58.8،  أساس  في  خط  عن  ئة 

. ويظهر  2023لعام    7. ولم يتم بعد الإبلاغ عن بيانات المادة  في البلد   الهيدروكلوروفلوروكربون المطلوب للامتثال

 . 2023-2019استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة  1في الجدول 

 (2022-2019للفترة   7)بيانات المادة   بنغلاديش. استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في 1الجدول 
 خط الأساس  *2023 2022 2021 2020 2019 الهيدروكلوروفلوروكربون 

 أطنان مترية 
 825.86 543.18 849.96 852.72 844.97 875.51 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 10.50 2.60 5.60 2.00 2.60 2.50 123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 88.04 0.00 0.00 0.00 0.00 9.77 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,120.58 532.30 855.56 854.72 847.57 887.78 المجموع )أطنان مترية( 

ب )المتضمن في  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 البوليولات السابقة الخلط المستوردة(* 

310.00 360.00 440.00 320.00 380.00 - 

 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون 
 45.42 29.87 46.75 46.90 46.47 48.15 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.21 0.05 0.11 0.04 0.05 0.05 123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 21.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 72.65 29.93 46.86 46.94 46.53 48.84 المجموع )أطنان من قدرات استنفاد الأوزون( 

ب )المتضمن في  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 البوليولات السابقة الخلط المستوردة(* 

34.10 39.60 48.40 35.20 41.80 - 

جب  بيانات البرنامج القطري. المستويات المبلغ عنها في الجدول الحالي أعلى من بيانات البرنامج القطري المبلغ عنها إذ أن الاستخدام بمو*  

 ورقة تقييم المشروع نتيجة لإدراج الواردات. 

 

، خفضا كبيرا 2022و   2019، الذي ظل عند نفس المستوى تقريبا بين  22-لهيدروكلوروفلوروكربونااستهلاك  واجه   -3

  22-، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى الخفض في تصنيع تكييفات الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون2023في عام  

الهيدروكلوروفلوروكربون  المتدنيةوالمستويات   على  القائمة  للمعدات  الخدمة  على  الطلب  و22-من  استهلاك  .  شهد 

عام    123-الهيدروكلوروفلوروكربون في  التبريد 2022نموا  معدات  خدمة  في  المتزايد  الاستهلاك  إلى  أساسا  ذلك  ويرجع   ،

عام   في  السابقة  المستويات  إلى  عاد  ولكنه  الهواء،  عام  2023وتكييف  ومنذ  استهلاك  ،  2019.  هناك  يكن  لم 

نظام  142-للهيدروكلوروفلوروكربون إنفاذ  إلى  ترجع  المحققة  الشاملة  والتخفيضات  الخدمة.  قطاع  في  يستخدم  كان  الذي  ب، 

وزاد  الهيدروكلوروفلوروكربونية.  المواد  إزالة  إدارة  خطة  بموجب  التقنية  المساعدة  أنشطة  وتنفيذ  والحصص  التراخيص 

الهيدروكلوروفلوروكربون السنوات  141-استهلاك  بين  المستوردة  الخلط  سابقة  البوليولات  في  المتضمن    2021و  2019ب 

ل المصنعين  للزيادة في الاستهلاك من بعض  اليوريثاننتيجة  السابق في عامي  رغوة متعددة  المستوى  إلى  انخفض  ، ومع ذلك 
 

 من إدارة البيئة في وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ في بنغلاديش إلى اليوئنديبي. 2024مارس/آذار  14حسب الرسالة المؤرخة  2
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الهيدروكلوروفلوروكربون2023و  2022 توافر  في  خفض  مع  المستوردة، 141-،  الخلط  سابقة  البوليولات  في  المتضمن  ب 

 ومن المتوقع أن تعتمد الصناعة بدائل أخرى. 

في   -4 البلد  في  للأوزون  المستنفدة  للمواد  الأساسية  البدائل  أ  134-والهيدروفلوروكربون  R-410Aوتتمثل 

يتم استهلاكهما في تطبيقات التبريد وتكييف الهواء، فإن الأخير يستخدم ؛ بينما المادتان السابقتان  227ea-والهيدروفلوروكربون

استهلاك   ويتزايد  الحريق.  مكافحة  تطبيقات  عن   R-410Aفي  فضلا  البلد  في  الهواء  تكييفات  على  الطلب  في  للزيادة  نتيجة 

بالهيدروكلوروفلوروكربون القائمة  الهواء  تكييفات  تصنيع  الهيدروفلوروكربون22-إبطال  يزداد  أن  المتوقع  ومن  مع    32-؛ 

الهيدروفلوروكربون على  السوق  في  والطلب  الهواء  تكييف  قطاع  في  الاستثمارية  المشروعات  تطبيقات    32-الانتهاء من  في 

 تكييف الهواء. 

 تقرير تنفيذ البرنامج القطري

عن بيانات استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج   بنغلاديش أبلغت حكومة   -5

 من بروتوكول مونتريال.  7أنها تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  2022القطري لعام 

 تقرير التحقق 

بأنةفادأ   -6 الأمانة  الصلة،    ت  ذات  المواقع  جميع  زيارة  من  الاستشاري  الخبير  يتمكن  لم  الوقت،  لقيود  نتيجة 

والحصص   التراخيص  نظام  بفاعلية  تنفذ  كانت  الحكومة  أن  المؤقت  التقرير  وأكد  للتحقق.  مؤقتا  تقريرا  قدم  ولذلك، 

المبلغ   الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  الفعليين  والاستهلاك  الاستيراد  وأن  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد 

المادة   للسنتين    7عنهما بموجب  القطري  البرنامج  تنفيذ  كانا صحيحين )على  2023و  2022وتقرير  التوالي،  ، على 

الحدول   في  المبين  أن   1النحو  إلى  المؤقت  التقرير  السنتين. وخلص  لتلك  المحددة  الحصص  من  أقل  وكان  أعلاه(، 

ب بروتوكول مونتريال والاتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية. وسيقدم  ج بنغلاديش كانت أقل من الأهداف بمو

 . 2024حزيران /يونيوتقرير التحقق النهائي قبل  

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الإطار القانوني 

أنشأت حكومة بنغلاديش إطارا قانونيا شاملا للرقابة على المواد المستنفدة للأوزون. ولم يكن هناك تغييرات   -7

مؤسسية أو تنظيمية منذ فترة الإبلاغ الأخيرة. وتعطي قواعد الرقابة على المواد المستنفدة للأوزون )المعدلة في عام  

المواد  2014 إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  لتنفيذ  الكامل  والسياسي  القانوني  الدعمم   )

السياسية   التدابير  عن  فضلا  الهيدروكلوروفلوروكربون،  إزالة  جدول  مع  متوافقة  وهي  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 والتنظيمية والمالية ولزيادة التوعية وبناء القدرات التي تجريها الحكومة.

الهيدروكلوروفلوروكربون -8 استيراد  على  حظر  الثاني  141-وفرض  يناير/كانون  منذ  السائب  بعد    2014ب 

الهيدروكلوروفلوروكربون السيكلوبانتين في تصنيع  141-التحول من  إلى تكنولوجيا  التبريد    رغوة ب  لمعدات  العزل 

شركة   على  Walton Hi-Tech Industriesفي  القائمة  الخواء  تكييفات  تصنيع  يحظر  قائم  حكم  وهناك   .

المواد    22-الهيدروكلوروفلوروكربون إزالة  إدارة  خطة  بموجب  الممولة  الست  للمؤسسات  بالنسبة 

التحول.  مشاريع  استكمال  بعد  نفاذه  بدآ  والذي  الحكومة،  مع  الموقع  الاتفاق  مذكرة  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)مع قدرة تبريد    22-وكانت الحكومة قد التزمت بمنع تصنيع تكييفات الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون

التبريد منذ    1.5حتى   . ونتيجة للتأخيرات في مشاريع التحول المنفذة في قطاع  2024يناير/كانون الثاني    1طن من 

 . 2026يناير/كانون الثاني   1في الحظر في التصنيع، تقترح الحكومة البدء 

راجع حبير استشاري مناهج تدريب  أمرأة. و  12من مسؤولي الجمارك، بما فيهم    26تم تدريب ما مجموعه   -9

و الجمارك،  لتدريب  اليونيب  دليل  إلى  إستنادا  مونتريال  بروتوكول  بشأن  وحدة  لتشمل  البيئة  وتقوم  الجمارك  إدارة 

 مع أكاديمية الجمارك لإدراج المنهج المحدث. متابعة الب
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 قطاع التصنيع 

على تحويل خمس مؤسسات  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  اشتملت   -10

 Supreme Air Conditioning وElite Hi-Tech و   .AC Bazar Industries Ltd)تصنيع لتكييف الهواء  

Co.  و Unitech Products  وWalton Hi-Tech Industries)   إلىR-290    للمعدات ذات القدرة التي تقل عن

وللهيدروفلوروكربون  1.5 تبريد  على    لتلك  32-طن  قدراتها  تزيد  مباني،    1.5التي  مبردات  ولمؤسسة  تبريد،  طن 

Cooling Point Engineering Services  ،32-إلى الهيدروفلوروكربون. 

في   -11 التشغيل  الراهن إغلاق  الوقت  في  ولذلك    Unitech Productsوتم  ملكيتها،  في  للتغييرات  فهي  نتيجة 

س عملياتها،  استأنفت  وإذا  الاتفاق.  مذكرة  وألغيت  التحول  مشروع  من  الهيدروفلوروكربونتحول  ت انسحبت    32-إلى 

وما دولارا أمريكيا، أجرت المؤسسة تقييما للتكنولوجيا وخطة التحول؛    53,459بأموال قيمتها  وبمواردها الخاصة.  

 دولارا أمريكيا، وسيتم إعادته إلى الاجتماع الرابع والتسعين.   440,880زال هناك رصيد غير منفق يبلغ 

التي فرضتها جائحة مرض  -12 القيود  التحول في المؤسسات المتبقية ويرجع ذلك أساسا إلى  وتأخرت مشاريع 

فيروس كورونا. واستكملت المؤسسات نتائج مراحل رئيسية اشتملت على إعداد النماذج الأولية، واستكمال التدريبات  

 . 2023ديسمبر/كانون الأول   31ومراجعة السلامة. ونتيجة لذلك، استكمل صرف الأموال لهذه المؤسسات بحلول 

 قطاع خدمة التبريد 

من فنيي التبريد وتكييف الهواء، بما   1,735ورشة لبناء القدرات من أجل تدريب    36تنظيم ما مجموعه  تم   -13

يجري إعداد  نساء. وعين خبير استشاري وأعد دليل تدريب على الممارسات الجيدة للخدمة باللغة المحلية. وفيهم سبعة 

 . 2024تموز /يوليو مدونة ممارسات ومن المتوقع أن ينتهي إعدادها بحلول  

نسخة    500نسخة من دليل التدليل على ممارسات الخدمة الجيدة و  4,500وطبعت وحدة الأوزون الوطنية   -14

 من دليل تدريب الجمارك. وتم توزيعها جزئيا مع توزيع المتبقي خلال الاجتماعات المقبلة. 

عملية   -15 تجري  السابق،  في  العطاءات  لفشل  ونظرا  للمشتريات.  الأدوات  قائمة  إعداد  من  الانتهاء  وتم 

 المشتريات مع طلب لمقترح الذي يحدث التقدم في تقييمه. 

 تنفيذ ورصد المشروع

وتشمل  -16 الأنشطة.  ورصد  تنفيذ  في  للمساعدة  الثانية  للمرحلة  المشروع  ورصد  تنفيذ  وحدة  رسميا  أنشئت 

الأنشطة ذات الصلة بوحدة تنفيذ ورصد المشروع اجتماعين سنويين للجنة توجيه المشروع؛ وتعيين حبير في تصميم  

المشروع للتحقق والتحقيق من مشروعات تحويل الخط؛ وتقديم وحدة الأوزون الوطنية واليوئنديبي لتقارير الإدارة؛  

المشروع   ورصد  تنفيذ  وحدة  تكاليف  وتبلغ  الست.  الشركات  في  المحرز  للتقدم  المستمر  الميداني  الرصد  ومستوى 

 . دولارا أمريكيا 190,308المتكبدة  

 مستوى صرف الأموال 

دولار أمريكي،    4,644,810، البالغة  حتى الآنالأموال الموافق عليها    من أصل،  2024  فبراير/شباطحتى   -17

صرف   )  2,786,380تم  أمريكي  أمريكي  2,618,661دولار  أمريكيا    167,719و   ئنديبيلليو  دولار  دولارا 

الجدول  (،  بلليوني في  يظهر  البالغ  .  2كما  الرصيد  يصرف  أمريكي    1,858,430وسوف  عام بحلول  دولار    نهاية 

2024 . 
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 التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغلاديش )دولار أمريكي( . 2الجدول 

 الوكالة 
 المجموع  الشريحة الثانية  الشريحة الأولى 

 الرصيد  فة و صرالم الموافق عليها  فة و صرالم الموافق عليها  فة و صرالم الموافق عليها 

 1,666,149 2,618,661 4,284,810 476,256 2,142,405 2,142,405 2,142,405 يوئنديبي 

 192,281 167,719 360,000 0 0 167,719 360,000 يونيب 

 1,858,430 2,786,380 4,644,810 476,256 2,142,405 2,310,124 2,502,405 المجموع 

 60.0 22.2 92.3 معدل الصرف )%(

 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة  

 قطاع التصنيع 

)باستثناء   -18 الهواء  تكييف  تصنيع  مؤسسات  أربع  تحويل  في  بنغلاديش  (  Unitech Productsستستمر 

الهيدروكربون إلى  المباني  مبردات  تنفيذها32-/الهيدروفلوروكربون290-ومؤسسة  المزمع  الأنشطة  وتشمل  حتى    . 

الأساس،    2025حزيران  /يونيو معدات  وتفكيك  الجديدة،  الخطوط  على  الإنتاج  وقدرة  الجديدة  المنتجات  شهادات 

 دولارا أمريكيا(  543,054وشهادة الإنجاز بعد التحقق من طرف ثالث )اليوئنديبي( )

 قطاع الخدمة

 : 2025إلى ديسمبر/كانون الأول  2024تموز /يوليو ستنفذ الأنشطة التالية من  -19

من مسؤولي الجمارك والإنفاذ )بما في ذلك    75على الأقل لما مجموعه    ثلاث دورات لبناء القدرات ( أ)

مدربا من الجمارك )بما في ذلك هدف ثماني    20أمرأة(؛ وتدريب تجديدي لما لا يقل عن    30هدف  

دولارا    14,400( )ب)اليونيأمرأة(؛ وحوار إقليمي على الحدود للمسؤولين الحكوميين ذوي الصلة  

 أمريكيا(؛ 

لما لا يقل عن    20 (ب) لبدائل    800دورة تدريب  الهواء على الاعتماد الآمن  التبريد وتكييف  فنيي  من 

الطاقة  استخدام  كفاءة  على  وتعزيز/الحفاظ  الجيدة،  الخدمة  وممارسات  الهيدروكلوروفلوروكربون 

وتدريبان   الرسميين؛  الهواء الرسميين وغير  التبريد وتكييف  للفنيي  الهواء  التبريد وتكييف  لمعدات 

عن   يقل  لا  لما  الهواء  وتكييف  التبريد  على  م  50لمدربي  والهندسة  الشهادات  ووكليات  دربا، 

 دولارا أمريكيا(؛   70,000)اليونيب( ) ممارسات الخدمة الجيدة والاستخدام الآمن للبدائل

منخفضة  (ج) التكنولوجيات  استعمال  على  التشييد  قطاع  في  المصلحة  أصحاب  لإعلام  عمل  حلقتان 

الأخضر؛   البناء  في رموز  المستدامة  التبريد  أحكام  بإدراج  النهوض  مع  العالمي  الاحترار  إمكانية 

وتحليل   واستعراض  العامة؛  المشتريات  في  المصلحة  لأصحاب  والتوعية  للتشاور  عمل  وحلقتان 

للثغرات للمعايير الحد الأدنى من أداء الطاقة وبرنامج الوسم تيله توصيات لتعزيزها، وبما في ذلك  

 دولارا أمريكيا(؛  15,000)اليونيب( )خبيرين استشاريين وحلقات عمل للتوعية 

إعداد وتوزيع إثنين من مواد زيادة التوعية والتعلم، بما في ذلك واحدة ذات محتوى سمعي وبصري   ( د)

لإذاعتها أو توزيعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ وأنشطة للتوعية والاتصال بما في ذلك  

مختارة   لقطاعات  بالنسبة  الاجتماعي  التواصل  وسائل  خلال  من  المشاركة  و/أو  للإعلام  أحداث 

 دولارا أمريكيا(؛  21,000( )نيب)اليووالمستخدمين النهائيين 

تنفيذ المشروع   :دولارا أمريكيا( مع توزيع التكاليف التالية  87,270)اليوئنديبي( )   رصد المشروع ( ه )

( أمريكيا  67,270والتنسيق  )(دولارا  المشروع  القدرات  أمريكيادولارا    15,000؛ رصد  وبناء  (؛ 

 . دولارا أمريكيا( 5,000)
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 تعليقات الأمانة والتوصية 

 التعليقات 

 التقديم المبكر 

حسب الاتفاق بين حكومة بنغلاديش واللجنة التنفيذية، من المقرر تقديم الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من  -20

إزالة   إدارة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  الطلب    فقط   المواد  على  وبناء  والتسعين.  الخامس  الاجتماع  في 

لتوضيحات بشأن التقديم المبكر، شرح اليوئنديبي أن عمليات الموافقة الإدارية المطولة يمكن أن ينتج عنها تأخيرات  

حزيران  /يونيوفي صرف الأموال لأنشطة التحول في قطاع تصنيع تكييف الهواء، التي من المتوقع أن تستكمل بحلول 

مثل هذه التأخيرات ويضمن الإنجاز الآني للأنشطة    تجنب يساعد في  س لتاريخ المقرر  قبل ا. ولذلك، فإن التقديم  2025

 المتبقية. 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  -21 المواد  إزالة  إدارة  من خطة  الثانية  للمرحلة  الاتفاق  في  التمويل  جدول  ويشمل 

بقيمة   فقط  لليونيب  والأخيرة  الرابعة  الشريحة  الاجتماع   54,280كذلك  في  تقديمها  المقرر  من  التي  أمريكيا  دولارا 

. ومن أجل تفادي التأخيرات في توافر الأموال والتنفيذ التي يمكن أن تنتج عن العمليات الإدارية  2025الأخير لعام  

  قبل مع الأمانة، قدم اليونيب أيضا طلبا للإفراج عن التمويل المرتبط بالشريحة الأخيرة    مشاورة المطولة، وبناء على  

التاريخ المقرر؛ وذلك سيوفر الزخم ويسرع من تنفيذ الأنشطة المتبقية بموجب مكون اليونيب. وتشمل هذه الأنشطة،  

الأول   ديسمبر/كانون  بحلول  للإنجاز  التي 2026المزمعة  الجمارك  تدريب  دليل  من  الرابعة  الطبعة  ونشر  إعداد   ،

( الترجمة  ذلك  في  بما  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  ورصد  لرقابة  إضافية  ولوائح  سياسات    3,600تغطي 

و أمريكيا(؛  مجموعه    12دولارا  لما  تدريب  عمل  ممارسات    480حلقة  على  الفنيين  والاستخدام  الجيدة  الخدمة  من 

ل )لمواد  ابدائل  الآمن  و  36,000الهيدروكلوروفلوروكربونية  أمريكيا(؛  الوطنيين  دولارا  المصلحة  أصحاب  إعلام 

من   نخرطينالم الخالية  التبريد  غازات  على  القائمة  التكنولوجيات  اعتماد  بشأن  العامة  المشتريات  في 

( الطاقة  استخدام  في  الكفاءة  وذات  العالمي  الاحترار  إمكانية  منخفضة  دولارا    10,000الهيدروكلوروفلوروكربون 

توافر   يشمل  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  تنفيذ  بشأن  والاتصال  للتوعية  وبرنامج  أمريكيا(؛ 

دولارا أمريكيا(. ومع ملاحظة أن أنشطة المشروع تتقدم تدريجيا    4,680البدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي )

وضمان الإنجاز الآني للمرحلة الثانية  (  19-)كوفيدعلى نحو مرضي بعد التعافي من جائحة مرض فيروس كورونا  

على   الموافقة  في  النظر  في  التنفيذية  اللجنة  ترغب  قد  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من 

 الشريحة الرابعة والأخيرة لليونيب في الاجتماع الحالي. 

التوصي عام    اتتنفيذ  من  الهيدروكلوروفلوروكربون  استهلاك  من  التحقق  تقرير    2021إلى    2019من 

 3( 92/9 )المقرر

التحقق   -22 تقرير  في  المدرجة  التوصيات  أن  بنغلاديش  حكومة  الهيدروكلوروفلوروكربون   منأكدت  استهلاك 

ذات الصلة بإصدار الحصص واستخدام الأدوات التي أعدها اليونيب للحساب الدقيق للمواد   2021إلى  2019 عام  من

على   تحتوي  التي  المعدات  استيراد  بمنع  يتعلق  وفيما  تنفيذها.  تم  قد  العالمي  الاحترار  وإمكانية  للأوزون  المستنفدة 

المواد المستنفدة للأوزون، ستصدر الحكومة حظرا على معدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون 

 . وبالإضافة إلى ذلك، يحدث تقدم في عملية الشراء للمحددات. 2025بحلول منتصف عام  

 
غ عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات التحقق كجزء من التقرير المرحلي عن الشريحة الثانية من  لابلإنمائي ا لإ مم المتحدة ا لأبرنامج اأن تطلب من    3

 .الذي سيقدم مع طلب الشريحة الثالثة ، ديشلاالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغ إزالةالمرحلة الثانية من خطة إدارة  
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 التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الإطار القانوني 

وفقا لأهداف الرقابة في    2024لعام    ستصدر حكومة بنغلاديش حصص استيراد للهيدروكلوروفلوروكربون -23

)أي   مونتريال  للمارسة   26.5بروتوكول  وتبعا  اللازمة  الإدارية  الموافقات  بعد  الأوزون(  استنفاد  قدرات  من  طن 

 مشابهة في الماضي. 

على   -24 القائمة  الهواء  تكييفات  تصنيع  على  الحظر  تنفيذ  تأجيل  عن  توضيحا  الأمانة  وطلبت 

الثاني    1إلى    22-الهيدروكلوروفلوروكربون القيود  2026يناير/كانون  إلى  يرجع  ذلك  أنه  اليوئنديبي  وشرح   .

المعدات لتصنيع تكييفات الهواء القائمة   المفروضة من جائحة مرض فيروس كورونا والتأخيرات الناتجة في توريد 

الراهن تستخدم   الوقت  في  معدات  التي تصنع  والمؤسسات  التأخيرات.  من  التحول عانت  البدائل، وأن مشاريع  على 

. وعقب مشاورات إضافية مع الحكومة، أفاد  22-ومع كميات صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون R-410Aأساسا  

 . 2025تموز /يوليو 1اليوئنديبي أن الحكومة تقترح تنفيذ الحظر بحلول 

الهيدروكلوروفلوروكربون -25 باستيراد  المستوردة،  141-وفيما يتعلق  الخلط  البوليولات سابقة  المتضمن في  ب 

استخدام   وأن  الاستيراد،  هذا  مثل  على  الحظر  لتنفيذ  مؤكدة  خطة  لديها  ليس  الحكومة  أن  اليوئنديبي  أفاد 

ب المتضمن في البوليولات سابقة الخلط المستوردة سيتوقف مع انخفاض عرض هذه  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ب. 141-المادة نتيجة لإغلاق خطوط تصنيع المنتجات التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون

 خطة التنفيذ للشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 قطاع التصنيع 

من   -26 الرغم  على  أنها  مع ملاحظة  التصنيع  قطاع  في  التحول  مشاريع  بإنجاز  تتعلق  مناقشات  الأمانة  أجرت 

تأخيرها نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة مرض فيروس كورونا، فأن الأنشطة في خمس من المؤسسات الست يحدث  

فيها تقدم تدريجي وتم تحقيق أربع مراحل رئيسية. وأفاد اليوئنديبي أنه استنادا إلى الخطط الحالية، سيتم إنجاز مشاريع  

من    R-290؛ ولضمان تحول سلس، ستقوم الحكومة برصد عن كثب للتحول إلى  2025حزيران  /يونيوالتحول بحلول  

 أجل ضمان أن اعتماد البدائل في السوق يتم مناولته بطريقة آمنة.

-Rلاحظت الأمانة أن التأخيرات في التحويل في مؤسسات التصنيع أدت إلى مستويات عالية من استهلاك   -27

410A    التخفيض أنشطة  في  تحديات  يفرض  قد  هذا  وأن  الهواء،  للتكييف  والخدمة  التصنيع  معدات  من  كل  في 

وبيع  وتصنيع  باستيراد  تتعلق  موضوعة  سياسات  توجد  لا  الراهن،  الوقت  وفي  للهيدروفلوروكربون.  التدريجي 

على   القائمة  الهواء  تلك  R-410Aتكييفات  ذلك  في  بما  الهواء  تكييف  تصنيع  مؤسسات  أن  اليوئنديبي  وشرح   .

بموجب   الممولة  على  المؤسسات  القائمة  المعدات  كانت تصنع  السوق   R-410Aالمشروع  في  العالي  للطلب  نتيجة 

)باستثناء   مؤسسات  خمس  وستتحول  البلد.  في  الثانية،    (Unitech Productsللتكييفات  المرلة  بموجب  مدعومة 

إلى   هذه  التصنيع  النحو  32-ونالهيدروفلوروكرب/R-290خطوط  بحلول    على  المشروع،  بموجب  عليه  الموافق 

خطو2025حزيران  / يونيو 1 وفي  باستخدام  2؛  الهواء  تكييف  معدات  تصنع  التي  بالفعل  القائمة    ، R-410Aطها 

على   القائمة  الهواء  تكييفات  تصنيع  في  للتوعية   R-410Aستستمر  برامج  الحكومة  وستنفذ  السوق.  في  الطلب  لتلبية 

اعتماد   لتعزيز  على  تكنولوجيات  الوالاتصال  الهواء وستقوم  R-290 / -32-الهيدروفلوروكربونالقائمة  تبريد  تطبيقات  في 

في قطاع تكييف    R-410Aبالرصد عن كثب للتنفيذ من أجل الإنجاز المعجل لمشاريع التحول. وستعالج قدرة تصنيع  

كيغالي   تعديل  تنفيذ  من خطة  الأولى  المرحلة  بموجب  الاجتماع  للهيدروفلوروكربون  الهواء  إلى  تقديمها  يتوقع  التي 

 الخامس والتسعين أو السادس والتسعين ووفقا لالتزامات الامتثال لحكومة بنغلاديش بموجب تعديل كيغالي.

في تصنيع تكييف الهواء يمكن أن يمتد فيما بعد إنجاز مشاريع التحول،    R-410Aومع ملاحظة أن استخدام   -28

جميع   أن  اليونيب  أكد  المناقشات،  إلى  وإستنادا  بديلة.  تكنولوجيات  إلى  التحول  استدامة  بالتفصيل  الأمانة  ناقشة 
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باستخدام   الهواء  تكييفات  تصنيع  في  ستستمر  التحول  مشاريع  بموجب  الممولة  الخمس    / R-290المؤسسات 

وستقدم    32-الهيدروفلوروكربون مؤسسة.  كل  في مصانع  التصنيع  لقدرة  معادلة  كميات  عند  الأقل  على  تبريد  كغاز 

حكومة بنغلاديش تقريرا عن كمية تكييفات الهواء المصنعة من كل من المؤسسات الخمس باستخدام غازات التبريد  

R-290/الفترة  32-الهيدروفلوروكربون خلال  سنة  كل  التالية.  2025-2027،  السنة  في  يعقج  اجتماع  أول  في   ،

 وسيساعد هذا في رصد استدامة تحول المؤسسات في قطاع تكييف الهواء بعد إنجاز المشاريع.

المؤرخة   -29 رسالتها  خلال  من  بنغلاديش،  حكومة  التمويل  2024مارس/آذار    14وطلبت  أرصدة  استخدام   ،

المواد    440,880) إزالة  إدارة  خطة  من  الثالثة  المرحلة  بموجب  الخدمة  قطاع  لأنشطة  أمريكيا(  دولارا 

الأمانة   بين  المشاورات  وعقب  والتسعين.  الخامس  الاجتماع  إلى  تقديمها  المتوقع  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

طلب   في  اليوئنديب  بمكون  المرتبط  التمويل  من  سيتم خصمه  الرصد  أن  على  اتفق  المسألة،  هذه  بشأن  واليوئنديبي 

 . ةالشريحة الحالي

 تنفيذ السياسة الجنسانية 

للمقررين   -30 و84/92وفقا  التشغيلية  90/48)د(  السياسة  ينغلاديش  حكومة  تنفذ  المنظور  )ج(،  مراعاة  لتعميم 

تحيط   التي  التحديات  من  وبالرغم  المختلفة.  الاجتماعات  خلال  النساء  مشاركة  عن  البيانات  تجميع  ويتم  الجنساني. 

بمشاركة النساء المتزايدة في أنشطة التدريب في إطار قطاع الخدمة، تتخذ الحكومة واليوئنديبي خطوات مختلفة خلال  

تنفيذ المشروع، بما في ذلك التوعية والاتصال بشأن متطلبات تنفيذ سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتشجيع  

مشاركة النساء في أنشطة التدريب وبناء القدرات بموجب المرحلة الثانية. وتدرك الوكالات ووحدة الأوزون الوطنية  

وأن هذه ستدرج عند تقديم الطلبات للمرحلة الثالثة من    4لتدرج المتطلبات الإلزامية ومؤشرات الأداء؛   92/40بالمقرر  

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ تعديل كيغالي بشأن الهيدروفلوروكربون.

 الاتفاق المحدث 

الاجتماع الحالي على نظرا لإعادة الأرصدة من أحد الشركات المصنعة لتكييف الهواء والموافقة المبكرة في   -31

تم   لليونيب،  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  من خطة  الثانية  المرحلة  من  والأخيرة  الرابعة  الشريحة 

التذييل   مراجعة  تمت  وتحديدا،  التنفيذية.  واللجنة  بنغلاديش  حكومة  بين  الاتفاق  الفقرة  -2تحديث  وتحديث    17ألف 

للإشارة إلى أن الاتفاق المنقح المحدث يحل محل الاتفاق المبرم في الاجتماع التسعين، على النحو الوارد في المرفق  

 ائي للاجتماع الرابع والتسعين. هق الاتفاق الكامل المنقح المحدث في التقرير النلحاالأول بالوثيقة الحالية. وسيتم إ

 استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وتقييم المخاطر 

-R/  32-بتقليل مخاطر عدم التحويل إلى البدائل المقترحة )أي الهيدروفلوروكربون  حكومة بنغلاديش  قوم ست -32

ومن شأن تدريب الفنيين على استخدام  من خلال المتابعة الوثيقة مع المؤسسات بشأن إنجاز مشاريع التحول.  (  290

غازات   على  القائمة  الهواء  تكييفات  اعتماد  من  أيضا  يسهل  أن  الهواء  تكييف  تطبيقات  في  للاشتعال  القابلة  البدائل 

التبريد القابلة للاشتعال والتركيب الآمن وممارسات الخدمة. ومن المتوقع أن تنفيذ برامج للتوعية والاتصال تهدف إلى  

ت أعلى  تقليل استخدام غازات التبريد عالية إمكانية الاحترار العالمي في تطبيقات تكييف الهواء، سينتج عنه مستويا

العالمي. وفي حالة قطاع ال أقل أو منخفض إمكانية الاحترار  ، من  رغوة من اعتماد المعدات القائمة على غاز تبريد 

ومن   إلى البدائل.  المؤسسات  تحولب وسعره العالي  141-المتوقع أن ينتج عن عدم توافر الهيدروكلوروفلوروكربون

في   العالية  الزيادة  مخاطر  معالجة  والأنشطة    R-410Aالمتوقع  كيغالي  تعديل  تنفيذ  من خطة  الأولى  المرحلة  خلال 

الأخرى المنفذة بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتعزيز اعتماد البدائل  

منخفضة إمكانية الاحترار العالمي في تكييفات الهواء المنزلية. ومن شأن الأنشطة المزمعة بموجب خطة تنفيذ تعديل  

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/56المرفق الثاني والعشرون من الوثيقة  4
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والمضخات   الهواء  وتكييف  التبريد  تطبيقات  مختلف  في  المستدامة  التكنولوجيات  اعتماد  كذلك  تعزز  أن  كيغالي 

 الحرارية. 

 الخلاصة 

بنغلاديش -33 حكومة  المواد    تواصل  وتصدير  استيراد  وحصص  لتراخيص  نظامها  تنفيذ 

بفعالية االهيدروكلوروفلوروكربونية  الهيدروكلوروفلوروكربون إستنادا  متثال  ، وهي في حالة  لأهداف استهلاكها من 

يحدث تقدم في تحويل المؤسسات الخمس  . و2023إلى البيانات المبلغ عنها بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام  

وتحقق    32-والهيدروفلوروكربون  R-290إلى   التدريب  واستكمال  النماذج،  بإعداد  المتعلقة  الأنشطة  إنجاز  ومع 

. ونظرا لأن  2025حزيران  / يونيو  30بحلول  ول تصنيع مكيفات الهواء  السلامة، من المتوقع أن تستكمل مشاريع تح

Unitech Products   المشروع من  الانسحاب  المرتبطقررت  الأموال  سيتم خصم رصيد  الأموال    ،  من  بتحويلها 

الثانية   للشريحة  الأموال  صرف  معدل  وتجاوز  الحالية.  الشريحة  بموجب  لليوئنديبي  عليها  الصرف  الموافق  عتبة 

  2023و  2022تم تقديم تقرير التحقق المؤقت عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعامي  و في المائة.    20البالغة  

مونتريال   بروتوكول  بموجب  الهيدروكلوروفلوروكربون  من  استهلاكها  لأهداف  امتثال  حالة  في  البلد  أن  ويظهر 

والاتفاق للمرحلة الثانية من خطتها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومن المتوقع تقديم تقرير التحقق  

. ومع النظر إلى الوقت اللازم للحصول على الموافقة الإدارية لتمويل المشروع  2024حزيران  /يونيوالنهائي بحلول  

حكومة بنغلاديش الشريحة الثالثة قبل التاريخ المقرر؛ وستستخدم هذه   ب عجل للمرحلة الثانية، تطلمال ز ولضمان الإنجا

بحلول   الهواء  تكييف  مشاريع تحويل  استكمال  في  بقطاع    2025حزيران  /يونيوالأموال  المتعلقة  الأخرى  والأنشطة 

في    ة. وتطلب بنغلاديش أيضا، من خلال اليونيب، الشريحة الرابعة والأخيرة المقرر2026الخدمة بحلول نهاية عام  

الأنشطة المتبقية  قبل التاريخ المقرر؛ وسيسمح هذا للبلد من تنفيذ أنشطة الشريحة بمجرد الموافقة عليها، و  2025عام  

من الشريحة السابقة إستنادا إلى خطة العمل المحدثة المقدمة. ومن المتوقع تقديم المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين والمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي إلى  

 الاجتماع الخامس والتسعين أو السادس والتسعين. 

 التوصية 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:  -34

 الإحاطة علما بما يلي:  ( أ)

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (1)

 ؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغلاديش 

حكومة   (2) التي   بنغلاديشأن  المنزلية  الهواء  تكييفات  وتصنيع  استيراد  على  حظرا  ستنفذ 

 ؛ 2025تموز / يوليو 1بحلول  22-تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون

م (3) وأن   Unitech Products  ؤسسةأن  التصنيع  قطاع  في  التحول  مشروع  من  انسحبت 

بقيمة    المرتبطةالأموال   دعم    440,880بتحويلها  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكيا،  دولارا 

دولارا أمريكيا ستخصم من الموافقة الخاصة باليوئنديبي للشريحة    30,862الوكالة بقيمة  

 الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛  المرحلةالثالثة من 

الرابعة   (4) بالشريحة  المرتبط  التمويل  المقرر، عن  التاريخ  قبل  بالإفراج  اليونيب  من  الطلب 

والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي  

دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى   54,280، بقيمة  2025كان مقررا في آخر اجتماع في عام  

 دولارا أمريكيا؛  6,986تكاليف دعم الوكالة بقيمة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/22 

 

 

11 

حدثت الاتفاق المبرم بين حكومة بنغلاديش واللجنة التنفيذية، على النحو أن أمانة الصندوق  (5)

التذييل   وتحديداً:  الوثيقة،  بهذه  الأول  المرفق  في  المسبق  ألف،    -2الوارد  الإفراج  ليعكس 

عام   )أ()  2025لشريحة  الفرعية  الفقرة  في  إليه  المشار  شنة  من 4قبل  والخصم  أعلاه؛   )

)أ() الفرعية  الفقرة  إليه في  المشار  الثالثة  الشريحة  أعلاه؛ و 3الأموال من  الفقرة    تحديث ( 

 ؛ تسعينالمحدث يحل محل الاتفاق المبرم في الاجتماع الالمنقح للإشارة إلى أن الاتفاق   17

 حاطة علما أيضا بما يلي: الإ (ب)

باستثناء  (1) الهواء،  تكييف  قطاع  تحويل  مشروع  بموجب  الممولة  المؤسسات  جميع  أن 

Unitech Products  باستخدام الهواء  تكييفات  تصنيع  في  ستستمر   ،R-290/ 

لقدرة تصنيع تكييفات  كغاز تبريد   32-الهيدروفلوروكربون المعادلة  بالكميات  ، على الأقل 

 ؛الهواء في المصانع الخاصة بها الممولة بموجب ذلك المشروع

الهأن حكومة بنغلاديش، من خلال   (2) واء المصنعة من اليوئنديبي، ستبلغ عن كمية تكييفات 

 /R-290سات الممولة بموجب مشروع تحويل قطاع تكييف الهواء باستخدام  كل من المؤس

، كل سنة خلال الفترة Unitech Productsكغاز تبريد، باستثناء    32-الهيدروفلوروكربون

 ؛ ، في أول اجتماع يعقد في كل سنة تالية2025-2027

عن  (ج) سنوي  أساس  على  مرحلية  تقارير  تقديم  واليونيب  واليوئنديبي  بنغلاديش،  حكومة  إلى  الطلب 

حتى إنجاز المشروع وتقارير التحقق حتى الموافقة  تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الأخيرة  

 ؛ على المرحلة الثالثة 

ال  ( د) الشريحة  على  والأخيرةالموافقة  المواد    ثالثة  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من 

المصاحبة لبنغلاديش الهيدروكلوروفلوروكربونية   الشريحة  تنفيذ  وخطة  ،  2026-2024للفترة    ، 

لارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم  ود  630,324، تتألف من  اأمريكي  ا دولار  871,609بقيمة  

بقيمة   لليو   44,123الوكالة  أمريكيا  وئنديبيدولارا  إلى   174,680،  بالإضافة  أمريكيا،  دولارا 

 . بدولارا أمريكيا لليوني 22,482تكاليف دعم الوكالة بقيمة 
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 المرفق الأول

 

 التنفيذية نص للإدراج في الاتفاق المحدث بين حكومة بنغلاديش واللجنة 
 للصندوق المتعدد الأطراف لخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 

 وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 

 )التغييرات المعنية بالخط الغامق لتسهيل الاطلاع( 
 

الاتفاق   .17 هذا  خلال    المحدثويحل  التنفيذية  واللجنة  غامبيا  حكومة  بين  إليه  التوصل  تم  الذي  الاتفاق  مكان 

 للجنة التنفيذية.  التسعينالاجتماع 

 ألف: الأهداف والتمويل-2التذييل 

 الوصف  الصف 
2018 2019 2020-

2021 

 المجموع  2025 2024 2023 2022

الجدول الزمني لخفض بروتوكول مونتريال  1.1

الواردة في المرفق جيم المجموعة ألف  للمواد 

 )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون(

 لا ينطبق  23.61 47.22 47.22 47.22 47.22 65.39 65.39

الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به للمواد  1.2

الواردة في المرفق جيم المجموع ألف  

 )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون(

 لا ينطبق  23.61 26.50 30.50 47.22 47.22 50.86 50.86

موافقة الوكالة الرئيسية المنفذة على التمويل  2.1

 ( )بالدولارات الأمريكية( ئنديبي)اليو

2,142,405 0 0 2,142,405 0 630,324 0 4,915,134 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )بالدولار  2.2

 الأمريكي(

149,968 0 0 149,968 0 44,123 0 344,059 

المتعاونة  التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2.3

 )بالدولار الأمريكي( ( ب)اليوني 

360,000 0 0 0 0 174,680 0 534,680 

تكاليف دعم الوكالة للوكالة المنفذة المتعاونة  2.4

 )بالدولار الأمريكي( 

46,333 0 0 0 0 22,482 0 68,815 

التمويل المتفق عليه )بالدولار إجمالي  3.1

 الأمريكي(

2,502,405 0 0 2,142,405 0 805,004 0 5,449,814 

 412,874 0 66,605 0 149,968 0 0 196,301 )بالدولار الأمريكي( مجموع تكاليف الدعم 3.2

التكاليف المتفق عليها )بالدولار  مجموع 3.3

 الأمريكي(

2,698,706 0 0 2,292,374 0 871,609 0 5,862,689 

 18.86 المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون( 22-مجموع الإزالة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 3.48 )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون(  في المرحلة السابقة ستحققالتي  22-لهيدروكلوروفلوروكربوناإزالة  4.1.2

 23.08 )بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون( المؤهلة المتبقية  22-استهلاك للهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3

 0.00 إزالتها بموجب هذا الاتفاق )بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون( ب المتفق على -141 مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1

 20.20 قدرات استنفاد الأوزون( بفي المرحلة السابقة )بالأطنان  ستحققي تال  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4.2.2

 1.03 * قدرات استنفاد الأوزون(بالمؤهل المتبقي )بالأطنان  ب141-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.3

 5.15 قدرات استنفاد الأوزون(بب المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق )بالأطنان 142-الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.1

 0.57 قدرات استنفاد الأوزون(بب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة )بالأطنان 142-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.2

 0.00 قدرات استنفاد الأوزون(بب المؤهل المتبقي )بالأطنان 142-استهلاك الهيدروفلوروكربون 4.3.3

 0.00 قدرات استنفاد الأوزون( بالمتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق )بالأطنان  123-الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.1

 0.21 قدرات استنفاد الأوزون(بالذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة )بالأطنان  123-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.2

 0.00 قدرات استنفاد الأوزون(بالمؤهل المتبقي )بالأطنان  123-استهلاك الهيدروفلوروكربون 4.4.3

 0.00 قدرات استنفاد الأوزون( بالمتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق )بالأطنان  124-الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.5.1

 0.07 قدرات استنفاد الأوزون(بالذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة )بالأطنان  124-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.5.2

 0.00 قدرات استنفاد الأوزون(بالمؤهل المتبقي )بالأطنان  124-استهلاك الهيدروفلوروكربون 4.5.3

 . 2018يناير/كانون الثاني  1الأولى:  تاريخ إنجاز المرحلة الأولى حسب الاتفاق بشأن المرحلة  

 السائب المستورد.   ب141-ب لأن الحكومة فرضت حظرا على الهيدروكلوروفلوروكربون141-* لا يوجد استهلاك للهيدروكلوروفلوروكربون

 

 

     

 


