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基金秘书处的评论基金秘书处的评论基金秘书处的评论基金秘书处的评论    

导言导言导言导言    

1. 本文件介绍了基金秘书处关于环境规划署截至 2007年 12月 31日各项活动的进度报
告的评论和建议。进度报告附于文后。 

问题提示问题提示问题提示问题提示    

• 为环境规划署执行的多年期协定批准了 560万美元，截至 2007年 12月 31日共
有 370万美元的余额 

• 有 41 个多年期协定正在进行之中；4 个多年期协定（一年前批准的）的付款额
不到批准资金的 20%。 

• 有 1个区域项目和 4个全球项目已经延期，另有 9个项目被分类为延期执行项目，
须遵守项目撤销程序。 

• 有的项目编制出现了延期，因为没有为其支付编制资金，有的项目编制时没有记
账付款。 

• 报告有 33个国家一年前批准的体制建设项目出现没有付款或执行缓慢情况。 
• 4 个制冷剂管理计划已经延期。 
• 2006年 7 月批准的国家方案编制自 2008年 1 月起开始。 
• 有 1 个哈龙库项目在提交业务计划之前已支付资金。 
• 履约协助方案资金正用于检疫和装运前消毒处理调查。 
• 有一些项目没有答复秘书处提出的问题。 

执行情况执行情况执行情况执行情况    

2. 到 2007年底，环境规划署已完成批准其执行的项目（1,121个）中的 75%（839个），
支付了执行委员会核准的资源（1.2687亿美元）中的 78%（9,935万美元），项目编制资
金余额为 695,895美元。为环境规划署核准的项目编制资金将用于制定制冷剂管理计划或
最终淘汰管理计划。 

3. 2007年，环境规划署完成了 16项援助方案，13项培训方案和 15项编制项目，并提
出了 1 项新的体制建设项目，恢复了 41项正在进行的体制建设项目。 

2007200720072007 年国家一级的进度年国家一级的进度年国家一级的进度年国家一级的进度    

4. 附件一介绍了按国家分列的环境规划署 2007年各项活动的评估情况。环境规划署计
划在 116个国家或区域付款，已经完成了计划在其中 12 个国家付款的 85%以上，但在 1
个国家有负付款，表明它已将“支付资金”调整到低于其 2006年进度报告中所指的水平。 
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5. 截至 2007年 12月 31日，环境规划署已完成所有其计划于 2007年在 97个国家之中
的 29个国家完成的项目。 

多年期协定多年期协定多年期协定多年期协定    

6. 环境规划署正参与 49个多年期协定（包括 2008年批准的 8 个协定）。环境规划署
的多年期协定数目大幅增长，因为截至 2006年底环境规划署仅参与了 16个多年期协定。 

为多年期协定付款 

7. 环境规划署正在进行的 41个多年期协定的 49次年度付款仍有余额等待支付。表 1
列示了这些年度付款。 

表 1 

多年期协定的年度付款多年期协定的年度付款多年期协定的年度付款多年期协定的年度付款    

协定 核定资金加调
整额（美元） 

已支付资金 
（美元） 

余额 （美
元） 

承付资金 
（美元） 

2008 年付款
估计额 （美

元） 

2008 年之后
将支付的差额

（美元） 
阿富汗淘汰消耗臭氧层物质 305,000 202,829 102,171 23,440 102,171 0 

阿尔巴尼亚淘汰消耗臭氧层物
质 111,042 66,690 

44,352 12,452 44,352 0 

巴林淘汰氟氯化碳 210,000 0 
210,000 0 210,000 0 

孟加拉国淘汰消耗臭氧层物质 90,500 11,986 
78,514 0 78,514 0 

伯利兹淘汰氟氯化碳 53,000 0 53,000 0 53,000 0 

布基纳法索淘汰氟氯化碳 100,900 90,083 10,817 10,186 10,817 0 

柬埔寨淘汰氟氯化碳 120,000 0 120,000 0 120,000 0 

乍得淘汰氟氯化碳 94,000 0 94,000 0 94,000 0 

中国制冷维修 450,000 316,345 133,655 0 133,655 0 

科摩罗淘汰氟氯化碳 77,000 49,011 27,989 22,011 27,989 0 

朝鲜民主主义人民共和国淘汰
氟氯化碳 

498,000 174,394 323,606 0 323,606 0 

刚果民主共和国淘汰氟氯化碳 143,750 81,213 62,538 43,750 62,538 0 

吉布提淘汰氟氯化碳 80,000 0 80,000 0 80,000 0 

多米尼克淘汰氟氯化碳 35,000 18,000 17,000 12,000 17,000 0 

萨尔瓦多淘汰氟氯化碳 20,000 0 20,000 0 20,000 0 

加蓬淘汰氟氯化碳 65,000 34,522 30,478 14,000 30,478 0 

冈比亚淘汰氟氯化碳 93,000 0 93,000 0 93,000 0 

格林纳达淘汰氟氯化碳 37,000 14,992 22,008 10,958 22,008 0 

圭亚那淘汰氟氯化碳 58,000 0 58,000 0 58,000 0 
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协定 核定资金加调
整额（美元） 

已支付资金 
（美元） 

余额 （美
元） 

承付资金 
（美元） 

2008 年付款
估计额 （美

元） 

2008 年之后
将支付的差额

（美元） 
印度制冷维修 682,600 480,048 202,552 608 202,552 0 

伊朗伊斯兰共和国淘汰氟氯化
碳 140,253 105,329 

34,924 0 34,924 0 

科威特淘汰消耗臭氧层物质 240,000 0 240,000 0 240,000 0 

吉尔吉斯斯坦淘汰氟氯化碳 142,600 60,000 82,600 0 82,600 0 

利比里亚淘汰氟氯化碳 131,500 0 131,500 0 131,500 0 

马达加斯加淘汰消耗臭氧层物
质 133,000 86,000 

47,000 37,000 47,000 0 

马拉维淘汰氟氯化碳 95,000 25 94,975 0 94,975 0 

马尔代夫淘汰氟氯化碳 80,000 0 80,000 0 80,000 0 

马里淘汰氟氯化碳 120,000 0 120,000 0 120,000 0 

毛里塔尼亚淘汰氟氯化碳 96,000 0 96,000 0 96,000 0 

尼泊尔淘汰氟氯化碳 35,000 109 34,891 0 34,891 0 

巴拿马淘汰氟氯化碳 50,000 0 
50,000 25,900 50,000 0 

巴拉圭淘汰氟氯化碳 80,000 0 
80,000 80,000 80,000 0 

卡塔尔淘汰氟氯化碳 65,000 0 65,000 0 65,000 0 

摩尔多瓦共和国淘汰氟氯化碳 74,500 0 74,500 74,500 74,500 0 

卢旺达淘汰氟氯化碳 110,000 0 110,000 0 110,000 0 

圣基茨和尼维斯淘汰氟氯化碳 40,000 15,000 25,000 15,500 25,000 0 

圣文森特和格林纳丁斯淘汰消
耗臭氧层物质 

67,000 25,478 41,523 35,885 41,523 0 

萨摩亚淘汰氟氯化碳 55,000 1,243 53,757 0 53,757 0 

沙特阿拉伯淘汰消耗臭氧层物
质 364,500 0 

364,500 0 364,500 0 

塞内加尔淘汰氟氯化碳 109,500 76,000 33,500 33,500 33,500 0 

赞比亚淘汰氟氯化碳 94,000 0 94,000 0 94,000 0 

总计 5,646,645 1,909,295 3,737,350 451,690 3,737,350 0 

注：黑体条目为一年前批准的、其付款额不足 20%的项目。斜体条目代表其项目在一年内批准、
付款额不足 20%的国家。 

8. 到 2007年底，为多年期协定的年度付款核准的资金为 5,646,645美元，环境规划署
从中支付了 1,909,295美元（34%），尚有 3,737,350美元的余额。预计将于 2008年支付剩
下的这笔 3,737,350美元的余额（100%）。但是，有 24个国家报告付额款低于为多年期协
定批准的资金的 20%。 

9. 到 2007年底，一些多年期协定付款报告称付款额为零或接近于零，这主要是因为这
些付款是在 2007年第二或第三次会议上批准的。这些付款包括伯利兹、柬埔寨、乍得、吉
布提、萨尔瓦多、冈比亚、圭亚那、科威特、利比里亚、马拉维、马尔代夫、马里、毛里
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塔尼亚、摩尔多瓦、尼泊尔、卡塔尔、卢旺达、萨摩亚、沙特阿拉伯和赞比亚的消耗臭氧
层物质或氟氯化碳淘汰计划（见表 1 中的斜体数据）。环境规划署通知基金秘书处科威特、
摩尔多瓦和尼泊尔已经开始活动。但是，应该注意的是，环境规划署已经为以下国家支付
20%以上的资金：科摩罗、吉布提、加蓬、马达加斯加和塞内加尔，其最终淘汰管理计划
已在 2007年第二或第三次会议上得到批准。 

10. 有 4 个在 2007 年第二次会议之前就得到了批准的国家的付款额在 20%以下（见表
1 中的黑体数据）。它们是：巴林、孟加拉国、巴拿马和巴拉圭。 

11. 关 于 2006 年 11 月 批 准 的 巴 林 最 终 淘 汰 管 理 计 划 （ 第 一 次 付 款 ）
（BAH/PHA/50/TAS/17），环境规划署报告计划于 2008年 6 月签署《谅解备忘录》。 

12. 在孟加拉国，2004年 4 月批准了国家消耗臭氧层物质淘汰计划：制冷维修技师培训
和资格认证方案，包括制定良好做法守则（2004年工作方案）（BGD/PHA/42/TRA/16） 被
列为零付款项目。但是，环境规划署指出，第一次付款是在项目文件签署后于 2006 年 5
月付给该项目下的活动的。环境规划署还报告，在 2007年 9 月收到关于国家淘汰计划下的
活动令人满意的进度报告之后，于 2007年 10月支付了第二次付款。 

13. 国家消耗臭氧层物质淘汰计划：面向主要有关利益方的公共认识和信息传播（2004
年工作方案）（BGD/PHA/42/TAS/18）包括一项宣传战略计划，该计划是与孟加拉国的国
家淘汰计划付款申请一起提交执行委员会第五十五次会议的。活动表明没有零付款，尽管
环境规划署针对就此提出的一个问题，报告在该项目下已有78,500美元转给孟加拉国政府。 

14. 环境规划署报告称，签署孟加拉国计量吸入器过渡战略的项目文件的行政审批工作
耗时过多（BGD/ARS/52/TAS/27）。该项目在执行委员会第五十二次会议上得到批准，环
境规划署指出，它预计在 2008年 6 月底之前将与孟加拉国政府签署协定。 

15. 有关 2006年 11月批准的巴拿马最终淘汰管理计划（PAN/PHA/50/TAS/27），环境
规划署报告称，海关与环境规划署/拉丁美洲和加勒比区域办事处已经签署了《谅解备忘
录》，建立一家技术协调中心，以防消耗臭氧层物质的非法贸易。30名官员参加了消耗臭
氧层物质进口监测和控制复习训练。第一次付款即将发放。 

16. 有关 2007年 3 月批准的巴拉圭最终淘汰管理计划（PAR/PHA/51/TAS/18），已与巴
拉圭政府签署了执行最终淘汰管理计划的《谅解备忘录》。国家臭氧办公室起草了 2008
年的年度作业计划。 

17. 谨建议执行委员会要求提交这些项目的补充情况报告。 

个别项目个别项目个别项目个别项目    

18. 本节介绍了延期执行情况和关于尚未分类为延期执行项目，但似乎也遇到执行困难
的具体项目的评论。 
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19. 关于改进非洲讲英语国家消耗臭氧层物质消费监测和控制的立法和管理机制的区域
协调项目（AFR/SEV/45/TAS/33），环境规划署于 2007年报告称，与西非经共体的协定到
了最后阶段。基金秘书处认为延期问题已经解决。环境规划署报告称，尼日利亚的国家臭
氧机构正在帮助同西非经共体秘书处协商，环境规划署计划由一个高级别任务团敲定该项
目。 

20. 关于更新海关培训手册的全球项目下的海关手册（GLO/SEV/48/TRA/274）完成得
缓慢。环境规划署报告称，该手册已在 2008年 2 月由一名专业编辑定稿和审查，其版面设
计和编排正在敲定。环境规划署进一步注意到，制作和发行定于在 2008年 6 月底进行，表
明在完成方面又有一个延迟因素。 

21. 关于 2007 年批准的与发展中国家哈龙库有关的挑战的全球研究项目（GLO/HAL/ 
52/TAS/281），该项目启动缓慢。环境规划署报告称，在雇用顾问方面有些困难，尽管它
报告正在同一位顾问讨论其工作细节。 

22. 关于冷风机行业的全球技术援助方案（GLO/REF/48/TAS/275），环境规划署报告称，
某些资金已用于 2006年 11月在新德里举行的第一次协调会议和与美国环境保护局一起制
作冷风机 DVD。它注意到，其他活动正在进行之中，但多边基金秘书处指出，该项目虽然
在 2006年 4 月批准，但似乎没有为其支付任何资金。 

23. 谨建议执行委员会要求向第五十六次会议提交上述 4 个个别项目的补充情况报告。 

延期执行 

24. 共有 9 个应受执行委员会监测的延期执行项目。其中 4 个在 2006年也被分类为延期
执行项目。2007年，环境规划署的延期执行项目多于 2006年，总共有 7 个属于这一类别。
其他机构的趋势是延期执行项目数量在继续减少。应该注意的是，环境规划署的大多数项
目都不属于延期执行项目类别。谨建议执行委员会注意到环境规划署有 9 个项目被分类为
延期执行项目，包括去年分为这一类的 4 个项目，应该向第五十六次会议提交关于这些项
目的报告。 

项目编制延期 

25. 2007 年延迟了批准于 2006 年 7 月编制的尼加拉瓜最终淘汰管理计划
（NIC/PHA/49/PRP/19）。延迟的部分原因是有必要与开发计划署一起编写《谅解备忘录》
以及制冷剂管理计划执行缓慢。尼加拉瓜政府和环境规划署于 2007年 12月签署了《谅解
备忘录》，开始编制最终淘汰管理计划。 
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没有记账付款的项目编制 

26. 表 2提供了截至 2007年 12月 31 日没有支付资金的最终淘汰管理计划的编制情况。
该表包括机构的意见。所有这些项目是在 2005年 11月（第四十七次会议）和 2006年 11
月（第五十次会议）之间获得批准的。 

27. 这些项目编制活动缺乏记账付款提出了二个重要问题。第一，某些意见表明付款是
在 2007年期间完成的。款项已支付但没有记录为付款，这可能是由于支付了预付款但还没
有收到账单的缘故。尽管如此，鉴于这些项目都是在 2007年之前批准的，如果在项目得到
批准后便开始活动，则应该有某些记账付款。第二，有一些项目编制账目没有签署《谅解
备忘录》。《谅解备忘录》是启动项目编制的一个前提，其中一些活动为了等待签署《谅
解备忘录》延期了一年。 

表 2 

没有支付资金的最终淘汰管理计划的编制情况没有支付资金的最终淘汰管理计划的编制情况没有支付资金的最终淘汰管理计划的编制情况没有支付资金的最终淘汰管理计划的编制情况    

编制最终淘汰
管理计划国家 

项目编号 核定资金加
调整额（美

元） 

已支付资
金（美元） 

机构意见 

佛得角 CBI/PHA/50/PRP/11 30,000 0 等待记录付款情况的支出报告。 
中非共和国 CAF/PHA/49/PRP/14 30,000 14 签署起草最终淘汰管理计划的《谅

解备忘录》。雇用国家顾问。开始
进行消耗臭氧层物质国家调查。 

乍得 CHD/PHA/48/PRP/12 18,000 0 项目最近才得到批准。 
科摩罗群岛 COI/PHA/47/PRP/11 30,000 11 与安哥拉政府签署编制最终淘汰

管理计划的《谅解备忘录》，2007
年 11月第一次支付款项。计划
2008年 11月提交。 

加蓬 GAB/PHA/48/PRP/18 18,000 0 2007年 6 月起草《谅解备忘录》。 
马里 MLI/PHA/48/PRP/20 18,000 0 2007年 5 月起草《谅解备忘录》。 

等待签署。 
卢旺达 RWA/PHA/48/PRP/11 18,000 0 政府与环境规划署/拉丁美洲和加

勒比区域办事处签署《谅解备忘
录》，发放第一次付款。雇用国家
顾问。国家氟氯化碳调查正在进行
之中。 

塞内加尔 SEN/PHA/48/PRP/21 15,000 0 2007年 4 月支付第一笔款项。 
坦桑尼亚 URT/PHA/50/PRP/20 17,000 0 2007年 7 月支付第一笔款项。 
多哥 TOG/PHA/48/PRP/12 18,000 0 签署《谅解备忘录》、雇用顾问，

2007年 8 月支付第一次付款。编
制的最终淘汰管理计划草案和项
目有望提交执行委员会第五十五
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编制最终淘汰
管理计划国家 

项目编号 核定资金加
调整额（美

元） 

已支付资
金（美元） 

机构意见 

次会议。 
也门 YEM/PHA/50/PRP/26 50,000 0 签署《谅解备忘录》，2007年 7

月支付第一次付款。雇用国家顾问
来起草最终淘汰管理计划。开始进
行消耗臭氧层物质国家调查。 

没有付款的项目编制 

28. 表 3 提供了截至 2007年 12月 31日没有支付资金的最终淘汰管理计划的编制情况，
尽管最终淘汰管理计划是在 2008年第一次会议之前编制和批准的。这些项目都是在 2006
年 3 月（第四十八次会议）至 2006 年 11月（第五十次会议）之间批准的。 

表 3 

没有支付资金且项目得到批准的没有支付资金且项目得到批准的没有支付资金且项目得到批准的没有支付资金且项目得到批准的最终淘汰管理计划最终淘汰管理计划最终淘汰管理计划最终淘汰管理计划编制情况编制情况编制情况编制情况    

编制最终淘汰
管理计划国家 

项目编号 核定资金加
调整额（美

元） 

已支付
资金（美

元） 

机构意见 

吉布提 DJI/PHA/48/PRP/11 18,000 0 最终淘汰管理计划编制工作正在进行。已
提交一稿，等待执行延期的制冷剂管理计
划活动。 

危地马拉 GUA/PHA/50/PRP/32 15,000 0 2007年 11月支付第一次付款。雇用顾问，
进行消耗臭氧层物质调查。编制和批准最
终淘汰管理计划草案。 

摩尔多瓦 MOL/PRH/48/PRP/16 18,000 0 最终淘汰管理计划编写顺利，并提交执行
委员会第五十二次会议，环境规划署为牵
头机构、开发计划署为合作机构。 

尼加拉瓜 NIC/PHA/49/PRP/19 15,000 0 2007年 2 月至 4 月国家臭氧机构向有关
利益方收集了数据。该草案是 4 月起草
的，随后同有关利益方（主要是制冷协会）
定稿。执行委员会于 2007年 7 月批准了
最终淘汰管理计划。 

29. 谨建议执行委员会要求对表 2 和表 3 中所列的个别最终淘汰管理计划编制项目向第
五十六次会议提交补充情况报告。 

体制建设、制冷剂管理计划和履约协助方案预算体制建设、制冷剂管理计划和履约协助方案预算体制建设、制冷剂管理计划和履约协助方案预算体制建设、制冷剂管理计划和履约协助方案预算    

30. 这些项目不通过延期执行报告接受监测，因此无须遵守项目撤销程序。 
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体制建设 

31. 环境规划署正在 101个国家执行 122个体制建设项目。 

32. 环境规划署有一些尚未付款的体制建设项目。其中一些项目在执行委员会第五十二
次和第五十三次会议上得到批准，环境规划署报告为“刚刚得到批准”。但是，还有一些
体制建设项目是在第五十二次会议之前批准的，但有理由期待会有一些付款。表 4 指明了
由环境规划署执行的体制建设项目付款或执行缓慢的原因。 
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表 4 

体制建设体制建设体制建设体制建设 

33. 谨建议执行委员会要求向第五十六次会议提交关于这些体制建设项目的补充情况报
告。 

付款/执行缓慢的原因 国家（项目编号） 
得到签署的《谅解备忘录》时遇到困难。 巴巴多斯 （BAR/SEV/46/INS/13）、 

巴哈马（BHA/SEV/50/INS/13）、 
文莱达鲁萨兰国（BRU/SEV/43/INS/05）、佛得角
（CBI/SEV/50/INS/10）和 
多哥（TOG/SEV/50/INS/14） 

最近才签署《谅解备忘录》。 格林纳达（GRN/SEV/50/INS/11）、 
尼加拉瓜（NIC/SEV/49/INS/20）、 
圣基茨和尼维斯（STK/SEV/47/INS/08）和苏里南
（SUR/SEV/50/INS/11） 

报告的活动没有或只有非常少的记账付款。 阿尔巴尼亚（ALB/SEV/49/INS/13）、 
阿尔及利亚（ALG/SEV/48/INS/64）、 
博茨瓦纳（BOT/SEV/41/INS/08）、 
克罗地亚（CRO/SEV/47/INS/28）、 
吉布提（DJI/SEV/48/INS/09）、 
埃塞俄比亚（ETH/SEV/41/INS/12和
ETH/SEV/50/INS/16）、 
斐济（FIJ/SEV/50/INS/18）、 
加蓬（GAB/SEV/50/INS/19）、 
几内亚比绍（GBS/SEV/50/INS/09）、 
基里巴斯（KIR/SEV/49/INS/05）、 
莱索托（LES/SEV/45/INS/09）、 
摩尔多瓦（MOL/SEV/48/INS/14）、 
巴拉圭（PAR/SEV/39/INS/13）、 
卢旺达（RWA/SEV/50/INS/12）、 
圣多美和普林西比 （STP/SEV/50/INS/11）、 
苏丹 （SUD/SEV/42/INS/16）和 
土库曼斯坦 （TKM/SEV/46/INS/01） 

在建立许可证制度时遇到困难。 密克罗尼西亚联邦 （FSM/SEV/49/INS/04） 
国内有问题和障碍。 缅甸（MYA/SEV/29/INS/02） 
资金问题仍在妨碍签署新的《谅解备忘录》。 秘鲁（PER/SEV/37/INS/31） 
由于政治局势恶劣，国家臭氧机构没有充分履行职
能。 

索马里（SOM/SEV/36/INS/03和
SOM/SEV/44/INS/05） 

政府人员配备有变化。 瓦努阿图（VAN/SEV/36/INS/03） 
国家的经济问题 津巴布韦（ZIM/SEV/50/INS/03） 
没有提供未付款的原因。 巴拿马（PAN/SEV/44/INS/21） 
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延期执行的制冷剂管理计划 

34. 许多正在进行的项目都已取得进展。但还有一些项目在延期执行。 

35. 文莱达鲁萨兰国的制冷剂管理计划出现了延期执行情况（培训训练员接受良好的制
冷剂管理做法和国家技师培训）（BRU/REF/44/TRA/07）。这主要是由于《谅解备忘录》
是在 2005年 2 月送审的，但在 2007年 10月才签署。 

36. 有关叙利亚的海关官员制冷剂管理计划培训方案（SYR/REF/29/TRA/47），2006年
举办了 6 期培训讲习班，100多名官员接受了培训。但是，环境规划署报告的付款情况表
明，在 72,000 美元项目资金中只支付了 10,000美元。另外，在培训训练员和制冷技师接
受良好的维修做法方面（SYR/REF/29/TRA/49），提交执行委员会第五十二次会议的报告
表明，所有其余的活动都是在 2006年进行的，只有支出留待 2007年报告。但是，环境规
划署关于该项目的最新意见表明，这些活动延期，是因为国家臭氧办公室有所变化。目前
还不清楚哪些活动延期以及有多少余额将退回多边基金。 

37. 关于智利制冷剂管理计划的最终用户提高公共认识部分的执行情况（CHI/REF/35/ 
TAS/148），环境规划署报告称，截至 2006年 12月 31日，为该项目批准的资金总额（172,000
美元）中仅支付了 27,367美元。截至 2007年 12月 31日的最新报告表明付款额为 30,938
美元。环境规划署报告称，通过开发计划署外地办事处发放了一次付款，以执行第二期消
耗臭氧层物质控制培训方案，但计划的完成日期由（最后进度报告中的）2007年 3 月改为
最新报告中的 2008年 12月。 

38. 关于刚果民主共和国的国家氟氯化碳淘汰计划（DRC/PHA/49/TAS/23），截至 2006
年 12 月 31 日，批准的 143,750美元资金仍未付出分文。环境规划署报告称，截至 2007
年 12月 31日该项目已经完成，但有资金剩余。 

39. 谨建议执行委员会要求向第五十六次会议提交关于制冷剂管理计划的这些部分的补
充情况报告。 

国家方案编制 

40. 执行委员会在 2006年 7 月第四十九次会议上批准了赤道几内亚国家方案/最终淘汰
管理计划的编制（EQG/SEV/49/CPG/01）。截至 2007年 12月 31日，该项目 60,000美元
的批准资金没有付出分文。环境规划署报告称，编制工作将于 2008年 1 月开始。谨建议执
行委员会要求向第五十六次会议提交关于赤道几内亚国家方案/最终淘汰管理计划编制的
补充情况报告（EQG/SEV/49/CPG/01）。 
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哈龙库 

41. 环境规划署正在执行海地的哈龙库项目和全球的哈龙库研究项目。部门淘汰方案： 
制订海地哈龙管理计划（HAI/HAL/50/TAS/10）已经得到批准，但条件是只到向秘书处提
交一份关于哈龙库运行具有可持续性的令人接受的业务计划且哈龙行业不要求再追加资金
之后才不再支付任何资金。尽管环境规划署没有按要求提供业务计划，但已经支付了资金。
2007 年，环境规划署报告了国家哈龙管理工作队的组成情况和一次初级讲习班情况。
2007/2008年，环境规划署注意到，它将就涉及哈龙管理、消防服务的工程支持、哈龙用
户的确认和基本用途，以及解散哈龙系统的消耗臭氧层物质管理条例开展执行工作。根据
环境规划署在第五十五次会议上提供的最新情况，谨建议执行委员会考虑，鉴于付款显然
是在提交执行海地哈龙库项目和全球哈龙库研究方面的业务计划之前进行的，可以采取哪
些行动（HAI/HAL/50/TAS/10）。 

履约协助方案预算 

42. 在第三十五次会议上首次批准履约协助方案时，执行委员会决定“每年为履约协助
方案批准的但没有支出的资金应该退回多边基金，以在批准这些资金后的来年执行委员会
第二次会议上重新编制方案。”根据关于环境规划署进度报告和列入资金余额/供应情况报
告的报告中的数据（UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/4），环境规划署指出，其掌握的 2006和 2007
年履约协助方案预算的余额总计 150万美元。表 5说明了这方面情况。 

表 5 

完成的履约协助方案年度方案产生的余额（美元）完成的履约协助方案年度方案产生的余额（美元）完成的履约协助方案年度方案产生的余额（美元）完成的履约协助方案年度方案产生的余额（美元）    

履 约 协
助 方 案 
预算 

项目编号 核定资金加调
整额 

（美元） 

已支付资金
（美元） 

余额  
（美元） 

承付资金 
（美元） 

截至第五十
四次会议退
回的资金
（美元） 

截至第五
十五次会
议退回的

资金 
（美元） 

截至第五
十五次会
议未承付
的资金 

（美元） 
2006年 GLO/SEV/47/TAS/270 7,770,000 7,087,326 682,674 391,373 - 30,227 261,074 

2007年 GLO/SEV/50/TAS/276 8,003,000 7,163,244 839,756 676,415 -  163,341 

总计   15,773,000 14,250,570 1,522,430 1,067,788 - 30,227 424,415 

43. 2006年底和 2007年底之前已经偿还的债务被视为等待最后收到账单的支出。但是，
预计未承付资金不会使用。谨建议执行委员会要求司库按照关于该履约协助方案的第 35/36
（a）号决定的要求，用总额为 424,415美元的 2006和 2007年履约协助方案预算抵消未支
配余额。 
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区域进行的检疫和装运前消毒处理调查 

44. 在马来西亚，环境规划署报告称，根据网络国家在尼泊尔举行的网络会议期间做出
的决定，履约协助方案进行了一次甲基溴检疫和装运前消毒处理调查，作为区域检疫和装
运前消毒处理调查活动的一部分。环境规划署注意到，它收到了关于该区域用于检疫和装
运前消毒处理的甲基溴有可能转用于非检疫和装运前消毒处理用途的报告，这对各国可能
提出履约挑战。进行这次调查，是为了便利监测和报告国家一级的甲基溴使用情况，也是
为了在可行的情况下促进采用无甲基溴的替代技术。检疫和装运前消毒处理不受《蒙特利
尔议定书》管制。谨建议执行委员会告知履约协助方案用于《蒙特利尔议定书》没有控制
的活动的资金将来的用途。 

报告不完整报告不完整报告不完整报告不完整    

45. 本节介绍了与处理环境规划署 2007年进度报告相关的报告困难。 

未报告的信息 

46. 环境规划署没有对基金秘书处提出的一些问题做出答复。这些问题特别涉及一些项
目的资金支付（ BRU/REF/44/TRA/07、 MLI/REF/43/PRP/13、 MLI/REF/45/TAS/19、
MLI/REF/45/TRA/18、SYR/REF/29/TRA/47、SYR/REF/29/TRA/49）；签署《谅解备忘录》
（COI/PHA/52/TAS/13、GAB/PHA/52/TAS/20）；完成活动（GAB/PHA/52/TAS/20、
DRC/PHA/40/TAS/23）；以及说明立法情况（GUA/REF/35/TAS/23、PAN/REF/29/TAS/14）。
谨建议执行委员会要求环境规划署在第五十五次会议上向基金秘书处提供未回答问题的答
复。 

建议建议建议建议    

47. 谨建议执行委员会： 

(a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/12中所载环境规划署的进度报告； 

(b) 注意到环境规划署有 9 个项目被分类为延期执行项目，包括去年分为这一类
的 4 个项目，以及应向第五十六次会议提交关于这些项目的报告；  

(c) 要求向第五十六次会议提交以下多年期协定的补充情况报告： 

(一) 巴林（BHA/PHA/50/TAS/17）； 

(二) 孟 加 拉 国 （ BGD/PHA/42/TRA/16、 BGD/PHA/42/TAS/18 和
BGD/ARS/52/TAS/27）； 
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(三) 巴拿马（PAN/PHA/50/TAS/27）； 

(四) 巴拉圭（PAR/PHA/51/TAS/18）； 

(d) 要求为以下个别项目向第五十六次会议提交补充情况报告： 

(一) 改善非洲讲英语国家消耗臭氧层物质消费的监测和控制的区域立法
和管理机制协调项目（AFR/SEV/45/TAS/33）； 

(二) 更新海关培训手册的全球项目下的海关手册（GLO/SEV/48/TRA/ 
274）； 

(三) 与发展中国家的哈龙库相关的挑战的全球研究项目（GLO/HAL/52/ 
TAS/281）； 

(四) 冷风机行业的全球技术援助方案（GLO/REF/48/TAS/275）； 

(e) 要求为以下关于最终淘汰管理计划编制的个别项目向第五十六次会议提交补
充情况报告： 

(一) 佛得角（CBI/PHA/50/PRP/11）； 

(二) 中非共和国（CAF/PHA/49/PRP/14）； 

(三) 乍得（CHD/PHA/48/PRP/12）； 

(四) 科摩罗群岛（COI/PHA/47/PRP/11）； 

(五) 加蓬（GAB/PHA/48/PRP/18）； 

(六) 马里（MLI/PHA/48/PRP/20）； 

(七) 卢旺达（RWA/PHA/48/PRP/11）； 

(八) 塞内加尔（SEN/PHA/48/PRP/21）； 

(九) 多哥（TOG/PHA/48/PRP/12）； 

(十) 坦桑尼亚联合共和国（URT/PHA/50/PRP/20）； 

(十一) 也门（YEM/PHA/50/PRP/26）； 

(十二) 吉布提（DJI/PHA/48/PRP/11）； 
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(十三) 危地马拉（GUA/PHA/50/PRP/32）； 

(十四) 摩尔多瓦（MOL/PHA/48/PRP/16）； 

(十五) 尼日尔（NER/PHA/48/PRP/18）； 

(十六) 尼加拉瓜（NIC/PHA/49/PRP/19）； 

(f) 要求为以下关于体制建设的个别项目向第五十六次会议提交补充情况报告： 

(一) 阿尔巴尼亚（ALB/SEV/49/INS/13）； 

(二) 阿尔及利亚（ALG/SEV/48/INS/64）； 

(三) 巴巴多斯（BAR/SEV/46/INS/13）； 

(四) 巴哈马（BHA/SEV/50/INS/13）； 

(五) 博茨瓦纳（BOT/SEV/41/INS/08）； 

(六) 文莱达鲁萨兰国（BRU/SEV/43/INS/05）； 

(七) 佛得角（CBI/SEV/50/INS/10）； 

(八) 克罗地亚（CRO/SEV/47/INS/28）； 

(九) 吉布提（DJI/SEV/48/INS/09）； 

(十) 埃塞俄比亚（ETH/SEV/41/INS/12和 ETH/SEV/50/INS/16）； 

(十一) 斐济（FIJ/SEV/50/INS/18）； 

(十二) 加蓬（GAB/SEV/50/INS/19）； 

(十三) 格林纳达（GRN/SEV/50/INS/11） 

(十四) 几内亚比绍（GBS/SEV/50/INS/09）； 

(十五) 基里巴斯（KIR/SEV/49/INS/05）； 

(十六) 莱索托（LES/SEV/45/INS/09）； 

(十七) 摩尔多瓦（MOL/SEV/48/INS/14）； 

(十八) 密克罗尼西亚（FSM/SEV/49/INS/04）； 
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(十九) 缅甸（MYA/SEV/29/INS/02）； 

(二十) 尼加拉瓜（NIC/SEV/49/INS/20）； 

(二十一) 巴拿马（PAN/SEV/44/INS/21）； 

(二十二) 巴拉圭（PAE/SEV/39/INS/13）； 

(二十三) 秘鲁（PER/SEV/37/INS/31）； 

(二十四) 卢旺达（RWA/SEV/50/INS/12）； 

(二十五) 圣基茨和尼维斯（STK/SEV/47/INS/08）； 

(二十六) 圣多美和普林西比（STP/SEV/50/INS/11）； 

(二十七) 索马里（SOM/SEV/36/INS/03和 SOM/SEV/44/INS/05）； 

(二十八) 苏丹（SUD/SEV/42/INS/16）； 

(二十九) 苏里南（SUR/SEV/50/INS/11）； 

(三十) 多哥（TOG/SEV/50/INS/14）； 

(三十一) 土库曼斯坦（TKM/SEV/46/INS/01）；  

(三十二) 瓦努阿图（VAN/SEV/36/INS/03）； 

(三十三) 津巴布韦（ZIM/SEV/50/INS/03）。 

(g) 要求为以下个别制冷剂管理计划项目向第五十六次会议提供补充情况报告：  

(一) 文莱达鲁萨兰国培训训练员接受良好的制冷剂管理做法和国家技师
培训（BRU/REF/44/TRA/07）； 

(二) 叙利亚的海关官员培训方案和培训训练员及制冷技师接受良好的维
修做法（SYR/REF/29/TRA/47和 SYR/REF/29/TRA/49）； 

(三) 智利制冷剂管理计划的最终用户提高公共认识部分（CHI/REF/35/ 
TAS/148）； 

(四) 刚果民主共和国的氟氯化碳淘汰计划（DRC/PHA/49/TAS/23）； 

(h) 要求向第五十六次会议提交关于赤道几内亚国家方案/最终淘汰管理计划编
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制的补充情况报告（EQG/SEV/49/CPG/01）； 

(i) 根据环境规划署在第五十五次会议上提供的最新情况，考虑鉴于付款显然是
在提交执行海地哈龙库项目和全球哈龙库研究方面的业务计划之前进行的，
可以采取哪些行动（HAI/HAL/50/TAS/10）； 

(j) 要求司库按照关于该履约协助方案的第 35/36（a）号决定的要求，用总额为
424,415美元的环境规划署 2006和 2007年履约协助方案预算抵消未支配余
额； 

(k) 告知履约协助方案用于《蒙特利尔议定书》没有控制的活动的资金将来的用
途。 

(l) 要求环境规划署在第五十五次会议上向基金秘书处提供以下项目未回答问题
的答复：BUR/REF/44/TRA/07、MLI/REF/43/PRP/13、MLI/REF/45/TAS/19、
MLI/REF/45/TRA/18、SYR/REF/29/TRA/47、SYR/REF/29/TRA/49、COI/PHA/ 
52/TAS/13、GAB/PHA/52/TAS/20、DRC/PHA/40/TAS/23、GUA/REF/35/TAS/ 
23和 PAN/REF/29/TAS/14。 
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Annex I 

UNEP PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY 
 

Country Estimated 
funds 

disbursed in 
2007 (US$) 

Funds 
disbursed in 
2007(US$) 

Percentage of 
funds disbursed 
over estimation 

in 2007 (%) 

Percentage of 
planned projects 

completed in 
2007 

Afghanistan 157,519 48,061 31% 100% 
Albania 219,187 10,940 5%   
Algeria 275,098 17,697 6%   
Angola 0 13,000     
Antigua and Barbuda 40,537 0 0% 0% 
Argentina 75,975 54,000 71% 67% 
Armenia   0     
Bahamas 73,032 0 0%   
Bahrain 246,000 0 0% 100% 
Bangladesh 140,711 30,000 21% 25% 
Barbados 128,187 48,070 37% 0% 
Belize 143,484 65,499 46% 33% 
Benin 88,849 42,350 48% 100% 
Bhutan 28,269 15,396 54% 100% 
Bolivia 47,320 399 1% 0% 
Botswana 78,173 0 0% 0% 
Brunei Darussalam 167,175 49,933 30% 25% 
Burkina Faso 202,610 144,988 72%   
Burundi 127,485 38,046 30%   
Cambodia 15,054 14,990 100% 100% 
Cameroon 101,077 59,346 59% 100% 
Cape Verde 218,645 39,703 18% 33% 
Central African Republic 90,000 24,409 27% 0% 
Chad 104,796 16,413 16% 0% 
Chile 247,095 0 0% 0% 
China 234,960 32,994 14% 0% 
Colombia 0 0     
Comoros 92,000 49,033 53% 0% 
Congo 53,981 48,077 89% 50% 
Cook Islands 52,000 19,723 38% 50% 
Costa Rica   0     
Cote D'Ivoire 80,877 52,365 65% 100% 
Croatia 121,207 12,998 11%   
Democratic People's Republic of Korea 264,586 1,295 0% 0% 
Democratic Republic of the Congo 399,574 114,366 29% 50% 
Djibouti 164,190 54 0% 0% 
Dominica 121,981 49,381 40% 100% 
Dominican Republic 83,110 2,501 3%   
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Country Estimated 
funds 

disbursed in 
2007 (US$) 

Funds 
disbursed in 
2007(US$) 

Percentage of 
funds disbursed 
over estimation 

in 2007 (%) 

Percentage of 
planned projects 

completed in 
2007 

El Salvador 32,394 0 0% 100% 
Equatorial Guinea 100,000 25,000 25% 0% 
Eritrea 26,000 0 0% 0% 
Ethiopia 94,186 0 0% 0% 
Fiji 142,843 60,000 42%   
Gabon 91,969 34,522 38% 0% 
Gambia 32,491 10,029 31% 100% 
Georgia 44,336 0 0% 100% 
Ghana 0 0     
Global 9,604,954 7,570,080 79% 33% 
Grenada 156,659 31,512 20% 100% 
Guatemala 277,314 57,000 21% 0% 
Guinea 105,142 46,233 44% 0% 
Guinea-Bissau 305,976 66,029 22% 60% 
Guyana 143,247 51,783 36% 0% 
Haiti 187,442 48,992 26% 0% 
Honduras 241,850 82,622 34% 33% 
India 304,999 102,447 34% 100% 
Iran (Islamic Republic of) 34,935 11 0%   
Jamaica 36,000 30 0%   
Kenya 2,000 39,917 1996%   
Kiribati 7,666 0 0% 0% 
Kuwait 195,956 89,014 45% 100% 
Kyrgyzstan 332,322 106,000 32% 0% 
Lao People's Democratic Republic 72,500 68,855 95%   
Lebanon   0     
Lesotho 37,657 11,657 31% 0% 
Liberia 43,120 47,370 110% 100% 
Madagascar 81,401 106,700 131% 100% 
Malawi 76,714 30,046 39% 100% 
Malaysia   0     
Maldives 95,991 75,008 78% 100% 
Mali 199,900 43,033 22% 25% 
Marshall Islands 43,600 12,778 29%   
Mauritania 158,731 43,904 28% 100% 
Mauritius 83,465 47,478 57% 100% 
Micronesia (Federated States of) 24,933 10,839 43% 0% 
Mongolia 62,062 62,060 100%   
Morocco 168,679 124,401 74% 100% 
Mozambique 151,819 75,422 50% 100% 
Myanmar 135,800 20,000 15% 0% 
Namibia 57,260 32,734 57% 100% 
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Country Estimated 
funds 

disbursed in 
2007 (US$) 

Funds 
disbursed in 
2007(US$) 

Percentage of 
funds disbursed 
over estimation 

in 2007 (%) 

Percentage of 
planned projects 

completed in 
2007 

Nauru 31,000 7,123 23% 33% 
Nepal 84,384 84,493 100% 0% 
Nicaragua 150,000 13,035 9% 50% 
Niger 155,346 119,942 77% 75% 
Nigeria   0     
Niue 44,900 28,723 64% 33% 
Oman 5,000 4,948 99%   
Pakistan   0     
Palau 24,933 6,200 25% 0% 
Panama 382,061 0 0% 20% 
Papua New Guinea 24,715 0 0%   
Paraguay 200,554 29,028 14% 0% 
Peru 342,745 17,288 5% 0% 
Philippines 0 0     
Qatar   0     
Region: AFR 96,958 0 0% 0% 
Region: ASP 88,845 88,372 99% 100% 
Region: EUR 0 0     
Region: LAC 0 0     
Republic of Moldova 139,290 16,237 12% 50% 
Rwanda 207,341 -7,321 -4% 33% 
Saint Kitts and Nevis 128,949 15,000 12% 50% 
Saint Lucia 60,523 24,123 40% 100% 
Saint Vincent and the Grenadines 159,480 47,978 30% 0% 
Samoa 38,029 31,243 82% 50% 
Sao Tome and Principe 214,204 22,015 10% 50% 
Saudi Arabia   0     
Senegal 167,100 149,112 89% 50% 
Seychelles 36,000 24,000 67% 100% 
Sierra Leone 267,572 61,459 23% 17% 
Solomon Islands 14,933 0 0% 0% 
Somalia 76,902 0 0% 0% 
Sri Lanka 202,969 72,839 36% 0% 
Sudan 214,364 0 0% 0% 
Suriname 152,458 29,422 19% 60% 
Swaziland 42,592 10,902 26% 100% 
Syrian Arab Republic 134,236 0 0% 0% 
Thailand   0     
Togo 162,332 22,880 14% 50% 
Tonga 14,446 0 0% 0% 
Trinidad and Tobago   0     
Turkmenistan 115,693 0 0%   
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Country Estimated 
funds 

disbursed in 
2007 (US$) 

Funds 
disbursed in 
2007(US$) 

Percentage of 
funds disbursed 
over estimation 

in 2007 (%) 

Percentage of 
planned projects 

completed in 
2007 

Tuvalu 14,583 7,066 48% 0% 
Uganda 48,828 0 0% 0% 
United Arab Emirats   0     
United Republic of Tanzania 111,200 15,450 14% 0% 
Uruguay 2,831 0 0% 100% 
Vanuatu 8,000 0 0% 0% 
Venezuela (Bolivarian Republic of) 56,500 0 0%   
Vietnam 27,157 146,133 538% 100% 
Yemen 429,127 45,000 10% 67% 
Zambia 111,935 22,000 20% 50% 
Zimbabwe 208,689 0 0%   
Total 23,878,762 11,504,221 48% 40% 

 

- - - - - 

 

 


