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基金秘书处的评论基金秘书处的评论基金秘书处的评论基金秘书处的评论    

导言导言导言导言    

1. 本文件介绍了基金秘书处关于工发组织截至 2007年 12月 31日的各项活动的进度报

告的评论和建议。进度报告见诸附件。 

问题简述问题简述问题简述问题简述    

• 已就工发组织执行的多年期协定核准了 1.425亿美元，并且截至 2007年 12月 31
日其余额为 4,000万美元。 

• 55 个多年期协定正在执行之中；五个多年期协定（一年前核准的）支付的数额

少于其已核准资金的 20%。 
• 12 个归入执行拖延的项目已进入了项目取消程序。 
• 哈龙库活动和四氯化碳行业计划的项目编制出现了拖延。 
• 三个机构建设项目正在遇到执行困难。 
• 一个甲基溴项目受到拖延。 
• 三个哈龙库项目受到拖延。   

执行情况执行情况执行情况执行情况    

2. 在报告所述期间（2007年 1 月至 12月），工发组织淘汰了 3,089 ODP吨，并支付

了约 2,575万美元。执行委员会 2007年核准了由工发组织执行的 28个投资项目，其价值

约为 2,349万美元，将导致淘汰 3,514 ODP吨，包括 170 ODP 吨的生产。 

3. 2007年，工发组织完成了 21个投资项目。累积而言，截至 2007年底，经核准由其

执行的 559个投资项目的 84%（470个项目）已经完成。工发组织淘汰了 92%将由其核准

项目组合淘汰的臭氧消耗物质（62,252 ODP吨，包括 16,860 ODP 的产量），并且截至 2007
年底，它已支付了执行委员会就其核准的资源（4.4169亿美元）的 85%（3.7588亿美元），

不包括机构支助费。   

4. 工发组织 2007年还完成了 15个技术援助项目、一个国家方案项目，并延长了两个

机构建设项目。它目前正执行着 49 个注重绩效的多年期协定，2007年就这些协定核准了

1608万美元；并且在 2007年，工发组织的项目组合另增了八个多年期协定。它计划于 2008
年提出 11个新协定。工发组织 2007年还完成了 8 个项目编制活动。 
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2007200720072007 年国家一级的进度年国家一级的进度年国家一级的进度年国家一级的进度    

5. 附件一按国家对工发组织 2007年的活动进行了评估。工发组织对 59个国家或地区

付款进行了规划，并在其中 34个国家或地区实现了至少 85%的支付率。 

6. 根据各项活动及其核准所涉淘汰量的计划完成日期，执行拖延有可能增加了一些国

家的净排放量。  

7. 在因拖延而出现净排放的国家中，波斯尼亚和黑塞哥维那、埃及、印度、印度尼亚

亚、朝鲜民主主义人民共和国、阿拉伯利比亚民众国和罗马尼亚未申报 2007年数据。就那

些已申报数据的国家而言，虽然项目出现了拖延，但 2007年的实际消费量有所减少。 

8. 根据工发组织按照第 53/38号决定提出的经修订的计划完成日期和 2007年进度报告

介绍的结果，工发组织 100%完成了其计划在 2007年完成的项目，并 102%实现了目标淘

汰量。原有方法原本将导致约一半的计划淘汰量。  

注重绩效的多年期协定注重绩效的多年期协定注重绩效的多年期协定注重绩效的多年期协定    

9. 工发组织在其进度报告中列入了正在执行的 55个多年期协定（包括 2008年核准的

六个协定）的情况。这些活动进度的主要资源来源为年度工作方案和相关进度报告。年度

进度报告提供的资料说明了付款情况及增款协定的签署状况。   

多年期协定的付款 

10. 工发组织正执行着 49个多年期协定，其仍需支付余额的的年度付款达 105笔。这些

年度付款列示于表 2. 

11. 在 142,486,986美元的多年期协定年度付款核准资金中，工发组织已支付 104,532,962
美元（73%），剩下的余额为 37,954,024美元。在这一余额中，2008年预期将支付 19,233,430
美元（51%）。13个国家据报告说，付款数额低于多年期协定核准资金的 20%。   

12. 若干多年期协定付款在 2007年底的申报数额为零或接近于零付款，这主要是由于它

们是在 2007年第二或第三次会议上核准的。这些付款包括阿尔及利亚、科威特、马达加斯

加、黑山、阿曼、卡塔尔和沙特阿拉伯的臭氧消耗层物质或氟氯化碳的淘汰计划和肯尼亚

的一个甲基溴项目（见表 1 中斜体数据）。工发组织通报说，这些活动已在所有这些国家

中开展。项目在 2007年第二次会议前核准且支付额低于 20%的国家为五个（见表 1 中加

粗体数据）。   

13. 工发组织支付了就洪都拉斯国家甲基溴淘汰计划所核准资金的 14%（140万美元中

的 191600美元），该计划是 2006年 11月核准的（HON/FUM/50/INV/21）。它报告说，
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第一付款申请即将完成，第二次付款申请于 2007年 11月获得核准。工发组织表示，嫁接

和实验室用的设备已经购买、安装并投入使用。  

14. 工发组织支付了就利比亚国家甲基溴淘汰计划所核准资金的 8%（74.3 万美元中的

60667美元），该计划是 2005年 11月核准的（LIB/FUM/47/INV/27）。工发组织报告说，

支付率低的原因是美元汇率问题，由于原来的报价超过了现有预算，所以必须按照修订的

温室工作范围再次举行招标。为适应预算限制，工发组织采购了更小的设备。 

15. 关 于 2005 年 4 月 核 准 的 罗 马 尼 亚 国 家 淘 汰 计 划 ， 头 两 次 付 款 申 请

（ROM/PHA/45/INV/30和 ROM/PHA/48/INV/34）仅支付了 8%（425,800美元中的 34,531
美元）。这一项目的支付拖延的主要原因是招聘项目管理单位的工作人员。工发组织表示，

为招聘项目管理单位的工作人员，国家条例须作修订，并且项目管理单位只有在 2007年才

能全面开展业务。2005年 6 月招聘两名国际顾问。2006年 6 月为优良作法守则各部分和为

资料交换所招聘了一名国家顾问。工发组织还通报说，虽然与国家臭氧机构的合同正在制

定过程中，但在加入欧盟过程中对该部实施额外的限制和国家臭氧机构的人员配备变动则

使拖延变得更加严重。一位新的国家臭氧干事已于 2008年 2 月就职，随后国家臭氧干事、

工发组织和斯德哥尔摩环境研究所在 2008年 3 月举行一次会议，并就余下的工作制订了一

项计划。计划完成日期修订为 2009年 12月 31日。  

16. 就塞尔维亚氯氟化碳淘汰计划（YUG/PHA/43/TAS/23）所核准的资金仅支付了 17%，

该计划是 2004年 7 月核准的。上一份进度报告未报告付款情况。这主要是由于设立了一个

项目管理机构和塞尔维亚与黑山分离相关的问题。一位新的国家臭氧干事于 2007年秋季就

任并在 2008年初再度离任。迄今为止，接替的国家臭氧干事尚未正式委派。目前在国家臭

氧机构工作的该员已开始筹备一系列活动，例如确定职业学校和筹备师资和技术人员培训；

制订业务守则；审查新的空气保护法草案；以及确定重要的利益相关者。培训和回收中心

的设备已经收讫并且在分配细目制订出来之前存放于该部。项目管理机构的招聘进程已经

展开（职权范围草案和网页广告）。项目的计划完成日期已修订为 2009年 12月 31日。  

17. 就叙利亚氯氟化碳淘汰计划（SYR/PHA/49/TAS/96）所核准的资金仅支付了 7%，

该计划是 2006年 7 月核准的。工发组织报告说，通过加强在制冷剂管理计划下开展的现有

活动和采用可强制实施的条例，淘汰正在实现。通过技术援助方案，淘汰泡沫塑料、气雾

剂和制冷设备制造行业剩余小用户以及溶剂行业 CFC-113用户的残余消费将得以实现。  
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18. 工发组织报告说，关于在朝鲜民主主义人民共和国最终淘汰四氯化碳的计划（第一

付款申请）（DRK/PHA/41/INV/30），从中国购买搪玻璃反应釜的情况没有变化。工发组

织已从中国采购了搪玻璃反应釜，但中国当局将不允许向朝鲜民主主义人民共和国出口这

些货物，因为该国政府尚未签署《化学武器公约》。工发组织正在努力解决与采购加工剂

用设备相关的问题。一份关于这一问题的实质性报告已提交执行委员会第五十五次会议。

清洗溶剂分行业的所有项目和加工剂分行业的四个项目已经完成，并且在熏蒸行业实现了

暂时性的淘汰。然而，提供给兴南化肥联合企业的设备已经交付并安装，因为它是用不受

《化学武器公约》管制的材料制造的。第四付款申请付款共计 500,000美元，它将使该分

行业现有的资金达到执行其余的熏蒸项目和支付建立一个杀虫剂工厂的设备费用所需的金

额。该项目预期于 2008年 12月完成。 
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表 1 

多年期协定的年度付款多年期协定的年度付款多年期协定的年度付款多年期协定的年度付款    

协定协定协定协定 核准资金加核准资金加核准资金加核准资金加

调整额调整额调整额调整额    

（美元）（美元）（美元）（美元） 

已支付已支付已支付已支付    

资金资金资金资金    

（美元）（美元）（美元）（美元） 

余额余额余额余额 
（美元）（美元）（美元）（美元） 

已承付已承付已承付已承付    

资金资金资金资金    

（美元）（美元）（美元）（美元） 

2008200820082008 年的估年的估年的估年的估    

计支付额计支付额计支付额计支付额    

（美元）（美元）（美元）（美元） 

2008200820082008 年后年后年后年后

将支付的将支付的将支付的将支付的

差额差额差额差额    

（美元）（美元）（美元）（美元） 
阿尔巴尼亚臭氧消耗物质淘汰 425,201 170,189 255,012 195,015 203,039 51,973 

阿尔及利亚臭氧消耗物质淘汰 723,500 15 723,485 0 60,000 663,485 

阿尔及利亚制冷剂管理计划 1,424,647 1,405,104 19,543 17,194 17,000 2,543 

阿根廷氟氯化碳淘汰 6,860,850 2,647,000 4,213,850 283,257 599,001 3,614,849 

波斯尼亚和黑塞哥维那臭氧消耗物

质淘汰 

864,160 375,422 488,738 62,557 121,000 367,738 

喀麦隆臭氧消耗物质淘汰 600,000 244,007 355,993 289,257 50,000 305,993 

中国甲基溴 5,286,600 3,678,365 1,608,235 1,608,234 1,608,234 1 

中国生产甲基溴 3,000,000 885,163 2,114,837 2,058,500 2,100,000 14,837 

中国家用制冷 5,556,539 4,477,362 1,079,177 856,110 500,000 579,177 

中国制冷维修 1,950,000 714,057 1,235,943 255,900 734,000 501,943 

中国烟草 11,000,000 10,775,000 225,000 225,000 225,000 0 

克罗地亚氟氯化碳淘汰 287,500 243,124 44,376 37,668 31,000 13,376 

朝鲜民主主义人民共和国氟氯化碳

淘汰 

536,000 238,245 297,755 75,520 150,000 147,755 

朝鲜民主主义人民共和国四氯化碳

淘汰 

5,584,840 4,790,928 793,912 575,082 140,100 653,812 

朝鲜民主主义人民共和国生产臭氧

消耗物质 

2,566,800 2,566,800 0 0 0 0 

朝鲜民主主义人民共和国家用制冷 1,365,011 1,048,212 316,799 251,775 65,000 251,799 

埃及氟氯化碳淘汰 2,200,000 1,044,767 1,155,233 987,293 990,000 165,233 

洪都拉斯甲基溴洪都拉斯甲基溴洪都拉斯甲基溴洪都拉斯甲基溴 1,400,000 191,600 1,208,400 485,489 850,000 358,400 

印度氟氯化碳淘汰－制冷设备制造 673,200 663,665 9,535 1,386 3,000 6,535 

印度四氯化碳淘汰 3,899,046 2,340,410 1,558,636 729,062 748,219 810,417 

印度尼亚亚臭氧消耗物质淘汰－溶

剂 

1,464,733 877,167 587,566 526,205 540,000 47,566 

伊朗伊斯兰共和国氟氯化碳淘汰 3,310,758 3,294,636 16,122 6,292 11,500 4,622 

肯尼亚甲基溴 510,659 0 510,659 0 200,000 310,659 

科威特臭氧消耗物质淘汰 220,000 66 219,934 0 100,000 119,934 

黎巴嫩甲基溴 1,264,450 1,047,394 217,056 13,295 200,000 17,056 

阿拉伯利比亚民众国氟氯化碳淘汰 2,220,000 1,958,474 261,526 72,421 20,500 241,026 

阿拉伯利比亚民众国甲基溴阿拉伯利比亚民众国甲基溴阿拉伯利比亚民众国甲基溴阿拉伯利比亚民众国甲基溴 743,000 60,667 682,333 57,956 300,000 382,333 

马达加斯加臭氧消耗物质淘汰 78,000 66 77,934 0 50,000 27,934 

墨西哥氟氯化碳淘汰 8,294,500 6,277,622 2,016,878 656,713 850,000 1,166,878 

墨西哥生产氟氯化碳 31,850,000 31,720,849 129,151 7,174 30,000 99,151 

黑山臭氧消耗物质淘汰 175,000 0 175,000 0 80,000 95,000 

摩洛哥甲基溴 3,514,522 2,432,546 1,081,976 534,051 560,001 521,975 

尼日利亚氟氯化碳淘汰 937,386 872,907 64,479 41,823 56,000 8,479 
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协定协定协定协定 核准资金加核准资金加核准资金加核准资金加

调整额调整额调整额调整额    

（美元）（美元）（美元）（美元） 

已支付已支付已支付已支付    

资金资金资金资金    

（美元）（美元）（美元）（美元） 

余额余额余额余额 
（美元）（美元）（美元）（美元） 

已承付已承付已承付已承付    

资金资金资金资金    

（美元）（美元）（美元）（美元） 

2008200820082008 年的估年的估年的估年的估    

计支付额计支付额计支付额计支付额    

（美元）（美元）（美元）（美元） 

2008200820082008 年后年后年后年后

将支付的将支付的将支付的将支付的

差额差额差额差额    

（美元）（美元）（美元）（美元） 
尼日利亚溶剂 1,575,200 1,206,881 368,319 56,592 172,335 195,984 

阿曼氟氯化碳淘汰 305,800 1,803 303,997 129,511 180,000 123,997 

巴基斯坦四氯化碳淘汰 2,500,000 2,251,806 248,194 222,983 230,000 18,194 

巴基斯坦制冷剂管理计划 1,139,500 970,075 169,425 145,934 160,000 9,425 

卡塔尔氟氯化碳淘汰 242,500 0 242,500 0 100,000 142,500 

罗马尼亚氟氯化碳淘汰罗马尼亚氟氯化碳淘汰罗马尼亚氟氯化碳淘汰罗马尼亚氟氯化碳淘汰 425,800 34,531 391,269 30,000 125,000 266,269 
罗马尼亚生产臭氧消耗物质 6,300,000 4,574,084 1,725,916 1,330,444 1,560,000 165,916 

沙特阿拉伯臭氧消耗物质淘汰 1,287,000 0 1,287,000 0 400,000 887,000 

塞尔维亚氟氯化碳淘汰塞尔维亚氟氯化碳淘汰塞尔维亚氟氯化碳淘汰塞尔维亚氟氯化碳淘汰 2,489,044 418,748 2,070,296 180,399 510,000 1,560,296 

苏丹臭氧消耗物质淘汰 939,480 479,653 459,827 227,222 230,000 229,827 

阿拉伯叙利亚共和国氟氯化碳淘汰阿拉伯叙利亚共和国氟氯化碳淘汰阿拉伯叙利亚共和国氟氯化碳淘汰阿拉伯叙利亚共和国氟氯化碳淘汰 430,000 30,928 399,072 139,007 100,000 299,072 

阿拉伯叙利亚共和国甲基溴 1,084,139 608,036 476,103 322,530 260,000 216,103 

前南斯拉夫的马其顿共和国氟氯化

碳淘汰 

249,081 210,587 38,494 19,500 33,001 5,493 

土耳其甲基溴 3,408,844 2,681,370 727,474 420,782 520,000 207,474 

委内瑞拉玻利瓦尔共和国氟氯化碳

淘汰 

5,598,724 2,261,881 3,336,843 958,450 1,480,500 1,856,343 

津巴布韦甲基溴 3,724,972 1,760,750 1,964,222 1,595,277 980,000 984,222 

共计共计共计共计 142,486,986 104,532,962 37,954,024 16,688,860 19,233,430 18,720,594 

注：粗体字的条目用于一年前核准且付款额低于 20%的项目。斜体字的条目用于项目核准时间少于一

年且付款额低于 20%的国家。   

个别项目个别项目个别项目个别项目    

19. 这一部分内容述及已取消项目的设备处置和项目编制。 

执行拖延 

20. 考虑到除执行委员会的决定外从清单上去除的项目，仍有 12个项目出现执行拖延情

况。这些项目中有五个也曾归入 2006年执行拖延项目。2007年，工发组织被归入执行拖

延的项目比 2006年的要少，当时曾有 15个项目被归入此类。  谨建设执行委员会注意到，

工发组织将向第五十六次会议提交报告，说明多达 12个出现了执行拖延的项目的情况，包

括五个 2006年曾归入此类的项目的情况。 

取消项目的设备处置 

21. 前南斯拉夫的马其顿共和国政府将请求取消旨在淘汰气雾剂制造过程中的

CFC-11/12 的项目，其办法是在 Alkaloid A.D.改用氟氯化碳和碳氢化合物推进剂

（MDN/ARS/32/INV/17）。第 46/18号决定要求提交一份报告，说明尝试重新部署该项目
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设备的情况，按照该决定中的核准条件，工发组织表示，由于不存在着可以使用已取消项

目的设备的其他气雾剂项目，国家臭氧机构建议将采购的设备捐赠给当地大学。 

项目编制中的可能耽搁 

22. 为科威特制定哈龙淘汰计划（KUW/HAL/45/PRP/07）的项目编制于 2005年 4 月获

得核准。截至 2007年 12月，仅支付了 20,075美元。项目文件编制完毕而且提交执行委员

会第五十三次会议批准，并在随后撤回了。   

23. 关于塞尔维亚结束性淘汰四氯化碳行业的项目编制（YUG/SOL/45/PRP/27），工发

组织报告说，项目编制计划于 2008年 7 月完成。工发组织进行一项臭氧消耗物质溶剂调查，

它查明了使用四氯化碳的情况。但塞尔维亚政府并没有请工发组织编制一个项目，认为除

实验用途外，可能并不存在四氯化碳的任何消费。工发组织有可能在 2008年期间向塞尔维

亚派出一个代表团。该项目预期于 2009年 7 月完成。谨建议执行委员会要求提交关于这些

项目的情况报告。 

机构建设、制冷剂管理计划、甲基溴和哈龙库机构建设、制冷剂管理计划、甲基溴和哈龙库机构建设、制冷剂管理计划、甲基溴和哈龙库机构建设、制冷剂管理计划、甲基溴和哈龙库    

24. 机构建设、制冷剂管理计划、甲基溴和哈龙库项目并不是通过执行拖延报告受监测

的，从而未进入项目取消程序。秘书处审查了各机构提供的进度报告数据库资料，以确定

所有机构建设单位是否都在起作用，或它们是否遇到了困难。关于制冷剂管理计划的部分

还提供了关于项目现况及核准条件的资料。   

机构建设 

25. 工发组织正执行的机构建设项目在九个国家建立起了国家臭氧机构，包括：波斯尼

亚和黑塞哥维那、埃及、阿拉伯利比亚民众国、前南斯拉夫的马其顿共和国、墨西哥、黑

山、卡塔尔、塞尔维亚和叙利亚。  

26. 该机构报告说，关于波斯尼亚和黑塞哥维那的机构建设项目（BHE/SEV/43/INS/19），
项目文件仍未签署。国家臭氧干事通报说，新的环境部正在积极考虑该项目，并且正在就

签署该项目后执行项目相关的法律方面征求国家行政机构的意见该项目预期于 2009年 12
月完成。 

27. 在卡塔尔，执行机构建设项目（QAT/SEV/49/INS/08）的启动工作由于在上一个项

目中（第一年资助，第二年供资）未遵守工发组织的报告要求而受到拖延。现行的分包合

同和国家专家激励性报酬合同仍在执行之中。该项目预期于 2009年 6 月完成。 
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28. 塞尔维亚的机构建设项目（YUG/SEV/44/INS/25）从 2007年 6 月起停顿了下来，当

时发生了政府变动。工发组织正在等待指定一位新的国家臭氧干事以开展执行工作。该项

目预期于 2009年 12月完成。 

29. 谨建议执行委员会考虑要求再次向第五十六次会议提交情况报告，说明波斯尼亚和

黑 塞 哥 维 那 (BHE/SEV/43/INS/19)、 卡 塔 尔 (QAT/SEV/49/INS/08)和 塞 尔 维 亚

（YUG/SEV/44/INS/25）的机构建设项目的情况。   

制冷剂管理计划 

30. 工发组织是 2007年底的一项制冷剂管理计划活动的执行机构。巴基斯坦的制冷剂管

理计划预期于 2008年 9 月完成。 

甲基溴项目 

31. 工发组织正开展着 20项甲基溴活动，包括六项项目编制活动，两个技术援助项目和

12个投资项目。大多数活动似乎正在取得进展。阿尔及利亚和突尼斯的项目编制活动将继

续开展下去，直到例如找到适用于高湿度日期的甲基溴的适当备选办法时。   

32. 关 于 阿 根 廷 淘 汰 草 莓 、 受 保 护 蔬 菜 和 鲜 切 花 生 产 中 的 甲 基 溴 的 项 目

（ARG/FUM/30/INV/105），工发组织报告说，该项目将继续开展培训，努力确保遵守淘

汰时间表。淘汰草莓、受保护蔬菜和鲜切花生产中的甲基溴目前尚无禁止规定或设立了进

口限额。这一项目的目标是继续对农户进行培训并慢慢减少消费。阿根廷政府请缔约方改

变商定的时间表并允许在 2015年之前使用甲基溴。该项目预期于 2015年 1 月完成。 

哈龙淘汰 

33. 工发组织正在波斯尼亚和黑塞哥维那、吉尔吉斯斯坦、阿拉伯利比亚民众国、阿曼

和罗马尼亚执行哈龙淘汰项目。工发组织表示，这些项目大多数取得了进展。 

34. 关于波斯尼亚和黑塞哥维那的哈龙淘汰项目（BHE/HAL/42/TAS/18），工发组织通

报说，就该项目核准的 64,600美元中的 14,120美元已经支付。这一项目于 2004年 4 月获

得核准。工发组织通报说，2007年 2 月举办了提高意识和培训讲习班，并且该项目预期于

2008年 12月完成。该设备的工作范围已经于 2007年 3 月送交国家臭氧机构。但是，关于

安放哈龙回收和再循环设备的实体选择，最后决定尚未作出。   

35. 关于吉尔吉斯斯坦的哈龙淘汰项目（KYR/HAL/48/TAS/12），工发组织通报说，就

该项目核准的 50,000美元中的$2,359美元已经支付。这一项目于 2006年 4 月获得核准。

工发组织报告说，考虑到分配给哈龙回收和再循环设备的有限预算，委派给当地专家的主
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要任务是查明当地市场上的廉价物品。设备采购的工作范围 2007年已经确定，进口设备已

经定购，当地采购的物品已经确定。  

36. 计划在利比亚消防行业淘汰哈龙的进口和净消费的项目（LIB/HAL/47/TAS/26）获

得了批准，其条件是制定一项业务计划（第 47/11号决定），正如第 53/12号决定所重申

的那样。工发组织提供了该决定未要求的更多信息。它报告说，选择一个安放哈龙设备的

实体的工作正在进行之中，随后将为持续性计划制订详细的指导方针，并且一旦该计划得

到批准将立即开展项目执行活动。  

37. 谨建议执行委员会要求再次提交情况报告，说明波斯尼亚和黑塞哥维那

（ BHE/HAL/42/TAS/18） 、 吉 尔 吉 斯 斯 坦 （ KYR/HAL/48/TAS/12） 以 及 利 比 亚

（LIB/HAL/47/TAS/26）的哈龙淘汰项目的情况。 

建议建议建议建议    

38. 谨建议执行委员会： 

(a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/13号文件所载的进度报告； 

(b) 要求再次向第五十六次会议提交关于下列项目的情况报告： 

(一) 洪都拉斯国家甲基溴淘汰计划（HON/FUM/50/INV/21）； 

(二) 利比亚国家甲基溴淘汰计划（LIB/FUM/47/INV/27）； 

(三) 罗 马 尼 亚 氟 氯 化 碳 淘 汰 协 定 （ ROM/PHA/45/INV/30 和

ROM/PHA/48/INV/34）； 

(四) 塞尔维亚的氟氯化碳淘汰协定（YUG/PHA/43/TAS/23）； 

(五) 叙利亚氟氯化碳淘汰协定（SYR/PHA/49/INV/96）； 

(六) 朝鲜民主主义人民共和国氟氯化碳淘汰计划（DRK/PHA/41/INV/30）； 

(七) 波斯尼亚和黑塞哥维那机构建设（BHE/SEV/43/INS/19）； 

(八) 卡塔尔机构建设（QAT/SEV/49/INS/08）； 

(九) 塞尔维亚机构建设（YUG/SEV/44/INS/25）； 

(十) 阿根廷甲基溴淘汰项目（ARG/FUM/30/INV/105）； 

(十一) 科威特哈龙淘汰计划编制（KUW/HAL/45/PRP/07）； 
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(十二) 塞尔维亚氟氯化碳行业淘汰计划（YUG/SOL/45/PRP/27）； 

(十三) 波斯尼亚和黑塞哥维那哈龙库项目（BHE/HAL/42/TAS/18）； 

(十四) 吉尔吉斯斯坦哈龙库项目（KYR/HAL/48/TAS/12）； 

(十五) 利比亚哈龙库项目（LIB/HAL/47/TAS/26）； 

(c) 注意到工发组织将向第五十六次会议提交报告，说明多达 12 个 2007 年出现

执行拖延的项目，包括 5 个 2006 年曾归入该类的项目； 

(d) 注意到马其顿在 Alkaloid A.D 的已取消项目的设备将捐赠给马其顿一所大

学，因为将该设备重新部署到其他国家的所有尝试都未取得成功；以及 

(e) 请工发组织加快完成科威特哈龙淘汰计划（KUW/HAL/45/PRP/07）和塞尔维亚

的四氯化碳行业计划（YUG/SOL/45/PRP/27）的编制。 
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Annex I 

UNIDO PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY 
 

Country Phased 
Out in 
2007 

Percentage 
of Planned 
Phase-out 

Achieved in 
2007 

Estimated 
Funds 

Disbursed 
in 2007 
(US$) 

Funds 
Disbursed 

in 2007 
(US$) 

Percentage  
of Funds 

Disbursed 
over 

Estimation  
in 2007 

Percentage  
of Planned 

Projects 
Completed  
in  2007 

Net Emission 
due to delay in 

2007 (actual 
versus Revised 
Planned Date  

of Completion) 

Net Emission 
due to delay in 

2007 (actual 
versus Date of 

Completion per 
Proposal) 

Changes in A7 or CP 
Data (2007Vs2006) 

Albania 0   126,451 69,235 55% 100% -9 -9 -11.1 
Algeria 105 100% 145,112 159,628 110% 100% -165 -165 -117.4 
Argentina 6   352,500 1,479,678 420%   0 0   
Bahrain 2 100% 40,000 35,331 88% 100% -2 -2 -17.7 
Barbados 0     261     0 0   
Benin 0     97     0 0   
Bosnia and Herzegovina 30   275,105 163,494 59%   44 44 No 2007 A7 or CP Data 
Botswana 0     37     0 0   
Brazil 50   250,001 971,351 389%   49 49 -186.7 
Burkina Faso 0     36     0 0   
Burundi 0.1 100% 21,767 17,638 81% 100% 0 0 -0.4 
Cambodia 0   2,045 397 19%   0 0   
Cameroon 43 100% 147,413 340,057 231% 100% 10 10 -88.2 
China 936   8,270,404 5,552,579 67% 100% -219 -219 No 2007 A7 or CP Data 
Colombia 0     205     0 0   
Cote D'Ivoire 0   95,501 22,845 24%   -14 -14 No 2007 A7 or CP Data 
Croatia 20 100% 97,833 71,709 73% 100% -29 -29 -37.9 
Cuba 8   250,000 166,813 67%   0 0   
Democratic People's Republic of 
Korea 

133   1,940,001 891,459 46%   670 670 No 2007 A7 or CP Data 

Democratic Republic of the Congo 0   15,000 11,559 77% 100% 0 0   
Dominican Republic 21   170,000 45,529 27%   -21 -21 No 2007 A7 or CP Data 
Ecuador 0     9     0 0   
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Country Phased 
Out in 
2007 

Percentage 
of Planned 
Phase-out 

Achieved in 
2007 

Estimated 
Funds 

Disbursed 
in 2007 
(US$) 

Funds 
Disbursed 

in 2007 
(US$) 

Percentage  
of Funds 

Disbursed 
over 

Estimation  
in 2007 

Percentage  
of Planned 

Projects 
Completed  
in  2007 

Net Emission 
due to delay in 

2007 (actual 
versus Revised 
Planned Date  

of Completion) 

Net Emission 
due to delay in 

2007 (actual 
versus Date of 

Completion per 
Proposal) 

Changes in A7 or CP 
Data (2007Vs2006) 

Egypt 10 100% 2,025,397 828,830 41% 100% 258 258 No 2007 A7 or CP Data 
El Salvador 0   5,000 18,618 372% 100% 0 0   
Ethiopia 0   1 66 6600%   -9 -9 No 2007 A7 or CP Data 
Gambia 0     107     0 0   
Georgia 0   170,833 146,112 86%   -40 -40 -8.5 
Global 0   6,000 6,516 109% 100% 0 0   
Guatemala 25   250,000 58,583 23%   -2 -2 -49.4 
Guinea 0   12,000 9,116 76%   0 0   
Guyana 0     72     0 0   
Honduras 73   350,856 198,788 57%   5 5 -87.3 
India 547 159% 714,928 1,736,509 243% 100% 8 8 No 2007 A7 or CP Data 
Indonesia 0   166,970 494,969 296%   31 31 No 2007 A7 or CP Data 
Iran (Islamic Republic of) 88 100% 829,389 681,016 82% 100% 55 55 -417.7 
Jamaica 0     37     0 0   
Jordan 0   3,001 12,369 412%   0 0   
Kenya 0     1,458     0 0   
Kuwait 0   53,000 101,395 191% 100% 0 0   
Kyrgyzstan 0   35,000 817 2%   -1 -1 -3.8 
Lebanon 6   51,001 155,201 304%   -18 -18 -194.2 
Libyan Arab Jamahiriya 21   369,903 201,767 55%   613 613 No 2007 A7 or CP Data 
Madagascar 0   6,000 5,948 99%   0 0   
Malaysia 0     979     0 0   
Mali 0     47     0 0   
Mexico 0   395,157 2,817,656 713% 100% -456 -456 160.2 
Montenegro 0     18,419     0 0   
Morocco 89 100% 928,000 1,503,140 162% 100% -47 -47 -136 
Mozambique 0     551     0 0   
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Country Phased 
Out in 
2007 

Percentage 
of Planned 
Phase-out 

Achieved in 
2007 

Estimated 
Funds 

Disbursed 
in 2007 
(US$) 

Funds 
Disbursed 

in 2007 
(US$) 

Percentage  
of Funds 

Disbursed 
over 

Estimation  
in 2007 

Percentage  
of Planned 

Projects 
Completed  
in  2007 

Net Emission 
due to delay in 

2007 (actual 
versus Revised 
Planned Date  

of Completion) 

Net Emission 
due to delay in 

2007 (actual 
versus Date of 

Completion per 
Proposal) 

Changes in A7 or CP 
Data (2007Vs2006) 

Myanmar 32 100% 50,000 73,278 147% 100% -38 -38 0 
Nicaragua 0   3,000 11,097 370%   0 0   
Niger 0     0     0 0   
Nigeria 58   429,983 382,948 89% 100% -45 -45 No 2007 A7 or CP Data 
Oman 9 100% 109,800 69,845 64% 100% -34 -26 -15.7 
Pakistan 309 100% 1,091,124 1,069,819 98% 100% -444 -429 No 2007 A7 or CP Data 
Panama 0     39     0 0   
Peru 0     165     0 0   
Philippines 0     884     0 0   
Qatar 4 100% 38,525 56,600 147% 100% -11 -11 No 2007 A7 or CP Data 
Region: AFR 0   100,000 26,548 27%   0 0   
Region: EUR 0   500,000 127,740 26%   0 0   
Region: LAC 0     17     0 0   
Republic of Moldova 0   20,000 20,830 104%   0 0   
Romania 195   2,132,971 1,930,241 90% 100% 134 134 No 2007 A7 or CP Data 
Saudi Arabia 0   38,000 42,927 113% 100% 0 0   
Senegal 0   8,000 11,100 139%   0 0   
Serbia 0   492,276 255,881 52%   177 177 -180.5 
Seychelles 0     7     0 0   
Sudan 70 100% 283,021 214,637 76% 100% -6 -6 -59.5 
Swaziland 0     19     0 0   
Syrian Arab Republic 55   615,790 136,603 22%   114 114 -335 
Thailand 0     422     0 0   
The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

37 100% 112,027 118,839 106% 100% 0 0   

Tunisia 1 100% 20,001 29,211 146% 100% -1 -1 -40 
Turkey 20   390,001 737,172 189%   -17 -17 No 2007 A7 or CP Data 
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Country Phased 
Out in 
2007 

Percentage 
of Planned 
Phase-out 

Achieved in 
2007 

Estimated 
Funds 

Disbursed 
in 2007 
(US$) 

Funds 
Disbursed 

in 2007 
(US$) 

Percentage  
of Funds 

Disbursed 
over 

Estimation  
in 2007 

Percentage  
of Planned 

Projects 
Completed  
in  2007 

Net Emission 
due to delay in 

2007 (actual 
versus Revised 
Planned Date  

of Completion) 

Net Emission 
due to delay in 

2007 (actual 
versus Date of 

Completion per 
Proposal) 

Changes in A7 or CP 
Data (2007Vs2006) 

Turkmenistan 0     0     0 0   
Uganda 0   1 47 4700%   0 0   
United Republic of Tanzania 0     1,468     0 0   
Uruguay 0   10,000 19,424 194%   0 0   
Venezuela (Bolivarian Republic of) 0   485,712 496,954 102% 100% 63 63 -2,615.9 

Vietnam 37     1,474     0 0   
Yemen 0   11,000 12,666 115%   0 0   
Zambia 0   20,000 11,431 57%   0 0   
Zimbabwe 50 100% 173,691 893,486 514% 100% 0 0   
Total 3,089 102% 25,706,492 25,752,852 100% 100% 606 630   

- - - - - 

 

 


