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Addendum

PROPUESTASDE PROYECTOS: CHINA

Este documento se expide para pedir que se libere el financiamiento aprobado mediante la
decision 56/62:

Produccion

Plan sectoria para la eiminacién de la produccion de CFC: programa anua de Banco Mundial
2009

Los documentos previos a periodo de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral parala Aplicacién del Protocolo de
Montreal no van en perjuicio de cualquier decision que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisién de los mismos.
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PROGRAMA DE ELIMINACION DE LA PRODUCCION DE CFC:
PROGRAMA ANUAL DE 2009 Y
VERIFICACION DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE 2008

DESCRI PCION DEL PROYECTO
Introduccién

1 Segun el Acuerdo para el plan de eliminacién del sector de produccion de CFC en China, que
requiere que e programa anual se presente para ser examinado en la Gltimareunion del afio precedente al
afio del programa, € Banco Mundial presentd ala 56® Reunion, en noviembre de 2008, € programa anual
de 2009 parad plan de eiminacion del sector de produccién de CFC en China. Una vez resudta la
cuestion de la supervision pasado e afio 2009 del Acuerdo, segun la decision 56/13, € Comité Ejecutivo
decidié “aprobar €l programa de trabajo de 2009 del programa de cierre de la produccion de CFC de
China por un monto de 7,5 millones $EUA y costos de apoyo a organismo relacionados de 562 500
$EUA para el Banco Mundial, tomando nota de que la solicitud de financiacion y costos de apoyo
seria presentada por el Banco Mundia ala 572 Reunion, junto con un informe de verificacion acerca
de la gecucion del programa de trabajo anual de 2008’ (decision 56/62).

2. Por consiguiente, e Banco Mundial presenta a la 572 Reunion e informe de verificacion de la
gecucion del programa de 2008 parala eliminacion de la produccion de CFC en Chinay la solicitud para
la liberacion de 7,5 millones $EUA y 562 500 $EUA parala gjecucion del programa anual de 2009. Por
razones de economia, silo se adjunta @ resumen de la verificacion; pero € informe completo de la
verificacion estard adisposicion de los miembros del Comité Ejecutivo que lo soliciten.

Verificacion dela produccion de CFC en 2008, en China

3. Laverificacion fuerealizada e 21y 22 de febrero de 2009 por un equipo de tres miembros con la
periciatécnicay financiera pertinente, dirigido por el Sr. VVogelsberg, consultor que ya hizo verificaciones
de las plantas de CFC en China, en nombre del Banco Mundial durante varios afios. El equipo visito la
planta de CFC Zhgjiang Juhua Fluoro-Chemica Co. Ltd., en la ciudad de Quzhou, provincia de Zhejiang.
El informe contiene un resumen de las conclusones y cuatro anexos. El resumen de las conclusiones da
la evaluacién global hecha por € equipo de verificacion sobre el desempefio del programa de trabajo de
2008 en cuanto a logro de los objetivos fijados en el Acuerdo.

4. La evaluacion global de la verificacion concluye que China alcanzé el objetivo anual de
produccion de CFC precisado en el Acuerdo para € afio 2008, con una produccién rea total de CFC de
547,81 toneladas PAO, o sea 2,19 toneladas PAO por debgjo de la produccién méxima admisible para
2008, segun los términos del Acuerdo. En 2008 no hubo produccion de CFC-13. El informe de
verificacion indico que, después de finalizada la campafia de produccion de 2007, se cerraron las seis
plantas y se desmontaron las lineas de produccién, destruyéndose los equipos clave, excepto una linea de
produccion de CFC-11/CFC-12 en Zhgiiang Juhua Fluro-chemical Co. Ltd. (SRI#B14) que se ha
convertido a una planta de productos multiples para producir sobre todo HCFC-22, produciendo bajo
licencia un maximo de 550 toneladas PAO de CFC-12 en 2008 y en 2009 para usar en inhaladores de
dosis medida.

5. El Anexo | comienza con una descripcion general de las instdaciones de Juhua que empez6 a
producir HCFC-22 d 23 de julio de 2007. Indica que & mercado de HCFC-22 lleg6 aser muy débil a
mediados de 2008 y la produccion de HCFC-22, para ese afio, ceso € 22 de julio de 2008. Describe las
camparfias de produccion de CFC en las instalaciones de Juhua. En 2008, en dicha planta la produccion de
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CFC-11y CFC-12 serediz6 en dos campafias, del 24 de marzo a 9 de abril y del 5 de diciembre al 11 de
diciembre de ese afio, con un total de 22 dias operacionales.

6. Asimismo e Anexo | contiene informacion sobre todas las ventas de CFC para inhaadores de
dosis medida en 2008. Estainformacion se desglosa por compariia, con la cantidad comprada, nombre 'y
direccion de los compradores, fecha y nimero de serie de la factura y registro de entrega. Hay s0lo seis
clientes, inclusive cinco distribuidores nacionales autorizados (que no son productores de inhaadores de
dosis medida) y un exportador a Rusia para uso en inhaladores de dosis medida. El equipo de verificacion
de la produccion de CFC comprobd y confirmé que todos los datos de ventas a los distribuidores
autorizados antedichos estdn completos y son correctos.

7. El Anexo Il contiene los resultados correspondientes a las instalaciones de Juhua en € formato
aprobado por e Comité Ejecutivo ydesglosa mensualmente los datos sobre capacidad de produccion,
mezcla de productos, cuota de produccion y produccion real de CFC, cociente de consumo de materia
prima y cambios de inventario de materia prima, ademés del nimero de dias de produccion. Se
proporcionaron datos comparativos de estos pardmetros desde € principio del programa de eiminacion
para facilitar una verificacion de la congruencia de los mismos. Asimismo se incluye la fecha de
finalizacion de la produccion, fecha de desmontaje y evidencia del desmantelamiento examinado.

8. El Anexo Il contiene la verificacion de las ventas de CFC para uso en inhaladores de dosis
medida en 2008. Enumera las comprasy da informacion sobre las compras de CFC-11 y CFC-12, por
facturay registro de entrega.

9. El Anexo IV contiene los resultados de la auditoria financiera presentados por € especiaista
financierodel equipo de verificacion. La esencia de la auditoria es la verificacion de la produccion de
CFC obtenida a partir del examen de los registros financieros de las adquisiciones, € consumo de materia
primay las ventas. El informe da los resultados verificados del consumo de CTC, HF y de CFC-113ay la
produccion de CFC, por planta.

OBSERVACIONESY RECOMENDACION DE LA SECRETARIA

OBSERVACIONES

Evauacion global de la verificacion de 2008 a la luz de las directrices para la verificacion de la
diminacion de la produccion de SAO

10. La verificacion de la gecucion de programa de trabajo de 2008 fue realizada por e mismo
equipo que hizo las verificaciones en los afios anteriores. Dicha verificacion se llevé a cabo deacuerdo
con las directrices y la metodologia aprobadas por € Comité Ejecutivo. Los resultados de la verificacion
se presentan conforme a los formatos aprobados yestdn apoyados por la documentacién adecuada que
permite hacer €l rastreo y la validacion de la produccion de CFC, las reservas de esas sustanciasy su uso
como materia prima. L os resultados de la verificacion de la produccién de CFC confirman que, en 2008,
China produjo menos de 550 toneladas PAO de CFC.

Verificacion del uso parainhaadores de dosis medida

11. El equipo de verificacion tratd6 de verificar que toda la produccion era Unicamente para
inhaladores de dosis medida y usos esenciaes aprobados, dado que éste es un requisito del Acuerdo de
eliminacién acelerada de la produccion suscrito por € Comité Ejecutivo y € gobierno de China. La
metodologiainicia que se utiliz6 fue & examen de los registros de ventas del productor.
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12. El equipo de verificacion de la produccién de CFC indicd que no estuvo en condiciones de
verificar que las 547,81 toneladas PAO de CFC de calidad para inhaladores de dosis medidas producidas
por Juhua, se vendieron a los fabricantes de dichos inhaladores; no obstante, verifico que se amacenaron
0 sevendieron a seis distribuidores autorizados. Larazdn de no poder verificar € uso fina es que 233,37
toneladas PAO de las 547,81 toneladas producidas fueron amacenadas y 321,94 toneladas PAO s
vendieron a distribuidores autorizados y no directamente a fabricantes de inhaladores de dosis medida.
Segun d informe de verificacion, larazon por la que @ productor de CFC, Juhua, no vendio directamente
a los fabricantes de inhaladores de dosis medida fue que estos fabricantes no pagarian sus facturas hasta
gue € producto se hubiese comprobado analiticamente y se hubiese consumido en su totalidad.

13. Después de que la Secretaria planteara esta cuestion al Banco, € gobierno de China, através del
Banco Mundial, confirmé que habia expedido licencias a |os distribuidores autorizados para la compra de
211,94 toneladas PAO para que se usase Unicamente en € mercado naciona de inhaladores de dosis
medida a través de su mecanismo de gestion de ventas de CFC y d saldo se export6 para usos esenciales.
Sin embargo, el equipo no verifico lo anterior dado que no conto con las licencias. El Banco indico que €
gobierno de China se propuso utilizar esta metodologia para verificar las ventas de CFC €l afio proximo,
cuando presente el dltimo tramo del Acuerdo. EI Comité Ejecutivo podria pedir que € equipo de
verificacion siguiese examinando los registros y las licencias de ventas del productor, expedidas para uso
en inhaadores de dosis medida durante 2008 y 2009, y vuelva ainformar a Comité en la primera reunion
en 2010.

14. Segun lo permitido bagjo la decision 49/30, € saldo de 110 toneladas PAO de las 321,94 toneladas
PAO vendidas a distribuidores autorizados se export6 a la Federacion de Rusia para un uso esencial
aprobado para inhaladores de dosis medida (decision X1X/13 de la 19° Reunion de las Partes, Anexo A).

Acumulacion de reservas

15. Segun € informe de verificacion, de las 547,81 PAO las toneladas producidas en 2008, 233,37
toneladas PAO fueron amacenadas en las instalaciones de Juhua. AuUn no se expidieron licencias de
venta para esta cantidad y, por o tanto, en este momento no se puede verificar € uso para inhaladores de
dosis medida. Si esta cantidad se utiliza en 2009, podra verificarse € afio proximo; no obstante, en ese
afio podria haber un problema, si la cantidad almacenada no se utiliza en 2009, dado que es el Ultimo afio
del Acuerdo.

Ultima propuesta

16. Aungue d Acuerdo de eliminacion acelerada, suscrito por Chinay e Comité Ejecutivo, permite
una verificacion independiente como minimo 30 dias antes de la reunién aplicable del Comité Ejecutivo
(UNEP/OzL .Pro/ExCom/44/73, Anexo XVII, apartado 5, condicién b), esto significa que deja muy poco
tiempo a la Secretaria para examinar @ informe de verificacién, especiamente cuando plantea cuestiones
pendientes, como es el caso de este afio. La resolucion de la cuestion vino después ddl cierre de las
actividades, dos semanas antes de la presente reunién. El documento se presenta a la consideracion del
Comité Ejecutivo, a la luz del hecho de que € tramo anual ya habia sido aprobado. Para resolver las
cuestiones potenciales del Ultimo tramo anual que se presentard en 2010, e Comité Ejecutivo podria
instar a Chinaa que se esforzara por presentar la verificacion lo mas temprano posible en 2010.
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RECOMENDACIONES

17.

La Secretaria recomienda que e Comité Ejecutivo:

a) Solicite al gobierno de Chinay al Banco Mundial que incluyan el examen de las licencias
de ventas de CFC alos fabricantes de inhaadores de dosis medida en 2008 y 2009, como
parte del informe de verificacion que se presentaraala primera reunion de 2010;

b) Inste d gobierno de Chinay a Banco Mundial a que se esfuercen por presentar e
informe de verificacion lo més temprano posible en 2010 para resolver cualquier cuestion
eventua antes de enviar los documentos a Comité Ejecutivo; y

C) Libere d Banco Mundia 7,5 millones $EUA y los costos de apoyo asociados de
562.500 $EUA parala gecucidn del programa de trabajo de 2009 del Acuerdo del sector
de produccion de CFC en China, alaluz de los resultados de la verificacion que indican
gue ese pais logro € objetivo de reduccion de la produccion de CFC, segun lo establecido
en e Acuerdo del sector de produccion de CFC para d afio 2008.
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Verification Conclusion with respect to China’'s CFC Production in 2008

In accordance with the “ CFCYCTC/halon Accelerated Phase-out Plan in China’, the maximum allowable
CFCs production in 2008 is 550 ODP tonnes, which is specifically assigned for MDI uses. In 2007, based
upon the assessment of SEPA (Now MEP) on technical and economic status of dl CFC producers,
Chinese Government approved that the CFC production line of Zhgjiang Juhua Fluoro-chemical Co. Ltd
(Juhua, SRI B14) could be retrofitted as the sole plant for production of HCFC-22 or CFC-11/12. In 2008,
Chinese Government issued quota for production of 550 ODP tonnes of CFCs to Juhua.

The verified total production of CFCs in China 2008 is 547.81 ODP tonnes, or 2.19 ODP tonnes lower
than the maximum alowable CFC production in 2008. The following is the breakdown in accordance
with product varieties

Type of CFC Tota production of CFCs | Stock of CFCsfor MDI usesin 2008 (MT)
product for for MDI uses
MDI uses ODS (MT) | ODP Opening Closing Dec | Change
(tonnes) Jan 1, 2008* 31, 2008
CFC-11 143.000 143.000 0 135.312 +135.312
CFC-12 404.810 404.810 0 90.299 +90.299
Tota 547.810 547.810

* Remark: The original CFC plant was closed in June 2007. Then the plant was retrofitted to a CFC-11/12 & HCFC-22 swing
plant. The CFC production of the retrofitted plant started in 2008. It is a new start specifically for producing CFC-11/12 for MDI
uses only. Therefore, the opening stocks for both CFC-11 and CFC-12 of 2008 are “0” that differ with the closing stocks of CFCs
for genera use of June 30, 2007.

CTC consumption for producing 143.000 MT of CFC-11 in 2008 is 170.354 MT. The average CTC/CFC-
11 ratio is 1.191 (theoretica 1.12) that is close to the historical normal ratio of Juhua.

CTC consumption for producing 404.810 MT of CFC-12 in 2008 is 595.266 MT. The average CTC/CFC-
12 ratio is 1.347 (theoretical 1.272) that is close to the historical norma ratio of Juhua

HF consumption for producing 143.000 MT of CFC-11 in 2008 is 22.723 MT. The average HF/CFC-11
ratio is 0.159 (theoretical 0.145) that is close to the historical norma ratio of Juhua.

HF consumption for producing 404.810 MT of CFC-12 in 2008 is 145.597 MT. The average HF/CFC-12
ratio is 0.360 (theoretical 0.331) that is close to the historical normal ratio of Juhua.

The production of CFC-11 and CFC-12 in 2008 in Juhua was carried out in two campaigns, from March
24 2008 to April 9 2008 and from December 5 2008 to December 11 2008. Total operational days were
22,

The verification process as well as the assessment and findings are described in Annex | to the
Verification Report.

All the verified monthly production data and raw material consumption data are recorded in the
corresponding Section D2 of Annex Il to the Verification Report.

In 2009, 7.5 MT (excluding the loss of 0.188 MT) of MDI grade CFC-11 were sold out and delivered to 3
purchasers and 314.44 MT (excluding the loss of 0.071 MT) of MDI Grade CFC-12 were sold out and
delivered to 5 purchasers. The detailed sales information of CFC-11 and CFC-12 for MDI usesin 2008 is
recorded in Annex |11 to the Verification. Report

The financia verification results are described in Annex 1V to the Verification Report.



ANNEX |
Report for visit to Juhua Fluoro-chemical Co. Ltd

General Overview

The CFC11/12 plant shutdown on June 9, 2007, since SEPA (now MEP) had selected Juhua as the most
viable operation to produce limited quantities of CFC-11/12 for MDIS from January 1, 2008 to
December 31, 2009 ; the plant was not decommissioned but instead reconfigured to become a “swing”
plant capable of CFC-11/12 or HCFC-22 production. Any production of CFCs after January 1, 2010 will
require approval by the Parties to the Montreal Protocol. The reconfiguration was done by July 23, 2007
but actual operation producing HCFC-22 did not occur until August 13, 2007, even though the aiginal
design was capable of the higher pressure required for HCFC-22. It was necessary to make severa
process changes including modification to the distillation column’s internals to accommodate refining
HCFC-22.

The HCFC-22 market become very soft in mid 2008 and the production of HCFC-22 for year 2008
ceased on July 22, 2008.

Two CFC-11/12 campaigns were carried out in 2008. The first campaign was started March 24 at 6 AM
and run continuously until shutdown April 9 a midnight; a total of 10 operationa days. The second
campaign started December 5, 2008 at 8 AM and was terminated December 11 at 9:30 PM; a total of 6
operational days. Therefore, a total of 22 operational days were devoted to CFC production. HCFC-22
was produced for 124 operational days. The plant was essentially down for more than one half of 2008 or
218 days except a few days in August when 46.8 MT of HF was fed to the production system in an
attempt to produce HFC-32; however, not ready for commercia production yet.

Verification Procedures

CTC transferred from the CMs Plant was verified as 715.62 MT by CFC Verification Team as well as by
the CTC Verification Team two days before the CFC verification. Transfer slips were generated for each
CTC movement to the CFC plant and these were verified as correct.

HF transferred to the CFC-11/12 & HCFC-22 swing plant for al uses (including CFC-11/12, HCFC-22
and test run on HFC-32) were verified. By backing out HF used for HCFC-22 and the HFC-32 test run,
we verified the amount used to produce CFC-11/12.

Between the last production in 2007 on June 9 and the first CFC campaign in 2008 starting March 24,
CFC-11 and CFC-12 inventories were determined to be 0.188 MT and 0.071 MT less respectively. The
plant reported 2008 CFC production incorrectly subtracted these handling losses from 2008 officia
production as documented by the product transfer dips. Our verification figures added these adjustments
back to 2008 production. Therefore, verified CFC-11 and CFC-12 production is 143.0 MT and 404.81
MT respectively, for atotal of 547.81 ODP tonnes vs their 550 ODP tonnes quota for MDI uses. CFC
production for the two 2008 campaigns were verified by summing the transfer dips.

Operating and idle days for the plant was verified by checking its control room log sheets for the year.

Confirmation of salesto M DI application

As requested by our TOR all sales of CFCs in 2008 were summarized by the company, including amount
purchased, name and address of the purchasers, date and serial number of the invoice and delivering
record. There are only six customers, including five domestic dedlers (not the MDI producers themselves)
and one exporter to Russia for their MDI uses. The CFC Production Verification Team checked and
confirmed all the sale data to the above-mentioned dealers are complete and correct.



The reason Juhua does not sdll directly to MDI manufacturers is related to payment terms demanded by
the MDI manufacturers, who do not pay their invoices until the CFCs are checked analytically and 100 %
consumed. The CFC dedlers are willing to accept these extended payment terms.

The CFC Production Verification Team is not in the position to verify that al of Juhua's MDI grade
CFCs sold to the dealers was actually used exclusively for MDI production.
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