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Anexo VIII
Cuadro 1
TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS DURANTE DOS O MÁS REUNIONES CONSECUTIVAS
	País
	Organismo
	Sector 
	Tramos
	Motivo de la demora
	Número de reuniones atrasadas

	Antigua y Barbuda
	Banco Mundial
	Plan de eliminación de los CFC
	2006
	Tal como se informó en reuniones previas, fue necesario cambiar el plan de trabajo, dado que había transcurrido algún tiempo desde la aprobación del plan nacional de eliminación de CFC. El Banco Mundial cambió el plan de trabajo, comenzó la ejecución utilizando los fondos aprobados en el primer tramo y está efectuando una auditoría de verificación.
	4

	Bahrein
	PNUD
	Plan de eliminación de los CFC
	2008
	Se firmó el acuerdo de subvención y comenzó la ejecución. La Fase I debió haberse terminado en la primera semana de marzo de 2009.  La fecha de presentación del tramo de 2008 (segundo) se coordinará entre el PNUD y el PNUMA sobre la base de los adelantos logrados en el primer tramo. El tramo de 2008 se presentará a la 58ª ó 59ª  Reunión.  Los motivos de la demora aducidos en las reuniones anteriores fueron que las actividades previstas en el primer tramo no se habían completado debido a demoras en la contratación de un consultor y la consiguiente demora en finalizar las características técnicas para el pedido de equipo.
	3

	Bahrein
	PNUMA
	Plan de eliminación de los CFC
	2008
	La ejecución del primer tramo avanzó con lentitud.  En reuniones anteriores se informó que había una demora continua en firmar el memorando de entendimiento y en la transferencia de fondos para el instituto de capacitación.
	3

	Cuba
	PNUD
	Plan de eliminación de SAO
	2008
	En relación con el programa de reconversión comercial, el mejor postor en la licitación para la adquisición de materiales y equipos no pudo cumplir el contrato y hubo que rehacer el proceso de contratación.  Se firmó un nuevo contrato y los materiales y equipos llegarán próximamente.  Los tramos correspondientes a 2008 y 2009 serán presentados en 2009.  La explicación que se dio de la demora en la 56ª reunión fue la falta de desembolsos suficientes de los fondos de los tramos existentes.
	2

	Kuwait
	PNUMA
	Plan de eliminación de SAO
	2008
	La ejecución marcha con lentitud.  En la 56ª Reunión se informó que la demora obedeció al fallecimiento del funcionario nacional del ozono y el período de transición resultante.
	2

	Kuwait
	ONUDI
	Plan de eliminación de SAO
	2008
	La demora obedece a que no se ha designado un oficial nacional del ozono tras el fallecimiento del anterior.  A pesar de ello, la ONUDI completó la adquisición de equipo y la preparación de material de capacitación para los cursos sobre reconversión de equipos de climatización de vehículos.
	2

	Paraguay
	PNUD
	Plan de eliminación de los CFC
	2008
	Se han logrado algunos progresos en las actividades planificadas, pero la cuantía de los desembolsos de los fondos del primer tramo aprobado sigue siendo poca ya que una gran parte del tramo se destina a la adquisición de equipos.  El proceso de adquisición de equipos ha avanzado y la expedición de la orden de compra debió haberse hecho en marzo de 2009, generando un gasto correspondiente. En vista de ello, el segundo tramo se presentará en la 58ª Reunión. El PNUMA es el organismo principal y tiene conocimiento de esta situación.  En las tres reuniones anteriores se explicó que la demora obedecía también a la falta de desembolsos suficientes de los fondos provenientes del tramo aprobado.
	4

	Paraguay
	PNUMA
	Plan de eliminación de los CFC
	2008
	Como se informó a la 56ª Reunión, hubo una falta de desembolsos suficientes de los fondos para componentes de inversión del tramo aprobado. Se prevé que la presentación del tramo de 2008 para la 58ª Reunión.
	2

	Sudán
	ONUDI
	Plan de eliminación de SAO
	2008
	Pese al seguimiento de la ONUDI con el gobierno de Sudán, el informe de verificación no se completó a tiempo para su presentación a la 57ª Reunión.  Esta fue la misma explicación sobre la demora que se dio en la 56ª reunión.
	2

	Túnez
	Banco Mundial
	Plan de eliminación de SAO
	2008
	No se ha completado la auditoría independiente de verificación, aunque se espera que sigan llevándose a cabo las actividades en marcha del tramo aprobado previamente.  En reuniones anteriores se explicó que la demora obedeció al poco tiempo que hubo para contratar una empresa/un consultor y completar la auditoría independiente para la presentación dentro del plazo y a que hacía falta avanzar más en la ejecución del primer tramo para poder solicitar el segundo. 
	3

	Turquía
	Banco Mundial
	Plan de eliminación de los CFC
	2008
	Necesidad de establecer supervisión alternativa para el proyecto, dado el cierre del proyecto general sobre SAO para Turquía a fin de asegurar que los procesos de verificación y presentación de informes se puedan llevar a cabo con el pleno apoyo de todas las partes interesadas. Esta fue la misma explicación que se dio en la 56ª reunión.  Se espera que el tramo de 2008 se presentará a la 58ª  Reunión.
	2

	Viet Nam
	Banco Mundial
	Metilbromuro
	2008
	En lugar de un nuevo acuerdo de subvención, se espera poder modificar el acuerdo existente para el plan nacional de eliminación de de CFC y halones para que queden incluidas las actividades relacionadas con el metilbromuro.  No habrá necesidad del siguiente tramo hasta finales de 2009 (la 59ª Reunión).  Esta fue la misma explicación que se dio en la 56ª reunión. 
	2


Cuadro 2

TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS QUE DEBIERON PRESENTARSE POR PRIMERA VEZ ESTE AÑO A CONSIDERACIÓN DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN

	País 
	Organismo
	Sector 
	Tramos
	Motivos de la demora

	Albania
	ONUDI
	Plan de eliminación de SAO
	2008
	Se dispone de fondos suficientes correspondientes a los tramos ya aprobados y, por lo tanto, los dos últimos tramos se presentarán a la 59ª Reunión.

	Argelia
	ONUDI
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	Se dispone de fondos suficientes correspondientes a los tramos ya aprobados.   Cabe esperar que la solicitud del tramo de 2009 se presente a la 59ª Reunión.

	Camerún
	ONUDI
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	Se dispone de fondos suficientes correspondientes a los tramos ya aprobados.   La solicitud del tramo de 2009 se presentará a la 58ª Reunión.

	Cabo Verde
	PNUMA
	Plan de eliminación de los CFC
	2009
	Entrega tardía del equipo de capacitación.

	Congo
	PNUMA
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	El componente de inversión no ha comenzado aún.

	Congo
	ONUDI
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	El componente de inversión no ha comenzado aún..  

	Djibouti
	PNUMA
	Plan de eliminación de los CFC
	2009
	El componente de inversión no ha comenzado aún

	Egipto
	ONUDI
	Plan de eliminación de los CFC
	2008
	La ONUDI y el Organismo de Asuntos Ambientales de Egipto han experimentado demoras en la ejecución de los proyectos de demostración de la reconversión como parte de los tramos segundo y tercero del plan nacional de eliminación de CFC, lo que demoró la presentación del tramo final de 2008.  

	Eritrea
	PNUMA
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	La ejecución no ha comenzado aún debido a que no existe legislación sobre las SAO.

	Eritrea
	ONUDI
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	La ejecución no ha comenzado aún debido a que no existe legislación sobre las SAO.

	Guyana
	PNUD
	Plan de eliminación de los CFC
	2009
	Se ha demorado la ejecución del proyecto y todavía quedan fondos disponibles del primer tramo aprobado.  Cabe esperar que la solicitud del tramo de 2009 se presente a la 58ª Reunión.

	Guyana
	PNUMA
	Plan de eliminación de los CFC
	2009
	El saldo operativo es elevado debido a la falta de nombramiento de un nuevo oficial del ozono (tras el fallecimiento del oficial anterior en octubre de 2008).  Los componentes del PNUD no se han implementado aún.  El tramo de 2009 de se presentará a la 58ª Reunión. 

	Lao, República Democrá-tica Popular
	Francia
	Plan de eliminación de los CFC
	2009
	Si bien el primer tramo fue aprobado en abril de 2008,  ha habido demora en la preparación del acuerdo financiero.

	Montenegro
	ONUDI
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	Se dispone de fondos suficientes correspondientes a los tramos ya aprobados y, por lo tanto, el próximo tramo de 2009 se presentará a la 58ª Reunión.

	Níger
	PNUMA
	Plan de eliminación de los CFC
	2009
	Entrega tardía del equipo de capacitación

	Níger
	ONUDI
	Plan de eliminación de los CFC
	2009
	Demora en el tramo del PNUMA, el organismo de ejecución principal.

	Qatar
	PNUMA
	Plan de eliminación de los CFC
	2009
	Lentitud en la ejecución.

	Qatar
	ONUDI
	Plan de eliminación de los CFC
	2009
	Lentitud en la ejecución.

	Tanzanía
	PNUD
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	Lentitud en la ejecución.

	Tanzania
	PNUMA
	Plan de eliminación de SAO
	2009
	Lentitud en la ejecución.
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