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截至 2024 年 12 月 31 日的综合进度报告 
 

导言 
 

1. 本综合进度报告概述了截至 2024 年 12 月 31 日双边机构和执行机构 2提供的进度和财

务信息，详见各机构各自提交秘书处的进度报告 3。 

2. 本综合进度报告以及双边机构和执行机构的进度报告包括了《蒙特利尔议定书》下

的所有受控物质。本报告载有关于氢氟碳化物相关项目和活动的信息，这些项目和活动或

是由多边基金经常捐款供资，或是由来自 17 个非第 5 条缔约方的用于为执行《基加利修

正案》提供快速启动支持的额外自愿捐款供资。4 由于所核准的所有额外自愿捐款项目均

已完成，而且已把其资金余额退还秘书处，秘书处将不再分开列报这些项目。本文件所载

分析对所有受控物质均使用 ODP 吨为单位，唯有氢氟碳化物除外，使用吨二氧化碳当量

为单位。5 

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1 
2 进度报告由以下机构提交：澳大利亚、奥地利、法国、德国、意大利、日本、西班牙、大不列颠及北爱尔

兰 联 合 王 国 、 开 发 署 、 环 境 署 、 工 发 组 织 和 世 界 银 行 （ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 号 至

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16 号文件）。 
3 执行委员会要求为委员会成员提供每个项目的详细信息，并应要求提供打印件（第 19/23 号决定）。多边

基金网站上的第九十七次会议门户网站载有微软 Excel 电子表格格式的综合进度报告数据库。 
4 在第七十七次会议上，执行委员会赞赏地接受了 17个非第 5条缔约方旨在为执行《基加利修正案》提供快

速启动支持而宣布的额外捐款，指出此类资金本质上都是一次性的，不会取代捐助缔约方的捐款。捐款缔

约方是：澳大利亚、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、

挪威、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。 
5 根据第 84/12 号决定(a)(四)段，提交第九十七次会议的进度报告将载有以吨二氧化碳当量为单位的氢氟碳

化物衡量结果。 
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秘书处审查过程 
 
3. 秘书处逐份审查了各双边机构和执行机构分别提交的年度进度报告。审查的依据是

为投资和非投资项目制定的阶段目标，除其他外包括：协定签署情况；首次发放资金的日

期；设备采购与安装情况；提供服务的情况，包括制冷技师和海关人员的培训；已核准资

金的发放水平；项目的业务和财务完成情况；资金余额的退还情况。 

4. 在审查过程中发现了一些潜在问题，除其他外包括：由于行政审批的拖延导致协定

尚未签署；存在国家臭氧干事尚未到位的情况；没有财务进度报告；采购流程中的拖延，

其主要原因是供应链问题，制冷剂识别装置的供应受影响最大；当地市场缺乏替代技术；

在找到开展专业活动的技术专家和咨询师方面存在困难；国家层面的安全相关问题。所有

存在未决问题的项目均有已核准资金发放率低和/或需要延长计划完成日期的情况。 

5. 秘书处还就存在未决问题的项目和活动与每个双边机构和执行机构进行了若干次交

流，一些问题得到了满意的解决。对于那些问题尚未解决的项目和活动，与相关双边机构

或执行机构讨论了供执行委员会审议的拟议建议，并达成了一致。对于申请延长完成日期

的项目和活动在各主要文件中进行了审议，存在未决问题的项目清单 6则载于每个双边机

构和执行机构的进度报告的附件三。第九十七次会议将在讨论每个机构的进度报告期间审

议各项建议。 

6. 秘书处根据第 84/45 号决定(c)段查明了多年期协定中所有在执行中出现拖延的组成部

分，并通知了相关双边机构和执行机构。秘书处的建议载于每个双边机构和执行机构的进

度报告的附件三。 

7. 本文件概述了 2024 年的项目执行进度和自 1991 年以来的累计进度，包括了使用经常

资金和额外自愿捐款核准的所有项目，涉及《蒙特利尔议定书》下的所有受控物质，包括

附件 F 物质（氢氟碳化物）。该部分还评述了每个进行中项目 7在国家一级的执行情况，

指明了在执行中出现拖延的项目和可能对受控物质淘汰工作产生的影响，并指明了存在未

决问题，有待执行委员会审议的项目。本文件还根据第 95/12 号决定(c)段 8的要求载有一

份最后报告，说明使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的氢

氟碳化物投资项目所取得的成就。 

8. 双边机构或执行机构的进度报告中没有任何供执行委员会审议的政策问题。秘书处

在审查进度报告期间也未发现任何政策问题。  

 
6 不包括那些在相关项目提案文件或关于有具体报告要求的项目的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 和

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18）中审议的项目。 
7 进行中项目是指所有截至 2024年 12月 31日仍在执行的项目。关键进度指标包括：已发放资金所占百分比

和已开始发放资金的项目所占百分比；预计到年底将发放的资金占已核准供资的百分比；预测的执行拖延

的平均时间长度；进度报告数据库备注栏中提供的信息。 
8 执行委员会请秘书处在截至 2024年 12月 31日的综合进度报告中提供一项最后报告，说明使用为逐步减少

氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的六个投资项目所取得的成就。 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11 
 
 

 
3 

2024 年的项目执行进度和 1991 年以来的累计进度 
 
9. 截至 2024 年 12 月 31 日，执行委员会已为各双边机构和执行机构核准了供资额为42.7
亿美元的项目，包括 38.2 亿美元用于执行投资和非投资项目，4.4974 亿美元用作机构支

助费用，如表 1 所示。   

表 1.  截至 2024年 12月 31日为每个行业和每个机构核准的供资额 (美元) 
行业 开发署 环境署 工发组织 世界银行 双边机构 共计 

气雾剂 26,054,837 882,689 34,397,921 22,984,030 2,051,914 86,371,391 
销毁 4,436,037 4,090,040 5,845,540 600,000 2,046,282 17,017,899 
能效 2,362,019 3,510,000 3,922,688 1,095,689 3,315,995 14,206,391 
消防 0 0 0 0 0 0 
泡沫 174,543,644 0 88,540,224 136,059,064 8,093,731 407,236,662 
哈龙 4,996,973 767,640 1,780,369 70,221,038 6,147,361 83,913,381 
逐步减少氢氟

碳化物的计划 16,001,127 10,226,124 25,910,369 5,665,704 1,812,669 59,615,993 
熏蒸剂 20,081,241 2,614,366 78,028,741 5,837,887 18,226,925 124,789,159 
多行业 0 0 139,440 2,341,168 0 2,480,608 
其他 0 0 11,317,246 5,059,360 0 16,376,606 
淘汰计划 427,990,351 93,199,042 428,605,072 223,065,129 83,336,518 1,256,196,111 
加工剂 1,286,923 0 6,337,359 114,342,497 0 121,966,779 
化工生产 1,060,066 0 50,638,105 422,973,496 10,000,000 484,671,667 
制冷 142,922,668 13,856,016 185,836,795 180,473,484 40,910,116 563,999,079 
多重影响 81,663,722 331,492,381 30,598,719 30,181,553 5,239,718 479,176,093 
溶剂 63,699,997 198,860 23,247,443 10,237,394 2,512,738 99,896,432 
消毒剂 417,628 0 0 661,227 0 1,078,855 
小计 967,517,233 460,837,158 975,146,030 1,231,798,720 183,693,966 3,818,993,107 
机构支助费用 134,117,165 37,507,755 129,056,352 131,018,159 18,039,532 449,738,964 
共计 1,101,634,398 498,344,913 1,104,202,382 1,362,816,878 201,733,499 4,268,732,070 
 
10. 2024 年核准了 412 个新的项目和活动。 这一供资水平预计将导致淘汰 488,616 ODP
吨消耗臭氧层物质的消费量和产量，并淘汰 8,705 公吨（17,999,535 吨二氧化碳当量） 的
氢氟碳化物消费量。 附件一开列了 2024 年每个国家的项目执行情况。 

11. 表 2 开列了截至 2024 年 12 月 31 日的项目执行情况，包括每个项目类型的资金发放

情况。附件二载有 1991 年以来的分析信息。 

表 2.  截至 2024 年 12 月 31 日每个类型的项目的执行情况 
类型 项目数* 供资额 (美元)** 

核准数 完成数 已完成% 核准数 发放数 余额 已发放% 

国家方案 165 165 100 7,266,559 7,266,559 0 100 
示范 145 134 92 65,334,188 61,098,076 4,236,113 94 
体制强化 1,521 1,370 90 203,162,676 168,390,817 34,771,859 83 
投资 3,473 3,130 90 2,954,378,397 2,743,326,048 211,052,349 93 
项目编制 2,094 1,871 89 116,185,625 100,792,790 15,392,834 87 
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类型 项目数* 供资额 (美元)** 
核准数 完成数 已完成% 核准数 发放数 余额 已发放% 

技术援助 2,341 2,052 88 446,858,898 398,052,383 48,806,515 89 
培训 324 324 100 25,806,763 25,806,763 0 100 
共计 10,063 9,046 90 3,818,993,107 3,504,733,436 314,259,671 92 

*不包括已关闭和改变执行机构的项目。 
**不包括机构支助费用。 
 
12. 现将各双边机构和执行机构 2024 年的项目和活动执行情况以及 1991 年直至 2024 年

12 月 31 日的累计执行情况总结如下： 

(a) 淘汰量：9  2024 年淘汰了 9,170.8 ODP 吨的消耗臭氧层物质消费量和产量，97.5
公吨（192,602 吨二氧化碳当量）的氢氟碳化物消费量，此外还已经核准淘汰

7,362 ODP 吨的消耗臭氧层物质消费量和产量，3,684 公吨（8,445,053 吨二氧化

碳当量）的氢氟碳化物消费量。1991 年以来，在已核准项目（不包括取消和改

变执行机构的项目）预计将总共淘汰的 488,616 ODP 吨消耗臭氧层物质消费量和

产量中，已经淘汰了 510,094 ODP 吨，在预计将总共淘汰的 8,705 公吨

（17,999,535 吨二氧化碳当量）氢氟碳化物消费量中，已经淘汰了 1,086 公吨

（1,606,380 吨二氧化碳当量）。此外，在 2024 年销毁了 109.9 公吨（1,627,017
吨二氧化碳当量）副产品 HFC-23。2022 年以来，在已核准项目预计将总共销毁

的 1,274.3公吨（18,858,948吨二氧化碳当量）副产品HFC-23中，已经销毁 314.1 
公吨 （4,648,938 吨二氧化碳当量）； 

(b) 发放数/核准数：2024 年发放了 9,454 万美元，按照 2023 年进度报告计划发放

8,553万美元，发放率为计划发放数的 111%。在核准发放的总共 38.2亿美元（不

包括机构支助费用）中，累计发放了 35 亿美元，发放率为 92%。2024 年核准了

1.5562 亿美元用于执行项目； 

(c) 成本效益（以 ODP 计）：10 1991 年以来，导致永久减少消费量的已核准投资

项目的平均成本效益为 8.73 美元/公斤。 生产行业的成本效益为 4.56 美元/公斤。

投资项目的每 ODP 吨平均成本效益为：已完成项目 5.39 美元/公斤，进行中项目 
12.46 美元/公斤；11 

(d) 已完成项目数：2024 年完成了 245 个项目。1991 年以来，在核准的 10,063 个项

目（不包括关闭或改变执行机构的项目）中，完成了 9,046 个项目，完成率为

90%； 

(e) 交付速度 - 投资项目：2024 年所完成项目平均是在核准后 46 个月完成。1991
年以来，投资项目平均是在核准后 38 个月完成。这些项目第一次资金发放平均

 
9 消耗臭氧物质的淘汰量以 ODP 吨为单位，氢氟碳化物的淘汰量以吨二氧化碳当量为单位。  
10 包括氢氟碳化物项目的 8,705 公吨。由于核准的项目不多，没有列入用二氧化碳当量衡量的成本效益。 
11 进行中项目的成本效益值较高，主要原因是含氢氯氟烃的 ODP 值较低，但各机构分配淘汰量的方法也是

一个原因。含氢氯氟烃淘汰管理计划多年期协定的成本效益是 56.53 美元/ODP 公斤，含氢氯氟烃生产淘汰

管理计划第一阶段的成本效益是 23.93 美元/ODP 公斤，第二阶段的是 4.16 美元/ODP 公斤。  
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而言是在核准后 14 个月发生； 

(f) 交付速度 - 非投资项目：2024 年所完成项目平均是在核准后 39 个月完成。1991
年以来，非投资项目平均是在核准后 38 个月完成。这些项目第一次资金发放平

均而言是在核准后 12 个月发生； 

(g) 项目编制：在截至 2024 年底核准的 2,094 个项目编制活动中，1,871 个已经完成，

剩下仍在进行的 223个活动。2024年核准了 82个项目编制活动，完成了 76个； 

(h) 执行拖延：2024 年底共有 1,017 个项目正在执行当中，其平均拖延时间为 8 个月。

其中 78 个项目被划为须遵守项目取消程序的“存在执行拖延的项目” 12 ，示范

项目、项目编制和体制强化项目则不受这些程序的制约；  

(i) 多年期协定：2024 年有 1 个含氢氯氟烃生产淘汰管理计划、151 个含氢氯氟烃淘

汰管理计划的多年期协定、67 个基加利氢氟碳化物执行计划（基加利执行计划）

多年期协定和 2 个 HFC-23 排放控制和淘汰多年期协定正在执行当中。1991 年以

来，共核准了 541 项多年期协定，完成了 320项多年期协定，完成率为 59%。附

件四开列了为每个国家的含氢氯氟烃淘汰管理计划活动核准和发放的供资总额。 

13. 表 3 总结了各双边机构和执行机构自 1991 年以来的进度。 

表 3： 各双边机构和执行机构自 1991 年以来的进度  
实现的淘汰量 销毁的 

副产品
HFC-23 

发放数 

(美元) 

平均数 

成本效益(美元/公斤) 

项目数 完成交付速度 

(月数) 

平均项

目拖延

时间 

(月数) 

多年期协定数 

ODP 吨
* 

吨二氧化

碳当量** 
吨二氧化

碳当量*** 
消费量 产量 HFC-23 

排放量 
核准数 完成数 投资 非投资 核准数 完成数 

510,094 1,606,380 4,648,938 3,504,733,436 8.73 4.56 0.66 10,063 9,046 38 38 8 541 320 
*消耗臭氧层物质消费量和产量。 
** 氢氟碳化物相关项目。 
***项目提案文件中报告的副产品 HFC-23 销毁量。 

 
氢氟碳化物相关项目 
 
14. 截至 2024 年 12 月 31 日，执行委员会核准了 545 个氢氟碳化物相关项目（包括 10 个
投资项目、117 个投资项目、200 个项目编制活动和 218 个技术援助项目），供资额为 
102,482,622 美元 （不包括机构支助费用）用于淘汰 8,705 公吨 （17,999,535 吨二氧化碳当

量）的氢氟碳化物消费量。 表 4 总结了这些项目的情况，相关数据已列入第 9 至 13 段。  

 
12 核准后已过去 18 个月但资金发放率低于 1%的项目，或者在进度报告中提出的完成日期过去 12 个月后尚

未完成的项目（第 22/61 号决定）。 根据第 84/45 号决定(c)段，多年期协定的构成部分须遵守撤销程序。 
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表 4. 核准的氢氟碳化物相关项目* 
类型 项目数 供资额 (美元)** 

核准数 完成数 已完成%  核准数 发放数 余额 已发放% 

示范项目 10 0 0 4,232,415 189,962 4,042,453 4 
投资项目 117 14 12 56,214,082 16,083,018 40,131,064 29 
项目编制 200 107 54 19,179,406 12,407,711 6,771,695 65 
技术援助项目 218 159 73 22,856,718 17,689,339 5,167,379 77 
共计 545 280 51 102,482,622 46,370,030 56,112,592 45 

*不包括已关闭和改变执行机构的项目。 
**不包括机构支助费用。 
 
15. 截至 2024 年底，在 545 个项目中已完成 14 个投资项目、107 个项目编制活动和 159 
个技术援助项目，尚有 265 个正在进行当中。这些活动处于不同的执行阶段。 

16. 在累计核准的供资总额 102,482,622 美元（不包括机构支助费用）当中，已发放 
46,370,030 美元，发放率为 45%。 

17. 附件三提供信息，说明多边基金之下每个国家的氢氟碳化物相关项目和活动，无论

其资金来源如何，显示了对《基加利修正案》的批准情况和氢氟碳化物许可证制度的情况。 

2024 年在项目执行中发现的问题 
 
18. 根据 2023 年进度报告所述计划完成日期以及 2024 年进度报告所述结果，各双边机构

和执行机构完成了计划于 2024 年完成的项目的 56%。在 643 个进行中的项目（不包括体

制强化和项目编制）中，194 个项目的计划完成日期自 2023 年进度报告以来已经修改。 

19. 2024 年，各双边机构和执行机构的总体资金发放率达到 111%。按国家/区域划分，

63 个国家（包括区域）的发放率超过 85%，39 个国家的发放率低于 50%。  

20. 要求各双边机构和执行机构总共就 78 个存在执行拖延的进行中项目以及建议提供情

况报告的 14 个进行中的多年期协定项目分次付款、延长的体制强化项目以及含氢氯氟烃

淘汰管理计划编制活动向第九十八次会议提出报告。   

关于使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的投资项目所取得

成就的最后报告（第 95/12 号决定(c)段） 
 
21. 执行委员会根据第 78/3 号决议(g)段核准了 6 个仅在制造业举办的氢氟碳化物相关投

资项目，由用于为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资。所有项目

均已完成。本节介绍了根据第 95/12 号决议(c)段提交的最后报告。表 5 总结了主要成果，

更多详情见第 22 至 27 段。  
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表 5. 根据第 78/3 号决定(g)段核准的氢氟碳化物相关投资项目的主要成果概览  

国家/项目名称/项目编号 机构 

影响 

(实现的淘汰量) 
核准日期 完成日期 

公吨 
吨二氧化碳

当量 

孟加拉国：在 Walton Hi-Tech Industries 
Limited 公司的家用冰箱制造中用异丁烷替

代 HFC-134a 作为制冷剂，并用节能型 
（异丁烷）压缩机替代 HFC-134a 往复式压

缩机 
(BGD/REF/80/INV/01+) 

开发署 230.63 
(HFC-134a) 

329,801 
(HFC-134a) 

2017 年 
11 月 

2019 年 
12 月 

阿根廷： 在 Briket、Bambi 和
Mabe-Kronen 公司的家用和商用制冷设备

制造中用异丁烷 (R-600a)/丙烷 (R-290)制冷

剂替代 HFC-134a 制冷剂的改造项目 
(ARG/REF/81/INV/01+) 

工发组织 96.55 
(HFC-134a) 

138,069 
(HFC-134a) 

2018 年 
6 月 

2022 年 
6 月 

黎巴嫩：在 Lematic Industries 公司用 R-
600a 和 R-290 HFC 替代 HFC-134a 和 HFC-
404A 作为家用制冷设备的制冷剂 
(LEB/REF/81/INV/03+) 

工发组织 78.46 
(HFC-134a); 

34.08 
(R-404A) 

112,198 
(HFC-134a) 

133,662 
(R-404A) 

2018 年 
6 月 

2020 年 
12 月 

墨西哥：在 Imbera 公司两家工厂的商用制

冷设备制造中用丙烷 (R-290)和异丁烷 (R-
600a)替代 HFC-134a 和 R-404A 作为制冷剂 
(MEX/REF/81/INV/04+) 

工发组织 70.96  
(HFC-134a); 

5.91 
(R-404A) 

101,470 
(HFC-134a) 

23,187 
(R-404A) 

2018 年 
6 月 

2021 年 
12 月 

中国：在一个家用冰箱制造厂商（海信科

隆）家用冰箱制造商用 C5+氢氟烯烃替代
C5+HFC-245fa  
(CPR/FOA/82/INV/06+) 

开发署 250.00 
(HFC-245fa) 

257,500 
(HFC-245fa) 

2018 年 
12 月 

2021 年 
6 月 

泰国：在 Pattana Intercool Co. Ltd.公司的商

用制冷设备制造中用丙烷(R-290)和异丁烷

(R-600a)替代氢氟碳化物作为制冷剂 
(THA/REF/82/INV/03+) 

世界银行 8.78 
(HFC-134a) 

12,555 
(HFC-134a) 

2018 年 
12 月 

2021 年 
12 月 

 
Walton Hi-Tech Industries Limited 公司改造项目（孟加拉国） 

22. 这个项目成功地对企业进行了改造，使其改为采用基于碳氢化合物的技术，据估计

与之前基于 HFC-134a 的设备相比，能效至少提高 10%。鉴于 Walton 公司是当地市场上最

主要的家用冰箱制造商，其改造显著有助于抑制全国家用冰箱中使用的 HFC-134a 数量的

增长。项目执行过程中的主要挑战包括：重新设计压缩机以便能够使用 R-600a；改变生

产工艺以确保易燃制冷剂的安全操作；需要增加投资，建造用于测试碳氢化合物设备的测

试室。  

Briket、Bambi 和 Mabe-Kronen 公司改造项目（阿根廷） 

23. 这个项目原计划于 2020 年 6 月完成，但由于 COVID-19 疫情带来的各种限制而面临

拖延。供应链挑战影响了使用 R-600a 的生产设备的采购、安装和调试，并影响到关于在

冰箱制造和维修中安全使用碳氢化合物的培训活动。其他挑战包括开发安全使用碳氢化合

物操作的产品，以及对工厂人员和其他相关利益攸关方进行安全规程方面的能力建设。为

解决这些挑战，在产品设计方面进行了针对性技术干预，进行了宣传努力，并开展了安全
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培训活动。这三家公司均成功进行了改造，改为采用基于碳氢化合物的技术，据估计与基

于 HFC-134a 的产品相比，能效提高了 10% 以上。这个项目在该国促成了在家用冰箱中可

持续地采用基于碳氢化合物的节能技术，并有助于建设当地在维修过程中进行碳氢化合物

操作的能力。为了提高这些技术的能效，举办了一个“在逐步减少氢氟碳化物的过渡期间

促进阿根廷的节能冰箱生产”项目，这个项目由基加利冷却效率方案（K-CEP）供资，由

工发组织执行。 

Lematic Industries 公司改造项目（黎巴嫩） 

24. 该企业成功和可持续地改为采用 R-600a 和 R-290，把后者用于某些商用制冷设备。

这项改造使能效提高了约 20%。项目执行过程中的主要挑战之一是需要进行能力建设和

培训，以便在制冷设备的制造和维修过程中确保碳氢化合物的安全操作。为此进行了有针

对性的培训和能力建设，从而促进了市场上对碳氢化合物技术的接纳。此外，高能效的碳

氢化合物组件成本较高，导致来自进口产品的竞争加剧。尽管如此，该企业通过改为制造

高能效碳氢化合物设备，有助于遏制黎巴嫩国内氢氟碳化物消费量的增长。 

Imbera 公司改造项目（墨西哥） 

25. 该企业成功和可持续地将其制造活动改造为使用 R-600a 和 R-290，通过改进产品设

计和零部件升级显著提高了能效，预计比基准设备节能 10% 以上。这个项目还有助于减

缓墨西哥国内氢氟碳化物消费量的增长。项目进度略有拖延，主要原因是 COVID-19 疫情

带来的种种限制。项目执行过程中的主要挑战包括：需要进行能力建设和培训，以便在制

冷设备的制造和维修过程中确保碳氢化合物的安全操作；在制定大型商用制冷设备的碳氢

化合物制冷剂易燃性标准方面出现拖延。该企业承诺对项目活动进行密切监测，从而确保

了项目的及时执行。此外，关于碳氢化合物制冷剂使用方法的培训和能力建设活动促进了

这些技术的市场推广。 

海信科隆公司改造项目（中国） 

26. 这个项目原计划于 2020 年 12 月完成，但由于 COVID-19 疫情带来的种种限制而出现

拖延。主要挑战之一是需要提高泡沫密度以保持产品强度，从而导致增加泡沫配方中氢氟

烯烃含量增加，进而导致使用基于氢氟烯烃的替代品的家用冰箱泡沫组件的成本高于

HFC-245fa。此外，由于氢氟烯烃与 HFC-245fa 相比稳定性较差和成本更高，还需要对制

造厂的各种搅拌和储存设施进行额外投资。尽管面临这些挑战，这个项目加深了对泡沫生

产设施为采用氢氟烯烃而所需改造的了解，这些改造包括优化配方以确保性能可靠。这个

项目还有助于减少该设施在家用冰箱制造中使用的 HFC-245fa，并降低使用氢氟烯烃泡沫

的家用冰箱的能耗。   

Pattana Intercool Co. Ltd.公司改造项目（泰国） 

27. 最初的项目提案包括将小型商用单机制冷设备中的 HFC-134a 改为 R-600a 或 R-290。
然而，由于该企业设备的特殊设计，能效好的 R-290 最终成为首选方案。由于 COVID-19
疫情带来的种种限制，包括旅行禁令导致技术专家无法进行现场设备调试和开展碳氢化合

物替代品的安全操作培训，项目的完成出现拖延。现场监测和监督也受到影响，新设施环
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境管理计划的敲定和最后安全审核的完成也出现拖延。尽管面临这些挑战，该企业仍成功

地将其商用制冷设备的制冷剂改为 R-290，实现了制冷性能的提升和节能。预计这将鼓励

其他企业在类似设备中更广泛地采用 R-290。该企业除了利用自有资金为部分资本投资供

资外，还引入了创新的物联网 (IoT) 设计改动，从而可以利用诸如智能手机和个人电脑这

样的设备来增强对设备性能的控制。这个项目实现了可持续的改造，原因包括：由于为

R-290 设备采用更为便宜的制冷剂和零部件，降低了制造成本；设备性能得到改进；对碳

氢化合物制冷剂的使用也更为了解。 

28. 执行委员会不妨注意到关于使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自

愿捐款供资的投资项目所取得成就的最后报告。 

秘书处的评论 

29. 秘书处注意到，一些项目因运营问题而出现拖延。根据第 82/11 号决定(b)段，执行机

构在其各自的进度报告中提出了延长完成日期的申请，申请的延长时间长短不等，最多请

求延至 2027 年 12 月 31 日，但需经执行委员会核准。这些项目包括阿尔及利亚、约旦、

尼日尔和苏丹的含氢氯氟烃管理计划（工发组织）、津巴布韦的一个投资项目（法国和开

发署）以及各种与编制国家受控物质废物库存清单相关的活动（第 91/66 号决定）（所有

机构）。此外，各执行机构还分别在其进度报告中讨论了可能取消阿富汗（工发组织）含

氢氯氟烃淘汰管理计划第一阶段和第二阶段的问题，以及根据第 95/34 号决定(a)段提交的

关于格鲁吉亚（开发署）和乌干达（环境署）含氢氯氟烃淘汰管理计划的报告。 

30. 各机构继续提供信息，说明为解决在开展活动时出现的拖延所采取的具体步骤，包

括分析相关根本原因，并说明如何避免再次发生拖延。查明的主要问题与 2023 年进度报

告中的信息相类似，包括：设备采购和分配方面的拖延，主要归因于制冷剂识别装置的供

应发生延误；市场对低全球升温潜能值技术的接受速度较慢；政府结构变化，包括国家臭

氧机构的变化；政治/安全局势；在找到技术专家和咨询师，用以开展项目研究，包括进

行相关活动，编制国家受控物质废物库存清单和制定管理此类物质的国家计划方面遇到挑

战；由于国家臭氧机构能力不足而导致报告的提交出现拖延。各机构采取的主要行动包括：

制定通过与合格供应商签订的长期协议来及时采购设备的程序；为推动采用低全球升温潜

能值替代技术而与国家臭氧机构和行业密切协调以及实施有针对性的方案，并通过项目活

动来消除技术和运营障碍；与各国政府密切协调，包括在网络会议和其他会议上就具体国

家的具体问题进行磋商，并制定解决行政问题的行动计划；增加可用于开展项目研究，包

括进行相关活动，编制国家受控物质废物库存清单和制定管理此类物质的国家计划的咨询

师和技术专家人数，并在特定情况下开展咨询师的能力建设；对国家臭氧机构工作人员进

行培训和能力建设，并让政府高层管理人员参与运营进度的监测和报告工作。执行委员会

第九十三次会议核准增加对执行机构的资助，用于加强其在 2024-2026 年三年期向第 5 条

国家提供技术和政策援助的能力（第 93/95 号决定）。这些增加的资金将支持为更有效地

开展各种活动创造条件，特别是帮助低消费量国家。 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11 
 
 

 
10 

性别平等主流化 13 
 
31. 所有机构都采取了机构、国家臭氧机构和项目一级的各种措施，贯彻多边基金的性

别平等主流化业务政策。 这些措施主要包括：制定行动计划，将该政策纳入项目编制和

执行阶段的工作；提高国家臭氧机构和其他利益攸关方对该政策的认识并向其传播有关信

息；采取行动，在项目执行期间更好地实现男女平衡。各机构与国家对应机构和相关项目

单位密切合作，确保各方对性别平等主流化政策有清晰的理解；在各项活动中纳入相关规

定，鼓励妇女在不同层面进行参与（例如，作为咨询师、项目管理人员和受训人员进行参

与）；与相关利益攸关方合作，在项目活动期间收集分类数据，并查明在实施性别平等政

策和计划的过程中面临的挑战；采取措施应对这些挑战。各机构还传播成功案例，预计这

将进一步加强性别平等主流化政策。环境署还在其履约协助方案下的区域网络会议期间举

行专门会议，宣传性别平等主流化政策以及为有效贯彻该政策所需采取的行动。 

建议 
 
32. 谨建议执行委员会： 

(a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11 号文件中所载多边基金截至 2024 年 12 月 31
日的综合进度报告，包括根据第 95/12 号决定(c)段提交的关于使用为逐步减少氢

氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的六个投资项目所取得成就的

最后报告；  

(b) 赞赏地注意到各双边机构和执行机构为报告其 2024 年的活动所进行的努力； 

(c) 注意到各双边机构和执行机构将在第九十八次会议上就 78 个在执行中出现拖延

的项目以及 14 个建议提交更多情况报告的进行中项目提交报告，每个双边机构

和执行机构在各自进度报告的附件三开列了这些项目。  

 

 
13 执行委员会要求各双边机构和执行机构从 2023 年开始，根据其掌握的信息，提供一份关于性别平等主流

化主要成果的简要报告，以之作为年度进度报告的一部分（第 90/48 号决定(d)段）。 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11 
Annex I 

 

 
1 

附件一 

 

2024 年每个国家的项目执行情况概览 
 

1. 附件一的表 1 开列了 2024 年每个国家的项目执行情况，用已淘汰量、资金计划发放

数、资金实际发放数和项目完成情况显示。  

表 1.  2024 年项目执行情况 
国家 2024 年 

已淘汰量

(ODP 吨)* 

2024 年 

已淘汰量 

(吨二氧化碳

当量)* 

2024 年 

估计资金 

发放数  

(美元) 

2024 年 

已发放 

资金数  

(美元) 

2024 年 

已发放 

资金数占估计

数的百分比 

2024 年 

已完成项目

占计划数**
的百分比 

阿富汗 0.0 0 20,003 12,556 63 0 
阿尔巴尼亚 0.0 0 213,746 178,960 84 100 
阿尔及利亚 0.0 0 287,737 131,577 46 60 
安哥拉 0.0 0 382,286 204,587 54 50 
安提瓜和巴布达 0.0 0 80,000 39,292 49 100 
阿根廷 50.5 0 1,735,129 1,840,238 106 0 
亚美尼亚 0.0 0 102,310 184,373 180 100 
巴哈马 0.0 0 103,100 104,324 101 100 
巴林 16.0 0 232,375 318,484 137 100 
孟加拉国 6.8 0 643,019 1,190,444 185 0 
巴巴多斯 0.0 0 170,630 123,880 73 0 
伯利兹 0.0 0 103,369 115,632 112 100 
贝宁 0.0 0 232,954 300,648 129 100 
不丹 0.0 0 98,365 70,652 72 0 
多民族玻利维亚国 5.1 10,000 333,604 279,057 84 100 
波斯尼亚和黑塞哥维

那 
0.0 0 130,003 230,064 177 0 

博茨瓦纳 0.0 0 312,524 425,144 136 25 
巴西 74.4 0 2,570,559 5,046,925 196 100 
文莱达鲁萨兰国 0.0 0 179,108 93,095 52 0 
布基纳法索 0.0 0 305,070 253,224 83   
布隆迪 0.0 0 79,951 60,506 76 100 
佛得角 0.0 0 293,958 128,190 44 0 
柬埔寨 0.4 0 271,998 204,047 75 100 
喀麦隆 3.2 5,666 207,000 264,453 128   
乍得 3.2 0 126,352 207,150 164 0 
智利 0.0 0 601,363 343,311 57 0 
中国 8,344.6 0 24,468,048 35,782,351 146 40 
哥伦比亚 3.7 0 680,264 603,230 89 100 
科摩罗 0.0 0 107,220 71,290 66 100 
刚果 0.0 0 93,958 52,364 56 100 
库克群岛 0.0 0 173,811 21,686 12 100 
哥斯达黎加 0.0 0 307,366 332,679 108   
科特迪瓦 0.0 0 270,072 265,401 98 50 
古巴 0.0 0 304,597 283,308 93 100 
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国家 2024 年 

已淘汰量

(ODP 吨)* 

2024 年 

已淘汰量 

(吨二氧化碳

当量)* 

2024 年 

估计资金 

发放数  

(美元) 

2024 年 

已发放 

资金数  

(美元) 

2024 年 

已发放 

资金数占估计

数的百分比 

2024 年 

已完成项目

占计划数**
的百分比 

朝鲜民主主义人民共

和国 
0.4 0 3 1 18   

刚果民主共和国 0.0 0 194,131 88,635 46 0 
吉布提 0.0 0 94,750 8,080 9 0 
多米尼加 0.1 0 212,129 156,754 74 100 
多米尼加共和国 0.7 1,200 596,602 209,906 35 100 
厄瓜多尔 29.6 54,901 531,003 611,429 115 100 
埃及 21.5 0 3,417,472 4,690,607 137 43 
萨尔瓦多 4.1 0 205,763 165,291 80 33 
赤道几内亚 0.0 0 152,340 72,913 48 50 
厄立特里亚 0.3 0 208,750 297,050 142   
斯威士兰王国 0.0 0 141,500 139,400 99 100 
埃塞俄比亚 0.0 0 258,500 304,396 118 67 
斐济 0.0 0 310,808 110,417 36 0 
加蓬 0.0 0 171,377 178,700 104 50 
冈比亚 0.0 0 287,400 253,986 88 50 
格鲁吉亚 0.0 0 100,356 238,822 238 100 
加纳 0.0 0 200,881 206,505 103 100 
格林纳达 0.0 0 249,991 52,148 21 50 
危地马拉 40.6 80,000 184,445 136,933 74   
几内亚 0.0 0 153,751 204,838 133 33 
几内亚比绍 0.0 0 92,353 23,916 26 25 
圭亚那 0.0 0 186,028 71,250 38 50 
海地 0.0 0 49,720 59,607 120 100 
洪都拉斯 0.0 0 237,326 219,299 92 50 
印度 188.0 0 3,800,527 1,694,046 45 100 
印度尼西亚 63.7 0 1,758,721 884,658 50 80 
伊朗伊斯兰共和国 6.6 0 1,114,485 544,805 49 20 
伊拉克 0.0 0 520,255 186,117 36 100 
牙买加 0.0 0 172,809 99,659 58 0 
约旦 42.6 0 1,099,858 949,056 86 75 
肯尼亚 0.0 0 375,730 240,560 64 0 
基里巴斯 0.0 0 224,175 35,888 16   
科威特 0.0 0 1,054,890 564,760 54 0 
吉尔吉斯斯坦 0.0 0 206,586 247,298 120 50 
老挝人民民主共和国 0.0 0 210,600 221,553 105 80 
黎巴嫩 1.1 0 436,680 381,384 87 100 
莱索托 0.0 0 171,112 166,655 97 50 
利比里亚 0.0 0 291,448 207,467 71 0 
利比亚 9.8 0 307,951 479,468 156   
马达加斯加 3.4 0 108,240 35,449 33   
马拉维 49.0 0 183,750 279,258 152 100 
马来西亚 0.0 0 917,681 517,444 56 100 
马尔代夫 0.0 0 194,563 124,246 64 33 
马里 0.0 0 160,720 28,000 17 25 
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国家 2024 年 

已淘汰量

(ODP 吨)* 

2024 年 

已淘汰量 

(吨二氧化碳

当量)* 

2024 年 

估计资金 

发放数  

(美元) 

2024 年 

已发放 

资金数  

(美元) 

2024 年 

已发放 

资金数占估计

数的百分比 

2024 年 

已完成项目

占计划数**
的百分比 

马绍尔群岛 0.0 0 78,540 69,284 88 0 
毛里塔尼亚 2.2 0 96,875 104,886 108 50 
毛里求斯 0.0 0 264,001 111,791 42 0 
墨西哥 24.0 0 2,980,513 2,711,888 91 88 
密克罗尼西亚联邦 0.0 0 180,180 61,633 34 100 
蒙古 0.0 0 243,979 188,747 77 50 
黑山 0.0 0 149,000 78,173 52 100 
摩洛哥 0.0 0 315,001 305,174 97 0 
莫桑比克 0.0 0 304,764 291,081 96 33 
缅甸 0.4 0 45,002 0 0 57 
纳米比亚 0.0 0 345,137 179,559 52 0 
瑙鲁 0.0 0 116,395 7,030 6 0 
尼泊尔 5.5 0 141,687 122,364 86 67 
尼加拉瓜 0.5 0 308,790 115,057 37   
尼日尔 17.1 36,888 142,370 160,722 113 100 
尼日利亚 26.3 0 1,551,211 1,931,247 124 70 
纽埃 0.0 0 103,468 52,275 51   
北马其顿 13.4 3,947 293,002 241,323 82 0 
阿曼 2.5 0 262,664 125,033 48 0 
巴基斯坦 5.4 0 1,207,374 712,645 59 100 
帕劳 0.0 0 163,000 79,941 49   
巴拿马 0.0 0 293,803 203,384 69 100 
巴布亚新几内亚 0.0 0 80,000 29,135 36 0 
巴拉圭 1.4 0 159,910 162,068 101 100 
秘鲁 2.0 0 596,226 316,943 53 0 
菲律宾 0.0 0 519,976 329,207 63 0 
卡塔尔 0.0 0 237,585 220,586 93 67 
摩尔多瓦共和国 0.3 0 162,812 188,386 116 100 
卢旺达 0.3 0 222,700 256,089 115 100 
圣基茨和尼维斯 0.1 0 113,425 168,600 149 100 
圣卢西亚 0.0 0 223,053 123,094 55 33 
圣文森特和格林纳丁

斯 
0.0 0 214,622 59,527 28 0 

萨摩亚 0.0 0 158,482 90,621 57   
圣多美和普林西比 0.0 0 92,086 0 0 0 
沙特阿拉伯 0.0 0 169,104 330,363 195 100 
塞内加尔 0.0 0 328,706 223,809 68 50 
塞尔维亚 0.0 0 165,602 58,720 35 33 
塞舌尔 0.0 0 214,226 164,802 77 100 
塞拉利昂 0.3 0 421,779 436,530 103 75 
所罗门群岛 0.0 0 217,208 84,625 39 100 
索马里 0.0 0 120,452 100,583 84 50 
南非 0.0 0 870,003 655,905 75 0 
南苏丹 0.3 0 145,718 154,811 106 50 
斯里兰卡 0.8 0 307,018 467,049 152 50 
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国家 2024 年 

已淘汰量

(ODP 吨)* 

2024 年 

已淘汰量 

(吨二氧化碳

当量)* 

2024 年 

估计资金 

发放数  

(美元) 

2024 年 

已发放 

资金数  

(美元) 

2024 年 

已发放 

资金数占估计

数的百分比 

2024 年 

已完成项目

占计划数**
的百分比 

苏丹 0.0 0 226,702 230,831 102 50 
苏里南 0.0 0 179,889 0 0 50 
阿拉伯叙利亚共和国 0.0 0 787,614 353,469 45 0 
泰国 0.0 0 1,904,772 948,439 50   
东帝汶 0.1 0 131,843 89,252 68 67 
多哥 0.0 0 204,114 161,708 79 67 
汤加 0.0 0 198,940 91,901 46   
特立尼达和多巴哥 0.0 0 693,670 375,125 54 100 
突尼斯 13.6 0 306,001 328,715 107 75 
土耳其 179.9 0 362,242 440,506 122 40 
土库曼斯坦 2.2 0 187,525 140,030 75 100 
图瓦卢 0.0 0 144,254 48,672 34   
乌干达 0.0 0 50,103 116,118 232 100 
坦桑尼亚联合共和国 0.0 0 236,853 373,157 158 25 
乌拉圭 0.0 0 798,736 277,826 35 100 
瓦努阿图 0.0 0 139,630 60,638 43 100 
委内瑞拉玻利瓦尔共

和国 
0.0 0 473,760 522,644 110 50 

越南 0.0 0 344,526 129,052 37   
也门 0.0 0 137,607 2,404 2   
赞比亚 0.3 0 102,851 136,905 133 50 
津巴布韦 0.0 0 458,142 617,673 135 50 
区域：亚太地区 0.0 0 695,805 685,677 99 33 
全球 0.0 0 3,663,557 9,778,915 267 80 
总计 9,268.3 192,602 85,526,594 94,536,121 111 56 
*2024 年氢氟碳化物相关项目淘汰了 97.5 公吨（192,602 吨二氧化碳当量）。此外，在 2024 年销毁了 109.9 公吨 
（1,627,017 吨二氧化碳当量）的副产品 HFC-23。 
**系指计划在 2024 年完成的项目。 
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附件二 

截至 2024 年 12 月 31 日的项目执行情况概览 
 
1. 附件二的表1开列了每年的项目执行情况概览。1 1991至2008年期间以及2010、2011
和 2013 年核准的所有项目和活动现在都已完成。 

表 1. 每年项目执行情况 

年份 
项目数* 供资额 (美元)** 

核准数 完成数 已完成% 核准数 发放数 余额 已发放%  

1991 68 68 100 7,950,771 7,950,771 0 100 
1992 176 176 100 41,261,376 41,261,376 0 100 
1993 217 217 100 73,198,586 73,198,586 0 100 
1994 379 379 100 128,630,290 128,630,290 0 100 
1995 355 355 100 111,188,309 111,188,309 0 100 
1996 257 257 100 83,813,027 83,813,027 0 100 
1997 532 532 100 154,314,938 154,314,940 -2 100 
1998 422 422 100 99,680,368 99,680,367 1 100 
1999 546 546 100 152,710,736 152,710,736 0 100 
2000 426 426 100 109,540,523 109,540,522 1 100 
2001 427 427 100 130,139,750 130,139,752 -2 100 
2002 358 358 100 162,045,816 162,045,816 0 100 
2003 247 247 100 157,043,468 157,043,468 0 100 
2004 271 271 100 162,388,007 162,388,008 -1 100 
2005 255 255 100 180,276,023 180,276,021 2 100 
2006 261 261 100 120,847,322 120,847,323 -1 100 
2007 213 213 100 120,084,047 120,084,047 0 100 
2008 354 354 100 121,600,746 121,600,750 -4 100 
2009 320 318 99 73,691,484 73,400,556 290,928 100 
2010 227 227 100 83,919,591 83,910,443 9,148 100 
2011 264 264 100 201,764,495 201,898,540 -134,045 100 
2012 182 180 99 100,850,583 100,278,248 572,334 99 
2013 184 184 100 125,214,437 125,080,397 134,040 100 
2014 223 222 100 91,750,338 91,706,561 43,777 100 
2015 377 372 99 154,069,382 151,706,795 2,362,586 98 
2016 239 234 98 113,860,561 110,835,349 3,025,212 97 
2017 202 195 97 74,563,947 73,622,179 941,767 99 
2018 334 324 97 130,464,376 119,402,515 11,061,861 92 
2019 226 204 90 48,882,338 43,460,474 5,421,864 89 
2020 252 210 83 66,471,395 59,572,988 6,898,407 90 
2021 291 214 74 83,868,814 69,031,458 14,837,356 82 
2022 216 98 45 83,279,777 56,218,633 27,061,144 68 
2023 350 35 10 114,007,011 26,236,505 87,770,506 23 
2024 412 1 0 155,620,475 1,657,683 153,962,792 1 
共计 10,063 9,046 90 3,818,993,107 3,504,733,436 314,259,671 92 

*不包括关闭和改变执行机构的项目。 
**不包括关闭和改变执行机构的项目。 

 
1 数据按项目获得执行委员会核准的年份列示，对所有已核准项目（投资和非投资项目）同等对待（即，将

100万美元的投资项目或多年期协定的一次付款视为一个项目，也将 30,000美元的国家方案编制视为一个项

目）。年度概览的关键指标是：已完成项目所占百分比、淘汰的 ODP 吨数/吨二氧化碳当量数以及发放的资

金所占百分比。共有三种资金发放类型：项目执行期间发放、项目执行之后发放和为追补供资的项目发放。 
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已完成的项目 2 
 
2. 1991 年以来，在多边基金供资的 10,063 个项目（不包括关闭或改变执行机构的项目）

中，9,046 个项目已经完成，完成率为 90%。 表 2 至表 4 开列了关于已完成的投资项目、

非投资项目和项目编制活动的信息。 

已完成的投资项目 
 
3. 表 2 开列了关于 1991 年以来完成的投资项目的信息。表中首先开列总数，随后开列

按区域、行业、执行特性和资金发放方法分列的数据。 

表 2.  累计完成的投资项目 
项 项目数 核准的 

资金加调整数 

(美元) 

已发放

资金所

占百分

比 (%) 

淘汰的 

消费量 

淘汰的 

产量 

从核准到 

首次发放 

资金的 

平均月数 

从核准到 

完成的 

平均月数 

多边基金的 

总体成本效益

(美元/公斤) 

总数 3,130 2,609,933,391 100 280,120 204,189 14 38 5.39 
区域 

       
  

非洲 557 181,494,440 99 18,719 0 12 41 9.70 
亚洲及太平洋 1,628 1,918,542,539 100 217,939 184,239 16 38 4.77 
欧洲 171 73,315,450 100 8,052 175 10 34 8.91 
拉丁美洲和加勒比 774 436,580,962 99 35,410 19,775 13 37 7.91 
全球 不适用 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
行业 

       
  

气雾剂 127 82,501,518 100 27,449 0 16 43 3.01 
销毁 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
能效 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
消防 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
泡沫 1,007 380,124,325 100 69,728 0 15 34 5.45 
熏蒸剂 123 99,900,005 100 8,113 0 10 49 12.31 
哈龙 39 71,476,177 100 42,111 41,958 17 30 0.85 
逐步减少氢氟碳化物计划 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
多行业 4 2,287,376 100 419 0 28 78 5.46 
其他 8 16,059,360 100 1,574 0 12 20 10.20 
淘汰计划 976 878,363,461 99 58,548 10,988 12 42 12.63 
加工剂 30 120,252,627 100 19,573 52,162 10 27 1.68 
化工生产 62 416,148,243 100 0 99,081 9 20 4.20 
制冷 623 447,394,639 100 45,260 0 16 39 9.88 
溶剂 128 94,351,804 100 7,285 0 19 32 12.94 
消毒剂 3 1,073,855 100 60 0 15 34 17.78 
执行特性 

机构执行 1,943 995,836,062 100 97,041 17,381 11 37 8.70 
国家执行 1,187 1,614,097,329 99 183,079 186,808 20 40 4.36 
资金发放方法 
执行期间发放 3,001 2,126,444,541 100 268,078 199,719 14 38 4.55 
执行之后发放 50 17,166,608 100 2,512 0 23 25 6.83 

 
2 第 17/22 和 19/23 号决定将已完成的项目/活动定义为已完工交付并淘汰了所涉消耗臭氧层物质的项目。进

一步的决定（第 28/2 号决定）将该定义扩大到涵盖以下情况：所涉行业不再有使用氟氯化碳的证据，正在

生产替代产品（和/或已经开始生产），使用氟氯化碳的设备已被销毁/撤除/再也无法使用消耗臭氧层物质。

没有消耗臭氧层物质淘汰任务的工作方案的活动在活动结束时（例如，讲习班已经举办完毕）即视为已经

完成。已把这个定义适用于含氢氯氟烃相关项目。 
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项 项目数 核准的 

资金加调整数 

(美元) 

已发放

资金所

占百分

比 (%) 

淘汰的 

消费量 

淘汰的 

产量 

从核准到 

首次发放 

资金的 

平均月数 

从核准到 

完成的 

平均月数 

多边基金的 

总体成本效益

(美元/公斤) 

追补供资 37 14,635,851 100 2,140 500 15 11 5.54 
国家向最后受援者发放 42 451,686,391 100 7,389 3,970 8 54 39.76 

4. 总体而言，为已完成的投资项目所核准资金的发放率为 99.6%。3 1991 年以来，已完

成 3,130 个投资项目，资金总额为 26.1 亿美元。投资项目从核准到首次发放资金的平均时

间为 14 个月。投资项目从核准到完成的平均时间为 38 个月。 

已完成的非投资项目 
 
5. 表 3 开列了关于累计完成的非投资项目的数据。1991 年以来完成了 4,045 个非投资项

目，资金总额为 6.4523 亿美元。 

表 3.  累计完成的非投资项目 
项 项目数 核准的资金 

加调整数 

(美元) 

已发放 

资金所占

百分比 
(%) 

从核准到首次 

发放资金的 

平均月数 

从核准到完成的

平均月数 

总数 4,045 645,230,714 100 12 38 
区域       
非洲 1,259 113,203,483 100 12 38 
亚洲及太平洋 1,227 185,883,752 100 14 40 
欧洲 267 25,380,606 100 9 33 
拉丁美洲和加勒比 965 116,198,782 100 14 41 
全球 327 204,564,090 99 6 22 
行业       
气雾剂 31 2,461,265 100 11 36 
销毁 17 8,695,623 100 11 65 
能效 0 0 0 不适用 不适用 
消防 0 0 0 不适用 不适用 
泡沫 34 10,543,567 100 14 36 
熏蒸剂 137 21,224,434 100 9 39 
哈龙 82 11,238,156 100 17 44 
逐步减少氢氟碳化物的计划 1 20,000 100 25 24 
多行业 1 53,792 100 56 58 
其他 1 76,499 100 7 38 
淘汰计划 854 91,074,821 100 14 40 
加工剂 0 0 0 不适用 不适用 
化工生产 2 90,000 100 5 8 
制冷 639 92,316,381 100 16 50 
多重影响 2,212 404,037,394 99 10 33 
溶剂 34 3,398,782 100 11 27 
消毒剂 0 0 0 不适用 不适用 
执行特性       
机构执行 3,314 489,400,138 99 12 37 
国家执行 731 155,830,575 100 14 40 
资金发放方法       

 
3 已完成项目的资金未 100%发放是因为可能需要六个月至一年的时间才能最终完成会计记录。 
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项 项目数 核准的资金 

加调整数 

(美元) 

已发放 

资金所占

百分比 
(%) 

从核准到首次 

发放资金的 

平均月数 

从核准到完成的

平均月数 

执行期间发放 4,009 632,662,747 100 12 38 
执行之后发放 26 2,325,462 100 14 21 
追补供资 1 146,698 100 3 83 
国家向最后受援者发放 9 10,095,807 100 7 38 

 
6. 非投资项目从核准到首次发放资金的平均时间为 12 个月。非投资项目平均在核准后

38 个月完成。所谓“多重影响”行业中的项目数量巨大（4,045 个项目中的 2,212 个），

使这个数字受到影响，这些项目从核准到完成的时间平均为 33 个月。其他行业的非投资

项目是在核准后的 8 至 65 个月完成。 

7. 几乎所有项目都是由有关机构而不是由国家执行。机构执行非投资项目通常不需要

法律协议，这可能是为什么与国家执行的非投资项目（40 个月）相比，其所需执行时间

较短（37 个月）。  

已完成的项目编制活动 
 
8. 表 4 开列了关于累计完成的项目编制活动的数据。1991 年以来已完成 1,871 个编制活

动，资金总额为 9,813 万美元。 

表 4.  累计完成的项目编制活动 
项 项目数 核准的资金 

加调整数  

(美元) 

已发放资金 

所占百分比 
(%) 

从核准到首次

发放资金的平

均月数 

从核准到完成的

平均月数 

总数 1,871 98,128,577 98 8 24 
区域 
非洲 504 18,922,276 97 9 26 
亚洲及太平洋 698 46,202,097 99 8 23 
欧洲 132 6,041,981 99 7 23 
拉丁美洲和加勒比 518 25,351,798 98 7 22 
全球 19 1,610,425 100 5 16 
行业 
气雾剂 45 1,254,278 100 6 17 
销毁 18 818,719 100 13 40 
能效 1 30,000 40 5 12 
消防 0 0 0 不适用 不适用 
泡沫 264 11,330,716 100 6 21 
熏蒸剂 118 2,993,886 100 5 17 
哈龙 27 836,728 100 6 19 
逐步减少氢氟碳化物的计划 90 9,810,116 86 11 29 
多行业 3 139,440 100 3 34 
其他 2 240,747 100 11 35 
淘汰计划 546 30,307,696 99% 11 32 
加工剂 9 694,384 100 9 19 
化工生产 13 1,406,211 100 7 15 
制冷 394 14,163,567 100 7 21 
多重影响 283 21,969,992 100 4 15 
溶剂 57 2,127,098 100 6 25 
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项 项目数 核准的资金 

加调整数  

(美元) 

已发放资金 

所占百分比 
(%) 

从核准到首次

发放资金的平

均月数 

从核准到完成的

平均月数 

消毒剂 1 5,000 100 1 9 
执行特性 
机构执行 1,617 79,819,874 99 7 23 
国家执行 254 18,308,703 97 11 30 
资金发放方法 
执行期间发放 1,860 96,497,116 98 8 24 
执行之后发放 6 899,752 100 7 21 
追补供资 0 0 0 不适用 不适用 
国家向最后受援者发放 5 731,709 100 5 27 

 
9. 项目编制活动从核准到首次发放资金的平均时间为 8 个月。项目编制活动平均在核准

后 24 个月完成。总地来说，为已完成的项目编制活动所核准资金的 98%已经发放。 

进行中的项目 
 
10. 截至 2024 年底，总共有 1,017 个项目正在执行之中。表 5 至表 7 开列了关于进行中的

投资项目、非投资项目和项目编制活动的信息。 

进行中的投资项目 
 
11. 表 5 按区域、行业和执行特性开列了关于正在执行的投资项目的信息。 

表 5.  累计进行中的投资项目 
项 项目数 核准的资金

加调整数 

(美元) 

已发放 

资金所占

百分比 
(%) 

正在发放

资金的 

项目数 

正在发放

资金的 

项目所占

百分比
(%) 

从核准到首次

发放资金的 

平均月数 

从核准到 

计划完成日

期的 

平均月数 

项目计划

完成日期

的平均 

拖延时间 

多边基金的

总体 

成本效益 

(美元/公斤) 
* 

总数 343 327,073,460 39 181 53 11 47 19 12.46 
区域 

        
  

非洲 104 47,933,765 37 61 59 12 50 17 23.81 
亚洲及太平洋 124 214,121,035 46 62 50 11 50 28 11.05 
欧洲 24 9,880,571 37 17 71 7 48 16 12.61 
拉丁美洲和加勒比 91 55,138,089 12 41 45 10 40 11 13.55 
全球 0 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
行业 

        
  

气雾剂 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
销毁 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
能效 7 2,435,957 0 0 0 不适用 38 (2) 不适用 
消防 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
泡沫 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
熏蒸剂 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
哈龙 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
逐步减少氢氟碳化物的

计划 
92 37,666,976 1 23 25 5 36 1 5.48 

多行业 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
其他 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
淘汰计划 237 215,810,716 36 152 64 11 50 21 25.66 
加工剂 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
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项 项目数 核准的资金

加调整数 

(美元) 

已发放 

资金所占

百分比 
(%) 

正在发放

资金的 

项目数 

正在发放

资金的 

项目所占

百分比
(%) 

从核准到首次

发放资金的 

平均月数 

从核准到 

计划完成日

期的 

平均月数 

项目计划

完成日期

的平均 

拖延时间 

多边基金的

总体 

成本效益 

(美元/公斤) 
* 

化工生产 3 66,997,213 67 2 67 17 50 72 6.30 
制冷 4 4,162,598 96 4 100 32 117 93 12.74 
溶剂 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
消毒剂 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
 执行特性 

      
  

机构执行 234 205,879,503 31 154 66 10 51 18 12.88 
国家执行 109 121,193,957 51 27 25 17 39 27 11.81 
 资金发放方法 
执行期间发放 332 225,255,157 18 170 51 11 47 18 12.83 
执行之后发放 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
追补供资 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
国家向最后受援者发放 11 101,818,303 83 11 100 9 60 37 11.71 

*以根据项目提案将淘汰的消耗臭氧层物质为依据。 
 
12. 目前有 343 个正在执行的投资项目，资金总额超过 3.2707 亿美元。约 39%的资金已

经发放。进行中的投资项目的总体平均成本效益为 12.46 美元/ ODP 公斤淘汰量。从核准

到首次发放资金的平均月数为 11 个月。进行中的投资项目平均持续 47 个月。进行中的投

资项目通常比原计划拖延 19 个月完成，可将此视为平均拖延时间。 

进行中的非投资项目 
 
13. 表 6 按区域、行业和执行特性开列了关于正在执行的非投资项目的信息。 

表 6.  累计进行中的非投资项目 
项 项目数 核准的资金

加调整数 

(美元) 

已发放资金 

所占百分比 

正在发放 

资金的 

项目数 

正在发放 

资金的 

项目所占 

百分比 

从核准到 

首次发放 

资金的 

平均月数 

从核准到 

计划完成 

日期的 

平均月数 

项目计划 

完成日期的 

平均拖延时间 

总数 451 101,451,374 16 176 39 15 42 5 
区域 

      
    

非洲 154 23,468,507 15 51 33 18 39 5 
亚洲及太平洋 167 44,096,962 18 68 41 17 47 6 
欧洲 26 4,679,441 28 18 69 8 36 4 
拉丁美洲和加勒比 99 17,221,734 18 37 37 13 40 6 
全球 5 11,984,730 4 2 40 9 17 3 
行业 

      
    

气雾剂 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
销毁 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
能效 78 11,026,434 8 28 36 7 41 1 
消防 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
泡沫 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
熏蒸剂 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
哈龙 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
逐步减少氢氟碳化物

的计划 
51 3,593,901 1 3 6 13 36 不适用 

多行业 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
其他 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
淘汰计划 164 34,216,997 25 76 46 19 46 10 
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项 项目数 核准的资金

加调整数 

(美元) 

已发放资金 

所占百分比 

正在发放 

资金的 

项目数 

正在发放 

资金的 

项目所占 

百分比 

从核准到 

首次发放 

资金的 

平均月数 

从核准到 

计划完成 

日期的 

平均月数 

项目计划 

完成日期的 

平均拖延时间 

加工剂 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
化工生产 1 30,000 0 0 0 不适用 12 不适用 
制冷 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
多重影响 157 52,584,042 13 69 44 15 39 5 
溶剂 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
消毒剂 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
执行特性 

机构执行 391 80,334,236 15 148 38 16 42 5 
国家执行 60 21,117,138 22 28 47 10 39 6 
资金发放方法 
执行期间发放 451 101,451,374 16 176 39 15 42 5 
执行之后发放 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
追补供资 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
国家向最后受援者

发放 
0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 

 
14. 目前有 451 个正在执行的非投资项目，资金总额为 1.0145 亿美元。16%的资金已经发

放。从核准到首次发放资金的平均月数为 15 个月。进行中的非投资项目平均在核准日期

后 42 个月完成，平均拖延时间为 5 个月。 

进行中的项目编制活动 
 
15. 表 7 按区域、行业和执行特性开列了关于正在进行的项目编制活动的信息。 

表 7.  累计进行中的项目编制活动 
项 项目数 核准的资金

加调整数 

(美元) 

已发放的 

资金(美元) 

已发放资金

所占百分比
(%) 

从核准到首次

发放资金的平

均月数 

从核准到 

计划 

完成日期的

平均月数 

项目计划 

完成日期的

平均拖延 

时间 

总数 223 17,733,000 3,946,964 22 10 32 8 
区域 
非洲 92 7,278,000 1,989,849 27 10 35 12 
亚洲及太平洋 65 5,109,000 794,635 16 13 29 6 
欧洲 17 1,480,000 394,265 27 9 29 5 
拉丁美洲和加勒比 48 3,786,000 768,216 20 7 30 6 
全球 1 80,000 0 0 不适用 19 6 
行业 

气雾剂 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
销毁 92 7,455,000 369,525 5 7 28 4 
能效 12 633,000 52,497 8 5 19 2 
消防 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
泡沫 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
熏蒸剂 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
哈龙 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
逐步减少氢氟碳化物的计划 87 8,525,000 3,403,438 40 10 37 12 
多行业 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
其他 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
淘汰计划 32 1,120,000 121,505 11 18 34 13 
加工剂 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
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项 项目数 核准的资金

加调整数 

(美元) 

已发放的 

资金(美元) 

已发放资金

所占百分比
(%) 

从核准到首次

发放资金的平

均月数 

从核准到 

计划 

完成日期的

平均月数 

项目计划 

完成日期的

平均拖延 

时间 

化工生产 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
制冷 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
多重影响 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
溶剂 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
消毒剂 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
执行特性 
机构执行 188 15,447,500 3,655,226 24 10 32 8 
国家执行 35 2,285,500 291,738 13 9 31 9 
资金发放方法 
执行期间发放 222 17,708,000 3,934,129 22 10 32 8 
执行之后发放 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
追补供资 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 
国家向最后受援者发放 1 25,000 12,835 51 2 13 不适用 
 
16. 目前有 233 个正在进行的项目编制活动，资金总额为 1,773 万美元。22%的资金已经

发放。从核准到首次发放资金的平均月数为 10 个月。进行中的项目编制活动平均在核准

日期后 32 个月完成，平均拖延时间为 8 个月。  

关闭的项目 
 
17. 表 8 是关闭的项目概览。1991 年以来关闭了 291 个项目，资金总额为 1,528 万美元。 

表 8.  关闭的项目概览 
机构 项目数 核准的资金 

加调整数  

(美元) 

已发放的资金 

(美元) 

余额 (美元) 将淘汰的消耗

臭氧层物质 

消费量 

已淘汰的消耗

臭氧层物质 

消费量 

开发署 81 6,895,392 6,895,392 0 673 636 
环境署 22 341,325 195,325 146,000 12 12 
工发组织 68 6,446,674 6,446,674 0 1,808 367 
世界银行 101 1,373,519 1,373,519 0 657 581 
双边机构 19 227,901 227,901 0 223 0 
共计 291 15,284,810 15,138,811 145,999 3,373 1,595 
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附件三 

 

氢氟碳化物相关项目和活动概览 
 
1. 执行委员会自第八十次会议以来即核准资金，用于执行氢氟碳化物示范项目和投资

项目（第 78/3 号决定(g)段和第 79/45、第 91/65 和第 94/60 号决定），并用于开展扶持活

动，帮助国家臭氧机构根据《基加利修正案》履行逐步减少氢氟碳化物的初步义务（第

79/46 号决定）。 

2. 截至 2024年 12月 31日，执行委员会已核准了 140个国家和两个区域的 545个氢氟碳

化物相关项目和活动，其中包括 200 个项目编制申请、19 个投资项目、140 个基加利氢氟

碳化物执行计划（基加利执行计划）项目、1 个技术援助项目、158 项扶持活动、23 个能

效项目和 4 个 HFC-23 排放控制项目，资金数额为 1.0248 亿美元（不包括机构支助费用）。 

3. 表 1 是多边基金下所有国家一级氢氟碳化物相关项目和活动的概览，无论其资金来源

如何，显示了《基加利修正案》的批准情况和氢氟碳化物许可证制度的情况。 

表 1.  多边基金下所有氢氟碳化物相关项目和活动概览 
国家 组别 是否已批准

《基加利修

正案》 

许可证制度

执行情况 

核准的资金 (美元) 

扶持活动 能效 HFC-23 排
放控制 

投资项目 基加利执行

计划 

项目编制 技术援助 

阿富汗 一     136,888             
阿尔巴尼亚 一 是 √ 94,978       179,390 128,367   
阿尔及利亚 一     150,000             
安哥拉 一 是 待执行 142,397         170,000   
安提瓜和巴布达 一                   
阿根廷 一 是 √ 250,000   1,527,851 7,538,348   294,816   
亚美尼亚 一 是 √ 149,639       165,075 170,000   
巴哈马 一 是 √ 95,000         130,000   
巴林 二 是 √ 140,240             
孟加拉国 一 是 √ 135,667     3,131,610   190,000   
巴巴多斯 一 是 √           130,000   
伯利兹 一 是 √ 95,000         130,000   
贝宁 一 是 √ 128,885       177,500 190,000   
不丹 一 是 √ 49,654         100,000   
多民族玻利维亚 一 是 √ 150,000 96,000     194,000 165,406   
波斯尼亚和黑塞

哥维那 
一 是 √ 94,920         130,000   

博茨瓦纳 一 是 √ 96,648         170,000   
巴西 一 是 √           230,000   
文莱达鲁萨兰国 一 是 待执行 119,812             
布基纳法索 一 是 √ 145,443       162,500 190,000   
布隆迪 一 是 √ 100,000         170,000   
佛得角 一 是 √ 79,038         130,000   
柬埔寨 一 是 √ 147,918       250,110 170,000   
喀麦隆 一 是 √ 149,324 120,000     355,500 190,000   
中非共和国 一                   
乍得 一 是 √ 130,200       216,000 170,000   
智利 一 是 √ 131,337       876,507 207,325   
中国 一 是 √ 244,685     1,274,967   47,687   
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国家 组别 是否已批准

《基加利修

正案》 

许可证制度

执行情况 

核准的资金 (美元) 

扶持活动 能效 HFC-23 排
放控制 

投资项目 基加利执行

计划 

项目编制 技术援助 

哥伦比亚 一 是 √ 246,344 506,319     2,813,811 420,000   
科摩罗 一 是 √ 45,242         100,000   
刚果 一 是 √ 149,841       81,500 170,000   
库克群岛 一 是 √ 47,711       23,250     
哥斯达黎加 一 是 √ 144,830 260,000     370,968 170,000   
科特迪瓦 一 是 √ 135,605         190,000   
古巴 一 是 √ 146,408       160,000 170,000   
朝鲜民主主义人

民共和国 
一 是 √               

刚果民主共和国 一     132,234             
吉布提 一 是 待执行 22,422             
多米尼加 一     40,000             
多米尼加共和国 一 是 √ 149,518     129,801 535,930 201,572   
厄瓜多尔 一 是 √ 120,725     267,885 292,600 214,127   
埃及 一 是 √ 246,050 285,000       387,964   
萨尔瓦多 一 是 √ 149,478 125,000     180,000 170,000   
赤道几内亚 一     113,154             
厄立特里亚 一 是 √ 92,822         130,000   
斯威士兰王国 一 是 √ 94,509       63,500 130,000   
埃塞俄比亚 一 是 √ 94,208         130,000   
斐济 一 是 √ 147,699         130,000   
加蓬 一 是 √ 134,202         190,000   
冈比亚 一 是 √ 94,947       80,150 130,000   
格鲁吉亚 一 是 √ 95,000         130,000   
加纳 一 是 √ 149,425       188,000 189,590   
格林纳达 一 是 √ 46,491       72,500 100,000   
危地马拉 一 是 √ 128,267       261,019 170,000   
几内亚 一 是 √ 100,000         190,000   
几内亚比绍 一 是 √ 70,803         130,000   
圭亚那 一     55,000             
海地 一     95,000             
洪都拉斯 一 是 √ 149,931 278,068     296,918 170,000   
印度 二 是 √ 250,000 2,003,795   846,326   150,000   
印度尼西亚 一 是 √ 246,666         300,000   
伊朗伊斯兰共和

国 
二     218,404             

伊拉克 二     168,030             
牙买加 一     145,083             
约旦 一 是 √ 127,708     1,637,610 2,540,680 190,000   
肯尼亚 一 是 √ 149,348         220,000   
基里巴斯 一 是 √ 32,898       15,000     
科威特 二 是 √ 138,000             
吉尔吉斯斯坦 一 是 √ 95,000 206,000     81,000 130,000   
老挝人民民主共

和国 
一 是 √ 54,082       110,000 130,000   

黎巴嫩 一 是 √ 149,979     1,039,874   317,894   
莱索托 一 是 √ 94,532       82,000 130,000   
利比里亚 一 是 √ 95,000       72,500 130,000   
利比亚 一     147,508             
马达加斯加 一     115,554             
马拉维 一 是 √ 149,954       68,000 167,662   
马来西亚 一 是 √ 250,000 915,689     3,042,912 360,000   
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国家 组别 是否已批准

《基加利修

正案》 

许可证制度

执行情况 

核准的资金 (美元) 

扶持活动 能效 HFC-23 排
放控制 

投资项目 基加利执行

计划 

项目编制 技术援助 

马尔代夫 一 是 √ 94,801         130,000   
马里 一 是 √ 148,069         170,000   
马绍尔群岛 一 是 √ 37,583       11,750     
毛里塔尼亚 一   √ 102,338             
毛里求斯 一 是 √ 139,622       103,000 170,000   
墨西哥 一 是 √ 240,755 938,620 1,140,368 3,756,960 6,746,923 422,343   
密克罗尼西亚联

邦 
一 是 √ 48,247       63,500     

蒙古 一 是 √ 92,866         210,000   
黑山 一 是 √ 49,973 120,000     115,050 100,000   
摩洛哥 一 是 √ 94,725     352,985   220,000   
莫桑比克 一 是 √ 149,330       169,500 170,000   
缅甸 一     53,623             
纳米比亚 一 是 √ 147,673         170,000   
瑙鲁 一 是 √ 34,339       10,500     
尼泊尔 一 是 √ 48,984             
尼加拉瓜 一 是 √ 150,000 66,000     199,000 168,385   
尼日尔 一 是 √ 148,244       150,000 170,000   
尼日利亚 一 是 √ 245,868 145,000     2,738,360 219,570   
纽埃 一 是 √ 33,863       9,250     
北马其顿 一 是 √ 95,000       103,555 130,000   
阿曼 二 是 待执行 129,061         190,000   
巴基斯坦 二     247,420             
帕劳 一 是 √ 25,000       57,500     
巴拿马 一 是 √ 149,825       331,100 190,000   
巴布亚新几内亚 一 是 √ 95,000         130,000   
巴拉圭 一 是 √ 143,084       235,675 170,000   
秘鲁 一 是 √ 147,582 115,000     283,140 190,000   
菲律宾 一 是 √ 207,289         220,000   
卡塔尔 二     150,000             
摩尔多瓦共和国 一 是 √ 38,716         130,000   
卢旺达 一 是 √ 91,190       75,900 130,000   
圣基茨和尼维斯 一 是 待执行 50,000             
圣卢西亚 一 是 √ 57,000       70,000 130,000   
圣文森特和格林

纳丁斯 
一 是 √ 50,000         100,000   

萨摩亚 一 是 √ 49,018       66,000     
圣多美和普林西

比 
一 是 √ 83,915         130,000   

沙特阿拉伯 二 是 待执行 193,170             
塞内加尔 一 是 √ 137,814       295,500 190,000   
塞尔维亚 一 是 √ 143,900         170,000   
塞舌尔 一 是 √ 95,000       81,680 130,000   
塞拉利昂 一 是 √ 94,741       86,500 160,000   
所罗门群岛 一 是 √ 88,655       74,125     
索马里 一 是 √ 144,313         170,000   
南非 一 是 √ 193,367 350,000       220,000   
南苏丹 一     94,791             
斯里兰卡 一 是 √ 149,023 245,700       250,000   
苏丹 一     143,823         30,000   
苏里南 一     65,650             
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国家 组别 是否已批准

《基加利修

正案》 

许可证制度

执行情况 

核准的资金 (美元) 

扶持活动 能效 HFC-23 排
放控制 

投资项目 基加利执行

计划 

项目编制 技术援助 

阿拉伯叙利亚共

和国 
一 是 √ 199,235         216,790   

泰国 一 是 √ 247,414     183,514   400,000   
东帝汶 一     46,669             
多哥 一 是 √ 129,488       187,500 200,000   
汤加 一 是 √ 48,745       60,750     
特立尼达和多巴

哥 
一 是 √ 145,733       543,249 190,000   

突尼斯 一 是 √ 149,990 170,000     1,576,566 190,000   
土耳其 一 是 √ 194,675       2,789,430 370,000   
土库曼斯坦 一 是 √ 148,955 142,000     116,000 170,000   
图瓦卢 一 是 √ 25,631       12,250     
乌干达 一 是 √ 49,763 435,200       130,000   
坦桑尼亚联合共

和国 
一 是 √ 94,185         130,000   

乌拉圭 一 是 √ 148,496 300,000     176,787 190,000   
瓦努阿图 一 是 √ 46,845       31,625     
委内瑞拉（玻利

瓦尔共和国） 
一 是 √ 250,000         220,000   

越南 一 是 √ 249,238       2,019,488 250,000   
也门 一                   
赞比亚 一 是 √ 94,254         130,000   
津巴布韦 一 是 √ 140,551     426,954 241,500 189,909   
区域：亚太地区               542,500 780,000   
全球                   793,400 
共计       17,047,398 7,823,391 2,668,219 20,586,834 34,383,973 19,179,406 793,400 
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附件四 

 

截至 2024 年 12 月 31 日每个国家的含氢氯氟烃淘汰管理计划 
 

国家 核准淘汰量

(ODP 吨) 

已核准资金 

(美元) 

已发放资金 

(美元) 

余额 

(美元) 

已发放资金
(%) 

阿富汗 8.4 884,821 518,951 365,870 59 
阿尔巴尼亚 4.1 659,960 523,936 136,024 79 
阿尔及利亚 35.6 3,396,304 1,239,334 2,156,970 36 
安哥拉 10.8 989,326 720,164 269,162 73 
安提瓜和巴布达 0.0 27,235 27,235 0 100 
阿根廷 187.7 19,202,563 13,749,572 5,452,991 72 
亚美尼亚 3.5 675,496 675,496 0 100 
巴哈马 3.2 481,754 349,918 131,836 73 
巴林 50.0 1,646,002 1,557,483 88,519 95 
孟加拉国 47.2 6,999,625 5,629,665 1,369,960 80 
巴巴多斯 2.5 439,178 278,178 161,000 63 
伯利兹 2.0 689,100 368,850 320,250 54 
贝宁 16.0 1,070,778 761,911 308,867 71 
不丹 0.3 569,349 422,349 147,000 74 
多民族玻利维亚国 4.2 784,659 547,796 236,863 70 
波斯尼亚和黑塞哥维那 8.2 1,353,692 1,024,817 328,875 76 
博茨瓦纳 3.8 694,011 614,183 79,829 88 
巴西 654.6 53,454,103 41,229,420 12,224,683 77 
文莱达鲁萨兰国 3.0 462,672 359,839 102,833 78 
布基纳法索 7.2 1,073,630 703,869 369,761 66 
布隆迪 1.7 545,179 329,579 215,600 60 
佛得角 0.1 332,834 248,264 84,570 75 
柬埔寨 7.8 1,470,000 1,280,708 189,291 87 
喀麦隆 34.7 2,441,520 1,810,224 631,296 74 
中非共和国 0.0 45,000 45,000 0 100 
乍得 10.9 887,542 693,006 194,536 78 
智利 83.5 5,835,924 5,154,296 681,629 88 
中国 11,451.3 458,759,231 417,275,052 41,484,178 91 
哥伦比亚 201.2 12,726,829 11,885,988 840,841 93 
科摩罗 0.1 309,653 159,653 150,000 52 
刚果 7.1 692,030 317,180 374,850 46 
库克群岛 0.0 399,881 118,114 281,767 30 
哥斯达黎加 24.2 2,142,204 1,534,320 607,884 72 
科特迪瓦 42.4 3,214,722 1,831,088 1,383,634 57 
克罗地亚 6.1 801,942 801,942 0 100 
古巴 19.3 2,387,320 2,072,445 314,875 87 
朝鲜民主主义人民共和国 19.4 628,132 281,520 346,612 45 
刚果民主共和国 9.4 832,524 569,668 262,856 68 
吉布提 0.2 164,405 164,405 0 100 
多米尼加 0.1 164,500 143,600 20,900 87 
多米尼加共和国 26.6 4,902,859 3,900,022 1,002,837 80 
厄瓜多尔 35.6 3,067,511 2,680,176 387,335 87 
埃及 350.3 27,996,564 22,344,244 5,652,320 80 
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国家 核准淘汰量

(ODP 吨) 

已核准资金 

(美元) 

已发放资金 

(美元) 

余额 

(美元) 

已发放资金
(%) 

萨尔瓦多 12.9 1,236,119 1,122,846 113,274 91 
赤道几内亚 0.9 278,267 278,180 87 100 
厄立特里亚 0.7 429,559 384,854 44,705 90 
斯威士兰王国 8.9 1,331,931 901,931 430,000 68 
埃塞俄比亚 1.9 507,127 454,470 52,657 90 
斐济 2.0 602,758 358,072 244,686 59 
加蓬 20.4 870,641 547,362 323,280 63 
冈比亚 1.1 686,599 345,623 340,975 50 
格鲁吉亚 3.8 921,778 665,732 256,046 72 
加纳 53.7 2,325,355 1,908,221 417,134 82 
格林纳达 0.5 481,289 229,197 252,092 48 
危地马拉 7.0 911,628 628,811 282,817 69 
几内亚 4.2 658,941 517,942 141,000 79 
几内亚比绍 1.9 532,349 255,849 276,500 48 
圭亚那 1.1 681,602 357,602 324,000 52 
海地 0.4 116,291 116,291 0 100 
洪都拉斯 12.2 1,160,962 915,576 245,386 79 
印度 1,237.1 75,924,866 56,969,562 18,955,304 75 
印度尼西亚 275.1 20,366,731 14,732,255 5,634,476 72 
伊朗伊斯兰共和国 315.9 19,165,187 15,939,921 3,225,266 83 
伊拉克 22.0 2,051,270 1,273,906 777,364 62 
牙买加 11.8 1,036,797 667,133 369,664 64 
约旦 72.9 7,178,298 5,999,007 1,179,290 84 
肯尼亚 14.1 1,973,000 1,401,355 571,645 71 
基里巴斯 0.0 500,100 105,479 394,621 21 
科威特 322.7 11,637,046 9,749,029 1,888,017 84 
吉尔吉斯斯坦 3.3 799,488 799,488 0 100 
老挝人民民主共和国 1.5 683,925 424,793 259,132 62 
黎巴嫩 73.6 7,113,759 6,542,060 571,699 92 
莱索托 0.5 711,300 415,313 295,987 58 
利比里亚 3.7 666,595 392,650 273,945 59 
利比亚 37.6 2,124,790 1,309,070 815,720 62 
马达加斯加 12.8 865,923 647,175 218,747 75 
马拉维 7.3 983,487 793,768 189,719 81 
马来西亚 338.8 21,268,112 15,327,487 5,940,625 72 
马尔代夫 0.6 1,081,613 1,081,613 0 100 
马里 5.2 542,523 514,523 28,000 95 
马绍尔群岛 0.2 316,430 116,553 199,876 37 
毛里塔尼亚 4.4 521,595 255,541 266,054 49 
毛里求斯 3.1 902,500 583,475 319,025 65 
墨西哥 704.4 33,240,259 27,396,328 5,843,931 82 
密克罗尼西亚联邦 0.2 562,458 155,974 406,484 28 
蒙古 1.1 835,769 454,069 381,700 54 
黑山 0.8 969,593 651,961 317,632 67 
摩洛哥 35.6 2,299,926 1,589,954 709,972 69 
莫桑比克 3.9 702,144 319,599 382,545 46 
缅甸 0.4 174,040 174,040 0 100 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11 
Annex IV 

 

3 

国家 核准淘汰量

(ODP 吨) 

已核准资金 

(美元) 

已发放资金 

(美元) 

余额 

(美元) 

已发放资金
(%) 

纳米比亚 8.2 930,000 724,441 205,559 78 
瑙鲁 0.0 214,804 67,648 147,156 31 
尼泊尔 1.2 592,854 278,965 313,889 47 
尼加拉瓜 5.2 723,572 582,279 141,292 80 
尼日尔 10.8 910,340 669,448 240,892 74 
尼日利亚 264.1 15,347,246 10,942,579 4,404,667 71 
纽埃 0.0 180,659 71,459 109,200 40 
北马其顿 2.6 1,438,851 1,231,236 207,615 86 
阿曼 24.1 1,636,375 1,237,648 398,727 76 
巴基斯坦 193.5 14,730,023 10,995,376 3,734,647 75 
帕劳 0.2 419,500 134,000 285,500 32 
巴拿马 19.7 1,715,241 1,298,738 416,503 76 
巴布亚新几内亚 3.4 1,125,000 1,047,606 77,394 93 
巴拉圭 13.5 1,393,157 812,126 581,031 58 
秘鲁 32.9 1,794,534 1,109,839 684,695 62 
菲律宾 91.1 5,965,242 3,315,859 2,649,382 56 
卡塔尔 23.9 1,635,441 1,253,662 381,779 77 
摩尔多瓦共和国 0.9 561,606 342,871 218,735 61 
卢旺达 3.1 736,455 417,874 318,581 57 
圣基茨和尼维斯 0.3 164,442 164,442 0 100 
圣卢西亚 0.8 713,393 275,604 437,789 39 
圣文森特和格林纳丁斯 0.2 521,951 350,995 170,956 67 
萨摩亚 0.2 532,950 200,586 332,364 38 
圣多美和普林西比 0.1 154,727 154,727 0 100 
沙特阿拉伯 551.0 13,111,757 7,172,831 5,938,926 55 
塞内加尔 3.6 872,663 729,036 143,627 84 
塞尔维亚 7.9 1,225,790 1,061,034 164,756 87 
塞舌尔 1.4 640,000 410,923 229,077 64 
塞拉利昂 1.2 718,530 413,767 304,763 58 
所罗门群岛 1.8 710,004 254,950 455,054 36 
索马里 7.6 991,712 377,405 614,306 38 
南非 243.1 9,481,572 6,911,984 2,569,588 73 
南苏丹 0.5 140,500 90,500 50,000 64 
斯里兰卡 16.2 1,548,741 813,493 735,248 53 
苏丹 49.0 4,330,964 2,713,221 1,617,744 63 
苏里南 1.3 425,459 175,859 249,600 41 
阿拉伯叙利亚共和国 44.8 4,316,733 1,879,381 2,437,352 44 
泰国 284.5 20,540,540 18,726,545 1,813,995 91 
东帝汶 1.2 672,670 492,592 180,078 73 
多哥 13.5 952,823 729,779 223,044 77 
汤加 0.1 491,659 195,850 295,809 40 
特立尼达和多巴哥 31.2 2,596,444 1,987,682 608,762 77 
突尼斯 29.7 2,284,799 1,743,366 541,433 76 
土耳其 564.4 13,264,790 11,826,389 1,438,401 89 
土库曼斯坦 4.6 916,112 879,241 36,872 96 
图瓦卢 0.1 246,969 96,564 150,405 39 
乌干达 0.0 521,875 266,823 255,052 51 
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国家 核准淘汰量

(ODP 吨) 

已核准资金 

(美元) 

已发放资金 

(美元) 

余额 

(美元) 

已发放资金
(%) 

坦桑尼亚联合共和国 1.1 462,271 391,870 70,401 85 
乌拉圭 22.7 2,281,080 1,505,045 776,035 66 
瓦努阿图 0.3 613,850 183,741 430,109 30 
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 76.0 3,220,110 2,980,697 239,413 93 
越南 317.3 17,449,332 14,144,703 3,304,629 81 
赞比亚 3.4 821,956 442,483 379,473 54 
津巴布韦 18.0 1,751,318 1,453,923 297,395 83 
区域：亚太 0.0 2,147,298 743,231 1,404,066 35 
共计 20,026.0 1,021,123,963 843,190,015 177,933,949 83 
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	7. 本文件概述了2024年的项目执行进度和自1991年以来的累计进度，包括了使用经常资金和额外自愿捐款核准的所有项目，涉及《蒙特利尔议定书》下的所有受控物质，包括附件F物质（氢氟碳化物）。该部分还评述了每个进行中项目6F 在国家一级的执行情况，指明了在执行中出现拖延的项目和可能对受控物质淘汰工作产生的影响，并指明了存在未决问题，有待执行委员会审议的项目。本文件还根据第95/12号决定(c)段7F 的要求载有一份最后报告，说明使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的氢氟碳化物投...
	8. 双边机构或执行机构的进度报告中没有任何供执行委员会审议的政策问题。秘书处在审查进度报告期间也未发现任何政策问题。
	9. 截至 2024 年 12 月 31 日，执行委员会已为各双边机构和执行机构核准了供资额为42.7亿美元的项目，包括38.2 亿美元用于执行投资和非投资项目，4.4974 亿美元用作机构支助费用，如表1所示。
	10. 2024年核准了 412个新的项目和活动。 这一供资水平预计将导致淘汰 488,616 ODP吨消耗臭氧层物质的消费量和产量，并淘汰8,705公吨（17,999,535 吨二氧化碳当量） 的氢氟碳化物消费量。 附件一开列了 2024年每个国家的项目执行情况。
	11. 表 2 开列了截至 2024 年 12 月 31 日的项目执行情况，包括每个项目类型的资金发放情况。附件二载有 1991 年以来的分析信息。
	12. 现将各双边机构和执行机构2024年的项目和活动执行情况以及1991年直至2024年12月31日的累计执行情况总结如下：
	(a) 淘汰量：8F   2024年淘汰了9,170.8 ODP吨的消耗臭氧层物质消费量和产量，97.5公吨（192,602吨二氧化碳当量）的氢氟碳化物消费量，此外还已经核准淘汰7,362 ODP 吨的消耗臭氧层物质消费量和产量，3,684公吨（8,445,053吨二氧化碳当量）的氢氟碳化物消费量。1991年以来，在已核准项目（不包括取消和改变执行机构的项目）预计将总共淘汰的488,616 ODP吨消耗臭氧层物质消费量和产量中，已经淘汰了510,094 ODP吨，在预计将总共淘汰的8,705公吨（...
	(b) 发放数/核准数：2024年发放了9,454万美元，按照2023年进度报告计划发放8,553万美元，发放率为计划发放数的111%。在核准发放的总共38.2亿美元（不包括机构支助费用）中，累计发放了35亿美元，发放率为92%。2024年核准了1.5562亿美元用于执行项目；
	(c) 成本效益（以 ODP 计）：9F  1991 年以来，导致永久减少消费量的已核准投资项目的平均成本效益为 8.73 美元/公斤。 生产行业的成本效益为 4.56 美元/公斤。投资项目的每 ODP 吨平均成本效益为：已完成项目5.39 美元/公斤，进行中项目 12.46 美元/公斤；10F
	(d) 已完成项目数：2024年完成了245个项目。1991年以来，在核准的10,063个项目（不包括关闭或改变执行机构的项目）中，完成了9,046 个项目，完成率为90%；
	(e) 交付速度 - 投资项目：2024年所完成项目平均是在核准后46个月完成。1991年以来，投资项目平均是在核准后38个月完成。这些项目第一次资金发放平均而言是在核准后14个月发生；
	(f) 交付速度 - 非投资项目：2024年所完成项目平均是在核准后39个月完成。1991年以来，非投资项目平均是在核准后38个月完成。这些项目第一次资金发放平均而言是在核准后12个月发生；
	(g) 项目编制：在截至2024年底核准的2,094个项目编制活动中，1,871个已经完成，剩下仍在进行的223个活动。2024年核准了82个项目编制活动，完成了76个；
	(h) 执行拖延：2024年底共有1,017个项目正在执行当中，其平均拖延时间为8个月。其中78个项目被划为须遵守项目取消程序的“存在执行拖延的项目” 11F  ，示范项目、项目编制和体制强化项目则不受这些程序的制约；
	(i) 多年期协定：2024年有1个含氢氯氟烃生产淘汰管理计划、151个含氢氯氟烃淘汰管理计划的多年期协定、67个基加利氢氟碳化物执行计划（基加利执行计划）多年期协定和2个HFC-23排放控制和淘汰多年期协定正在执行当中。1991年以来，共核准了541项多年期协定，完成了320项多年期协定，完成率为59%。附件四开列了为每个国家的含氢氯氟烃淘汰管理计划活动核准和发放的供资总额。

	13. 表3 总结了各双边机构和执行机构自1991年以来的进度。
	表3： 各双边机构和执行机构自1991年以来的进度

	14. 截至 2024年 12 月 31 日，执行委员会核准了545 个氢氟碳化物相关项目（包括 10 个投资项目、117个投资项目、200个项目编制活动和218个技术援助项目），供资额为 102,482,622美元 （不包括机构支助费用）用于淘汰8,705 公吨 （17,999,535吨二氧化碳当量）的氢氟碳化物消费量。 表 4 总结了这些项目的情况，相关数据已列入第9 至 13 段。
	15. 截至 2024 年底，在545个项目中已完成 14个投资项目、107个项目编制活动和 159 个技术援助项目，尚有265个正在进行当中。这些活动处于不同的执行阶段。
	16. 在累计核准的供资总额 102,482,622美元（不包括机构支助费用）当中，已发放 46,370,030美元，发放率为 45%。
	17. 附件三提供信息，说明多边基金之下每个国家的氢氟碳化物相关项目和活动，无论其资金来源如何，显示了对《基加利修正案》的批准情况和氢氟碳化物许可证制度的情况。
	2024年在项目执行中发现的问题
	18. 根据 2023年进度报告所述计划完成日期以及 2024年进度报告所述结果，各双边机构和执行机构完成了计划于 2024 年完成的项目的 56%。在643个进行中的项目（不包括体制强化和项目编制）中，194 个项目的计划完成日期自2023年进度报告以来已经修改。
	19. 2024 年，各双边机构和执行机构的总体资金发放率达到 111%。按国家/区域划分，63 个国家（包括区域）的发放率超过 85%，39个国家的发放率低于 50%。
	20. 要求各双边机构和执行机构总共就78个存在执行拖延的进行中项目以及建议提供情况报告的14 个进行中的多年期协定项目分次付款、延长的体制强化项目以及含氢氯氟烃淘汰管理计划编制活动向第九十八次会议提出报告。
	21. 执行委员会根据第78/3号决议(g)段核准了6个仅在制造业举办的氢氟碳化物相关投资项目，由用于为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资。所有项目均已完成。本节介绍了根据第95/12号决议(c)段提交的最后报告。表5总结了主要成果，更多详情见第22至27段。
	表5. 根据第78/3号决定(g)段核准的氢氟碳化物相关投资项目的主要成果概览
	Walton Hi-Tech Industries Limited公司改造项目（孟加拉国）
	22. 这个项目成功地对企业进行了改造，使其改为采用基于碳氢化合物的技术，据估计与之前基于 HFC-134a 的设备相比，能效至少提高 10%。鉴于Walton公司是当地市场上最主要的家用冰箱制造商，其改造显著有助于抑制全国家用冰箱中使用的 HFC-134a数量的增长。项目执行过程中的主要挑战包括：重新设计压缩机以便能够使用R-600a；改变生产工艺以确保易燃制冷剂的安全操作；需要增加投资，建造用于测试碳氢化合物设备的测试室。
	Briket、Bambi 和 Mabe-Kronen 公司改造项目（阿根廷）
	23. 这个项目原计划于 2020 年 6 月完成，但由于COVID-19疫情带来的各种限制而面临拖延。供应链挑战影响了使用 R-600a的生产设备的采购、安装和调试，并影响到关于在冰箱制造和维修中安全使用碳氢化合物的培训活动。其他挑战包括开发安全使用碳氢化合物操作的产品，以及对工厂人员和其他相关利益攸关方进行安全规程方面的能力建设。为解决这些挑战，在产品设计方面进行了针对性技术干预，进行了宣传努力，并开展了安全培训活动。这三家公司均成功进行了改造，改为采用基于碳氢化合物的技术，据估计与基于 HF...
	Lematic Industries公司改造项目（黎巴嫩）
	24. 该企业成功和可持续地改为采用 R-600a 和 R-290，把后者用于某些商用制冷设备。这项改造使能效提高了约 20%。项目执行过程中的主要挑战之一是需要进行能力建设和培训，以便在制冷设备的制造和维修过程中确保碳氢化合物的安全操作。为此进行了有针对性的培训和能力建设，从而促进了市场上对碳氢化合物技术的接纳。此外，高能效的碳氢化合物组件成本较高，导致来自进口产品的竞争加剧。尽管如此，该企业通过改为制造高能效碳氢化合物设备，有助于遏制黎巴嫩国内氢氟碳化物消费量的增长。
	Imbera公司改造项目（墨西哥）
	25. 该企业成功和可持续地将其制造活动改造为使用 R-600a 和 R-290，通过改进产品设计和零部件升级显著提高了能效，预计比基准设备节能 10% 以上。这个项目还有助于减缓墨西哥国内氢氟碳化物消费量的增长。项目进度略有拖延，主要原因是COVID-19疫情带来的种种限制。项目执行过程中的主要挑战包括：需要进行能力建设和培训，以便在制冷设备的制造和维修过程中确保碳氢化合物的安全操作；在制定大型商用制冷设备的碳氢化合物制冷剂易燃性标准方面出现拖延。该企业承诺对项目活动进行密切监测，从而确保了项目...
	海信科隆公司改造项目（中国）
	26. 这个项目原计划于2020年12月完成，但由于COVID-19疫情带来的种种限制而出现拖延。主要挑战之一是需要提高泡沫密度以保持产品强度，从而导致增加泡沫配方中氢氟烯烃含量增加，进而导致使用基于氢氟烯烃的替代品的家用冰箱泡沫组件的成本高于HFC-245fa。此外，由于氢氟烯烃与HFC-245fa相比稳定性较差和成本更高，还需要对制造厂的各种搅拌和储存设施进行额外投资。尽管面临这些挑战，这个项目加深了对泡沫生产设施为采用氢氟烯烃而所需改造的了解，这些改造包括优化配方以确保性能可靠。这个项目还有...
	Pattana Intercool Co. Ltd.公司改造项目（泰国）
	27. 最初的项目提案包括将小型商用单机制冷设备中的HFC-134a改为R-600a或R-290。然而，由于该企业设备的特殊设计，能效好的R-290最终成为首选方案。由于COVID-19疫情带来的种种限制，包括旅行禁令导致技术专家无法进行现场设备调试和开展碳氢化合物替代品的安全操作培训，项目的完成出现拖延。现场监测和监督也受到影响，新设施环境管理计划的敲定和最后安全审核的完成也出现拖延。尽管面临这些挑战，该企业仍成功地将其商用制冷设备的制冷剂改为R-290，实现了制冷性能的提升和节能。预计这将鼓励...
	28. 执行委员会不妨注意到关于使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的投资项目所取得成就的最后报告。
	秘书处的评论
	29. 秘书处注意到，一些项目因运营问题而出现拖延。根据第82/11号决定(b)段，执行机构在其各自的进度报告中提出了延长完成日期的申请，申请的延长时间长短不等，最多请求延至2027年12月31日，但需经执行委员会核准。这些项目包括阿尔及利亚、约旦、尼日尔和苏丹的含氢氯氟烃管理计划（工发组织）、津巴布韦的一个投资项目（法国和开发署）以及各种与编制国家受控物质废物库存清单相关的活动（第91/66号决定）（所有机构）。此外，各执行机构还分别在其进度报告中讨论了可能取消阿富汗（工发组织）含氢氯氟烃淘汰管...
	30. 各机构继续提供信息，说明为解决在开展活动时出现的拖延所采取的具体步骤，包括分析相关根本原因，并说明如何避免再次发生拖延。查明的主要问题与2023年进度报告中的信息相类似，包括：设备采购和分配方面的拖延，主要归因于制冷剂识别装置的供应发生延误；市场对低全球升温潜能值技术的接受速度较慢；政府结构变化，包括国家臭氧机构的变化；政治/安全局势；在找到技术专家和咨询师，用以开展项目研究，包括进行相关活动，编制国家受控物质废物库存清单和制定管理此类物质的国家计划方面遇到挑战；由于国家臭氧机构能力不足而...
	31. 所有机构都采取了机构、国家臭氧机构和项目一级的各种措施，贯彻多边基金的性别平等主流化业务政策。 这些措施主要包括：制定行动计划，将该政策纳入项目编制和执行阶段的工作；提高国家臭氧机构和其他利益攸关方对该政策的认识并向其传播有关信息；采取行动，在项目执行期间更好地实现男女平衡。各机构与国家对应机构和相关项目单位密切合作，确保各方对性别平等主流化政策有清晰的理解；在各项活动中纳入相关规定，鼓励妇女在不同层面进行参与（例如，作为咨询师、项目管理人员和受训人员进行参与）；与相关利益攸关方合作，在项...
	32. 谨建议执行委员会：
	(a) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11号文件中所载多边基金截至2024年12月31日的综合进度报告，包括根据第95/12号决定(c)段提交的关于使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的六个投资项目所取得成就的最后报告；
	(b) 赞赏地注意到各双边机构和执行机构为报告其2024年的活动所进行的努力；
	(c) 注意到各双边机构和执行机构将在第九十八次会议上就78个在执行中出现拖延的项目以及14个建议提交更多情况报告的进行中项目提交报告，每个双边机构和执行机构在各自进度报告的附件三开列了这些项目。

	2024年每个国家的项目执行情况概览
	1. 附件一的表1开列了2024年每个国家的项目执行情况，用已淘汰量、资金计划发放数、资金实际发放数和项目完成情况显示。
	表1.  2024年项目执行情况
	**系指计划在2024年完成的项目。
	截至2024年12月31日的项目执行情况概览
	1. 附件二的表1开列了每年的项目执行情况概览。13F  1991至2008年期间以及2010、2011和2013年核准的所有项目和活动现在都已完成。
	2. 1991年以来，在多边基金供资的10,063个项目（不包括关闭或改变执行机构的项目）中，9,046个项目已经完成，完成率为90%。 表 2 至表 4 开列了关于已完成的投资项目、非投资项目和项目编制活动的信息。
	3. 表2开列了关于1991年以来完成的投资项目的信息。表中首先开列总数，随后开列按区域、行业、执行特性和资金发放方法分列的数据。
	4. 总体而言，为已完成的投资项目所核准资金的发放率为99.6%。15F  1991年以来，已完成3,130个投资项目，资金总额为26.1亿美元。投资项目从核准到首次发放资金的平均时间为14个月。投资项目从核准到完成的平均时间为38个月。
	5. 表3开列了关于累计完成的非投资项目的数据。1991年以来完成了4,045 个非投资项目，资金总额为6.4523亿美元。
	6. 非投资项目从核准到首次发放资金的平均时间为12个月。非投资项目平均在核准后38个月完成。所谓“多重影响”行业中的项目数量巨大（4,045个项目中的2,212个），使这个数字受到影响，这些项目从核准到完成的时间平均为33个月。其他行业的非投资项目是在核准后的8至65个月完成。
	7. 几乎所有项目都是由有关机构而不是由国家执行。机构执行非投资项目通常不需要法律协议，这可能是为什么与国家执行的非投资项目（40个月）相比，其所需执行时间较短（37个月）。
	8. 表4开列了关于累计完成的项目编制活动的数据。1991年以来已完成1,871 个编制活动，资金总额为9,813万美元。
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