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لثانية، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة ا اليونيب واليونيدو 

 الشريحة الأولى(
  
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 إثيوبيا

 الوكالة ( عنوان المشروع1)

 اليونيدو، )رئيسية( اليونيب (الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة 

 

 )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 3.41 2020السنة:  )المرفق جيم المجموعة الأولى( 7( أحدث بيانات المادة 2)

 

 2020  السنة: للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(( أحدث البيانات القطاعية 3)

مكافحة  الرغاوي الأيروصولات كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

الاستخدامات 
 المعملية

 إجمالي 

 الاستهلاك القطاعي

  الخدمة التصنيع  

 3.41    3.41     22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 

 الاستهلاك )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(( بيانات 4)

 5.5 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 5.5 : 2010-2009ط الأساس لفترة خ

 الاستهلاك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(

 3.58 المتبقي: 1.92 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2023 2022 2021 ( خطة الأعمال5)

إزالة المواد المستنفذة للأوزون )طن من قدرات  اليونيب

 استنفاذ الأوزون(

0.08 0 0 0.08 

 500 58 0 0 500 58 التمويل )دولار أمريكي(

إزالة المواد المستنفذة للأوزون )طن من قدرات  اليونيدو
 استنفاذ الأوزون(

0.70 0 1.10 1.8 

 413 159 648 95 0 765 63 التمويل )دولار أمريكي(

 

 المجموع 2030 2029-2027 2026 2025 2024 2023-2022 2021 ( بيانات المشروع6)

 غير متوفر 0 1.79 1.79 1.79 3.58 3.58 3.58 حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال )تقديرية(

المسموح به )طن من الحد الأقصى للاستهلاك 
 قدرات استنفاذ الأوزون(

 غير متوفر 0 1.79 1.79 1.79 3.58 3.58 3.58

التمويل المتفق 

)دولار  عليه
 أمريكي(

 تكاليف المشروع اليونيب
137 000 

0 100 000 0 
98 000 

0 63 000 398 000 

 تكاليف الدعم
17 810 

0 13 000 0 
12 740 

0 8 190 51 740 

 000 187 0 0 000 37 0 000 90 0 000 60 تكاليف المشروع اليونيدو

 830 16 0 0 330 3 0 100 8 0 400 5 تكاليف الدعم

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
 )دولار أمريكي(

197 000 0 190 000 0 135 000 0 63 000 585 000 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

 )دولار أمريكي(

23 210 0 21 100 0 16 070 0 8 190 68 570 

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ )دولار 
 أمريكي(

220 210 0 211 100 0 151 070 0 71 190 653 570 

 

 (2021( طلب التمويل للشريحة الأولى )7)

 أمريكي(تكاليف الدعم )دولار  المبالغ المطلوبة )دولار أمريكي( الوكالة

 810 17 000 137 اليونيب

 400 5 000 60 اليونيدو

 210 23 000 197 المجموع

 

 للنظر بصورة فردية الأمانة: ةتوصي
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 وصف المشروع
 

بالنيابة عن حكومة إثيوبيا، قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل المرحلة الثانية من خطة  .1

 398 000دولار أمريكي، يتألف من  653 570إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ إجمالي قدره 

دولار أمريكي زائد  187 000دولار أمريكي لليونيب و  51 740دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

. وسيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية 2دولار أمريكي لليونيدو، كما تم تقديمها في الأساس 16 830تكاليف دعم الوكالة البالغة 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى إزالة الاستهلاك المتبقي من المواد من 

 .2030لهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام ا

كربونية التي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروتبلغ قيمة الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من  .2

وكالة دولار أمريكي زائد تكاليف ال 145 000دولار أمريكي، تتألف من  269 580يجري طلبها في هذه الاجتماع 

دولار أمريكي  8 730دولار أمريكي زائد تكاليف الوكالة البالغة  97 000ولار أمريكي لليونيب، و د 180 850البالغة 

 لليونيدو، كما تم تقديمها في الأساس.

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحالة تنفيذ المرحلة الأولى من 

تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإثيوبيا في  .3

، بتكلفة إجمالية قدرها 2020ائة من خط الأساس بحلول عام في الم 35بنسبة  الخفضلتحقيق  3والستينالاجتماع الثامن 

المواد استنفاد الأوزون من  من قدراتطن  1.92 لإزالةتكاليف دعم الوكالة  زائددولار أمريكي  315 000

تمت الموافقة على الشريحة الثالثة والمستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء.  الهيدروكلوروفلوروكربونية

كانون /ديسمبر 31المرحلة الأولى بحلول  استكمالسيتم و؛ لى في الاجتماع الخامس والثمانينوالأخيرة من المرحلة الأو

 .)أ(85/22ا مع المقرر تمشي   2022 ولالأ

 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

روكربون طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلو 3.41أبلغت حكومة إثيوبيا عن استهلاك يبلغ  .4

هلاك المواد است 1في المائة من خط الأساس لهذه المواد للامتثال. ويبين الجدول  38، وهو أقل بنسبة 2020عام في 

 .2020-2016الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 

 (2020-2016للفترة  7)بيانات المادة  إثيوبياالهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهلاك المواد 1الجدول 

 خط الأساس 2020 2019 2018 2017 2016 22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 100.00 62.00 64.10 72.00 76.00 83.40 طن متري

 5.50 3.41 3.53 3.96 4.18 4.59 طن من قدرات استنفاد الأوزون

 

 اع الخدمةقط على يقتصر استخدامه، الذي 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون استهلاك سوى منإثيوبيا  ليس في .5

ا المواد إزالة  أنشطة قطاع خدمة التبريد المدرجة في خطة إدارةفي الانخفاض مع تنفيذ  مستمر الاستهلاك وهذا. حصر 

لقائمة على وإدخال معدات التبريد وتكييف الهواء غير ا نظام التراخيص والحصص وتنفيذالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 .روكربون والهيدروكربونالمواد الهيدروفلو ، بما في ذلك المعدات القائمة علىالهيدروكلوروفلوروكربون

 القطري البرنامج تنفيذ ر عن تقري

ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن لاستهالبيانات القطاعية لاأبلغت حكومة إثيوبيا عن  .6

                                                 
 .البيئة والغابات وتغير المناخ في إثيوبيا إلى الأمانة هيئةمن  2021يوليه/تموز  28حسب رسالة مؤرخة في  2
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53للوثيقة  15المرفق   3
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 مونتريال.من بروتوكول  7وقد كانت متسقة مع البيانات  المبلغ عنها بموجب المادة ، 2020تنفيذ البرنامج القطري لعام 

 الأموال صرفحالة التقدم و

 الإطار القانوني

، واردات 2011 عام ، الصادرة في الجريدة الرسمية فيلخاصة بالمواد المستنفدة للأوزونتغطي لوائح إثيوبيا ا .7

 لكلخيص ا، وتنص على نظام ترستنفدة للأوزونالمعدات القائمة على المواد المالمواد المستنفدة للأوزون و وصادرات

تشمل وتنقيحات لهذه اللوائح، . تم إعداد مسودة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك المواد المستنفدة للأوزون

ا جديدة لحظر واردات المعدات القائمة على  كانون الثاني يناير/ 1بحلول  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأحكام 

 كانون الثاني /يناير 1بحلول البكر  ى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةغازات التبريد القائمة علوواردات  2024

من المتوقع أن تتم الموافقة ؛ والبرلمان ا علىوعرضه االلوائح إلى مجلس الوزراء لمراجعته مسودة. وقد تم تقديم 2030

 .2021 كانون الأول/ديسمبر 31على اللوائح بحلول 

اللازمة ق جميع الأنشطة ينسبت؛ وتضطلع بروتوكول مونتريالسيق لأغراض جهة التنهي  وكالة حماية البيئةإن  .8

المواد المستنفدة الخاصة بلوائح الإنفاذ  علىالإثيوبية  والإيراداتعمل بشكل وثيق مع هيئة الجمارك وت ،الامتثال لتحقيق

المستوردين  ةوعيعن تعن الآليات اللوجستية والتنفيذية للوائح المواد المستنفدة للأوزون و ةمسؤول يوه ،للأوزون

 .الجمهور بقضايا الأوزونعامة و

وحدة الأوزون حتفظ إن نظام حصص وتراخيص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التشغيل ويتم تنفيذه. وت .9

 ويكون ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى تصريح باستيراد  بسجلات لجميع المستوردين الذين حصلواالوطنية 

من العام الذي صدر فيه التصريح. لا يجوز منح تصريح الحصص إلا  كانون الأول/ديسمبر 31حتى  صالحالتصريح 

ردة بدون تصريح حصص. في تقوم إدارة الجمارك بمصادرة أي مواد خاضعة للرقابة مستووللمستوردين المسجلين. 

 ويبلغ ؛من قدرات استنفاد الأوزونطن  3.56، تم إصدار حصص لأربعة مستوردين يبلغ مجموعها 2020ام ع

، وهو أقل من هدف الرقابة في بروتوكول من قدرات استنفاد الأوزونطن  3.30 2021تخصيص الحصص لعام 

 .لتلك السنة من قدرات استنفاد الأوزونطن  3.58مونتريال البالغ 

غراض المدرجة تحت المرفقات ألف وباء وهاء من البروتوكول محظورة باستثناء بروميد الميثيل لأالمواد إن  .10

المواد  من مخزوناتوجود بلها  علم  لاأن وحدة الأوزون الوطنية  ومعلشحن. ل السابقةمعالجات اللحجر الصحي وا

تعتمد على هذه المواد لا تزال قيد الاستخدام  بعض المعدات التي فإنالبلد، هذا في  إزالتها تالخاضعة للرقابة التي تم

 .ن من هذه الموادأموالم التخلصوحدة إلى ضمان الوتسعى 

أجهزة ، وتم توزيع خمسة 2020و  2013 في الفترة بينالجمارك  موظفيمن  344تم تدريب ما مجموعه  .11

موظف جمارك إضافي في دورة  32نقاط الدخول الجمركية؛ ومن المتوقع أن يشارك  عندالتبريد  اتغازللتعرف على 

مة والقطاع الحكو ي، بمن فيهم ممثلمشارك ا 120ك، حضر . بالإضافة إلى ذل2021 أيلول/تدريبية مخطط لها في سبتمبر

، قامت وحدة الأوزون الوطنيةو، اجتماعات للتوعية بشأن لوائح المواد المستنفدة للأوزون. المجتمع يالخاص وممثل

، بزيارتين إلى الأسواق والمستودعات والمتاجر لتفقد ئة البيئة والغابات وتغير المناخمن هيبالتعاون مع مفتشين 

دم إلى ا مع التوصيات الواردة في تقرير التحقق المقتمشي  والواردات غير القانونية من المواد المستنفدة للأوزون. 

ول على حصة للحصبطلب للتقدم عبر الإنترنت  ، تم تطوير الموقع الإلكتروني للمستوردينالاجتماع السابع والسبعين

 .2022 كانون الثاني/الموقع بحلول يناير إنجازسيتم و؛ وهو في مرحلة تجريبية

 قطاع خدمة التبريد

وأجهزة القياس  وحدات الاسترداد ذات الأسطوانات، تدريب بالمعدات )على سبيل المثالتم تزويد ثلاثة مراكز  .12

جموعات الأدوات )على سبيل المثال، مبالخدمة  يالغاز وطفايات الحريق( وفني الكشف عنوأجهزة  المتعددة الشُعب

تم و(. وقطع تركيبصمامات و وحانية أنابيبلحام وشعلة  تشكيلوأدوات  إحراقومجموعة  يمكن ضبطهمفتاح ربط 
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والخدمة والصيانة يات الناشئة رب ا على ممارسات الخدمة الجيدة والتقنمد 20من فنيي التبريد و  325تدريب ما مجموعه 

قامت وحدة و. عالمية منخفضةاحترار إمكانية ذات  غازات التبريد القائمة علىالآمنة لمعدات التبريد وتكييف الهواء 

يذ مدونة السلوك الوطنية عمل لتقييم تنف حلقات، بزيارة ست تعاون مع غرف التجارة في إثيوبيا، بالالأوزون الوطنية

في  التبريد وتكييف الهواء لرابطة العاملين في مجالقد اجتماعان . وعُ 2014في عام  وضعهاي تم ، والتللتبريد

؛ ومن المقرر عقد الرابطووالمساعدة في صياغة قواعد  الرابطةلتعزيز  2021 كانون الثاني/ويناير 2020 ه/تموزيولي

 .2021 تشرين الأول/اجتماع آخر في أكتوبر

ازات التبريد أجهزة التعرف على غ ،على سبيل المثالتاخر تسليم معدات التدريب الإضافية )على سبيل المثال،  .13

 ليمية بشأنتعووحدات الغاز  وأجهزة الكشف عن وأجهزة القياس المتعددة الشُعب وحدات الاسترداد ذات الأسطواناتو

 بطهضيمكن )على سبيل المثال، مفتاح ربط الخدمة  لمراكز التدريب المهني والأدوات لفتيي (الهيدروكربونات

أن يتم  ، والذي كان من المتوقع(وقطع تركيبصمامات و وحانية أنابيبلحام وشعلة  تشكيلوأدوات  إحراقومجموعة 

ضع الصيغة و، وفي وقت 19-، وذلك بسبب الاضطراب السياسي في البلاد وجائحة كوفيد2021بحلول اغسطس/آب 

 .2021ر/تشرين الأول اكتوب 31ه الوثيقة، لم يكن قد تم تسليمها بعد؛ ومن المتوقع أن يتم التسليم بحلول النهائية على هذ

 مستوى صرف الأموال

دولار أمريكي الموافق عليه في إطار  315 000، من أصل مبلغ الـ 2021كما في اكتوبر/تشرين الأول  .14

دولار أمريكي  72 690دولار أمريكي لليونيب و  160 450دولار أمريكي ) 233 140المرحلة الأولى، تم صرف 

؛ 13دولار أمريكي عند تسليم المعدات المُشار إليها في الفقرة  57 583(. وسيتم صرف مبلغ إضافي قدره 4لليونيدو

 .2022دولار أمريكي بحلول ديسمبر/كانون الأول  24 277وسيتم صرف الرصيد البالغ 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من خطة إدارة 

 الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل

لمرحلة الهيدروكلوروفلوروكربونية المرتبطة باطن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد  1.92م خصبعد  .15

ويل في إطار تمالأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يبلغ الاستهلاك المتبقي المؤهل لل

 .22-طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 3.58المرحلة الثانية 

 التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ا ا، لكن من الصعب تقدير عدد الفنيين في تقني من مراكز التدريب المهني 100 حوالييتخرج كل عام  .16 لبلد نظر 

 22 -روكربونالهيدروكلوروفلوستخدم كبيرة من الفنيين في القطاع غير الرسمي. يُ النسبة الالدوران ولارتفاع معدل 

 التكثيفوحدات و القائمة بذاتها)بما في ذلك الوحدات  ووحدات التبريد التجارية المنزليةلخدمة وحدات تكييف الهواء 

منها  لتشغيلهواء قيد االتكييف لتبريد و ةوحد 230 000حوالي هناك ما و. النقل تبريدمعدات و والأنظمة المركزية(

بريد في المائة( وحدات ت 17)حوالي  40 000و  منزلية هواء ي المائة( هي وحدات تكييفف 82)حوالي  190 000

 .في المائة( 1والباقي أنظمة مركزية وتبريد للنقل ) تجارية

، يليه قطاع الخدمةالمستخدمة في  دغازات التبريحوالي نصف  22-الهيدروكلوروفلوروكربونيمثل  .17

في الغالب في  134a-الهيدروفلوروكربونستخدم . يُ R-407Cو  R-404Aو  R-290و  134a-الهيدروفلوروكربون

في وحدات التبريد  R-404A القائمة بذاتها وفي وحدات التبريد التجاري  R-407Cو  R 290 ، والتبريد المنزلي

تقريب ا بين  R 290في التبريد المنزلي والتجاري. تضاعف استهلاك  R-600aو  والمركزيةتجاري القائمة بذاتها ال

ا لزيادة  2020و  2016عامي  في البلاد. لم تعد الأمونيا تستهلك  R-290القائمة على  تكييف الهواءأنظمة  استخدامنظر 

                                                 
عدد الأطراف خلال دولار أمريكي لليونيدو تم إرجاعه إلى الصندوق المت 21دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  229بما في ذلك مبلغ   4

 الجتماع الثاني والثمانين.
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 في إثيوبيا. الهيدروفلوروأوليفينلا يتم استهلاك و. كان يستخدمانها كغاز تبريدفي البلاد بعد إغلاق مصنعي الجعة اللذين 

 استراتيجية الإزالة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لمواد ل ةالتام الإزالةتقترح المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .18

ونتريال. بما يتماشى مع بروتوكول م 2040الخدمة حتى عام  إنهاءمع  2030الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

المواد صص حلمرحلة الأولى، وسوف تركز على تعزيز نظام تراخيص والخبرة المكتسبة أثناء تنفيذ ا تستند إلىوسوف 

احترار مكانية إ ذات ونية المتعلقة بالاستخدام الآمن للتكنولوجياتتنفيذ الصكوك القانو؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛ وزيادة تعزيز قدرة قطاع الخدمة.عالمية منخفضة

 الأنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 تقترح المرحلة الثانية الأنشطة التالية: .19

 شغيلوالنقل والتخزين والت: وضع معايير وطنية للتركيب لمستنفدة للأوزونسياسة ولوائح المواد ا (أ)

احترار ية وذات إمكانذات الكفاءة في استخدام الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء  الآمنة والصيانة

 ـو؛ 2024معايير الإثيوبية بحلول عام بالتعاون مع وكالة ال عالمية منخفضة من موظفي  100بناء القدرات ل

إجراء و؛ فاذهاية حول مراقبة المعايير وإنعمل تدريب حلقات 10البيئة والإنفاذ من خلال  وموظفيالمعايير 

شأن شراء وضع سياسات بوعمليات المراقبة والتفتيش على المعدات المستوردة لضمان الامتثال للمعايير؛ 

 في نخفضةمعالمية احترار وذات إمكانية فاءة في استخدام الطاقة ذات الكهواء التبريد وتكييف المعدات 

عمل  حلقاتمن موظفي المشتريات من خلال أربع  80؛ وتدريب 2023المؤسسات العامة بحلول عام 

 ؛دولار أمريكي( 100 000( )اليونيبتدريبية حول تلك السياسات )

المستنفدة  : تعزيز إنفاذ لوائح الموادالجمارك والإنفاذ على المواد المستنفدة للأوزون موظفي تدريب  (ب)

 وغيرهم من موظفي ينللأوزون بما في ذلك تعزيز قدرات موظفي الجمارك وموظفي حماية المستهلك

 جنوبمع البلدان المجاورة )كينيا والصومال و الحدود بشأنإنفاذ القانون من خلال إجراء حوارات 

تحديث و ؛المقلدة وغازات التبريدالمواد الخاضعة للرقابة الاتجار غير المشروع بالسودان( بشأن منع 

تابع ال OzonAction وضعها، بما في ذلك من خلال استخدام موارد التدريب التي منهج تدريب الجمارك

 الموادمة على على استيراد المعدات القائ 2024، وبما يتماشى مع الحظر المقرر لعام لليونيب

لوائح  من موظفي الجمارك وإنفاذ القانون على 150مدرب ا و  30تدريب و؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

 000( )نيباليوالمواد المستنفدة للأوزون وتحديد المواد المستنفدة للأوزون وغازات التبريد المزيفة )

 ؛دولار أمريكي( 113

: تحديث مدونة السلوك الوطنية لفنيي التبريد وتكييف الهواء الهواءتبريد وتكييف الاعتماد وتدريب فني  (ج)

عالمية احترار إمكانية التبريد القابلة للاشتعال وخدمة المعدات ذات  لغازاتالآمنة  المناولةلمعالجة 

ذات  التدريبية وتحديث منهج تدريب الفنيين، وفق ا لذلك، بما في ذلك من خلال استخدام المواد منخفضة

من  700برسوم وتدريب واعتماد  إصدار شهاداتخطة  ووضع؛ OzonAction وضعهالة التي الص

 التبريد وتكييف الهواءبناء قدرات اتحاد و؛ 5على ممارسات الخدمة الجيدة التبريد وتكييف الخواءفنيي 

 ؛ ودولار أمريكي( 135 000( )اليونيببشأن عملية إصدار الشهادات )

: شراء الأدوات والمعدات )على سبيل المثال، المهني وإنشاء ثلاثة مراكز استصلاح التدريبتعزيز مراكز  (د)

                                                 
العاملين عم من اتحاد ، بداختبارات نظرية وعمليةتي ستتضمن ، والإصدار الشهادات لفنيي التبريد وتكييف الهواءستنفذ غرف التجارة في إثيوبيا خطة   5

 الطلب منمن خلال ، ورسوم يتم تحديدها أثناء التنفيذ من خلال الخطةسيتم دعم استدامة و. وحدة الأوزون الوطنيةو في مجال التبريد وتكييف الهواء

قد مع فنيي التبريد وتكييف المؤسسات التي تمتلك معدات تبريد بالتعا من الطلبسيتم و؛ تمدينفقط للفنيين المع غازات التبريدبيع غازات التبريد بمستوردي 

لأكاديمية للفنيين في على مستويات مختلفة في ضوء الخبرات المختلفة ومستوى المؤهلات ا اتسيتم تقديم الشهادو. اهواء المعتمدين فقط لخدمة معداتهال

 البلاد.
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ووحدة لحام  وأجهزة القياس المتعددة الشُعب لهيدروكربونوكاشف تسرب ل لهيدروكربونمحطة شحن ل

ريب الأنابيب المتنوعة( لمراكز التدأدوات سترداد والأدوات المتعلقة بالسلامة والاضغط وآلات الوأدوات 

نموذج عمل لتشغيل وإنشاء ثلاثة مراكز  ووضعالمهني الستة المدعومة في إطار المرحلة الأولى؛ 

يتم تحديدها من خلال عملية تنافسية محلية، بما في ذلك شراء المعدات اللازمة )على سبيل ساستصلاح، 

وأسطوانات  لمختبراتل واكسسواراتالتبريد  وجهاز للتعرف على غازاتالمثال، وحدة استصلاح 

 .دولار أمريكي( 187 000( )اليونيدوموازين ووحدات الاسترداد( )لاالتخزين و وصهاريج

لمواد اعلى استيراد المعدات القائمة على  2024كانون الثاني /يناير 1بالإضافة إلى الحظر القادم في  .20

تطلب ت: لائحة 2024كانون الأول ر/ديسمب 31، خططت الحكومة لتنفيذ ما يلي بحلول الهيدروكلوروفلوروكربونية

مواد ال انبعاثأثناء خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء وحظر  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاسترداد 

تطلب فحص تلائحة و؛ تبريد وتكييف الهواءالأثناء تركيب وصيانة وإيقاف تشغيل معدات  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .ظر استخدام الاسطوانات التي تستخدم لمرة واحدة؛ وحالتسرب للمعدات الأكبر

 تنفيذ المشروع ورصد

لوروكربونية وروفالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكل في إطارسيستمر النظام الذي تم إنشاؤه  .21

عمل مع أصحاب ز وال، حيث تقوم وحدة الأوزون الوطنية برصد الأنشطة والإبلاغ عن التقدم المحرإلى المرحلة الثانية

ذ خطة إدارة سيتم تعيين خبير استشاري حسب الحاجة لدعم تنفيو ؛لوروكربونيةالمواد الهيدروكلوروفلإزالة المصلحة 

 .(اليونيبدولار أمريكي ) 50 00إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتبلغ تكلفة هذه الأنشطة 

 6تنفيذ السياسة الجنسانية

قوق السياسية تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الح 1994نفذت إثيوبيا سياسة وطنية بشأن المرأة منذ عام  .22

لحكومية بطريقة ، من خلال هيكلة المكاتب والمؤسسات اوالاقتصادية والاجتماعية للمرأة وتطوير المساواة بين الجنسين

رحلة الثانية من الجنساني. السياسات والتدخلات. أثناء تنفيذ المللمنظور  تضمن السياسات والتدخلات العامة المراعية

في  لجنسينا، سيكون هناك تركيز على المشاركة المتوازنة بين المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة 

لفنيين وموظفي ات في المائة من مشاركة الإناث في تدريبا 45إلى  35، مع استهداف نسبة أنشطة التدريب وبناء القدرات

 وحلقاتماعات الجمارك. وستدُمج الجلسات المتعلقة بأهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة في الاجت

لوكالات الحكومية سيتم تطبيق الخبرة في تعميم مراعاة المنظور الجنساني من الموارد الوطنية مثل اوالعمل التدريبية. 

ونية. جمعيات النسائية على مكونات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوالمنظمات المجتمعية وال

 .لىستواصل وحدة الأوزون الوطنية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والإبلاغ عنها كما في المرحلة الأوو

 ةالتكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

نية لإثيوبيا بمبلغ قدُرت التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربو .23

في المائة  100لتحقيق خفض بنسبة  كما تم تقديمها في الأساس، تكاليف دعم الوكالة( زائددولار أمريكي ) 585 000

 .19توزيع التكاليف في الفقرة . ويرد موجز للأنشطة المقترحة و2030بحلول عام 

 الأنشطة المخطط لها للشريحة الأولى من المرحلة الثانية

لوروكربونية بمبلغ سيتم تنفيذ شريحة التمويل الأولى للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروف .24

لأنشطة اوستشمل  2024 كانون الأول/وديسمبر 2022 كانون الثاني/دولار أمريكي بين يناير 242 000إجمالي قدره 

 :التالية

في قطاع التبريد وتكييف  خبير استشاري لوضع معايير وطنيةتعيين : سياسة ولوائح المواد المستنفدة للأوزون (أ)

                                                 
 .ورة المشروعدتعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال السياسة التنفيذية بشأن  قة والمنفذة تطبي)د( من الوكالات الثنائي84/92طلب القرار   6
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وذات إمكانية لاستخدام الآمن لمعدات التبريد وتكييف الهواء ذات الكفاءة في استخدام الطاقة بشأن االهواء 

مشارك ا حول مشروع المعايير  60 عمل تشاورية لأصحاب المصلحة لـ حلقاتوثلاث  نخفضةعالمية ماحترار 

؛ مفتشي البيئة حول تطبيق المعاييرمن موظفي المعايير و 100دورتان تدريبيتان لـ ؛ وتوزيع المعاييرونشر و

؛ وحلقتا تفتيش حدوديةنقطة  14ستوردة عند معدات التبريد وتكييف الهواء الملتفتيش شهرية رصد وعمليات و

 ؛دولار أمريكي( 47 000( )اليونيبمن موظفي المشتريات حول المشتريات الخضراء ) 40عمل لـ 

 غازات التبريد: حواران حدوديان بشأن المواد المستنفدة للأوزون علىالجمارك والإنفاذ  موظفيتدريب   (ب)

 15؛ وتدريب تحديث منهج تدريب الجماركو؛ المقلدة ومنع الاتجار غير المشروع بالمواد الخاضعة للرقابة 

دولار  45 000( )اليونيبالجمارك وإنفاذ القانون بناء  على المنهج الدراسي المحدث ) من موظفي 40مدرب ا و 

 ؛أمريكي(

منهج و: تحديث مدونة السلوك الوطنية لفنيي التبريد وتكييف الهواء تبريد وتكييف الهواءالاعتماد وتدريب فني  (ج)

من أصحاب المصلحة من مراكز التدريب المهني والجامعات ويئة  30وإجراء المشاورات مع  ؛الفنيينتدريب 

 31البيئة والغابات وتغير المناح ووكالة المعايير، وإنشاء نظام شهادات إلزامية لفنيي الخدمة بحلول 

من أصحاب  30والي ؛ وعقد ورشة عمل تدريبية بشأم خطة إصدار الشهادات لح2024ديسمبر/كانون الأول 

دولار  43 000( )اليونيب) فني ا في ممارسات الخدمة الجيدة 70المصلحة؛ وتدريب وإصدار الشهادات لـ 

 ؛أمريكي(

المساعدة الفنية لتطوير النموذج التداري لتشغيل مركز : استصلاح مركزتعزيز مراكز التدريب المهني وإنشاء  (د)

وجهاز للتعرف على )على سبيل المثال، وحدة استصلاح احد استصلاح، وشراء الأوات والمعدات لمركز و

 ووحدات الاسترداد(  موازينالالتخزين و وصهاريج اتأسطوانلمختبرات ول واكسسواراتالتبريد  غازات

 لهيدروكربونتسرب لوكاشف  لهيدروكربون، محطة شحن ل)على سبيل المثالولستة مراكز تدريب مهني 

 سترداد والأدوات المتعلقة بالسلامةالاضغط وآلات الوأدوات لحام ووحدة  عبوأجهزة القياس المتعددة الشُ 

 ؛ ودولار أمريكي( 97 000( )اليونيدوالأنابيب المتنوعة( )أدوات و

دولار أمريكي لتعيين استشاريين و  4 000دولار أمريكي( ) 10 000رصد المشروع والدعم )اليونيب( ) (ه)

 دولار أمريكي لرحلات السفر لأغراض الرصد(. 2 000التنسيق و دولار أمريكي لاجتماعات  4 000

 

 تعليقات وتوصية الأمانة
 التعليقات

وكربونية في ضوء المرحلة استعرضت الأمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور .25

إزالة المواد  تمويل ذلك معايير، بما في التوجيهية للصندوق متعدد الأطرافوالسياسات والمبادئ  الأولى

في قطاع الاستهلاك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد  وكربونيةالهيدروكلوروفلور

 لصندوق المتعدد الأطراف.ل 2023-2021 الفترةأعمال ، وخطة (74/50لوروفلوروكربونية )المقرر الهيدروك

 شروط تقديم طلب لتمويل المرحلة الثانية

تمت الموافقة على الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى على أساس أن حكومة إثيوبيا يمكن أن تقدم  .26

في المائة من إجمالي الأموال  80المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمجرد صرف 

الأمانة أن تسليم معدات التدريب الإضافية المخطط لها في  ولاحظت)أ(( . 85/22لليونيدو )المقرر  الموافق عليها

، وأنه سيتم بسبب الوضع السياسي والوباء 2021 تشرين الأول/أكتوبر 31حتى  مجدد اقد تأخر  2021 آب/أغسطس

، قدمت الأمانة في ضوء تلك الظروف الاستثنائيةوعند تسليم المعدات.  دولار أمريكي إضافي 57 583مبلغ صرف 

حلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثامن والثمانين على أساس أن المر

أمين الخزانة لن يحول التمويل للشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى اليونيب 
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 85/22تم تسليم المعدات وتم تحقيق مستوى الصرف المطلوب في المقرر  ه قدواليونيدو إلا بعد تأكيد اليونيدو للأمانة بأن

 .)أ(

 الاستراتيجية الشاملة

المواد من استهلاك خط أساس في المائة  100بنسبة  الخفضتقترح حكومة إثيوبيا تحقيق  .27

 عام في الفترة منالمواد  لهذه، والحفاظ على أقصى استهلاك سنوي 2030بحلول عام الهيدروكلوروفلوروكربونية 

أن  وبعد أن لاحظ اليونيب. 7( من بروتوكول مونتريال1)(هثالثا  ) 8، الفقرة 5مع المادة  متسق ا 2040 عام إلى 2030

، أوضح أن 2030كانون الثاني /يناير 1بحلول المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الحكومة تخطط لحظر استيراد 

ا للسماح باستيراد  ا خاص   تستوفيالتي  2040-2030في الفترة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الحكومة ستصدر أمر 

أكدت الحكومة التزامها بوضع معايير و( من البروتوكول. 1ه()ثالث ا ) 8، الفقرة 5المادة في  عليها صالمنصوالشروط 

خلال  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمستويات الاستيراد واستخدامات خيص الخاص بها لرصد اضمن نظام التر

 .ن اقتصارها على الشروط التي حددها بروتوكول مونترياللضما 2040-2030فترة ال

المواد من خطة إدارة إزالة  الأخيرةالشريحة  بدارسة، للسماح 86/51تمشيا  مع المقرر  .28

 القائم سياسةوالخاص بالإثيوبيا على تقديم وصف تفصيلي للإطار التنظيمي  ، وافقت حكومةالهيدروكلوروفلوروكربونية

 5( من المادة 1)(ها )ثالث   8للفقرة  في حالة امتثال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلتنفيذ التدابير لضمان أن استهلاك 

في  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلسنوي المتوقع من اوالاستهلاك  ،2040-2030توكول مونتريال للفترة من برو

 .2040-2030إثيوبيا للفترة 

 توزيع الشرائح

دولار أمريكي لإنشاء مركز استصلاح. كانت خطط الاستصلاح  37 000 مبلغ الشريحة الأولى تضمنت .29

ا  واد لماإزالة عندما استكملت بسياسات تدعم  تاريخي االمنفذة في إطار الصندوق متعدد الأطراف أكثر نجاح 

ء خدمة معدات أثنا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مثل اللوائح التي تتطلب استرداد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ف تشغيل معدات وإيقا أثناء التركيب والخدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية انبعاثوحظر  كييف الهواءالتبريد وت

التبريد  وضع مدونة ممارسات لفنييو؛ لب فحص التسرب للمعدات الأكبرتطواللوائح التي تتبريد وتكييف الهواء ال

 31بير بحلول تخطط لتنفيذ مثل هذه التدا كانت أن الحكومة مع ملاحظةإلزامي. شهادات وتكييف الهواء؛ وتنفيذ نظام 

ت واللوائح لسياساذ تلك ا، اقترحت الأمانة تأجيل إنشاء مراكز الاستصلاح حتى يتم تنفي2024 كانون الأول/ديسمبر

حة الأولى من الشري لار أمريكي لإنشاء مركز استصلاحدو 37 000 الـ ، وتحويل مبلغ2024، أي بعد عام لها المخطط

ن تمويل خطة مفي المائة  74وفر كان ي الأساس، فإن توزيع الشرائح كما تم تقديمه في على ذلك لى الثالثة. علاوة  إ

للسنوات الست  في المائة من الأموال 26 ويترك فقط، 2024لوروفلوروكربونية بحلول عام إدارة إزالة المواد الهيدروك

ا لتداخل الأنشطة مع المرحلة اوالمتبقية.  الظروف غيرها من و 19-كوفيدوالتحديات في التنفيذ بسبب جائحة  لأولىنظر 

وافق وة بهذا الأمر. المتعلق المقرراتتماشى مع ، بما ينة توزيع ا أكثر توازنا  للشرائح، اقترحت الأماالسائدة في البلد

ث منهج دولار أمريكي مرتبط بتحدي 8 000مبلغ إضافي قدره  وحوّل، على تأخير إنشاء مراكز الاستصلاح اليونيب

 .2ي الجدول ف ما أدى إلى توزيع الشرائح الموضح، مريحة الأولى إلى الشريحة الثالثةالجمارك من الش موظفي تدريب

 : التوزيع الأصلي والمنقح للشرائح )دولار أمريكي(2 الجدول

 المجموع الشريحة الرابعة الشريحة الثالثة الشريحة الثانية الشريحة الأولى 

 585 000 %(11) 63 000 %(15) 90 000 %(32) 190 000 %(41) 242 000 كما تم تقديمه

 585 000 %(11) 63 000 %(25) 135 000 %(32) 190 000 %(34) 197 000 المنقح

 

                                                 
لعشر سنوات من أول ا يمكن أن يتخطى استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الصفر في أي سنة طالما أن مجموع مستوياته المحسوبة للاستهلاك على مدى فترة  7

 في المائة من خط أساس هذه المواد. 2.5مقسوما على عشرة لا يتخطى  2040كانون الثاني/يناير  1إلى  2023كانون الثاني/يناير 
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 التكلفة الإجمالية للمشروع

دولار  585 000ية التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونتبلغ  .30

يل تمويل . تم تعدمنخفضاستهلاك ذي ( بشأن مستوى التمويل المؤهل لبلد 12))ج( 74/50المقرر  على أساس، أمريكي

 .أعلاه 29الأولى بما يتماشى مع التغييرات الموضحة في الفقرة الشريحة 

 على المناخ الأثر

احتواء أفضل لغازات التبريد من خلال التدريب  تتضمن، والتي الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة ستؤدي .31

كل ويؤدي خدمة التبريد وتكييف الهواء. ل المستخدم 22-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  إلى خفض، ير المعداتوتوف

حوالي  إلى وفورات تبلغبسبب ممارسات التبريد الأفضل  الذي لم ينبعث 22-الهيدروكلوروفلوروكربونكيلوغرام من 

على المناخ في خطة إدارة إزالة المواد  للأثرطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. تم توفير حساب  1.8

تشير الأنشطة التي خططت لها إثيوبيا، بما في ذلك جهودها لتحسين نظام التراخيص و. الهيدروكلوروفلوروكربونية

عالمية احترار إمكانية والترويج للتكنولوجيات ذات  ةوتعزيز قطاع الخدم للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالحصص 

 .فوائد مناخيةمما يؤدي إلى  ،يالغلاف الجو إلىخطة سيقلل من انبعاث غازات التبريد ال، إلى أن تنفيذ منخفضة

 التمويل المشترك

تعمل الحكومة مع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع تمويل مشترك سوف تعود بالفوائد على الأوزون والمناخ.  .32

لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة  وموظفينلوجستي الحكومة في أنشطة المشروع عينية، مع دعم  مساهمةوتبقى 

 .إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 للصندوق متعدد الطراف 2023-2021مشروع خطة أعمال 

دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة الثانية من  585 000يطلب اليونيب واليونيدو مبلغ  .33

دولار  220 210البالغة القيمة الإجمالية المطلوبة  وتعُد. لإثيوبياوفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلور

دولار أمريكي عن المبلغ الوارد في خطة  2 297بمقدار  أكثر  2023-2021أمريكي شاملة تكاليف دعم الوكالة للفترة 

 .الأعمال

 مشروع الاتفاق

ة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة يرد مشروع اتفاق بين حكومة إثيوبيا واللجنة التنفيذي .34

 الثانية من الخطة في المرفق الأول من هذه الوثيقة.

 التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في أن: .35

توافق من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإثيوبيا  (أ)

دولار أمريكي  653 570للإزالة الكاملة لاستهلاك هذه المواد بمبلغ  2030إلى عام  2021رة من عام للفت

 000دولار أمريكي لليونيب، و  51 740دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  398 000يتألف من 

لليونيدو، على أساس أنه لن يتم  دولار أمريكي 16 830دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  187

 توفير أي تمويل إضافي من الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

ا بالتزام حكومة إثيوبيا بما يلي:  (ب)  تحيط علم 

، وحظر استيراد 2030يناير/كانون الثاني  1إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشكل كامل بحلول  (1)
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باستثناء تلك المسموح بها لفترة  2030يناير/كانون الثاني  1المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

 ، حسب الاقتضاء، مما يتسق مع أحكام بروتوكول مونتريال؛2040و 2030خدمة بين 

ي يناير/كانون الثان 1حظر استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  (2)

 ؛2024

وضع تدابير تنظيمية للرقابة على الانبعاثات المقصودة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال التركيب  (3)

 ؛2024يناير/كانون الثاني  1والخدمة ووقف التشغيل بحلول 

طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الاستهلاك المتبقي  3.58تخصم  (ج)

 هل للتمويل؛المؤ

توافق على مشروع الاتفاق بين حكومة إثيوبيا واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد  (د)

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من الخطة والوارد في المرفق الأول من هذه الوثيقة

الهيدروكلوروفلوروكربونية، على حكومة لكي يتم السماح بدراسة الشريحة الأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد  (ه)

 إثيوبيا أن تقدم ما يلي:

وصفا تفصيليا للإطار التنظيمي والخاص بالسياسة القائم لتنفيذ تدابير تهدف لضمان أن استهلاك المواد  (1)

من بروتوكول مونتريال  5( من المادة 1)ثالثا )ه( 8الة امتثال بالفقرة الهيدروكلوروفلوروكربونية في ح

 ؛2040-2030ة للفتر

 ؛2040-2030الاستهلاك السنوي المتوقع للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إثيوبيا للفترة  (2)

توافق على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (و)

دولار  137 000أمريكي، يتألف من  دولار 222 210لإثيوبيا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لها، بمبلغ 

دولار أمريكي، زائد  60 000دولار أمريكي لليونيب، و  17 810أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

على أساس أن أمين الخزانة لن يحول التمويل إلى دولار أمرييكي لليونيو،  5 400تكاليف دعم الوكالة البالغة 

الصرف من اليونيو تم تسليم المعدات وتم تحقيق الصرف  ه قدبأن العامة الأمانةأكيد اليونيب واليونيدو إلا بعد ت

 85/22في المقرر  في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد

 .)أ(
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 الأولالمرفق 

 

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف إثيوبيا كومة حاتفّاق بين مشروع 

 لمرحلة الثانية لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض

)"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال  إثيوبيايمثلّ هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة  .1

قدرات  صفر طن منألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها  -1المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحددّة في التذييل 

 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2030 الثاني يناير / كانون 1استنفاد الأوزون بحلول 

-2ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـلاك السنوي للمـزام بحدود الاستهـيوافق البلـد على الالت .2

فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد في هذا الاتفاق ألف )"الأهداف والتمويل"( 

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحددّة في -1المشار إليها في التذييل 

الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد  ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد3ّالفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف يتجاوز المستوى المحدد في 

ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد -1الاتفاق لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل 

 (.للتمويل)الاستهلاك المتبقي المؤهل  3-1-4 فالصي لكل مادة ف

رهنا  بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل  .3

المبدأ، في  ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث -2من التذييل  1-3 المحددّ في الصف الأفقي

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(. -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددّة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

( من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق )ب5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها )"الخطة"(. و

ألف من هذا الاتفاق. وسيجرى -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي حدود الاستهلاك 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.التحقيق المشار إليه أعلاه 

 التمويلشروط الإفراج عن 

البلد الشروط التالية  عندما يستوفىللموافقة على التمويل وفقا  للجدول الزمني فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:على الأقل  ثمانية أسابيعقبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1الصف ي ف أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة (أ)

. وتستثنى هذا الاتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمها البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيها لا السنوات التي 

 ؛طلب التمويللذي يقدم فيه اللجنة التنفيذية ا

، إلا إذا قررت اللجنة لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف (ب)

 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

ألف )"شكل تقارير وخطط  -4على هيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم  (ج)

شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ يالسابقة، و سنة من السنوات التقويمية غطي كليالتنفيذ"( 

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  -4لى هيئة التذييل ع الشريحةأن يكون البلد قد قدمّ خطة تنفيذ  (د)

السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة

 الرصد

 التذييلفي  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6

عن تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا  وتقدم تقاريروالأدوار"( الرصد )"مؤسسات  ألف -5

  في نفس التذييل. المحددةلأدوارها ومسؤولياتها 

 والالمرونة في إعادة تخصيص الأم

أو جزء المبالغ الموافق عليها كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7

 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلمالاك وإزالة ـوفقا  لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاسته ،هامن

ثَّق مسبقا  إما في خطة يالتخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة  عمليات إعادة (أ)  السنويةتنفيذ الجب أن توُ 

قائمة تقدم ثمانية  شريحة)د( أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛ تتعلقالتي يمكن أن المسائل  (1

 التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛ (2

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة  (3

 لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة أي  نويةستقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال (4

في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة  30، تزيد تكاليفه عن شريحةنشاط من خطة تنفيذ ال

 موافق عليها؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد  (5

التكاليف الإضافية المتصلة بها، والآثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 

استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 

ي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ؤدي أت

 ؛بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك

 

التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة (ب)

يذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنف

 اللاحق؛

، في الحالات التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد البلديوافق  (ج) 

الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسلامة على: رصد 

توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد الآثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير 

افز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية اعتماد بدائل والحو
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مجدية التكلفة تقلل الأثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 تنفيذ الشرائح؛حسب الاقتضاء، وإبلاغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير 

إلى خطة الار أو البلد في إط المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو و (د)

 في إطار هذا الاتفاق. الأخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد الأطراف ا
 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 فيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ولى الاهتمام على وجه التحديد لتني .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال  (أ)

 تنفيذ المشروع؛

شأن قطاع المقررات ذات الصلة بالمنفذة المعنية بعين الاعتبار أو /الوكالات الثنائية ووأن يأخذ البلد  (ب)

 .خلال تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكالات الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريهادارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي لإيوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9

)"الوكالة المنفذة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  اليونيبوافق ولوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. من أجل ا

تحت قيادة الوكالة )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(  ةتعاونموكالة المنفذة الالكون تعلى أن  اليونيدووافقت والرئيسية"( 

ي قد تتم في إطار يوافق البلد على عمليات التقييم، التوهذا الاتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةالمنفذة 

و/ أو  الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم 

 المشاركة في هذا الاتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال وكالةال

ها والإبلاغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذ .10

وستدعم )ب(.  5بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خلال تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة 

باء، على  -6ألف والتذييل  -6وكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل الرئيسية. وترد أدوار ال

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم التوالي. 

 ألف. -2في التذييل  4-2و 2-2المحددة في الصفين 

 م الامتثال للاتفاقعد

في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف  .11

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له -2من التذييل  2-1الأفقي 

لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى الحصول على التمويل وفقا  

وضعه وفقا  لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحددّه اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته 

ية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التال

ألف )"تخفيضات في التمويل بسبب  -7بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددّة في التذييل 

سنة من تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة في أي من  قدرات استنفاذ الأوزون عدم الامتثال"(، عن كّل كيلوغرام من

السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ قرارات 

 شرائحلل التمويل تقديم عائقا أمام عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنها

 أعلاه.ورة المذك 5وفقا للفقرة  المستقبلية
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ؤثر على تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي  .12

 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة المتعاونة الرئيسية الوكالة المنفذة و سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13

على  والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق.

 تاريخ الإنجاز

نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي خطة والاتفاق المقترن بها في اليتم إنجاز  .14

الخطة والتنقيحات آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2الاستهلاك في التذييل 

لمالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية. حتى نهاية السنة ا الخطة ، فسيرجأ إتمام7)د( والفقرة 5التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 

ألف إلى حين -4من التذييل )ه( 1)د( و1)ب( و1)أ( و1وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 

 إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك. الخطة إتمام

 صحة الاتفاق

بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ضمن سياق  على حدةتنفذ جميع الشروط المحددّة في هذا الاتفاق  .15

، ما لم مونتريال هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

ة التنفيذية للصندوق المتعدد يمكن تعديل هذا الاتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجن .16

 .الأطراف
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 ذييلاتالت

 ألف: المـواد -1التذييل 

 المادة

 

 نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك المجموعة المرفق

 )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون(

 5,5 الأولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 ألف: الأهداف والتمويل-2التذييل 

-2022 2021 التفاصيل السطر

2023 

2024 2025 2026 2027-

2029 

 المجموع 2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد  1.1

المجموعة الأولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن من 

 قدرات استنفاد الأوزون(

 غير متوفر 0 1,79 1,79 1,79 3,58 3,58 3,58

الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح  1.2

مواد المجموعة الأولى من  به من

المرفق جيم لبروتوكول مونتريال 

 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

 غير متوفر 0 1,79 1,79 1,79 3,58 3,58 3,58

التمويل المقرر للوكالة المنفذة  2.1

الرئيسية )اليونيب( )دولار 

 أمريكي(

137.000 0 100.000 0 98.000 0 63.000 398.000 

الوكالة المنفذة  تكاليف دعم 2.2

 الرئيسية )دولار أمريكي(

17.810 0 13.000 0 12.740 0 8.190 51.740 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة  2.3

المعاونة )اليونيدو( )دولار 

 أمريكي(

60.000 0 90.000 0 37.000 0 0 187.000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.4

 المعاونة )دولار أمريكي(

5.400 0 8.100 0 3.330 0 0 16.830 

إجمالي التمويل المقرر )دولار  3.1

 أمريكي(

197.000 0 190.000 0 135.000 0 63.000 585.000 

إجمالي تكاليف الدعم )دولار  3.2

 أمريكي(

23.210 0 21.100 0 16.070 0 8.190 68.570 

إجمالي التكاليف المقررة )دولار  3.3

 أمريكي(

220.210 0 211.100 0 151.070 0 71.190 653.570 

المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات  22-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 استنفاد الأوزون(

3,58 

المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد  22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 الأوزون(

1,92 

 0,00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3

 

 2022ديسمبر  31)أ( : 22  /85*تاريخ اختتام المرحلة الأولى وفقا للمقرر 
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

-2ل ـة المحددة في التذييـفي السن الثاني  اع ـة عليه في الاجتمـالمقبلة للموافقسيجري النظر في تمويل الشرائح  .1

 ألف.

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير  (أ)

بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف الأنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة للأوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 

لبدائل، للسماح للأمانة لإدخال ذي الصلة لوا، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةالأنشطة، 

كما ينبغي أن الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة في النشطة الأالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بيسلط 

المعلومات الأخرى ذات  أن يوفري الظروف السائدة في البلد، ويعكس أية تغييرات ف وأنالخطة، 

التنفيذ )خطط( خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والصلة. 

المرونة لإعادة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالسنوي المقدم

من هذا الاتفاق، أو  7 الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرةتخصيص الأموال خلال تنفيذ 

 ؛تغييرات أخرىأي 

 وفقانتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد، مستقل لتقرير تحقق  (ب)

هذا التحقق مع  الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم في)ب( 5لفقرة الفرعية ل

كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من الاستهلاك لجميع السنوات ذات 

)أ( من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق 5الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

 عنها؛

مع إبراز خلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيضُطلع بها  (ج)

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و الأنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت الإتمام و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين الاعتبار

ضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن . وينبغي أن يتالتقويمية

بالتفصيل أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 

. ويمكن تقديم وصف الأنشطة على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها التغييرات التي أدخلت

 ؛نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعلاهالمستقبلية كجزء من 

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  (د)

 ؛على الإنترنت قاعدة بياناتمن خلال 

 )د( أعلاه.1إلى  )أ(1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  )ه(

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل  .2

 متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

ء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجز )أ(

 الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛
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وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار  )ب(

وكربونية الهيدروكلوروفلورألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهلاك المواد -2التذييل 

 الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل.

 الرصد والأدوار المتعلقة بهألف: مؤسّسات  -5التذييل 

 

 تقدم الوحدة الوطنية للأوزون تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ الخطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسة. .1

تعهد الوكالة المنفذة الرئيسة إلى شركات محلية مستقلة أو إلى استشاريين محليين مستقلين رصد الخطة    .2

 والتحقق من تحقيق أهداف الأداء الواردة في الخطة.  

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 

 الأقل ما يلي:تشمل على  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة .1

ضمان التحقّق من الأداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا الاتفاق والإجراءات والمتطلبّات الداخلية  (أ)

 الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛

للاحقة على النحو المبيـن في والتقاريـر االسنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط  (ب)

 ألف؛ -4 التذييل

المرتبطة بها  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة مستقل تقديم تحقّق  (ج)

 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أكُملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم  (د)

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير  )ه(

. ومتطلبات الإبلاغ تشمل الإبلاغ عن الأنشطة ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

في حال طلب التمويل للشريحة الأخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة الأخيرة التي تم تحديد هدف  )و(

سنوية، وحسب الاقتضاء، تقارير التحقق عن للاستهلاك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة ال

المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع الأنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهلاك 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛ )ز(

 إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛ )ح(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق  )ط(

 عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛ )ي(
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من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة  )ك(

منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛لد يُ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للب )ل(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب. )م(

التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  )ن(

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

 فراج الآني للأموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة لاستكمال الأنشطة المتصلة بالمشروع.الإ )س(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

اد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المو

-4ل ـ)ب( من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من الاتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 

 ألف.

 

 باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة -6التذييل 

. وهذه الأنشطة محددة في الخطة الشاملة، مجموعـة من الأنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1

 على الأقل ما يلي:وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛ )أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم الأنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة  )ب(

 نسيق التتابع في الأنشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان ت

تقديم تقارير عن هذه الأنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، لإدراجها في التقارير المجمعة على النحو  )ج(

 ألف؛-4الوارد في التذييل 

والتوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  )د(

 مة لتيسير تنفيذ الخطة.والإبلاغ لاز

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال -7التذييل 

 
دولار الأمريكي عن كل  180من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

من التذييل  2-1 الصفمن الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون 

، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى ألف -2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2

من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي 

 ين متعاقبتين.يمتد فيها عدم الامتثال لسنت

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان )مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2

الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس 
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تي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة ال

 أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.

 

 

     
 


