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HOJA DE EVALUACION DE PROYECTO - PROYECTOS PLURIANUALES

Republica de Moldova (la)

1) TITULO DEL PROYECTO ORGANISMO REUNION EN QUE SE MEDIDA DE CONTROL
APROBO
Plan de gestion de la eliminacion | PNUD (principal), PNUMA 77 35% para 2020
de los HCFC (etapa 1)

1) DATOS MAS RECIENTES CON ARREGLO AL Afio: 2019 0,53 (toneladas PAO)
ARTICULO 7 (Grupo I del Anexo C)

111) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAIS MAS RECIENTES (toneladas PAO) Afo: 2019
Sustancia Aerosol | Espumas Lucha Refrigeracion Disolvente | Agentede | Uso Consumo
quimica contra procesos en total del
incendios lab. sector

Fabricacién | Mantenimiento

HCFC-22 \ \ \ 0,53 \ \ 0,53

IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO)

Nivel basico en 2009 - 2010: | 1,0 | Punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas: | 1,0
CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACION (toneladas PAO)
Ya aprobado: ’ 0,35 ‘ Restante: ‘ 0,65
V) PLAN ADMINISTRATIVO 2020
PNUD | Eliminacién de SAO (toneladas PAO) 0,03
Financiacion (SEUA) 19.020
V1) DATOS DEL PROYECTO 2016 2017 2018 2019* 2020 Total
Limites del consumo establecidos en el Protocolo de 09 09 0,9 0,9 0,65 nc
Montreal
Consumo maximo permitido (toneladas PAO) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,65 nc
Financiacion PNUD Costos del 104.850 0 0 0 17.450 | 122.300
acordada ($EUA) proyecto
Gastos de apoyo 9.437 0 0 0 1.570 11.007
PNUMA Costos del 26.100 0 26.100 0 0| 52.200
proyecto
Gastos de apoyo 3.393 0 3.393 0 0 6.786
Fondos aprobados por el Comité Costos del 130.950 0 0 26.100 0 157.05
Ejecutivo ($EUA) proyecto
Gastos de apoyo 12.830 0 0 3.393 0 16.223
Total de fondos cuya aprobacion se Costos del 17.450 17.450
solicita en la reunion en cuso (SEUA) proyecto
Gastos de apoyo 1.570 1.570

* El segundo tramo debi6 haberse presentado en 2018.

Recomendacion de la Secretaria: Aprobacién general
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. El PNUD, en calidad de organismo de ejecucion principal, ha presentado en nombre del Gobierno
de la Republica de Moldova una solicitud de financiacion para el tercer y Gltimo tramo de la etapa Il del
plan de gestion para la eliminacién de los HCFC (PGEH) por un monto de 17.450 $EUA, méas unos gastos
de apoyo al organismo de 1.570 SEUA para el PNUD Unicamente.? La presentacion de dicha solicitud
incluye un informe sobre los progresos realizados en la aplicacidn del segundo tramo y el plan de ejecucion
del tramo para el periodo de 2020 a 2021.

Informe sobre el consumo de HCFC

2. El Gobierno de la RepuUblica de Moldova ha informado de un consumo de 0,53 toneladas PAO de
HCFC en 2019, un 47 por ciento inferior al nivel basico de HCFC para el cumplimiento. En el Cuadro 1 se
indica el consumo de HCFC entre 2015 y 2019.

Cuadro 1. Consumo de HCFC en la Republica de Moldova (datos de 2015-2019 con arreglo al

Avrticulo 7)

HCFC-22 2015 2016 2017 2018 2019 Nivel basico de consumo
Toneladas métricas (tm) 14,90 0,00 0,00 5,58 9,68 17,00
Toneladas PAO 0,82 0,00 0,00 0,31 0,53 1,00
3. No se asignaron cupos de importacién de HCFC para 2016 ni 2017; durante esos afios, se emplearon

los inventarios existentes de HCFC para satisfacer la demanda doméstica. Si bien el cupo de HCFC para
2018 fue de 0,61 toneladas PAO (11,00 tm), no se asignod a los cinco importadores hasta octubre de 2018
debido a la aprobacién tardia del Gobierno del marco regulatorio nacional de asignacién de cupos;® por
tanto, ese afio solo se importaron 0,31 toneladas PAO (5,58 tm) de HCFC-22. El cupo de 2019 de
0,60 toneladas PAO (10,995 tm) de HCFC-22 se asignd a los mismos cinco importadores en febrero de
2019, lo que tuvo como consecuencia un aumento en las importaciones de HCFC ese afio respecto a 2018.

4. El consumo de HCFC se ha reducido entre 2015 y 2019 debido a la ejecucion de actividades en el
sector de servicio, incluyendo la formacion de técnicos de refrigeracion y aire acondicionado, la prohibicion
de importacion de equipos que utilizan HCFC desde octubre de 2017, la adopcion de equipos que utilizan
HFC, la importacion de R-422D* como sustituyo inmediato de HCFC-22 (en 2017, 2018 y 2019 se
importaron respectivamente 4,80 tm, 2,36 tm y 5,85 tm), y el uso de HCFC-22 recuperado para el servicio
técnico.

Informe sobre la ejecucion del programa de pais
5. Los datos de consumo de HCFC por sectores presentados por el Gobierno de la Republica de

Moldova en el informe de ejecucion del programa pais de 2019 estan en consonancia con los datos
notificados en virtud del Articulo 7 del Protocolo de Montreal.

2 Conforme a la carta del 12 de agosto de 2020 del Ministerio de Agricultura, Desarrollo Regional y Medio Ambiente
de la Republica de Moldova al PNUD.

3 La Decision Gubernamental nimero 589 se adoptd el 21 de junio de 2018.

4 Mezcla de HFC con HFC-125, HFC-134a y R-600a.
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Informe sobre la marcha de las actividades de la ejecucion del sequndo tramo del plan de gestién para la
eliminacién de los HCFC

Marco juridico

6. El marco reglamentario nacional de asignacion de cupos se adopt6 el 21 de junio de 2018. La
decision® del Gobierno describe los aspectos juridicos relativos a la organizacion de la labor de la Comision
Nacional organizada por el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Regional y Medio Ambiente, que examina
y controla la asignacion de cupos anuales para la importacion de HCFC. El Gobierno aprobd el plan de
accion 2021-2025 del plan de gestion para la eliminacion de los HCFC para el periodo 2016-2040, y la
Comision Nacional aprobd cupos anuales de importacion por debajo de los objetivos del Protocolo de
Montreal, como se indica a continuacion: 0,54 toneladas PAO para 2021, 0,48 toneladas PAO para 2022,
0,42 toneladas PAO para 2023, 0,36 toneladas PAO para 2024, y 0,30 toneladas PAO para 2025.

7. El 20 de julio de 2020, el Gobierno de la Republica de Moldova aprob6 el proyecto de ley para la
Adhesion a la Enmienda de Kigali, que se presentd al Parlamento para su aprobacion. Se espera que el pais
deposite su instrumento de ratificacion en 2021, después de lo cual los HFC se incluirdn en el sistema
nacional de otorgamiento de licencias.

Sector de servicio de equipos de refrigeracion
8. Se llevaron a cabo las siguientes actividades:®

a) Las partes interesadas prepararon y revisaron una version de prueba del "Registro de
sustancias quimicas disponibles en el mercado” como parte del proceso de puesta en
marcha de un sistema electronico en la web de concesion de licencias y generacion de
informes de SAO en el marco del Sistema de Informacion Nacional para el Registro de
Productos Quimicos. El sistema se terminara antes de finalizar diciembre de 2020;

b) Se celebrd un taller en septiembre de 2020 que formé a 15 oficiales de aduanas y
encargados de la aplicacion de las reglamentaciones nacionales de importacion y
exportacion de HCFC; se prevé un taller similar para 15 funcionarios de
aduanas/encargados de la aplicacion de las normas para el Gltimo trimestre de 2020; los
participantes del taller de septiembre aportaran observaciones sobre el proyecto de Guia de
aplicacion de las normas de aduanas preparado por dos consultores nacionales, que se
completard e imprimira a méas tardar en diciembre de 2020;

C) La Universidad Técnica de Moldova y el Centro Universitario Técnico revisaron el plan
de estudios para incluir refrigerantes naturales, normas internacionales y nacionales, y
tecnologias que no usan SAO sobre la base de la actualizacion de 2019 del cédigo de
buenas practicas de refrigeracion. Se prevé la finalizacion de los materiales de formacion
a finales de 2020;

d) Se realizaron preparativos para un taller de formacion y la acreditacion de 20 técnicos en
refrigeracion y aire acondicionado en buenas practicas de servicio y manipulacion segura
de refrigerantes inflamables y toxicos. El taller se reprogramd para finales de 2020 debido
a las restricciones impuestas provocadas por la pandemia del COVID-19; y

e) Un consultor disefid y desarroll6 un sitio web para la Asociacion Estatal de Técnicos de

5 El plan para el segundo tramo del plan de gestion para la eliminacion de los HCFC, tal como se indica en el parrafo
11 del documento UNEP/OzL. Pro/ExCom/84/58, en ejecucién por el PNUMA, estaba programado para su
terminacion a mas tardar en diciembre de 2021.
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Refrigeracion, incluyendo una seccion que enumera los técnicos de refrigeracién y aire
acondicionado certificados. Se espera que este sitio web esté listo antes de finalizar 2020.

Proyectos de demostracion para usuarios finales para el uso de tecnologia que utiliza CO-

9. De conformidad con la condicion para la aprobacién del segundo tramo de la etapa Il del plan de
gestion para la eliminacién de los HCFC (decision 84/55(a)), el PNUD presentd el informe sobre el estado
de ejecucion de dos proyectos de demostracion para el uso de tecnologia que utiliza CO; en el sector de
refrigeracion comercial en la reunién 852.° Ambos proyectos de demostracion se terminaron y estaban en
funcionamiento a fecha de julio de 2020, y los resultados y las experiencias extraidas se difundirén en la
ultima parte de 2020. Los proyectos permitieron adquirir una experiencia practica sustancial con tecnologia
gue utiliza CO; para los subsectores comerciales de refrigeracién de comercios y de almacenes, incluyendo
la demostracion de los costos de capital requeridos, la aplicabilidad de la tecnologia y el funcionamiento de
los equipos, y los posibles ahorros operacionales que podrian lograrse. Como resultado del proyecto, el
mayor minorista nacional, Linella, con mas de 100 supermercados en todo el pais, expresd su interés en
aplicar tecnologia que utiliza CO..

Ejecucion y seguimiento del proyecto

10. La gestion del proyecto la asume la Unidad del Protocolo de Montreal, que es la encargada de
coordinar el plan de gestion para la eliminacion de los HCFC. Se asignaron un total de 2.200 $EUA en el
marco del primer y el segundo tramos para consultores de supervision y presentacion de informes, de los
cuales se habian desembolsado 1.000 $EUA. El saldo de 1.200 $EUA de los primeros dos tramos se
utilizaré para contratar un consultor local para las actividades de supervision en el marco del tercer tramo.

Nivel de desembolso de los fondos

11. En agosto de 2020, de los 157.050 $SEUA aprobados hasta el momento, se habian desembolsado
133.558 $EUA (103.200 $EUA para el PNUD y 30.358 $EUA para el PNUMA), como se muestra en el
Cuadro 2. Del saldo de 23.942 SEUA, el PNUMA devolvera 1.642 $EUA de su componente del primer
tramo a la 86° reunidn, y el monto restante de 21.850 $EUA se desembolsara en 2020-2021.

Cuadro 2. Informe financiero de la etapa Il del plan de gestién para la eliminacién de los HCFC
correspondiente a la Republica de Moldova ($EUA)

Organismo Primer tramo Segundo tramo** Total aprobado
Aprobado |Desembolsad| Aprobado |Desembolsad| Aprobado [Desembolsad
0 0 0
PNUD 104.850 103.200 0 0 104.850 103.200
PNUMA 26.100 24.458* 26.100 5.900 52.200 30.358
Total 130.950 127.658 26.100 5.900 157.050 133.558
Tasa de desembolso (%) 98 23 85

* Se devolveran 1,642 $SEUA a la 862 reunion.

** El PNUMA firmé un acuerdo de financiacion a pequefia escala (SSFA) con el pais por el monto total del segundo tramo; se adelantaron
13.000 $EUA en abril de 2020, y el pago segundo y el tercer/final pago estan programados para diciembre 2020 y septiembre de 2021,
respectivamente.

Plan de ejecucion del tercer y tltimo tramo del plan de gestion para la eliminacién de los HCFC

12. Se llevaran a cabo las siguientes actividades en 2021:

a) Demostracion de nuevas tecnologias en el sector comercial (PNUD) (17.450 $EUA mas
saldo del primer tramo):

6 Parrafos del 117 al 127 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9.
5
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i) Un programa de sensibilizacion dirigido al sector de refrigeracién comercial sobre
las experiencias extraidas de la ejecucién de dos proyectos de demostracidn sobre
tecnologias que utilizan refrigerantes naturales;

i) Un estudio que analiza el género en el sector del servicio de refrigeracion y aire
acondicionado;

iii) Preparacion de folletos y/o cuadernillos dirigidos a técnicos de refrigeracion y aire
acondicionado y las partes interesadas relevantes, que ilustren los resultados de los
dos proyectos de demostracion sobre refrigerantes naturales;

iv) Un taller nacional para técnicos de refrigeracion y aire acondicionado, la
asociacion de refrigeracion y aire acondicionado, Importadores, instituciones
pertinentes, incluidas las Aduanas, para difundir los resultados de los dos proyectos
de demostracion sobre refrigerantes naturales, el estudio de género y el programa
de sensibilizacion; y

b) Actividades de supervision del plan de gestion para la eliminacion de los HCFC (PNUD y

PNUMA) (saldo de 1.200 $EUA del segundo tramo).

OBSERVACIONES Y RECOMENDACION DE LA SECRETARIA

OBSERVACIONES

Informe sobre el consumo de HCFC

13. La Secretaria tomé nota de que, en el informe de ejecucién del programa pais, la Republica de
Moldova notific6 el uso de una pequefia cantidad (0,1 tm) de HCFC-141b en el sector de servicio de equipos
de refrigeracion en 2017, pero los informes del programa pais de 2017 y los afios anteriores no indicaban
importaciones de HCFC-141b, ni se notificd consumo alguno de HCFC-141b con arreglo al Articulo 7. El
PNUD informé que el HCFC-141b, utilizado como disolvente, no se import6 oficialmente, sino que se
adquirié a una empresa situada en la orilla izquierda del rio Dniéster, y que las unidades administrativas-
territoriales de esa zona, la region de Transnistria, no estan bajo la autoridad del Gobierno de la Republica
de Moldova. Se acord6 que, en el marco del tercer tramo, el PNUD asistira al Gobierno para fortalecer sus
mecanismos aduaneros y de aplicacion de las normas a fin de asegurar que ninguna sustancia controlada
no contabilizada entre o salga de la Republica de Moldova.

Informe sobre la marcha de las actividades de la ejecucién del sequndo tramo del plan de gestién para la
eliminacién de los HCFC

Marco juridico

14. El Gobierno de la Republica de Moldova ha emitido cupos de importacion de HCFC para 2020 de
0,61 toneladas PAO (11,00 tm), que es inferior a las metas de control establecidas por el Protocolo de
Montreal.

Sector de servicio de equipos de refrigeracion

15. La Secretaria tomd nota de que una de las razones de la demora en la presentacion del segundo
tramo de la etapa Il del plan de gestidn para la eliminacion de los HCFC eran los cambios estructurales en
el Gobierno. EI PNUD explico que en enero de 2019, se creo la Institucién Publica "Unidad de Ejecucion
de Proyectos Medioambientales” (PI "EPIU"), responsable de proyectos de proteccion del medio ambiente



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/71

que eran gestionados anteriormente por ocho entidades separadas,’ con el fin de facilitar la comunicacion
y la coordinacion entre las unidades independientes bajo el Ministerio. La PI "EPIU" no esta financiada por
el Fondo Multilateral y no afecta al papel de la Dependencia Nacional del Ozono ni a su personal. EI PNUD
explicd ademas que esta nueva organizacion retraso el inicio de las actividades en el marco del segundo
tramo, incluida la firma del SSFA entre el gobierno y el PNUMA, y la liberacion de fondos. Se contrato
personal para la Unidad del Protocolo de Montreal® mediante fondos de fortalecimiento institucional tras el
nombramiento del nuevo centro de coordinacién para el Protocolo de Montreal en 2020, y las actividades
del plan de gestion para la eliminacién de los HCFC se reanudaron poco después en julio de 2020.

Plan de accidn para el tercer tramo Vv ejecucién en medio de la pandemia del COVID-19

16. La Secretaria tomd nota de los continuos esfuerzos del Gobierno, el PNUD y el PNUMA para
asegurar la continuacion de la ejecucion de las actividades que tienen el apoyo del Fondo Multilateral
durante la pandemia del COVID-19. Durante la pandemia, la Republica de Moldova restringio las reuniones
a un maximo de 30 personas; el PNUD observo que era dificil predecir como evolucionaria la situacion
durante la ejecucién del tercer y Gltimo tramo de la etapa 1. EI Gobierno intentaria ejecutar plenamente las
actividades previstas, incluida la difusion de informacion por medios electrénicos, y reuniones de menos
de 30 personas.

Terminacién de la etapa Il

17. El PNUD ha confirmado que la etapa Il del plan de gestion para la eliminacién de los HCFC para
la Republica de Moldova finalizara a mas tardar el 31 de diciembre de 2021, con arreglo al parrafo 14 del
Acuerdo. De conformidad con la decisién adoptada durante el proceso de aprobacion en el periodo entre
sesiones para la reunién 852, el PNUD incluyé en sus enmiendas al programa de trabajo® la financiacion de
la 862 reunion para el informe de verificacion de la etapa Il. Dado que el tercer tramo es el tramo final de
la etapa Il, si el informe de verificacion que se presentard en 2021 y cubrira el consumo del pais de 2015 a
2020 indicara que el pais no esta en conformidad con los objetivos especificados en su Acuerdo, el Comité
Ejecutivo consideraria aplicar la clausula de sancién contra la etapa Ill del plan de gestion para la
eliminacion de los HCFC.

Aplicacion de politicas de género®

18. En el taller de capacitacion sobre aduanas, celebrado en septiembre de 2020, se formé a cinco
mujeres oficiales de aduanas y dos funcionarios mujeres de la Dependencia Nacional del Ozono, entre un
total de veinte participantes. El tercer tramo de la etapa Il del plan de gestion para la eliminacion de los
HCFC incluye un estudio de género como parte de las actividades de formacion y sensibilizacion; el estudio
examinara los papeles de género y buscara oportunidades para mejorar el equilibrio de género en el sector
y evaluar formas de alentar a las mujeres técnicas a participar en los cursos de formacion en servicio de
equipos de refrigeracion y aire acondicionado y otras actividades de creacion de capacidad. Se han adoptado
indicadores para evaluar los resultados en términos de gestion de recursos humanos (centrados en el
reclutamiento), documentos preparados en el marco del proyecto, y gestién/difusion del conocimiento. La

" Dependencia Nacional del Ozono; Oficina de Diversidad Bioldgica; Oficina de Cambio Climatico; Oficina de
Financiacion del Carbono; Oficina de Prevencion de la Contaminacion Medioambiental; Oficina de Bioseguridad;
Unidad de Ejecucion Consolidada de Proyectos Medioambientales; e Institucion Pablica de la Oficina de Gestion
Sostenible de los Contaminantes Organicos Persistentes.

8 La Unidad del Protocolo de Montreal incluira funciones relacionadas con la Enmienda de Kigali sobre los HFC, y
el término original para la unidad, la Oficina del 0zono, asociada a la gestidn de las sustancias que agotan la capa de
0zono.

® UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/33.

10 |a decision 84/92(d) pidid a los organismos bilaterales y de ejecucion la aplicacion de la politica operacional sobre
la incorporacion de la perspectiva de género en todo el ciclo del proyecto.

7
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etapa Il del plan de gestién para la eliminacién de los HCFC incluird propuestas de incorporacion de la
perspectiva de género basadas en los resultados.

Sostenibilidad de la eliminacion de los HCFC

19. El pais ha aplicado la prohibicion de importacion de equipos que utilizan HCFC a partir del 27 de
octubre de 2017, asi como la prohibicion de importacion de sustancias controladas que ya se han eliminado
y de los equipos que las contienen, a partir del 14 de febrero de 2002.1! El Servicio de Aduanas cuenta con
la ayuda de un centro de formacion especifico creado en octubre de 2007 para capacitar a los funcionarios
de aduanas nuevos y en rotacion sobre el marco reglamentario para la aplicacion del Protocolo de Montreal.
La sostenibilidad de la capacitacion de técnicos se garantiza a través de la normativa sobre formacion y
certificacion de especialistas en refrigeracién y aire acondicionado (Decisién gubernamental n.° 483) que
se adopt6 en octubre de 2019. La normativa obliga a una formacidén profesional continua a los centros de
formacion y evaluacion cualificados, con capacitacion obligatoria y renovacion de la certificacion cada tres
afios.

20. La Dependencia Nacional del Ozono supervisa periédicamente el uso de refrigerantes en el
mercado Yy no tiene conocimiento de ningun uso en el mercado ni de existencias de sustancias controladas
que se han eliminado, ni de importaciones ilegales de esas sustancias. EI PNUD informé de que la frontera
de la Republica de Moldova con la regién de Transnistria presenta dificultades, tales como el comercio
ilegal potencial; estas dificultades se discuten periédicamente dentro del Gobierno para asegurar una mejor
supervision, dentro de lo posible, y mediante el fortalecimiento de los mecanismos de aduanas y de
aplicacién de normas, y la difusion de informacidn al sector con sede en la Republica de Moldova. Ademas,
la Republica de Moldova y Ucrania comparten Aduanas y control fronterizo a lo largo de la region de
Transnistria, de conformidad con un acuerdo celebrado entre los dos gobiernos en octubre de 2017.

Conclusién

21. El consumo de HCFC en 2019 de 0,53 toneladas PAO de HCFC es un 41 por ciento inferior al
consumo maximo permitido en el Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo. EI Gobierno sigue
implementando un sistema de otorgamiento de licencias y cupos para la supervisién y el control de los
HCFC e impone la prohibicion de las importaciones de equipos que usan HCFC. A pesar de la demora en
el inicio del segundo tramo y la pandemia del COVID-19, se celebré un taller para capacitar a funcionarios
de aduanas y encargados de la aplicacion de las leyes en septiembre de 2020, y se prevé que tengan lugar
otras actividades antes de terminar el afio 2020, incluyendo el funcionamiento de un sistema electrénico en
la web de otorgamiento de licencias y presentacion de informes de SAO; capacitacion adicional en aduanas;
publicacion de la guia de aduanas y materiales de capacitacion sobre refrigerantes naturales; capacitacion
de técnicos de refrigeracion y aire acondicionado; y creacion del sitio web de la asociacion de refrigeracion
y aire acondicionado. ElI Gobierno continuara implementando las actividades del plan de gestion para la
eliminacion de los HCFC, centrandose en la aplicacion de la normativa y la capacitacion de técnicos de
servicio, para que el pais cumpla sus obligaciones de cumplimiento en virtud del Protocolo de Montreal. El
desembolso de los fondos del segundo tramo ha alcanzado el 23 por ciento.

11 La Ley N° 852-XV, de fecha 14 de febrero de 2002, es el documento legislativo fundamental relativo a la ejecucion
del Protocolo de Montreal en la Republica de Moldova.
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RECOMENDACION

22. La Secretaria del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo tome nota del informe sobre la marcha
de las actividades relativo a la ejecucién del segundo tramo de la etapa Il del plan de gestion para la
eliminacion de los HCFC para la Republica de Moldova, y recomienda ademas la aprobacién general del
tercer y ultimo tramo de la etapa Il del plan de gestion para la eliminacion de los HCFC para la Republica
de Moldova, y el correspondiente plan de ejecucion del tramo para el periodo 2020-2021, correspondiente
con el nivel de financiacidn que se indica en el cuadro a continuacion, bajo la asuncién de que si el informe
de verificacion que se presentara en 2021 y que cubrira el consumo del pais de 2015 a 2020 indicara que el
pais no cumple los objetivos especificados en el Acuerdo, el Comité Ejecutivo podria considerar aplicar la
clausula de sancion contra la etapa Il del plan de gestion para la eliminacion de los HCFC.

Titulo del proyecto Financiacion |Gastos de apoyo| Organismo de
del proyecto (SEUA) ejecucion
(3EUA)
a) Plan de gestion para la eliminacion de los HCFC 17.450 1.570 PNUD
(etapa Il, tercer tramo)




